

**PRESIDENCIA U.N.L.P. – PLAN ESTRATÉGICO 2010 - 2014**

**AVANCES EN LA AGENDA DE TEMAS CONSENSUADOS**

**TRIMESTRE octubre-noviembre-diciembre 2012**

**Estado de avance al 01 / 07 / 2012 de 598 temas en gestión y 250 obras edilicias**

Estrategia 1: 6 Programas Generales / 15 Programas / 26 Subprogramas / 120 Spo y Proyectos

Estrategia 2: 3 Programas Generales / 7 Programas / 21 Subprogramas / 51 Spo y Proyectos

Estrategia 3: 4 Programas Generales / 11 Programas / 32 Subprogramas / 106 Spo y Proyectos

Estrategia 4: 3 Programas Generales / 10 Programas / 34 Subprogramas / 162 Spo y Proyectos

Estrategia 5: 4 Programas Generales / 15 Programas / 47 Subprogramas / 159 Spo y Proyectos / 250 obras edilicias

**PEUNLP: 20 Programas Generales /58 Programas /160 Subprogramas /598 Spo y Proyectos /250 obras edilicias**

Las Estrategias, Programas Generales y Programas Específicos se escriben en Arial 8 mayúscula 'negrita' y los Subprogramas en minúscula 'negrita'. Todos precedidos de su correspondiente identificación numérica.

Las acciones en la gestión de Subprogramas operativos y Proyectos se escriben en Arial 8: Título en 'negrita' en el primer renglón y avances en 'normal' a partir del segundo renglón del apartado.

El estado de avance de los Subprogramas operativos se escribe en Arial 8 Negrita al final del apartado con estas opciones: **En gestión permanente, Sin actividad en el trimestre** (los estados de avance parciales se informan como los proyectos).

El estado de avance de los Proyectos y Obras se escribe en Arial 8 Negrita al final del apartado con estas opciones: **En gestión, En gestión avanzada, Cumplido**

En fondo blanco las Líneas Estratégicas, los Programas Generales, Programas Específicos y Subprogramas

En fondo gris (40%) las acciones de los Subprogramas operativos que permanecen durante el Plan-88 temas de 159- (30 programas edilicias)

En fondo rojo los Proyectos/Obras Cumplidos desde el inicio del Plan 35 temas de 159 y 115 obras de 250

En fondo naranja los Proyectos/Obras que se cumplirán durante el trim. 6 temas de 159 y 21 obras de 250

En fondo oro los Proyectos/Obras que se cumplirán después del trim. 30 temas de 159 y 114 obras de 250 (16 a futuro)

	Estrategia 5. <b>MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN</b>	<i>Presidencia /SG / SAyF /SAJyL / SPOyS</i>
	Programa General 5.1. <b>GESTIÓN INSTITUCIONAL</b>	<i>Presidencia / SG / SAyF</i>
	Programa Específico 5.1.1. <b>PLAN ESTRATÉGICO DE GESTIÓN</b>	<i>Presidencia</i>
	Subprograma 5.1.1.1. <b>Formulación y Gestión del Plan</b>	<i>Presidencia</i>
1	Proyecto <b>Formulación del Plan Estratégico 2010-2014 (por objetivos y programas)</b> Se elaboró un documento de trabajo con los objetivos estratégicos para el período 2010-2014, se consultó a 400 actores clave universitarios y con los aportes recibidos se consolidó un documento que se publicó en la Web con un dispositivo para seguir recibiendo aportes de toda la comunidad universitaria. Se consolidó y sistematizó la información en los aspectos de diagnóstico, escenario y propuesta de las 5 líneas estratégicas. En agosto de 2010 se publicó en la Web. <b>Cumplido</b>	<i>Presidencia / DGCyM / DEI</i>
2	Subprograma operativo: <b>Seguimiento trimestral del Plan (por prioridades)</b> Todas las áreas involucradas en la gestión del Plan realizan una rendición trimestral de avances en la gestión de cada programa y proyecto, que se consolida, revisa y publica en Internet por medio del Portal. Se elabora un informe trimestral de avances en los programas y proyectos prioritarios del Plan. <b>En gestión permanente</b>	<i>Presidencia</i>
3	Subprograma operativo: <b>Participación electrónica permanente (formulación y seguimiento del plan)</b> Se diseñó un Blog para la participación en temas y problemas de la UNLP. Se elaboraron los	<i>Presidencia / DGCyM</i>

	<p>contenidos de las preguntas de la encuesta permanente del Portal. Se analizan, clasifican y contestan los e-mails. <b>En gestión permanente</b></p>	
4	<p>Subprograma operativo: <b>Indicadores de la UNLP</b> Se publicó el informe de indicadores 2010. Se terminó el informe anual de indicadores 2011 y se publicó en el Portal (100 indicadores). <b>En gestión permanente</b></p>	Presidencia / Dirección del Portal Universitario
5	<p>Proyecto: <b>Pensar la Universidad</b> Se realizaron durante los meses de agosto a octubre 2011 seis jornadas de discusión de políticas universitarias: Extensión, Ciencia, Enseñanza, Cooperación, Derechos Humanos y Discapacidad. <b>Cumplido</b> Se realizó en marzo 2012 una jornada para discutir políticas de egreso y planta docente</p>	Presidencia
6	<p>Proyecto: <b>Estructura Orgánico Funcional de la Presidencia y las Facultades</b> Se reformuló integralmente el organigrama y las misiones y funciones de la Presidencia y sus dependencias para el período 2010-2014. Se adecuaron las Misiones y Funciones de acuerdo a las modificaciones introducidas en la gestión. Se firmó la Resolución correspondiente a Presidencia en abril 2011. <b>Cumplido</b> Se avanza con el relevamiento de la estructura de las Facultades. Se acordó con el Sec. Gral. de Atulp realizar talleres para adecuar las estructuras orgánico funcionales a la planta en las distintas Facultades. La Comisión de Economía y Finanzas aprobó la conformación de una Subcomisión que estudiará la estructura orgánico funcional de la Presidencia, Facultades y dependencias. <b>En gestión</b> Se comenzó el estudio de las estructuras contables de las dependencias de la UNLP que no generan recursos propios, a fin de crear en el ámbito de la Administración de la Presidencia una estructura que las administre en conjunto. <b>En gestión</b> Se comenzó un programa de colaboración para el análisis de las Misiones y Funciones de la Gestión Administrativa de la Facultad de Arquitectura y la adecuación de los procedimientos para mejorar la eficiencia de la misma. Se realiza un taller semanal con las distintas áreas donde se va realizando un relevamiento de las Misiones y Funciones, se estima que para el próximo trimestre se podría realizar el informe de recomendaciones. <b>En gestión</b> Se realizó la última reunión con el área de Consejo Directivo y se entregó pre-informe de las misiones y funciones de todas las áreas; operativas y de gestión. <b>Cumplido</b> Se entregó informe con recomendaciones a las autoridades de la Unidad Académica a los efectos de considerar la propuesta, en caso que sea aceptada la deben elevar al Consejo Directivo para su aprobación. <b>En gestión</b> Surgieron diferencias en la denominación de algunas áreas por lo que se tuvieron que adecuar a lo requerido. Se entregó informe definitivo a las autoridades de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo con las Misiones y Funciones y el organigrama respectivo. <b>Cumplido</b> Se adecuaron las misiones y funciones de la Secretaría de Relaciones Institucionales de la Presidencia, a raíz de la creación de la Agencia de Cooperación Internacional. En consecuencia se actualizaron las Misiones y Funciones de la Secretaría de Relaciones Institucionales. <b>Cumplido</b> Se colaboró con el Manual de Procedimientos para la Comunicación de los Resultados Innovadores, en la formalización de acuerdo a los modelos de uso de la UNLP y sus circuitos. <b>Cumplido</b> Se desarrollaron las Misiones y Funciones de la Unidad de Coordinación de Mantenimiento y se actualizaron las M y F de la Secretaría de Planeamiento Obras y Servicios de la Universidad Nacional de La Plata. <b>Cumplido</b> Se planificó para los próximos trimestres realizar el relevamiento y toma de datos de las áreas de la Administración de Presidencia a los efectos de desarrollar más detalladamente las Misiones y Funciones y colaborar con la eficiencia de sus circuitos administrativos. <b>En gestión</b> La gestión de la Facultad de Trabajo Social se encuentra trabajando con esta Unidad a los efectos de actualizar las Misiones y Funciones con las nuevas líneas de gestión implementadas. Se realizó un relevamiento inicial volcando esas modificaciones al texto completo de Misiones y Funciones. Se debe consensuar las mismas con los distintos sectores. <b>En gestión</b></p>	Unidad de Planificación y Control de Gestión
	<p>Programa Específico 5.1.2. <b>GESTIÓN DE LOS RECURSOS</b></p>	Presidencia / SG / SAyF
	<p>Subprograma 5.1.2.1. <b>Gestión de los recursos propios</b></p>	Presidencia / SG / SAyF
7	<p>Subprograma operativo: <b>Criterios para la distribución del presupuesto (por objetivos y programas)</b> El presupuesto 2010 (se aprobó el 15/12/09) fue de \$ 709 millones. (\$ 644.000.000 para sueldos y 65.000.000 -9,2%- para gastos de funcionamiento) y permitió a la UNLP:</p>	Presidencia /SAyF / PSAyF

	<p>Garantizar la ejecución de las plantas de personal docente, no docente y de autoridades superiores que poseen todas las Unidades Académicas y Dependencias.</p> <p>Otorgar un aumento de \$ 300.000 a cada Unidad Académica y Dependencia para gastos de funcionamiento básicos, con un incremento promedio del 30%.</p> <p>Otorgar un aumento promedio del 30% para programas de bienestar estudiantil, de Extensión, de Ciencia y Técnica, programas académicos, de relaciones interuniversitarias y a los programas de gestión y servicios. <b>Cumplido</b></p> <p>El presupuesto 2011 (aprobado el 05/04/2011) fue de \$ 952.640.278. (\$ 838.255.400 para sueldos y \$ 114.384.578 -12,0%- para gastos de funcionamiento) y permitió a la UNLP:</p> <p>Garantizar la ejecución de las plantas de personal docente, no docente y de autoridades superiores que poseen todas las Unidades Académicas y Dependencias (Respecto a la distribución del inciso 1, se aprobaron las plantas docentes ejecutadas por las Unidades Académicas en noviembre de 2010 y se incorporó el sistema de ejecución de planta docente a través de la asignación de puntos para cada categoría docente. Respecto del personal no docente se aprueba la masa total de cargos y se establece que las vacantes que se produzcan serán distribuidas en la Paritaria Local).</p> <p>Otorgar un aumento del 45% a cada Unidad Académica y Dependencia para gastos de funcionamiento básicos (Respecto de la distribución de los Incisos 2, 3 y 4 del total del incremento, el 50% se distribuyó introduciendo el concepto de reparto por gastos básicos para servicios de luz, gas y limpieza tomando como base lo ejecutado en los años 2009 y 2010. El otro 50% se distribuye de acuerdo al porcentaje de participación de cada Unidad Académica en el año 2010).</p> <p>Otorgar un aumento promedio del 40% para programas de bienestar estudiantil, de extensión, de ciencia y técnica, programas académicos, de relaciones interuniversitarias y a los programas de gestión y servicios.</p> <p>Otorgar un incremento del 424% al presupuesto del Comedor, del 181% al presupuesto de Salud, del 100% al de proyectos especiales y se creó el presupuesto del albergue universitario. <b>Cumplido</b></p> <p>En la última sesión del Honorable Consejo Superior de 2011, se aprobó el Presupuesto 2012, por un total de de \$ 1.270.253.480 (\$ 1.118.533.004 corresponden a inc. 1 -Gastos en Personal- y \$ 151.720.476 para gastos de funcionamiento, incs. 2, 3, 4, 5).</p> <p>Este Presupuesto garantiza la ejecución de las plantas de personal docente, no docente y de autoridades superiores que poseen todas las Unidades Académicas y Dependencias Respecto a la distribución del inciso 1, se aprueban las plantas docentes ejecutadas por las Unidades Académicas en noviembre de 2011 y se incorpora el sistema de ejecución de planta docente a través de la asignación de puntos para cada categoría docente. Respecto del personal no docente se aprueba la masa total de cargos y se establece que las vacantes de ingreso que se produzcan serán distribuidas en la Paritaria Local.</p> <p>Otorga un aumento del 40% a cada Unidad Académica y del 35% a la Presidencia y Dependencias para gastos de funcionamiento básicos. <b>Cumplido</b></p>	
	<p>Subprograma 5.1.2.2.</p> <p><b>Financiamiento Extrapresupuestario</b></p>	<p>Presidencia / SG / SAyF</p>
<p>8</p>	<p>Subprograma operativo:</p> <p><b>Formulación de Proyectos y Programas Especiales para la gestión de recursos</b></p> <p>Se formularon y presentaron ante la SPU, proyectos y programas que significan una mejora en alguna de las áreas fundamentales de la Universidad a efectos de obtener recursos en el marco del presupuesto universitario y de los programas de financiamiento del Ministerio de Educación:</p> <p>-Contrato Programa 2010: Digitalización Biblioteca Pública (\$ 1.500.000), Educación a Distancia (\$ 1.000.000), Equipamiento Hospital de Odontología (\$ 6.000.000), Obras programa Bicentenario (\$ 7.000.000). <b>Cumplido</b></p> <p>-Incremento del fondo de salud en el presupuesto 2011 de \$ 3.680.000 a \$ 11.790.000. <b>Cumplido</b></p> <p>-Contrato Programa 2011: Reformulación de las extensiones áulicas, Accesibilidad estudiantil a materiales y pequeños equipamientos para estudiar, Transferencia de experiencias pedagógico-didácticas de pregrado a establecimientos no universitarios, Incremento de las becas de investigación y retención de recursos humanos formados, Programa de Incentivos a la Extensión, Movilidad Universitaria, Mejoramiento ambiental. <b>En gestión</b></p>	<p>SAyF</p>
<p>9</p>	<p>Subprograma operativo:</p> <p><b>Gestión de Proyectos con Financiamiento Extrapresupuestario</b></p> <p>En el período 2010-2014 nos proponemos gestionar más de \$ 300.000.000 para la realización de obras, implementación de programas o compras de equipamiento, entre los que se destacan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se gestionaron recursos ante la Secretaría de Políticas Universitarias para puesta en valor de edificios, educación a distancia, digitalización de bibliotecas y equipamiento del hospital escuela odontológico. Contrato Programa trianual (\$ 15.500.000). <b>Cumplido</b></li> <li>- Se gestionaron recursos ante la Secretaría de Políticas Universitarias (\$3.000.000), el Ministerio de Economía de la PBA (\$200.000) y diversas empresas (\$50.000) para la pintura y la restauración del Museo de Cs. Naturales. <b>Cumplido</b></li> <li>- Se gestionaron recursos ante la Secretaría de Políticas Universitarias (\$5.550.000) para el Hospital de Pequeños Animales de Veterinaria, aulas de Agronomía y Veterinaria, aulas</li> </ul>	<p>Presidencia / SG / SAyF</p>

	<p>de Trabajo Social y Sistema contra incendio de Ciencias Económicas. <b>Cumplido</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se gestionaron recursos ante la Secretaría de Políticas Universitarias para edificios y obras de accesibilidad y seguridad (\$ 5.000.000) <b>Cumplido</b> (y se gestionan otros (\$5.000.000).</li> <li>- Se gestionan recursos ante la Secretaría de Políticas Universitarias para la construcción del Centro de Estudios Genómicos (\$2.500.000). <b>En gestión</b></li> <li>- Se gestionan recursos ante la Secretaría de Políticas Universitarias para adquirir equipamiento del Planetario (\$3.000.000). <b>En gestión</b></li> <li>- Se gestionaron recursos ante el Ministerio del Interior (\$1.000.000) y la Presidencia de la Cámara de Senadores de la Provincia (\$400.000) para la construcción de otra cocina, su equipamiento y nueva sede del Comedor Universitario (Etapa 1). <b>Cumplido</b></li> <li>- Se gestionó un subsidio de \$400.000 ante la Presidencia de la Cámara de Diputados de la Provincia como aporte del 50% para la terminación del Bioterio de la Facultad de Ciencias Exactas (Etapa 2). <b>Cumplido</b></li> <li>- Se gestionaron subsidios para nuevos edificios de Institutos de investigación asociados al CONICET de las Facultades de Ciencias Naturales (ILPLA y CEPAVE), Ciencias Astronómicas (IALP) y Ciencias Médicas (CIC-INIBIOLP) ante el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación (\$15.500.000). Obras iniciadas por el CONICET. <b>Cumplido</b></li> <li>- Se gestionaron subsidios para nuevos edificios de Institutos de investigación asociados al CONICET de las Facultades de Ciencias Naturales (CIG), Ciencias Exactas (IFLP y CEQUINOR) ante el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación (\$30.000.000). Obras licitadas por el CONICET. <b>Cumplido</b></li> <li>- Se gestionan subsidios para nuevos edificios de Institutos de investigación asociados al CONICET de las Facultades de Ciencias Exactas (CINDEFI, IFLYSIB), Ciencias Médicas (CIC-INIBIOLP II) y Ciencias Veterinarias (IGEVET) ante el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación (\$40.000.000). <b>En gestión</b></li> <li>- Se gestionaron subsidios en los programas PRAMIN y Seguridad en Laboratorios ante el Ministerio de Ciencia y Tecnología (\$ 6.000.000) <b>Cumplido</b></li> <li>- Se gestionaron subsidios ante el Ministerio de Planificación Federal de la Nación para la construcción de 540 m2 para el Comedor Estudiantil del Colegio Nacional <b>Cumplido</b>, de 2.138 m2 para los Departamentos de Cine y Diseño de la Facultad de Bellas Artes <b>Cumplido</b>, 4.200 m2 para la Etapa 2 de la Facultad de Periodismo <b>Cumplido</b>, 2.200 m2 para la Etapa 2 de la Facultad de Informática <b>Cumplido</b>, 2.100 m2 de aulas laboratorio de la Facultad de Ciencias Exactas <b>Cumplido</b>, 2.500 m2 de la Facultad de Derecho <b>Cumplido</b>, 2.310 m2 de estructura de HªAº para aulas del Departamento de Educación Física en el BIM <b>Cumplido</b>, el restauro del Museo de Ciencias Naturales <b>Cumplido</b>, 1.600 m2 de laboratorios de la Facultad de Ciencias Naturales <b>Cumplido</b>, la recuperación de 3.500 m2 del Albergue Estudiantil <b>Cumplido</b>, 790 m2 de la Biblioteca del Colegio Nacional <b>Cumplido</b> Todas licitaciones adjudicadas y la mayoría en construcción o terminadas (\$ 40.000.000).</li> <li>- Se gestionó ante el Ministerio de Planificación Federal de la Nación la permuta del predio de la UNLP de Florencio Varela por la construcción de un edificio de 8.000 m2 para la Facultad de Humanidades en el BIM por \$ 30.000.000. <b>Cumplido</b></li> <li>- Se gestionan ante el Ministerio de Planificación Federal de la Nación subsidios para la construcción de 2.000 m2 del Departamento de Mecánica de la Facultad de Ingeniería Etapa I, de 7.000 m2 de la Facultad de Humanidades Etapa II, de 1.500 m2 de la Facultad de Informática Etapa III, 4.000 m2 de Institutos de Investigación de la Facultad de Ciencias Exactas. Documentación presentada (\$ 70.000.000).</li> <li>- Se gestionan ante el Ministerio de Planificación Federal de la Nación subsidios para la construcción de *.000 m2 del Departamento de Construcciones de la Facultad de Ingeniería Etapa I, de *.000 m2 de la Facultad de Bellas Artes Etapa III, de *.000 m2 de la Institutos de Investigación de la Facultad de Agronomía, *.000 m2 del Centro de Extensión de la Facultad de Periodismo. Documentación en elaboración (\$ 45.000.000).</li> <li>- Se gestionó un subsidio ante el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación de \$ 700.000 en materiales para la construcción de aulas en la Facultad de Trabajo Social. <b>Cumplido</b></li> <li>- Se gestionó un subsidio ante el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación de \$ 12.000.000 para la compra de materiales y equipamiento para el funcionamiento de las cooperativas del programa Argentina Trabaja que coordina la UNLP.</li> <li>- Se gestionaron subsidios ante el Gobierno de la Provincia para la construcción del Bachillerato de Bellas Artes <b>Cumplido</b>, del Planetario <b>Cumplido</b>, de los paradores del tren universitario, del mejorado del acceso al colegio Inchausti y de los accesos, estacionamientos y helipuerto en el BIM. Todos licitados. <b>Cumplido</b>, (\$ 45.000.000)</li> <li>- Se gestiona un subsidio ante Jefatura de Gabinete de la Provincia de Buenos Aires (\$3.000.000) para la ampliación del salón comedor de la Sede Central y la construcción del salón comedor en la nueva sede del Comedor Universitario (Etapa 2). <b>En gestión</b></li> <li>- Se gestiona un subsidio para saldar la deuda con el Fideicomiso de la Provincia de Buenos Aires adquirida en la compra de los albergues universitarios (\$ 800.000). <b>En gestión</b></li> <li>- Se gestiona la expropiación del edificio de 5.500 m2 del Sanatorio de la Carne de Berisso para sede de las carreras paramédicas y consultorios externos. Ley de expropiación votada y promulgada en septiembre 2010. <b>En gestión</b></li> </ul>	
Programa Especifico 5.1.3.		SAyF / Dirección de

	<b>GESTIÓN PATRIMONIAL Y REGULARIZACIÓN DOMINIAL</b>	<i>Administración de Bienes</i>
	Subprograma 5.1.3.1. <b>Gestión y conversión de inmuebles</b>	SAyF / DAB
10	<p>Proyecto: <b>Ordenamiento y permuta del Predio Universitario de Florencio Varela</b></p> <p>En junio 2010 el Ministerio de Seguridad y Justicia de la PBA comunica su interés por la compra o permuta del predio. Al no prosperar la iniciativa, se evalúa realizar un parcelamiento (Plano de División y Mensura) adecuado a los estados ocupacionales actuales y los posibles oferentes del sector público y/o privado de la una única parcela (41 H) de 9 has y más de 20.000 m2 construidos, para ponerlas a la venta total o gradualmente por Licitación Pública. Se realizó un primer relevamiento del estado ocupacional del inmueble, de los conflictos existentes y de todas las edificaciones del predio. Se concretó una reunión con el Intendente del Municipio de Florencio Varela, quien manifestó su interés por el inmueble como sede de la recientemente creada Universidad Nacional A. Jauretche de F. Varela "UNAJ". Se realizó un informe sobre el estado patrimonial y ocupacional del predio para la Comisión de Obras y Planeamiento del H. Consejo Superior, el cual autorizó la venta o permuta del inmueble en Septiembre 2010. <b>Cumplido</b></p> <p>Se firmaron dos convenios a fines de enero de 2011 con el Ministerio de Planificación e Infraestructura de la Nación y con la Universidad Arturo Jauretche : se acuerda con la Nación la construcción de la nueva sede de la Facultad de Humanidades de la UNLP (\$ 35.500.000); y con la Universidad A. Jauretche la posesión del predio de F. Varela una vez iniciada la obra de Humanidades, (15% de adelanto efectivo del total), y la transferencia del dominio una vez finalizada la misma ( aproximadamente 2 años). Dos de los laboratorios que funcionan en F. Varela, (CREG e ILPLA), serán relocalizados en la ciudad de La Plata en un plazo de dos años y el tercer laboratorio (LACAB) permanecerá en el predio y será compartido por las dos universidades. <b>Cumplido</b></p> <p>El valor del inmueble surge de la Tasación del Predio de F. Varela realizada en enero del 2011 por el Tribunal de Tasaciones de la Nación (\$ 35.500.000). La obra "Facultad de Humanidades" fue adjudicada y se recibió el anticipo del 15% de la Nación para el comienzo de la misma en septiembre de 2011. Plazo de Obra de F. de Humanidades 20 meses. En el mes de octubre de 2011 a través del Convenio de Comodato firmado con la UNAJ, la UNLP otorgó en posesión el inmueble. En dicho Convenio quedó establecido que la titularización definitiva a favor de la UNAJ se encuentra supeditada a la finalización de la obra iniciada. <b>Cumplido</b></p> <p>Se efectuó una actualización de la situación de ocupación del predio (UNLP y otros) y el estado jurídico legal de terceros concluyendo en un informe final entregado oficialmente a la UNAJ como parte de lo acordado en dicho Convenio. Se colabora con la Secretaría de Obras y Planeamiento de la UNLP en la resolución de los aspectos instrumentales de pago y transferencia de servicios y situaciones pendientes de ocupación por parte de terceros. Se gestionan ante las autoridades provinciales y municipales la regularización de impuestos y tasas a la fecha de entrega del predio con vistas a su futura transferencia de dominio. <b>En gestión</b></p>	<i>Dirección de Administración de Bienes</i>
11	<p><b>Ordenamiento y venta parcial y/o alquiler del predio "6 de Agosto" en Berisso</b></p> <p>En febrero de 2009 el Consorcio de Gestión del Puerto La Plata comunica su interés por la compra del sector aledaño a YPF. S. A. (47 Has.) a los fines de localizar una base logística de contenedores.</p> <p>En junio de 2010 YPF comunica su interés por la compra de 31 has aprox. a los fines de ampliar el área de seguridad necesaria.</p> <p>Quedan excluidas de una eventual futura venta las parcelas 3999f de 5 ha donde funciona actualmente el Tambo 6 de Agosto de la Facultad de Cs Agr. Y Forestales y la parcela 3999e de 2 ha. que fuera cedida al Gremio ATULP.</p> <p>Se avanzó en un acuerdo con el Tiro Federal de La Plata a los fines de regularizar su situación en el predio.</p> <p>Se efectuó un informe del estado patrimonial y ocupacional del predio para presentar ante la Comisión de Obras y Planeamiento del H. Consejo Superior. La Comisión emitió el dictamen que autoriza las gestiones de venta de la parcela 3999d en diciembre de 2010 y el H. Consejo Superior aprobó dicho dictamen en los primeros meses de 2011.</p> <p>Se gestionó ante el Tribunal de Tasaciones de la Nación la valuación de las parcelas 3999d, 3999f y 3999e que resultaron respectivamente: \$ 10.000.000 (parcela eventualmente a enajenar); \$7.000.000 y \$ 2.000.000.</p> <p>YPF S.A., a través de su gerencia inmobiliaria, manifiesta el interés de adquirir en forma directa la totalidad de la superficie de la Parcela 3999d y presentó una oferta por un monto de U\$S 3.250.000. La Universidad a través de la Presidencia solicitó a YPF S.A. un mejoramiento de oferta. La nueva oferta de YPF S.A. fue de U\$S 3.400.000.</p> <p>Por otra parte se iniciaron gestiones con el Consorcio del Puerto La Plata y el Club Gimnasia y Esgrima de La Plata por una posible permuta de la parcela 3999d por el inmueble conocido como El Bosquecito en el Partido de Ensenada. Esta alternativa no resultó viable para el Club Gimnasia y Esgrima La Plata.</p> <p>El Gremio No Docente ATULP solicita en el mes de mayo la sesión para un Plan de viviendas de la Parcela 3999e del Inmueble 6 de Agosto. Desde la Dirección se informa por escrito a la</p>	<i>Dirección de Administración de Bienes</i>

	<p>Comisión de Planeamiento del C. Superior sobre la situación dominial y otros aspectos de dicha parcela. En el mismo sentido se asesora al Secretario General del Gremio ATULP. El Consejo Superior aprueba la donación de la tierra al Gremio con cargo a la construcción de viviendas (Disposición N° 213 del 29-06-11). Se hace entrega de copia de título de propiedad y plano de mensura de la parcela en cuestión, inscriptos en el Registro de la Propiedad de la Pcia de Bs As a la escribana interviniente. <b>Cumplido</b></p> <p>La nueva oferta de YPF S.A. es girada a consideración de la Facultad de Cs Agrarias y Ftale. y de la Facultad de Cs Veterinarias. La venta del inmueble (Parcela 3999d) se encuentra supeditada a la aceptación de la nueva oferta por parte de las Unidades Académicas mencionadas. Asociaciones civiles y políticas de Villa Arguello hacen en setiembre de 2011 una presentación al H.C.Superior de la UNLP manifestando su oposición a la venta. El cambio de la participación accionaria de YPF – ahora con mayoría del Estado Argentino – no modifica en principio el interés de compra del inmueble. <b>En gestión</b></p>	
12	<p>Proyecto:</p> <p><b>Gestión ante el Gobierno de la PBA para la cesión del predio de 64-66-diag 113 y Bv 120-</b></p> <p>Se presentó ante la Ministra de Obras y Servicios públicos una carpeta con la solicitud formal del predio de 16.000 m2 en el mes de Junio de 2008 y se ratificó el pedido en el mes de febrero 2009 por nota firmada por los Presidentes de la Comisión de Investigaciones Científicas de la PBA y de la UNLP. En agosto de 2010 el Presidente de la UNLP le hizo la solicitud formal al Gobernador.</p> <p>La Secretaría General de la Gobernación informa que existen reparos a la cesión porque está prevista una planta de bombeo en el lugar. No obstante, se gestiona ante el Gobernador de la PBA una reunión conjunta con el Ministro de Ciencias de la Nación, las autoridades del Conicet, Cic y UNLP. En marzo de 2011 se insiste ante la Jefatura de Gabinete de Ministros de la PBA y se solicita una nueva audiencia al Gobernador y por su gestión el Presidente de la UNLP toma contacto con el Ministro de la Producción, con la Autoridad del Agua de la PBA. y con SOSBA. Estos organismos evalúan la delimitación de espacios para avanzar en un convenio de cesión en comodato a la UNLP por 50 años. <b>En gestión</b></p>	Presidencia
13	<p>Proyecto:</p> <p><b>Gestión ante el Gobierno de la PBA para la expropiación del ex Sanatorio de la Carne de Berisso -12 y 161-</b></p> <p>El Expediente Administrativo Municipal N° 4012-2664/09 generado a instancias de la Universidad Nacional de La Plata destinado a fundamentar la solicitud de expropiación del bien con fines de viabilizar el Proyecto de traslado y funcionamiento de la Escuela de Recursos Humanos de Salud de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de La Plata fue tratado y aprobado por el Honorable Concejo Deliberante de Berisso en septiembre de 2009, declarando de utilidad pública y pasible de expropiación el bien. <b>Cumplido</b></p> <p>Se inició la gestión ante la Legislatura Provincial para solicitar la expropiación del bien. Tomó estado parlamentario (E 16/10-11) en abril de 2010. A los efectos se realizó una reunión en la Presidencia de la UNLP con la totalidad de los bloques parlamentarios del Senado y de Diputados, obteniendo apoyo unánime. En junio se obtuvo la media sanción del Senado y en agosto se aprobó en Diputados. <b>Cumplido</b></p> <p>En septiembre 2010 el Gobernador promulgó la Ley y se encuentra en trámite preparatorio el juicio de expropiación bajo el n° de expediente 2166-252/2010. El Expediente pasó por diferentes estamentos provinciales en el año 2011: Asesoría de Gobierno, Secretaría Legal y Técnica (Gobernación), Registro de la Propiedad de Bs As, Fiscalía de Estado, el 26 de setiembre de 2011 fue desde la Dirección de Enlace Legislativo de la Fiscalía de Estado a la Secretaría Legal y Técnica de la Gobernación y de ésta al Ministerio de Economía.</p> <p>En junio de 2012 se reunieron el Presidente de la UNLP con el Intendente de Berisso, el Escribano General de Gobierno y el Secretario de Tierra y Vivienda de la PBA, delineando un camino alternativo para alcanzar la cesión del edificio. <b>En gestión</b></p>	Presidencia
14	<p>Proyecto:</p> <p><b>Reserva de Cuña Pirú: Búsqueda de acuerdo con las comunidades indígenas</b></p> <p>Las comunidades indígenas que habitan la reserva inician una causa judicial contra el Estado Nacional y la UNLP por la cual reclaman la restitución de la totalidad de las tierras de la Reserva. En el primer semestre de 2010 el Juez que entiende en la causa convoca a una audiencia de conciliación. La UNLP recibe la demanda judicial y el Asesor Letrado se presenta en sede judicial y responde la demanda.</p> <p>Se iniciaron paralelamente a la causa judicial gestiones ante organismos provinciales y nacionales a los fines de viabilizar un acuerdo extrajudicial entre la partes. El acuerdo entre la UNLP y el Estado Nacional establece una compensación en obras y otros bienes inmuebles del Estado Nacional a la UNLP por la restitución de las tierras a las comunidades. Los organismos del Estado Nacional intervinientes son: M. del Interior, ONABE e INAI. La Dirección efectuó un informe técnico del estado dominial, catastral y valor venal de la Reserva que fue presentado al ONABE y otras dependencias nacionales. Se colaboró con la Asesoría Letrada de ésta Universidad en la elaboración de un Convenio por el cual la UNLP cede al Estado Nacional el inmueble a los fines de su restitución a las comunidades originarias. Por su parte el Estado Nacional reconoce a la UNLP una compensación económica equivalente al</p>	Prosecretaría de Asuntos jurídicos y Legales /DAB

	valor de tasación del inmueble (\$ 49.722.000) que se formalizará a través de obras requeridas por la UNLP. Por otra parte las comunidades deberían desistir de la demanda judicial iniciada contra la UNLP. El Convenio se encuentra actualmente a consideración de las partes. Se realizan gestiones para la regularización impositiva de la Reserva ante el gobierno de la Pcia de Misiones y Municipios. Se establece un contacto permanente con el INAI y el Viceministro del Interior para buscar avanzar en la gestión. <b>En gestión</b>	
	Subprograma 5.1.3.2. <b>Regularización de dominio de inmuebles y eximición de tasas e impuestos</b>	SAyF / DAB
15	<p>Proyecto: <b>Regularización dominial de los bienes de la UNLP</b></p> <p>Se completó la Base de Datos de los inmuebles de la UNLP y se confeccionaron las fichas Individuales por inmueble. Se obtuvo el informe de dominio de algunos inmuebles cuya documentación dominial estaba incompleta. Se procedió a solicitar el 2º testimonio de los títulos faltantes. Se procedió a gestionar ante la Dirección de Geodesia de la Pcia de Bs. As. los planos faltantes de todos los inmuebles de la UNLP. Se elabora un informe resumen anual actualizado del estado dominial de todos los inmuebles de la UNLP cuyos resultados se difunden por diferentes medios.</p> <p>Se titularizó el establecimiento agropecuario "Don Joaquín" adquirido por la UNLP en el año 2009. <b>Cumplido</b></p> <p>Las titularizaciones que restan resolverse son: "Campus Universitario", "El Amanecer", (aprox.40%) y Ex BIM III.</p> <p>La inscripción del inmueble de F. Varela es observada por el Registro de la Propiedad, razón por la cual se efectuaron las gestiones en ARBA y Ministerio de Obras Públicas de la Provincia para la rectificación de Plano de Mensura y Escritura original. <b>Cumplido</b></p> <p>El 4 de octubre de 2011 se procedió a la firma de la escritura rectificatoria del predio (Escribanía Viacava). Se logra la inscripción en el Registro de la Propiedad Inmueble a fines de 2011. <b>Cumplido</b></p> <p>Se inicia el Estudio de Títulos y Antecedentes de la "Casa de Descanso y Museo Samay Huasi" a los fines de proceder posteriormente a la mensura e inscripción catastral de las parcelas que integran el inmueble. Se eleva nota de colaboración y se toma contacto con el Director del Registro de la Propiedad Inmueble de La Rioja, Dr ADI, quien manifiesta su predisposición a colaborar con la UNLP. Actualmente el Registro está procediendo a la recopilación de la información solicitada. Concluida esta tarea se comisionará un profesional de la Dirección a la Provincia de La Rioja. <b>En gestión</b></p> <p>Se identifica la propiedad de un bien inmueble en la Provincia de E. Ríos con una superficie de 2 ha y fracción en la zona de Islas. Además se detecta la posibilidad de otra parcela de 33 has y fracción que podría pertenecer a la UNLP. Ambas parcelas lindan con el Viaducto Rosario Victoria y serían el resultado de sobrantes de la expropiación realizada por la Pcia de E. Ríos. Ambas parcelas no fueron incluidas en la venta realizada por la UNLP en el año 2005. Las parcelas han sido localizadas en plano catastral de referencia. Se toma contacto con Asesor Letrado de Catastro de la Pcia de E. Ríos, Dr E. Buttazzoni, quien enviará información sobre el estado dominial de los inmuebles y si los mismos presentan reclamos o intrusiones por terceros. <b>En gestión</b></p> <p>Se efectuó el Estado Parcelario del "Campus Universitario" o Albergue. El mismo se encuentra aprobado por ARBA e incluye las parcelas 22 y 23. <b>Cumplido</b></p> <p>Se completa la base de datos catastrales de todos los inmuebles de la UNLP georeferenciada sobre imagen Google. <b>Cumplido</b></p>	Dirección de Administración de Bienes de
16	<p>Subprograma operativo: <b>Exención y condonación de impuestos y tasas de los bienes de la UNLP</b></p> <p>Se concluyeron las exenciones del Impuesto Inmobiliario ante ARBA de todos los inmuebles titularizados a nombre de la Universidad. <b>Cumplido</b></p> <p>Se tramitó la renovación de la ordenanza de exención de la Tasa Municipal de todos los inmuebles de la UNLP en el Partido de La Plata. La exención fue introducida en el Código Fiscal Municipal. Por Resolución N° 51 del 2012 del Subsecretario de Recaudación de la Municipalidad de la Plata se exime del pago de tasas por servicios urbanos y contribuciones por pavimento a todos los inmuebles de la UNLP. <b>Cumplido</b></p> <p>Se gestionaron ante el Registro de la Propiedad Inmueble de Bs As los certificados de dominio de todos los inmuebles en la Ciudad de La Plata. <b>Cumplido</b></p> <p>Se tramita ante el Municipio de Berisso ( Exp: 5771/11 ) y la Legislatura Bonaerense (Exp: 273/2011-2012) la incorporación de la parcela 22 del Campus Universitario para la condonación y exención de deudas, tasas e impuestos. Se gestionó sin éxito ante la Comisión de Presupuesto e Impuestos del Senado Bonaerense la condonación de la deuda con el Fideicomiso de recuperación Crediticia del Banco Pcia de Bs As. El trámite sigue su curso legislativo con la incorporación de la parcela 22 a la Ley 14021. <b>En gestión.</b></p> <p>Se tramita ante el Municipio de Berisso ( Exp 5770/11 ) el cumplimiento de la Ordenanza 3182/09 por la cual se condona la deuda de tasas y servicios de la parcela 23 del Albergue Universitario. <b>En gestión</b></p> <p>En otro orden se tramita por Expediente 3899/12 iniciado ante el Municipio de Berisso la condonación de una deuda de \$ 180.000. por construcción de asfalto que afecta a la parcela 3999e cedida por la UNLP a ATULP para la construcción de viviendas. Actualmente se giran</p>	

	<p>las actuaciones al Consejo Deliberante para la sanción de la respectiva Ordenanza, contando con la aprobación del Ejecutivo Municipal y del Tribunal de Cuentas de la Pcia. <b>En gestión</b></p> <p>Se gestionó el reintegro de la tasa municipal pagada con motivo de la venta de la parcela 1w (Potrero de La Laguna) del Predio de Santa Catalina (aprox.\$ 300.000.) Exp.4068-121021-S-2011. Se promueven las ordenanzas municipales de condonación y exención de la tasa municipal de todas las parcelas de Santa Catalina Exp. 4068-37225-D-2008. <b>En gestión avanzada</b></p> <p>La Universidad figuraba ante ARBA como deudora impositiva de bienes inmuebles ya enajenados o que nunca pertenecieron a la UNLP. La falta de actualización de la base de registros de ARBA y errores en el asiento de datos motivó esta situación. Se realizaron gestiones y tramitaciones desde la Dirección ante las autoridades de ARBA y del Registro de la Propiedad Inmueble que permitieron obtener el libre deuda de la Universidad ante ARBA. Ello permitió a su vez la liberación de pagos por servicios ya prestados a la Provincia. <b>Cumplido</b></p> <p>Se obtuvo el libre deuda de la Universidad ante la Pcia de E. Ríos. Ello permitió el pago de servicios ya prestados por la Universidad a dicha Provincia. <b>Cumplido</b></p> <p>Se procedió a liquidar las tasas municipales e impuestos adeudados de la Reserva Cuiña Pirú. Se gestionaron las condonaciones correspondientes ante los organismos provinciales y municipales. <b>En gestión</b></p>	
17	<p>Proyecto:</p> <p><b>Donación o Cesión en Comodato del Edificio sito en Diag. 80 y 42 de la Ciudad de La Plata - Ex asiento de la X Brigada de Infantería</b></p> <p>El Edificio inmueble de más de 3000 m2 construidos sobre 7.500 m2 de terreno en Diagonal 80 entre 41 y 116 perteneciente al Ministerio de Defensa se encuentra actualmente sin uso y bastante abandonado. En conocimiento de esta situación y del interés común de la Universidad y del CECIM – Centro de Ex Soldados Combatientes de La Plata – en resignificar el destino y uso del edificio para desarrollar un centro universitario de estudios integrales sobre las Islas Malvinas y el Atlántico Sur Argentino y un monumento y espacio urbano en homenaje a los soldados caídos en el conflicto bélico de 1982, se realizaron reuniones y gestiones ante dicho Ministerio, legisladores nacionales y autoridades provinciales. En particular las gestiones ante el Ministerio de Defensa originaron una propuesta de Convenio desde dicho Ministerio y una contrapropuesta desde la UNLP, de la cual se está esperando respuesta. <b>En gestión</b></p>	DAB
18	<p>Proyecto:</p> <p><b>Escrituración (y pago de deuda) del Establecimiento “El Amanecer”- Magdalena</b></p> <p>Se realizan las gestiones del trámite de escrituración en coordinación con la Secretaría de Asuntos Jurídicos y Legales de la UNLP: pedido de certificados y regularización de deuda provincial y municipal del Predio desde la fecha de toma de posesión por parte de la UNLP, estado parcelario, certificado de inhibiciones, embargos y pago de intereses sobre el monto adeudado a los vendedores. Se firmó un convenio de aceptación de la propuesta económica, (\$ 530.000) con todas las partes y sus abogados. La escrituración se programó con el acuerdo de partes para el 23 de diciembre de 2010 por la escribana María del Carmen Gaudino, quien dona sus honorarios a la UNLP. En dicha fecha tres de los cinco herederos no se presentaron a la firma de la escritura. La Secretaría Legal y Técnica de la UNLP intimó a la parte en conflicto a presentarse a una nueva fecha de escrituración. La misma fue fijada para el día 24 de agosto de 2011. En esa fecha ante la ausencia de tres de los cinco herederos se procedió a la firma de una escrituración parcial entre dos herederos y el Presidente de la UNLP. Se efectuó el pago parcial del capital y de los honorarios respectivos. La Secretaría de A. Jurídicos y Legales procederá a iniciar las acciones tendientes al pago por consignación (depósito judicial) del saldo de capital y la escrituración de las partes faltantes vía judicial (juicio de escrituración).Plazo estimado 2 años. A través de los Recursos Propios de la Dirección de Bienes se pagan los gastos de escrituración \$ 39.082. Se concluye la inscripción en el Registro de la Propiedad Inmueble de la parte proporcional correspondiente a los herederos firmantes. <b>En gestión</b></p>	Secretaría de Asuntos Jurídicos y Legales / DAB
19	<p>Proyecto:</p> <p><b>Escrituración del Edificio del Albergue Universitario de 64 y 128</b></p> <p>En diciembre de 2008 se firmó el boleto de compra. <b>Cumplido</b></p> <p>En julio de 2009 se logró la sanción de una Ley provincial 14021 para la eximición de las deudas con el fisco provincial – parcela 23-. <b>Cumplido</b></p> <p>En marzo 2010 se logró la sanción de la Ordenanza 3182/09 de eximición y condonación de tasas y servicios municipales para el Albergue Estudiantil - parcela 23 -en el Municipio de Berisso. <b>Cumplido</b></p> <p>Se gestiona ante Jefatura de Gabinete de la PBA un subsidio para saldar la deuda con el Fideicomiso de la Provincia mediante la adquisición de bonos. <b>En gestión</b></p> <p>Se tramita aplicación de la Ordenanza 3182/09 y Ley 14021 para la condonación y eximición del impuesto inmobiliario y tasas municipales respectivamente desde la fecha de posesión por parte de la UNLP – parcela 23 -. <b>En gestión</b></p> <p>Se tramita ante el Municipio de Berisso (Exp 5771/11) y la Legislatura Provincial (Exp: E 273/11-12) la incorporación por Ordenanza y por Ley respectivamente de la parcela 22 para eximición de impuestos y tasas. <b>En gestión</b></p>	Dirección de Administración de Bienes / SA.JyL



	<p>Se gestiona ante la legislatura provincial la condonación de la deuda con el Fondo Fiduciario del Bco. Provincia. <b>En gestión</b></p> <p>Se realizó el estado parcelario. <b>Cumplido</b></p> <p>Cumplimentado el pago de la deuda se procederá a iniciar el trámite de escrituración. <b>En gestión avanzada</b></p>	
20	<p>Proyecto:</p> <p><b>Escrituración (seguimiento del juicio de expropiación) del predio del Ex BIM III</b></p> <p>Se gestionó y obtuvo la Ley Provincial de Expropiación. Se cumplió con el proceso posterior en distintas reparticiones provinciales, se obtuvo el depósito del valor del bien (\$ 4.500.000) y el Gobernador firmó el Decreto de ratificación de la Ley de Expropiación. <b>Cumplido</b></p> <p>La Fiscalía de Estado efectuó una adecuación presupuestaria sobre el bien expropiado, el Gobernador de la Pcia. firmó el decreto de adecuación presupuestaria para la agilización del juicio de expropiación y se cumplimentó el trámite de otorgamiento. <b>Cumplido</b></p> <p>En julio de 2010 se firmó el convenio con la Provincia para la sesión y consiguiente posesión del predio del ex-BIM 3. <b>Cumplido</b></p> <p>Se efectuó, a pedido de la Secretaría de Obras de la UNLP, el replanteo del muro perimetral del inmueble en su límite con las vías del ferrocarril y el relevamiento planialtimétrico de toda la superficie del mismo. <b>Cumplido</b></p> <p>Se iniciará la regularización dominial del bien (escrituración), previa autorización del HCS de la UNLP y una vez que concluya el juicio de expropiación. <b>En gestión</b></p>	<p><i>Dirección de Administración Bienes / SAJyL</i></p> <p><i>de de</i></p>
	<p>Programa General 5.2.</p> <p><b>ADMINISTRACIÓN Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL</b></p>	<p>SAyF / PSBU / PSayF</p>
	<p>Programa Específico 5.2.1.</p> <p><b>REFORMA ADMINISTRATIVA</b></p>	<p>SAyF / PSayF</p>
21	<p>Subprograma operativo:</p> <p>Auditoría Integral de la Gestión</p> <p>La Unidad de Auditoría controla los procesos administrativos, el uso de los recursos económicos, financieros y humanos de la Institución, para que ésta cumpla con sus fines, aplicando el modelo de control integral e integrado, abarcando los aspectos presupuestarios, económicos, financieros, patrimoniales, normativos y de gestión, la evaluación de programas, proyectos y operaciones; produciendo informes de Auditoría en los cuales se formulan las observaciones y recomendaciones que se estiman pertinentes en cada caso y el seguimiento de las mismas.</p> <p>El Plan Anual de Auditoría 2012, elaborado por esta Unidad de Auditoría Interna, aprobado por el Presidente de la UNLP y también por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) el día 13 de marzo de 2012, comprende auditorías sobre Áreas Sustantivas (Información de alumnos matriculados, Otorgamiento de Títulos, Convenios de Cooperación Académica, Proyectos de Investigación y Recursos Propios) y Áreas de Apoyo (Patrimonio, Compras, Recursos Humanos, Ejecución Presupuestaria y otras). El Plan abarca en total dieciséis Proyectos con la emisión de veintinueve Informes de Auditoría.</p> <p>Asimismo en la programación se contempla la realización de diversas tareas de supervisión y cumplimiento normativo que implican la elaboración de treinta y seis productos.</p> <p>El Plan Anual 2011 se realizó en su totalidad, ahora el objetivo es realizar todos los informes y productos indicados, además de los trabajos imprevistos que surjan durante el año y que no hayan sido contemplados en el Plan 2012.</p> <p>De los 11 Informes que se debían realizar en los dos primeros trimestres de 2012, se presentaron en tiempo y forma 9. Los dos restantes no se pudieron hacer por razones ajenas a la Unidad de Auditoría; en un caso SIGEN no remitió los procedimientos que debían cumplirse y en el otro la UNLP no presentó la Cuenta de Inversión 2011.</p> <p>Al 30 de junio de 2012 el total de observaciones acumuladas realizadas por la UAI, SIGEN y AGN desde el 1/1/1993 hasta ese día era de 623, encontrándose regularizadas a la fecha el 72,40%.</p> <p><b>En gestión permanente</b></p>	<p><i>Unidad de Auditoría Interna</i></p>
22	<p>Subprograma operativo:</p> <p><b>Diagnóstico y Monitoreo de la gestión administrativa</b></p> <p>Se realiza un diagnóstico de cada una de las áreas de la Presidencia para identificar conflictos y proponer mecanismos para una mayor eficiencia y eficacia de la gestión organizacional, dándoles a los empleados la posibilidad de contar con una apoyatura en las distintas áreas de trabajo administrativo y directivo.</p> <p>Del trabajo surgen circuitos a optimizar que son incluidos en los Manuales de Procedimiento para el Personal no Docente.</p> <p>Se realizó un diagnóstico comunicacional / organizacional de las áreas de Presidencia Contable, de Personal, de Liquidaciones, Operativa y de Salud. <b>Cumplido</b></p> <p>Se completó la distribución del mobiliario en las áreas Contable, Administración de Presidencia y Auditoría. <b>Cumplido</b></p>	<p><i>Dirección de Organización Institucional</i></p>
23	<p>Proyecto:</p> <p><b>Centralización de las administraciones de dependencias y colegios</b></p> <p>En el segundo trimestre de 2012 se comenzaron las gestiones con los directores de dependencias y colegios para establecer el mecanismo de centralización de sus</p>	<p>SAF / PF / PAyBU</p>

	administraciones. <b>En gestión</b>	
24	<p>Proyecto:</p> <p><b>Actualización de los montos de compras y contrataciones</b></p> <p>Se modificaron las Resoluciones 614/03 y 616/03 estableciendo una nueva escala de montos para compras y contrataciones. <b>Cumplido</b></p>	SayF / PF
	<p>Subprograma 5.2.1.1.</p> <p><b>Sistematización de los procedimientos y de la información administrativa</b></p>	SAyF / UdePyCG / DS / CeSPI
25	<p>Subprograma operativo:</p> <p><b>Sistema de Control Interno de los procedimientos e información administrativa</b></p> <p>A partir de la implementación de los sistemas de procedimiento e información administrativa, se encuentra en elaboración un sistema de control interno que permite detectar los desvíos y definir los mecanismos correctivos e implementarlos.</p> <p>En el marco de optimizar la gestión administrativo contable, se pudo obtener a través del seguimiento realizado del sistema de expedientes los Convenios realizados por las Facultades haciendo el informe correspondiente a la Unidad de Auditoría y a la Dirección de Convenios.</p> <p><b>En gestión</b></p> <p>Se aprobó la resolución del manejo de fundaciones. Están para aprobarse las resoluciones de rendiciones de cuentas, los avances con el gremio docente respecto de la definición dentro de la UNLP del nomenclador preuniversitario, está finalizando la redacción del sistema de compras de la UNLP, el proyecto de que los recibos de sueldos se puedan bajar directamente de la página de la UNLP.</p> <p>Se dictó la Resolución que puso en vigencia el nuevo sistema de gestión de recibos de sueldos. <b>Cumplido</b></p> <p>En una segunda etapa se permitirá el acceso on-line por parte de cada agente a su propio recibo de sueldo, simplificando la tramitación y ahorrando tiempo de la Institución y de los agentes. <b>En gestión</b></p> <p>La implementación del Sistema de Gestión de Títulos basado en la continuidad de la información que el SIU-Guaraní posee de los alumnos en condiciones de solicitar el Título de Grado como un aplicativo que le dé seguridad al circuito del Título integrado con el Sistema de Seguimiento de Expedientes, significa una mejora en la calidad del control interno del área dependiente de las Direcciones de Enseñanza en las Unidades Académicas y de la SAF en Rectorado. <b>En gestión</b></p>	Unidad de Planificación y Control de Gestión
26	<p>Proyecto:</p> <p><b>Manuales de Procedimiento de los Sistemas y Subsistemas</b></p> <p>Se terminaron los Manuales de Procedimientos de Retenciones Impositivas, de Recursos Propios, de Recursos Humanos, de Bienes Muebles y Semovientes y el Sistema de Seguimiento de Convenios. <b>Cumplido</b></p> <p>A raíz del Sistema de Seguimiento de Convenios se comenzó a trabajar en el Manual de Procedimientos de Convenios, consensuando los ítems principales del circuito con el Área correspondiente. Se elevó el expediente del Manual en Febrero de 2011. <b>Cumplido</b></p> <p>En el mes de Enero de 2011 se trabajó en la redacción de los Manuales de Procedimiento Administrativo Contable dentro del Sistema Pilagá y los circuitos de los distintos procesos (Caja Chica, Compras, etc.) en la descentralización a realizar con las Facultades.-Se entregaron a la Directora Contable con el fin que emita opinión. A la espera de los avances en la implementación del sistema y la definición de los circuitos para terminar el Manual de Procedimientos del Área - <b>En gestión avanzada</b></p> <p>En la Dirección de Salud, se adaptó la estructura ideal a las Misiones y Funciones y se realizó el Manual de procedimientos con un Comité Consultivo Central de Bioética además se terminaron las áreas de Clínica Médica, que consta de Enfermería y Consultorios descentralizados, el área de Salud Mental, el área Libreta Sanitaria Alumnos y Fonoaudiología. Se completó el relevamiento del área de psicología. Se entregó preinforme a los efectos de consensuar las modificaciones propuestas. Se continuó con las áreas de ginecología y obstetricia. <b>En gestión avanzada</b></p> <p>Se encuentra en etapa definitoria ajustando los capítulos del Manual de Procedimientos, a los sectores en que se dividió Guía de trámites que se publica por la Web como una manera de organizar el Área.</p> <p>Otro proyecto de Manual que se está desarrollando es para la gestión de la comunicación escrita en la Administración de la UNLP y los "Modelos de Documentos" en colaboración con la Secretaría de Asuntos Jurídicos y la Dirección de Comunicación y Medios (Logo, Marca). <b>En gestión</b></p> <p>Se colaboró con la Dirección de Asuntos Jurídicos en la formulación de la Resolución que establece los distintos tipos de documentación a archivar (permanentes, transitorios) y las tablas con los períodos de destrucción de los distintos tipos de documentación clasificados por áreas) <b>Cumplido</b></p> <p>Se actualizó el Manual de Procedimientos de Altas y Bajas de Códigos de Facturación <b>Cumplido</b></p> <p>Se inició un proceso de revisión de los procedimientos de autorización y rendición de viáticos, compra de pasajes aéreos, compra de libros y rendición de subsidios con financiamiento del presupuesto de la Universidad. Se está trabajando en la elaboración y/o actualización de manuales de procedimiento que aclaren y lleven racionalidad a tales procedimientos. <b>En</b></p>	SAF / DGA / Unidad de Planificación y Control de Gestión

gestión		
27	<p>Proyecto: <b>Manual de procedimientos SIU Mapuche</b></p> <p>Se confeccionó el manual de procedimientos para la operación del SIU – Mapuche. Este Documento fue difundido en las Facultades y Dependencias en los tres encuentros de tres horas de duración cada uno que se realizaron en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo los días 30 de junio y 7 y 14 de julio del 2011. Se recibió la solicitud del SIU para utilizar dicho Manual como insumo de capacitación para todos los usuarios del sistema. <b>Cumplido</b></p>	DGP / PSBU
28	<p>Proyecto: <b>Normalización y actualización de procedimientos de Personal</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se completó la primera edición del Manual de Consulta de la DGP año 2011: Este documento, que incluye normativa y procedimientos, se elaboró con los contenidos de los talleres anuales que dictó la Dirección General de Personal. El manual fue enviado a las autoridades de las Facultades y Dependencias, para que las mismas se encuentren actualizadas con el funcionamiento de las delegaciones de personal de cada una de ellas. <b>Cumplido</b></li> <li>• A partir de la redistribución de responsabilidades en la ejecución de procedimientos que optimicen las tareas compartidas entre la DGP y la Dirección de Salud, se redefinieron circuitos de procedimientos de trabajo en carpetas médicas solicitadas no justificadas. (Expediente N° 100-865111). <b>Cumplido</b></li> <li>• Por el relevamiento de la documentación realizado en el Departamento de Movimientos para adaptarla a los nuevos sistemas implementados, se produce el cambio del Formulario de Declaración Jurada para el cobro de asignaciones familiares. El diseño de la nueva declaración jurada se puso en vigencia por Proveído Resolutivo (Expte 100-8367/11). <b>Cumplido</b></li> <li>• Se dictó la Resolución 35/12 que contemple los nuevos circuitos de la información entre la Dirección General de Personal y la Dirección de Liquidaciones, referida a la modificación de la Resolución 503/05 (Expte 100-2748/05). <b>Cumplido</b></li> <li>• Se dictó un taller en conjunto con la Dirección de Liquidaciones y del que participaron los operadores concretos de la nueva Resolución 35/12 con el fin de explicar el funcionamiento del sistema. <b>Cumplido</b></li> <li>• Se tramita el dictado de la Resolución 57/12 referida a la equiparación entre los Convenios Colectivos de Trabajo para el sector no docente homologados por decretos 2213/87 y 366/06 (anterior y vigente, respectivamente) para los distintos subgrupos y categorías del agrupamiento Asistencial. <b>Cumplido</b></li> <li>• El decreto 366/06 unifica los agrupamientos Mantenimiento y Producción y Servicios Generales pero por aplicación del acta paritaria N° 2 /05 y 1/06, se acuerda mantenerlos separados. Se tramitó el dictado de la Resolución 306/12 por la cual el agrupamiento Mantenimiento, Producción y Servicios Generales del Decreto 366/06 fue dividido en los subgrupos B - Mantenimiento y Producción y C - Servicios Generales. <b>Cumplido</b></li> <li>• Se encuentra en desarrollo, junto con el área especializada del CeSPI, el proyecto de digitalización de documentación previsional de agentes que desempeñaban funciones en esta Casa de Estudios, acogidos al régimen jubilatorio. Esta etapa es considerada como prueba piloto para el futuro tratamiento de la mayoría de los registros de este Servicio. A estos efectos, comenzaron las reuniones para definir los parámetros para la digitalización de los legajos de los agentes pasivos de la UNLP al año 2010. El complejo proceso incluirá toda la información que no se incorporará en el SIU – Mapuche y deberá tener en cuenta el posterior sistema de archivo y recuperación de la documentación a la que se le de tratamiento. <b>En gestión</b></li> <li>• Por Resolución 453/12 se establecieron los procedimientos para encauzar el pago de las Becas Internas de la UNLP, entre la Secretaría de Ciencia y Técnica (Presidencia y Facultades), la Dirección de Liquidaciones y la Dirección General de Personal. <b>Cumplido</b></li> <li>• Con fecha 20 de Octubre de 2010 se firmó el nuevo convenio con IOMA, a partir de entonces el Departamento de Obras Sociales redefinió las pautas de trabajo para su implementación. El día 30 de septiembre de 2011 en el séptimo encuentro del Taller Anual de la DGP se abordó este tema para instruir a las Facultades y Dependencias. Entre las modificaciones más destacadas se menciona especialmente que el nuevo convenio prevé para el caso de las altas o ampliaciones afiliatorias la inexistencia de carencia, la no consideración de la pre-existencia de enfermedades como factor limitante a la incorporación y que no habrá límite de edad para el ingreso a la Obra Social.) <b>Cumplido</b></li> <li>– Se trabajó con NACIÓN SEGUROS S.A. la redefinición de las pólizas vigentes de seguros optativos, la propuesta de modificaciones se puso en consideración e las delegaciones de la Dirección General de Personal en el sexto encuentro del Taller Anual de la DGP que se realizó en el mes de agosto. <b>Cumplido</b></li> <li>• Se acordó con Nación Seguros SA la realización de la campaña de información y adhesión a las pólizas de seguros optativas. Al efecto se producirá la visita de representantes de la compañía a las Dependencias para llevar a cabo esta tarea de acuerdo a las particularidades de cada institución. <b>En gestión</b></li> <li>• Se realizó la reunión informativa con los Jefes de Personal de las Dependencias y se estableció la red de contactos entre las partes. <b>Cumplido</b></li> <li>• Se analiza la inclusión de información de Nación Seguros SA en la Web de la Universidad.</li> </ul>	DGP

	<p><b>En gestión permanente.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Para optimizar los procedimientos que se llevan a cabo en la Dirección General de Personal, se redefinieron las misiones y funciones de las áreas de atención especializada, por Resolución 305/12 se crea en su ámbito la Dirección de Certificaciones Previsionales y se designó a su titular, como reemplazante natural en caso de ausencia del Director General (Resolución 665/12). <b>Cumplido</b></li> <li>• Se creó la Dirección de Gestión Administrativa y se unificaron los Departamentos de Obras Sociales y de Seguros en el Departamento de Servicios a los RRHH. Asimismo, se transformó la Secretaría en el Departamento de Procedimientos Administrativos. <b>Cumplido</b></li> </ul>	
29	<p>Proyecto:</p> <p><b>Sistema Uniforme de Información SIU: Homogeneización e instalación de los sistemas Guaraní (alumnos), Comechingones / Pilagá (adm.), Wichi Pampa / Mapuche (personal)</b></p> <p>El sistema de gestión académica SIU Guaraní se encuentra instalado en las 17 Facultades: está en producción en 14 y en desarrollo en 3. Esto permitió que a partir del 2012 los sistemas centralizados SIRA (alumnos) y SIPE (aspirantes) sean sólo de consulta para las 14 facultades que ya utilizan Guaraní, pues las prestaciones son ofrecidas a través de este sistema. Los sistemas centralizados están disponibles para las 17 facultades, además de la Facultad Virtual (carrera implementada entre Facultad de Informática e Ingeniería). <b>En gestión</b></p> <p>El sistema de gestión administrativa Pilagá (nueva versión del SIU Comechingones) está en producción en Administración de Presidencia y en 14 Facultades: Cs. Económicas, Ingeniería, Psicología, Humanidades, Arquitectura, Exactas, Agronomía, Ciencias Naturales y Museo, Bellas Artes, Medicina, Informática, Periodismo, Cs. Astronómicas, Odontología. Se ha incorporado la Dirección General de Administración al sistema en producción y queda pendiente el Colegio Nacional. <b>En gestión avanzada</b></p> <p>Implementación del SIU – Mapuche: a la fecha, el sistema se encuentra en proceso de carga de datos de legajos personales en todas las Facultades y Dependencias. El equipo SIU – Mapuche de la DGP se encuentra realizando visitas de asesoramiento técnico y conceptual para la carga de los legajos a las Facultades y Dependencias que lo solicitan. <b>En gestión permanente</b></p> <p>Se mantiene una muy fluida interacción con los profesionales del CeSPI encargados de la implementación técnica del sistema Mapuche. De acuerdo a la Res. 496/11 el CeSPI realizó la migración inicial de información para todas las unidades, para que las mismas continúen con la actualización y la carga de información histórica. <b>En gestión avanzada</b></p> <p>Se ha migrado a versión 1.18 acordes a las solicitudes de DGP y se han atendido las solicitudes de cambios y/o actualizaciones en los parámetros del sistema como: escalafones, licencias, logros del sistema y los reportes, generación de perfiles funcionales de acceso, entre otros. <b>Cumplido</b></p> <p>La Universidad fue sede del Tercer Taller Anual de los Sistemas SIU – Diaguíta, Mapuche y Pilagá, contando con la palabra del Sr. Secretario de Políticas Universitarias, la Directora Ejecutiva del Consorcio SIU y del Sr. Presidente de esta Universidad. Participaron más de 700 concurrentes de distintas Universidades Nacionales y usuarios de los sistemas, reunidos con el objetivo de contribuir a la mejora de la gestión, de los procesos y de la calidad de la información en los ámbitos universitarios. Por Resolución 752/12 el evento fue declarado de interés universitario. <b>Cumplido</b></p>	CeSPI / Dirección de Sistemas / DGP/DGA
30	<p>Proyecto:</p> <p><b>Cooperación interuniversitaria para normalización de sistemas de gestión SIU</b></p> <p>Las áreas de Administración, Compras, Liquidaciones, Personal, Tesorería y CESPI, con la coordinación de la SAF asistieron a la reunión interuniversitaria anual de los sistemas SIU (Mapuche, Pilagá, Calchaquí y Diaguíta) celebrada en la ciudad de Córdoba. <b>Cumplido</b></p> <p>En el mes de abril, la Dirección General de Personal participó del Comité de Usuarios N° 101 del SIU – Mapuche en la Universidad de Villa María, Córdoba. <b>Cumplido</b></p> <p>El día 8 de junio de 2012, la Dirección General de Personal participó del Comité de Usuarios N° 102 del SIU – Mapuche en la Universidad Nacional de San Martín. <b>Cumplido</b></p> <p>La Dirección General de Personal participa, junto con la Dirección Contable, de los procedimientos de organización del Taller Anual 2012 de SIU, en el que, convocadas las Universidades Nacionales y organismos usuarios de los sistemas SIU, se llevarán a cabo en La Plata los días 13 y 14 de Septiembre reuniones integradoras y las propias de los sistemas Mapuche, Pilagá, Diaguíta y Toba. <b>En gestión</b></p>	SayF / PF / PSBU
31	<p>Proyecto:</p> <p><b>Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas</b></p> <p>Se realizaron contactos con los desarrolladores del SIU y se convino participar del Módulo de Compras (Diaguíta), para que se ajuste a la operatoria de la UNLP. Ya ha sido capacitado el departamento de compras y actualmente están en período de prueba: Se prevé su puesta en producción en abril de 2012. El Cespi está desarrollando una aplicación para administrar su circuito de compras y se incluye su integración con Pilagá. <b>En gestión</b></p> <p>Se instaló el sistema en un servidor de prueba. Se realizaron reuniones con el SIU, el área de compras y sistemas para avanzar con la implementación en Rectorado, donde se realizó un circuito completo de una solicitud de contratación a modo de prueba. Se configuraron en los puestos de trabajo del sistema SIU-Diaguíta a los usuarios de compras y patrimonio para que continúen con la prueba. <b>En gestión</b></p> <p>Se contactó al responsable del SIU Diaguíta con el fin de compatibilizar las tablas de códigos del nomenclador de bienes observando que no se ajustan al nomenclador de la Universidad,</p>	SAF / PF / CeSPI / Dir de Sistemas

	<p>por lo tanto debería agregársele el Nomenclador adecuado con el Nomenclador por objeto del Gasto, descartando los bienes de consumo (De acuerdo con lo trabajado en el proyecto Sistema de Bienes Muebles y Semovientes). <b>En gestión</b></p> <p>A partir del 03 de septiembre se puso en producción en sistema en rectorado. Se están realizando capacitaciones periódicamente de las oficinas que aun no están operando con el sistema.</p> <p>El Cespi está desarrollando una aplicación para administrar su circuito de compras y se incluye su integración con Pilagá.</p>	
32	<p>Proyecto:</p> <p><b>Sistema de altas y bajas no docentes y categorías</b></p> <p>En los talleres realizados con la Dirección de Liquidación de Sueldos se detectó que la información llega con errores que corresponden a la carga inicial (manual) de los datos en las Unidades Académicas, generando un retraso significativo en el proceso de liquidación de sueldos y perjudicando a la UNLP con la información hacia terceros (AFIP, ANSES).</p> <p>Se está trabajando en un sistema que aproveche las terminales del SIU Guaraní, existentes en cada Unidad Académica, para el ingreso de la información desde el lugar de origen. El paso siguiente será unificar la gestión del personal en todas las unidades académicas mediante el SIU Mapuche. <b>En gestión</b></p> <p>Se firmó un acta en paritaria no docente a fin de realizar un relevamiento del personal que realiza tareas que permitan acceder al "adicional por riesgo". <b>Cumplido</b></p> <p>Se acordó con ATULP un texto de consenso para proponer al HCS la reforma integral a la Ordenanza 262 de Ingreso y Promoción del Personal No Docente, que ajuste la antigua ordenanza al texto del Dec. 366 y actualice algunos criterios considerados obsoletos. En consecuencia se aprobó por amplia mayoría en el HCS la Res. 6 que modifica la citada Ordenanza. <b>Cumplido</b></p> <p>En razón del nuevo texto de la Ordenanza 262, y gracias al trabajo en paritaria, se logró dictar la Res. 931/12 que convoca por primera vez a elecciones de representantes de ítem en toda la Universidad simultáneamente, reglamentando el proceso electoral, designado a la Junta Electoral que entenderá en el mismo y fijando la fecha del comicio para el 25 de octubre. La elección de estos representantes permitirá la necesaria oxigenación de las plantas de las facultades y dependencias mediante el procedimiento del concurso. <b>Cumplido</b></p> <p>Se analizó la compatibilización del decreto 366 CCT con la reglamentación anterior en los temas referidos a licencias por enfermedad de largo tratamiento. <b>Cumplido</b></p>	SAF / PF / PAyBU
33	<p>Proyecto:</p> <p><b>Sistema de información de inasistencias por razones de salud</b></p> <p>Se modernizó en el Área de la Dirección de Salud el sistema de información de las inasistencias diarias. Con el objetivo de agilizarlo se implementó la normativa pertinente a través de e-mail con casillas corporativas. <b>Cumplido</b></p> <p>Ya fueron relevados los circuitos y validados con el área de Salud, actualmente se desarrollaron dos Módulos, uno con el archivo de toda la Historia Clínica de los alumnos y otro con la Historia Clínica de los no docentes donde constan todas las carpetas médicas. Se va a realizar el seguimiento de la carpeta médica por el sistema (Sería un expediente en el que se debe definir con Salud el alcance de los usuarios habilitados). <b>Cumplido</b></p>	SAYF / DOI / UdePyCG
34	<p>Proyecto:</p> <p><b>Sistema de control de ingreso y egreso de personal</b></p> <p>A partir del trabajo conjunto de la DGP y la Dirección de Sistemas se logró definir el mecanismo de control de asistencia del personal que presta servicios en la presidencia de la UNLP. Luego de varios análisis, se optó por incorporar el sistema que facilita la Facultad de Ciencias Económicas. Se adquirió el reloj biométrico y sus complementos técnicos y se completó su instalación en el Edificio de Presidencia. <b>Cumplido</b></p> <p>Se dictó la Resolución 407/12 de horarios que debe cumplir el personal de Presidencia y Dependencias que reemplaza la obsoleta Res. 416/01 de modo compatible con la inminente instalación y puesta en funcionamiento del reloj biométrico. <b>Cumplido</b></p>	SAYF / PA y BU / DGP
35	<p>Proyecto:</p> <p><b>Sistema de gestión del Título. Seguimiento de las mejoras informáticas del servicio</b></p> <p>Una vez concretada la remodelación edilicia y el cambio total del equipamiento del área, se optimizaron los tiempos de los trámites de diplomas de títulos, certificaciones, legalizaciones. No obstante, se considera necesaria una mayor modernización tecnológica y la adecuación normativa de los servicios prestados.</p> <p>Se pensó en la continuidad de la información que el SIU-Guarani posee de los alumnos en condiciones de solicitar el Título de Grado como un aplicativo que de seguridad del circuito del Título y una mejora para los egresados en cuanto a que no pierdan tiempo en venir muchas veces para la solicitud del Título, Libres Deuda (Biblioteca de la UUA-Biblioteca Central) Y dado que el trámite manual es con un formulario que se presenta en ventanilla de la Dirección de Enseñanza de las Unidades Académicas y luego se pasa por medio de un expediente a la Presidencia se modeló el circuito en colaboración con el CESPI y se desarrolló un Sistema de Gestión de Títulos de Grado.</p> <p>Se relevó el circuito desde la Dirección de Títulos de Presidencia y desde las Unidades Académicas seleccionadas para la muestra, para comprobar el modelo propuesto. Se encuentra avanzado el módulo y cuando el prototipo esté listo comenzarán las pruebas. <b>En gestión</b></p> <p>Se encuentra en etapa de prueba en Presidencia y las Unidades Académicas, dado que en la</p>	SAYF / UdePyCG / CeSPI

	<p>reunión de presentación del sistema a las distintas Direcciones de Enseñanza de las Facultades surgieron otros temas a considerar. Próximo paso es la implementación en todo el ámbito de la Universidad <b>En gestión</b></p> <p>La semana del 10 de septiembre se comenzaron las pruebas en 3 facultades, Económicas, Odontología y Humanidades. Detectando que eran necesarios algunos ajustes en la articulación con los diferentes sistemas SIU-Guarani, Sira; se continúa con la incorporación gradual de otras Unidades Académicas, esperando poder implementarlo en todo el ámbito de la Universidad a partir de Octubre de 2012. <b>En gestión</b></p>	
36	<p>Proyecto:</p> <p><b>Sistema de Firma Digital</b></p> <p>Se evalúan distintas alternativas y alcances para el desarrollo de una primera experiencia. <b>En gestión</b></p>	SAYF / CeSPI
37	<p>Proyecto:</p> <p><b>Sistemas de Seguimiento de Expedientes y de Gestión de Notas</b></p> <p>Se continúa con el control del funcionamiento del Sistema de Expedientes a los efectos de corregir posibles desvíos, en ese sentido a partir de fines de 2010 se puso a disposición una nueva versión del Sistema con las mejoras sugeridas por el Comité de Usuarios. Desde esa fecha se han introducido nuevas sub-ersiones Finalmente se conectó Escuela Inchausti. Se incluyó la funcionalidad para homogeneizar el texto del extracto del expediente con respecto al tema, es decir que al hacer la carátula del expediente y seleccionar el tema aparezca el extracto para completar con los datos del nuevo expediente. Esta funcionalidad está en período de prueba. Se cambió el acceso a modo seguro usando certificados digitales válidos, adquiridos por el Cespri, para mejorar el contexto de ejecución de la aplicación en cuanto a su seguridad. <b>Cumplido</b></p> <p>Se desarrollará un módulo de gestión de notas asociado al Sistema de Expedientes en esta versión. <b>En gestión</b></p>	CeSPI
38	<p>Proyecto:</p> <p><b>Sistema de Salud</b></p> <p>Este sistema permite la gestión de las historias clínicas de los alumnos y del manejo de las carpetas médicas del personal de la Universidad. También la eventual digitalización y reconocimiento de caracteres o tipificación de las imágenes. Estos datos podrán se accedidos desde la oficina de Salud y desde 9 unidades de salud distribuidas en el Universidad a través de estaciones de trabajo basadas en software libre (distro Lihuen). El Sistema de Libretas esta implementado y en uso (5000 libretas cargadas) y el de Carpetas está desarrollado. <b>Cumplido</b></p>	Dirección de Sistemas
39	<p>Proyecto:</p> <p><b>Sistema de Gestión de Derechos Humanos</b></p> <p>Este sistema permite que esta Dirección pueda mantener actualizada e incorporar información adicional sobre desaparecidos, como textos, video, grabaciones, etc. pudiendo enviar información (similar a la actual) hacia el Portal. Se implementó una versión inicial para la publicación de la información. <b>Cumplido</b></p>	CeSPI / Dirección de Sistemas
40	<p>Proyecto:</p> <p><b>Sistema de Bienes Muebles y Semovientes</b></p> <p>En la Presidencia se comenzó la actualización del inventario luego de la reforma edilicia y los traslados de oficinas y bienes con motivo de tal adecuación. Se comenzó la carga de la información en el nuevo sistema para lograr el etiquetamiento de los bienes con un sistema moderno de código de barras. Se pospone la marca de bienes con códigos de barras hasta tener depurado el inventario de los bienes en desuso <b>En gestión</b></p> <p>Se colaboró con el inventario del Museo de Ciencias Naturales, dado que estaba pendiente una Auditoría y no tienen la cantidad de personal necesario para realizarlo, se convocó a alumnos de la Facultad de Ciencias Económicas para poder llevarlo a cabo, planificando y coordinando el desarrollo del mismo la Unidad de Planificación y Gestión. Se continúa desde marzo 2010 con el proceso de inventario físico de bienes muebles de acuerdo a la disponibilidad de las distintas cátedras. Se llegó al 70 % del relevamiento y se coordinó con la Dirección del Museo llevar adelante el resto hasta finalizar en el 2011 ya que es un requerimiento de SIGEN. <b>En gestión</b></p> <p>Como consecuencia de la aprobación del Manual de Bienes, se está trabajando en conjunto con los Agentes Inventariadores y los Administradores de las Unidades Académicas y Dependencias para realizar una depuración de los inventarios, ya que existen muchos bienes en desuso (viejos, rotos, o faltantes de muchos años). Será un Procedimiento por única vez para dejar la información del sistema actualizada que se consultó con Asesoría Letrada para una mayor seguridad de cumplir con la normativa. El proyecto se desarrollará en este trimestre a los efectos de depurar los inventarios para comenzar el ejercicio 2011 con la información actualizada. En febrero de 2011, se aprobó la resolución para realizar la baja de bienes en desuso por lo que se procede a convocar a la comisión que dictaminará sobre los listados a dar de baja. <b>En gestión avanzada</b></p> <p>Se conformó la Comisión respectiva para recibir los primeros expedientes, para lo cual se encuentra en desarrollo el manual de procedimientos de la misma. <b>En gestión avanzada</b></p> <p>Como una derivación del Manual de Bajas se dispuso la adecuación del Nomenclador de Bienes de la Universidad compatibilizando con el Nomenclador por objeto del Gasto, descartando los bienes de consumo. Se terminó el Nuevo Nomenclador de bienes de Muebles y se elevó a las autoridades para su tratamiento. <b>Cumplido</b></p>	Unidad de Planificación y Control de Gestión

	<p>Se participará del Taller Anual del Usuarios del Siu, para adquirir conocimientos sobre las problemáticas comunes, mejorar los circuitos y asegurar el avance de la integración de los mismos a los sistemas de gestión (SIU-Diaguíta, Mapuche, Pilagá) .</p> <p>Dado que la Secretaria de Administración y Finanzas planificó el Inventario de Bienes de Presidencia, se colaboró en conjunto con la Administración de la Presidencia en la redacción del instructivo y en la logística de las tareas propias a desarrollar el día miércoles 28 de septiembre de 2011, día que se fijó para el Inventario. <b>Cumplido</b></p> <p>Conforme la colaboración requerida, se recolectaron los datos del inventario de las oficinas de la Presidencia y se realizó el seguimiento de las oficinas que no habían entregado las planillas procurando realizar la concientización necesaria sobre el motivo del relevamiento. <b>En gestión</b></p> <p>A solicitud de la Decana de la Fac. de Ciencias Exactas, se planificó y realizó el relevamiento de bienes muebles en los edificios centrales (5) de la facultad, dado que la UAI realizó una verificación del área inventarios encontrando un serie de inconsistencias.</p> <p>Se entregó informe a la Decana de lo realizado y la planificación para el 1° semestre de 2012, en razón que al estar actualizada la información sería factible transferirla al sistema, por lo tanto se propuso utilizarlo como prueba para la implementación del SIU Diaguíta en la UNLP. Aceptando las autoridades de la Facultad dicha propuesta. Se continúa con la planificación realizada en la Facultad de Ciencias Exactas, realizando la carga de la información en planillas Excel. También se notificó a todos los laboratorios y centros de investigación de dicha Facultad a fin de realizar el mismo procediendo de inventario que se llevó a cabo en el edificio central de la Facultad. Se postergó la transferencia de la información dado que se esperan lineamientos en cuanto a la implementación del nuevo sistema de Gestión Patrimonial (SIU-Diaguíta). <b>En gestión</b></p> <p>Se terminó de formalizar el nombre de las áreas de la Facultad adecuando las planillas del relevamiento a esa nueva denominación, dado que surgían diferencias en la identificación de las mismas. <b>Cumplido</b></p> <p>Se comenzó con el relevamiento en los Centros de Investigación y Laboratorios de acuerdo con las respuestas recibidas del requerimiento efectuado en febrero-2012 <b>En gestión</b></p> <p>También se trabajó en la Facultad de Medicina con el tema de la baja de bienes obsoletos, acompañando el proceso de actualización del inventario que se está desarrollando en esa Unidad Académica <b>En gestión</b></p> <p>Se prestó apoyo administrativo y logístico a la Facultad de Informática para proceder a la baja de equipos obsoletos relevados del III-LIDI. <b>Cumplido</b></p>	
41	<p>Proyecto</p> <p><b>Plan de Compras</b></p> <p>Se propuso realizar la planificación de las compras de elementos de papelería, librería, y limpieza de manera de aprovechar la cantidad y lograr mejores precios. Se realizó una primera reunión con el Administrador de la presidencia con el fin de coordinar los pasos a seguir.</p> <p>Se relevó la información histórica del año 2010, la cual se está procesando para la elaboración del informe final. Se estima que en la primera quincena de octubre se elevará a los fines de tomar decisiones que correspondan. <b>En gestión</b></p>	UdePyCG
	<p>Programa Específico 5.2.2.</p> <p><b>ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL</b></p>	SAyF / DOI
	<p>Subprograma 5.2.2.1.</p> <p><b>Organización de ámbitos y equipamientos</b></p>	
42	<p>Proyecto:</p> <p><b>Adecuación de los espacios físicos y el equipamiento de la Presidencia</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se realizaron las obras y adquisición de equipamiento que permitió la localización de autoridades hasta prosecretarios en la planta alta y toda la administración y Directores en la planta baja y entrepiso. <b>Cumplido</b></li> <li>- Se realizaron las obras, adquisición de equipamiento y redistribución espacial del área de Personal. <b>Cumplido</b></li> <li>- Se realizó una adecuación de un sector del entrepiso que implicó la reorganización espacial de seis direcciones y que permitió el traslado de la Dirección de Comunicación Visual al edificio de la Presidencia. Se construyó una sala de reuniones en el entrepiso. <b>Cumplido</b></li> <li>- Se realizaron las obras y adecuación de los espacios de Intendencia. <b>Cumplido</b></li> <li>- Se restauró la Sala de Situación, el mural de acceso y las barandas perimetrales al patio central. <b>Cumplido</b></li> <li>- Se adquirieron 70 nuevas PCs y se efectuó el recambio y reutilización del equipamiento existente de acuerdo a las prestaciones de cada dependencia. <b>Cumplido</b></li> <li>- Se terminó el restauro y la pintura de la fachada sobre calle 47. <b>Cumplido</b></li> <li>- Se colocó una red ahuyenta palomas en el patio central del edificio. <b>Cumplido</b></li> <li>- Se realizó un relevamiento de las necesidades de readecuación de las áreas de Intendencia, Administración y Contable y se elevó a la Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios, con el fin de que elabore el proyecto de remodelación. <b>Cumplido</b></li> <li>- Se completó la remodelación de las nuevas oficinas de la Prosecretaría de Postgrado en el primer piso de la Presidencia y la oficina destinada a los recetarios de la Secretaria Académica y a la Prosecretaria Académica. <b>Cumplido</b></li> <li>- Se compró y entregó ropa de trabajo: ambos, trajes, calzado y demás elementos de seguridad destinados al personal que se encuentra desempeñando labores de mozos, maestranza, limpieza, jardinería y playa de estacionamiento. <b>Cumplido</b></li> </ul>	Dirección de Organización Institucional

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Se concretó el proyecto integral de remodelación y puesta en valor del Archivo de la Presidencia de la UNLP. Se reacondicionó el espacio del archivo de la Mesa General de Entradas con el objetivo de efectuar la custodia y guarda de los fondos documentales y el seguimiento de la documentación. Este proyecto se comenzó a implementar en el último trimestre del año 2010. <b>Cumplido</b></li> <li>- Se completó el proyecto destinado a la remodelación integral del área Contable y en la Administración de la Presidencia. <b>Cumplido</b></li> <li>- Se implementó un servicio de videoconferencia a disposición de las distintas dependencias de Presidencia. <b>Cumplido</b></li> </ul>	
43	<p>Programa:</p> <p><b>Monitoreo de la aptitud de los espacios y equipamiento de la Presidencia</b></p> <p>La Dirección de organización institucional actúa como nexo entre las diferentes áreas de la Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios, y la Presidencia a fin de para solucionar los inconvenientes que aparecen en la vida diaria de las instalaciones. Problemas relacionados con: la seguridad, arreglos de instalaciones sanitarias, seguimiento de las obras de refacción, así como del equipamiento de las áreas refaccionadas. <b>En gestión permanente</b></p>	<i>Dirección de Organización Institucional</i>
	<p>Subprograma 5.2.2.2.</p> <p><b>Comunicación Organizacional</b></p>	<i>Dirección de Organización Institucional</i>
44	<p>Proyecto:</p> <p><b>Comunicación institucional</b></p> <p>Se trabajó en la reorganización de la información que se encuentra ubicada en las puertas y paredes de la Presidencia y en Hall de Entrada y en el registro por oficinas de los carteles necesarios, según los responsables, sobre horarios e información imprescindibles. Se trabajará con la Dirección de Comunicaron Visual a fin de pautar las características de lo carteles. Se realizará una propuesta para implementar en el hall de entrada al edificio. <b>Cumplido</b></p>	<i>Dcción de Organización Institucional/Dcción de Comunicación Institucional</i>
45	<p>Proyecto:</p> <p><b>Fibra Óptica generalizada</b></p> <p>Se planteó el tendido progresivo de fibra óptica en todos los ámbitos de la UNLP. Se terminó con las Etapas Bosque Este, Bosque Centro, Bosque Oeste, Centro Norte y Centro Sur. <b>Cumplido</b></p> <p>Actualmente están en proceso de Licitación las trazas Cespi-Biblioteca Pública- Fac. Trabajo Social – CONICET y la traza cespi-estación de trenes. <b>En gestión</b></p>	<i>CeSPI / SPOyS</i>
46	<p>Proyecto:</p> <p><b>Acceso inalámbrico masivo a Internet</b></p> <p>Se plantea el acceso inalámbrico progresivo a Internet en espacios institucionales y administrativos, bibliotecas, aulas, ámbitos de investigación y espacios de recreación. La SPU aprobó el programa de financiamiento en tres etapas, la primera se implementó en el segundo semestre 2010 abarcó Arquitectura (implementado), Odontología e Informática (implementado). Se continúa con Exactas e Ingeniería, completando el Bosque Oeste y el edificio del Rectorado. <b>En gestión avanzada</b></p>	<i>CeSPI</i>
47	<p>Proyecto:</p> <p><b>Guía de Trámites de Presidencia (actualización)</b></p> <p>Se realizó una Guía de Trámites que contiene la información necesaria para el fácil acceso de los usuarios internos y externos a los distintos trámites de la UNLP. En una segunda instancia se digitalizó y puso on line la Guía de Trámites en el Portal de la UNLP, actualizándola en forma permanente. <b>Cumplido</b></p> <p>Se responden las consultas de los usuarios y se actualizan los pasos de los trámites, sujetos a cambios (alrededor de 300 consultas mensuales). <b>En gestión permanente</b></p>	<i>Dirección de Organización Institucional</i>
48	<p>Proyecto:</p> <p><b>Agenda Única de la Universidad</b></p> <p>Se diseñará una agenda electrónica de direcciones de e-mails de áreas y dependencias de la Presidencia y de las Facultades (Outlook Express), clasificada y de fácil acceso, expandiendo la cantidad de cuentas de mail institucional para que determinada información llegue en forma individual, de modo de promover el uso del e-mail en la organización y poder localizar con agilidad al interlocutor buscado. Se encuentra en proceso de evaluación técnica. <b>En gestión avanzada</b></p>	<i>Dirección de Organización Institucional</i>
49	<p>Proyecto:</p> <p><b>E-Mail masivo UNLP</b></p> <p>Se diseñó una casilla de e-mail masivo con su respectiva base de datos: Funcionarios, administrativos, no docentes, docentes y alumnos que permite llegar masivamente y en forma selectiva a integrantes de la comunidad universitaria con información administrativa. La parte de Sistemas está cumplida. Se encuentra en proceso de relevamiento y clasificación de datos. <b>En gestión</b></p>	<i>CeSPI / DOI</i>
50	<p>Proyecto:</p> <p><b>Tarjeta electrónica de identificación personal</b></p> <p>Se diseñó una tarjeta electrónica de identificación del personal. Se encuentra en etapa de evaluación técnica. <b>En gestión</b></p>	<i>CeSPI / DGCyM</i>



51	<p>Proyecto:</p> <p><b>Central IP</b></p> <p>Se evaluó la posibilidad de definir un proyecto que permita implementar una central telefónica por software, basada en software libre, con capacidad de manejar teléfonos IP, teléfonos asociados a cada PC y también líneas analógicas convencionales.</p> <p>Esta tecnología permite la integración de la telefonía con las redes de datos y a futuro, con la implementación de la fibra óptica vinculando los edificios de la universidad, se podría utilizar la misma como transporte entre todas las dependencias, adicionando facilidades informáticas (directorios, integración con aplicaciones colaborativas, mi interno me acompaña en la red, etc.) a los servicios actuales.</p> <p>La idea es ir pasando paulatinamente líneas externas de teléfonos a esta central y que todo Presidencia tenga una única central telefónica, dar de baja las 70 líneas de teléfono vigentes, contratar 2 enlaces digitales (con 24 líneas digitales cada uno) y tener un pre-atendedor y otros servicios tipo contestador automático que termine mandando un mail con el mensaje o que el número del teléfono se pueda usar en cualquier lugar del mundo (que tenga Internet) y un Gateway con skype, etc. Esto requerirá ir creciendo en cantidad de enlaces, servidor para la central, etc., pero el objetivo es que para el 2011 estemos con esta central funcionando. En cuanto a los teléfonos, la idea es reusar los que tenemos (mas de 300 internos) y poner algunos teléfonos ip (caros U\$80-100) en lugares elegidos.</p> <p>El piloto ya está funcionando en la oficina de Sistemas. <b>Cumplido</b></p>	Dirección de Sistemas
52	<p>Proyecto:</p> <p><b>Diseño de Intranet</b></p> <p>Para resolver el problema de la distribución de información para todos los empleados, publicar manuales, planes de acción, procedimientos, novedades y acceso a aplicaciones. Todos los empleados pueden acceder a esta información con un ahorro considerable respecto a los métodos clásicos, panfletos, circulares, notas informativas, etc.</p> <p>Se terminó de evaluar la implementación de un portal o un servidor interno o un conjunto de herramientas (Wiki, listas, páginas) que nos permita implementar las facilidades antes descritas, unificando y facilitando también los accesos a los sistemas de la Presidencia. Se definió un acceso en prueba a todas las aplicaciones existentes y se implementó un manejador de listas de distribución. <b>Cumplido</b></p> <p>Se avanza en la implementación del sistema. <b>En gestión avanzada</b></p>	Dirección de Sistemas
53	<p>Proyecto:</p> <p><b>Blog de Administradores</b></p> <p>Se diseñará un Blog para administradores de la Presidencia y de las Facultades que permita el intercambio de información y dudas en la resolución de trámites mediante Foros Virtuales de Administradores, en los que se realicen preguntas que puedan ser respondidas en el mismo foro y que las respuestas queden listadas para que otros usuarios puedan verlas y aprovechar el trabajo realizado. Se encuentra en etapa de instrumentación y subida de la información a la Web. <b>En gestión</b></p>	Dirección General de Comunicación y Medios / DOI
54	<p>Proyecto:</p> <p><b>Boletín informativo de las actividades administrativas</b></p> <p>Será publicado en el Portal y enviado a los usuarios de mail institucional y administrativo, en forma sistemática, incluyendo el avance en las discusiones sobre las temáticas abordadas en los talleres de administradores de Facultades y Presidencia, novedades administrativas y manuales de procedimientos. Las áreas del equipo de gestión de la Presidencia comunicarán las distintas actividades al mail: <a href="mailto:agenda@presi.unlp.edu.ar">agenda@presi.unlp.edu.ar</a>. Se encuentra en proceso de evaluación técnica. <b>En gestión</b></p>	Dirección General de Comunicación y Medios
55	<p>Proyecto:</p> <p><b>Presencia de la Dirección General de Personal en el Portal de la UNLP</b></p> <p>Se trabajó en el diseño y desarrollo de la página WEB de la Dirección General de Personal como parte del portal institucional de la UNLP, con el objetivo de facilitar el acceso de los usuarios internos y externos a los compendios de normativas, guías de trámites, formularios, novedades y asesoramiento inherentes al área. <b>Cumplido</b></p>	Prosecretaría de Administración y BU / Dirección General de Personal / Dirección del Portal Universitario
56	<p>Proyecto:</p> <p><b>Información y autogestión del personal</b></p> <p>Se completó la definición del contenido de la DGP en el Portal de la UNLP, cuyo objetivo es facilitar el acceso de los usuarios internos y externos a los compendios de normativas, guías de trámites, formularios, novedades y asesoramiento inherentes al área. En coordinación con la Dirección General de Comunicación y Medios completo su diseño e implementación. <b>Cumplido</b></p> <p>Se continúa permanentemente la actualización del sitio. <b>En gestión permanente</b></p> <p>Se continúa trabajando en la inclusión del link de autogestión del empleado del sistema SIU – Mapuche. Finalizado su diseño e implementación, se invitara a las delegaciones de esta Dirección General que realicen con ese modelo, su propio apartado para la página de cada una de sus Facultades y Dependencias, las que se podrán linkear desde la página institucional. <b>En gestión</b></p> <p>Se trabaja, junto con el área de Sistemas, en el desarrollo de carpetas compartidas entre los Departamentos de la Dirección General de Personal y en un intercomunicador para mensajería</p>	PA y BU / DGP / Dirección de Sistemas

	<b>Interna. En gestión</b>	
57	<p>Proyecto:</p> <p><b>Lista de e-mails de responsables administrativos y de Recursos Humanos</b></p> <p>Se creo la lista de e-mail masivo para las áreas de RRHH a través de la que se produce comunicación con las Oficinas de Personal y con las Secretarías Administrativas de las Facultades y Dependencias. Moderada por la Dirección General de Personal, la lista se convierte en una útil herramienta que facilita y optimiza la transmisión de información entre los participantes. <b>Cumplido</b></p>	Prosecretaría de Administración y BU / Dirección General de Personal / Dirección de Sistemas
	Subprograma 5.2.2.3. <b>Gestión del personal</b>	SAYF / PSBU / DOI
58	<p>Proyecto:</p> <p><b>Organización de la gestión del personal 2011</b></p> <p>El Taller Anual de la Dirección General de Personal 2011 consiste en 10 encuentros de frecuencia mensual, con temática inherente a la gestión de RRHH. En él se desarrolla un espacio de intercambio productivo a través de la puesta en común de la problemática emergente, se brinda asesoramiento, surgen nuevos procedimientos de trabajo adaptados a las nuevas capacidades y tecnologías. A la fecha se realizaron los siguientes encuentros:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▲ La importancia de la comunicación en la tarea cotidiana, 23/3/2011</li> <li>▲ Reporte de Novedades, 29/4/2011. Referidas a: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Presentación del Sistema de Licencias Médicas a cargo del personal de la Dirección de Salud</li> <li>○ Informe relativo a la DDJJ para la Oficina Anticorrupción del Ministerio de Justicia y DDHH de la Nación</li> <li>○ Puesta a consideración de las Delegaciones el proyecto de modificación de la Resolución 503 que establece procedimientos compartidos con la Dirección de Salud</li> <li>○ Se presentó el nuevo diseño de las DDJJ Asignaciones Familiares y se instruyó sobre su correcta utilización</li> </ul> </li> <li>▲ Procedimientos para el trámite de Jubilaciones, 27/5/2011:</li> <li>▲ Capacitación Masiva SIU – Mapuche: Curso teórico que contó con la presencia del Ing. Osmar Madsen Coordinador SIU-Mapuche, 30/6 y 7/7/2011</li> <li>▲ Capacitación Masiva SIU – Mapuche: Curso Práctico, 14/7/2011</li> <li>▲ Seguros: Nuevas Pólizas, 25/8/2011</li> <li>▲ Obras Sociales: Nuevo Convenio, 30/9/2011.</li> <li>▲ Programa de Estímulo Jubilatorio para el Personal No Docente, taller destinado de Jefes de Personal y Secretarios administrativos.</li> </ul> <p>– Programa de Estímulo Jubilatorio para el Personal No Docente, charlas informativas para interesados, meses de noviembre y diciembre. <b>Cumplido</b></p>	SAYF / PSBU
59	<p>Subprograma Operativo:</p> <p><b>Plan de apoyo a las oficinas de Personal de las Facultades y Dependencias</b></p> <p>La Dirección General de Personal dio comienzo a las visitas programadas a las Oficinas de Personal de las Dependencias y Facultades de la UNLP para continuar con el desarrollo del Proyecto Estrategia para Crecer. Enmarcada en el contexto de la gestión participativa, en cumplimiento del plan de trabajo, se propone: Asesorar, Instruir y colaborar con el diseño de procedimientos específicos de cada área inherente a la gestión de RRHH acordes a la realidad de cada Facultad o Dependencia. Asimismo, se busca proporcionar una seguridad razonable que se están cumpliendo con las misiones y funciones básicas del área de personal tales como: - Eficiencia y eficacia en las operaciones y calidad de servicio, - Observancia de las normativas vigentes, - Uso adecuado de los recursos, - Identificación de los riesgos probables, lo que hace posible el evitar errores e irregularidades.</p> <p>Se encuentran relevadas a la fecha las siguientes Dependencias: Ciencias Astronómicas y Geofísicas, Dirección de Deportes, Humanidades y Ciencias de la Educación, Psicología, Liceo Víctor Mercante, Biblioteca Publica de la Universidad, Bachillerato de Bellas Artes Prof. Francisco A. De Santo, Ciencias Exactas y Ciencias Jurídicas y Sociales.</p> <p>En definitiva, brindar seguridad para el buen desarrollo de las tareas cotidianas. <b>En gestión permanente</b></p>	PA y BU / DGP
60	<p>Subprograma operativo:</p> <p><b>Distribución de cargos docentes, no docentes y funcionarios (pautas propias y del CIN)</b></p> <p>Se analizó la planta de personal docente y no docente en facultades y dependencias de acuerdo a las pautas del CIN y se incorporaron pautas propias. Se implementó una política de crecimiento de personal en las distintas áreas de acuerdo a las prioridades asignadas por las pautas y las disponibilidades presupuestarias. <b>En gestión permanente</b></p> <p>Se continua el control de la ejecución del inciso 1- planta docente, con los mismos lineamientos implementados por la Secretaría de Políticas Universitarias, esto es mediante la asignación de puntos docentes para cada categoría de cargo. Se mantendrá la equivalencia 4, 2 y 1 entre dedicaciones exclusivas a simples, sin tener en cuenta la categoría del cargo.</p>	SAYF / PA y BU / PF
61	<p>Proyecto:</p> <p><b>Unificación de Cargos Docentes</b></p> <p>Se envió la documentación requerida por la SPU. El programa solo contempla, en esta primera</p>	SAYF / PF

	etapa, docentes con dos semidedicaciones y con ambos cargos concursados. <b>En gestión avanzada</b> Se firmó el primer convenio donde quedaron incluidos 10 docentes de diversas unidades académicas. <b>Cumplido</b>	
62	Subprograma operativo: <b>Control de incompatibilidades en cargos docentes, no docentes y de funcionarios</b> Se implementó un sistema de control de incompatibilidades de empleo con el sistema docente nacional, con el sistema jubilatorio y con otros empleos públicos nacionales, provinciales y municipales. <b>En gestión permanente</b> Se avanzó en la Paritaria Local con el sector Docente para ajustar la Ordenanza de incompatibilidades de modo que la hora cátedra del sector pre-universitario se cuente como hora reloj; pasando de cuarenta minutos a sesenta; criterio que logró plasmarse en la respectiva reforma de la Ordenanza dispuesta por el Honorable Consejo Superior. <b>Cumplido</b>	SAyF / PA y BU /
63	Subprograma operativo: <b>Seguimiento de las jubilaciones docentes</b> Durante los años 2010 y 2011 y a partir de la ley del 82% móvil, iniciaron el trámite jubilatorio 169 docentes, a los que se suman 49 docentes que están esperando la finalización del trámite en plazo que no podrá superar el 2012; además, hay 26 casos que, por cumplir los 70 años durante este año iniciarán el trámite correspondiente. Todo ello respecto de los docentes alcanzados por la Res. 446/10. <b>En gestión permanente</b> Se registran a lo largo del primer y segundo trimestre 2012, 102 pedidos de inicio de trámite jubilatorio por las leyes 26508, 24016 y 22929 y 45 trámites referidos a la conversión de la jubilación obtenida a la ley 26508. <b>En gestión permanente</b> Se está preparando el dictado de una nueva resolución poniendo en marcha un nuevo relevamiento sobre una base actualizada que refleje los cambios operados desde el dictado de la Res. 446/10 a la fecha. <b>En gestión</b>	SAyF / PA y BU / DGP
64	Proyecto: <b>Reencasillamiento del personal no docente</b> Se concluyó el proceso de reencasillamiento iniciado en 2007 por la implementación del Convenio Colectivo de Trabajo Decreto 366/06 en acuerdo paritario con ATULP. <b>Cumplido</b>	SAyF / PA y BU / PSF
65	Proyecto: <b>Estímulo a la jubilación no docente 2011</b> Concluyó el programa de estímulo a la jubilación no docente, previsto para el último trimestre de 2011, con un sistema de adhesión voluntario y un premio a los trabajadores que inicien su trámite jubilatorio entre octubre y diciembre, con 201 adhesiones en total. <b>Cumplido</b> Se finalizó la confección de los certificados de servicios con fines previsionales, dentro del plazo previsto por la Res. 1095/11, de todos los no docentes adheridos al Programa de Estímulo a fin que pudan iniciar oportunamente su trámite jubilatorio. <b>Cumplido</b> De los 201 agentes No Docentes adheridos al programa de estímulo para la jubilación, instaurado por Resolución 1095/11, se registran a lo largo de los primeros tres trimestres, 167 solicitudes de baja por obtención del beneficio jubilatorio; de las cuales se operaron 124 bajas efectivas, estando las restantes pendientes de trámite. <b>En gestión permanente</b> La Dirección General de Personal y el Programa de Educación Permanente de Adultos Mayores (PEPAM) dependiente de la Secretaría de Extensión de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación acordaron la implementación del Programa de Preparación para la Jubilación PREJUBI. Dirigido a No Docentes jubilados o en vías de jubilación con deseos de: Reunirse en un clima ameno con seriedad y confianza, Obtener información sobre el proceso de crecimiento humano, Reflexionar sobre la adaptación al cambio, Abrir nuevas miradas hacia el futuro, Disminuir la ansiedad y la angustia, Descubrir el ocio creativo. Conocer diversas actividades de tiempo libre y Aprender a vivir en forma saludable. <b>Cumplido</b>	SAyF / PA y BU / PSF
66	Proyecto: <b>Estímulo a la jubilación no docente 2012:</b> Por Resolución 948/12 se reabrió el Programa de Estímulo a la Jubilación para el personal No Docente, el que permanecerá abierto hasta el día 31 de octubre y al que podrán adherir todos los agentes de no docentes que se encuentren en condiciones de acceder a la jubilación de la ley 24.241. El sistema prevé el pago de un premio consistente en 10 sueldos nominales menos aportes de ley con un mínimo de \$90.000. El Programa alcanza a más de 170 agentes no docentes que podrán adherir en el plazo previsto. <b>En gestión avanzada</b>	SAF / PA y BU / PSF / DGP
	Subprograma 5.2.2.4. <b>Capacitación del personal no docente</b>	<i>Dirección de Organización Institucional</i>
67	Subprograma operativo: <b>Cursos de capacitación para el personal no docente</b> Este programa creado en 1998 dicta en forma ininterrumpida cursos de capacitación con un cupo anual de 700 personas En 2010 se inscribieron 558 no docentes y solicitaron 1.752 cursos diversos También se dictan cursos de Capacitación en Reanimación Cardiopulmonar Básica para funcionarios: En el 2010 se realizaron un total de cuatro cursos destinados a Directores, Prosecretarios y Secretarios de la Presidencia. <b>Cumplido</b>	<i>Dirección de Organización Institucional</i>

	<p>Finalizó el año con los Cursos de Redacción Administrativa II, Calidad en las áreas de atención, Ceremonial Nivel I, Reanimación Cardiopulmonar Básica, Informática Nivel II, Repositorios Institucionales destinados a los bibliotecarios de la UNLP (organizado en conjunto con la Dirección de la Biblioteca Pública), Yoga y con la toma de las pruebas de certificación del área informática. <b>Cumplido</b></p> <p>Durante el mes de marzo 2011 se realizó la entrega anual de certificados que acreditan los conocimientos adquiridos, a más de 470 no docentes que cursaron durante el 2010. <b>Cumplido</b></p> <p>En el año 2011 se realizó por primera vez la inscripción electrónica al Plan de Capacitación. Se inscribieron 528 agentes a los diversos cursos ofrecidos, que se realizaron durante el segundo semestre de 2010 y primero de 2011: Pruebas de certificación Informática. Informática Nivel I, Excel, La importancia de la comunicación en el trabajo cotidiano. Redacción administrativa Nivel I y Reanimación Cardiopulmonar Básica y el Taller de Normativa Legal. <b>Cumplido</b></p> <p>Durante el segundo semestre 2011 se realizaron los Talleres destinados al personal no docente de la UNLP en las temáticas de: Informática Nivel II, Ceremonial y Protocolo, Redacción Administrativa Nivel II, Interpretación y aplicación de la normativa de la UNLP (comprendido entre las categorías 4 a 7), Yoga, y RCP. Los cursos finalizaron en el mes de noviembre y en diciembre se entregaron 300 certificados. <b>Cumplido</b></p> <p>Se han entregado unos 6.000 certificados entre 1998 y 2011 al personal no docente. <b>Cumplido</b></p> <p>Se implementó un sistema para la administración de cursos a no docentes. <b>Cumplido</b></p> <p>Se llamo a inscripción, hasta el 19 de marzo de 2012 al Plan de Capacitación continua mediante inscripción electrónica. Se inscribieron 430 no docentes de planta y optaron por 900 opciones de cursos (ya que deben seleccionar hasta un máximo de cinco). <b>En gestión permanente</b></p> <p>Durante 2012 se amplió la oferta de cursos .Se están dictando los cursos de Liderazgo y trabajo en grupos, Reanimación cardiopulmonar básica, Herramientas libres de ofimáticas, Interpretación y aplicación de la normativa de la UNLP, Organización de Jornadas, Seminarios y Congresos, Informática Nivel I, Redacción administrativa Nivel I y las pruebas de certificación Informática: Nivel I y Nivel II y Excel Inicial. Se continúa con los cursos de Yoga destinados al personal de la UNLP (dos horas semanales). También se están dictando los Talleres de Calidad de servicio en las áreas de atención y Redacción Administrativa Nivel I destinados a la tercera promoción de alumnos de la Tecnicatura En gestión universitaria. <b>En gestión permanente.</b></p> <p>En agosto comenzó el dictado de 11 talleres: Gestión de archivos de oficina, Procesos de mejoramiento continuo, Conformación de equipos de trabajo en áreas operativas, seguridad en las áreas de trabajo Nivel I, Excel, Informática Nivel II, Interpretación y aplicación de la normativa de la UNLP, Reanimación cardiopulmonar básica. Servicio de referencia especializado en biblioteca de la UNLP y Yoga. En total están cursando 360 no docentes, de Bachillerato ,Bellas Artes, Biblioteca Pública, Colegio Nacional, Dirección General de deportes, Imprenta, Salud, obra y Planeamiento, Escuela Graduada, Cs Astronómicas y Geofísicas, Ciencias Económicas, Ciencias Exactas, Ciencias Jurídicas y Sociales, Ciencias Medicas, ciencias Naturales y Museo, Humanidades y Ciencias de la Educación, Arquitectura y Urbanismo, Bellas Artes, Ciencias Veterinarias, Informática, Ingeniería, Psicología, Trabajo Social, Liceo V. Mercante, Presidencia. <b>En gestión permanente.</b></p>	
68	<p>Subprograma operativo:</p> <p><b>Carrera no docente</b></p> <p>La Tecnicatura Universitaria En gestión de Recursos para Instituciones Universitarias con sus tres orientaciones, para no docentes de la UNLP se comenzó a dictar en el año 2006 y tuvo sus primeros egresados en el año 2009. En el segundo semestre 2009 se abrió el segundo ciclo de la carrera, que en 2011 se dicta para 45 alumnos. <b>En gestión avanzada</b></p> <p>Se diseñó y gestionó la articulación con una Licenciatura -Complementación Curricular- En gestión de Recursos para Instituciones Universitarias de modo que los no docentes egresados de la Tecnicatura puedan continuar con sus estudios de grado. El Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales aprobó el plan en septiembre 2009, el Consejo Superior lo aprobó en diciembre 2009 y se validó y registró en el Ministerio de Educación el 4 de agosto de 2010. <b>Cumplido</b></p> <p>Durante el primer semestre de 2011 comenzaron las cursadas en las aulas de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. <b>En gestión avanzada</b></p> <p>Se dictaron las materias del V semestre de la Tecnicatura Universitaria En gestión de Recursos para Instituciones Universitarias, que se dicta en la sede de ATULP, así como el II Semestre de la Licenciatura En gestión de Recursos para Instituciones Universitarias.</p> <p>En 2012 se realizó una preinscripción para un nuevo ciclo de la Tecnicatura y se preinscribieron 165 no docentes, que deberán completar la inscripción en la Fac. de Derecho. <b>Cumplido</b></p> <p>Comenzó el dictado de los Talleres de Calidad de servicio en las áreas de atención y Redacción administrativa Nivel I y se llamó a las Pruebas de certificación de nivel Informático para los alumnos inscriptos en la Tecnicatura En gestión universitaria. Continuará esta formación con Procesos de mejoramiento continuo aplicado a la institución universitaria. En el segundo semestre comenzará formalmente el dictado de clases para la Tercera promoción. <b>En gestión avanzada</b></p> <p>Se continúa con el dictado de las clases correspondientes al último ciclo de la segunda promoción de Técnico En gestión universitaria. Finalizan la cursada de la carrera en el mes de julio. <b>En gestión permanente</b></p> <p>Continuará durante el presente cuatrimestre la cursada de las materias correspondientes al tercer ciclo de Licenciatura. <b>En gestión permanente.</b></p>	Dirección de Org. Institucional / ATULP

	<p>Comenzó el dictado de la III promoción de Técnicos en Gestión Universitaria. Se encuentran cursando 100 alumnos que han comenzado el I cuatrimestre, que finalizara en diciembre.</p> <p>Continúa el dictado, de acuerdo a la currícula correspondiente, de la I Cohorte de alumnos de la Licenciatura En gestión de recursos para instituciones universitarias. Se encuentran cursando 45 Técnicos Superiores.</p>	
69	<p>Subprograma operativo:</p> <p><b>Asistencia a organizaciones públicas</b></p> <p>Convenio entre la UNLP y el Ministerio de Trabajo de la Nación: Se firmó el convenio en diciembre del 2010 y está a la firma el convenio específico de trabajo que permitirá la realización de cursos de capacitación destinados al personal de las sedes del Ministerio de Trabajo en la ciudad de La Plata y el conurbano bonaerense durante el primer y segundo semestre. Se comenzará con cursos destinados al personal de las dos sedes de La Plata y se los capacitará en áreas de Comunicación, Ceremonial, Oratoria e Informática. <b>Cumplido</b></p> <p>Convenio entre la UNLP y el Ministerio de Trabajo de la Nación: Se firmó el convenio marco y el convenio específico de trabajo que permite la realización de cursos de capacitación destinados al personal de las sedes del Ministerio de Trabajo en la ciudad de La Plata y el conurbano bonaerense durante el segundo semestre. Se continuará con cursos de Ceremonial, Oratoria e Informática. <b>Cumplido</b></p> <p>Se realizó el curso de Comunicación y Gestión en la Alta Gerencia Publica en Villa Unión, La Rioja entre los días 9 al 11 de agosto de 2011. Estuvo destinado a los máximos responsables de las Delegaciones de San Luis, Mendoza, San Juan La Rioja, La Pampa, Río Negro, Chubut, Tierra del Fuego y Santa Cruz. <b>Cumplido</b></p> <p>Se firmó el Convenio específico de trabajo entre la UNLP y el Instituto de Justicia de la Provincia de Bs As. Se realizó un curso de Calidad de Servicio en las áreas de atención destinado a personal de La Plata, San Martín, Lomas de Zamora, Morón y Bahía Blanca , y se completaron los cursos de : Ceremonial y Protocolo y Oratoria, para las mismas sedes. <b>Cumplido</b></p> <p>Mediante Convenio con la Cámara de Natatorios de La Plata, se realizaron dos cursos de Reanimación Cardiopulmonar Básica, durante el mes de agosto, destinado al personal que se desempeña en diferentes natatorios de la ciudad. <b>Cumplido</b></p> <p>En la implementación del Convenio entre la UNLP y el Municipio de General San Martín se dictó un Taller de Redacción Administrativa Nivel I destinado al personal del Municipio, entre los meses de noviembre y diciembre 2011. <b>Cumplido</b></p> <p>Durante el mes de octubre 2011 se realizó en la ciudad de Rivadavia (Pcia de Bs As) un Taller de Orientación Vocacional y Laboral destinado a alumnos del ultimo año de la enseñanza media. <b>Cumplido</b></p> <p>Mediante el Convenio específico de trabajo entre la UNLP y el Instituto de Justicia de la Provincia de Bs. As. En el año 2012 se está preparando un Curso de capacitación y profesionalización para oficiales notificadores y oficiales de Justicia de la Pcia de Bs. As. El mismo contará con clases teórico prácticas de mediación y psicología laboral durante el cuatrimestre en curso. En el segundo semestre se agregan contenidos de Redacción administrativa y Comunicación. <b>En gestión</b></p> <p>Mediante el Convenio específico de trabajo entre la UNLP y el Instituto de Justicia de la Provincia de Bs. As. En el año 2012 se está preparando un Curso de capacitación y profesionalización para oficiales notificadores y oficiales de Justicia de la Pcia. de Bs. As. El mismo contará con clases teórico prácticas de mediación y psicología laboral durante el cuatrimestre en curso. En el segundo semestre se agregan contenidos de Redacción administrativa y Comunicación. Finaliza en el mes de septiembre el dictado de los Talleres de Diseño y Materiales audiovisuales. <b>En gestión</b></p>	<p><i>Dirección de Organización Institucional</i></p>
	<p>Programa Específico 5.2.3.</p> <p><b>ORGANIZACIÓN NORMATIVA</b></p>	<p><i>Secretaría de Asuntos Jurídicos y Legales</i></p>
	<p>Subprograma 5.2.3.1.</p> <p><b>Reforma y Actualización Normativa</b></p>	<p><i>SAJyL</i></p>
70	<p>Proyecto:</p> <p><b>Ordenanza sobre Derecho a la Información</b></p> <p>Con el objeto de fortalecer la democracia dentro de la Universidad se hace necesario reglamentar el derecho constitucional de acceso a la información pública con el fin de tener una norma propia en el ejercicio de la autonomía. Con esta norma se pretende adecuar el tema a las exigencias de la normativa internacional a la cual adhiere nuestro país de conformidad a lo dispuesto por el artículo 75 inc. 22 de la CN. La ordenanza fue aprobada por el CS en julio de 2010. <b>Cumplido</b></p>	<p><i>SAJ y L</i></p>
71	<p>Proyecto:</p> <p><b>Ordenanza sobre certificación de Ciclo Básico en el nivel de grado</b></p> <p>Se redactó la propuesta de ordenanza marco de la UNLP para la creación de la Certificación de Ciclo Básico Universitario de la UNLP, que define los alcances de la certificación, requisitos de cursada en términos de carga horaria. En septiembre de 2010 fue aprobada por el Consejo Superior. <b>En gestión avanzada</b></p>	<p><i>SAA - Dirección de Curríc.y Planes de Estudio / SAJyL</i></p>
72	<p>Proyecto:</p> <p><b>Resolución para la unificación de formularios de cédulas de notificación</b></p>	<p><i>SAJ y L</i></p>

	El objetivo es ajustar el formulario único de notificación de los actos administrativos, de conformidad con la última doctrina de la Cámara Federal de Apelación, con el fin de no comprometer la defensa de la Universidad por notificaciones mal realizadas. <b>Cumplido</b>	
73	Proyecto: <b>Modificación de la Ordenanza de Procedimientos Administrativos</b> Se propusieron las actualizaciones correspondientes. Aprobado por el C.S. en diciembre 2010 <b>Cumplido</b>	SAyF/ Secr. de Asuntos Jurídicos y Legales
74	Proyecto: <b>Modificación de la Ordenanza de Planes de Estudio</b> Atendiendo al marco de las normativas vigentes respecto de los procesos de acreditación de carreras y las modificaciones al procedimiento de validación de los planes de estudio a nivel nacional, se trabajó en una redefinición de la ordenanza que regula la presentación de planes de estudio. Aprobado por el C.S. en diciembre 2010. <b>Cumplido</b>	Dir de Curríc. y Planes de Estudio / D Eval. /SAJyL
75	Proyecto <b>Modificación de la Ordenanza 261 de Posgrado</b> Se propusieron las actualizaciones correspondientes. Aprobado por el C.S. en diciembre 2010 y septiembre 2012. <b>Cumplido</b>	SAJyL y PS de Posgrado
76	Proyecto: <b>Modificación de la Ordenanza 179 de Concursos</b> Aprobado por el Consejo Superior el 05/04/2011. <b>Cumplido</b>	Secr. de Asuntos Jurídicos y Legales
77	Proyecto: <b>Modificación de la Ordenanza 188 de funcionamiento del CEMyP</b> Aprobado por el Consejo Superior el 05/04/2011. <b>Cumplido</b>	Secr. de Asuntos Jurídicos y Legales
78	Proyecto: <b>Resolución para establecer los plazos de conservación de la documentación</b> Dentro del marco de la consolidación de la autonomía la UNLP debe darse sus propias normas para el mantenimiento de la documentación. El objetivo es realizar una norma ágil que permita la guarda de aquella documentación importante y necesaria para el funcionamiento de la institución y la destrucción de toda aquella documentación cuya guarda no es necesaria ni obligatoria, con el fin de disminuir el soporte papel y optimizar el lugar de archivo. El proyecto se encuentra en etapa final de redacción y consulta con los distintos sectores administrativos para acordar los distintos plazos de mantenimiento de la documentación. Se firmó la resolución definitiva en abril 2011. <b>Cumplido</b>	SAJ y L
79	Proyecto: <b>Modificación de la Ordenanza 265 de Laboratorios, Centros e Institutos</b> El proyecto busca incorporar una nueva categoría a las unidades de investigación y se aprobó el 28/06/2011. <b>Cumplido</b>	SCyT / SAJ y L
80	Proyecto: <b>Ordenanza del Reglamento de Becas Internas de la UNLP</b> Aprobado por el Consejo Superior el 28/06/2011. <b>Cumplido</b>	SCyT / SAJ y L
81	Proyecto: <b>Modificación de la Ordenanza N° 279 (Concurso Docente de los Establecimientos de Pregrado de la UNLP)</b> Aprobado por el Consejo Superior el 28/06/2011. <b>Cumplido</b>	SAA / SAJ y L
82	Proyecto: <b>Modificación de la Ordenanza de ingreso y promoción del personal no docente</b> Se acordó con ATULP un texto de consenso para proponer al HCS la reforma integral a la Ordenanza 262 de Ingreso y Promoción del Personal No Docente, que ajuste la antigua ordenanza al texto del Dec. 366 y actualice algunos criterios considerados obsoletos. <b>Cumplido</b> Por Resolución 6/12 el Honorable Consejo Superior aprobó en 04/2012 sin cambios el nuevo texto de la Ordenanza 262 acordado en paritaria local. <b>Cumplido</b>	SAyF / Secr. de Asuntos Jurídicos y Legales / PA y BU
83	Proyecto: <b>Ordenanza de Educación a Distancia</b> Aprobado por el Consejo Superior en 04/2012. <b>Cumplido</b>	SCyT / SAJ y L
84	Proyecto: <b>Modificación de la Ordenanza 164/85 revalorizando la Investigación Aplicada y la Transferencia</b> Adecuación de la Ordenanza 164/85 referida al "Regimen de Dedicaciones y Compatibilidades" fijando pautas para la evaluación de estas actividades e impacto en la evaluación de mayores dedicaciones y ordenanzas de concurso. Aprobado por el Consejo Superior en 09/2012. <b>Cumplido</b>	SCyT / SAJ y L
85	<b>Ordenanza de Red de Repositorios Institucionales</b> Aprobada por el Consejo Superior en 04/2012. <b>Cumplido</b>	

86	<p>Proyecto:</p> <p><b>Reforma del Estatuto (apelación observaciones art. 88 inc. 4 y art. 94 2º párrafo)</b></p> <p>La Asamblea Universitaria de la UNLP, integrada por 204 miembros docentes, graduados y alumnos, que representan los Consejos Académicos de las 17 Facultades, se reunió los días 4, 5 y 11 de octubre de 2008 para reformar su Estatuto, el que quedó consagrado con la reforma o incorporación de 78 artículos -más del 50% de sus 144 artículos originales-. Realizada la Asamblea se redactaron los artículos y se remitió el Estatuto al Ministerio de Educación, quien dictó la Resolución que ordena su publicación en el mes de diciembre. En el mes de enero de 2009 fue publicado y se encuentra vigente. <b>Cumplido</b></p> <p>El Ministerio realizó una sola observación y se procedió a la apelación a la Justicia Federal en primera instancia a la observación al Estatuto –art.88 inc.4 y art.94 2º párrafo-. Actualmente en la Corte Suprema de justicia. <b>En gestión</b></p>	<p>Secretaría de Asuntos Jurídicos y Legales</p>
	<p>Subprograma 5.2.3.2.</p> <p><b>Asesoramiento Normativo – Legal</b></p>	SAJyL
87	<p>Subprograma operativo:</p> <p><b>Actividades de asesoramiento normativo y legal</b></p> <p>Se asesora permanentemente a las áreas de Presidencia, Dependencias y Facultades sobre los procedimientos legales en el marco normativo vigente: Licitaciones, adquisiciones y ventas, conflictos de intereses, cumplimiento de las normas, impugnaciones, etc. <b>En gestión</b></p>	SAJyL

	<p>Programa General 5.3.</p> <p><b>BIENESTAR UNIVERSITARIO</b></p>	<p>Pros. Bienestar Universitario / Pr As. Estudiantiles</p>
	<p>Programa Específico 5.3.1.</p> <p><b>IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA ESTUDIAR</b></p>	PBU / PAE
	<p>Subprograma 5.3.1.1.</p> <p><b>Difusión de carreras, servicios y beneficios estudiantiles</b></p>	PAE
88	<p>Subprograma operativo:</p> <p><b>Difusión de la vida universitaria, carreras, títulos e incumbencias</b></p> <p>La Guía de Carreras se realiza en papel y en formato digital. En la misma se desarrollan entre otros puntos: qué es la UNLP y un resumen de su historia, forma de gobierno, actividades y servicios orientados a los estudiantes, Facultades con sus respectivas carreras y datos como dirección, teléfonos, página Web y correo electrónico. La misma se ofrece a los establecimientos de Educación Media de La Plata y su área de influencia y se hace llegar a los municipios más alejados para que los mismos los distribuyan entre sus colegios.</p> <p>Además se desarrollan charlas en el ámbito de la Universidad, en los colegios o en sitios destinados a tal fin por los interesados. Los temas planteados para las mismas son: La UNLP y un resumen de su historia, forma de gobierno, actividades y servicios orientados a los estudiantes, carreras que se dictan en la UNLP, trámites administrativos vinculados al ingreso a la Universidad y características del ingreso a la Universidad. <b>En gestión permanente</b></p>	PAE
89	<p>Subprograma operativo:</p> <p><b>Vení a la UNLP</b></p> <p>Modificación, para optimizar la comunicación, del diseño y realización de soportes visuales y audiovisuales destinados a la difusión. <b>En gestión permanente</b></p> <p>Organización y coordinación permanente con instituciones de Educación Media y/o Municipios para la realización de charlas y encuentros educativos. <b>En gestión permanente</b> Diseño y realización de soportes visuales y audiovisuales para la óptima difusión. Ampliación y modificación permanente para la búsqueda de mejoras en la comunicación. <b>En gestión permanente</b></p> <p>Organización de la primera exposición del ciclo 2012, desarrollada en la ciudad de Junín, provincia de Buenos Aires, el 4 de abril. Coordinación con diferentes instituciones para realización de nuevos encuentros. <b>En gestión permanente</b></p> <p>Organización y coordinación permanente con instituciones de Educación Media y/o Municipios para la realización de charlas y encuentros educativos. <b>En gestión permanente</b></p> <p>Exposiciones realizadas: 4 de abril. Junín alumnos 1800 14 de agosto -Las Flores 500 alumnos <b>Cumplido</b> 23 y 24 de agosto- Olavaria 700 alumnos <b>Cumplido</b> 31 de Agosto colegio Patris 800 alumnos <b>Cumplido</b> 6 de sept. –Tigre <b>suspendido</b> 28 de septiembre.- Lobería 500 alumnos 27 y 28 de septiembre –Quilmes 1600 alumnos <b>Cumplido</b></p> <p>Cantidad de estudiantes participantes en total: 4.100; <b>Cumplido</b></p> <p>Difusión del “Vení a la UNLP” en los medios de comunicación locales e institucionales del área y de Presidencia <b>En gestión permanente</b></p>	PAE/COVO/DCyM/DAA

	<p>Organización de charlas programadas con Escuelas de Educación Media y municipios para el próximo trimestre</p> <p>5 de octubre Edificio de Rectorado con Ciudad Alterna</p> <p>14 de Octubre Ushuaia</p> <p>10 de Octubre Partido de la Costa</p> <p>23, 24 y 25 de Octubre en Expo-Universidad</p> <p>2 de noviembre 9 de julio</p> <p>Difusión del "Vení a la UNLP" durante los meses de octubre y noviembre en más de 35 medios de comunicación del país. <b>Cumplido</b></p> <p>Programación de encuentros, a fines del mes de octubre, con sede en el edificio de la Presidencia. Jornada abierta a todas las instituciones y particulares que estuvieron interesados en participar. <b>Cumplido</b></p>	
90	<p>Subprograma operativo:</p> <p><b>Difusión de servicios y beneficios estudiantiles</b></p> <p>Material gráfico institucional: con actividades que se realizan en esta institución e información sobre las características del ingreso a la Universidad y los beneficios destinados a dar contención y asistencia a los estudiantes. <b>En gestión permanente</b></p>	PAE/ DGCyMedios
	<p><b>Subprograma 5.3.1.2.</b></p> <p><b>Becas Estudiantiles</b></p>	PAE
91	<p>Subprograma operativo:</p> <p><b>Becas de Ayuda Económica</b></p> <p>Comunicación permanente a través de: <a href="http://www.becas.unlp.edu.ar">www.becas.unlp.edu.ar</a>; áreas de Asuntos Estudiantiles; medios de comunicación de la PAE; web UNLP. En gestión permanente</p> <p>Pago de la 1er cuota de la beca. <b>Cumplido</b></p> <p>Pago de la 2da cuota de la beca. <b>En gestión</b></p> <p>Trabajo permanente de mejoramiento y optimización del software. Se modificó el sistema para la generación automática del orden de mérito de acuerdo a criterios definidos. <b>En gestión permanente</b></p>	PAE / Adm. de Presidencia/ CeSPI
92	<p>Subprograma operativo:</p> <p><b>Becas para el Albergue Universitario</b></p> <p>Inicio de discusión en la comisión de Bienestar Universitario y Asuntos Estudiantiles, cantidad de camas, de fechas y formas de convocatoria para becas 2013.</p> <p>Difusión a través de: comunicación institucional con áreas de Asuntos Estudiantiles e instituciones de Educación Media; medios de comunicación de la PAE; promotores ubicados en las 17 Unidades Académicas; medios gráficos y radiales locales; web UNLP.</p> <p>Inscripción a través del software desarrollado para este fin.</p> <p>Trabajo permanente de mejoramiento y optimización del software. Inscripción en tres pasos: a través de la <a href="http://www.becas.unlp.edu.ar">www.becas.unlp.edu.ar</a>, entregando documentación respaldatoria y realizando una entrevistas personal con trabajadoras del Equipo Tutorial del Albergue. Se modificó el sistema para la generación automática del orden de mérito de acuerdo a criterios definidos. <b>En gestión</b></p>	PAE / Dirección del Albergue/Comedor Universitario
93	<p>Subprograma operativo:</p> <p><b>Becas Comedor Universitario sin costo</b></p> <p>Inicio del ciclo 2012: 6 de febrero. A la fecha el Comedor está otorgando el menú a costo cero a 420 beneficiarios, entre renovantes e incluidos en 2012. Continúan las entrevistas personales por parte del Departamento de Atención Social. Gestión administrativa conjunta con el Comedor Universitario. <b>En gestión permanente</b></p>	PAE / Comedor Universitario / Dpto Atención Social
94	<p>Subprograma operativo:</p> <p><b>Becas de ayuda a Estudiantes Inquilinos</b></p> <p>Comunicación permanente a través de: <a href="http://www.becas.unlp.edu.ar">www.becas.unlp.edu.ar</a>; áreas de Asuntos Estudiantiles; medios de comunicación de la PAE; web UNLP. En gestión permanente</p> <p>Pago de la 1er cuota de la beca. <b>Cumplido</b></p> <p>Pago de la 2da cuota de la beca. <b>En gestión</b></p> <p>Trabajo permanente de mejoramiento y optimización del software. Se modificó el sistema para la generación automática del orden de mérito de acuerdo a criterios definidos. <b>En gestión permanente</b></p>	PAE / Adm. de Presidencia/CeSPI
95	<p>Subprograma operativo:</p> <p><b>Becas de ayuda a Estudiantes con Discapacidad</b></p> <p>Comunicación permanente a través de: <a href="http://www.becas.unlp.edu.ar">www.becas.unlp.edu.ar</a>; áreas de Asuntos Estudiantiles; medios de comunicación de la PAE; web UNLP. En gestión permanente</p> <p>Pago de la 1er cuota de la beca. <b>Cumplido</b></p> <p>Pago de la 2da cuota de la beca. <b>En gestión</b></p> <p>Trabajo permanente de mejoramiento y optimización del software. El trabajo de seguimiento de los beneficiarios es realizado en conjunto con el Departamento de Atención Social de la UNLP.</p>	PAE / Adm. De Presidencia /Departamento de Atención Social /CeSPI



	<b>En gestión permanente</b>	
96	<p>Subprograma operativo:</p> <p><b>Becas Jardín Materno Infantil</b></p> <p>Comunicación permanente a través de: <a href="http://www.becas.unlp.edu.ar">www.becas.unlp.edu.ar</a>; áreas de Asuntos Estudiantiles; medios de comunicación de la PAE; web UNLP. En gestión permanente  Pago de la 1er cuota de la beca. <b>Cumplido</b>  Pago de la 2da cuota de la beca. <b>En gestión</b>  Trabajo permanente de mejoramiento y optimización del software. Se modificó el sistema para la generación automática del orden de mérito de acuerdo a criterios definidos. <b>En gestión permanente</b></p>	<i>PAE / Adm .de Presidencia / CeSPI</i>
97	<p>Subprograma operativo:</p> <p><b>Becas a estudiantes de Pueblos Originarios</b></p> <p>Seguimiento de los alumnos de este programa: seguimiento en el Albergue Universitario, continuidad de las becas: transporte, tanto en su modalidad de micro urbano como bicicleta universitaria, comedor universitario y ayuda económica. Se modificó el sistema para la generación automática del orden de mérito de acuerdo a criterios definidos. <b>En gestión permanente</b></p>	<i>PAE / Adm. De Presidencia/Albergue e Universitario</i>
98	<p>Subprograma operativo:</p> <p><b>Becas a estudiantes de Colegios Universitarios de Pregrado</b></p> <p>Incremento de cantidad de becarios por solicitud de los colegios en un 25% <b>Cumplido</b>  Selección por parte de cada colegio de los beneficiarios 2012. <b>Cumplido</b>  Transferencia de fondos y crédito al Liceo Víctor Mercante, Nacional, Bachillerato de Bellas Artes, Inchausti Anexa. <b>Cumplido</b>  Uso permanente de la Beca del Comedor Universitario: se hace efectiva a través del reparto de viandas, vigente desde principios de marzo. Se modificó el sistema para la generación automática del orden de mérito de acuerdo a criterios definidos. <b>En gestión permanente</b></p>	<i>PAE / DGA/Adm de Presidencia/Dirección Comedor Universitario</i>
99	<p>Subprograma operativo:</p> <p><b>Becas a estudiantes privados de su libertad</b></p> <p>Implementado a través del programa de articulación y apoyo a iniciativas académicas y de extensión que se desarrollen en ámbitos de encierro. La actividad se lleva adelante junto con los diferentes Centros de Estudiantes de las Unidades Penitenciarias y el pago de la beca, a través de apoderados. Incremento de un 20% del beneficio. Continúan las gestiones para designar los apoderados para otorgar el beneficio 2012. Se modificó el sistema para la generación automática del orden de mérito de acuerdo a criterios definidos. El Dpto. de Atención Social propuso nuevas pautas para la distribución del beneficio, de modo que sin dejar de respetar las dimensiones de cada centro de estudiantes, también se tenga en cuenta una distribución por equidad que no relegue por completo a los centros más pequeños o en formación. <b>En gestión permanente</b></p>	<i>PAE / Adm. De Presidencia / Dep de Atención Social</i>
100	<p>Subprograma operativo:</p> <p><b>Becas de Transporte Micro Urbano e Interurbano</b></p> <p>Comunicación permanente a través de: <a href="http://www.becas.unlp.edu.ar">www.becas.unlp.edu.ar</a>; áreas de Asuntos Estudiantiles; medios de comunicación de la PAE; web UNLP. En gestión permanente  Pago de las subvenciones de los primeros 3 meses del año a través de banco Nacion. <b>Cumplido</b>  Pago de los meses agosto septiembre a través de transferencias personales a SUBE. <b>Cumplido</b>  Gestiones con la Secretaría de Transporte de la Nación para la implementación del Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE). <b>Cumplido</b>  Firma de convenio con la empresa de transporte de media y larga distancia Vía Bariloche, a través el cual se otorga un descuento en la venta de pasajes a los destinos que la empresa contempla, dicho descuento es del 25% para estudiantes y del 20% para docentes y no docentes. La venta de pasajes se realiza en la PAE, de lunes a viernes, de 9 a 15 horas. <b>En gestión permanente</b></p>	<i>PAE / Tesorería General/CeSPI</i>
101	<p>Subprograma operativo:</p> <p><b>Becas de Transporte Bicicleta Universitaria 2011</b></p> <p>Comunicación permanente a través de: <a href="http://www.becas.unlp.edu.ar">www.becas.unlp.edu.ar</a>; áreas de Asuntos Estudiantiles; medios de comunicación de la PAE; web UNLP  Recepción de documentación de estudiantes preseleccionados. <b>Cumplido</b>  Evaluación <b>Cumplido</b>  Armado y arreglo de bicicletas. <b>Cumplido</b>  Gestión de ploteos para las bicicletas. <b>Cumplido</b>  Entrega programada para la 1er quincena de Julio. <b>Cumplido</b>  Trabajo permanente de mejoramiento y optimización del software. Se modificó el sistema para la generación automática del orden de mérito de acuerdo a criterios definidos. <b>En gestión permanente</b></p>	<i>PAE / CeSPI</i>

102	<p>Subprograma operativo:</p> <p><b>Becas de Transporte Tren</b></p> <p>Comunicación permanente a través de: <a href="http://www.becas.unlp.edu.ar">www.becas.unlp.edu.ar</a>; áreas de Asuntos Estudiantiles; medios de comunicación de la PAE; web UNLP. En gestión permanente Comunicación a beneficiarios. <b>Cumplido</b></p> <p>Generación de pases a todos los beneficiarios. <b>Cumplido</b></p> <p>Trabajo permanente de mejoramiento y optimización del software. Se modificó el sistema para la generación automática del orden de mérito de acuerdo a criterios definidos. <b>En gestión permanente</b></p>	PAE/CeSPI
103	<p>Proyecto:</p> <p><b>Tren Universitario en el Bosque (1 y 44 a 1 y 72) y Microbus Universitario</b></p> <p>Se firmó un acta de acuerdo entre la UNLP, la Municipalidad de LP y la Comisión Nacional de Regulación del Transporte para la implementación de un ramal servido por un coche liviano con capacidad de parar en los semáforos, que recorra estaciones universitarias en el Bosque, de 1 y 44 a 1 y 72, beneficiando a más de 50.000 estudiantes. El Ministerio de Infraestructura de la Provincia comprometió una partida para la construcción de seis paradores que fue incluida en el presupuesto del Fideicomiso 2010. La Municipalidad realizó las tareas de limpieza. El Concesionario de la Línea Roca proveerá el personal y el material rodante, el que ya está identificado. Se gestiona la autorización de la Secretaría de Transporte de la Nación para ponerlo en marcha en el mes de octubre 2012. <b>En gestión</b></p>	Pros. Planeamiento / PAE
104	<p>Subprograma operativo:</p> <p><b>Becas por participación destacable en la Feria Provincial de Ciencia y Tecnología- Ministerio de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires</b></p> <p>Conjuntamente con la Coordinación Provincial del Programa de Actividades Científicas y Tecnologías Juveniles de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, se otorgaron becas a los estudiantes ganadores de la feria anual. <b>Cumplido</b></p>	PAE / Adm. De Presidencia
105	<p>Subprograma operativo:</p> <p><b>Descuentos en Servicios</b></p> <p>Renovación del convenio firmado con la Cámara de Industria Comercio de La Plata a través del cual se otorga un descuento de hasta el 20% en la compra de bienes y servicios contemplados en el mismo. El beneficio está destinado a todos los estudiantes de la UNLP y a la fecha hay alrededor de 15.000 beneficiarios. Solicitud del beneficio a través de la web de la UNLP. <b>En gestión permanente</b></p> <p>Continúan gestiones con la Cámara de Natación de La Plata, la Cámara de Gimnasios, El Club de Ajedrez de La Plata y la Federación de Comercios de Gonnet y adyacencias a fin de instrumentar convenios de similares características para los estudiantes de la UNLP. <b>En gestión</b></p> <p>Descuentos para estudiantes del 50% y del 100% en actividades organizadas en el Centro de Artes Crisoles. <b>En gestión permanente</b></p>	PAE/DCyM
106	<p>Subprograma operativo:</p> <p><b>Actividades de difusión, asesoramiento y gestión de becas de la SPU del Ministerio de Educación de la Nación, de la Fundación YPF, del Banco Provincia, Municipales, etc.</b></p> <p>Difusión de información permanente sobre fechas de pago de las Becas de la SPU del Ministerio de Educación de la Nación, para renovantes y postulantes nuevos. <b>En gestión permanente</b></p> <p>15° convocatoria anual PNBU Renovantes: Listado de renovantes presentado. Quedamos a la espera de la fecha de depósitos bancarios. 16° Convocatoria PNBU Estudiantes Nuevos, Avanzados e Ingresantes: a la espera de la preselección. Trabajo conjunto entre la PAE y la SPU. <b>En gestión permanente</b></p> <p>3° convocatoria anual Becas Bicentenario: Listado de renovantes presentado. Quedamos a la espera de la fecha de depósitos bancarios. 4° Convocatoria PNBB Estudiantes Nuevos, Avanzados e Ingresantes: a la espera de la preselección. Trabajo conjunto entre la PAE y la SPU. <b>En gestión permanente</b></p> <p>Becas YPF: Gestión con beneficiarios. A la fecha, no se abrieron nuevas convocatorias. <b>En gestión permanente</b></p> <p>Beca BAPRO: Entrega de documentación de beneficiarios 2011-renovantes 2012. No se realizó apertura de inscripciones. <b>En gestión permanente</b></p>	PAE
	<p><b>Subprograma 5.3.1.3.</b></p> <p><b>Comedor Universitario</b></p>	PAE / Dirección del Comedor
107	<p>Subprograma operativo:</p> <p><b>Gestión del Comedor Universitario</b></p> <p>Implementación de acuerdo al Dictamen de Comisión de BU y AE del 19 de diciembre en la cual consta que, cumpliendo con el artículo 5.3 del Proyecto de Ampliación del Comedor Universitario aprobado por el HCS en diciembre de 2010, se puso en conocimiento ante dicha Comisión que el valor del menú diario para el ciclo lectivo 2012 será de pesos once con treinta</p>	PAE / Dirección del Comedor / Departamento de Atención Social de la Dirección de Salud

	<p>y un centavos (\$11.31). Teniendo en cuenta que a estudiantes de carreras de grado el costo de tal menú es subsidiado por la Presidencia de la Universidad en un 60%, para el 2012 los mismos deberán abonar el menú diario un total de pesos cuatro con cincuenta (\$4.50). <b>En gestión permanente</b></p> <p>Confección de credenciales identificatorias para estudiantes, docentes y no docentes. <b>En gestión permanente</b></p> <p>Diseño de software para conectar en red las cuatro Sedes y la PAE para la Venta de Tickets. Se implementa actualmente en la PAE para el otorgamiento de la "becas alimentarias". <b>En gestión permanente</b></p> <p>Sistema de viandas para los Colegios de la UNLP (Liceo Víctor Mercante, Colegio Nacional Rafael Hernández, Bachillerato de Bella Artes) <b>En gestión permanente</b></p> <p>Nueva cocina en el sector bosque oeste (50 entre 116 y 117) La obra se encuentra terminada a la espera de la conexión de gas. <b>En gestión avanzada</b></p> <p>Promoción del Comedor como ámbito de sociabilidad universitaria. <b>En gestión permanente</b></p> <p>Ejecución de estudios de campo para evaluar la posibilidad de elaboración de menús para celíacos. Implementación de este menú al finalizar las obras de la nueva cocina logrando de esta forma incluir a los estudiantes que se encuentran con esta patología. <b>En gestión avanzada.</b></p> <p>Arte en el Comedor Universitario: Como consecuencia de la permanente aplicación del Proyecto aprobado por el HCS de la UNLP en diciembre de 2010, cuyo objetivo fue generar herramientas de acceso, permanencia y culminación de las carreras de grado de todos los estudiantes de la UNLP, el Comedor Universitario se propone como un ámbito de inclusión de todos los claustros, habilitando progresivamente que accedan al mismo cada vez más estudiantes, docentes y no docentes. Conjuntamente con la Dirección General de Comunicación y Medios y dentro del marco del Programa <i>Hacia el Centenario de la Reforma Universitaria</i>, las actividades realizadas y programadas en las cuatro sedes son: Peña folclórica "La Gumersindo"; muestra fotográfica "Imágenes con Historia", festivales de música. <b>En gestión permanente.</b></p> <p>Curso de capacitación de manipulación higiénica de los alimentos, dirigida al personal del "Comedor Universitario" a cargo del equipo Bromatológico de la Facultad de Ciencias Veterinarias. <b>En gestión permanente.</b></p> <p>Implementación y mantenimiento de los "procedimientos operacionales Standard". en la parte edilicia del comedor como también en la aplicación del personal a la tarea asignada:  *Control del agua *Control de materia prima *Constante modificación del "Lay aut"(Circulación del Personal) *Control del MIP (manejo integral del plagas) *Control de contaminación cruzada *Control de flujos de aires. <b>En gestión permanente.</b></p> <p>Creación de software para el control de stock en el depósito de mercadería en la Cocina Central para la entrada y la salida de: productos secos, productos frescos, y artículos de limpieza. La implementación y ejecución del sistema se encuentra a cargo de la "Facultad de Informática" <b>En gestión</b></p>	
	<p><b>Subprograma 5.3.1.4.</b>  <b>Albergue Estudiantil</b></p>	<p><i>PAE / Dirección del Albergue</i></p>
108	<p>Subprograma operativo:  <b>Gestión del Albergue estudiantil</b></p> <p>Avance de tareas de las áreas que integran el Albergue a través de una "Agenda Participativa" donde quincenalmente se evalúan los objetivos consensuados a principio de año. En la actualidad se incorporó la utilización de talleres de convivencia institucional donde el personal del Albergue trabaja a través de juegos algunas de las temáticas que surgen como dificultades. <b>En gestión permanente</b></p> <p>Cobertura de emergencias, por parte de la Dirección de Servicios Sociales de la UNLP. <b>Cumplido</b></p> <p>Vigencia del Seguro Accidentes Personales para trabajadores en relación de Beca de Experiencia Laboral y a Beneficiarios de Beca Albergue Universitario: Nación Seguros. <b>Cumplido</b></p> <p>Evaluación de reglamento de convivencia por parte de los estudiantes del Albergue Universitario a través de comisiones y con el aporte de profesionales con experiencia en estos temas en la UNLP. La Dirección del Albergue Universitario coordina en reuniones generales, los acuerdos de funcionamiento de los nuevos espacios habilitados y las propuestas de mejoras sobre distintos aspectos de la vida cotidiana del AU. Las iniciativas surgidas del debate sobre modificaciones al reglamento serán presentadas ante la Comisión Bienestar Universitario y Asuntos Estudiantiles del HCS. <b>En gestión avanzada</b></p> <p>Puesta en funcionamiento de un sistema informático del Albergue. Coordinado con el CESPI. El sistema realiza la gestión de los alumnos, registro de entradas y salidas del edificio, asistencia a almuerzos y cenas, registro de salidas prolongadas, registro de personal del albergue, registro de información personal de cada uno. <b>En gestión permanente</b></p> <p>Instalación de tarjetas magnéticas que faciliten el ingreso y egreso al predio por parte de estudiantes y trabajadores en relación también a la optimización del sistema informático AU. <b>En gestión</b></p> <p>Implementación de sistema de entrega de bicicletas para los alumnos en forma temporal y permanente. <b>En gestión permanente</b></p> <p>Realización a través de talleres por área de Manuales de Procedimiento para todas las tareas de las distintas áreas del AU. <b>En gestión avanzada</b></p>	<p><i>PAE / Dirección del Albergue / DSS</i></p>

	<p>Puesta en marcha de una Mesa de Entradas en la Administración del AU. <b>Cumplido.</b></p> <p>Puesta en marcha del Sistema Diaguíta en Administración del AU. Readequación de las rutinas administrativas. <b>En gestión avanzada</b></p> <p>Coordinación conjunta con la Dirección de Salud por segundo año consecutivo para la realización de análisis clínicos de la totalidad de los becarios iniciales con el fin de evaluar su situación nutricional. <b>Cumplido</b></p> <p>Encuentros con los distintos departamentos de la Dirección de Salud en búsqueda de respuestas a las demandas de los estudiantes del AU atendiendo a las posibilidades de la UNLP y analizando sus posibles derivaciones. <b>En gestión</b></p> <p>Evaluación y redefinición de mejoras para la presentación a la Comisión de BU y AE del HCS de propuestas para la óptima evaluación de los postulantes durante la Convocatoria 2013 a la Beca de Albergue. <b>En gestión avanzada</b></p> <p>Coordinación del Equipo Tutorial con la Secretaría Académica de la UNLP para que los becarios del Albergue participen de los cursos de apoyo académico y orientación vocacional. <b>Cumplido</b></p> <p>Gestión permanente con los equipos o unidades pedagógicas de las distintas facultades para el integral acompañamiento de los alumnos que residen en el AU en cuanto a sus dificultades académicas. <b>En gestión permanente</b></p> <p>Capacitación del personal mediante el Programa de Capacitación de la Dirección de Organización Institucional. Cursos de Seguridad e Higiene en las áreas de la UNLP, Informática 1 y Redacción Administrativa. En estos momentos se participa del curso Interpretación y aplicación de la normativa vigente en la UNLP. <b>Cumplido</b></p> <p>Acompañamiento a los becarios en las propuestas de su interés a través del Espacio de Arte, Cultura y Comunicación. Actualmente se desarrolla mensualmente el festejo de sus cumpleaños. <b>Cumplido.</b></p> <p>Se puso en marcha un Boletín Electrónico donde la información institucional es difundida a través de los correos electrónicos a los estudiantes del AU. <b>En gestión permanente</b></p> <p>Puesta en marcha de un taller de convivencia a través del psicodrama. <b>En gestión permanente</b></p> <p>Instalación de los elementos de seguridad en el complejo según el informe presentado por la Unidad de Seguridad e Higiene de la UNLP. <b>Cumplido</b></p> <p>Habilitación de un espacio recreativo en el ex buffet del predio, con dispensers, sala de TV digital, sillones, mesa de pool y metegol. <b>Cumplido</b></p> <p>Obra de remodelación del lavadero con bachas con agua caliente y fría, además se instalaron 10 secarropas. <b>Cumplido</b></p> <p>Limpieza integral de módulo habitacional, predio, vidrios, cocina comedor y administración. <b>En gestión permanente</b></p> <p>Readequación del mobiliario de la administración e instalación de sistema telefónico integrado. <b>Cumplido</b></p> <p>Puesta en marcha de Sala de Computación en una habitación más amplia. Colocación de estufas, mesas, cortinas con un espacio para recibir compañeros de estudio. <b>Cumplido</b></p> <p>Remodelación total de la red eléctrica de la planta alta de la cabecera central del AU (Comedor y Cocina) Reinstalación de tomas, cables, lámparas y ventiladores durante las vacaciones de invierno 2012. <b>Cumplido</b></p> <p>Se cambiaron la totalidad de las cerraduras de las habitaciones del módulo II, lacrándose en sobre cerrado la llave en poder de la Administración del AU. <b>Cumplido</b></p> <p>Incorporación de mejoras en el menú que se le brinda a los becarios tanto en el desayuno, almuerzo, merienda y cena. <b>En gestión permanente</b></p> <p>Acompañamiento por parte del bromatólogo de la Dirección de Comedor en sugerencias de mejoras en las rutinas de funcionamiento. <b>En gestión avanzada</b></p> <p>Cerramiento de espacio para ser utilizado como depósito en el SUM para su pronta habilitación. <b>En gestión avanzada.</b></p> <p>Colocación de nuevos termotanques por rotura de los originales, colocación de ventiladores en los lugares habilitados recientemente. <b>En gestión</b></p> <p>Pintura interna y externa de la Sala de Computación y el frente de la cabecera central. <b>En gestión</b></p> <p>Parquización del predio AU. <b>En gestión permanente</b></p>	
	<p><b>Subprograma 5.3.1.5.</b> <b>Salud Estudiantil</b></p>	<p><i>PA y BU / Dirección de Salud</i></p>
<p>109</p>	<p>Subprograma operativo: <b>Gestión de la Salud Estudiantil</b></p> <p>En el período se incorporó a la Dirección de Salud el Centro de Vacunación. Se dictan anualmente los cursos de educación de la voz. Se adquirieron un equipo de reanimación cardiovascular, 10 balanzas y 10 equipos para examen de oído para los consultorios médicos. Se creó un fondo permanente para el programa de fabricación de anteojos y lentes de contacto para alumnos que carecen de obra social, Se adquirió un cardio resucitador portátil, un magnetómetro para fisioterapia y un ecógrafo de partes blandas para el consultorio del Instituto de Educación Física. <b>Cumplido</b></p> <p>Nuevo acuerdo de prestaciones con el Seguro Familiar de Salud (ex Seguro Público de Salud): prevención del cáncer de útero, 16 hs. semanales; médico de cabecera: 16 hs. semanales; consejería sexual a cargo de una licenciada en Obstetricia, 16 hs. semanales. <b>Cumplido</b></p> <p>Detección de alumnos con alergia a heminópteros en Escuela Inchausti. <b>Cumplido</b></p>	<p><i>PA y BU / Dirección de Salud</i></p>

	<p>Curso de Capacitación para la prevención de accidentes de trabajo. Facultad de veterinarias. <b>Cumplido</b></p> <p>Programa de vinculación del Departamento de Atención Social con los colegios preuniversitarios. <b>Cumplido</b></p> <p>Puesta en marcha del Sistema Único de Reanimación Cardiovascular para el edificio de Presidencia. <b>Cumplido</b></p> <p>“Riesgo Cero a estudiantes”, se proyecta una jornada en los meses de Mayo-Junio 2010, con áreas de responsabilidad de las Licenciaturas de Educación Física y Colegios de Pregrado. <b>Cumplido</b></p> <p>Libreta sanitaria estudiantil con nuevo diseño (2010). <b>Cumplido</b></p> <p>Actualización y nuevo Diseño de Tríptico de Servicios de Salud para el año 2010. <b>Cumplido</b></p> <p>Adhesivo para la contratapa de la Libreta Sanitaria Estudiantil con información útil de la Comisión Universitaria de Discapacidad. <b>Cumplido</b></p> <p>Análisis clínicos gratuitos a estudiantes sin obra social realizados en articulación con la Secretaría de Extensión de la Facultad de Ciencias Exactas. <b>En gestión permanente</b></p> <p>Apertura de un nuevo consultorio clínico y psicológico en la Facultad de Informática. <b>Cumplido</b></p> <p>Articulación con la Secretaría de Planeamiento y Obras para la descentralización de los consultorios en las facultades, mediante el acondicionamiento de espacios existentes y/o la previsión de espacios destinados a consultorios en edificios a construirse. <b>En gestión permanente</b></p> <p><b>Actividades 2012:</b></p> <p>Se inicio el programa de vacunación antigripal a 10.000 alumnos de la Facultad. de Medicina y el Programa anual de vacunación a carreras de riesgo, con el aporte del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires en dosis y enfermeros para la aplicación. <b>Cumplido</b></p> <p>Se programó la atención de los becarios del Albergue. <b>Cumplido</b></p> <p>Se efectuaron 12.000 exámenes de los concurrentes al natatorio de la Dirección General de Deportes <b>Cumplido</b></p> <p>Se completó el programa informático on line de licencias por Razones de Salud. <b>Cumplido</b></p> <p>Se aplicó la vacuna doble bacteriana y antigripal para los 500 integrantes del Plan Argentina Trabaja. <b>Cumplido</b></p> <p>Programa de prevención de enfermedades transmisibles con el lavado de manos en colegios de pre grado <b>Cumplido</b></p> <p>Programa de educación salud bucal con la facultad de odontología. <b>En gestión</b></p> <p>Se inicio el programa de investigación de portadores sanos de bacteria niseria meningococica con la O.P.S , Ministerio de Salud de la Nación , Ministerio de Salud de la Pcia . Municipalidad de La Plata y Pro Secretaría de Asuntos Estudiantiles. <b>En gestión</b></p> <p>Se efectuó encuesta de satisfacción a 750 estudiantes (libreta sanitaria estudiantil). <b>Cumplido</b></p> <p>Se auditaron 6.200 exámenes de salud de los Colegios y Escuela de Pre grado. <b>Cumplido</b></p> <p>Se auditaron 950 exámenes de salud de los ingresantes a la carrera de Educación Física. <b>Cumplido</b></p> <p>Se auspiciaron y se efectuaron 19º y 20º semana Universitario de donación de sangre. <b>Cumplido</b></p> <p>Programa de educación de la Salud sexual para estudiantes del albergue. <b>Cumplido</b></p> <p>Programa de examen periódico: facultad de Ciencias Económicas- Liceo Víctor Mercante- Colegio Nacional <b>Cumplido</b></p> <p>Programa Examen de salud a ingresantes de la escuela Inchausti (Detección de alergia a herminopteros (abejas, avispas y hormigas) cardiopatías y respiratoria <b>Cumplido</b></p> <p>Se incorporo instructivo de razón del examen medico y su metodología <b>Cumplido</b></p> <p>En conjunto con la DSS se amplió el servicio de provisión de anteojos y lentes de contacto a estudiantes sin recursos, de ocho turnos mensuales se incremento a 32 turnos mensuales <b>Cumplido</b></p>	
	<p>Subprograma 5.3.1.6.</p> <p><b>Prácticas pre-profesionales y pasantías estudiantiles</b></p>	PAE
110	<p>Subprograma operativo:</p> <p><b>Gestión de prácticas pre-profesionales y pasantías estudiantiles</b></p> <p>Sin novedades relevantes, llegando el cierre del ciclo 2011, continúa vigente el Programa Salud Escolar y Prácticas de Higiene de la Escuela Graduada J.V. González. Se plasma a través de Becas de Experiencia Laboral por el período febrero diciembre. <b>En gestión permanente</b></p> <p>A partir de la firma de Convenio con el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires a través se preseleccionaron 60 estudiantes para realizar tareas en la Central de Atención Telefónica de Emergencias 911. Se han seleccionado alrededor de 30 estudiantes. La selección definitiva estuvo a cargo del Ministerio. <b>Cumplido</b></p>	PAE/Dirección de Bienestar Universitario
	<p>Subprograma 5.3.1.7.</p> <p><b>Asesoramiento jurídico a estudiantes</b></p>	PAE
111	<p>Subprograma operativo:</p> <p><b>Gestión del asesoramiento jurídico gratuito a estudiantes</b></p> <p>No se prevén novedades significativas en la actividad para el trimestre, que se desarrolla con normalidad. <b>En gestión permanente</b></p>	PAE / Colegio de Abogados de La Plata

	Subprograma 5.3.1.8. <b>Actividades universitarias en cárceles</b>	<i>PBU/PAE/Dir DDHH</i>
112	Subprograma operativo: <b>Gestión de las actividades universitarias en cárceles</b> Continúa el programa de articulación y apoyo a iniciativas académicas y de extensión que se desarrollen en ámbitos de encierro. <b>En gestión permanente</b>	<i>PBU / PAE / Dir. de Derechos Humanos</i>
	Programa Específico 5.3.2. <b>IDENTIDAD E INTEGRACIÓN ESTUDIANTIL</b>	<i>PBU / PAE</i>
	Subprograma 5.3.2.1. <b>Actividades extracurriculares</b>	<i>PBU / PAE</i>
113	Subprograma operativo: <b>Gestión de las actividades artísticas, culturales, recreativas y deportivas</b> Impresión de la publicación de los ganadores y menciones del Concurso de Cuentos Breves y Poesía. <b>Cumplido</b> Actividades Extracurriculares 2012: Más de 1000 inscriptos a los talleres. 1-Taller de Ensamble de Música Popular: Duración de abril a diciembre. Taller de dos horas semanales, se dictará los días martes, en el horario de 16 a 18, en el Centro de Artes Crisoles, sito en 1 entre 41 y 42. <b>En gestión permanente</b> 2-Taller de Fotografía: de duración bimestral. Taller de dos horas semanales, se dictará los días viernes, en el horario de 10 a 12, en el Aula dardo Rocha, de la Presidencia de la UNLP. <b>En gestión permanente</b> 3-Seminario Teatral <i>Universidad del Homo Ludem</i> : Duración de abril a diciembre. Taller de dos horas semanales, se dictará los días martes, en el horario de 16 a 18, en el Aula dardo Rocha, de la Presidencia de la UNLP. <b>En gestión permanente</b> 4-Taller de Acrobacia en telas: Duración de abril a diciembre. Taller de dos horas semanales, se dictará los días viernes, en el horario de 16 a 18, en el Centro de Artes Crisoles, sito en 1 entre 41 y 42. <b>En gestión permanente</b> 5-Taller de danza contact improvisación orientado a las artes escénicas "Laboratorio creativo": Duración de abril a diciembre. Taller de dos horas semanales, se dictará los días jueves, en el horario de 14 a 16, en el Centro de Artes Crisoles, sito en 1 entre 41 y 42. <b>En gestión permanente</b> 6-Taller de Danzas folclóricas: Duración de abril a diciembre. Taller de dos horas semanales, se dictará los días jueves, en el horario de 20 a 21.30, en el Centro de Artes Crisoles, sito en 1 entre 41 y 42. <b>En gestión permanente</b> 7-Taller de Artes Plásticas de duración de abril a diciembre. Taller de dos horas semanales, se dictará los días lunes, en el horario de 16 a 18, en el Centro de Artes Crisoles, sito en 1 entre 41 y 42. <b>En gestión permanente</b> 8-Taller de Tai Chi Chuan <i>Meditación en Movimiento</i> : Duración de abril a diciembre. Taller de dos horas semanales, se dictará los días martes, en el horario de 12 a 14, en el Centro de Artes Crisoles, sito en 1 entre 41 y 42. <b>En gestión permanente</b> La UNLP quiere Rock: Convocatoria permanente de bandas de rock que tengan entre sus integrantes al menos un estudiante de la UNLP. A la fecha se han recopilado CD's con información de las bandas a las cuales se les da difusión en el programa de radio institucional y en la Revista Digital de la PAE. Gestión para la ampliación de la Convocatoria a más estilos musicales, nombre de la actividad: Pugliese Pugliese! <b>En gestión permanente</b> Primer torneo de fútbol 7 destinado a estudiantes de carreras de grado en conjunto con la Dirección de Deportes. <b>Cumplido</b> Coordinación de tareas para la organización de las 3° Olimpiadas Universitarias con la Dirección de Deportes de la UNLP, Facultad de Bellas Artes y Facultad de Humanidades. <b>En gestión</b> Creación de la marca institucional de las 3eras Olimpiadas Universitarias en conjunto con la Dirección de Comunicación Visual. <b>Cumplido</b> Inicio de las 3as olimpiadas universitarias con más de 3500 estudiantes. <b>Cumplido</b>  <b>Disciplinas deportivas</b> Fútbol femenino Fútbol masculino Vóley femenino Vóley masculino Básquet femenino Básquet masculino Hockey femenino Pelota paleta femenino Pelota paleta masculino Gimnasia Artística Atletismo Tenis	<i>PAE /Dirección General de Deportes/PBU/ATU LP/ADULP</i>

	<p><b>Disciplinas artísticas</b>  Maratón de coros  Fotografía  Concurso de Cuentos y poesía  Cortos  Creación de la marca institucional de la 9na Maratón de la UNLP "Delfor de la Canal" en conjunto con la Dirección de Comunicación Visual. <b>Cumplido</b>  Gestiones de autorización para la realización de la maratón para el 13 de Octubre, <b>cumplido</b>  Búsqueda de sponsor (a través de federación de cooperativas pago de las remeras de la maratón) <b>cumplido</b></p> <p>Continuamos a la espera de la transferencia de los fondos por parte de la Secretaría de Deportes de la Provincia de Buenos Aires a través del cual se otorgaron \$150.000 para la realización conjunta de las actividades, en el marco de "Deporte Social y Participativo, una experiencia de integración, inclusión y producción de conocimiento". <b>En gestión</b></p>	
114	<p>Subprograma operativo:</p> <p><b>Información y difusión de actividades extracurriculares</b></p> <p>Newsletter: quincenal de la Prosecretaría de Asuntos Estudiantiles a fin de organizar y sistematizar información recibida, elaborada y difundida a los estudiantes en particular y a la comunidad académica en general. <b>En gestión permanente</b></p> <p>Gumersindo Radio: Programa de radio de la Prosecretaría de Asuntos Estudiantiles (cuarto año) los sábados de 15 a 16 hs en la FM de radio UNLP. Es un espacio donde se tratan las cuestiones de la universidad desde la mirada estudiantil y se difunden diversas producciones culturales platenses. Cierre ciclo 2011: sábado 17 de diciembre. FM Universidad, 107.5 o <a href="http://www.radiouniversidad.unlp.edu.ar">www.radiouniversidad.unlp.edu.ar</a> <b>En gestión permanente</b></p> <p>Gumersindo Revista: revista digital de la Prosecretaría de Asuntos Estudiantiles. 1º Edición: segunda semana de agosto de 2010. Se propone como un espacio de comunicación y difusión de actividades, destinada a estudiantes en particular, y al público en general. <a href="http://www.gumersindo.unlp.edu.ar">www.gumersindo.unlp.edu.ar</a> <b>En gestión permanente</b></p> <p>Facebook "Gumersindo Sayago": Espacio de comunicación cotidiana con estudiantes de la UNLP. A la fecha: 1674 amigos. <b>En gestión permanente</b></p> <p>Twitter: @gumersindopae: espacio de información actualizada constantemente. <b>En gestión permanente</b></p> <p>URL estudiantil en la Web de la UNLP: Actualización con guía de trámites y difusión de servicios desde la página. <b>En gestión permanente</b></p> <p>Clasificados Universitarios, donde los estudiantes podrán publicar gratis por un tiempo transitorio sus libros, útiles, muebles usados. <b>En gestión</b></p>	PAE /DGCyM /DPU / Radio UNLP
115	<p>Subprograma operativo:</p> <p><b>Equipos deportivos de la UNLP</b></p> <p>Actividades 2011: Participación en los Juegos Deportivos Universitarios Nacionales en septiembre de este año. Se envió una delegación de 150 deportistas para competir en las disciplinas de Fútbol, Básquet, Voley Femenino, Voley Masculino y Atletismo. <b>En gestión permanente</b></p> <p>Encuentro de cierre de año de las categorías menores de básquetbol en el predio del Sindicato de Luz y Fuerza de Villa Elisa. <b>Cumplido</b></p> <p>Participación del equipo de atletismo de la UNLP en la Copa Nacional de Clubes de Paraguay. <b>Cumplido</b></p> <p>Prueba de jugadores de básquetbol, voley femenino y atletismo. <b>Cumplido</b></p> <p>Comienzo de los trabajos de pretemporada de los seleccionados de la UNLP en voley femenino y masculino, atletismo y fútbol. <b>En gestión avanzada</b></p> <p>Participación del equipo de básquetbol en la Copa "Diario El Día". <b>En gestión</b></p> <p><b>Actividades 2012:</b></p> <p>Prueba de jugadores de básquetbol, voley femenino, voley masculino, atletismo, fútbol y rugby. <b>Cumplido</b></p> <p>Participación en los torneos oficiales de los seleccionados de la UNLP en las mismas disciplinas. <b>En gestión permanente</b></p> <p>Participación de atletas de la UNLP en el Campeonato Nacional de Mayores, donde Agustín Carrera se consagró campeón en 110 metros con vallas. <b>Cumplido</b></p> <p>Participación de atletas de la UNLP en las etapas del Gran Prix Sudamericano de Mar del Plata y Buenos Aires. <b>Cumplido</b></p> <p>Participación de los atletas de la UNLP Agustín Carrera y Rodrigo Sánchez en el torneo de la Federación Paulista, disputado en la ciudad de San Pablo. <b>Cumplido</b></p> <p>Participación del atleta de la UNLP Agustín Carrera en el Campeonato Estadual de Río de Janeiro, en el que obtuvo el nuevo récord nacional de 110 metros con vallas, con un registro de 14s14. <b>Cumplido</b></p>	DGD
	<p>Subprograma 5.3.2.2.</p> <p><b>Actividades formativas y solidarias</b></p>	PAE/PBU

116	<p>Subprograma operativo:</p> <p><b>Colaboración con grupos de estudiantes y Cátedras de Facultades y Colegios de la UNLP</b></p> <p>Colaboración con alumnos de diferentes grupos de estudiantes o cátedras en la realización de los viajes extracurriculares a distintos lugares del país. <b>En gestión permanente</b></p>	<i>PAE</i>
	<p>Programa Específico 5.3.3.</p> <p><b>CALIDAD EN ÁMBITOS, PRÁCTICAS Y SERVICIOS</b></p>	<i>PBU</i>
	<p>Subprograma 5.3.3.1.</p> <p><b>Ámbitos seguros y saludables para todos</b></p>	<i>PBU</i>
117	<p>Subprograma operativo:</p> <p><b>Universidad sin humo</b></p> <p>Campaña de consolidación de Universidad sin humo de tabaco en colegios preuniversitarios. <b>En gestión permanente</b></p> <p>Se encuentra en formación la Comisión de consenso en el ámbito de la Biblioteca Central de la UNLP para iniciar el proceso que concluya en la declaración de esa dependencia como área libre de humo de tabaco. <b>En gestión avanzada</b></p> <p>Solicitud a unidades académicas de implementación del programa. <b>En gestión permanente</b></p> <p>Campaña de consolidación del Programa en el edificio de Presidencia, se establecerán áreas y oficinas libres de humo en el primer trimestre de 2011, con el objetivo de alcanzar todo el edificio mediante una estrategia gradual. <b>En gestión avanzada</b></p> <p>Colaboración con la Dirección de Servicios Sociales para asistir a fumadores con intención de dejar el hábito mediante la provisión gratuita de medicamentos facilitadores. <b>En gestión permanente</b></p> <p>La Dirección de Servicios Sociales se declaró libre de humo de tabaco a partir del 15 de noviembre de 2010. <b>Cumplido</b></p> <p>En junio de 2011 se dictó una resolución adoptando de forma plena la Ley Nacional de Regulación de Publicidad y Consumo de Tabaco, y estableciendo medidas inmediatas de señalización, control y sanción. <b>Cumplido</b></p> <p>En septiembre de 2011 se adquirió un medidor de monóxido de carbono para autocontrol de ex fumadores y determinación de niveles de saturación en ambientes de la Presidencia. <b>Cumplido</b></p> <p>Se invitó a todos los Secretarios y Prosecretarios de Presidencia a que autoricen a los profesionales del Consultorio de Cesación Tabáquica a realizar mediciones de monóxido de carbono en las oficinas a su cargo como estrategia de concientización. <b>En gestión</b></p>	<i>PBU / Dirección de Salud /DSS</i>
118	<p>Subprograma operativo:</p> <p><b>Universidad Saludable</b></p> <p>El proyecto Universidad Saludable, a fin de promover la salud y la adopción de hábitos saludables, ofrece un conjunto de actividades deportivas de carácter recreativo al conjunto de la comunidad universitaria, tales como Gimnasia Aero Localizada: Se dictan clases a toda la comunidad universitaria en forma gratuita en las instalaciones del gremio no docente, dos veces por semana. Caminatas Aeróbicas: Se trata de una actividad de trekking en el Bosque de la ciudad coordinada por un profesor del Instituto, Voleibol Femenino Recreativo en el Instituto de Educación Física, Voleibol y Gimnasia Masculina Recreativa en el Instituto de Educación Física. <b>En gestión permanente</b></p> <p>Integración a la Red de Universidades Saludables. <b>En gestión</b></p> <p>Examen Psíquico especializado a 150 agentes afectados al servicio de Guardia Edilicia durante los meses de Febrero- Marzo 2010.-<b>Cumplido</b></p> <p>Examen Cardiovascular a 150 agentes afectado al servicio de Guardia Edilicia durante los meses de Marzo-Abril-Mayo 2010. <b>Cumplido</b></p> <p>Prevención del Dengue, 5º etapa de medidas de prevención Institucional y Personal, Marzo 2011, en articulación con el Consejo Social. <b>En gestión permanente</b></p> <p>Prevención de Gripe, adquisición de insumos y elaboración de alcohol en gel con la participación de la Cátedra de Farmacotecnia I de la Facultad de Ciencia Exactas. <b>Cumplido</b></p> <p>Instalación de bicicletero y disposición de bicicletas para uso de personal de Presidencia. <b>Cumplido</b></p>	<i>PBU / IEF</i>
119	<p>Subprograma operativo:</p> <p><b>Capacitación en Soporte Vital Básico</b></p> <p>Año 2010:</p> <p>Curso RCP destinado a Autoridades de Presidencia – Marzo 2010-<b>Cumplido</b></p> <p>Curso RCP destinado a agentes afectados al servicio de Guardia Edilicia -Marzo 2010-<b>Cumplido</b></p> <p>Curso RCP periódico destinado a la comunidad universitaria. <b>En gestión permanente</b></p>	<i>PBU / Dirección de Salud</i>
120	<p>Subprograma operativo:</p> <p><b>Accesibilidad a sitios Web de la UNLP para personas con discapacidad</b></p> <p>Capacitación en desarrollo de sitios Web accesibles. Capacitación a responsables de sistemas de las Unidades Académicas y dependencias. <b>Cumplido</b></p> <p>Realización de un relevamiento de los sitios institucionales de la UNLP para evaluar condiciones de accesibilidad Web. <b>Cumplido</b></p>	<i>PBU / Comisión Universitaria de Discapacidad</i>



	Realización de un programa integral de adecuación de los sitios institucionales para el cumplimiento de estándares de accesibilidad, con financiamiento de la SPU. <b>En gestión avanzada</b>	
121	<p>Subprograma operativo:</p> <p><b>Compromiso Ambiental Universitario</b></p> <p>Desarrollo de marca y estrategia de imagen del programa. <b>Cumplido</b></p> <p>Puesta en marcha del subprograma "Reciclaje de Residuos Informáticos", en articulación con la Secretaría de Extensión de la Facultad de Informática. <b>Cumplido</b></p> <p>Diseño e impresión de materiales de difusión y cartelera para el subprograma "Separación de residuos en origen". <b>Cumplido</b></p> <p>Puesta en marcha del proyecto de separación de residuos en origen en el edificio de Presidencia, despliegue de cartelera, folletos y recipientes apropiados previsto para el 31 de marzo de 2011. <b>Cumplido</b></p> <p>Extensión del Programa a Facultades y dependencias. <b>Cumplido</b> en la Facultad de Ciencias Económicas y en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social. <b>En gestión avanzada</b> en las Facultades de Arquitectura, Psicología, Ciencias Jurídicas, Humanidades, Ciencias Exactas y Ciencias Naturales, y en la Escuela Graduada y Liceo Víctor Mercante. <b>En gestión</b> en el resto.</p> <p>Adquisición de balanza para realización de estadísticas de tipo de residuos y nivel de separación. <b>Cumplido</b></p> <p>Se realizó el primer monitoreo de impacto del programa de separación de residuos con estrictos criterios de ponderación objetivos que arrojan como resultado un primer informe de situación, diagnóstico general del programa y propuestas para 2012. <b>Cumplido</b></p>	PBU / Unidad de Seguridad e Higiene
122	<p>Subprograma operativo:</p> <p><b>Seguridad y prevención del delito</b></p> <p>Instalación de garitas para los observadores de calle en puntos estratégicos de Bosque Este y Bosque Oeste. <b>Cumplido</b></p> <p>Reformulación de circuitos de ronda de los observadores de calle e instalación de sistemas de verificación de recorridos. <b>Cumplido</b></p> <p>Realización de actividades de limpieza de predios y reparación de cerramientos en las zonas de bosques. <b>En gestión permanente</b></p> <p>Iluminación de predios. <b>Cumplido</b></p> <p>Articulación con el Municipio para el desarrollo de corredores seguros. <b>En gestión avanzada</b></p> <p>Diseño de un nuevo logo identificatorio de la Guardia Edilicia en conjunto con la Dirección General de Comunicación. <b>Cumplido</b></p> <p>Creación y establecimiento de un sistema claro de jerarquías/responsabilidades para el funcionamiento de la Guardia Edilicia, según las resultas de los exámenes físicos y psicológicos y el desempeño en el Curso de Capacitación en Seguridad Institucional <b>Cumplido</b></p> <p>Realización de perfiles psicológicos a todos los agentes afectados al servicio de Guardia Edilicia, o aspirantes. <b>Cumplido</b></p> <p>Examen de aptitud física de todos los agentes afectados al servicio de Guardia Edilicia o aspirantes. <b>Cumplido</b></p> <p>Obras para el aseguramiento perimetral de espacios del ámbito universitario identificados. <b>En gestión</b></p> <p>Adquisición de indumentaria fácilmente identificable para los agentes afectados al servicio de Guardia Edilicia en consonancia con los logos y jerarquías desarrollados. <b>Cumplido</b></p> <p>Adquisición de equipos de comunicaciones y linternas para los agentes afectados al servicio de Guardia Edilicia. <b>En gestión avanzada</b></p> <p>Coordinación permanente de los objetivos de seguridad y prevención con las autoridades designadas ad hoc por cada Unidad Académica o Dependencia. <b>En gestión permanente</b></p> <p>Se celebró un Convenio con la Comisión Provincial por la Memoria para la elaboración conjunta de protocolos de capacitación para la Guardia Edilicia que garanticen una adecuada internalización de la cuestión de derechos humanos. <b>Cumplido</b></p> <p>Recuperación e instalación de garitas en sitios estratégicos. Se han colocado cinco garitas nuevas en distintos puntos estratégicos de los bosques. <b>Cumplido</b></p> <p>Evaluación, diagnóstico y propuesta de un plan integral de seguridad y prevención para el Bosque Norte en su etapa inicial con la puesta en funcionamiento de la Facultad de Psicología en su nuevo edificio. El plan fue consensuado con las autoridades de la Facultad quienes asumieron un fuerte compromiso con la cuestión. <b>Cumplido</b></p> <p>Desarrollo "Corredor Universitario calle 50": A los fines de brindar a toda la comunidad universitaria de un sendero por donde se pueda circular para así puedan desarrollar sus tareas en el denominado Bosque Norte, se realizaron tareas conjuntas de prevención, como así también de señalética a los efectos de brindar acciones de prevención a los que utilicen la calle 50 como vía sugerida por esta Universidad. La evaluación de la situación durante el segundo y tercer trimestre en que la Facultad de Psicología ha funcionado en el nuevo edificio es positiva encontrando los objetivos razonablemente cumplidos; sin perjuicio de las cotidianas mejoras que han ido implementándose con la experiencia. <b>Cumplido</b></p> <p>Se completaron los módulos de capacitación en RCP y lucha contra incendios para los miembros de la Guardia Edilicia. <b>Cumplido</b></p> <p>Se procedió, a pedido de las Autoridades de las Facultades de Cs. Astronómicas y Geofísicas y de Cs. Naturales y Museo, a diseñar sendas estrategias de prevención que puedan responder a las demandas que en ese sentido se manifestaron en las respectivas comunidades académicas. <b>Cumplido</b></p>	PBU / Dirección de Prevención Edilicia

	<p>En conjunto con la Prosecretaría de Planeamiento, Obras y Servicios, y atendiendo la necesidad que en tal sentido han expresado las autoridades de sendas Unidades Académicas, se está gestionando ante la Municipalidad de La Plata la instalación de cámaras y domos en los puntos estratégicos que brinden protección en los recorridos por la vía pública sugeridos por la Universidad. <b>En gestión permanente.</b></p> <p>Cobertura de la Guardia Edilicia para las 41° JAIIO llevadas a cabo en la Facultad de Informática: Para este congreso que reunía a centenares de especialistas de diferentes países, se procedió a brindar de una cobertura especial de la Guardia Edilicia para tal efecto, obteniendo los resultados esperados para un evento de tal envergadura. <b>Cumplido</b></p> <p>Políticas y estrategias de prevención en relación con el sistema de Pregrado Universitario: Entendiendo la dinámica de los adolescentes en nuestra ciudad, y las conocidas rivalidades entre diferentes colegios tanto universitarios como no, y los reconocibles peligros que puedan afectar a los jóvenes se trabaja con los directivos de los establecimientos diariamente a los efectos de neutralizar todas estas acciones negativas. <b>En gestión permanente.</b></p>	
	<p>Subprograma 5.3.3.2.</p> <p><b>Servicios sociales para la comunidad universitaria</b></p>	PBU
123	<p>Subprograma operativo:</p> <p><b>Coseguro</b></p> <p>Actividades 2010: Cobertura por Jardín Maternal Privado: Se propuso un aumento para el ciclo 2010 de \$ 370. <b>Cumplido</b></p> <p>Muestra de Fotografía: "COMEDOR UNIVERSITARIO 1936-2008. UN RELATO FOTOGRÁFICO": Esta muestra se enmarca dentro de un proceso de recuperación y creación de un archivo fotográfico de la Universidad que lleva adelante la Dirección General de Comunicación y Medios, Esta exposición se realizó con el aporte del archivo fotográfico del diario El Día; fotos archivadas en la UNLP y con imágenes actuales que tomó la artista plástica y fotógrafa Julieta Di Marziani. Se puede visitar la muestra hasta marzo de 2010 en la Dirección de Servicios Sociales. <b>Cumplido</b></p> <p>Reformulación del Convenio por Cobertura Integral de Salud de la CLINICA PRIVADA CHASCOMUS S.A: Se incorporaron en el Convenio dos nuevos servicios: 1- servicio de ambulancias las 24 hs. 2- Acceso inmediato por urgencias a todos los servicios de la clínica. <b>Cumplido</b></p> <p>Apoyo a actividades saludables relacionadas con la recreación y el deporte. Se prevé, para el año 2011 un plan de desarrollo de infraestructura de recreación y deporte. <b>En gestión avanzada</b></p>	Dirección de Servicios Sociales
124	<p>Subprograma operativo:</p> <p><b>Préstamos personales y de gastos en salud</b></p> <p>Se otorgan préstamos por hasta un valor de \$ 10.000 hasta 36 cuotas con el 14 por ciento de interés anual para los personales y sin interés para los préstamos en salud. <b>En gestión permanente</b></p>	Dirección de Servicios Sociales
125	<p>Subprograma operativo:</p> <p><b>Prevención en salud</b></p> <p>Actividades 2010: Programa de vacunación antigripal y hepatitis B en estudiantes de Medicina, Obstetricia, Instrumentistas, Enfermería, Farmacia y Bioquímica para el año académico 2010. <b>Cumplido</b></p> <p>Programa de prevención de enfermedades de la voz en unidades académicas y docentes de colegios de pregrado. <b>En gestión permanente</b></p> <p>Programa de prevención del cáncer de cuello de útero. (4° año) <b>En gestión permanente</b></p> <p>Programa de Educación sexual. (5° año). <b>En gestión permanente</b></p> <p>Vacunas antigripales en espera de 3.000 dosis. <b>Cumplido</b></p> <p>Adquisición de equipamiento para tratamiento de residuos patológicos, en marzo de 2010. <b>Cumplido</b></p> <p>Adquisición de equipamiento (aire acondicionado) en 13 consultorios y 2 áreas administrativas. <b>Cumplido</b></p> <p>Seguro familiar de Salud, nuevo convenio con el Ministerio de Salud. <b>Cumplido</b></p> <p>PROSAME (Programa de Salud Médica Escolar - Ministerio de Salud de Nación). En gestión desde el 5 de Febrero del 2010 (La Plata, Berisso, Ensenada, Brandsen, Facultad de Odontología, Facultad de Medicina, Dirección General de Escuelas) 4300 exámenes realizados. <b>Cumplido</b></p> <p>Exámenes periódicos de Salud, Resol. 05/08, Marzo a Noviembre 2010, junto con la Facultad de Ciencias Económicas. <b>Cumplido</b></p> <p>Nuevo Programa Informatizado de Libretas Sanitarias iniciado el 15 de febrero. Se agregan 2 computadoras en consultorios médicos para el volcado de prestaciones on-line. Se proyecta agregar a todos los consultorios de Sede y Descentralizados en el año 2010. <b>Cumplido</b></p> <p>Nuevo Programa de carpetas médicas con el objetivo de la ejecución on-line, en etapa de elaboración desde el año 2009. <b>Cumplido</b></p> <p>Comité Consultivo Central de Bioética, resolución de 5 experiencias de trabajos de investigación de la Facultad de Ciencias Exactas junto con la elaboración del Reglamento y Procedimientos. -Febrero 2010. Convenio con Agrupación Médica Platense. <b>Cumplido</b></p> <p>Samay Huasi.- Examen de Salud a todo el personal. (Neumonológico, Cardiológico, Psicológico, Detección de alérgicos a Heminópteros, Curso de R.C.P. Y Antitabaquismo), previsto para mayo de 2010. <b>Cumplido</b></p>	Dirección de Salud / DSS

	<p>Encuesta de satisfacción (voluntaria) del Departamento de Atención Social. <b>Cumplido</b></p> <p>Pre-empleo.- Nuevo diseño y contenido del volcado de datos con el objetivo de mejoras en la categorización psicológica desde el 15/02/10. <b>Cumplido</b></p> <p>Actualización de cumplimiento de carpetas médicas, juntas médicas, periódicas y pre-empleo: reunión con 32 jefes de Personal los días 15, 16 y 17 de Febrero 2010. <b>Cumplido</b></p> <p>Calendario de fechas de relevancia pública en Salud y Sociedad. Diseño y confección de pancartas con colocación en las columnas del patio del Rectorado. <b>Cumplido</b></p> <p>Embarazadas, encuesta anónima de pronóstico de la utilización de Guardería Anual. Iniciación el 1º de Febrero 2010. Junto con el Departamento de Atención Social. <b>Cumplido</b></p> <p><b>Actividades 2011:</b></p> <p>Programa de vacunación antigripal y hepatitis B en estudiantes de Medicina, Obstetricia, Instrumentistas, Enfermería, Farmacia y Bioquímica para el año académico 2010. <b>Cumplido</b></p> <p>Programa de prevención de enfermedades de la voz en unidades académicas y docentes de colegios de pregrado. <b>En gestión permanente</b></p> <p>Programa de prevención del cáncer de cuello de útero. (5º año) <b>En gestión permanente</b></p> <p>Programa de Educación sexual. (6º año). <b>En gestión permanente</b></p> <p>Programa de vacunación antigripal y hepatitis B en estudiantes de Medicina, Obstetricia, Instrumentistas, Enfermería, Farmacia y Bioquímica. <b>Cumplido</b></p> <p>Programa de detección obligatoria de Hepatitis B en estudiantes de Odontología, en conjunto con la Facultad de Odontología y el Laboratorio Escuela de Análisis Clínico de la Facultad de Ciencias Exactas. <b>Cumplido</b></p> <p>Equipamiento de los consultorios del Campo de Deportes y de la Facultad de Derecho (mobiliario y camilla de transporte para lesionados). <b>Cumplido</b></p> <p>Adquisición de nebulizador ultrasónico para el albergue universitario. <b>Cumplido</b></p> <p>Adquisición de bastones para no videntes, para reemplazos accidentales. <b>Cumplido</b></p> <p>Se gestionó y se obtuvo la autorización del Ministerio de Salud de la Provincia para tratamiento de residuos patogénicos. <b>Cumplido</b></p> <p>Se adquirió un equipo de reanimación cardiovascular para la escuela Inchausti. <b>Cumplido</b></p> <p><b>Actividades 2012:</b></p> <p>Se incorporó el equipo de tratamiento de residuos patogénicos de mayor capacidad. <b>Cumplido</b></p> <p>Se adquirieron 10 termómetros para temperatura corporal digitales para reemplazar los de mercurio. <b>Cumplido</b></p> <p>Una camilla de examen ginecológico, camilla de transporte y tabla rígida para accidentado. <b>Cumplido</b></p> <p>5 balanzas digitales nuevas. Un dosímetro de glucosa, una camilla clínica y un negatoscopio. <b>Cumplido</b></p> <p>Mobiliario para áreas administrativas y consultorios. <b>Cumplido</b></p> <p>Atención por razones de salud de causa psiquiátrico se incorporo examen (medico-psicológico y trabajadora social) psiquiátrico, psicológico y socio ambiental a los agentes <b>Cumplido</b></p> <p>Licencias por razones de salud en domicilio se incorporo profesionales externos <b>Cumplido</b></p> <p>Programa de O.P.S Ministerio de Salud Nación y Provincia, Facultad de Ciencias Exactas y Salud U.N.L.P. identificación de cepas de meningococos, con toma de muestras desde septiembre de 2012. <b>En gestión avanzada</b></p> <p>Adecuación ambiental del consultorio del campo de deportes en el mes de septiembre <b>Cumplido</b></p> <p>Atención de los monotributistas sociales del plan Argentina Trabaja , en el Campo de Deportes a partir del 21/09/12 <b>En gestión avanzada</b></p> <p>Programa de capacitación para la presentación de trabajos de investigadores de la Facultad de Ciencias Exactas al Comité de Bioética. <b>En gestión</b></p> <p>Programa de Salud a la comunidad en el canal U55 a partir del 1º de octubre del 2012, todos los lunes de 12 a 12.15 hs. <b>En gestión</b></p>	
126	<p>Subprograma operativo:</p> <p><b>Asesoramiento sobre ART</b></p> <p>Actividades 2010: <b>En gestión permanente</b></p>	Dirección de Salud
127	<p>Subprograma operativo:</p> <p><b>Recreación y deportes en la Dirección General de Deportes</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Limpieza zona de césped de calle 50 y mantenimiento. <b>En gestión permanente</b></li> <li>– Limpieza y parquización de zonas no utilizadas para refuncionalización de las mismas. En gestión permanente</li> <li>– Parquización con panes de césped del solárium. <b>Cumplido</b></li> <li>– Compra de un mini tractor para tareas de corte de césped y parquización de espacios grandes. <b>Cumplido</b></li> <li>– Refacción del edificio Partenón. <b>Cumplido</b></li> <li>– Pulido y encerado del piso del edificio Partenón. <b>Cumplido</b></li> <li>– Refacción del vestuario bajo el edificio Partenón. <b>En gestión avanzada.</b></li> <li>– Mantenimiento de la pista de atletismo y cancha de fútbol. <b>En gestión permanente.</b></li> <li>– Reparación de chapas laterales en el tinglado viejo. <b>Cumplido</b></li> <li>– Demarcación de una cancha de handball en el playón polideportivo. <b>Cumplido</b></li> <li>– Organización de los trabajos de infraestructura previos a la temporada de verano. <b>En gestión</b></li> <li>– Reparación y pintura de las canchas de básquetbol y vóley. <b>Cumplido</b></li> </ul>	PBU / DGD

<ul style="list-style-type: none"> <li>– Reparación, bobinado a nuevo y cambio de llave térmica y disyuntor de la bomba de filtrado del natatorio grande. <b>Cumplido</b></li> <li>– Reparación de llave térmica y colocación de luminarias en cancha de fútbol y pista de atletismo. <b>Cumplido</b></li> <li>– Reparación de luminarias en tinglado de básquet. <b>Cumplido</b></li> <li>– Primera edición de la Cena del Deporte Universitario. <b>Cumplido</b></li> <li>– Colonia de vacaciones. Desarrollo de la temporada número 29 durante los meses de diciembre 2011, enero y febrero 2012, con niños de 3 a 12 años y en los turnos mañana y tarde, con un promedio de 600 inscriptos por mes. <b>Cumplido</b></li> <li>– Actividades con los colonos: Jornada de Vida en la Naturaleza en el Paseo del Bosque; Clases de Natación compartidas con los padres de los niños de 3, 4 y 5 años de edad; Juegos en la pileta de natación con los niños de 6, 7 y 8 años; Torneo de natación para niños de 9 a 12 años; Correcaminata con los padres; Obra de teatro; Obra de títeres; Campamento de una noche para los niños de 8 a 12 años, en las instalaciones del camping de la Asociación del Personal Legislativo de Buenos Aires; Campamento de dos noches para niños de 8 a 12 años en el camping de ATULP en Punta Lara; Campamento de una noche para niños de 10 a 12 años en la base de campamento del CEF N° 67 de Berisso, en la Isla Paulino. <b>Cumplido</b></li> <li>– Feria de Artesanías en el patio del edificio de la Presidencia de la UNLP, a beneficio de la Cooperadora del Hospital de Niños "Sor María Ludovica". <b>Cumplido</b></li> <li>– Se realizó la donación de los más de diez mil pesos recaudados en la Feria de Artesanías a favor de la Cooperadora del Hospital de Niños de La Plata. <b>Cumplido</b></li> <li>– Sección Infantil: actividades habituales con 500 niños de 4 a 14 años y encuentros con distintos clubes y escuelas deportivas de la Ciudad de La Plata en las siguientes disciplinas: Fútbol, Básquetbol, Patín Artístico, Hockey, Gimnasia Artística, Tenis y Natación. <b>En gestión permanente</b></li> <li>– Sección Universitaria. Encuentro Náutico de Pamperos de los alumnos del Curso de Timonel juntos con sus pares del Club de Regatas La Plata. <b>Cumplido</b></li> <li>– Sección Universitaria: actividades habituales con la participación de alrededor de 150 estudiantes en Actividad para la salud y Entrenamiento deportivo, Atletismo, Gimnasia deportiva, Vóley femenino, Vóley masculino y Rugby. <b>En gestión permanente</b></li> <li>– Sección Universitaria: declaración de la UNLP como Club Náutico, lo que permite una mejor organización y dictado del curso de Navegación a Vela. <b>Cumplido</b></li> <li>– Sección Universitaria: comienzo del curso de Navegación a Vela 2012. <b>Cumplido</b></li> <li>– Sección Universitaria: encuentro de vóley recreativo con el Club Estudiantes de La Plata. <b>Cumplido</b></li> <li>– Sección Universitaria: implementación de la actividad de judo, en convenio con La Protectora S.S.M. <b>Cumplido</b></li> <li>– Torneo gratuito de básquet 3x3 y fútbol 7 para estudiantes secundarios. <b>Cumplido</b></li> <li>– Torneo gratuito de fútbol 7 para estudiantes universitarios. <b>En gestión avanzada</b></li> <li>– Torneo gratuito de básquet 3x3 para estudiantes universitarios. <b>En gestión</b></li> <li>– Torneo gratuito de vóley y handball para estudiantes secundarios. <b>Cumplido</b></li> <li>– Torneo gratuito intercolegial de handball para estudiantes secundarios, con la participación de ocho escuelas públicas y privadas de la región. <b>Cumplido</b></li> <li>– Torneo gratuito de vóley para estudiantes primarios. <b>En gestión</b></li> <li>– Temporada de pileta: cierre de temporada de la actividad normal, con un promedio de 700 usuarios diarios. <b>Cumplido</b></li> <li>– 3ra. Edición de las Olimpíadas Universitarias. Desarrollo de los torneos de fútbol 11 masculino, fútbol 7 femenino, básquet masculino, básquet 3x3 femenino, vóley femenino y masculino, atletismo, hockey, pelota paleta. <b>En gestión</b></li> <li>– Organización previa a la 9na. Edición de la Maratón Universitaria. En gestión avanzada.</li> <li>– Organización del Torneo Nacional Universitario de rugby, que tuvo a la UNLP como sede, del 27 al 29 de septiembre. <b>Cumplido</b></li> <li>– Organización de los viajes a los Torneos Nacionales Universitarios de atletismo, básquetbol y fútbol a los que concurrirán los respectivos seleccionados de la UNLP durante el mes de octubre. <b>En gestión avanzada.</b></li> <li>– Jornadas de Capacitación en Deporte Escolar en Handball y Básquetbol, con la participación de 225 profesores en Educación Física, estudiantes y entrenadores deportivos. <b>Cumplido</b></li> <li>– Jornadas de Capacitación en Deporte Escolar en Handball y Gimnasia Artística. <b>Cumplido</b></li> <li>– Jornadas de Capacitación en Deporte Escolar en Vóley y Mini Vóley. <b>Cumplido</b></li> <li>– Jornadas de Capacitación en Deporte y sus Ciencias Aplicadas - Atletismo. <b>En gestión avanzada.</b></li> <li>– Curso de capacitación y perfeccionamiento en Colonia de Vacaciones. <b>Cumplido</b></li> <li>– Elaboración de una ponencia para ser presentada en el Congreso del Deporte Universitario Nacional, organizado por el Comité Técnico del Deporte Universitario Argentino y previsto para los días 27 al 29 de junio en la ciudad de Villa Carlos Paz. <b>Cumplido</b></li> <li>– Compra de reposeras nuevas para préstamo gratuito a los socios. <b>Cumplido</b></li> <li>– Compra de cinco sillas rojas nuevas para uso de los guardavidas, solicitadas por éstos para una mejor identificación. <b>Cumplido</b></li> <li>– Compra de tres torpedos de salvataje para uso de los guardavidas. <b>Cumplido</b></li> </ul>	
---	--

	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Compra de indumentaria (short y remera) para uso de los guardavidas. <b>Cumplido</b></li> <li>– Adaptación de la silla de árbitro de vóley para su utilización como mangrullo por parte de los guardavidas. <b>Cumplido</b></li> <li>– Clases de Aqua Gym para los usuarios de los natatorios con una frecuencia de 4 veces por semana. <b>Cumplido</b></li> <li>– Clases de salsa de carácter gratuito, los días domingo. <b>Cumplido</b></li> <li>– Clases de tango de carácter gratuito, los días sábado. <b>Cumplido</b></li> <li>– Cinco cursos de natación de 10 días de duración para niños, adolescentes y adultos, con un promedio de 35 inscriptos. <b>Cumplido</b></li> <li>– Cursos de natación para los ingresantes al Profesorado Universitario en Educación Física. <b>Cumplido</b></li> <li>– Cursos de natación para los afiliados a ATULP. <b>Cumplido</b></li> <li>– Torneos de truco, penales, fútbol, fútbol-tenis, básquetbol en diferentes modalidades, vóley, vóley duplas. <b>Cumplido</b></li> <li>– Noche de milonga, con la participación de más de 120 personas. <b>Cumplido</b></li> <li>– Encuentro de salsa, con la participación de más de 100 personas. <b>Cumplido</b></li> <li>– Recital de la banda Jimmy Rock y sus secuaces. <b>Cumplido</b></li> <li>– Fiesta de cierre de temporada de verano con recital de la banda Jimmy Rock y sus secuaces y encuentro de salsa. <b>Cumplido</b></li> <li>– Organización previa para las actividades anuales de la Sección Universitaria. <b>En gestión avanzada</b></li> </ul>	
128	Subprograma operativo: <b>Turismo Universitario</b> <b>En gestión permanente</b>	<i>Dirección de Servicios Sociales</i>
129	Subprograma operativo: <b>Samay Huasi</b> Redefinición de estrategia de comunicación, marca y aplicaciones. <b>En gestión avanzada</b> Traslado de los restos de Joaquín V. González. Elaboración y gestión de un convenio ad-hoc entre el Municipio de Chilecito, la Provincia de La Rioja y la UNLP. <b>En gestión</b> Reapertura de la Biblioteca Pública del Museo Samay Huasi, con ampliación de la colección mediante donación de la Biblioteca Central de la UNLP. <b>Cumplido</b> Realización de cursos de capacitación para los guías. <b>Cumplido</b> Realización de Primera Muestra de artistas plásticos de la UNLP, mayo 2009. <b>Cumplido</b> Realización de Segunda Muestra de artistas plásticos de la UNLP, agosto 2009. <b>Cumplido</b> Realización de muestra pictórica "Los Joaquines" del artista platense Octavio Calvo, noviembre de 2009. <b>Cumplido</b> Realización de muestra fotográfica de Andrés Salinero, mayo/junio de 2010. <b>Cumplido</b> Realización de muestra pictórica del artista platense Ricardo Cohen, septiembre/octubre de 2010. <b>Cumplido</b>	<i>Dirección de Servicios Sociales</i>

	Programa General 5.4. <b>DESARROLLO EDILICIO, INFRAESTRUCTURA, SEGURIDAD Y MEDIOAMBIENTE</b>	
	Programa Específico 5.4.1 <b>PLAN DIRECTOR GENERAL GRUPO BOSQUE ESTE</b>	
1	Obra: <b>Consolidación cerco perimetral Bvrd. 84 e/ 61 y 64</b> Estado: Obra terminada 2010. Monto de la obra: \$ 178.927. Responsable: Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios. <b>Cumplido</b>	<i>Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios</i>
2	Obra: <b>Puesta en valor de muro perimetral sobre Avenida 60</b> Estado: Obra terminada 2010. Monto de obra: \$5.800. Financiamiento: Contratos/Programas, SPU. <b>Cumplido</b>	<i>Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios</i>
3	Obra: <b>Limpieza, desmalezamiento y mantenimiento de espacios exteriores del GBE</b> Estado: Obra terminada 2010. Ejecución conjunta con Cooperativas de Trabajo del Ministerio de Infraestructura de la Provincia y por Vialidad de la provincia. <b>Cumplido y En gestión permanente</b>	<i>Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios</i>
4	Obra: <b>Ampliación de la cocina del Comedor Universitario</b> Estado: Obra Terminada. Superficie: 256.85 m2. Monto de la obra: \$ 487.600. Financiación: Ministerio de Desarrollo Social. <b>Cumplido</b>	<i>Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios</i>

5	Obra: <b>Alumbrado Exterior del GBE</b> Estado: Obra Terminada. Monto de mano de obra \$ 50.000, materiales: \$220.000, Monto total de obra: \$ 270.000, Financiamiento: Contratos/Programas, SPU. <b>Cumplido</b>	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
6	Obra: <b>Construcción de Portones Pasaje entre Escuela de Bosques y Facultad de Ciencias Veterinarias</b> Estado: Terminado Portones en ambos accesos. Monto de la Obra: \$ 44.6636.00. <b>Cumplido</b>	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
7	Obra: <b>Equipamiento peatonal</b> Estado: Terminado. <b>Cumplido</b>	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
8	Obra: <b>Instalación de Transformadores Eléctricos para el Grupo</b> Estado: En ejecución. Termina el 01/12. Financiación: Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios Fuente 11. <b>Cumplido</b>	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
9	Obra: <b>Construcción Pasaje entre Escuela de Bosques y Facultad de Ciencias Veterinarias. Adoquinado, Estacionamiento e Iluminación</b> Estado: En ejecución. Financiación: Ministerio de Desarrollo Social. <b>En gestión avanzada</b>	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
10	Obra: <b>Traslado del Club Victoria.</b> Estado: Convenio de Traslado Firmado. Vestuarios en ejecución (en 13 y 72). Monto de obra \$399.940,00. <b>En gestión avanzada</b>	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
11	Obra: <b>Construcción de Acequias exteriores en Facultades de Cs. Agrarias, Cs. Veterinarias y Cs. Médicas</b> 1.932 ml. Estado: A ejecutar. Financiación: Ministerio de Desarrollo Social. <b>En gestión</b>	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
12	Obra: <b>Comedor Universitario: Ampliación Salón Comedor</b> Estado: Anteproyecto terminado. Superficie: 330 m2. Monto de la obra: \$ 800.000. Financiación: <b>En gestión</b>	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
13	Obra: <b>Tren Universitario entre 1 y 44 y 1 y 72, incluyendo la construcción de 6 apeaderos</b> Estado: En gestión de aprobación con la Secretaría de Transporte de la Nación. Paradores en ejecución. Monto de obra: \$ 1.594.361,51. Financiación: apeaderos: Ministerio de Infraestructura de la Provincia de Bs. As. Material rodante y explotación del servicio: Secretaría de Transporte de la Nación. <b>En gestión</b>	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
14	Obra: <b>Ampliación del servicio de transporte público de colectivos y Servicio de Microbus para GBE</b> Estado: Gestión ante el municipio para el incremento de frecuencias y ampliación de recorridos del transporte público y diseño del circuito y evaluación de alternativas de prestación de un sistema de Microbus en el interior del grupo. <b>En gestión</b>	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
15	Obra: <b>Cesión de una parcela en 64 y 120</b> Estado: En gestión con la autoridad del Agua de la PBA. <b>En gestión</b>	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
16	Obra: <b>Provisión de Agua</b> Estado: En proyecto con presupuesto. Monto estimado: \$ 20.000,00. <b>En gestión</b>	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
17	Subprograma operativo: <b>Argentina Trabaja – UNLP. Desmalezamiento, cercos perimetrales, veredas y pintura permanente</b> Estado: En ejecución, termina 03/12. Financiación: Ministerio de Desarrollo Social. <b>En gestión</b>	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
18	Subprograma operativo:	Secretaría de

	<p><b>Ecocampus</b></p> <p>Orden, limpieza y mantenimiento de espacios verdes, arbóreos y comunes.  Relevamiento de tránsito, ruidos y residuos.  Implementación del Programa de separación en origen, disposición y reciclado de residuos sólidos comunes en el grupo. Programa "Recuperamos" elaborado.  Proyecto de reducción del consumo eléctrico, gas y agua con la Secretaría de Medio ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. Estado. <b>En gestión permanente</b></p>	<i>Planeamiento, Obras y Servicios</i>
	<p>Subprograma 5.4.1.1</p> <p><b>Plan Director Facultad de Periodismo y Comunicación Social</b></p>	
19	<p>Obra:</p> <p><b>Edificio de la Facultad de Periodismo Etapa II</b></p> <p>Estado: Obra Terminada. Inicio 15/9/10, termina 1/12 Superficie: 4.179 m<sup>2</sup>. Monto de la obra: \$ 8.583.000. Financiación: Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios Fuente 11. <b>Cumplido</b></p>	<i>Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios</i>
20	<p>Obra:</p> <p><b>Plaza de la comunicación</b></p> <p>Estado: Obra Terminada. Monto: \$158.000,00. Financiación: Facultad. <b>Cumplido</b></p>	<i>Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios</i>
21	<p>Obra:</p> <p><b>Edificio de la Facultad de Periodismo Etapa III: Jardín maternal</b></p> <p>Estado: En Proyecto. Anteproyecto remitido a la facultad. Jardín maternal. Superficie: 1.874 m<sup>2</sup>. Total etapa 5.000 m<sup>2</sup> Monto estimado: \$ 9.370.000. <b>En gestión</b></p>	<i>Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios</i>
22	<p>Obra:</p> <p><b>Museo de la Comunicación y Biblioteca</b></p> <p>Estado: Anteproyecto Terminado. Superficie: 3.930 m<sup>2</sup>. <b>En gestión futura</b></p>	<i>Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios</i>
23	<p>Subprograma operativo:</p> <p><b>Seguridad edilicia</b></p> <p>Control y supervisión de la seguridad de ejecución de obras por administración y por empresas: Supervisión condiciones de seguridad obra, 2ª etapa de la Facultad. <b>En gestión permanente</b></p>	<i>Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios</i>
	<p>Subprograma 5.4.1.2</p> <p><b>Plan Director Facultad de Ciencias Naturales y Museo</b></p>	
24	<p>Obra:</p> <p><b>Laboratorios en el Proyecto de Adecuación y/o Mejora de la Infraestructura –PRAMIN 111- (CIG), 2do. Llamado</b></p> <p>Estado: Obra terminada 2010. Superficie: 60 m2. Plazo de obra: 30 d.c Monto de la obra: \$ 45.474,95. Financiación: Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. <b>Cumplido</b></p>	<i>Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios</i>
25	<p>Obra:</p> <p><b>Cubiertas Edificio Central - Aulas</b></p> <p>Estado: Obra terminada 2011, Superficie: 1.356 m<sup>2</sup>. Plazo de obra: 30 d.c. Monto de la obra: \$49.990. <b>Cumplido</b></p>	<i>Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios</i>
26	<p>Obra:</p> <p><b>Círculo mínimo accesible</b> (Salva escalones, rampas, veredas, baños discapacitados, barandas, estructura para ascensor en hall auditorio, pisos de prevención táctil, etc.)</p> <p>Estado: En ejecución. Terminado 12/11. Monto de la obra: \$ 157.650. Financiación: Programa de Accesibilidad, Secretaría de Políticas Universitarias. <b>Cumplido</b></p>	<i>Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios</i>
27	<p>Obra:</p> <p><b>Nuevo Edificio del ILPLA (CONICET)</b></p> <p>Estado: Obra en ejecución. Superficie: 1.365 m2. Monto de la obra: \$ 6.997.118,04. Financiación: Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. <b>En gestión</b></p>	<i>Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios</i>
28	<p>Obra:</p> <p><b>Nuevo Edificio del CEPAVE (CONICET)</b></p> <p>Estado: Obra en Ejecución. Superficie: 1.340 m<sup>2</sup>. Monto de la Obra: \$2.133.815,56 Financiación: Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. <b>En gestión</b></p>	<i>Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios</i>
29	<p>Obra:</p> <p><b>Laboratorios Etapa I</b></p>	<i>Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios</i>

	Estado: Obra en Ejecución. Termina 12/12. Superficie: 1.625 m <sup>2</sup> . Monto de obra: \$ 3.897.000. Financiación: con crédito de la Corporación Andina de Fomento (CAF) <b>En gestión</b>	
30	Obra: <b>Laboratorios Etapa II</b> Estado: Anteproyecto terminado. Superficie 1.625,00 m <sup>2</sup> . Financiación: CAF <b>En gestión</b>	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
31	Obra: <b>Nuevo Edificio del CIG (CONICET)</b> Estado: En ejecución. Financiación: Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. <b>En gestión</b>	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
32	Obra: <b>Depósitos y archivo. Refuncionalización de secretaría de decanato y visado de expedientes en consejo directivo.</b> Estado: Pre adjudicada. Sup. 130 m2. Monto estimado: \$ 673.250,00. <b>En gestión</b>	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
33	Obra: <b>Pañol para Herramientas.</b> Estado: Apertura 15/10/12. Monto: 371.307,52. Financiación: Recursos Propios. <b>En gestión</b>	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
34	Subprograma operativo: <b>Seguridad edilicia</b> Implementación y mantenimiento de las condiciones y medio ambiente de trabajo: Elaboración de proyecto de seguridad y equipamiento previsto y colocado en forma parcial. En gestión permanente Prevención de riesgos Programa de prevención de riesgos en laboratorios: Asesoramiento a laboratorios de investigación en forma parcial. En gestión permanente Gestión de residuos Gestión integral de residuos sólidos comunes: disposición y tratamiento de residuos y separación en origen de sólidos comunes. Gestión de tratamiento y disposición de efluentes especiales y peligrosos. Cumplimiento, transporte y disposición final, parcial. <b>En gestión permanente</b>	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
	<b>Subprograma 5.4.1.3</b> <b>Plan Director Facultad de Ciencias Médicas</b>	
35	Obra: <b>Laboratorios en el Proyecto de Adecuación y/o Mejora de la Infraestructura –PRAMIN 108- (INIBIOLP)</b> Estado: Obra terminada 2010. Superficie: 126,76 m <sup>2</sup> . Monto de la obra: \$ 298.032,12. Financiación: Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. <b>Cumplido</b>	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
36	Obra: <b>Edificio CIC – INIBIOLP (CONICET)</b> Estado: Obra terminada. Superficie: 454 m <sup>2</sup> . Monto de la obra: \$ 1.059.930. Financiación: Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. <b>Cumplido</b>	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
37	Obra: <b>Escalera de Emergencia</b> Estado: En ejecución, IIª etapa Programa de Seguridad. Superficie: 14,00 m2, Monto de la obra: \$ 303.069,45, Financiación: Programa de Seguridad, Secretaría de Políticas Universitarias. <b>En gestión avanzada</b>	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
38	Obra: <b>Hospital Universitario Integrado IIª Etapa</b> Estado: obra en ejecución. Termina en 11/12. Superficie: 920 m <sup>2</sup> . Monto de la obra: \$3.613.470,65. Financiación: Fondo de salud y recursos propios. <b>En gestión</b>	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
39	Obra: <b>Laboratorios CIC – INIBIOLP (CONICET) Etapa 2</b> Estado: En definición de proyecto en el CONICET CCT La Plata. Financiación: Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. <b>En gestión</b>	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios



40	Obra: <b>Reciclaje de Biblioteca</b> Estado: Proyecto Terminado., en proceso licitatorio. Monto: \$2.296.686,00 Superficie 1800 m2. Financiamiento: Facultad. <b>En gestión</b>	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
41	Obra: <b>Reciclaje 3er o y 4to piso Cátedra de Microbiología. Centro de Investigación.</b> Estado: Anteproyecto terminado. Proyecto en desarrollo. Presupuesto estimado: \$500.000. Financiamiento: Facultad. <b>En gestión</b>	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
42	Obra: <b>Puesta en valor del Aula Magna</b> Estado: En Ejecución por la facultad. Monto: \$250.000,00 solo obra civil. Financiación: Facultad. <b>En gestión</b>	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
43	Obra: <b>Sanitarios Planta Baja, Primer Piso y Decanato</b> Estado: En Proceso de Adjudicación. Monto P.O.: \$492.806,21. Financiación: Recursos Propios <b>En gestión</b>	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
44	Obra: <b>CIMA. Circuito Mínimo Accesible en Edificio Central</b> Estado: Enviado al SPU. Presupuesto estimado: \$749.805,29. <b>En gestión</b>	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
45	Obra: <b>Seguridad Instalación Eléctrica.</b> Estado: En Proyecto. Monto: \$496.418,21. Financiación: Convenio SPU <b>En gestión</b>	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
46	Obra: <b>Nuevo Edificio Contenedor (futuro crecimiento)</b> Estado: En anteproyecto. <b>En gestión futura</b>	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
47	Subprograma operativo: <b>Seguridad edilicia</b> Elaboración del proyecto de la prevención en el uso de los edificios: Estado: Finalizado. Facultad de Medicina: Edificio central, administrativo, tecnológico y 2 y 3 piso del Hospital Integrado. Asesoramiento para Acreditación CONEAU: Estado: Finalizado. Certificación de la condiciones en salud y seguridad. Control y supervisión de la seguridad de ejecución de obras por administración y por empresas. INIBIOLP: Supervisión condiciones de seguridad obra. Estado: Finalizado Construcción escalera de emergencias. A licitar en febrero de 2011 <b>Prevención de riesgos</b> Elaboración y ejecución de un programa de acción ante emergencias: Estado: simulacro efectuado, Primer Ciclo. Implementación y mantenimiento de las condiciones y medio ambiente de trabajo: Estado: elaboración de proyecto de equipamiento de seguridad. Programa de prevención de riesgos en laboratorios: Estado: Capacitación general a laboratorios. <b>En gestión permanente</b> <b>Gestión de residuos</b> Gestión de tratamiento y disposición de efluentes especiales y patogénicos. Cumplimiento, transporte y disposición final, parcial. <b>En gestión permanente</b>	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
	Subprograma 5.4.1.4 <b>Plan Director Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales</b>	
48	Obra: <b>Readecuación de instalaciones de gas</b> Estado: Obra terminada 2010. Readecuación colector general y Fitopatología. <b>Cumplido</b>	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
49	Obra: <b>Reciclaje Ex Biblioteca.</b> Estado: Obra en ejecución Superficie: 270 m2, Monto de la obra: \$ 491.743,47. Financiación: Recursos propios Facultad. <b>En gestión</b>	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios

50	<p>Obra:</p> <p><b>Recuperación Integral de la Escuela de Bosques 1ª Etapa</b></p> <p>Estado: En ejecución. Superficie: 1.050 m<sup>2</sup>, Monto de la obra: \$ 1.051.480. Financiación: Recursos propios Facultad. <b>En gestión avanzada</b></p>	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
51	<p>Obra:</p> <p><b>Adecuación de la instalación eléctrica Edificio Central. Programa de seguridad en instalaciones eléctricas SPU</b></p> <p>Estado: Obra en ejecución Termina 10/12. Monto: \$ 508.307,74. Financiación Secretaría de Políticas Universitarias. <b>En gestión</b></p>	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
52	<p>Obra:</p> <p><b>Biblioteca IIª Etapa (compartida con la Facultad de Veterinaria)</b></p> <p>Estado: En ejecución Superficie: 584,5 m<sup>2</sup>. Monto estimado de la obra: \$ 1.508.778,00 1.269.562.34. Financiación: Fondos venta de Santa Catalina / SPU. <b>En gestión</b></p>	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
53	<p>Obra:</p> <p><b>Escuela de Bosques, 2da etapa</b></p> <p>Estado: En proceso licitatorio. Sup. 750.00 m<sup>2</sup>. Monto \$ 1.039.801,77 <b>En gestión</b></p>	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
54	<p>Obra:</p> <p><b>Edificio Central. Circuito mínimo accesible. Programa de accesibilidad</b> (Salva escalones, rampas, barandas, veredas, baños discapacitados, ascensor en hall adaptado a discapacitados, pisos de prevención táctil, etc.)</p> <p>Estado: Proyecto terminado. Enviado al SPU. Monto, \$ 504.189,04. Financiación: Convenio SPU. <b>En gestión</b></p>	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
55	<p>Obra:</p> <p><b>Plan de crecimiento: edificio de laboratorios integrados</b></p> <p>Estado: En Proyecto. Sup. 3.500.00 m<sup>2</sup>. Monto estimado de la obra: \$ 14.000.000.00 <b>En gestión futura</b></p>	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
56	<p>Obra:</p> <p><b>Edificio Central. Plan Director y Reciclaje Ala Suroeste Planta Alta.</b></p> <p>Estado: En Proyecto. Financiación: Fondos Propios. <b>En gestión</b></p>	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
57	<p>Subprograma operativo:</p> <p><b>Seguridad edilicia</b></p> <p>Implementación y mantenimiento de las condiciones y medio ambiente de trabajo: Elaboración de proyecto de seguridad y equipamiento previsto. Estado: Finalizado</p> <p>Elaboración del proyecto de la prevención en el uso de los edificios: Estado: Finalizado. Facultad de Ciencias Agrarias: Escuela de Bosques.</p> <p>Control y supervisión de la seguridad de ejecución de obras por administración y por empresas: Estado: Finalizada Escuela de Bosques: Supervisión condiciones de seguridad obra</p> <p>Construcción escalera de emergencias. <b>En gestión permanente</b></p> <p><b>Prevención de riesgos</b></p> <p>Elaboración y ejecución de un programa de acción ante emergencias: Capacitaciones efectuadas sobre incendios y plan de acción de emergencias. Estado: en ejecución</p> <p>Relevamiento e informe de las CYMAT en Biblioteca dos Facultades. Estado: Finalizado</p> <p>Programa de prevención de riesgos en laboratorios: Asesoramiento de seguridad en laboratorios de uso docente. Estado: finalizada esta etapa</p> <p>Asesoramiento para Acreditación CONEAU: Estado: Finalizado. Facultad de Ciencias Agrarias: Certificación de la condiciones en salud y seguridad.</p> <p>Acreditación carrera ingeniería Forestal: Estado: en ejecución. <b>En gestión permanente</b></p> <p><b>Gestión de residuos</b></p> <p>Gestión de tratamiento y disposición de efluentes especiales y patogénicos: Cumplimiento, transporte y disposición final, parcial. Estado: en ejecución. <b>En gestión permanente</b></p>	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
	<p>Subprograma 5.4.1.5</p> <p><b>Plan Director Facultad de Ciencias Veterinarias</b></p>	
58	<p>Obra:</p> <p><b>Laboratorios en el Proyecto de Adecuación y/o Mejora de la Infraestructura –PRAMIN 109- (Bioterio)</b></p> <p>Estado: Obra terminada 2010. Superficie: 27,0 m<sup>2</sup>. Monto de la obra: \$ 117.040,46. Financiación: Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. <b>Cumplido</b></p>	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios

59	<p>Obra:</p> <p><b>Laboratorios en el Proyecto de Adecuación y/o Mejora de la Infraestructura –PRAMIN 110- (Patología)</b></p> <p>Estado: Obra terminada 2010. Superficie: 99,0 m<sup>2</sup>. Monto de la obra: \$ 114.984,66. Financiación: Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. <b>Cumplido</b></p>	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
60	<p>Obra:</p> <p><b>Laboratorios en el Proyecto de Adecuación y/o Mejora de la Infraestructura –PRAMIN 112- (Virología)</b></p> <p>Estado: Obra terminada 2010. Superficie: 82,0 m<sup>2</sup>. Monto de la obra: \$ 172.550,00. Financiación: Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. <b>Cumplido</b></p>	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
61	<p>Obra:</p> <p><b>Escalera de Emergencia –Necropsia- Programa de seguridad.</b></p> <p>Estado: Obra terminada. IIª etapa Programa de Seguridad. Sup. 21.40 m2 Monto de la obra: \$ 69.590,00. Financiación: Programa de Seguridad, Secretaría de Políticas Universitarias. <b>Cumplido</b></p>	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
62	<p>Obra:</p> <p><b>Escalera de Emergencia –Edificio Cs. Básicas- Programa de seguridad</b></p> <p>Estado: Obra terminada. IIª etapa Programa de Seguridad. Sup. 62.94 m2. Monto de la obra: \$ 187.489,60. Financiación: Programa de Seguridad, Secretaría de Políticas Universitarias. <b>Cumplido</b></p>	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
63	<p>Obra:</p> <p><b>Control de Accesos y estacionamiento.</b></p> <p>Estado: Obra terminada. Financiación: Recursos propios. Monto \$300.000. <b>Cumplido</b></p>	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
64	<p>Obra:</p> <p><b>Ampliación Pabellón NOCARD.</b></p> <p>Estado: En Ejecución. Monto: \$ 679.555,00. Financiación: Recursos propios. <b>Cumplido</b></p>	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
65	<p>Obra:</p> <p><b>Adecuación de la instalación eléctrica edificio Decanato. Programa de seguridad en instalaciones eléctricas SPU.</b></p> <p>Estado: Obra en ejecución Termina el 10/12. Monto: \$ 108.000,00. Financiación Secretaría de Políticas Universitarias. <b>En gestión</b></p>	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
66	<p>Obra:</p> <p><b>Biblioteca IIª Etapa (compartida con la Facultad de Agronomía)</b></p> <p>Estado: En ejecución. Superficie: 584,5 m<sup>2</sup>. Monto de la obra: \$ 1.508.778,00. Financiación: Fondos venta de Santa Catalina / SPU. <b>En gestión</b></p>	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
67	<p>Obra:</p> <p><b>Nuevo Hospital Veterinario Pequeños Animales</b></p> <p>Estado: En ejecución. Termina el 1/13 Superficie: 1.045 m2. Monto: \$ \$ 3.595.474,32. Financiación: SPU. <b>En gestión</b></p>	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
68	<p>Obra:</p> <p><b>Nuevo Hospital Veterinario Grandes Animales etapa 1.</b></p> <p>Estado: En ejecución. Termina el 2/13 Monto: \$ 4.471.233,83 Superficie: 984 m2. Financiación: Fondos venta de Santa Catalina. <b>En gestión</b></p>	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
69	<p>Obra:</p> <p><b>Adecuación Laboratorios de Virología –PRIETEC-</b></p> <p>Estado: Reenviado al MINCyT. Sup. 82.00 m2 Monto de la obra: \$ 256.200. Financiación: Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. <b>En gestión</b></p>	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
70	<p>Obra:</p> <p><b>Adecuación Laboratorios de Patología –PRIETEC-</b></p> <p>Estado: Reenviado al MINCyT. Sup. 132.00 m2 Monto de la obra: \$ 371.500. Financiación: Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. <b>En gestión</b></p>	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
71	<p>Obra:</p>	Secretaría de

	<p><b>Adecuación Laboratorios de Reproducción Animal –PRIETEC-</b></p> <p>Estado: Reenviado al MINCyT. Monto de la obra: \$ 372.300. Financiación: Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. <b>En gestión</b></p>	<p>Planeamiento, Obras y Servicios</p>
72	<p>Equipos:</p> <p><b>Adquisición de equipamiento Laboratorios de Reproducción Animal –PRIETEC-</b></p> <p>Estado: Reenviado al MINCyT. En adquisición de equipamiento con el laboratorio. Monto del equipo: \$ 153.700. Financiación: Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. <b>En gestión</b></p>	<p>Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios</p>
73	<p>Obra:</p> <p><b>Adecuación de la instalación eléctrica edificio Necropsia. Programa de seguridad en instalaciones eléctricas SPU.</b></p> <p>Estado: En proyecto. Financiación Secretaría de Políticas Universitarias. <b>En gestión</b></p>	<p>Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios</p>
74	<p>Obra:</p> <p><b>Salón Comedor</b></p> <p>Estado: Proyecto consensuado. Financiación: Por administración. Recursos propios. <b>En gestión</b></p>	<p>Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios</p>
75	<p>Obra:</p> <p><b>Círculo mínimo accesible. Programa de accesibilidad</b> (Salva escalones, rampas, barandas, veredas, baños discapacitados, ascensor en hall adaptado a discapacitados, pisos de prevención táctil, etc.)</p> <p>Estado: En Proyecto. Financiación: Convenio SPU. <b>En gestión</b></p>	<p>Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios</p>
76	<p>Subprograma operativo:</p> <p><b>Seguridad edilicia</b></p> <p>Implementación y mantenimiento de las condiciones y medio ambiente de trabajo: Elaboración de proyecto de seguridad y equipamiento previsto y colocado en forma parcial. Estado Finalizado Elaboración del proyecto de la prevención en el uso de los edificios: Edificio de pequeños y grandes animales. Estado: en ejecución. <b>En gestión permanente</b></p> <p><b>Prevención de riesgos</b></p> <p>Programa de prevención de riesgos en laboratorios: Capacitación y asesoramiento de seguridad en laboratorios, Estado: primera etapa: finalizada Elaboración y ejecución de un programa de acción ante emergencias: Capacitaciones efectuadas sobre incendios y plan de acción de emergencias. Estado: primera etapa finalizada. En ejecución permanente Asesoramiento para Acreditación CONEAU: Certificación de las condiciones en salud y seguridad carrera de Médico veterinario. Estado: ejecutado. <b>En gestión permanente</b></p> <p><b>Gestión de residuos</b></p> <p>Gestión de tratamiento y disposición de efluentes especiales y patogénicos: Elaboración de protocolo, cumplimiento, transporte y disposición final. Estado: finalizado los protocolos. <b>En gestión permanente</b></p>	<p>Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios</p>
	<p>Subprograma 5.4.1.6</p> <p><b>Plan Director Facultad de Ciencias Exactas (en grupo Bosque Este)</b></p>	
77	<p>Obra:</p> <p><b>INIFTA. Escalera de emergencia. Programa de seguridad.</b></p> <p>Estado: Obra terminada 2011. Sup. 193.28 m<sup>2</sup> Monto de la obra: \$ 696.450. Financiación: Programa de Seguridad, Secretaría de Políticas Universitarias. <b>Cumplido</b></p>	<p>Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios</p>
78	<p>Obra:</p> <p><b>INIFTA. Puesta en valor fachadas</b></p> <p>Estado: Obra terminada 2011. Superficie: 1.680 m<sup>2</sup>. Monto de la obra: \$ 296.153,00. Financiamiento: Contratos/Programas, SPU. <b>Cumplido</b></p>	<p>Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios</p>
79	<p>Obra:</p> <p><b>INIFTA. Laboratorios en el Proyecto de Adecuación y/o Mejora de la Infraestructura –PRAMIN 121</b></p> <p>Estado: Obra terminada 2011. Superficie: 121 m<sup>2</sup>. Plazo de obra: 240 d.c. Monto de la obra: \$402.289,99. Financiación: Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. <b>Cumplido</b></p>	<p>Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios</p>
80	<p>Obra:</p> <p><b>INIFTA. Laboratorio de Espectroscopia L.E.A –PRAMIN 20-</b></p> <p>Estado: Terminado. Superficie: 230 m<sup>2</sup>. Presupuesto oficial de la obra: \$ 323.176 Financiación:</p>	<p>Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios</p>

	Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. <b>Cumplido</b>	
81	Obra: <b>INIFTA. Remodelación de cubiertas de laboratorio – PRIETEC 014/08</b> Estado: Terminado, a cargo de Conicet. Superficie: 805 m <sup>2</sup> ., presupuesto oficial de la obra: \$ 661.439.30, Financiación: Agencia Nacional de Promoción Científica y tecnológica, Ministerio de Ciencia, tecnología e Innovación Productiva. <b>Cumplido</b>	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
82	Obra: <b>Relocalización del CREG –Centro Regional de Estudios Genómicos</b> Estado: En ejecución. Termina 7/13. Sup. 439.00 m <sup>2</sup> Monto estimado de la obra: \$ 2.226.686,00. Financiación: UNLP/Florencio Varela. <b>En gestión</b>	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
83	Obra: <b>Edificio de Laboratorios Etapa I</b> Estado: Pliego terminado. Elevado a Ministerio de Planificación Federal. Expte: 3000-486/11. Superficie: 5.500 m <sup>2</sup> . Monto de la obra: \$ 29.336.139,92. Financiación: SPU/ Plan Federal. <b>En gestión</b>	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
84	Obra: <b>INIFTA. Nuevo grupo de laboratorio. Química orgánica e inorgánica.</b> Estado: Anteproyecto Entregado Esperando respuesta del Conicet para determinar ubicación. Monto estimado: \$ 1.000.000,00. <b>En gestión</b>	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
85	Subprograma operativo: <b>Seguridad edilicia</b> Implementación y mantenimiento de las condiciones y medio ambiente de trabajo: Elaboración de proyecto de seguridad y equipamiento previsto y colocado en forma parcial. Estado: Finalizado primera etapa. En ejecución permanente Supervisión de la seguridad en obras. <b>En gestión permanente</b> <b>Prevención de riesgos</b> Proyecto del Plan de acción ante emergencias edificio INIFTA. Estado: proyecto finalizado Capacitación: Sobre emergencias a todo el personal y curso taller 12 horas cátedras a líderes, y responsables de áreas docentes y no docentes. Estado: finalizado. <b>En gestión permanente</b> <b>Gestión de residuos</b> Gestión de tratamiento y disposición de efluentes especiales y peligrosos: Elaboración de protocolo, cumplimiento, transporte y disposición final. <b>En gestión permanente</b>	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
	Programa específico 5.4.2 <b>PLAN DIRECTOR GENERAL GRUPO BOSQUE CENTRO</b>	
86	Obra: <b>Jardín Maternal en el Bosque –DSS- Remodelación cocina y salas</b> Estado: Obra terminada 2010. Superficie: 185 m <sup>2</sup> . Monto de la obra: \$ 269.700. Financiación: Dirección de Servicios Sociales. <b>Cumplido</b>	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
87	Subprograma operativo: <b>Prevención de riesgos</b> Proyecto del Plan de acción ante emergencias realizado.- Capacitación: Sobre emergencias a todo el personal. Estado: finalizado. <b>En gestión permanente</b>	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
	Subprograma 5.4.2.1 <b>Plan Director Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas</b>	
88	Obra: <b>Edificios IALP (CONICET)</b> Estado: Obra terminada. Superficie: 359 m <sup>2</sup> . Monto de la obra: \$ 1.439.463,75 Financiación: Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. <b>Cumplido</b>	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
89	Obra: <b>Planetario</b> Estado: En ejecución. Termina 12/12 Superficie: 1.200 m <sup>2</sup> . Monto de la obra: \$ 9.200.000. Financiación: \$ 8.500.000 por convenio con Ministerio de Economía de la PBA y \$ 700.000 recursos propios UNLP. <b>En gestión</b>	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
90	Obra:	Secretaría de

	<p><b>Nuevo Grupo de Aulas Planta Alta</b></p> <p>Estado: Proyecto terminado. En imputación en la Facultad. Superficie: 306 m<sup>2</sup>. Monto de la obra: \$ 1.023.429,91. Financiación: recursos propios. <b>En gestión</b></p>	<p>Planeamiento, Obras y Servicios</p>
91	<p>Obra:</p> <p><b>Taller de Mecánica, Herrería y Carpintería</b></p> <p>Estado: Proyecto Terminado. En la facultad para imputar. Sup. 266.00m<sup>2</sup>. Monto de la obra: \$ 1.126.002,23. Financiamiento: Facultad. <b>En gestión</b></p>	<p>Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios</p>
92	<p>Obra:</p> <p><b>Galpón de Mantenimiento. I Etapa.</b></p> <p>Estado: En imputación en la Facultad. Monto de la obra: \$ 590.117,28. Financiación: Recursos Propios. <b>En gestión</b></p>	<p>Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios</p>
93	<p>Subprograma operativo:</p> <p><b>Seguridad edilicia</b></p> <p>Implementación y mantenimiento de las condiciones y medio ambiente de trabajo: Elaboración de proyecto de seguridad y equipamiento previsto y colocado en forma parcial. Estado: proyecto finalizado. En ejecución adquisición de equipamiento</p> <p><b>Prevención de riesgos</b></p> <p>Elaboración y ejecución de un programa de acción ante emergencias: Capacitaciones a efectuar y elaboración PAE. Estado: en ejecución</p> <p>Programa de prevención de riesgos en laboratorios: Relevamiento, diagnostico y plan de acción en laboratorios de óptica. Estado: en ejecución</p> <p>Programa de capacitación: En prevención de incendios y entrenamiento en uso de matafuegos, a personal docente y no docente: estado: Finalizado. <b>En gestión permanente</b></p>	<p>Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios</p>
	<p>Subprograma 5.4.2.2</p> <p><b>Plan Director Museo de Ciencias Naturales</b></p>	
94	<p>Obra:</p> <p><b>Puesta en valor de envolvente exterior (1era etapa)</b></p> <p>1ra etapa (fachada principal): Estado: Obra terminada. Monto de la obra: \$407.800. Financiación: \$ 200.000 Subsidio Jefatura de Gabinete de la Provincia, y \$ 200.000 aportes Fundación y de empresas de la región. <b>Cumplido</b></p>	<p>Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios</p>
95	<p>Obra:</p> <p><b>Escalera de Emergencia Edificio Museo de Cs. Naturales</b></p> <p>Estado: Obra terminada. Sup. 181.52 m<sup>2</sup> Monto de la obra: \$ 627.716,00. Financiación: Programa de Seguridad, Secretaría de Políticas Universitarias. <b>Cumplido</b></p>	<p>Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios</p>
96	<p>Obra:</p> <p><b>Puesta en valor de envolvente exterior (2da etapa)</b></p> <p>Estado: En Ejecución. Termina 1/13. Monto de obra: \$1.736.876,22 Financiamiento: SPU / complemento con el Ministerio de Planificación Federal, mediante crédito de la Corporación Andina de Fomento (CAF). <b>En gestión</b></p>	<p>Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios</p>
97	<p>Obra:</p> <p><b>Tratamiento de fachadas para ahuyentar palomas</b></p> <p>Estado: En Ejecución Termina 1/13. Monto estimado de la obra: \$ 472.953,42. Financiación: Fuente 11 SPU. <b>En gestión</b></p>	<p>Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios</p>
98	<p>Obra:</p> <p><b>Reparación integral de cubiertas y cielorrasos.</b></p> <p>Estados: En Ejecución. Termina.3/13. Monto: \$ 1.575.000,00 Financiación: Fuente 11 SPU. <b>En gestión</b></p>	<p>Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios</p>
99	<p>Obra:</p> <p><b>Restauro pisos hall central.</b></p> <p>Estado: A la firma de contrato. Monto de la obra: \$ 278.996,00 Financiación: Fuente 11 SPU. <b>En gestión</b></p>	<p>Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios</p>
100	<p>Obra:</p> <p><b>Seguridad. Sistema de protección de Incendios y Alarma.</b></p> <p>Estado: En Ejecución termina 1/13. Monto de la obra: \$ 831.726,75. Financiación: Fuente 11 SPU. <b>En gestión</b></p>	<p>Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios</p>

101	Obra: <b>Sistema de protección contra descargas atmosférica.</b> Estado: Oferta Desestimada, nuevo llamado. Monto de la obra: \$935.700,00 Financiación: Fuente 11 SPU. <b>En gestión</b>	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
102	Subprograma operativo: <b>Seguridad edilicia</b> Implementación y mantenimiento de las condiciones y medio ambiente de trabajo: Elaboración de proyecto de seguridad y equipamiento previsto y colocado en forma parcial. Estado: Finalizado primera etapa Completamiento del Circuito mínimo accesible en Unidades Académicas Etapa II del Programa de Accesibilidad en Edificios Universitarios. En proceso de licitación. <b>En gestión permanente</b> <b>Prevención de riesgos</b> Elaboración y ejecución de un programa de acción ante emergencias: capacitaciones efectuadas sobre incendios y plan de acción de emergencias y simulacros efectuados. Estado: en ejecución permanente Programa de prevención de riesgos en laboratorios: Asesoramiento a laboratorios de investigación. Estado. En ejecución permanente <b>Gestión de residuos</b> Gestión de tratamiento y disposición de efluentes especiales y patogénicos: cumplimiento, transporte y disposición final. Estado: finalizado y en ejecución permanente Gestión integral de residuos sólidos comunes: disposición y tratamiento de residuos y separación en origen de sólidos comunes. <b>En gestión permanente</b>	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
	Programa específico 5.4.3 <b>PLAN DIRECTOR GENERAL GRUPO BOSQUE NORTE</b>	
103	Obra: <b>Rotonda en 52 y 122, dársena de acceso</b> Estado: Rotonda terminada, financiación: Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires. <b>Cumplido</b>	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
104	<b>Ampliación del Servicio de Transporte Público</b> Estado: En Funcionamiento. Proyecto de ampliación de recorridos (3 ramales) aprobado por la Agencia Provincial de Transporte y consensuado entre los Municipios de la Región. <b>Cumplido</b>	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
105	Obra: <b>Traslado del Helipuerto, calle de acceso y estacionamientos interiores</b> Estado: En Ejecución. Monto: \$ 5.598.912 +\$6.918.825. Financiación aprobada: Ministerio de Infraestructura de la Provincia. <b>En gestión</b>	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
106	Obra: <b>Ampliación de Obra a Calle 51.</b> Estado: En gestión en Ministerio de Infraestructura de la Provincia. <b>En gestión</b>	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
107	Subprograma operativo: <b>Argentina Trabaja – UNLP. Desmalezamiento, cercos perimetrales, veredas y pintura</b> Estado: En proyecto. Financiación. Ministerio de Desarrollo Social. <b>En gestión</b>	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
	Subprograma 5.4.3.1 <b>Plan Director Facultad de Psicología</b>	
108	Obra: <b>Nuevo Edificio de la Facultad de Psicología Etapa I y II</b> Estado: Terminado. Superficie: 4.935 m2. Monto de la obra: \$ 3.261.895 + \$10.338.200,00 (incluye urbanización parcial del predio). Financiación: UNLP/ Fondos venta de tierras en Santa Catalina. <b>Cumplido</b>	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
109	Obra: <b>Colocación de Bicicleteros</b> Estado: Terminado. Monto de la obra: \$7.260,00. <b>Cumplido</b>	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
110	Subprograma operativo: <b>Seguridad edilicia:</b> Proyecto de la seguridad en Edificios universitarios. <b>Cumplido</b>	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios

	Subprograma 5.4.3.2 <b>Plan Director Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación.</b>	
111	Obra: <b>Facultad de Humanidades. Departamento de Educación Física: Estructura de Hº Aº</b> Estado: Obra terminada. Superficie: 2.310 m <sup>2</sup> . Monto de la obra: \$ 1.631.493,00. Financiación: con crédito de la Corporación Andina de Fomento (CAF) - Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios. <b>Cumplido</b>	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
112	Obra: <b>Facultad de Humanidades. Edificio Administrativo, Edificio Académico y áreas exteriores</b> Estado: En ejecución. Termina 07/13. Superficie: 8.083,92 m <sup>2</sup> (7.670,86 m <sup>2</sup> cubiertos y 413,06 semicubiertos) y áreas exteriores. Monto de Obra: \$ 29.648.260,69 Financiación: MPF Fuente 11. <b>En gestión</b>	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
113	Obra: <b>Facultad de Humanidades: Completamiento 2º Piso Edificio Académico</b> Estado: En ejecución. Monto; \$ 5.588.098,74. Financiación: Como adicional de obra. <b>En gestión</b>	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
114	Obra: <b>Facultad de Humanidades. Departamento de Educación Física: terminación de edificio de aulas.</b> Estado: En Procesos de Adjudicación. Monto de la obra \$ 7.540.190,46 (mejor oferta), Financiación: Ministerio de planificación. <b>En gestión</b>	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
115	Obra: <b>Facultad de Humanidades. Departamento de Educación Física: Gimnasio, Pileta y obras exteriores</b> Estado: Proyecto terminado y presupuestado. Superficie cubierta: 6.593 m <sup>2</sup> . Monto de la obra: \$ 10.505.353,00. Financiación: Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios. <b>En gestión</b>	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
116	Obra: <b>Facultad de Humanidades. Institutos de Investigación</b> Estado: Proyecto y Pliego terminado y presentado al Ministerio de Planificación Federal. Superficie cubierta 1.775 m <sup>2</sup> . Financiación: En gestión en el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios. <b>En gestión a futuro</b>	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
117	Subprograma operativo: <b>Seguridad edilicia:</b> Proyecto de la seguridad en Edificios universitarios. <b>Cumplido</b>	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
	Subprograma 5.4.3.3 <b>Plan Director Facultad de Ciencias Médicas (en grupo bosque norte)</b>	
118	Obra: <b>Escuela de Recursos Humanos –Hospital Naval- Etapa I</b> Estado: Obra terminada 2010. Superficie a intervenir: 871 m <sup>2</sup> . Monto de la obra: \$ 642.912. Convenio con el Ministerio de Salud para la cesión del edificio. <b>Cumplido</b>	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
119	Obra: <b>Hospital Naval Etapa II – Estacionamientos e infraestructura complementaria</b> Estado: Anteproyecto terminado para ser presentado en Vialidad. Superficie: 815 m <sup>2</sup> . <b>En gestión a futuro</b>	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
120	Subprograma operativo: <b>Seguridad edilicia:</b> Proyecto de la seguridad en Edificios universitarios. <b>Cumplido</b>	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
	Programa específico 5.4.4 <b>PLAN DIRECTOR GENERAL GRUPO BOSQUE OESTE</b>	
121	Obra: <b>Limpieza, desmalezamiento y mantenimiento de espacios exteriores del GBO</b> Estado: Obra terminada 2010. Ejecución conjunta con Cooperativas de Trabajo del Ministerio de Infraestructura de la provincia. <b>Cumplido y En gestión permanente</b>	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios



122	<p>Obra:</p> <p><b>Alumbrado Interior del GBO. Etapa I</b></p> <p>Estado: Obra terminada 2010. Colocación de columnas y luminarias nuevas y recambio de luminarias existentes. Obra realizada conjuntamente con la Municipalidad de La Plata. <b>Cumplido</b></p>	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
123	<p>Obra:</p> <p><b>Alumbrado Interior del GBO. Etapa II</b></p> <p>Estado: Obra terminada 2010. Monto Total \$ 86.000, de mano de obra: \$ 36.000. Materiales: \$ 50.577. Financiamiento: Contratos/Programas, SPU. <b>Cumplido</b></p>	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
124	<p>Obra:</p> <p><b>Consolidación Cerco Perimetral contra las Vías</b></p> <p>Estado: Terminado. Monto Total \$ 7.200,00. <b>Cumplido</b></p>	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
125	<p>Obra:</p> <p><b>Ampliación del servicio de transporte público de colectivos y servicio de Microbus para GBO</b></p> <p>Estado: En funcionamiento. Proyecto de ampliación de recorridos (3 ramales) aprobado por la Agencia Provincial de Transporte y consensuado entre los Municipios de la Región. <b>Cumplido</b> Diseño del circuito y evaluación de alternativas de prestación de un sistema de Microbus en el interior del grupo. <b>Cumplido</b></p>	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
126	<p>Obra:</p> <p><b>Nueva sede del Comedor Universitario. Etapa I: Cocina</b></p> <p>Estado: Obra en ejecución. Superficie cubierta: cocina, vestuarios y depósitos: 400 m<sup>2</sup>, Monto de la obra: \$1.439.950. Financiamiento: \$ 1.000.000 ATN, Ministerio del Interior de la Nación, resto recursos propios y \$ 400.000 para el equipamiento: Presidencia del Senado de la PBA. <b>En gestión avanzada</b></p>	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
127	<p>Obra:</p> <p><b>Tren Universitario entre 1 y 44 y 1 y 72, incluyendo la construcción de 6 apeaderos</b></p> <p>Estado: En gestión de aprobación con la Secretaría de Transporte de la Nación. Paradores en ejecución. Monto de obra: \$ 1.594.361,51. Financiación: apeaderos: Ministerio de Infraestructura de la Provincia de Bs. As. Material rodante y explotación del servicio: Secretaría de Transporte de la Nación. <b>En gestión</b></p>	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
128	<p>Obra:</p> <p><b>Urbanización General.</b> (Plazas, veredas, estacionamientos, parquización, rejas, etc.) <b>GBO.</b></p> <p>Estado: En Proyecto. Financiación: Recursos Propios y Vialidad Provincial (estacionamiento). <b>En gestión</b></p>	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
129	<p>Obra:</p> <p><b>Nueva sede del Comedor Universitario. Etapa II: Salón comedor</b></p> <p>Estado: En Proyecto. Monto de la obra: \$2.000.000,00. Financiamiento: JGM GPBA. <b>En gestión</b></p>	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
130	<p>Obra:</p> <p><b>Comedor Universitario. Red de Gas Media Presión</b></p> <p>Estado: Contrato Firmado. Monto de la obra: \$42.000,00. Financiamiento: Recursos Propios. <b>En gestión</b></p>	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
131	<p>Obra:</p> <p><b>Fibra Óptica Etapa IV</b></p> <p>Estado: En comisión evaluadora Monto de la obra: \$ 2.585.278,69. Financiamiento: SPU. <b>En gestión</b></p>	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
132	<p>Subprograma operativo:</p> <p><b>Argentina Trabaja – UNLP. Desmalezamiento, cercos perimetrales, veredas y pintura.</b></p> <p>Estado: En proyecto. Financiación. Ministerio de Desarrollo Social. <b>En gestión</b></p>	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
133	<p>Subprograma operativo:</p> <p><b>Eco campus</b></p> <p>Orden, limpieza y mantenimiento de espacios verdes, arbóreos y comunes. Relevamiento de tránsito, ruidos y residuos. Implementación del Programa de separación en origen, disposición y reciclado de residuos sólidos comunes en el grupo Programa "Recuperamos" elaborado.</p>	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios

	Proyecto de reducción del consumo eléctrico, gas y agua con la Secretaría de Medio ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. Estado: En gestión <b>En gestión permanente</b>	
	Subprograma 5.4.4.1 <b>Plan Director Facultad de Informática</b>	
134	Obra: <b>Circuito mínimo accesible. Programa de accesibilidad</b> (Salva escalones, rampas, barandas, veredas, baños discapacitados, ascensor en hall adaptado a discapacitados, pisos de prevención táctil, etc.) Estado: Obra Terminada. Monto de la obra: \$ 173.173,00 Financiación: Programa de Accesibilidad, Secretaría de Políticas Universitarias. <b>Cumplido</b>	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
135	Obra: <b>Edificio de la Facultad de Informática. Etapa II</b> Estado: Obra Terminada. Superficie: 2.100 m <sup>2</sup> . Monto de la obra: \$ 3.724.653,05. Financiación: Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios. Fuente 11. <b>Cumplido</b>	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
136	Obra: <b>Edificio de la Facultad de Informática. Completamiento Etapa II.</b> Estado: Obra Terminada. Aulas, Acceso calle 50, Cerramiento en Hall. Financiamiento: facultad. <b>Cumplido</b>	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
137	Obra: <b>Edificio de la Facultad de Informática. Etapa III.</b> Área administrativa y Decanato. Auditorio. Hall Académico. Aulas especiales. Estado: Pliego terminado. Elevado a Ministerio de Planificación Federal. Expte: S01: 0253096/2011, Monto: \$ 6.186.857,60. Financiación: Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios. Superficie: 2.470 m <sup>2</sup> . <b>En gestión</b>	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
	Subprograma 5.4.4.2 <b>Plan Director Facultad de Odontología</b>	
138	Obra: <b>Recuperación de grupo sanitario en Edificio Académico</b> Estado: Obra terminada 2010. Superficie 38,75 m <sup>2</sup> . Monto de la obra \$ 149.800. Financiación: Contrato Programa SPU. <b>Cumplido</b>	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
139	Obra: <b>Edificio Institucional y Administrativo. Adecuación sector clínica</b> Estado: Obra terminada 2011. Superficie: 894 m <sup>2</sup> , Monto de la obra: \$ 1.223.000 Financiación: Contrato Programa SPU. <b>Cumplido</b>	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
140	Obra: <b>Edificio institucional y administrativo. Renovación e incorporación de 134 sillones odontológicos y adecuación de las clínicas</b> Estado: Obra Terminada Compra e instalación de 134 sillones: Monto de obra: \$ 1.121.527. Financiación: Contrato Programa SPU. <b>Cumplido</b>	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
141	Obra: <b>Edificio Institucional y Administrativo. Nuevos Cielorrasos, instalación eléctrica y climatización en aulas</b> Estado: Obra terminada. Monto: \$ 1.093.912,01 Financiación: Fondos de Salud. <b>Cumplido</b>	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
142	Obra: <b>Edificio Institucional y Administrativo. Construcción deposito técnico en azotea y renovación de baños e incorporación de vestuarios en subsuelo</b> Estado: Obra terminada. Superficie: 143 m <sup>2</sup> . Monto \$ 447.000,00. Financiación: PRODONT. <b>Cumplido</b>	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
143	Obra: <b>Edificio Académico: reparaciones varias</b> Estado: En proceso de consenso con la facultad. Monto estimado \$250.000,00. Financiación: recursos propios. <b>En gestión</b>	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
144	Subprograma operativo: <b>Prevención de riesgos</b> Asesoramiento para Acreditación CONEAU. Certificación de la condiciones en salud y seguridad.	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios

	Estado: finalizado. <b>En gestión permanente</b>	
	Subprograma 5.4.4.3 <b>Plan Director Facultad de Ingeniería</b>	
145	Obra: <b>Edificio del Departamento de Agrimensura Etapa II</b> Estado: Obra terminada 2010. Superficie 1.080 m <sup>2</sup> . Monto de la obra: \$ 1.200.000. Financiación: Facultad /UNLP. <b>Cumplido</b>	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
146	Obra: <b>Adecuación Laboratorio LEICI. PROGRAMA PRAMIN 102</b> Estado: Obra terminada 2010. Sup. 32.00 m2 Monto de la obra: \$ 57.800 Financiación: Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. <b>Cumplido</b>	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
147	Obra: <b>Adecuación Departamento de Aeronáutica. PRAMIN 103/08</b> Estado: Obra terminada 2010. Sup. 75.00 m2 Monto de la obra: \$ 385.295,74. Financiación: Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. <b>Cumplido</b>	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
148	Obra: <b>Adecuación laboratorio LIMF –PRAMIN 104-</b> Estado: Obra terminada 2011. Sup. 128.00 m2 Monto de la obra: \$ 98.448.06 Financiación: Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. <b>Cumplido</b>	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
149	Obra: <b>Adecuación Instalación Eléctrica. Edificio de Ingeniería Mecánica</b> Estado. En Ejecución. Termina el 9/12. Monto: \$ 500.419,86. Financiación: SPU/Ministerio de Infraestructura. <b>En gestión avanzada</b>	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
150	Obra: <b>Nuevo Edificio Departamento de Ingeniería Mecánica Etapa 1</b> Estado: En proceso licitatorio. Monto: \$ 6.150.024,81 Financiación: Ministerio de Planificación Federal. <b>En gestión</b>	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
151	Obra: <b>Nuevo Edificio Departamento de Ingeniería Mecánica Etapa 2</b> Estado: En Proyecto. Financiación: Ministerio de Planificación Federal. <b>En gestión</b>	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
152	Obra: <b>Departamento de Hidráulica. Apertura de calle 117 y 48</b> Estado: En Ejecución. Termina 1/13. Monto de la Obra: \$64.654,92. <b>En gestión</b>	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
153	Obra: <b>Ampliación del Edificio Biblioteca.</b> Estado: En Proyecto. Superficie: 130 m <sup>2</sup> . Financiación: Fac. de Ingeniería/ UNLP <b>En gestión</b>	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
154	Obra: <b>Departamento de Construcciones</b> Estado: En Proyecto. Sup. 4.436.00 m2. Financiación: MPF. <b>En gestión</b>	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
155	Obra: <b>Ampliación Edificio de Aeronáutica</b> Estado: En Anteproyecto. Financiación: Fondos propios/UNLP. <b>En gestión</b>	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
156	Obra: <b>Adecuación LIS. Programa PRIETEC</b> Estado: Convenio firmado. Enviado al MINCYT para no objeción. Reenviado al Ministerio Sup. 162.20 m2 Monto de la obra: \$ 98.850 Financiación: Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. <b>En gestión</b>	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
157	Obra: <b>Circuito mínimo accesible. Programa de Accesibilidad. Depto. Hidráulica</b> (salva escalones, rampas, barandas, veredas, baños discapacitados, ascensor en patio, pisos de prevención táctil, etc.) Estado: Enviado a SPU. Financiación: Programa de Accesibilidad, Monto Estimado:	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios

	\$814.383,93. Secretaría de Políticas Universitarias. <b>En gestión</b>	
158	Subprograma operativo: <b>Prevención de riesgos</b> Asesoramiento para Acreditación CONEAU: Facultad de Ciencias Ingeniería: Certificación de la condiciones en salud y seguridad, pasar Agrimensura. Estado: Finalizado Programa de capacitación de educación ambiental para la reducción y reeducación de energía eléctrica, gas natural y agua. <b>En gestión permanente</b>	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
	Subprograma 5.4.4.4. <b>Plan Director Facultad de Ciencias Exactas</b>	
159	Obra: <b>Departamento de Matemáticas. Escalera 1º subsuelo a PB. Programa de seguridad</b> Estado: Obra terminada 2010. Sup. 11.75 m2 Monto de la obra: \$ 27.628,58. Financiación: Programa de Seguridad, Secretaría de Políticas Universitarias. <b>Cumplido</b>	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
160	Obra: <b>Edificio 50 y 115. Laboratorios en el Proyecto de Adecuación y/o Mejora de la Infraestructura –PRAMIN 105- (VAC SAL)</b> Estado: Obra terminada 2010. Superficie: 136 m <sup>2</sup> . Monto de la obra: \$ 455.107,71. Financiación: Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. <b>Cumplido</b>	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
161	Obra: <b>Departamento de Química. Escalera de emergencia y rampa. Programa de seguridad</b> Estado: Obra terminada 2010. Sup. 113.01 m2 Monto de la obra: \$ 226.514,93. Financiación: Programa de Seguridad. Secretaría de Políticas Universitarias. <b>Cumplido</b>	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
162	Obra: <b>Departamento de Química. Reeducación Aulas Laboratorio y medios de salida– Etapa I</b> Estado: Obra terminada 2010. Sup. 1597 m2 Monto de la obra: \$ 210.084,00. <b>Cumplido</b>	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
163	Obra: <b>Edificio 50 y 115. Bioterio. Etapa I</b> Estado: Obra terminada 2010. Superficie: 363,88 m <sup>2</sup> . Monto de la obra: \$ 738.255. Financiación: Presidencia de la Cámara de Diputados de la PBA. <b>Cumplido</b>	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
164	Obra: <b>Edificio 50 y 115. Recuperación de fachadas. 1ra etapa.</b> Estado: Obra terminada 2011. Monto de obra: \$ 90.000. Financiación: Contrato Programa Bicentenario con la Secretaría de Políticas Universitarias. <b>Cumplido</b>	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
165	Obra: <b>Edificio 50 y 115. Recuperación de fachadas. 2da etapa</b> Estado: Terminada. Monto de obra: \$ 45.000,00. Financiación: Contrato Programa Bicentenario con la Secretaría de Políticas Universitarias. <b>Cumplido</b>	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
166	Obra: <b>Departamento de Química y Decanato. Puesta en valor de fachadas</b> Estado: Terminado. Superficie: 1.805 m <sup>2</sup> . Monto de la obra: \$ 665.576,00. Financiación: Contrato Programa Bicentenario con la Secretaría de Políticas Universitarias. <b>Cumplido</b>	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
167	Obra: <b>Edificio 50 y 115 Laboratorio Social de Análisis Clínicos en PB. Bioterio</b> Estado: En ejecución. Monto estimado de la obra: \$ 504.377,81. <b>Cumplido</b>	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
168	Obra: <b>Adecuación de la instalación eléctrica en edificio decanato, química y matemáticas. Programa de seguridad en instalaciones eléctricas</b> Estado: Obra terminada. Monto de obra \$ 1.079.560,00. Financiación Secretaría de Políticas Universitarias, Programa de seguridad Etapa II Instalaciones eléctricas. Licitada en Marzo. <b>Cumplido</b>	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
169	Obra: <b>Edificio 50 y 115: Bioterio. Etapa II</b> Estado: Obra terminada. Sup. 363.85 m2 Financiación: Cámara de Diputados. Monto estimado	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios

	de la Obra: \$607.635,00. <b>Cumplido</b>	
170	Obra: <b>Edificio 50 y 115: Bioterio. Adquisición de sistema de equipos de tratamiento de aire central</b> Estado: Obra terminada. Monto: \$ 333.850,00. <b>Cumplido</b>	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
171	Obra: <b>Departamento de Química y Decanato. Pintura y Adecuación de Carpinterías</b> Estado: Obra terminada. Monto de la obra: \$ 130.000. Financiación: Recursos propios. <b>Cumplido</b>	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
172	Obra: <b>IFLYSIB Adecuación laboratorios – PRAMIN 28/08</b> Estado: Obra terminada. Monto de obra: \$ 110.150,72. Financiación Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. <b>Cumplido</b>	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
173	Obra: <b>Edificio 50 y 115. Aulas Laboratorio Etapa III.</b> Estado: En ejecución. Superficie: 2.100 m <sup>2</sup> . Monto de la obra: \$ 4.537.912,00. Financiación: Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios. Fuente 11 <b>En gestión</b>	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
174	Obra: <b>Departamento de Química. Recuperación Laboratorio de Toxicología.</b> Estado: En Proyecto Avanzado en acuerdo con la Facultad a ingresar a Computo y Presupuesto. Monto estimado: \$ 300.000,00 <b>En gestión</b>	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
175	Obra: <b>CEQUINOR. LANADI Y LAEMM: Programa PRIETEC</b> Estado: Convenio firmado. Reenviado al MINCYT para no objeción. Monto de la obra: \$ \$417.308,07. Financiación: Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. <b>En gestión</b>	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
176	Obra: <b>UPM (Unidad Productora de medicamentos). Programa PRIETEC</b> Estado: Reenviado al MINCYT., para no objeción. Monto de la obra: \$ 190.300. Financiación: Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. <b>En gestión</b>	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
177	Obra: <b>Departamento de Química. Reacondición Aulas Laboratorio – Etapa II.</b> Estado: En Anteproyecto Sup. 1677.80 m2 Financiación: Facultad/UNLP. <b>En gestión</b>	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
178	Obra: <b>Reestructuración y puesta en valor de LEF</b> , en subsuelo de Matemáticas. Estado: En Proyecto. <b>En gestión</b>	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
179	Subprograma operativo: <b>Seguridad edilicia</b> Elaboración del proyecto de la prevención en el uso de los edificios: Facultad de Ciencias Exactas: Laboratorio Modelo. Estado: ejecutado Implementación y mantenimiento de las condiciones y medio ambiente de trabajo: Elaboración de proyecto de seguridad y equipamiento previsto y colocado. Estado: finalizado y en ejecución permanente Control y supervisión de la seguridad de ejecución de obras por administración y por empresas: Edificio de Química: Supervisión condiciones de seguridad obra Construcción escalera de emergencias. Estado: finalizado. <b>En gestión permanente</b> <b>Prevención de riesgos</b> Elaboración y ejecución de un programa de acción ante emergencias: Capacitaciones efectuadas sobre incendios y plan de acción de emergencias. Estado: finalizada primera etapa y en ejecución permanente Simulacro en Departamento de Física. Estado Finalizado y en ejecución permanente Programa de prevención de riesgos en laboratorios: Capacitación general a laboratorios de física. Parcial. Asesoramiento en Química y Biológica. Estado: Finalizado primera etapa y en ejecución permanente. Capacitación sobre uso de matafuegos y prevención de incendios en CINDEFI. Estado: finalizado. <b>En gestión permanente</b>	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios

	<p><b>Gestión de residuos</b></p> <p>Gestión integral de residuos sólidos comunes: Facultad de Ciencias Exactas: Proyecto terminado y en ejecución permanente.</p> <p>Gestión de tratamiento y disposición de efluentes especiales y patogénicos: Facultad de Ciencias Exactas: Elaboración de protocolo, cumplimiento, transporte y disposición final.</p> <p>Estado: finalizado los protocolos. <b>En gestión permanente</b></p>	
	<p>Subprograma 5.4.4.5</p> <p><b>Plan Director Facultad de Arquitectura y Urbanismo</b></p>	
180	<p>Obra:</p> <p><b>Circuito mínimo accesible. Programa de accesibilidad</b> (salva escalones, rampas, barandas, veredas, baños discapacitados, ascensor acceso a auditorio, pisos de prevención táctil, etc.)</p> <p>Estado: Terminado. Monto de obra: \$ 195.457. Financiación: Programa de Accesibilidad, Secretaría de Políticas Universitarias. <b>Cumplido</b></p>	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
181	<p>Obra:</p> <p><b>Nuevo pabellón de Aulas, recuperación de cubiertas y construcción de sanitarios</b></p> <p>Estado: En ejecución. Termina 03/13. Superficie: 1.300 m<sup>2</sup>. Monto de la obra: \$ 4.601.457,27. Financiación: fondos propios. <b>En gestión</b></p>	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
182	<p>Subprograma operativo:</p> <p><b>Seguridad edilicia</b></p> <p>Etape II del Programa de Accesibilidad en Edificios Universitarios: Completamiento del Circuito mínimo accesible en Unidades Académicas. En proceso de licitación. <b>En gestión permanente</b></p>	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
	<p>Subprograma 5.4.4.6</p> <p><b>Colegios Universitarios y Dependencias (del grupo bosque oeste)</b></p>	
183	<p>Obra:</p> <p><b>Colegio Nacional. Comedor y Dependencias de Mantenimiento</b></p> <p>Estado: Terminado. Superficie: 540,75 m<sup>2</sup>, Monto de la obra: \$ 1.787.490. Financiación: Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios Fuente 11. <b>Cumplido</b></p>	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
184	<p>Obra:</p> <p><b>Colegio Nacional. Reparación entrepisos en 1º y 2º nivel</b></p> <p>Estado: Obra Terminada. Sup. 200.00 m<sup>2</sup>. Monto de la obra: \$331.555. Financiación: presupuesto de mantenimiento y seguridad edilicia. <b>Cumplido</b></p>	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
185	<p>Obra:</p> <p><b>Colegio Nacional. Reparación de escalera Sur</b></p> <p>Estado: Terminada. Sup. 8.75 m<sup>2</sup>. Monto de la obra: \$ 9.900,00. Financiación: T.N. DGCM. <b>Cumplido</b></p>	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
186	<p>Obra:</p> <p><b>Colegio Nacional. Cielorraso Laboratorio de Biología</b></p> <p>Estado: Terminada. Monto de la obra: \$35.900,28. Financiación: T.N. DGCM. <b>Cumplido</b></p>	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
187	<p>Obra:</p> <p><b>Escuela Graduada Joaquín V. González: Puesta en valor salón de actos</b></p> <p>Estado: Obra terminada 2010. Sup.: 448.00m<sup>2</sup>. Monto de la obra: \$8.000. <b>Cumplido</b></p>	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
188	<p>Obra:</p> <p><b>Escuela Graduada Joaquín V. González. Puesta en valor de fachadas y patio interno</b></p> <p>Estado: Obra terminada 2011. Superficie: 3.500 m<sup>2</sup>. Monto de la obra: \$570.601.34 Financiación: Contrato Programa Bicentenario con la Secretaría de Políticas Universitarias. <b>Cumplido</b></p>	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
189	<p>Obra:</p> <p><b>Escuela Graduada Joaquín V. González. Instalaciones sanitarias y cloacales</b></p> <p>Estado: Obra terminada. Superficie: 10 m<sup>2</sup>. Monto de la obra: \$ 39.000. Financiación: Colegio/UNLP <b>Cumplido</b></p>	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
190	<p>Obra:</p> <p><b>Escuela Graduada Joaquín V. González. Patio del Jardín</b></p> <p>Estado: Terminada. Superficie: 500 m<sup>2</sup>. Monto de la obra: \$239.989.00. Financiación: 50%Colegio /50%UNLP. <b>Cumplido</b></p>	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
191	<p>Obra:</p>	Secretaría de

	<b>Escuela Graduada Joaquín V. González. Cielorraso Gimnasio</b> Estado: Obra Terminada. Monto de la obra: \$77.800,00. Recursos Propios. <b>Cumplido</b>	<i>Planeamiento, Obras y Servicios</i>
192	Obra: <b>IEF Reparación de la Cancha de Paleta</b> Estado: Obra Terminada. Monto de la obra: \$48.390,00. Recursos Propios. <b>Cumplido</b>	<i>Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios</i>
193	Obra: <b>Instituto de Educación Física: Recuperación y puesta en valor del Partenón Etapa II</b> Estado: En ejecución. Termina 10/12. Superficie: 400 m2. Monto de la obra \$ 2.227.706. Financiación: DSS. <b>En gestión avanzada</b>	<i>Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios</i>
194	Obra: <b>Colegio Nacional. Nuevo Edificio Biblioteca</b> Estado: En Ejecución. Termina 12/12. Expte: 3000-330/10-001. Superficie: 790.00 m <sup>2</sup> , Monto de obra: \$ 3.535.389. Financiación: mediante crédito de la Corporación Andina de Fomento (CAF). <b>En gestión</b>	<i>Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios</i>
195	Obra: <b>Instituto de Educación Física: Campo de Deportes. Readecuación y puesta en valor Integral</b> Construcción, readecuación y puesta en valor de oficinas administrativas, gimnasio, vestuarios, depósitos, pileta, accesos, estacionamientos y áreas exteriores. Estado: Apertura 16/10/12. Monto: \$ 7.639.481,35. Financiación: DSS /UNLP. <b>En gestión</b>	<i>Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios</i>
196	Obra: <b>Instituto de Educación Física: Recuperación de la Pileta de Natación</b> Estado: Proyecto terminado. Monto estimado \$2.500.000,00. Financiación: DSS /UNLP. <b>En gestión</b>	<i>Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios</i>
197	Obra: <b>Escuela Graduada Joaquín V. González. Puesta en Valor de Baños Jardín de Infantes.</b> Estado: En Computo y Presupuesto. <b>En gestión</b>	<i>Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios</i>
198	Obra: <b>Colegio Nacional. Impermeabilización de terraza</b> Estado: Proyecto terminado. Monto de la obra: \$ 197.400. Financiación: <b>En gestión</b>	<i>Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios</i>
199	Obra: <b>Colegio Nacional. Sistema ahuyenta palomas</b> Estado: Proyecto terminado. Monto de la obra: \$ 84.029,07. Financiación: <b>En gestión</b>	<i>Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios</i>
200	Obra: <b>Colegio Nacional: Dirección de Enseñanza. Edificio Anexo.</b> Estado: Proyecto Terminado a Imputar en el colegio desde el 8/8/12. Monto estimado \$256.112,52. Financiación: Recursos propios. <b>En gestión</b>	<i>Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios</i>
201	Subprograma operativo: <b>Prevención de riesgos</b> Programa de prevención de riesgos en educación media y primaria Universitaria	<i>Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios</i>
	Programa específico 5.4.5 <b>PLAN DIRECTOR GENERAL GRUPO URBANO CENTRO</b>	
202	Obra: <b>Plan director edificio de calle 48 (Posgrados, Centro de Convenciones, Oficinas admin.)</b> Reutilización de las instalaciones de las facultades de Psicología y Humanidades una vez que se trasladen al predio del ex BIM 3. Estado: En anteproyecto. <b>En gestión</b>	<i>Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios</i>
203	Obra: <b>Estudio de TV en terraza de edificio de 48</b> Estado: En Proyecto Avanzado. Superficie: 100.60 m2 Anexos 132 m2. Monto estimado de obra \$ 804.800,00. (Sin locales anexos) Financiación: recursos propios. <b>En gestión</b>	<i>Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios</i>
204	Obra: <b>Fibra Óptica Etapa III – Fase II. Facultades de Bellas Artes, Trabajo Social y Bachillerato de</b>	<i>Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios</i>

	<b>Bellas Artes.</b> Estado: En gestión Monto de la obra: \$ 115.000. <b>En gestión</b>	
205	Obra: <b>Ex Distrito. Áreas Exteriores Generales.</b> Estado: En Proyecto terminado y presentado, en proceso de consenso con las facultades. Monto estimado: \$600.000,00 <b>En gestión</b>	<i>Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios</i>
206	Subprograma operativo: <b>Argentina Trabaja – UNLP. Desmalezamiento, veredas y pintura</b> Estado: En Ejecución. Financiación. Ministerio de Desarrollo Social. <b>En gestión</b>	<i>Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios</i>
207	Subprograma operativo: <b>Eco campus</b> Etapa II del Programa de Accesibilidad en Edificios Universitarios. Edificio tres facultades: Relevamiento circuito mínimo accesible. Facultad de Bellas Artes: Relevamiento circuito mínimo accesible. Ex distrito: Relevamiento circuito mínimo accesible. Proyecto de reducción del consumo eléctrico, gas y agua con la Secretaría de Medio ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. Estado: En gestión <b>En gestión permanente</b>	<i>Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios</i>
	Subprograma 5.4.5.1 <b>Plan Director Facultad de Trabajo Social</b>	
208	Obra: <b>Circuito mínimo accesible. Programa de Accesibilidad</b> (salva escalones, rampas, barandas, veredas, baños discapacitados, ascensor en patio, pisos de prevención táctil, etc.) Estado: Obra terminada. Monto de la obra: \$ 249.091,44 Financiación: Programa de Accesibilidad, Secretaría de Políticas Universitarias. <b>Cumplido</b>	<i>Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios</i>
209	Obra: <b>Construcción de Aulas, Oficinas y Baños</b> Estado: Obra terminada. Superficie: 1.146,70 m2. Financiación: \$ 1.274.569: \$ 876.970 de materiales a cargo de Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y \$ 450.000 de mano de obra a cargo de la Facultad. <b>Cumplido</b>	<i>Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios</i>
210	Obra: <b>Construcción de Aulas en la esquina de 10 y 63</b> Estado: Obra Terminada. Monto: \$ 962.354. Financiación: recursos propios/facultad. <b>Cumplido</b>	<i>Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios</i>
211	Obra: <b>Refuncionalización de la “Casa” y ampliación de gabinetes. Vinculación con edificio de aulas.</b> Estado: En Ejecución. Termina 10/12. Monto de la obra: \$ 1.418.579,969 Financiación: Recursos propios / facultad. <b>En gestión</b>	<i>Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios</i>
	Subprograma 5.4.5.2 <b>Plan Director Facultad de Bellas Artes</b>	
212	Obra: <b>Planta transformadora en Edificio Plaza Rocha</b> Estado: Obra terminada 2010. Monto de la obra: \$ 27.019,40. <b>Cumplido</b>	<i>Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios</i>
213	Obra: <b>Edificio de Plaza Rocha. Puesta en valor de fachadas</b> Estado: Obra terminada 2011. Monto de la obra: \$ 835.000 Financiación: Contrato Programa Bicentenario con la Secretaría de Políticas Universitarias. <b>Cumplido</b>	<i>Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios</i>
214	Obra: <b>Anexo Facultad de Bellas Artes Etapa II</b> Estado: Obra terminada 2011. Superficie: 2.138 m <sup>2</sup> . Monto de la obra: \$ 6.308.426. Financiación: Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios. <b>Cumplido</b>	<i>Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios</i>
215	Obra: <b>Anexo Facultad de Bellas Artes Etapa III. (Auditorio en planta alta)</b> Estado: Obra terminada. Superficie: 600 m <sup>2</sup> . Monto de la obra: \$ 905.777,88. Financiación: \$ 450.000 de materiales a cargo de Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y \$ 455.777,88 de mano de obra a cargo de Ministerio de Infraestructura de la provincia. <b>Cumplido</b>	<i>Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios</i>



216	Obra: <b>Escalera de emergencia aulario en Ex Distrito. Programa de seguridad</b> Estado: Obra terminada. Sup.: 22.40m2. Monto de la obra: \$ 87.590,00. Financiación: Programa de Seguridad, Secretaría de Políticas Universitarias. <b>Cumplido</b>	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
217	Obra: <b>Cambio de reguladores</b> Estado: Obra terminada. Monto: \$ 24.700,00. Financiación: T.N. DGCM. <b>Cumplido</b>	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
218	Obra: <b>Programa de Accesibilidad. Ascensor aulario</b> Estado: Obra terminada. Monto: \$ 149.875.00. Convenio SPU. <b>Cumplido</b>	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
219	Obra: <b>Reparación de Cubiertas y desagües Pluviales</b> Estado: Obra terminada. Monto: \$84.800,00. Financiación: TN 2012 SPOS <b>Cumplido</b>	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
220	Obra: <b>Adecuación de la instalación eléctrica en edificio central de la Facultad. Programa de seguridad en instalaciones eléctricas SPU</b> Estado: Obra en ejecución. Termina 10/12. Monto de la obra: \$272.656,00 Financiación Secretaría de Políticas Universitarias, Programa de seguridad Etapa II Instalaciones eléctricas. <b>En gestión</b>	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
221	Obra: <b>Circuito mínimo accesible. Programa de Accesibilidad</b> (salva escalones, rampas, barandas, veredas, baños discapacitados, ascensor en patio, pisos de prevención táctil, etc.) Estado: En Ejecución. Termina 12/12. Monto: \$ 1.071.830,00 Financiación: Programa de Accesibilidad, Secretaría de Políticas Universitarias. <b>En gestión</b>	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
222	Obra: <b>Renovación Integral de baños en edificio Plaza Rocha</b> Estado: Proyecto terminado. Apertura 15/10/12. Monto: \$ 706.505,51. Financiación: Recursos Propios <b>En gestión</b>	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
223	Obra: <b>Anexo Facultad de Bellas Artes Etapa II: Completamiento segundo piso</b> Estado: Proyecto terminado. Sup: 654 m2. Monto de Obra: \$2.387.891,85. Financiación: MPF. <b>En gestión</b>	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
224	Obra: <b>Anexo Facultad de Bellas Artes Etapa III</b> Estado: En Proyecto. Superficie: 2.510 m <sup>2</sup> . Monto estimado de la obra: \$ 12.550.000. Financiación: MPF <b>En gestión</b>	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
225	Obra: <b>Bellas Artes Etapa IV</b> Estado: Anteproyecto terminado. Financiación: MPF <b>En gestión</b>	
226	Subprograma operativo: <b>Seguridad edilicia</b> Proyecto de la seguridad en Edificios universitarios. Etapa II del Programa de Accesibilidad en Edificios Universitarios: Facultad de Bellas Artes: Relevamiento circuito mínimo accesible. <b>En gestión permanente</b> <b>Prevención de riesgos</b> Elaboración y ejecución de un programa de acción ante emergencias: Capacitaciones efectuadas sobre incendios y plan de acción de emergencias.	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
	Subprograma 5.4.5.3 <b>Plan Director Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (en grupo urbano centro)</b>	
227	Obra: <b>Pintura de escalera de emergencia y fachada del contrafrente</b> Estado: Obra terminada 2011. Monto de la Obra: \$ 167.613. Financiación: Contrato Programa Bicentenario con la Secretaría de Políticas Universitarias. <b>Cumplido</b>	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios

228	Obra: <b>Reparación de Lucarna sala de maquinas 9to Piso</b> Estado: Obra Terminada 2011. Monto de obra \$38.424. Financiación: Recursos propios. <b>Cumplido</b>	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
229	Obra: <b>Renovación Integral de Sanitarios. Baños para Discapacitados 4to Piso</b> Estado: En imputación en la facultad. Sup. 160.00 m2 Monto: \$ 387.313,91 Financiación: Recursos propios. <b>En gestión</b>	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
230	Subprograma operativo: <b>Seguridad edilicia</b> Elaboración del proyecto de la prevención en el uso de los edificios: Estado: Finalizado Proyecto Facultad de humanidades, aulario, administrativo. Programa de capacitación de educación ambiental para la reducción y readecuación de energía eléctrica, gas natural y agua <b>En gestión permanente</b> <b>Prevención de riesgos</b> Implementación y mantenimiento de las Condiciones y Medio Ambiente de trabajo: Estado: Finalizado Relevamiento general y mapa de riesgos. Elaboración y ejecución de un programa de acción ante emergencias: Capacitaciones efectuadas sobre incendios y plan de acción de emergencias.	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
	Subprograma 5.4.5.4 <b>Plan Director Facultad de Ciencias Económicas</b>	
231	Obra: <b>Construcción de sanitarios en el entrepiso</b> Estado: Terminada. Superficie: 37 m <sup>2</sup> . Monto de la obra: \$ 74.000. Financiación: UNLP. <b>Cumplido</b>	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
232	Obra: <b>Construcción de sanitarios en subsuelo</b> Estado: Terminada. Sup. 36.00 m2. Financiación: UNLP. <b>Cumplido</b>	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
233	Obra: <b>Construcción de sanitarios en planta baja</b> Estado: Obra terminada. Superficie 44 m <sup>2</sup> Monto de la obra: \$216.900. Financiación: Fondos propios. <b>Cumplido</b>	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
234	Obra: <b>Entrepiso</b> Estado: Terminada. Monto de la obra: \$ 49.970,00. Financiación: Recursos Propios. <b>Cumplido</b>	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
235	Obra: <b>Readecuación de instalación contra incendios</b> Estado: Terminado. Termina 4/12. Monto: \$ 232.013,60. Financiación: Fondos propios. <b>Cumplido</b>	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
236	Obra: <b>Puesta en valor de sanitarios existentes. 2do llamado</b> Estado: Obra Terminada. Termina 6/12. Sup. 160.00 m2. Monto: \$ 219.897,00. Financiación: Recursos propios. <b>Cumplido</b>	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
237	Obra: <b>Esquina de 6 y 47</b> Estado: Proyecto terminado. <b>En gestión</b>	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
238	Obra: <b>Sector Patio y Posgrado en 6 y 48</b> Estado: En Computo y Presupuesto. <b>En gestión</b>	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
239	Obra: <b>Sector Ex Bar de Humanidades en 2do Piso</b> Estado: En Anteproyecto. <b>En gestión</b>	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
240	Obra:	Secretaría de

	<b>CIMA. Circuito Mínimo Accesible</b> Estado: En Proyecto. Financiación: Convenio SPU. <b>En gestión</b>	<i>Planeamiento, Obras y Servicios</i>
241	Subprograma operativo: <b>Seguridad edilicia</b> Proyecto de la instalación fija contra incendios. Estado: ejecutado. <b>En gestión permanente</b> <b>Prevención de riesgos</b> Implementación y mantenimiento de las Condiciones y Medio Ambiente de trabajo: Estado: Finalizado Relevamiento general y mapa de riesgos. Elaboración y ejecución de un programa de acción ante emergencias: Capacitaciones efectuadas sobre incendios y plan de acción de emergencias. Programa uso racional de la energía. <b>En gestión permanente</b>	<i>Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios</i>
	<b>Subprograma 5.4.5.5</b> <b>Plan Director Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales</b>	
242	Obra: <b>Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales Etapa III</b> Estado: Obra terminada. Superficie: 2.535,13 m <sup>2</sup> (266 m <sup>2</sup> de obra nueva en terraza). Firma de convenio de I <sup>a</sup> etapa, monto de la obra: \$ 606.759,40. Monto total de la obra: \$ 1.353.973,70. Financiación: Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios. <b>Cumplido</b>	<i>Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios</i>
243	Obra: <b>Aulas en terraza 5to piso.</b> Estado: Terminado. Monto de la obra: \$ 487.919 Sup. 300m <sup>2</sup> Financiación: Recursos propios. <b>Cumplido</b>	<i>Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios</i>
244	Obra: <b>Readecuación instalaciones eléctricas en Edificio reforma Universitaria</b> Estado: Obra terminada. Monto total de la obra: \$426.198,00. Financiación: SPU. <b>Cumplido</b>	<i>Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios</i>
245	Obra: <b>Ascensor en Edificio reforma Universitaria</b> Estado: Obra terminada. Monto total de la obra: \$84.277,00. Financiación: SPU. <b>Cumplido</b>	<i>Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios</i>
246	Subprograma operativo: <b>Seguridad edilicia</b> Elaboración del proyecto de la prevención en el uso de los edificios: Proyecto de seguridad. Control y supervisión de la seguridad de ejecución de obras por administración y por empresas: Supervisión condiciones de seguridad obra Construcción escalera de emergencias. <b>En gestión permanente</b> <b>Prevención de riesgos</b> Implementación y mantenimiento de las Condiciones y Medio Ambiente de trabajo: Estado: Finalizado Relevamiento general y mapa de riesgos. Elaboración y ejecución de un programa de acción ante emergencias: Capacitaciones Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios efectuadas sobre incendios y plan de acción de emergencias. <b>En gestión permanente</b>	<i>Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios</i>
	<b>Subprograma 5.4.5.6</b> <b>Colegios Universitarios y Dependencias (del grupo urbano centro)</b>	
247	Obra: <b>Liceo Víctor Mercante. Reparación y puesta en valor del muro perimetral Etapa I</b> Estado: Terminada. Monto de la obra (UNLP): \$ 117.090 perímetro exterior, Financiación: Municipalidad de La Plata 50% de la mano de obra, Universidad 50% de la mano de obra y los materiales. Financiación: Contrato Programa Bicentenario con la Secretaría de Políticas Universitarias. <b>Cumplido</b>	<i>Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios</i>
248	Obra: <b>Liceo Víctor Mercante. Recuperación del Salón de Usos Múltiples de la Planta Alta</b> Estado: Terminado. Superficie: 234 m <sup>2</sup> . Monto de la obra: \$297.500. Financiamiento: UNLP/Recursos propios. <b>Cumplido</b>	<i>Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios</i>
249	Obra: <b>Presidencia: Casa de la Cultura – Puesta en valor</b>	<i>Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios</i>

	Estado: Terminado. Superficie: 49,00 m <sup>2</sup> . Monto de la obra: \$ 109.690,00. Financiación: Fondos propios <b>Cumplido</b>	
250	<p>Obra:</p> <p><b>Edificio de Presidencia: Puesta en valor. Etapa final</b></p> <p>-Acondicionamiento de áreas en Dirección de vinculación con el Graduado y Dirección de Políticas Sociales Estado: Terminado. Sup.: 32.00m2. Monto: \$ 20.541,31. Financiación Recursos propios. <b>Cumplido</b></p> <p>- Readecuación de Posgrado: Estado: Terminado. Monto: \$40.000. <b>Cumplido</b></p> <p>- Ala 47, PB y Entrepiso: Estado: Terminado. Monto: \$ 489.600,00. Sup. 550,45m2 Contrato Programa SPU. <b>Cumplido</b></p> <p>- Readecuación del área Liquidaciones: Estado: Terminado. Financiación: Recursos propios. <b>Cumplido</b></p> <p>- Prosecretaría General Estado: Terminado. Monto: \$27.100,00. Financiación: recursos propios. <b>Cumplido</b></p> <p>- Compra de Calefactores y Equipos de Aire Acondicionado. Estado: Terminado. Monto: \$55.000,00. Financiación: Recursos propios. <b>Cumplido</b></p> <p>- Puesta en valor exterior (jardines, estacionamiento, iluminación): Estado: Terminado. Financiación: Contrato Programa SPU. Monto: \$ 634.930,00. <b>Cumplido</b></p> <p>- Secretaría de RRH: Estado: Terminado. Sup.: 125.30m2. Monto: \$83.400,00. Financiación Recursos propios. <b>Cumplido</b></p> <p>- Entrepiso en Sistemas: Estado: Terminado. Monto: \$30.000,00. Financiación Recursos propios. <b>Cumplido</b></p> <p>- Sector maestranza y cocina: Estado: En ejecución. Monto: \$300.000,00. Financiación Recursos propios. <b>En gestión</b></p> <p>- Sistema de Detección de Incendio: Estado: En proyecto. Financiación: recursos propios. <b>En gestión</b></p> <p>- Arte y Cultura. Estado: Terminado. Monto: \$37.200,00. Financiación: recursos propios. <b>Cumplido</b></p> <p>- Cubierta Telescópica sobre Patio Central. Estado: Adjudicada. Monto: \$143.041,07 (Obra Civil) \$650.158,41 (Cubierta). Financiación: SPU. <b>En gestión</b></p>	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
251	<p>Obra:</p> <p><b>Liceo Víctor Mercante. Reparación y puesta en valor del muro perimetral. Etapa II. Perímetro interior</b></p> <p>Estado: En ejecución. Termina el 12/12. Monto de obra: \$ 290.000. Financiamiento: 50% Municipio, 50% UNLP Contrato Programa. <b>En gestión</b></p>	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
252	<p>Obra:</p> <p><b>Liceo Víctor Mercante. Reparación y Adaptación de Carpintería Patio Interno</b></p> <p>Estado: En Ejecución. Termina 11/12. Monto de la obra: \$130.320,94. <b>En gestión</b></p>	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
253	<p>Obra:</p> <p><b>Bachillerato de Bellas Artes. Etapa I</b></p> <p>Estado: Obra en ejecución. Superficie: 1.929 m<sup>2</sup>. Monto de la obra: \$ 6.375.604. Financiación: Ministerio de Obras y Servicios Públicos de la Provincia de Bs. As. <b>En gestión avanzada</b></p>	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
254	<p>Obra:</p> <p><b>Bachillerato de Bellas Artes. Etapa I: Completamiento terraza en segundo piso</b></p> <p>Estado: Obra en ejecución. Monto de la obra: \$950.000,00 Superficie: 345 m2. Financiación: Ministerio de Infraestructura PBA y Fondos propios. <b>En gestión avanzada</b></p>	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
255	<p>Obra:</p> <p><b>Bachillerato de Bellas Artes. Etapa II (tercer piso)</b></p> <p>Estado: Proyecto Terminado y Cotizado. Superficie: 740 m<sup>2</sup>. Monto de la obra: \$ 3.630.687,13. Financiación: Recursos Propios <b>En gestión</b></p>	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
256	<p>Obra:</p> <p><b>Liceo Víctor Mercante. Buffet.</b></p> <p>Estado: En Proyecto. Financiación: Colegio/Presidencia. <b>En gestión</b></p>	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
257	<p>Obra:</p> <p><b>Planta transformadora en Manzana de Presidencia</b></p> <p>Estado: Anteproyecto terminado, En elaboración de programa coordinado con EDELAP. Monto de la obra estimado: \$ 400.000. Financiación: UNLP Facultades. <b>En gestión</b></p>	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios

258	Obra: <b>Presidencia: Taller de Teatro - puesta en valor</b> Estado: Proyecto terminado con presupuesto estimativo. Sup. 42.00 m2 Monto de la obra: \$135.000,00. Financiación: <b>En gestión</b>	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
259	Obra: <b>Presidencia: Casa avenida 44 - puesta en valor</b> Estado: Anteproyecto terminado. Sup. 525.00m2. Monto estimado de la obra: \$ 1.900.000. Financiación: <b>En gestión</b>	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
260	Obra: <b>Presidencia: Casa de la Editorial - puesta en valor</b> Estado: Anteproyecto terminado. Sup. 144.00 m2. Monto estimado de la obra: \$ 477.000. Financiación: <b>En gestión</b>	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
261	Subprograma operativo: <b>Seguridad edilicia:</b> Gestión integral de residuos sólidos comunes y especiales: Presidencia: Programa recuperamos. Programa de capacitación de educación ambiental para la reducción y readecuación de energía eléctrica, gas natural y agua. <b>En gestión permanente</b>	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
	Programa específico 5.4.6 <b>OBRAS EN EDIFICIOS DESCENTRALIZADOS Y SERVICIOS</b>	
262	Obra: <b>Albergue Universitario: Recuperación Etapa I (Módulo 2)</b> Estado: Obra terminada 2011. Sup. 1.200 m2. Monto de la obra: \$ 320.000. Obra por administración Edificio cabecera y módulo 2. <b>Cumplido</b>	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
263	Obra: <b>Cambio de lámparas por bajo consumo. Etapas 1 y 2</b> Estado: Terminado. Financiación: Ministerio de Infraestructura. <b>Cumplido</b>	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
264	Obra: <b>Planta transmisora radio av. 60. Cambio de techos</b> Estado: Terminado. Termina 4/12. Sup. 153m2 .Monto de la obra: \$ 94.900.00 Financiación: Recursos propios. <b>Cumplido</b>	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
265	Obra: <b>Facultad de Ciencias Médicas: Aulas Hospital Escuela Gral. San Martín</b> Estado: Obra terminada. Superficie: 1.700 m2. Monto de la obra: \$3.469.000,00. Financiación UNLP/Fac. de Medicina: <b>Cumplido</b>	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
266	Obra: <b>Albergue Universitario: Puesta en valor del lavadero.</b> Estado: Obra terminada Sup. 47,10 m2. Monto de la obra: \$ 127.700,00 Financiación: Recursos propios. <b>Cumplido</b>	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
267	Obra: <b>Albergue Universitario: Puesta en valor del ex buffet</b> Estado: Obra terminada. Sup. 121.30m2 Monto de la obra: \$ 104.700,00 Financiación: Recursos propios. <b>Cumplido</b>	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
268	Obra: <b>Dirección de Servicios Sociales. Reparación de Desagües Pluviales</b> Estado: Obra terminada. Monto de la Obra \$16.637,02. <b>Cumplido</b>	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
269	Obra: <b>Albergue Universitario: Recuperación Etapa II (Módulos 1 y 3)</b> Estado: En Ejecución. Termina 11/12. Superficie cubierta: 3.500 m <sup>2</sup> . Monto de la obra: \$1.734.795 Financiación: con crédito de la Corporación Andina de Fomento (CAF) - Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios. <b>En gestión</b>	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios

270	<p>Obra:</p> <p><b>Albergue Universitario: Compra de Materiales Sanitarios 1er y 2do llamado</b></p> <p>Estado: En Proceso de Adjudicación. Monto de la obra: 93.398,00 Financiación: Recursos Propios. <b>En gestión avanzada</b></p>	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
271	<p>Obra:</p> <p><b>Albergue Universitario: Compra de Matafuegos y Salidas de Emergencia</b></p> <p>Estado: En Comisión Evaluadora. Monto de la obra: \$86.362,00 Financiación: Recursos Propios. <b>En gestión avanzada</b></p>	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
272	<p>Obra:</p> <p><b>Albergue Universitario: Compra de Materiales de Iluminación</b></p> <p>Estado: En Comisión Evaluadora. Monto de la obra: \$64.654,92 Financiación: Recursos Propios. <b>En gestión avanzada</b></p>	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
273	<p>Obra:</p> <p><b>Albergue Universitario: Circuito mínimo accesible. Programa de Accesibilidad</b> (salva escalones, rampas, barandas, veredas, baños discapacitados, ascensor en patio, pisos de prevención táctil, etc.)</p> <p>Estado: Proyecto Terminado. Enviado a SPU. Monto de la obra: \$570.246,33. Financiación: Programa de Accesibilidad, Secretaría de Políticas Universitarias. <b>En gestión</b></p>	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
274	<p>Obra:</p> <p><b>Escuela Práctica de Agricultura y Ganadería M. C. y M. L. Inchausti: Camino de Acceso</b></p> <p>Estado: En gestión de PROSAP con documentación de vialidad. Firmado y licitado y Adjudicado en Vialidad Provincial. Monto: 1era etapa \$ 800.000 Financia: Prosap y Vialidad provincial. <b>En gestión</b></p>	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
275	<p>Obra:</p> <p><b>Facultad de Ciencias Médicas: Construcción de Aulas para Curso de Ingreso en casa de 7 el 63 y 64.</b></p> <p>Estado: Proyecto terminado para iniciar proceso licitatorio. <b>En gestión</b></p>	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
276	<p>Obra:</p> <p><b>Facultad de Ciencias Médicas: Recuperación del Sanatorio de la Carne de Berisso para carreras paramédicas y consultorios externos.</b></p> <p>Estado: Ley de expropiación sancionada, con la cesión del inmueble a la UNLP por 50 años. Proyecto de recuperación en elaboración. Superficie: 4917.45 m2. <b>En gestión</b></p>	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
277	<p>Obra:</p> <p><b>Reciclaje de Pabellón para el desarrollo de actividades académicas en el Hospital San Juan de Dios</b></p> <p>Estado: Anteproyecto terminado. En la Facultad para su aprobación. Superficie: 700 m2. Monto de la obra: \$ 2.100.000. Financiación: Recursos propios. <b>En gestión</b></p>	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
278	<p>Obra:</p> <p><b>Facultad de Agronomía: Granja de Pollos, 2 Galpones y Apoyo Julio Hirschorn</b></p> <p>Estado: Proyecto Terminado. Superficie: 3.850 m<sup>2</sup>. Monto de la obra: \$ 872.341. Financiación: Fondos venta de Santa Catalina. <b>En gestión a futuro</b></p>	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
279	<p>Obra:</p> <p><b>Casa De Posgrado CABA</b></p> <p>Estado: En DGCM. Monto de la Obra \$ 337.863,83. Financiación: Recursos propios. <b>En gestión</b></p>	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
280	<p>Subprograma operativo:</p> <p><b>Argentina Trabaja – UNLP. Desmalezamiento, cercos perimetrales, veredas y pintura</b></p> <p>Estado: En proyecto. Financiación. Ministerio de Desarrollo Social. <b>En gestión</b></p>	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios