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RESUMEN  

La era tecnológica y la globalización de la economía, ha traído como consecuencia el aumento 

sustancial de los riesgos en general, y en particular en el proceso software. En estos últimos tiempos la 

evolución de las aplicaciones tradicionales hacia aplicaciones Web enfocadas al usuario final que se 

denomina Web 2.0 y la no administración de los mismos puede implicar en cualquier Biblioteca  la 

posibilidad del fracaso del mejor proyecto.

La metodología desarrollada en este trabajo es una herramienta que brinda la posibilidad de 

efectuar tareas de identificación de riesgos, plan de aversión en base a taxonomías estándar para la 

implementación de componentes Web 2.0 en bibliotecas especializadas. 

PALABRAS CLAVES: PLAN DE RIESGO, WEB 2.0, GESTIÓN DE RIEGOS, TAXONOMÍAS 

(TIPOLOGÍA),  BIBLIOTECA, APLICACIÓN INFORMÁTICA. 
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1. INTRODUCCIÓN

1.1 Riesgo

Un riesgo es una variable del proyecto que pone en peligro o impide el éxito del mismo. Es la 

“probabilidad  de que un proyecto experimente sucesos no deseables, como retrasos en las fechas, 

excesos de costes, o la cancelación directa”1

Se han producido amplios debates sobre la definición adecuada para riesgo de software, y hay 

acuerdo común en que el riesgo siempre implica dos características:

 Incertidumbre: el acontecimiento que caracteriza al riesgo puede o no puede ocurrir; por 

ejemplo, no hay riesgos de un 100 por ciento de probabilidad. 

 Pérdida: Si el riesgo se convierte en una realidad, ocurrirán consecuencias no deseadas o 

pérdidas. 

Suele ser común el confundir preocupaciones, riesgos y problemas: mientras que una 

preocupación es cualquier situación sobre la cual existen dudas en algún determinado contexto y que, 

por lo tanto, será evaluada como un posible riesgo, un problema es un riesgo que, efectivamente, se 

ha producido (véase Figura 1  Preocupaciones, Riesgos y Problemas). 

Figura 1 Preocupaciones, Riesgos y Problemas

1. 2 Gestión de Riesgos 

Un efectivo proceso de gestión de riesgos es un importante componente en todo proyecto de 

software exitoso y  en el cual la Web 2.0  y sus componentes forman parte del ello; el principal 

objetivo de dicho proceso constituye posibilitar tanto al proyecto como a las organizaciones el 

cumplimiento de su misión y de sus propósitos. 

1 CAPERS, Jones. Assessment and Control of Software Risk, Upper Saddle River, NJ: PrenticeHall, 1993.
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La gestión de riesgos permite definir en forma estructurada, operacional y organizacional, una 

serie de actividades para gestionar los riesgos de los proyectos a lo largo de todas las fases de su ciclo 

de vida de desarrollo de software. En la mayor parte de los casos, esto se traduce en la creación de 

planes tendientes a impedir que los riesgos se transformen en problemas o a minimizar su probabilidad 

de ocurrencia o impacto.

1. 3 Propósito del plan de gestión de riesgos

El propósito del plan es identificar los riesgos que se puedan presentar en el desarrollo del 

proyecto, analizarlos, calcular la exposición y en base a ello poder priorizarlos, para establecer 

estrategias de control y resolución, que permitan ejercer una correcta supervisión de los mismos.

Es por esta razón que, para que un proyecto de desarrollo pueda llevarse a cabo dentro de los 

tiempos establecidos y los costos previstos, los riesgos deben ser identificados y controlados, es decir 

se debe realizar un adecuado “Análisis y Gestión de Riesgos”.

Este trabajo pretende ser una herramienta que permita seleccionar e implantar las medidas o 

‘salvaguardas’ para conocer, prevenir, impedir, reducir o controlar los riesgos identificados, y así 

reducir al mínimo su potencialidad o posibles perjuicios para la implementación de componentes de 

Web 2.0 en bibliotecas Especializadas.2

2.  METODOLOGIA

2.1  Inventario de activos:

Se deberá analizar los activos que podrían ser amenazados por algún tipo de riesgo, como ser. 

Hardware y telecomunicaciones, software y personal. 

2.2 Propósitos y Objetivos del análisis de riesgos

En este punto se debe establecer los objetivos generales del análisis de riesgos y establecer 

claramente los limites que tendrá el proyecto.

2 MAGERIT. Metodología de Análisis y Gestión de Riesgos de los Sistemas de Información. Madrid : Consejo 
Superior de Informática, Ministerio de Administraciones Públicas, 2006.
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2.3 Equipo de Trabajo

Establecidos los limites y objetivos del análisis de riesgo se debe formalizar el equipo de 

trabajo que realizará la tarea.

2.4 Taxonomía de Riesgos 

La clasificación de los riesgos también denominadas taxonomías de riesgos puede servir 

de ayuda para elaborar un enfoque coherente, reproducible y medible. Las listas de clasificación 

permiten al equipo pensar con mayor amplitud sobre los riesgos que pueden afectar al proyecto dado 

que se dispone de una lista de áreas del proyecto susceptibles de esconder riesgos. 

Existen muchas taxonomías o clasificaciones para los riesgos de proyectos generales de 

desarrollo de software. Para el presente trabajo se ha escogido la clasificación propuesta por el 

Software Risk Management (SRM) desarrollado por el Software Engineering Institute. 3

A continuación se presenta la Clasificación de los elementos de la taxonomía del 

software4, en el marco del presente proyecto se definen las clase y elementos más importantes y sus 

atributos. 

3 HIGUERA, Ronald P. y HAIMES, Yacov Y., “Software Risk Management”, Technical Report. Pittsburgh, 
Pennsylvania : SEI (Software Engineering Institute) ; Carnegie Mellon University, 1996. Disponible en: 
www.sei.cmu.edu/pub/documents/96.reports/pdf/tr012.96.pdf. [Consultado el 8 de agosto 2008].
4 CARR, Marvin ; KONDA, Suresh L. ; MONARCH, Ira ; ULRICH, Carol F. ; WLKER, Clay F. Taxonomy
Based Risk Identification. Pittsburgh, Pennsylvania : Software Engineering Institute, Carnegie Mellon 
University, 1993. Disponible en: www.sei.cmu.edu/pub/documents/93.reports/pdf/tr06.93.pdf. . [Consultado el 8 
de agosto 2008].
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2.5 Declaración de los Riesgos

Las definiciones genéricas de un riesgo no hacen desaparecer la incertidumbre y dan lugar 

a distintas interpretaciones del riesgo. Las definiciones que no dejan lugar a dudas permiten a los 

equipos:

• Asegurarse de que todos los miembros del equipo comprenden el riesgo de la misma forma. 

Es decir a los informáticos y bibliotecarios que forman parte del proyecto. 

• Comprender la causa o causas del riesgo y la relación con los problemas que puedan surgir.

• Disponer de una base para realizar un análisis formal y cuantitativo y planear los esfuerzos.

En las declaraciones de riesgos se definen en forma mas precisa los riesgos identificados, 

siguiendo un proceso de declaración en dos partes (condición – consecuencia). La primera parte de la 

declaración de riesgo se denomina condición y describe una situación o atributo del proyecto existente 

que el equipo prevé que puede resultar en una pérdida en el proyecto o en una reducción de beneficios. 

La segunda parte de la declaración de riesgo se denomina consecuencia y describe el atributo o 

situación no deseable del proyecto. Además se incluyen los efectos que tendrían estos riesgos de no 

controlarse debidamente.

Análisis y prioridad de los riesgos 

La meta principal del análisis de riesgos consiste en establecer las prioridades de los 

elementos de la lista de riesgos y determinar cuál de ellos justifica la reserva de recursos para el 

planeamiento. Por otro lado la asignación de prioridades a los riesgos permitirá tratar en primer lugar 

los riesgos más importantes del proyecto.

2.6 Estimación de la probabilidad

La probabilidad del riesgo es una medida que calcula la probabilidad de que la situación 

descripta en el apartado de consecuencias de los riesgos de la declaración de riesgos llegue a 

producirse de verdad.
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Para cuantificar la incertidumbre acerca de la ocurrencia de los riesgos se emplearán las 

categorizaciones expresadas en lenguaje natural, en base a un rango de probabilidades establecido en 

un cuadro de referencia (Ver Tabla 4: estimación de impacto). 

2.7 Estimación del impacto

El impacto del riesgo calcula la gravedad de los efectos adversos, la magnitud de una 

pérdida o el costo potencial de la oportunidad si el riesgo llega a producirse dentro del proyecto.

2.8 Exposición al riesgo

La exposición al riesgo calcula la amenaza general que supone el riesgo combinando la 

información que expresa la probabilidad de una pérdida real con información que indica la magnitud 

de la pérdida potencial en un único valor numérico. 

La exposición al riesgo se calcula multiplicando la probabilidad de riesgo por el impacto. 

Luego se utilizará  la magnitud de la exposición al riesgo para clasificar los riesgos.

Magnitud de exposición al riesgo:

Aprox. 1 = bajo riesgo. 

Aprox. 2 = riesgo medio.

Aprox. 3 = alto riesgo5

2.9 Gestión de los Riesgos 

2.9.1 Líneas de Acción  

Para ejercer una adecuada gestión y supervisión de los riesgos mencionados anteriormente, se 

elaborará un Plan de Acción y un Plan de Contingencias para cada unos de ellos.

El Plan de Acción será utilizado para minimizar los riesgos mediante acciones preventivas. 

La probabilidad de que un riesgo ocurra así como el impacto que el mismo podría ocasionar en el 

proyecto pueden ser mitigados encarando los problemas en forma proactiva. 

5 HIGUERA, Ronald P. y HAIMES, Yacov Y., “Software Risk Management”, Technical Report. Pittsburgh, 
Pennsylvania : SEI (Software Engineering Institute) ; Carnegie Mellon University, 1996. Disponible en: 
www.sei.cmu.edu/pub/documents/96.reports/pdf/tr012.96.pdf. [Consultado el 8 de agosto 2008].
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El Plan de Contingencia, por el contrario intenta implementar respuestas rápidas para mitigar 

los efectos en caso de que los riesgos se concreten, es decir reducir el impacto de los mismos mediante 

una reacción planeada. Este plan, además definirá ciertos indicadores que permitirán poner en marcha 

las acciones previstas, es decir, en caso que se verifiquen ciertos disparadores se adoptarán las 

medidas indicadas.

3. EXPERIENCIA

En adelante se expondrá la experiencia realizada en el Centro de Documentación EBY 

(Entidad Binacional Yacyretá)6. Se tomaron como ejemplo siete riesgos, los mismos han sido 

autorizados por la Empresa para divulgar en el presente artículo, los demás riesgos involucrados en 

este proyecto se reserva por cuestiones internas de seguridad empresarial. 

3.1  Inventario de activos:

• Hardware y Telecomunicaciones: servidores, computadoras, intranet.

• Software: datos, 

• Personas: bibliotecario, informático.

• Costos: adicionales no previstos inicialmente en el proyecto.

3.2  Propósitos y Objetivos del análisis de riesgos

Implementar componentes Web 2.0 en el Centro de Documentación, previo desarrollo de un 

adecuado análisis de gestión de riesgos a fin de reducir al mínimo los posibles perjuicios en su 

implantación.

3.3 Equipo de Trabajo

El equipo de trabajo del proyecto para la implementación componentes Web 2.0 en el Centro 

de Documentación, está formado por: Jefe de Proyecto, Informáticos, Bibliotecarios. 

Las funciones que tienen asignadas cada grupo de los miembros del proyecto son las 

siguientes:

• Del Jefe de Proyecto:

o Gestionar el presente plan.

6 Mediante trabajos en colaboración por medio de Convenios UNaMEBY
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o Comprobar que el producto satisfaga los requerimientos establecidos.

o Evaluar con el equipo de gestión de configuración los cambios solicitados en el caso 

que se presenten.

o Ordenar al equipo de desarrollo la implementación de los cambios aprobados.

o Supervisar el cumplimiento de la planificación de desarrollo del proyecto.

o Adoptar las medidas necesarias tendientes a evitar retrasos en la planificación 

realizada.

o Resolver los problemas económicos que se puedan presentar.

o Interactuar con el equipo de trabajo para detectar tempranamente problemas técnicos 

o de personal.

o Gestionar los informes de incidencia

• Bibliotecarios: 

o Relevamiento de los requerimientos Información. 

o Interactuar con los informáticos en el desarrollo de la estructura del proyecto.

o Administrar el producto software. 

• Informáticos:

o Desarrollar el proyecto software.

o Mantener el producto software. 

3.4 Taxonomía de Riesgos 

La siguiente tabla muestra una clasificación de alto nivel de las fuentes de riesgo de los 

proyectos siguiendo la taxonomía propuesta por la metodología SRM7 organizadas en tres niveles: 

clases, elementos y atributos. 

ID Elemento Riesgo Fuente

RI01 Planificación Errores en la estimación del presupuesto Jefe de Proyecto

RI02 Planificación Cambio de políticas de Gestión. 
Dirección de la 
Biblioteca

RI03 Planificación Seguridad del sitio
Jefe de Proyecto
Desarrolladores

7 Idem anterior
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RI04 Equipo de Trabajo Soporte y mantenimiento Jefe de Proyecto

RI05 Equipo de Trabajo
Inexperiencia del equipo técnico / 
bibliotecológico en el desarrollo e 
implementación del proyecto

Jefe de Proyecto
Desarrolladores

RI06 Equipo de Trabajo
Dificultad de comunicación de la 
comunicación entre los miembros del 
grupo de desarrollo del proyecto.

Bibliotecario / 
Informático

RI07 Equipo de Trabajo
Desconocimiento o poco conociendo por 
parte del equipo de desarrollo en la 
utilización de la herramientas

Bibliotecario / 
Informático

Tabla 1: taxonomía de riesgos

3.5 Declaración de los Riesgos

RI01 Errores en la estimación del presupuesto

Condición: errores en los cálculos, no estimar bien los factores que influyen en el cálculo (archivos, 

funciones, etc.) o el caso contrario la sobre estimación.

Consecuencia: no disponer de los recursos necesarios para terminar el proyecto a tiempo, sobrecarga 

de tareas al personal.

Efecto: baja calidad del Proyecto, entrega con retraso del proyecto finalizado.

RI02 Cambio de políticas de gestión

Condición: cambio de políticas de gestión que afectan las metas y objetivos del proyecto. 

Consecuencia: el proyecto puede sufrir retrasos, cuanto más avanzado este el desarrollo del mismo 

más crítico será implementar los cambios, y generación de nuevos requisitos.

Efecto: perdida de tiempo en la reestructuración del proyecto, finalizar  el mismo fuera de en los 

plazos establecidos, no obtener el resultado programado inicialmente en cuanto al producto final.

RI03 Seguridad del Sitio

Condición: falta de experiencia del personal del proyecto en las cuestiones relacionadas a seguridad 

Web, control de ingreso malicioso (hackers), seguridad de acceso físico a los equipos, seguridad del 

software de aplicación, falta de instalación y actualizaciones de programas de seguridad. 

Consecuencia: mal funcionamiento de los equipos, ingreso de datos errónea, lentitud en el 

procesamiento de los datos, perdida de confianza en el proyecto por parte de la Empresa.
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Efecto: perdida por borrado, daño y/o robo de la información, infección de virus en la red y en los 

servidores, perdida de tiempo en el trabajo de reconstrucción del sistema. 

RI04 Soporte y mantenimiento

Condición: garantizar el soporte y mantenimiento del proyecto.

Consecuencia: bajo rendimiento del software, desactualización de los componentes software, bajo 

rendimiento de hardware, baja calidad de software.

Efecto: falta de adaptación a los cambios por parte del software, error y deficiencia en el acceso a los 

datos, falta soporte a fallas del equipamiento. 

RI05 Inexperiencia del equipo técnico / bibliotecológico en el desarrollo e implementación del 

proyecto

Condición: escaso conocimiento y experiencia de los integrantes del proyecto sobre las herramientas 

utilizadas y los lenguajes de programación. 

Consecuencia: destinar mayor tiempo al desarrollo del proyecto, invertir tiempo y recursos 

económicos en la investigación y capacitación del personal.

Efecto: retrasos en la finalización del proyecto, finalizar el producto con defectos dejando en evidencia 

la baja calidad del mismo.

RI06 Dificultad de comunicación entre los miembros del grupo de desarrollo del proyecto

Condición: dificultad de comunicación entre la necesidad del bibliotecario y el lenguaje técnico del 

informático.

Consecuencia: mala interpretación por parte de informático de las necesidades del bibliotecario, 

avanzar en el desarrollo de una actividad sin la validación y consenso de ambas partes.

Efecto: producto que no responde a los requerimientos del proyecto, ambiente tenso de trabajo, 

pérdida de tiempo en la búsqueda de acuerdo en la comunicación, evaluar cambio de personal en caso 

de no llegar a acuerdos de comunicación. Retraso en la entrega del Proyecto. 

RI07 Desconocimiento o poco conocimiento por parte del equipo de desarrollo en la utilización de 

la herramientas
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Condición: algunos participantes del equipo de desarrollo pueden no contar con la experiencia 

suficiente en cuanto a utilización de las herramientas de desarrollo, implementación.

Consecuencia: retraso en el desarrollo de actividades definidas por el proyecto, no aprovechar por 

completo las herramientas técnico informáticas. 

Efecto: retraso en la entrega del Proyecto.

3.6 Estimación de la probabilidad

Tabla de Cuantificación de incertidumbre.

Rango de 

probabilidad

Promedio 

para el calculo
Expresión de lenguaje natural

Valor 

numérico

de 1% a 10% 5 % Baja 1
de 11 % a 25% 18 % Poco probable 2
de 26% a 55% 40 % Media 3
de 56% a 80% 68 % Altamente probable 4
de 81% a 99% 90 % Casi seguro 5

Tabla 2: estimación de probabilidad

En la siguiente tabla se expresan los riesgos identificados para el proyecto con las probabilidades 

estimadas subjetivamente para cada uno de ellos.

ID Riesgo Expresión Probabilidad

RI01 Errores en la estimación del presupuesto
Altamente 
Probable

5%

RI02 Cambio de políticas de Gestión.  Poco Probable 40%

RI03 Seguridad del sitio Alta 60%

RI04 Soporte y mantenimiento Media 30%

RI05
Inexperiencia del equipo técnico / 
bibliotecológico en el desarrollo e 
implementación del proyecto

Altamente 
Probable

25%

RI06
Dificultad de la comunicación entre los 
miembros del grupo de desarrollo del proyecto.

Media 70%

RI07
Desconocimiento o poco conociendo por parte 
del equipo de desarrollo en la utilización de la 
herramientas

Media 20%

Tabla 3: probabilidad de ocurrencia del riesgo

3.7 Estimación del impacto

    Para el presente análisis se empleará la escala de medición subjetiva expresada en la 

siguiente tabla.
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Criterio Retraso en la planificación Valor numérico

Insignificante 1 semana 1

Marginal 2 semanas 2

Medio 1 mes  3

Crítico 2 meses 4

Catastrófico Mas de 2 meses 5

Tabla 4: estimación de impacto

En la siguiente tabla se definen el impacto que producirían la ocurrencia de los riegos citados 

anteriormente:

Riesgo Impacto Riesgo Impacto

RI01 Marginal RI05 Critico

RI02 Catastrófico RI06  Catastrófico

RI03 Insignificante RI07 Medio

RI04 Marginal

Tabla 5: impacto debido a ocurrencia de los riesgos

3.8 Exposición al riesgo

ID Riesgo Probabilidad Impacto Exposición

RI01
Errores en la estimación del 

presupuesto
5%

1 0.05

RI02 Cambio de políticas de Gestión.  40% 5 2

RI03 Seguridad del sitio 60% 1 0.60

RI04 Soporte y mantenimiento 30% 2 0.60

RI05
Inexperiencia del equipo técnico / 
bibliotecológico en el desarrollo e 
implementación del proyecto

25% 4 1

RI06
Dificultad de la comunicación entre 
los miembros del grupo de desarrollo 

del proyecto.
70% 5 3.5

RI07
Desconocimiento o poco conociendo 
por parte del equipo de desarrollo en 
la utilización de la herramientas

20% 3 0.60

Tabla 6: exposición al riesgo

3.9 Gestión de los Riesgos

a)Riesgo RI02 Cambio de políticas de Gestión
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a.1) Aspectos a considerar:

 Por que el riesgo es importante: se pueden modificar el ranking de necesidades de los 

objetivos del proyecto lo cual llevaría a re adaptación del mismo. 

 Que información se necesita para seguir el estado del riesgo documentos en donde se 

explayen oficialmente los objetivos del proyecto. 

 Quien es responsable de realizar las actividades de control del riesgo: el responsable es el 

Jefe del proyecto.

 Que recursos se necesitan para realizar las actividades de control del riesgo: para realizar 

las actividades de control del riesgo no se necesitan recursos económicos extras, si una 

metodología de organización de la documentación del proyecto que abarqué informes 

periódicos de estados de situación del proyecto.

a.2.) Plan de Acción

 Reformular o readecuar el proyecto en base a las nuevas políticas de gestión.

a.3.) Plan de Contingencia

 Disparador   : comunicado de las autoridades del cambio gestión, se deberá :

• Reunión  Inmediata con la nueva gestión.

• Presentación de la Documentación de estado del Proyecto.

b) Riesgo RI05 Inexperiencia del equipo informático / bibliotecario en el desarrollo e 

implementación del proyecto.

b.1) Aspectos a considerar:

 Por que el riesgo es importante: podría alterar la calidad del producto, provocaría atrasos 

en el desarrollo e implementación del proyecto.  

 Que información se necesita para seguir el estado del riesgo:
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• Documentos de estado de avances de trabajos individuales, en donde se explayen 

las tareas realizadas y  las dificultades presentadas y si estas fueron solucionadas 

con éxito como se solucionaron dichas dificultades.

• Planilla de informe de Errores y soluciones.  

 Quien es responsable de realizar las actividades de control del riesgo: el responsable es el 

Jefe del proyecto, integrantes del equipo de trabajo.

 Que recursos se necesitan para realizar las actividades de control del riesgo: para realizar 

un adecuado control de este riesgo se necesitará personal capacitado para validar las 

funciones desde el punto de vista técnico/bibliotecológico. Si el control corresponde a una 

actividad informática, este personal deberá tener amplios conocimientos en cuanto a la 

tecnología incluida en el proyecto, si el control corresponde a una actividad 

bibliotecológica este personal deberá tener conocimiento de tecnología aplicables a la 

bibliotecología.

b.2.) Plan de Acción

 Cursos de capacitación de tecnología Web y administración de componentes Web 2.0 

para el personal bibliotecario. 

 Realizar talleres y actividades integradoras

 Reuniones semanales entre informáticos y bibliotecarios.  

 Contratar personal Informático especializado en:

• Tecnología Web.

• Base de Datos.

• Diseño de Páginas Web.

b.3) Plan de Contingencia

• Disparador: plan de avance no refleja los resultados esperados, falta de calidad 

en el producto
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• Contratar una Consultaría Experta en tecnología Web 2.0

c) Riesgo RI06 Dificultad de la  comunicación entre los miembros del grupo de desarrollo 

del proyecto.

c.1) Aspectos a considerar:

 Por que el riesgo es importante: por que la dificultad en la comunicación provoca la 

falta de compresión de los actores tanto informáticos como bibliotecarios esto 

conlleva a un ambiente de trabajo tenso e inseguro por no contar con lenguajes de 

comunicación comunes a las dos áreas del conocimiento, clima de competencia a 

fin de hacer prevalecer la opinión profesional que cada miembro asume.

 Que información se necesita para seguir el estado del riesgo: presentando informes 

periódicos grupales de estado de avance, en donde los miembros del proyecto, 

trabajan en conjunto en la elaboración del informe. 

 Quien es responsable de realizar las actividades de control del riesgo: el 

responsable es el Jefe del Proyecto. 

 Que recursos se necesitan para realizar las actividades de control del riesgo: para 

realizar un adecuado control de este riesgo se necesitará una metodología que 

abarqué informes periódicos de estados de situación del proyecto grupales. 

c.2) Plan de Acción: para mantener controlado RI06 deberán adoptar las siguientes medidas 

de prevención y seguimiento

 Realizar talleres y actividades integradoras.

 Reuniones semanales entre informáticos y bibliotecarios en donde se expresen 

diferencias de criterios.  

 Controles de la calidad de todo el proyecto, durante el ciclo de vida del mismo. 

c.3) Plan de Contingencia

 Disparador: problemas laborales entre el equipo de desarrollo, deficiencia en la 

calidad del producto en las fases en donde las actividades sean multidisciplinarias. 
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• Contratar un personal capacitado para validar las funciones desde el punto de 

vista bibliotecario/informático. Este personal deberá tener amplios 

conocimientos en cuanto a desarrollo software y amplios conocimientos 

bibliotecológicos.

• Remover a los miembros del equipo que no posean una predisposición al trabajo 

en grupo y multidisciplinario. 

4.  CONCLUSIONES: 

El adecuado análisis y gestión de riesgos permitirá que pueda llevarse a cabo un proyecto 

dentro de los tiempos establecidos y los costos previstos. Consideramos que un Plan de Riesgos 

constituye un mecanismo formal que permite instalar adecuadamente las tecnologías Web en las 

bibliotecas.

La metodología presentada en el trabajo, es una herramienta que brinda la posibilidad de 

efectuar tareas de identificación, administración y mitigación de riesgos en base a taxonomías 

estándares para la implementación de componentes Web 2.0 en el Centro de Documentación.

Los profesionales de la información debemos ahora aprender a integrar y adaptar las nuevas 

herramientas informáticas a nuestras necesidades y particularidades, mejorando nuestros servicios y 

productos, la existencia de componentes Web 2.0 es ya un hecho pero su futuro desarrollo dependerá 

de las capacidades de los profesionales de la información para adaptarse a las nuevas formas de 

comunicación y de su capacidad de innovar y, como toda herramienta nueva y en proceso de 

desarrollo debemos tener en cuenta los riesgos que de ella podría derivarse para que los proyectos 

tengan éxito.
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