

LA VIVIENDA COMO ESPACIO DE TRABAJO CONJUNTO HACIA UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA.

La comunidad Mocoví de Berisso y la extensión universitaria.

Autores: Arq. Daniela Cecilia Degano, Arq. Marina Ramos, Natalia Rodríguez, estud. de arquitectura

Centro Interdisciplinario de Estudios Complejos/Facultad de Arquitectura y Urbanismo/UNLP
Dirección postal: 47 N°162. 1900. La Plata, Buenos Aires, Argentina. TEL. 423 2589 (interno 256)
E-mail: ddegano@fau.unlp.edu.ar

Palabras clave: Comunidad Mocoví, Módulos Sanitarios, Mejoramiento de Vivienda, Calidad de Vida, Trabajo Comunitario

Resumen:

Esta presentación intenta transmitir las experiencias surgidas a partir de las tareas realizadas en el marco del proyecto de extensión "CONSTRUIR IDENTIDAD La vivienda como espacio de trabajo conjunto hacia una mejor calidad de vida." que se desarrolla en el Centro Interdisciplinario de Estudios Complejos de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de La Plata.

En esta oportunidad presentamos las actividades que se están llevando a cabo actualmente y en forma paralela:

Por un lado, las tareas referidas al proyecto y ejecución de lo que en principio serían baños alternativos para cada una de las familias de la comunidad y que luego irían mutando hasta convertirse en módulo sanitario y semicubierto, con la posibilidad de extensión y/o acople a las viviendas preexistentes o a construir. La otra actividad tiene que ver con el relevamiento de las viviendas y jornadas de capacitación y práctica en la autoconstrucción dirigida a las mujeres de la Comunidad, actividad que se desarrolla en el Comedor/SUM, construido junto a la comunidad y gestionado a través de proyectos de extensión acreditados por la UNLP de este mismo equipo extensionista, cuya finalidad es poder aplicar dichos conocimientos en la mejora de sus propias viviendas.

Nos centraremos en transmitir las experiencias sucedidas a partir de la propuesta proyectual, atendiendo a las necesidades básicas prioritarias en el ámbito de la comunidad, el desarrollo de las tareas con las dos Cooperativa de trabajo de la misma comunidad y gestión ante los distintos actores, tanto municipalidad, como nacionales, haciendo foco en las vicisitudes, cambios imprevistos, tecnologías empleadas y los resultados materiales de las tareas a desarrollar.

1 Introducción.

Hace más de una década llevamos adelante diversas actividades con la Comunidad Mocoví de Berisso, mediante Proyectos de Extensión acreditados sucesivamente entre 2007 y 2017, centradas primariamente en el acceso a lugares apropiados donde desarrollar el crecimiento e inserción social como pueblo originario. En el marco del proyecto de extensión "CONSTRUIR IDENTIDAD. La vivienda como espacio de trabajo conjunto hacia una mejor calidad de vida." que se desarrolla en el Centro Interdisciplinario de Estudios Complejos de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de La Plata, se ha intentado dar respuesta a aquellos déficits presentes en la Comunidad, en los que nuestra disciplina nos permite actuar como así también en algunos que, con el apoyo de otras disciplinas y en conjunto con la comunidad tratamos de participar.

La Comunidad fue perdiendo paulatinamente su cultura mocoví, debido al desarraigo, la discriminación, y a la radicación obligada en asentamientos informales a partir de la década de los 90s. El proyecto busca dar respuesta al mejoramiento de espacios propicios para su desarrollo como comunidad originaria

Se trata de integrar las relaciones entre “hábitat” y “habitar”, como un sistema complejo de vínculos donde la gente, su historia, sus afectos, su ideología deberán estar en el centro de nuestro interés. Tomando como hipótesis de partida la idea que uno de los problemas situados en la base de la sociedad contemporánea no es la insuficiencia en el saber acumulado, sino los criterios éticos para usarlo que no han garantizado mejores condiciones de vida para amplios sectores de la sociedad. Esta realidad, aunque no signifique una falta de ética, sin duda pone en evidencia el predominio de una ética pobre, instrumental, y en muchos casos, meramente pragmática.

Las actividades, dirigidas a la Comunidad Mocoví radicada en la ciudad de Berisso, vienen desarrollándose en forma conjunta entre la Facultad de Arquitectura, la Comunidad y la Municipalidad a partir de diferentes y variadas actividades. En este caso presentamos, por una parte, las tareas referidas al proyecto y ejecución de lo que en principio serían baños alternativos para cada una de las familias de la comunidad y que luego irían mutando hasta convertirse en módulo sanitario y semicubierto con la posibilidad de extensión y/o acople a las viviendas pre-existentes o a construir. Y por otra parte las jornadas de capacitación en construcción dirigida a las mujeres de la comunidad.

2 Objetivos del proyecto de extensión

2.1 Objetivo general

Continuar con la promoción de la mejora de la calidad de vida de la Comunidad Mocoví de Berisso atendiendo y revalorizando sus rasgos culturales, Mejorando su calidad de vida y sus condiciones habitacionales. Esto es, tender al mejoramiento de su hábitat, respetando el habitar comunitario.

2.2 Objetivos específicos

- Promover la inserción social de sus integrantes, a partir del fortalecimiento de la identidad
- Fomentar el uso del SUM como espacio generador de actividades de encuentro, discusión, esparcimiento y formación de la comunidad
- Aplicar los conocimientos adquiridos en la carrera en una práctica concreta pre profesional que ayude a resolver las necesidades de la Comunidad.
- Fortalecer el compromiso social de la Universidad Nacional de La Plata fomentando el trabajo interdisciplinario y la formación de conocimiento en actividades de participación.
- Promover el rol social del trabajador profesional, desarrollando un proceso de aprendizaje y enseñanza con tareas concretas de extensión.
- En relación a los estudiantes, se busca aportar a la formación de profesionales reflexivos preparados para el aprendizaje constante y el trabajo en problemáticas sociales.
- Continuar y fortalecer el grupo de trabajo interdisciplinario: En el marco del equipo interdisciplinario, el proyecto es sometido a diferentes miradas desde cada disciplina. Es importante avanzar en la construcción de relaciones recíprocas de aprendizaje y al mismo tiempo abordar el tema desde distintos niveles y ámbitos de análisis de la realidad.
- Completar la gestión para la terminación de módulos sanitarios de las viviendas, que en algunos casos aún carecen de las condiciones de salubridad necesarias.
- Impulsar el mejoramiento y mantenimiento de sus viviendas, por parte de las mujeres, a partir del conocimiento específico y el trabajo colectivo.

3 Módulos sanitarios.

La precariedad existente de las viviendas del barrio de la Comunidad Mocoví en Berisso ameritaba dar una pronta solución a este tema por cuestiones de salubridad. Hacia 2012, una minoría de las familias contaba, y cuenta aun hoy, con baños en condiciones aceptables. El resto se las arregla con un pozo ubicado en algún lugar del lote, "cerrado" a modo de cubículo por chapas y/o maderas.

La condición "con baño" o "sin baño" implica en la comunidad una suerte de discriminación mayormente entre los niños: aquellos que no cuentan con baños son motivo de burla entre sus pares. Este dato, aportado por un grupo extensionista de la Facultad de Antropología de la UNLP, no es menor ya que muestra a las claras la prioridad que significa para ellos.

De esta manera, se proyectó un prototipo capaz de agruparse de a cuadro baños para ser ubicado en el fondo del lote y ahorrar así materiales para su ejecución.

Se pudo gestionar con la Municipalidad de Berisso a través del Plan Argentina Trabaja (del Ministerio de Desarrollo Social de Nación y coordinado por ellos) la construcción de Baños exteriores a las viviendas comenzando por las más necesitadas.




Fig.1 Planta y Corte de lo que serían en un principio dos baños apareados

Luego de algunas idas y vueltas en el proyecto de los baños, se decide en conjunto con la comunidad transformar el proyecto de los baños por un espacio de superficies mayores compuesto por un pequeño baño a modo de toilette con ducha y un espacio de mesada y semicubierto posible de ser utilizado para tareas domésticas o de trabajo y capaz de ser anexado a las viviendas preexistentes autoconstruidas.

Los extensionistas se encargan de la dirección y acompañamiento de la labor a emprender. La mano de obra está a cargo de la Comunidad a partir de dos cooperativas de trabajo insertas dentro del Plan Argentina Trabaja: Comunidad I Ltda y Mocovi II Ltda. Los materiales son provistos por el municipio.

La Municipalidad decide que deben realizarse en un principio 10 de los 37 módulos sanitarios planificados, 5 por cada cooperativa. Esta decisión desde el organismo gubernamental, conlleva a no menores problemas de organización dentro de los interesados que debieron elegir entre ellos cuales serían los primeros en terminarse.

El clima invernal, la napa que en Berisso está muy cerca de la superficie, y hace que con una lluvia leve se inunde el lugar de trabajo, produjo como lógica consecuencia retrasos en las tareas programadas. Por otra parte, la falta de llegada de los materiales en tiempo y forma, limitados por la disponibilidad de los corralones que proveen de los insumos necesarios a la municipalidad, se sumó a las adversidades con las que se tuvo que enfrentar la Comunidad.

Finalmente y luego de no menores inconvenientes pudieron materializarse estos primeros diez módulos sanitarios, algunos de los cuales carecen aún de pequeños detalles que se irán concluyendo a medida que cada uno de los usuarios pueda.

Cabe destacar que no todos los integrantes de las cooperativas poseen conocimientos de construcción, por lo que tuvo que instruirse a cada uno en las tareas que debían llevar a cabo. Esto se logró con el esfuerzo conjunto del grupo extensionista y aquellos integrantes de la Comunidad que se desempeñan como oficiales y albañiles como oficio para su subsistencia.

Aún quedan por realizarse el resto de los módulos sanitarios, para lo cual se están realizando las tareas de gestión pertinentes ante la Municipalidad de Berisso.




Fig.2 Planta y corte transversal de dos Módulos Sanitarios

4 Jornadas de capacitación y práctica en la autoconstrucción

En esta etapa se plantea nuevamente las necesidades habitacionales que tiene la comunidad y sus expectativas en cuanto a cambios, y relaciones de los actores dentro de esta.

A pesar de contar con algunos inconvenientes surgidos en la etapa anterior, en la construcción de módulos sanitarios, surge la necesidad de seguir avanzando en el mismo sentido pero aprendiendo de errores antes cometidos. Fundamentalmente con la organización de grupos de trabajo, para esto se atiende al rol de la mujer dentro de cada vivienda y sus habilidades para la organización y asignación de recursos en cada caso.

Es preciso contar con la actualización del relevamiento hecho hace un tiempo, ya que cada vivienda cuenta con realidades distintas y deseos particulares. Intercambio de opiniones frente a las necesidades y prioridades de las familias, así como en relación a potencialidades de la vivienda. Es en este punto donde cada protagonista interesada, da cuenta de su realidad y sus deseos de mejoramiento. Sabemos que contamos con recursos escasos para la totalidad de soluciones que la demanda presenta, por eso se piensa en un proyecto a largo plazo, y comenzar con lo posible

Se piensa en un trabajo en grupo, que surja de reuniones informativas de cómo serán esas jornadas de trabajo, donde cada integrante tendrá claro qué necesita y como será apoyada por el resto, así como también, que será necesaria para ayudar a otra luego.

Se busca al mismo tiempo poder llegar a una autonomía tanto del grupo como de cada integrantes, de manera que no solo pueda aplicarlo en su vivienda sin ayuda de nadie más, sino como experiencia que pueda ser replicada por sus pares, aun sin haber formado parte del grupo de trabajo.

Los resultados esperados son:

- Aprendizaje en la organización de la comunidad y el progreso conjunto
- Apoyo al mejoramiento de la calidad de vida y condiciones habitacionales, mejorando otros aspectos de productividad familiar
- Fortalecer la capacitación en autoconstrucción y gestión comunitaria de las personas que participan de la experiencia.
- Consolidar las viviendas desde su materialidad constructiva, trabajando sobre lo existente para revertir situaciones de precariedad y hacinamiento.
- Consolidar procesos construidos en experiencias anteriores.
- Acompañar el proceso de autoconstrucción con perspectiva de género, apuntando a la gestión del mejoramiento del hábitat.

Para lo cual se realizaran tres capacitaciones referidas a la autoconstrucción y específicamente a las principales instalaciones de las viviendas como ser:

- Instalación eléctrica, elementos eléctricos, parte de una instalación domiciliaria, distribución básica, seguridad en el trabajo.
- Instalación Sanitarias: Distribución básica, elementos que la componen, reglamentaciones actuales.
- Del mismo modo se hará una introducción a cuestiones como terminaciones, aislaciones y optimización térmica de una vivienda.

Los temas mencionados surgen del interés de la Comunidad por resolver estas cuestiones en sus viviendas y del relevamiento realizado por el equipo extensionista.

Al final de las jornadas, se implementará lo visto en la construcción de un artefacto eléctrico sencillo y de fabricación casera, para que cada participante pueda ver y aplicar lo adquirido en las jornadas y ser un elemento motivador para poder seguir generando cosas.

5 Conclusiones

El trabajo que realizamos con la Comunidad Mocoví de Berisso va afianzándose año a año. El conocimiento de las individualidades de los miembros de la Comunidad partir de las constantes visitas y actividades realizadas en el barrio, genera cada vez más una cierta confianza hacia el grupo de extensionistas. Todo esto posibilita poder plantearnos sus necesidades reales y sus deseos personales, y nos da la posibilidad a nosotros de contar con su apoyo en las tareas programadas.

El balance que hacemos hasta acá resulta positivo, es de resaltar el interés de las mujeres de la

comunidad por realizar diversas tareas pensando a futuro, es una muestra clara de confianza y unidad entre el grupo conformado por la Comunidad y los Extensionistas.

Prácticamente podríamos afirmar que los proyectos de extensión que realizamos con la Comunidad Mocoví surgen tanto de nuestra visión profesional pero fundamentalmente de las inquietudes planteadas por la misma Comunidad hacia este grupo de extensionistas que a estas alturas comienzan a mezclarse los lazos que nos unen.

6 Bibliografía

- Experiencia de un proyecto de extensión. Mimeo.
- CURTIT. (2003) Ciudad, gestión local y nuevos desafíos ambientales Buenos Aires: Espacio.
- DUBET, & MARTUCELLI. (2000) ¿En qué sociedad vivimos? Buenos Aires, Argentina: Losada.
- ILARI. (2003). "Construcción de viviendas y de organización social". Universidad de Luján, Departamento de Ciencias Sociales.
- MORIN. (2001). Los siete saberes necesarios para la educación del futuro. Buenos Aires: Nueva Visión
- PIREZ. (1995). El rol de los actores en la construcción y gestión de la ciudad: Mimeo.
- SENNETT. Vida Urbana e identidad personal: Península.
- ZICARDI (2002). Las ciudades y la cuestión social. En A. Zicardi (Compiladora), Pobreza, Desigualdad social y ciudadanía. Los límites de las políticas sociales en América Latina. Buenos Aires: CLACSO.