

**PRESIDENCIA U.N.L.P. – PLAN ESTRATÉGICO 2010 - 2014**  
**AVANCES EN LA AGENDA DE TEMAS CONSENSUADOS**  
**TRIMESTRE julio-agosto-septiembre 2011**

**Estado de avance al 01 / 07 / 2011 de 518 temas en gestión y 182 obras edilicias**

Estrategia 1: 6 Programas Generales / 18 Programas / 28 Subprogramas / 108 Spo y Proyectos  
 Estrategia 2: 3 Programas Generales / 7 Programas / 21 Subprogramas / 50 Spo y Proyectos  
 Estrategia 3: 5 Programas Generales / 13 Programas / 31 Subprogramas / 95 Spo y Proyectos  
 Estrategia 4: 3 Programas Generales / 10 Programas / 35 Subprogramas / 122 Spo y Proyectos  
 Estrategia 5: 4 Programas Generales / 15 Programas / 48 Subprogramas / 143 Spo y Proyectos / 182 obras edilicias  
**PEUNLP: 21 Programas Generales /63 Programas /163 Subprogramas /518 Spo y Proyectos /182 obras edilicias**

Las Estrategias, Programas Generales y Programas Específicos se escriben en Arial 8 mayúscula 'negrita' y los Subprogramas en minúscula 'negrita'. Todos precedidos de su correspondiente identificación numérica.

Las acciones en la gestión de Subprogramas operativos y Proyectos se escriben en Arial 8: Título en 'negrita' en el primer renglón y avances en 'normal' a partir del segundo renglón del apartado.

El estado de avance de los Subprogramas operativos se escribe en Arial 8 Negrita al final del apartado con estas opciones: **En gestión permanente, Sin actividad en el trimestre** (los estados de avance parciales se informan como los proyectos).

El estado de avance de los Proyectos y Obras se escribe en Arial 8 Negrita al final del apartado con estas opciones: **En gestión, En gestión avanzada, Cumplido.**

En fondo blanco las Líneas Estratégicas, los Programas Generales, Programas Específicos y Subprogramas

En fondo gris (40%) las acciones de los Subprogramas operativos que se cumplen durante el Plan-69 temas de 108-

En fondo rojo las acciones de los Proyectos / Obras cumplidos desde el inicio del Plan -05 temas de 108-

En fondo naranja las acciones de los Proyectos /Obras que se cumplirán durante el trim. -08 temas de 108-

En fondo oro las acciones de los Proyectos /Obras que se cumplirán después del trim. -26 temas de 108-

	Estrategia 1. <b>ENSEÑANZA</b>	<i>Secretaría de Asuntos Académicos</i>
	Programa General 1.1. <b>ACCESO, PERMANENCIA Y GRADUACIÓN EN LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA DE GRADO</b>	SAA
	Programa Específico 1.1.1. <b>INCLUSIÓN Y CONTENCIÓN PARA EL ACCESO A LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA DE GRADO</b>	SAA
	Subprograma 1.1.1.1. <b>Estrategias de ingreso</b>	SAA
1	Subprograma operativo: <b>Articulación de las estrategias de ingreso</b> En noviembre de 2010 se recepcionaron las propuestas de las estrategias de ingreso 2011 y se distribuyeron las partidas presupuestarias. <b>Cumplido</b> Durante los meses de febrero y marzo se desarrollaron las estrategias de ingreso 2011. <b>Cumplido</b> Durante el mes de marzo se solicitó a las Unidades Académicas un informe de los resultados de cada curso para la elaboración del Informe Final de Estrategias de Ingreso 2011. <b>En gestión avanzada</b>	<i>Dirección de Articulación Académica</i>
2	Subprograma operativo: <b>Difusión de carreras de grado</b> Se realizaron reuniones con la Dirección de Comunicación y con la Dir de Bienestar Estudiantil con el objetivo de diseñar una producción audiovisual de difusión de las carreras de grado de la UNLP para la inscripción al ciclo lectivo 2012. <b>En gestión avanzada</b> Se definieron seis campos de formación: Ciencias Exactas y Naturales Ingeniería e Informática; Cs. Sociales; Cs. Humanas; Arte y Diseño y Salud. Se está comenzando a trabajar en el diseño de un producto audiovisual para el campo de Ingeniería e Informática. El	<i>Dir. Articulación Académica – Dir.de Currículum y Planes de Estudio</i>

	<p>audiovisual abordará una caracterización general del campo de estudio e inserción laboral de las carreras, profundizando en dos o tres titulaciones de especial relevancia. El perfil de la producción intenta contemplar a los jóvenes como principales destinatarios, atendiendo a una perspectiva que favorezca la inclusión de mayores sectores de la población a los estudios universitarios. Para el desarrollo de la producción se incluyó en el equipo, por intermedio de la Secretaría Académica respectiva, a un referente de cada una de las Unidades Académicas involucradas en cada campo. <b>En gestión avanzada</b></p>	
3	<p>Subprograma operativo:</p> <p><b>Inscripción de alumnos mayores de 25 años sin estudios secundarios previos</b></p> <p>Se han fijado las fechas para el llamado a inscripción en el mes de agosto y septiembre de 2011. En el mes de octubre se tomarán los exámenes previstos. <b>En gestión avanzada</b></p>	<i>Dirección de Articulación Académica</i>
4	<p>Subprograma operativo:</p> <p><b>Actividades de preingreso a distancia</b></p> <p>Se trabaja con estrategias a distancia para orientar el acceso al mundo universitario. <b>En gestión permanente</b></p> <p>Se creó una solicitud en el sistema de encuestas/formularios montado en AVA_UNLP para la inscripción de los alumnos al programa. <b>Cumplido</b></p> <p>A partir de un aula modelo en CAVILA, se replicaron y abrieron seis aulas más, para la adaptación de los alumnos. Alta de cuentas de alumnos y tutores <b>Cumplido</b></p> <p>Se ajustaron y definieron las estrategias de la Facultad de Veterinaria y Ciencias Económicas para la orientación de los alumnos. <b>Cumplido</b></p> <p>Se avanzó en un convenio con el municipio de Gral. Lavalle para la implementación del Programa de Apoyo de la UNLP. <b>Cumplido</b></p> <p>Se realiza el seguimiento de la implementación del curso de Apoyo en escuela media (modalidad a distancia) con el municipio de Gral. Lavalle, provincia de Bs As. <b>En gestión avanzada</b></p> <p>Propuesta de nuevo convenio con Lavalle orientado a la Escuela Media. <b>En gestión</b></p>	<i>Dirección de Educación a Distancia</i>
5	<p>Subprograma operativo:</p> <p><b>Propuestas de ingreso con modalidad a distancia</b></p> <p>Se realizó una convocatoria a las Unidades Académicas con el objeto de sensibilizar a la comunidad institucional respecto de la realización de ingresos a distancia. <b>En gestión permanente</b></p> <p>Actualmente se está trabajando en el análisis de las estrategias para el Ingreso a la Fac. de Cs. Agronómicas y de Cs Astronómicas a distancia. <b>En gestión avanzada</b></p> <p>Se desarrolla el seguimiento de los proyectos de las facultades de: Ingeniería, Arquitectura, Informática y el ingreso compartido entre Informática e Ingeniería para la carrera de Ingeniería en Computación. <b>En gestión permanente</b></p> <p>Charla de introducción para tutores virtuales, Fac. de Cs. Veterinarias. <b>Cumplido</b></p> <p>Charla de introducción para tutores virtuales, Fac. de Cs. Agronómicas. <b>Cumplido</b></p> <p>Se está diseñando una Jornada de Ingreso a Distancia (actualmente se está diseñando la estructura, la estrategia de difusión y convocatoria y la coordinación de la charla inaugural, a cargo de un especialista externo). <b>En gestión avanzada</b></p> <p>Armado de Estrategias de Ingreso a distancia en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. <b>En gestión</b></p> <p>Reunión con las experiencias de ingreso del año 2011 para re-definir estrategias para el 2012. <b>En gestión</b></p>	<i>Dirección de Educación a Distancia</i>
	<p>Subprograma 1.1.1.2.</p> <p><b>Estrategias para la permanencia en la UNLP</b></p>	SAA
6	<p>Subprograma operativo:</p> <p><b>Apoyo y contención para la permanencia</b></p> <p>En el mes de febrero se realizaron dos reuniones con los Coordinadores de las Áreas de formación para ajustar el proyecto para el ciclo 2011 y definir el Cronograma para las modalidades Presencial y a Distancia. <b>Cumplido</b></p> <p>Desde el lunes 21 de marzo y hasta el 8 de abril se encontrará abierta la inscripción para la modalidad presencial y desde el 28 de marzo hasta el 19 de abril para la modalidad a distancia. <b>En gestión avanzada</b></p> <p>Se ha fijado el nuevo período de inscripción para la implementación de ambas modalidades en el segundo cuatrimestre. <b>En gestión avanzada</b></p> <p>En la semana del 27 de junio se realizará una reunión diversos profesionales que están actualmente trabajando en el área de Orientación Académica, con el objeto de diseñar estrategias para conformar un área en el marco del Programa. En el segundo semestre se implementará el cronograma diseñado con el fin de valorar la experiencia y ajustarla para el próximo ciclo lectivo. <b>En gestión avanzada</b></p>	<i>Dirección de Currículum y P de E / Dirección de AA</i>
7	<p>Subprograma operativo:</p> <p><b>Tutorías UNLP</b></p> <p>Se elaboró un proyecto de seguimiento de alumnos en los primeros años de los estudios</p>	<i>Dirección de AA / Facultades involucradas</i>

	<p>universitarios, que incluyó el análisis del impacto de las estrategias tutoriales. Se conformó el equipo de trabajo para el relevamiento y análisis de información durante el 2010. <b>Cumplido</b></p> <p>En los meses de agosto y septiembre se elaboró el informe final de agosto 2009-agosto 2010. El mismo fue presentado ante la SPU. <b>Cumplido</b></p> <p>En febrero se realizó una reunión con las Facultades involucradas en el proyecto. <b>Cumplido</b></p> <p>En el programa PACENI se designaron a los tutores y se programaron las actividades para el año 2011. <b>Cumplido</b></p> <p>Se comenzaron las actividades previstas para el ciclo 2011. Se elevó el segundo informe de avance al Ministerio de Educación. <b>En gestión avanzada</b></p> <p>Se encuentra en elaboración, conjuntamente con las facultades involucradas, una ponencia para presentar en el Congreso Nacional de Tutorías, a realizarse en Tucumán en el mes de octubre. <b>En gestión avanzada</b></p>	
8	<p>Subprograma operativo:</p> <p><b>Proyecto de Acciones Complementarias - Becas Bicentenario</b></p> <p>Se elaboró dicho Programa con las Facultades involucradas para el período 2010-2011. El mismo cuenta con aprobación de la SPU. <b>Cumplido</b></p> <p>A la espera de la transferencia de los fondos para iniciar las actividades programadas. <b>En gestión avanzada</b></p> <p>Se continúa con la evaluación académica de los alumnos renovantes de Becas Bicentenario y del Programa Nacional de Becas Universitarias. <b>En gestión avanzada</b></p>	<i>Dirección de AA</i>
9	<p>Proyecto:</p> <p><b>Certificación de Ciclo Básico Universitario de la UNLP</b></p> <p>Durante los meses de febrero y marzo se realizó el seguimiento y apoyo a las Unidades Académicas para la reglamentación de la Certificación en los Consejos Directivos. Hasta la fecha han reglamentado la Certificación las facultades de Cs. Económicas, Arquitectura, Odontología, Cs. Veterinarias y Periodismo. <b>En gestión avanzada</b></p> <p>Actualmente se está diseñando el proceso de emisión del Certificado. Se continúa asesorando a las facultades que aún no han procedido a la reglamentación de las condiciones curriculares para la acreditación del CBU. <b>En gestión avanzada</b></p>	<i>Dirección de Currículum y P de E</i>
	<p>Subprograma 1.1.1.3.</p> <p><b>Estrategias de Inclusión a los estudios universitarios de alumnos de sectores excluidos</b></p>	<i>Dirección de Inclusión y Retención</i>
10	<p>Subprograma Operativo</p> <p><b>Estrategias de Inclusión a los estudios universitarios de alumnos de sectores excluidos</b></p> <p>Se realizaron visitas a las Unidades Académicas, reuniones con los Secretarios Académicos y Unidades Pedagógicas con el objeto de relevar información acerca de iniciativas o estrategias desarrolladas por las UA en esta temática. <b>Cumplido</b></p> <p>Se elaboró un informe diagnóstico. <b>Cumplido</b></p> <p>Se está actualmente elaborando la agenda de contactos con organizaciones sindicales para la articulación de estrategias durante el 2011. <b>En gestión</b></p> <p>Las acciones de este subprograma son coordinadas con el área de Bienestar Estudiantil.</p>	<i>Dirección de Inclusión y Retención</i>
	<p>Subprograma 1.1.1.4.</p> <p><b>Estrategias de retención y reinclusión de alumnos avanzados en el grado universitario</b></p>	<i>Dirección de Inclusión y Retención</i>
11	<p>Subprograma Operativo</p> <p><b>Articulación de estrategias de apoyo para el egreso en los últimos años de las carreras de grado</b></p> <p>Se realizaron visitas a las Unidades Académicas, reuniones con los Secretarios Académicos y Unidades Pedagógicas con el objeto de relevar información acerca de iniciativas o estrategias desarrolladas por las UA en esta temática. <b>Cumplido</b></p> <p>Se solicitó al Cespi información sobre ingresantes 2000 y 2005 a todas las carreras de la UNLP con el fin de iniciar un programa de seguimiento de ambas cohortes. <b>Cumplido</b></p> <p>En febrero se realizó una Jornada de trabajo con Secretarios Académicos. <b>Cumplido</b></p> <p>Se está realizando un análisis inicial de los datos recibidos desde el Cespi en conjunto con las áreas pertinentes de las unidades académicas. <b>En gestión avanzada</b></p> <p>Se solicitó al Cespi información más detallada con el objeto de profundizar el diagnóstico inicial. Los datos se encuentran en proceso de análisis. <b>En gestión avanzada</b></p> <p>Se diseñó una encuesta, dirigida a los estudiantes demorados, a fin de conformar un mapa de contextos y causalidades de la problemática en estudio. El instrumento se encuentra en período de prueba. <b>En gestión</b></p> <p>Se ha conformado un grupo de becarios para realizar la encuesta. Se está realizando el relevamiento inicial sobre un muestreo de carreras. <b>En gestión avanzada</b></p>	<i>Dirección de Inclusión y Retención</i>
	<p>Programa Específico 1.1.2.</p> <p><b>ARTICULACIÓN DE LA UNIVERSIDAD CON EL SISTEMA EDUCATIVO</b></p>	SAA

12	<p>Subprograma operativo</p> <p><b>Apoyo al último año del nivel medio</b></p> <p>Durante los meses de septiembre, octubre y noviembre se implementaron las acciones previstas en el proyecto, que incluyeron 11 sedes de escuelas medias y 5 sedes en ámbitos privados de la libertad. <b>Cumplido</b></p> <p>Finalizada la implementación del programa en diciembre de 2010, la UNLP a partir del mes de marzo participa de las reuniones del Comité Técnico en el Ministerio de Educación para la implementación de la convocatoria 2011. <b>En gestión</b></p> <p>Se firmó el convenio para la renovación del Programa. <b>En gestión avanzada</b></p> <p>Durante los meses de abril, mayo y junio se comenzaron las reuniones del Comité Técnico a efectos de fijar cronograma y los ajustes para la implementación 2011. Las actividades comenzarán en el mes de agosto y se llevarán a cabo en diferentes sedes de la Región 1 (La Plata, Berisso, Ensenada, Magdalena, Punta Indio y Brandsen). <b>En gestión avanzada</b></p>	Dirección de Articulación Académica
13	<p>Proyecto</p> <p><b>Definición de las competencias de acceso a la Universidad</b></p> <p>Se corrigió el borrador de documento marco, elaborado por la Dir. General de Cultura y Educación de la Pcia. de Buenos Aires y las UUNN con asiento en la Pcia. de Buenos Aires. Durante el mes de noviembre se firmó el Documento por parte de los rectores y el Ministro de Educación de la Provincia. <b>Cumplido</b></p> <p>En el mes de marzo se iniciará la planificación de acciones conjuntas para el desarrollo de las líneas de acción previstas en el Acta Acuerdo. <b>En gestión avanzada</b></p>	Dirección de Articulación Académica
14	<p>Proyecto</p> <p><b>Creación de la Tecnicatura en Producción Agropecuaria</b></p> <p>Se realizaron reuniones entre profesores de la Fac. de Cs. Veterinarias, Cs. Agraria y el equipo de gestión de la Escuela Inchausti. <b>Cumplido</b></p> <p>Se elaboró el Plan de Estudios para ser presentado en las Unidades Académicas. <b>En gestión avanzada</b></p> <p>A la espera de la aprobación por parte del Consejo Directivo de la Facultad de Veterinaria y posterior aprobación del Consejo Superior. <b>En gestión avanzada</b></p>	Dirección de Articulación Académica / Escuela Inchausti
	<p>Subprograma 1.1.2.1.</p> <p><b>Promoción de experiencias de articulación con el nivel superior no universitario</b></p>	SAA
	<p>Programa Específico 1.1.3.</p> <p><b>APOYO A LA INSERCIÓN LABORAL DE LOS GRADUADOS</b></p>	SAA
	<p>Subprograma 1.1.3.1.</p> <p><b>Relevamiento de graduados</b></p>	SAA
15	<p>Subprograma operativo</p> <p><b>Censo Anual a egresados</b></p> <p>Se terminó de censar a todos los egresados 2010 con fecha de tramitación de título hasta el 31/03/11. <b>Cumplido</b></p> <p>Esta información fue procesada y remitida a las unidades académicas. <b>Cumplido</b></p> <p>Se están censando a todos los egresados 2011, al momento de tramitar su título de grado. Este periodo abarca desde Marzo 2011 a Marzo 2012 <b>En gestión permanente</b></p> <p>Se está organizando la muestra para realizar la encuesta anual de egresados 2011. <b>En gestión avanzada</b></p>	Dir. de Vinculación con el Graduado Universitario
16	<p>Subprograma operativo:</p> <p><b>Capacitación Profesional para egresados</b></p> <p>En conjunto con la Unión Industrial del Gran La Plata y la Federación Empresaria La Plata, se realizaron las jornadas de capacitación en Recurso Humanos, donde se abordaron temas referidos a Liderazgo, Trabajo en equipo, Negociación, Gestión del desempeño, Selección de Personal, etc.</p> <p>También se presentó el mapa de los RRHH en las empresas de la región, donde el mismo describe las necesidades que demandan las empresas de bienes y servicios como las de producción. <b>Cumplido</b></p> <p>Se está llevando a cabo el cronograma anual de capacitación permanente a jóvenes profesionales previsto para el ciclo 2011. <b>En gestión</b></p>	Dir. de Vinculación con el Graduado Universitario
17	<p>Subprograma operativo:</p> <p><b>Vinculación con Colegios Profesionales</b></p> <p>Se firmó un convenio marco con la Asociación de Diseñadores en Comunicación Visual de la PBA. <b>Cumplido</b></p> <p>Se firmó un convenio marco con el Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires. <b>Cumplido</b></p> <p>Se están implementando distintos convenios con Organismos Gubernamentales de la</p>	Dir. de Vinculación con el Graduado Universitario

	Provincia de Buenos Aires para la incorporación de Jóvenes Profesionales. <b>En gestión permanente</b>	
	Subprograma 1.1.3.2. <b>Oportunidades Laborales y Recursos Humanos</b>	SAA
18	Subprograma operativo: <b>Intermediación laboral y Recursos Humanos</b> Este programa es el encargado de intermediar entre la oferta y demanda laboral existente en la región, permitiéndoles a egresados y estudiantes encontrar un vínculo directo con las demandas laborales que ofrecen las empresas a la hora de contratar personal. Las empresas e instituciones encuentran un espacio en nuestra página <a href="http://www.prolab.unlp.edu.ar">www.prolab.unlp.edu.ar</a> , para poder publicar sus ofertas laborales y lograr una solución rápida, eficiente y profesional a sus necesidades. <b>En gestión permanente</b> Se modernizó el sistema de información de las ofertas laborales mediante HTML y redes sociales 2.0. Esto permitió actualizar información en forma constante para que todos los usuarios estén informados de las novedades laborales permanentemente. <b>Cumplido</b>	<i>Dir. de Vinculación con el Graduado Universitario</i>
19	Subprograma operativo: <b>Vinculación con empresas, instituciones y ONGs</b> Se firmó un convenio con UNIVERSIA para ampliar la oferta laboral para estudiantes y egresados que hay en nuestra pagina Web <a href="http://www.prolab.unlp.edu.ar">www.prolab.unlp.edu.ar</a> . Esta ampliación que incluimos en la Web le permite a nuestros usuarios acceder a ofertas laborales, no solo del ámbito local, sino también de todas aquellas demandas laborales existentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con en su zona de influencia. <b>Cumplido</b> Se puso a disposición de todos los usuarios del portal de empleo una interconexión con otros portales de empleo asociados, con el fin de ampliar las ofertas laborales y el acceso a las mismas. <b>Cumplido</b> Se firmó un convenio con las asociaciones y las cámaras empresariales para brindarles servicios de intermediación laboral en forma gratuita, para que todos los asociados de las mismas puedan acceder en forma gratuita a los servicios que se brindan por medio de nuestra pagina Web <a href="http://www.prolab.unlp.edu.ar">www.prolab.unlp.edu.ar</a> Instituciones asociadas al servicio de empleo: Unión Industrial Gran La Plata Cámara de Comercio e Industria La Plata Federación Empresaria la Plata ACARA Colegio de Martilleros y Corredores Públicos La Plata Se incorporo la Bolsa de Comercio La Plata a los acuerdos para la intermediación Laboral. <b>Cumplido</b> Se firmó un convenio con el Club Universitario La Plata para extender los beneficios de los socios del club a todos los egresados de la UNLP. <b>Cumplido</b> Se instalaron banners en todos los centros comerciales de la ciudad mostrando los beneficios que brinda la Universidad en conjunto con estas cámaras e instituciones. <b>En gestión permanente</b>	<i>Dir. de Vinculación con el Graduado Universitario</i>
20	Subprograma operativo: <b>Pasantías profesionales para jóvenes graduados</b> En octubre se pondrá a disposición de estudiantes y graduados toda la información necesaria de las empresas que promueven y difunden programas de inserción laboral para Jóvenes Profesionales, esto le permitirá a todos contar con información actualizada a la hora de realizar o buscar la inserción a estos programas. <b>En gestión permanente</b>	<i>Dir. de Vinculación con el Graduado Universitario</i>
21	Subprograma operativo: <b>Taller de estrategias de búsqueda de empleo</b> Objetivo: Este taller lo ayudará a planificar su búsqueda de empleo, conocer las diferentes vías de inserción laboral, a confeccionar estratégicamente su Curriculum Vitae, su Carta de Presentación y a entrenarse en cómo enfrentar con éxito una entrevista laboral. Se dicta en forma gratuita permanente cada 15 días, desde hace tres años. Contenidos: Cambios en el mercado laboral actual. Análisis del propio perfil. Definición del objetivo laboral. Estrategias para buscar empleo. Confección del Currículum Vitae y Carta de Presentación. Preparación para la entrevista de trabajo. Se trabajan los diferentes contenidos en forma grupal (máximo de 20 personas), a través de la presentación del material teórico por parte del docente, mediante la resolución de casos prácticos y la proyección de Vídeos de Capacitación. Se entrega en forma gratuita un Manual de 132 páginas con modelos de Curriculum Vitae e información importante para la búsqueda de empleo, dirigido a: Personas desempleadas o que quieran realizar un cambio laboral. <b>En gestión permanente</b> Se capacitó a 300 jóvenes del último año del Colegio Albert Thomas durante los meses de Abril/Mayo con el objetivo de que los mismos puedan adquirir mejores herramientas a la hora de buscar empleo. La capacitación se realizó en las instalaciones de la UNLP durante 6 encuentros. <b>Cumplido</b> Se está organizando, entre Julio y Diciembre, el dictado de los talleres de Estrategias para la	<i>Dir. de Vinculación con el Graduado Universitario</i>

	búsqueda de empleo en distintos puntos de la ciudad en conjunto con los respectivos centros comerciales. <b>En gestión avanzada</b>	
22	<p>Subprograma operativo:</p> <p><b>Club de empleo</b></p> <p>Objetivo: Brindar un espacio para interactuar con gente que también se encuentra en la búsqueda de empleo y poder encontrar información actualizada del mercado laboral, evaluar diferentes ofertas de empleo, acceder a listados de empresas y consultoras de RRHH para realizar presentaciones espontáneas, enviar su CV por E-mail e incorporar sus datos en diferentes Bases de Datos.</p> <p>Se dicta en forma gratuita permanente cada 15 días, desde hace tres años.</p> <p>Contenidos: Este espacio tiene una duración de 2 horas. Se trabaja en forma grupal (máximo de 8 personas) con el material necesario para realizar la presentación de los antecedentes laborales a diferentes Empresas y Consultoras de RRHH. El asistente cuenta con la infraestructura necesaria (PC, conexión a Internet, impresora) para agilizar la búsqueda de empleo. El programa está dirigido a Personas desempleadas o que quieran realizar un cambio laboral. <b>En gestión permanente</b></p>	<i>Dir. de Vinculación con el Graduado Universitario</i>
	Programa General 1.2. <b>FORTALECIMIENTO DE LAS PRÁCTICAS DE FORMACIÓN</b>	SAA
	Programa Específico 1.2.1. <b>FORMACIÓN DOCENTE CONTINUA</b>	SAA
	Subprograma 1.2.1.1. <b>Especialización en Docencia Universitaria</b>	SAA
23	<p>Subprograma operativo:</p> <p><b>Gestión de la Especialización en Docencia Universitaria</b></p> <p>Se realizó una reunión con los nuevos Secretarios Académicos a fin de ajustar procedimientos administrativos y criterios académicos relativos a la carrera, entre el nivel central y las UA. <b>Cumplido</b></p> <p>Definición del cronograma de Seminarios y Talleres del ciclo 2011. <b>Cumplido</b></p> <p>Difusión e inscripción a los cursos del primer semestre 2011. Se ha iniciado el dictado del cronograma previsto. <b>Cumplido</b></p> <p>Se continuó con el trabajo de tutorías de acompañamiento a los alumnos de carrera en proceso de elaboración o desarrollo del Trabajo Final de carrera. <b>En gestión permanente</b></p> <p>Durante los meses febrero y marzo se realizó la difusión y la inscripción de los egresados de la Carrera Docente Universitaria al Plan de Complementación Curricular para la equivalencia con la Especialización en Docencia Universitaria. Se han inscripto 100 docentes. Durante el primer cuatrimestre se dictaron los Seminarios correspondientes al Plan. <b>Cumplido</b></p> <p>Se definió el cronograma de dictado de Seminarios del segundo cuatrimestre y se gestionó el proceso de evaluación de trabajos finales de carrera de los futuros egresados. <b>Cumplido</b></p> <p>Se coordinó con la Fac. de Trabajo Social el procedimiento para la emisión del título del primer egresado de la carrera. <b>Cumplido</b></p> <p>Se realizaron reuniones con las facultades (se comenzó con las facultades de Trabajo Social y Ciencias Agrarias) con el objeto de avanzar en una estrategia de seguimiento de los docentes en la trayectoria de formación de la carrera. <b>En gestión avanzada</b></p> <p>Se procedió a la evaluación y admisión de los 100 nuevos inscriptos a la carrera que comenzarán a cursar en el segundo semestre. <b>En gestión avanzada</b></p>	<i>Dirección de Capacitación Docente</i>
	Subprograma 1.2.1.2. <b>Capacitación Docente Continua UNLP-ADULP</b>	SAA
24	<p>Subprograma operativo:</p> <p><b>Gestión de la Capacitación Docente Continua UNLP- ADULP</b></p> <p>Se encuentran en desarrollo los cursos que se implementaron en el primer cuatrimestre y se está confeccionando el nuevo cronograma de dictado. <b>En gestión avanzada</b></p> <p>Se están ajustando las bases para la convocatoria a proyectos 2012. <b>En gestión avanzada</b></p>	<i>Dirección de Capacitación Docente</i>
	Subprograma 1.2.1.3. <b>Capacitación en Idiomas para Docentes de la UNLP</b>	SAA
25	<p>Subprograma operativo:</p> <p><b>Gestión de la Capacitación en Idiomas para Docentes de la UNLP</b></p> <p>Se conformó un nivel 2 de inglés para la inscripción del ciclo lectivo 2011. <b>Cumplido</b></p> <p>Se definió el cronograma de dictado de las actividades del programa, el cual incluye el dictado de 11 cursos. Se realizó la difusión y la inscripción a los cursos durante el mes de marzo, iniciándose el dictado en la última semana de dicho mes. <b>Cumplido</b></p> <p>Se inició como experiencia el dictado del Nivel de Escritura del idioma Inglés con la modalidad</p>	<i>Dirección de Capacitación Docente</i>

	semipresencial. <b>Cumplido</b> En las primeras semanas de julio se realizará la inscripción a los cursos del segundo cuatrimestre. <b>En gestión avanzada</b>	
	<b>Programa Específico 1.2.2.</b> <b>PRÁCTICAS INNOVADORAS EN EL CURRÍCULUM Y LA ENSEÑANZA</b>	SAA
26	Subprograma operativo: <b>Ateneos de equipos de gestión académica</b> En marzo de 2011 se presentó a los Secretarios Académicos un temario inicial de trabajo para el desarrollo del cronograma para el presente ciclo lectivo. <b>Cumplido</b> Se prevé el inicio del cronograma en Junio del corriente ciclo lectivo. <b>En gestión avanzada</b>	<i>Todas las direcciones de la SAA</i>
27	Subprograma operativo: <b>Trayectos educativos a distancia</b> Se establecieron charlas iniciales con las Facultades de Cs. Agrarias, Cs. Económicas para definir las estrategias. <b>En gestión</b> Gestión para la estructuración de ofertas académicas al Municipio de Gral. Lavalle, provincia de Bs. As. <b>Cumplido</b> Gestión para la estructuración de ofertas académicas a través de convenio con el Municipio de Villarino, Provincia de Buenos Aires. <b>Cumplido</b> Organización, puesta en marcha, seguimiento y moderación del Curso de Formación de Tutores para Villarino. <b>En gestión avanzada</b> Organización, puesta en marcha, seguimiento y moderación del Curso de Emprendedores para Villarino. <b>En gestión avanzada</b> Organización, puesta en marcha, seguimiento y moderación del Curso de Cooperativismo para Lavalle. <b>Cumplido</b> Estrategias de dictado de la Tecnicatura en Cooperativismo de la Facultad de Ciencias Económicas en formato semi-presencial en el municipio de Gral. Lavalle. <b>En Gestión</b> Contacto con docentes y con la comunidad para el diseño de una propuesta de formación a distancia con la comunidad de Susques, en el tratado de patrimonio cultural Atacamaqueño. <b>Cumplido</b> Diseño de estrategias para la conformación de una oferta académica a distancia en Turismo con la comunidad de Susques. <b>Cumplido</b> Armado de propuesta de nuevos cursos de formación profesional para Lavalle. <b>En gestión</b> Organización del curso de formación de tutores para Villarino. <b>En gestión avanzada</b> Definición de estrategias para armar trayectos profesionales a distancia. <b>En gestión</b>	<i>Dirección de Educación a Distancia / Dirección de Currículum</i>
28	Proyecto: <b>Reformulación de la ordenanza de Planes de estudio</b> En diciembre fue aprobado por el HCS. En el mes de marzo se realizó una reunión informativa con Secretarios Académicos respecto de nuevos procedimientos para la aprobación de los Planes de Estudio de Grado y su posterior validación en el ME. <b>Cumplido</b>	<i>Dirección de Currículum</i>
29	Proyecto: <b>Ordenanza de extensiones áulicas – Cobertura regional de la UNLP</b> Se relevó la normativa nacional pertinente a la temática, centralmente respecto de procedimientos vinculados al funcionamiento de los Cpres. <b>Cumplido</b> Se realizó una reunión de análisis con las secretarías académicas y de extensión vinculadas a las experiencias de formación en sedes, en el ámbito de la UNLP, con el fin de analizar condiciones, que en términos de requerimientos, es necesario considerar en la elaboración de una normativa. <b>En gestión avanzada</b> El lunes 27 de junio se asistirá a la reunión de la Comisión de Asuntos Académicos del CIN en la que se trabajará sobre las normas para la conformación de Centros Universitarios Regionales. Se pondrá en discusión un documento que será presentado como propuesta del CIN a la SPU para conformar una política de regionalización del sistema universitario.	<i>Dirección de Currículum y Planes de Estudio</i>
30	Proyecto: <b>III Jornadas Internas y I Jornadas Nacionales de Educación a Distancia de la UNLP 2011</b> Compilación del material de EAD y definición de cronograma de las III Jornadas Internas y I Jornadas Nacionales de EAD. <b>En gestión avanzada</b> Diseño del protocolo de organización de jornadas. <b>En gestión avanzada</b> Organización de las III Jornadas abiertas de EAD 2011 para Diciembre de 2011. <b>En gestión</b>	<i>Dirección de Educación a Distancia</i>
31	Subprograma operativo: <b>Capacitación para Docentes de los Colegios de la UNLP</b> Asistencia en la implementación de las propuestas en el ámbito de WebUNLP (creación de espacios), de los Profesores asistentes al Plan de Formación de Docentes, que realizaron su capacitación durante 2010. <b>Cumplido</b> Desarrollo, cierre y evaluación de la tercera implementación del "Plan de Formación de Profesores de los Colegios de la UNLP". <b>Cumplido</b> Recepción y evaluación de Trabajos Prácticos finales. <b>Cumplido</b>	<i>Dirección de Educación a Distancia / Dirección de Capacitación Docente / PSAA</i>

	<p>Seguimiento de las experiencias a implementar por los Profesores de los Colegios durante el segundo cuatrimestre. Los mismos realizaron la Capacitación durante el 2009. <b>Cumplido</b></p> <p>Seguimiento y profundización de experiencias en las aulas. <b>En gestión avanzada</b></p> <p>Selección de proyectos de uso de TIC en el aula para el congreso de inclusión digital. <b>En gestión</b></p> <p>Definición de estrategias para la incorporación de las netbook a las aulas "Modelos 1 a 1". <b>En gestión</b></p>	
32	<p>Subprograma operativo:</p> <p><b>Formación en estrategias de enseñanza mediadas por TIC para profesores de la UNLP</b></p> <p>Organización, seguimiento y moderación del curso "Cómo empezar ... una propuesta de Educación mediada por TIC". <b>Cumplido</b></p> <p>Seguimiento y asesoramiento de tutores y coordinadores del Programa de apoyo y orientación para la permanencia de alumnos en la UNLP. <b>En gestión permanente</b></p> <p>Desarrollo y seguimiento del curso "Comunicación visual orientada a EAD". <b>En gestión avanzada</b></p> <p>Supervisión de cursos y aulas actualmente en desarrollo, garantizando un seguimiento y asesoramiento en base a una comunicación permanente (por vía electrónica) con los responsables de las mismas. En dicho contexto se presenta especial atención a la presentación del entorno (creación de material ad hoc en formato presentación), al desempeño tutorial, la utilización y diseño de actividades, estrategias didácticas y materiales, atendiendo a su pertinencia y discursividad. <b>En gestión permanente</b></p> <p>Reuniones con los responsables de los proyectos que comienzan a desarrollarse en el entorno. <b>En gestión permanente</b></p> <p>Diseño, puesta en marcha, seguimiento y moderación del Seminario de Posgrado 2010 "Educación a Distancia" en el marco de la Carrera de Especialización en Docencia Universitaria. <b>Cumplido</b></p> <p>Realización de un espacio modelo para aplicar la categoría de calidad en el diseño de cursos, atendiendo a los estándares de calidad en e-learning. <b>En gestión</b></p> <p>Organización, seguimiento y moderación del curso "Cómo empezar ... una propuesta de Educación mediada por TIC" 1er y 2do cuatrimestre de 2010. <b>Cumplido</b></p> <p>Charla de inicio a la Educación a Distancia. Facultad de Trabajo Social. <b>Cumplido</b></p> <p>Ciclo de conferencias 2010 en EAD. <b>Cumplido</b></p> <p>Diseño del curso: "Propuestas en modalidad distancia a través de CAVILA – UNLP". <b>Cumplido</b></p> <p>Coordinación de los equipos tutoriales de los diferentes cursos de la dirección de EAD. <b>En gestión permanente</b></p> <p>Organización, puesta en marcha, seguimiento y moderación del Seminario – Taller: Diseño de Propuestas de Aula extendida con WAC, destinado a docentes de las distintas UUA. <b>Cumplido</b></p> <p>Puesta en marcha, elaboración, seguimiento y moderación del curso: "Diseño de Propuestas de Aula extendida con WAC", perteneciente al Plan de Formación de Adscriptos a Cátedras de la Facultad de Psicología. <b>En gestión avanzada</b></p> <p>Diseño del Plan de Capacitación de la Dirección para el segundo cuatrimestre 2011. <b>En gestión avanzada</b></p> <p>Organización y armado del curso "Cómo Empezar" para la versión del segundo cuatrimestre 2011. Dicho curso está destinado a docentes de las distintas unidades académicas. <b>En gestión avanzada</b></p> <p>Propuesta de creación de un curso de formación de tutores virtuales. <b>En gestión avanzada</b></p> <p>Diseño del programa de un curso de creación de materiales con TIC. <b>En gestión</b></p> <p>Diseño del programa de un curso para creación de materiales para educación a distancia. <b>En gestión</b></p>	<p><i>Dirección de Educación a Distancia</i></p>
33	<p>Proyecto:</p> <p><b>Fortalecimiento del uso de la Web de Apoyo a Cátedras (WAC) y otros entornos virtuales en las UUA</b></p> <p>Reunión de presentación – taller y apertura del espacio virtual WAC para la Facultad de Cs. Exactas, Psicología y Bellas Artes. <b>Cumplido</b></p> <p>Charla de sensibilización en las facultades de Cs. Veterinaria. <b>Cumplido</b></p> <p>Diseño de la charla de sensibilización en la Facultad Psicología, Trabajo Social y Periodismo de Psicología. <b>Cumplido</b></p> <p>Desarrollo de estrategias de utilización de WAC en la Facultad de Odontología, en forma conjunta con el referente de WAC de la UUA. <b>Cumplido</b></p> <p>Desarrollo de un informe actualizado del uso de WAC en cada UUA. <b>Cumplido</b></p> <p>Desarrollo de nuevas estrategias de difusión. <b>Cumplido</b></p> <p>Reuniones con los responsables de las propuestas educativas que comienzan a desarrollarse en el entorno WAC, presentando los pasos administrativos y las pautas de trabajo. <b>Cumplido</b></p> <p>Actualización de funcionalidades del sistema WAC. <b>Cumplido</b></p> <p>Difusión de la capacitación en el uso de TIC en el aula. <b>Cumplido</b></p> <p>Capacitación en el uso de WAC en el aula en la Facultad de Psicología. <b>En gestión avanzada</b></p> <p>Incorporación del uso de WAC en las cátedras presenciales de Veterinaria. <b>Cumplido</b></p> <p>Reunión con los desarrolladores, para la optimización y mejora en la administración de la plataforma. <b>Cumplido</b></p>	<p><i>Dirección de Educación a Distancia</i></p>



	Revisión y seguimiento de mejoras en la plataforma. Elaboración de informes de revisión de mejoras en la plataforma. <b>Cumplido</b>	
	Subprograma 1.2.3.2. <b>Integración de modalidades virtuales a la enseñanza</b>	SAA
34	Proyecto: <b>Diagnóstico de la utilización de recursos de las TIC en la enseñanza</b> Creación de un nuevo plan de seguimiento de experiencias/aulas y cursos. <b>Cumplido</b> Creación de instrumentos (encuestas), sus dimensiones y la metodología de aplicación. Resolución de los instrumentos on line. <b>Cumplido</b> Armado del informe final de uso de TIC en enseñanza. <b>En gestión avanzada</b> Sistematización de los datos obtenidos. <b>En gestión avanzada</b>	<i>Dirección de Educación a Distancia</i>
35	Proyecto: <b>Evaluación y elaboración de recomendaciones para la utilización de recursos TIC en la enseñanza</b> Elaboración del Cuadernillo "El Foro como herramienta en las propuestas de enseñanza mediada por TIC". <b>Cumplido</b> Elaboración de materiales didácticos y metodologías de trabajo a distancia. <b>En gestión avanzada</b> Diseño y elaboración de un tutorial para el manejo de herramienta Elluminate en CAVILA. <b>Cumplido</b> Elaboración de materiales digitales para el curso de "Cómo empezar...?" <b>Cumplido</b>	<i>Dirección de Educación a Distancia</i>
36	Subprograma operativo: <b>Asesoramiento y seguimiento en la creación de cursos con modalidad semi-presencial o a distancia</b> Monitoreo de los equipos de acompañamiento en tareas relacionadas con en el diseño de cursos con modalidad semi-presencial o a distancia y monitoreo del proceso de presentación del entorno, desarrollo del sistema tutorial a implementar, desarrollo y utilización de materiales, actividades y estrategias, entre otros. <b>En gestión permanente</b> Seguimiento virtual de cursos en el área de capacitación pedagógica. <b>En gestión permanente</b> Tutorías técnicas de los cursos WAC, WEBUNLP, CAVILA y AVA_UNLP. <b>En gestión permanente</b> Tutorías administrativas de los cursos WAC, WEBUNLP, CAVILA y AVA_UNLP. <b>En gestión permanente</b> Seguimiento del ingreso de proyectos y expedientes de solicitud de espacios en los entornos virtuales y asesoramiento en EAD. <b>En gestión permanente</b> Organización de los expedientes históricos para experiencias a distancia. Seguimiento único de espacios virtuales. <b>Cumplido</b> Administración de la cuenta de correo aulasycursos.ead@presi.unlp.edu.ar, en la cual se atienden requerimientos de los docentes. <b>En gestión permanente</b> Coordinación de realización de protocolos de acción sobre tareas de creación y seguimiento de cursos en la plataforma. <b>En gestión avanzada</b> Reuniones varias con los responsables de los proyectos que comienzan a desarrollarse en los entornos virtuales en el ciclo lectivo 2011. <b>Cumplido</b> Generación del espacio virtual para el armado de cursos para el proyecto ALA "Educación Media y Formación para el trabajo", curso para Capacitaciones específicas para Docentes de Educación Secundaria y Formación Profesional para Jóvenes y adultos, presentado por la Fac. de Ingeniería de la UNLP. <b>Cumplido</b> Elaboración de un informe con la estadística de los cursos y usuarios existentes en las plataformas WAC, WebUNLP y AVA-UNLP. <b>Cumplido</b> Tutorías virtuales y presenciales en formación de Tutores en curso webUNLP para proyecto de extensión en Facultad de Astronomía. <b>Cumplido</b> Creación y armado de circuito de atención de la cuenta aulasycursos.ead@presi.unlp.edu.ar. <b>Cumplido</b> Creación de cuentas de usuarios alumnos, docentes y alta de usuarios para el curso "Formación Docente" del proyecto ALA. <b>Cumplido</b> Seguimiento del curso "Formación Docente", del proyecto ALA para la asistencia de cuestiones tecnológicas en el manejo de herramientas disponibles en el entorno. <b>En gestión avanzada</b> Elaboración de un informe para ver el estado de la accesibilidad web en las plataformas de la UNLP, según lo establecido en la ley de accesibilidad de la información en las páginas web. <b>En gestión avanzada</b> Reunión para ver las posibilidades de realizar a distancia la carrera de Especialización en "Conservación y Restauración de bienes culturales muebles vinculados al arte", Facultad de Bellas Artes. <b>Cumplido</b> Definición de estrategias para el armado a distancia de la carrera de Especialización en "Conservación y Restauración de bienes culturales muebles vinculados al arte", facultad de Bellas Artes. <b>En gestión</b>	<i>Dirección de Educación a Distancia</i>

37	<p>Subprograma operativo:</p> <p><b>Asesoramiento y seguimiento en el armado de materiales para educación a distancia</b></p> <p>Colaboración en el armado de una capacitación en diseño de materiales con la Facultad de Ciencias Naturales. <b>Cumplido</b></p> <p>Colaboración en el armado de una capacitación en diseño de materiales con la Facultad de Cs. Veterinarias <b>Cumplido</b></p> <p>Asesoramiento en el diseño de materiales para el Programa de Apoyo al ingreso a la Universidad. <b>Cumplido</b></p> <p>Elaboración de tutoriales para los cursos de capacitación interna. <b>En gestión avanzada</b></p> <p>Elaboración de un diseño tipo para los materiales de EAD. <b>En gestión avanzada</b></p> <p>Estrategia de conformación de un área de producción de materiales para la innovación de las prácticas educativas. <b>En gestión</b></p>	<p><i>Dirección de Educación a Distancia</i></p>
	<p>Subprograma 1.2.3.3.</p> <p><b>Campus Latinoamericano CAVILA (Asociación de Universidades Latinoamericanas-Campus Virtual Latinoamericano)</b></p>	<p><i>Dirección de Educación a Distancia</i></p>
38	<p>Subprograma operativo:</p> <p><b>Gestión de planes y estrategias de cursos cooperativos en modalidad a distancia</b></p> <p>Seguimiento de la presentación ante CONEAU de la Maestría en Desarrollo Local Sustentable. <b>En gestión avanzada</b></p> <p>Armado de cursos para la Maestría en Desarrollo Local Sustentable. <b>Cumplido</b></p> <p>Armado del Proyecto para una Maestría en Ordenamiento Territorial de Cuencas Hidrográficas con otras universidades. <b>En gestión avanzada</b></p> <p>Armado de propuestas de cursos de la UEX para la Maestría en Ordenamiento Territorial de Cuencas Hidrográficas a Distancia. <b>En gestión avanzada</b></p> <p>Incorporación de nuevos integrantes a AULA_CAVILA. Se estableció contacto con UNNOBA, una Universidad de Brasil (Santa Catarina) y Panamá. <b>En gestión avanzada</b></p>	<p><i>Dirección de Educación a Distancia</i></p>
39	<p>Subprograma Operativo:</p> <p><b>Gestión, administración, seguimiento y evaluación de cursos internacionales CAVILA</b></p> <p>Armado y dictado del curso ¿Cómo elaborar una propuesta a distancia en CAVILA?. <b>En gestión permanente</b></p> <p>Reuniones de coordinación con los responsables de los cursos en CAVILA. <b>En gestión permanente</b></p> <p>Administración de la cuenta de correo de webmaster_cavila@presi.unlp.edu.ar, en la cual se atienden requerimientos de los usuarios. <b>En gestión permanente</b></p> <p>Inscripción y pagos de los alumnos. <b>En gestión permanente</b></p> <p>Armado de contratos de docentes. <b>En gestión permanente</b></p> <p>Armados de expedientes de conversión de fondos. <b>En gestión permanente</b></p> <p>Confección de las rendiciones de los cursos y rendición contable de cursos. <b>En gestión permanente</b></p> <p>Clasificación y creación de categorías dentro de la plataforma para los cursos de la UNLP y los cursos propios de CAVILA. <b>Cumplido</b></p> <p>Creación en la portada del sitio de CAVILA un bloque con las novedades del Twitter de eadunlp. <b>Cumplido</b></p> <p>Armado, seguimiento, contacto con docentes, carga de alumnos, elaboración y envío de certificados. <b>En gestión permanente</b></p> <p>Organización de certificados y diseño de estrategias de control de entregas. <b>Cumplido</b></p> <p>Ajuste y armado de Convocatoria para proyectos de Posgrado en CAVILA UNLP. <b>En gestión permanente</b></p> <p>Evaluación de estrategias de difusión de cursos CAVILA. <b>En gestión permanente</b></p> <p>Mesa de ayuda (help desk) virtual y presencial para el soporte de CAVILA-UNLP. <b>En gestión permanente</b></p> <p>Actualización de las ofertas de cursos CAVILA en el portal CAVILA. <b>En gestión permanente</b></p> <p>Diseño y elaboración de un tutorial para el manejo de herramienta Elluminate en CAVILA. <b>Cumplido</b></p> <p>Elaboración de las certificaciones de los cursos 2010. <b>Cumplido</b></p> <p>Listado de asistentes, convocatoria y contacto para el curso: "Diseño y desarrollo de propuestas en modalidad distancia a través de CAVILA – UNLP". <b>Cumplido</b></p> <p>RE-edición del curso: "Normas Internacionales de Información Financiera – 3° edición" (Ciencias Económicas). <b>Cumplido</b></p> <p>Definición y diseño de la estrategia de difusión de cursos 1º cuatrimestre 2011. <b>Cumplido</b></p> <p>Convocatoria cursos 2do cuatrimestre 2011- <b>Cumplido</b></p> <p>Diseño y armado del Protocolo para el desarrollo de cursos en AULA CAVILA – UNLP. <b>Cumplido</b></p> <p>Tutoría Tecnológica sobre las herramientas cuestionarios de Moodle y videoconferencias en Elluminate en el curso: "Diseño y desarrollo de propuestas a distancia en CAVILA - UNLP". <b>Cumplido</b></p> <p>Armado de la convocatoria CAVILA para el 1er cuatrimestre del 2012. <b>En gestión</b></p> <p>Realización de un espacio modelo para aplicar calidad en el armado de cursos. Respetando estándares de calidad en e-learning. <b>Cumplido</b></p>	<p><i>Dirección de Educación a Distancia</i></p>

	<p>Revisión de temas, organización y cronograma para la 2° edición de Diseño y Desarrollo de Propuestas a distancia. <b>En gestión avanzada</b></p> <p>Reuniones semanales de coordinación, seguimiento y apoyo a los docentes del curso "Capacitación en Ciencias Forenses", Facultad de Medicina. <b>En gestión avanzada</b></p> <p>Reuniones semanales de coordinación, seguimiento y apoyo de los docentes del curso "Metodología en mejora de procesos – SEIS SIGMA" Facultad de Ingeniería. <b>En gestión avanzada</b></p> <p>Reuniones semanales de coordinación, seguimiento y apoyo con los docentes del curso: "Administración 2.0". Facultad de Ciencias Jurídicas. <b>En gestión avanzada</b></p> <p>Reuniones semanales de coordinación, seguimiento y apoyo con los docentes del curso: "Cyanobacterias y Cianotoxinas". Facultad de Ciencias Exactas. <b>En gestión avanzada</b></p> <p>Reuniones semanales de coordinación, seguimiento y apoyo con los docentes del curso con nombre a definir y a realizarse en el 1° cuatrimestre 2012. Facultad de Periodismo y Comunicación Social. <b>En gestión</b></p> <p>Definición, articulación y coordinación cronograma de cursos CAVILA: fecha de inicio – fecha de pago alumnos – fecha de pre-inscripción, 2° cuatrimestre 2011. <b>En gestión avanzada</b></p>	
40	<p>Subprograma Operativo:</p> <p><b>Formación compartida para integrantes de CAVILA</b></p> <p>Armado de un espacio de intercambio de experiencias de cursos CAVILA. <b>Cumplido</b></p> <p>Planificación de una videoconferencia compartida sobre derechos de autor vía E-Illuminate. <b>Cumplido</b></p> <p>Reunión virtual para la gestión de grupos de investigación en CAVILA. <b>Cumplido</b></p> <p>Generación de espacios de investigación en CAVILA. <b>En gestión</b></p> <p>Elaboración de propuesta de formación de posgrado para las Universidades que componen CAVILA. <b>En gestión</b></p>	<i>Dirección de Educación a Distancia</i>
41	<p>Proyecto:</p> <p><b>Proyectos de Fortalecimiento. Redes Universitarias</b></p> <p>Ajuste de documentos relacionados a pautas de organización para la gestión de un acuerdo marco de movilidad virtual. <b>Cumplido</b></p> <p>Edición y ajuste del documento final en el marco de REDES III. <b>Cumplido</b></p> <p>Creación y dictado de un plan de capacitación interna a los miembros de la Secretaría de Asuntos Internacionales, conjuntamente con el área pedagógica y tecnológica de la dirección de Ead. <b>Cumplido</b></p> <p>Armado del informe final académico de Redes III. <b>Cumplido</b></p> <p>Organización de las actividades iniciales de Redes IV. <b>Cumplido</b></p> <p>Ajuste de documentos relacionados a pautas de organización para la gestión de un Manual de Movilidad Virtual en el marco de REDES IV. <b>En gestión</b></p> <p>Coordinación del diseño y materiales de dicho manual. <b>En gestión</b></p> <p>Participación, por invitación, en el Proyecto "Fortalecimiento de equipos técnico profesionales que promueven propuestas académicas de posgrado en entornos virtuales" perteneciente a la Convocatoria de Proyectos de Fortalecimiento Redes Interuniversitarias IV de la UNC-UNER y UOC. <b>En gestión avanzada</b></p> <p>Representación de la Dirección en la XVIII Asamblea General del ISTEAC "Innovación en Colaboración Internacional: Energía, Información Digital y Sostenibilidad Global" en la iniciativa de Educación Continuada Avanzada (ACE, Advanced Continuing Education) PUCRS – Porto Alegre. <b>Cumplido</b></p>	<i>Dirección de Educación a Distancia</i>
	<p>Subprograma 1.2.3.4.</p> <p><b>Fortalecimiento, visualización y difusión de las estrategias de educación a distancia de la UNLP</b></p>	SAA
42	<p>Subprograma operativo:</p> <p><b>Comunicación institucional de las acciones de educación a distancia</b></p> <p>Armado del boletín electrónico 7 de Educación a Distancia. <b>Cumplido</b></p> <p>Creación del número 7 del boletín electrónico de Educación a Distancia. <b>En gestión permanente</b></p> <p>Actualización y mantenimiento de los textos que conforman la página Web. <b>En gestión permanente</b></p> <p>Atención al público y consultas telefónicas sobre EAD. <b>En gestión permanente</b></p> <p>Administración de la Cuenta educacionadistancia@presi.unlp.edu.ar. <b>En gestión permanente</b></p> <p>Creación del espacio institucional de la Dirección de EAD de la UNLP en Twitter @eadunlp. <b>Cumplido</b></p> <p>Publicación de las novedades de EAD en Twitter. <b>En gestión permanente</b></p> <p>Publicación y mantenimiento de las novedades en la lista de distribución de EAD. <b>En gestión permanente</b></p> <p>Armado de maquetado en HTML un boceto para hacer difusión de los cursos. <b>En gestión avanzada</b></p> <p>Diseño del Boletín N° 8 de la dirección de EAD. <b>Cumplido</b></p> <p>Diseño del Boletín N° 9 de la dirección de EAD. <b>En gestión avanzada</b></p> <p>Maquetación en HTML para la difusión de la oferta académica en CAVILA-UNLP. <b>Cumplido</b></p>	<i>Dirección de Educación a Distancia</i>

43	<p>Proyecto:</p> <p><b>Producción académica de temas de Educación a Distancia</b></p> <p>Presentación del artículo: ¿Competencias tecnológicas o competencias pedagógicas? La propuesta de formación de profesores desde la Dirección de Educación a Distancia de la UNLP. V Seminario Internacional de RUEDA en Tandil. <b>Cumplido</b></p> <p>Presentación del artículo: Plan de Formación en estrategias didácticas con TIC para Docentes de la UNLP: estrategias y desafíos. UDELAR. <b>Cumplido</b></p> <p>Armado de presentaciones de la dirección de EAD para el 2011. <b>En gestión avanzada</b></p> <p>Recopilación del material de las dos Jornadas anteriores para armado de una publicación. <b>En gestión</b></p>	<p><i>Dirección de Educación a Distancia</i></p>
44	<p>Proyecto:</p> <p><b>Creación e implementación de Cátedra telefónica: "TIC y educación"</b></p> <p>Redacción del convenio específico entre telefónica y UNLP. <b>Cumplido</b></p> <p>Diseño del blog "Educación y TICs" en un servidor de la UNLP, como parte de las Cátedras de Telefónica. <b>En gestión avanzada</b></p> <p>Armado de publicaciones cada 15 días durante un año. <b>En gestión avanzada</b></p>	<p><i>Dirección de Educación a Distancia/ III-LIDI</i></p>
45	<p>Subprograma operativo:</p> <p><b>RUEDA (Red de Universidades con Educación a Distancia)</b></p> <p>Representación de la UNLP en diversas reuniones realizadas para la gestión de todos los trabajos presentados al seminario Internacional, coordinación en el ajuste y preparación del sistema de gestión de trabajos utilizando el sistema WebCongresos (LIDI - Fac. de Informática de la UNLP) y acompañamiento en el uso de la herramienta, asignación de evaluadores y comunicaciones de los pasos de aceptación/rechazo. <b>Cumplido</b></p> <p>Gestión y administración del sistema "WebCongresos" (perteneciente al III-LIDI – Facultad de Informática - UNLP) para la carga, análisis, realización de tutoriales, ajuste y seguimiento de evaluadores y coordinadores, en relación con el "Seminario Internacional de RUEDA 2010". <b>Cumplido</b></p> <p>Gestión y administración del sistema "WebCongresos" (perteneciente al III-LIDI – Facultad de Informática - UNLP) para la recepción y procesamiento de Resúmenes Extendidos, realización de estadísticas, emisión de listados y posterior recepción de Trabajos Completos, en relación con "Seminario Internacional de RUEDA 2010. <b>Cumplido</b></p> <p>Concurrencia al V Seminario Internacional de Legados y Horizontes para el siglo XXI de RUEDA. <b>Cumplido</b></p> <p>Seminario Internacional de RUEDA en septiembre de 2010 en la ciudad de Tandil. <b>Cumplido</b></p> <p>Representación de la UNLP en la Comisión operativa para la gestión de dicho seminario. Trabajo virtual y presencial -en reuniones- con trabajo permanentes. <b>Cumplido</b></p> <p>Participación del V Seminario Internacional. <b>Cumplido</b></p> <p>Representación de la UNLP en la gestión previa a la 1er Reunión Anual Ordinaria 2011. <b>Cumplido</b></p> <p>Comunicación con miembros. <b>En gestión permanente</b></p> <p>Asistencia a la 1er reunión anual ordinaria 2011 en la UTN-CIN. <b>Cumplido</b></p>	<p><i>Dirección de Educación a Distancia</i></p>
	<p>Programa General 1.3.</p> <p><b>EVALUACIÓN DE LAS PRÁCTICAS ACADÉMICAS</b></p>	<p>SAA</p>
	<p>Programa Específico 1.3.1.</p> <p><b>OBSERVATORIO DE PRÁCTICAS ACADÉMICAS EN LA FORMACIÓN DE GRADO</b></p>	<p>SAA</p>
	<p>Subprograma 1.3.1.1.</p> <p><b>Producción de conocimiento sobre los procesos académicos</b></p>	<p>SAA</p>
46	<p>Proyecto:</p> <p><b>Composición cuali-cuantitativa de la planta docente</b></p> <p>Se conformó un estudio longitudinal de los indicadores disponibles (Anuarios Estadísticos) respecto de la composición de la planta docente de la UNLP en los últimos 5 años. <b>Cumplido</b></p> <p>Se relevaron antecedentes de estudios similares a nivel nacional e internacional, con el objeto de definir dimensiones de relevamiento cualitativo. <b>Cumplido</b></p> <p>Se incorporó un técnico para tareas de relevamiento y sistematización de información. <b>Cumplido</b></p> <p>Se realizó el diseño del instrumento y se desarrolló un testeó inicial con un grupo de docentes que asisten a la Especialización en Docencia Universitaria. Luego se procedió a redefinir las categorías de respuesta de la Encuesta. <b>Cumplido</b></p> <p>En el mes de marzo se realizaron reuniones con las Secretarías Académicas para socializar y ajustar el proceso de implementación de los instrumentos de relevamiento en las diversas facultades de la UNLP y definir el muestreo al interior de cada UA. <b>En gestión avanzada</b></p> <p>En trabajo conjunto con el Cespi se está avanzando en la implementación del sistema SIU-Mapuche de procesamiento de datos de planta docente, con el fin de contar con información cuantitativa de mayor profundidad y posibilidad de actualización anual. <b>En gestión</b></p> <p>Se conformó con las UA la muestra de docentes a encuestar en cada facultad, atendiendo a</p>	<p><i>Dirección de Capacitación Docente / Dir. Eval. Institucional</i></p>

	la diversidad de categorías, dedicaciones y antigüedad. <b>Cumplido</b> Se formó a un grupo de becarios en los criterios pertinentes para la realización del relevamiento. Actualmente se están realizando las encuestas en las UA. <b>En gestión</b>	
47	Subprograma operativo: <b>Tendencias de las titulaciones y los planes de estudio en la UNLP</b> Se incorporó un técnico para tareas de relevamiento y sistematización de información. <b>Cumplido</b> Se inició la carga de datos de una muestra de carreras de cada Unidad Académica, se ajustaron los indicadores de sistematización y comparación. <b>En gestión avanzada</b> Se está realizando el análisis de la información cargada. Al mismo tiempo se continúa completando la carga de las titulaciones faltantes. <b>En gestión</b>	<i>Dirección de Currículum y P de E / Dir. Eval.Institucional</i>
48	Subprograma operativo: <b>Elaboración de instrumentos para el análisis de propuestas de prácticas de enseñanza mediadas por tecnología</b> Reuniones y preparación de materiales de la comisión de EAD para la presentación de los instrumentos. <b>En gestión permanente</b> Co-construcción de instrumento encuesta CPRES-BON. <b>Cumplido</b> Gestión para la implementación de la encuesta CPRES-BON (comunicaciones con SPU-Ministerio de Educación de la Nación, comunicación con Comisión de ead del CPRES-BON). <b>Cumplido</b> Co-construcción de instrumento encuesta para el relevamiento de información en el CPRES-MET. <b>Cumplido</b> Armado de una encuesta y formularios de solicitudes de cursos, a modo de relevar las propuestas educativas a distancia y semi-presencial de la UNLP. <b>Cumplido</b> Ajuste y puesta en marcha del nuevo plan de seguimiento de experiencias/aulas y cursos. <b>Cumplido</b> Creación de instrumentos (encuestas), sus dimensiones y la metodología para implementarlo y coordinación con el responsable del área tecnológica de ead para la creación de los mismos en un formato on line. <b>Cumplido</b> Mantenimiento de la cuenta de correo creada para tal fin, respuesta a emails de ayuda y demás: asistencia on line. <b>En gestión permanente</b> Reunión con responsables de comisión de ead de cada UUA para presentar el relevamiento. <b>Cumplido</b> Análisis de datos, estudio de los mismos y generación de informes. <b>En gestión permanente</b> Creación de la cuenta de correo encuestas.ead@presi.unlp.edu.ar y estrategia de administración de la cuenta. <b>Cumplido</b> Administración de la cuenta de correo encuestas.ead@presi.unlp.edu.ar. <b>En gestión permanente</b> Actualización de planillas de seguimiento de experiencias. Envío de planillas de evaluación de las experiencias y análisis de las mismas. <b>Cumplido</b> Elaboración e implementación de encuestas para el relevamiento de las plataformas no EAD utilizadas por las diferentes Unidades Académicas de la UNLP. <b>En gestión avanzada</b> Armado del plan de evaluación de cursos en AULA CAVILA UNLP (instrumento encuesta). <b>En gestión avanzada</b> Armado del informe de uso de plataformas en la UNLP. <b>En gestión</b> Definición de estrategias para procesos de evaluación a distancia. <b>En gestión</b>	<i>Dirección de Educación a Distancia</i>
	<b>Programa Específico 1.3.2.</b> <b>EVALUACIÓN INSTITUCIONAL</b>	<b>SAA</b>
49	Proyecto: <b>Indicadores de desarrollo de procesos académicos</b> Se comenzó a trabajar en el relevamiento de estudios a nivel nacional que atiendan al estado del arte respecto de indicadores de desarrollo de procesos académicos, recuperando producciones teóricas e investigaciones sobre las temáticas. <b>En gestión</b> Se realizaron reuniones con las Secretarías de Investigación y Extensión para la elaboración de indicadores de seguimiento e impacto de los proyectos y programa en desarrollo. Durante febrero y marzo se trabajará en el diseño de instrumentos. <b>En gestión avanzada</b> Se avanzó en la unificación de las Planillas de Inscripción a la UNLP, de modo de contar con una caracterización de los ingresantes a través de instrumentos transversales a todas las UA. Se trabajó con el Cespi en la implementación del SIPU y en el desarrollo de un Cubo de procesamiento de datos, que posibilitará la caracterización sociodemográfica de aspirantes e ingresantes. En el mes de agosto se realizará una jornada de capacitación de las áreas académicas con el fin de favorecer las posibilidades de uso y lectura como instrumento de gestión para la toma de decisiones. Se incluirá en el SIPU un tercer corte de datos que incluya el número final de ingresantes con requisitos de ingreso cumplidos. <b>En gestión avanzada</b>	<i>Dirección de Evaluación Institucional</i>
50	Proyecto: <b>Desarrollo institucional de modelos de evaluación de calidad</b>	<i>Dirección de Evaluación</i>

	<p>Se realizaron diversas reuniones con el objeto de analizar y evaluar el alcance de una iniciativa institucional de la UNLP, considerando diversas dimensiones y posibilidades, atendiendo a las normativas nacionales en el campo educativo y en otras áreas. <b>En gestión</b></p> <p>Se avanzó en reuniones con expertos referentes de áreas de diversos campos científico y técnico de la UNLP a fin de acordar objetivos y áreas prioritarias de desarrollo de procesos de calidad. <b>En gestión</b></p> <p>Se avanzó en reuniones a nivel nacional con el organismo oficial de acreditación. <b>En gestión</b></p> <p>Se está en proceso de adquisición de normativas nacionales e internacionales de calidad de procesos y productos para organizar estrategias de implementación de acreditación de áreas institucionales. <b>En gestión</b></p>	
51	<p>Proyecto:</p> <p><b>Elaboración de normativas de calidad para la evaluación de las propuestas de educación a distancia</b></p> <p>Elaboración y escritura del borrador del Marco normativo de la Dirección de Educación a Distancia. <b>Cumplido</b></p> <p>Elaboración de pautas generales e indicadores de calidad en EAD para diferentes niveles. <b>En gestión avanzada</b></p> <p>Elaboración del marco normativo final de EAD en la UNLP. <b>Cumplido</b></p> <p>Elevación para la aprobación de la ordenanza de EAD en el consejo superior. <b>En gestión avanzada</b></p>	<i>Dirección de Educación a Distancia</i>
	<p>Subprograma 1.3.2.1.</p> <p><b>Evaluación y acreditación de carreras de grado</b></p>	SAA
52	<p>Subprograma operativo:</p> <p><b>Asesoramiento a los procesos de acreditación de carreras de grado</b></p> <p>Acreditaron por 6 años las carreras de Ingeniería Aeronáutica, Ingeniería Eléctrica, Arquitectura y Odontología. Por 3 años lo hicieron las carreras de Medicina, Ingeniería Mecánica, Ingeniería Hidráulica, Ingeniería en Materiales, Ingeniería Civil, Ingeniería Electromecánica, Ingeniería Química, Ingeniería en Agrimensura, Ingeniería Agronómica, Ingeniería Electrónica, Ingeniería Industrial, Farmacia, Bioquímica y Veterinaria. <b>Cumplido</b></p> <p>Finalizado el período de 3 años por el que habían acreditado, iniciaron un nuevo proceso de evaluación las carreras Ingeniería Electrónica, Ingeniería Industrial, Farmacia y Bioquímica. <b>En gestión</b></p> <p>Ha finalizado la visita de los evaluadores a la Fac. de Odontología en el marco de la presentación a la convocatoria ARCUSUR. <b>En gestión avanzada</b></p> <p>Se comenzó a realizar el asesoramiento a las carreras que tienen resolución de estándares y que entrarían en proceso de acreditación. (Psicología, Derecho). <b>En gestión</b></p> <p>Culminó la visita externa a la Facultad de Informática. A la espera de Informe de Evaluación Preliminar por parte de la Coneau. <b>En gestión avanzada</b></p> <p>Las facultades de Ciencias Naturales y Cs. Exactas iniciaron el proceso de Autoevaluación de las carreras de Geología, Farmacia, Bioquímica y Lic. en Química. <b>En gestión</b></p> <p>En función del inicio de la regulación de las carreras de profesorado se realizaron relevamientos de indicadores de las carreras de la UNLP. Se iniciaron rondas de reuniones en función de la construcción de estándares y la definición de criterios de incorporación de los campos de formación que se incluirán gradualmente a dicho proceso. <b>En gestión avanzada</b></p> <p>A partir de distintos diagnósticos realizados se comenzó el proceso de elaboración de estrategias diferenciales de capacitación y asesoramiento a las UA en proceso de acreditación para el período 2011. <b>En gestión avanzada</b></p>	<i>Dirección de Evaluación</i>
	<p>Programa General 1.4.</p> <p><b>SOPORTES Y TECNOLOGÍAS PARA LA FORMACIÓN</b></p>	SAA
	<p>Programa Específico 1.4.1.</p> <p><b>SISTEMA DE BIBLIOTECAS</b></p>	<i>Dirección de Biblioteca</i>
	<p>Subprograma 1.4.1.1.</p> <p><b>Mejoramiento de los Sistemas de Gestión informatizada Red Roble – BP</b></p>	<i>Dirección de Biblioteca</i>
53	<p>Proyecto:</p> <p><b>Registro único de lectores</b></p> <p>Análisis de factibilidad en función de primera etapa de proyecto. Definición de acciones a partir de la conclusión de altas al OPAC Roble. <b>En gestión</b></p>	<i>Dirección de Biblioteca</i>
54	<p>Proyecto:</p> <p><b>Arquitectura WEB Red Roble – BP</b></p> <p>Elaboración y puesta en marcha del proyecto "Rediseño Web-Roble". Encuesta (Brief) y reuniones de trabajo con directores de todas las Bibliotecas UNLP. Presentación de la propuesta sobre nueva Arquitectura de la información de la Web Roble (bibliotecas de la UNLP). <b>Cumplido</b></p>	<i>Dirección de Biblioteca</i>

	<p>Desarrollo del diseño Web e instalación. <b>En gestión avanzada</b></p> <p>Diseño de boletín Roble en línea. <b>Cumplido</b></p> <p>Contenidos y difusión del Boletín Roble. <b>En gestión avanzada</b></p> <p>Análisis de propuestas para mejorar la visibilidad del OPAC-Roble. Selección y puesta en marcha. <b>Cumplido</b></p> <p>Reconversión de Opac Roble, incorporación de nuevas facilidades y prueba del catálogo. <b>En gestión avanzada</b></p> <p>Corrección de registros en las Unidades de Información cooperantes para nuevas aplicaciones del OPAC Roble. <b>En gestión avanzada</b></p>	
	<p>Subprograma 1.4.1.2.</p> <p><b>Fondos documentales de las Bibliotecas de la UNLP</b></p>	<i>Dirección de Biblioteca</i>
55	<p>Proyecto:</p> <p><b>Política de desarrollo de colecciones</b></p> <p>Análisis de modelos y metodologías a nivel nacional e internacional. <b>En gestión</b></p> <p>Definición de políticas cooperativas para adquisición de fondos documentales digitales; definición de una Comisión de trabajo a nivel de Vicepresidencia Académica. Elaboración de propuesta y análisis de recursos ofrecidos. <b>En gestión</b></p> <p>Identificación de libros antiguos y su puesta en valor. <b>En gestión</b></p>	<i>Dirección de Biblioteca</i>
56	<p>Subprograma Operativo:</p> <p><b>Registros Digitales</b></p> <p>Se continúa con la informatización de registros de fondos documentales. <b>En gestión avanzada</b></p> <p>Se están agregando nuevas facilidades con herramientas 2.0 al catálogo en línea (OPAC) de la BP. <b>En gestión avanzada</b></p> <p>Se está mejorando el Sistema KOHA-UNLP en el aplicativo Marc21 y en el tratamiento de objetos digitales (Equipo de I&amp;D-KOHA-UNLP). <b>En gestión</b></p> <p>Se avanza con la instalación del Sistema de gestión de bibliotecas KOHA-UNLP. <b>En gestión permanente</b></p> <p>Identificación de libros antiguos y su puesta en valor. <b>En gestión</b></p> <p>Identificación de material pasible de digitalización y análisis de factibilidad para su puesta en línea a texto completo. <b>En gestión</b></p> <p>Biblioteca Electrónica MinCyT: se participó activamente de la reunión de Coordinadores Generales de las Universidades. Se elaboró una encuesta sobre recursos electrónicos disponibles y necesidades detectadas. <b>En gestión avanzada</b></p>	<i>Dirección de Biblioteca</i>
57	<p>Proyecto:</p> <p><b>Creación del Centro de Servicios para ciegos y disminuidos visuales</b></p> <p>Se analizaron requerimientos de software y hardware adecuados para la instalación y prestación del servicio en BP. <b>Cumplido</b></p> <p>Se están analizando las metodologías operativas para la integración del servicio en el conjunto de la red de bibliotecas de la UNLP. <b>En gestión avanzada</b></p> <p>Se está gestionando la compra de equipamiento y la selección de recursos humanos y voluntariado. <b>En gestión</b></p> <p>Formalización del ETI-UNLP Accesibilidad. <b>Cumplido</b></p>	<i>Dirección de Biblioteca</i>
	<p>Subprograma 1.4.1.3.</p> <p><b>Capacitación y difusión en Bibliotecas de la UNLP</b></p>	<i>Dirección de Biblioteca</i>
58	<p>Subprograma operativo:</p> <p><b>Capacitación del Personal de las Bibliotecas de las Facultades de la UNLP</b></p> <p>Capacitación en herramientas para ciegos y disminuidos visuales. Se están realizando, junto con la CUD y la Facultad de Informática, actividades de difusión y capacitación de personal de bibliotecas y de usuarios. <b>En gestión permanente</b></p> <p>Cursos específicos sobre: Repositorios institucionales. <b>Cumplido</b>. Greenstone. <b>Cumplido</b></p> <p>Talleres de difusión sobre prácticas para servicios accesibles (en conjunto con CUD – ETI/UNLP y Fac. de Informática). <b>Cumplido</b></p> <p>Están en desarrollo los cursos sobre aplicación y uso de Koha-UNLP destinados al personal de bibliotecas que han instalado dicho sistema como herramienta de gestión. <b>En gestión avanzada</b></p>	<i>Dirección de Biblioteca</i>
59	<p>Subprograma operativo:</p> <p><b>Capacitación de Usuarios BP</b></p> <p>Se desarrollan periódicamente Talleres sobre servicios y uso de herramientas de búsqueda y localización de información. <b>En gestión permanente</b></p>	<i>Dirección de Biblioteca</i>
60	<p>Subprograma Operativo:</p> <p><b>Difusión de servicios</b></p> <p>Difusión continua vía Facebook de BP (4800 seguidores). <b>En gestión permanente</b></p>	<i>Dirección de Biblioteca</i>

	<p>Maratón de Lectura. Participación en actividades a nivel nacional. <b>Cumplido</b></p> <p>Participación en FALUN 2010. <b>Cumplido</b></p> <p>Participación en Jornadas de Accesos Abiertos a nivel nacional. <b>Cumplido</b></p> <p>Eventos Bicentenario UNLP - Participación en Bienal de Arte. <b>Cumplido</b></p> <p>Organización participativa del TIEB 2 (2º Taller de indicadores de evaluación de bibliotecas). <b>En gestión</b></p> <p>Co-Organización participativa del TIEB 2 (2º Taller de indicadores de evaluación de bibliotecas). <b>En gestión avanzada</b></p> <p>Participación activa en Noche de Museos: visita guiada en BP (300 asistentes). <b>Cumplido</b></p> <p>Jornadas mensuales en BP "Noche en la Biblioteca", visitas guiadas y actividades culturales hasta las 21 horas. <b>En gestión avanzada</b></p>	
	<p><b>Subprograma 1.4.1.4</b></p> <p><b>Autoevaluación de las Bibliotecas de la UNLP</b></p>	<i>Dirección de Biblioteca</i>
61	<p>Subprograma operativo:</p> <p><b>Diseño y coordinación de procesos de recolección de información sistemática de las Bibliotecas de la UNLP</b></p> <p>Actualización/Mejoras del Formulario Estadístico en línea. Migración a nuevo entorno de trabajo a través de Web-Roble. <b>En gestión avanzada</b></p> <p>Cambios en visualización y resumen de datos en las tablas. <b>En gestión avanzada</b></p>	<i>Dirección de Biblioteca</i>
62	<p>Subprograma operativo:</p> <p><b>Elaboración y puesta en línea de informes consolidados</b></p> <p>Altas de datos 2009. <b>Cumplido</b>. Altas datos 2010. <b>En gestión avanzada</b></p> <p>Informes anuales consolidados. <b>En gestión avanzada</b></p> <p>Publicación de un set consolidado de indicadores estandarizados de Bibliotecas en el Anuario Estadístico 2010 de la UNLP. <b>Cumplido</b></p>	<i>Dirección de Biblioteca</i>
	<p><b>Programa Específico 1.4.2.</b></p> <p><b>SOPORTE TECNOLÓGICO DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN A DISTANCIA</b></p>	SAA
63	<p>Subprograma operativo:</p> <p><b>Gestión Tecnológica y administrativa del entorno virtual WebUNLP</b></p> <p>Modificaciones de visualización de herramientas y opciones (área "Información general y Contenidos", "Trabajo Colaborativo" y "Recursos educativos"). <b>Cumplido</b></p> <p>Informe del análisis de rendimientos de la base de datos. Optimización de las consultas y configuración de los servicios relacionados a la base de datos MSSQL y el servidor Web Apache2. <b>Cumplido</b></p> <p>Modificaciones en el administrador de WebUNLP, relacionado con el área "Configuración del Entorno" y "Gestión de Usuarios". <b>Cumplido</b></p> <p>Incorporación de nuevos niveles de pertenencia de cursos (Articulación/Pre-Ingreso, Ingreso, Escuela Media y Extensión.) <b>Cumplido</b></p> <p>Reestructuración de las áreas asociadas a los cursos. <b>Cumplido</b></p> <p>Programa de recuperación de espacios no activos correspondientes al periodo 2003-2009. <b>Cumplido</b></p> <p>Armado de protocolos internos relacionados con la solicitud de alta, baja y modificación de espacios dentro de las plataformas. <b>Cumplido</b></p> <p>Confección de informes para un análisis estadístico que incluye un proceso de "Data Mining" (Minería de Datos). <b>Cumplido</b></p> <p>Programa de recuperación de espacios no activos, para su reciclaje y posterior uso. <b>En gestión permanente</b></p> <p>Creación de Instructivo para cobro de remanentes 2008 para los proyectos de las UJAA. <b>En gestión permanente</b></p> <p>Monitoreo, altas, bajas, modificaciones y backup de los cursos en WebUNLP. <b>En gestión permanente</b></p> <p>Armado y envío de convocatorias de cursos de Posgrado e ingreso a distancia. <b>En gestión permanente</b></p> <p>Mesa de ayuda (help desk) virtual y presencial para el soporte de WebUNLP. <b>En gestión permanente</b></p> <p>Tareas de mantenimiento, tales como actualización de los servicios y backups. <b>En gestión permanente</b></p> <p>Administración de la cuenta de correo de contactoweb@info.unlp.edu.ar, en la cual se atienden requerimientos de los usuarios. <b>En gestión permanente</b></p> <p>Reestructuración de las áreas asociadas a los cursos. <b>Cumplido</b></p> <p>Programa de recuperación de espacios no activos correspondientes al periodo 2003-2010. <b>En gestión avanzada</b></p>	<i>Dirección de Educación a Distancia - Facultad de Informática / III-LIDI</i>
64	<p>Subprograma operativo:</p> <p><b>Gestión tecnológica y administrativa del entorno virtual WAC (Web de Administración de Cátedras)</b></p> <p>Armado de reporte de mejoras y sugerencias para el funcionamiento de WAC. <b>En gestión</b></p>	<i>Dirección de Educación a Distancia - Facultad de Informática / III-</i>



	<p><b>avanzada</b> Mesa de ayuda (help desk) virtual y presencial para el soporte de WAC. <b>En gestión permanente</b> Tareas de mantenimiento, tales como actualización de los servicios y backups. <b>En gestión permanente</b> Administración de la cuenta de correo de contactowac@presi.unlp.edu.ar, en la cual se atienden requerimientos de los usuarios. <b>En gestión permanente</b> Elaboración de tutoriales relacionados con las áreas de la plataforma (Evaluación, Asistencias, Calificaciones, Información General y Contenido, Importación de cursos, Gestión de Usuarios, Docentes y Cursos). <b>Cumplido</b> Reunión con los desarrolladores, para la optimización y reparación de errores de la plataforma. <b>Cumplido</b> Mantenimiento de WAC, mejoras y modificaciones. <b>Cumplido</b> Elaboración de un informe de presupuestos y un informe del estado actual de las plataformas educativas de la UNLP, para la compra de un nuevo servidor. <b>Cumplido</b></p>	LIDI
65	<p>Proyecto: <b>Capacitación técnica de administradores de entornos virtuales. WAC</b> Contacto con docentes responsables de cursos y aulas en WAC de las UUAAs que no cuentan con administrador ni referente. <b>Cumplido</b> Reorganización de administradores y referentes por UUAAs. <b>Cumplido</b> Elaboración de tutoriales relacionados con las áreas de la plataforma (Evaluación, Asistencias, Calificaciones, Información General y Contenido, Importación de cursos, Gestión de Usuarios, Docentes y Cursos). <b>Cumplido</b> Armado del manual de ayuda de la plataforma. <b>En gestión avanzada</b></p>	Dirección de Educación a Distancia
66	<p>Proyecto: <b>Creación y personalización del campus virtual para la UNLP que integra los entornos virtuales de EAD de la UNLP</b> Armado de la portada de cursos CAVILA y cursos UNLP en el espacio AVA_UNLP. <b>Cumplido</b> Armado del portal del campus virtual de la UNLP. <b>En gestión</b> Puesta en funcionamiento de la plataforma de prueba AVA_UNLP "Cursos UNLP". Realización una personalización de Moodle. <b>Cumplido</b> Definición de estrategias de seguimiento de cursos y espacios nuevos en AVA_UNLP. Reorganización de las tareas ya asignación de responsable. <b>Cumplido</b> Contacto con la Universidad Complutense de Madrid para la elaboración de un informe para el posterior desarrollo de un sistema de acceso único a las plataformas. <b>Cumplido</b> Clasificación y creación de categorías dentro de la plataforma para los cursos de la UNLP de AVA_UNLP. <b>Cumplido</b> Armado de estrategia de única autenticación de usuarios para AVA_UNLP y CAVILA. <b>En gestión</b></p>	Dirección de Educación a Distancia
67	<p>Subprograma operativo: <b>Soporte y mantenimiento de los sistemas administrativos internos de EAD – ADA/SAT</b> Asesoramiento tecnológico a los docentes y administración de videoconferencias mediante la herramienta Elluminate. <b>Cumplido</b> Tareas de mantenimiento de ADA (Administrador De Archivos) y SAT (Sistemas de Administración de Tareas), tales como actualización de servicios, backups, etc. <b>En gestión permanente</b> Sistema de encuestas y formularios de inscripción a capacitaciones internas. <b>En gestión permanente</b> Reorganización de los sistemas internos. <b>En gestión avanzada</b> Definición de estrategias generales para el armado de encuestas on-line de la dirección de EAD. <b>En gestión</b></p>	Dirección de Educación a Distancia
	<p>Programa Específico 1.4.3. <b>PrEBi - PROYECTO DE ENLACE DE BIBLIOTECAS</b> <b>SeDiCI – SERVICIO DE DIFUSIÓN DE LA CREACIÓN INTELECTUAL</b></p>	SAA
68	<p>Proyecto: <b>Investigación y Desarrollo en biblioteca digital</b> Celsius Harvester: desarrollo de un software de recolección de recursos académicos desde múltiples orígenes. <b>En gestión avanzada</b> DSI en SeDiCI: creación de un módulo de Difusión Selectiva de Información para SeDiCI. <b>Cumplido</b> Web semántica: incorporación de tecnologías de Web semántica y ontologías al módulo de búsqueda de SeDiCI. <b>En gestión</b> Celsius NT: nuevo módulo de estadísticas locales del software Celsius NT para el PrEBi. <b>En gestión avanzada</b> OPAC: desarrollo de un software de búsqueda integrada desde múltiples repositorios y con características de búsqueda avanzadas. <b>En gestión avanzada</b> Proyecto del MinCyT de Repositorio Nacional: continuar participando activamente en las</p>	PrEBi / SeDiCI

	comisiones para llevar adelante el proyecto. <b>En gestión</b>	
	Subprograma 1.4.3.1. <b>Fortalecimiento y difusión del PrEBI</b>	<i>PrEBI</i>
69	Subprograma operativo: <b>Difusión y visibilidad del PrEBI</b> Participación en foros a nivel nacional e internacional que involucren a bibliotecas y redes de bibliotecas. <b>En gestión permanente</b> Dirección de la iniciativa LibLink del Consorcio Iberoamericano para la Educación en Ciencia y Tecnología (ISTEC). <b>En gestión permanente</b> Distribución y soporte del software Celsius NT para todos los miembros de LibLink. <b>En gestión permanente</b>	<i>PrEBI</i>
70	Subprograma operativo: <b>Mejoramiento del PrEBI</b> Mejoras en las herramientas de administración y gestión del servicio de provisión y búsqueda bibliográfica: nuevos catálogos, servicios a usuarios, funciones de la administración. <b>En gestión permanente</b> <i>Incremento de la relación con los cooperantes de la red LibLink y con las bibliotecas de la Universidad. En gestión permanente</i>	<i>PrEBI</i>
71	Proyecto: <b>Tutorías virtuales para la enseñanza de Celsius NT</b> Desarrollo de un conjunto de actividades y tutorías en línea para incrementar las habilidades de usuarios y administradores del software Celsius NT. Etapa de pruebas en <a href="http://testing.prebi.unlp.edu.ar/tecnologia">http://testing.prebi.unlp.edu.ar/tecnologia</a> . <b>En gestión avanzada</b>	<i>PrEBI/SeDiCI</i>
72	Proyecto: <b>Nuevo portal PrEBI</b> Rediseño del portal institucional del PrEBI, priorización de proyectos, adecuación con nuevos estándares web. <b>En gestión</b>	<i>PrEBI</i>
73	Proyecto: <b>Metabuscador</b> Mejorar la herramienta de metabúsqueda desarrollada en PrEBI, e incorporar sus facilidades al software de administración del PrEBI. <b>En gestión avanzada</b>	<i>PrEBI/SeDiCI</i>
74	Proyecto: <b>Celsius Network 2.0.5</b> Empaquetado y distribución de nueva versión del software Celsius: nuevo módulo de estadísticas locales, nuevas funciones en la administración y solución de errores. Instalación para la UNLP de la nueva versión. <b>En gestión avanzada</b>	<i>PrEBI/SeDiCI</i>
	Subprograma 1.4.3.2. <b>Fortalecimiento y Difusión del SeDiCI</b>	<i>SeDiCI</i>
75	Subprograma operativo: <b>Difusión y visibilidad del SeDiCI</b> Mejoramiento del posicionamiento del portal SeDiCI en los buscadores. <b>En gestión permanente</b> Inclusión de SeDiCI en directorios internacionales. <b>En gestión permanente</b> Capturar y estudiar los perfiles de los usuarios y visitantes del portal. <b>En gestión permanente</b> Difusión de actividades y avances a través de diversos medios electrónicos: blog, twitter, facebook, RSS. <b>En gestión permanente</b> Actividades de gestión y coordinación con distintas reparticiones de la UNLP, vinculadas a la difusión de las obras que se producen en la Universidad. <b>En gestión permanente</b>	<i>SeDiCI</i>
76	Proyecto: <b>Mejoramiento del SeDiCI</b> Cambios en el portal del SeDiCI: redistribución de los contenidos, búsqueda simplificada, integración con herramientas web. <b>En gestión avanzada</b> Evaluación de herramientas de software para la migración de la plataforma que sustenta SeDiCI. <b>En gestión</b> Edición de un primer libro electrónico hipermedial de Medicina. <b>En gestión</b>	<i>SeDiCI</i>
77	Proyecto <b>Elaboración de herramientas y procedimientos para depósito de tesis de postgrado (Resolución Nº 78/11)</b>	<i>SeDiCI</i>

	<p>Definición de licencia de protección y distribución de las tesis, en coordinación con la Dir. de Propiedad Intelectual. <b>Cumplido</b></p> <p>Desarrollo de sistema de autoarchivo en línea. <b>En gestión</b></p> <p>Elaboración y evaluación de procedimientos para recepción y validación de depósitos de tesis de postgrado. Coordinación con las secretarías de postgrado. <b>En gestión</b></p> <p>Desarrollo de sistemas de registro y emisión de certificados de depósito. Articulación con la oficina de títulos de la UNLP. <b>En gestión</b></p> <p>Elaboración de guías y planos del SeDiCI para depositantes y Secretarías de Postgrado. <b>En gestión</b></p> <p>Difusión de procedimientos y guías en las secretarías de postgrado. <b>En gestión avanzada</b></p>	
78	<p>Subprograma Operativo:</p> <p><b>Portal de Revistas y Portal de Congresos</b></p> <p>Mantenimiento del Servidor y mantenimiento de las herramientas OCS (Portal de Congresos) y OJS (Portal de Revistas). <b>En gestión permanente</b></p> <p>Soporte a usuarios, talleres, reuniones, ampliación de documentación en línea. <b>En gestión permanente</b></p>	SeDiCI
	<p>Programa General 1.5</p> <p><b>FORMACIÓN DE PREGRADO</b></p>	PAA
	<p>Programa Especifico 1.5.1</p> <p><b>MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA ENSEÑANZA</b></p>	PAA
	<p>Subprograma 1.5.1.1.</p> <p><b>Mejoramiento de la gestión institucional</b></p>	PAA
79	<p>Proyecto:</p> <p><b>Autoevaluación institucional de los colegios:</b></p> <p>Se finalizó el informe de la Dimensión Alumnos. Se culminó la primera etapa de evaluación: Docencia- Alumnos- Plan de estudio. Se comenzó a trabajar con las dimensiones infraestructura y gestión institucional. <b>En gestión avanzada</b></p> <p>Confección del Documento de Trabajo sobre las dimensiones Alumnos y Docencia para presentar en el mes de octubre en las jornadas de intercambio de colegios preuniversitarios de Universidades Nacionales de Pcia. de Buenos Aires. <b>En gestión</b></p>	PAA - Dirección de Pregrado Universitario
80	<p>Proyecto:</p> <p><b>Modificación y Actualización del Reglamento General de los Colegios</b></p> <p>En el mes de septiembre se finalizó el primer borrador del apartado alumnos. El mismo fue aprobado en Octubre por el CEMYP. Se pondrá en vigencia a partir del ciclo lectivo 2011. <b>Cumplido</b></p> <p>En marzo de 2011 se inició la revisión del apartado Docente. Se conformó una subcomisión del CEMYP más la participación del gremio docente. Se trabajará con reuniones semanales. <b>En gestión avanzada</b></p>	PAA
81	<p>Proyecto:</p> <p><b>Gestión de calidad en escuelas agropecuarias</b></p> <p>Todos los años se realizan auditorías para cada tres años recalificar las normas ISO. En el 2010 fue en el mes de mayo. La escuela logra para este año certificar con estrategias de mejora y crecimiento. En la actualidad solo 7 escuelas (incluida Inchausti) son certificadas en todo el Cono Sur. <b>En gestión avanzada</b></p>	PAA - Escuela Inchausti
82	<p>Subprograma Operativo:</p> <p><b>Prevención de emergencias en los Colegios</b></p> <p>Evaluación de la experiencia realizada en la escuela Inchausti. <b>En gestión avanzada</b></p> <p>Primeros contactos con la Colegio Liceo para implementar la experiencia. <b>En gestión permanente</b></p>	PAA- Dirección de Planeamiento-
	<p>Subprograma 1.5.1.2</p> <p><b>Mejoramiento de la práctica docente</b></p>	
83	<p>Proyecto:</p> <p><b>Concursos y Regularización de la Planta docente</b></p> <p>Se dio inicio al proceso de evaluación docente en los cinco colegios. En este año entran al sistema de evaluación 560 docentes del sistema de pregrado conformados en 88 comisiones evaluadoras. A diciembre, se han evaluado aproximadamente 410 (73,2%) docentes. Se continúa con las comisiones evaluadoras en Febrero, Marzo y Abril. Confección de los expedientes para la primera convocatoria de concurso que se realizará en Mayo. <b>Cumplido</b></p> <p>Finalizó el proceso de evaluación 2010-2011. Se está elaborando el primer documento de</p>	PAA-Dirección de Concurso y Regularización

	<p>análisis de este proceso (porcentajes de aprobados y aprobados con recomendaciones, debilidades detectadas en áreas de conocimiento, estrategias de mejora). En agosto se evaluará a los docentes que estaban con licencias o con cargos de mayor jerarquía y que no fueron evaluados el año pasado. <b>En gestión permanente</b></p> <p>En el mes de Julio se inicia el primer llamado a concursos en los colegios. <b>En gestión permanente</b></p>	
84	<p>Proyecto:</p> <p><b>Preparación Específica para maestros y maestras de la Escuela Graduada</b></p> <p>Finalización de la primera cohorte de maestros que realizaron la preparación específica. Comienzo de evaluación del proyecto para ser replicado. <b>En gestión</b></p>	PAA
85	<p>Subprograma operativo:</p> <p><b>Formación de posgrado para la Enseñanza Universitaria de Pregrado</b></p> <p>Octubre-Noviembre: Inicio de Capacitación a cargo de especialista de FLACSO dirigido a preceptores y ayudantes de DOE. <b>Cumplido</b></p> <p>Conjuntamente con los Secretarios Académicos de los colegios se esta organizando el programa de capacitación continua para el ciclo lectivo 2011. Contempla dos cuatrimestres con distintos seminarios simultáneos de diferentes campos de formación. Se desarrolló una primera reunión con los directivos de los colegios. Se priorizaron dos seminarios para este semestre en diferentes temáticas, dirigidos a preceptores y ayudantes de gabinete. <b>Cumplido</b></p> <p>Se está llevando a cabo un Seminario de Investigación para docentes de los colegios. Se va a replicar en agosto debido a la cantidad de docentes interesados en la temática. <b>En gestión avanzada</b></p> <p>Se incorporó un Programa de Preparación Específica exclusivamente para preceptores. Dicho programa pasará por las comisiones del HCS para ser aprobado. Se prevé en septiembre comenzar con el primer eje de formación. <b>En gestión avanzada</b></p> <p>En la Escuela Inchausti se inicia, desde Junio a Noviembre, el Programa de Fortalecimiento Académico. Se desarrollan encuentros en la escuela con los docentes para detectar diversas problemáticas pedagógicas en diversas áreas de conocimiento y comenzar a diagramar instancias de capacitación con especialistas formadores. <b>En gestión avanzada</b></p>	PAA - Dirección de pregrado Universitario
86	<p>Proyecto:</p> <p><b>Promoción de la investigación científica en los colegios secundarios</b></p> <p>Se realizaron reuniones con los Directores de los colegios para dar inicio a partir de febrero un programa de investigación e innovación educativa de formación de pregrado. Se realizaron las primeras reuniones con los directivos para armar un proyecto y poder presentarlo a la comisión de investigación del Consejo Superior. <b>En gestión avanzada</b></p>	PAA - Dirección de pregrado Universitario
	<p>Programa Especifico 1.5.2</p> <p><b>Permanencia en la Enseñanza de Pregrado</b></p>	
	<p>Subprograma 1.5.2.1</p> <p><b>Apoyo y seguimiento académico para promover la retención</b></p>	
87	<p>Subprograma operativo:</p> <p><b>Estrategias de abordaje para la retención</b></p> <p>Análisis de los índices de repitencia. Estrategias y modificaciones en los sistemas de apoyo. Evaluación y seguimiento de las experiencias. <b>En gestión permanente</b></p> <p><b>Acciones en cada colegio</b></p> <p><b>Nacional:</b> Aprobación e implementación del Bloque Académico: Se trata de un dispositivo pedagógico tendiente a acompañar el trayecto del primer y segundo año. Implementación del Plan de Fortalecimiento para alumnos con previas a través de encuentros de apoyo obligatorios a contraturno. Evaluación de los primeros resultados del Bloque Académico. Estrategias de mejora y fortalecimiento.</p> <p><b>Liceo:</b> Revisión del sistema de evaluación de alumnos regulares de 1º año. Proyecto de interpretación de consignas. Se elaboró un cuadernillo para los ingresantes, destinado a la ejercitación en la interpretación de consignas escolares, que se retomó al iniciarse el ciclo lectivo. Se incorporó el tratamiento de esta temática en 2º año. <b>Cumplido.</b> Programa de Convivencia escolar. Programa de apoyo y seguimiento académico para alumnos de 2º año. Programa de atención a los alumnos con materias previas. Cursos, talleres y seminarios de capacitación docente en estrategias para atender a la diversidad.</p> <p><b>Bachillerato:</b> Implementación de un Proyecto de Desarrollo de Macrohabilidades Académicas: Trabajo en el marco de las clases de 1er. año, en las diversas asignaturas, de diagnóstico y desarrollo de la oralidad académica, la escucha académica, la escritura académica y la lectura académica. Organización de un Ateneo de profesores en el que se estudian conjunta e interdisciplinariamente estrategias pedagógico-didácticas específicas para el trabajo en el 1er. año de la escuela secundaria (se hace una producción on-line a partir de diferentes consignas de trabajo propuestas por la coordinación).</p> <p><b>Inchausti:</b> Programa de Orientación Escolar/Tutoría: realización de talleres grupales quincenales a cargo de cada tutor, centrados en tres temáticas: autoconocimiento, ritmo y hábitos de estudio, e integración grupal. Capacitación a los tutores, seguimiento y</p>	PAA-todos los colegios

	<p>construcción de indicadores de calidad.</p> <p>Anexa: Se implementaron diferentes modalidades de apoyo pedagógico de acuerdo a las necesidades y nivel de primaria que transitaron los alumnos (apoyo áulico, apoyo intensivo, apoyo a contra-turno). Se complementa el apoyo a contraturno con apoyo áulico. Se realiza apoyo intensivo a contraturno en 3° y 4° grado, atendiendo a la articulación entre niveles.</p> <p>En todos los Colegios se están evaluando las actividades de apoyo y seguimiento de los alumnos con dificultades. Se están realizando entrevistas de alumnos con probabilidades de repitencia. <b>En gestión avanzada</b></p>	
88	<p>Subprograma operativo:</p> <p><b>Relevamiento de indicadores del desempeño académico de alumnos</b></p> <p>Análisis y planificación de los indicadores estadísticos del desempeño alumnos 2009 (repitencia, desgranamiento, materias a examen, sistemas de apoyo) Entrega de informe para el anuario estadístico 2009. <b>Cumplido</b></p>	<i>PAA-Dirección de pregrado universitario</i>
	<p>Subprograma 1.5.2.2</p> <p><b>Estrategias para la enseñanza en la diversidad</b></p>	
89	<p>Proyecto:</p> <p><b>Formación laboral en la Escuela Inchausti</b></p> <p>Presentación de informe de evaluación (indicadores de seguimiento de los alumnos que se les hace las adecuaciones curriculares). En los próximos meses se presentará al CEMYP para su aprobación. <b>En gestión</b></p>	<i>PAA-Inchausti</i>
90	<p>Subprograma operativo:</p> <p><b>Atención de alumnos con discapacidades</b></p> <p>Inicio de las reuniones quincenales con la Comisión de Discapacidad y representantes de los colegios con el fin de articular la experiencias de los Colegios en lo referente a estrategias de trabajo pedagógico con los alumnos con discapacidad. Se organizaron encuentros con Especialistas en la temática de la Discapacidad que promueven la reflexión, el debate y permiten analizar nuevas propuestas pedagógicas. <b>En gestión permanente</b></p>	<i>PAA -Comisión de discapacidad-</i>
91	<p>Subprograma operativo:</p> <p><b>Programa de Ayuda Económica</b></p> <p>Relevamiento en los colegios para detectar alumnos con necesidades económicas. Trabajo en conjunto con las Cooperadoras. <b>Cumplido</b></p> <p>En vinculación con la Prosecretaría de Asuntos Estudiantiles de la UNLP se está trabajando para el otorgamiento de viandas del Comedor Universitario. <b>En gestión permanente</b></p> <p><b>Acciones por Colegio</b></p> <p><b>Liceo:</b> Hasta el presente ciclo se entregaron 17 Ayudas escolares reforzadas con presupuesto del colegio; 20 becas económicas de la Prosecretaría de Asuntos Estudiantiles y 17 Ayudas escolares de la Asociación Cooperadora. Además 67 alumnos reciben fotocopias sin costo (aporte de la Asociación Cooperadora) y se entregan 50 viandas semanales (presupuesto del Liceo).</p> <p><b>Anexa:</b> se incorporaron becas de Bienestar Universitario. En el 2010 15 niños con beca económica- 11 con beca de comedor. En 2011 se destinan 11 becas del Programa Igualdad de Oportunidades para Estudiar (UNLP), 10 becas de almuerzo ( Buffet escolar) y 9 becas de transporte ( Asociación Cooperadora).</p> <p><b>Nacional:</b> 150 alumnos con beca económica y 40 alumnos con beca de vianda (fondo de Secretaría de Asuntos Estudiantiles y Asociación Cooperadora)</p> <p><b>Bachillerato:</b> se incorpora al Programa de Becas de la UNLP, como así también con fondos de la Cooperadora, aproximadamente un 20% total de la matrícula están con beca, incluyendo además un programa de beca de prestamos de instrumentos. Algunos alumnos reciben viandas de almuerzo del comedor universitario. La Asociación Cooperadora acuerda el aporte del pago del 20% de los gastos de cada viaje educativo que se realice con los alumnos, de modo de redundar en una merma en los costos de dichos viajes para nuestros alumnos. <b>En gestión permanente</b></p>	<i>PAA- todos los colegios</i>
	<p>Programa Especifico 1.5.3</p> <p><b>Articulación Primaria, Secundaria y Superior</b></p>	
92	<p>Subprograma operativo:</p> <p><b>Seguimiento de los alumnos de la Escuela Graduada en los colegios de la UNLP</b></p> <p>Reuniones de trabajo entre Directivos de la Escuela Graduada y del Colegio Nacional. Etapa de diagnostico e indicadores de evaluación. Análisis de los contenidos de las pruebas aplicadas por el Colegio Nacional en relación con las pruebas aplicadas en la Escuela Graduada con el propósito de intercambiar criterios de evaluación en futuras reuniones.</p> <p>Relevamiento de los puntajes obtenidos en el primer trimestre en los colegios de Educación Secundaria Básica. Articulación con la lectura de bibliografía actualizada.</p>	<i>PAA-Escuela Graduada</i>

	Participación de reuniones entre Colegios para informar el análisis realizado. Análisis de los contenidos que cada prueba contiene para detectar la calidad de los problemas que presentan o pueden presentar nuestros alumnos. Intervención del DOE con el fin de analizar, para el segundo cuatrimestre, aspectos cuanti y cualitativos respecto de los alumnos ingresantes procedentes de la escuela graduada. <b>En gestión permanente</b>	
93	Proyecto <b>Seguimiento del desempeño académico de los egresados de la ESS en las diferentes UAA</b> Reuniones con el CESPI. Análisis y cruzamiento de las bases de datos de los colegios (2000 - 2009). Segunda Parte: planificación de la técnica a utilizar para realizar el relevamiento en las distintas Facultades. A la espera de los datos registrados por el Cespi. <b>En gestión avanzada</b>	PAA-Dirección de pregrado universitario
94	Subprograma Operativo <b>Experiencias de articulación con Unidades Académicas</b> Inicio de las experiencias de pasantías de los alumnos de los últimos años de los colegios en las distintas Unidades Académicas. Análisis y evaluación. Análisis y evaluación de la experiencia. Nuevos convenios con Unidades Académicas. (Incremento de alumnos en las pasantías que realizan en cada unidad académica. Se ofrecieron para este ciclo lectivo propuestas de pasantías de 14 Unidades Académicas. Se realizaron encuentros con los alumnos, visitas a facultades y se coordinaron el acompañamiento a las pasantías en pequeños grupos. <b>En gestión permanente</b>	PAA-todos los colegios secundarios
	<b>Programa Específico 1.5.4</b> <b>Extensión y Transferencia</b>	
95	Proyecto <b>Apropiación social del patrimonio en la escuela</b> Conjuntamente con la DGcYE en el marco del Programa "Cultura en la escuela" se incrementó la articulación con las escuelas de la región 1 (incluye Punta Indio, Brandsen, Berisso y La Plata). Armado y Planificación de la 2ª Publicación digital. (Sedici- ABC-DGCYE). <b>Cumplido</b> Intervención en las comisiones para la organización del concurso de mural que se va a desarrollar para recuperar la fachada del Colegio Liceo. <b>Cumplido</b> Gestiones con la DGcYE para realizar la Publicación Digital en soporte papel con las producciones de los docentes que participan del programa. <b>En gestión</b>	PAA- Dirección de pregrado Universitario - Dirección de cultura y Educación
96	Proyecto: <b>Mejoramiento de la inclusión en la educación secundaria</b> Armado del primer convenio con la Escuela ENNT Albert Thomas dependiente de la DGcYE para articular diferentes programas que están en marcha en los Colegios de Pregrado: Capacitación a preceptores, programa de pasantías, y articulación con las facultades en los cursos de nivelación. A la espera de la firma del convenio. <b>Cumplido</b> Se prevé comenzar a realizar las primeras reuniones con los directores de los colegios de pregrado para empezar a articular las actividades propuestas en el convenio. <b>En gestión avanzada</b>	PAA- Dirección de pregrado universitario
97	Proyecto: <b>Escuela Saludable con compromiso ciudadano en la educación primaria</b> <i>Sin acciones en el trimestre</i>	PAA- Dirección de pregrado universitario
98	Proyecto: <b>Mejoramiento de la calidad en la práctica docente</b> Se ha iniciado un proceso de intercambio con otras universidades públicas de Argentina (Universidad de Tucumán, Universidad del Sur, Universidad del Centro) con el objeto de asesorar a dichas instituciones respecto de los criterios y procesos de normalización (regularización y evaluación) de la planta docente desde la experiencia de la UNLP. Ello posibilitará la transferencia de la experiencia a otros colegios pre-universitarios. <b>En gestión</b>	PAA. Dirección de pregrado universitario. Dirección de concurso y regularización.
	<b>Programa General 1.6.</b> <b>FORMACIÓN DE POSGRADO</b>	Prosecretaría de Posgrado
	<b>Programa Específico 1.6.1.</b> <b>MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DE FORMACIÓN DE POSGRADO</b>	PP
99	Subprograma operativo: <b>Articulación de los niveles de Posgrado</b> Recopilación y análisis de los Reglamentos Internos de Posgrado de cada Unidad Académica con el objetivo de homogeneizarlos y articularlos con la Ord. 261 modificada. <b>En gestión</b>	Prosecretaría de Posgrado

	<b>avanzada</b>	
100	<p>Subprograma Operativo:</p> <p><b>Evaluación a nivel nacional: Acreditación de carreras de posgrado</b></p> <p>Asesoramiento y coordinación de los procesos administrativos de acreditación de Carreras de Posgrado de la UNLP. <b>En gestión permanente</b></p> <p>Como resultado de los análisis efectuados por esta Prosecretaría, se ha detectado en un porcentaje significativo la carencia de validación ministerial de nuestras Carreras de Posgrado. En consecuencia, se ha comenzado a informar de la situación a los Secretarios de Posgrado de las diferentes Unidades Académicas y a colaborar con ellos para la realización de los trámites pertinentes. Este tema se ha tratado en las dos reuniones de Secretarios de Posgrado, y también de manera individual. Se realizó un instructivo de procedimientos para la claridad del trámite, obteniendo una muy buena respuesta por parte de las UA. En la actualidad, a propósito de dicha iniciativa, se cuenta con 17 Carreras de Posgrado en trámite de Validación Ministerial, sobre un total de 24 faltantes. <b>En gestión avanzada</b></p> <p>En conjunto con la Dirección de Consejo Superior y teniendo en cuenta que los trámites relativos a la acreditación de las Carreras de Posgrado suelen ser demorados por incumplir con algunas condiciones formales, se comenzó a asesorar personalmente y de manera individual a los Secretarios de Posgrado a efectos de enumerar y clarificar los requisitos para la creación de las Carreras de Posgrado y sus instancias de cumplimiento. <b>En gestión permanente</b></p>	PP
	<p>Subprograma 1.6.1.1.</p> <p><b>Estrategias Institucionales para la promoción de la graduación</b></p>	PP
101	<p>Subprograma Operativo:</p> <p><b>Articulación de estrategias institucionales para la promoción de la graduación</b></p> <p>Se prevé comenzar, en conjunto con los Secretarios de Posgrado, el análisis de las causas del prolongamiento de la graduación y las dificultades en la formulación de proyectos de tesis para luego conformar un espacio colectivo de trabajo con los directores de tesis de las distintas Unidades Académicas. <b>En gestión</b></p> <p>Realización de la 3ª edición del "Taller de metodología de investigación y elaboración de tesis de posgrado" con el objetivo de incluir actividades formativas de tipo metodológico y disciplinar para acompañar el proceso de elaboración del Proyecto de Tesis o Trabajo Final de los alumnos de carreras de posgrado. Dicho Taller se organiza en tres áreas temáticas con un módulo introductorio común. Las clases se iniciaron en mayo y finalizarán en agosto de 2011. <b>En gestión avanzada</b></p>	Prosecretaría de Posgrado
	<p>Subprograma 1.6.1.2.</p> <p><b>Indicadores de procesos y resultados de la actividad académica de posgrado</b></p>	PP
102	<p>Subprograma Operativo:</p> <p><b>Sistema de información de indicadores / Procesos de formación de posgrado</b></p> <p>Sostenimiento de una base de datos estadísticos propia con el objetivo de: 1º Identificar a los egresados de Posgrado de la UNLP (Doctores, Magisters y Especialistas) 2º Identificar a los titulados de los Doctorados de la UNLP a fin de generar las listas indicadoras para la distribución de la Partida del Doctorado; 3º Identificar a los ingresantes extranjeros de cada Carrera de Posgrado; 4º Contar con un registro actualizado de las distintas Carreras y el estado de las mismas. <b>En gestión permanente</b></p> <p>Generar los datos requeridos por la Auditoría Interna de la UNLP a efectos de ser presentados ante la SIGEN. Sistematizar y elaborar informes estadísticos comparativos y evolutivos de dichos datos. <b>En gestión permanente</b></p>	Prosecretaría de Posgrado
	<p>Programa Específico 1.6.2.</p> <p><b>ACCESO A LA FORMACIÓN DE POSGRADO DE LOS DOCENTES Y GRADUADOS DE LA UNLP</b></p>	Prosecretaría de Posgrado
103	<p>Subprograma operativo:</p> <p><b>Becas de posgrado a docentes, investigadores y graduados de la UNLP</b></p> <p>Elaboración de un boletín informativo en el cual conste información de organismos extranjeros y nacionales patrocinantes de becas en la Argentina, a efectos de poder difundir periódicamente por la Prosecretaría de Posgrado en colaboración con la Secretaría de Ciencia y Técnica y la Secretaría de Relaciones Institucionales. <b>En gestión</b></p>	PP
	<p>Programa Específico 1.6.3.</p> <p><b>GESTIÓN, DIFUSIÓN Y VINCULACIÓN DE LA FORMACIÓN DE POSGRADO DE LA UNLP</b></p>	PP
104	<p>Subprograma operativo:</p> <p><b>Portal de Posgrado UNLP</b></p> <p>Se ha finalizado la reestructuración de la página web de Posgrado por medio de la que la</p>	PP

	<p>Prosecretaría promociona y difunde las actividades de Posgrado de la UNLP. Se ha avanzado en la incorporación de información y la inclusión de links relevantes. <b>Cumplido</b></p> <p>Se promueve la articulación de la página de Posgrado en español con la página trilingüe. <b>En gestión permanente</b></p>	
105	<p>Proyecto:</p> <p><b>Promoción de Redes de formación de posgrado nacional e internacional</b></p> <p>Colaboración de la Prosecretaría con la propuesta de organización de la Escuela de Verano de la UNLP junto a la Vicepresidencia del Área Institucional, la Secretaría de Relaciones Institucionales y la Unidad de Relaciones Internacionales. Esta Escuela dictará cursos de Posgrado propuestos por la UNLP y también conjuntamente con los Colegios Profesionales de la Provincia de Buenos Aires, y con diversas Universidades del exterior. <b>En gestión</b></p> <p>Elaboración de una propuesta de incorporación al Programa de movilidad de alumnos de Posgrado de AUGM en colaboración con la Vicepresidencia del Área Institucional. <b>En gestión avanzada</b></p>	PP
106	<p>Proyecto:</p> <p><b>Difusión y promoción de la producción científica de la UNLP</b></p> <p>Se encuentra en curso y en proceso de edición el 1º Libro de Resúmenes de Tesis de los Doctores de la UNLP titulados en el período 2010 - 2011. Dicha edición y posterior publicación se realizan en colaboración con EDULP. <b>En gestión avanzada</b></p>	PP / Secretaría de Ciencia y Técnica
107	<p>Proyecto:</p> <p><b>Casa de Posgrado: "Casa de Estudios Superiores Dr. Raúl Alfonsín"</b></p> <p>Organización y coordinación de las actividades de posgrado de las diferentes unidades académicas que se desarrollen en la Casa de Posgrado, difusión del ámbito para ser utilizado por todas las unidades académicas, autoridades, docentes. <b>En gestión permanente</b></p> <p>Implementación de un sistema informático de solicitud de reserva de la Casa de Posgrado para ser utilizado por las Secretarías de Posgrado de las Unidades Académicas, a través de la página web de la Prosecretaría. <b>En gestión avanzada</b></p>	PP
108	<p>Proyecto:</p> <p><b>Talleres de Asesoramiento Procedimental y Académico</b></p> <p>Realización de diversos talleres internos destinados a los Secretarios de Posgrado y a los Directores de Carreras, con el propósito de debatir, reflexionar y mejorar las cuestiones procedimentales y académicas en relación al Posgrado. El primer taller está previsto para el 7 de julio. Se realizará en colaboración con la Unidad de Relaciones Internacionales y tratará acerca de los procesos y trámites relativos a la admisión de alumnos extranjeros. <b>En gestión</b></p>	PP