

PRESIDENCIA U.N.L.P. – PLAN ESTRATÉGICO 2010 - 2014

AVANCES EN LA AGENDA DE TEMAS CONSENSUADOS

TRIMESTRE octubre-noviembre-diciembre 2011

Estado de avance al 01 / 10 / 2011 de 544 temas en gestión y 194 obras edilicias

Estrategia 1: 6 Programas Generales / 18 Programas / 28 Subprogramas / 112 Spo y Proyectos

Estrategia 2: 3 Programas Generales / 7 Programas / 21 Subprogramas / 50 Spo y Proyectos

Estrategia 3: 5 Programas Generales / 13 Programas / 31 Subprogramas / 95 Spo y Proyectos

Estrategia 4: 3 Programas Generales / 10 Programas / 35 Subprogramas / 132 Spo y Proyectos

Estrategia 5: 4 Programas Generales / 15 Programas / 48 Subprogramas / 155 Spo y Proyectos / 194 obras edilicias

PEUNLP: 21 Programas Generales /63 Programas /163 Subprogramas /544 Spo y Proyectos /194 obras edilicias

Las Estrategias, Programas Generales y Programas Específicos se escriben en Arial 8 mayúscula 'negrita' y los Subprogramas en minúscula 'negrita'. Todos precedidos de su correspondiente identificación numérica.

Las acciones en la gestión de Subprogramas operativos y Proyectos se escriben en Arial 8: Título en 'negrita' en el primer renglón y avances en 'normal' a partir del segundo renglón del apartado.

El estado de avance de los Subprogramas operativos se escribe en Arial 8 Negrita al final del apartado con estas opciones: **En gestión permanente, Sin actividad en el trimestre** (los estados de avance parciales se informan como los proyectos).

El estado de avance de los Proyectos y Obras se escribe en Arial 8 Negrita al final del apartado con estas opciones: **En gestión, En gestión avanzada, Cumplido**.

En fondo blanco las Líneas Estratégicas, los Programas Generales, Programas Específicos y Subprogramas

En fondo gris (40%) las acciones de los Subprogramas operativos que se cumplen durante el Plan -95 temas de 132-

En fondo rojo las acciones de los Proyectos / Obras cumplidos desde el inicio del Plan -11 temas de 132-

En fondo naranja las acciones de los Proyectos /Obras que se cumplirán durante el trim. -10 temas de 132-

En fondo oro las acciones de los Proyectos /Obras que se cumplirán después del trim. -16 temas de 132-

| | | |
|---|---|------------------------------------|
| | Estrategia 4. RELACIONES INSTITUCIONALES | <i>Presidencia / SRI / ProSVyT</i> |
| | Programa General 4.1. COOPERACIÓN INTERNACIONAL | <i>SRI / ProVyT / DRInt</i> |
| | Programa Específico 4.1.1. RELACIONES INTERUNIVERSITARIAS | <i>SRI / DRInt</i> |
| | Subprograma 4.1.1.1. Movilidad Estudiantil con IES de América Latina y el Caribe. MERCOSUR y Europa | <i>SRI / DRInt</i> |
| 1 | Subprograma Operativo: Participación en el Programa de ESCALA – AUGM Selección de los alumnos de intercambio para el segundo semestre 2011. Cumplido Orientación y asistencia integral de los alumnos. Enviados y a recepcionar Agosto de 2011. Cumplido Gestión de la ayuda económica de alumnos a enviar y de alojamiento y manutención de los alumnos a recepcionar en el segundo semestre 2011. Cumplido Negociación de plazas para el año académico 2012. Cumplido Difusión de la información. Cumplido Confirmación de plazas y comienzo de la convocatoria 2012. En gestión avanzada Selección de los alumnos de intercambio para el primer semestre de 2012. En gestión Orientación y asistencia integral de los alumnos. Enviados y a recepcionar primer semestre de 2012 En gestión Gestión de la ayuda económica de alumnos a enviar y de alojamiento y manutención de los alumnos a recepcionar. En gestión | <i>DRInt</i> |
| 2 | Subprograma Operativo: Participación en el Programa de Grupo COIMBRA – AUGM Negociación diagrama de flujo de intercambio período 2010, 2 plazas- Universidad de Leyden- | <i>DRInt</i> |

| | | |
|---|---|-------------|
| | <p>Holanda. Cumplido Ajustes de temáticas disciplinares, calendario académico, pautas generales de seguro y visado específico Cumplido Desarrollo de los intercambios. En gestión avanzada Gestión de la ayuda económica de alumnos a enviar. En gestión avanzada Alojamiento y manutención a los alumnos a recepcionar. En gestión avanzada Sin actividad en el trimestre</p> | |
| 3 | <p>Subprograma Operativo: Participación en el Programa de PAME – UDUAL Negociación de las plazas 2011. Cumplido Confirmación de plazas y comienzo de la convocatoria 2011. Cumplido Selección de los alumnos de intercambio para el segundo semestre de 2011. Cumplido Gestión de la ayuda económica de los alumnos enviados y a recepcionar, según corresponda Cumplido Orientación integral a los alumnos seleccionados a enviar y recepcionar agosto de 2011. Cumplido Desarrollo del intercambio segundo semestre 2011 En gestión avanzada</p> | DRInt |
| 4 | <p>Subprograma Operativo: Participación en el Programa MARCA Negociación para la incorporación de la carrera de Arquitectura en marzo de 2011. Cumplido Negociación de las plazas 2011. Cumplido Ajustes y coordinación de aspectos académicos y migratorios de los alumnos. Cumplido Confirmación de plazas y comienzo de la convocatoria 2011 Cumplido Evaluación del programa para ajustes y ampliación en la cantidad de alumnos. Cumplido Desarrollo del intercambio segundo semestre 2011 En gestión avanzada</p> | DRInt |
| 5 | <p>Subprograma Operativo: Participación en el Programa de MACROUNIVERSIDADES Sin actividad en el trimestre</p> | DRInt |
| 6 | <p>Subprograma Operativo: Participación en el Programa ERASMUS MUNDUS Orientación y asistencia integral a los 10 participantes enviados y los 6 recepcionados. Cumplido Puesta en marcha del proyecto aprobado a cargo de la Universidad de Valencia EUROTANGO Cumplido Difusión de los resultados de la selección realizada proyecto aprobado a cargo de la Universidad de Valencia EUROTANGO. Cumplido Asistencia institucional a los alumnos para el cumplimiento de los requisitos documentales. En gestión continua Difusión de nueva convocatoria de Erasmus Mundus. Cumplido Orientación y asistencia a los docentes interesados en participar. Cumplido Difusión de los resultados de la selección realizada por la UE. Cumplido. Puesta en marcha del proyecto aprobado a cargo de Universidad de Padova ARTESS Cumplido Difusión de los resultados de la selección realizada proyecto aprobado a cargo de la Universidad Padova ARTESS. En gestión avanzada Puesta en marcha del proyecto aprobado a cargo de Universidad de Groningen EUROPLATA Cumplido Asistencia a la reunión de coordinación. En gestión avanzada Difusión de los resultados de la selección realizada proyecto aprobado a cargo de la Universidad Groningen. En gestión avanzada Puesta en marcha del proyecto aprobado a cargo de Politécnico de Torino ARCOIRIS Cumplido Asistencia a la reunión de coordinación. En gestión avanzada Difusión de los resultados de la selección realizada proyecto aprobado a cargo de Politécnico de Torino ARCOIRIS. En gestión avanzada Asistencia institucional a los alumnos para el cumplimiento de los requisitos documentales. En gestión continua</p> | DRInt |
| | <p>Subprograma 4.1.1.2. Gestión de la Movilidad Docente</p> | SRI / DRInt |
| 7 | <p>Subprograma Operativo: Participación en el Programa ESCALA DOCENTE – AUGM Asistencia a los docentes a movilizar en segundo semestre 2010. Cumplido Orientación a los docentes a enviar y recibir en el primer semestre de 2011. Cumplido Negociación de plazas convocatoria a la movilidad periodo 2011-2012. Cumplido Difusión y convocatoria a la movilidad periodo 2011 -2012. Cumplido Comienzo de las movilizaciones pautadas de agosto de 2011 a Junio de 2012. En gestión avanzada</p> | DRInt |

| | | |
|----|---|--------------------|
| | Orientación a los docentes a enviar y recibir en el primer semestre de 2011. En gestión avanzada | |
| 8 | Subprograma Operativo Participación en el Programa MOVILIDAD ESCALA POSTGRADO -AUGM Difusión de la información. Cumplido Confirmación de plazas y comienzo de la convocatoria 2012. Cumplido Selección de los alumnos de intercambio para 2012. En gestión Orientación y asistencia integral de los alumnos de postgrado. Enviados y a recepcionar 2012 En gestión Gestión de la ayuda económica de alumnos a enviar y de alojamiento y manutención de los alumnos de postgrado a recepcionar 2012. En gestión | <i>DRInt</i> |
| | Subprograma 4.1.1.3. Participación en Membresías Internacionales | <i>SRI / DRInt</i> |
| 9 | Subprograma Operativo: Acciones en AUGM: integración de grupos y de comités Reunión de delegados asesores 23 y 24 de Marzo sede AUGM (Uruguay). Cumplido Asistencia a la reunión general de coordinadores académicos de AUGM, por parte de las docentes responsables de la UNLP. 22 y 23 de Marzo sede AUGM. Cumplido Reunión del Consejo de Rectores (LIX) Cumplido Espera del calendario de actividades 2011. Cumplido Reunión del Comité de Energía. Abril de 2011. Cumplido Reunión del Comité de Historia y fronteras. Cumplido Reunión de delegados asesores, Julio 2011. En gestión avanzada Reunión de Núcleo de estudios sobre Género Septiembre 2011. Cumplido Seminario Académico de Procoas Octubre 2011. Cumplido Reunión Núcleo de Ingeniería de la producción En gestión avanzada Reunión de delegados asesores sede AUGM Noviembre (Uruguay). En gestión avanzada Reunión de Comité de Energía AUGM Noviembre (Mar del Plata). En gestión avanzada Reunión del Consejo de Rectores (LX) En gestión avanzada | <i>SRI / DRInt</i> |
| 10 | Subprograma Operativo: Acciones en AUGM: participación en el Proyecto Jóvenes Investigadores Convocatoria a presentación de trabajos a las XIX Jornadas que se desarrollarán en Paraguay Cumplido Evaluación y selección de los trabajos presentados a fin de participar en las jornadas. Cumplido Apoyo y orientación para el alojamiento, transporte y ayuda económica de la delegación de la UNLP. Cumplido Preparación del viaje a las XVII Jornadas. En gestión avanzada | <i>DRInt</i> |
| 11 | Subprograma Operativo: Acciones en MACROUNIVERSIDADES: programas de Educación a distancia Desarrollo de las actividades asignadas a la UNLP en el espacio de educación a distancia. Ciclo II. Cumplido Ampliación de la cobertura del programa. Cumplido | <i>DRInt</i> |
| 12 | Subprograma Operativo: Acciones en UDUAL: integración de grupos y de comités Comienzo del plan de acción 2011-2014 Cumplido Desarrollo del parte I del plan de acción. Cumplido Estructuración de las actividades en la UNLP y cono Sur desde la Vicepresidencia del área. En gestión continua | <i>DRInt</i> |
| 13 | Subprograma Operativo: Acciones en AUIP (Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado) Difusión de las actividades y convocatorias de la asociación. En gestión permanente Organización y orientación acerca de las convocatorias y actividades de la asociación. En gestión permanente Participación activa en las convocatorias año 2011. En gestión permanente Orientación, asesoramiento y apoyo a los docentes en la presentación en las convocatorias. En gestión permanente Preparación para la reunión plenaria de evaluación de las movilidades. Cumplido | <i>DRInt</i> |
| | Subprograma 4.1.1.4. Fortalecimiento de convenios bilaterales con Universidades | <i>SRI / DRInt</i> |
| 14 | Subprograma Operativo: | <i>SRI / DRInt</i> |

| | | |
|----|---|-------------|
| | <p>Relevamiento y evaluación de convenios con Universidades de la Unión Europea</p> <p>Planificación del relevamiento de acciones de cooperación registradas. Cumplido Comienzo de la negociación de plazas para el intercambio y/o movilidad En gestión permanente Evaluación permanente de las propuestas de convenio En gestión permanente Revisión de los convenios para su renovación y / o ampliación. En gestión permanente</p> | |
| 15 | <p>Subprograma Operativo:</p> <p>Relevamiento y evaluación de convenios con Universidades del Continente Americano</p> <p>Planificación del relevamiento de acciones de cooperación registradas. Cumplido Comienzo de la negociación de plazas para el intercambio y/o movilidad En gestión permanente Revisión de los convenios para su renovación y/o ampliación. En gestión permanente</p> | SRI / DRInt |
| 16 | <p>Subprograma Operativo:</p> <p>Relevamiento y evaluación de convenios con Universidades del Continente Africano</p> <p>Planificación del relevamiento de acciones de cooperación registradas. Cumplido Identificación de las IES de la región. En gestión avanzada Comienzo de la negociación de plazas para el intercambio y/o movilidad <i>Sin actividad en el trimestre</i></p> | SRI / DRInt |
| 17 | <p>Subprograma Operativo:</p> <p>Relevamiento y evaluación de convenios con Universidades del Este y Sudeste Asiático</p> <p>Planificación del relevamiento de acciones de cooperación registradas. Cumplido Identificación de las UU <i>Sin actividad en el trimestre</i> Comienzo de la negociación de plazas para el intercambio y/o movilidad <i>Sin actividad en el trimestre</i></p> | SRI / DRInt |
| 18 | <p>Subprograma Operativo:</p> <p>Relevamiento y evaluación de convenios con Universidades de Oceanía</p> <p>Planificación del relevamiento de acciones de cooperación registradas. Cumplido Difusión de las políticas activas de la UNLP. En gestión Comienzo de la negociación de plazas para el intercambio y/o movilidad. <i>Sin actividad en el trimestre</i></p> | SRI / DRInt |
| 19 | <p>Proyecto:</p> <p>Información de los resultados del relevamiento y evaluación de los convenios</p> <p>Diseño del informe de resultados y evaluación. Cumplido Adecuación al nuevo formato de convenio. En gestión avanzada</p> | SRI / DRInt |
| 20 | <p>Proyecto:</p> <p>Planificación de Acciones Bilaterales con las IES relevadas (Plan ABIES)</p> <p>Primera etapa de actualización de base de datos y contactos. Cumplido Elaboración de propuestas para acciones por región. En gestión permanente</p> | SRI / DRInt |
| 21 | <p>Subprograma Operativo:</p> <p>Monitoreo y seguimiento de las relaciones del Plan ABIES</p> <p>Desarrollo de acciones bilaterales con diversas universidades: Universidad de Ginebra, Suiza. Estudio de viabilidad sobre actividades conjuntas. Cumplido. Enviado a Dir. de Convenios Universidad de Saarland, Alemania. Trabajo conjunto sobre posibilidad de presentación de un proyecto de gestión de la internacionalización de la ORI Cumplido Recepción de la delegación y suscripción de una carta acuerdo. Cumplido Conformación del consorcio entre la Univ. de Saarland, Univ. UNLP para formulación del proyecto para la capacitación conjunta. Cumplido Universidad de Erfurt, Alemania. Puesta en marcha del convenio específico. Cumplido Desarrollo junto a la facultad de Humanidades de la experiencia piloto Cumplido Universidad de Alicante, España. Gestiones para el comienzo de las actividades. Cumplido Análisis de propuesta de trabajo en consorcio con la Universidad de Tours, Francia. Cumplido Suscripción de convenio de colaboración con la Universidad de Toulouse I. Cumplido Ecole des Mines d'Ales gestión para la suscripción de convenio de movilidad. Cumplido Ecole des Mines d'Ales Negociación de la Movilidad. Cumplido Suscripción de Carta acuerdo con el Servicio Holandés de cooperación académica. Cumplido Servicio Holandés de cooperación académica. Comienzo de las negociaciones y actividades de sensibilización para la movilidad. Cumplido Renovación del acuerdo y nuevas patas anexas con la Universidad Católica de Lovaina (la vieja). Cumplido. Enviado a Dir. de Convenios Universidad de Jaén renovación del acuerdo de movilidad. Cumplido Difusión de los espacios de movilidad. Cumplido Orientación y asistencia integral de los alumnos. Enviados septiembre de 2011. Cumplido Gestión de la ayuda económica de alumnos a enviar en el segundo semestre 2011. Cumplido</p> | SRI / DRInt |

| | | |
|----|---|--------------------|
| | <p>Universidad de Parma renegociación de convenio. Cumplido</p> <p>Acuerdo de colaboración para actividades docentes. En gestión avanzada</p> <p>Universidad del País Vasco renovación del acuerdo. Cumplido</p> <p>Negociación de pautas de intercambio. Cumplido</p> <p>Universidad de Calabria negociación de convenios anexos para la movilidad. Cumplido.</p> <p>Enviado a Dir. de Convenios</p> <p>Universidad de Savoia comienzo de las negociaciones para la suscripción de convenio marco. Cumplido.</p> <p>Enviado a Dir. de Convenios</p> <p>Universidad Autónoma de Quebec, Canadá suscripción de l respectivo convenio Cumplido</p> <p>Acuerdo de pautas de trabajo para la difusión de la movilidad. Cumplido</p> <p>Difusión del programa canadiense de movilidad. En gestión permanente</p> <p>Universidad de Murcia puesta en conocimiento y propuesta de renovación de convenio. Cumplido.</p> <p>Enviado a Dir. de Convenios</p> <p>Universidad de Ciencias Aplicadas- Hanover. Establecimiento de convenio para intercambio. Cumplido.</p> <p>Enviado a Dir. de Convenios</p> <p>Universidad de Salento, negociación de convenio junto al anexo de investigación. Cumplido.</p> <p>Enviado a Dir. de Convenios</p> <p>Universidad de Islas Baleares, coordinación de calendarios académicos para actividades docentes conjuntas. Cumplido</p> <p>Universidad de Pavia, acuerdos para participación conjunta en proyectos de cooperación. Cumplido.</p> <p>Enviado a Dir. de Convenios</p> <p>Universidad de Waterloo, inicio del proceso de negociación. Cumplido.</p> <p>Enviado a Dir. de Convenios</p> <p>Universidad Autónoma "Benito Juárez", Méjico. Envío del Convenio para su suscripción. Cumplido</p> <p>Negociación de convenio anexo. En gestión avanzada</p> <p>Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Méjico Recepción de propuesta de firma de convenio por medio de la Facultad de Humanidades. Cumplido</p> <p>Universidad Distrital "Francisco José Caldas", Colombia Se envían los convenios para la corrección final previo a la firma. Cumplido</p> <p>Se esperan los convenios definitivos para su suscripción. Cumplido</p> <p>Universidad de Bellas Artes, Colombia. Revisión y corrección de los modelos de convenios negociación de los mismos. Cumplido.</p> <p>Enviado a Dir. de Convenios</p> <p>Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Comienzo de las negociaciones. En gestión avanzada</p> <p>Universidad de Aguascalientes, análisis de la propuesta por ellos presentada. Cumplido.</p> <p>Enviado a Dir. de Convenios</p> <p>Universidad del Zulia, Venezuela. Solicitud de renovación por parte de esa casa de estudios. <i>Sin actividad en el trimestre</i></p> <p>Suscripción de convenio con la Unillanos, Colombia. Cumplido</p> <p>Negociación para intercambio de docentes. En gestión</p> <p>Universidad Autónoma del Estado de Méjico, tratado de puesta en marcha de acciones de movilidad. Cumplido.</p> <p>Enviado a Dir. de Convenios</p> <p>Universidad Federal de Tocantins, recomienzo de negociaciones. Cumplido.</p> <p>Enviado a Dir. de Convenios</p> <p>Universidad Federal de Pernambuco, negociación de anexo. Cumplido.</p> <p>Enviado a Dir. de Convenios</p> <p>Universidad Federal de Uberlandia, negociación de acuerdo marco. Cumplido</p> <p>Universidad Estadual de Maringa, negociación de acuerdo marco. Cumplido.</p> <p>Enviado a Dir. de Convenios</p> <p>Universidad Simon Bolívar acuerdo para la firma. Cumplido.</p> <p>Enviado a Dir. de Convenios</p> <p>Universidad San Ignacio de Loyola renegociación de convenio. Cumplido</p> <p>Universidad Autónoma de Zacatecas negociación de convenio marco. Cumplido.</p> <p>Enviado a Dir. de Convenios</p> <p>Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales. Gestión de convenio de movilidad. En gestión avanzada</p> <p>Universidad de Tamaguchi Convenio suscripto. Cumplido</p> | |
| | <p>Programa Especifico 4.1.2.</p> <p>DIFUSIÓN DE LA COOPERACIÓN INTERUNIVERSITARIA</p> | <i>SRI / DRInt</i> |
| | <p>Subprograma 4.1.2.1.</p> <p>Difusión de la oferta externa para la Cooperación Interuniversitaria</p> | <i>SRI / DRInt</i> |
| 22 | <p>Subprograma Operativo:</p> <p>Talleres de difusión de la Cooperación Interuniversitaria</p> <p>Discriminación de las temáticas y contenidos a abordar. Cumplido</p> <p>Invitación a los docentes de los talleres. Cumplido</p> <p>Realización del curso de Marco Lógico, mes de Junio 2011 Cumplido</p> <p>Preparación y difusión. En gestión permanente</p> | <i>SRI / DRInt</i> |
| | <p>Subprograma 4.1.2.2.</p> <p>Asistencia técnica para acceder a la Cooperación Interuniversitaria por convocatorias</p> | <i>SRI / DRInt</i> |

| | | |
|----|---|--------------------|
| 23 | <p>Subprograma Operativo:</p> <p>Difusión de la documentación estándar</p> <p>Asesoramiento y asistencia en la obtención de información específica. En gestión permanente Segunda etapa de elaboración de instructivos (formularios, avales, etc.) En gestión permanente</p> | <i>SRI / DRInt</i> |
| | <p>Programa Específico 4.1.3.</p> <p>INTERNACIONALIZACIÓN UNIVERSITARIA</p> | <i>SRI / DRInt</i> |
| | <p>Subprograma 4.1.3.1.</p> <p>Participación en convocatorias y redes internacionales</p> | <i>SRI / DRInt</i> |
| 24 | <p>Subprograma Operativo:</p> <p>Asesoramiento a las Unidades Académicas para convocatorias internacionales</p> <p>Difusión y asistencia a los docentes de las unidades académicas para la presentación en convocatorias de la Unión Europea (ALFA, ERASMUS MUNDOS). En gestión permanente</p> | <i>SRI / DRInt</i> |
| 25 | <p>Subprograma Operativo:</p> <p>Participación y organización de presentaciones en redes de cooperación internacional</p> <p>Orientación da los docentes interesados para presentarse en diversas convocatorias (AECID; Unión Europea, Arfitec). En gestión permanente Difusión de posibilidades de participación mediante redes en convocatorias vigentes. En gestión permanente</p> <p>Programa PPUA: Redes III: Reenvío de las normativas de ejecución y rendición de fondos a los directores de proyecto. Cumplido Solicitud de la rendición de fondos y envío de los informes académicos. En gestión permanente Asistencia continúa durante el desarrollo de los mismos. Cumplido Asistencia institucional en la ejecución de los proyectos de fortalecimiento. En gestión permanente</p> <p>Redes IV: difusión de los resultados de la convocatoria. Cumplido En espera del envío de fondos de SPU</p> <p>Misiones III: Difusión de los resultados de la convocatoria. Cumplido En espera del envío de fondos de SPU</p> <p>Redes V: Difusión de la convocatoria. Cumplido Asistencia y orientación en la presentación. En gestión permanente</p> <p>Proyecto UE – MERCOSUR: Redes Académicas. Difusión de la convocatoria Cumplido Asistencia y orientación en la presentación. Cumplido</p> <p>Programa de Proyectos Conjuntos de Investigación en el MERCOSUR. Difusión de la convocatoria En gestión permanente Asistencia y orientación en la presentación. En gestión permanente</p> <p>Difusión del Programa de Asociación para el Fortalecimiento de Posgrados del MERCOSUR Cumplido Asistencia y orientación en la presentación. En gestión permanente</p> <p>Comunicación acerca del Programa de Formación de Recursos Humanos del MERCOSUR Cumplido Asistencia y orientación en la presentación. En gestión permanente</p> <p>Comunicación sobre el Programa de Intercambio Académico Universitario de Grado en lengua española y portuguesa del MERCOSUR Cumplido Asistencia y orientación en la presentación. Cumplido</p> <p>Difusión de convocatoria del Programa de Movilidad de Docentes a París Cumplido Asistencia y orientación en la presentación. En gestión permanente</p> <p>Divulgación del Programa de Asociación Universitaria para la Movilidad de Docentes de Grado del MERCOSUR Cumplido Asistencia y orientación en la presentación. Cumplido</p> <p>Difusión del Programa de Movilidad de Docentes a Madrid Cumplido Asistencia y orientación en la presentación. En gestión permanente</p> | <i>SRI / DRInt</i> |
| 26 | <p>Subprograma Operativo:</p> <p>Representación de la UNLP en coordinaciones nacionales para la cooperación (REDCIUN)</p> <p>Participación de la reunión plenaria. Cumplido Participación en la comisión de investigación y cooperación. En gestión permanente</p> | <i>SRI / DRInt</i> |
| | <p>Subprograma 4.1.3.2.</p> <p>Asesoramiento en la recepción de alumnos internacionales</p> | <i>SRI / DRInt</i> |

| | | |
|----|---|----------------------|
| 27 | Subprograma Operativo: Asistencia a alumnos internacionales – UNLP Recepción y asesoramiento de alumnos extranjeros de cortas estadías. En gestión permanente Ingreso de los alumnos al sistema informático de la Dirección Nacional de Migraciones. Recepción y orientación de los alumnos internacionales en la temática de visados, actividades académicas. En gestión permanente Reuniones periódicas de seguimiento, monitoreo y evolución de las estadías. En gestión permanente Intercambio de informes sobre la evolución de la recepción con las universidades de origen de los alumnos. En gestión permanente | SRI / DRInt |
| 28 | Subprograma Operativo: Asistencia a la Unidades Académicas y articulación con la Dirección de Postgrado Reunión periódica con los puntos Focales de las unidades académicas. En gestión permanente | SRI / DRInt |
| 29 | Subprograma Operativo: Difusión del Manual de procedimientos en el receptivo de estudiantes internacionales Diseño del borrador de manual de recepción y envío de alumnos de intercambio y movilidad. Cumplido Encuentro de trabajo conjunto con los puntos focales para la consolidación del manual de procedimientos. En gestión permanente Propuesta de elaboración de documentación para el reconocimiento de asignaturas Constitución de comisión de trabajo Cumplido Reuniones periódicas En gestión permanente | SRI / DRInt |
| 30 | Subprograma 4.1.3.3. Difusión y Capacitación para la Internacionalización de la UNLP Acuerdo del calendario de desarrollo con los puntos focales de las Unidades Académicas. Cumplido Difusión de los contenidos a abordar. Cumplido Invitación a los docentes de los talleres. Cumplido Realización de los mismos. En gestión permanente | SRI / DRInt |
| 31 | Subprograma Operativo: Taller de formación y estrategias de negociación en Cooperación Universitaria Preparación del material y difusión de los mismos. Cumplido Invitación a los docentes de los talleres. Cumplido Realización de los mismos. En gestión permanente | SRI / DRInt |
| 32 | Subprograma Operativo: Mantenimiento de la base de datos para la cooperación (Convenios y Actividades) Carga de la base de datos en el espacio del área de RR II, Web de la UNLP. Cumplido | SRI / DRInt / DC |
| | Programa Específico 4.1.4. COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL | SRI / ProVyT / DRInt |
| | Subprograma 4.1.4.1. Vinculación con Agencias de Cooperación Técnica | SRI / ProVyT / DRInt |
| 33 | Subprograma Operativo: Relevamiento de Agencias y promoción de convenios de cooperación técnica Acciones para la creación y organización de una Agencia de Cooperación Internacional de la UNLP. En gestión permanente | SRI / ProVyT / DRInt |
| | Subprograma 4.1.4.2. Difusión de la Oferta de Cooperación Técnica Internacional | SRI / ProVyT / DRInt |
| 34 | Subprograma Operativo: Talleres de difusión de la Cooperación Técnica en las Unidades Académicas <i>Sin actividad en el trimestre</i> | SRI / ProVyT / DRInt |
| 35 | Proyecto: Elaboración y publicación de documentación oficial estandarizada Diseño del sitio Web donde se publicará este material. En gestión | SRI / ProVyT / DRInt |

| | | |
|----|---|-----------------------------|
| | Subprograma 4.1.4.3. Capacitación en Cooperación técnica Internacional | SRI / ProVyT / DRInt |
| 36 | Subprograma Operativo: Asesoramiento para la Cooperación en convocatorias anuales Envío de 2 miembros de la UNLP como disertantes al Congreso de Medio Ambiente, Corea. Conjuntamente con IRI. Cumplido Difusión de cursos para el 2° semestre en Japón. Cumplido Participación en el Taller sobre Inteligencia Territorial en Minas, Uruguay. Reunión con Viceministra de Educación de Uruguay sobre este proyecto. Cumplido | SRI / ProVyT / DRInt |
| 37 | Subprograma Operativo: Taller de capacitación para la Cooperación Internacional en distintas unidades focales Taller sobre diseño y evaluación de proyectos, sistema "Marco Lógico" dictado por representante de la UE para los puntos focales en el área internacional de todas las facultades de la UNLP. Junio 2011. Cumplido Taller "Marco Lógico" sobre diseño, seguimiento y evaluación de proyectos, dictado por 2 profesores del Instituto de Cooperación Internacional de la Universidad Complutense de Madrid, 18-20/9/11. Cumplido Taller "PCM" sobre diseño, seguimiento y evaluación de proyectos. Dictado por personal de JICA y SPU. 28-30/9/11. Cumplido | SRI / ProVyT / DRInt |
| | Programa General 4.2. VINCULACIÓN INSTITUCIONAL | SRI / ProSVyT / DRI / DRInt |
| | Programa Específico 4.2.1. FORTEALECIMIENTO DE LAS RELACIONES INSTITUCIONALES | SRI / ProSVyT / DRI / DRInt |
| | Subprograma 4.2.1.1. Representación Institucional en eventos diplomáticos y protocolares | SRI / ProSVyT / DRI / DRInt |
| 38 | Subprograma Operativo: Atención de misiones diplomáticas por embajada Detalle de contactos y acciones realizadas en Embajadas y Representaciones para obtener avales y coordinar aspectos de funcionamiento de la Agencia de Cooperación Internacional Cancillería Argentina Contacto con Andrea de Fornassari para coordinar aspectos generales del proyecto de creación de la Agencia de Cooperación. Envío del Resumen Ejecutivo. Cumplido Envío a Andrea de Fornassari del documento de Diseño Básico de la Agencia. Coordinación de fecha para realizar visita a la Cancillería , con el objetivo de abordar aspectos de funcionamiento de la Agencia. Cumplido Visita Protocolar a la Cancillería. Reunión con la Directora General de Cooperación Internacional (Embajadora Julia Levi) y Andrea de Fornassari. Objetivo informar sobre: Alcances, previsiones, funciones de la Agencia de Cooperación y evaluación de los mecanismos de coordinación y colaboración a implementar con la Cancillería de forma que las eventuales acciones de cooperación a desarrollar se articulen con las estrategias y políticas que en la materia desarrolla la Cancillería. Resultado muy buena recepción del proyecto. La directora Levi prevé que se instrumente un convenio específico. (16/12/2010) Cumplido Visita a la Chancillería el 10 de marzo. Objeto coordinar aspectos para la firma de Convenio Marco. Reunión con Andrea de Fornassari. Cumplido Embajada de Australia Contacto inicial con la Secretaria de Relaciones Institucionales (Cintia Sola). Envío de Resumen Ejecutivo de la Agencia (3/10/2010) Cumplido Visita protocolar a la residencia del Embajador (John Richardson) en oportunidad del lanzamiento del Club Alumni (13/10/2010) Cumplido Embajada de Bélgica Envío al Primer Secretario (Luc Pirson) del Resumen Ejecutivo de la Agencia (8/10/2010) Cumplido Remisión al Primer Secretario (Luc Pirson) de Modelo de Convenio a firmar con la UNLP (4/11/2010). Cumplido Contacto con el Primer Secretario (Luc Pirson) para coordinar la visita de la Embajadora a la UNLP. Queda sujeta a la designación del nuevo Embajador, posiblemente en el marzo/2011. En gestión Recepción de Nota formal firmada por la Embajadora (Cristina Funes Noppen) avalando la creación de la Agencia de Cooperación Internacional (8/11/2010) Cumplido Embajada de Canadá Contacto inicial con la Responsable de la Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional | SRI / ProSVyT / DRI / DRInt |

| | | |
|----|--|------------------------------------|
| | <p>(María Pazo) Envío de Resumen Ejecutivo de la Agencia (13/10/2010) Cumplido Contacto con la Asesora Cultural y Académica (Beatriz Ventura) .Envío del documento de Diseño Básico de la Agencia (6/12/2010). Cumplido Coordinación con la Asesora Cultural y Académica (Beatriz Ventura), para concretar visita de la Embajadora Gwyneth Kutz a la UNLP. La fecha será consensuada con la Agenda del Presidente (7/12/2010). (En Gestión)</p> <p><u>Embajada de Chile</u></p> <p>Contacto inicial con el Primer Secretario (Fernando Velazco) ofreciendo los servicios de la Agencia de Cooperación en temáticas de asistencia de catástrofes. Envío de Resumen Ejecutivo de la Agencia (8/11/2010) Cumplido</p> <p><u>Embajada de Italia</u></p> <p>Envío a Primer Secretario (Verónica Ferrucci) y al Asesor Científico (Gabriele Papparo) de un modelo de Convenio y Resumen Ejecutivo de la Agencia (19/10/2010). Cumplido Envío a Primer Secretario (Verónica Ferrucci) y al Asesor Científico (Gabriele Papparo) del documento de Diseño Básico de la Agencia (25/11/2010). Cumplido Visita a la embajada. Reunión con Primer Secretario (Verónica Ferrucci) y Asesor Científico (Gabriele Papparo). Objetivo coordinar acciones de cooperación internacional. Se acordó proponer equipos de la UNLP en áreas de Agroalimentación, Psicología y Restauración. (4/12/2010) Cumplido Coordinación con los decanos de Arquitectura, Bellas Artes, Psicología, Agronomía y Veterinaria para la conformación de equipos que aborden las temáticas. En gestión</p> <p><u>Embajada de Francia</u></p> <p>Contacto con el Consejero de Cooperación y Acción Cultural (Aldo Herlaut) para concretar la firma de un convenio y visita del Embajador a la UNLP, a partir de las acciones realizadas con el anterior Agregado de Cooperación Universitaria (Nelson Vallejo Gomez). En gestión</p> <p><u>Embajada de Israel</u></p> <p>Evaluación de acciones y posibles equipos de voluntarios ante el pedido de la Embajada de voluntarios para actuar en Haití en la lucha contra el cólera. En gestión Contactos a los decanos de Ciencias Exactas, Psicología y Medicina para la conformación de equipos de voluntarios para actuar en Haití. En gestión</p> <p><u>Agencia de Cooperación JICA</u></p> <p>Coordinación para obtener expertos japoneses en cooperación internacional en calidad de voluntarios, con la finalidad que capaciten a integrantes de la Secretaría y Unidades Académicas en la formulación de proyectos. En gestión avanzada Visita a la agencia. Reunión con Juan Carlos Yamamoto y Victor Kumabe. Objetivo coordinar acciones de cooperación internacional (4/12/2010) Cumplido</p> | |
| 39 | <p>Subprograma Operativo: Participación en eventos protocolares de las IES y del Ministerio de Educación (CIN) Organización del III Congreso Internacional de Cambio Climático y Desarrollo Sustentable. En gestión Participación en reuniones en Ministerio de Ciencia y Tecnología Dr. Rodolfo Blasco Coordinación de las actividades de organización Organización acto de presentación oficial del Congreso y portal de internet del mismo. Cumplido</p> | <i>SRI / ProSVyT / DRI / DRInt</i> |
| | <p>Subprograma 4.2.1.2. Vinculaciones con las Cámaras Empresarias de producción y servicios</p> | <i>ProSVyT / DRI</i> |
| 40 | <p>Subprograma Operativo: Difusión de las actividades de VyT para la búsqueda de Proyectos conjuntos Visita protocolar a la Unión Industrial Argentina – Objeto proponer la firma de convenios y analizar acciones de cooperación entre las empresas y la UNLP. Se propone tomar contacto con la sede local de la UIA en la Provincia de Buenos Aires (RR002/12-05/08/2010). En gestión Participación del Secretario de Relaciones Institucionales Dr. Nosetto y del Prosecretario de Vinculación y Transferencia Ing. Pablo Romanazzi en el acto anual conmemorativo del Día de la Industria. Cumplido Participación en el acto conmemorativo del décimo aniversario de la creación de la Asociación PYMES de la Construcción. Cumplido</p> | <i>ProSVyT / DRI</i> |
| 41 | <p>Subprograma Operativo: Tramitación de las solicitudes de auspicio por parte de la UNLP Se firma nota de auspicio de la UNLP para el Congreso de Ciencias Ambientales organizado por COPIME (Colegio Nacional de Profesionales de la Ing. Mecánica y Electricista).</p> | <i>ProSVyT / DRI</i> |
| | <p>Subprograma 4.2.1.3.</p> | <i>SRI / DRI</i> |

| | Vínculos con Colegios y Asociaciones de profesionales | |
|----|---|-----------|
| 42 | <p>Proyecto:</p> <p>Inventario y análisis de asociaciones de profesionales con/sin convenio con la UNLP</p> <p>Consulta a la base de datos de la Dirección de Convenios y preparación de la Agenda para la organización de un Consejo Consultivo conformado por Colegios Profesionales de la Provincia de Buenos Aires. En gestión</p> <p>Relevamiento de convenios con Colegios y Asociaciones Profesionales concluido. Contamos con 71 convenios vigentes. Cumplido</p> <p>Gestiones para la firma de nuevos convenios con Colegios y Asociaciones Profesionales de relevancia. En gestión</p> <p>Relevamiento de la totalidad de los Consejos / Colegios Superiores que aglutinan la matrícula en la Provincia de Bs.As. Se construyó una base de datos actualizada con detalle de: Pagina Web, Dirección postal, Dirección de correo electrónico, Nómina de Autoridades en ejercicio. Cumplido</p> <p>Creación del Consejo Consultivo Profesional</p> <p>Diseño de la Misión, principales funciones y modalidad de funcionamiento del Consejo Consultivo Profesional. Cumplido</p> <p>Contactos preliminares con autoridades de los Consejos Profesionales a fin de coordinar aspectos relacionados a la implementación del Consejo Consultivo Profesional. En gestión</p> <ul style="list-style-type: none"> • Participación en el evento organizado por el Colegio de Médicos de la Prov. De Bs.As Distrito I en el que se agasajo a Médicos que cumplieron cincuenta años de ejercicio profesional. Cumplido • Selección de los Colegios / Consejos Profesionales mas representativos a efectos de difundir los aspectos esenciales del proyecto. Cumplido • Contactos protocolares con autoridades de los Consejos Profesionales a fin de difundir y coordinar aspectos relacionados a la implementación del Consejo Consultivo Profesional. En tal sentido se realizaron Visitas Protocolares a los Consejos/Colegios Superiores. <p><u>Visitas Realizadas</u></p> <p>1.- Colegio de Abogados de la Pcia. de Bs.As Reunión con Pres. Dr. Gerardo Salas y Sec. Dr. Pedro Auge. Cumplido</p> <p>2.- Colegio de Arquitectos de la Prov. de Bs. As. Reunión con Pres. Arq. Adolfo Canosa y Sec. Arq. Jorge Longo. Cumplido</p> <p>3.- Colegio de Bioquímicos de la Pcia. de Bs. As Reunión con el Vice – Pres. Dr. Carlos Schmidt, Sec. Dr. Mario Di Croce y Tes. Dr. Jorge Morelato. Cumplido</p> <p>4.- Colegio de Ingenieros de la Prov. de Bs. As. Reunión con el Pres. Ing. Alberto Palacios, Sec. Ing. Mario Crespi y Tes. Ing. Anibal Roig. Cumplido</p> <p>5.- Colegio de Odontólogos de la Pcia. de Bs. As. Consejo Superior Reunión con el Pres. Dr. Daniel Vega y Sec. Maria Milanese. Cumplido</p> <p>6.- Colegio de Veterinarios de la Pcia. de Bs.As Reunión don Pres. Dr. Mario Carpi, Vice - Pres. Dr. Osvaldo Rinaldi y Sec. Dr. Federico del Castillo. Cumplido</p> <p>7.- Consejo Profesional de Agrimensores de la Pcia. de Bs. As. Reunión con Pres. Agrim. Norberto Fernandino. Cumplido</p> <p>8.- Consejo Superior del Colegio de Médicos de la Pcia. de Bs .As Reunión con Pres. Dr. Salvador Lo Grasso, Sec. Dr. Ruben Tucci, Tes. Dr. Gustavo Arturi y Sec. De Actas. Dr. Jorge Lusardi. Cumplido</p> <p>9.- Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Pcia. de Bs.As Reunión con Pres. Dr. Alfredo Avellaneda</p> <ul style="list-style-type: none"> • Elaboración de las bases y aspectos reglamentarios, documento borrador "Creación del Consejo Consultivo Profesional" Estatuto y Reglamento de funcionamiento. Cumplido <p>Constitución del Consejo Consultivo Profesional</p> <p>Se constituyó el Consejo Consultivo Profesional de la UNLP. Integrado por todas las Asociaciones de Profesionales Universitarios reconocidas por Ley de la Legislatura de la Pcia. de Bs y cuyos matriculados son graduados de carreras de la UNLP.</p> <p>Sesión inaugural 14/04/11 Presidida por Arq. Fernando Tauber.</p> <p>Asociaciones Profesionales participantes: Colegio de Arquitectos, Colegio de Bioquímicos, Colegio de Farmacéuticos, Colegio de Ingenieros, Colegio de Odontólogos, Colegio de Psicólogos, Colegio de Veterinarios, Consejo Profesional de Agrimensores, Consejo Profesional de Ciencias Naturales, Consejo Profesional de Química, Consejo Superior del Colegio de Médicos, Colegio de Asistentes Sociales, Colegio de Martilleros, Colegio de Ópticos, Colegio de Sociólogos. Cumplido</p> <p>Sesión ordinaria del Consejo Consultivo Profesional</p> <p>El 16/06/11 se realizó la primera sesión ordinaria del Consejo Consultivo. Presidida por el Lic. Raúl Perdomo Se trataron los siguientes temas incluidos en el Orden del Día:</p> | SRI / DRI |

| | | |
|----|---|----------------------------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Reglamento de funcionamiento • Formación Continua – Escuela de verano • Biblioteca de la UNLP • Congreso de Cambio Climático <p>Asociaciones Profesionales participantes: Colegio de Arquitectos, Colegio de Bioquímicos, Colegio de Farmacéuticos, Colegio de Odontólogos, Colegio de Psicólogos, Colegio de Veterinarios, Consejo Profesional de Agrimensores, Consejo Profesional de Agrimensores, Consejo Profesional de Ciencias Naturales, Consejo Profesional de Química, Consejo Superior del Colegio de Médicos, Colegio de Sociólogos. Cumplido</p> <p>Acciones realizadas en el marco del Consejo Consultivo destinadas a interiorizarlos a fin de lograr una eventual participación en las Jornadas IRAM – Universidad a realizarse el 10 y 11 de noviembre y en la próxima edición de los Cursos de Verano a realizarse en el mes de Febrero de 2012:</p> <p>1.- Elaboración y remisión a cada una de las Asociaciones Profesionales de una comunicación específica en la que se establecía los objetivos, alcances y modalidades de ambos eventos. 2.- Visitas Realizadas, con la finalidad de clarificar aspectos de los eventos y fortalecer los vínculos, en particular se realizaron visitas a las sgtes. Asociaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Colegio de Abogados de la Pcia. de Bs.As <p>Reunión con Pres. Dr. Gerardo Salas. El presidente manifestó su el interés de diseñar cursos para la Escuela de Verano.. Cumplido</p> <ul style="list-style-type: none"> • Colegio de Bioquímicos de la Pcia. de Bs. As <p>Reunión con el Sec. Dr. Mario Di Croce . Como resultado de esta reunión el Colegio presentó a la fecha un proyecto de ponencia a abordar en las Jornadas IRAM - Universidad. Asimismo un fuerte interés en participar en cursos de la escuela de verano con una temática de actualidad y de interés en la matrícula.. Cumplido</p> <ul style="list-style-type: none"> • Colegio de Ingenieros de la Prov. de Bs. As. <p>Reunión, en la que participo la Ing. Patricia Arnera, con el Pres. Ing. Alberto Palacios, Sec. Ing. Killinger. Cumplido</p> <ul style="list-style-type: none"> • Colegio de Odontólogos de la Pcia. de Bs. As. Consejo Superior <p>Reunión, en la que participo el Sec. De Rel. Institucionales de la Fac. de Odontología, con el Pres. Dr. Daniel Vega y Sec. Maria Milanese. Cumplido</p> <ul style="list-style-type: none"> • Colegio de Veterinarios de la Pcia. de Bs.As <p>Reunión, en la que participó el Dr. Edgardo Nosseto; don Pres. Dr. Mario Carpi, Vice - Pres. Dr. Osvaldo Rinaldi y Sec. Dr. Federico del Castillo. Cumplido</p> <ul style="list-style-type: none"> • Consejo Profesional de Agrimensores de la Pcia. de Bs. As. <p>Reunión, en la que participó la Ing. Patricia Arnera, con el Pres. Agrim. Norberto Fernando. . El Presidente manifestó su el interés de diseñar cursos para la Escuela de Verano. Cumplido</p> <ul style="list-style-type: none"> • Colegio de Escribanos de la Pcia. de Bs. As. <p>Reunión, con el Pres Esc. Carlos Saenz. . El presidente manifestó el interés de diseñar cursos para la Escuela de Verano a través de una alianza entre la UNLP y la Universidad Notarial.. Cumplido</p> | |
| 43 | <p>Subprograma Operativo:</p> <p>Participación en Congresos y Jornadas organizadas por los Colegios Profesionales</p> <p>Tercer encuentro preparatorio del auspicio de la UNLP al Congreso de Ciencias Ambientales. Lugar de realización COPIME – Objeto diseño de la convocatoria y las bases del congreso. Cumplido</p> <p>Asistencia a la reunión de conmemoración de los 25 años de la creación de la ley del ejercicio de la agrimensura en la Provincia de Buenos Aires. Cumplido</p> <p>Asistencia al "Encuentro Nacional de Valuaciones" organizado por el Consejo Profesional de Agrimensores: Cumplido</p> | ProSVyT / DRI |
| | <p>Subprograma 4.2.1.4.</p> <p>Vínculos con ONGs</p> | SRI/ProSVyT / DRI |
| 44 | <p>Proyecto:</p> <p>Llamado a asociación ONGs – UNLP para futuras convocatorias por áreas temáticas.</p> <p>Planificación y diseño de la convocatoria en coordinación con la Secretaría de Extensión. En gestión</p> <p>Participación en la Jornada de Responsabilidad Social organizada por la ONG Banco de Alimentos en la Zona Franca. Cumplido</p> <p>Participación en la Jornada de Responsabilidad Social Empresaria organizada por la UTN, Unión Industrial del Gran La Plata en la sede de la Universidad Tecnológica. Cumplido</p> <p>Convocatoria a la ONG Banco de Alimentos para participar en el Congreso Internacional Cambio Climático y desarrollo Sustentable Reunión con la Presidente Dr. Liliana Ilari Cumplido</p> <p>Evaluación de condiciones para firma de convenio con la ONG AIESEC. En gestión</p> <p>Reuniones preparatorias para la firma de Convenio Marco entre la UNLP y AIESEC organización estudiantil dedicada a la formación en liderazgo e intercambio de estudiantes para realizar experiencias laborales en otros países. Cumplido</p> | SRI/ProSVyT / DRI |
| | <p>Programa Específico 4.2.2.</p> | SRI / ProSVyT / DRI / DRInt / DC |

| | | |
|----|--|-------------------------------------|
| | REGISTRO Y SISTEMATIZACIÓN DE CONVENIOS | |
| | Subprograma 4.2.2.1. Gestión de la Implementación de Convenios Interinstitucionales | SRI / ProSVyT / DRI / DRInt / DC |
| 45 | Proyecto: Elaboración de un instructivo de procedimientos para la gestión de convenios En oportunidad de la visita a los Decanos de las 17 unidades académicas se ha coincidido en los alcances del instructivo de procedimientos para la gestión de convenios. Cumplido Se han desarrollado más de 10 reuniones de trabajo con los asesores legales del área (Dra. Mabel García, Dr. Julio Mazzotta y Dr. Pablo Bosio), el Dr. Nosetto, el Ing. Pablo Romanazzi y el Lic. Pedro Elizalde, para la redacción definitiva del instructivo, el cual fue aprobado por Resolución del Sr. Presidente.. Cumplido | SRI / ProSVyT / DRI / DRInt / DC |
| 46 | Proyecto: Taller de capacitación para el uso de herramientas procedimentales En oportunidad de la visita a los Decanos de las 17 unidades académicas se ha anunciado la realización de este Taller el último trimestre de 2010. En gestión | DRI / DC |
| 47 | Subprograma Operativo: Actualización permanente de la normativa vinculada a la Cooperación En gestión permanente | SRI / ProSVyT / DRI / DRInt / DC |
| | Subprograma 4.2.2.2. Fortalecimiento del programa de pasantías | ProSVyT / DRI / DC |
| 48 | Subprograma Operativo: Coordinación con la SPU para el mantenimiento de la base de datos de pasantes En gestión permanente | DC |
| 49 | Subprograma Operativo: Convocatorias a empresas interesadas en recepción de pasantes con requisito PPS <i>Sin actividad en el trimestre</i> | ProSVyT / DRI / DC |
| | Subprograma 4.2.2.3. Base de datos de convenios | ProSVyT / DRI / DC |
| 50 | Subprograma Operativo: Creación y administración de la base de datos de convenios Se han realizado reuniones de coordinación con la Dirección de sistemas y la Dirección de Convenios para el desarrollo de la base de datos del convenio. Se ingresaron los 2100 convenios en la base y se están poniendo a punto los algoritmos de búsqueda de datos. En gestión permanente | ProSVyT / DRI / DC |
| 51 | Subprograma Operativo: Visualización y actualización de la base de datos de convenios en la Web Organización y participación en siete reuniones de trabajo con la Dirección General de Medios (Betina Rolfi) y Dirección del Portal Universitario (Rubén Vaena) para definir la estructura de la presentación de la SRI y la visualización de la base de datos. En gestión avanzada Visualización en la Web, poniendo a disposición del público en general el listado de todos los convenios vigentes y los modelos de convenios de pasantías, marcos de cooperación con instituciones en general y de cooperación con Universidades Extranjeras. Cumplido | ProSVyT / DRI / DC |
| 52 | Subprograma Operativo: Asesoramiento y redacción de convenios en gestión permanente: Convenios suscriptos en el trimestre abril, mayo y junio 2011: 122 Pasantías: 15 Pasantías individuales: 48 Convenios de Cooperación con: Ministerios 9 Organismos Privados 25 Municipalidades: 2 Fundaciones: 5 Organismos Internacionales: 1 Organismos Nacionales: 2 Organismos Profesionales: 3 Universidades Extranjeras: 7 Organismos Provinciales: 5 | ProSVyT / DRI / DC |

| | | |
|----|--|--------------------|
| | <p>Convenios suscriptos en el trimestre julio, agosto y septiembre 2011: 269 Convenios de pasantías nuevos y renovaciones: 48 Acuerdos individuales de Pasantías 158 Marcos de cooperación y específicos con : Organismos Nacionales: 10 Organismos Provinciales: 6 Municipalidades: 3 Privados 9 Organismos Profesionales: 4 Convenios de Prácticas Preprofesionales : 5 Convenios de Cooperación y específicos con Universidades Nacionales 10 Convenios de Cooperación e intercambio con Universidades Extranjeras 12 Con Organismo Internacionales: 3 Convenios con Organismos Privados Internacional : 1</p> | |
| 53 | <p>Subprograma Operativo Asistencia y Asesoramiento para la suscripción a través de Escrituras Públicas de los Convenios Asociativos exigidos por la Agencia de Promoción Científica y Tecnológica para la presentación de diversos proyectos (ej. FONARSEC, FONCyT, FONTAR, etc.) juntamente con otras instituciones públicas y privadas en Gestión permanente: Presentación de : dos por parte de la Facultad de Ciencias Veterinarias. Cumplido Uno por parte de la Facultad de Ciencias Astronómicas. Cumplido Uno por parte de INIFTA (Facultad de Ciencias Exactas) Cumplido Adenda al convenio de Asociación presentado por Facultad de Ciencias Astronómicas. Cumplido Presentación de Proyecto de Facultad de Ciencias Exactas (CINDEFI) en trámite</p> | ProSVyT / DRI / DC |
| 54 | <p>Subprograma Operativo Archivo e iniciación de expedientes de convenios. En gestión permanente</p> | ProSVyT / DRI / DC |
| 55 | <p>Subprograma Operativo: Construcción y seguimiento de indicadores de la actividad de convenios Planificación y diseño de una herramienta informática para la publicación de resultados. Cumplido Reunión con integrantes de la Dirección General de Comunicación y Medios y de la Dirección del Portal Universitario para la publicación de indicadores. Cumplido</p> | ProSVyT / DRI / DC |
| | <p>Programa Específico 4.2.3. ADMINISTRACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE VINCULACIÓN Y TRANSFERENCIA</p> | ProSVyT / DRI |
| | <p>Subprograma 4.2.3.1. Promoción de Proyectos Institucionales con compromiso social</p> | ProSVyT / DRI |
| 56 | <p>Subprograma Operativo: Articulación con el Consejo Social de la UNLP Participación en la convocatoria realizada por el Vicepresidente del Área Institucional para la consideración de los Secretarios de Extensión de las bases programáticas del Consejo Social. Se toma conocimiento de los temas prioritarios que manejará el Consejo Social de la UNLP Cumplido Participación del Director de Relaciones Institucionales Lic. Pedro Elizalde y la Decana de Trabajo Social, Mg. Verónica Cruz, en representación de la UNLP en la Jornada "Práctica Local y Seguimiento de las Leyes" organizado por Observatorio Social Legislativo en 9 de Julio Pcia. de Bs.As – Objeto: Representación de la UNLP (RR002/06-18/06/2010). Cumplido Participación en el acto de lanzamiento oficial del Consejo Social realizado por el Presidente y con la participación de autoridades gubernamentales, ONGs, sindicales y secretarios de extensión. Cumplido</p> | ProSVyT / DRI |
| 57 | <p>Subprograma Operativo: Articulación con las Secretarías de CyT y Extensión para colaborar en la identificación de temas prioritarios para futuras convocatorias de Proyectos Reuniones con el Secretario de Extensión y el Secretario de Ciencia y Técnica para coordinar acciones de colaboración entre las áreas y las actividades de transferencia. Cumplido</p> | ProSVyT / DRI |
| 58 | <p>Subprograma Operativo: Convocatoria a Proyectos en el marco del Convenio con el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios Sin actividad en el trimestre</p> | ProSVyT / DRI |
| 59 | <p>Subprograma Operativo: Convocatoria a Proyectos en el marco del Convenio con el Ministerio de Agricultura</p> | ProSVyT / DRI |

| | | |
|----|--|---------------------------|
| | <p>Se está trabajando con el Ing. Agr. Gustavo de la Arena, Profesor Titular Economía Agraria – Facultad de Ciencias Veterinarias – UNLP y Coordinador Nacional Proyecto Jóvenes Emprendedores Rurales - PROSAP / BIRF – Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación (http://www.jovenrural.com.ar/), para conformar un Programa Empleado desde la UNLP. En la actualidad se están programando los próximos pasos que son hacer presentaciones en algunas unidades académicas, como un plan piloto: Ingeniería, ciencias Económicas, Agronomía, Veterinaria y Bellas Artes. <i>Sin actividad en el trimestre</i></p> | |
| 60 | <p>Subprograma Operativo: Promoción de iniciativas de Proyectos en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires Programa PROPIA, reuniones de coordinación para el lanzamiento de varios componentes del programa. En gestión Nombramiento de una representante de Ciencia Económicas para el desarrollo de la Estrategia para UNLP Propia. Cumplido Fortalecimiento de la estructura de gestión de PROPIA. En gestión</p> | ProSVyT / DRI |
| 61 | <p>Subprograma Operativo: Promoción de iniciativas de Proyectos en la Región de Gran La Plata Promoción del desarrollo de una unidad experimental de desarrollo y capacitación en tecnologías de tratamiento de aguas residuales para una Cooperativa de Servicios de Gorina (COSEGO), Partido de La Plata, Bs.As. (R002/29-23/08/2010) En gestión Programa PROPIA: presentación del proyecto "Helado Saludable" en una heladería de La Plata. Cumplido Se está trabajando junto con Martín Barrios de la Secretaría de Producción de Bellas Artes para comenzar con un proyecto de incubación de empresas culturales. Este programa se complementa con el anterior, donde la unión de intereses de las unidades académicas puede potenciar la colocación de los productos en el mercado.</p> | ProSVyT / DRI / DVT / DAM |
| | <p>Subprograma 4.2.3.2. Implementación de un Sistema de Monitoreo de las actividades de VyT</p> | ProSVyT / DRI |
| 62 | <p>Subprograma Operativo: Seguimiento de la aplicación de la Ordenanza 219 de la UNLP Reunión con el Secretario de Asuntos Legales Dr. Mazzotta para el análisis de la Ordenanza 219 de la UNLP. Cumplido</p> | ProSVyT / DRI |
| 63 | <p>Subprograma Operativo: Creación e implementación de un sistema de administración de contenidos para todas las áreas vinculadas a la Secretaría de Relaciones Institucionales El sistema ya se encuentra operativo en escala piloto para el ámbito interno de la SRI. Se espera su expansión a todas las áreas. En gestión permanente <i>Sin actividad en el trimestre</i></p> | ProSVyT |
| 64 | <p>Subprograma Operativo: Relevamiento permanente de las actividades de VyT en la UNLP Reunión con los Decanos y Secretarios de las distintas unidades académicas de la UNLP para discutir los alcances de la Estrategia E4, en especial para el Programa Específico 4.2.3 de acuerdo con el siguiente detalle: Facultad de Ciencias Económicas (RR-002/17-17/08/2010), Lic. Martín López Armengol. Se realizaron reuniones con el Secretario de Gestión de Trabajos a Terceros, de la Facultad de Ciencias Económicas, Contador Carlos Alberto López. El objetivo de estas reuniones es encontrar la forma de que la Facultad de Ciencias Económicas, sea parte del proceso de creación de valor de los productos de la UNLP. En la actualidad son los mismos investigadores los que llevan sus productos al mercado, lo que ha tenido éxito pero puede profesionalizarse más, complementando las tareas de investigación y desarrollo con las de administración y finanzas. Facultad de Ingeniería (RR-002/26-19/08/2010), Dr. Ing. Marcos Actis. Facultad de Ciencias Veterinarias (RR-002/27-23/08/2010), Dr. Eduardo Pons. Facultad de Bellas Artes (RR-002/31-26/08/2010), Prof. Mariel Cifardo, DCV Juan Pablo Fernández y DCV Jorge Lucotti. Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísica (RR-002/32-26/08/2010), Dr. Claudio Brunini, Dra. Erika Guiarte Scarone. Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales (RR-002/35-24/08/2010), Ing. Pablo Yapura, Dr. Cristian Weber. Facultad de Humanidades (RR-002/38-07/09/2010), Dra. Gloria Chicote y Lic. Patricia Flier. Facultad de Periodismo y Comunicación Social (RR-002/39-07/09/2010), Lic. Patricia Viales. Facultad de Odontología (RR-002/40-08/09/2010), Dra. Stella Maris Iriquin y Dr. Alfredo Ricciardi.</p> | ProSVyT / DRI |

| | | |
|----|---|--------------------------------|
| | <p>Facultad de Ciencias Médicas (RR-002/41-08/09/2010), Dr. Jorge Martínez, Dra. Graciela Etchegoyen, Dr. Julio Hijano y Dra. Ana Lía Errecalde. Facultad de Ciencias Exactas (RR-002/42-09/09/2010), Dra. Graciela De Antoni. Facultad de Psicología (RR-002/44-14/09/2010), Psic. Edith Alba Pérez. Facultad de Ciencias Naturales y Museo (RR-002/46-15/09/2010), Dra. Alejandra Rumi Macchi Zubiaurre y Dr. Edgardo Ortiz Jaureguizar Facultad de Trabajo Social (RR-002/47-15/09/2010), Mg. Elba Verónica Cruz y Lic. José L. Scelsio. Facultad de Arquitectura y Urbanismo (RR-002/24/49-20/08/2010-16/09/2010), Arq. Gustavo Aspiazu, Arq. Gustavo Páez, Arq. Fabiana Carbonari y Valeria Aspiazu. Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales (RR-002/51-23/09/2010), Abog. Hernán Gómez, Abog. Vicente Santos Atela y Abog. Rita Gajale. En gestión avanzada</p> <p>Organización del relevamiento con un representante de la DAM y uno de la DVT para localizar la oferta de VyT en las unidades académicas. En gestión</p> | |
| 65 | <p>Subprograma Operativo: Creación de un base de datos de VyT y puesta en marcha en el Portal Web de la UNLP Organización y participación en siete reuniones de trabajo con la Dirección General de Medios (Betina Rolfi) y Dirección del Portal Universitario (Rubén Vaena) para definir la estructura de la presentación de la SRI y la visualización de la base de datos. En gestión avanzada</p> | ProSVyT / DRI |
| | <p>Subprograma 4.2.3.3. Desarrollo de Indicadores de progreso de las actividades de VyT</p> | ProSVyT / DRI |
| 66 | <p>Subprograma Operativo: Trabajo integrado de presentaciones de VyT en la Expouniversidad <i>Sin actividad en el trimestre</i></p> | ProSVyT / DRI / DVT / DAM |
| 67 | <p>Subprograma Operativo: Registro y análisis estadístico de las actividades de VyT con publicación de índices de progreso Planificación y diseño de una herramienta informática para la publicación de resultados. En gestión Reunión con integrantes de la Dirección General de Comunicación y Medios y de la Dirección del Portal Universitario para la coordinación de la publicación de índices en base a las ediciones anteriores. Cumplido</p> | ProSVyT / DRI |
| 68 | <p>Subprograma Operativo: Creación e implementación de una encuesta a receptores de Proyectos de VyT y publicación de resultados estadísticos Diseño de una encuesta para la publicación de resultados. En gestión</p> | SRI / ProSVyT / DRI |
| | <p>Programa General 4.3. TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS</p> | ProSVyT / DVT / DAM / DC y DPI |
| | <p>Programa Específico 4.3.1. GESTIÓN DEL DESARROLLO Y LA INNOVACIÓN EN TECNOLOGÍA</p> | ProSVyT / DVT |
| | <p>Subprograma 4.3.1.1. Promoción de Competencias Emprendedoras (preincubación y asesoramiento posterior)</p> | ProSVyT / DVT |
| 69 | <p>Proyecto: Concurso de Ideas de Proyectos “Iniciativas emprendedoras de jóvenes rurales Buenos Aires - 2011” Región Capital La DVT participa en el asesoramiento y tutorías de Planes de Negocio en el Concurso mencionado, organizado por Proyecto Jóvenes Emprendedores Rurales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, la Agencia de Desarrollo Regional La Plata y la Confederación Económica de la Provincia de Buenos Aires (CEPBA). El Concurso tiene como objetivo promover la vocación y competencias emprendedoras en los jóvenes rurales, de manera de generar un impacto en el desarrollo local de las comunidades en que se insertan. En gestión avanzada</p> | DVT |
| 70 | <p>Proyecto: Curso de Formación de Formadores en Emprendedorismo “DESARROLLO EMPRENDEDOR EN EL ÁMBITO UNIVERSITARIO: HACIA UN PROGRAMA EMPRENDEDOR EN LA UNLP” El Curso de Formación de Formadores en Emprendedorismo será presencial, con una duración total de 40 (cuarenta) horas para el desarrollo de los contenidos. El mismo, se llevará a cabo en 10 encuentros de 4 horas de duración cada uno, con una frecuencia semanal, a</p> | DVT |

| | | |
|----|--|---------------|
| | partir del 29 de septiembre del corriente año. La finalidad es capacitar en la temática de emprendedorismo a profesionales de todas las unidades académicas de la UNLP brindando herramientas metodológicas, contenidos y espacios de reflexión que posibiliten la creación de instancias de formación de formadores. Dirigido a Docentes, investigadores y extensionistas de la Universidad Nacional de La Plata. En gestión avanzada | |
| 71 | Proyecto: 7ta. Edición del Premio Jóvenes Emprendedores. Santander Río Universidades Premio Jóvenes Emprendedores 2011 es una competencia de planes de negocio que tiene como objetivo fomentar la cultura emprendedora entre los estudiantes universitarios y los jóvenes profesionales. La DVT brinda asesoramiento y tutorías a estudiantes universitarios y a jóvenes profesionales de la Universidad Nacional de La Plata que presenten planes de negocio en esta Edición del Premio Jóvenes Emprendedores. En gestión avanzada | DVT |
| 72 | Subprograma Operativo: Taller de “Formación de emprendedores y creación de empresas” El Curso-Taller de Postgrado “Formación de emprendedores y creación de empresas” año 2011 se está realizando en la Facultad de Informática desde el 30 de agosto y finaliza el 22 de noviembre del corriente año. El destinatario es para todos aquellos empresarios y/o graduados de cualquier disciplina que tengan la intención de desarrollar competencias emprendedoras y de crear su propio emprendimiento formulando su plan de negocio. La modalidad es taller presencial con actividades virtuales en el entorno WebUNLP. En gestión avanzada | DVT |
| 73 | Subprograma Operativo: Tutorías personalizadas a egresados del taller de emprendedores Oferta de tutorías personalizadas para la elaboración del plan de negocio para los emprendedores que realizan el Curso-Taller de Postgrado “Formación de emprendedores y creación de empresas”. En gestión avanzada | DVT |
| 74 | Subprograma Operativo: Asesoramiento para la presentación de Proyectos en el programa “Emprendedor XXI” Para apoyar el desarrollo profesional de los jóvenes universitarios y de los recién graduados argentinos, dos entidades de carácter social: La Caixa de Barcelona y el Banco Credicoop, se asociaron con la UNLP. Es un punto de encuentro en Internet que brinda herramientas para la creación de empresas, con el apoyo de la UNLP y la financiación del Banco Credicoop. Se atienden consultas sobre el Programa y se brinda asesoramiento a varios planes de negocio. En gestión permanente | DVT |
| 75 | Subprograma Operativo: Asesoramiento para la presentación de Proyectos en el programa “PRODER” A partir del Convenio Marco firmado en marzo de 2009 entre la UNLP y el Banco de la Nación Argentina, la DVT se acreditó en el Programa para el Desarrollo Regional y Sectorial “PRODER”. El objetivo del Programa es facilitar el acceso al financiamiento de las inversiones requeridas para la consolidación y/o la expansión de iniciativas productivas desarrolladas por Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMEs) que integran las diversas economías regionales del país. Se está brindando asesoramiento a varios proyectos de inversión, entre los cuales se avanzó bastante con un proyecto de apicultura. En gestión permanente | DVT |
| | Subprograma 4.3.1.2. Vinculación e innovación tecnológica con PyMES | ProSVyT / DVT |
| 76 | Proyecto: XXXIV JORNADA IRAM-UNIVERSIDADES Y XXI FORO UNILAB: La cadena de valor hacia una mejor calidad de vida de la sociedad Las jornadas se realizarán en la UNLP, el 10 y 11 de noviembre de 2011, y tienen como objetivo exponer la contribución a la mejora de la calidad de vida de la sociedad (directa o indirectamente) que realizan los distintos actores de la cadena de valor e Impulsar la participación en el desarrollo de normas técnicas, su difusión y la aplicación en sistemas, procesos, productos, servicios y competencias laborales. Se convoca a los integrantes del sistema científico tecnológico, a entidades intermedias y del entorno socio productivo y gubernamental que hayan realizado actividades relacionadas con la Certificación, la Calidad y/ó Normalización, para presentar trabajos en temas de calidad o gestión de la calidad. En gestión avanzada | DVT |
| 77 | Subprograma Operativo: Observatorio PyME regional este de la Provincia de Buenos Aires Los Observatorios PyME Regionales se constituyen a partir de Pactos Territoriales entre Universidades, líderes empresarios y gobiernos municipales. El propósito es proveer a los responsables de políticas públicas, a las organizaciones del sector privado y a los centros de formación profesional, información comparable sobre la pequeña y mediana empresa que | DVT |

| | | |
|----|---|---------------|
| | <p>posibilite el análisis de sus capacidades y limitaciones. Se realizan encuestas, procesamiento de la información, publicaciones y distribución de los resultados, en los que se detallan las características, problemas y expectativas de la geografía industrial de los distritos de Berisso, Brandsen, Chascomús, Ensenada, General Paz, La Plata, Magdalena, Presidente Perón, Punta Indio y San Vicente. Se organizaron reuniones con autoridades de la Facultad de Cs Económicas (Secretaría de Extensión y Secretario de Postgrado) para su reformulación y además, se está buscando financiamiento para su continuidad. En gestión permanente</p> | |
| 78 | <p>Subprograma Operativo: Articulación con la base de datos de VyT para el sector Oferta Tecnológica La DVT está coordinando con las Unidades Académicas la carga de datos de la Oferta Tecnológica en la página de la Red Vitec. En gestión avanzada</p> | ProSVyT / DVT |
| 79 | <p>Subprograma Operativo: Formación de recursos humanos para la Innovación (GeTec) Se recibe copia del convenio con otras Universidades y el MinCyT para la implementación de la carrera de postgrado en Gestión Tecnológica. Se adjudica a la UNLP un presupuesto de \$450.000. En gestión avanzada</p> | ProSVyT / DVT |
| | <p>Subprograma 4.3.1.3. Emprendimientos tecnológicos para el desarrollo regional</p> | ProSVyT / DVT |
| 80 | <p>Proyecto: “La Plata te guía”: En el mes de diciembre del año 2010 se presentó la idea-proyecto “La Plata te guía” en el marco de la convocatoria ASETUR 2010 (Apoyo Tecnológico al Sector Turismo), a través del Consejo Federal de Ciencia y Tecnología (COFECYT), del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Actualmente se aprobó la idea-proyecto y se está gestionando la formulación y presentación definitiva del proyecto. En gestión avanzada</p> | DVT |
| 81 | <p>Subprograma Operativo: Evaluación de cadenas productivas para la región Se está gestionando un proyecto que se denomina “Estudio e Implementación de un Plan de Desarrollo de la Región Capital”. Se busca financiamiento del Consejo Federal de Inversiones. En gestión</p> | DVT |
| 82 | <p>Subprograma Operativo: Búsqueda y difusión de financiamiento específico de Proyectos de base tecnológica Servicio permanente en la Web de la DVT. En gestión permanente</p> | DVT |
| 83 | <p>Subprograma Operativo: Promoción de Polos y Parques Tecnológicos en la región La DVT participó en la creación del Polo Informático de La Plata. El objetivo es elaborar una visión estratégica del sector en la región, para ello deberá generarse el consenso entre los sectores gubernamentales, del conocimiento y el empresarial, articulando sus acciones, implementando acciones conjuntas y monitoreando su cumplimiento. También diseñar un plan de acción del polo y el análisis de prefactibilidad de un centro de servicios del Polo IT LP con su estructura organizativa, el equipo de gestión y su perfil y los programas de apoyos prioritarios. Se están realizando reuniones periódicamente para seguir avanzando sobre estos temas. En gestión permanente</p> | DVT |
| | <p>Subprograma 4.3.1.4. Redes para incentivar las actividades de innovación y transferencia de tecnologías</p> | ProSVyT / DVT |
| 84 | <p>Proyecto: “UNILAB + MADRI+D: Acciones para la Consolidación de la Cooperación Interinstitucional” Este proyecto se presentó y se aprobó en la convocatoria de Proyectos de Fortalecimiento de Redes Interuniversitarias IV de la Secretaría de Políticas Universitarias, en el marco del Programa de Promoción de la Universidad Argentina. El objetivo es aplicar los lineamientos principales de los resultados obtenidos en la ejecución de los proyectos: Redes I: “UNILAB + MADRI+D: Fortalecimiento de redes de laboratorios universitarios a través de la cooperación internacional” Redes II: “UNILAB + MADRI + D: Aplicación Estratégica del Fortalecimiento Desarrollado en la Cooperación Internacional” Redes III: “UNILAB + MADRI+D: Formación y Sensibilización de Recursos Humanos para el Fortalecimiento Técnico-Metodológico” Para fortalecer el accionar de UNILAB a través de la gestión de su reconocimiento por parte de organizaciones del sistema científico tecnológico argentino, profundizar el intercambio de</p> | DVT |

| | | |
|----|--|-----|
| | <p>experiencias y la capacitación de RR HH entre ambas redes para fortalecer y hacer efectivo los acuerdos alcanzados en el marco de la firma de la carta de intención UNILAB - MADRI+D, propender a la incorporación de nuevas redes para enriquecer el intercambio de experiencias y conocimientos producido por la exposición de los problemas a diferentes miradas regionales. En gestión avanzada</p> | |
| 85 | <p>Proyecto: “Red de Universidades para el Desarrollo de las Capacidades Metrológicas y de Calidad de sus Laboratorios: Aplicación de las Competencias en la Formación de Recursos Humanos”</p> <p>Este proyecto se presentó y se aprobó en la convocatoria de Proyectos de Fortalecimiento de Redes Interuniversitarias IV de la Secretaría de Políticas Universitarias, en el marco del Programa de Promoción de la Universidad Argentina. El objetivo es consolidar la Red de Universidades para el fortalecimiento de la enseñanza y la investigación en metrología y la aplicación de normas de calidad en los laboratorios universitarios, a partir de la formación de Recursos Humanos. En gestión avanzada</p> | |
| 86 | <p>Proyecto: “Fortalecimiento de las Acciones de Vinculación con Aglomerados Industriales y Laboratorios e Institutos de la UNLP, en el marco de la Cooperación Interinstitucional”</p> <p>Este proyecto se presentó y se aprobó en la convocatoria de Proyectos de Consolidación de la Capacidad de Gestión del Área de Vinculación Tecnológica de las Instituciones Universitarias Nacionales de la Secretaría de Políticas Universitarias, en el marco del Programa de Promoción de la Universidad Argentina. Tiene como objetivo el Fortalecimiento de las Capacidades Científicas, Técnicas y de Gestión de Laboratorios de la UNLP, el Desarrollo del Centro Regional de Innovación para Aglomerados Industriales y la Participación en la Red Latinoamericana de Buenas Prácticas Universidad Empresa. Las actividades que se van a realizar son: un curso de capacitación a Laboratorios, Cátedras e Institutos para la implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad sobre la Norma ISO 17025; un taller sobre manejo de la confidencialidad de la información, propiedad intelectual y búsqueda de información tecnológica; y actualización de la oferta tecnológica de la Red Vitec. En gestión avanzada</p> | DVT |
| 87 | <p>Proyecto: “Gestión del Conocimiento e Innovación Tecnológica. Red de Universidades AUGM para el Desarrollo PyME Regional”</p> <p>Este proyecto se presentó y se aprobó en la convocatoria de Proyectos de Fortalecimiento de Redes Interuniversitarias IV de la Secretaría de Políticas Universitarias, en el marco del Programa de Promoción de la Universidad Argentina. El objetivo es desarrollar, por medio de una red de universidades, acciones de investigación y educativas a fin de fortalecer la temática de gestión del conocimiento e innovación tecnológica para el desarrollo PyME Regional. En gestión avanzada</p> | DVT |
| 88 | <p>Proyecto: “Formación de Dinamizadores Tecnológicos en la Región Capital de la Provincia de Buenos Aires. Estrategias para la articulación Universidad, Estado y Sector Productivo”</p> <p>Este proyecto se presentó y se aprobó en la convocatoria de Proyectos del Programa de Formación de Promotores y Dinamizadores Tecnológicos de la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación. Esta propuesta apunta a capacitar a aquellas personas que se encuentran insertas en los gobiernos locales, ministerios de la Provincia y organizaciones intermedias, sean estas sociales, empresariales, o trabajadoras, que se encuentren por su función interactuando con el sistema productivo de la región, como dinamizadores tecnológicos promoviendo la participación activa de la Universidad en la región. Con la ejecución de la presente actividad esperamos obtener un conjunto de personas que se encuentran involucradas en los gobiernos locales, ministerios y organizaciones intermedias, capacitadas para desarrollar una tarea de dinamizador y articulador de las necesidades del sector público o privado, ligadas a procesos innovadores, sean estos de gestión o tecnológicos, y en los cuales la Universidad pueda involucrarse brindando sus conocimientos para acercar las soluciones necesarias. En gestión avanzada</p> | DVT |
| 89 | <p>Proyecto: “Convocatoria del Programa de Fortalecimiento de Organizaciones de Transferencia de Tecnología OVTTs”</p> <p>La DVT presentó una expresión de interés para la mencionada convocatoria y ha sido preseleccionada como candidata al programa. Por lo cual, en el mes de agosto se presentó el proyecto en el marco de la Convocatoria del Programa de Fortalecimiento de Organizaciones de Transferencia de Tecnología OVTTs, del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, y se encuentra en la etapa de evaluación. El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva a través del Programa de Innovación Tecnológica II financiará parcialmente el Programa de Fortalecimiento de las Capacidades de Gestión de la Innovación, cuyo objetivo principal es mejorar la capacidad de unidades de interfase del Sistema Nacional de Innovación para gestionar la innovación. En gestión</p> | DVT |
| 90 | <p>Proyecto:</p> | DVT |

| | | |
|----|--|---------------------------|
| | <p>“Misión de Universidades Argentinas a la Ciudad del Saber y Universidades de Panamá para fortalecer sus Áreas de Vinculación e Innovación Tecnológica”</p> <p>Este proyecto se presentó y se aprobó en la convocatoria de Proyectos de Misiones Universitarias al Extranjero III de la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación. El objetivo es difundir las Actividades de Vinculación, Innovación Tecnológica, Académicas y de Investigación de las Universidades Argentinas participantes del proyecto, procurando establecer espacios de cooperación interinstitucional con Universidades de Panamá, que posean un perfil tecnológico en su formación, como así también con la Ciudad del Saber. En Gestión</p> | |
| 91 | <p>Proyecto:</p> <p>“Misión de Instituciones Argentinas a México para fortalecer sus relaciones científicas tecnológicas”</p> <p>Este proyecto se presentó y se aprobó en la convocatoria de Proyectos de Misiones Universitarias al Extranjero III de la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación. En Gestión</p> | DVT |
| 92 | <p>Subprograma Operativo:</p> <p>Participación en la Red VITEC (CIN) y en la RTA</p> <p>La DVT es miembro activo y permanente de la Red Vitec (Red de Vinculación Tecnológica de las Universidades Nacionales). También integra la RTA (Red Tecnológica Argentina), coordinada por la Cancillería de la Nación. En gestión permanente</p> | ProSVyT / DVT |
| | <p>Programa Específico 4.3.2.</p> <p>TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO</p> | ProSVyT / DVT / DAM y DPI |
| | <p>Subprograma 4.3.2.1.</p> <p>Articulación y difusión de servicios universitarios</p> | ProSVyT / DVT / DAM |
| 93 | <p>Subprograma Operativo:</p> <p>Articulación con la base de datos de VyT en el sector servicios universitarios</p> <p>Relevamiento de servicios de las Facultades para los municipios argentinos: se trata de un relevamiento de la información de servicios de formación, capacitación y asistencia técnica de las facultades de la UNLP, en temas de interés de los municipios Argentinos, para la creación de una base de datos a ser entregada a la Red Muni de la Secretaría de Asuntos Municipales del Ministerio del Interior. La Red Muni solicita un relevamiento para facilitar la difusión de la oferta académica y de formación de las universidades argentinas en cuestiones vinculadas a la gestión local. En gestión</p> | ProSVyT / DVT / DAM |
| 94 | <p>Subprograma Operativo:</p> <p>Difusión del Sistema de Información Universitario (SIU)</p> <p>Difusión de los servicios aplicables a municipios desarrollados por el consorcio de universidades que desarrolla soluciones informáticas y brinda servicios para el sistema universitario y distintos organismos de Gobierno, a través de diferentes medios: Folleto Institucional DAM con oferta SIU; Portal de la UNLP, sitio DAM con oferta SIU; Power Point Institucional DAM con oferta SIU. En gestión permanente</p> | DAM |
| 95 | <p>Proyecto:</p> <p>Propuesta Territorial de promoción de Empleo para la Municipalidad de Castelli</p> <p>Recepción de la demanda de la Municipalidad de Castelli para la formulación e implementación de una Propuesta Territorial de Promoción del Empleo (con financiamiento del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación) y transferencia a la Facultad de Trabajo Social para su desarrollo. En gestión</p> | DAM |
| | <p>Subprograma 4.3.2.2.</p> <p>Asistencia técnica a demandas específicas del sector público</p> | ProSVyT / DVT / DAM y DPI |
| 96 | <p>Subprograma Operativo:</p> <p>Organización y administración de la Asistencia Técnica en trabajos multidisciplinares</p> <p>Promoción y administración de un Convenio Específico para el Estudio Hidrogeológico del Distrito Uranífero Pichiñan Este, Provincia de Chubut. Formulación del Convenio y administración de la Asistencia Técnica a ser desarrollada por la Facultades de Ingeniería y de Ciencias naturales y Museo para la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA). Convenio Marco CNEA – UNLP. En gestión</p> | ProSVyT / DVT / DAM y DPI |
| 97 | <p>Subprograma Operativo:</p> <p>Articulación de la Asistencia Técnica con las Unidades Académicas</p> <p>Primera etapa de reuniones con los Decanos y Secretarios de Transferencia de las 17 unidades académicas, para la presentación de los alcances de la nueva administración propuesta para los trabajos de transferencia de conocimientos, designación de representantes</p> | ProSVyT / DVT / DAM y DPI |

| | | |
|-----|---|-------------|
| | de cada unidad académica. Entre otras posibilidades de la articulación se ofrece la posibilidad de soporte administrativo y de gestión desde la ProSVyT y sus Direcciones asociadas. En gestión avanzada Ídem anterior con Institutos y Centros de Investigación y Transferencia. Se ha avanzado tomando contacto con las autoridades del INIFTA (RR002/43-13/09/2010) y se plantean consensos para desarrollar proyectos de micro y nanotecnologías. En gestión | |
| | Subprograma 4.3.2.3. Apoyo a la Gestión pública municipal y regional | ProSVyT/DAM |
| 98 | Proyecto: Plan Estratégico de Desarrollo Local Sustentable: Chacabuco Plan Estratégico Participativo de Desarrollo Local en Chacabuco, Pcia. de Buenos Aires: formulación del Plan Estratégico Chacabuco para la promoción del desarrollo local, sustentable e incluyente. Se aplican metodologías y herramientas para la definición de: Diagnóstico, Pronóstico y Árbol Estratégico consensuados (Objetivo General, Modelo de Desarrollo, Ejes Estratégicos, Objetivos Particulares, Programas y Proyectos). Convenio: Municipalidad de Chacabuco – UNLP. Cumplido | DAM |
| 99 | Proyecto: Plan Estratégico de Desarrollo Local Sustentable: Realicó Plan Estratégico Participativo de Desarrollo Local en Realicó, Pcia. de La Pampa: formulación del Plan Estratégico Realicó para la promoción del desarrollo local, sustentable e incluyente. Se aplican metodologías y herramientas para la definición de: Diagnóstico, Pronóstico y Árbol Estratégico consensuados (Objetivo General, Modelo de Desarrollo, Ejes Estratégicos, Objetivos Particulares, Programas y Proyectos). Convenio Municipalidad de Realicó – UNLP. En gestión avanzada | DAM |
| 100 | Proyecto: Publicación Plan Estratégico de Desarrollo Local Sustentable: Chacabuco Publicación del Plan Estratégico Participativo de Desarrollo Local en Chacabuco, Pcia. de Buenos Aires: recopilación del material del Plan Estratégico Chacabuco para la promoción del desarrollo local, sustentable e incluyente. Relevamiento de los avances del Plan por Ejes Estratégicos, Objetivos Particulares, Programas y Proyectos. Producción, diagramación e impresión. Convenio Municipalidad de Chacabuco – UNLP. Cumplido | DAM |
| 101 | Proyecto: Publicación Plan Estratégico de Desarrollo Local Sustentable: Tres Lomas Publicación del Plan Estratégico Participativo de Desarrollo Local en Tres Lomas: Recopilación del material del Plan Estratégico Tres Lomas para la promoción del desarrollo local, sustentable e incluyente. Relevamiento de los avances del Plan por Ejes Estratégicos, Objetivos Particulares, Programas y Proyectos. Producción, diagramación e impresión. Capacitación SIG. Convenio Municipalidad de Tres Lomas – UNLP. Cumplido | DAM |
| 102 | Proyecto: Plan y Código de Ordenamiento Urbano y Territorial Cuenca Río Reconquista Plan particularizado de Ordenamiento Urbano y reconfiguración territorial de las márgenes de la cuenca del Río Reconquista (Provincia de Buenos Aires): Formulación del Plan Particularizado de la Cuenca del Río Reconquista, para la recalificación ambiental, paisajística y la puesta en valor del suelo recuperado tras el saneamiento del curso hídrico y de sus márgenes colindantes. De modo de ofrecer a la Dirección de Ordenamiento Urbano y Territorial, una serie de líneas de actuación que permitan reorientar la política de desarrollo urbano y territorial del área de incumbencia de la Cuenca del Río Reconquista. Convenio de Cooperación Técnica: CFI (Ministerio de Infraestructura Provincia de Bs. As.) - UNLP. Cumplido | DAM |
| 103 | Proyecto: Plan Estratégico de Seguridad Vial Coordinación del Plan Estratégico de Seguridad Vial y de Desarrollo Regional: Región Capital. Formulación del Plan Estratégico de Seguridad Vial y Desarrollo Regional para los Municipios de Berisso, Brandsen, Ensenada, La Plata, Magdalena y Punta Indio. Se aplican metodologías y herramientas para la definición de: Diagnóstico, Pronóstico y Árbol Estratégico consensuados (Objetivo General, Modelo de Desarrollo, Ejes Estratégicos, Objetivos Particulares, Programas y Proyectos). Convenio Agencia Nacional de Seguridad Vial - UNLP. Cumplido | DAM |
| 104 | Proyecto: Plan y Código de Ordenamiento Urbano y Territorial: Chacabuco Formulación de proyectos del Plan Estratégico para el Desarrollo Sustentable de Chacabuco: Estudio interdisciplinario para el Plan y Código de Ordenamiento Urbano Territorial de Chacabuco. Primera Fase: Diagnóstico territorial del partido. Segunda Fase: Propuesta de | DAM |

| | | |
|-----|--|-----|
| | Ordenamiento Territorial. Convenio Municipalidad de Chacabuco – UNLP. En gestión avanzada | |
| 105 | Proyecto: Plan y Código de Ordenamiento Urbano y Territorial: San Cayetano Formulación de Lineamientos Estratégico para el Desarrollo Sustentable de San Cayetano: Estudio interdisciplinario para el Plan y Código de Ordenamiento Urbano Territorial de San Cayetano. Primera Fase: Diagnóstico territorial del partido. Segunda Fase: Propuesta de Ordenamiento Territorial. Convenio Municipalidad de Chacabuco – UNLP. En gestión avanzada | DAM |
| 106 | Proyecto: Plan Estratégico de La Mujer Provincia de La Pampa Formulación el Plan Estratégico Provincial de la Mujer -PEPM-, con el propósito de promover la igualdad de género en la Provincia de La Pampa, así como la transversalidad de la perspectiva de género, a fin de incluirla en las políticas de desarrollo armónico e integrado de la provincia y de crecimiento de las economías regionales y locales, como un elemento estratégico de primera magnitud, en la búsqueda de la igualdad de oportunidades. Convenio de Cooperación Técnica: CFI - UNLP. Cumplido | DAM |
| 107 | Proyecto: Plan Particularizado Corredores Concéntricos de la Región Metropolitana de Bs. As. Realización de un plan particularizado de ordenamiento urbano y territorial frente a las nuevas tendencias de movilidad y radicación logística/industrial del borde Metropolitano asociado a los ejes concéntricos de la región Metropolitana de Buenos Aires. Convenio de Cooperación Técnica: CFI (Ministerio de Infraestructura Provincia de Bs. As.) - UNLP. Cumplido | DAM |
| 108 | Proyecto: Plan Particularizado de la Zona del Puerto La Plata. Formulación de líneas de acción que permitan reorientar la política de desarrollo urbano y territorial del área de incumbencia del Puerto la Plata, en pos del desarrollo urbano y territorial equilibrado de la matriz de soporte portuario frente a las nuevas condiciones que impone el puerto de La Plata a los municipios de la Micro-región – La Plata, Berisso y Ensenada. Convenio de Cooperación Técnica: CFI (Ministerio de Infraestructura Provincia de Bs. As.) - UNLP. Cumplido | DAM |
| 109 | Proyecto: Estudio de las dinámicas territoriales y formulación de lineamientos estratégicos para la inversión en infraestructuras de la Provincia de Buenos Aires Formulación de una estrategia provincial para la inversión en infraestructuras que permita una redistribución de oportunidades, potenciando ventajas competitivas acorde con las expectativas y aspiraciones de la población, precisando los medios y líneas de acción apropiados para alcanzar prioridades de desarrollo local. Convenio de Cooperación Técnica: CFI (Ministerio de Infraestructura Provincia de Bs. As.) - UNLP. En gestión | DAM |
| 110 | Subprograma Operativo: Presupuesto Participativo <i>Sin actividad en el trimestre</i> | DAM |
| 111 | Subprograma Operativo: Programas y Proyectos de Preinversión: Productivo / Infraestructura <i>Sin actividad en el trimestre</i> | DAM |
| 112 | Subprograma Operativo: Diseño, Monitoreo y Evaluación de Proyectos Municipales Coordinación de la Puesta en valor de los Teatros Españoles en la Provincia de Buenos Aires. Elaboración de un informe económico – técnico para la puesta en valor de los Teatros Españoles de los municipios de: Azul, Bolívar, Lobería, Lujan, Magdalena, Pehuajó, Pigüé, Saladillo y Trenque Lauquen. Convenio Fundación Red del Teatro Español de América - UNLP. Cumplido | DAM |
| 113 | Subprograma Operativo: Sistema de Medición de Desempeño de la Gestión Municipal <i>Sin actividad en el trimestre</i> | DAM |
| 114 | Subprograma Operativo: Tablero de Comando de la Gestión Municipal <i>Sin actividad en el trimestre</i> | DAM |

| | | |
|-----|--|---------------|
| 115 | Subprograma Operativo: Observatorio de Calidad de Vida <i>Sin actividad en el trimestre</i> | DAM |
| | Subprograma 4.3.2.4. Transferencias de conocimientos al sector privado | ProSVyT / DVT |
| 116 | Subprograma Operativo: Organización y administración de la Asistencia Técnica en trabajos multidisciplinares Promoción de un Convenio específico para el desarrollo de una unidad experimental de desarrollo y capacitación en tecnologías de tratamiento de aguas residuales para una Cooperativa de Servicios de Gorina (COSEGO), Partido de La Plata, Bs.As. (R002/29-23/08/2010) Se gestiona un Convenio marco entre la UNLP – COSEGO y la asistencia financiera de la DiPAC (Dirección Provincial de Servicios Públicos de Agua y Cloaca) dependiente del Ministerio de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires. En gestión Reunión con el Ing. Carlos Tagliero, titular de la cátedra de Ing. Sanitaria para el desarrollo del proyecto UNLP.COSEGO (R002/34-30/08/2010). Cumplido | ProSVyT / DVT |
| 117 | Subprograma Operativo: Articulación de la Asistencia Técnica con las Unidades Académicas Primera etapa de reuniones con los Decanos y Secretarios de Transferencia de las 17 unidades académicas, para la presentación de los alcances de la nueva administración propuesta para los trabajos de transferencia de conocimientos, designación de representantes de cada unidad académica. Entre otras posibilidades de la articulación se ofrece la posibilidad de soporte administrativo y de gestión desde la ProSVyT y sus Direcciones asociadas. En gestión avanzada Ídem anterior con Institutos y Centros de Investigación y Transferencia. Se ha avanzado tomando contacto con las autoridades del INIFTA y se plantean consensos para desarrollar proyectos de micro y nanotecnologías. En especial se plantea su incorporación en las redes PyMES locales. En gestión Participación en la Jornada de “Políticas e Instrumentos para promover la Innovación productiva” organizada por el Ministerio de Ciencia, tecnología e Innovación Productiva de la Nación (R002/16-12/08/2010). Cumplido Asistencia al lanzamiento del “Sistema de Promoción y Desarrollo Industrial de la provincia de Santa Cruz” (R002/10-15/07/2010) Entrevista con el Ministro de la Producción Ing. Jaime Álvarez para posible asistencia técnica por parte de la UNLP. Cumplido Participación de la Jornada de Arte y Diseño en el Marco del lanzamiento de Expresiva y organizado por la Municipalidad de Santa Fe y la Universidad del Litoral (R002/25-15/08/2010). Articulación con la Facultad de Bellas Artes, reunión con el DCV Jorge Lucotti y Martín Barrios. Cumplido Difusión de los logros del patentamiento en USA de la droga antiepiléptica desarrollada en forma conjunta entre la Facultad de Ciencias Exactas y la firma Medipharma. (RR-002/28-23/08/2010). Cumplido | ProSVyT / DVT |
| | Programa Específico 4.3.3. PROTECCIÓN DE CONOCIMIENTOS Y PROPIEDAD INTELECTUAL | ProSVyT / DPI |
| | Subprograma 4.3.3.1. Registro de activos de Propiedad Intelectual (PI) | DPI |
| 118 | Subprograma Operativo: Registro de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad - Evaluación de tres presentaciones de solicitudes de patentes. En gestión - Evaluación de una presentación de solicitud de patente. Cumplido - Presentación de una nueva solicitud de patente. Cumplido -Actuación ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INPI): Análisis y elaboración de la documentación para respuesta de una Vista. Cumplido -Seguimiento de las solicitudes de patentes presentadas. En gestión permanente -Seguimiento de solicitud vía el sistema internacional PCT en la UE. En gestión -Elaboración de un formulario de comunicación de resultados de investigación a los fines de la evaluación de patentabilidad. En gestión | DPI |
| 119 | Subprograma Operativo: Registro de marcas - Búsqueda de antecedentes y análisis de viabilidad para solicitud de nueva marca (1 caso). Cumplido - Obtención de la titularidad de 2 (dos) marcas nuevas. En gestión avanzada - Seguimiento y custodia marcaría. En gestión permanente - Levantamiento Parcial de Oposición de una Marca. Cumplido | DPI |

| | | |
|-----|---|----------|
| | - Gestión para la emisión de títulos de marcas concedidas (1 caso): Cumplido | |
| 120 | Subprograma Operativo: Registro de Derechos de Autor, páginas Web y Software Solicitud de 14 ISBN de diferentes Institutos y Facultades. Cumplido -Registro de 3 Publicaciones Periódicas. Cumplido -Registro de 2 Publicaciones Periódicas Facultad de Bellas Artes. Cumplido -Registro de 2 Obra Editada (Fac. Humanidades). Cumplido -Registro de 3 Obras Editada (Fac. Periodismo, Bellas Artes). Cumplido -Registro de 3 Obras Editadas (Red de Museos, Fac. Humanidades). Cumplido -Registro de 2 Software Facultad de Informática. Cumplido -Registro de 1 Software Facultad de Cs. Astronómicas. Cumplido -Registro de 3 Software Facultad de Cs. Exactas. En gestión -Registro de 1 Página Web Facultad de Periodismo. Cumplido | DPI |
| 121 | Subprograma Operativo: -Registro de Variedades Vegetales. En gestión permanente | DPI |
| | Subprograma 4.3.3.2. Asesoramiento y gestión de la PI en la UNLP | DPI |
| 122 | Subprograma Operativo: Servicio de asesoramiento jurídico de la PI -Asesoramiento jurídico permanente en lo relativo a los DPI, y a los diferentes y más convenientes, sistemas de protección, registro y transferencia de conocimientos y tecnologías. En gestión permanente -Formulación de un Reglamento para un banco de producciones audiovisuales. Cumplido -Asesoramiento a la Dirección Provincial de Educación de la Pcia de Bs. As. En relación a la elaboración de una reglamentación relativa a la titularidad, protección y transferencia de las innovaciones realizadas en las escuelas técnico-profesionales de la provincia y en los programas INTI- INET-CONADIS. En gestión | DPI |
| 123 | Subprograma Operativo: Servicio de búsqueda de información tecnológica -Búsqueda de Información Tecnológica: 5 cumplidos y 1 En gestión -Elaboración de base de datos. En gestión | DPI |
| 124 | Subprograma Operativo: Articulación con la gestión de contratos de transferencia en lo referente a la PI - Renovación de 1 (un) convenio de asistencia técnica. En gestión -Evaluación de 1 convenio con una empresa internacional: En gestión - Elaboración de un manual de procedimiento para el SEDICI en aspectos vinculados al Derecho de Autor. Cumplido -Elaboración de directrices de Derechos de Autor para EDULP. Cumplido - 2 convenios sobre utilización de obras audiovisuales. Cumplido - Elaboración de bases de un concurso para publicación de tesis. Cumplido - 2 Convenios de licenciamiento de software universitario. Cumplido -Transferencias de Variedades Vegetales (2 desarrollos): asesoramiento para la negociación y redacción de convenio. Cumplido -Elaboración de Convenio con una empresa privada en relación al control de calidad de productos. En gestión -Elaboración de un (1) Convenio de Asistencia Técnica, Fac. Cs. Exactas. En gestión -Elaboración de un (1) Contrato de Licencia de Promesa de Tecnología, Fac. Cs. Exactas. En gestión -Seguimiento de un (1) Acuerdo de Investigación y Desarrollo con CONICET, hasta la obtención de Patente. En gestión -Elaboración de un (1) Convenio de Investigación y Desarrollo con una empresa privada, Fac. Exactas. En gestión -Elaboración de Contrato de Co-edición, Fac. Humanidades. En gestión -Elaboración de un (1) Convenio de Licencia de Explotación y Comercialización, Fac Cs. Naturales y Museo. En gestión -Elaboración de dos (2) Convenios de Reproducción y Comercialización de Semillas, Fac. Cs. Agrarias y Forestales. En gestión -Elaboración de Acuerdo de Licencia de Software, Fac. Cs. Astronómicas. En gestión -Intervención en la elaboración de un convenio de transferencia de conocimientos a empresa privada. Cumplido - Renovación de 1 (un) convenio de asistencia técnica. Cumplido - Evaluación de 1 convenio con una empresa internacional (Portugal), Fac. Cs. Exactas. En gestión - Participación en Convenio Marco Específico con empresa internacional. Cumplido - Elaboración de Convenio con una empresa privada en relación al control de calidad de | DPI / DC |

| | | |
|-----|--|---------------|
| | productos panificados. Cumplido | |
| 125 | Subprograma Operativo: -Actualización y mantenimiento de la Base de Datos de la PI en la UNLP. En gestión permanente | DPI / DC |
| 126 | Proyecto: - Búsqueda de nuevas formas de valorización de los resultados innovadores y las transferencias en relación con puntajes asignados a los investigadores a manera de estímulo. En gestión | DPI |
| | Subprograma 4.3.3.4. Difusión y capacitación en temas de PI | DPI |
| 127 | Subprograma Operativo: Actividades de difusión de la PI -Participación de la DPI con dos trabajos publicados y 2 ponencias en el 1° Congreso Nacional de Museos Universitarios. Cumplido -Participación en el Programa de Apoyo al Gerenciamiento de las Innovaciones Tecnológicas (GETEC) que se desarrolla en la Universidad Nacional de Rosario (UNR). Cumplido - Participación en Foro de Discusión de Propiedad Intelectual y sobre los Conflictos de Propiedad Intelectual y Confidencialidad en las Relaciones Laborales. Cumplido - Participación con tres Trabajos en el VIII Congreso internacional de la Asociación Argentina de Estudios Canadienses. En gestión - Clases sobre patentes, búsquedas de información científico tecnológica y otros tópicos de PI, en el marco del curso sobre Emprendedorismo y Formación de Empresas que organiza la DVT. En gestión - Jornada sobre Políticas Públicas: La gestión de la Propiedad Intelectual en las Universidades Nacionales, FLACSO. En gestión | DPI |
| 128 | Subprograma Operativo: Actividades de capacitación en el ámbito de la UNLP -Participación en la Jornada sobre los Derechos de Autor en Internet Facultad de Ciencias Veterinarias. Cumplido - Participación en Curso sobre Repositorios Institucionales y Bibliotecas Digitales, dictado por la Facultad de Informática. En gestión -Participación en el Convenio Marco Específico con empresa internacional. En gestión -Se dictaron clases sobre temas de Patentes y búsqueda de información científica y tecnológica a alumnos de la Facultad de Ciencias Exactas. Cumplido -Clases sobre temas de PI, dictadas para investigadores de la Facultad de Cs. Exactas: Cumplido - Participación en las "Jornadas Universidad". En gestión | DPI |
| 129 | Subprograma Operativo: Actividades de capacitación interna en la Dirección de Propiedad Intelectual -Curso a distancia "Gestión de Proyectos de I + D + i" - Red de Oficinas de Transferencia de Resultados de Investigación (RedOTRI – España). Cumplido -Curso a distancia "Contratos de Transferencia de Tecnología" - Red de Oficinas de Transferencia de Resultados de Investigación (RedOTRI - España). Cumplido -Participación en un Seminario Internacional de la especialidad. Cumplido -Capacitación permanente del equipo de trabajo a través de la investigación sobre nuevas temáticas y problemáticas. En gestión permanente -Participación en el Foro de Discusión de Propiedad Intelectual "Buenas Prácticas de PI: Cuestiones derivadas de la Cotitularidad de Derechos de Propiedad Intelectual en la Actividad Académica, Científica y Empresarial. Cumplido -Participación en el Primer Encuentro Nacional "Argentina Emprende" realizado los días 9 y 10 de junio del corriente año en Parque Norte, Ciudad de Buenos Aires (organizado por la Subsecretaría de Industria de la Nación. Cumplido - Asistencia en Curso a Distancia "Propiedad Intelectual e Industrial, conceptos claves" dictado por la UNL. En gestión - Asistencia Curso sobre tópicos de economía Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación. En gestión | DPI |
| 130 | Proyecto: "X Aniversario de la creación de la Dirección de Propiedad Intelectual" -Organización de un evento de conmemoración en el ámbito de la UNLP. Cumplido en diciembre | ProSVyT / DPI |
| | Subprograma 4.3.3.5. Vinculaciones institucionales en temas de PI | DPI |

| | | |
|-----|---|-----|
| 131 | <p>Subprograma Operativo:</p> <p>Relaciones institucionales nacionales en materia de la PI</p> <p>-Participación en el Comité de Expertos del Proyecto "Relevamiento de Modelos de Gestión y Buenas Prácticas en Propiedad Intelectual (PI) y Transferencia de Tecnología (TrT)" que lleva adelante el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación.</p> <p>Fase 1: Relevamiento de Buenas Prácticas Internacionales en Gestión de PI y Transferencia de Tecnología. Cumplido</p> <p>Fase 2: Relevamiento de Buenas Prácticas Nacionales en Gestión de PI y Transferencia de Tecnología. Cumplido</p> <p>Asesoramiento a la Asociación de Profesionales del INIDEP (API). La Asociación representa a un grupo de profesionales que trabajamos en el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero con sede en Mar del Plata. Cumplido</p> <p>- Presentación de un proyecto de fortalecimiento para el MinCyT</p> <p>Otros temas del área: En gestión permanente</p> | DPI |
| 132 | <p>Subprograma Operativo:</p> <p>Actividades de relaciones con instituciones y redes internacionales de la PI</p> <ul style="list-style-type: none"> • Elaboración para publicar bajo sello editorial de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual OMPI, de "Guía de buenas prácticas de gestión de la propiedad intelectual en los Museos de Argentina." Cumplido • Participación en la encuesta sobre "La Propiedad Intelectual en las Organizaciones" realizada por el Ministerio de Ciencia Tecnología y Medio Ambiente de Cuba – Delegación Regional CITMA (Olguín), a cargo de Ms.C. Martha Morejón Borjas. Cumplido • - Elaboración para publicar bajo sello editorial Edulp de la "Guía de buenas prácticas de gestión de la propiedad intelectual en los Museos de Argentina." Versión impresa. En gestión • Organización de Jornadas Nacionales (Internacionales) sobre Propiedad Intelectual en Museos a realizarse en el Museo de La Plata. En gestión • Otros temas del área: En gestión permanente | DPI |