

PRESIDENCIA U.N.L.P. – PLAN ESTRATÉGICO 2010 - 2014

AVANCES EN LA AGENDA DE TEMAS CONSENSUADOS

TRIMESTRE abril-mayo-junio 2012

Estado de avance al 01 / 04 / 2012 de 565 temas en gestión y 231 obras edilicias

Estrategia 1: 6 Programas Generales / 15 Programas / 26 Subprogramas / 117 Spo y Proyectos

Estrategia 2: 3 Programas Generales / 7 Programas / 21 Subprogramas / 50 Spo y Proyectos

Estrategia 3: 4 Programas Generales / 11 Programas / 31 Subprogramas / 101 Spo y Proyectos

Estrategia 4: 3 Programas Generales / 10 Programas / 35 Subprogramas / 143 Spo y Proyectos

Estrategia 5: 4 Programas Generales / 15 Programas / 47 Subprogramas / 154 Spo y Proyectos / 231 obras edilicias

PEUNLP: 20 Programas Generales /58 Programas /160 Subprogramas /565 Spo y Proyectos /231 obras edilicias

Las Estrategias, Programas Generales y Programas Específicos se escriben en Arial 8 mayúscula 'negrita' y los Subprogramas en minúscula 'negrita'. Todos precedidos de su correspondiente identificación numérica.

Las acciones en la gestión de Subprogramas operativos y Proyectos se escriben en Arial 8: Título en 'negrita' en el primer renglón y avances en 'normal' a partir del segundo renglón del apartado.

El estado de avance de los Subprogramas operativos se escribe en Arial 8 Negrita al final del apartado con estas opciones: **En gestión permanente, Sin actividad en el trimestre** (los estados de avance parciales se informan como los proyectos).

El estado de avance de los Proyectos y Obras se escribe en Arial 8 Negrita al final del apartado con estas opciones: **En gestión, En gestión avanzada, Cumplido**.

En fondo blanco las Líneas Estratégicas, los Programas Generales, Programas Específicos y Subprogramas

En fondo gris (40%) las acciones de los Subprogramas operativos que se cumplen durante el Plan-76 temas de 101-

En fondo rojo las acciones de los Proyectos / Obras cumplidos desde el inicio del Plan -05 temas de 101-

En fondo naranja las acciones de los Proyectos /Obras que se cumplirán durante el trim. -18 temas de 101-

En fondo oro las acciones de los Proyectos /Obras que se cumplirán después del trim. -02 temas de 101-

	ESTRATEGIA 3. EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	<i>Secretaría de Extensión Universitaria</i>
	Programa General 3.1. PROMOCIÓN DE LA EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	<i>SEU / Dirección General de Extensión</i>
	Programa Específico 3.1.1. PROYECTOS Y PROGRAMAS DE EXTENSIÓN	<i>SEU / Dirección General de Extensión</i>
1	Subprograma Operativo: Gestión de la convocatoria al Programa Promoción de la Universidad Argentina de la SPU Planificación de Proyecto Red de Extensión Universitaria: construcción de vínculos con el MERCOSUR. En el marco de la convocatoria de Proyectos de Fortalecimiento de Redes Universitarias V, Ministerio de Educación. Cumplido Planificación de proyectos en el marco de la 12ª convocatoria de Extensión Universitaria, a presentarse en febrero de 2012. Cumplido	<i>SEU / DGE</i>
	Subprograma 3.1.1.1. Subsidios a Programas de Extensión	<i>SEU / DGE</i>
2	Subprograma Operativo: Gestión de la convocatoria trianual a Programas de Extensión Continuación de los programas subsidiados. Administración de becas y subsidios. Reuniones y diálogos periódicos con directores e integrantes de programas, visitas a los lugares donde se realizan las actividades. Cumplido Solicitud de informes finales para su posterior evaluación. En gestión avanzada Recopilación y selección para la publicación del libro digital. En gestión avanzada	<i>DGE / Dirección de Promoción de Proyectos de Ext.</i>
	Subprograma 3.1.1.2.	<i>DGE / Dirección de</i>

	Subsidios a Proyectos de Extensión	<i>Promoción de Proyectos de Ext.</i>
3	<p>Subprograma Operativo:</p> <p>Gestión de la convocatoria anual a Proyectos de Extensión</p> <p>Asignación de las 2ª partidas presupuestarias y adjudicación de la segunda parte de becas de experiencia en extensión a estudiantes que participan de los proyectos subsidiados en la convocatoria 2010. Cumplido</p> <p>Asesoramiento a docentes, graduados y estudiantes en la formulación de proyectos ante futuras convocatorias. En gestión permanente</p> <p>Pagos del segundo 50% de becas de formación en extensión Universitaria Cumplido</p> <p>Recepción de informes de avance para su posterior evaluación Cumplido</p> <p>Asesoramiento permanente entre los directores de proyectos, Secretarías de Extensión de las 17 Unidades Académicas y Colegios dependientes de la UNLP. En gestión Permanente</p> <p>Recepción de documentación</p> <p>Reunión con Secretarios de Extensión, Directores de Proyectos y responsables de áreas Económico Financieros de cada unidad académica, a fin de coordinar presentación de rendiciones. En gestión avanzada</p> <p>Coordinación con áreas de prensa a fin de difundir y visibilizar las actividades de los proyectos. En gestión</p>	<i>DGE / Dirección de Promoción de Proyectos de Ext.</i>
4	<p>Subprograma Operativo</p> <p>Programa de Voluntariado Universitario</p> <p>Difusión de la Convocatoria Anual 2012 del Programa de Voluntariado Universitario. En gestión</p> <p>Asignación de los fondos de la 1ra parte de los Proyectos de la Convocatoria específica 2011 "Conectar Igualdad". En gestión avanzada</p> <p>Recepción y envío a la Secretaría de Políticas Universitarias de informes finales de la Convocatoria Ordinaria 2010. En gestión avanzada</p> <p>Gestión de pedidos de prórroga para la finalización de Proyectos de la Convocatoria Ordinaria 2010. En gestión avanzada</p> <p>Asesoramiento permanente a los directores de proyectos y Secretarías de Extensión de las 17 Unidades Académicas de la UNLP. En coordinación con la Dirección General de Extensión. En gestión permanente</p> <p>Reunión con Secretarios de Extensión, Directores de Proyectos y responsables de áreas Económico Financieros de cada unidad académica, a fin de coordinar presentación de rendiciones. En coordinación con la Dirección General de Extensión. En gestión avanzada</p>	<i>SEU</i>
	<p>Programa Específico 3.1.2.</p> <p>FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN EXTENSIÓN</p>	<i>SEU / DGE</i>
	<p>Subprograma 3.1.2.1.</p> <p>Promoción de la Extensión en la formación de grado</p>	<i>SEU / DGE</i>
5	<p>Subprograma Operativo:</p> <p>Prácticas formativas en extensión para los estudiantes</p> <p>Planificación de talleres de capacitación a estudiantes y equipos extensionistas. En gestión permanente</p>	<i>Dirección General de Extensión</i>
6	<p>Subprograma Operativo:</p> <p>Becas para estudiantes en Extensión</p> <p>Pago de la segunda cuota de los proyectos y programas subsidiados. En gestión</p> <p>Recepción de documentación para la asignación de Becas de Formación en Extensión convocatoria 2011. En gestión avanzada</p> <p>Asignación de Becas a estudiantes que integran proyectos 2011. En gestión</p>	<i>DGE / Dirección de Promoción de Proyectos de Ext.</i>
	<p>Subprograma 3.1.2.2.</p> <p>Cursos y Talleres de capacitación</p>	<i>SEU / DGE</i>
7	<p>Subprograma Operativo:</p> <p>Capacitación de docentes extensionistas en formulación de proyectos</p> <p>Taller de Introducción a las técnicas de Gestión, Diseño y Gestión de Proyectos y Programas de Extensión Universitaria, realizado en la Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires, los días 5 y 6 de marzo de 2012, con un total de 50 asistentes. Cumplido</p> <p>Capacitación y Gestión Universitaria realizado en la Universidad Nacional de Río Negro los días 8 y 9 de marzo de 2012. 30 asistentes. Cumplido</p> <p>Capacitaciones previstas:</p> <p>En la Universidad Nacional de Entre Ríos, Abril 2012. En gestión avanzada</p> <p>En la Universidad Nacional de La Pampa, Abril 2012. En gestión avanzada</p> <p>En la Universidad Nacional del Chaco Austral, Abril 2012. En gestión avanzada</p> <p>En la Universidad Nacional de Río Negro, Mayo 2012. En gestión avanzada</p>	<i>SEU / DGE</i>

	En la Universidad Nacional de Catamarca. A confirmar. En gestión	
8	Subprograma Operativo: Capacitación de alumnos <i>Sin actividad en el trimestre</i>	SEU / DGE
	Programa Específico 3.1.3 JERARQUIZACIÓN DE LA EXTENSIÓN	SEU / DGE
	Subprograma 3.1.3.1. Vinculación de la UNLP con otras instituciones	SEU / DGE
9	Subprograma Operativo: Representación de la UNLP en la REXUNI (Red Nacional de Extensión Universitaria) Participación en el primer plenario 2012 de la Red Nacional de Extensión Universitaria, realizado en sede de la Universidad Nacional Rio Negro, ciudad de San Carlos de Bariloche los días 16 y 17 de marzo. Cumplido Asesoramiento a Universidades que integran REXUNI. En gestión permanente Administración del sitio WEB de REXUNI (www.rexuni.com.ar). En gestión permanente	SEU / DGE
10	Subprograma Operativo: Representación de Extensión en AUGM (Asociación Universidades del Grupo Montevideo) Elección de autoridades de AUGM, en la cual la UNLP ha resultado electa en la coordinación, durante el período 2012 – 2014. Cumplido Realización de Boletín Académico "Comunicar en Extensión", de la Comisión Permanente de Extensión Universitaria de la Asociación de Universidades del Grupo Montevideo. Frecuencia quincenal, destinado a Universidades de Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile, Bolivia, España, Portugal. El mismo contiene información vinculada a Congresos, Jornadas, Actividades de Extensión de la Comisión Permanente de Extensión Universitaria. En gestión permanente Participación en las 1º Jornadas de Fortalecimiento de AUGM, nuestras publicaciones: Dialogando la Extensión Universitaria del Mercosur, organizadas por la Secretaría de Extensión Universitaria de la Universidad Nacional de Rosario. 17 y 18 de abril, en sede Universidad Nacional de Rosario. En gestión avanzada Planificación de Encuentro AUGM de Extensión a realizarse en la Universidad Nacional de La Plata, durante el mes de junio. En gestión	SEU
11	Subprograma Operativo Representación de la UNLP ante el Programa de Promoción de la Universidad Argentina de la Secretaría de Políticas Universitarias Planificación de proyectos en el marco de la convocatoria en el marco de la 12 va convocatoria de Extensión Universitaria, Secretarías de Políticas Universitarias. En gestión	SEU / DGE
12	Subprograma Operativo: Congresos, Jornadas y Eventos de extensión universitaria Participación en las XI Jornadas Nacionales de Extensión Universitaria, a realizarse el 7 y 8 de junio de 2012, en la Universidad Nacional del Comahue, sede en Neuquén. En gestión Difusión y participación en el V Congreso Nacional de Extensión Universitaria: sus aportes a los Derechos Humanos y al desarrollo sustentable, a realizarse en la Universidad Nacional de Córdoba, los días 10, 11 y 12 de septiembre de 2012, coincidiendo con la celebración de los 400 años de dicha universidad. En gestión	SEU / DGE
	Programa General 3.2. COMUNICACIÓN Y MEDIOS	SEU / Dir General de Comunicación y Medios
	Programa Específico 3.2.1. COMUNICACIÓN INFORMATIVA	SEU / DGCyM
	Subprograma 3.2.1.1. Portal Universitario	SEU / DGCyM
13	Subprograma Operativo: Gestión del Portal Desarrollo de contenidos informativos e institucionales: criterios y jerarquización de los contenidos. En gestión permanente Nuevos contenidos de la UNLP en Internet: Dirección General de Deportes. En gestión avanzada Jardín Maternal UNLP. En gestión avanzada Sitio de Digesto/Boletín Oficial. En gestión avanzada	DGCyM / Dir de Portal Universitario / Cespi

	<p>Incorporación de los portales para extranjeros de posgrado. Cumplido Mantenimiento del canal de videos Youtube. En gestión permanente Dirección General de Personal. Cumplido Posgrado. Cumplido Arte y Cultura. En gestión avanzada Listado y datos Dr. Honoris Causa UNLP. Cumplido Especiales periodísticos: - Día de la Mujer, Día de la Memoria. Cumplido Especiales periodísticos: -Aniversario Guerra de Malvinas. En gestión Evaluación, Revisión, y Planificación de modificaciones de estilo periodístico, y readecuación tecnológica en la elaboración de videos informativos e institucionales. En gestión permanente Programa mundo Nuevo: En gestión Museo Azzarini: En gestión DSS: En gestión Red de Museos: En gestión Actualización del área de la Comisión de Discapacidad. En gestión Secretaría de Relaciones Institucionales: En gestión avanzada Actualización de contenidos Transferencia: En gestión avanzada</p> <ul style="list-style-type: none"> • DAM: Cumplido • DVT: En gestión • ACI: En gestión avanzada 	
14	<p>Subprograma Operativo: Incorporación de Nuevas Tecnologías Mejoras en los usos de agendas y módulo de autoridades. En gestión Incorporación de twets a la home: En gestión avanzada WEB SERVICES y Accesos a Servicios Incorporación de Consultas de CONVENIOS. En gestión avanzada Mejoras a Proyectos de Extensión. En gestión Mejoras en Consulta de Expedientes. En gestión Incorporación de Consultas de Proyectos de Investigación. En Gestión avanzada Herramientas de Comunidad: Mantenimiento de las Redes y estructuración de mantenimiento para 2012. En gestión</p>	DGCyM / Dir de Portal Universitario / Dir.Com. Visual
15	<p>Proyecto: Relanzamiento del Portal Cumplido</p>	DGCyM / Dir de Portal Universitario / Dir.Com. Visual
16	<p>Subprograma Operativo: Articulación con Portales de las Unidades Académicas, Colegios y Dependencias Implementación de la Herramienta para Dependencias UNLP: Facultad de Odontología. En gestión avanzada Facultad de Cs. Médicas. En gestión avanzada Cindeca: En gestión avanzada Cequinor: En gestión avanzada Facultad de Cs. Exactas – Actualización. En gestión avanzada Departamentos de Cs. Exactas: En gestión avanzada Cespi – Actualización: En gestión avanzada INIFTA. En gestión Facultad de Cs. Naturales y Museo: En gestión Comité de Medioambiente de AUGM: En gestión Radio Universidad: En gestión CPRES Bonaerense- actualización: En gestión</p>	DGCyM / Dirección de Portal Universitario
	<p>Subprograma 3.2.1.2. Periódico La Palabra</p>	SEU / DGCyM
17	<p>Subprograma Operativo: Gestión del Periódico La Palabra Blog de La Palabra: Actualización del sitio digital del periódico en formato Blog con la edición de los números de abril, mayo y junio. En gestión Producción y edición del periódico para los meses de abril, mayo y junio. En gestión Gestión de nuevos auspicios para el periódico. En gestión permanente Revisión de aspectos gráficos y de contenidos para la edición 2012. Propuesta de edición a color. Cumplido Definición de los contenidos y secciones para el primer número del año, que se publicará en el mes de abril. En gestión avanzada Evaluación del rediseño del Blog de La Palabra. En gestión avanzada Análisis de la incorporación de La Palabra a las redes sociales. En gestión avanzada</p>	Dirección General de Comunicación y Medios
	<p>Subprograma 3.2.1.3. Prensa</p>	SEU / DGCyM

18	<p>Subprograma Operativo:</p> <p>Vinculación con los medios de comunicación</p> <p>Difusión de la agenda del Presidente de la UNLP. En gestión permanente</p> <p>Detección y difusión de investigaciones, innovaciones o desarrollo de proyectos tecnológicos de los distintos laboratorios y centros de investigación de la UNLP. En gestión permanente</p> <p>Intercambio diario de información con los medios locales (gráficos, radiales y televisivos) vinculado con la totalidad de las actividades inherentes a la comunidad universitaria y sus actores. En gestión permanente</p> <p>Coordinación y trabajo conjunto con Radio Universidad, su servicio de noticias y móviles. En gestión permanente</p> <p>Producción propia de material de audio y video como material complementario que permita una mayor presencia de la UNLP en los medios radiales y televisivos. Cumplido</p> <p>Coordinación y trabajo conjunto con TV Universidad. En gestión</p> <p>Participaciones diarias en LR11 Radio Universidad (AM y FM), brindando información de actividades vinculadas a la Presidencia, como así también de las unidades académicas y dependencias. En gestión</p> <p>Prensa 2.0 Utilización de las redes sociales –Twitter, Facebook y canal de videos- como herramienta de apoyo para la difusión de la información generada desde la Unidad de Prensa. En gestión permanente</p> <p>Incorporación de dispositivos móviles para la cobertura de actos y eventos de relevancia. Permite la difusión en tiempo real de los acontecimientos a través de las redes sociales –Twitter- Cumplido</p> <p>Relevamiento de proyectos de investigación de todas las unidades académicas, con el fin de difundir los avances científicos de la universidad. En gestión</p> <p>Producción y registro en video de entrevistas a investigadores y extensionistas de la UNLP como material de interés para ofrecer a medios e incorporar también al Portal Web UNLP. En gestión</p>	Unidad de Prensa
19	<p>Subprograma Operativo:</p> <p>Análisis de impacto en los medios. Relevamiento, registro y producción de Newsletter</p> <p>Producción diaria de Newsletter con las noticias publicadas en los medios locales sobre la UNLP y las noticias universitarias a nivel nacional. En gestión permanente</p> <p>Medición del centimetrage de notas publicadas en medios locales y nacionales para análisis y evaluación. Año 2011. En gestión avanzada</p> <p>Proyecto conjunto con la Biblioteca Pública de la UNLP de digitalización y archivo de las publicaciones periodísticas editadas por los medios gráficos locales y nacionales (diarios El Día, Hoy, Diagonales, La Nación, Página/12 y Clarín). En gestión avanzada</p> <p>Relevamiento de la información publicada por medios gráficos y de Internet sobre temas de especial interés para la gestión. En gestión permanente</p> <p>Producción de material completo sobre inscripciones y cursos de ingresos, año lectivo 2012. cumplido</p> <p>Redefinición de los parámetros de clasificación de noticias para la medición del centimetrage de notas publicadas en medios locales y nacionales para análisis y evaluación. Año 2011. En gestión</p> <p>Posicionar a la UNLP como referente de consulta y “palabra autorizada” sobre las diferentes temáticas que impone la agenda diaria de noticias tanto locales como nacionales e internacionales. En gestión</p>	Unidad de Prensa
	<p>Subprograma 3.2.1.4.</p> <p>Divulgación Científica</p>	
20	<p>Subprograma Operativo:</p> <p>Infouniversidades</p> <p>Producción semanal de informes de divulgación científica de la UNLP, para ser difundidos en el Portal Web Infouniversidades, que coordina la Secretaría de Políticas Universitarias, y conforman todas las UUNN. En gestión permanente</p>	Dirección General de Comunicación y Medios
21	<p>Proyecto:</p> <p>Publicaciones y divulgación de la ciencia</p> <p>Edición de un libro de difusión de los Centros, Laboratorios e Institutos de Investigación, líneas de trabajo y objetivos: Propuesta de diseño y recopilación del material. Corrección y publicación del material. En gestión avanzada</p> <p>Divulgación científica: conformación de un grupo profesional que desarrolle notas sistemáticas de divulgación y difusión de la producción y los proyectos de Ciencia y Técnica. En gestión</p> <p>Publicación anual con los resúmenes de las tesis doctorales. En gestión avanzada</p> <p>Edición de un libro anual que contenga textos de Profesores: Conformación de un consejo editorial. En gestión</p>	Secretaría de Ciencia y Técnica/ Dirección Gral. de Comunicación y Medios / Dirección de Comunicación Visual / EDULP
	<p>Subprograma 3.2.1.5.</p> <p>Radio Universidad</p>	SEU / DGCyM
22	Subprograma Operativo	Dirección de Radio

	<p>Contenidos de AM 1390</p> <p>Renovar la artística general de la emisora cada cuatro meses. El objetivo es modificarla en cada estación y acorde a las actividades universitarias anuales En gestión permanente</p> <p>Brindarle a la emisora un tinte más local, regional y provincial, sin descuidar lo nacional, teniendo en cuenta el ámbito de mayor inserción de la radio. En gestión permanente</p> <p>Cobertura más intensiva de la información universitaria con columnistas en los diferentes programas de información general de la radio. En gestión avanzada</p> <p>Incorporar columnistas especializados en diferentes disciplinas y graduados de la UNLP en varios programas de LR 11. En gestión avanzada</p> <p>Incorporar a organizaciones deportivas, culturales, sociales o de bien colectivo que forman parte de la sociedad local y regional a los espacios sonoros de la emisora. En gestión avanzada</p> <p>Editar una producción sonora con las voces de los rectores que participaron de la semana del Bicentenario en la UNLP. En gestión</p> <p>Continuar el mecanismo de contacto con las secretarías de extensión y decanos de cada una de las unidades académicas y directores de las diferentes dependencias universitarias para ofrecer espacios de la emisora. En gestión permanente</p> <p>Continuar con las entrevistas en piso de los decanos y/o secretarios de cada una de las unidades académicas de la UNLP. En gestión permanente</p> <p>A través de la nueva web www.radiouniversidad.unlp.edu.ar establecer un portal de noticias con actualización informativa con vídeo. En gestión avanzada</p> <p>Coordinar la edición de una publicación anual dedicada a temáticas vinculadas a la comunicación en la Argentina abordada desde la legislación, la educación, las nuevas tecnologías. En gestión avanzada</p> <p>Coordinar las acciones necesarias para emitir un programa del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) La Plata. Cumplido</p> <p>Planificar la programación de verano (enero-febrero). Cumplido</p> <p>Planificar la programación de ciclo anual (marzo-diciembre). En gestión permanente</p>	<i>Universidad</i>
23	<p>Proyecto:</p> <p>Reordenamiento institucional AM 1390</p> <p>Reordenar la estructura de personal acorde a las funciones que se desempeñan en dicha dependencia. En gestión permanente</p> <p>Explicitar ante los organismos nacionales pertinentes las interferencias que obstaculizan la salida al aire de AM 1390. En gestión permanente</p> <p>Instalar en diversos medios y publicaciones universitarios la Marca Radio Pública, Universidad Pública. Ya se han gestionado en revistas de las Facultades de Derecho, Periodismo y Comunicación Social e Ingeniería. En gestión avanzada</p> <p>Reinscribir a la radio ante la nueva Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), creada a través de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. En gestión</p> <p>Cumplimentar los requisitos de AFSCA ante AFIP en el marco de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. En gestión avanzada</p> <p>Cumplimentar los requisitos para que la emisora sea proveedora de Télam S.E. En gestión avanzada</p> <p>Cumplimentar los requisitos para que la emisora sea proveedora del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Cumplido.</p> <p>Impulsar acciones junto a otras emisoras universitarias a través de la Asociación de Radios Universitarias Nacionales Argentinas (ARUNA). En gestión</p> <p>Organizar y participar de los talleres de Capacitación que en el marco del programa de Capacitación de ARUNA se desarrollarán en la Universidad Nacional de Entre Ríos Paraná. Cumplido</p> <p>La Radio trabaja en la elaboración de ponencias material sonoro para ser presentado en el Encuentro de Radio Universitaria de Latinoamérica y el Caribe que se desarrollará del 4 al 7 de octubre de 2011 en la Universidad Autónoma de México (UNAM). Cumplido</p> <p>Puesta en funcionamiento de un nuevo software para la operación de radio: "Dinesat". Cumplido</p> <p>La emisora trabaja para la puesta en marcha del Programa de Separación de Residuos en Origen. De esta forma responde a la normativa establecida por la UNLP a través del Programa Recuperamos y su objetivo es poder realizar una correcta separación de los residuos producidos para que puedan ser reutilizados por diferentes cooperativas e instituciones de la región. En gestión</p>	<i>Dirección de Radio Universidad</i>
24	<p>Subprograma Operativo:</p> <p>Contenidos de FM 107.5</p> <p>Intensificar la información de interés general y universitario con las coberturas de los eventos especiales organizados por la UNLP. En gestión</p> <p>Reeditar ciclos de recitales "Media Pila". Se trata de un ciclo destinado a la presentación de las bandas de rock. En gestión avanzada</p> <p>Reeditar Frekshow: Se desarrolla durante todo el año. Se trata de un ciclo de cine que se desarrolla en la Sala Select Espacio INCAA Km. 60 del Pasaje Dardo Rocha, donde la emisora musicaliza con recitales en vivo. En gestión</p> <p>Realizar el XV Outlet de música independiente. Feria de discos independientes más grandes de la ciudad con 10 bandas en vivo que editaron durante este año un disco. Cumplido.</p> <p>Planificar la programación de verano. En gestión avanzada</p> <p>Planificar y coordinar los contenidos de programación de verano 2012. En gestión avanzada.</p>	<i>Dirección de Radio Universidad</i>

	<p>Coordinar y estructurar la grilla de programación 2012. En gestión avanzada. Programa especial 12 hs de corrido. "Operación Wadoo Wadoo", tributo a 20 años de la edición de ese disco. Cumplido. Programa especial 12 hs de corrido. "Todo Harrison", tributo al desaparecido Beatle. Cumplido. Auspiciar y participar activamente en la difusión del 6º FESAALP, el Festival de Cine Latinoamericano de La Plata. Cumplido Auspiciar y coordinar activamente acciones de difusión de la 8º Maratón Universitaria 2011 que se llevará a cabo por las calles de la ciudad de La Plata el 8 de octubre. Cumplido Presentar Proyectos de Extensión que involucren a la radio y la comunidad. Cumplido</p>	
25	<p>Proyecto: Reordenamiento institucional de FM 107.5 Intensificar el pase a Planta Permanente de la emisora de agentes de acuerdo a sus funciones. En gestión Cumplimentar los requisitos para que la emisora sea proveedora de Télam S.E. En gestión</p>	Dirección de Radio Universidad
26	<p>Proyecto: Equipamiento tecnológico y edilicio AM / FM Gestionar subsidios para equipamiento tecnológico para ambas frecuencias. En gestión avanzada Realizar trabajos de mantenimiento y mejoramiento de la red de PC. En gestión avanzada Realizar trabajos de mantenimiento del edificio de Plaza Rocha donde funcionan ambas emisoras. En gestión permanente Gestionar pauta publicitaria para toda la radio en instituciones públicas. En gestión avanzada Instalación de la señalética para la radio. En gestión Realizar las gestiones necesarias para instalar la red de gas natural en el edificio. En gestión Realizar trabajos de mantenimiento en la Planta transmisora ubicada en Lisandro Olmos. En gestión avanzada Ploteo del vehículo con los logos de la emisora. En gestión avanzada. Reequipar con mobiliario y equipamiento informático el Departamento de Producción de AM. En gestión avanzada. Mantenimiento y puesta a punto del Estudio Móvil. En gestión avanzada. Acondicionamiento general de enlaces entre la emisora y la planta de transmisión. Cumplido Realizar el arreglo de techo y cubierta en el edificio de planta transmisora en la localidad de Lisandro Olmos. En gestión Tareas de medición y ajuste de impedancia de la antena de transmisión de AM en planta transmisora. Cumplido Instalación de la nueva consola del control de FM y remodelación del estudio. Cumplido</p>	Dirección de Radio Universidad
	<p>Subprograma 3.2.1.6. Editorial UNLP</p>	SEU / DGCyM
27	<p>Subprograma Operativo: Gestión de nuevas publicaciones Libros publicados -Revista de la UNLP N°36 "Universidad y compromiso ambiental. El desafío de nuestro siglo" -"Distancias entre la ecología y la praxis ambiental. Una lectura crítica desde el ecofinismo" de Nuñez, Paula Gabriela. - "Realidad virtual y aumentada. Interfaces avanzadas" de Cristina Manresa Yee María José Abásolo.Ramón Más Sansó.Marcelo Vénere. -"Computación de alto desempeño en GPU" de Piccoli, María Fabiana -"Tecnología Wireless y movilidad en IPv4/IPv6" de Marrone, Luis; Andrés Barbieri; Matías Robles -"Prácticas urológicas..." de Maliandi, Gustavo -"Hacia una universidad accesible. Construcciones colectivas por la discapacidad" de Katz, Sandra Lea y Danel, Paula Mara. - "Realidad Virtual y realidad aumentada: Interfaces avanzadas" Cumplido Libros en gestión avanzada - "Sin la espada" (Concurso de poesía y cuento breve, UNLP 2010) de Cerutti, Luisa -"Inestabilidad en el mercado de trabajo. Un análisis dinámico para Argentina" de Maurizio, Roxana. -"Resúmenes Tesis Doctorales UNLP" de Di Grégori, Cristina. -"El argumento del lenguaje privado a contrapelo" de Karcmarczyk, Pedro Diego. En gestión avanzada</p>	Editorial de la UNLP
28	<p>Subprograma Operativo: Difusión y comercialización del material bibliográfico Participación en el Portal del Libro Universitario Argentino (Ministerio de Educación, Secretaría de Cultura, INTI y REUN). Cumplido Trabajos de cooperación entre Edulp y CeDiCi. En gestión permanente Actualización Online de la editorial a través de la Web oficial, twitter y Facebook. Cumplido</p>	Editorial de la UNLP

	Cobertura de presentaciones de libros para publicación posterior en medios especializados. Cumplido Distribución de las novedades y reposición de material en las librerías de la ciudad de La Plata y Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido	
29	Subprograma Operativo: Publicación de libros electrónicos La Presidencia de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), a través de la Secretaría de Asuntos Académicos, dispuso la creación del Programa de Edición de Libros de Cátedra que tendrá a la Editorial de la Universidad Nacional de La Plata (Edulp) como editora de esas publicaciones. El formato del material será electrónico y, llegado el caso, se analizará una tirada limitada para fomentar su distribución en Bibliotecas de la Universidad o fines de la misma índole. En gestión avanzada Publicación de Tesis Doctorales por intermedio del SeDiCi en formato electrónico. Cumplido	<i>Editorial de la UNLP /PrEBi</i>
30	Proyecto: Feria Internacional del Libro Análisis de la participación de la Editorial de la UNLP en la 38 Feria Internacional del Libro de Buenos Aires por medio de la REUN. Cumplido Planificación de la III Feria Nacional del Libro Universitario, a realizarse en el mes de octubre. En gestión	<i>Editorial de la UNLP</i>
	Subprograma 3.2.1.7. Producción Audiovisual	<i>SEU / DGCyM</i>
31	Subprograma Operativo: Canal TV Universidad Firma del Convenio de retransmisión de la señal Encuentro. En gestión avanzada Evaluación y compra de equipamiento para la transmisión digital. Cumplido Producción general de la serie documental "Memoria del Interior" (Concurso INCA). Cumplido Participación en el proyecto "Postales de la Memoria". En gestión Firma del Convenio de Asociación, coproducción de Serie de 13 episodios de TV documental en video digital "Una excursión a los indios ranqueles" Facultad de Bellas Artes. Cumplido Diseño de marca, separadores, spots y elementos gráficos para el noticiero universitario. En gestión avanzada Constitución del Polo La Plata en el marco del Subprograma de Polos de Investigación y Perfeccionamiento de Tecnologías Audiovisuales Digitales. En gestión Instalación del equipo de transmisión. En gestión Diseño y proyecto del estudio de televisión. En gestión Presentación al concurso de Programas de Piso de la Televisión Pública (INCAA), del proyecto "Plaza 56". Cumplido	<i>Dirección General de Comunicación y Medios</i>
32	Subprograma Operativo: Centro de Producción Audiovisual <i>Sin actividad en el trimestre</i>	<i>Centro de Producción Audiovisual</i>
33	Subprograma Operativo Centro de Producción Multimedial Adaptación de material audiovisual para el Portal Web de la UNLP. En gestión permanente Producción y realización de institucional para la Escuela de Agricultura y Ganadería Manuel L. Inchausti de la UNLP. <i>Sin actividad en el trimestre</i> Copiado de material y archivo audiovisual. En gestión permanente Producción y realización de material audiovisual para usos múltiples. En gestión permanente Acuerdo subsidiario del Convenio Marco con CONICET La Plata – Elaboración de TORs, propuestas de realizaciones - En gestión avanzada Ampliación del Acuerdo con el PJER en el marco del Convenio con el MAGP – Elaboración de los Términos de Referencia, preproducción. Copiado múltiple de material de capacitación-Producción 2011 del PJER. En gestión avanzada Preparación de convenio CEPROM - CIDCA para divulgación científica, investigación temática, elaboración de TORs. En gestión CIDCA/ Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva: Elaboración y presentación de Proyecto a concurso nacional. En gestión avanzada Registro y Producción integral audiovisual de Jornadas, Congresos, Encuentros, Seminarios y eventos de las distintas áreas de la UNLP. En gestión permanente	<i>CEPROM</i>
	Subprograma 3.2.1.8. Expo Universidad	<i>SEU / DGCyM</i>
34	Subprograma Operativo: Gestión de las Jornadas Expo Universidad Comunidad Planificación de las 10 Jornadas Expo Universidad Comunidad 2012. Las mismas se realizarán	<i>Unidad de coordinación/ DGCyM</i>

	en el mes de octubre de 2012, en el Pasaje Dardo Rocha. Definición de la propuesta y objetivos de la muestra. En gestión avanzada	
35	Proyecto: Feria de Ciencia y Tecnología de la Municipalidad de La Plata Participación de la UNLP en la Feria de Ciencia y Tecnología organizada por la Municipalidad de La Plata en abril de 2012. Diseño, planificación y gestión de la propuesta para la feria. Cumplido	DGCyM
	Subprograma 3.2.1.9. Calendario Anual de Eventos de la UNLP	SEU / DGCyM
36	Subprograma Operativo Gestión de Calendario Recopilación de la información en las páginas de las diferentes Unidades Académicas y dependencias. En gestión permanente Administración y concentración de la información. En gestión permanente Publicación sistemática de la información en el Portal Universitario. En gestión permanente Jerarquización en la home de los eventos notorios del día. En gestión permanente Desarrollo del contenido de los eventos. En gestión permanente Análisis estadístico trimestral. En gestión permanente	
	Programa Específico 3.2.2. COMUNICACIÓN CORPORATIVA	SEU / DGCyM
	Subprograma 3.2.2.1 Planificación de campañas de comunicación de la gestión Institucional	
37	Proyecto: Difusión de la oferta de grado y posgrado Actualización y difusión del sitio "Vení a la UNLP" en la red social Facebook. En gestión permanente Inclusión de la red social Twitter en la difusión del sitio "Vení a la UNLP". En gestión Readequación de contenidos para material gráfico. Cumplido Notas de difusión de carreras de baja matrícula y alta demanda laboral. En gestión permanente Informe de la campaña "Vení a la UNLP" del ciclo lectivo 2011. En gestión avanzada Readequación de los objetivos de la campaña. Definición de las líneas de acción para el ciclo lectivo 2012. En gestión	DGCyM/ CEPROM/ Dir. Com. Visual/ Unidad de Prensa
38	Proyecto: Universidad Saludable Desarrollo de contenidos y diseño de banner para el día internacional de la Mujer. Cumplido Desarrollo de contenidos y diseño de banner para la semana de vacunación en las Américas. En gestión avanzada Campaña "Mejor aire" (universidad libre de humo de tabaco): Implementación de sistema de piezas de comunicación visual para el programa: Escuela Graduada Joaquín V. González En gestión avanzada Ampliación de la campaña a las UUAA y dependencias de la UNLP. Replanteamiento de objetivos y desarrollo de contenidos y piezas gráficas. En gestión	DGCyM / CEPROM / Dir Com. Visual / Unidad de Prensa
39	Proyecto: Compromiso Ambiental UNLP Desarrollo de contenidos y marca para la "Campaña Nacional de Canje Tecnológico" implementada por el Programa E-Basura de la Facultad de Informática. Cumplido	DGCyM / Dir. Com. Visual
40	Proyecto: Recuperamos: separación y recuperación de residuos sólidos urbanos Readequación de contenidos para implementación en la Facultad de Cs. Naturales y Museo: Cumplido Implementación del programa en otras dependencias: - Bachillerato de Bellas Artes. Cumplido - Departamento de Física. Facultad de Cs. Exactas. En gestión avanzada - Facultad de Cs. Económicas. En gestión avanzada - Facultad de Periodismo. En gestión avanzada - Radio Universidad. En gestión - Albergue Universitario. En gestión Implementación de sistema de señalización de las oficinas que realizan correctamente la separación de residuos. En gestión avanzada	DGCyM/ Dir. Com. Visual /Portal
41	Proyecto:	DGCyM / Dirección

	<p>Cuidemos nuestro espacio</p> <p>Implementación del sistema de cartelera en el entorno urbano para el programa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Facultad de Ciencias Exactas. En gestión avanzada - Dirección de Deportes, edificio Partenón. En gestión - Muro perimetral Liceo V. Mercante. Cumplido 	de Com. Visual / Unidad de Prensa /
42	<p>Proyecto:</p> <p>Intervención comunicacional en espacios de la Presidencia y dependencias</p> <p>Intervención en el hall de entrada al edificio de Presidencia: Iluminación e instalación de cartelera de actividades. En gestión avanzada</p> <p>Intervención en el hall de la Dirección de Salud. Diseño e implementación de banners institucionales. En gestión avanzada</p> <p>Diseño e implementación de señalética de oficinas con horarios de atención al público. En gestión avanzada</p> <p>Diseño e implementación de cartelera para la Prosecretaría de Arte y Cultura. En gestión avanzada</p>	DGCyM / Dirección de Comunicación Visual
43	<p>Proyecto:</p> <p>Campaña de prevención de la Guardia Edilicia</p> <p>Desarrollo de contenidos y piezas gráficas para la prevención del delito en dependencias de la Universidad. Volantes con consejos de seguridad y stickers con teléfonos de emergencias diferenciados por zonas. En gestión avanzada</p> <p>Diseño e implementación de la señalización del corredor seguro del ex BIMIII. En gestión avanzada</p>	DGCyM / Dirección de Comunicación Visual
44	<p>Proyecto:</p> <p>Campaña Comisión Universitaria sobre Discapacidad</p> <p>Definición de objetivos y alcance de la campaña. Informar sobre la importancia de no generar obstáculos y ayudar al acceso de todos. Cumplido</p> <p>Desarrollo de contenidos e implementación de la campaña. Implementación gráfica y en redes sociales en 2012. En gestión avanzada</p>	DGCyM / Dirección de Comunicación Visual
	<p>Subprograma 3.2.2.2.</p> <p>Identidad Visual de la UNLP</p>	SEU / DGCyM
45	<p>Subprograma operativo</p> <p>Diseño de Identidad y Piezas de Comunicación</p> <p>Diseño de carpeta institucional. En gestión avanzada</p> <p>Diseño de publicación sobre laboratorios, institutos y centros de investigación en Ciencia y técnica. En gestión avanzada</p> <p>Maquetación y digitalización de publicación sobre laboratorios, institutos y centros de investigación en Ciencia y técnica. En gestión avanzada</p> <p>Diseño de publicación digital de obras de la UNLP. Cumplido</p> <p>Afiche y programas para Congreso de Literatura y Letras FHCE. Cumplido</p> <p>Proyecto de rediseño de identidad de la UNLP. En gestión</p> <p>Diseño de identificación de dependencias de la UNLP. En gestión</p> <p>Aplicaciones de diseño de identidad visual para Radio universidad. En gestión</p> <p>Diseño de identidad para el II Encuentro de Consejos Sociales. En gestión</p> <p>Diseño de identidad de la Presidencia y piezas de comunicación claves de las Secretarías y Direcciones. En gestión</p> <p>Diseño de stand de la UNLP y piezas de difusión y señalización en feria TEC-La Plata. En gestión</p> <p>Sistema de piezas de difusión de actividades 2012 de la Prosecretaría de Arte y Cultura. En gestión</p> <p>Diseño de Anuario de Arte y Cultura en formato digital. Cumplido</p> <p>Diseño de publicación del Consejo Social. En gestión</p> <p>Rediseño de marca y versión a color del periódico La Palabra. Cumplido</p> <p>Diseño de portadas para auditorías internas de la UNLP. Cumplido</p>	Dirección de Comunicación Visual
46	<p>Subprograma operativo</p> <p>Articulación con áreas de diseño de la UNLP</p> <p>Articulación con áreas de diseño de EDULP, Secretaría de Bienestar Estudiantil, Facultad de Bellas Artes, Secretaría de Relaciones Institucionales. En gestión permanente</p>	Dirección de Comunicación Visual
47	<p>Proyecto:</p> <p>Desarrollo del nuevo Manual de Identidad Visual</p> <p>Relevamiento de signos identificadores actuales de la UNLP y otras Universidades Nacionales. Cumplido</p>	Dirección de Comunicación Visual
48	<p>Proyecto:</p>	Dirección General de Comunicación y

	<p>Archivo y memoria fotográfica de la UNLP</p> <p>Limpieza y puesta en estado de las copias en papel fotográfico del el año 1962 al año '98. En gestión permanente</p> <p>Ubicación en espacio y tiempo de las imágenes encontradas sin ningún tipo de información en el Archivo Fotográfico de Presidencia. En gestión avanzada</p> <p>Recuperación, limpieza, fijación y copiado de las placas de vidrio encontradas en el archivo. En gestión</p> <p>Articulación con las UJAA para conocer el material fotográfico de que disponen. En gestión avanzada</p> <p>Registro fotográfico de actividades de Presidencia de la UNLP. En gestión permanente</p> <p>Construcción del archivo fotográfico de las actividades de Presidencia y sistema de búsqueda del mismo. En gestión permanente</p> <p>Relevamiento sistemático y permanente de las obras que está llevando a cabo la UNLP. En gestión permanente</p> <p>Relevamiento fotográfico de todas las unidades de investigación y /o laboratorios de la UNLP. En gestión avanzada.</p> <p>Relevamiento fotográfico de las actividades de las distintas secretarías de la UNLP para ser utilizado y publicado por la Unidad de Prensa y el Portal Web. En gestión permanente.</p>	Medios
49	<p>Proyecto:</p> <p>Vidas y retratos. Colección de biografías en la Universidad</p> <p>Investigación y edición de historias de vida de personalidades ilustres de la UNLP. Cumplido</p> <p>Producción de una colección de libros que refleje las historias de vida y el legado de algunas de esas personalidades. En gestión avanzada</p> <p>Difusión y comunicación de esas historias en otros soportes: documentales de radio y TV, ensayos fotográficos, especiales multimedia, entro otros. En gestión avanzada</p> <p>Realización de intervenciones en el espacio urbano, como "marcas" de esas historias en la ciudad: murales, árboles, denominación de edificios, etc. En gestión</p> <p>Diseño de lineamientos editoriales para la publicación Vidas y retratos. Colección de biografías. En gestión</p> <p>Búsqueda de imágenes y fotografías de archivo que ilustren la publicación. En gestión avanzada</p>	Dirección General de Comunicación y Medios
	<p>Subprograma 3.2.2.3</p> <p>Sistemas de comunicación visual</p>	SEU / DGCyM
50	<p>Proyecto</p> <p>Diseño de sistemas de comunicación visual</p> <p>Reorganización en áreas de gestión de proyectos para el abordaje sistematizado de las piezas de diseño. Cumplido</p>	Dirección de Comunicación Visual
51	<p>Proyecto</p> <p>Diseño del Sistema de señalética de la Presidencia</p> <p>Paneles institucionales para hall de entrada. En gestión avanzada</p> <p>Rediseño de banner principal del Consejo Superior. En gestión</p> <p>Relevamiento para modificación de la señalética en relación a modificaciones edilicias y traslado de dependencias. En gestión avanzada</p>	Dirección de Comunicación Visual
52	<p>Proyecto</p> <p>Diseño del Subsistema de señalética de las Unidades Académicas y dependencias de la UNLP</p> <p>Diseño de señalética interna de Radio Universidad. En gestión avanzada</p> <p>Diseño de señalética interna del Albergue Universitario. En gestión</p> <p>Diseño de cartel de obra de nuevos edificios de las Facultades de Psicología y Humanidades y Ciencias de la Educación. Cumplido</p> <p>Diseño para señalética interna de la Sede de Calle 51. En gestión</p> <p>Diseño de señalización para el corredor Universitario. En gestión avanzada</p>	Dirección de Comunicación Visual
	<p>Proyecto</p> <p>Investigación de software libre para diseño</p> <p>Investigación de software dibujo vectorial, edición de imágenes y maquetación. En gestión</p>	
	<p>Subprograma 3.2.2.4.</p> <p>Ediciones especiales</p>	SEU / DGCyM
53	<p>Subprograma operativo</p> <p>Diseño y gestión de ediciones especiales</p> <p>Incorporación de publicaciones de las Unidades Académicas a los stands de venta al público:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Facultad de Arquitectura. Cumplido Renovación de stock de productos para la venta. En gestión avanzada 	Dirección de Comunicación Visual

	Diseño de calendarios. Cumplido Actualización de exhibidores de los stands de venta al público. En gestión avanzada Rediseño de stands de venta. En gestión	
	Programa General 3.3. ARTE Y CULTURA	SEU / DGAYC
	Programa Específico 3.3.1. PRODUCCIONES ARTÍSTICAS	DGAyC
	Subprograma 3.3.1.1. Música	DGAyC
54	Subprograma Operativo: Actividades del Cuarteto de cuerdas El 9, 10 y 11 de Marzo, el elenco se presentó en la Universidad Nacional de Santiago del Estero, asimismo llevaron a cabo un taller destinado a niños/as y fueron invitados a la Universidad Nacional de Catamarca donde realizaron presentación. Estas actividades fueron organizadas por la Secretaría de Extensión de la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Cumplido El 23 de Abril a las 11 hs. el elenco se presentará en "Tec La plata 2012", organizado por la Prosecretaría de Arte y Cultura. El evento tendrá lugar en la República de los Niños. En gestión avanzada El 18 de mayo el elenco se presentará en el acto de Colación de Grado, en la Facultad de Ingeniería. En gestión avanzada	Dirección de Cultura
55	Subprograma Operativo: Actividades del Quinteto de vientos El 13 de Febrero el elenco se presentó en la Inauguración de Escuela de Verano que tuvo lugar en la Facultad de Ciencias Económicas. Cumplido El 24 de febrero, el elenco se presentó en la Colación de Grado que tuvo lugar en la Facultad de Arquitectura. Cumplido El 9 de Marzo, el elenco se presentó en el acto de Colación de Grado que tuvo lugar en la Facultad de Arquitectura. Cumplido El 21 de Marzo el elenco se presentó en el Aula Magna de la Facultad de Derecho con motivo de las Jornadas Internacionales en Filología Hispánica, organizado por la Facultad de Humanidades. Cumplido El 12 de Abril se presentará el elenco en el Patio del Rectorado por el Ciclo "Arte en el Patio", que organiza la Secretaría de Derechos Humanos en el marco del Día Nacional de la Memoria. En gestión avanzada El 13 de Abril se presentará en elenco en la Facultad de Arquitectura, en acto de Colación de Grado. En gestión avanzada El 20 de Abril, se presentará el elenco en la Facultad de Ciencias Exactas. En gestión avanzada El 24 de Abril a las 11 hs. el elenco se presentará en "Tec La plata 2012", organizado por la Prosecretaría de Arte y cultura de la UNLP, que tendrá lugar en la República de los Niños. En gestión avanzada El 8 de Junio el elenco se presentará en la Colación de grado en la Facultad de Arquitectura. En gestión avanzada El 18 de Julio, el elenco se presentará en el evento organizado por la Municipalidad de Lincoln, "Los destacados de Lincoln" en la ciudad ya mencionada. En gestión avanzada	Dirección de Cultura
56	Subprograma Operativo: Actividades de los Coros El Coro Universitario junto al Coro Juvenil se encuentran realizando actividades en relación al aniversario número 70 del Coro Universitario de La Plata, actividad prevista para el mes de Noviembre. En gestión avanzada	Dirección de Cultura
57	Subprograma Operativo: Otras actividades musicales Realización de CD con todos los participantes del ciclo de música BREAK! A presentarse durante el mes de mayo de 2012. En gestión avanzada Inauguración y puesta en marcha del Proyecto Arte en Movimiento que consiste en la actuación del Quinteto de vientos dictando conciertos gratuitos en lugares públicos de la ciudad de La Plata durante el 2012. En gestión avanzada Inicio de la tercer temporada del ciclo de música BREAK!, desde marzo a diciembre. A realizarse todos los viernes en el patio de Presidencia. En gestión permanente Presentación de música contemporánea. Proyección de audiovisuales y música en vivo en sala del Consejo Superior, Edificio Presidencia a realizarse durante los meses de abril y mayo. En gestión avanzada Proyección de películas mudas sonorizadas en vivo por alumnos de la Facultad de Bellas Artes a realizarse en octubre en el patio de Presidencia. En gestión avanzada El 25 y 26 de Abril a las 17hs se presentará el Taller de Percusión de la Casa de Cultura a cargo	Dirección de Arte

	<p>del profesor Augusto Pérez Guarnieri en "Tec La plata 2012", organizado por la Prosecretaria de Arte y cultura de la UNLP, que tendrá lugar en la República de los Niños. En gestión avanzada</p> <p>En el mes de Mayo, se están organizando conciertos didácticos para dictar en escuelas públicas de la ciudad. En gestión avanzada</p> <p>Planificación del acto aniversario número 70 del Coro Universitario de La Plata, para el mes de Noviembre. En gestión avanzada</p> <p>Planificación de un ciclo de Cine en La Casa de Cultura en el marco del programa lanzado por el INCAA, Cine para Todos. En gestión avanzada</p>	
	<p>Subprograma 3.3.1.2.</p> <p>Teatro</p>	DGAyC
58	<p>Subprograma Operativo:</p> <p>Gestión del Taller de Teatro</p> <p>Seminario "Introducción a la Dirección Teatral" Dictado por el maestro Norberto BARRUTI Ciudad de Paraná – Pcia. de Santa Fé – Julio a Septiembre. En gestión avanzada</p> <p>Ensayos lunes a viernes de 16 a 22 hs.. Estreno previsto para septiembre. En gestión avanzada</p> <p>Coproducción con el Teatro Nacional Cervantes, Montaje de "El Organito" de los Hnos. Discépolo Espectáculo Dirigido por el maestro Norberto Barruti, en el marco del Plan Federal de Teatro (Teatro Nacional Cervantes, Gobiernos de la Provincia de Entre Ríos) Estreno previsto para septiembre</p> <p>Funciones en Gira por la Provincia de Entre Ríos</p> <p>Funciones en La Plata, y Capital Federal en Diciembre</p> <p>Función en el Festival Iberoamericano de Teatro de Mar Del Plata. En gestión avanzada</p>	Taller de Teatro
59	<p>Subprograma Operativo:</p> <p>Presentación de obras teatrales</p> <p>ESPECTÁCULOS INVITADOS</p> <p>Obra: "Rápido Nocturno, aire de foxtrot" se presentó a las 21.30 en el Teatro de la UNLP todos los viernes de marzo. Cumplido</p> <p>Obra "A los muchachos" se presentó en el Cine Teatro Porta Pía de Lincoln, pcia. de Buenos Aires. Cumplido</p> <p>Planificación e Inscripción a Talleres previstos para el ciclo lectivo 2012 a dictarse en la Casa de Cultura:</p> <p>Taller de Diseño de Indumentaria (Prof. María Pía Barberis),</p> <p>Taller de iniciación en el Canto (Prof. Natalia Trinadori),</p> <p>Taller de Dibujo (Prof. Bruno Sirota), Taller de Guitarra (Prof. Juan Pablo Manes),</p> <p>Taller de Lectura y discusión Literaria (Lic. Verónica Rodríguez),</p> <p>Taller de Fotografía (Prof. Julieta Di Marziani)</p> <p>Taller de Percusión (Prof. Augusto Pérez Guarnieri),</p> <p>Taller de Pintura e historia del arte (Prof. María Pía Barberis) y Taller de Historieta (Prof. Diego Aballay). En gestión avanzada</p> <p>Inicio de Talleres, lunes 9 de abril. En gestión avanzada</p>	Dirección de Arte / Dirección de Cultura
	<p>Subprograma 3.3.1.3.</p> <p>Artes Visuales</p>	DGAyC
60	<p>Subprograma Operativo:</p> <p>Exposiciones</p> <p>Comenzó a organizarse un registro de expositores con el fin de armar muestras de diferentes artistas en la Casa de la Cultura de la UNLP, Pasaje de la Reforma, Primer Piso, Presidencia UNLP y en otros salones de la ciudad, a cargo de Natalia Famucci. En gestión permanente</p> <p>La muestra <i>Siempre en nombre de la alegría para celebrar la vida de Francisco Paco Urondo</i>, se exhibirá en la ciudad de La Plata. Asimismo se prepara el armado de la muestra itinerante para su exhibición en los municipios de la Pcia. de Bs. As. y en otras provincias. Cancelado</p> <p>Muestra de la instalación "Topografías del Todtro" en el Patio de la Sede Fonseca. Facultad de Bellas Artes. Inauguración viernes 2 de marzo. Cumplido</p> <p>Comenzó a organizarse un registro de expositores con el fin de armar muestras de diferentes artistas en el patio de la Reforma, Primer Piso, Presidencia UNLP. En gestión permanente</p> <p>Ciclo Arte en el patio durante el mes de marzo y abril con la intervención "30 (treinta)" de Andrea Fasani. En gestión avanzada</p> <p>Ciclo de charlas con curadores y artistas sobre arte argentino. A realizarse el 16 de abril de 18 a 20hs en el Salón Dardo Rocha. Edificio de Presidencia. En gestión avanzada</p>	Dirección de Arte / Dirección de Cultura
61	<p>Subprograma Operativo:</p> <p>Concursos y Convocatorias</p> <p>Se están realizando convocatorias abiertas de danza, video y fotografía para alumnos de la Facultad de bellas Artes. Se realizará durante el transcurso del año. En gestión avanzada</p>	DGAyC
	<p>Programa Específico 3.3.2.</p> <p>FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN</p>	DGAyC

	Subprograma 3.3.2.1. Talleres y cursos de extensión cultural	DGAyC
62	Subprograma Operativo: Gestión de talleres de arte Inicio de Curso de Tango Universitario. Martes 10 de abril a las 18 hs. Salón Consejo Superior. En gestión avanzada Cursos para estudiantes avanzados, docentes y graduados en las áreas artísticas y sociales: Segunda edición de los cursos para estudiantes avanzados, docentes y graduados en las áreas artísticas y sociales. I. ÁFRICA, AMÉRICA Y EL CONCEPTO TAMBOR: Una incursión musical hacia la comprensión del fenómeno social II. ÁFRICA EN EL AULA. Una propuesta de Educación Musical. En gestión avanzada Taller de Fotoperiodismo, dictado por la fotógrafa Dolores Ripoll. Taller de Extensión abierto a la comunidad, con el objetivo de brindar mayores herramientas respecto al uso de la imagen y de esta en el periodismo. Buscar la noticia por medio de la imagen. Dicho taller se dictará durante el primer trimestre del 2011 y culminará con una muestra de los trabajos realizados por los estudiantes. En gestión permanente Apertura del programa "Rectorado en escena" a cargo del Taller de Teatro de la UNLP y milonga en el Patio de Presidencia. A Realizarse el miércoles 14 de marzo a las 19.30hs. Cumplido Función de teatro "Las mujeres entre los hielos" en el Patio Presidencia. A realizarse el 19 de abril a las 19.30hs. En gestión avanzada	Dirección de Arte / Dirección de Cultura
63	Subprograma Operativo: Taller de Danzas Taller dirigido a niños, jóvenes y adultos de toda la comunidad, a fin de brindar un espacio de formación académica, iniciar una carrera profesional o realizar una actividad placentera. Cumplido Taller dirigido a niños, jóvenes y adultos de toda la comunidad, a fin de brindar un espacio de formación académica, iniciar una carrera profesional o realizar una actividad placentera. Cumplido Presentación final del Taller de Danzas Clásicas de la UNLP en el Pasaje Dardo Rocha el 19 de diciembre. Cumplido Inicio del programa "En2tiempos. Itinerarios de danza" a realizarse el 13 de abril con el grupo Aula 20. Grupo de danza de la Facultad de Bellas Artes. En gestión avanzada	Dirección de Cultura
	Programa Específico 3.3.4. INTEGRACIÓN CULTURAL Y PATRIMONIO	SEU / DGAyC
	Subprograma 3.3.3.1. PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO	SEU / DGAyC
64	Subprograma Operativo: Actividades de la Red de Museos Realización del proyecto "Rescate del acervo del Museo mediante estrategias bioambientales", subsidiado por la Secretaría de Cultura de la Nación. En gestión avanzada En el Museo de Astronomía y Geofísica se está relevando y analizando documentación escrita con pasante provisto por la Red de Museos. En gestión El Museo de Instrumentos Musicales Dr. Emilio Azzarini evaluará el proyecto Visitas sonoras para incorporar en su recorrido. En gestión avanzada El Museo de Instrumentos Musicales Dr. Emilio Azzarini abre sus puertas diariamente durante dos turnos (mañana y tarde) brindando visitas guiadas a diferentes colegios de la región y además se realizan visitas particulares. En gestión avanzada Redacción de un acuerdo con el Museo Etnográfico, dependiente de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Buenos Aires, que posibilitará la organización de cursos de capacitación para personal de museos. En gestión El Museo de Instrumentos Musicales "Dr. Emilio Azzarini" trabaja en el proyecto Visitas Sonoras para incorporar en su recorrido de visita guiada. En gestión permanente El Museo de Instrumentos Musicales "Dr. Emilio Azzarini" trabaja en el Proyecto de intercambio de actividades con otros museos de la Universidad. En gestión permanente El Museo de Instrumentos Musicales "Dr. Emilio Azzarini" trabaja en el Proyecto de catalogación de los documentos donados por el Dr. Emilio Azzarini. En gestión permanente El Museo de Instrumentos Musicales "Dr. Emilio Azzarini" trabaja en el Proyecto de catalogación de la Biblioteca del Museo. En gestión permanente Organización de una <i>Jornada de Museos y Discapacidad</i> en conjunto con la Comisión de Discapacidad. En gestión Realización de un Boletín anual con las actividades realizadas por los museos de la UNLP y notas de interés para los museos. En gestión Inclusión del sitio web del Museo de Instrumentos Musicales "Dr. Emilio Azzarini" en la página Web oficial de la UNLP. En gestión El Museo de Instrumentos Musicales "Dr. Emilio Azzarini" se encuentra redactando Proyectos del	Dirección de Cultura/Red de Museos

	<p>Servicio educativo que contienen: Creación del primer archivo sonoro educativo en cassette para consulta de alumnos, profesionales y público en general. En gestión avanzada El Museo de Instrumentos Musicales "Dr. Emilio Azzarini" propuso el Reacondicionamiento de las salas de Exposición permanente: pintura de las vitrinas en general, corrección de textos de salas y rediseño de los mismos, rediseño de lona vinílica, limpieza dentro y fuera de vitrinas y de los instrumentos expuestos. En gestión avanzada El Museo de Instrumentos Musicales "Dr. Emilio Azzarini" reabrirá sus puertas luego del reacondicionamiento de las instalaciones a principios de Mayo. En gestión avanzada Visitas guiadas a instituciones educativas y particulares. Cumplido Acondicionamiento de los depósitos: limpieza de los instrumentos, conservación preventiva, confección de cajas y fundas a medida. En gestión permanente Proyecto de visitas sonoras para incorporar al recorrido de la exposición permanente. En gestión. Catalogación digital de los documentos personales donados por el Dr. Emilio Azzarini para consulta de investigadores, estudiantes o público en general. En gestión permanente Catalogación de las partituras pertenecientes a la Colección. En gestión avanzada Catalogación y limpieza de la Biblioteca del Museo. En gestión permanente Proyecto de intercambio de actividades con otros museos de la Universidad. En gestión permanente</p> <p>Proyectos del Servicio educativo: -Creación del primer archivo sonoro educativo digital para consulta de alumnos, profesionales y público en general. En gestión -Actividades complementarias a las visitas guiadas: juegos de discriminación auditiva, de reconocimiento visual, ejecución o acompañamiento con algún instrumento preparado para tal fin, cuestionarios didácticos. Cumplido -Exposición para disminuidos visuales y ciegos. En gestión avanzada Reacondicionamiento de las salas de Exposición permanente y del Museo: - corrección de textos de salas y rediseño de los mismos. - rediseño de paneles. - rediseño de la señalización externa. - limpieza dentro y fuera de vitrinas y de los instrumentos expuestos. - incorporación de sectores de exposición temporaria dentro de las salas. - incorporación de un sistema de sonido en salas. En gestión avanzada</p> <p>Planificación de la participación en la muestra conjunta de la Red de Museos en la feria de ciencias TEC La Plata en la República de los Niños a realizarse en el mes de Abril. En gestión avanzada</p> <p>Continuación de las tareas de registro e inventario en el Museo de la Escuela Anexa con un pasante aportado por la Red de Museos. Cumplido Exposición conjunta del Museos de Anatomía Veterinaria y el de Anatomía Médica en el marco del Congreso de Morfología. Cumplido Exposición y organización de actividades por los 30 años del Museo de Historia de la Medicina "Dr. Santiago Gorostiague". Cumplido Redacción de un acuerdo con el Museo Etnográfico, dependiente de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Buenos Aires, que posibilitará la organización de cursos de capacitación para personal de museos. En gestión Organización de actividades por los 5 años del Museo de la Escuela Anexa. . Cumplido. Realización de tareas de registro e inventario en las Salas Museo de la Biblioteca Pública con un pasante aportado por la Red de Museos. . Cumplido Participación de la Red de Museos en la feria de ciencias TEC La Plata en la República de los Niños a realizarse en el mes de Abril. En gestión avanzada Organización de actividad especial con motivo de los festejos del día Internacional de los Museos y de conmemoración de los 15 años de la Red de Museos. En gestión avanzada</p>	
65	<p>Subprograma Operativo: Puesta en valor del patrimonio artístico y cultural Restauración y reparación de piano perteneciente a la UNLP. En gestión</p>	<i>Dirección de Arte</i>
	<p>Subprograma 3.3.4.1. Cátedras Libres</p>	<i>SEU / DGAYC</i>
66	<p>Subprograma Operativo: Actividades de las Cátedras Libres Charla organizada por la Cátedra Libre de Planificación Estratégica, Desarrollo Humano y Ocupación del Espacio en el Proyecto Nacional "Juan Domingo Perón", el 26 de octubre en el Salón Dardo Rocha de la Presidencia. Cumplido Conferencia "De l'Union européenne à la désunion européenne/ De la Unión Europea a la desunión europea" (en francés con traducción consecutiva al español) a cargo del profesor Michel Deyra. Organizada por la La Cátedra Libre de Cultura Francesa, el 27 de octubre en el Salón Dardo Rocha de la Presidencia. Cumplido Jornada organizada por la Cátedra Libre Derecho a la salud, a realizarse durante el mes de noviembre en la Sala del Consejo Superior de la Presidencia. Cumplido Proyección del Audiovisual "Desde el cielo y la tierra: Comarca de Tarazona, el Moncayo y un paseo por la historia". Organizada por la Cátedra Libre Aragón. A realizarse el 9 de noviembre en</p>	<i>Dirección de Arte</i>

	<p>el Salón de Seguros Bernardino Rivadavia. Cumplido</p> <p>Charla organizada por la Cátedra de Librepensamiento. A realizarse el 14 de noviembre en la Sala del Consejo Superior de la Presidencia. Cumplido</p> <p>Jornada organizada por la Cátedra Libre Derecho a la salud. El 17 de noviembre en la Sala del Consejo Superior de la Presidencia. Cumplido</p> <p>Charla organizada por la Cátedra Libre de Planificación Estratégica, Desarrollo Humano y Ocupación del Espacio en el Proyecto Nacional "Juan Domingo Perón". El 23 de noviembre en el Salón Dardo Rocha de la Presidencia. Cumplido</p> <p>Charla organizada por la Cátedra de Librepensamiento. A realizarse el 30 de noviembre en el Salón Dardo Rocha de la Presidencia. Cumplido</p> <p>Presentación de la Antología poética de Rafael Alberdi "El amor y los angeles". Organizaron Cátedra Libre de Cultura andaluza y el Consejo argentino para las relaciones con Andalucía. Realizada el 28 de febrero en el Centro Cultural Recoleta. Cumplido</p> <p>Conferencia "Nuevo Constitucionalismo en América" a cargo del Dr. Roberto Pastor. Organiza Cátedra Libre Germán Abdala. Aula Magna Manuel Belgrano. Realizada el 13 de marzo en la Facultad de Derecho de la Unlp. Cumplido</p> <p>Conferencia Lectura del Dantis figuralis-arte, azione, reazione, conversazione. Progetto sperimentale sull a Divina Commedia a cargo de Raffaella Cascella. Organizó Cátedra Libre de Cultura Italiana. Salón del Consejo Superior. Realizada el 26 de marzo en el Edificio de la Presidencia. UNLP. Cumplido</p> <p>Charla/Debate "Los caminos productivos a futuro. El papel del Conocimiento" Ing. Enrique Martínez. Organizó Cátedra Libre "Ciencia, política y sociedad. Contribuciones al desarrollo de un pensamiento latinoamericano ". Aula Germán Fernández. Realizada el 29 de marzo en la Facultad de Ingeniería, Unlp. Cumplido</p> <p>Curso sobre la obra de María Zambrano. Organizan Cátedra Libre de Cultura andaluza y el Consejo argentino para las relaciones con Andalucía. A realizarse los días 11, 18, 25 de Abril y 2 de mayo en el Espacio Y. Ciudad de Buenos Aires. En gestión</p> <p>Conferencia "Oficinas virtuales en la sociedad de la información y el conocimiento" a cargo de la Lic. Sonia Boiarov. Organiza Cátedra Libre de Teletrabajo y Sociedad. A realizarse el 16 de abril en el Salón del Consejo Superior. En gestión avanzada</p> <p>Proyección de los audiovisuales "Desde el cielo y la tierra: Comarca de la Jacetania" y "Los pirineos están en Jaca". Organiza Cátedra Libre Aragón. A realizarse el 25 de abril en el Salón Cultural de seguros Bernardino Rivadavia. En gestión</p>	
	<p>Subprograma 3.3.4.2.</p> <p>Proyectos de integración cultural</p>	SEU / DGAYC
67	<p>Proyecto:</p> <p>Integración cultural</p> <p>Incorporación de la Dirección de Cultura al Proyecto "Visible/Invisible: Representación de la Cultura Afroargentina en los Museos", a partir de lo cual se ha conformado una red de trabajo colaborativo institucional con el objetivo de generar próximamente una muestra conjunta de carácter nacional que permita promover la conciencia en torno de la cultura afroargentina como parte constituyente de la historia nacional. Asimismo, plantea la necesidad de plantear el rol de los museos como espacios generadores y promotores de relatos, incentivando el trabajo colaborativo con las comunidades y analizando experiencias nacionales y extranjeras de visibilidad de las minorías sociales en los museos. En gestión permanente</p>	SEU / DGAYC
68	<p>Proyecto:</p> <p>Postales de la Memoria</p> <p>Cumplido</p>	SEU
69	<p>Proyecto:</p> <p>Bienal Universitaria de Arte y Cultura</p> <p>Planificación de la II Bienal de Arte y Cultura Universitaria, a realizarse en el mes de octubre. En gestión</p>	SEU / DGAYC
	<p>Programa General 3.4.</p> <p>POLÍTICAS SOCIALES</p>	Dirección General de Políticas Sociales
	<p>Programa Específico 3.4.1.</p> <p>FORTELECIMIENTO DE LA RED DE INCLUSIÓN SOCIAL</p>	Dirección General de Políticas Sociales
	<p>Subprograma 3.4.1.1.</p> <p>Asistencia técnica y capacitación a organizaciones sociales</p>	Dirección General de Políticas Sociales
70	<p>Subprograma operativo</p> <p>Fortalecimiento de organizaciones sociales</p> <p>Identificación de organizaciones sociales con presencia en la región, comprometidas a mejorar las</p>	Dirección General de Políticas Sociales

	condiciones de empleabilidad de su población objetivo. En gestión permanente Sistematización de datos de las organizaciones sociales identificadas. En gestión permanente Georeferenciación de la base de datos incluyendo vinculaciones activas con las distintas unidades académicas. En gestión	
71	Subprograma operativo Coordinación de acciones con organizaciones sociales Participación en el Consejo Social como espacio de constitución de demandas y direccionamiento de la intervención. En gestión permanente	<i>Dirección General de Políticas Sociales</i>
72	Subprograma operativo Diseño e implementación de proyectos particulares Identificación de necesidades de asistencia y capacitación en las organizaciones. En gestión permanente	<i>Dirección General de Políticas Sociales</i>
	Subprograma 3.4.1.2. Escuela Universitaria de Oficios	<i>Dirección General de Políticas Sociales</i>
73	Subprograma operativo: Diseño y gestión de trayectos formativos Rediseño de trayectos de formación profesional continua. En gestión avanzada Culminación de Cursos de Electricista Montador, Auxiliar Gasista y Peluquería Unisex. Cumplido Presentación y adecuación del Subprograma "Escuela Universitaria de Oficios" ante la Comisión de Extensión de la UNLP, para su aprobación en Consejo Académico. Cumplido	<i>Dirección General de Políticas Sociales</i>
74	Subprograma operativo Fortalecimiento del modelo de gestión Firma de Protocolo Adicional con la DGE. En gestión avanzada	<i>Dirección General de Políticas Sociales</i>
75	Subprograma operativo: Formación de capacitadores de formación profesional en contenidos no desarrollados Producción de un primer informe de evaluación externa de FP. <i>Sin actividad en el trimestre</i> Definición de un acuerdo con las distintas unidades académicas para fortalecer competencias sectoriales y pedagógicas de los instructores de FP. En gestión avanzada	<i>Dirección General de Políticas Sociales</i>
76	Subprograma operativo Certificación de saberes y competencias Definición de un sistema de certificación. En gestión avanzada Establecimiento de un sistema de certificación vinculado a la agencia de acreditación de la Dirección General de Escuelas. En gestión	<i>Dirección General de Políticas Sociales</i>
77	Subprograma Operativo: Fortalecimiento de emprendimientos productivos de egresados Establecimiento de un modelo de programa de oportunidades laborales para egresados de la primera cohorte. En gestión	<i>Dirección General de Políticas Sociales</i>
	Subprograma 3.4.1.3. Centros Comunitarios de Extensión Universitaria	<i>Dirección General de Políticas Sociales</i>
78	Subprograma Operativo: Gestión de los Centros Comunitarios de Extensión Universitaria Identificación de lugares para el funcionamiento de los nuevos CCEU. En gestión permanente Recopilación de información de los Centros Comunitarios existentes. En gestión permanente Sistematización de información de los Centros Comunitarios existentes. En gestión permanente Confeción de protocolos y fichas institucionales y de cohortes evaluativos. En gestión permanente Digitalización integral de proyectos y actividades en curso. En gestión permanente Identificación y fortalecimiento del vínculo con organizaciones sociales y/o instituciones relacionadas con los CCEU, a fin de propiciar convenios de trabajo conjunto. En gestión permanente Definición de un plan de trabajo para el Centro Comunitario III. Cumplido Inauguración de CCEU IV. Cumplido Reuniones con equipos técnicos de distintas facultades para su incorporación a los CCEU. En gestión permanente Primera ronda de reuniones evaluativas de los Centros. Cumplido Definición de un plan de trabajo para los Centros I, II, y IV. Cumplido Definición de un Programa para los CCEU. En gestión avanzada Puesta en funcionamiento del Programa de CCEU. En gestión avanzada	<i>Dirección General de Políticas Sociales</i>

	<p>Producción de material audiovisual de los CCEU. En gestión avanzada</p> <p>Armado de jornadas de visibilización y socialización de actividades extensionistas. En gestión permanente</p> <p>Planificación de actividades extensionistas en los CCEU para Verano 2013. En gestión</p> <p>Exposiciones de los estudiantes hacia sus propias comunidades académicas sobre los trabajos realizados en los CCDEU, en Jornadas de extensión realizadas en las Facultades. Cumplido</p> <p>Evaluación de cambio de sede del CCEU N°1, post diagnóstico de identificación de fortalezas y debilidades. En gestión avanzada</p> <p>Diseño de Programas de Capacitación en temáticas específicas (Aprendizaje y Convivencia, Problemática ambiental), para implementación secuencial en todos los CCEU. En gestión avanzada</p> <p>Certificación de actividades extensionistas. Cumplido</p> <p>Regularización de reuniones de los equipos extensionistas para intercambio de experiencias y fortalecimiento de la red de actores de la comunidad académica. Cumplido</p>	
	<p>Programa Específico 3.4.2.</p> <p>PARTICIPACIÓN EN EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES</p>	<i>Dirección General de Políticas Sociales</i>
	<p>Subprograma 3.4.2.1.</p> <p>Centro de Documentación de Políticas Sociales</p>	<i>Dirección General de Políticas Sociales</i>
79	<p>Subprograma operativo :</p> <p>Procesamiento técnico político de problemas sociales</p> <p>Trabajo con problemáticas identificadas en el espacio del Consejo Social. En gestión permanente</p> <p>Identificación de producciones sobre Políticas Sociales a nivel regional y nacional. En gestión</p> <p>Definición e implementación de un dispositivo en su primera fase. En gestión</p>	<i>Dirección General de Políticas Sociales</i>
80	<p>Subprograma Operativo:</p> <p>Implementación de jornadas de intercambio en Políticas Sociales</p> <p>Armado de ciclo de jornadas de discusión sobre el diseño e implementación de Políticas Sociales específicas. <i>Sin actividad en el trimestre</i></p>	<i>Dirección General de Políticas Sociales</i>
81	<p>Subprograma Operativo:</p> <p>Publicación electrónica anual</p> <p><i>Sin actividad en el trimestre</i></p>	<i>Dirección General de Políticas Sociales</i>
82	<p>Subprograma operativo</p> <p>Identificación de producciones realizadas por las distintas facultades sobre la temática</p> <p>Ordenamiento y sistematización de la totalidad de las producciones realizadas por las distintas unidades académicas. En gestión avanzada</p> <p>Configuración de un esquema informático básico de sistematización y actualización de datos para las distintas unidades académicas. En gestión</p>	<i>Dirección General de Políticas Sociales</i>
83	<p>Subprograma operativo</p> <p>Definición y gestión del sitio que privilegie el acceso ágil a cada producción / documentación</p> <p>Diagramación de sitio Web, como enlace de la página oficial de Políticas Sociales. En gestión</p>	<i>Dirección General de Políticas Sociales</i>
84	<p>Subprograma Operativo</p> <p>Mapa de Políticas Sociales. Definición de la estructura de datos y mecanismos de gestión de la información</p> <p>Definición de los criterios de gestión de la base de datos. En gestión</p> <p>Identificación de intervenciones territoriales vía proyectos de voluntariado. En gestión</p> <p>Sistematización de intervenciones territoriales vía proyectos de extensión universitaria. En gestión avanzada</p> <p>Sistematización de intervenciones territoriales vía proyectos de voluntariado universitario. En gestión</p> <p>Realización de mapa con georeferenciación preliminar con los datos recavados y sistematizados. En gestión avanzada</p>	<i>Dirección General de Políticas Sociales</i>
85	<p>Subprograma Operativo</p> <p>Diseño del sitio Web</p> <p>Definición de sitio online en condiciones de ser consultado. En gestión avanzada</p>	<i>Dirección General de Políticas Sociales</i>
	<p>Subprograma 3.4.2.2.</p> <p>Convenios</p>	<i>Dirección General de Políticas Sociales</i>

86	<p>Subprograma operativo</p> <p>Articulación con organizaciones sociales y gubernamentales que implementen Políticas Sociales</p> <p>Firma de Protocolo Adicional 2 al Convenio Marco con Ministerio de Desarrollo Social de la Nación para la realización de un proceso de actualización de datos de los beneficiarios de Programa Ingreso Social con Trabajo. Cumplido</p> <p>Firma de Convenio con Ministerio de Salud de la Nación para la realización de un relevamiento de cooperativistas beneficiarios del Programa Ingreso Social con Trabajo vía sondeos de salud bucal y glucémica. Cumplido</p> <p>Co-armado y co-coordinación del segundo, tercero, cuarto y quinto curso de capacitación en emprendedores para beneficiarios del PEI. Cumplido</p> <p>Co-armado y co-coordinación del sexto curso de capacitación en emprendedores para beneficiarios del PEI. En gestión avanzada</p> <p>Conformación de equipos de trabajo y definición de cronograma de actividades para actividades de seguimiento y tutorías correspondientes a la totalidad de los cursos previstos. En gestión avanzada</p> <p>Carga y procesamiento de la información, recavada mediante las entrevistas, en la base de datos diseñada. En gestión permanente</p> <p>Definición conjunta con Área Técnica de variables prioritarias para la distribución de cooperativistas en las obras. En gestión permanente</p> <p>Armado de un cronograma de capacitación y asesoramiento en función de un primer acercamiento a las demandas de los cooperativistas. En gestión avanzada</p> <p>Realización de capacitaciones en las temáticas requeridas por parte de Instituto de Estudios Cooperativos de la Facultad de Ciencias Económicas y los miembros del Registro de Efectores Sociales. Cumplido</p> <p>Realización de primer informe de análisis y construcción de perfil de organizaciones sociales a partir de los datos recavados en las entrevistas-historias laborales. En gestión avanzada</p> <p>Trabajo de vinculación con Área de Planeamiento para distribución de personas de acuerdo a los requerimientos de los distintos módulos de trabajo, en función de los perfiles construidos. En gestión permanente</p> <p>Gestión de espacio para el depósito de ropa y la entrega de la misma. Cumplido</p> <p>Inicio de trabajo en obras. Cumplido</p> <p>Articulación de cooperativistas interesados, con Escuela Universitaria de Oficios en curso de Auxiliar electricista montador. En gestión avanzada</p> <p>Articulación con área de Ministerio de Desarrollo Social de la Nación encargada del operativo de reactualización de datos de los cooperativistas para reforzar la convocatoria en espacios de obra. Cumplido</p> <p>Coordinación general de la implementación del Programa Ingreso Social con Trabajo. En gestión permanente</p>	Dirección General de Políticas Sociales
	<p>Subprograma 3.4.2.3.</p> <p>Derechos Humanos</p>	PG / DGPS
87	<p>Subprograma Operativo:</p> <p>Memoria y Universidad</p> <p>Actualización de la nómina de detenidos-desaparecidos y asesinados por el terrorismo de Estado miembros de la Universidad Nacional de La Plata. En gestión permanente</p> <p>Organización y preparación de la nueva publicación de semblanzas de vida de detenidos-desaparecidos y asesinados por el terrorismo de Estado miembros de la Universidad Nacional de La Plata. En gestión permanente</p> <p>Difusión y promoción para la participación de la población en general a los Juicios sobre Violaciones a los Derechos Humanos en el marco de la causa 2955/09 "Almeida, Domingo y otros s/ infracción a los artículos 80, 139, 142, 144, 146, 45, 54 y 55 del CP". Resolución del Presidente de la Universidad n° 970/11. En gestión permanente</p> <p>Presentación del libro "Huellas. Semblanzas de vida de detenidos-desaparecidos y asesinados por el terrorismo de Estado pertenecientes a la Universidad Nacional de La Plata" en el Archivo Nacional de la Memoria el 21 de diciembre 2011. Cumplido</p> <p>Participación en la imposición del nombre Silvio Frondizi a la sede del Archivo Nacional por la Memoria. Cumplido</p>	Prosecret General / Direcc de Derechos Humanos
88	<p>Proyecto:</p> <p>Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia:</p> <p>Homenaje a los ex combatientes pertenecientes a la UNLP conmemorándose los 30 años de la Guerra de Malvinas. En gestión</p> <p>Organización junto con las Cátedras Nacionales y Populares de la Facultad de Ciencias Económicas de esta Universidad, de la presentación del documental "Una x Una (tratando que no se borre)", basado en el libro "No saben lo que me piden: la vida de Ricardo Cittadini, su militancia, su desaparición y la búsqueda de su familia", quien es detenido desaparecido de la Facultad de Ciencias Económicas de la U.N.L.P. 20 de marzo de 2012. En gestión</p>	Prosecret General / Direcc de Derechos Humanos
89	<p>Subprograma Operativo:</p> <p>Intervención en causas judiciales por violaciones a los derechos humanos cometidas</p>	Prosecret General / Direcc de Derechos

	<p>durante la dictadura militar 76/83</p> <p>Nuevas presentaciones como querellantes y elevación de diversas causas a juicio. En gestión permanente</p> <p>Participación en el juicio iniciado el día 12 de septiembre como querellantes en la causa 2955/09 "Almeida, Domingo y otros s/ infracción a los artículos 80, 139, 142, 144, 146, 45, 54 y 55 del CP". Resolución del presidente de la Universidad 970/11. En gestión</p>	<i>Humanos</i>
90	<p>Subprograma Operativo:</p> <p>Educación en Derechos Humanos</p> <p>Relevamiento de la presencia de contenidos vinculados a los derechos humanos en la currícula universitaria. En gestión</p> <p>Diseño de programa de formación en derechos humanos. Programación de reuniones junto a la Secretaría Académica. En gestión avanzada</p> <p>Planificación de actividad sobre tratamiento y gestión de los derechos humanos en las Unidades Académicas y dependencias para el mes de septiembre. En gestión</p> <p>Planificación de actividad sobre tratamiento y gestión de los derechos humanos en las Unidades Académicas y dependencias para el mes de septiembre. Reunión preparatoria realizada el 22 de septiembre de 2011. Cumplido</p> <p>Jornada sobre Educación en Derechos Humanos a realizarse en el marco de Pensar la Universidad para el 19 de octubre. Cumplido</p> <p>Plan de trabajo para la profundización de la Educación en Derechos Humanos en la UNLP, 2012. En gestión avanzada</p>	<i>Prosecret General / Direcc de Derechos Humanos</i>
91	<p>Subprograma Operativo:</p> <p>Sensibilización e intervención en políticas públicas vinculadas a los Derechos Humanos</p> <p>Articulación con la Secretaría Académica para el relevamiento del trabajo de las Unidades Académicas en el Unidades Penitenciarias de la región, en el marco de Educación en Contextos de Encierro. Reuniones con referentes del área de cada unidad académica. En gestión permanente.</p> <p>Participación en la Comisión Provincial por la Memoria. En gestión permanente.</p> <p>Reuniones preparatorias para futuras actividades en conjunto con el Canal de la Universidad y la Comisión Provincial por la Memoria. Proyecto de convenio entre las partes. En gestión</p> <p>Participación en las actividades organizadas por la Dirección de Derechos Humanos de la Municipalidad de La Costa en el marco de la "Semana X la Memoria" a realizarse el 23 de marzo de 2012. En gestión avanzada</p>	<i>Prosecret General / Direcc de Derechos Humanos</i>
92	<p>Subprograma Operativo:</p> <p>Género y Derechos Humanos</p> <p>Elaboración de un compendio normativo de normas vinculadas a la protección de los derechos humanos de las mujeres desde una perspectiva de género. En gestión</p> <p>Elaboración de proyectos de resolución tendientes a la incorporación en el marco de la UNLP de un tratamiento acorde al género. Cumplido</p> <p>Elaboración de proyecto de declaración tendiente a acompañar la Sanción de la Cámara de Diputados de la Nación de la Ley sobre Identidad de Género. Cumplido</p>	<i>PG / Dir DD HH / Vicepresidencia Pros. de Extensión</i>
93	<p>Subprograma Operativo:</p> <p>Derechos de la niñez y adolescencia</p> <p>Reuniones con representantes de la Subsecretaría de Niñez y Adolescencia de la Provincia de Buenos Aires, Colegios Profesionales, funcionarios del Fuero Penal Juvenil y miembros de la UNLP. En gestión permanente</p> <p>Realización de actividades a fin de evaluar la implementación y cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del niño, con representantes de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales. En gestión</p>	<i>Prosecret General / Direcc de Derechos Humanos</i>
	<p>Subprograma 3.4.2..4</p> <p>Comisión Universitaria sobre Discapacidad</p>	<i>SEU / Comisión Universitaria sobre Discapacidad</i>
94	<p>Subprograma Operativo</p> <p>Accesibilidad física</p> <p>Generar un acompañamiento de las obras de adecuación Edilicia y propiciar que las obras nuevas sean accesibles. En gestión permanente</p> <p>Se creó la sub comisión de trabajo. En gestión avanzada</p> <p>Intervenciones ante las autoridades de la Facultad de Psicología y Bellas Artes en función del ingreso de estudiantes usuarios en silla de ruedas. En gestión</p>	<i>Comisión Universitaria sobre Discapacidad</i>
95	<p>Subprograma Operativo</p> <p>Accesibilidad comunicacional</p> <p>Dotar de condiciones cotidianas para la comunicación de personas con ceguera, sordera o que utilicen medios alternativos y/o aumentativos de comunicación. En gestión</p> <p>Trabajo sistemático en pos de garantizar que las páginas de la Universidades Nacionales</p>	<i>Comisión Universitaria sobre Discapacidad</i>

	<p>cumplan estándares de accesibilidad. En gestión Accesibilidad a bibliotecas: profundizar trabajo de digitalización de textos, sistematizar e institucionalizar la experiencia. En gestión permanente Elaboración de material en Braille (realizado por la unidad penal de Magdalena) para los estudiantes ciegos. Cumplido Campaña de difusión sobre la Comisión Universitaria sobre Discapacidad en conjunto con la Dirección de Medios de la UNLP. Definición de objetivos y alcance de la campaña. Informar sobre la importancia de no generar obstáculos y ayudar al acceso de todos. En gestión avanzada Desarrollo de contenidos e implementación de la campaña. Implementación gráfica y en redes sociales. En gestión avanzada Elaboración de cartilla con protocolos sobre cómo actuar ante diferentes situaciones tales como: Epilepsia, cuadro psicótico, etc desde la Comisión de Salud. En gestión</p>	
96	<p>Subprograma Operativo Formación de grado y posgrado Planificación de Capacitación en Servicio a graduados y a otros actores que se desempeñan en el área, en articulación con Proyecto de Extensión "Capacitación y Supervisión a Equipos Interdisciplinarios". En gestión avanzada Organización de Capacitación en Lengua de Señas Argentinas (LSA) para No docentes, en forma asociada con área específica. En gestión Planificación de Seminario Optativo "Arte, educación y discapacidad" organizado por la CUD y la Facultad de Bellas Artes. En gestión</p>	<i>Comisión Universitaria sobre Discapacidad</i>
97	<p>Subprograma Operativo Comisión Interuniversitaria: Discapacidad y Derechos Humanos Preparación de publicación de la Red Universitaria latinoamericana y del Caribe sobre Discapacidad y DDHH. En gestión avanzada Participación 1 reunión anual de la CID y DDHH. Calafate 25,26 y 27 de Abril. En gestión Participación en una publicación colectiva de la Red Universitaria Latinoamericana y del Caribe sobre Discapacidad y DDHH. En gestión avanzada Publicación realizada con la Editorial de la UNLP. Hacia una universidad accesible. Construcciones colectivas por la discapacidad" con participación de autores argentinos y latinoamericanos coordinada y compilada por la CUD. Cumplido Participación en las IIIº Jornadas Nacionales de Universitarias de Accesibilidad en Bibliotecas y Servicios de Digitalización para personas con discapacidad, 10 y 11 de Abril. Organizadas por la SPU. En gestión avanzada</p>	<i>Comisión Universitaria sobre Discapacidad</i>
98	<p>Subprograma Operativo Vinculación y articulación Trabajo con la Dirección de salud de la UNLP y Servicios Sociales, en pos de facilitar las gestiones de las personas con discapacidad. En gestión permanente Trabajo en torno al debate sobre el cumplimiento del "cupó" laboral en nuestra Universidad y en cada Facultad, tendiente a su cumplimiento en forma gradual. (En las reuniones mensuales de la CUD, en reuniones con gremios del sector, etc.) En gestión Articulación intersectorial, con organismos locales, provinciales y nacionales y del tercer sector. Organización de Jornadas, en conjunto con la Secretaría de DDHH de la Pcia de Buenos Aires. En gestión permanente Participación en el Consejo Social de la Secretaría de Extensión de la UNLP; En gestión avanzada Articulación entre los distintos niveles de formación de la universidad: Jardín Maternal, Enseñanza Media, Sistema Preuniversitario, carreras de Grado y Postgrado, a fin de facilitar una mejor inserción en el nivel elegido, coordinar y mejorar estrategias de enseñanza-aprendizaje, realizar adecuaciones pedagógicas que permitan la atención a la diversidad y Transferir hacia otros ámbitos la sistematización de las experiencias. En gestión avanzada Gestión compra de Impresora Braille. En gestión Gestión conformación de equipo de fútbol para ciegos de la UNLP. En gestión Participación en charlas a estudiantes ingresantes 2012 en 14 Facultades. Cumplido Participación en el Proyecto de investigación convocada por la defensoría del Pueblo de la Pcia de Bs. AS. como asesores y con la incorporación de dos becarias. En gestión Acompañamiento, asesoramiento y elaboración de estrategias académicas en la Facultad de Veterinaria ante la presencia de un estudiante sordo quien se comunica a través de Lengua de señas. En gestión Coordinación con ATULP, ADULP y FULP para la incorporación de un representante ante la CUD. En gestión Participación en Charla informativa y elaboración de estrategias en el Municipio de América a través de la Secretaría de Salud y de la Municipalidad. En gestión avanzada Participación con dos ponencias de la CUD y de la Red Universitaria Latinoamericana y del Caribe sobre Discapacidad y DDHH, en el 8 Congreso Internacional de Educación Superior. Universidad 2012. Cuba Cumplido</p>	<i>Comisión Universitaria sobre Discapacidad</i>
	<p>Programa Específico 3.4.3. EL CONSEJO SOCIAL</p>	

99	<p>Subprograma Operativo:</p> <p>Constitución del CONSEJO SOCIAL de la UNLP</p> <p>El Consejo avanza en su consolidación y apropiación del espacio, se apunta a encontrar respuestas colectivas a planteos y valorar el rol de la UNLP como articuladora de diferentes instancias gubernamentales y no gubernamentales que persiguen objetivos comunes, en las áreas de trabajo que se ha propuesto nuestro Consejo. En gestión permanente</p> <p>Planificación del 2º Encuentro Nacional de Consejos Sociales, a realizarse en el mes de junio. En gestión</p>	<p><i>Prosecretaría de Extensión Universitaria</i></p>
100	<p>Subprograma Operativo:</p> <p>Elaboración de temas prioritarios para ser considerados por el Consejo Social</p> <p>Los temas actualmente en desarrollo son: - Generación de un Mercado de la Economía Social/ Incubadora de Emprendimientos de la Economía Social. - Producción Pública de Medicamentos (en conjunto con el Instituto Biológico). - Protección Integral de Niñez y Adolescencia. - Tierra y Vivienda para sectores populares (en conjunto con la DAM y la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires). - Promoción del ingreso y la permanencia en la UNLP, para todos los municipios que integran el Consejo. En gestión permanente</p> <p>Para el ciclo lectivo 2012 se ha acordado generar una nueva comisión de trabajo sobre el eje: Inclusión de Derechos Laborales en el marco de nuevo plan regional de gestión de residuos, que el Consejo ha resuelto incorporar. En gestión permanente</p> <p>Se ha consolidado el proyecto de Mercado de la Economía Social y Solidaria, avanzando en la elaboración de un documento, la gestión de un predio ante la Administración de Infraestructura Ferroviaria SE y la organización de un Encuentro de Productores para el mes de Octubre de 2011. En el inicio de actividades 2012 se ha retomado el tema, gestionando espacios y financiamiento y generando un cronograma de ferias regionales para difundir y generar lazos entre los productores participantes. En gestión permanente</p> <p>Derechos de niños y adolescentes: integrantes del Consejo se encuentran trabajando en un documento que exprese una posición de consenso sobre la Protección Integral de la Infancia. En gestión avanzada</p> <p>Educación: a comienzos del mes de Octubre, comenzó a funcionar la comisión de trabajo del Consejo para abordar la promoción del ingreso a la UNLP, articulando con las áreas de la UNLP que actualmente trabajan en el tema. En 2012 se resolvió fortalecer procesos de alfabetización en la región y articular con la Escuela de Oficios de la UNLP. En gestión permanente</p> <p>Se realizará en el mes de Diciembre la segunda mesa de trabajo sobre Tierra y Vivienda, con participación de organismos gubernamentales y las organizaciones del Consejo Social. Cumplido</p> <p>Tierra y la Vivienda: se constituyó una nueva mesa técnica con los organismos provinciales y nacionales involucrados. En gestión permanente</p> <p>Se generó la comisión de trabajo para abordar un plan regional de acceso a la Tierra y a la Vivienda de los sectores más desprotegidos. En gestión permanente</p> <p>Durante el primer semestre se avanzará en las comisiones de trabajo sobre los ejes de Niñez, y en el de Producción Pública de Medicamentos, articulando con los productores de la región en la búsqueda de aportar a la reglamentación y la aplicación efectiva de la Ley Nacional de PPM. En gestión permanente</p>	<p><i>Prosecretaría de Extensión Universitaria</i></p>
101	<p>Subprograma Operativo:</p> <p>Convocatoria a programas y proyectos en temas prioritarios</p> <p>Se estableció un orden de mérito de 11 proyectos. La UNLP financiará 6, estando en condiciones de financiar el 7mo con la colaboración de la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires. Cumplido</p> <p>Reunión con directores de proyectos PITAP financiados, a fin de resolver inicio de actividades y el seguimiento de los proyectos financiados a cargo del Coordinador de Proyectos Especiales. Cumplido</p> <p>Asignación de subsidios a los siete primeros proyectos del orden de méritos elaborados por el Consejo. Cumplido</p> <p>El coordinador de los PITAP se ha reunido con las áreas administrativas y contables de las Unidades Ejecutoras y de la UNLP a fin de facilitar el acceso a los fondos y la rendición a los proyectos. Cumplido</p> <p>Se planteó el seguimiento periódico de los proyectos, y la asistencia en todos los aspectos que resulten necesarios, a fin de consolidar las líneas de trabajo y concretar propuestas. En gestión permanente</p>	<p><i>Prosecretaría de Extensión Universitaria</i></p>