

PRESIDENCIA U.N.L.P. – PLAN ESTRATÉGICO 2010 - 2014
AVANCES EN LA AGENDA DE TEMAS CONSENSUADOS
TRIMESTRE octubre-noviembre-diciembre 2012

Estado de avance al 01 / 07 / 2012 de 598 temas en gestión y 250 obras edilicias

Estrategia 1: 6 Programas Generales / 15 Programas / 26 Subprogramas / 120 Spo y Proyectos
 Estrategia 2: 3 Programas Generales / 7 Programas / 21 Subprogramas / 51 Spo y Proyectos
 Estrategia 3: 4 Programas Generales / 11 Programas / 32 Subprogramas / 106 Spo y Proyectos
 Estrategia 4: 3 Programas Generales / 10 Programas / 34 Subprogramas / 162 Spo y Proyectos
 Estrategia 5: 4 Programas Generales / 15 Programas / 47 Subprogramas / 159 Spo y Proyectos / 250 obras edilicias
PEUNLP: 20 Programas Generales /58 Programas /160 Subprogramas /598 Spo y Proyectos /250 obras edilicias

Las Estrategias, Programas Generales y Programas Específicos se escriben en Arial 8 mayúscula 'negrita' y los Subprogramas en minúscula 'negrita'. Todos precedidos de su correspondiente identificación numérica.
 Las acciones en la gestión de Subprogramas operativos y Proyectos se escriben en Arial 8: Título en 'negrita' en el primer renglón y avances en 'normal' a partir del segundo renglón del apartado.
 El estado de avance de los Subprogramas operativos se escribe en Arial 8 Negrita al final del apartado con estas opciones: **En gestión permanente, Sin actividad en el trimestre** (los estados de avance parciales se informan como los proyectos).
 El estado de avance de los Proyectos y Obras se escribe en Arial 8 Negrita al final del apartado con estas opciones: **En gestión, En gestión avanzada, Cumplido**

En fondo blanco las Líneas Estratégicas, los Programas Generales, Programas Específicos y Subprogramas
 En fondo gris (40%) las acciones de los Subprogramas operativos que se cumplen durante el Plan-78 temas de 106-
 En fondo rojo las acciones de los Proyectos / Obras cumplidos desde el inicio del Plan -06 temas de 106-
 En fondo naranja las acciones de los Proyectos /Obras que se cumplirán durante el trim. -21 temas de 106-
 En fondo oro las acciones de los Proyectos /Obras que se cumplirán después del trim. -01 temas de 106-

| | | |
|---|--|--|
| | ESTRATEGIA 3. EXTENSIÓN UNIVERSITARIA | <i>Secretaría de Extensión Universitaria</i> |
| | Programa General 3.1. PROMOCIÓN DE LA EXTENSIÓN UNIVERSITARIA | <i>SEU / Dirección General de Extensión</i> |
| | Programa Específico 3.1.1. PROYECTOS Y PROGRAMAS DE EXTENSIÓN | <i>SEU / Dirección General de Extensión</i> |
| 1 | Subprograma Operativo: Gestión de la convocatoria al Programa Promoción de la Universidad Argentina de la SPU | <i>SEU / DGE</i> |
| | Subprograma 3.1.1.1. Subsidios a Programas de Extensión | <i>SEU / DGE</i> |
| 2 | Subprograma Operativo: Gestión de la convocatoria trianual a Programas de Extensión Recopilación y selección de trabajos escritos de los programas trianuales para la publicación del libro digital. Cumplido Diseño de la publicación. En gestión | <i>DGE / Dirección de Promoción de Proyectos de Ext.</i> |
| | Subprograma 3.1.1.2. Subsidios a Proyectos de Extensión | <i>DGE / Dirección de Promoción de Proyectos de Ext.</i> |
| 3 | Subprograma Operativo: Gestión de la convocatoria anual a Proyectos de Extensión Asesoramiento a docentes, graduados y estudiantes en la formulación de proyectos ante futuras | <i>DGE / Dirección de Promoción de Proyectos de Ext.</i> |

| | | |
|---|--|--------------------------------|
| | <p>convocatorias. En gestión permanente</p> <p>Asesoramiento permanente entre los directores de proyectos, Secretarías de Extensión de las 17 Unidades Académicas y Colegios dependientes de la UNLP. En gestión Permanente</p> <p>Reunión con Secretarios de Extensión, Directores de Proyectos y responsables de áreas Económico Financieras de cada unidad académica, a fin de coordinar presentación de rendiciones. Cumplido</p> <p>Coordinación con áreas de prensa a fin de difundir y visibilizar las actividades de los proyectos. En gestión permanente</p> <p>Solicitud de informes de avances convocatoria 2011, para su posterior evaluación. Cumplido</p> <p>Realización de instructivos y material gráfico, con fines de orientación en armados y diseños de proyectos de extensión. Cumplido</p> <p>Realización y difusión de instructivo, sobre el ítem presupuesto, a fin de contribuir a la presentación adecuada de rendiciones. Cumplido</p> <p>Producción de instructivo acerca de la carga digital y presentación de proyectos. Cumplido</p> <p>Planificación de apertura de convocatoria de proyectos 2012, a realizarse durante el mes de septiembre. Cumplido</p> <p>Realización de publicación digital "Extensionistas de la UNLP" a efectos de poder visibilizar producciones de los trabajos que realizan los equipos extensionistas. Producción de notas, entrevistas, informes de proyectos, edición de imágenes. En gestión Permanente</p> <p>Sistematización de resúmenes de proyectos 2009, 2010 y 2011, a fin de generar material de consulta. En gestión avanzada</p> <p>Proceso de evaluación de informes de avance, proyectos 2011. Cumplido</p> <p>Gestión para el pago de la segunda cuota de proyectos 2011 subsidiados por la UNLP. Cumplido</p> <p>Solicitud de informes de trabajo y documentación de becarios para su posterior segundo pago. En gestión avanzada</p> <p>Realización de Jornadas de Capacitación para banco de evaluadores de la UNLP. Cumplido</p> <p>Planificación y logística del proceso de evaluación de proyectos convocatoria 2012 en el mes de octubre. En gestión</p> <p>Elaboración y sistematización de indicadores de convocatorias anteriores a fin de visualizar la proyección de los mismos. En gestión avanzada</p> <p>Planificación y logística de la muestra anual de proyectos de extensión a fin de visibilizar el trabajo extensionista en el mes de octubre. En gestión avanzada</p> <p>Desarrollo de un área de evaluación de proyectos y programas. En gestión</p> | |
| 4 | <p>Subprograma Operativo</p> <p>Programa de Voluntariado Universitario</p> <p>Difusión de la Convocatoria Anual 2012 del Programa de Voluntariado Universitario. Cumplido</p> <p>Asignación de los fondos de la 1ra parte de los Proyectos de la Convocatoria específica 2011 "Conectar Igualdad". Cumplido</p> <p>Recepción y envió a la Secretaria de Políticas Universitarias de informes finales de la Convocatoria Ordinaria 2010. Cumplido</p> <p>Gestión de pedidos de prórroga para la finalización de Proyectos de la Convocatoria Ordinaria 2010. En gestión avanzada</p> <p>Asesoramiento permanente a los directores de proyectos y Secretarías de Extensión de las 17 Unidades Académicas de la UNLP. En coordinación con la Dirección General de Extensión. En gestión permanente</p> <p>Reunión con Secretarios de Extensión, Directores de Proyectos y responsables de áreas Económico Financieras de cada unidad académica, a fin de coordinar presentación de rendiciones. En coordinación con la Dirección General de Extensión. En gestión avanzada</p> <p>Asignación de los fondos de la 2ra parte de los Proyectos de la Convocatoria específica 2011 "Conectar Igualdad". En gestión avanzada</p> <p>Asignación de los fondos de la 2ra parte de los Proyectos de la Convocatoria Ordinaria 2011. En gestión avanzada</p> <p>Solicitud de prórroga para la entrega de informe parcial de Proyectos de la Convocatoria Específica 2011 "Conectar Igualdad". Cumplido</p> <p>Revisión de Rendiciones e Informes adeudados de las Convocatorias 2008, 2009 y 2010. En gestión</p> <p>Difusión de la Convocatoria Especial 2012 "La Universidad se conecta con la Igualdad" del Programa de Voluntariado Universitario. En gestión avanzada</p> <p>Difusión de los proyectos seleccionados en la Convocatoria Anual 2012 del Programa de Voluntariado Universitario. En gestión avanzada</p> <p>Recepción y envió a la Secretaria de Políticas Universitarias de informes de avance técnico de la Convocatoria Ordinaria 2011. En gestión avanzada</p> | SEU |
| | <p>Programa Específico 3.1.2.</p> <p>FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN EXTENSIÓN</p> | SEU / DGE |
| | <p>Subprograma 3.1.2.1.</p> <p>Promoción de la Extensión en la formación de grado</p> | SEU / DGE |
| 5 | <p>Subprograma Operativo:</p> <p>Prácticas formativas en extensión para los estudiantes</p> <p>Planificación de talleres de capacitación a estudiantes y equipos extensionistas. En gestión</p> | Dirección General de Extensión |

| | | |
|----|--|--|
| | permanente | |
| 6 | <p>Subprograma Operativo:</p> <p>Becas para estudiantes en Extensión</p> <p>Pago de la segunda cuota de los proyectos y programas subsidiados. En gestión avanzada Recepción de documentación de becarios correspondientes a la segunda etapa de convocatoria 2011. Cumplido</p> | <i>DGE / Dirección de Promoción de Proyectos de Ext.</i> |
| | <p>Subprograma 3.1.2.2.</p> <p>Cursos y Talleres de capacitación</p> | <i>SEU / DGE</i> |
| 7 | <p>Subprograma Operativo:</p> <p>Capacitación de docentes extensionistas en formulación de proyectos</p> <p>Capacitación a docentes de todas las unidades académicas en formulación, diseño y carga virtual de proyectos de extensión. En gestión Capacitaciones previstas: En la Universidad Nacional de Catamarca. Agosto 2012. Cumplido En la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Agosto 2012. Cumplido</p> | <i>SEU / DGE</i> |
| 8 | <p>Subprograma Operativo:</p> <p>Capacitación de alumnos</p> <p>Capacitación a estudiantes de todas las unidades académicas en formulación, diseño y carga virtual de proyectos de extensión. En gestión</p> | <i>SEU / DGE</i> |
| | <p>Programa Específico 3.1.3</p> <p>JERARQUIZACIÓN DE LA EXTENSIÓN</p> | <i>SEU / DGE</i> |
| | <p>Subprograma 3.1.3.1.</p> <p>Vinculación de la UNLP con otras instituciones</p> | <i>SEU / DGE</i> |
| 9 | <p>Subprograma Operativo:</p> <p>Representación de la UNLP en la REXUNI (Red Nacional de Extensión Universitaria)</p> <p>Asesoramiento a Universidades que integran REXUNI. En gestión permanente Administración del sitio WEB de REXUNI (www.rexuni.com.ar). En gestión permanente Participación en la 3ª reunión Ordinaria de la Red Nacional realizada en el marco del V Congreso Nacional de Extensión Universitaria, Universidad Nacional de Córdoba, el día 10 de septiembre. Cumplido Participación en la Comisión de trabajo Educación en Contextos de Encierro perteneciente a REXUNI. Cumplido Participación en la 1º reunión Interuniversitaria Nacional sobre Cultura en Extensión, realizada en el marco del V Congreso Nacional de Extensión Universitaria, Universidad Nacional de Córdoba, el día 12 de septiembre. Cumplido Participación en la 3º Reunión Interuniversitaria Nacional sobre Educación en Contextos de Privación de la Libertad, realizada en el marco del V Congreso Nacional de Extensión Universitaria, Universidad Nacional de Córdoba, el día 12 de septiembre. Cumplido</p> | <i>SEU / DGE</i> |
| 10 | <p>Subprograma Operativo:</p> <p>Representación de Extensión en AUGM (Asociación Universidades del Grupo Montevideo)</p> <p>Realización de Boletín Académico "Comunicar en Extensión", de la Comisión Permanente de Extensión Universitaria de la Asociación de Universidades del Grupo Montevideo. Frecuencia quincenal, destinado a Universidades de Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile, Bolivia, España, Portugal. El mismo contiene información vinculada a Congresos, Jornadas, Actividades de Extensión de la Comisión Permanente de Extensión Universitaria. En gestión permanente Capacitación en Diseño y Gestión de Proyectos de Extensión en la Universidad Federal de Rio Grande Do Sul, Brasil, durante el mes de julio. Cumplido Representante de AUGM en la reunión anual celebrada en Montevideo. 1, 2 y 3 de agosto. Cumplido</p> | <i>SEU</i> |
| 11 | <p>Subprograma Operativo</p> <p>Representación de la UNLP ante el Programa de Promoción de la Universidad Argentina de la Secretaría de Políticas Universitarias</p> | <i>SEU / DGE</i> |
| 12 | <p>Subprograma Operativo:</p> <p>Congresos, Jornadas y Eventos de extensión universitaria</p> <p>Difusión y participación en el V Congreso Nacional de Extensión Universitaria: sus aportes a los Derechos Humanos y al desarrollo sustentable, a realizarse en la Universidad Nacional de Córdoba, los días 10, 11 y 12 de septiembre de 2012, coincidiendo con la celebración de los 400 años de dicha universidad. Cumplido</p> | <i>SEU / DGE</i> |

| | | |
|----|--|---|
| | Programa General 3.2. COMUNICACIÓN Y MEDIOS | SEU / Dir General de Comunicación y Medios |
| | Programa Específico 3.2.1. COMUNICACIÓN INFORMATIVA | SEU / DGCyM |
| | Subprograma 3.2.1.1. Portal Universitario | SEU / DGCyM |
| 13 | Subprograma Operativo: Gestión del Portal Desarrollo de contenidos informativos e institucionales: criterios y jerarquización de los contenidos. En gestión permanente Nuevos contenidos de la UNLP en Internet: Dirección General de Deportes. En gestión avanzada Jardín Maternal UNLP. En gestión avanzada Sitio de Digesto/Boletín Oficial. En gestión avanzada Mantenimiento del canal de videos Youtube. En gestión permanente Especiales periodísticos: Aniversario de la Noche de los Lápices. Cumplido Evaluación, revisión y planificación de modificaciones de estilo periodístico, y readecuación tecnológica en la elaboración de videos informativos e institucionales. En gestión permanente Actualización de la agenda de las comisiones del Consejo Superior. En gestión permanente Programa Mundo Nuevo - Mejoras en el sitio lanzado en el trimestre anterior: En gestión avanzada DSS: En gestión Actualización del área de Cursos y Aulas (dentro de Educación a Distancia): Cumplido Actualización de la información en el área de las carreras de Posgrado: Cumplido Actualización de los contenidos de la Galería de Artistas: Cumplido Actualización de la información de "Vení a la UNLP": Cumplido Actualización de la información de las "Terceras Olimpiadas Universitarias": Cumplido Actualización del segundo número de la revista online "Extensionistas": Cumplido Actualización del área de la Comisión de Discapacidad. En gestión avanzada Actualización del área de Especialización en Docencia Universitaria. En gestión avanzada Incorporación de La Palabra Universitaria al Portal (Incluyendo Números Anteriores). En gestión avanzada Incorporación de la sección Legados en el área de Institucional: en gestión avanzada Actualización de contenidos DVT: En gestión avanzada | DGCyM / Dir de Portal Universitario / Cespi |
| 14 | Subprograma Operativo: Incorporación de Nuevas Tecnologías Mejoras en los usos de agendas y módulo de autoridades. En gestión Incorporación de twets a la home. En gestión avanzada WEB SERVICES y Accesos a Servicios Incorporación de Consultas de CONVENIOS. En gestión avanzada Mejoras a Proyectos de Extensión. En gestión avanzada Incorporación de Consultas de Proyectos de Extensión: En gestión Herramientas de Comunidad: Mantenimiento de las Redes Sociales: En gestión permanente | DGCyM / Dir de Portal Universitario / Dir.Com. Visual |
| 15 | Proyecto: Relanzamiento del Portal Cumplido | DGCyM / Dir de Portal Universitario / Dir.Com. Visual |
| 16 | Subprograma Operativo: Articulación con Portales de las Unidades Académicas, Colegios y Dependencias Implementación de la Herramienta para Dependencias UNLP: Facultad de Odontología. En gestión avanzada Facultad de Cs. Médicas. En gestión avanzada Cindeca: Cumplido Cequinor: Cumplido Facultad de Cs. Exactas – Actualización. En gestión avanzada Cespi – Actualización: Cumplido INIFTA. En gestión Facultad de Cs. Naturales y Museo: Cumplido Museo de Ciencias Naturales: Cumplido Biblioteca de la Facultad de Cs. Naturales y Museo: en gestión avanzada Comité de Medioambiente de AUGM: En gestión avanzada Radio Universidad: En gestión CPRES Bonaerense- actualización: En gestión avanzada Revista Extensionistas. Cumplido | DGCyM / Dirección de Portal Universitario |

| | | |
|----|---|---|
| | EDULP. En gestión avanzada UNILAB: En gestión avanzada Colaboración en la comunidad de Usuarios del CMS Choique: En gestión permanente | |
| | Subprograma 3.2.1.2. Periódico La Palabra | <i>SEU / DGCyM</i> |
| 17 | Subprograma Operativo: Gestión del Periódico La Palabra Blog de La Palabra: Actualización del sitio digital del periódico en formato Blog con la edición de los números de julio, agosto y septiembre. Cumplido Producción y edición del periódico para los meses de julio, agosto y septiembre. Cumplido Producción y edición del periódico para los meses de octubre, noviembre y diciembre. En gestión avanzada Gestión de nuevos auspicios para el periódico. En gestión permanente Incorporación de la versión digital de La Palabra Universitaria (hoy en formato Blog) al Portal Web UNLP. En gestión avanzada Análisis de la incorporación de La Palabra a las redes sociales. En gestión avanzada | <i>Dirección General de Comunicación y Medios</i> |
| | Subprograma 3.2.1.3. Prensa | <i>SEU / DGCyM</i> |
| 18 | Subprograma Operativo: Vinculación con los medios de comunicación Difusión de la agenda del Presidente de la UNLP. En gestión permanente Detección y difusión de investigaciones, innovaciones o desarrollo de proyectos tecnológicos de los distintos laboratorios y centros de investigación de la UNLP. En gestión permanente Intercambio diario de información con los medios locales (gráficos, radiales y televisivos) vinculado con la totalidad de las actividades inherentes a la comunidad universitaria y sus actores. En gestión permanente Coordinación y trabajo conjunto con Radio Universidad, su servicio de noticias y móviles. En gestión permanente Coordinación y trabajo conjunto con TV Universidad. En gestión permanente Participaciones diarias en LR11 Radio Universidad (AM y FM), brindando información de actividades vinculadas a la Presidencia, como así también de las unidades académicas y dependencias. En gestión Prensa 2.0 Utilización de las redes sociales –Twitter, Facebook y canal de videos- como herramienta de apoyo para la difusión de la información generada desde la Unidad de Prensa. En gestión permanente Relevamiento de proyectos de investigación de todas las unidades académicas, con el fin de difundir los avances científicos de la universidad. En gestión Producción y registro en video de entrevistas a investigadores y extensionistas de la UNLP como material de interés para ofrecer a medios e incorporar también al Portal Web UNLP. En gestión Producción de contenidos audiovisuales de acuerdo a la agenda, como así también a diferentes actividades de la UNLP. Difusión de dichos contenidos a través de la web institucional y de las redes sociales. En gestión permanente Participación en la producción del programa “Gumersindo”, que se emite los sábados de 14 a 16 hs por LR11 Radio Universidad Nacional de La Plata (FM 107.5). En gestión permanente Difusión de la inscripción a la UNLP para el ciclo lectivo 2013. En gestión Difusión de la inscripción a los Colegios de la UNLP para el ciclo lectivo 2013. En gestión Difusión de los eventos incluidos en “La Plata Brilla en octubre”. En gestión | <i>Unidad de Prensa</i> |
| 19 | Subprograma Operativo: Análisis de impacto en los medios. Relevamiento, registro y producción de Newsletter Producción diaria de Newsletter con las noticias publicadas en los medios locales sobre la UNLP y las noticias universitarias a nivel nacional. En gestión permanente Medición del centimetraje de notas publicadas en medios locales y nacionales para análisis y evaluación. Año 2011. Cumplido Proyecto conjunto con la Biblioteca Pública de la UNLP de digitalización y archivo de las publicaciones periodísticas editadas por los medios gráficos locales y nacionales (diarios El Día, Hoy, Diagonales, La Nación, Página/12 y Clarín). En gestión avanzada Relevamiento de la información publicada por medios gráficos y de Internet sobre temas de especial interés para la gestión. En gestión permanente Redefinición de los parámetros de clasificación de noticias para la medición del centimetraje de notas publicadas en medios locales y nacionales para análisis y evaluación. Año 2011. En gestión avanzada Posicionar a la UNLP como referente de consulta y “palabra autorizada” sobre las diferentes temáticas que impone la agenda diaria de noticias tanto locales como nacionales e internacionales. En gestión permanente | <i>Unidad de Prensa</i> |
| | Subprograma 3.2.1.4. Divulgación Científica | |

| | | |
|----|--|---|
| 20 | <p>Subprograma Operativo:</p> <p>Infouniversidades</p> <p>Producción semanal de informes de divulgación científica de la UNLP, para ser difundidos en el Portal Web Infouniversidades, que coordina la Secretaría de Políticas Universitarias, y conforman todas las UUNN. En gestión permanente</p> | <i>Dirección General de Comunicación y Medios</i> |
| 21 | <p>Proyecto:</p> <p>Publicaciones y divulgación de la ciencia</p> <p>Edición de un libro de difusión de los Centros, Laboratorios e Institutos de Investigación, líneas de trabajo y objetivos: Propuesta de diseño y recopilación del material. Corrección y publicación del material. Cumplido</p> <p>Divulgación científica: conformación de un grupo profesional que desarrolle notas sistemáticas de divulgación y difusión de la producción y los proyectos de Ciencia y Técnica. En gestión</p> <p>Publicación anual con los resúmenes de las tesis doctorales. En gestión avanzada</p> <p>Edición de un libro anual que contenga textos de Profesores: Conformación de un consejo editorial. En gestión</p> | <i>Secretaría de Ciencia y Técnica/ Dirección Gral. de Comunicación y Medios / Dirección de Comunicación Visual / EDULP</i> |
| | <p>Subprograma 3.2.1.5.</p> <p>Radio Universidad</p> | <i>SEU / DGCyM</i> |
| 22 | <p>Subprograma Operativo</p> <p>Contenidos de AM 1390</p> <p>Renovar la artística general de la emisora cada cuatro meses. El objetivo es modificarla en cada estación y acorde a las actividades universitarias anuales En gestión permanente</p> <p>Brindarle a la emisora un tinte más local, regional y provincial, sin descuidar lo nacional, teniendo en cuenta el ámbito de mayor inserción de la radio. En gestión permanente</p> <p>Cobertura más intensiva de la información universitaria con columnistas en los diferentes programas de información general de la radio. En gestión avanzada</p> <p>Incorporar columnistas especializados en diferentes disciplinas y graduados de la UNLP en varios programas de LR 11. En gestión avanzada</p> <p>Incorporar a organizaciones deportivas, culturales, sociales o de bien colectivo que forman parte de la sociedad local y regional a los espacios sonoros de la emisora. En gestión avanzada</p> <p>Editar una producción sonora con las voces de los rectores que participaron de la semana del Bicentenario en la UNLP. En gestión</p> <p>Continuar el mecanismo de contacto con las secretarías de extensión y decanos de cada una de las unidades académicas y directores de las diferentes dependencias universitarias para ofrecer espacios de la emisora. En gestión permanente</p> <p>Continuar con las entrevistas en piso de los decanos y /o secretarios de cada una de las unidades académicas de la UNLP. En gestión permanente</p> <p>A través de la nueva web www.radiouniversidad.unlp.edu.ar establecer un portal de noticias con actualización informativa con video. En gestión avanzada</p> <p>Coordinar la edición de una publicación anual dedicada a temáticas vinculadas a la comunicación en la Argentina abordada desde la legislación, la educación, las nuevas tecnologías. En gestión avanzada</p> <p>Planificar la programación de ciclo anual (marzo-diciembre). En gestión permanente</p> <p>Producir y realizar un programa de una hora semanal con contenidos ligados a los desarrollos científicos, tecnológicos, de investigación y de extensión de las universidades nacionales para la Asociación de Radios de Universidades Nacionales Argentinas (ARUNA). El programa se emite los viernes de 11 a 12 y es subido al portal www.aruna.org.ar desde donde lo bajan para su retransmisión el resto de las emisoras universitarias. Cumplido</p> <p>Transmitir en vivo la entrega de los premios CADUCEO que otorga desde 1992 el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires a comunicadores y medios del territorio provincial por su labor profesional. Cumplido</p> <p>Participar de la entrega del Premio CADUCEO al programa "Taller Urbano", distinguido como Mejor programa de Investigación por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires. Cumplido</p> | <i>Dirección de Radio Universidad</i> |
| 23 | <p>Proyecto:</p> <p>Reordenamiento institucional AM 1390</p> <p>Reordenar la estructura de personal acorde a las funciones que se desempeñan en dicha dependencia. En gestión permanente</p> <p>Explicitar ante los organismos nacionales pertinentes las interferencias que obstaculizan la salida al aire de AM 1390. En gestión permanente</p> <p>Instalar en diversos medios y publicaciones universitarios la Marca Radio Pública, Universidad Pública. Ya se han gestionado en revistas de las Facultades de Derecho, Periodismo y Comunicación Social e Ingeniería. En gestión avanzada</p> <p>Cumplimentar los requisitos de AFSCA ante AFIP en el marco de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. En gestión avanzada</p> <p>Cumplimentar los requisitos para que la emisora sea proveedora de Télam S.E. En gestión avanzada</p> <p>Impulsar acciones junto a otras emisoras universitarias a través de la Asociación de Radios Universitarias Nacionales Argentinas (ARUNA). En gestión</p> | <i>Dirección de Radio Universidad</i> |

| | | |
|----|---|--------------------------------|
| | <p>Coordinar junto a otras universidades seminario de capacitación destinados a trabajadores de diferentes sectores de las radios Universitarias en el marco de las acciones de capacitación que lleva adelante la Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas (ARUNA). En gestión permanente</p> <p>Participar y acompañar a la Universidad Nacional del Sur en la inauguración de AM 1240 Radio Universidad Nacional del Sur. Cumplido</p> <p>Coordinar junto a otras universidades el Seminario de capacitación para operadores técnicos de radios universitarias a través de la Comisión de Capacitación de la Asociación de Radios de Universidades Nacionales Argentinas (ARUNA) para los días 4 y 5 de septiembre en la Universidad Nacional de General Sarmiento. Cumplido</p> <p>Participar y exponer en el Seminario Internacional Universidad - Sociedad y Estado "A 400 años de la Universidad en la región" los días 25 y 26 de octubre de 2012 en la Universidad Nacional de Córdoba. En gestión avanzada</p> <p>Participar y exponer en la Reunión de la Comisión Medios y Comunicación Universitaria de la Asociación de Universidades del Grupo Montevideo (AUGM) para el día 24 de octubre en la Universidad Nacional de Córdoba. En gestión avanzada</p> <p>Participar y exponer en VI Jornadas Universitarias La Radio del Nuevo Siglo: "Usos Sociales", que se realizarán los días 28 y 29 de septiembre en Tucumán. En gestión avanzada</p> | |
| 24 | <p>Subprograma Operativo:</p> <p>Contenidos de FM 107.5</p> <p>Intensificar la información de interés general y universitario con las coberturas de los eventos especiales organizados por la UNLP. En gestión permanente</p> <p>Reeditar ciclos de recitales "Media Pila". Se trata de un ciclo destinado a la presentación de las bandas de rock. En gestión avanzada</p> <p>Reeditar Frekshow: Se desarrolla durante todo el año. Se trata de un ciclo de cine que se desarrolla en la Sala Select Espacio INCAA Km. 60 del Pasaje Dardo Rocha, donde la emisora musicaliza con recitales en vivo. En gestión</p> <p>Coordinar junto a la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP espacios para las prácticas de los alumnos de la carrera avanzados. En gestión avanzada</p> <p>Coordinar junto al Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica espacios para las prácticas de alumnos de la carrera de locución (octubre-noviembre). En gestión avanzada</p> <p>Coordinar talleres de radio para alumnos de colegios de la UNLP con al finalizada de orientarlos en las prácticas periodísticas y avanzar en la producción de espacios sonoros radiales. En gestión avanzada</p> <p>Iniciar la emisión del ciclo de programas de los alumnos del Taller de Producción Radiofónica III de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social (agosto-noviembre). Cumplido</p> | Dirección de Radio Universidad |
| 25 | <p>Proyecto:</p> <p>Reordenamiento institucional de FM 107.5</p> <p>Intensificar el pase a Planta Permanente de la emisora de agentes de acuerdo a sus funciones. En gestión</p> <p>Cumplimentar los requisitos para que la emisora sea proveedora de Télam S.E. En gestión</p> | Dirección de Radio Universidad |
| 26 | <p>Proyecto:</p> <p>Equipamiento tecnológico y edilicio AM / FM</p> <p>Gestionar subsidios para equipamiento tecnológico para ambas frecuencias. En gestión avanzada</p> <p>Realizar trabajos de mantenimiento y mejoramiento de la red de PC. En gestión avanzada</p> <p>Realizar trabajos de mantenimiento del edificio de Plaza Rocha donde funcionan ambas emisoras. En gestión permanente</p> <p>Gestionar pauta publicitaria para toda la radio en instituciones públicas. En gestión avanzada</p> <p>Instalación de la señalética para la radio. En gestión</p> <p>Realizar las gestiones necesarias para instalar la red de gas natural en el edificio. En gestión</p> <p>Realizar trabajos de mantenimiento en la Planta transmisora ubicada en Lisandro Olmos. En gestión avanzada</p> <p>Ploteo del vehículo con los logos de la emisora. En gestión avanzada</p> <p>Reequipar con mobiliario y equipamiento informático el Departamento de Producción de AM. En gestión avanzada</p> <p>Mantenimiento y puesta a punto del Estudio Móvil. En gestión avanzada</p> <p>Acondicionamiento</p> | Dirección de Radio Universidad |
| | <p>Subprograma 3.2.1.6.</p> <p>Editorial UNLP</p> | SEU / DGCyM |
| 27 | <p>Subprograma Operativo:</p> <p>Gestión de nuevas publicaciones</p> <p>Libros publicados</p> <ul style="list-style-type: none"> - "Sin la espada" (Concurso de poesía y cuento breve, UNLP 2010) de Cerutti, Luisa - "Inestabilidad en el mercado de trabajo. Un análisis dinámico para Argentina" de Maurizio, Roxana. - "Resúmenes Tesis Doctorales UNLP" de Di Grégori, Cristina. | Editorial de la UNLP |

| | | |
|----|---|---|
| | <p>-“El argumento del lenguaje privado a contrapelo” de Karcmarczyk, Pedro Diego. Cumplido Libros en gestión avanzada: -“Las ranas y sapos del fondo de tu casa” de Agostini, María Gabriela y otros -“Arte del cuerpo digital” de Ceriani, Alejandra (cumplidora) -“Narrar y escuchar Malvinas. 30 años de Posguerra” de Carlos Giordano y otros -“Claroscuros para el Trabajo Social. La producción de subjetividades en el capitalismo globalizado” de Malacalza, Silvana y otros -“Revista Estudios del Hábitat” -“Tendencias actuales en estudios retóricos” de Vitale María Alejandra y Schamun, María Cecilia -“4 más 1” de María Belén Zubillaga (directora). En gestión avanzada</p> | |
| 28 | <p>Subprograma Operativo: Difusión y comercialización del material bibliográfico Trabajos de cooperación entre Edulp y CeDiCi. En gestión permanente</p> | <i>Editorial de la UNLP</i> |
| 29 | <p>Subprograma Operativo: Publicación de libros electrónicos La Presidencia de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), a través de la Secretaría de Asuntos Académicos, dispuso la creación del Programa de Edición de Libros de Cátedra que tendrá a la Editorial de la Universidad Nacional de La Plata (Edulp) como editora de esas publicaciones. El formato del material será electrónico y, llegado el caso, se analizará una tirada limitada para fomentar su distribución en Bibliotecas de la Universidad o fines de la misma índole. En gestión avanzada</p> | <i>Editorial de la UNLP /PrEbi</i> |
| 30 | <p>Proyecto: Feria Internacional del Libro Planificación de la III Feria Nacional del Libro Universitario, a realizarse en el mes de octubre. En gestión avanzada</p> | <i>Editorial de la UNLP</i> |
| | <p>Subprograma 3.2.1.7. Producción Audiovisual</p> | <i>SEU / DGCyM</i> |
| 31 | <p>Subprograma Operativo: Canal TV Universidad Firma del Convenio de retransmisión de la señal Encuentro. Cumplido Participación en el proyecto “Postales de la Memoria”. Cumplido Diseño de marca, separadores, spots y elementos gráficos para el noticiero universitario. Cumplido Diseño y proyecto del estudio de televisión. Cumplido Desarrollo de las clínicas de capacitación en el marco del Programa Polos Audiovisuales. Cumplido Transmisión del Programa Fútbol para todos y Automovilismo para todos. Cumplido</p> | <i>Dirección General de Comunicación y Medios</i> |
| 32 | <p>Subprograma Operativo: Centro de Producción Audiovisual <i>Sin actividad en el trimestre</i></p> | <i>Centro de Producción Audiovisual</i> |
| 33 | <p>Subprograma Operativo Centro de Producción Multimedial Adaptación de material audiovisual para el Portal Web de la UNLP. En gestión permanente Producción y realización de institucional para la Escuela de Agricultura y Ganadería Manuel L. Inchausti de la UNLP. <i>Sin actividad en el trimestre</i> Copiado de material y archivo audiovisual. En gestión permanente Producción y realización de material audiovisual para usos múltiples. En gestión permanente Acuerdo subsidiario del Convenio Marco con CONICET La Plata – Elaboración de TORs, propuestas de realizaciones - En gestión avanzada Ampliación del Acuerdo con el PJER en el marco del Convenio con el MAGP – Elaboración de los Términos de Referencia, preproducción. Copiado múltiple de material de capacitación-Producción 2011 del PJER. Cumplido Preparación de convenio CEPROM - CIDCA para divulgación científica, investigación temática, elaboración de TORs. Cumplido CIDCA/ Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva: Elaboración y presentación de Proyecto a concurso nacional. Cumplido Registro y Producción integral audiovisual de Jornadas, Congresos, Encuentros, Seminarios y eventos de las distintas áreas de la UNLP. En gestión permanente Producción de material audiovisual para el Observatorio de Prácticas de Convivencia en el Sistema Escolar: Conferencia del Lic. Fernando Osorio. Multicopiado. Distribución en los Colegios de la UNLP. Prosecretaría de Asuntos Académicos. Cumplido Elaboración y presentación audiovisual para la Convocatoria: PROYECTO DIVULGACION CyT</p> | <i>CEPROM</i> |

| | | |
|----|--|---|
| | 2012-2013- Disciplinas: KA5 - Ingeniería de Procesos Industriales y Biotecnología. CINDECA del CONICET La Plata y CEPROM. Cumplido Preparación de proyecto de divulgación de actividades del Conicet LP en formato audiovisual, para soportes y plataformas múltiples. Etapas de pre-producción y producción. En gestión avanzada | |
| | Subprograma 3.2.1.8. Expo Universidad | SEU / DGCyM |
| 34 | Subprograma Operativo: Gestión de las Jornadas Expo Universidad Comunidad Planificación de las 10 Jornadas Expo Universidad Comunidad 2012. Las mismas se realizarán en el mes de octubre de 2012, en el Pasaje Dardo Rocha. La muestra tendrá como eje la difusión de las carreras de grado por parte de cada una de las UUAA y a partir del programa "Vení a la UNLP". Cumplido Reuniones de coordinación con las Facultades que participan de la Muestra. Cumplido Incorporación de la Expo Universidad al evento <i>La Plata brilla en octubre</i> que reúne diferentes actividades organizadas por la UNLP y con apoyo de la Municipalidad de La Plata. Cumplido Desarrollo de contenidos para la publicación de La Plata brilla en octubre. Cumplido Coordinación del armado de la Expo Universidad en conjunto con la III Feria del Libro Universitario Argentino. Cumplido Desarrollo de contenido para piezas gráficas a utilizarse durante la Expo Universidad: banners, paneles de información, afiche, programa y stands. Cumplido | Unidad de coordinación/ DGCyM |
| 35 | Proyecto: Feria de Ciencia y Tecnología de la Municipalidad de La Plata Participación de la UNLP en la Feria de Medio Ambiente organizada por la Municipalidad de Ensenada en noviembre de 2012. Diseño, planificación y gestión de la propuesta para la feria. En gestión avanzada | DGCyM |
| | Subprograma 3.2.1.9. Calendario Anual de Eventos de la UNLP | SEU / DGCyM |
| 36 | Subprograma Operativo Gestión de Calendario Recopilación de la información en las páginas de las diferentes Unidades Académicas y dependencias. En gestión permanente Administración y concentración de la información. En gestión permanente Publicación sistemática de la información en el Portal Universitario. En gestión permanente Jerarquización en la home de los eventos notorios del día. En gestión permanente Desarrollo del contenido de los eventos. En gestión permanente Análisis estadístico trimestral. En gestión permanente | DGCyM |
| | Programa Específico 3.2.2. COMUNICACIÓN CORPORATIVA | SEU / DGCyM |
| | Subprograma 3.2.2.1 Planificación de campañas de comunicación de la gestión Institucional | |
| 37 | Proyecto: Difusión de la oferta de grado y posgrado Actualización y difusión del sitio "Vení a la UNLP" en la red social Facebook. En gestión permanente Inclusión de la red social Twitter en la difusión del sitio "Vení a la UNLP". En gestión avanzada Notas de difusión de carreras de baja matrícula y alta demanda laboral. En gestión permanente Readecuación de los objetivos de la campaña. Definición de las líneas de acción para el ciclo lectivo 2012. Cumplido Incorporación de la campaña a la Expo Universidad 2012 como eje central de la muestra. Cumplido | DGCyM/ CEPROM/ Dir. Com. Visual/ Unidad de Prensa |
| 38 | Proyecto: Universidad Saludable Desarrollo de contenidos y diseño de banner para la semana de vacunación en las Américas. Cumplido Campaña "Mejor aire" (universidad libre de humo de tabaco): Implementación de sistema de piezas de comunicación visual para el programa: Escuela Graduada Joaquín V. González. En gestión avanzada Ampliación de la campaña a las UUAA y dependencias de la UNLP. Replanteamiento de objetivos y desarrollo de contenidos y piezas gráficas. En gestión avanzada Armado de una encuesta para conocer la situación en cada dependencia. Cumplido | DGCyM / CEPROM / Dir Com. Visual / Unidad de Prensa |

| | | |
|----|--|---|
| 39 | <p>Proyecto:</p> <p>Compromiso Ambiental UNLP</p> <p>Desarrollo de contenidos y marca para la "Campaña Nacional de Canje Tecnológico" implementada por el Programa E-Basura de la Facultad de Informática. Cumplido</p> | DGCyM/ / Dir. Com. Visual |
| 40 | <p>Proyecto:</p> <p>Recuperamos: separación y recuperación de residuos sólidos urbanos</p> <p>Implementación del programa en otras dependencias:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Departamento de Física. Facultad de Cs. Exactas. En gestión avanzada - Facultad de Cs. Económicas. En gestión avanzada - Facultad de Periodismo. En gestión avanzada - Radio Universidad. En gestión - Albergue Universitario. En gestión <p>Implementación de sistema de señalización de las oficinas que realizan correctamente la separación de residuos. En gestión avanzada</p> | DGCyM/ Dir. Com. Visual /Portal |
| 41 | <p>Proyecto:</p> <p>Cuidemos nuestro espacio</p> <p>Implementación del sistema de cartelería en el entorno urbano para el programa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Facultad de Ciencias Exactas. En gestión avanzada - Dirección de Deportes, edificio Partenón. En gestión | DGCyM / Dirección de Com. Visual / Unidad de Prensa / |
| 42 | <p>Proyecto:</p> <p>Intervención comunicacional en espacios de la Presidencia y dependencias</p> <p>Intervención en el hall de entrada al edificio de Presidencia: Iluminación e instalación de cartelera de actividades. En gestión avanzada</p> <p>Intervención en el hall de la Dirección de Salud. Diseño e implementación de banners institucionales. En gestión avanzada</p> <p>Diseño e implementación de señalética de oficinas con horarios de atención al público. En gestión avanzada</p> <p>Diseño e implementación de cartelera para la Prosecretaría de Arte y Cultura. En gestión avanzada</p> | DGCyM / Dirección de Comunicación Visual |
| 43 | <p>Proyecto:</p> <p>Campaña de prevención de la Guardia Edilicia</p> <p>Desarrollo de contenidos y piezas gráficas para la prevención del delito en dependencias de la Universidad. Volantes con consejos de seguridad y stickers con teléfonos de emergencias diferenciados por zonas. En gestión avanzada</p> <p>Diseño e implementación de la señalización del corredor seguro desde calle 1 y 50 y hasta la Facultad de Psicología (ex BIM III). Cumplido</p> | DGCyM / Dirección de Comunicación Visual |
| 44 | <p>Proyecto:</p> <p>Campaña Comisión Universitaria sobre Discapacidad</p> <p>Desarrollo de contenidos e implementación de la campaña. Implementación gráfica y en redes sociales en 2012. En gestión avanzada</p> | DGCyM / Dirección de Comunicación Visual |
| 45 | <p>Proyecto:</p> <p>UNI Alterna: la previa de Ciudad Alterna en la UNLP</p> <p>Armado de una muestra de fotos y arte de tapa de discos de rock en el patio del edificio de Presidencia, perteneciente al evento Ciudad Alterna. En gestión avanzada</p> <p>Recital de bandas de rock de la convocatoria Pugliese/Pugliese de la PAE, en las escalinatas de la puerta del edificio de Presidencia. El cierre será con una banda convocada por Ciudad Alterna. En gestión avanzada</p> <p>Incorporación de un stand del programa "Vení a la UNLP" en el evento Ciudad Alterna. En gestión avanzada</p> | DGCyM / Dirección de Comunicación Visual |
| | <p>Subprograma 3.2.2.2.</p> <p>Identidad Visual de la UNLP</p> | SEU / DGCyM |
| 46 | <p>Subprograma operativo</p> <p>Diseño de Identidad y Piezas de Comunicación</p> <p>Informe de diagnóstico de identidad visual de la UNLP. En gestión avanzada</p> <p>Diseño de carpeta institucional en versión a dos tintas para producción en imprenta de la UNLP. Cumplido</p> <p>Diseño de material de información institucional. Cumplido</p> <p>Diseño de publicación online Extensionistas. Cumplido</p> <p>Diseño de sección especial en el sitio Legados. En gestión avanzada</p> <p>Proyecto de rediseño de identidad de la UNLP. En gestión avanzada</p> <p>Diseño de identificación de dependencias de la UNLP. En gestión avanzada</p> | Dirección de Comunicación Visual |

| | | |
|----|---|---|
| | <p>Aplicaciones de diseño de identidad visual para Radio universidad. En gestión avanzada</p> <p>Diseño de documento final del II Encuentro de Consejos Sociales. Cumplido</p> <p>Diseño de identidad de la Presidencia y piezas de comunicación claves de las Secretarías y Direcciones. En gestión avanzada</p> <p>Piezas de difusión de actividades 2012 de la Prosecretaría de Arte y Cultura. En gestión permanente</p> <p>Diseño y gestión de impresión de la publicación Diálogos del Consejo Social. Cumplido</p> <p>Diseño de Presentación visual institucional para la Secretaría de Relaciones Institucionales. Cumplido</p> <p>Diseño de afiche de promoción de becas Erasmus mundos para Unidad de Relaciones internacionales. Cumplido</p> <p>Diseño de identidad y piezas de comunicación para el 2do Encuentro de Integración Latinoamericana. Cátedra libre José Gervasio Artigas. Cumplido</p> <p>Diseño de piezas de comunicación Jornadas de Capacitación SIU para Dirección General de personal. Cumplido</p> <p>Diseño del documento final de la I Reunión Plenaria Anual de la Comisión Permanente de Extensión Universitaria de AUGM. Cumplido</p> <p>Diseño de carpeta de promoción de actividades de octubre del área de extensión. Cumplido</p> <p>Diseño de identidad visual de la 10 Expo Universidad. Cumplido</p> <p>Diseño de piezas de comunicación de la 10 Expo Universidad. En gestión avanzada</p> <p>Diseño de identidad visual de la 3ra Feria del Libro Universitario. Cumplido</p> <p>Diseño de piezas de comunicación de la 3ra Feria del Libro Universitario. En gestión avanzada</p> <p>Diseño de piezas de comunicación para las Primeras Jornadas Nacionales de Políticas Públicas y Universidad. En gestión avanzada</p> <p>Diseño de identidad y piezas de comunicación para Muestra de Extensión. En gestión avanzada</p> <p>Diseño de carteleras para Centros Comunitarios de Extensión. En gestión</p> <p>Diseño de nueva Identidad para Samay Huasi. En gestión</p> <p>Diseño de marca de la Batería UNILITIO, desarrollada en la Facultad de Ingeniería de la UNLP. Cumplido</p> <p>Diseño de marca para Maratón Universitaria 2012. Cumplido</p> <p>Articulación con área de diseño de la Municipalidad de La Plata para la actividad La Plata Brilla en Octubre. En gestión avanzada</p> | |
| 47 | <p>Subprograma operativo</p> <p>Articulación con áreas de diseño de la UNLP</p> <p>Articulación con áreas de diseño de EDULP, Secretaría de Bienestar Estudiantil, Facultad de Bellas Artes, Secretaría de Relaciones Institucionales. En gestión permanente</p> <p>Concurso para el Sistema de Información Integrado de la Facultad de Ingeniería. En gestión avanzada</p> | <i>Dirección de Comunicación Visual</i> |
| 48 | <p>Proyecto:</p> <p>Desarrollo del nuevo Manual de Identidad Visual</p> <p>Relevamiento de signos identificadores actuales de la UNLP y otras Universidades Nacionales. Cumplido</p> | <i>Dirección de Comunicación Visual</i> |
| 49 | <p>Proyecto:</p> <p>Archivo y memoria fotográfica de la UNLP</p> <p>Limpieza y puesta en estado de las copias en papel fotográfico del el año 1962 al año '98. En gestión permanente</p> <p>Ubicación en espacio y tiempo de las imágenes encontradas sin ningún tipo de información en el Archivo Fotográfico de Presidencia. En gestión avanzada</p> <p>Recuperación, limpieza, fijación y copiado de las placas de vidrio encontradas en el archivo. En gestión</p> <p>Articulación con las UJAA para conocer el material fotográfico de que disponen. En gestión avanzada</p> <p>Registro fotográfico de actividades de Presidencia de la UNLP. En gestión permanente</p> <p>Construcción del archivo fotográfico de las actividades de Presidencia y sistema de búsqueda del mismo. En gestión permanente</p> <p>Relevamiento sistemático y permanente de las obras que está llevando a cabo la UNLP. En gestión permanente</p> <p>Relevamiento fotográfico de todas las unidades de investigación y /o laboratorios de la UNLP. En gestión avanzada</p> <p>Relevamiento fotográfico de las actividades de las distintas secretarías de la UNLP para ser utilizado y publicado por la Unidad de Prensa y el Portal Web. En gestión permanente</p> <p>Relevamiento fotográfico del Museo de Ciencias Naturales para la realización de la nueva página web. En gestión avanzada</p> <p>Realización de videos editados en base al material fotográfico. En gestión avanzada</p> | <i>Dirección General de Comunicación y Medios</i> |
| 50 | <p>Proyecto:</p> <p>Vidas y retratos. Colección de biografías en la Universidad</p> <p>Producción de una colección de libros que refleje las historias de vida y el legado de algunas de esas personalidades. En gestión avanzada</p> <p>Difusión y comunicación de esas historias en otros soportes: documentales de radio y TV,</p> | <i>Dirección General de Comunicación y Medios</i> |

| | | |
|----|---|----------------------------------|
| | ensayos fotográficos, especiales multimedia, entre otros. En gestión avanzada Realización de intervenciones en el espacio urbano, como "marcas" de esas historias en la ciudad: murales, árboles, denominación de edificios, etc. En gestión Diseño de lineamientos editoriales para la publicación Vidas y retratos. Colección de biografías. En gestión avanzada Desarrollo de contenidos para el primer libro de la colección. Cumplido Diseño y edición del primer libro de la colección "Legados". En gestión avanzada | |
| | Subprograma 3.2.2.3 Sistemas de comunicación visual | SEU / DGCyM |
| 51 | Proyecto Diseño de sistemas de comunicación visual Reorganización en áreas de gestión de proyectos para el abordaje sistematizado de las piezas de diseño. Cumplido | Dirección de Comunicación Visual |
| 52 | Proyecto Diseño del Sistema de señalética de la Presidencia Paneles institucionales para hall de entrada. En gestión avanzada Rediseño de banner principal del Consejo Superior. En gestión Relevamiento para modificación de la señalética en relación a modificaciones edilicias y traslado de dependencias. En gestión avanzada | Dirección de Comunicación Visual |
| 53 | Proyecto Diseño del Subsistema de señalética de las Unidades Académicas y dependencias de la UNLP Diseño de señalética interna de Radio Universidad. En gestión avanzada Diseño de señalética interna del Albergue Universitario. En gestión Diseño para señalética interna de la Sede de Calle 51. En gestión Relevamiento de las dependencias de Samai Huasy. Cumplido Diseño de Señalética para Samai Huasy. En gestión Elaboración de proyecto para la señalización de la zona de Facultades del Bosque. En gestión Supervisión de instalación de señales del Corredor Universitario entre el Colegio Nacional y la Facultad de Psicología. En gestión avanzada | Dirección de Comunicación Visual |
| 54 | Proyecto Investigación de software libre para diseño Elaboración de material didáctico para la utilización de software libre para comunicación visual. En gestión avanzada | Dirección de Comunicación Visual |
| | Subprograma 3.2.2.4. Ediciones especiales | SEU / DGCyM |
| 55 | Subprograma operativo Diseño y gestión de ediciones especiales Incorporación de publicaciones de las Unidades Académicas a los stands de venta al público. En gestión permanente Diseño de nuevos productos y renovación de stock de productos orientados al público. En gestión Actualización de exhibidores de los stands de venta al público. En gestión avanzada Rediseño de stands de venta. En gestión | Dirección de Comunicación Visual |
| | Programa General 3.3. ARTE Y CULTURA | SEU / DGAyC |
| | Programa Específico 3.3.1. PRODUCCIONES ARTÍSTICAS | DGAyC |
| | Subprograma 3.3.1.1. Música | DGAyC |
| 56 | Subprograma Operativo: Actividades del Cuarteto de cuerdas El 11 de julio el elenco participará en la presentación de trabajos finales de alumnos de la Facultad de Bellas Artes (FBA) en el Salón Auditorio de la FBA. Cumplido | Dirección de Cultura |
| 57 | Subprograma Operativo: Actividades del Quinteto de vientos | Dirección de Cultura |

| | | |
|----|---|----------------------|
| | <p>El 17 de agosto el elenco se presentó en la Colación de grado de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Cumplido</p> <p>El 11 de septiembre el elenco participará en la presentación de los trabajos finales de alumnos de la Facultad de Bellas Artes. Cumplido</p> | |
| 58 | <p>Subprograma Operativo:</p> <p>Actividades de los Coros</p> <p>El Coro Universitario junto al Coro Juvenil se encuentran realizando actividades en relación al aniversario número 70 del Coro Universitario de La Plata, actividad prevista para el mes de Noviembre. En gestión permanente</p> <p>El 7 de julio se presentará el Coro Universitario junto con el Coro Juglar y 440 en el Salón Dorado de la Municipalidad de La Plata. Cumplido</p> <p>El 8 de julio se presentará el Coro Universitario junto con el Coro Universitario de Lanús en el Salón Dorado de la Municipalidad de La Plata. Cumplido</p> <p>El 19 de agosto se presentará el Coro de Cámara de la UNLP y el Coro Universitario en el Salón Dorado de la Municipalidad de La Plata. Cumplido</p> <p>El 20 de agosto se presentará el Coro Universitario con el Coro del Instituto Universitario Aeronáutico de Córdoba y el Coro Societatis in Música de Rosario en el Salón Dorado de la Municipalidad de La Plata. Cumplido</p> | Dirección de Cultura |
| 59 | <p>Subprograma Operativo:</p> <p>Otras actividades musicales</p> <p>Realización de CD con todos los participantes del ciclo de música BREAK!. En gestión permanente</p> <p>Inauguración y puesta en marcha del Proyecto Arte en Movimiento que consiste en la actuación del Quinteto de vientos dictando conciertos gratuitos en lugares públicos de la ciudad de La Plata durante el 2012. En gestión avanzada</p> <p>Inicio de la tercer temporada del ciclo de música BREAK!, desde marzo a diciembre. A realizarse todos los viernes en el patio de Presidencia. En gestión permanente</p> <p>Presentación de música contemporánea. Proyección de audiovisuales y música en vivo en sala del Consejo Superior, Edificio Presidencia a realizarse durante los meses de abril y mayo. Cumplido</p> <p>Proyección de películas mudas sonorizadas en vivo por alumnos de la Facultad de Bellas Artes a realizarse en octubre en el patio de Presidencia. En gestión permanente</p> <p>El 25 y 26 de Abril a las 17hs se presentará el Taller de Percusión de la Casa de Cultura a cargo del profesor Augusto Pérez Guarnieri. Cumplido</p> <p>Presentación del Taller de Percusión de la Casa de la Cultura a cargo del profesor Augusto Pérez Guarnieri en el "Tec La Plata 2012", organizado por la Prosecretaría de Arte y cultura de la UNLP, que tuvo lugar en la República de los Niños. Cumplido</p> <p>Planificación del acto aniversario número 70 del Coro Universitario de La Plata, para el mes de Noviembre. En gestión avanzada</p> <p>Planificación de un ciclo de Cine en La Casa de Cultura en el marco del programa lanzado por el INCAA, Cine para Todos. Cumplido</p> | Dirección de Arte |
| | <p>Subprograma 3.3.1.2.</p> <p>Teatro</p> | DGAyC |
| 60 | <p>Subprograma Operativo:</p> <p>Gestión del Taller de Teatro</p> <p>Seminario "Introducción a la Dirección Teatral" Dictado por el maestro Norberto BARRUTI Ciudad de Paraná – Pcia. de Santa Fé – Julio a Septiembre. Cumplido</p> <p>Ensayos lunes a viernes de 16 a 22 hs.. Estreno previsto para septiembre. Cumplido</p> <p>Coproducción con el Teatro Nacional Cervantes, Montaje de "El Organito" de los Hnos. Discépolo. Espectáculo Dirigido por el maestro Norberto Barruti, en el marco del Plan Federal de Teatro (Teatro Nacional Cervantes, Gobiernos de la Provincia de Entre Ríos) Estreno previsto para septiembre</p> <p>Funciones en Gira por la Provincia de Entre Ríos. En gestión</p> <p>Funciones en La Plata, y Capital Federal previstas para el mes de diciembre. En gestión</p> <p>Función en el Festival Iberoamericano de Teatro de Mar Del Plata. Cumplido</p> <p>Cobertura Logística de las presentaciones en diferentes escuelas primarias de región en el marco de las presentaciones del Ciclo Memoria e Identidad, a cargo de la Comedia de la Provincia de Buenos Aires. En gestión avanzada</p> <p>Presentación de los libros:</p> <p>"Un hombre Fiel" de Ruben Capitanio, sobre la vida de Jaime de Linares. Cumplido</p> <p>"Bardo" de Mariano Dublin. Cumplido</p> <p>"Carne Seca" de Martin Malharro. Cumplido</p> <p>Seminario "Introducción a la Dirección Teatral" Dictado por Norberto Barruti - Ciudad de Santa Rosa – La Pampa – Junio a Septiembre. Los Sábados de 14 a 18 - Cumplido</p> <p>Coproducción con el Teatro Nacional Cervantes, Montaje de la obra "Sabado de Vino y Gloria" de Alberto Drago. Espectáculo Dirigido por el maestro Norberto Barruti, en el marco del Plan Federal de Teatro (Teatro Nacional Cervantes, Gobierno de la Provincia de La Pampa, Municipalidad de Santa Rosa y Asociación AMigos del Taller de Teatro de la UNLP) Estreno previsto para el 25 de</p> | Taller de Teatro |

| | | |
|----|--|---|
| | <p>agosto. Cumplido Ensayos Junio, Junio y Agosto de lunes a viernes de 16 a 22 hs.. Estreno previsto para septiembre. Cumplido Funciones en Gira por la Provincia de La Pampa Funciones en La Plata, y Capital Federal a desarrollarse en el mes de diciembre. En gestión Función en el Festival Iberoamericano de Teatro de Mar Del Plata. Cumplido Coproducción en la Provincia de Entre Ríos (Concepción del Uruguay y Concordia) del espectáculo "El Dragón de Fuego" de Roma Mahieu, con María Fernanda Franco y Hernán Reyer, dirigida por Norberto Barruti, Viajes semanales con la Combi, ensayos, capacitación, asesoramiento, realización y técnica, Cumplido Coproducción con la Comedia de la Provincia de Buenos Aires del espectáculo "LA NONA" de Roberto Cosa, ensayos, producción, realización, vestuario, utilería, montaje, funciones en la Sala Discépolo (calle 12 entre 62 y 63). Cumplido Función especial de "La Nona" en el Teatro Nacional Cervantes en el Ciclo "Teatro del País", en la 1ª quincena de diciembre. En gestión Charlas especiales del director Norberto Barruti y sus asistentes Mariela Mirc y Maricel Beltrán, con alumnos de colegios secundarios en sus lugares de estudio como devolución de su primera asistencia a una obra de teatro. En gestión avanzada Préstamo de espacios para actividades externas, coproducciones y co-gestiones: Se realizó seminario de 4 clases sobre Dirección de Arte, para medios audiovisuales y teatro por Gabriela Chistik. Cumplido Se presta el sótano para ensayar El enfermo imaginario de Molière con dirección de CARLOS MORENO, por pedido de la Comedia de la Provincia. Cumplido Se presta para la realización del Taller de Experimentación Lúdico (recursos de investigación y creación de juegos, específico para encargados de atención a niños de 0 a 6 años. En gestión avanzada</p> | |
| 61 | <p>Subprograma Operativo: Presentación de obras teatrales Función de teatro "Intersticios". A realizarse el jueves 5 de julio a las 20hs en el salón Dardo Rocha. Cumplido Función de teatro en el marco del programa "Rectorado en escena". A realizarse el jueves 9 de agosto a las 20hs. Recorrido teatral por el edificio de la Presidencia. Cumplido Función de teatro "Lo nuestro es esfímero" en el marco del programa "Rectorado en escena". A realizarse el jueves 27 de septiembre a las 19hs en el salón del Consejo Superior. Cumplido Función de teatro en el marco del programa "Rectorado en escena". A realizarse el jueves 15 de agosto a las 20hs. Recorrido teatral por el edificio de la Presidencia. En gestión</p> | <i>Dirección de Arte / Dirección de Cultura</i> |
| | <p>Subprograma 3.3.1.3. Artes Visuales</p> | <i>DGAyC</i> |
| 62 | <p>Subprograma Operativo: Exposiciones Muestra de artes visuales de Lumpenbola "Cachetada al rock". En la Dirección de Cultura. A realizarse durante el mes de octubre. En gestión avanzada Muestra de artes visuales de Nicolás Deshusse, Demián Erviti, Paula Herrera y otros. A realizarse durante el mes de noviembre. En gestión Comenzó a organizarse un registro de expositores con el fin de armar muestras de diferentes artistas en la Casa de la Cultura de la UNLP y en otros salones de la ciudad. En gestión Comenzó a organizarse el programa "Registro Activo" en conjunto con el Departamento de Plástica de la Facultad de Bellas Artes y el Departamento de Estudios Históricos y Sociales de la facultad con el fin de armar muestras de diferentes tesis en el Pasaje de la Reforma, Primer Piso, Presidencia UNLP. En gestión permanente Tercera edición ciclo Arte en el patio con la intervención artística "El ladrón de museos presenta La Asunción" de Franco Ferrari. Desde el 21 de junio al 21 de agosto. Cumplido Encuentro con el artista Franco Ferrari y el crítico Claudio Iglesias en el marco del ciclo Arte en el patio. A realizarse el viernes 3 de julio en el aula 62 de la FBA. Cumplido Cuarta edición ciclo Arte en el patio con la intervención artística "Guarida". A realizarse durante el mes de septiembre con la participación de Maximiliano Peralta Rodríguez. Cumplido Cuarta edición del ciclo Arte en el patio. A realizarse durante el mes de diciembre con la participación de Patricio Gil Flood. En gestión Ciclo de charlas sobre muestras de arte argentino en Argentina "In Situ" con curadores y artistas. Se presentarán las curadoras Liliana Piñeyro y Valeria González. A realizarse el lunes 5 de noviembre a las 18hs en el salón Dardo Rocha. En gestión avanzada Realización de instalación artística del colectivo "Tormenta Estampas" en el marco del Festival de Cine de Universidades Públicas REC. Ubicado en la vidriera del TACEC, Teatro Argentino. Cumplido Tercera edición del ciclo de video-arte "Presente continuo" con la coordinación de Hernán Khourian y Mariela Cantú. A realizarse el miércoles 1 de agosto a las 18hs en el salón del Consejo Superior. Cumplido Cuarta edición del ciclo de video-arte "Presente continuo". A realizarse el 12 de septiembre a las 18hs en el salón del Consejo Superior. Cumplido Muestra final del ciclo de video-arte "Presente continuo". A realizarse durante el mes de</p> | <i>Dirección de Arte / Dirección de Cultura</i> |

| | | |
|----|---|--|
| | <p>noviembre. En gestión Intervención artística en la vidriera del TACEC. Teatro Argentino. A realizarse durante el mes de noviembre. En gestión Presentación de bandas y proyecciones en el marco de inauguración del estacionamiento del Edificio de la Presidencia. En gestión avanzada Realización de intervenciones y exhibiciones de artistas emergentes de la región en el marco del ciclo "Arte 45" de la Casa de la Cultura. En la Casa de la Cultura del 22 de junio al 13 de julio. En gestión avanzada Muestra de artes visuales "Dibujazo 2" del viernes 6 de julio al 13 de julio en el C. C. Islas Malvinas. Cumplido Muestra en intervención visual en el marco del ciclo "Arte 45" que se realizará en la Casa de la Cultura entre del 3 al 17 de agosto. Cumplido Muestra de ilustraciones de Santiago Carusso en el C.C Islas Malvinas que tendrá lugar entre el 9 y el 17 de septiembre. Cancelado Muestra de artes visuales de Santiago García Curten en el C.C. Islas Malvinas que tendrá lugar entre el 28 de septiembre y el 12 de octubre. En gestión Muestra de arte callejero en el marco del ciclo "Arte 45" en la Casa de la Cultura entre el 7 de septiembre y el 21 de septiembre. En gestión</p> | |
| 63 | <p>Subprograma Operativo: Concursos y Convocatorias Planificación del "Encuentro de Arte Contemporáneo Latinoamericano de Samay Huasi. A realizarse en Mayo de 2013. En gestión</p> | DGAyC |
| | <p>Programa Específico 3.3.2. FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN</p> | DGAyC |
| | <p>Subprograma 3.3.2.1. Talleres y cursos de extensión cultural</p> | DGAyC |
| 64 | <p>Subprograma Operativo: Gestión de talleres de arte Planificación e Inscripción a Talleres previstos para el ciclo lectivo 2012 a dictarse en la Casa de Cultura: Taller de Diseño de Indumentaria (Prof. María Pía Barberis), Taller de iniciación en el Canto (Prof. Natalia Trinadori), Taller de Dibujo (Prof. Bruno Sirota), Taller de Guitarra (Prof. Juan Pablo Manes), Taller de Lectura y discusión Literaria (Lic. Verónica Rodríguez), Taller de Fotografía (Prof. Julieta Di Marziani) Taller de Percusión (Prof. Augusto Pérez Guarnieri), Taller de Pintura e historia del arte (Prof. María Pía Barberis) y Taller de Historieta (Prof. Diego Aballay). Inicio de Talleres, lunes 9 de abril. Cumplido Planificación e Inscripción a Talleres previstos para el ciclo lectivo 2012 a dictarse en la Casa de Cultura: Taller experimental de estampado textil (Prof. Sue López Urquiza) Taller experimental de Mural (Prof. Lumpenbola) Taller de escritura de Guión Literario (Prof. Damián Erviti) Seminario de Producción de Documental Periodístico (Prof. Julián Cánova) Taller de Género y Audiovisual Experimental "Miradas discontinuas" (Prof. María Di Salvo) Taller de vestuario-objeto. Experimentación y creación de vestuario más allá de sus formas, usos y materiales convencionales (Prof. Paula Panfili y Segundo Arregi) Taller de Escritura de Guión Literario (Prof. Demian Erviti) Cursos de Dibujo Académico, figura humana y composición visual (Prof. Paula Vitale) Seminario de video y arte (Prof. Mariela Cantú) Taller de diseño de indumentaria (Prof. Diego Defeo) Curso de Fotografía (Prof. Eliana Lauro) Taller de teatro (Prof. Juan Pablo Manes) En gestión permanente</p> | Dirección de Arte / Dirección de Cultura |
| 65 | <p>Subprograma Operativo: Taller de Danzas Cuarta edición del programa "En2tiempos. Itinerarios de danza". A realizarse el viernes 6 de julio a las 20hs en el salón Dardo Rocha. Se presentará una mesa de debate con la presencia de Brisa MP y Guillermo Genitti y las producciones audiovisuales de los alumnos de la FBA convocados. Cumplido Quinta edición del programa "En2tiempos. Itinerarios de danza". A realizarse el viernes 3 de agosto a las 20hs en el salón del Consejo Superior. Cumplido Sexta edición del programa "En2tiempos. Itinerarios de danza". A realizarse el viernes 7 de septiembre a las 20hs en el salón Dardo Rocha. Cumplido Séptima edición del programa "En2tiempos. Itinerarios de danza". A realizarse el sábado 6 de octubre a las 20hs en el patio del Edificio de la Presidencia UNLP. En gestión avanzada Octava edición del programa "En2tiempos. Itinerarios de danza". A realizarse el viernes 2 de</p> | Dirección de Cultura |

| | | |
|----|---|------------------------------------|
| | noviembre a las 20hs en el salón del Consejo Superior. En gestión Exhibición final del programa "En2tiempos. Itinerarios de danza". A realizarse durante el mes de diciembre. En gestión | |
| | Programa Específico 3.3.4. INTEGRACIÓN CULTURAL Y PATRIMONIO | SEU / DGAYC |
| | Subprograma 3.3.3.1. PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO | SEU / DGAYC |
| 66 | Subprograma Operativo: Actividades de la Red de Museos Organización de actividad especial con motivo de los festejos del día Internacional de los Museos y de conmemoración de los 15 años de la Red de Museos. Cumplido Realización de un Boletín anual con las actividades realizadas por los museos de la UNLP y notas de interés para los museos. En gestión avanzada Inclusión una página de la Red de Museos en el portal de la UNLP. Cumplido Realización de una jornada interna para los museos de la Red sobre Educación y Museos coordinada por la Lic. Constanza Redersoli. En gestión avanzada Participación en la edición 2012 de la Expouniversidad. En gestión avanzada Museo Azzarini Implementación del proyecto Visitas Sonoras para incorporar sonido en el recorrido de su exposición. En gestión avanzada Organización, catalogación, acondicionamiento y digitalización de los documentos personales donados por el Dr. Emilio Azzarini que constituyen el archivo del museo, para consulta de investigadores, estudiantes o público en general. En gestión Presentación de proyecto de catalogación y organización de la Biblioteca del Museo. En gestión avanzada Inclusión del sitio web del Museo de Instrumentos Musicales "Dr. Emilio Azzarini" en la página Web oficial de la UNLP. Cumplido Reformulación de la marca del Museo de Instrumentos Musicales "Dr. Emilio Azzarini" y realización de piezas de identificación exterior y folletería. Cumplido Reacondicionamiento de las salas de Exposición permanente: pintura de las vitrinas en general, corrección de textos de salas y rediseño de los mismos, rediseño de lona vinílica, limpieza dentro y fuera de vitrinas y de los instrumentos expuestos. En gestión avanzada Visitas guiadas a instituciones educativas y particulares. En gestión permanente Acondicionamiento de los depósitos: limpieza de los instrumentos, conservación preventiva, confección de cajas y fundas a medida. En gestión permanente Catalogación de las partituras pertenecientes a la Colección. En gestión avanzada Exposición para disminuidos visuales y ciegos. En gestión avanzada Realización de una actividad en el museo Azzarini con narradoras orales e historias relacionadas con la música. En gestión avanzada Organización de concierto de Música Medieval y exposición de instrumentos relacionados con ese período. En gestión avanzada Participación del Museo Azzarini en el evento La Plata Brilla en Octubre, abriendo el museo los días 20 y 21 de octubre, con actuación de un elenco; auspicio de la actuación callejera del Quinteto de Vientos y de la actuación de los Tambores del Museo con la actividad "Retumbando Historias". En gestión avanzada Evaluación y selección de instrumentos aptos para restaurar y ejecutar. En gestión avanzada | Dirección de Cultura/Red de Museos |
| 67 | Subprograma Operativo: Puesta en valor del patrimonio artístico y cultural <i>Sin actividad en el trimestre</i> | Dirección de Arte |
| | Subprograma 3.3.4.1. Cátedras Libres | SEU / DGAYC |
| 68 | Subprograma Operativo: Actividades de las Cátedras Libres Charla "Aportes para una seguridad social para todas y todos" hacia un abordaje para el cuidado del adulto mayor a cargo del Dr. Eugenio Semino, la Sra. Alicia Aranguren y la Sra. Olivia Ruiz. Organiza Cátedra Libre Germán Abdala. Sede ATE. La Plata. Realizado el 30 de junio a las 14.30hs. Cumplido Conferencia "Las memorias del Terrorismo de Estado en los desafíos de la Democracia" a cargo de la Prof. Sandra Raggio. Organiza Cátedra libre de Pensamiento judío. Salón Dardo Rocha. A realizarse el 12 de julio a las 19hs. Cumplido Mesa de debate " Ante el uso problemático de sustancias, la prevención es una intervención a construir" a cargo de Beatriz Tirendi, Marina Larrea y Vanesa Troncoso. Organiza Cátedra libre Germán Abdala. 4 de julio. Cumplido Charla "Modelos de abordaje frente a la problemática de las adicciones" . Organiza Cátedra libre Germán Abdala. 13 de julio. Cumplido Charla "De la Inseguridad individual a la Seguridad Social" a cargo de Graciela Iturraspe, Lidia | Dirección de Arte |

| | | |
|----|--|-------------|
| | <p>Meza, Olivia Ruiz. Organiza Cátedra libre Germán Abdala. 13 de julio. Cumplido</p> <p>Charla Medio Ambiente, Agua en San Nicolás y la zona ¿contaminada? A cargo de Marta Maffei. Organiza Cátedra libre Germán Abdala. 28 de julio. Cumplido</p> <p>Conferencia "Joaquín V. González y su contexto histórico" a cargo del Dr. Fernando Barba. Organiza Cátedra Libre Joaquín V González. 3 de agosto. Cumplido</p> <p>"Jornada Sobre Medicina reproductiva" a cargo de los Dres Xarozza, Rawe, Lipowicz y Martín. Organiza Cátedra Libre Derecho a la salud. 3 de agosto. Cumplido</p> <p>Ciclo de conferencias "Malvinas 30 años-protagonistas". Organiza Cátedra Libre de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur. Agosto, septiembre, octubre y noviembre. En gestión</p> <p>Conferencia sobre el general San Martín y Andalucía a cargo del Prof. José Ignacio Bozzo. Organiza Cátedra Libre de Cultura Andaluza. 13 de agosto. Cumplido</p> <p>II Encuentro de Integración Latinoamericana. Organiza Cátedra Libre José G. Artigas. 23 y 24 de agosto. Cumplido</p> <p>Conferencia "El corazón y sus simbolismos" a cargo del Dr. Leopoldo Acuña. la Cátedra Libre de Pensamiento Judío. 30 de agosto. Cumplido</p> <p>Seminario de Educación a distancia "La salud de los argentinos: otra salud es posible, otro Estado es necesario". Organiza Cátedra libre Germán Abdala. Septiembre, octubre, Noviembre. En gestión</p> <p>Presentación de la novela "Recuerdo el sol" a cargo de Viridiana Pistorio. Organiza Cátedra Libre de Literatura Platense "Francisco López Merino". 10 de septiembre. Cumplido</p> <p>Proyección del Audiovisual Aragón: El viaje imaginario. "Comarcas I". Organiza Cátedra Libre Aragón. 18 de Septiembre. Cumplido</p> <p>Charla debate "El lugar de la ciencia en el debate público sobre la minería" a cargo de Diego Hurtado y Matías Alinovi. Organiza Cátedra Libre Ciencia, política y sociedad contribuciones al desarrollo de un pensamiento latinoamericano. 20 de septiembre. Cumplido</p> <p>Jornada "La ley de facto 8912 y los derechos ciudadanos" Organiza Cátedra Libre El defensor del Pueblo, una institución de la democracia por los derechos" y la Cátedra Libre "La Plata, ciudad capital". 26 de septiembre. Cumplido</p> <p>I Jornadas de Colectividades. Organizan: Cátedra Libre Aragón, Cátedra Libre de Cultura Andaluza, Cátedra Libre de Cultura Francesa, Cátedra Libre de Pensamiento Castellanoleones, Cátedra Libre de Pensamiento Vasco y Cátedra Libre del Pensamiento y Cultura Catalanes. Cumplido</p> <p>Seminario Peronismo, Obra pública y Modelo de desarrollo territorial" a cargo de la Sra. Mónica Labarthe, el Prof. Guillermo Batista y el Sr. Raúl Castro. Organiza Cátedra Libre de Planificación estratégica, desarrollo humano y ocupación del espacio en el proyecto nacional Juan Domingo Perón. Octubre, noviembre y diciembre. En gestión</p> <p>Curso sobre gobierno abierto. Organiza Cátedra Libre de Gobierno Abierto. Octubre Noviembre. En gestión</p> <p>Jornadas Experiencias positivas en el abordaje de chicos en situación de vulnerabilidad. Organiza Cátedra Libre Niños, adolescentes y jóvenes. 4 de octubre. En gestión</p> <p>Presentación del libro "La brasa bajo la ceniza. La fraternidad en el pensamiento de la integración latinoamericana. Un recorrido" a cargo del Dr. Domingo Ighina. Organiza la "Cátedra Libre de Sociedad, Política y Fraternidad". 5 de octubre En gestión</p> <p>Presentación de los libros "Argentina Soñada, España querida, bierzo añorado" y "ciertas mujeres y un médico" a cargo de I Dr. Américo Vázquez Vuelta. Organiza Cátedra Libre de Pensamiento Castellanoleones. 11 de octubre. En gestión</p> <p>Presentación del Libro "Alejandro Korn- Lecciones inéditas". Organiza Cátedra Libre Alejandro Korn. 24 de octubre. En gestión</p> | |
| | <p>Subprograma 3.3.4.2.</p> <p>Proyectos de integración cultural</p> | SEU / DGAYC |
| 69 | <p>Proyecto:</p> <p>Integración cultural</p> <p>Incorporación de la Dirección de Cultura al Proyecto "Visible/Invisible: Representación de la Cultura Afroargentina en los Museos", a partir de lo cual se ha conformado una red de trabajo colaborativo institucional con el objetivo de generar próximamente una muestra conjunta de carácter nacional que permita promover la conciencia en torno de la cultura afroargentina como parte constituyente de la historia nacional. Asimismo, plantea la necesidad de plantear el rol de los museos como espacios generadores y promotores de relatos, incentivando el trabajo colaborativo con las comunidades y analizando experiencias nacionales y extranjeras de visibilidad de las minorías sociales en los museos. En gestión permanente</p> | SEU / DGAYC |
| 70 | <p>Proyecto:</p> <p>Postales de la Memoria</p> <p>Selección de 160 postales fotográficas sobre la historia de la Región para un semanario del canal Universitario. En gestión avanzada</p> <p>Pre-producción de una sección de "Postales de la memoria" para un semanario del canal Universitario. En gestión avanzada</p> <p>Contacto con especialistas, profesionales, personalidades de la Región para que participen en calidad de invitados en la sección "Postales de la Memoria" de dicha sección. En gestión</p> | SEU |
| 71 | <p>Proyecto:</p> | SEU / DGAYC |

Bienal Universitaria de Arte y Cultura

Planificación de la II Bienal de Arte y Cultura Universitaria, a realizarse en el mes de octubre. **En gestión**

Programa de actividades de la **II Bienal Universitaria de Arte y Cultura** a realizarse entre el 11 y el 19 de octubre

Jueves 11 de octubre (Apertura)

"Muestra 50 años de diseño"-Finaliza el 28 de octubre - MACLA (Museo de Arte Contemporáneo Latinoamericano. Calle 50 e/ 6 y 7). **En gestión avanzada**

19hs - "Aquí y ahora". Exposición de Apertura. Muestra de alumnos Cátedra Lenguaje Visual IB - Finaliza el 18 de octubre - Pasillos de la FBA. Sede Central (Diag. 78 n° 680). **En gestión avanzada**

Proyecto ventana de Leo Gauna – Homenaje a dibujantes argentinos. Se podrá visitar toda la semana – Ventanales. Sede Fonseca FBA (Calle 10 y diag 78) **En gestión avanzada**

Registro Activo. Exposición de Agustín Sirai y Fran Carranza. Curaduría: Lucía Savloff– Se podrá visitar toda la semana - Pasaje de la Reforma. Presidencia UNLP (Av. 7 n° 776. 1° piso). **En gestión avanzada**

"Marca Arte Urbano". Gigantografías de Soygarbincompramiscuadros y Tremo - Recorrido por las facultades de Arquitectura y Urbanismo (FAU, calle 47 y 117 n° 162) Bellas Artes (FBA, diag. 78 n° 680) y Humanidades y Cs. De la Educación (calle 48 e/ 6 y 7) **En gestión avanzada**

"Tordulaba los Subgalios" Instalación musical – Finaliza el 18 de octubre - Pasillos Biblioteca Pública UNLP (Plaza Rocha n° 137). **En gestión avanzada**

Viernes 12 de octubre

"Migraciones" de Helen Zout – Finaliza el 18 de octubre - Vidriera TACEC – Teatro Argentino (Calle 53 e/ 9 y 10). **En gestión avanzada**

11.30hs – Presentación oficial del Cd del Ciclo de Música "Break!" 2011 con el Coro de la FBA y la orquesta y coro del Bachillerato de la FBA – Patio Presidencia (Av. 7 n° 776). **En gestión avanzada**

19hs - "Entre el retorno y la partida. Normas, límites y actualizaciones en el arte contemporáneo."

Exposición – Obras de: Cristina Schiavi, Pablo Accinelli, Roberto Fernández, Santiago Villanueva, Marcelo Grosman, Alberto Goldenstein, Gabriel Baggio, Gabriel Chaile, Mariana Sissia, Dino Bruzzone, Zina Katz, Chiachio & Gianonne, Guido Ignatti, Marcelo Brodsky, Rosana Schoijett, Cecilia Szalkowicz, Gastón Pérsico, Nicola Constantino, Arturo Aguiar, Leonel Luna, Diego Figueroa, Patricio Larrambebere, Max Gómez Canle y Carla Graziano. Finaliza el 22 de octubre - MACLA (Museo de Arte Contemporáneo Latinoamericano. Calle 50 e/ 6 y 7). **En gestión avanzada**

20hs – "Speak 4.0" Función de danza contemporánea a cargo de Alejandra Ceriani, Fabián Kesler y Fabricio Costa Alisedo – Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas. (Paseo del Bosque s/n). **En gestión avanzada**

Sábado 13 de octubre

16hs - "Una brisa en el bosque". Experiencia sonora. Paseo del bosque. **En gestión avanzada**

Lunes 15 de octubre

"RAUDA en la ciudad" Intervención en el espacio público de imágenes de reconocidos artistas provenientes de las distintas regiones que integran la Red Argentina Universitaria de Arte. Hasta el 22 de octubre. **En gestión avanzada**

15hs – Ciclo de música "Break!" – Patio FBA. Sede Central (Diag. 78 n° 680). **En gestión avanzada**

19hs - "Algo usado". Exposición de la Cátedra Procedimientos de las Artes Plásticas – Patio FBA. Sede Central (Diag. 78 n° 680). **En gestión avanzada**

20hs - "Del mundo hacia mí". Espectáculo semi montado. Taller de Entrenamiento Actoral y Creaciones Escénicas coordinado por Blas Arrese Igor - Taller de Teatro de la UNLP (Calle 10 n° 1076 e/ 54 y 55). **En gestión avanzada**

21hs – Proyecciones audiovisuales, charlas con autores y música en vivo- BAZAAR- Estacionamiento (calle 47 entre 6 y 7). **En gestión avanzada**

Martes 16 de octubre

11hs - "Quinteto de vientos de la UNLP por la ciudad" Recorrido por la Estación de trenes (Avenida 1 esquina diag. 80) y Terminal de ómnibus (calle 42 entre 3 y 4). **En gestión avanzada**

12hs - Inauguración del mural realizado por el artista chileno Mono González y los alumnos de la carrera de Muralismo y Arte Público Monumental – Sede Fonseca FBA (Calle 10 y diag 78). **En gestión avanzada**

14hs – Charla con el muralista - Sede Fonseca FBA (Calle 10 y diag 78). **En gestión avanzada**

15hs - Ciclo música "Break!" – Patio FBA. Sede Central (Diag. 78 n° 680). **En gestión avanzada**

17hs - "Tango y ciudad"- A cargo del Taller de Tango Universitario de la UNLP. Puntos de encuentro en: 8 y 48, 8 y 53 y 7 y 47. **En gestión avanzada**

18.30hs - Presentación del proyecto de la muestra patrimonial de los años 60' realizada por el programa de pasantías PIPE (FBA). Mesa redonda con los artistas– MPBA "Emilio Pettoruti" (Calle 51 e/ 5 y 6). **En gestión avanzada**

20hs- Inauguración de la muestra de las Cátedras del Departamento de Plástica (FBA)-Sala Emilio Pettoruti-Teatro Argentino (Calle 51 e/ 9 y 10). **En gestión avanzada**

20hs - "Pequeña" función de danza de Aula 20. Grupo de Danza de la Facultad de Bellas Artes- Auditorio FBA. Sede Central (Diag. 78 n° 680). **En gestión avanzada**

Autocine FM > BAZAAR- Proyecciones audiovisuales, charlas con autores y música en vivo- Estacionamiento (calle 47 entre 6 y 7). **En gestión avanzada**

Miércoles 17 de octubre

| | | |
|----|--|---|
| | <p>8 a 16hs- "Espacios para habitar". Instalación de las Cátedras Complementarias de Escenografía, Cerámica, Grabado, Pintura y Artes Combinadas – Plaza Seca – Teatro Argentino (Calle 51 e/ 9 y 10). En gestión avanzada</p> <p>14.30hs - "Tambores del museo" – Recorrido por calles céntricas de la ciudad con instrumentos musicales del Museo Azzarini de la UNLP . En gestión avanzada</p> <p>16hs – Ponencia de la Muestra María de las Mercedes Sierra Kehoe. "Estructuras narrativas y elementos de unidad visual en la construcción del video-documental del muralismo" - FBA. Sede Central (Diag. 78 n° 680). En gestión avanzada</p> <p>18hs – Charla entre Rodrigo Alonso y Dalila Puzovio – Auditorio. FBA. Sede Central (Diag. 78 n° 680). En gestión avanzada</p> <p>18.30hs – Charla a cargo de Jorge Dubatti "Micropoéticas teatrales y acciones pos- escénicas" en el marco del ciclo de teatro Rectorado en escena - Sala Dardo Rocha. Presidencia UNLP (Av. 7 n° 776. 1° piso). En gestión avanzada</p> <p>20hs - Break! Nocturno > Semana de presentación del CD > Participan: Coro Juvenil de la UNLP, Cantuta, Grupo Vocal Femenino y Cantoría El escudo – Auditorio FBA. Sede Central (Diag. 78 n° 680). En gestión avanzada</p> <p>21.00hs – "Le agregué un sueño (una promesa)". Obra de teatro semimontado dirigida por Laura Valencia. Grupo La Fabriquera – Taller de Teatro de la UNLP (Calle 10 n° 1076 e/ 54 y 55). En gestión avanzada</p> <p>Jueves 18 de octubre</p> <p>15hs - Ciclo música "Break!" – Patio FBA. Sede Central (Diag. 78 n° 680). En gestión avanzada</p> <p>17hs - Inauguración de la muestra "El tiempo que perdí buscando" de San Poggio en Sala de Ensayo – Departamento de Estudios Históricas y Sociales. FBA. Sede Central (Diag. 78 n° 680)</p> <p>18hs – "El video como arte, el video en el arte"-Taller de análisis de obra por Leticia El Halli Obeid en el marco del ciclo Presente → Continuo – Aula 62 FBA. Sede Central (Diag. 78 n° 680). En gestión avanzada</p> <p>20hs - "Memorial del dibujo desconocido". Exposición de la Cátedra de Dibujo Complementario 4 – CC Islas Malvinas (Av. 19 e/ 51 y 53). En gestión avanzada</p> <p>20hs – "Babilonia" Obra de teatro dirigida por Norberto Barruti – Taller de Teatro de la UNLP (Calle 10 n° 1076 e/ 54 y 55). En gestión avanzada</p> <p>20hs- "Céfiro". Instalación musical y presentación de la actividad + visuales de Edu Sitjar– Patio Presidencia UNLP (Av. 7 n° 776). En gestión avanzada</p> <p>21hs – Autocine FM > BAZAAR- Proyecciones audiovisuales, charlas con autores y música en vivo- Estacionamiento (calle 47 entre 6 y 7). En gestión avanzada</p> <p>21.30hs – "La previa"- Concierto de música argentina > Participan: Diagonal 8 y Grupo Vocal Albahaca - Auditorio FBA. Sede Central (Diag. 78 n° 680). En gestión avanzada</p> <p>Viernes 19 de octubre</p> <p>11hs - Cierre Break! > Pato Molina – Patio. Presidencia UNLP (Av. 7 n° 776). En gestión avanzada</p> <p>19hs - "Sostenidos" Exposición de la Cátedra Lenguaje Visual II B– Patio Presidencia UNLP (Av. 7 n° 776). En gestión avanzada</p> <p>22hs - CIERRE con Vivi Pozzebón y su show musical "Madre Baile" – Estacionamiento. Presidencia UNLP (Av. 7 n° 776). En gestión avanzada</p> | |
| | <p>Programa General 3.4. POLÍTICAS SOCIALES</p> | <p><i>Dirección General de Políticas Sociales</i></p> |
| | <p>Programa Específico 3.4.1. FORTEALECIMIENTO DE LA RED DE INCLUSIÓN SOCIAL</p> | <p><i>Dirección General de Políticas Sociales</i></p> |
| | <p>Subprograma 3.4.1.1. Asistencia técnica y capacitación a organizaciones sociales</p> | <p><i>Dirección General de Políticas Sociales</i></p> |
| 72 | <p>Subprograma operativo Fortalecimiento de organizaciones sociales</p> <p>Identificación de organizaciones sociales con presencia en la región, comprometidas a mejorar las condiciones de empleabilidad de su población objetivo. En gestión permanente</p> <p>Sistematización de datos de las organizaciones sociales identificadas. En gestión permanente</p> <p>Georeferenciación de la base de datos incluyendo vinculaciones activas con las distintas unidades académicas. En gestión</p> | <p><i>Dirección General de Políticas Sociales</i></p> |
| 73 | <p>Subprograma operativo Coordinación de acciones con organizaciones sociales</p> <p>Participación en el Consejo Social como espacio de constitución de demandas y direccionamiento de la intervención. En gestión permanente</p> | <p><i>Dirección General de Políticas Sociales</i></p> |
| 74 | <p>Subprograma operativo Diseño e implementación de proyectos particulares</p> <p>Identificación de necesidades de asistencia y capacitación en las organizaciones. En gestión permanente</p> | <p><i>Dirección General de Políticas Sociales</i></p> |

| | | |
|----|--|--|
| | Subprograma 3.4.1.2. Escuela Universitaria de Oficios | <i>Dirección General de Políticas Sociales</i> |
| 75 | Subprograma operativo: Diseño y gestión de trayectos formativos Rediseño de trayectos de formación profesional continua. En gestión avanzada Cursos de oficios para integrantes del programa Inclusión Social con trabajo. En gestión avanzada | <i>Dirección General de Políticas Sociales</i> |
| 76 | Subprograma operativo Fortalecimiento del modelo de gestión Firma de Protocolo Adicional con la DGE. En gestión avanzada Firma de convenio con la agencia de competencias DGE. En gestión avanzada | <i>Dirección General de Políticas Sociales</i> |
| 77 | Subprograma operativo: Formación de capacitadores de formación profesional en contenidos no desarrollados Producción de un primer informe de evaluación externa de FP. <i>Sin actividad en el trimestre</i> Definición de un acuerdo con las distintas unidades académicas para fortalecer competencias sectoriales y pedagógicas de los instructores de FP. En gestión avanzada | <i>Dirección General de Políticas Sociales</i> |
| 78 | Subprograma operativo Certificación de saberes y competencias Definición de un sistema de certificación. En gestión avanzada Establecimiento de un sistema de certificación vinculado a la agencia de acreditación de la Dirección General de Escuelas. En gestión avanzada | <i>Dirección General de Políticas Sociales</i> |
| 79 | Subprograma Operativo: Fortalecimiento de emprendimientos productivos de egresados Establecimiento de un modelo de programa de oportunidades laborales para egresados de la primera cohorte. En gestión | <i>Dirección General de Políticas Sociales</i> |
| | Subprograma 3.4.1.3. Centros Comunitarios de Extensión Universitaria | <i>Dirección General de Políticas Sociales</i> |
| 80 | Subprograma Operativo: Gestión de los Centros Comunitarios de Extensión Universitaria Identificación de lugares para el funcionamiento de los nuevos CCEU. En gestión permanente Recopilación de información de los Centros Comunitarios existentes. En gestión permanente Sistematización de información de los Centros Comunitarios existentes. En gestión permanente Confección de protocolos y fichas institucionales y de cohortes evaluativos. En gestión permanente Digitalización integral de proyectos y actividades en curso. En gestión permanente Identificación y fortalecimiento del vínculo con organizaciones sociales y/o instituciones relacionadas con los CCEU, a fin de propiciar convenios de trabajo conjunto. En gestión permanente Reuniones con equipos técnicos de distintas facultades para su incorporación a los CCEU. En gestión permanente Definición de un Programa para los CCEU. Cumplido Elevación a la Comisión del Consejo Superior del Programa Territorial de la Extensión de la UNLP para su consideración. Cumplido Puesta en funcionamiento del Programa de CCEU. En gestión avanzada Producción de material audiovisual de los CCEU. En gestión avanzada Armado de jornadas de visibilización y socialización de actividades extensionistas. En gestión permanente Propuesta para programa semanal canal UNLP. En gestión Planificación de actividades extensionistas en los CCEU para Verano 2013. En gestión Exposiciones de los estudiantes hacia sus propias comunidades académicas sobre los trabajos realizados en los CCDEU, en Jornadas de extensión realizadas en las Facultades. Cumplido Evaluación de cambio de sede del CCEU N°1, post diagnóstico de fortalezas y debilidades. En gestión avanzada Diseño de Programas de Capacitación en temáticas específicas (Aprendizaje y Convivencia, Problemática ambiental), para implementación secuencial en todos los CCEU. En gestión avanzada | <i>Dirección General de Políticas Sociales</i> |
| | Programa Específico 3.4.2. PARTICIPACIÓN EN EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES | <i>Dirección General de Políticas Sociales</i> |
| | Subprograma 3.4.2.1. | <i>Dirección General</i> |

| | Centro de Documentación de Políticas Sociales | de Políticas Sociales |
|----|---|--|
| 81 | <p>Subprograma operativo :</p> <p>Procesamiento técnico político de problemas sociales</p> <p>Trabajo con problemáticas identificadas en el espacio del Consejo Social. En gestión permanente</p> <p>Identificación de producciones sobre Políticas Sociales a nivel regional y nacional. En gestión</p> <p>Definición e implementación de un dispositivo en su primera fase. En gestión</p> | <i>Dirección General de Políticas Sociales</i> |
| 82 | <p>Subprograma Operativo:</p> <p>Implementación de jornadas de intercambio en Políticas Sociales</p> <p>Armado de ciclo de jornadas de discusión sobre el diseño e implementación de Políticas Sociales específicas. <i>Sin actividad en el trimestre</i></p> <p>Diseño de jornadas universidad y políticas públicas a realizarse los días 18 y 19 de octubre. En gestión</p> | <i>Dirección General de Políticas Sociales</i> |
| 83 | <p>Subprograma Operativo:</p> <p>Publicación electrónica anual</p> <p><i>Sin actividad en el trimestre</i></p> | <i>Dirección General de Políticas Sociales</i> |
| 84 | <p>Subprograma operativo</p> <p>Identificación de producciones realizadas por las distintas facultades sobre la temática</p> <p>Ordenamiento y sistematización de la totalidad de las producciones realizadas por las distintas unidades académicas. En gestión avanzada</p> <p>Configuración de un esquema informático básico de sistematización y actualización de datos para las distintas unidades académicas. En gestión</p> | <i>Dirección General de Políticas Sociales</i> |
| 85 | <p>Subprograma operativo</p> <p>Definición y gestión del sitio que privilegie el acceso ágil a cada producción / documentación</p> <p>Diagramación de sitio Web, como enlace de la página oficial de Políticas Sociales. En gestión</p> | <i>Dirección General de Políticas Sociales</i> |
| 86 | <p>Subprograma Operativo</p> <p>Mapa de Políticas Sociales. Definición de la estructura de datos y mecanismos de gestión de la información</p> <p>Definición de los criterios de gestión de la base de datos. En gestión</p> <p>Identificación de intervenciones territoriales vía proyectos de voluntariado. En gestión</p> <p>Sistematización de intervenciones territoriales vía proyectos de extensión universitaria. En gestión avanzada</p> <p>Sistematización de intervenciones territoriales vía proyectos de voluntariado universitario. En gestión</p> <p>Realización de mapa con georeferenciación preliminar con los datos recavados y sistematizados. En gestión avanzada</p> | <i>Dirección General de Políticas Sociales</i> |
| 87 | <p>Subprograma Operativo</p> <p>Diseño del sitio Web</p> <p>Definición de sitio online en condiciones de ser consultado. En gestión avanzada</p> | <i>Dirección General de Políticas Sociales</i> |
| | <p>Subprograma 3.4.2.2.</p> <p>Convenios</p> | <i>Dirección General de Políticas Sociales</i> |
| 88 | <p>Subprograma operativo</p> <p>Articulación con organizaciones sociales y gubernamentales que implementen Políticas Sociales</p> <p>Co-armado y co-coordinación del sexto curso de capacitación en emprendedores para beneficiarios del PEI. En gestión avanzada</p> <p>Conformación de equipos de trabajo y definición de cronograma de actividades para actividades de seguimiento y tutorías correspondientes a la totalidad de los cursos previstos. En gestión avanzada</p> <p>Carga y procesamiento de la información, recavada mediante las entrevistas, en la base de datos diseñada. En gestión permanente</p> <p>Definición conjunta con Área Técnica de variables prioritarias para la distribución de cooperativistas en las obras. En gestión permanente</p> <p>Armado de un cronograma de capacitación y asesoramiento en función de un primer acercamiento a las demandas de los cooperativistas. En gestión avanzada</p> <p>Realización de capacitaciones en las temáticas requeridas por parte de Instituto de Estudios</p> <p>Realización de primer informe de análisis y construcción de perfil de organizaciones sociales a partir de los datos recavados en las entrevistas-historias laborales. En gestión avanzada</p> | <i>Dirección General de Políticas Sociales</i> |

| | | |
|----|--|---|
| | <p>Trabajo de vinculación con Área de Planeamiento para distribución de personas de acuerdo a los requerimientos de los distintos módulos de trabajo, en función de los perfiles construidos. En gestión permanente</p> <p>Articulación de cooperativistas interesados, con Escuela Universitaria de Oficios en curso de Auxiliar electricista montador. En gestión avanzada</p> <p>Coordinación general de la implementación del Programa Ingreso Social con Trabajo. En gestión permanente</p> <p>Coordinación con la Facultad de Ciencias Económicas para la implementación de un programa de tutorías para las cooperativas de I Programa Inclusión social con trabajo. En gestión</p> | |
| | <p>Subprograma 3.4.2.3.</p> <p>Derechos Humanos</p> | <i>PG / DGPS</i> |
| 89 | <p>Subprograma Operativo:</p> <p>Memoria y Universidad</p> <p>Actualización de la nómina de detenidos-desaparecidos y asesinados por el terrorismo de Estado miembros de la Universidad Nacional de La Plata. En gestión permanente</p> <p>Organización y preparación de la nueva publicación de semblanzas de vida de detenidos-desaparecidos y asesinados por el terrorismo de Estado miembros de la Universidad Nacional de La Plata. En gestión permanente</p> <p>Difusión y promoción para la participación de la población en general a los Juicios sobre Violaciones a los Derechos Humanos en el marco de la causa 2955/09 "Almeida, Domingo y otros s/ infracción a los artículos 80, 139, 142, 144, 146, 45, 54 y 55 del CP". Resolución del Presidente de la Universidad n° 970/11. En gestión permanente</p> | <i>Prosecret General / Direcc de Derechos Humanos</i> |
| 90 | <p>Proyecto:</p> <p>Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia:</p> <p>Sin actividad en el trimestre</p> | <i>Prosecret General / Direcc de Derechos Humanos</i> |
| 91 | <p>Proyecto:</p> <p>Memoria, Justicia y Soberanía:</p> <p>Planificación de conferencias para el segundo cuatrimestre por la "Memoria, Justicia y Soberanía". En gestión</p> | <i>Prosecret General / Direcc de Derechos Humanos</i> |
| 92 | <p>Subprograma Operativo:</p> <p>Intervención en causas judiciales por violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura militar 76/83</p> <p>Nuevas presentaciones como querellantes y elevación de diversas causas a juicio. En gestión permanente</p> <p>Participación en el juicio iniciado el día 12 de septiembre como querellantes en la causa 2955/09 "Almeida, Domingo y otros s/ infracción a los artículos 80, 139, 142, 144, 146, 45, 54 y 55 del CP". Resolución del presidente de la Universidad 970/11. En gestión</p> <p>Recopilación de documentos y legajos de víctimas de la Universidad Nacional de La Plata detenidas-desaparecidas. En gestión permanente</p> | <i>Prosecret General / Direcc de Derechos Humanos</i> |
| 93 | <p>Subprograma Operativo:</p> <p>Educación en Derechos Humanos</p> <p>Relevamiento de la presencia de contenidos vinculados a los derechos humanos en la currícula universitaria. En gestión</p> <p>Diseño de programa de formación en derechos humanos. Programación de reuniones junto a la Secretaría Académica. En gestión avanzada</p> <p>Planificación de actividad sobre tratamiento y gestión de los derechos humanos en las Unidades Académicas y dependencias para el mes de septiembre. En gestión avanzada</p> <p>Planificación de actividad sobre tratamiento y gestión de los derechos humanos en las Unidades Plan de trabajo para la profundización de la Educación en Derechos Humanos en la UNLP, 2012. En gestión avanzada</p> <p>Jornadas de formación en Derechos Humanos para la Guardia Edilicia de la Universidad Nacional de La Plata, en conjunto con la Secretaría de Derechos Humanos de ATULP. Cumplido</p> <p>Diseño de programa de formación en derechos humanos para la Guardia Edilicia de la Universidad Nacional de La Plata, proyectado conjuntamente con la Comisión por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires. En gestión</p> <p>Jornada debate "Los derechos humanos de las personas privadas de la libertad", organizada en conjunto con la Sección de Derechos Humanos de la Asociación Argentina de Derecho Internacional. Cumplido</p> <p>Articulación con la Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis Brasil, para la realización de la VII Conferencia Latinoamericana de Crítica Jurídica. Coordinación del grupo de trabajo de "Directos Humanos e Ciudadanía". En gestión</p> | <i>Prosecret General / Direcc de Derechos Humanos</i> |
| 94 | <p>Subprograma Operativo:</p> <p>Sensibilización e intervención en políticas públicas vinculadas a los Derechos Humanos</p> | <i>Prosecret General / Direcc de Derechos Humanos</i> |

| | | |
|----|---|---|
| | <p>Articulación con la Secretaría Académica para el relevamiento del trabajo de las Unidades Académicas en el Unidades Penitenciarias de la región, en el marco de Educación en Contextos de Encierro. Reuniones con referentes del área de cada unidad académica. En gestión permanente</p> <p>Participación en la Comisión Provincial por la Memoria. En gestión permanente</p> <p>Reuniones preparatorias para futuras actividades en conjunto con el Canal de la Universidad y la Comisión Provincial por la Memoria. Proyecto de convenio entre las partes. En gestión</p> <p>Participación en las actividades organizadas por la Dirección de Derechos Humanos de la Municipalidad de La Costa en el marco de la "Semana X la Memoria" realizadas el 23 de marzo de 2012. Cumplido</p> <p>Participación en el "Foro para una Seguridad Democrática" organizado en La Plata por la Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires en el marco del debate sobre el proyecto de ley de Policía Judicial, realizado el día 22 de mayo de 2012. Cumplido</p> <p>Intervención en conjunto con la Secretaría de Derechos Humanos de la Asociación de Trabajadores de la Universidad Nacional de La Plata para conmemorar el asesinato de Rodolfo Achem a realizarse el 8 de octubre. En gestión</p> <p>Colaboración para la creación de la cátedra libre Ernesto "Semilla" Ramírez impulsada por ATULP. En gestión</p> | |
| 95 | <p>Subprograma Operativo:</p> <p>Género y Derechos Humanos</p> <p>Elaboración de un compendio normativo de normas vinculadas a la protección de los derechos humanos de las mujeres desde una perspectiva de género. En gestión</p> <p>Acompañamiento al Centro Interdisciplinario de Investigaciones en Género de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, para la evaluación del informe del proyecto de extensión <i>Mujeres decidiendo sus cambios: creatividad contra la violencia</i>. En gestión</p> <p>Participación como columnista en la evaluación de la situación de violencia hacia las mujeres realizada en el ámbito de la Comisión Provincial por la Memoria. En gestión permanente</p> <p>Elaboración de un informe sobre la adopción de los protocolos sobre aborto no punible en la legislación nacional y provincial. En gestión</p> | <p><i>PG / Dir DD HH / Vicepresidencia</i></p> <p><i>Pros. de Extensión</i></p> |
| 96 | <p>Subprograma Operativo:</p> <p>Derechos de la niñez y adolescencia</p> <p>Reuniones con representantes de la Subsecretaría de Niñez y Adolescencia de la Provincia de Buenos Aires, Colegios Profesionales, funcionarios del Fuero Penal Juvenil y miembros de la UNLP. En gestión permanente</p> <p>Realización de actividades a fin de evaluar la implementación y cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del niño, con representantes de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales. En gestión</p> | <p><i>Prosecret General / Direcc de Derechos Humanos</i></p> |
| | <p>Subprograma 3.4.2.4</p> <p>Comisión Universitaria sobre Discapacidad</p> | <p><i>SEU / Comisión Universitaria sobre Discapacidad</i></p> |
| 97 | <p>Subprograma Operativo</p> <p>Accesibilidad física</p> <p>Generar un acompañamiento de las obras de adecuación Edilicia y propiciar que las obras nuevas sean accesibles. En gestión permanente</p> <p>Se crearon comisión de trabajo. En gestión avanzada</p> <p>Intervenciones ante las autoridades de la Facultad de Psicología y Bellas Artes en función del ingreso de estudiantes usuarios en silla de ruedas. En gestión avanzada</p> <p>Entrega de informe de relevamiento a cada facultad. En gestión avanzada</p> <p>Pedido de estado de accesibilidad en relación al tren universitario. En gestión</p> | <p><i>Comisión Universitaria sobre Discapacidad</i></p> |
| 98 | <p>Subprograma Operativo</p> <p>Accesibilidad comunicacional</p> <p>Dotar de condiciones cotidianas para la comunicación de personas con ceguera, sordera o que utilicen medios alternativos y/o aumentativos de comunicación. En gestión</p> <p>Trabajo sistemático en pos de garantizar que las páginas de la Universidades Nacionales cumplan estándares de accesibilidad. En gestión</p> <p>Accesibilidad a bibliotecas: profundizar trabajo de digitalización de textos, sistematizar e institucionalizar la experiencia. En gestión permanente</p> <p>Campaña de difusión sobre la Comisión Universitaria sobre Discapacidad en conjunto con la Dirección de Medios de la UNLP. Definición de objetivos y alcance de la campaña. Informar sobre la importancia de no generar obstáculos y ayudar al acceso de todos. En gestión avanzada</p> <p>Desarrollo de contenidos e implementación de la campaña. Implementación gráfica y en redes sociales. En gestión avanzada</p> <p>Elaboración de cartilla con protocolos sobre cómo actuar ante diferentes situaciones tales como: Epilepsia, cuadro psicótico, etc desde la Comisión de Salud. En gestión</p> <p>Revisión del sitio Web de la CUD. En gestión</p> <p>Revisión y actualización de la identidad de la CUD. En gestión</p> <p>Incorporación de una becaria para revisión y actualización estrategia de comunicación. En gestión</p> | <p><i>Comisión Universitaria sobre Discapacidad</i></p> |

| | | |
|-----|---|--|
| | Acompañamiento a estudiantes avanzado en su trabajo final sobre una revista para la CUD. En gestión Articulación con la red de bibliotecas para centralizar el material digitalizado. En gestión | |
| 99 | Subprograma Operativo Formación de grado y posgrado Planificación de Capacitación en Servicio a graduados y a otros actores que se desempeñan en el área, en articulación con Proyecto de Extensión "Capacitación y Supervisión a Equipos Interdisciplinarios". En gestión avanzada Organización de Capacitación en Lengua de Señas Argentinas (LSA) para No docentes, en forma asociada con área específica. En gestión Curso de capacitación en discapacidad organizado desde ADULP. En gestión Curso de capacitación en accesibilidad para Bibliotecarios de la UNLP. en gestión avanzada Organización jornadas de reflexión sobre el transitar de los estudiantes con discapacidad de la UNLP. En gestión avanzada Participación con la Fac. de Cs económicas en una campaña gráfica para difusión sobre el área de discapacidad de dicha facultad. En gestión avanzada Curso de Accesibilidad en la facultad e Arquitectura. En gestión | <i>Comisión Universitaria sobre Discapacidad</i> |
| 100 | Subprograma Operativo Comisión Interuniversitaria: Discapacidad y Derechos Humanos Preparación de publicación de la Red Universitaria latinoamericana y del Caribe sobre Discapacidad y DDHH. En gestión avanzada Participación 1 reunión anual de la CID y DDHH. Calafate 25,26 y 27 de Abril. Cumplido Participación 2 reunión anual de la CID y DDHH. UN Mar de Plata. 21 y 22 de Junio. Cumplido Participación en una publicación colectiva de la Red Universitaria Latinoamericana y del Caribe sobre Discapacidad y DDHH. En gestión avanzada Publicación realizada con la Editorial de la UNLP. Hacia una universidad accesible. Publicación realizada con la Editorial de la UNLP. Hacia una universidad accesible. Construcciones colectivas por la discapacidad" con participación de autores argentinos y latinoamericanos coordinada y compilada por la CUD. Versión digital. En gestión Participación en las III° Jornadas Nacionales de Universitarias de Accesibilidad en Bibliotecas y Participación en el 5 Congreso latinoamericano sobre Discapacidad y DDHH. Panamá, 1, 2 y 3 Agosto. Cumplido Participación en el 1° Encuentro Nacional de estudiantes con Discapacidad. Tucumán, 16 y 17 de Agosto. Cumplido Participación con ponencias y delegación de la UNLP en el 5 encuentro Universidad y Discapacidad. Universidad Nacional de Río Cuarto. En gestión avanzada | <i>Comisión Universitaria sobre Discapacidad</i> |
| 101 | Subprograma Operativo Vinculación y articulación Trabajo con la Dirección de salud de la UNLP y Servicios Sociales, en pos de facilitar las gestiones de las personas con discapacidad. En gestión permanente Trabajo en torno al debate sobre el cumplimiento del "cupo" laboral en nuestra Universidad y en cada Facultad, tendiente a su cumplimiento en forma gradual. (En las reuniones mensuales de la CUD, en reuniones con gremios del sector, etc.) En gestión Articulación intersectorial, con organismos locales, provinciales y nacionales y del tercer sector. Organización de Jornadas, en conjunto con la Secretaría de DDHH de la Pcia de Buenos Aires. En gestión permanente Participación en el Consejo Social de la Secretaría de Extensión de la UNLP; En gestión avanzada Articulación entre los distintos niveles de formación de la universidad: Jardín Maternal, Enseñanza Media, Sistema Preuniversitario, carreras de Grado y Postgrado, a fin de facilitar una mejor inserción en el nivel elegido, coordinar y mejorar estrategias de enseñanza-aprendizaje, realizar adecuaciones pedagógicas que permitan la atención a la diversidad y Transferir hacia otros ámbitos la sistematización de las experiencias. En gestión avanzada Gestión compra de Impresora Braille. En gestión Gestión conformación de equipo de fútbol para ciegos de la UNLP. En gestión Participación en el Proyecto de investigación convocada por la defensoría del Pueblo de la Pcia de Bs. AS. como asesores y con la incorporación de dos becarias. En gestión Acompañamiento, asesoramiento y elaboración de estrategias académicas en la Facultad de Veterinaria ante la presencia de un estudiante sordo quien se comunica a través de Lengua de señas. En gestión Coordinación con ATULP, ADULP y FULP para la incorporación de un representante ante la CUD. En gestión Participación movimiento platense en reclamo de transporte accesible. En gestión permanente Participación en el encuentro debate sobre accesibilidad organizado por la cámara de Diputados de la Pcia. de Bs. As. En gestión avanzada Participación en las Jornadas sobre Transporte accesible organizado por el defensor del pueblo. En gestión avanzada Articulación para la incorporación de un ítem sobre discapacidad en la inscripción virtual del ingreso 2013. En gestión avanzada Asesoramiento sobre adecuaciones académicas en las facultades de Arquitectura, Bellas Artes y | <i>Comisión Universitaria sobre Discapacidad</i> |

| | | |
|-----|---|---|
| | Humanidades. En gestión Participación y asesoramiento en la Comunidad de Pergamino organizado por la Casa de Pergamino (estudiantes de la UNLP) 27 de Agosto. Cumplido Organización de encuentro de básquet en sillas de ruedas con la carrera de Educación Física. 13 de septiembre. Cumplido Organización charla sobre la Convención de los derechos de las personas con discapacidad. En gestión avanzada | |
| | Programa Específico 3.4.3. EL CONSEJO SOCIAL | |
| 102 | Subprograma Operativo: Constitución del CONSEJO SOCIAL de la UNLP El Consejo avanza en su consolidación y apropiación del espacio, se apunta a encontrar respuestas colectivas a planteos y valorar el rol de la UNLP como articuladora de diferentes instancias gubernamentales y no gubernamentales que persiguen objetivos comunes, en las áreas de trabajo que se ha propuesto nuestro Consejo. En gestión permanente El Consejo ha alcanzado un importante reconocimiento a nivel local, así como en muchos ámbitos de la gestión provincial y nacional. Es referencia de espacio de construcción de consensos para estas instituciones, así como para las organizaciones sociales y sindicales que lo componen. En gestión permanente Concreción de las tareas resueltas en el marco del 2º Encuentro Nacional de Consejos Sociales, realizado en el mes de junio: presentación al CIN, reuniones de la comisión de trabajo, etc. En gestión avanzada | <i>Prosecretaría de Extensión Universitaria</i> |
| 103 | Subprograma Operativo: Elaboración de temas prioritarios para ser considerados por el Consejo Social Los temas actualmente en desarrollo son: - Generación de un Mercado de la Economía Social/ Incubadora de Emprendimientos de la Economía Social. - Producción Pública de Medicamentos (en conjunto con el Instituto Biológico). - Protección Integral de Niñez y Adolescencia. - Tierra y Vivienda para sectores populares (en conjunto con la DAM y la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires). - Promoción del ingreso y la permanencia en la UNLP, para todos los municipios que integran el Consejo. Cumplido Se continúa gestionando el espacio físico para el paseo, se ha avanzando en conversaciones con el ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires - Subsecretaría de Política Socioeconómica – para articular esfuerzos en este proyecto y se han planificado Ferias para todo el segundo semestre de 2012. En gestión permanente A partir del aporte de docentes de la Facultad de Cs. Naturales y Museo, responsables de la coordinación de un estudio y propuesta en el mismo sentido en el año 2005, se han abierto nuevas líneas de trabajo para el segundo semestre. En gestión permanente En el marco del proyecto de Mercado de la Economía Social/ Incubadora de Emprendimientos de la Economía Social se realizan Ferias Itinerantes en los diferentes municipios del Consejo, habiéndose realizado hasta la fecha una Feria en Brandsen y otra en Berisso. Para el Encuentro de Consejos Sociales se prevé una Feria en la entrada del Edificio de la presidencia para dar a conocer el proyecto en otras universidades. En el segundo semestre se continuará con las Ferias y se realizarán talleres con productores. Continúan avanzando las gestiones por el espacio físico. Cumplido En el marco del eje Inclusión de Derechos Laborales en el marco de nuevo plan regional de gestión de residuos, el Consejo resolvió solicitar a las diferentes facultades la elaboración de un proyecto, sobre la base de análisis pormenorizados de indicadores ambientales, sociales y económicos, para ser presentado ante los municipios y las organizaciones de cartoneros. La vicepresidencia del área institucional se ocupó de la convocatoria y los equipos ya se encuentran trabajando en la elaboración de un proyecto. En gestión permanente En el marco del trabajo en el eje de Derechos de niños y adolescentes se está organizando un Encuentro por el Derecho a la Identidad, que contará con la participación de funcionarios nacionales y provinciales, jueces, sindicatos y organizaciones, para tratar de generar líneas de trabajo orientadas a garantizar el derecho al DNI a los sectores más vulnerables. En gestión permanente En esta área se incorpora para el debate dentro del Consejo una propuesta de docentes/investigadores de la carrera de Educación Física para abordar, desde una concepción integral, la Educación Corporal de niños y adolescentes. En gestión permanente En conjunto con la dirección de la Escuela de Oficios de la UNLP se trabaja para llevar cursos a los municipios más alejados, como Brandsen y Punta Indio, pero hasta el momento no ha sido posible por falta de recursos (humanos y materiales) de la propia escuela en ese sentido En gestión permanente La comisión de trabajo sobre Tierra y Vivienda, que cuenta con la participación de legisladores, municipios, funcionarios provinciales y nacionales, organizaciones sindicales y sociales y representantes de la comunidad universitaria de la UNLP y otras universidades, resolvió generar un Foro de debate sobre una nueva legislación por el Hábitat Social en el mes de Agosto de 2012. En ese marco se realizarán talleres de debate previos en los barrios de las organizaciones del consejo. En gestión avanzada La mesa técnica de Tierra y a la Vivienda continúa trabajando en la resolución de problemas de los barrios de la región y se encuentra organizando un Taller para elaborar un protocolo común de | <i>Prosecretaría de Extensión Universitaria</i> |

| | | |
|-----|---|--|
| | <p>intervención para todos sus integrantes. En gestión permanente</p> <p>Acceso a la Tierra y a la Vivienda: se realizó la Jornada por el Derecho a la Tierra y al Hábitat en el Pasaje Dardo Rocha, contando con la participación de funcionarios nacionales y provinciales, municipios de toda la Provincia de Buenos Aires, organizaciones sociales y sindicales, especialistas y público en general. Cumplido</p> <p>En base a las conclusiones de esas Jornadas se continúa trabajando en la visibilización del problema, en el debate de alternativas, y, en coordinación con legisladores provinciales, en una legislación que contemple a los sectores populares. En gestión permanente</p> <p>La Mesa Técnica ha avanzado en consensos respecto de estrategias de intervención y actualmente se encuentra trabajando en la regularización dominial de un barrio de más de 2000 familias en la ciudad de La Plata. En gestión permanente</p> <p>A partir del planteo de una organización que integra el plenario del Consejo Social se ha incorporado un sub eje de trabajo en relación a la producción de insumos para el mejoramiento habitacional a partir de cooperativas. Se constituyó una comisión de trabajo para tal fin, y están previstos talleres, a cargo de equipos docentes de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo para conocer experiencias de construcción participativas y avanzar en propuestas concretas de producción. En gestión permanente</p> <p>A partir del 2º Encuentro de Consejos Sociales, realizado en nuestra Universidad, algunas Facultades se han planteado generar estructuras propias de vinculación con la comunidad con la vienen trabajando desde Extensión, en la búsqueda de articular con el Consejo Social de la UNLP. Desde la coordinación del mismo se trabaja en un proyecto que permita dicha articulación. En gestión permanente</p> | |
| 104 | <p>Subprograma Operativo:</p> <p>Convocatoria a programas y proyectos en temas prioritarios</p> <p>Se planteó el seguimiento periódico de los proyectos, y la asistencia en todos los aspectos que resulten necesarios, a fin de consolidar las líneas de trabajo y concretar propuestas. En gestión permanente</p> <p>Seguimiento de los proyectos financiados y colaboración de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la UNLP para articular la convocatoria 2012, con el Consejo Social, asimismo se propone asistencia en todos los aspectos que resulten necesarios, a fin de consolidar las líneas de trabajo y concretar propuestas. En gestión permanente</p> <p>El Consejo comenzará abordar en su reunión plenaria de Septiembre el debate respecto de la convocatoria a PITAP 2013. En gestión permanente</p> <p>Continúa el seguimiento a los PITAP 2011 financiados, y la comisión de pares se encuentra estableciendo pautas para la evaluación del informe del primer año. En gestión permanente</p> | Prosecretaría de Extensión Universitaria |
| | <p>Programa Específico 3.4.4.</p> <p>HISTORIA DE LA UNIVERSIDAD</p> | |
| 105 | <p>Subprograma Operativo</p> <p>Memorias de la Universidad: fotografías y relatos sobre la identidad de la UNLP</p> <p>Incorporación al Proyecto "MemoriaS de la Universidad: fotografías y relatos sobre la identidad de la UNLP", acreditado por el Programa de Incentivos a Docentes-Investigadores del Ministerio de Educación de la Nación, de un nuevo integrante perteneciente al Archivo Histórico de la Provincia de Buenos Aires "Dr. Ricardo Levene". En gestión avanzada</p> <p>Escaneo de las certificaciones de los integrantes del Proyecto para subir al nuevo sistema de investigadores SIGEVA. En gestión avanzada</p> <p>Carga de los curriculum vitae de los investigadores integrantes del Proyecto en el nuevo sistema de Ciencia y Técnica SIGEVA. En gestión</p> <p>Presentación de la ponencia "Las fotografías en la construcción de la memoria colectiva de la Universidad Nacional de La Plata: Proyecto "MemoriaS de la Universidad" en las 11º Jornada Histórica Fotográfica en Quilmes, de la Provincia y de la Ciudad de Buenos Aires, en homenaje al patriarca de la fotografía en Quilmes, Don Alcibíades Rodríguez Avalado. Cumplido</p> <p>Sistematización y análisis crítico de la información recogida sobre la historia de la UNLP. En gestión avanzada</p> <p>Contacto con diversas dependencias de la Universidad para la búsqueda de fotografías y documentos sobre la historia de la UNLP. En gestión permanente</p> <p>Búsqueda de información en el Centro de Documentación (Boletines informativos de la UNLP, Revista Informaciones, entre otros documentos) y en la Hemeroteca de la Biblioteca Pública de la UNLP. En gestión avanzada</p> <p>Búsqueda de información en los diarios microfilmados del Centro de Documentación de la Biblioteca Pública de la UNLP. En gestión avanzada</p> <p>Búsqueda de fotografías referidas a la historia de la UNLP en Archivos, Bibliotecas, Hemerotecas, Red Internet, de la ciudad de La Plata. En gestión avanzada</p> <p>Búsqueda y recopilación de fotografías referidas a la historia de la UNLP en las diversas dependencias de la Universidad: Colegios, Facultades, Observatorio, Biblioteca Pública, Institutos de Investigación, Museos, etc. En gestión avanzada</p> <p>Recopilación de imágenes de la Editorial de la UNLP. Cumplido</p> <p>Recopilación de imágenes de la Escuela de Lenguas; el Bachillerato de Bellas Artes; la Escuela María Cruz y Manuel Inchausti, la Escuela Anexa; el Colegio Nacional. Cumplido</p> <p>Recopilación de imágenes del Museo de Historia de la Medicina de la Facultad de Ciencias Médicas; el Museo de Física de la Facultad de Ciencias Exactas; el Área de Producción</p> | Secretaría de Extensión Universitaria |

| | | |
|-----|---|--|
| | <p>Multimedial, el Museo y el Instituto de Anatomía “Dr. Arroyo” de la Facultad de Ciencias Veterinarias; el Museo de Ciencias Naturales; el Museo de Astronomía y Geofísica de la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas. Cumplido</p> <p>Recopilación de imágenes de la Biblioteca “Profesor Guillermo Obiols” de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación; la Biblioteca de la Facultad de Trabajo Social; la Biblioteca “Julio R.Castiñeiras” de la Facultad de Ingeniería de la UNLP, la Biblioteca de la Facultad de Bellas Artes; de la Biblioteca Central de la Facultad de Ciencias Exactas. Cumplido</p> <p>Contacto con el Museo de Odontología, la Facultad de Ciencias Económicas, ATULP y ADULP para la búsqueda de fotografías sobre su historia. En gestión avanzada</p> <p>Trabajo en conjunto con el Proyecto “Archivo y memoria fotográfica de la UNLP”. En gestión permanente</p> <p>Digitalización de imágenes sobre la historia de la UNLP. En gestión avanzada</p> <p>Digitalización de negativos fotográficos sobre la historia de la UNLP. En gestión avanzada</p> <p>Digitalización de los documentos referidos a la Reforma Universitaria del Archivo del Museo de Instrumentos Musicales “Dr. Emilio Azzarini”. Cumplido</p> <p>Consulta con especialistas con el fin de conservar y organizar de manera adecuada los negativos fotográficos. En gestión avanzada</p> <p>Armado de un banco de imágenes. En gestión avanzada</p> <p>Desarrollo del diseño del libro con un diseñador en comunicación visual. En gestión avanzada</p> <p>Selección de las imágenes para la edición de un libro que exponga y revalorice la historia de la UNLP de manera integral y completa. En gestión avanzada</p> <p>Reuniones de trabajo con investigadores del Archivo Histórico de la Provincia de Buenos Aires “Dr. Ricardo Levene” para la elaboración de los textos que acompañarán las fotografías del libro en desarrollo. En gestión avanzada</p> <p>Consulta con especialistas para la contextualización (fechado, acontecimiento, personajes) de cada fotografía que no tenga tales referencias. En gestión permanente</p> | |
| 106 | <p>Proyecto</p> <p>Archivo Histórico de la Universidad Nacional de La Plata</p> <p>Reuniones quincenales con la Comisión Asesora para la elaboración de un documento que fundamente la creación del Archivo Histórico de la Universidad Nacional de La Plata. En gestión permanente</p> <p>Inicio de la etapa pre-archivística, previa a la conformación del archivo, referida a la creación y a la reunión de los documentos de Presidencia de la Universidad, en tanto entidad productora. En gestión</p> <p>Recorrer cada dependencia de Presidencia de la UNLP para realizar un informe sobre los documentos históricos. En gestión avanzada</p> <p>Reuniones con la Dirección de Personal de Presidencia de la UNLP para coordinar un trabajo en conjunto. En gestión avanzada</p> <p>Reuniones con la Dirección del Archivo y Museo de Instrumentos Musicales “Dr. Emilio Azzarini” para la puesta en valor de la Biblioteca especializada y la documentación con la que cuentan. En gestión avanzada</p> <p>Registro fotográfico del estado de los documentos en depósito. Cumplido</p> <p>Realizar un informe con el diagnóstico y descripción cuantitativa y cualitativa de los documentos de carácter histórico de Presidencia de la UNLP. En gestión avanzada</p> <p>Desarrollo del documento que fundamente la creación del Archivo Histórico. En gestión avanzada</p> <p>Pre-producción (guión, fotografías y materiales complementarios) para que el canal Universitario elabore un video institucional sobre la importancia de la creación del Archivo Histórico de la UNLP. Cumplido</p> <p>Grabación de audio para el video institucional del archivo. En gestión</p> <p>Edición del video por parte del canal Universitario. En gestión</p> <p>Establecer criterios de organización, conservación, selección, descripción y servicios de los documentos que conforman el patrimonio de la Presidencia de la UNLP, respetando los plazos de guarda establecidos por la Resolución de Presidencia de la Universidad N° 308 del 15 de abril de 2011. En gestión</p> <p>Elevar al Consejo Superior de esa Casa de Altos Estudios un documento con los fundamentos de la creación de una Archivo Histórico de la UNLP para su consideración. En gestión</p> <p>Reunión con la Dirección de Derechos Humanos de la UNLP para coordinar acciones conjuntas. En gestión avanzada</p> <p>Contacto con autoridades del Archivo General de la Nación, del Centro de Documentación e Investigación de la Arquitectura Pública (CEDIAP) del Ministerio de Economía de la Nación y con la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo para coordinar, en un futuro, actividades conjuntas. En gestión</p> <p>Participación en el I Simposio Nacional de Archivos Universitarios. Cumplido</p> <p>Participación en otros encuentros, simposios y jornadas relacionados con los archivos. En gestión avanzada</p> | <p>Secretaría de Extensión Universitaria</p> |