

**PRESIDENCIA U.N.L.P. – PLAN ESTRATÉGICO 2010 - 2014**

**AVANCES EN LA AGENDA DE TEMAS CONSENSUADOS**

**TRIMESTRE enero-febrero-marzo 2013**

<p><b>Estado de avance al 01 / 01 / 2013 de 600 temas en gestión y 252 obras edilicias</b></p> <p>Estrategia 1: 6 Programas Generales / 15 Programas / 26 Subprogramas / 121 Spo y Proyectos                  Estrategia 2: 3 Programas Generales / 7 Programas / 21 Subprogramas / 51 Spo y Proyectos                  Estrategia 3: 4 Programas Generales / 11 Programas / 32 Subprogramas / 106 Spo y Proyectos                  Estrategia 4: 3 Programas Generales / 10 Programas / 34 Subprogramas / 163 Spo y Proyectos                  Estrategia 5: 4 Programas Generales / 15 Programas / 47 Subprogramas / 159 Spo y Proyectos / 250 obras edilicias  <b>PEUNLP: 20 Programas Generales /58 Programas /160 Subprogramas /600 Spo y Proyectos /252 obras edilicias</b></p>
---

<p>Las Estrategias, Programas Generales y Programas Específicos se escriben en Arial 8 mayúscula 'negrita' y los Subprogramas en minúscula 'negrita'. Todos precedidos de su correspondiente identificación numérica.</p> <p>Las acciones en la gestión de Subprogramas operativos y Proyectos se escriben en Arial 8: Título en 'negrita' en el primer renglón y avances en 'normal' a partir del segundo renglón del apartado.</p> <p>El estado de avance de los Subprogramas operativos se escribe en Arial 8 Negrita al final del apartado con estas opciones: <b>En gestión permanente, Sin actividad en el trimestre</b> (los estados de avance parciales se informan como los proyectos).</p> <p>El estado de avance de los Proyectos y Obras se escribe en Arial 8 Negrita al final del apartado con estas opciones: <b>En gestión, En gestión avanzada, Cumplido</b></p>
<p>En fondo blanco las Líneas Estratégicas, los Programas Generales, Programas Específicos y Subprogramas</p>
<p>En fondo gris (40%) las acciones de los Subprogramas operativos que se cumplen durante el Plan-72 temas de 121-</p>
<p>En fondo rojo las acciones de los Proyectos / Obras Cumplidos desde el inicio del Plan -15 temas de 121-</p>
<p>En fondo naranja las acciones de los Proyectos /Obras que se cumplirán durante el trim. -09 temas de 121-</p>
<p>En fondo oro las acciones de los Proyectos /Obras que se cumplirán después del trim. -25 temas de 121-</p>

	<p>Estrategia 1. <b>ENSEÑANZA</b></p>	<p><i>Secretaría de Asuntos Académicos</i></p>
	<p>Programa General 1.1. <b>ACCESO, PERMANENCIA Y GRADUACIÓN EN LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA DE GRADO</b></p>	<p>SAA</p>
	<p>Programa Específico 1.1.1. <b>INCLUSIÓN Y CONTENCIÓN PARA EL ACCESO A LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA DE GRADO</b></p>	<p>SAA</p>
	<p>Subprograma 1.1.1.1. <b>Estrategias de ingreso</b></p>	<p>SAA</p>
1	<p>Subprograma operativo: <b>Articulación de las estrategias de ingreso</b> Se recibieron los Proyectos Académicos para las estrategias de ingreso del ciclo lectivo 2012. <b>Cumplido</b> Durante el mes de abril se solicitó un informe de los resultados obtenidos en las distintas unidades académicas. <b>Cumplido</b> Durante el mes de octubre se enviaron a las Unidades Académicas las estrategias de ingreso 2013 y en el mes de noviembre las mismas fueron recibidas por esta Dirección. <b>Cumplido</b></p>	<p><i>Dirección de Articulación Académica</i></p>
2	<p>Subprograma operativo: <b>Difusión de carreras de grado</b> Se realizaron reuniones con la Dirección de Comunicación y con la Pros. de Bienestar Estudiantil con el objetivo de diseñar una producción audiovisual de difusión de las carreras de grado de la UNLP para la inscripción al ciclo lectivo 2013. <b>En gestión avanzada</b> Se definieron seis campos de formación: Ciencias Exactas y Naturales Ingeniería e Informática; Cs. Sociales; Cs. Humanas; Arte y Diseño y Salud. Se está comenzando a trabajar en el diseño de un producto audiovisual para el campo de Ingeniería e Informática. El audiovisual abordará una caracterización general del campo de estudio e inserción laboral de las carreras,</p>	<p><i>Dir. Articulación Académica – Dir. de Currículum y Planes de Estudio</i></p>

	<p>profundizando en dos o tres titulaciones de especial relevancia. El perfil de la producción intenta contemplar a los jóvenes como principales destinatarios, atendiendo a una perspectiva que favorezca la inclusión de mayores sectores de la población a los estudios universitarios. Para el desarrollo de la producción se incluyó en el equipo, por intermedio de la Secretaría Académica respectiva, a un referente de cada una de las Unidades Académicas involucradas en cada campo. <b>En gestión avanzada</b></p> <p>La Dirección de Medios coordinó la primera producción de un video de las carreras estratégicas de las facultades de Ingeniería e Informática. <b>Cumplido</b></p> <p>Se inició el trabajo para la conformación de un equipo de diseño del Libro de Carreras de Grado de la UNLP en formato multimedial con el asesoramiento del Prebi - Sedici. <b>En gestión</b></p>	
3	<p>Subprograma Operativo</p> <p><b>Estrategias de Inclusión a los estudios universitarios de alumnos de sectores excluidos</b></p> <p>Se realizaron visitas a las Unidades Académicas, reuniones con los Secretarios Académicos y Unidades Pedagógicas con el objeto de relevar información acerca de iniciativas o estrategias desarrolladas por las UA en esta temática. <b>Cumplido</b></p> <p>Se elaboró un informe diagnóstico. <b>Cumplido</b></p> <p>Se está actualmente elaborando la agenda de contactos con organizaciones sindicales para la articulación de estrategias durante el 2011. <b>En gestión</b></p> <p>Las acciones de este subprograma son coordinadas por el área de Bienestar Estudiantil.</p>	<i>Dirección de Inclusión y Retención</i>
4	<p>Subprograma operativo:</p> <p><b>Inscripción de alumnos mayores de 25 años sin estudios secundarios previos</b></p> <p>Durante el mes de abril se realizó la resolución de convocatoria para el ciclo lectivo 2013. <b>Cumplido</b></p> <p>Durante los meses de junio y julio se orienta sobre los contenidos de las pruebas a quienes estén interesados. <b>Cumplido</b></p> <p>En el mes de agosto se realizó la inscripción a las Unidades Académicas y durante el mes de octubre se tomarán los exámenes. <b>Cumplido</b></p>	<i>Dirección de Articulación Académica</i>
5	<p>Subprograma operativo:</p> <p><b>Propuestas de ingreso con modalidad a distancia</b></p> <p>Este subprograma incluye el desarrollo de cursos de ingreso con modalidad a distancia (destinados a alumnos inscriptos en la UNLP) y actividades de pre-ingreso, es decir destinada a la población que aún no han definido su elección vocacional, de Facultad o Carrera.</p> <p>En el caso de los <i>proyectos de Ingreso</i> actualmente se está trabajando en el análisis y desarrollo de las estrategias para el Ingreso a la Fac. de Cs. Agronómicas y de Cs Astronómicas a distancia. <b>Cumplido</b></p> <p>Se desarrolla el seguimiento de los proyectos de las facultades de: Ingeniería, Arquitectura, Informática y el ingreso compartido entre Informática e Ingeniería para la carrera de Ingeniería en Computación. <b>En gestión permanente</b></p> <p>Actividades de formación de tutores para las diferentes experiencias en desarrollo. <b>Cumplido</b></p> <p>Se avanzó en el diseño de estrategias de Ingreso a distancia en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. <b>Cumplido</b></p> <p>Se desarrollaron reuniones con los equipos coordinadores de las experiencias de ingreso del año 2011 para re-definir estrategias para el ciclo lectivo 2012. <b>Cumplido</b></p> <p>Se diseñó una Jornada de Ingreso a Distancia (estructura, estrategia de difusión y coordinación de la charla inaugural a cargo de un especialista externo). <b>Cumplido</b></p> <p>Se desarrollaron las actividades de ingreso 2012 a distancia de Informática, Ingeniería, Arquitectura, Traductorado de Inglés y Astronomía. <b>Cumplido</b></p> <p>Está actualmente en desarrollo un soft generador de actividades para el área de matemáticas en el marco de la propuesta de ingreso a la Facultad de Ciencias Naturales. <b>Cumplido</b></p> <p>En el caso de las actividades de pre-ingreso que se orientan a favorecer el acceso al mundo universitario:</p> <p>Se creó una solicitud en el sistema de encuestas/formularios montado en AVA_UNLP para la inscripción de los alumnos al programa. <b>Cumplido</b></p> <p>A partir de un aula modelo en AVA UNLP, se replicaron y abrieron seis aulas más, para la adaptación de los alumnos. Alta de cuentas de alumnos y tutores <b>Cumplido</b></p> <p>Se ajustaron y definieron las estrategias de la Facultad de Veterinaria y Ciencias Económicas para la orientación de los alumnos. <b>Cumplido</b></p> <p>Se avanzó en un convenio con el municipio de Gral. Lavalle para la implementación del Programa de Apoyo de la UNLP. <b>Cumplido</b></p> <p>Se realiza el seguimiento de la implementación del curso de Apoyo en escuela media (modalidad a distancia) con el municipio de Gral. Lavalle, provincia de Bs As. <b>Cumplido</b></p> <p>Propuesta de nuevo convenio con Lavalle orientado a la Escuela Media. <b>Cumplido</b></p> <p>En función de la evaluación realizada de los resultados de la implementación de las propuestas 2011 se definieron líneas de ajuste y reformulación para el ciclo lectivo 2012. <b>Cumplido</b></p> <p>Se implementa por primera vez un curso de Ingreso a la Fac. de Cs Astronómicas a distancia. <b>Cumplido</b></p> <p>Se revisan los materiales para enriquecer el espacio luego de la implementación piloto desarrollada. <b>Cumplido</b></p> <p>Asistencia en la re-implementación del Programa de Apoyo de la UNLP (AVA UNLP) Se revisan los materiales para enriquecer el espacio, luego de la implementación piloto</p>	<i>Dirección de Educación a Distancia</i>

	<p>desarrollada. <b>Cumplido</b></p> <p>Creación de formulario de inscripción para automatizar la inscripción de los alumnos a los cursos a distancia del Programa de Apoyo y Contención del año 2012. <b>Cumplido</b></p> <p>Armado de Estrategias de Ingreso a distancia en la Facultad de Trabajo Social. <b>Cumplido</b></p> <p>Se realizó reunión con el área pedagógica y docentes responsables del ingreso de la Facultad de Ciencias Agronómicas y Forestales a solicitud de la Secretaria Académica de la UA. <b>Cumplido</b></p> <p>Se realizó una convocatoria a las Unidades Académicas con el objeto de sensibilizar a la comunidad institucional respecto de la realización de ingresos a distancia. <b>Cumplido</b></p> <p>Se desarrollaron reuniones con los equipos coordinadores de las experiencias de ingreso del año 2013. <b>Cumplido</b></p> <p>Se desarrollaron las actividades de ingreso 2013 a distancia de Informática, Ingeniería, Arquitectura, Traductorado de Inglés, Astronomía y Trabajo Social. <b>Cumplido</b></p> <p>Se implementó una solicitud en el sistema de encuestas/formularios montado en AVA_UNLP para la inscripción de los alumnos al programa. <b>Cumplido</b></p> <p>Difusión de información de los ingresos, pre-ingresos y articulaciones presentes en la UNLP a través de la lista de distribución y página web institucional <b>Cumplido</b></p>	
6	<p>Subprograma Operativo:</p> <p><b>Orientación Académica para aspirantes y estudiantes</b></p> <p>Se realizó una primera reunión con responsables de equipos que trabajan en la temática en el ámbito de la UNLP. Ello con el objeto de valorar las experiencias existentes y definir las líneas generales del Programa. <b>Cumplido</b></p> <p>Durante el mes de febrero se conformó el equipo de trabajo y se realizó el diseño de actividades para el primer y segundo cuatrimestre de 2012. <b>Cumplido</b></p> <p>A partir del presente ciclo lectivo se incorporó el Programa de Reorientación Vocacional en forma conjunta con profesionales del Centro de Orientación Vocacional de la Facultad de Psicología. <b>Cumplido</b></p> <p>Se realizó la inscripción a los Talleres de Orientación Académica. <b>Cumplido</b></p> <p>A partir de le mes de mayo comenzaron a implementarse dos líneas de trabajo: por un lado el proceso de reorientación vocacional (a cargo del CEOV) con alumnos ya ingresantes que poseen dificultades en relación a la elección de la carrera; y por otro se están realizando los talleres con alumnos del último año de la escuela secundaria que están participando del programa de apoyo. <b>Cumplido</b></p> <p>En el segundo semestre se repitió el desarrollo de la experiencia.</p> <p>En el marco del Programa de Apoyo para la retención y permanencia de alumnos inscriptos en la UNLP, se incorporó el área de Orientación Vocacional desde la modalidad a distancia. <b>Cumplido</b></p>	<i>Dirección de Articulación Académica</i>
	<p>Subprograma 1.1.1.2.</p> <p><b>Estrategias para la permanencia en la UNLP</b></p>	SAA
7	<p>Subprograma operativo:</p> <p><b>Apoyo y contención para la permanencia</b></p> <p>En los meses de febrero y marzo se realizaron reuniones con los Coordinadores de las Áreas de formación para ajustar el proyecto para el ciclo 2012 y definir el Cronograma para las modalidades Presencial y a Distancia. <b>Cumplido</b></p> <p>Se trabajó en conjunto con los coordinadores y el área de educación a distancia en el rediseño y actualización del curso en su modalidad a distancia cuyo inicio se prevé para mediados del mes de agosto. <b>En gestión avanzada</b></p> <p>Durante el primer cuatrimestre se trabajó en los contenidos y la plataforma virtual para el dictado del curso a distancia. <b>En gestión avanzada</b></p> <p>Se iniciaron los cursos presenciales en el mes de mayo, los que finalizan previo al receso invernal. <b>Cumplido</b></p> <p>Se prevé en el mes de julio la inscripción para el segundo cuatrimestre de la modalidad presencial. <b>Cumplido</b></p> <p>Se están desarrollando las actividades previstas para el segundo cuatrimestre. <b>En gestión avanzada</b></p>	<i>Dirección de AA / Dirección de Currículum y P de E</i>
8	<p>Subprograma operativo:</p> <p><b>Tutorías UNLP</b></p> <p>En febrero se realizó una reunión con las Facultades involucradas en el proyecto. <b>Cumplido</b></p> <p>En el programa PACENI se designaron a los tutores y se programaron las actividades para el año 2011. <b>Cumplido</b></p> <p>Se realizaron las actividades previstas para el ciclo 2011. Se elevó el segundo informe de avance al Ministerio de Educación. <b>Cumplido</b></p> <p>Se elaboró conjuntamente con las facultades involucradas, una ponencia para presentar en el Congreso Nacional de Tutorías en Tucumán que se presentó el 6 de octubre. <b>Cumplido</b></p> <p>Se elaboró un Plan de Tutorías para la totalidad de la oferta académica de grado de la UNLP. Se presupuestaron los recursos necesarios para su implementación. <b>Cumplido</b></p> <p>Se realizaron reuniones de trabajo con las Facultades involucradas para definir líneas de acción para el presente año. <b>Cumplido</b></p> <p>Con las Facultades involucradas en el Proyecto Paceni se está elaborando el informe final para</p>	<i>Dirección de AA / Facultades involucradas</i>

	<p>presentar ante la SPU. <b>Cumplido</b></p> <p>Se realizará en el mes de marzo de 2013 el Primer Encuentro de Tutores de la UNLP, para lo cual ya se han realizado las primeras reuniones organizativas. <b>En gestión avanzada</b></p>	
9	<p>Subprograma operativo:</p> <p><b>Proyecto de Acciones Complementarias - Becas Bicentenario</b></p> <p>En el mes de diciembre de 2011 se recibió la transferencia de los fondos para iniciar las actividades programadas para el 2011. <b>Cumplido</b></p> <p>En el mes de diciembre se elaboró el nuevo proyecto para el año 2012 que fue aprobado por la SPU. <b>Cumplido</b></p> <p>Se está implementando un proyecto de seguimiento de los alumnos becarios de las distintas unidades académicas. <b>En gestión avanzada</b></p> <p>Se envió durante el mes de marzo la evaluación académica de los alumnos renovantes de Becas Bicentenario y del Programa Nacional de Becas Universitarias. <b>Cumplido</b></p> <p>Se realizaron reuniones con las Facultades involucradas a efectos de la presentación de la nueva convocatoria del proyecto para el 2012 – 2015. <b>En gestión avanzada</b></p> <p>Se está elaborando en forma conjunta el proyecto para la presentación en el mes de julio. <b>Cumplido</b></p> <p>Se realizó en el mes de agosto una jornada de capacitación e intercambio de tutores afectados al Proyecto Becas Bicentenario. <b>Cumplido</b></p> <p>En el mes de septiembre se presentó ante la SPU el nuevo Proyecto de Acciones Complementarias _becas Bicentenario para el período 2013/ 2015. <b>Cumplido</b></p>	<p><i>Dirección de Articulación Académica</i></p>
10	<p>Proyecto:</p> <p><b>Certificación de Ciclo Básico Universitario de la UNLP</b></p> <p>Durante los meses de febrero y marzo 2011 se realizó el seguimiento y apoyo a las Unidades Académicas para la reglamentación de la Certificación en los Consejos Directivos. Hasta la fecha han reglamentado la Certificación 16 facultades. En la Facultad de Trabajo Social el proyecto se encuentra aún en la Comisión de Enseñanza del Consejo Directivo. <b>En gestión avanzada</b></p> <p>Se diseñó el proceso de emisión del Certificado del que serán reponsables cada una de las Unidades Académicas. Se realizaron los ajustes del Sistema Guaraní para viabilizar la emisión de los mismos. <b>Cumplido</b></p> <p>16 de las 17 Facultades reglamentaron en el Consejo Directivo los requerimientos para la solicitud del certificado. El 12 de abril del corriente se entregaron los CBU 2012 de las Facultades de Odontología y Ciencias Económicas. Se entregaron también en las UA de Ingeniería y Cs. Astronómicas. Está abierta la solicitud para los estudiantes en la Fac. de Humanidades y Ciencias de la Educación y Bellas Artes. <b>Cumplido</b></p> <p>A partir de mayo de 2012 los CBU se entregan en cada UA.</p>	<p><i>Dirección de Currículum y P de E</i></p>
	<p>Subprograma 1.1.1.3.</p> <p><b>Estrategias de apoyo al egreso de la formación de grado</b></p>	<p><i>Dirección de Inclusión y Retención</i></p>
11	<p>Subprograma Operativo</p> <p><b>Articulación de estrategias de apoyo para el egreso en los últimos años de las carreras de grado</b></p> <p>Se realizaron visitas a las Unidades Académicas, reuniones con los Secretarios Académicos y Unidades Pedagógicas con el objeto de relevar información acerca de iniciativas o estrategias desarrolladas por las UA en esta temática. <b>Cumplido</b></p> <p>Se solicitó al Cespi información sobre ingresantes 2000 y 2005 a todas las carreras de la UNLP con el fin de iniciar un programa de seguimiento de ambas cohortes. <b>Cumplido</b></p> <p>En febrero se realizó una Jornada de trabajo con Secretarios Académicos. <b>Cumplido</b></p> <p>Se está realizando un análisis inicial de los datos recibidos desde el Cespi en conjunto con las áreas pertinentes de las unidades académicas. <b>Cumplido</b></p> <p>Se solicitó al Cespi información más detallada con el objeto de profundizar el diagnóstico inicial. Los datos se encuentran en proceso de análisis. <b>Cumplido</b></p> <p>Se diseñó una encuesta, dirigida a los estudiantes demorados, a fin de conformar un mapa de contextos y causalidades de la problemática en estudio. El instrumento se encuentra en período de prueba. <b>Cumplido</b></p> <p>Se ha conformado un grupo de becarios para realizar la encuesta. Se está realizando el relevamiento inicial sobre un muestreo de carreras. <b>Cumplido</b></p> <p>Se elaboraron los indicadores a partir de los datos relevados en los primeros sondeos realizados a los fines de identificar tendencias y elaborar las matrices de procesamiento. <b>Cumplido</b></p> <p>A los fines de lograr datos de fuentes directas se incorpora la encuesta en modalidad presencial autogestionada. Culminó la implementación de las mismas. <b>Cumplido</b></p> <p>En conjunto con el CESPI se modificará el asiento de datos de los alumnos en categorías de regulares. <b>En gestión</b></p> <p>Se realizó una nueva visita a las Unidades Académicas con el objetivo de ajustar criterios para la producción de información relevante respecto de la situación de la población seleccionada para la profundización del análisis de situación. <b>Cumplido</b></p> <p>Se amplió la muestra de encuestados por facultad con el fin de obtener datos más significativos en relación a las perspectivas y valoraciones de los estudiantes en relación a condiciones y motivos de sus dificultades con la culminación de las carreras. <b>Cumplido</b></p>	<p><i>Dirección de Inclusión y Retención</i></p>

	<p>El día 28 de marzo del 2012 se realizó una Jornada de intercambio entre las 17 unidades académicas, con asistencia de decanos, vicedecanos y secretarios académicos, sobre estrategias en desarrollo con el objeto de apoyar las trayectorias finales de carreras de grado. <b>Cumplido</b></p> <p>En el mes de abril se inicia la 2º etapa de diagnóstico sobre las problemáticas del egreso, ahora a cargo de las autoridades y equipo de gestión de cada Facultad. Se solicitan aproximaciones e hipótesis posibles de las causas de demora en el egreso. <b>En gestión</b></p> <p>Se construyó un instrumento para el relevamiento de programas de tutorías/promoción del egreso para que cada Facultad explicita programas que se encuentren vigentes. <b>Cumplido</b></p> <p>Se envió el instrumento de relevamiento. Las unidades académicas que tenían programas de egreso en marcha han contestado. <b>Cumplido</b></p> <p>En los meses de mayo y junio la Secretaría de Asuntos Académicos citó a reunión a cada uno de los Decanos para intercambiar opiniones acerca de las acciones a llevar adelante para promocionar el egreso en un plazo inmediato (marzo 2013). <b>En gestión</b></p> <p>Se solicita a cada unidad académica el desarrollo de estrategias/programas/acciones para fomentar el egreso en el corto plazo. Se ofrecen becas de experiencia laboral que puedan ayudar en estas estrategias, acotadas a la disponibilidad presupuestaria de la SAA. Once facultades ya respondieron al requerimiento. <b>Cumplido</b></p> <p>Luego de las reuniones con Decanos para diagnosticar dificultades de egreso, cada Unidad Académica propuso estrategias particulares según su problemática. <b>Cumplido</b></p> <p>Las Facultades solicitan los becarios que fueran ofrecidos por la Secretaría de Asuntos Académicos de la UNLP y establecen sus funciones. <b>Cumplido</b></p> <p>15 Facultades ya iniciaron tareas vinculadas a promocionar el egreso. <b>Cumplido</b></p> <p>Se han presentado ante esta Dirección los informes de tareas correspondientes al mes de agosto. <b>Cumplido</b></p> <p>Se solicitó a cada Facultad la entrega mensual sistemática de informes parciales de las tareas realizadas en la cuestión egreso. Se han sistematizado los informes de agosto, septiembre, Octubre y Noviembre. <b>Cumplido</b></p> <p>Se solicitó a las Facultades involucradas la presentación de un informe de autoevaluación de las tareas realizadas y los avances alcanzados en el campo del egreso. <b>En gestión</b></p> <p>Se encuentra en preparación un Informe de Avance descriptivo de las acciones realizadas por parte de la Dirección. <b>En gestión</b></p>	
	<p>Programa Específico 1.1.2.</p> <p><b>ARTICULACIÓN DE LA UNIVERSIDAD CON EL SISTEMA EDUCATIVO</b></p>	SAA
	<p>Subprograma 1.1.2.1.</p> <p><b>Promoción de experiencias de articulación con el nivel superior no universitario</b></p>	SAA
12	<p>Subprograma operativo</p> <p><b>Apoyo al último año del nivel medio</b></p> <p>A la espera de la nueva convocatoria por parte del Ministerio para iniciar las reuniones del Comité Técnico. <b>En gestión avanzada</b></p>	<i>Dirección de Articulación Académica</i>
13	<p>Proyecto</p> <p><b>Definición de las competencias de acceso a la Universidad</b></p> <p>Se corrigió el borrador de documento marco, elaborado por la Dir. General de Cultura y Educación de la Pcia. de Buenos Aires y las UUNN con asiento en la Pcia. de Buenos Aires. Durante el mes de noviembre se firmó el Documento por parte de los rectores y el Ministro de Educación de la Provincia la Dir. General de Escuelas planificó una serie de acciones conjuntas para el desarrollo de las líneas de acción previstas en el Acta Acuerdo, sin que hasta la fecha se hayan efectivizado. <b>Cumplido</b></p>	<i>Dirección de Articulación Académica</i>
14	<p>Proyecto</p> <p><b>Creación de la Tecnicatura en Producción Agropecuaria</b></p> <p>Se realizaron reuniones entre profesores de la Fac. de Cs. Veterinarias, Cs. Agraria y el equipo de gestión de la Escuela Inchausti. <b>Cumplido</b></p> <p>Se elaboró el Plan de Estudios para ser presentado en las Unidades Académicas. <b>Cumplido</b></p> <p>El proyecto fue aprobado por el Consejo Directivo de la Facultad de Veterinaria y por el Honorable Consejo Superior. <b>Cumplido</b></p> <p>Se envió para su validación al ME. <b>En gestión</b></p> <p>Se realizó un presupuesto tentativo de requerimiento de financiamiento para su desarrollo, así como una hipótesis de estructura para la coordinación académica de la carrera. <b>Cumplido</b></p> <p>Durante este cuatrimestre se trabajó con los docentes que estarán involucrados en el primer año a efectos de avanzar sobre los programas de las materias. <b>Cumplido</b></p>	<i>Dirección de Articulación Académica / Escuela Inchausti</i>
	<p>Programa Específico 1.1.3.</p> <p><b>APOYO A LA INSERCIÓN LABORAL DE LOS GRADUADOS</b></p>	SAA
	<p>Subprograma 1.1.3.1.</p> <p><b>Relevamiento de graduados</b></p>	SAA

15	<p>Subprograma operativo</p> <p><b>Censo Anual a egresados</b></p> <p>Se comenzó a diagramar la muestra para relevar a través de encuestas on-line a los graduados cohorte 2011. <b>Cumplido</b></p> <p>Se están relevando a todos los egresados 2012 al momento de tramitar su titulación. Se indaga sobre los aspectos académicos e institucionales en cada una de sus Facultades. Es el tercer año que se realiza el censo en forma consecutiva. <b>Cumplido</b></p> <p>En el mes de marzo 2013 se presentará la elaboración final de los datos del relevamiento de titulaciones 2012. <b>En gestión avanzada</b></p> <p>Se va a realizar por primera vez un estudio comparativo para indagar la trayectoria laboral, profesional y formativa de los egresados con más de cinco años de antigüedad.</p> <p>Se terminó de confeccionar el cuestionario on line para realizar el relevamiento que abarcará una muestra de 1.000 egresados de la UNLP de hace 5 años atrás. <b>Cumplido</b></p> <p>Este mismo se implementará a partir del 1 de Julio. Aquellos egresados que no contesten vía mail serán encuestados telefónicamente. Este estudio nos convertirá en la única Universidad que cuenta con la trayectoria laboral de sus egresados y sus competencias. <b>En gestión avanzada</b></p> <p>En Octubre se presentará el informe sobre la trayectoria laboral de los egresados de la UNLP con más de seis años de graduación. La muestra comprende un total de 1500 egresados agrupados en 9 áreas profesionales que están compuestas por todas las carreras de grado de la UNLP. El informe comprende seis ejes temáticos que indagan acerca de la trayectoria laboral y sus competencias, donde pondremos a disposición una basta y detallada información al alcance de todos. <b>Cumplido</b></p> <p>El informe sobre "Trayectoria laboral y competencias profesionales" fue publicado en el portal de la UNLP y está a disposición de todos en formato PDF, es un informe de 187 páginas que cuenta con más de 200 cuadros estadísticos, que sirven como fuente de insumos académicos, tanto para investigadores como para las empresas interesadas por las competencias profesionales de los egresados de la UNLP. <b>Cumplido</b></p> <p>Se terminó de realizar el relevamiento anual de los egresados 2011 que se viene realizando anualmente y en forma consecutiva desde hace ocho años. El mismo indaga sobre la inserción laboral de los profesionales al año de recibirse. Los resultados del sondeo estarán a disposición a mediados del mes de Noviembre. <b>Cumplido</b></p> <p>Fue publicada la encuesta anual de egresados 2011/12. <b>Cumplido</b></p>	<p><i>Dir. de Vinculación con el Graduado Universitario</i></p>
	<p>Subprograma 1.1.3.2.</p> <p><b>Oportunidades Laborales y Recursos Humanos</b></p>	<p>SAA</p>
16	<p>Subprograma operativo:</p> <p><b>Intermediación laboral y Recursos Humanos</b></p> <p>Este programa es el encargado de intermediar entre la oferta y demanda laboral existente en la región, permitiéndoles a egresados y estudiantes encontrar un vínculo directo con las demandas laborales que ofrecen las empresas a la hora de contratar personal.</p> <p>Las empresas e instituciones encuentran un espacio en nuestra página <a href="http://www.prolab.unlp.edu.ar">www.prolab.unlp.edu.ar</a>, para poder publicar sus ofertas laborales y lograr una solución rápida, eficiente y profesional a sus necesidades. <b>En gestión permanente</b></p> <p>Se modernizó el sistema de información de las ofertas laborales mediante HTML y redes sociales 2.0. Esto permitió actualizar información en forma constante para que todos los usuarios estén informados de las novedades laborales permanentemente. Este sistema nos permitió aumentar la cantidad de CVs en un 20 % en comparación con el periodo anterior. <b>Cumplido</b></p>	<p><i>Dir. de Vinculación con el Graduado Universitario</i></p>
17	<p>Subprograma operativo:</p> <p><b>Vinculación con empresas, instituciones y ONGs</b></p> <p>Se firmó un convenio con UNIVERSIA para ampliar la oferta laboral para estudiantes y egresados que hay en nuestra página Web <a href="http://www.prolab.unlp.edu.ar">www.prolab.unlp.edu.ar</a>. Esta ampliación que incluimos en la Web le permite a nuestros usuarios acceder a ofertas laborales, no solo del ámbito local, sino también de todas aquellas demandas laborales existentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con en su zona de influencia. <b>Cumplido</b></p> <p>Se puso a disposición de todos los usuarios del portal de empleo una interconexión con otros portales de empleo asociados, con el fin de ampliar las ofertas laborales y el acceso a las mismas. <b>Cumplido</b></p> <p>Se renovó el convenio con UNIVERSIA y su portal de empleos para que más graduados puedan acceder a las ofertas en todos los lugares de Argentina y Latinoamérica. <b>Cumplido</b></p> <p>Se firmó un convenio con las asociaciones y las cámaras empresariales para brindarles servicios de intermediación laboral en forma gratuita, para que todos los asociados de las mismas puedan acceder en forma gratuita a los servicios que se brindan por medio de nuestra página Web <a href="http://www.prolab.unlp.edu.ar">www.prolab.unlp.edu.ar</a></p> <p>Instituciones asociadas al servicio de empleo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Unión Industrial Gran La Plata</li> <li>Cámara de Comercio e Industria La Plata</li> <li>Federación Empresaria la Plata</li> <li>ACARA</li> </ul>	<p><i>Dir. de Vinculación con el Graduado Universitario</i></p>

	<p>Colegio de Martilleros y Corredores Públicos La Plata Se incorporó la Bolsa de Comercio La Plata a los acuerdos para la intermediación Laboral. <b>Cumplido</b> Se firmó un convenio con el Club Universitario La Plata para extender los beneficios de los socios del club a todos los egresados de la UNLP. <b>Cumplido</b> Se instalaron banners en todos los centros comerciales de la ciudad mostrando los beneficios que brinda la Universidad en conjunto con estas cámaras e instituciones. <b>En gestión permanente</b></p>	
18	<p>Subprograma operativo: <b>Pasantías profesionales para jóvenes graduados</b> Se actualiza la información necesaria de las empresas que promueven y difunden programas de inserción laboral para Jóvenes Profesionales. <b>En gestión permanente</b> Se realizó el lanzamiento de "Escuela de vendedores ACARA" que tiene como objetivo seleccionar y capacitar en forma GRATUITA a todos aquellos jóvenes que quieran realizar una carrera como vendedores profesionales de automóviles. Este acuerdo entre la UNLP y ACARA permite insertar laboralmente a todos los jóvenes que participen de la escuela en el mercado de trabajo ya que la misma capacita e inserta con herramientas formativas sobre venta automotriz, permitiendo el desarrollo de una carrera profesional en el mercado del automóvil. <b>Cumplido</b></p>	<i>Dir. de Vinculación con el Graduado Universitario</i>
19	<p>Subprograma operativo: <b>Taller de estrategias de búsqueda de empleo</b> Objetivo: Este taller lo ayudará a planificar su búsqueda de empleo, conocer las diferentes vías de inserción laboral, a confeccionar estratégicamente su Curriculum Vitae, su Carta de Presentación y a entrenarse en cómo enfrentar con éxito una entrevista laboral. Se dicta en forma gratuita permanente cada 15 días, desde hace tres años. Contenidos: Cambios en el mercado laboral actual. Análisis del propio perfil. Definición del objetivo laboral. Estrategias para buscar empleo. Confección del Curriculum Vitae y Carta de Presentación. Preparación para la entrevista de trabajo. Se trabajan los diferentes contenidos en forma grupal (máximo de 20 personas), a través de la presentación del material teórico por parte del docente, mediante la resolución de casos prácticos y la proyección de Videos de Capacitación. Se entrega en forma gratuita un Manual de 132 páginas con modelos de Curriculum Vitae e información importante para la búsqueda de empleo, dirigido a: Personas desempleadas o que quieran realizar un cambio laboral. <b>En gestión permanente</b> Se capacitó a 300 jóvenes del último año del Colegio Albert Thomas durante los meses de Abril/Mayo con el objetivo de que los mismos puedan adquirir mejores herramientas a la hora de buscar empleo. La capacitación se realizó en las instalaciones de la UNLP durante 6 encuentros. <b>Cumplido</b> Se está organizando, entre Julio y Diciembre, el dictado de los talleres de Estrategias para la búsqueda de empleo en distintos puntos de la ciudad en conjunto con los respectivos centros comerciales. <b>Cumplido</b> Se diagramó y se comenzaron a implementar los talleres para búsqueda de empleo correspondiente al ciclo lectivo 2012. Hasta el momento se realizaron 6 talleres, 2 de ellos a pedido de la Facultad de Ciencias Económicas. <b>En gestión</b></p>	<i>Dir. de Vinculación con el Graduado Universitario</i>
20	<p>Subprograma operativo: <b>Club de empleo</b> Objetivo: Brindar un espacio para interactuar con gente que también se encuentra en la búsqueda de empleo y poder encontrar información actualizada del mercado laboral, evaluar diferentes ofertas de empleo, acceder a listados de empresas y consultoras de RRHH para realizar presentaciones espontáneas, enviar su CV por E-mail e incorporar sus datos en diferentes Bases de Datos. Se dicta en forma gratuita permanente cada 15 días, desde hace tres años. Contenidos: Este espacio tiene una duración de 2 horas. Se trabaja en forma grupal (máximo de 8 personas) con el material necesario para realizar la presentación de los antecedentes laborales a diferentes Empresas y Consultoras de RRHH. El asistente cuenta con la infraestructura necesaria (PC, conexión a Internet, impresora) para agilizar la búsqueda de empleo. El programa está dirigido a Personas desempleadas o que quieran realizar un cambio laboral. <b>En gestión permanente</b></p>	<i>Dir. de Vinculación con el Graduado Universitario</i>
21	<p>Subprograma operativo: <b>Capacitación profesional para egresados</b> En conjunto con la Unión Industrial del Gran La Plata y la Federación Empresaria La Plata, se realizaron las jornadas de capacitación en Recurso Humanos, donde se abordaron temas referidos a Liderazgo, Trabajo en equipo, Negociación, Gestión del desempeño, Selección de Personal, etc. También se presentó el mapa de los RRHH en las empresas de la región, donde el mismo describe las necesidades que demandan las empresas de bienes y servicios como las de producción. <b>Cumplido</b> Se llevó a cabo el cronograma anual de capacitación permanente a jóvenes profesionales previsto para el ciclo 2011. <b>Cumplido</b> Se va a desarrollar un programa de capacitación para jóvenes profesionales que estén interesados en implementar emprendimientos productivos en el área de fabricación de</p>	<i>Dir. de Vinculación con el Graduado Universitario</i>

	maquinaria de refrigeración y helados. <b>En gestión</b> Se realizaron 8 talleres y se desarrolla una experiencia de tutorías personalizadas respecto de consultas para todos aquellos que necesitan herramientas para confeccionar sus CV. <b>En gestión</b>	
22	Subprograma operativo: <b>Vinculación con Colegios Profesionales</b> Se firmó un convenio marco con la Asociación de Diseñadores en Comunicación Visual de la PBA. <b>Cumplido</b> Se firmó un convenio marco con el Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires. <b>Cumplido</b> Se están implementando distintos convenios con Organismos Gubernamentales de la Provincia de Buenos Aires para la incorporación de Jóvenes Profesionales. <b>En gestión permanente</b> Durante los meses de Septiembre /Octubre se firmará un acuerdo con el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, para difundir y capacitar sobre las nuevas herramientas de generación y promoción de nuevos puestos de trabajo con que cuenta la Provincia. Estas herramientas se le presentarán a todas las empresas suscriptas a la UNLP donde se le realizará en forma gratuita una capacitación que tiene como objetivo la actualización e implementación de las mismas, para la generación de nuevos puestos de trabajo. <b>En gestión</b>	<i>Dir. de Vinculación con el Graduado Universitario</i>
	Programa General 1.2. <b>FORTALECIMIENTO DE LAS PRÁCTICAS DE FORMACIÓN</b>	SAA
	Programa Específico 1.2.1. <b>FORMACIÓN DOCENTE CONTINUA</b>	SAA
	Subprograma 1.2.1.1. <b>Especialización en Docencia Universitaria</b>	SAA
23	Subprograma operativo: Presentación de la Carrera de Especialización a la convocatoria de acreditación de la Coneau. Se elaboraron los documentos y la información requerida ante la Coneau. Se recibió la visita de los evaluadores en Agosto y en Diciembre se concurrió a la entrevista con los pares evaluadores. A la espera del Dictamen de Acreditación. <b>En gestión avanzada</b> Se suscribieron 6 convenios de intercambio y cooperación con instituciones que desarrollan actividades de investigación y formación inherentes al campo de la educación superior. <b>Cumplido</b> Admisión de Cohorte 2012: se realizó la admisión de los nuevos alumnos de la cohorte 2012. <b>Cumplido</b> Implementación del SIU Guaraní: se trabajó, con el CESPI en el diseño e implementación del SIU Guaraní para el registro de información de alumnos. Se está realizando una prueba piloto del funcionamiento del sistema. <b>En gestión avanzada</b> Seguimiento de alumnos: se inició, en articulación con la Dirección de Educación a Distancia, el diseño de un espacio virtual específico de la Carrera, que contendrá aulas de tutorías virtuales para el fortalecimiento del seguimiento de los alumnos. <b>Cumplido</b> Se continuó con el trabajo de tutorías de asesoramiento a los alumnos de carrera en proceso de elaboración o desarrollo del Trabajo Final de carrera. <b>En gestión permanente</b> Se continuó en el seguimiento de los egresados de la Carrera Docente Universitaria inscriptos en el Plan de Complementación Curricular para la equivalencia con la Especialización en Docencia Universitaria. Los mismos han finalizado el cursado del Plan y actualmente se encuentran en etapa de realización del Trabajo Final de Carrera. <b>En gestión permanente</b> Se definió la composición de los Tribunales Evaluadores de los nuevos Trabajos Finales Integradores (TFI) presentados en el transcurso del segundo cuatrimestre del 2012. <b>Cumplido</b> Graduación: se avanzó en el proceso de graduación de alumnos. Se realizó el acto de colación de los primeros 22 egresados. También han sido aprobados 13 Planes de TFI. <b>En gestión permanente</b> Se elaboró conjuntamente con la Biblioteca Pública, una colección específica de la Especialización, habiéndose adquirido para ello 120 ejemplares que ya se encuentran a disposición de los docentes y alumnos de la carrera. <b>Cumplido</b> Se firmó un acta acuerdo con la Biblioteca para el préstamo y asesoramiento en la búsqueda digital de textos. <b>Cumplido</b> Definición del cronograma de Seminarios y Talleres del ciclo 2013. <b>Cumplido</b>	<i>Dirección de Capacitación Docente</i>
	Subprograma 1.2.1.2. <b>Capacitación Docente Continua UNLP-ADULP</b>	SAA
24	Subprograma operativo: <b>Gestión de la Capacitación Docente Continua UNLP- ADULP</b> Se aprobaron las nuevas pautas para la convocatoria a proyectos 2012. <b>Cumplido</b> Se realizó la convocatoria para los Cursos a dictarse en 2012. Los mismos fueron girados a las Facultades para su evaluación por parte de las Secretarías de Posgrado. <b>Cumplido</b>	<i>Dirección de Capacitación Docente</i>



	<p>Se elaboró el cronograma de cursos del primer cuatrimestre. <b>Cumplido</b></p> <p>Se encuentra en ejecución la difusión de la inscripción a los cursos a dictar durante el primer cuatrimestre del corriente, que ya han sido evaluados por las respectivas unidades académicas. <b>Cumplido</b></p> <p>Se presentó la propuesta de capacitación 2012 al Programa de Capacitación Docente gratuita para docentes de Universidades Nacionales que coordina la Secretaría de Políticas Universitarias. <b>Cumplido</b></p> <p>Se encuentra en elaboración el cronograma de cursos del segundo cuatrimestre y la convocatoria para el año 2013. <b>Cumplido</b></p> <p>Se recibieron las propuestas para el año 2013. Los mismos se encuentran en evaluación. <b>En gestión avanzada</b></p> <p>Se realizó la convocatoria y se recibieron las propuestas para el año 2013. Los mismos se encuentran en evaluación. <b>En gestión avanzada</b></p> <p>Se adquirió equipamiento multimedial para las aulas de capacitación de ADULP para el desarrollo de los cursos. <b>En gestión avanzada</b></p>	
	<p><b>Subprograma 1.2.1.3.</b></p> <p><b>Capacitación en Idiomas para Docentes de la UNLP</b></p>	SAA
25	<p>Subprograma operativo:</p> <p><b>Gestión de la Capacitación en Idiomas para Docentes de la UNLP</b></p> <p>Se inició como experiencia el dictado del Nivel de Escritura del idioma Inglés con la modalidad semipresencial. <b>Cumplido</b></p> <p>Se implementó el nivel 3 de idioma Inglés para ser incluido en el ciclo lectivo 2012. <b>Cumplido</b></p> <p>Se definió el cronograma de dictado de las actividades del programa, el cual incluye el dictado de 11 cursos. <b>Cumplido</b></p> <p>Se realizó la difusión y la inscripción a los cursos durante el mes de marzo. <b>Cumplido</b></p> <p>Se dispuso la compra de equipamiento de audio y ampliación de la dotación de Diccionarios específicos para su uso en las clases por parte de los docentes. <b>Cumplido</b></p> <p>Se encuentra en elaboración el cronograma de cursos del segundo cuatrimestre y la convocatoria a inscripción. <b>Cumplido</b></p> <p>Se acondicionó un Aula de Idiomas del ex - edificio de la Facultad de Psicología para la atención de alumnos. <b>Cumplido</b></p> <p>Se decidió la incorporación al Programa de un Nivel IV de Idioma Inglés, que será implementado en el 2013. <b>En gestión avanzada</b></p> <p>Se definió el cronograma de dictado de las actividades del programa para el año 2013, el cual incluye el dictado de 11 cursos. <b>Cumplido</b></p>	Dirección de Capacitación Docente
	<p><b>Programa Específico 1.2.2.</b></p> <p><b>PRÁCTICAS INNOVADORAS EN EL CURRÍCULUM Y LA ENSEÑANZA</b></p>	SAA
26	<p>Subprograma operativo:</p> <p><b>Ateneos de equipos de gestión académica</b></p> <p>En marzo de 2011 se presentó a los Secretarios Académicos un temario inicial de trabajo para el desarrollo del cronograma para el presente ciclo lectivo. <b>Cumplido</b></p> <p>En Junio se inició el cronograma del corriente ciclo lectivo. <b>En gestión avanzada</b></p> <p>Se realizaron en el marco de las Jornadas "Pensar la Universidad", las "Jornadas de debate sobre Políticas Universitarias 2011" que tuvieron su desarrollo los días 6 y 7 de Octubre. En ellas participaron miembros de la gestión académica y docentes de diversas UA. <b>Cumplido</b></p> <p>Se sistematizaron los aportes y discusiones acontecidos en los Talleres, los que fueron enviados a los equipos de gestión académica de las facultades. <b>Cumplido</b></p> <p>Se definieron ejes de trabajo para el ciclo lectivo 2012. <b>Cumplido</b></p> <p>El día 28 de marzo del corriente se realizó una nueva Jornada de Discusión Académica con Decanos, Secretarios Académicos y equipos. Se abordaron como temáticas de debate y proyección de líneas estratégicas de acción: la problemática del egreso en los estudios de grado y estrategias y políticas académicas en relación a los equipos docentes de grado. <b>En gestión permanente</b></p>	Todas las direcciones de la SAA
27	<p>Proyecto:</p> <p><b>Reformulación de la ordenanza de Planes de estudio</b></p> <p>En diciembre 2011 fue aprobado por el HCS. En el mes de marzo se realizó una reunión informativa con Secretarios Académicos respecto de nuevos procedimientos para la aprobación de los Planes de Estudio de Grado y su posterior validación en el ME. <b>Cumplido</b></p>	Dirección de Currículum
28	<p>Proyecto:</p> <p><b>Convocatoria para la edición de Libros de Cátedra</b></p> <p>Entre el 3 y el 30 de octubre de 2011 se recibieron los siguientes anteproyectos: 3 Psicología; 2 Trabajo Social; 9 Humanidades y Cs. de la Educación; 2 de Periodismo y Com. Social; 3 de Cs. Económicas; 9 de Cs. Jurídicas y Sociales; 12 de Bellas Artes; 7 de Ingeniería; 20 de Cs. Exactas; 5 de Arquitectura; 6 de Informática; 10 de Cs. Agrarias; 3 de Odontología; 6 de Cs. Naturales, 1 de Cs. Médicas, 1 de Cs. Veterinarias y 6 de los Colegios Universitarios. <b>Cumplido</b></p>	Dirección de Currículum

	<p>Se conformaron, con representantes de las UA y de la Edulp, tres comisiones evaluadoras que fueron convocadas para una reunión de encuadre el 27 de diciembre. <b>Cumplido</b></p> <p>En los meses de febrero y marzo se realizó la evaluación y se definió el orden de mérito al interior de cada Facultad y Colegio. <b>Cumplido</b></p> <p>Se definieron 3 etapas de edición de los proyectos seleccionados. Se firmaron los acuerdos con Edulp por grupos de facultades. Se realizaron reuniones con la Edulp a fin de valorar el avance, las dificultades y ajustes del desarrollo del proyecto. Los libros de la convocatoria 2011 finalizarán su edición en marzo de 2013. <b>Cumplido</b></p> <p>Se desarrolló la convocatoria 2012, entre el 1 y el 29 de octubre. Se presentaron XX proyectos en el total de UA de la UNLP. Se conformaron las comisiones evaluadoras y se inició el trabajo de análisis de los proyectos que culminará en febrero de 2013. <b>En gestión avanzada</b></p>	
29	<p>Proyecto: <b>Reconocimiento a Egresados Distinguidos</b></p> <p>Se elaboró el Proyecto de Ordenanza de certificados de Egresados Distinguidos, con el objeto de reconocer a los egresados con mejores promedios de las carreras de grado de la UNLP. <b>Cumplido</b></p> <p>Se realizó la entrega de Diplomas a los graduados del año 2011. <b>Cumplido</b></p>	<i>Dirección de Currículum</i>
30	<p>Proyecto: <b>Ordenanza de extensiones áulicas – Cobertura regional de la UNLP</b></p> <p>Se relevó la normativa nacional pertinente a la temática, centralmente respecto de procedimientos vinculados al funcionamiento de los Cpres. <b>Cumplido</b></p> <p>Se realizó una reunión de análisis con las secretarías académicas y de extensión vinculadas a las experiencias de formación en sedes, en el ámbito de la UNLP, con el fin de analizar condiciones, que en términos de requerimientos, es necesario considerar en la elaboración de una normativa. <b>En gestión avanzada</b></p> <p>El lunes 27 de junio se asistió a la reunión de la Comisión de Asuntos Académicos del CIN en la que se trabajó sobre las normas para la conformación de Centros Universitarios Regionales. Se elaboró un documento que será presentado como propuesta del CIN a la SPU para conformar una política de regionalización del sistema universitario. <b>Cumplido</b></p> <p>Se está a la espera de los marcos normativos generales definidos por el Ministerio de Educación, para avanzar en una ordenanza interna a la UNLP. <b>En gestión</b></p>	<i>Dirección de Articulación Académica</i>
	<p>Subprograma 1.2.2.1. <b>Integración de modalidades virtuales a la enseñanza</b></p>	SAA
31	<p>Proyecto: <b>Diagnóstico de la utilización de recursos de las TIC en la enseñanza</b></p> <p>Creación de un nuevo plan de seguimiento de experiencias/aulas y cursos. <b>Cumplido</b></p> <p>Creación de instrumentos (encuestas), sus dimensiones y la metodología de aplicación. Resolución de los instrumentos on line. <b>Cumplido</b></p> <p>Armado del informe final de uso de TIC en enseñanza. <b>Cumplido</b></p> <p>Se sistematizaron los datos obtenidos a partir de los cuales se identifica que al año 2011 los entornos de la Dirección de EAD (WebUNLP, WAC, CAVILA y AVA_UNLP) tienen 50.862 usuarios y 759 cursos. En el resto de las Unidades Académicas que utilizan otros entornos hay censados 45.000 alumnos, 1.670 docentes y 1.400 cursos. Estos datos corresponden al grado académico. <b>Cumplido</b></p>	<i>Dirección de Educación a Distancia</i>
32	<p>Proyecto: <b>Evaluación y elaboración de recomendaciones para la utilización de recursos TIC en la enseñanza</b></p> <p>Elaboración del Cuadernillo "El Foro como herramienta en las propuestas de enseñanza mediada por TIC". <b>Cumplido</b></p> <p>Elaboración de materiales didácticos y metodologías de trabajo a distancia. <b>Cumplido</b></p> <p>Diseño y elaboración de un tutorial para el manejo de herramienta Elluminate en CAVILA. <b>Cumplido</b></p> <p>Elaboración de materiales digitales para el curso de "Cómo empezar...?" <b>Cumplido</b></p>	<i>Dirección de Educación a Distancia</i>
33	<p>Subprograma operativo: <b>Asesoramiento y seguimiento en la creación de cursos con modalidad semi-presencial o a distancia</b></p> <p>Monitoreo de los equipos de acompañamiento en tareas relacionadas con el diseño de cursos con modalidad semi-presencial o a distancia y monitoreo del proceso de presentación del entorno, desarrollo del sistema tutorial a implementar, desarrollo y utilización de materiales, actividades y estrategias, entre otros. <b>En gestión permanente</b></p> <p>Seguimiento virtual de cursos en el área de capacitación pedagógica. <b>En gestión permanente</b></p> <p>Tutorías técnicas de los cursos WAC, WEBUNLP, CAVILA y AVA_UNLP. <b>En gestión permanente</b></p> <p>Acompañamiento y seguimiento pedagógico de los proyectos en WAC, WEBUNLP, CAVILA y AVA-UNLP. <b>En gestión permanente</b></p> <p>Tutorías administrativas de los cursos WAC, WEBUNLP, CAVILA y AVA_UNLP. <b>En gestión</b></p>	<i>Dirección de Educación a Distancia</i>

	<p><b>permanente</b> Seguimiento del ingreso de proyectos y expedientes de solicitud de espacios en los entornos virtuales y asesoramiento en EAD. <b>En gestión permanente</b> Organización de los expedientes históricos para experiencias a distancia. Seguimiento único de espacios virtuales. <b>En gestión permanente</b> Administración de la cuenta de correo aulasycursos.ead@presi.unlp.edu.ar, en la cual se atienden requerimientos de los docentes. <b>En gestión permanente</b> Coordinación de realización de protocolos de acción sobre tareas de creación y seguimiento de cursos en la plataforma. <b>Cumplido</b> Reuniones varias con los responsables de los proyectos que comienzan a desarrollarse en los entornos virtuales en el ciclo lectivo 2011. <b>Cumplido</b> Generación del espacio virtual para el armado de cursos para el proyecto ALA "Educación Media y Formación para el trabajo", curso para Capacitaciones específicas para Docentes de Educación Secundaria y Formación Profesional para Jóvenes y adultos, presentado por la Fac. de Ingeniería de la UNLP. <b>Cumplido</b> Elaboración de un informe con la estadística de los cursos y usuarios existentes en las plataformas WAC, WebUNLP y AVA-UNLP. <b>Cumplido</b> Tutorías virtuales y presenciales en formación de Tutores en curso webUNLP para proyecto de extensión en Facultad de Astronomía. <b>Cumplido</b> Creación y armado de circuito de atención de la cuenta aulasycursos.ead@presi.unlp.edu.ar. <b>Cumplido</b> Creación de cuentas de usuarios alumnos, docentes y alta de usuarios para el curso "Formación Docente" del proyecto ALA. <b>Cumplido</b> Seguimiento del curso "Formación Docente", del proyecto ALA para la asistencia de cuestiones tecnológicas en el manejo de herramientas disponibles en el entorno. <b>Cumplido</b> Elaboración de un informe para ver el estado de la accesibilidad web en las plataformas de la UNLP, según lo establecido en la ley de accesibilidad de la información en las páginas web. <b>Cumplido</b> Reunión para ver las posibilidades de realizar a distancia la carrera de Especialización en "Conservación y Restauración de bienes culturales muebles vinculados al arte", Facultad de Bellas Artes. <b>Cumplido</b> Definición de estrategias para el armado a distancia de la carrera de Especialización en "Conservación y Restauración de bienes culturales muebles vinculados al arte", facultad de Bellas Artes. <b>En gestión avanzada</b> Elaboración de un informe con los datos estadísticos a diciembre 2012 de los cursos y usuarios existentes en los entornos WAC, WebUNLP, CAVILA y AVA-UNLP. <b>Cumplido</b> Implementación de una encuesta de relevamiento en todos los espacios activos presentes en los entornos administrados por al Dirección. <b>Cumplido</b> Definición de estrategias para el armado a distancia de la carrera de Especialización en "Conservación y Restauración de bienes culturales muebles vinculados al arte", facultad de Bellas Artes. <b>En gestión avanzada</b> Elaboración de un informe con los datos estadísticos a Julio 2012 de los cursos y usuarios existentes en los entornos WAC, WebUNLP, CAVILA y AVA-UNLP. <b>Cumplido</b> Estructuración de una convocatoria semestral para la apertura de espacios en el entorno WAC. <b>En gestión avanzada</b> Apertura y gestión de usuarios en AVA-UNLP de espacios para la Maestría en Educación. <b>Cumplido</b> Apertura y gestión de usuarios en AVA-UNLP de espacios para la Especialización en Docencia Universitaria. <b>Cumplido</b> Apertura y gestión de usuarios en AVA-UNLP de espacios para la Secretaría de Extensión Universitaria de la UNLP. <b>Cumplido</b> Apertura y gestión de usuarios en WebUNLP de espacios para cátedra libre German Abdala. <b>Cumplido</b></p>	
34	<p>Subprograma operativo: <b>Asesoramiento y seguimiento en el armado de materiales para educación a distancia</b> Colaboración en el armado de una capacitación en diseño de materiales con la Facultad de Ciencias Naturales. <b>Cumplido</b> Colaboración en el armado de una capacitación en diseño de materiales con la Facultad de Cs. Veterinarias <b>Cumplido</b> Asesoramiento en el diseño de materiales para el Programa de Apoyo al ingreso a la Universidad. <b>Cumplido</b> Elaboración de tutoriales para los cursos de capacitación interna. <b>Cumplido</b> Elaboración de un diseño tipo para los materiales de EAD. <b>En gestión avanzada</b> Estrategia de conformación de un área de producción de materiales para la innovación de las prácticas educativas. <b>Cumplido</b> Revisión de materiales para la especialización en "Conservación y Restauración de bienes culturales muebles vinculados al arte", facultad de Bellas Artes. <b>Cumplido</b> Revisión de materiales para la Maestría a distancia en Ordenamiento Territorial de Cuencas Hidrográficas. <b>En gestión avanzada</b> Supervisión de las aulas del Programa de Apoyo, modalidad virtual. <b>En gestión permanente</b> Creación de nueva guía de acompañamiento en relación a la creación de materiales presentes en los entornos. <b>Cumplido</b> Armado de tutoriales para el diseño de los blogs de cátedra. <b>Cumplido</b></p>	<p><i>Dirección de Educación a Distancia</i></p>

	Armado de guía tutorial de Sage Math. <b>Cumplido</b>	
35	<p><b>Proyecto:</b></p> <p><b>Conformación de un área de asesoramiento para la producción de materiales para la innovación de las prácticas educativas</b></p> <p>Definición de los lineamientos del área. <b>Cumplido</b></p> <p>Definición de identidad de los materiales y cursos de la dirección de EAD. <b>En gestión avanzada</b></p> <p>Armado de protocolo para el área de asesoramiento en materiales. <b>En gestión</b></p> <p>Realización de entrevistas a docentes para establecer criterios de calidad internos desde la mirada de los actores de la UNLP. <b>Cumplido</b></p> <p>Diseño de módulos formativos sobre producción de materiales para la innovación de práctica educativas. <b>En gestión</b></p>	<i>Dirección de Educación a Distancia</i>
36	<p>Subprograma operativo:</p> <p><b>Trayectos educativos a distancia</b></p> <p>Se establecieron charlas iniciales con las Facultades de Cs. Agrarias, Cs. Económicas para definir las estrategias. <b>Cumplido</b></p> <p>Gestión para la estructuración de ofertas académicas al Municipio de Gral. Lavalle, provincia de Bs. As. <b>Cumplido</b></p> <p>Gestión para la estructuración de ofertas académicas a través de convenio con el Municipio de Villarino, Provincia de Buenos Aires. <b>Cumplido</b></p> <p>Organización, puesta en marcha, seguimiento y moderación del Curso de Formación de Tutores para Villarino. <b>Cumplido</b></p> <p>Organización, puesta en marcha, seguimiento y moderación del Curso de Emprendedores para Villarino. <b>Cumplido</b></p> <p>Organización, puesta en marcha, seguimiento y moderación del Curso de Emprendedores para Villarino. <b>Cumplido</b></p> <p>Estrategias de dictado de la Tecnicatura en Cooperativismo de la Facultad de Ciencias Económicas en formato semi-presencial. <b>Cumplido</b></p> <p>Estrategias de dictado de la Tecnicatura en Cooperativismo de la Facultad de Ciencias Económicas en formato semi-presencial en el municipio de Gral. Lavalle. <b>Cumplido</b></p> <p>Contacto con docentes y con la comunidad para el diseño de una propuesta de formación a distancia con la comunidad de Susques, en el tratado de patrimonio cultural Atacameño. <b>Cumplido</b></p> <p>Diseño de estrategias para la conformación de una oferta académica a distancia en Turismo con la comunidad de Susques. <b>Cumplido</b></p> <p>Armado de propuesta de nuevos cursos de formación profesional para Lavalle. <b>Cumplido</b></p> <p>Organización del curso de formación de tutores para Villarino. <b>Cumplido</b></p> <p>Definición de estrategias para armar trayectos profesionales a distancia. <b>Cumplido</b></p> <p>Diagramación de un encuentro-taller de sensibilización y construcción de agenda para el posible desarrollo de tecnicaturas a distancia en las distintas unidades académicas. <b>Cumplido</b></p> <p>Asesoramiento en armado de trayectos formativos a distancia. <b>En gestión permanente</b></p> <p>Presentación institucional de la dirección de EAD a los consejos profesionales de la Provincia de Buenos Aires. <b>Cumplido</b></p> <p>Reuniones con responsables de posibles proyectos vinculados a la dirección provincial de vialidad y al Hospital San Martín, interesados en el asesoramiento en el armado de propuestas mediadas por tecnologías. <b>En gestión</b></p> <p>Asistencia en el Curso de Capacitación en Trasplante a partir de un Convenio con el Hospital Interzonal General de Agudos San Martín <b>Cumplido</b></p> <p>Búsqueda de convenios y redacción de anexos, junto al área convenios de la UNLP. <b>Cumplido</b></p> <p>Gestión de convenio con el Hospital San Martín y esta Casa de Estudios. <b>Cumplido</b></p> <p>Vinculación con el área de capacitación de la Dirección de EaD para cursar la capacitación de tutores durante el mes de febrero. <b>Cumplido</b></p>	<i>Dirección de Educación a Distancia</i>
37	<p><b>Proyecto:</b></p> <p><b>Jornadas Nacionales de TIC e Innovación en el aula y III Jornadas de intercambio en Educación a Distancia de la UNLP</b></p> <p>Compilación del material de EAD y definición de cronograma de las III Jornadas Internas y I Jornadas Nacionales de EAD. <b>Cumplido</b></p> <p>Diseño del protocolo de organización de jornadas. <b>Cumplido</b></p> <p>Organización de las III Jornadas abiertas de EAD 2011 para Diciembre de 2011. <b>Cumplido</b></p> <p>Las 3 Jornadas se desarrollaron con más de 250 asistentes, con panelistas y conferencistas nacionales. <b>Cumplido</b></p>	<i>Dirección de Educación a Distancia</i>
38	<p>Subprograma operativo:</p> <p><b>Capacitación Docente para el uso de estrategias de enseñanza mediadas por Tic</b></p> <p>Organización, seguimiento y moderación del curso "Cómo empezar ... una propuesta de Educación mediada por TIC". <b>Cumplido</b></p> <p>Seguimiento y asesoramiento de tutores y coordinadores del Programa de apoyo y orientación para la permanencia de alumnos en la UNLP. <b>En gestión permanente</b></p> <p>Desarrollo y seguimiento del curso "Comunicación visual orientada a EAD". <b>Cumplido</b></p>	<i>Dirección de Educación a Distancia / Dirección de Capacitación Docente / PSAA</i>

	<p>Supervisión de cursos y aulas actualmente en desarrollo, garantizando un seguimiento y asesoramiento en base a una comunicación permanente (por vía electrónica) con los responsables de las mismas. En dicho contexto se presenta especial atención a la presentación del entorno (creación de material ad hoc en formato presentación), al desempeño tutorial, la utilización y diseño de actividades, estrategias didácticas y materiales, atendiendo a su pertinencia y discursividad. <b>En gestión permanente</b></p> <p>Reuniones con los responsables de los proyectos que comienzan a desarrollarse en el entorno. <b>En gestión permanente</b></p> <p>Diseño, puesta en marcha, seguimiento y moderación del Seminario de Posgrado “Educación a Distancia” en el marco de la Carrera de Especialización en Docencia Universitaria. <b>Cumplido</b></p> <p>Realización de un espacio modelo para aplicar la categoría de calidad en el diseño de cursos, atendiendo a los estándares de calidad en e-learning. <b>En gestión avanzada</b></p> <p>Organización, seguimiento y moderación del curso “Cómo empezar ... una propuesta de Educación mediada por TIC”. <b>Cumplido</b></p> <p>Charla de inicio a la Educación a Distancia. Facultad de Trabajo Social. <b>Cumplido</b></p> <p>Ciclo de conferencias en EAD. <b>Cumplido</b></p> <p>Diseño del curso: “Propuestas en modalidad distancia a través de CAVILA – UNLP”. <b>Cumplido</b></p> <p>Coordinación de los equipos tutoriales de los diferentes cursos de la dirección de EAD. <b>En gestión permanente</b></p> <p>Organización, puesta en marcha, seguimiento y moderación del Seminario – Taller: Diseño de Propuestas de Aula extendida con WAC, destinado a docentes de las distintas UUA. <b>Cumplido</b></p> <p>Puesta en marcha, elaboración, seguimiento y moderación del curso: “Diseño de Propuestas de Aula extendida con WAC”, perteneciente al Plan de Formación de Adscriptos a Cátedras de la Facultad de Psicología. <b>Cumplido</b></p> <p>Diseño del Plan de Capacitación de la Dirección para el segundo cuatrimestre 2011. <b>Cumplido</b></p> <p>Organización y armado del curso “Cómo Empezar” para la versión del segundo cuatrimestre 2011. Dicho curso está destinado a docentes de las distintas unidades académicas. <b>Cumplido</b></p> <p>Propuesta de creación de un curso de formación de tutores virtuales. <b>Cumplido</b></p> <p>Diseño del programa de un curso de creación de materiales con TIC. <b>Cumplido</b></p> <p>Diseño del programa de un curso para creación de materiales para educación a distancia. <b>Cumplido</b></p> <p>Durante el año 2011 se capacitaron, en el marco de las diferentes propuestas de formación, 352 docentes en el uso de TIC para la enseñanza. <b>Cumplido</b></p> <p>En el caso de los profesores de los <i>Colegios Universitarios</i> se desarrolló y evaluó la tercera implementación del “Plan de Formación de Profesores de los Colegios de la UNLP”. <b>Cumplido</b></p> <p>Se continúa realizando el seguimiento de las experiencias desarrolladas en el aula. <b>Cumplido</b></p> <p>Se seleccionaron los proyectos de uso de TIC en el aula para el congreso de inclusión digital. <b>Cumplido</b></p> <p>Definición de estrategias para la incorporación de las netbook a las aulas “Modelos 1 a 1”. <b>En gestión avanzada</b></p> <p>Implementación de los cursos del 1er cuatrimestre 2012: Diseño y desarrollo de propuestas a distancia en CAVILA / AVA – UNLP. Uso de Recursos TIC en el Aula. Comunicación Visual orientada a Ead”, Capacitación en Tutoría Virtual. Formación de tutores. <b>Cumplido</b></p> <p>Planificación de la capacitación del 2do cuatrimestre. <b>Cumplido</b></p> <p>Organización, desarrollo, moderación y seguimiento del seminario “Formación de docentes en el uso de la herramienta blogs de cátedras”. <b>Cumplido</b></p> <p>Tutoría, acompañamiento y seguimiento en cursos de capacitación en el entorno CAVILA-AVA: Uso de recursos TIC, Diseño y Desarrollo de propuestas a distancia en AULA_CAVILA_AVA_UNLP. <b>Cumplido</b></p> <p>Evaluación de la oferta de capacitación de la Dirección de Educación a Distancia desarrollada durante el primer cuatrimestre: Uso de recursos TIC en el Aula, Diseño y Desarrollo de propuestas a distancia en AULA_CAVILA_AVA_UNLP. <b>En gestión avanzada</b></p> <p>Evaluación de la oferta de capacitación de la Dirección de Educación a Distancia desarrollada durante el primer cuatrimestre en WebUNLP (Comunicación Visual Orientada a Ead, Tutorías Virtuales, Uso de recursos TIC en las plataformas de EAD), <b>Cumplido</b></p> <p>Coordinación de los cursos a implementar en el segundo cuatrimestre “Capacitación en Tutoría Virtual” / Redes Sociales y Educación Superior / Formación de docentes en el uso de blogs de cátedra. <b>Cumplido</b></p> <p>Evaluación del curso: “Diseño de Propuestas de Aula extendida con WAC”, perteneciente al Plan de Formación de Adscriptos a Cátedras de la Facultad de Psicología. <b>Cumplido</b></p> <p>Estadísticas 2012 de capacitación: se formaron 367 docentes, hubo 647 asistentes a jornadas y charlas. <b>Cumplido</b></p>	
39	<p>Proyecto:</p> <p><b>Fortalecimiento del uso de la Web de Apoyo a Cátedras (WAC) y otros entornos virtuales en las UUA</b></p> <p>Reunión de presentación – taller y apertura del espacio virtual WAC para la Facultad de Cs. Exactas, Psicología y Bellas Artes. <b>Cumplido</b></p> <p>Charla de sensibilización en las facultades de Cs. Veterinaria. <b>Cumplido</b></p> <p>Diseño de la charla de sensibilización en la Facultad Psicología, Trabajo Social y Periodismo de Psicología. <b>Cumplido</b></p> <p>Desarrollo de estrategias de utilización de WAC en la Facultad de Odontología, en forma</p>	<p><i>Dirección de Educación a Distancia</i></p>

	<p>conjunta con el referente de WAC de la UUA. <b>Cumplido</b></p> <p>Desarrollo de un informe actualizado del uso de WAC en cada UUA. <b>Cumplido</b></p> <p>Desarrollo de nuevas estrategias de difusión. <b>Cumplido</b></p> <p>Reuniones con los responsables de las propuestas educativas que comienzan a desarrollarse en el entorno WAC, presentando los pasos administrativos y las pautas de trabajo. <b>Cumplido</b></p> <p>Actualización de funcionalidades del sistema WAC. <b>Cumplido</b></p> <p>Difusión de la capacitación en el uso de TIC en el aula. <b>Cumplido</b></p> <p>Capacitación en el uso de WAC en el aula en la Facultad de Psicología. <b>Cumplido</b></p> <p>Incorporación del uso de WAC en las cátedras presenciales de Veterinaria. <b>Cumplido</b></p> <p>Reunión con los desarrolladores, para la optimización y mejora en la administración de la plataforma. <b>Cumplido</b></p> <p>Revisión y seguimiento de mejoras en la plataforma. Elaboración de informes de revisión de mejoras en la plataforma. <b>Cumplido</b></p>	
40	<p>Subprograma operativo:</p> <p><b>Gestión tecnológica de entornos virtuales de la UNLP</b></p> <p><b>Web UNLP</b></p> <p>Modificaciones de visualización de herramientas y opciones (área "Información general y Contenidos", "Trabajo Colaborativo" y "Recursos educativos"). <b>Cumplido</b></p> <p>Informe del análisis de rendimientos de la base de datos. Optimización de las consultas y configuración de los servicios relacionados a la base de datos MSSQL y el servidor Web Apache2. <b>Cumplido</b></p> <p>Modificaciones en el administrador de WebUNLP, relacionado con el área "Configuración del Entorno" y "Gestión de Usuarios". <b>Cumplido</b></p> <p>Incorporación de nuevos niveles de pertenencia de cursos (Articulación/Pre-Ingreso, Ingreso, Escuela Media y Extensión.) <b>Cumplido</b></p> <p>Reestructuración de las áreas asociadas a los cursos. <b>Cumplido</b></p> <p>Armado de protocolos internos relacionados con la solicitud de alta, baja y modificación de espacios dentro de las plataformas. <b>Cumplido</b></p> <p>Confección de informes para un análisis estadístico que incluye un proceso de "Data Mining" (Minería de Datos). <b>Cumplido</b></p> <p>Programa de recuperación de espacios no activos, para su reciclaje y posterior uso. <b>En gestión permanente</b></p> <p>Creación de Instructivo para cobro de remanentes 2008 para los proyectos de las UUA. <b>Cumplido</b></p> <p>Mesa de ayuda (help desk) virtual y presencial para el soporte de WebUNLP. <b>En gestión permanente</b></p> <p>Tareas de mantenimiento, tales como actualización de los servicios y backups. <b>En gestión permanente</b></p> <p>Administración de la cuenta de correo de contactoweb@info.unlp.edu.ar, en la cual se atienden requerimientos de los usuarios. <b>En gestión permanente</b></p> <p>Reestructuración de las áreas asociadas a los cursos. <b>Cumplido</b></p> <p><b>WAC (Web de Administración de Cátedras)</b></p> <p>Armado de reporte de mejoras y sugerencias para el funcionamiento de WAC. <b>Cumplido</b></p> <p>Mesa de ayuda (help desk) virtual y presencial para el soporte de WAC. <b>En gestión permanente</b></p> <p>Tareas de mantenimiento, tales como actualización de los servicios y backups. <b>En gestión permanente</b></p> <p>Administración de la cuenta de correo de contactowac@presi.unlp.edu.ar, en la cual se atienden requerimientos de los usuarios. <b>En gestión permanente</b></p> <p>Elaboración de tutoriales relacionados con las áreas de la plataforma (Evaluación, Asistencias, Calificaciones, Información General y Contenido, Importación de cursos, Gestión de Usuarios, Docentes y Cursos). <b>Cumplido</b></p> <p>Reunión con los desarrolladores, para la optimización y reparación de errores de la plataforma. <b>Cumplido</b></p> <p>Elaboración de un informe de presupuestos y un informe del estado actual de las plataformas educativas de la UNLP, para la compra de un nuevo servidor. <b>Cumplido</b></p> <p>Programa de recuperación de espacios no activos correspondientes al periodo 2009-2011. <b>Cumplido</b></p> <p>Recuperación de espacios en WAC. <b>En gestión permanente</b></p> <p>Actualización del servidor de WAC. <b>Cumplido</b></p> <p>Rediseño visual de la portada del entorno WAC. <b>En gestión</b></p> <p><b>AVA-UNLP: (Ambiente virtual de Aprendizaje)</b></p> <p>Instalación y personalización de Moodle para AVA_UNLP. <b>Cumplido</b></p> <p>Reuniones con los responsables de las propuestas educativas que comienzan a desarrollarse en el entorno AVA-UNLP. <b>En gestión permanente</b></p> <p>Supervisión de cursos y aulas actualmente en desarrollo en AVA-UNLP, garantizando un seguimiento y asesoramiento en base a una comunicación <b>En gestión permanente</b></p> <p>Incorporación de los cursos de: Espacio virtual EDU (Especialización en Docencia universitaria de la UNLP). Vivienda social y configuración Urbana (Facultad de Arquitectura). Maestría</p>	<p><i>Dirección de Educación a Distancia - Facultad de Informática / III-LIDI</i></p>

	<p>Humanidades. <b>Cumplido</b>  Generación de informes internos de reporte de espacios nuevos en forma mensual. <b>En gestión permanente</b>  Creación y armado de circuito de atención de las cuentas institucionales cursos.ava@presi.unlp.edu.ar y contactoava@presi.unlp.edu.ar, utilizadas para la gestión administrativa y tecnológica del entorno AVA-UNLP. <b>Cumplido</b>  Registro del dominio www.ava.unlp.edu.ar, que será utilizado para acceder al entorno AVA-UNLP. <b>En gestión avanzada</b>  Creación, instalación, diseño y configuración del Ambiente Virtual de Aprendizaje de la UNLP (AVA-UNLP) basado en la plataforma Moodle 2.3. <b>En gestión avanzada</b>  Adaptación de nuevas herramientas, actividades, políticas de matriculación, estilos visuales y formatos de cursos a utilizarse en el entorno AVA-UNLP. <b>En gestión</b>  Incorporación de los cursos de: Espacio virtual EDU (Especialización en Docencia universitaria de la UNLP), Maestría en Educación de FHCE, Cursos de capacitación de la Dirección y del Programa de articulación e ingreso PAUNLP. <b>Cumplido</b></p> <p><b>BLOGS DE CATEDRA</b>  Tareas de mantenimiento, tales como actualización de los servicios y realización de copias de seguridad de los blogs de cátedra de la UNLP (<a href="http://www.blogs.unlp.edu.ar">http://www.blogs.unlp.edu.ar</a>). <b>En gestión permanente</b>  Administración de la cuenta de correo de blogs.ead@presi.unlp.edu.ar, en la cual se atienden requerimientos de los usuarios. <b>En gestión permanente</b>  Atención de distintos requerimientos técnicos, tales como creación y configuración de blogs, configuración e instalación de componentes y estilos visuales, entre otros. <b>En gestión permanente</b>  Supervisión de los blogs abiertos y públicos. Acompañamiento y asistencia en la primera implementación de los siguientes blogs. <b>En gestión permanente</b>  Armado de protocolo de funcionamiento de la gestión de la herramienta Blogs de Cátedra UNLP. <b>Gestión avanzada</b>  Armado de protocolo de funcionamiento de la gestión de la herramienta Blogs de Cátedra UNLP. <b>Gestión avanzada</b>  Armado de tutoriales para el diseño de los blogs de cátedra. <b>Gestión permanente</b>  Actualización permanente de Planilla de Seguimiento de los blogs de Cátedra. <b>Gestión permanente.</b>  Instalación, configuración y adaptación del manejador de contenidos WordPress MultiSite, utilizado para la gestión de los blogs de cátedras de la UNLP. <b>Cumplido</b>  Instalación y configuración de diversas herramientas, estilos visuales y plugins a utilizar en los blogs, tales como moderación de comentarios, creación de encuestas, creación de formularios, publicación de podcast, compartir contenidos con redes sociales, etc. <b>En gestión avanzada</b></p> <p><b>SERVIDOR DE SAGEMATH</b>  Investigación, instalación y evaluación de un servidor de cálculos matemáticos basado en la herramienta de software libre Sage Math, utilizado con el propósito de realizar simulaciones matemáticas. <b>En gestión</b></p>	
41	<p>Proyecto:  <b>Capacitación técnica de administradores de entornos virtuales. WAC</b>  Contacto con docentes responsables de cursos y aulas en WAC de las UUAAs que no cuentan con administrador ni referente. <b>Cumplido</b>  Reorganización de administradores y referentes por UUAAs. <b>Cumplido</b>  Elaboración de tutoriales relacionados con las áreas de la plataforma (Evaluación, Asistencias, Calificaciones, Información General y Contenido, Importación de cursos, Gestión de Usuarios, Docentes y Cursos). <b>Cumplido</b>  Armado del manual de ayuda de la plataforma. <b>Cumplido</b></p>	<p><i>Dirección de Educación a Distancia</i></p>
42	<p>Proyecto:  <b>Creación y personalización del campus virtual para la UNLP que integra los entornos virtuales de EAD de la UNLP</b>  Armado de la portada de cursos CAVILA y cursos UNLP en el espacio AVA_UNLP. <b>Cumplido</b>  Armado del portal del campus virtual de la UNLP. <b>En gestión</b>  Puesta en funcionamiento de la plataforma de prueba AVA_UNLP "Cursos UNLP". Realización una personalización de Moodle. <b>Cumplido</b>  Contacto con la Universidad Complutense de Madrid para la elaboración de un informe para el posterior desarrollo de un sistema de acceso único a las plataformas. <b>Cumplido</b>  Clasificación y creación de categorías dentro de la plataforma para los cursos de la UNLP de AVA_UNLP. <b>Cumplido</b>  Armado de diseño visual y comunicacional de la página principal de acceso a las plataformas. <b>En gestión avanzada</b>  Sistematización de las solicitudes de espacios en todos los entornos de la UNLP, con un soporte electrónico accesible mediante la red. <b>En gestión avanzada</b>  Investigación, capacitación y relevamiento de información de herramientas que permiten realizar una autenticación única de usuarios entre EVEAs basados en Moodle y utilizados en</p>	<p><i>Dirección de Educación a Distancia</i></p>



	algunos entornos provistos por la UNLP. <b>En gestión</b>	
43	<p>Subprograma operativo:</p> <p><b>Soporte y mantenimiento de los sistemas administrativos internos de EAD – ADA/SAT/SAC</b></p> <p>Asesoramiento tecnológico a los docentes y administración de videoconferencias mediante la herramienta E-Illuminate. <b>Cumplido</b></p> <p>Tareas de mantenimiento de ADA (Administrador De Archivos) y SAT (Sistemas de Administración de Tareas), tales como actualización de servicios, backups, etc. <b>En gestión permanente</b></p> <p>Sistema de encuestas y formularios de inscripción a capacitaciones internas. <b>En gestión permanente</b></p> <p>Reorganización de los sistemas internos. <b>Cumplido</b></p> <p>Definición de estrategias generales para el armado de encuestas on-line de la dirección de EAD. <b>Cumplido</b></p> <p>Análisis, diseño y desarrollo del sistema SAC (Sistema de Administración de Capacitaciones), utilizado para la gestión de las capacitaciones organizadas por EAD. <b>Cumplido</b></p>	<i>Dirección de Educación a Distancia</i>
	<p>Subprograma 1.2.2.2.</p> <p><b>Campus Latinoamericano CAVILA (Asociación de Universidades Latinoamericanas- Campus Virtual Latinoamericano)</b></p>	<i>Dirección de Educación a Distancia</i>
44	<p>Subprograma operativo:</p> <p><b>Gestión de planes y estrategias de cursos cooperativos en modalidad a distancia</b></p> <p>Este subprograma incluye a las diferentes actividades de posgrado que realiza la UNLP con modalidad a distancia.</p> <p>Seguimiento de la presentación ante CONEAU de la Maestría en Desarrollo Local Sustentable. <b>Cumplido</b></p> <p>Armado de cursos para la Maestría en Desarrollo Local Sustentable. <b>Cumplido</b></p> <p>Armado del Proyecto para una Maestría en Ordenamiento Territorial de Cuencas Hidrográficas con otras universidades. Actualmente se está avanzando en la incorporación de más universidades que puedan participar de la carrera. <b>Cumplido</b></p> <p>Armado de propuestas de cursos de la UEX para la Maestría en Ordenamiento Territorial de Cuencas Hidrográficas a Distancia. <b>Cumplido</b></p> <p>Incorporación de nuevos integrantes a AULA CAVILA. Se estableció contacto con UNNOBA, una Universidad de Brasil (Santa Catarina) y Panamá. <b>Cumplido</b></p> <p>Generación de convenio con la Universidad de Extremadura en el marco del proyecto CAVILA y posterior ajuste con la Dirección de Convenios de la UNLP. <b>Cumplido</b></p> <p>Acompañamiento y supervisión del curso Gestión de proyectos, de la Dirección General de Cooperación para el desarrollo del Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador en conjunto con la Dirección General de Cooperación Internacional de la Cancillería Argentina y la ACI de la UNLP. Presente en WEBUNLP. <b>En gestión avanzada</b></p> <p>En relación al grupo CAVILA, se diseñó y dictó el curso ¿Cómo elaborar una propuesta a distancia en CAVILA?. <b>En gestión permanente</b></p> <p>Se realizaron reuniones de coordinación con los responsables de los cursos en CAVILA. <b>En gestión permanente</b></p> <p>Se continúa con la administración de la cuenta de correo de webmaster_cavila@presi.unlp.edu.ar, en la cual se atienden requerimientos de los usuarios. <b>En gestión permanente</b></p> <p>Creación en la portada del sitio de CAVILA un bloque con las novedades del Twitter de eadunlp. <b>Cumplido</b></p> <p>Evaluación de estrategias de difusión de cursos CAVILA. <b>En gestión permanente</b></p> <p>Mesa de ayuda (help desk) virtual y presencial para el soporte de CAVILA-UNLP. <b>En gestión permanente</b></p> <p>Diseño y elaboración de un tutorial para el manejo de herramienta Elluminate en CAVILA. <b>Cumplido</b></p> <p>RE-edición del curso: “Normas Internacionales de Información Financiera – 3° edición” (Ciencias Económicas). <b>Cumplido</b></p> <p>Diseño y armado del Protocolo para el desarrollo de cursos en AULA CAVILA – UNLP. <b>Cumplido</b></p> <p>Tutoría Tecnológica sobre las herramientas cuestionarios de Moodle y videoconferencias en Elluminate en el curso: “Diseño y desarrollo de propuestas a distancia en CAVILA - UNLP”. <b>Cumplido</b></p> <p>Armado de la convocatoria CAVILA para el 1er cuatrimestre del 2012. <b>En gestión avanzada</b></p> <p>Realización de un espacio modelo para aplicar calidad en el armado de cursos, respetando estándares de calidad en e-learning. <b>Cumplido</b></p> <p>Revisión de temas, organización y cronograma para la 2° edición de Diseño y Desarrollo de Propuestas a distancia. <b>Cumplido</b></p> <p>Reuniones semanales de coordinación, seguimiento y apoyo a los docentes de los cursos de las distintas facultades. <b>En gestión permanente</b></p> <p>Implementación de los cursos del primer semestre 2012: Capacitación en Ciencias Forenses. Administración 2.0. <b>En gestión avanzada</b></p> <p>Cianobacterias y Cianotoxinas. <b>Cumplido</b></p>	<i>Dirección de Educación a Distancia</i>



	<p>Modificación, en forma conjunta con Administración de presidencia, del circuito interno de seguimiento de cursos cavila. <b>Cumplido</b></p> <p>Organización de cursos del segundo semestre 2012. <b>Cumplido</b></p> <p>Reuniones quincenales virtuales con el comité ejecutivo. <b>En gestión permanente</b></p> <p>Asistencia a la reunión anual de rectores y equipo académico-técnico de AULA-CAVILA 2012. <b>Cumplido</b></p> <p>Convocatoria de los docentes que implementarán los cursos en el primer semestre 2013, para la realización de una capacitación en la modalidad y en el entorno. <b>En gestión avanzada</b></p> <p>Creación de la cuenta institucional administracion.cavila@presi.unlp.edu.ar, utilizada para la gestión administrativa de AULA-CAVILA. <b>Cumplido</b></p> <p>Configuración, diseño y adaptación de la nueva versión del entorno AULA-CAVILA basada en la plataforma Moodle 2.3. <b>En gestión avanzada</b></p> <p>Implementación de los cursos Capacitación en Ciencias Forenses, Administración 2.0 y Capacitación en Sistemas de información geográfica SIG (2do cuat. 2012). <b>En gestión avanzada</b></p> <p>Actualización permanente de la oferta académica de la UNLP tanto para CAVILA como para el resto de los entornos de la UNLP. Contacto con los administradores del portal. <b>En gestión permanente</b></p> <p>Puesta en marcha y monitoreo del circuito interno de seguimiento de cursos cavila. <b>Cumplido</b></p> <p>Organización de cursos del primer semestre 2013: Capacitación en Sistemas de información geográfica SIG, Toxicología avanzada, Ciencias forenses, Reforma del Estado. <b>En gestión avanzada</b></p> <p>Organización de cursos del segundo semestre 2013: Lo masculino y lo femenino en el siglo XXI, Aplicación del SIG a la Gestión y el ordenamiento territorial y Capacitación en Ciencias Forenses (re-edición). <b>En gestión</b></p> <p>Asistencia a la reunión anual de rectores y equipo académico-técnico de AULA-CAVILA 2012 en Nicaragua. <b>Cumplido</b></p>	
45	<p>Subprograma Operativo:</p> <p><b>Formación compartida para integrantes de CAVILA</b></p> <p>Armado de un espacio de intercambio de experiencias de cursos CAVILA. <b>Cumplido</b></p> <p>Planificación de una videoconferencia compartida sobre derechos de autor vía E-Illuminate. <b>Cumplido</b></p> <p>Reunión virtual para la gestión de grupos de investigación en CAVILA. <b>Cumplido</b></p> <p>Generación de espacios de investigación en CAVILA. <b>En gestión</b></p> <p>Elaboración de propuesta de formación de posgrado para las Universidades que componen CAVILA. <b>En gestión avanzada</b></p>	<i>Dirección de Educación a Distancia</i>
46	<p>Proyecto:</p> <p><b>Proyectos de Fortalecimiento de Redes Universitarias</b></p> <p>Ajuste de documentos relacionados a pautas de organización para la gestión de un acuerdo marco de movilidad virtual. <b>Cumplido</b></p> <p>Edición y ajuste del documento final en el marco de REDES III. <b>Cumplido</b></p> <p>Creación y dictado de un plan de capacitación interna a los miembros de la Secretaría de Asuntos Internacionales, conjuntamente con el área pedagógica y tecnológica de la dirección de Ead. <b>Cumplido</b></p> <p>Armado del informe final académico de Redes III. <b>Cumplido</b></p> <p>Organización de las actividades iniciales de Redes IV. <b>Cumplido</b></p> <p>Ajuste de documentos relacionados a pautas de organización para la gestión de un Manual de Movilidad Virtual en el marco de REDES IV. <b>Cumplido</b></p> <p>Coordinación del diseño y materiales de dicho manual. <b>Cumplido</b></p> <p>Participación, por invitación, en el Proyecto "Fortalecimiento de equipos técnico profesionales que promueven propuestas académicas de posgrado en entornos virtuales" perteneciente a la Convocatoria de Proyectos de Fortalecimiento Redes Interuniversitarias IV de la UNC-UNER y UOC. <b>Cumplido</b></p> <p>Representación de la Dirección en la XVIII Asamblea General del ISTEAC "Innovación en Colaboración Internacional: Energía, Información Digital y Sostenibilidad Global" en la iniciativa de Educación Continuada Avanzada (ACE, Advanced Continuing Education) PUCRS – Porto Alegre. <b>Cumplido</b></p> <p>Presentación a Redes V con un proyecto entre UNLP, UNAM, UNNOBA y UEX: "Fortalecimiento de la gestión de equipos multidisciplinares de profesores que desarrollan materiales on line en el posgrado. Capítulo Iberoamericano.". <b>Cumplido</b></p> <p>Solicitud de ISBN del manual para proceder a la comunicación del mismo en cada universidad que integra la red a través de los canales descritos en el manual. <b>Cumplido</b></p> <p>Coordinación y diagramación de la implementación de una prueba piloto del proyecto, aplicando los pasos descriptos y los instrumentos presentes en el manual. <b>En gestión</b></p> <p>Acopio de información relativa a la validación de pasos realizados, insumos necesarios para estructurar el informe académico de rendición del proyecto para ser presentado ante SPU. <b>En gestión avanzada</b></p> <p>Presentación a Redes VI con un proyecto entre UNLP, UNC y UVG denominado "Movilidad Virtual: capacitación y puesta en práctica". Gestión de firmas y trabajo conjunto con Relaciones Internacionales de la UNLP. <b>Cumplido</b></p> <p>Gestiones para la publicación del Manual en Movilidad Virtual del trabajo en redes, en el portal de la UNLP y en el reservorio institucional de la universidad (PreBi). <b>Cumplido</b></p>	<i>Dirección de Educación a Distancia</i>

	Subprograma 1.2.2.3. <b>Fortalecimiento, visualización y difusión de las estrategias de educación a distancia de la UNLP</b>	SAA
47	Subprograma operativo: <b>Comunicación institucional de las acciones de educación a distancia</b> Armado del boletín electrónico 7 de Educación a Distancia. <b>Cumplido</b> Creación del número 7 del boletín electrónico de Educación a Distancia. <b>Cumplido</b> Actualización y mantenimiento de los textos que conforman la página Web. <b>En gestión permanente</b> Administración de la Cuenta educacionadistancia@presi.unlp.edu.ar. <b>En gestión permanente</b> Creación y mantenimiento del espacio institucional de la Dirección de EAD de la UNLP en Twitter @eadunlp. <b>Cumplido</b> Publicación y mantenimiento de las novedades en la lista de distribución de EAD. <b>En gestión permanente</b> Armado de maquetado en HTML de un boceto para hacer difusión de los cursos. <b>Cumplido</b> Diseño del Boletín N° 8 y N° 9 de la dirección de EAD. <b>Cumplido</b> Publicación quincenal de artículos en el blog "Educación y TIC" de la UNLP. <b>En gestión permanente</b> Organización de las II Jornadas Nacionales y IV de Experiencias de EAD, Innovación y TIC en el AULA 2012. Se contó con 280 Asistentes. <b>Cumplido</b> Maquetación en HTML para la difusión vía correo electrónico de la oferta académica en AULA-CAVILA, capacitaciones EAD y boletín de EAD. <b>Cumplido</b> Armado de formularios de inscripción web, para las charlas y seminarios organizadas por EAD. <b>En gestión permanente</b> Publicación de post en el blog "TIC y Diversidad" de la UNLP. <b>En gestión permanente</b> Creación de un nuevo estilo visual para el Twitter de la dirección de EAD: <a href="https://twitter.com/#!/eadunlp">https://twitter.com/#!/eadunlp</a> . <b>Cumplido</b> Armado y rediseño de la marca de la dirección de EAD, junto con la creación de la folletería y la adaptación de los materiales existentes a la nueva marca. <b>Cumplido</b> Escritura del paper: "Estrategias de acompañamiento para la gestión de propuestas mediadas por tecnologías La experiencia de la dirección de educación a distancia, innovación en el aula y Tic de la UNLP" para las III Jornadas Nacionales de TIC e Innovación en el Aula". <b>Cumplido</b>	<i>Dirección de Educación a Distancia</i>
48	Proyecto: <b>Producción académica de temas de Educación a Distancia</b> Presentación del artículo: ¿Competencias tecnológicas o competencias pedagógicas? La propuesta de formación de profesores desde la Dirección de Educación a Distancia de la UNLP. V Seminario Internacional de RUEDA en Tandil. <b>Cumplido</b> Presentación del artículo: Plan de Formación en estrategias didácticas con TIC para Docentes de la UNLP: estrategias y desafíos. UDELAR. <b>Cumplido</b> Realización de publicaciones y presentaciones a congresos/encuentros de intercambio de experiencias de EAD durante el 2011. <b>Cumplido</b> Recopilación del material de las Jornadas e instrumentos implementados con el objeto de continuar produciendo información y líneas de acción para fortalecer las estrategias de educación mediadas por tecnologías en el marco de la UNLP. <b>Cumplido</b> Presentación de artículos para el Congreso internacional TeyET 2012. <b>Cumplido</b> Armado de libro de memorias de Jornadas de EAD de la UNLP. <b>En gestión avanzada</b> Edición y actualización de de guías de ayuda para los docentes: foros, tutores, entorno WAC, movilidad de docentes y alumnos, como empezar una experiencia mediada por TIC, experiencias de desarrollo de aulas en Moodle/CAVILA. <b>Cumplido</b> Diseño de un manual de WAC para los docentes para fortalecer el acompañamiento tecnológico del entorno. <b>Cumplido</b> Armado de libro de memorias de Jornadas 2012 de EAD de la UNLP. <b>En gestión avanzada</b> Publicación en página web institucional y en reservorio institucional PreBi. <b>Cumplido</b> Escritura colectiva de abstract de la ponencia: Aula Aumentada: Proyecto Blogs de Cátedras de la UNLP en las I Jornadas Nacionales y III Jornadas de Experiencias e Investigación en Educación a Distancia y Tecnología Educativa, Universidad Nacional de Córdoba 2013. <b>Cumplido</b> Escritura de la ponencia: Aula Aumentada: Proyecto Blogs de Cátedras de la UNLP en las I Jornadas Nacionales y III Jornadas de Experiencias e Investigación en Educación a Distancia y Tecnología Educativa, Universidad Nacional de Córdoba 2013. <b>En gestión</b>	<i>Dirección de Educación a Distancia</i>
49	Proyecto: <b>Creación e implementación de Cátedra telefónica: "TIC y educación"</b> Redacción del convenio específico entre telefónica y UNLP. <b>Cumplido</b> Diseño del blog "Educación y TICs" en un servidor de la UNLP, como parte de las Cátedras de Telefónica. <b>Cumplido</b> Armado de publicaciones cada 15 días durante un año. <b>Cumplido</b> Armado del nuevo blog de TIC y Diversidad. <b>Cumplido</b> Renovación por un año más de publicación para ambos blogs. <b>Cumplido</b>	<i>Dirección de Educación a Distancia/ III-LIDI</i>

50	<p>Proyecto:</p> <p><b>Creación de un espacio de Blogs de Cátedra de la UNLP</b></p> <p>Instalación, configuración y adaptación del manejador de contenidos WordPress MultiSite, utilizado para la gestión de los blogs de cátedras de la UNLP. <b>Cumplido</b></p> <p>Instalación y configuración de diversas herramientas, estilos visuales y plugins a utilizar en los blogs, tales como moderación de comentarios, creación de encuestas, creación de formularios, publicación de podcast, compartir contenidos con redes sociales, etc. <b>Cumplido</b></p> <p>Creación de un estilo visual a utilizar en el portal de blogs de cátedras de la UNLP. <b>Cumplido</b></p> <p>Organización del circuito formal de solicitud de blogs. <b>Cumplido</b></p>	<p><i>Dirección de Educación a Distancia/III-LIDI</i></p>
51	<p>Subprograma operativo:</p> <p><b>RUEDA (Red de Universidades con Educación a Distancia)</b></p> <p>Representación de la UNLP en diversas reuniones realizadas para la gestión de todos los trabajos presentados al seminario Internacional, coordinación en el ajuste y preparación del sistema de gestión de trabajos utilizando el sistema WebCongresos (LIDI - Fac. de Informática de la UNLP) y acompañamiento en el uso de la herramienta, asignación de evaluadores y comunicaciones de los pasos de aceptación/rechazo. <b>Cumplido</b></p> <p>Gestión y administración del sistema "WebCongresos" (perteneciente al III-LIDI – Facultad de Informática - UNLP) para la carga, análisis, realización de tutoriales, ajuste y seguimiento de evaluadores y coordinadores, en relación con el "Seminario Internacional de RUEDA 2010". <b>Cumplido</b></p> <p>Gestión y administración del sistema "Web Congresos" (perteneciente al III-LIDI – Facultad de Informática - UNLP) para la recepción y procesamiento de Resúmenes Extendidos, realización de estadísticas, emisión de listados y posterior recepción de Trabajos Completos, en relación con "Seminario Internacional de RUEDA 2010. <b>Cumplido</b></p> <p>Concurrencia al V Seminario Internacional de Legados y Horizontes para el siglo XXI de RUEDA. <b>Cumplido</b></p> <p>Seminario Internacional de RUEDA en septiembre de 2010 en la ciudad de Tandil. <b>Cumplido</b></p> <p>Representación de la UNLP en la Comisión operativa para la gestión de dicho seminario. Trabajo virtual y presencial -en reuniones- con trabajo permanentes. <b>Cumplido</b></p> <p>Participación del V Seminario Internacional. <b>Cumplido</b></p> <p>Representación de la UNLP en la gestión previa a la 1er Reunión Anual Ordinaria 2011. <b>Cumplido</b></p> <p>Comunicación con miembros. <b>En gestión permanente</b></p> <p>Asistencia a la 1er reunión anual ordinaria 2011 en la UTN-CIN. <b>Cumplido</b></p> <p>Asistencia a la 43° reunión de Rueda en el CIN en diciembre de 2011. <b>Cumplido</b></p> <p>Asistencia a la 44° reunión de RUEDA en San Juan. Abril 2012 <b>Cumplido</b></p> <p>Administración del sitio web de RUEDA (<a href="http://rueda.edu.ar/">http://rueda.edu.ar/</a>) y de la lista de distribución (<a href="http://listas.rueda.edu.ar/listinfo/rueda">http://listas.rueda.edu.ar/listinfo/rueda</a>). <b>En gestión permanente</b></p> <p>Organización del VI Seminario Internacional de RUEDA para el 2013 en Mendoza. <b>En gestión</b></p> <p>Representación de la UNLP en reunión en la ciudad de Mendoza para la organización del próximo seminario internacional de la red. <b>Cumplido</b></p> <p>Trabajo en equipo con otras Universidades Nacionales para el armado del logo del VI Seminario Internacional de RUEDA. <b>En gestión avanzada</b></p> <p>Envío de nómina de evaluadores para el Seminario internacional del 2013. <b>Cumplido</b></p> <p>Asistencia a reunión 45° extraordinaria de RUEDA en CABA (rectorado de la UBA) para redacción de pre-proyecto de normativa de EaD, para ser presentado ante el CIN. 30 de noviembre y 1° de diciembre de 2012 <b>Cumplido</b></p> <p>Administración del sitio web de RUEDA (<a href="http://rueda.edu.ar/">http://rueda.edu.ar/</a>) y de la lista de distribución (<a href="http://listas.rueda.edu.ar/listinfo/rueda">http://listas.rueda.edu.ar/listinfo/rueda</a>). <b>En gestión permanente</b></p>	<p><i>Dirección de Educación a Distancia</i></p>
	<p>Programa General 1.3.</p> <p><b>EVALUACIÓN DE LAS PRÁCTICAS ACADÉMICAS</b></p>	<p>SAA</p>
	<p>Programa Específico 1.3.1.</p> <p><b>OBSERVATORIO DE PRÁCTICAS ACADÉMICAS EN LA FORMACIÓN DE GRADO</b></p>	<p>SAA</p>
	<p>Subprograma 1.3.1.1.</p> <p><b>Producción de conocimiento sobre los procesos académicos</b></p>	<p>SAA</p>
52	<p>Proyecto:</p> <p><b>Composición cuali-cuantitativa de la planta docente</b></p> <p>Se conformó un estudio longitudinal de los indicadores disponibles (Anuarios Estadísticos) respecto de la composición de la planta docente de la UNLP en los últimos 5 años. <b>Cumplido</b></p> <p>Se relevaron antecedentes de estudios similares a nivel nacional e internacional, con el objeto de definir dimensiones de relevamiento cualitativo. <b>Cumplido</b></p> <p>Se incorporó un técnico para tareas de relevamiento y sistematización de información. <b>Cumplido</b></p> <p>Se realizó el diseño del instrumento y se desarrolló un testeo inicial con un grupo de docentes que asisten a la Especialización en Docencia Universitaria. Luego se procedió a redefinir las categorías de respuesta de la Encuesta. <b>Cumplido</b></p>	<p><i>Dirección de Capacitación Docente / Dir. de Currículum y Planes de Estudio</i></p>

	<p>En el mes de marzo se realizaron reuniones con las Secretarías Académicas para socializar y ajustar el proceso de implementación de los instrumentos de relevamiento en las diversas facultades de la UNLP y definir el muestreo al interior de cada UA. <b>En gestión avanzada</b></p> <p>En trabajo conjunto con el Cespi se está avanzando en la implementación del sistema SIU-Mapuche de procesamiento de datos de planta docente, con el fin de contar con información cuantitativa de mayor profundidad y posibilidad de actualización anual. <b>En gestión</b></p> <p>Se conformó con las UA la muestra de docentes a encuestar en cada facultad, atendiendo a la diversidad de categorías, dedicaciones y antigüedad. <b>Cumplido</b></p> <p>Se formó a un grupo de becarios en los criterios pertinentes para la realización del relevamiento. Se realizó la encuesta a las muestras de docentes previstas en cada UA. <b>Cumplido</b></p> <p>Se culminó la carga de los datos y el procesamiento de las preguntas abiertas de la encuesta en un programa de procesamiento de información (SPSS). <b>Cumplido</b></p> <p>Se construyó el plan de cruce de variables para aplicar y procesar la información por unidad académica y en el global de la UNLP. Se realizó el procesamiento de las primeras variables de caracterización, cruzando los datos de las 17 facultades. <b>Cumplido</b></p> <p>Elaboración el Informe Final de Análisis. <b>En gestión avanzada</b></p>	
53	<p>Subprograma operativo:</p> <p><b>Tendencias de las titulaciones y los planes de estudio en la UNLP</b></p> <p>Se incorporó un técnico para tareas de relevamiento y sistematización de información. <b>Cumplido</b></p> <p>Se realizó la carga de datos de una muestra de carreras de cada Unidad Académica, se ajustaron los indicadores de sistematización y comparación. <b>Cumplido</b></p> <p>Se realizó un análisis preliminar de tendencias curriculares en la muestra definida. <b>Cumplido</b></p> <p>Se desarrollan tareas para el análisis de situación, compatibilización de información y solicitud de altas de titulaciones que expide la UNLP a partir de la implementación del Sicer. Se regularizó la situación de las titulaciones de grado. <b>Cumplido</b></p> <p>Se inició el análisis de normativa nacional respecto de titulaciones universitarias con el objeto de producir una Ordenanza de Títulos al interior de la UNLP que defina criterios generales y procedimientos. Ello involucrará al CESPI y la Dirección de Títulos de la UNLP. <b>En gestión</b></p> <p>En función del ingreso de las carreras de profesorado al artículo 43 se colaboró en la Subcomisión de Profesorados de la CA del CIN en la definición de los Lineamientos Generales de la Formación Docente, comunes a los Profesorados Universitarios. Los mismos fueron aprobados por la Comisión de Asuntos Académicos del CIN. Actualmente se encuentran en tratamiento los estándares relativos los Profesorados de Biología, Química, Matemática, Física y Computación. Los mismos fueron aprobados en la Subcomisión de Profesorados y serán tratados en la próxima reunión de la CA. <b>En gestión avanzada</b></p>	<i>Dirección de Currículum y P de E</i>
54	<p>Subprograma operativo:</p> <p><b>Elaboración de instrumentos para el análisis de propuestas de prácticas de enseñanza mediadas por tecnología</b></p> <p>Reuniones y preparación de materiales de la comisión de EAD para la presentación de los instrumentos. <b>En gestión permanente</b></p> <p>Co-construcción de instrumento encuesta CPRES-BON. <b>Cumplido</b></p> <p>Gestión para la implementación de la encuesta CPRES-BON (comunicaciones con SPU-Ministerio de Educación de la Nación, comunicación con Comisión de EAD del CPRES-BON). <b>Cumplido</b></p> <p>Co-construcción de instrumento encuesta para el relevamiento de información en el CPRES-MET. <b>Cumplido</b></p> <p>Armado de una encuesta y formularios de solicitudes de cursos, a modo de relevar las propuestas educativas a distancia y semi-presencial de la UNLP. <b>Cumplido</b></p> <p>Ajuste y puesta en marcha del nuevo plan de seguimiento de experiencias/aulas y cursos. <b>Cumplido</b></p> <p>Creación de instrumentos (encuestas), sus dimensiones y la metodología para implementarlo y coordinación con el responsable del área tecnológica de EAD para la creación de los mismos en un formato on line. <b>Cumplido</b></p> <p>Mantenimiento de la cuenta de correo creada para tal fin, respuesta a e-mails de ayuda y demás: asistencia on line. <b>En gestión permanente</b></p> <p>Reunión con responsables de comisión de EAD de cada UUAA para presentar el relevamiento. <b>Cumplido</b></p> <p>Análisis de datos, estudio de los mismos y generación de informes. <b>En gestión permanente</b></p> <p>Creación de la cuenta de correo encuestas.ead@presi.unlp.edu.ar y estrategia de administración de la cuenta. <b>Cumplido</b></p> <p>Administración de la cuenta de correo encuestas.ead@presi.unlp.edu.ar. <b>En gestión permanente</b></p> <p>Actualización de planillas de seguimiento de experiencias. Envío de planillas de evaluación de las experiencias y análisis de las mismas. <b>Cumplido</b></p> <p>Elaboración e implementación de encuestas para el relevamiento de las plataformas no EAD utilizadas por las diferentes Unidades Académicas de la UNLP. <b>Cumplido</b></p> <p>Armado del plan de evaluación de cursos en AULA CAVILA UNLP (instrumento encuesta). <b>Cumplido</b></p> <p>Armado del informe de uso de plataformas en la UNLP. <b>Cumplido</b></p> <p>Definición de estrategias para procesos de evaluación a distancia. <b>Cumplido</b></p>	<i>Dirección de Educación a Distancia</i>

	<p>Elaboración de una “encuesta online”, utilizada para relevar datos del primer y segundo semestre de cada año de cursos dictados en unidades académicas de la UNLP que no utilicen los entornos brindados por la UNLP. <b>Cumplido</b></p> <p>Diseño de formularios web a utilizarse para la solicitud y creación de espacios en los diferentes entornos que ofrece la UNLP. <b>Cumplido</b></p> <p>Elaboración de un documento y presentación informativa sobre la utilización de herramientas de comunicación sincrónica para utilizar en los entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje de la UNLP. <b>Cumplido</b></p> <p>Nuevo ajuste de instrumentos (encuestas on line), sus dimensiones, en co- coordinación con el responsable del área tecnológica de ead y re-implementación del plan de seguimiento de experiencias/aulas y cursos. <b>Cumplido</b></p> <p>Elaboración y armado de una encuesta online, utilizada para relevar datos del ciclo lectivo 2012 de cursos dictados en los entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje (EVEA) de la UNLP (WAC, WebUNLP, AULA-CAVILA y AVA-UNLP) y otra encuesta para las UA que utilizan otros EVEA . <b>Cumplido</b></p> <p>Ajuste de encuesta (formularios) a modo de relevar las propuestas educativas a distancia y semi-presencial de la UNLP. <b>Cumplido</b></p> <p>Ajuste y puesta en marcha del nuevo plan 2012 de seguimiento de experiencias/aulas y cursos presentes en los entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje (EVEA) de la UNLP (WAC, WebUNLP, AULA-CAVILA y AVA-UNLP. <b>Cumplido</b></p> <p>Informe de resultados Se cuenta con 1149 cursos (619 (WebUNLP) 495 (WAC) 23 (AVA-UNLP). Hay 1239 docentes y 47519 estudiantes activos durante el 2012. <b>Cumplido</b></p>	
	<p>Programa Específico 1.3.2.</p> <p><b>EVALUACIÓN INSTITUCIONAL</b></p>	SAA
55	<p>Subprograma operativo:</p> <p><b>Indicadores de desarrollo de procesos académicos</b></p> <p>Se comenzó a trabajar en el relevamiento de estudios a nivel nacional que atiendan al estado del arte respecto de indicadores de desarrollo de procesos académicos, recuperando producciones teóricas e investigaciones sobre las temáticas. <b>En gestión</b></p> <p>Se realizaron reuniones con las Secretarías de Investigación y Extensión para la elaboración de indicadores de seguimiento e impacto de los proyectos y programa en desarrollo. Se trabajo con el área de extensión en el desarrollo de indicadores y se va a avanzar con las secretarías académicas de las facultades en aportar indicadores de docencia para el proyecto de curriculum unificado a nivel nacional. <b>En gestión avanzada</b></p> <p>Se avanzó en la unificación de las Planillas de Inscripción a la UNLP, de modo de contar con una caracterización de los ingresantes a través de instrumentos transversales a todas las UA. Se trabajó con el Cespi en la implementación del SIPU y en el desarrollo de un Cubo de procesamiento de datos, que posibilitará la caracterización sociodemográfica de aspirantes e ingresantes. <b>Cumplido</b></p> <p>Se está trabajando con distintas áreas sobre la actualización de datos censales del SIPU para el ciclo de ingreso 2012. <b>En gestión</b></p> <p>Se realizará una jornada de capacitación de las áreas académicas del Cubo de Gestión de datos del SIPU con el fin de favorecer las posibilidades de uso y lectura como instrumento de gestión para la toma de decisiones. Se incluirá en el SIPU un tercer corte de datos que incorpore el número final de ingresantes, con requisitos de ingreso Cumplidos. <b>En gestión avanzada</b></p> <p>Se trabajó con las Secretarías Académicas de las Facultades el relevamiento de las plantas docentes, a partir de un sistema desarrollado con colaboración del CESPI. Se desarrollaron criterios para la tipificación de asignaturas de todos los planes de estudio, atendiendo a las pautas del CIN. <b>Cumplido</b></p> <p>Se diseño una base de datos, en conjunto con el CESPI, para el cruce de datos del sistema de relevamiento de planta docente y los datos de los sistemas de alumnos para analizar déficit de la planta docente de la universidad atendiendo a las variables e indicadores del CIN y la SPU. <b>Cumplido</b></p> <p>Se coordinó, en conjunto con las Sec. Académicas de las facultades, la carga de los datos de la totalidad de las plantas docentes. <b>Cumplido</b></p> <p>Se trabajó con todas las Unidades Académicas el detalle de la carga, tipificación y procesamiento de las plantas docentes. <b>Cumplido</b></p> <p>Se coordinaron grupos de trabajo con las secretarías académicas de las facultades y el Cespi para avanzar en la personalización del sistema integrado de planta docente. <b>Cumplido</b></p> <p>Se está trabajando con el Cespi en los criterios de procesamiento de datos de planta docente y de alumnos para unificar criterios aplicables a todas las unidades académicas atendiendo las características de los planes de estudio de manera de construir indicadores comunes. <b>Cumplido</b></p> <p>Se comenzó a trabajar con una Unidad Académica (Odontología) un sistema de procesamiento y de criterios de planta atendiendo a especificidades pedagógicas. Se avanzó en la definición de criterios de elaboración del sistema. <b>En gestión avanzada</b></p> <p>Se comenzó a trabajar con el SIU Nación a través del CESPI en el desarrollo de un sistema asociador de relevamiento de las plantas docentes, está encargada la Universidad de Moreno para realizar el desarrollo. <b>En gestión</b></p>	<i>Dirección de Evaluación Institucional</i>
56	Subprograma operativo:	<i>Dirección de</i>

	<p><b>Desarrollo institucional de modelos de evaluación de calidad</b></p> <p>Se realizaron diversas reuniones con el objeto de analizar y evaluar el alcance de una iniciativa institucional de la UNLP, considerando diversas dimensiones y posibilidades, atendiendo a las normativas nacionales en el campo educativo y en otras áreas. <b>Cumplido</b></p> <p>Se avanzó en reuniones con expertos referentes de áreas de diversos campos científico y técnico de la UNLP a fin de acordar objetivos y áreas prioritarias de desarrollo de procesos de calidad. <b>Cumplido</b></p> <p>Se avanzó en reuniones a nivel nacional con el organismo oficial de acreditación. <b>Cumplido</b></p> <p>Se adquirieron las normativas nacionales de calidad de procesos y productos y se las está evaluando académica y jurídicamente. <b>Cumplido</b></p> <p>Se definió como línea de acción la conformación de una agencia de certificación de calidad de procesos y productos. Se está realizando conjuntamente con la prosecretaría de asuntos jurídicos, el desarrollo del marco normativo acorde a una unidad de asesoramiento y gestión de evaluación, atendiendo a las normas IRAM. <b>Cumplido</b></p> <p>Se derivó al área de Vinculación y Transferencia la continuidad de las etapas a desarrollar. <b>Cumplido</b></p>	<i>Evaluación</i>
57	<p>Proyecto:</p> <p><b>Elaboración de normativas de calidad para la evaluación de las propuestas de educación a distancia</b></p> <p>Elaboración y escritura del borrador del Marco normativo de la Dirección de Educación a Distancia. <b>Cumplido</b></p> <p>Elaboración de pautas generales e indicadores de calidad en EAD para diferentes niveles. <b>En gestión avanzada</b></p> <p>Elaboración del marco normativo final de EAD en la UNLP. <b>Cumplido</b></p> <p>Elevación para la aprobación de la ordenanza de EAD en el consejo superior. <b>Cumplido</b></p>	<i>Dirección de Educación a Distancia</i>
	<p>Subprograma 1.3.2.1.</p> <p><b>Evaluación y acreditación de carreras de grado</b></p>	SAA
58	<p>Subprograma operativo:</p> <p><b>Asesoramiento a los procesos de acreditación de carreras de grado</b></p> <p>Acreditaron por 6 años ocho carreras: Ingeniería Aeronáutica, Ingeniería Eléctrica, Arquitectura, Odontología, Licenciatura en Sistemas, Licenciatura en Informática, Ingeniería Forestal y Geología. Por 3 años lo hicieron catorce carreras: Medicina, Ingeniería Mecánica, Ingeniería Hidráulica, Ingeniería en Materiales, Ingeniería Civil, Ingeniería Electromecánica, Ingeniería Química, Ingeniería en Agrimensura, Ingeniería Agronómica, Ingeniería Electrónica, Ingeniería Industrial, Farmacia, Bioquímica y Veterinaria. <b>Cumplido</b></p> <p>Acreditó por 6 años la carrera de Odontología en el marco de la presentación a la convocatoria ARCUSUR. <b>Cumplido</b></p> <p>Se encuentran en proceso de autoevaluación y resolución de las instancias posteriores de constatación las carreras de Ingeniería, Psicología y Química. <b>En gestión avanzada</b></p> <p>Se está realizando asesoramiento a las carreras que tienen resolución de estándares y que entrarán en proceso de autoevaluación. (Derecho y Biología). <b>En gestión</b></p> <p>Se comenzó a trabajar en una Subcomisión de la Comisión de Asuntos Académicos del CIN para la redefinición de los criterios y doctrinas que se establecen para fijar las carreras reguladas y los estándares de acreditación de acuerdo a lo establecido por el artículo 43° de la LES. <b>En gestión</b></p> <p>A partir de distintos diagnósticos realizados se comenzó el proceso de elaboración de estrategias diferenciales de capacitación y asesoramiento a las UA en proceso de acreditación para el período 2013. <b>En gestión permanente</b></p>	<i>Dirección de Evaluación</i>
	<p>Programa General 1.4.</p> <p><b>SOPORTES Y TECNOLOGÍAS PARA LA FORMACIÓN</b></p>	SAA
	<p>Programa Específico 1.4.1.</p> <p><b>SISTEMA DE BIBLIOTECAS</b></p>	<i>Dirección de Biblioteca</i>
	<p>Subprograma 1.4.1.1.</p> <p><b>Mejoramiento de los Sistemas de Gestión informatizada Red Roble – BP</b></p>	<i>Dirección de Biblioteca</i>
59	<p>Proyecto:</p> <p><b>Registro único de lectores</b></p> <p>Análisis de factibilidad en función de primera etapa de proyecto. Definición de acciones a partir de la conclusión de altas al OPAC Roble. Aplicabilidad de software Meran (Bca. Cs.Económicas) para migración de catálogos faltantes. <b>En gestión avanzada</b></p> <p>Análisis de nuevos desarrollos en software libre pasibles de ser utilizados para esta aplicación. <b>Cumplido</b></p> <p>Factibilidad de unificación/acceso a SIU-Guaraní desde BP. <b>En gestión</b></p> <p>Emisión de libre deuda centralizada desde BP-Análisis de accesión a BBDD/Emisión in situ y electrónica. <b>En gestión</b></p>	<i>Dirección de Biblioteca</i>

	Definición de políticas e Integración para préstamos interbibliotecarios dentro de la Red Roble. <b>En gestión</b>	
60	<p>Proyecto: <b>Arquitectura WEB Red Roble – BP</b></p> <p>Elaboración y puesta en marcha del proyecto "Rediseño Web-Roble". Encuesta (Brief) y reuniones de trabajo con directores de todas las Bibliotecas UNLP. Presentación de la propuesta sobre nueva Arquitectura de la información de la Web Roble (bibliotecas de la UNLP). <b>Cumplido</b></p> <p>Desarrollo del diseño Web e instalación. <b>Cumplido</b></p> <p>Diseño de boletín Roble en línea. <b>Cumplido</b></p> <p>Contenidos y difusión del Boletín Roble. <b>En gestión avanzada</b></p> <p>Análisis de propuestas para mejorar la visibilidad del OPAC-Roble. Selección y puesta en marcha. <b>Cumplido</b></p> <p>Reconversión de Opac Roble, incorporación de nuevas facilidades y prueba del catálogo. <b>Cumplido</b></p> <p>Migración de OPAC Roble (versión 1) a servidores BP: factibilidad prevista en proyecto de Informatización. Compra de equipos informáticos. <b>En gestión avanzada</b></p> <p>Reconversión de catálogos de Bibliotecas faltantes a nueva aplicación Meran, migración de registros a OPAC - Roble. <b>En gestión</b></p> <p>Incorporación de herramientas de búsquedas y visibilidad de OPAC a través de buscadores en Web. <b>En gestión avanzada</b></p> <p>Corrección de registros en las Unidades de Información cooperantes para nuevas aplicaciones del OPAC Roble.. <b>En gestión avanzada</b></p> <p>Puesta en marcha segunda etapa de OPAC-Roble: autogestión de altas/modificaciones desde todas las UI intervinientes. <b>En gestión avanzada</b></p> <p>Presentación y difusión de la nueva Web Roble (versión Beta) con facilidades de Intranet para trabajo colaborativo del Sistema de Bibliotecas de la UNLP. <b>Cumplido</b></p> <p>Capacitación en uso de herramientas (Foros, Novedades, etc.) de la Web Roble. <b>Cumplido</b></p> <p>Talleres de capacitación en uso aplicación de Web2.0-Roble: general y por grupos de interés. <b>Cumplido</b></p> <p>Uso de Web 2.0-Roble: Asistencia técnica in situ, en las diferentes bibliotecas que integran la red. <b>En gestión avanzada</b></p> <p>Accesibilidad de Web-Roble. <b>En gestión</b></p> <p>Altas e Integración de información colaborativa en Web Roble a través de las diferentes Bibliotecas participantes. <b>En gestión permanente</b></p> <p>Web-Biblioteca Pública: inicio de reuniones para análisis, diseño y elaboración de propuesta integradora. <b>Cumplido</b></p> <p>Web-Biblioteca Pública - Presentación y análisis de propuesta global y arquitectura de la información. Reuniones y talleres informativos y de intercambio. <b>En gestión avanzada</b></p>	<i>Dirección de Biblioteca</i>
	<p>Subprograma 1.4.1.2. <b>Fondos documentales de las Bibliotecas de la UNLP</b></p>	<i>Dirección de Biblioteca</i>
61	<p>Proyecto: <b>Política de desarrollo de colecciones</b></p> <p>Análisis de modelos y metodologías a nivel nacional e internacional. <b>En gestión</b></p> <p>Definición de políticas cooperativas para adquisición de fondos documentales digitales: definición de una Comisión de trabajo a nivel de Vicepresidencia Académica. <b>En gestión avanzada</b></p> <p>Análisis de recursos ofrecidos. <b>Cumplido</b></p> <p>Elaboración de propuesta 2012. <b>En gestión avanzada</b></p>	<i>Dirección de Biblioteca</i>
62	<p>Proyecto: <b>Recuperación, tratamiento y visibilidad de fondos documentales con valor bibliofílico</b></p> <p>Identificación de libros antiguos y su puesta en valor a través de relevamientos in situ en BP. <b>En gestión permanente</b></p> <p>Recuperación de base de datos Farini (Salas Museo) y proceso de reconversión a software Pérgamo. <b>En gestión avanzada</b></p> <p>Proyectos PerOr, Cotes y Mapas sobre colecciones de Salas Museo. <b>En gestión avanzada</b></p> <p>Proyecto "Recuperación y catalogación de libros en lengua española de los siglos XVI, XVII y XVIII" (coordinado por Dra. María Mercedes Temperley). Etapa de exploración y definición. <b>Cumplido</b> Elaboración de informe y presentación. <b>Cumplido</b></p> <p>Proyecto "Descripción de objetos museísticos preservados en Salas Museo" (coordinado por Museóloga Mariana Santamaría). <b>En gestión avanzada</b></p> <p>Participación en el proyecto de cooperación ADALA (Acervo Digital Anotado de Literatura Argentina) con la Biblioteca Nacional Arg., bajo la dirección de Mela Bosh. Identificación y suministro de obras para el proyecto. <b>En gestión avanzada</b></p> <p>Participación en el proyecto de divulgación de CyT "El libro antiguo en las bibliotecas de la Universidad Nacional de La Plata", bajo la dirección de la Dra. María Mercedes Rodríguez Temperley. <b>En gestión avanzada</b></p> <p>Participación en el proyecto Archivos de escritores: construcción de un espacio virtual-institucional"- reformulaciones teóricas en torno a las obras y el archivo. <b>En gestión avanzada</b></p>	<i>Dirección de Biblioteca</i>



	<p>Presentación del trabajo sobre Archivos de Escritores en I Simposio Internacional Un Mundo Escrito (Posadas-Misiones). <b>Cumplido</b></p> <p>Proyecto Informatización de Actas Manuscritas del Consejo Superior de la UNLP: digitalización de las actas manuscritas-<b>Cumplido</b> Definición de procesos y accesos web. <b>En gestión avanzada</b></p> <p>Participación activa en equipo de trabajo para evaluación y aplicación de estándares internacionales (RDA-FBBR) para procesamiento de información. Proyecto coordinado por la Biblioteca Nacional de la Rca. Argentina. Reuniones periódicas. Análisis exhaustivo de las normas, conclusiones y aplicabilidad. <b>En gestión avanzada</b></p> <p>Participación en Equipo de trabajo de la Red RECIARIA. <b>En gestión</b></p>	
63	<p>Subprograma Operativo:</p> <p><b>Registros Digitales - Actualización de SGB</b></p> <p>La BP continúa con el proceso de informatización de registros de fondos documentales. <b>En gestión avanzada</b> Se concluyó pre-carga de libros de depósito. <b>Cumplido</b> Finalización de pre-carga de folletos: proceso que permitió visualizar en línea material muy valioso para investigadores. <b>Cumplido</b></p> <p>Se inició carga completa de Fondos especiales - Colección Sanchez Viamonte. <b>En gestión avanzada</b></p> <p>Procesos de carga completa y migración de registros. <b>En gestión avanzada</b></p> <p>Proyecto Inventario BP (estado real del fondo documental desde el año 1950 a la fecha). A partir de la pre-carga completa se acelerará este proceso. <b>En gestión avanzada</b></p> <p>Proyecto sobre Herramientas Web 2.0 en relación con procesos de agregación de valor al OPAC de BP: Se agregaron nuevas facilidades con herramientas 2.0 disponibles en Internet, al catálogo en línea (OPAC) de la BP. <b>Cumplido</b> Se vinculó blog desarrollado en Wordpress con los registros bibliográficos del OPAC. <b>Cumplido</b></p> <p>Se presentaron trabajos relacionados con estos innovadores desarrollos en diferentes Jornadas Nacionales. <b>Cumplido</b> Se está planificando el desarrollo de eventos con la participación de especialistas de Cuba e Italia. <b>En gestión</b></p> <p>Se está mejorando el Sistema KOHA-UNLP en el aplicativo Marc21 y en el tratamiento de objetos digitales (Equipo de I&amp;D-KOHA-UNLP). Se mejoró y liberó software MERAN-UNLP, facilitará su uso en bibliotecas de la UNLP (coordinación Bca. Cs. Económicas). <b>En gestión permanente</b></p> <p>Identificación de material pasible de digitalización y análisis de factibilidad para su puesta en línea a texto completo. <b>En gestión avanzada</b></p> <p>Análisis técnico de la red informática de BP para mejorar la conectividad y puestos de trabajo (CESPI y soporte técnico de BP). <b>Cumplido</b></p> <p>Requerimientos de equipamiento y redimensionamiento de líneas e instalaciones eléctricas. <b>Cumplido</b></p> <p>Se están realizando pruebas con el Programa de Gestión de Bibliotecas Pergamo en entorno Linux. <b>En gestión</b> Se instaló equipamiento y se hizo mantenimiento de todas las PC de la BP. <b>Cumplido</b></p> <p>Se organizó y procedimentó el fondo y servicio para los participantes de la Especialización en docencia universitaria (UNLP). <b>Cumplido</b></p> <p>Biblioteca Electrónica MinCyT: se participó activamente de la reunión de Coordinadores Generales de las Universidades. Se elaboró una encuesta sobre recursos electrónicos disponibles y necesidades detectadas. <b>Cumplido</b></p> <p>Se recibió, distribuyó y contestó una Encuesta de la Subsecretaría de Desarrollo Institucional del Ministerio de C y T sobre BE-CyT. <b>Cumplido</b></p> <p>Se está participando activamente de nuevas propuestas de trabajo a través de UNLP-CyT, del CIN y de RedIAB. <b>En gestión permanente</b></p>	Dirección de Biblioteca
64	<p>Proyecto:</p> <p><b>Creación del Centro de Servicios para ciegos y disminuidos visuales</b></p> <p>Se analizaron requerimientos de software y hardware adecuados para la instalación y prestación del servicio en BP. <b>Cumplido</b></p> <p>Se están analizando las metodologías operativas para la integración del servicio en el conjunto de la red de bibliotecas de la UNLP. <b>En gestión avanzada</b></p> <p>Se está gestionando la compra de equipamiento y la selección de recursos humanos y voluntariado. <b>En gestión</b></p> <p>Formalización del ETI-UNLP Accesibilidad. <b>Cumplido</b></p> <p>Participación activa en reuniones de trabajo y definición de líneas de acción conjuntas. <b>En gestión permanente</b></p> <p>Integración en procesos operativos para la prestación de servicios. <b>En gestión avanzada</b></p> <p>Definición e incorporación de equipamiento. Pedido de equipamiento en el marco del proyecto de informatización de BP. <b>En gestión avanzada</b></p> <p>Participación activa en ETI-Discapacidad (UNLP-Roble) y en actividades a nivel nacional. <b>En gestión permanente</b></p>	Dirección de Biblioteca
	<p>Subprograma 1.4.1.3.</p> <p><b>Capacitación y difusión en Bibliotecas de la UNLP</b></p>	Dirección de Biblioteca
65	<p>Subprograma operativo:</p>	Dirección de Biblioteca



	<p><b>Capacitación del Personal de las Bibliotecas de las Facultades de la UNLP</b></p> <p>Capacitación en herramientas para ciegos y disminuidos visuales. Se están realizando, junto con la CUD y la Facultad de Informática, actividades de difusión y capacitación de personal de bibliotecas y de usuarios. <b>En gestión permanente</b></p> <p>Cursos específicos sobre: Repositorios institucionales. <b>Cumplido</b> Greenstone. <b>Cumplido</b></p> <p>Talleres de difusión sobre prácticas para servicios accesibles (en conjunto con CUD – ETI/UNLP y Fac. de Informática). <b>Cumplido</b></p> <p>Taller Web 2.0. <b>Cumplido</b></p> <p>Taller sobre Metabuscador / EBSCO – MINCYT. <b>Cumplido</b></p> <p>Están en desarrollo los cursos sobre aplicación y uso de Koha-UNLP destinados al personal de bibliotecas que han instalado dicho sistema como herramienta de gestión. <b>Cumplido</b></p> <p>Elaboración y presentación de propuesta para capacitación de personal para el año 2012 a la Dirección de Capacitación UNLP. <b>Cumplido</b></p> <p>Cursos/Talleres sobre nuevos entornos de trabajo en la intranet y en la actualización de información en la nueva versión de Web Roble. <b>Cumplido</b></p> <p>Foros, chat, novedades y otras herramientas en Web Roble 2.0. <b>En gestión permanente</b></p> <p>Curso-Taller sobre Uso de Biblioteca Electrónica. <b>Cumplido</b></p> <p>Capacitaciones generales y específicas por grupos de interés sobre WEB 2.0-Roble. <b>Cumplido</b></p>	
66	<p>Subprograma operativo:</p> <p><b>Capacitación de Usuarios BP</b></p> <p>Se desarrollan periódicamente Talleres sobre servicios y uso de herramientas de búsqueda y localización de información. <b>En gestión permanente</b></p> <p>Talleres sobre nuevo Metabuscador BE-CyT. <b>En gestión permanente</b></p> <p>Biblioteca Electrónica de Mincyt - Difusión y Talleres de uso según perfiles de destinatarios (becarios, investigadores, etc.) en comun con CyT. <b>En gestión avanzada</b></p>	<i>Dirección de Biblioteca</i>
67	<p>Subprograma Operativo:</p> <p><b>Difusión de servicios</b></p> <p>Difusión continua vía Facebook de BP (aproximadamente 7000 seguidores). <b>En gestión permanente</b></p> <p>Participación en FALUN 2010. <b>Cumplido</b></p> <p>Participación en Jornadas de Accesos Abiertos a nivel nacional 2010-2011. <b>Cumplido</b></p> <p>Coorganización participativa del TIEB 2 (2º Taller de indicadores de evaluación de bibliotecas). <b>Cumplido</b></p> <p>Ciclos de Extensión de BP- "Noches en la Biblioteca" (visitas guiadas y actividades culturales hasta las 21 horas): Noche de Museos (300 asistentes). Quirogianas-Dramaturgias abiertas (50 asistentes). Día del Niño en la Biblio (240 asistentes). Maratón de Lectura (9ª edición a nivel Nacional) (160 personas). Noche de cuentos de Terror (200 asistentes). Primer Encuentro coral (120 asistentes). <b>Cumplidos</b></p> <p>Ciclos de Extensión de BP-2012: Acceso al Depósito de la Biblioteca. Noche de la Biblioteca: Homenaje a la mujer. Noche de los Museos (230 participantes). Muestra: Palabras por Malvinas. <b>Cumplido</b></p> <p>Se realizaron en BP varios eventos abiertos al público en general con notable participación: Noche de los museos; Jornada taller sobre Propiedad Intelectual y bibliotecas. Es de destacar la "Tardes de cuentos en lengua de señas" que ha merecido una crítica y apoyo muy favorable en toda la comunidad y en los medios, por considerarla una actividad innovadora. <b>Cumplido</b></p> <p>Participación en Jornadas de Accesos Abiertos a nivel nacional 2012. <b>Cumplido</b></p> <p>Participación en Circuitos Universitarios-Muestra Cervantina (Municipalidad La Plata-UNLP). <b>Cumplido</b></p> <p>Participación en Feria del Libro Universitario/UNLP-Stand Roble. <b>Cumplido</b></p>	<i>Dirección de Biblioteca</i>
	<p>Subprograma 1.4.1.4</p> <p><b>Autoevaluación de las Bibliotecas de la UNLP</b></p>	<i>Dirección de Biblioteca</i>
68	<p>Subprograma operativo:</p> <p><b>Diseño y coordinación de procesos de recolección de información sistemática de las Bibliotecas de la UNLP</b></p> <p>Actualización/Mejoras del Formulario Estadístico en línea (Nuevo Aplicativo en PLONE). Migración del aplicativo y de los datos de todas las unidades cooperantes al nuevo entorno de trabajo a través de Web-Roble. <b>En gestión avanzada</b></p> <p>Cambios en visualización y resumen de datos en las tablas. <b>Cumplido</b></p> <p>Capacitación y asistencia técnica a Bibliotecas participantes para la autogestión de altas. <b>En gestión permanente</b></p> <p>Visualización en entorno Flash de resultados generados automáticamente (versión definitiva). <b>En gestión avanzada</b></p>	<i>Dirección de Biblioteca</i>
69	<p>Subprograma operativo:</p> <p><b>Elaboración y puesta en línea de informes consolidados</b></p> <p>Altas de datos estadísticos al Aplicativo 2011. <b>Cumplido</b></p> <p>Control y convalidación de datos. <b>En gestión avanzada</b></p> <p>Informes anuales consolidados. <b>En gestión avanzada</b> Informes anuales comparativos. <b>En</b></p>	<i>Dirección de Biblioteca</i>

	<b>gestión avanzada</b> Publicación de un set consolidado de indicadores estandarizados de Bibliotecas en el Anuario Estadístico 2010 de la UNLP. <b>Cumplido</b>	
	Programa Específico 1.4.3. <b>PrEBi - PROYECTO DE ENLACE DE BIBLIOTECAS</b> <b>SeDiCI – SERVICIO DE DIFUSIÓN DE LA CREACIÓN INTELECTUAL</b>	SAA
70	Proyecto: <b>Investigación y Desarrollo en biblioteca digital</b> Web semántica: incorporación de tecnologías de Web semántica y ontologías al módulo de búsqueda de SeDiCI. <b>En gestión</b> Inicio de la etapa de pruebas del OPAC; incorporación de mecanismos avanzados de búsqueda. <b>En gestión avanzada</b> Proyecto del MinCyT de Repositorio Nacional: continuar participando activamente en las comisiones para llevar adelante el proyecto. <b>En gestión</b> Desarrollo de una herramienta de consulta de capacidades sobre repositorios OAI PMH. <b>En gestión</b> Actualización del harvester de la UNLP a la nueva versión. <b>En gestión</b> Incorporación de un manejador de redirecciones, para permitir continuar cosechas sobre servidores que cambian su dirección. <b>En gestión</b>	PrEBi / SeDiCI
	Subprograma 1.4.3.1. <b>Fortalecimiento y difusión del PrEBi</b>	PrEBi
71	Subprograma operativo: <b>Difusión y visibilidad del PrEBi</b> Participación en foros a nivel nacional e internacional que involucren a bibliotecas y redes de bibliotecas. <b>En gestión permanente</b> Dirección de la iniciativa LibLink del Consorcio Iberoamericano para la Educación en Ciencia y Tecnología (ISTEC). <b>En gestión permanente</b> Distribución y soporte del software Celsius NT para todos los miembros de LibLink. <b>En gestión permanente</b> Participación en la Organización del VII Simposio Internacional de Bibliotecas Digitales y de la XIX Asamblea General de ISTEC. <b>Cumplido</b> Integración del módulo de publicación de novedades con el protocolo de distribución de noticias RSS. <b>Cumplido</b>	PrEBi
72	Subprograma operativo: <b>Mejoramiento del PrEBi</b> Mejoras en las herramientas de administración y gestión del servicio de provisión y búsqueda bibliográfica: nuevos catálogos, servicios a usuarios, funciones de la administración. <b>En gestión permanente</b> <i>Incremento de la relación con los cooperantes de la red LibLink y con las bibliotecas de la Universidad. En gestión permanente</i> Digitalización y remasterización de audios de cursos dictados sobre el uso del servicio; incorporación de audios en el portal de PrEBi. <b>Cumplido</b> Organización de ciclos de videoconferencias con bibliotecarios y referencistas de América y España para fomentar el servicio de intercambio bibliográfico y brindar apoyo en el uso del software Celsius. <b>En gestión permanente</b>	PrEBi
73	Proyecto: <b>Tutorías virtuales para la enseñanza de Celsius NT</b> Desarrollo de un conjunto de actividades y tutorías en línea para incrementar las habilidades de usuarios y administradores del software Celsius NT. Etapa de pruebas en <a href="http://testing.prebi.unlp.edu.ar/tecnologia">http://testing.prebi.unlp.edu.ar/tecnologia</a> . <b>Cumplido</b> Desarrollo del portal Aula Celsius, para capacitar a los usuarios en el uso del software. <b>En gestión avanzada</b>	PrEBi/SeDiCI
74	Proyecto: <b>Nuevo portal PrEBi</b> Rediseño del portal institucional del PrEBi, priorización de proyectos, adecuación con nuevos estándares web. <b>En gestión</b>	PrEBi
75	Proyecto: <b>Metabuscador</b> Mejorar la herramienta de metabúsqueda desarrollada en PrEBi, e incorporar sus facilidades al software de administración del PrEBi. <b>En gestión avanzada</b>	PrEBi/SeDiCI
76	Proyecto:	PrEBi/SeDiCI

	<p><b>Celsius Network 2.0.5</b></p> <p><b>Celsius Network</b></p> <p>Mejoras en el Directorio Celsius: interoperabilidad con instancias Celsius, sincronización instantánea de nuevas instalaciones. <b>En gestión avanzada</b></p> <p>Etapa de pruebas de Celsius Network 2.0.7 dentro de la UNLP, y estabilización de la versión. <b>Cumplido</b></p> <p>Lanzamiento de Celsius Network 2.0.7 para todos los participantes de la iniciativa. <b>Cumplido</b></p> <p>Integración de Celsius Network con el metabuscador desarrollado por el equipo de SeDiCI para ISTECS. <b>Cumplido</b></p> <p>Relevamiento vía encuestas y reuniones virtuales con usuarios las instituciones de ISTECS de requerimientos del software Celsius. <b>En gestión avanzada</b></p> <p>Desarrollo de nueva versión de Celsius centralizada. <b>En gestión</b></p>	
	<p>Subprograma 1.4.3.2.</p> <p><b>Fortalecimiento y Difusión del SeDiCI</b></p>	<i>SeDiCI</i>
77	<p>Subprograma operativo:</p> <p><b>Difusión y visibilidad del SeDiCI</b></p> <p>Mejoramiento del posicionamiento del portal SeDiCI en los buscadores. <b>En gestión permanente</b></p> <p>Inclusión de SeDiCI en directorios internacionales. <b>En gestión permanente</b></p> <p>Capturar y estudiar los perfiles de los usuarios y visitantes del portal. <b>En gestión permanente</b></p> <p>Difusión de actividades y avances a través de diversos medios electrónicos: blog, twitter, facebook, RSS. <b>En gestión permanente</b></p> <p>Actividades de gestión y coordinación con distintas reparticiones de la UNLP, vinculadas a la difusión de las obras que se producen en la Universidad. <b>En gestión permanente</b></p> <p>Organización, planeamiento y dictado de un curso de formación en el ámbito de Repositorios Institucionales. <b>En gestión</b></p> <p>Coordinación e incorporación incremental de los contenidos de SeDiCI junto a otras instituciones internacionales en el OPAC de ISTECS. <b>En gestión permanente</b></p> <p>Elaboración de una estrategia de difusión general. <b>En gestión</b></p> <p>Elaboración de cartelera y folletos para orientación de tesis que deben acercarse a SeDiCI. <b>En gestión</b></p> <p>Elaboración de un video institucional para fortalecer la difusión del repositorio y los servicios a usuarios. <b>En gestión</b></p> <p>Monitoreo y Actualización permanente de indicadores de visibilidad web. <b>En gestión permanente</b></p> <p>Diseño e impresión de folletos para difusión en expo-Universidad. <b>En gestión</b></p>	<i>SeDiCI</i>
78	<p>Proyecto:</p> <p><b>Mejoramiento del SeDiCI</b></p> <p>Personalización de los circuitos administrativos para permitir la gestión de documentos de forma distribuida a varios actores dentro de la UNLP. <b>En gestión</b></p> <p>Mantenimiento y corrección de errores de Dspace. <b>En gestión avanzada</b></p> <p>Análisis de usabilidad de la aplicación para investigadores, alumnos y público externo a la UNLP. <b>En gestión avanzada</b></p> <p>Colaboración con desarrollos nacionales y latinoamericanos sobre repositorios con software basado en Dspace. <b>Cumplido</b></p> <p>Jornadas sobre repositorios institucionales y Dspace para la Universidad Nacional de Tucumán. <b>Cumplido</b></p> <p>Jornadas de Capacitación en Dspace para la Universidad Católica del Norte, Chile. <b>Cumplido</b></p> <p>Reacondicionamiento del espacio físico para atención de tesis y usuarios en general. <b>Cumplido</b></p> <p>Instalación de un firewall/router para la red y los servidores de SeDiCI. <b>En gestión avanzada</b></p> <p>Adopción de protocolos de búsqueda estándar (opensearch). <b>Cumplido</b></p> <p>Incorporación de nuevas authorities a Dspace y normalización de datos. <b>En gestión avanzada</b></p> <p>Reemplazo del servidor OAI-PMH de SeDiCI para reducir los tiempos de respuesta y permitir el desarrollo del perfil necesario para participar del Sistema Nacional de Repositorios Digitales. <b>Cumplido</b></p> <p>Adaptación del repositorio de SeDiCI a las directrices definidas por el MinCyT para el SNRD. <b>En gestión avanzada</b></p> <p>Adhesión de la UNLP al SNRD. <b>Cumplido</b></p> <p>Comienzo de pruebas de interoperabilidad entre SeDiCI y el MinCyT en el marco del proyecto de SNRD. <b>En gestión avanzada</b></p>	<i>SeDiCI</i>
79	<p>Proyecto</p> <p><b>Elaboración de herramientas y procedimientos para depósito de tesis de posgrado (Resolución N° 78/11)</b></p> <p>Simplificación y generalización del sistema de autoarchivo en línea. <b>Cumplido</b></p> <p>Elaboración y evaluación de procedimientos para recepción y validación de depósitos de tesis de posgrado. Coordinación con las secretarías de posgrado. <b>En gestión avanzada</b></p>	<i>SeDiCI</i>

	Elaboración de guías y planos del SeDiCI para depositantes y Secretarías de Posgrado. <b>En gestión avanzada</b> Difusión de procedimientos y guías en las secretarías de posgrado. <b>En gestión avanzada</b>	
80	<p>Proyecto:</p> <p><b>Acceso Abierto, Derechos de Autor y Repositorios Institucionales</b></p> <p>Elaboración de un Proyecto, anexo al Convenio marco firmado entre la UNLP y la UNET (Venezuela). <b>En gestión avanzada</b></p> <p>Elaboración de un proyecto de incorporación, catalogación y difusión de contenidos de la RedUNCI a través del portal SeDiCI. <b>Cumplido</b></p> <p>Elaboración de un proyecto de incorporación, catalogación y difusión de contenidos de la Academia Nacional de Agronomía y Veterinaria a través del portal SeDiCI. <b>En gestión</b></p> <p>Colaboración con el Comité Organizador de las XI Jornadas Argentinas de Tratamiento de Minerales (JATRAMI) para la edición de las actas y publicación en el repositorio de la UNLP. <b>Cumplido</b></p> <p>Creación de un espacio en el repositorio de la UNLP para la producción del Grupo Montevideo; publicación y difusión del primer número de la serie "Sociedad y Ambiente: Reflexiones para una nueva América Latina". <b>Cumplido</b></p> <p>Adaptación al formato electrónico del libro "Análisis Económico del Derecho Tributario". <b>En gestión</b></p> <p>Digitalización y difusión del Digesto de la UNLP. <b>Cumplido</b></p> <p>Digitalización y difusión de revistas de Cs. Exactas de la UNLP del año 1931 y del año 1935. <b>En gestión</b></p>	<a href="#">SeDiCI</a>
81	<p>Subprograma Operativo:</p> <p><b>Portal de Revistas y Portal de Congresos</b></p> <p>Mantenimiento del Servidor y mantenimiento de las herramientas OCS (Portal de Congresos) y OJS (Portal de Revistas). <b>En gestión permanente</b></p> <p>Soporte a usuarios, talleres, reuniones, ampliación de documentación en línea. <b>En gestión permanente</b></p> <p>Actualización de herramientas OJS y OCS a sus respectivas últimas versiones. <b>Cumplido</b></p> <p>Actualización de OCS a la versión 2.3.5. <b>En gestión</b></p> <p>Desarrollo de un plugin que permita clasificar las revistas del Portal de Revistas en diversas categorías (por ej. Científicas, Académicas, entre otras). <b>En gestión avanzada</b></p> <p>Integración del manejador de identificadores persistentes de SeDiCI (handle) con el Portal de Revistas. <b>En gestión</b></p> <p>Elaboración de un mecanismo de importación de registros de Dspace hacia OJS, e integración de dicho mecanismo en el contexto de SeDiCI – Portal de Revistas. <b>En gestión avanzada</b></p> <p>Desarrollo de una herramienta de depósito automático de artículos de OJS en Dspace mediante el protocolo SWORD, e integración de dicha herramienta en el Portal de Revistas de la UNLP con el circuito de depósito del Repositorio Institucional de la UNLP. <b>En gestión avanzada</b></p>	<a href="#">SeDiCI</a>
	Programa General 1.5 <b>FORMACIÓN DE PREGRADO</b>	PAA
	Programa Especifico 1.5.1 <b>MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA ENSEÑANZA</b>	PAA
	Subprograma 1.5.1.1. <b>Mejoramiento de la gestión institucional</b>	PAA
82	<p>Proyecto:</p> <p><b>Autoevaluación institucional de los colegios</b></p> <p>Se finalizó el informe de la Dimensión Alumnos. Se culminó la primera etapa de evaluación: Docencia- Alumnos- Plan de estudio. Se comenzó a trabajar con las dimensiones infraestructura y gestión institucional. <b>Cumplido</b></p> <p>Confección del Documento de Trabajo sobre las dimensiones Alumnos y Docencia para presentar en el mes de octubre en las jornadas de intercambio de colegios preuniversitarios de Universidades Nacionales de Pcia. de Buenos Aires. <b>Cumplido</b></p> <p>Se está trabajando en la dimensión gestión institucional. Se avanza en la grilla de evaluación de la dimensión infraestructura y biblioteca. <b>Cumplido</b></p> <p>Se están realizando encuentros con la Escuela Inchausti para poder canalizar estrategias realizadas en las normas ISO para la dimensión gestión institucional. <b>En gestión</b></p> <p>Se conformó una Comisión redactora para el armado del Documento Final para su publicación. <b>En gestión</b></p>	PAA - Dirección de Pregrado Universitario
83	<p>Proyecto:</p> <p><b>Modificación y actualización del Reglamento General de los Colegios</b></p> <p>En el mes de septiembre 2010 se finalizó el primer borrador del apartado alumnos. El mismo fue aprobado en Octubre por el CEMyP. Se puso en vigencia a partir del ciclo lectivo 2011. <b>Cumplido</b></p>	PAA

	<p>En marzo de 2011 se inició la revisión del apartado Docente. Se conformó una subcomisión del CEMyP más la participación del gremio docente. Se trabaja con reuniones semanales. <b>Cumplido</b></p> <p>En el mes de septiembre el documento es tratado en el CEMyP para luego elevarlo a las Comisiones del HCS. <b>Cumplido</b></p>	
84	<p>Proyecto:</p> <p><b>Gestión de calidad en escuelas agropecuarias</b></p> <p>Todos los años se realizan auditorías para cada tres años recalificar las normas ISO. En el 2010 fue en el mes de mayo. La escuela logra para este año certificar con estrategias de mejora y crecimiento. En la actualidad solo 7 escuelas (incluida Inchausti) son certificadas en todo el Cono Sur. <b>En gestión permanente</b></p>	<i>PAA - Escuela Inchausti</i>
85	<p>Subprograma Operativo:</p> <p><b>Prevención de emergencias en los Colegios</b></p> <p>Evaluación de la experiencia realizada en la escuela Inchausti. <b>En gestión avanzada</b></p> <p>Primeros contactos con la Colegio Liceo para implementar la experiencia. <b>En gestión permanente</b></p>	<i>PAA- Dirección de Planeamiento-</i>
86	<p>Proyecto:</p> <p><b>Actualización en procedimientos legales-administrativos en el sistema de pregrado universitario</b></p> <p>En el 2012 se trabaja en un proyecto que contempla espacios de formación y reuniones con los equipos de gestión y el personal administrativo en relación a cuestiones legales y administrativas que no se encuentran en reglamentaciones vigentes. <b>En gestión</b></p> <p>Se realizaron las primeras reuniones con los secretarios administrativos de los cinco Colegios para trabajar en acuerdos comunes en relación a los trámites de los concursos que se están llevando a cabo en el presente ciclo lectivo. <b>En gestión</b></p> <p>A pedido del personal de título del rectorado se está trabajando en la actualización de información en la confección de los analíticos. <b>Cumplido</b></p> <p>Se inició el trabajo de reformulación y actualización de la ordenanza de CEMYP. <b>En gestión</b></p>	<i>PAA-Secretaría de Asuntos legales</i>
	<p>Subprograma 1.5.1.2</p> <p><b>Mejoramiento de la práctica docente</b></p>	
87	<p>Proyecto:</p> <p><b>Concursos y Regularización de la Planta docente</b></p> <p>Se dio inicio al proceso de evaluación docente en los cinco colegios. En el año 2010 entran al sistema de evaluación 560 docentes del sistema de pregrado conformados en 88 comisiones evaluadoras. A diciembre, se han evaluado aproximadamente 410 (73,2%) docentes. Se continúa con las comisiones evaluadoras en Febrero, Marzo y Abril 2011. Confección de los expedientes para la primera convocatoria de concurso que se realizó en Mayo 2010. <b>Cumplido</b></p> <p>Finalizó el proceso de evaluación 2010-2011. Se elaboró el primer documento de análisis de este proceso (porcentajes de aprobados y aprobados con recomendaciones, debilidades detectadas en áreas de conocimiento, estrategias de mejora). En agosto 2011 se evaluó a los docentes que estaban con licencias o con cargos de mayor jerarquía y que no fueron evaluados el año 2010. <b>Cumplido</b></p> <p>En el mes de Julio 2011 se inició el primer llamado a concursos en los colegios. Se llamó a 118 cargos para concursar y se presentaron 546 inscriptos. <b>Cumplido</b></p> <p>Se estableció el cronograma para el 2012 para el llamado a concurso y regularización docente. <b>Cumplido</b></p> <p>Primera convocatoria a concursos para el ciclo lectivo 2012. Se inscribieron 343 docentes. Los concursos se están sustanciando en cada colegio. <b>Cumplido</b></p> <p>Se avanza en un documento para contemplar los docentes que no han aprobado las dos instancias de evaluación. <b>En gestión avanzada</b></p>	<i>PAA-Dirección de Concurso y Regularización</i>
88	<p>Proyecto:</p> <p><b>Preparación específica para maestros y maestras de la Escuela Graduada</b></p> <p>Finalización de la primera cohorte de maestros que realizaron la preparación específica. Comienzo de evaluación del proyecto para ser replicado. Se prevé comenzar en febrero estableciendo prioridades en áreas disciplinares, para luego poder definir un Plan de Formación para los maestros. Se priorizaron tres áreas de formación para dar inicio la segunda cohorte de preparación específica: filosofía con niños, formación para maestras de inicial en relación al juego y la tecnología, y Psicología Evolutiva. Se inició el curso de Filosofía con niños. <b>En gestión avanzada</b></p> <p>Se realizó un contacto con la Sec de Posgrado de la FHCE para que las maestras con la Preparación Específica completa puedan inscribirse en las maestrías que ofrece la Facultad. <b>En gestión</b></p>	<i>PAA-Dirección de pregrado universitario</i>
89	<p>Subprograma operativo:</p> <p><b>Formación de posgrado para la Enseñanza Universitaria de Pregrado</b></p>	<i>PAA - Dirección de pregrado Universitario</i>

	<p>Octubre–Noviembre 2010: Inicio de Capacitación a cargo de especialista de FLACSO dirigido a preceptores y ayudantes de DOE. <b>Cumplido</b></p> <p>Conjuntamente con los Secretarios Académicos de los colegios se esta organizando el programa de capacitación continua para el ciclo lectivo 2011. Contempla dos cuatrimestres con distintos seminarios simultáneos de diferentes campos de formación. Se desarrolló una primera reunión con los directivos de los colegios. Se priorizaron dos seminarios para este semestre en diferentes temáticas, dirigidos a preceptores y ayudantes de gabinete. <b>Cumplido</b></p> <p>Se incorporó un Programa de Preparación Específica exclusivamente para preceptores. Dicho programa pasará por las comisiones del HCS para ser aprobado. Se prevé en septiembre comenzar con el primer eje de formación. Se aprobó el Programa por Disposición del Honorable Consejo Superior N° 380 del 2011. En diciembre finaliza el primer trayecto de formación de cual participaron 30 preceptores de los cinco colegios. Se continúa con el segundo trayecto formativo. <b>En gestión</b></p> <p>En la Escuela Inchausti se inicia, desde Junio a Noviembre, el Programa de Fortalecimiento Académico. Se desarrollan encuentros en la escuela con los docentes para detectar diversas problemáticas pedagógicas en diversas áreas de conocimiento y comenzar a diagramar instancias de capacitación con especialistas formadores. Se comenzó con el área de las ciencias exactas, historia y geografía. Se continuará con el Plan de capacitación, comenzando con el área de lengua. Se desarrolló el segundo ciclo de capacitación en la escuela Inchausti en las áreas de lengua, matemática y física. <b>Cumplido</b></p> <p>En el mes de marzo 2012 se inició una nueva cohorte de la Preparación Específica para Preceptores con el primer trayecto. En la actualidad están participando del Programa 60 preceptores con capacitaciones semestrales. <b>Cumplido</b></p>	
90	<p>Proyecto:</p> <p><b>Promoción de la investigación científica en los colegios secundarios</b></p> <p>Se realizaron reuniones con los Directores de los colegios para dar inicio a partir de febrero a un programa de investigación e innovación educativa de formación de pregrado. La comisión de investigación finalizó el documento para ser evaluado por el CEMyP. <b>En gestión avanzada</b></p>	<i>PAA - Dirección de pregrado Universitario</i>
	<p>Programa Especifico 1.5.2</p> <p><b>Permanencia en la Enseñanza de Pregrado</b></p>	
	<p>Subprograma 1.5.2.1</p> <p><b>Apoyo y seguimiento académico para promover la retención</b></p>	
91	<p>Subprograma operativo:</p> <p><b>Estrategias de abordaje para la retención</b></p> <p>Análisis de los índices de repitencia. Estrategias y modificaciones en los sistemas de apoyo. Evaluación y seguimiento de las experiencias. <b>En gestión permanente</b></p> <p><b>Acciones en cada colegio</b></p> <p><b>Nacional:</b> Aprobación e implementación del Bloque Académico: Se trata de un dispositivo pedagógico tendiente a acompañar el trayecto del primer y segundo año. Implementación del Plan de Fortalecimiento para alumnos con previas a través de encuentros de apoyo obligatorios a contra turno. Evaluación de los primeros resultados del Bloque Académico. Estrategias de mejora y fortalecimiento.</p> <p><b>Liceo:</b> Revisión del sistema de evaluación de alumnos regulares de 1° año. Proyecto de interpretación de consignas. Se elaboró un cuadernillo para los ingresantes, destinado a la ejercitación en la interpretación de consignas escolares, que se retomó al iniciarse el ciclo lectivo. Se incorporó el tratamiento de esta temática en 2° año. <b>Cumplido</b> Programa de Convivencia escolar. Programa de apoyo y seguimiento académico para alumnos de 2° año. Programa de atención a los alumnos con materias previas. Cursos, talleres y seminarios de capacitación docente en estrategias para atender a la diversidad.</p> <p>Bachillerato: Implementación de un Proyecto de Desarrollo de Macro habilidades Académicas: Trabajo en el marco de las clases de 1er. año, en las diversas asignaturas, de diagnóstico y desarrollo de la oralidad académica, la escucha académica, la escritura académica y la lectura académica. Organización de un Ateneo de profesores en el que se estudian conjunta e interdisciplinariamente estrategias pedagógico-didácticas específicas para el trabajo en el 1er. año de la escuela secundaria (se hace una producción on-line a partir de diferentes consignas de trabajo propuestas por la coordinación).</p> <p><b>Inchausti:</b> Programa de Orientación Escolar/Tutoría: realización de talleres grupales quincenales a cargo de cada tutor, centrados en tres temáticas: autoconocimiento, ritmo y hábitos de estudio, e integración grupal. Capacitación a los tutores, seguimiento y construcción de indicadores de calidad.</p> <p>Anexa: Se implementaron diferentes modalidades de apoyo pedagógico de acuerdo a las necesidades y nivel de primaria que transitaron los alumnos (apoyo áulico, apoyo intensivo, apoyo a contra-turno). Se complementa el apoyo a contra turno con apoyo áulico. Se realiza apoyo intensivo a contra turno en 3° y 4° grado, atendiendo a la articulación entre niveles.</p> <p>En todos los Colegios se realizó la evaluación de las actividades de apoyo y seguimiento de los alumnos con dificultades. Se realizaron entrevistas a los alumnos con probabilidades de repitencia Se presentó un informe de análisis de las conclusiones en las jornadas de intercambio sobre estrategias de retención. <b>Cumplido</b></p> <p>Los Colegios elaboraron los informes sobre repitencia y desgranamiento. Actualmente se está</p>	<i>PAA-todos los colegios</i>

	<p>analizando las tendencias y problemáticas emergentes de los informes de cada unidad académica. <b>Cumplido</b></p> <p>Nacional: Presentación ante el CEMYP de nuevo proyecto de retención: Trayectos inteligentes para alumnos en condiciones de repitencia. <b>En gestión</b></p>	
92	<p>Subprograma operativo:</p> <p><b>Relevamiento de indicadores del desempeño académico de alumnos</b></p> <p>Análisis y planificación de los indicadores estadísticos del desempeño alumnos 2009 (repitencia, desgranamiento, materias a examen, sistemas de apoyo)</p> <p>Entrega de informe para el anuario estadístico 2009. <b>Cumplido</b></p> <p>Se inicia conjuntamente con la Dirección de Educación a Distancia, a través de una encuesta on line, un relevamiento para medir el impacto del uso de las netbooks en la experiencias áulicas. En el mes de marzo se comienza el relevamiento en el Colegio Nacional y se continuará en los restantes colegios. <b>En gestión avanzada</b></p> <p>Conjuntamente con el Programa de Trabajo y Juventud de FLACSO se esta llevando a cabo una encuesta a los alumnos del ultimo año del secundario para relevar aspectos formativos y laborales. Presentación del informe en el mes de diciembre. <b>Cumplido</b></p> <p>Análisis de indicadores estadísticos 2011 para su publicación y difusión. <b>Cumplido</b></p> <p>Revisión y actualización de indicadores de calidad para comenzar la evaluación 2012. <b>En gestión</b></p>	<i>PAA-Dirección de pregrado universitario</i>
	<p>Subprograma 1.5.2.2</p> <p><b>Estrategias para la enseñanza en la diversidad</b></p>	
93	<p>Proyecto:</p> <p><b>Formación laboral en la Escuela Inchausti</b></p> <p>Presentación de informe de evaluación (indicadores de seguimiento de los alumnos que se les hace las adecuaciones curriculares). En los próximos meses se presentará al CEMYP para su aprobación. <b>En gestión</b></p>	<i>PAA-Inchausti</i>
94	<p>Subprograma operativo:</p> <p><b>Atención de alumnos con discapacidades</b></p> <p>Inicio de las reuniones quincenales con la Comisión de Discapacidad y representantes de los colegios con el fin de articular la experiencias de los Colegios en lo referente a estrategias de trabajo pedagógico con los alumnos con discapacidad. Se organizaron encuentros con Especialistas en la temática de la Discapacidad que promueven la reflexión, el debate y permiten analizar nuevas propuestas pedagógicas. <b>En gestión permanente</b></p>	<i>PAA -Comisión de discapacidad-</i>
95	<p>Subprograma operativo:</p> <p><b>Programa de Ayuda Económica</b></p> <p>Relevamiento en los colegios para detectar alumnos con necesidades económicas. Trabajo en conjunto con las Cooperadoras. <b>Cumplido</b></p> <p>En vinculación con la Prosecretaría de Asuntos Estudiantiles de la UNLP se está trabajando para el otorgamiento de viandas del Comedor Universitario. <b>En gestión permanente</b></p> <p><b>Acciones por Colegio</b></p> <p><b>Líceo:</b> Hasta el presente ciclo se entregaron 17 Ayudas escolares reforzadas con presupuesto del colegio; 20 becas económicas de la Prosecretaría de Asuntos Estudiantiles y 17 Ayudas escolares de la Asociación Cooperadora. Además 67 alumnos reciben fotocopias sin costo (aporte de la Asociación Cooperadora) y se entregan 50 viandas semanales (presupuesto del Liceo).</p> <p><b>Anexa:</b> se incorporaron becas de Bienestar Universitario. En el 2010 15 niños con beca económica- 11 con beca de comedor. En 2011 se destinan 11 becas del Programa Igualdad de Oportunidades para Estudiar (UNLP), 10 becas de almuerzo (Buffet escolar) y 9 becas de transporte ( Asociación Cooperadora).</p> <p><b>Nacional:</b> 150 alumnos con beca económica y 40 alumnos con beca de vianda (fondo de Secretaria de Asuntos Estudiantiles y Asociación Cooperadora)</p> <p><b>Bachillerato:</b> se incorpora al Programa de Becas de la UNLP, como así también con fondos de la Cooperadora, aproximadamente un 20% total de la matrícula están con beca, incluyendo además un programa de beca de prestamos de instrumentos. Algunos alumnos reciben viandas de almuerzo del comedor universitario. La Asociación Cooperadora acuerda el aporte del pago del 20% de los gastos de cada viaje educativo que se realice con los alumnos, de modo de redundar en una merma en los costos de dichos viajes para nuestros alumnos. <b>En gestión permanente</b></p>	<i>PAA- todos los colegios</i>
96	<p>Proyecto:</p> <p><b>Promoción de la Convivencia escolar</b></p> <p>Este proyecto se iniciará en el 2012. Se prevé desde los primeros años acciones destinadas a establecer la convivencia entre los colegios. Trabajar con la idea de sistema de pregrado. Se trabajará con un representante de los equipos de gestión del Liceo, Nacional y Bachillerato para realizar actividades lúdicas entre los colegios con el objetivo de promover la convivencia</p>	<i>PAA-Dirección de Pregrado Universitario- todos los colegios</i>



	entre los alumnos disminuyendo la rivalidad de los colegios. Se trabajará con especialistas externos contemplando actividades con los alumnos para mejorar la convivencia y trabajar con toda la comunidad educativa en el comportamiento psico-social del adolescente. <b>Cumplido</b> Se conformó el Primer Observatorio de convivencia escolar del sistema de pregrado (OPCE). Se trabajaron en las primeras acciones: capacitación para equipos directivos de los colegios y primera convivencia inter-colegios destinados a estudiantes de los cinco colegios. <b>En gestión avanzada</b> Diagramación de las actividades 2013: conformación de Comisión permanente inter-colegios para un mejor funcionamiento de OPCE. Diagramación de una página Web para socializar las actividades. <b>En gestión avanzada</b>	
97	Proyecto: <b>Programa Educativo Fortalecimiento de la Educación Sexual:</b> Este programa se iniciara en el 2012. Se propone establecer acciones destinadas a relevar conocimientos de los docentes en temas relacionados a la sexualidad de los adolescentes. <b>En gestión</b>	<i>PAA-Dirección de Pregrado Universitario- todos los colegios</i>
	<b>Programa Específico 1.5.3</b> <b>Articulación Primaria, Secundaria y Superior</b>	
98	Subprograma operativo: <b>Seguimiento de los alumnos de la Escuela Graduada en los colegios de la UNLP</b> Reuniones de trabajo entre Directivos de la Escuela Graduada y del Colegio Nacional. Etapa de diagnóstico e indicadores de evaluación. Análisis de los contenidos de las pruebas aplicadas por el Colegio Nacional en relación con las pruebas aplicadas en la Escuela Graduada con el propósito de intercambiar criterios de evaluación en futuras reuniones. Relevamiento de los puntajes obtenidos en el primer trimestre en los colegios de Educación Secundaria Básica. Articulación con la lectura de bibliografía actualizada. Participación de reuniones entre Colegios para informar el análisis realizado. Análisis de los contenidos que cada prueba contiene para detectar la calidad de los problemas que presentan o pueden presentar nuestros alumnos. Intervención del DOE con el fin de analizar, para el segundo cuatrimestre, aspectos cuantitativos y cualitativos respecto de los alumnos ingresantes procedentes de la escuela graduada. <b>En gestión permanente</b>	<i>PAA-Escuela Graduada</i>
99	Proyecto <b>Seguimiento del desempeño académico de los egresados de la ESS en las diferentes UUAAs</b> Reuniones con el CESPI. Análisis y cruzamiento de las bases de datos de los colegios (2000 - 2009). Segunda Parte: planificación de la técnica a utilizar para realizar el relevamiento en las distintas Facultades. A la espera de los datos registrados por el Cespi. <b>En gestión avanzada</b>	<i>PAA-Dirección de pregrado universitario</i>
100	Subprograma Operativo <b>Experiencias de articulación con Unidades Académicas</b> Inicio de las experiencias de pasantías de los alumnos de los últimos años de los colegios en las distintas Unidades Académicas. Análisis y evaluación de las experiencias. <b>Cumplido</b> Se realizaron nuevos acuerdos con UA, incrementándose la cantidad de alumnos participantes. Se ofrecieron para este ciclo lectivo propuestas de pasantías de 14 Unidades Académicas. Se realizaron encuentros con los alumnos, visitas a facultades y se coordinó el acompañamiento a las pasantías en pequeños grupos. Se están elaborando indicadores de seguimiento de la experiencia. <b>En gestión permanente</b> El colegio Nacional y la Facultad de Ingeniería realizarán un convenio para que los alumnos del último año interesados en estudiar en dicha Facultad puedan hacer materias optativas dentro de su Plan de Estudios, quedando exentos del curso de ingreso. <b>En gestión</b>	<i>PAA-todos los colegios secundarios</i>
	<b>Programa Específico 1.5.4</b> <b>Extensión y Transferencia</b>	
101	Proyecto <b>Apropiación social del patrimonio en la escuela</b> Conjuntamente con la DGCYE en el marco del Programa "Cultura en la escuela" se incrementó la articulación con las escuelas de la región 1 (incluye Punta Indio, Brandsen, Berisso y La Plata). Armado y Planificación de la 2ª Publicación digital. (Sedici- ABC-DGCYE). <b>Cumplido</b> Intervención en las comisiones para la organización del concurso de mural que se va a desarrollar para recuperar la fachada del Colegio Liceo. <b>Cumplido</b> Gestiones con la DGCyE para realizar la Publicación Digital en soporte papel con las producciones de los docentes que participan del programa. En Octubre se hará la presentación de la publicación con autoridades de la Dirección de Cultura y educación y escuelas participantes del programa. Se avanzó en gestionar la publicación en papel, se editaron 100 copias para entregar en el mes de febrero en las escuelas dependientes de la DGCyE que participan del Programa. <b>Cumplido</b> A solicitud de la Escuela Inchausti se desarrollarán en el mes de febrero 2013 las	<i>PAA- Dirección de pregrado Universitario - Dirección de cultura y Educación</i>



	capacitaciones orientadas al cuidado del patrimonio. <b>En gestión</b>	
102	<p>Proyecto:</p> <p><b>Mejoramiento de la inclusión en la educación secundaria</b></p> <p>Armado del primer convenio con la Escuela ENNT Albert Thomas dependiente de la DGCYE para articular diferentes programas que están en marcha en los Colegios de Pregrado: Capacitación a preceptores, programa de pasantías, y articulación con las facultades en los cursos de nivelación. A la espera de la firma del convenio. <b>Cumplido</b></p> <p>Se realizaron las primeras reuniones con los directores de los colegios de pregrado para empezar a articular las actividades propuestas en el convenio. Se presentó el convenio de articulación en las Jornadas de Discusión Académica del 6 de octubre del corriente. <b>Cumplido</b></p> <p>Se están coordinando estrategias e intervenciones desde los gabinetes de orientación educativa/psicopedagógicos, conjuntamente con la Escuela ENNET Albert Thomas, dado que existe una fuerte demanda de espacios de intervención e intercambio. <b>En gestión</b></p>	PAA- Dirección de pregrado universitario
103	<p>Proyecto:</p> <p><b>Escuela Saludable con compromiso ciudadano en la educación primaria</b></p> <p><i>Sin acciones en el trimestre</i></p>	PAA- Dirección de pregrado universitario
104	<p>Proyecto:</p> <p><b>Mejoramiento de la calidad en la práctica docente</b></p> <p>Se ha iniciado un proceso de intercambio con otras universidades públicas de Argentina (Universidad de Tucumán, Universidad del Sur, Universidad del Centro) con el objeto de asesorar a dichas instituciones respecto de los criterios y procesos de normalización (regularización y evaluación) de la planta docente desde la experiencia de la UNLP. Ello posibilitará la transferencia de la experiencia a otros colegios pre-universitarios. En octubre se prevén dos encuentros uno en las jornadas de octubre y otras en las jornadas de octubre en Tucumán. <b>Cumplido</b></p> <p>Se están organizando, a través de una comisión inter-colegios con reuniones semanales, las Jornadas de Educación Media Universitaria (JEMU) que se realizan cada dos años y nuclean a todos los colegios dependientes de universidades nacionales. Se realizarán en el mes de octubre con sede en La Plata. Se cerró la convocatoria para la presentación de trabajos. En las jornadas contaremos con la participación de 520 docentes de los colegios universitarios de país. <b>Cumplido</b></p>	PAA. Dirección de pregrado universitario. Dirección de concurso y regularización.
	<p>Programa General 1.6.</p> <p><b>FORMACIÓN DE POSGRADO</b></p>	Prosecretaría de Posgrado
	<p>Programa Específico 1.6.1.</p> <p><b>MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DE FORMACIÓN DE POSGRADO</b></p>	PP
105	<p>Subprograma operativo:</p> <p><b>Articulación de los niveles de Posgrado</b></p> <p>Análisis de la nueva Res. Min. Nro.160 que reemplaza a la Res.Min. 1168/97 y que regirá la presentación de carreras de posgrados ante Coneau, desde el 29/12/2011. Propuesta de modificación de la Ordenanza 261 a la luz de la nueva normativa nacional. Análisis de los cambios y modificaciones en reuniones con los Secretarios de Posgrado. Inclusión de las modificaciones pertinentes en nuestra Ordenanza 261, a efectos de articularla con las mismas. <b>Cumplido</b></p> <p>Recopilación y análisis de los Reglamentos Internos de Posgrado de cada Unidad Académica con el objetivo de homogeneizarlos y articularlos con la nueva normativa vigente. <b>En gestión avanzada</b></p>	Prosecretaría de Posgrado
106	<p>Subprograma Operativo:</p> <p><b>Evaluación a nivel nacional: Acreditación de carreras de posgrado</b></p> <p>Asesoramiento y coordinación de los procesos administrativos de acreditación de Carreras de Posgrado de la UNLP. <b>En gestión permanente</b></p> <p>Se encuentra abierta la Cuarta Convocatoria de Ciencias Humanas en la cual se formalizaron 22 carreras pertenecientes a las facultades de Psicología, Bellas Artes, Humanidades y Odontología, (de la cual fue acreditada la carrera “Especialización en Lenguajes Artísticos” de la Facultad de Bellas Artes); también se encuentra abierta la 2da etapa de dicha Convocatoria en el área de Ciencias Básicas, en la cual se formalizaron 8 carreras de las Facultades de Astronómicas, Ciencias Exactas y Ciencias Naturales ante la CONEAU. <b>Cumplido</b></p> <p>Convocatoria de Proyectos Abril 2012 (en la cual se presentaron cuatro carreras nuevas correspondientes a las Facultades de Veterinaria e Informática). <b>Cumplido</b></p> <p>Convocatoria de Proyectos Octubre 2012, en la cual se formalizaron para su posterior presentación trece carreras nuevas de las Facultades de Humanidades (4), Medicina (4), Arquitectura (1), Ciencias Agrarias (1), Ciencias Jurídicas y Sociales (1), Periodismo (1).</p> <p>Se presta asesoramiento y asistencia personalizada a las Unidades Académicas correspondientes al área. <b>En gestión permanente</b></p> <p>Incorporación a la página web de la UNLP de una presentación en power point que registra y</p>	PP

	<p>explicita diversos aspectos de los procesos a cumplimentar en las mencionadas convocatorias. <b>Cumplido</b></p> <p>Se ha visitado a las Facultades de Humanidades, Bellas Artes, Trabajo Social y Periodismo a efectos de presentar, comentar y discutir lo indicado en la normativa Coneau y sintetizado y analizado en el power point elaborado desde esta Pro secretaría. Se continuará en esta tarea con las Facultades que se encuentran incluidas en las convocatorias vigentes. <b>En gestión avanzada</b></p> <p><b>Procesos de validación ministerial de Carreras y Títulos de Posgrado</b></p> <p>Como resultado de los análisis efectuados por esta Prosecretaría, se ha detectado en un porcentaje significativo la carencia de validación ministerial de los títulos de nuestras Carreras de Posgrado. En consecuencia, se ha comenzado a informar de la situación a los Secretarios de las diferentes Unidades Académicas y a colaborar con ellos para la realización de los trámites pertinentes. Este tema se ha tratado en las reuniones periódicas de Secretarios de Posgrado y también de manera individual en la Prosecretaría.</p> <p>A los efectos mencionados se realizó un instructivo relativo a los procedimientos pertinentes y con el objeto de clarificar y simplificar la presentación del mismo. Se ha obtenido una muy buena respuesta por parte de las UA.</p> <p>Para ilustrar los buenos resultados al respecto mencionamos que en la actualidad, hay 54 Carreras de Posgrado en trámite de obtener su Validación Ministerial; 40 se encuentran en trámite ante el Ministerio de Educación y las 14 restantes están en proceso de carga en el sistema SiPEs.</p> <p>Se ha obtenido la validación a nivel nacional de quince carreras de Posgrado; ellas son: Especialización en políticas sociales, Maestría en Trabajo Social (Facultad de Trabajo Social), Maestría en Salud Pública con orientación en sistemas Municipales de Salud, Especialización en Dermatología, Maestría en Salud Pública con orientación en Sistema de Salud, Especialización en Gastroenterología, Maestría en Salud Pública con orientación en Establecimientos y Servicios de Atención Médica, Especialización en Medicina Interna, Maestría en Ultrasonido en Cardiología, Especialización en Calidad y Auditoría de la Atención Médica (Facultad de Ciencias Médicas), Doctorado en Comunicación (Facultad de Periodismo), Doctorado en Ciencias Veterinarias (Facultad de Cs. Veterinarias); Maestría en Ingeniería de Software (Facultad de Informática), Maestría en Estética y Teoría de las Artes (Facultad de Bellas Artes) y Maestría en Finanzas Públicas, Provinciales y Municipales (Facultad de Cs. Económicas) <b>En gestión permanente</b></p> <p>Hay además, 35 carreras con aprobación Coneau (12 acreditadas recientemente) que se encuentran en condiciones de iniciar su trámite de validación ministerial, a las que se está prestando apoyo personalizado para la iniciación de su trámite. <b>En gestión avanzada</b></p> <p><b>Asesoramiento en lo relativo a los procesos de presentación de Carreras de Posgrado ante el HCS.</b></p> <p>En conjunto con la Dirección del Consejo Superior y teniendo en cuenta que los trámites relativos a la presentación de las Carreras de Posgrado suelen ser demorados por incumplir con algunas condiciones formales, se comenzó a asesorar personalmente y de manera individual a los Secretarios de Posgrado a efectos de enumerar y clarificar los requisitos para la creación de las Carreras de Posgrado y sus instancias de cumplimiento.</p> <p>Se preparó un documento en el cual se ofrece un lineamiento general de los requisitos básicos para la presentación y aprobación de carreras de posgrado. Dicho documento se presentó ante los Secretarios de Posgrado en la reunión del día 12 de Abril de 2012. <b>Cumplido</b></p>	
	<p>Subprograma 1.6.1.1.</p> <p><b>Estrategias Institucionales para la promoción de la graduación</b></p>	PP
107	<p>Subprograma Operativo:</p> <p><b>Articulación de estrategias institucionales para la promoción de la graduación</b></p> <p>Se prevé comenzar, en conjunto con los Secretarios de Posgrado, el análisis de las causas del prolongamiento de la graduación y las dificultades en la formulación de proyectos de tesis para luego conformar un espacio colectivo de trabajo con los directores de tesis de las distintas Unidades Académicas. <b>En gestión</b></p> <p>Realización de la 4ª edición del "Taller de metodología de investigación y elaboración de tesis de posgrado" con el objetivo de incluir actividades formativas de tipo metodológico y disciplinar. Dichos talleres se proponen a efectos de acompañar el proceso de elaboración del Proyecto de Tesis o Trabajo Final de los alumnos de carreras de posgrado. Dicho Taller se organiza en tres áreas temáticas con un módulo introductorio común. Las clases se iniciaron en mayo y finalizaron en agosto de 2012. El total de alumnos inscriptos en dichos talleres fue de 125. <b>Cumplido</b></p> <p>Intercambio y colaboración con Adulp en la difusión y promoción de los cursos de posgrado que se dictan en dicha sede, en relación con los intereses y factibilidades de las diversas Unidades Académicas. <b>En gestión</b></p>	Prosecretaría de Posgrado
	<p>Subprograma 1.6.1.2.</p> <p><b>Indicadores de procesos y resultados de la actividad académica de posgrado</b></p>	PP

108	<p>Subprograma Operativo:</p> <p><b>Sistema de información de indicadores / Procesos de formación de posgrado</b></p> <p>Sostenimiento de una base de datos estadísticos propia con el objetivo de: 1º Identificar a los egresados de Posgrado de la UNLP (Doctores, Magisters y Especialistas) 2º Identificar a los titulados de los Doctorados de la UNLP a fin de generar las listas indicadoras para la distribución de la Partida del Doctorado; 3º Identificar a los ingresantes extranjeros de cada Carrera de Posgrado; 4º Contar con un registro actualizado de las distintas Carreras y el estado de las mismas. <b>En gestión permanente</b></p> <p>Generar los datos requeridos por la Auditoría Interna de la UNLP a efectos de ser presentados ante la SIGEN. Sistematizar y elaborar informes estadísticos comparativos y evolutivos de dichos datos. <b>En gestión permanente</b></p> <p>Desarrollo de un nuevo banco de datos vinculados a la cantidad de becarios de distintas instituciones con lugar de trabajo en nuestra Universidad a efectos de planificar nuevas políticas de promoción para el egreso de doctorandos. <b>En gestión</b></p> <p>Desarrollo con la colaboración de la Facultad de Informática de un sistema informático propio de la Prosecretaría de Posgrado para ordenar y sistematizar la información requerida por la Prosecretaría a efectos de los fines antes indicados. Dicho sistema se encuentra en funcionamiento. <b>Cumplido</b></p> <p>El sistema informático mencionado se encuentra en permanente reajuste de acuerdo con el crecimiento del posgrado y las necesidades de la Pro-Secretaría. <b>En gestión permanente</b></p> <p><b>Datos alumnos extranjeros:</b> Compilación de datos sobre alumnos extranjeros según lo requiere la Ord. N° 212 de la UNLP. <b>En gestión permanente</b></p>	Prosecretaría de Posgrado
	<p>Programa Específico 1.6.2.</p> <p><b>ACCESO A LA FORMACIÓN DE POSGRADO DE LOS DOCENTES Y GRADUADOS DE LA UNLP</b></p>	Prosecretaría de Posgrado
109	<p>Subprograma operativo:</p> <p><b>Recepción de estudiantes extranjeros</b></p> <p>Asesoramiento a responsables de las Unidades Académicas acerca de los requisitos para los trámites de residencia temporaria y permanente en nuestro país e inscripción de alumnos extranjeros en el sistema electrónico de la Dirección Nacional de Migraciones mediante la "constancia electrónica". <b>En gestión permanente</b></p> <p>Recepción de la carta de admisión de extranjeros emitidas por las Unidades Académicas a efectos obtener la carta de aceptación de la UNLP. <b>En gestión permanente</b></p>	PP
	<p>Programa Específico 1.6.3.</p> <p><b>GESTIÓN, DIFUSIÓN Y VINCULACIÓN DE LA FORMACIÓN DE POSGRADO DE LA UNLP</b></p>	PP
110	<p>Subprograma operativo:</p> <p><b>Portal de Posgrado UNLP</b></p> <p>Se ha finalizado la reestructuración de la página web de Posgrado por medio de la cual la Prosecretaría promociona y difunde las actividades de Posgrado de la UNLP. Se ha avanzado en la incorporación de información y la inclusión de links relevantes. <b>Cumplido</b></p> <p>Actualización de la página web del posgrado. <b>En gestión permanente</b></p> <p>Se promueve la articulación, traducción y actualización de la página de Posgrado en español con la página trilingüe. <b>En gestión permanente</b></p>	PP
111	<p>Proyecto:</p> <p><b>Promoción de Redes de formación de posgrado nacional e internacional</b></p> <p>Organización de la 1ra Escuela de Verano de la UNLP (las dos ediciones anteriores se compartieron con la Universidad Complutense de Madrid). Esta Escuela dictó 18 cursos intensivos de Posgrado sobre temáticas diversas. Se contó con la participación de los Colegios Profesionales de la Provincia de Buenos Aires y con docentes invitados de diversas Universidades nacionales y del exterior. Se incluyeron además en esta edición diferentes cursos ofrecidos en el marco del Programa de Movilidad AUGM, suscripto por esta Universidad en el curso del presente año. Los cursos están destinados a graduados de universidades estatales y privadas, nacionales y extranjeras, y son acreditables para carreras de posgrado. La inscripción se mantuvo abierta hasta el 29 de diciembre 2011. La Escuela de Verano se desarrolló del 13 al 18 de febrero de 2012 en la Facultad de Ciencias Económicas de la UNLP. <b>Cumplido</b></p> <p>Elaboración de una propuesta de incorporación al Programa de movilidad de alumnos de Posgrado de AUGM en colaboración con la Vicepresidencia del Área Institucional. <b>Cumplido</b></p> <p>Organización de la 2da Escuela de Verano de la UNLP. Se prevé su realización del 18 al 22 de febrero de 2013. Los cursos de posgrados que se dictarán fueron propuestos por las UJAA, siendo seleccionados 14 de ellos. Se abrió la inscripción el 7 de noviembre y permanecerá abierta hasta el 8 de enero. <b>En gestión</b></p> <p>Coordinación Académica de la Movilidad de Alumnos de Posgrado en el marco de la AUGM, tarea en colaboración con la Secretaría de Relaciones Internacionales de la UNLP.</p>	PP

112	<p>Proyecto:</p> <p><b>Difusión y promoción de la producción científica de la UNLP</b></p> <p>Se editó el 1º Libro de Resúmenes de Tesis de los Doctores de la UNLP titulados en el período 2010 - 2011. Dicha edición y posterior publicación se realizaron en colaboración con EDULP. <b>Cumplido</b></p> <p>La impresión está a cargo de la Editorial de la Universidad de La Plata y se entregó a ésta Prosecretaría el 27 de diciembre 2011. <b>Cumplido</b></p> <p>Se encuentra en curso y proceso de gestión de datos la edición del segundo Libro <i>Resúmenes de Tesis</i> de los Doctores de la UNLP titulados en el período 2011 – 2012. Hasta el momento se cuenta con 159 resúmenes de tesis. La publicación del mismo se realizará en colaboración con Edulp. <b>En gestión avanzada</b></p> <p>Se entregó el material del libro <i>Resúmenes de Tesis 2011 - 2012</i> a la Editorial de la UNLP para su corrección. El libro contendrá 161 resúmenes de tesis doctorales. Se espera la recepción del libro antes de fin de este año. <b>Cumplido</b></p>	PP / Secretaría de Ciencia y Técnica
113	<p>Subprograma operativo:</p> <p><b>Casa de Posgrado: “Casa de Estudios Superiores Dr. Raúl Alfonsín”</b></p> <p>Organización y coordinación de las actividades de posgrado de las diferentes unidades académicas que se desarrollen en la Casa de Posgrado, difusión del ámbito para ser utilizado por todas las unidades académicas, autoridades, docentes. <b>En gestión permanente</b></p> <p>Se han realizado cursos y reuniones de varias UUAA, así como también se han dictado carreras de posgrado, a saber:</p> <p>Maestría en Inteligencia Estratégica (Ciencias Jurídicas) Maestría en Psicología de la Música (Bellas Artes), Especialización en Electrofisiología Cardíaca (Ciencias Médicas), Especialización en Periodismo Cultural; Especialización en Edición. (Facultad de Periodismo). <b>Cumplido</b></p> <p>En este periodo se continua con el dictado de las siguientes carreras: Maestría en Psicología de la Música (Fac. de Bellas Artes), Especialización en Electrofisiología Cardíaca (2da. Cohorte, Fac. de Ciencias Médicas), Especialización en Periodismo Cultural (Facultad de Periodismo). <b>Cumplido</b></p>	PP
114	<p>Proyecto:</p> <p><b>Talleres de Asesoramiento Procedimental y Académico</b></p> <p>Realización de diversos talleres internos destinados a los Secretarios de Posgrado y a los Directores de Carreras, con el propósito de debatir, reflexionar y mejorar las cuestiones procedimentales y académicas en relación al Posgrado. El primer taller se desarrolló en el mes de julio. Se realizará en colaboración con la Unidad de Relaciones Internacionales y tratará acerca de los procesos y trámites relativos a la admisión de alumnos extranjeros. <b>Cumplido</b></p> <p>Realización de un segundo taller interno destinado a Secretarios de Posgrado y Directores de Carreras el día 11 de noviembre. Tema: procesos de acreditación de carreras de posgrado ante Coneau. Actualización con relación a las últimas modificaciones de la Res. Ministerial 1168. <b>Cumplido</b></p> <p>Realización de un tercer taller interno destinado Secretarios de Posgrado y Directores de Carreras. Tema: Análisis comparativo de los estándares y criterios a considerar en los procesos de acreditación de carreras de posgrado en relación a la aprobación de la Resolución Ministerial 160 del 2011. <b>Cumplido</b></p> <p>Realización del taller “Análisis de las reformas propuestas a la ordenanza 261”, luego que fue aprobada por el HCS <b>Cumplido</b></p>	PP
115	<p>Proyecto:</p> <p><b>Visitas a las Unidades Académicas</b></p> <p>Planificación de un cronograma de visitas a cada Unidad Académica a efectos de trabajar con cada Secretario de Posgrado la situación específica de los posgrados en cada Unidad Académica. Se asistirá con la información disponible de cada caso para el detalle del análisis y la confirmación de lo registrado en la Prosecretaría. La asistencia a las UA incluirá el asesoramiento in situ, con los equipos o grupos de trabajo de las Facultades, con relación a los procesos de evaluación y acreditación de la Convocatoria vigente en la CONEAU de las Carreras de Posgrado. <b>En gestión avanzada</b></p> <p>Se han visitado las Facultades de Bellas Artes, Trabajo Social, Humanidades, Ciencias Naturales y Ciencias Exactas. <b>Cumplido</b></p> <p>Se prevé continuar con las Facultades de Psicología, y Cs. Médicas; así como con otras Unidades Académicas a definir. <b>En gestión avanzada</b></p>	PP
116	<p>Proyecto:</p> <p><b>Ajuste de la Ordenanza 261</b></p> <p>Luego de la implementación de las modificaciones realizadas a la Ordenanza de Posgrado 261 en diciembre de 2010, se observó la necesidad de readecuar algunos aspectos para su óptimo funcionamiento. <b>Cumplido</b></p> <p>Se aprobó, con fecha 25 de octubre del 2012 mediante Res. N° 16 del HCS, el proyecto de modificación de la ordenanza 261 (Reglamentación de las Actividades de Posgrado) <b>Cumplido</b></p>	PP

117	<p>Proyecto:</p> <p><b>Diagnóstico de políticas y estrategias de posgrado en la UNLP</b></p> <p>Se inició una etapa de relevamiento de información significativa para construcción de un diagnóstico general de las políticas y estrategias de formación de posgrado en las 17 unidades académicas. Ello con el objeto de identificar fortalezas, áreas de vacancia y problemáticas relativas a la oferta de la UNLP y a las trayectorias de formación de posgrado. Se inició un proceso de visitas a las UA y se solicitará información documental, con el objeto de construir líneas de acción y prospectivas de crecimiento para el nivel. <b>En gestión</b></p>	PP
118	<p>Proyecto:</p> <p><b>Fortalecimiento de las áreas de posgrado a nivel nacional</b></p> <p>Se encuentra actualmente en elaboración un proyecto conjunto entre las Secretarías de Posgrado de la Universidad Nacional de Córdoba, de Rosario y de La Plata a efectos de pensar y proponer en el contexto de la Comisión de Posgrado del CIN un programa de cooperación y fortalecimiento del posgrado entre las universidades nacionales. <b>En gestión</b> Durante el mes de noviembre se realizó un encuentro de la subcomisión y el Presidente de la Comisión de Posgrado del CIN, Ing. Flavio Fama, logrando avances en la delimitación de dicho programa. <b>En gestión avanzada</b></p>	PP
119	<p>Proyecto:</p> <p><b>Modalidad de estudiantes de posgrado AUGM</b></p> <p>Participación en la reunión del grupo Montevideo que se realizará en el mes de Julio 2012 en el marco del programa de movilidad de estudiantes de posgrado. <b>Cumplido</b> Elaboración de un documento con la propuesta de cupos y condiciones de la UNLP en el marco del Programa de Movilidad de Posgrado de AUGM. <b>Cumplido</b> Consideración de propuestas en relación con las titulaciones de las Universidades miembro de la Asociación de Universidades del Grupo Montevideo. <b>En gestión</b> Coordinación académica de la recepción de alumnos aspirantes a participar en programas de movilidad de estudiantes de posgrado. <b>En gestión</b></p>	PP/ Relaciones Institucionales y Vicepresidencia Institucional
120	<p>Subprograma operativo:</p> <p><b>Boletín informativo del Posgrado UNLP: Newsletter</b></p> <p>Información referente a las actividades de Posgrado de cada una de las Unidades Académicas. De publicación semanal, la totalidad de las facultades de la universidad difunden seminarios de posgrado, conferencias, congresos, inscripción a materias, defensas de tesis y otras actividades de posgrado. Se envía a una lista de más de 2000 contactos del país y otros países de la región. <b>En gestión permanente</b> Ampliación de la difusión de la actividad de posgrado, incorporando la red social, Facebook. <b>Cumplido</b></p>	PP
121	<p>Subprograma operativo:</p> <p><b>Reconocimiento a egresados distinguidos de Posgrado</b></p> <p>Se coordinó y realizó, en conjunto con la Vicepresidencia Académica, la entrega de Diplomas de Posgrado Distinguido 2012 (en todos los casos docentes de nuestra Universidad). Establecida la resolución correspondiente se trabajó en la elaboración de los criterios generales a aplicar a efectos de tal elección por nivel académico de posgrado. <b>Cumplido</b></p>	PP- Vicepresidencia académica