

PRESIDENCIA U.N.L.P. – PLAN ESTRATÉGICO 2010 - 2014

AVANCES EN LA AGENDA DE TEMAS CONSENSUADOS

TRIMESTRE abril-mayo-junio 2013

<p>Estado de avance al 01 / 04 / 2013 de 603 temas en gestión y 262 obras edilicias</p> <p>Estrategia 1: 6 Programas Generales / 15 Programas / 26 Subprogramas / 121 Spo y Proyectos Estrategia 2: 3 Programas Generales / 7 Programas / 21 Subprogramas / 51 Spo y Proyectos Estrategia 3: 4 Programas Generales / 11 Programas / 32 Subprogramas / 106 Spo y Proyectos Estrategia 4: 3 Programas Generales / 10 Programas / 34 Subprogramas / 166 Spo y Proyectos Estrategia 5: 4 Programas Generales / 15 Programas / 47 Subprogramas / 159 Spo y Proyectos / 262 obras edilicias</p> <p>PEUNLP: 20 Programas Generales /58 Programas /160 Subprogramas /603 Spo y Proyectos /262 obras edilicias</p>

Las Estrategias, Programas Generales y Programas Específicos se escriben en Arial 8 mayúscula 'negrita' y los Subprogramas en minúscula 'negrita'. Todos precedidos de su correspondiente identificación numérica.

Las acciones en la gestión de Subprogramas operativos y Proyectos se escriben en Arial 8: Título en 'negrita' en el primer renglón y avances en 'normal' a partir del segundo renglón del apartado.

El estado de avance de los Subprogramas operativos se escribe en Arial 8 Negrita al final del apartado con estas opciones: **En gestión permanente, Sin actividad en el trimestre** (los estados de avance parciales se informan como los proyectos).

El estado de avance de los Proyectos y Obras se escribe en Arial 8 Negrita al final del apartado con estas opciones: **En gestión, En gestión avanzada, Cumplido**

En fondo blanco las Líneas Estratégicas, los Programas Generales, Programas Específicos y Subprogramas

En fondo gris (40%) las acciones de los Subprogramas operativos que se cumplen durante el Plan-79 temas de 106-

En fondo rojo las acciones de los Proyectos / Obras cumplidos desde el inicio del Plan -10 temas de 106-

En fondo naranja las acciones de los Proyectos /Obras que se cumplirán durante el trim. -17 temas de 106-

En fondo oro las acciones de los Proyectos /Obras que se cumplirán después del trim. -01 temas de 106-

	<p>ESTRATEGIA 3. EXTENSIÓN UNIVERSITARIA</p>	<p><i>Secretaría de Extensión Universitaria</i></p>
	<p>Programa General 3.1. PROMOCIÓN DE LA EXTENSIÓN UNIVERSITARIA</p>	<p><i>SEU / Dirección General de Extensión</i></p>
	<p>Programa Específico 3.1.1. PROYECTOS Y PROGRAMAS DE EXTENSIÓN</p>	<p><i>SEU / Dirección General de Extensión</i></p>
1	<p>Subprograma Operativo: Gestión de la convocatoria al Programa Promoción de la Universidad Argentina de la SPU Participación en la convocatoria a proyectos de Redes Universitarias. En gestión avanzada</p>	<p><i>SEU / DGE</i></p>
	<p>Subprograma 3.1.1.1. Subsidios a Programas de Extensión</p>	<p><i>SEU / DGE</i></p>
2	<p>Subprograma Operativo: Gestión de la convocatoria trienal a Programas de Extensión Cumplido</p>	<p><i>DGE / Dirección de Promoción de Proyectos de Ext.</i></p>
	<p>Subprograma 3.1.1.2. Subsidios a Proyectos de Extensión</p>	<p><i>DGE / Dirección de Promoción de Proyectos de Ext.</i></p>
3	<p>Subprograma Operativo: Gestión de la convocatoria anual a Proyectos de Extensión Asesoramiento a docentes, graduados y estudiantes en la formulación de proyectos ante futuras convocatorias. En gestión permanente Asesoramiento permanente entre los directores de proyectos, Secretarías de Extensión de las 17 Unidades Académicas y Colegios dependientes de la UNLP. En gestión Permanente</p>	<p><i>DGE / Dirección de Promoción de Proyectos de Ext.</i></p>

	<p>Coordinación con áreas de prensa a fin de difundir y visibilizar las actividades de los proyectos. En gestión permanente</p> <p>Realización de publicación digital "Extensionistas de la UNLP" a efectos de poder visibilizar producciones de los trabajos que realizan los equipos extensionistas. Producción de notas, entrevistas, informes de proyectos, edición de imágenes. En gestión Permanente</p> <p>Sistematización de resúmenes de proyectos 2009, 2010 y 2011, a fin de generar material de consulta. En gestión avanzada</p> <p>Elaboración y sistematización de indicadores de convocatorias anteriores a fin de visualizar la proyección de los mismos. En gestión avanzada</p> <p>Comunicación oficial de los resultados de evaluaciones de proyectos de extensión a cada Unidad Académica y Colegios UNLP. Cumplido</p> <p>Coordinación con áreas económicas financieras de la UNLP y de las Unidades Académicas. En gestión permanente</p> <p>Realización de trámites para el pago de la primera cuota de proyectos de extensión convocatoria 2012 en el mes de febrero 2013. Cumplido</p> <p>Planificación y publicación del calendario anual 2013 con las actividades de la Dirección en febrero. Cumplido</p> <p>Planificación de un área de evaluación de proyectos y programas. En gestión</p> <p>Recepción y revisión de presupuestos preliminares por los primeros seis meses de ejecución de proyectos subsidiados, convocatoria 2012. En gestión avanzada</p> <p>Planificación, logística y ejecución de jornada de capacitación y debate destinado a los integrantes del Banco de Evaluadores de Extensión de la UNLP, a desarrollarse en el mes de abril. En gestión avanzada</p> <p>Reuniones de seguimiento con Secretarios y directores a fin de supervisar el seguimiento de los proyectos vigentes. En gestión permanente</p>	
4	<p>Subprograma Operativo</p> <p>Programa de Voluntariado Universitario</p> <p>Asesoramiento permanente a los directores de proyectos y Secretarías de Extensión de las 17 Unidades Académicas de la UNLP. En coordinación con la Dirección General de Extensión. En gestión permanente</p> <p>Reunión con Secretarios de Extensión, Directores de Proyectos y responsables de áreas Económico Financieras de cada unidad académica, a fin de coordinar presentación de rendiciones. En coordinación con la Dirección General de Extensión. En gestión avanzada</p> <p>Asignación de los fondos de la 2ª. parte de los Proyectos de la Convocatoria específica 2011 "Conectar Igualdad". En gestión avanzada</p> <p>Revisión de Rendiciones e Informes adeudados de las Convocatorias 2008, 2009 y 2010. En gestión</p> <p>Difusión de los proyectos seleccionados en la Convocatoria Específica 2012 "Conectar Igualdad" del Programa de Voluntariado Universitario. Cumplido</p> <p>Asignación de los fondos de la 1ra parte de los Proyectos de la Convocatoria específica 2012 "Conectar Igualdad". En gestión avanzada</p> <p>Asignación de los fondos de la 1ra parte de los Proyectos de la Convocatoria Ordinaria 2012. En gestión avanzada</p>	SEU
	<p>Programa Específico 3.1.2.</p> <p>FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN EXTENSIÓN</p>	SEU / DGE
	<p>Subprograma 3.1.2.1.</p> <p>Promoción de la Extensión en la formación de grado</p>	SEU / DGE
5	<p>Subprograma Operativo:</p> <p>Prácticas formativas en extensión para los estudiantes</p> <p>Cumplido</p>	Dirección General de Extensión
6	<p>Subprograma Operativo:</p> <p>Becas para estudiantes en Extensión</p> <p>Proceso de recepción de documentación de becas de formación en extensión para proyectos subsidiados en convocatoria 2012 en el mes de febrero 2013. Cumplido</p> <p>Tramitación del pago de la primera cuota para Becas de Formación en Extensión. Cumplido</p>	DGE / Dirección de Promoción de Proyectos de Ext.
	<p>Subprograma 3.1.2.2.</p> <p>Cursos y Talleres de capacitación</p>	SEU / DGE
7	<p>Subprograma Operativo:</p> <p>Capacitación de docentes extensionistas en formulación de proyectos</p> <p>Capacitación a docentes de todas las unidades académicas en formulación, diseño y carga virtual de proyectos de extensión. En gestión permanente</p>	SEU / DGE
8	<p>Subprograma Operativo:</p> <p>Capacitación de alumnos</p>	SEU / DGE

Cumplido		
	Programa Específico 3.1.3 JERARQUIZACIÓN DE LA EXTENSIÓN	SEU / DGE
	Subprograma 3.1.3.1. Vinculación de la UNLP con otras instituciones	SEU / DGE
9	Subprograma Operativo: Representación de la UNLP en la REXUNI (Red Nacional de Extensión Universitaria) Asesoramiento a Universidades que integran REXUNI. En gestión permanente Administración del sitio WEB de REXUNI (www.rexuni.com.ar). En gestión permanente Coordinación de la Región Bonaerense de REXUNI. En gestión permanente Coordinación de la Comisión de Políticas Públicas de REXUNI. En gestión permanente Elaboración de documento y de instrumentos metodológicos a fin de conocer las experiencias en políticas públicas de las universidades nacionales. En gestión avanzada	SEU / DGE
10	Subprograma Operativo: Representación de Extensión en AUGM (Asociación Universidades del Grupo Montevideo) Realización de Boletín Académico "Comunicar en Extensión", de la Comisión Permanente de Extensión Universitaria de la Asociación de Universidades del Grupo Montevideo. Frecuencia quincenal, destinado a Universidades de Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile, Bolivia, España, Portugal. El mismo contiene información vinculada a Congresos, Jornadas, Actividades de Extensión de la Comisión Permanente de Extensión Universitaria. En gestión permanente Representación y coordinación del Encuentro de Redes Universitarias sobre Nuevo Pensamiento Latinoamericano en Desarrollo en América Latina y el Caribe, que tendrá lugar en Montevideo, los días 14 y 15 de marzo de 2013, en el marco del convenio suscrito entre la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) Asociación de Universidades del Grupo Montevideo (AUGM) y del proyecto CEPAL-IDRC, Raúl Prebisch and XXIst century challenges, y la CEPAL. En gestión avanzada	SEU
11	Subprograma Operativo Representación de la UNLP ante el Programa de Promoción de la Universidad Argentina de la Secretaría de Políticas Universitarias En gestión permanente	SEU / DGE
12	Subprograma Operativo: Congresos, Jornadas y Eventos de extensión universitaria <i>Sin actividad en el trimestre</i>	SEU / DGE
	Programa General 3.2. COMUNICACIÓN Y MEDIOS	SEU / Dir General de Comunicación y Medios
	Programa Específico 3.2.1. COMUNICACIÓN INFORMATIVA	SEU / DGCyM
	Subprograma 3.2.1.1. Portal Universitario	SEU / DGCyM
13	Subprograma Operativo: Gestión del Portal Desarrollo de contenidos informativos e institucionales: criterios y jerarquización de los contenidos. En gestión permanente Nuevos contenidos de la UNLP en Internet: Dirección General de Deportes. En gestión avanzada Jardín Maternal UNLP. En gestión avanzada Sitio de Digesto/Boletín Oficial. Incorporación de los documentos como acervo Institucional en el SEDICI. Cumplido Mantenimiento del canal de videos Youtube. En gestión permanente Evaluación, revisión y planificación de modificaciones de estilo periodístico, y readecuación tecnológica en la elaboración de videos informativos e institucionales. En gestión permanente Actualización de la agenda de las comisiones del Consejo Superior. En gestión permanente Programa Mundo Nuevo - Mejoras en el sitio lanzado en el trimestre anterior: Cumplido DSS: En gestión Actualización del área de la Comisión de Discapacidad. En gestión avanzada Actualización del área de Especialización en Docencia Universitaria. En gestión avanzada Actualización de contenidos DVT: En gestión avanzada Actualización del área de la Comisión de Discapacidad. En gestión avanzada	DGCyM / Dir de Portal Universitario / Cespi

	<p>Actualización de La Palabra Universitaria en el Portal. Cumplido</p> <p>Actualización de la sección Legados en el área Institucional. Cumplido</p> <p>Especiales periodísticos: Inauguración de las obras en el Partenón. Cumplido</p> <p>Especiales periodísticos: Día de la Mujer. Cumplido</p> <p>Especiales periodísticos: Inauguración del edificio del Bachillerato de Bellas Artes. Cumplido</p> <p>Actualización de la información de Enseñanza (carreras de posgrado). En gestión permanente</p> <p>Actualización de los contenidos de la Galería de Artistas. Cumplido</p> <p>Actualización de los contenidos de Educación a Distancia. Cumplido</p> <p>Actualización de los contenidos de las Comisiones del Consejo Superior. Cumplido</p>	
14	<p>Subprograma Operativo:</p> <p>Incorporación de Nuevas Tecnologías</p> <p>Mejoras en los usos de agendas y módulo de autoridades. En gestión</p> <p>Incorporación de tweets a la home. En gestión avanzada</p> <p>WEB SERVICES y Accesos a Servicios</p> <p>Incorporación de Consultas de CONVENIOS. En gestión avanzada</p> <p>Mejoras a Proyectos de Extensión. En gestión avanzada</p> <p>Incorporación de Consultas de Proyectos de Extensión: En gestión</p> <p>Herramientas de Comunidad:</p> <p>Mantenimiento de las Redes Sociales: En gestión permanente</p> <p>Incorporación de búsquedas documentales para Ordenanzas: Cumplido</p> <p>Herramientas de Comunidad:</p> <p>Mantenimiento de las Redes Sociales: En gestión permanente</p> <p>Incorporación de tweets a la home: En gestión</p> <p>Versión /Movil del Portal: En gestión avanzada</p>	DGCyM / Dir de Portal Universitario / Dir.Com. Visual
15	<p>Proyecto:</p> <p>Relanzamiento del Portal</p> <p>Cumplido</p>	DGCyM / Dir de Portal Universitario / Dir.Com. Visual
16	<p>Subprograma Operativo:</p> <p>Articulación con Portales de las Unidades Académicas, Colegios y Dependencias</p> <p>Implementación de la Herramienta para Dependencias UNLP:</p> <p>Facultad de Cs. Médicas. En gestión avanzada</p> <p>INIFTA. En gestión avanzada</p> <p>Biblioteca de la Facultad de Cs. Naturales y Museo: En gestión avanzada</p> <p>Comité de Medioambiente de AUGM: En gestión avanzada</p> <p>Taller de Teatro y Biblioteca Teatral Alberto Madiza: En gestión avanzada</p> <p>Radio Universidad: En gestión</p> <p>CPRES Bonaerense- actualización: En gestión avanzada</p> <p>EDULP. En gestión avanzada</p> <p>Canal Universitario: En gestión avanzada</p> <p>Revista Extensionistas. En gestión Permanente</p> <p>UNILAB: Cumplido</p> <p>Colaboración en la comunidad de Usuarios del CMS Choique: En gestión permanente</p>	DGCyM / Dirección de Portal Universitario
	<p>Subprograma 3.2.1.2.</p> <p>Periódico La Palabra</p>	SEU / DGCyM
17	<p>Subprograma Operativo:</p> <p>Gestión del Periódico La Palabra</p> <p>Readecuación de aspectos gráficos para la edición 2013. Cumplido</p> <p>Definición de temas para las ediciones 2013. Cumplido</p> <p>Producción y edición del periódico para los meses de abril, mayo y junio. En gestión avanzada</p> <p>Blog de La Palabra: Actualización del sitio digital del periódico en formato Blog con la edición de los números de abril, mayo y junio. En gestión</p> <p>Gestión de nuevos auspicios para el periódico. En gestión permanente</p> <p>Análisis de la incorporación de La Palabra a las redes sociales. En gestión avanzada</p>	Dirección General de Comunicación y Medios
	<p>Subprograma 3.2.1.3.</p> <p>Prensa</p>	SEU / DGCyM
18	<p>Subprograma Operativo:</p> <p>Vinculación con los medios de comunicación</p> <p>Difusión de la agenda del Presidente de la UNLP. En gestión permanente</p> <p>Detección y difusión de investigaciones, innovaciones o desarrollo de proyectos tecnológicos de los distintos laboratorios y centros de investigación de la UNLP. En gestión permanente</p> <p>Intercambio diario de información con los medios locales (gráficos, radiales y televisivos) vinculado con la totalidad de las actividades inherentes a la comunidad universitaria y sus actores. En gestión permanente</p> <p>Coordinación y trabajo conjunto con Radio Universidad, su servicio de noticias y móviles. En</p>	Unidad de Prensa

	<p>gestión permanente Coordinación y trabajo conjunto con TV Universidad. En gestión permanente Participaciones diarias en LR11 Radio Universidad (AM y FM), brindando información de actividades vinculadas a la Presidencia, como así también de las unidades académicas y dependencias. En gestión Prensa 2.0 Utilización de las redes sociales –Twitter, Facebook y canal de videos- como herramienta de apoyo para la difusión de la información generada desde la Unidad de Prensa. En gestión permanente Coordinación con El Día.com para difundir a través de sus redes sociales (twitter y Facebook) la información generada por la Unidad de Prensa de la UNLP En gestión avanzada Relevamiento de proyectos de investigación de todas las unidades académicas, con el fin de difundir los avances científicos de la universidad. En gestión permanente Producción y registro en video de entrevistas a investigadores y extensionistas de la UNLP como material de interés para ofrecer a medios e incorporar también al Portal Web UNLP. En gestión Producción de contenidos audiovisuales de acuerdo a la agenda, como así también a diferentes actividades de la UNLP. Difusión de dichos contenidos a través de la web institucional y de las redes sociales. En gestión permanente Participación en la producción del programa “Gumersindo”, que se emite los sábados de 14 a 16 hs por LR11 Radio Universidad Nacional de La Plata (FM 107.5). En gestión permanente Producción propia de material de audio y video como material complementario que permita una mayor presencia de la UNLP en los medios radiales y televisivos. Cumplido Incorporación de dispositivos móviles para la cobertura de actos y eventos de relevancia. Permite la difusión en tiempo real de los acontecimientos a través de las redes sociales –Twitter- Cumplido Producción y registro en video de entrevistas a investigadores y extensionistas de la UNLP como material de interés para ofrecer a medios e incorporar también al Portal Web UNLP. En gestión</p>	
19	<p>Subprograma Operativo: Análisis de impacto en los medios. Relevamiento, registro y producción de Newsletter Producción diaria de Newsletter con las noticias publicadas en los medios locales sobre la UNLP y las noticias universitarias a nivel nacional. En gestión permanente Medición del centimetraje de notas publicadas en medios locales y nacionales para análisis y evaluación. Año 2011. Cumplido Proyecto conjunto con la Biblioteca Pública de la UNLP de digitalización y archivo de las publicaciones periódicas editadas por los medios gráficos locales y nacionales (diarios El Día, Hoy, Diagonales, La Nación, Página/12 y Clarín). En gestión avanzada Relevamiento de la información publicada por medios gráficos y de Internet sobre temas de especial interés para la gestión. En gestión permanente Redefinición de los parámetros de clasificación de noticias para la medición del centimetraje de notas publicadas en medios locales y nacionales para análisis y evaluación. Año 2011. En gestión avanzada Posicionar a la UNLP como referente de consulta y “palabra autorizada” sobre las diferentes temáticas que impone la agenda diaria de noticias tanto locales como nacionales e internacionales. En gestión permanente Producción de material completo sobre inscripciones y cursos de ingresos, año lectivo 2012. Cumplido</p>	Unidad de Prensa
	<p>Subprograma 3.2.1.4. Divulgación Científica</p>	
20	<p>Subprograma Operativo: Infouniversidades Producción semanal de informes de divulgación científica de la UNLP, para ser difundidos en el Portal Web Infouniversidades, que coordina la Secretaría de Políticas Universitarias, y conforman todas las UUNN. En gestión permanente</p>	Dirección General de Comunicación y Medios
21	<p>Proyecto: Publicaciones y divulgación de la ciencia Edición de un libro de difusión de los Centros, Laboratorios e Institutos de Investigación, líneas de trabajo y objetivos: Propuesta de diseño y recopilación del material. Corrección y publicación del material. Cumplido Divulgación científica: conformación de un grupo profesional que desarrolle notas sistemáticas de divulgación y difusión de la producción y los proyectos de Ciencia y Técnica. En gestión Publicación anual con los resúmenes de las tesis doctorales. En gestión avanzada Edición de un libro anual que contenga textos de Profesores: Conformación de un consejo editorial. En gestión</p>	Secretaría de Ciencia y Técnica/ Dirección Gral. de Comunicación y Medios / Dirección de Comunicación Visual / EDULP
	<p>Subprograma 3.2.1.5. Radio Universidad</p>	SEU / DGCyM
22	<p>Subprograma Operativo Contenidos de AM 1390</p>	Dirección de Radio Universidad

	<p>Renovar la artística general de la emisora cada cuatro meses. El objetivo es modificarla en cada estación y acorde a las actividades universitarias anuales En gestión permanente</p> <p>Brindarle a la emisora un tinte más local, regional y provincial, sin descuidar lo nacional, teniendo en cuenta el ámbito de mayor inserción de la radio. En gestión permanente</p> <p>Cobertura más intensiva de la información universitaria con columnistas en los diferentes programas de información general de la radio. En gestión avanzada</p> <p>Incorporar columnistas especializados en diferentes disciplinas y graduados de la UNLP en varios programas de LR 11. En gestión avanzada</p> <p>Incorporar a organizaciones deportivas, culturales, sociales o de bien colectivo que forman parte de la sociedad local y regional a los espacios sonoros de la emisora. En gestión avanzada</p> <p>Editar una producción sonora con las voces de los rectores que participaron de la semana del Bicentenario en la UNLP. En gestión</p> <p>Continuar el mecanismo de contacto con las secretarías de extensión y decanos de cada una de las unidades académicas y directores de las diferentes dependencias universitarias para ofrecer espacios de la emisora. En gestión permanente</p> <p>Continuar con las entrevistas en piso de los decanos y /o secretarios de cada una de las unidades académicas de la UNLP. En gestión permanente</p> <p>A través de la nueva web www.radiouniversidad.unlp.edu.ar establecer un portal de noticias con actualización informativa con video. En gestión avanzada</p> <p>Coordinar la edición de una publicación anual dedicada a temáticas vinculadas a la comunicación en la Argentina abordada desde la legislación, la educación, las nuevas tecnologías. En gestión avanzada</p> <p>Planificar, diseñar y reordenar la programación de verano. Cumplido</p> <p>Coordinar reuniones con Secretarios de Extensión o encargados de prensa/difusión de cada una de las unidades académicas, a fin de prever espacios de las facultades en la programación del ciclo 2013. En gestión avanzada</p> <p>Delegar en la Carrera de música de la Facultad de Bellas Artes la creación, realización, y edición de una pieza sonora, para ser utilizada como cortina del servicio informativo de Radio Universidad. En gestión avanzada</p> <p>Producir microprogramas universitarios de carácter informativo con entrevistas para emitir a lo largo de toda la programación. En gestión avanzada</p> <p>Desarrollar la producción integral y salida al aire del ciclo radial 2013 del programa "Vamos las radios", que desde Radio Universidad Nacional de La Plata de desarrolla para todas las emisoras universitarias de Argentina a través de ARUNA. En gestión avanzada</p> <p>Planificar y diseñar los contenidos y la programación del ciclo anual 2013 con pluralidad de voces. Cumplido</p>	
23	<p>Proyecto: Reordenamiento institucional AM 1390</p> <p>Reordenar la estructura de personal acorde a las funciones que se desempeñan en dicha dependencia. En gestión permanente</p> <p>Reordenar las funciones del personal para el periodo estival. Cumplido</p> <p>Explicitar ante los organismos nacionales pertinentes las interferencias que obstaculizan la salida al aire de AM 1390. En gestión permanente</p> <p>Instalar en diversos medios y publicaciones universitarios la Marca Radio Pública, Universidad Pública. Ya se han gestionado en revistas de las Facultades de Derecho, Periodismo y Comunicación Social e Ingeniería. En gestión avanzada</p> <p>Cumplimentar los requisitos de AFSCA ante AFIP en el marco de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. En gestión avanzada</p> <p>Cumplimentar los requisitos para que la emisora sea proveedora de Télam S.E. En gestión avanzada</p> <p>Impulsar acciones junto a otras emisoras universitarias a través de la Asociación de Radios Universitarias Nacionales Argentinas (ARUNA). En gestión</p> <p>Coordinar junto a otras universidades seminario de capacitación destinados a trabajadores de diferentes sectores de las radios Universitarias en el marco de las acciones de capacitación que lleva adelante la Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas (ARUNA). Cumplido</p> <p>Coordinar con el Servicio de Difusión de la Creación Intelectual de la UNLP (SEDICI) acciones conjuntas para revitalizar el Archivo de la Palabra de Radio Universidad. En gestión</p> <p>Organizar junto a la Asociación de Radios Universitarias Nacionales Argentinas (ARUNA) la Asamblea Anual Ordinaria de la Asociación y las jornadas nacionales de Radios universitarias. En gestión</p> <p>Organizar junto a la Asociación de Radios Universitarias Nacionales Argentinas (ARUNA) la reunión ampliada de comisión Directiva de la Asociación para los días 4 y 5 de abril en coincidencia con el Día de la radio Universitaria Latinoamericana. En gestión</p> <p>Organizar junto al Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y a la Asociación de Radios Universitarias Nacionales Argentinas (ARUNA) actividades para el día de la Radio Universitaria Latinoamericana, declarado el 5 de abril en homenaje a la primera salida al aire de LR 11 Radio Universidad Nacional de La Plata. En gestión</p>	Dirección de Radio Universidad
24	<p>Subprograma Operativo: Contenidos de FM 107.5</p> <p>Intensificar la información de interés general y universitario con las coberturas de los eventos especiales organizados por la UNLP. En gestión permanente</p>	Dirección de Radio Universidad

	<p>Reeditar ciclos de recitales "Media Pila". Se trata de un ciclo destinado a la presentación de las bandas de rock. En gestión avanzada</p> <p>Coordinar junto al Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica espacios para las prácticas de alumnos de la carrera de locución (octubre-noviembre). Cumplido</p> <p>Planificar, diseñar y reordenar la programación de verano. Cumplido</p> <p>Planificar y diseñar los contenidos y la programación del ciclo anua 2013 con pluralidad de voces. Cumplido</p> <p>Producir microprogramas universitarios de carácter informativo con entrevistas para emitir a lo largo de toda la programación. En gestión avanzada</p>	
25	<p>Proyecto:</p> <p>Reordenamiento institucional de FM 107.5</p> <p>Intensificar el pase a Planta Permanente de la emisora de agentes de acuerdo a sus funciones. En gestión</p> <p>Cumplimentar los requisitos para que la emisora sea proveedora de Télam S.E. En gestión</p> <p>Reordenar las funciones del personal para el periodo estival. En gestión</p>	Dirección de Radio Universidad
26	<p>Proyecto:</p> <p>Equipamiento tecnológico y edilicio AM / FM</p> <p>Gestionar subsidios para equipamiento tecnológico para ambas frecuencias. En gestión avanzada</p> <p>Realizar trabajos de mantenimiento y mejoramiento de la red de PC. En gestión avanzada</p> <p>Realizar trabajos de mantenimiento del edificio de Plaza Rocha donde funcionan ambas emisoras. En gestión permanente</p> <p>Gestionar pauta publicitaria para toda la radio en instituciones públicas. En gestión avanzada</p> <p>Instalación de la señalética para la radio. En gestión</p> <p>Realizar las gestiones necesarias para instalar la red de gas natural en el edificio. En gestión</p> <p>Realizar trabajos de mantenimiento en la Planta transmisora ubicada en Lisandro Olmos. En gestión avanzada</p> <p>Ploteo del vehículo con los logos de la emisora. En gestión avanzada</p> <p>Reequipar con mobiliario y equipamiento informático el Departamento de Producción de AM. En gestión avanzada</p>	Dirección de Radio Universidad
	<p>Subprograma 3.2.1.6.</p> <p>Editorial UNLP</p>	SEU / DGCyM
27	<p>Subprograma Operativo:</p> <p>Gestión de nuevas publicaciones</p> <p>Libros publicados</p> <ul style="list-style-type: none"> - "Sin la espada" (Concurso de poesía y cuento breve, UNLP 2010) de Cerutti, Luisa - "Inestabilidad en el mercado de trabajo. Un análisis dinámico para Argentina" de Maurizio, Roxana. - "Resúmenes Tesis Doctorales UNLP" de Di Grégori, Cristina. - "El argumento del lenguaje privado a contrapelo" de Karcmarczyk, Pedro Diego. <p>Cumplido</p> <ul style="list-style-type: none"> - "Las ranas y sapos del fondo de tu casa" de Agostini, María Gabriela y otros cumplido - "Arte del cuerpo digital" de Ceriani, Alejandra (cumplidora) cumplido - "Narrar y escuchar Malvinas. 30 años de Posguerra" de Carlos Giordano y otros cumplido - "Claroscuros para el Trabajo Social. La producción de subjetividades en el capitalismo globalizado" de Malacalza, Silvana y otros cumplido - "Revista Estudios del Hábitat" cumplido - "Tendencias actuales en estudios retóricos" de Vitale María Alejandra y Schamun, María Cecilia cumplido - "4 más 1" de María Belén Zubillaga (directora) cumplido <p>En gestión avanzada</p> <ul style="list-style-type: none"> - "Dinámica y conocimiento en sistemas multi – agentes: plausibilidad, revisión de ciencias y retransmisión de información / Tesis doctorales en Ciencias de la Computación" de Luciano Tamargo - "La querrela de la lengua en Argentina / Ensayo biográfico" de Fernando Alfón - "Rol del graduado en Ciencias Económicas en los Sistemas de Información Económica" de Hugo Héctor López (edición digital) - "La isla desierta" de Roberto Arlt (este material se encuadra dentro de la colección de Español par extranjeros que se desarrolla conjuntamente con la Facultad de Humanidades de la UNLP - Revista "Praxis" Flavio Peresson (Editor) - "Universidad y transformaciones sociohistóricas" de Mónica Ros y Glenda Mornadi - "En busca del materialismo. Una hipótesis de lectura en torno al vínculo entre filosofía, ciencia y política, en la producción teórica de Louis Althusser" de Natalia Romé - "Malformaciones craneomáxilofaciales y fisurados" de Lidia Pinola - "Peronismo, izquierdas y organizaciones populares. Movimientos e identidades políticas en la Argentina contemporánea" de Martín Retamozo <p>En gestión permanente</p> <ul style="list-style-type: none"> - Colección libros de cátedra (trabajo conjunto con Secretaría académica de la UNLP) 	Editorial de la UNLP

28	Subprograma Operativo: Difusión y comercialización del material bibliográfico Trabajos de cooperación entre Edulp y CeDiCi. En gestión permanente	<i>Editorial de la UNLP</i>
29	Subprograma Operativo: Publicación de libros electrónicos La Presidencia de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), a través de la Secretaría de Asuntos Académicos, dispuso la creación del Programa de Edición de Libros de Cátedra que tendrá a la Editorial de la Universidad Nacional de La Plata (Edulp) como editora de esas publicaciones. El formato del material será electrónico y, llegado el caso, se analizará una tirada limitada para fomentar su distribución en Bibliotecas de la Universidad o fines de la misma índole. En gestión avanzada	<i>Editorial de la UNLP /PrEBi</i>
30	Proyecto: Feria Internacional del Libro Planificación de la III Feria Nacional del Libro Universitario, a realizarse en el mes de octubre. Cumplido	<i>Editorial de la UNLP</i>
	Subprograma 3.2.1.7. Producción Audiovisual	<i>SEU / DGCyM</i>
31	Subprograma Operativo: Canal TV Universidad Diseño y producción del arte de pantalla de la programación del canal. Cumplido Convenio de cooperación con el INCAA para la programación de películas. En gestión Instalación del CEPA. En gestión avanzada Diseño de programación 2013. En gestión Convenio para la realización del primer concurso de producciones digitales audiovisuales para la región con el Senado de la Pcia. De Bs. As. En gestión Presentación del proyecto "El día que Einstein vivió en La Plata" en concurso telefilm, INCAA. En gestión avanzada	<i>Dirección General de Comunicación y Medios</i>
32	Subprograma Operativo: Centro de Producción Audiovisual <i>Sin actividad en el trimestre</i>	<i>Centro de Producción Audiovisual</i>
33	Subprograma Operativo Centro de Producción Multimedial Adaptación de material audiovisual para el Portal Web de la UNLP. En gestión permanente Producción y realización de institucional para la Escuela de Agricultura y Ganadería Manuel L. Inchausti de la UNLP. <i>Sin actividad en el trimestre</i> Copiado de material y archivo audiovisual. En gestión permanente Producción y realización de material audiovisual para usos múltiples. En gestión permanente Acuerdo subsidiario del Convenio Marco con CONICET La Plata – Elaboración de TORs, propuestas de realizaciones - En gestión avanzada Registro y Producción integral audiovisual de Jornadas, Congresos, Encuentros, Seminarios y eventos de las distintas áreas de la UNLP. En gestión permanente Producción y realización del proyecto de divulgación de actividades del Conicet LP en formato audiovisual, para soportes y plataformas múltiples. Etapas de pre-producción y producción. En gestión permanente Convenio PRODERI-UNLP. Elaboración de TORs, evaluación de los límites del territorio de producción y participación de terceras instituciones. En gestión avanzada Producción integral de ciclo televisivo de divulgación de las actividades del CONICET La Plata, con difusión nacional. En gestión Convenio PRODERI-UNLP. Elaboración de TORs, evaluación de los límites del territorio de producción y participación de terceras instituciones. En gestión avanzada	<i>CEPROM</i>
	Subprograma 3.2.1.8. Expo Universidad	<i>SEU / DGCyM</i>
34	Subprograma Operativo: Gestión de las Jornadas Expo Universidad Comunidad Planificación de las 11° Jornadas Expo Universidad Comunidad 2013. Las mismas se realizarán en el mes de septiembre de 2013, en el Pasaje Dardo Rocha. La muestra tendrá como eje la difusión de las carreras de grado por parte de cada una de las UUAA y a partir del programa "Vení a la UNLP". En gestión	<i>Unidad de coordinación/ DGCyM</i>
35	Proyecto: Feria de Ciencia y Tecnología de la Municipalidad de La Plata	<i>DGCyM</i>

	Participación de la UNLP en la Feria de Medio Ambiente organizada por la Municipalidad de Ensenada en noviembre de 2012. Diseño, planificación y gestión de la propuesta para la feria. Cumplido	
	Subprograma 3.2.1.9. Calendario Anual de Eventos de la UNLP	SEU / DGCyM
36	Subprograma Operativo Gestión de Calendario Recopilación de la información en las páginas de las diferentes Unidades Académicas y dependencias. En gestión permanente Administración y concentración de la información. En gestión permanente Publicación sistemática de la información en el Portal Universitario. En gestión permanente Jerarquización en la home de los eventos notorios del día. En gestión permanente Desarrollo del contenido de los eventos. En gestión permanente Análisis estadístico trimestral. En gestión permanente	DGCyM
	Programa Específico 3.2.2. COMUNICACIÓN CORPORATIVA	SEU / DGCyM
	Subprograma 3.2.2.1 Planificación de campañas de comunicación de la gestión Institucional	
37	Proyecto: Difusión de la oferta de grado y posgrado Actualización y difusión del sitio "Vení a la UNLP" en la red social Facebook. En gestión permanente Readecuación de los objetivos de la campaña. Definición de las líneas de acción para el ciclo lectivo 2013. En gestión avanzada	DGCyM/ CEPROM/ Dir. Com. Visual/ Unidad de Prensa
38	Proyecto: Universidad Saludable Campaña "Mejor aire" (universidad libre de humo de tabaco): Implementación de sistema de piezas de comunicación visual para el programa: Escuela Graduada Joaquín V. González. En gestión avanzada Ampliación de la campaña a las UUAA y dependencias de la UNLP. Replanteamiento de objetivos y desarrollo de contenidos y piezas gráficas. En gestión avanzada Diseño de señalización adaptada a la nueva normativa del Ministerio de Salud. En gestión	DGCyM / CEPROM / Dir Com. Visual / Unidad de Prensa
39	Proyecto: Compromiso Ambiental UNLP Desarrollo de contenidos y marca para la "Campaña Nacional de Canje Tecnológico" implementada por el Programa E-Basura de la Facultad de Informática. Cumplido	DGCyM / Dir. Com. Visual
40	Proyecto: Recuperamos: separación y recuperación de residuos sólidos urbanos Implementación del programa en otras dependencias: - Departamento de Física. Facultad de Cs. Exactas. En gestión avanzada - Facultad de Cs. Económicas. En gestión avanzada - Facultad de Periodismo. En gestión avanzada - Radio Universidad. En gestión - Albergue Universitario. En gestión Implementación de sistema de señalización de las oficinas que realizan correctamente la separación de residuos. En gestión avanzada	DGCyM/ Dir. Com. Visual /Portal
41	Proyecto: Cuidemos nuestro espacio Implementación del sistema de cartelería en el entorno urbano para el programa: - Facultad de Ciencias Exactas. En gestión avanzada - Dirección de Deportes, edificio Partenón. En gestión	DGCyM / Dirección de Com. Visual / Unidad de Prensa /
42	Proyecto: Intervención comunicacional en espacios de la Presidencia y dependencias Intervención en el hall de entrada al edificio de Presidencia: Iluminación e instalación de cartelera de actividades. En gestión avanzada Intervención en el hall de la Dirección de Salud. Diseño e implementación de banners institucionales. En gestión avanzada Diseño e implementación de señalética de oficinas con horarios de atención al público. En gestión avanzada	DGCyM / Dirección de Comunicación Visual

	Diseño e implementación de cartelera para la Prosecretaría de Arte y Cultura. En gestión avanzada	
43	<p>Proyecto:</p> <p>Campaña de prevención de la Guardia Edilicia</p> <p>Desarrollo de contenidos y piezas gráficas para la prevención del delito en dependencias de la Universidad. Volantes con consejos de seguridad y stickers con teléfonos de emergencias diferenciados por zonas. En gestión avanzada</p> <p>Señalización de garitas de guardia. En gestión</p> <p>Evaluación y correcciones de la señalización del corredor seguro desde calle 1 y 50 y hasta la Facultad de Psicología (ex BIM III). En gestión avanzada</p>	DGCyM / Dirección de Comunicación Visual
44	<p>Proyecto:</p> <p>Campaña Comisión Universitaria sobre Discapacidad</p> <p>Desarrollo de contenidos e implementación de la campaña. Implementación gráfica y en redes sociales en 2012. Sin actividad en el trimestre</p>	DGCyM / Dirección de Comunicación Visual
45	<p>Proyecto:</p> <p>UNI Alterna: la previa de Ciudad Alterna en la UNLP</p> <p>Cumplido</p>	DGCyM / Dirección de Comunicación Visual
	<p>Proyecto:</p> <p>Campaña de uso racional del agua</p> <p>Definición de los objetivos de la campaña en conjunto con la empresa ABSA. Cumplido</p> <p>Desarrollo de piezas de comunicación de la campaña. En gestión avanzada</p> <p>Implementación de la primera etapa de la campaña en el edificio de Presidencia. En gestión avanzada</p> <p>Coordinación de charlas de concientización en colegios de la UNLP. En gestión</p>	DGCyM
	<p>Proyecto:</p> <p>Hacia el Centenario de la Reforma Universitaria</p> <p>Actividades en el marco de la Cátedra Libre "Gumersindo Sayago: las ideas de los reformistas de 1918 en la actualidad":</p> <ul style="list-style-type: none"> - Concurso fotográfico "La Democracia". En gestión - Seminario "Debates actuales: participación política y social en América Latina. En gestión - Actividades en conmemoración del 95° aniversario de la Reforma Universitaria. En gestión <p>Gestión de un espacio en Radio Universidad Nacional de La Plata. Cumplido</p> <p>Gestión del programa radial "Gumersindo". En gestión permanente</p> <p>Creación de un blog de la cátedra "Gumersindo Sayago: las ideas de los reformistas de 1918 en la actualidad". En gestión avanzada</p> <p>Coordinación anual de actividades con el Comedor Universitario: Viernes musicales. En gestión permanente</p> <p>Coordinación anual de actividades con el Albergue Universitario. En gestión permanente</p>	DGCyM
	<p>Proyecto:</p> <p>Manual breve de procedimientos para la Comunicación Institucional</p> <p>Coordinación con las áreas involucradas, y desarrollo de los contenidos para el manual. En gestión avanzada</p> <p>Definición de lineamientos para el diseño del Manual. En gestión</p>	
	<p>Subprograma 3.2.2.2.</p> <p>Identidad Visual de la UNLP</p>	SEU / DGCyM
46	<p>Subprograma operativo</p> <p>Diseño de Identidad y Piezas de Comunicación</p> <p>Proyecto de rediseño de identidad de la UNLP. En gestión avanzada</p> <p>Diseño de identificación de dependencias de la UNLP. En gestión avanzada</p> <p>Aplicaciones de diseño de identidad visual para Radio Universidad. En gestión avanzada</p> <p>Diseño de identidad de la Presidencia y piezas de comunicación claves de las Secretarías y Direcciones. En gestión avanzada</p> <p>Piezas de difusión de actividades 2012 de la Prosecretaría de Arte y Cultura. En gestión permanente</p> <p>Diseño de anuario 2012 de la Prosecretaría de Arte y Cultura. Cumplido</p> <p>Diseño de piezas para la Secretaría de Relaciones Institucionales. Cumplido</p> <p>Diseño de gráfica vehicular para moto eléctrica con batería UNILITIO. Cumplido</p> <p>Diseño de cartelera para Centros Comunitarios de Extensión. En gestión</p> <p>Diseño de nueva Identidad para Samay Huasi. En gestión</p> <p>Diseño de marca para el Tren Universitario. Cumplido</p>	Dirección de Comunicación Visual

	<p>Sistema de afiches para difusión de actividades 2013 de la Prosecretaría de Arte y Cultura. En gestión avanzada</p> <p>Piezas gráficas para el II Taller de Centros Comunitarios. Cumplido</p> <p>Banner para programa La UNLP CRECE. En gestión avanzada</p> <p>Afiche y banner para promoción de PREJUBI 2013. En gestión avanzada</p> <p>Diseño de subsitio web para la Comisión de Discapacidad con normas de accesibilidad. En gestión</p> <p>Diseño de aviso publicitario para Carrera de especialización docente. Cumplido</p>	
47	<p>Subprograma operativo</p> <p>Articulación con áreas de diseño de la UNLP</p> <p>Articulación con áreas de diseño de EDULP, Secretaría de Bienestar Estudiantil, Facultad de Bellas Artes, Secretaría de Relaciones Institucionales. En gestión permanente</p> <p>Concurso para el Sistema de Información Integrado de la Facultad de Ingeniería. Cumplido</p>	<i>Dirección de Comunicación Visual</i>
48	<p>Proyecto:</p> <p>Desarrollo del nuevo Manual de Identidad Visual</p> <p>Diseño del manual normativo. En gestión</p>	<i>Dirección de Comunicación Visual</i>
49	<p>Proyecto:</p> <p>Archivo y memoria fotográfica de la UNLP</p> <p>Limpieza y puesta en estado de las copias en papel fotográfico del el año 1962 al año '98. En gestión permanente</p> <p>Ubicación en espacio y tiempo de las imágenes encontradas sin ningún tipo de información en el Archivo Fotográfico de Presidencia. En gestión avanzada</p> <p>Recuperación, limpieza, fijación y copiado de las placas de vidrio encontradas en el archivo. En gestión</p> <p>Articulación con las UUAAs para conocer el material fotográfico de que disponen. En gestión avanzada</p> <p>Registro fotográfico de actividades de Presidencia de la UNLP. En gestión permanente</p> <p>Construcción del archivo fotográfico de las actividades de Presidencia y sistema de búsqueda del mismo. En gestión permanente</p> <p>Relevamiento sistemático y permanente de las obras que está llevando a cabo la UNLP. En gestión permanente</p> <p>Relevamiento fotográfico de todas las unidades de investigación y /o laboratorios de la UNLP. En gestión avanzada</p> <p>Relevamiento fotográfico de las actividades de las distintas secretarías de la UNLP para ser utilizado y publicado por la Unidad de Prensa y el Portal Web. En gestión permanente</p> <p>Relevamiento fotográfico del Museo de Ciencias Naturales para la realización de la nueva página web. En gestión avanzada</p> <p>Realización de videos editados en base al material fotográfico. En gestión permanente</p>	<i>Dirección General de Comunicación y Medios</i>
50	<p>Proyecto:</p> <p>Vidas y retratos. Colección de biografías en la Universidad</p> <p>Producción de una colección de libros que refleje las historias de vida y el legado de algunas de esas personalidades. En gestión avanzada</p> <p>Difusión y comunicación de esas historias en otros soportes: documentales de radio y TV, ensayos fotográficos, especiales multimedia, entre otros. En gestión avanzada</p> <p>Realización de intervenciones en el espacio urbano, como "marcas" de esas historias en la ciudad: murales, árboles, denominación de edificios, etc. En gestión</p> <p>Diseño de lineamientos editoriales para la publicación Vidas y retratos. Colección de biografías. Cumplido</p> <p>Desarrollo de contenidos para el primer libro de la colección. Cumplido</p> <p>Diseño y edición del primer libro de la colección "Legados". Cumplido</p>	<i>Dirección General de Comunicación y Medios</i>
	<p>Subprograma 3.2.2.3</p> <p>Sistemas de comunicación visual</p>	<i>SEU / DGCyM</i>
51	<p>Proyecto:</p> <p>Diseño de sistemas de comunicación visual</p> <p>Desarrollo sistematizado de piezas de diseño de comunicación interna y externa con alternativas para una nueva normativa. En gestión</p> <p>Diseño de señalización y cartelera informativas para paradores del Tren Universitario. Cartel para salida de Estación de 1 y 44 y volante de difusión y normas de seguridad. En gestión avanzada</p> <p>Diseño de sistema de portadas para Libros de cátedra 2011 y 2012 y diseño de plantilla para volcado de contenidos por parte de los autores. En gestión</p>	<i>Dirección de Comunicación Visual</i>
52	<p>Proyecto:</p> <p>Diseño del sistema de señalética de la Presidencia</p> <p>Paneles institucionales para hall de entrada. En gestión avanzada</p>	<i>Dirección de Comunicación Visual</i>

	Rediseño de banner principal del Consejo Superior. En gestión Relevamiento para modificación de la señalética en relación a modificaciones edilicias y traslado de dependencias. En gestión avanzada	
53	Proyecto: Diseño del Subsistema de señalética de las Unidades Académicas y dependencias de la UNLP Diseño de señalética interna de Radio Universidad. En gestión avanzada Diseño de señalética interna del Albergue Universitario. En gestión Diseño para señalética interna de la Sede de Calle 51. En gestión Diseño de Señalética para Samai Huasy. En gestión Elaboración de proyecto para la señalización de la zona de Facultades del Bosque. En gestión Supervisión de instalación de señales del Corredor Universitario entre el Colegio Nacional y la Facultad de Psicología. Cumplido	<i>Dirección de Comunicación Visual</i>
54	Proyecto: Investigación de software libre para diseño Instalación de programas y experiencia piloto de sustitución de herramientas. En gestión	<i>Dirección de Comunicación Visual</i>
	Subprograma 3.2.2.4. Ediciones especiales	SEU / DGCyM
55	Subprograma operativo: Diseño y gestión de ediciones especiales Incorporación de publicaciones de las Unidades Académicas a los stands de venta al público. En gestión permanente Diseño de nuevos productos y renovación de stock de productos orientados al público. En gestión permanente Actualización de exhibidores de los stands de venta al público. En gestión avanzada Rediseño de stands de venta. En gestión avanzada	<i>Dirección de Comunicación Visual</i>
	Programa General 3.3. ARTE Y CULTURA	SEU / DGAYC
	Programa Específico 3.3.1. PRODUCCIONES ARTÍSTICAS	DGAYC
	Subprograma 3.3.1.1. Música	DGAYC
56	Subprograma Operativo: Actividades del Cuarteto de cuerdas <u>En el mes de Octubre</u> el elenco participó, el día 16, en la Facultad de Bellas Artes, en la presentación de trabajos finales de los alumnos. Cumplido El día 17, en el Congreso EGraFIA realizado en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Cumplido El día 20 actuó en el Museo de Instrumentos Musicales "Dr. Emilio Azzarini", en el marco de la Bienal de Arte de la UNLP. Cumplido El día 21 se presentó en la Municipalidad de Los Toldos, en relación a la propuesta que se hiciera a los municipios de la provincia de Buenos Aires. Cumplido El día 29 llevó a cabo una presentación para la Comunidad Toba con asiento en Abasto. Cumplido Durante Noviembre actuó: el día 14 en la Facultad de Ciencias Económicas. Cumplido El día 21 abrió el Congreso de Relaciones Institucionales organizado por el IRI. Cumplido <u>En Diciembre</u> , el día 13, actuó en la entrega de diplomas a Profesores de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Cumplido El día 14 se presentó en la celebración del aniversario de la UNNOBA. Cumplido	<i>Dirección de Cultura</i>
57	Subprograma Operativo: Actividades del Quinteto de vientos <u>Durante el mes de Octubre</u> participó: El día 12, en el acto de colación de grado de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Cumplido El día 16, en el marco del Ciclo Arte en Movimiento de la UNLP, actuó en la Terminal de ómnibus de La Plata. Cumplido El día 17, actuó en la Facultad de Bellas Artes, en la presentación de trabajos finales de los alumnos. Cumplido El día 21 se presentó en el Museo de Instrumentos Musicales "Dr. Emilio Azzarini", en el marco de la Bienal de Arte de la UNLP. Cumplido El día 22 brindó un concierto didáctico en la Escuela Secundaria N° 26. Cumplido El día 24 abrió las Jornadas de Contabilidad en la Facultad de Ciencias Económicas. Cumplido	<i>Dirección de Cultura</i>

	<p>En el mes de <u>Noviembre</u> participó: El día 1, en el acto Homaneje a Luis Alberto Spinetta realizado en la Facultad de Bellas Artes. Cumplido El día 2, en un Seminario realizado en la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales. Cumplido El día 15, en el Edificio de Presidencia, para celebrar el Día del medio ambiente. Cumplido El día 16 abrió el acto de colación de grado de la Facultad de Ingeniería. Cumplido El día 21, realizó una presentación en la Unidad EEM N° 19 del Servicio Penitenciario. Cumplido Durante el mes de <u>Diciembre</u>: El día 4 realizó, en el Patio de la Presidencia, la apertura del acto de entrega de certificados a no docentes por haber realizado cursos de capacitación. Cumplido El día 12 participó del acto de entrega de diplomas a alumnos y profesores de la Facultad de Ciencias Exactas. Cumplido El día 14 abrió el acto de colación de grado de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Cumplido El día 18 se presentó en la entrega de diplomas de la Facultad de Ciencias Económicas. Cumplido</p>	
58	<p>Subprograma Operativo: Actividades de los Coros En el mes de <u>Octubre</u>, siguiendo con los festejos por el 70° aniversario de su creación, el Coro Universitario se presentó el día 28. Junto al Grupo vocal Opus Cuatro en el Salón Dorado de la Municipalidad de La Plata. Cumplido El 17 de Noviembre actuó junto al Coro Universitario de Rosario en el Salón Dorado de la Municipalidad de La Plata. Cumplido El Coro Juvenil durante el mes de Octubre realizó las siguientes presentaciones: Los días 12 y 13, en el Encuentro Coral realizado en Bahía Blanca. Cumplido El día 17 en la Facultad de Bellas Artes, en el marco de la Bienal de Arte UNLP. Cumplido El 14 de Noviembre abrió el acto de fin de curso de la Escuela de Lenguas de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, realizado en el Salón del Consejo Superior. Cumplido El Coro de Cámara participó el día 19 de Agosto en el acto Homenaje por el 70° aniversario del Coro Universitario en el Salón Dorado de la Municipalidad de La Plata. Cumplido</p>	Dirección de Cultura
59	<p>Subprograma Operativo: Otras actividades musicales Planificación actividades musicales de la Prosecretaría de Arte y Cultura durante el 2013. Cumplido Grabación de todos los grupos que participaron en el ciclo Break! durante el 2012 para llevar a cabo el segundo cd. En gestión permanente Planificación actividades musicales de la Prosecretaría de Arte y Cultura durante el 2013. En gestión Inicio de la cuarta temporada del ciclo de música BREAK! de marzo a diciembre. A realizarse dos veces por mes en el patio del edificio de la Presidencia de la UNLP y en el Hall Central de la Facultad de Bellas Artes. En gestión avanzada Programación de un nuevo ciclo destinado a graduados recientes de las carreras de música de la Facultad de Bellas Artes. Organizado en conjunto con Secretaría Académica de la FBA. En gestión</p>	Dirección de Arte
	<p>Subprograma 3.3.1.2. Teatro</p>	DGAyC
60	<p>Subprograma Operativo: Gestión del Taller de Teatro Cobertura Logística de las presentaciones en diferentes escuelas primarias de región en el marco de las presentaciones del Ciclo Memoria e Identidad, a cargo de la Comedia de la Provincia de Buenos Aires. Cumplido Presentación de los libros: Préstamo de espacios para actividades externas, coproducciones y co-gestiones: Se presta para la realización del Taller de Experimentación Lúdico (recursos de investigación y creación de juegos, específico para encargados de atención a niños de 0 a 6 años. Cumplido Cobertura Logística de las presentaciones en diferentes escuelas primarias de región en el marco de las presentaciones del Ciclo Memoria e Identidad, a cargo de la Comedia de la Provincia de Buenos Aires. Cumplido</p>	Taller de Teatro
61	<p>Subprograma Operativo: Presentación de obras teatrales Planificación de las actividades del ciclo "Rectorado en escena" durante el 2013. En gestión avanzada Inicio del ciclo 2013. Función de teatro en el marco del programa "Rectorado en escena". A realizarse el viernes 12 de abril a las 21hs en el patio del edificio de la Presidencia. En gestión Inicio del programa de capacitaciones y seminarios en el marco de "Rectorado en escena". A realizarse el 17 y 20 de mayo entre las 16 y las 20hs en la sala Alfredo Palacios. En gestión Segunda edición del programa de capacitaciones y seminarios en el marco de "Rectorado en</p>	Dirección de Arte / Dirección de Cultura

	escena". A realizarse el 21 de junio entre las 16 y las 20hs en la sala Alfredo Palacios. En gestión	
	Subprograma 3.3.1.3. Artes Visuales	DGAyC
62	<p>Subprograma Operativo:</p> <p>Exposiciones</p> <p>Comenzó a organizarse un registro de expositores con el fin de armar muestras de diferentes artistas en la Casa de la Cultura de la UNLP y en otros salones de la ciudad. Cumplido</p> <p>Comenzó a organizarse el programa "Registro Activo" en conjunto con el Departamento de Plástica de la Facultad de Bellas Artes y el Departamento de Estudios Históricos y Sociales de la facultad con el fin de armar muestras de diferentes tesis en el Pasaje de la Reforma, Primer Piso, Presidencia UNLP. Cumplido</p> <p>Planificación de las actividades a llevar a cabo por el área Artes Visuales y Audiovisuales de la Prosecretaría de Arte y Cultura durante el 2013. En gestión avanzada</p> <p>Itinerancia de la exposición: Entre el retorno y la partida. Normas, límites y actualizaciones en el arte contemporáneo. A realizarse en el Museo de Arte Contemporáneo de Salta (MACSA) en el marco del Abril Salteño. Bicentenario de la Batalla de Salta. Inauguración viernes 5 de abril. En gestión avanzada</p> <p>Inicio del ciclo Jacinta. Intervenciones en el pizarrón. Un programa destinado a ilustradores de la ciudad para proyectar obras en el pizarrón de la oficina 23. En gestión avanzada</p> <p>Inicio del ciclo Arte en el patio. A realizarse durante el mes de abril con la participación David Maggioni y Lucía Savioff (Curadora) En gestión avanzada</p> <p>Inicio de la segunda temporada del ciclo "Presente Continuo" en el marco del festival REC. Festival de Cine de Universidades Públicas de la Facultad de Bellas Artes. A realizarse en el Teatro Argentino de La Plata. En gestión avanzada</p> <p>Segunda edición de Arte en el patio con la participación Ana Gallardo y Fernando David (Curador). A realizarse en el patio del edificio de la Presidencia durante 15 días. En gestión</p> <p>Inicio de la segunda temporada del ciclo "Registro Activo" en conjunto con el Departamento de Plástica de la Facultad de Bellas Artes y el Departamento de Estudios Históricos y Sociales de la facultad con el fin de armar muestras de diferentes tesis en el Pasaje de la Reforma, Primer Piso, Presidencia UNLP. A realizarse en mayo. En gestión avanzada</p>	Dirección de Arte / Dirección de Cultura
63	<p>Subprograma Operativo:</p> <p>Concursos y Convocatorias</p> <p>Planificación del "Encuentro de Arte Contemporáneo Latinoamericano de Samay Huasi. A realizarse en Mayo de 2013. En gestión</p> <p>Planificación, armado y publicación digital del II Anuario de la Prosecretaría de Arte y Cultura (2012) ISSN: 2250-7019. Cumplido</p> <p>Producción de contenidos audiovisuales de la Prosecretaría de Arte y Cultura para el Canal 56 TV Universidad. TDA (Televisión Digital Abierta). En gestión permanente</p> <p>Convocatorias a alumnos avanzados y docentes de las carreras de Diseño Multimedia y Artes Audiovisuales para formar parte de las performances del ciclo de danza "En2tiempos. Itinerarios de danza" durante el 2013. Cumplido</p>	DGAyC
	Programa Específico 3.3.2. FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN	DGAyC
	Subprograma 3.3.2.1. Talleres y cursos de extensión cultural	DGAyC
64	<p>Subprograma Operativo:</p> <p>Gestión de talleres de arte</p> <p>Inicio de las clases de Tango Universitario. A realizarse desde abril a julio, todos los martes de 18 a 20hs en la Sala del Consejo Superior. En gestión avanzada</p> <p>Planificación e Inscripción a Talleres previstos en el primer cuatrimestre 2013 a dictarse en la Casa de Cultura:</p> <p>Taller de Sustentabilidad en el Diseño (Prof. Gabriel Zamboni)</p> <p>Taller de Arte Callejero (Prof. Lumpenbola)</p> <p>Taller de Narración Oral (Prof. Carolina Espinoza Arango)</p> <p>Curso "El arte entre el Romanticismo y el impresionismo (Profs. Verónica Capasso y Melina Jean Jean)</p> <p>Taller de Pintura (Prof. Laura Verón)</p> <p>Taller de Introducción al Lenguaje Fotográfico (Prof. Francisco Rodríguez Lazague)</p> <p>Taller de Estampado Textil (Prof. Sue López Urquiza)</p> <p>Taller de Género Audiovisual Experimental (Prof. María Di Salvo)</p> <p>Taller de Arte Urbano. Experiencias Gráficas (Prof. Ro Barragán y Graciela Galarza)</p> <p>Curso de Fotografía (Prof. Diego Defeo)</p> <p>Curso de Periodismo de Rock (Prof. Claudio Mogetta)</p> <p>Taller de Redacción Académica (Prof. Analía Pinto)</p> <p>Taller de Periodismo de Arte (Prof. Natalia Famucchi y Agustín Jáuregui Lorda)</p>	Dirección de Arte / Dirección de Cultura

	<p>Taller de Cine: cortometraje (Prof. Juliana Schwindt) Taller de Diseño de Indumentaria (Prof. Gabriela Giráldez) Seminario de Prod. De Documental Periodístico (Prof. Julián Cáneva) Taller de las Ideas a las Palabras (Prf. Florencia Codoni y Gisela Giudice) Taller de Dibujo para niños (Prof. Juan Angel Andino) En gestión permanente</p>	
65	<p>Subprograma Operativo: Taller de Danzas Talleres para niños: Iniciación, Menores I y Menores II. En gestión permanente Talleres para adolescentes y adultos: Principiantes, Intermedio y Avanzado. En gestión permanente Clases especiales de puntas. En gestión permanente Clases de Danza contemporánea. En gestión permanente Séptima edición del programa "En2tiempos. Itinerarios de danza". A realizarse el sábado 6 de octubre a las 20hs en el patio del Edificio de la Presidencia UNLP. Cumplido Octava edición del programa "En2tiempos. Itinerarios de danza". A realizarse el viernes 2 de noviembre a las 20hs en el salón del Consejo Superior. Cumplido Exhibición final del programa "En2tiempos. Itinerarios de danza". Realizado durante el mes de diciembre. Cumplido Presentación del libro <i>Arte del Cuerpo digital. Nuevas tecnologías y estéticas contemporáneas</i>. En el marco del programa "En2tiempos. Itinerarios de danza". Realizado el viernes 1 de marzo a las 18hs en la Sala Alfredo Palacios del Edificio de la Presidencia. Cumplido Encuentro de Danza y Mediación Tecnológica con invitados especiales en el marco del programa "En2tiempos. Itinerarios de danza". A realizarse el viernes 5 de abril a las 18hs en la Sala Alfredo Palacios del Edificio de la Presidencia. En gestión avanzada Función de danza "Céfiro" a cargo de Aula 20 (Grupo de Danza de la Facultad de Bellas Artes). A realizarse el viernes 3 de mayo en el patio del Edificio de Presidencia de la UNLP. En gestión Primera performance resultante de la Convocatoria a alumnos avanzados y graduados de las carreras de Diseño Multimedia y Artes Audiovisuales. En gestión</p>	Dirección de Cultura
	<p>Programa Específico 3.3.4. INTEGRACIÓN CULTURAL Y PATRIMONIO</p>	SEU / DGAYC
	<p>Subprograma 3.3.3.1. PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO</p>	SEU / DGAYC
66	<p>Subprograma Operativo: Actividades de la Red de Museos Coordinación y asistencia a los museos participantes de la Edición Primavera de Una Noche en los Museos. Cumplido Creación de un Taller de Restauración de Papel para asistir y asesorar a los museos y archivos de la UNLP. En gestión avanzada Museo Azzarini Implementación del proyecto Visitas Sonoras para incorporar sonido en el recorrido de su exposición. En gestión avanzada Organización, catalogación, acondicionamiento y digitalización de los documentos personales donados por el Dr. Emilio Azzarini que constituyen el archivo del museo, para consulta de investigadores, estudiantes o público en general. En gestión Presentación de proyecto de catalogación y organización de la Biblioteca del Museo. En gestión avanzada Reacondicionamiento de las salas de Exposición permanente: pintura de las vitrinas en general, corrección de textos de salas y rediseño de los mismos, rediseño de lona vinílica, limpieza dentro y fuera de vitrinas y de los instrumentos expuestos. En gestión avanzada Visitas guiadas a instituciones educativas y particulares. En gestión permanente Acondicionamiento de los depósitos: limpieza de los instrumentos, conservación preventiva, confección de cajas y fundas a medida. En gestión permanente Catalogación de las partituras pertenecientes a la Colección. En gestión avanzada Exposición para disminuidos visuales y ciegos. En gestión avanzada Realización de una actividad en el museo Azzarini con narradoras orales e historias relacionadas con la música. Cumplido Organización de concierto de Música Medieval y exposición de instrumentos relacionados con ese período. En gestión avanzada</p>	Dirección de Cultura/Red de Museos
67	<p>Subprograma Operativo: Puesta en valor del patrimonio artístico y cultural <i>Sin actividad en el trimestre</i></p>	Dirección de Arte
	<p>Subprograma 3.3.4.1. Cátedras Libres</p>	SEU / DGAYC

68	<p>Subprograma Operativo:</p> <p>Actividades de las Cátedras Libres</p> <p>Ciclo de conferencias "Malvinas 30 años-protagonistas". Organiza Cátedra Libre de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur. Agosto, septiembre, octubre y noviembre. Cumplido</p> <p>Charla de Sensibilización Teletrabajo y Sociedad a cargo de Mariana Moretti. Organiza Cátedra Libre de Teletrabajo y sociedad. 8 de marzo. Cumplido</p> <p>Programa de radio La Plata Ciudad Capital. Organiza la Cátedra Libre La Plata Ciudad Capital. Todos los lunes del año a partir del 11 de marzo. En gestión</p> <p>Creación de la Cátedra Libre Johan Sebastián Bach por Resolución 98/13. 11 de marzo., Cumplido</p> <p>Creación de la Cátedra Libre Pedagogía 3000 por Resolución 99/13. 11 de marzo. Cumplido</p> <p>Creación de la Cátedra Libre Literatura y Cultura Gallegas por Resolución 109. 13 de marzo. Cumplido</p> <p>Creación Cátedra Libre Espacio público y sociedad por Resolución 151/ 13. 19 de marzo. Cumplido</p> <p>Conferencia/Taller titulada "Tango ifueni kia songa kinkulu kieto (Es tiempo de hablar de lo nuestro)- Tradición musical del Congo", a cargo de Thobos Lubamba -y Efuka Lontange .</p> <p>Organiza la Cátedra Libre de Estudios afroamericanos y afroargentinos. 22 de marzo. En gestión</p> <p>Jornada se titula: "El Rol de los Trabajadores Sociales en el Acceso a la Salud" a cargo del Dr. David Arauchan y Mg Claudia Brolese. Organiza Cátedra Libre de Derecho a la salud. 17 de abril. En gestión</p> <p>Proyección del "Los olvidados", cortometrajes de jóvenes realizadores aragoneses. Organiza Cátedra Libre Aragón. 24 de abril. En gestión</p> <p>Charla sobre violencia en el fútbol a cargo de Luis Alberto Morales, Martín Ordoqui y Gustavo Grabia. Organiza Cátedra Libre de Derecho Deportivo. 25 de abril. En gestión</p> <p>Charla por el 4to aniversario de la Cátedra Libre La Plata Ciudad Capital. Organiza Cátedra Libre La Plata Ciudad Capital. 26 de abril. En gestión</p>	Dirección de Arte
	<p>Subprograma 3.3.4.2.</p> <p>Proyectos de integración cultural</p>	SEU / DGAYC
69	<p>Proyecto:</p> <p>Integración cultural</p> <p>Incorporación de la Dirección de Cultura al Proyecto "Visible/Invisible: Representación de la Cultura Afroargentina en los Museos", a partir de lo cual se ha conformado una red de trabajo colaborativo institucional con el objetivo de generar próximamente una muestra conjunta de carácter nacional que permita promover la conciencia en torno de la cultura afroargentina como parte constituyente de la historia nacional. Asimismo, plantea la necesidad de plantear el rol de los museos como espacios generadores y promotores de relatos, incentivando el trabajo colaborativo con las comunidades y analizando experiencias nacionales y extranjeras de visibilidad de las minorías sociales en los museos. En gestión permanente</p>	SEU / DGAYC
70	<p>Proyecto:</p> <p>Postales de la Memoria</p> <p>Selección de 160 postales fotográficas sobre la historia de la Región para un semanario del canal Universitario. En gestión avanzada</p> <p>Pre-producción de una sección de "Postales de la memoria" para un semanario del canal Universitario. En gestión avanzada</p> <p>Contacto con especialistas, profesionales, personalidades de la Región para que participen en calidad de invitados en la sección "Postales de la Memoria" de dicha sección. En gestión</p>	SEU
71	<p>Proyecto:</p> <p>Bienal Universitaria de Arte y Cultura</p> <p>Cumplido</p>	SEU / DGAYC
	<p>Programa General 3.4.</p> <p>POLÍTICAS SOCIALES</p>	Dirección General de Políticas Sociales
	<p>Programa Específico 3.4.1.</p> <p>FORTALECIMIENTO DE LA RED DE INCLUSIÓN SOCIAL</p>	Dirección General de Políticas Sociales
	<p>Subprograma 3.4.1.1.</p> <p>Asistencia técnica y capacitación a organizaciones sociales</p>	Dirección General de Políticas Sociales
72	<p>Subprograma operativo</p> <p>Fortalecimiento de organizaciones sociales</p> <p>Identificación de organizaciones sociales con presencia en la región, comprometidas a mejorar las</p>	Dirección General de Políticas Sociales

	condiciones de empleabilidad de su población objetivo. En gestión permanente Sistematización de datos de las organizaciones sociales identificadas. En gestión permanente Georeferenciación de la base de datos incluyendo vinculaciones activas con las distintas unidades académicas. En gestión Incorporación de los Cursos de Oficios en CCEU. En gestión permanente	
73	Subprograma operativo Coordinación de acciones con organizaciones sociales Participación en el Consejo Social como espacio de constitución de demandas y direccionamiento de la intervención. En gestión permanente Participación en el Consejo Social en el espacio de trabajo sobre Tema Basura. En gestión avanzada	<i>Dirección General de Políticas Sociales</i>
74	Subprograma operativo Diseño e implementación de proyectos particulares Identificación de necesidades de asistencia y capacitación en las organizaciones. En gestión permanente	<i>Dirección General de Políticas Sociales</i>
	Subprograma 3.4.1.2. Escuela Universitaria de Oficios	<i>Dirección General de Políticas Sociales</i>
75	Subprograma operativo: Diseño y gestión de trayectos formativos Cursos de oficios para integrantes del programa Inclusión Social con trabajo. En gestión avanzada Rediseño de trayectos de formación profesional continua. En gestión avanzada Gestión para incorporación de las Unidades Académicas en la Propuesta de Cursos de Oficios. En gestión permanente	<i>Dirección General de Políticas Sociales</i>
76	Subprograma operativo Fortalecimiento del modelo de gestión Firma de Protocolo Adicional con la DGE. En gestión avanzada Firma de convenio con la agencia de competencias DGE. En gestión avanzada Actualización permanente de las novedades y actividades realizadas en la página web de la UNLP En gestión permanente Participación en el Anteproyecto del Centro Regional de Extensión. En gestión Realización de Folletería específica sobre la EUO, (incorporación de la Facultad de Bellas Artes en el diseño de piezas comunicacionales). En gestión avanzada Incorporación de la Facultad de Cs. Económicas en Modulo de Presupuestos en la EUO. Cumplido Participación en el "II Taller de Planificación Estratégica en los CCEU", para coordinar las actividades, cursos y proyectos ha realizar en los CCEU durante el año. Cumplido Inicio de Cursos de Oficios del primer cuatrimestre 2013: Mantenimiento de Edificios, Cocinero de Comedor Escolar; Auxiliar Gasista. En gestión avanzada Gestión para inicio de Cursos de Oficios propuestos por Fac. de Periodismo y Bellas Artes. En gestión	<i>Dirección General de Políticas Sociales</i>
77	Subprograma operativo: Formación de capacitadores de formación profesional en contenidos no desarrollados Producción de un primer informe de evaluación externa de FP. <i>Sin actividad en el trimestre</i> Definición de un acuerdo con las distintas unidades académicas para fortalecer competencias sectoriales y pedagógicas de los instructores de FP. En gestión avanzada Gestión con Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas y la Cátedra Libre de Salud y Der. Humanos de la Fac. de Cs Exactas, para el fortalecimiento de competencias de instructores de la EUO. En gestión avanzada	<i>Dirección General de Políticas Sociales</i>
78	Subprograma operativo Certificación de saberes y competencias Definición de un sistema de certificación. En gestión avanzada Entrega de Certificados de Acreditación de Competencias Laborales en conjunto con la DGCyE. En gestión avanzada	<i>Dirección General de Políticas Sociales</i>
79	Subprograma Operativo: Fortalecimiento de emprendimientos productivos de egresados Establecimiento de un modelo de programa de oportunidades laborales para egresados de la primera cohorte. En gestión Implementación del Programa Vinculación y Orientación Laboral para egresados de la EUO. En gestión avanzada	<i>Dirección General de Políticas Sociales</i>
	Subprograma 3.4.1.3.	<i>Dirección General</i>

	Centros Comunitarios de Extensión Universitaria	<i>de Políticas Sociales</i>
80	<p>Subprograma Operativo:</p> <p>Gestión de los Centros Comunitarios de Extensión Universitaria</p> <p>Identificación de lugares para el funcionamiento de los nuevos CCEU. En gestión permanente</p> <p>Recopilación de información de los Centros Comunitarios existentes. En gestión permanente</p> <p>Sistematización de información de los Centros Comunitarios existentes. En gestión permanente</p> <p>Confección de protocolos y fichas institucionales y de cohortes evaluativos. En gestión permanente</p> <p>Digitalización integral de proyectos y actividades en curso. En gestión permanente</p> <p>Identificación y fortalecimiento del vínculo con organizaciones sociales y/o instituciones relacionadas con los CCEU, a fin de propiciar convenios de trabajo conjunto. En gestión permanente</p> <p>Reuniones con equipos técnicos de distintas facultades para su incorporación a los CCEU. En gestión permanente</p> <p>Puesta en funcionamiento del Programa de CCEU. En gestión avanzada</p> <p>Producción de material audiovisual de los CCEU. En gestión avanzada</p> <p>Armado de jornadas de visibilización y socialización de actividades extensionistas. En gestión permanente</p> <p>Propuesta para programa semanal canal UNLP. En gestión</p> <p>Evaluación de cambio de sede del CCEU N°1, post diagnóstico de identificación de fortalezas y debilidades. En gestión avanzada</p> <p>Diseño de Programas de Capacitación en temáticas específicas (Aprendizaje y Convivencia, Problemática ambiental), para implementación secuencial en todos los CCEU. En gestión avanzada</p> <p>Inicio del Proyecto PPID "La formación de estudiantes universitarios en el ámbito de la actividad extensionista. La experiencia en los centros comunitarios de extensión universitaria". Cumplido</p> <p>Participación en el Anteproyecto del Centro Regional de Extensión. En gestión</p> <p>Producción de material escrito con sistematización de la experiencia en los CCEU. En gestión</p> <p>Actualización permanente de las novedades y actividades realizadas en la página web de la UNLP En gestión permanente</p> <p>Actualización del material de folletería de los CCEU En gestión permanente</p> <p>Participación en el armado de la Mesa Barrial de Puente de Fierro, en el marco del proceso diagnóstico para su conformación como CCEU. En gestión permanente</p> <p>Avance en la articulación de las sedes de los CCEU con las instituciones educativas y de salud del territorio. En gestión permanente</p> <p>Redefinición del planteo de las necesidades territoriales en función de un abordaje programático, interdisciplinario, para la intervención en los distintos niveles de complejidad de las demandas. En gestión permanente</p> <p>Articulación de la Dirección de Gestión Territorial con la Escuela Universitaria de Oficios. En gestión permanente</p> <p>Armado del Taller de Planificación de Acciones 2013, para coordinar las actividades y proyectos a realizar en los CCEU durante el año. Cumplido</p> <p>Articulación con la Dirección de Proyectos para coordinar el trabajo territorial en las zonas de incumbencia de los CCEU existentes y en conformación. En gestión</p> <p>Incorporación de Becarios como Coordinadores de CCEU. En gestión avanzada</p> <p>Inicio de coordinación de acciones con Programa Barrios Adentro perteneciente a la Subsecretaría de Niñez, Min. De Desarrollo Social de la Pcia de Bs As. Cumplido</p> <p>Incorporación de estudiantes del Colegio Liceo Víctor Mercante a las actividades extensionistas de los Centros Comunitarios de Extensión Universitaria. En gestión avanzada</p> <p>Incorporación de Colegio Bellas Artes a las actividades extensionistas. En gestión avanzada</p> <p>Gestiones para firma de Convenio con Teatro Argentino y la Dirección Gral. de Arte y Cultura. En gestión avanzada</p> <p>Incorporación de residentes de medicina comunitaria del Hospital Sbarra en los equipos del trabajo de Corazones de El retiro. En gestión</p> <p>Incorporación de Equipo Boy Scouts para realización de actividades de campamento en los CCEU. En gestión</p> <p>Inicio del proceso diagnóstico para la conformación de un CCEU en Barrio Malvinas Argentinas, ONG "Bases para Pensar". En gestión</p> <p>Inicio del proceso diagnóstico para la conformación de un CCEU en CIC de Berisso. En gestión</p> <p>Inicio del trabajo diagnóstico en el barrio de Villa Elvira para su conformación como CCEU. En gestión</p> <p>Inicio del trabajo diagnóstico en el Club Sacachispas para su conformación como CCEU. En gestión</p> <p>Sistematización de informes 2012 y evaluación 2012 en material de consulta y difusión para secretarios y equipos extensionistas. Cumplido</p> <p>Sistematización del "II Taller de Planificación Estratégica en el marco de los CCEU". En gestión avanzada</p> <p>Primeras reuniones de coordinación de acciones en cada CCEU. En gestión avanzada</p> <p>Planificación de Jornadas de Experiencias extensionistas y prácticas pre profesionales en los CCEU, para Noviembre 2013. En gestión</p> <p>Participación en el II Congreso de Universidad y Políticas Públicas, 25 y 26 de Abril en la Universidad de Cuyo. En gestión avanzada</p>	<i>Dirección General de Políticas Sociales</i>

	Convenio con el Ministerio de Educación de la Nación para que la UNLP sea Unidad Ejecutora del Plan Fitness. En gestión avanzada	
	Programa Específico 3.4.2. PARTICIPACIÓN EN EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES	<i>Dirección General de Políticas Sociales</i>
	Subprograma 3.4.2.1. Centro de Documentación de Políticas Sociales	<i>Dirección General de Políticas Sociales</i>
81	Subprograma operativo : Procesamiento técnico político de problemas sociales Trabajo con problemáticas identificadas en el espacio del Consejo Social. En gestión permanente Identificación de producciones sobre Políticas Sociales a nivel regional y nacional. En gestión Definición e implementación de un dispositivo en su primera fase. En gestión	<i>Dirección General de Políticas Sociales</i>
82	Subprograma Operativo: Implementación de jornadas de intercambio en Políticas Sociales Armado de ciclo de jornadas de discusión sobre el diseño e implementación de Políticas Sociales específicas. <i>Sin actividad en el trimestre</i>	<i>Dirección General de Políticas Sociales</i>
83	Subprograma Operativo: Publicación electrónica anual <i>Sin actividad en el trimestre</i>	<i>Dirección General de Políticas Sociales</i>
84	Subprograma operativo Identificación de producciones realizadas por las distintas facultades sobre la temática Ordenamiento y sistematización de la totalidad de las producciones realizadas por las distintas unidades académicas. En gestión avanzada Configuración de un esquema informático básico de sistematización y actualización de datos para las distintas unidades académicas. En gestión	<i>Dirección General de Políticas Sociales</i>
85	Subprograma operativo Definición y gestión del sitio que privilegie el acceso ágil a cada producción / documentación Diagramación de sitio Web, como enlace de la página oficial de Políticas Sociales. En gestión	<i>Dirección General de Políticas Sociales</i>
86	Subprograma Operativo Mapa de Políticas Sociales. Definición de la estructura de datos y mecanismos de gestión de la información Definición de los criterios de gestión de la base de datos. En gestión Identificación de intervenciones territoriales vía proyectos de voluntariado. En gestión Sistematización de intervenciones territoriales vía proyectos de extensión universitaria. En gestión avanzada Sistematización de intervenciones territoriales vía proyectos de voluntariado universitario. En gestión Realización de mapa con georeferenciación preliminar con los datos recavados y sistematizados. En gestión avanzada	<i>Dirección General de Políticas Sociales</i>
87	Subprograma Operativo Diseño del sitio Web Definición de sitio online en condiciones de ser consultado. En gestión avanzada	<i>Dirección General de Políticas Sociales</i>
	Subprograma 3.4.2.2. Convenios	<i>Dirección General de Políticas Sociales</i>
88	Subprograma operativo Articulación con organizaciones sociales y gubernamentales que implementen Políticas Sociales Conformación de equipos de trabajo y definición de cronograma de actividades para actividades de seguimiento y tutorías correspondientes a la totalidad de los cursos previstos. En gestión avanzada Carga y procesamiento de la información, recavada mediante las entrevistas, en la base de datos diseñada. En gestión permanente Definición conjunta con Área Técnica de variables prioritarias para la distribución de cooperativistas en las obras. En gestión permanente Armado de un cronograma de capacitación y asesoramiento en función de un primer	<i>Dirección General de Políticas Sociales</i>

	<p>acercamiento a las demandas de los cooperativistas. En gestión avanzada</p> <p>Realización de capacitaciones en las temáticas requeridas por parte de Instituto de Estudios Cooperativos. Cumplido</p> <p>Trabajo de vinculación con Área de Planeamiento para distribución de personas de acuerdo a los requerimientos de los distintos módulos de trabajo, en función de los perfiles construidos. En gestión permanente</p> <p>Articulación de cooperativistas interesados, con Escuela Universitaria de Oficios en curso de Auxiliar electricista montador. En gestión avanzada</p> <p>Coordinación general de la implementación del Programa Ingreso Social con Trabajo. En gestión permanente</p> <p>Coordinación con la Facultad de Ciencias Económicas para la implementación de un programa de tutorías para las cooperativas del Programa Inclusión social con trabajo. En gestión avanzada</p> <p>Firma de convenio con Dirección General de Cultura y Educación a través de la Agencia de Acreditación de Competencias Laborales para acreditación de saberes de los cooperativistas del Programa Ingreso Social con Trabajo. En gestión avanzada</p> <p>Realización de entrevistas para acreditación de saberes a la totalidad los cooperativistas. En gestión avanzada</p> <p>Realización de evaluación de oficios para acreditación de los mismos a la totalidad de cooperativistas. En gestión avanzada</p> <p>Entrega de certificados a cooperativistas que realizaron el proceso de evaluación. En gestión avanzada</p> <p>Armado de trayectos formativos con escuela de oficios para cooperativistas del PRIST. En gestión</p> <p>Ampliación de convenio del Programa Ingreso Social con Trabajo para la incorporación de 450 cooperativistas. Cumplido</p> <p>Realización de operativo de entrevistas para armado de historias laborales. En gestión permanente</p> <p>Firma de convenio con Ministerio de Desarrollo Social de Nación para coordinación, aplicación y carga de encuesta a titulares y grupo familiar de la Asignación Universal por hijo en Quilmes, Berazategui. Cumplido</p> <p>Firma de convenio con Ministerio de Desarrollo Social de Nación para inicio de etapa productiva del PRIST: En gestión avanzada</p> <p>Realización de evaluación de desempeño de unidad ejecutora de PRIST. En gestión avanzada</p> <p>Vinculación con Plan FinEs II para terminalidad educativa de cooperativistas. En gestión avanzada</p> <p>Realización de coordinación, aplicación y carga de encuestas en los municipios de Quilmes, Berazategui, Varela y Almirante Brown. En gestión</p>	
	<p>Subprograma 3.4.2.3.</p> <p>Derechos Humanos</p>	PG / DGPS
89	<p>Subprograma Operativo:</p> <p>Memoria y Universidad</p> <p>Actualización de la nómina de detenidos-desaparecidos y asesinados por el terrorismo de Estado miembros de la Universidad Nacional de La Plata. En gestión permanente</p> <p>Organización y preparación de la nueva publicación de semblanzas de vida de detenidos-desaparecidos y asesinados por el terrorismo de Estado miembros de la Universidad Nacional de La Plata. En gestión permanente</p> <p>Difusión y promoción para la participación de la población en general a los Juicios sobre Violaciones a los Derechos Humanos en el marco de la causa 2955/09 "Almeida, Domingo y otros s/ infracción a los artículos 80, 139, 142, 144, 146, 45, 54 y 55 del CP". Resolución del Presidente de la Universidad n° 970/11. En gestión permanente</p> <p>Gestiones para el mantenimiento del monolito en homenaje a detenidos-desaparecidos y asesinados por la última dictadura Cívico militar pertenecientes a la UNLP, emplazado en el ingreso del edificio de Presidencia. En gestión</p>	Prosecret General / Direcc de Derechos Humanos
90	<p>Proyecto:</p> <p>Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia</p> <p>Jornada de formación, intercambio y reflexión en el marco del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. En gestión</p>	Prosecret General / Direcc de Derechos Humanos
91	<p>Proyecto:</p> <p>Memoria, Justicia y Soberanía:</p> <p>Planificación de conferencias para el segundo cuatrimestre 2012 por la "Memoria, Justicia y Soberanía". Cumplido</p>	Prosecret General / Direcc de Derechos Humanos
92	<p>Subprograma Operativo:</p> <p>Intervención en causas judiciales por violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura militar 76/83</p> <p>Nuevas presentaciones como querellantes y elevación de diversas causas a juicio. En gestión permanente</p>	Prosecret General / Direcc de Derechos Humanos

	Participación en el juicio iniciado el día 12 de septiembre como querellantes en la causa 2955/09 "Almeida, Domingo y otros s/ infracción a los artículos 80, 139, 142, 144, 146, 45, 54 y 55 del CP". Resolución del presidente de la Universidad 970/11. En gestión avanzada Recopilación de documentos y legajos de víctimas de la Universidad Nacional de La Plata detenidas-desaparecidas. En gestión permanente	
93	Subprograma Operativo: Educación en Derechos Humanos Relevamiento de la presencia de contenidos vinculados a los derechos humanos en la currícula universitaria. En gestión Diseño de programa de formación en derechos humanos. Programación de reuniones junto a la Secretaría Académica. En gestión avanzada Planificación de actividad sobre tratamiento y gestión de los derechos humanos en las Unidades Académicas y dependencias para el mes de septiembre. Reprogramación marzo. En gestión avanzada Planificación de actividad sobre tratamiento y gestión de los derechos humanos en las Unidades Académicas y dependencias para el mes de septiembre. Reprogramación marzo. En gestión avanzada Plan de trabajo para la profundización de la Educación en Derechos Humanos en la UNLP, 2012. En gestión avanzada Diseño de programa de formación en derechos humanos para la Guardia Edilicia de la Universidad Nacional de La Plata, proyectado conjuntamente con la Comisión por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires. En gestión Articulación con la Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis Brasil, para la realización de la VII Conferencia Latinoamericana de Crítica Jurídica. Coordinación del grupo de trabajo de "Directos Humanos e Ciudadanía". Cumplido Conferencia de Colegio de Abogados "Infracción de deber en el juzgamiento de los delitos de lesa humanidad" 15 de octubre. Cumplido Jornada debate "Los derechos humanos de las personas privadas de la libertad", organizada en conjunto con la Sección de Derechos Humanos de la Asociación Argentina de Derecho Internacional. Cumplido	<i>Prosecret General / Direcc de Derechos Humanos</i>
94	Subprograma Operativo: Sensibilización e intervención en políticas públicas vinculadas a los Derechos Humanos Articulación con la Secretaría Académica para el relevamiento del trabajo de las Unidades Académicas en el Unidades Penitenciarias de la región, en el marco de Educación en Contextos de Encierro. Reuniones con referentes del área de cada unidad académica. En gestión permanente Participación en la Comisión Provincial por la Memoria. En gestión permanente Reuniones preparatorias para futuras actividades en conjunto con el Canal de la Universidad y la Comisión Provincial por la Memoria. Proyecto de convenio entre las partes. En gestión Intervención en conjunto con la Secretaría de Derechos Humanos de la Asociación de Trabajadores de la Universidad Nacional de La Plata para conmemorar el asesinato de Rodolfo Achem a realizarse el 8 de octubre. Cumplido Colaboración para la creación de la cátedra libre Ernesto "Semilla" Ramírez impulsada por ATULP. Cumplido Reuniones preparatorias con el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) para difusión de su labor. En gestión Participación y representación de la UNLP en el acto homenaje al detenido-desaparecido por la última dictadura Cívico Militar, perteneciente a esta Casa de Estudios, Esteban Mingo. El mismo fue organizado por Municipalidad de La Plata. Cumplido Reuniones preparatorias para organización de futuras actividades conjuntas con la Asociación Trabajadores de la Universidad Nacional de La Plata, ATULP. En gestión	<i>Prosecret General / Direcc de Derechos Humanos</i>
95	Subprograma Operativo: Género y Derechos Humanos Elaboración de un compendio normativo de normas vinculadas a la protección de los derechos humanos de las mujeres desde una perspectiva de género. En gestión Acompañamiento al Centro Interdisciplinario de Investigaciones en Género de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, para la evaluación del informe del proyecto de extensión <i>Mujeres decidiendo sus cambios: creatividad contra la violencia</i> . Cumplido Participación como columnista en la evaluación de la situación de violencia hacia las mujeres realizada en el ámbito de la Comisión Provincial por la Memoria. Cumplido Elaboración de un informe sobre la adopción de los protocolos sobre aborto no punible en la legislación nacional y provincial. En gestión	<i>PG / Dir DD HH / Vicepresidencia Pros. de Extensión</i>
96	Subprograma Operativo: Derechos de la niñez y adolescencia Reuniones con representantes de la Subsecretaría de Niñez y Adolescencia de la Provincia de Buenos Aires, Colegios Profesionales, funcionarios del Fuero Penal Juvenil y miembros de la UNLP. En gestión permanente Realización de actividades a fin de evaluar la implementación y cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del niño, con representantes de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales. En gestión	<i>Prosecret General / Direcc de Derechos Humanos</i>

	Subprograma 3.4.2..4 Comisión Universitaria sobre Discapacidad	SEU / Comisión Universitaria sobre Discapacidad
97	Subprograma Operativo Accesibilidad física Generar un acompañamiento de las obras de adecuación Edilicia y propiciar que las obras nuevas sean accesibles. En gestión permanente Se conformó un grupo de estudiantes (con y sin discapacidad) que están recorriendo las instalaciones nuevas en coordinación con la Dir de planeamiento para conocer el grado de accesibilidad. En gestión Se crearon comisión de trabajo. En gestión avanzada Intervenciones ante las autoridades de la Facultad de Psicología y Bellas Artes en función del ingreso de estudiantes usuarios en silla de ruedas. En gestión avanzada Entrega de informe de relevamiento a cada facultad. En gestión avanzada Pedido de estado de accesibilidad en relación al tren universitario. En gestión avanzada	<i>Comisión</i> <i>Universitaria sobre</i> <i>Discapacidad</i>
98	Subprograma Operativo Accesibilidad comunicacional Dotar de condiciones cotidianas para la comunicación de personas con ceguera, sordera o que utilicen medios alternativos y/o aumentativos de comunicación. En gestión Reuniones de trabajo con equipos de trabajo de la Fac de Arquitectura ante el ingreso de estudiantes sordos y la necesidad de contar con intérprete de Lengua de señas. En gestión avanzada Reuniones de trabajo con equipos de trabajo de la Fac de Informática ante el ingreso de estudiantes sordos y la necesidad de contar con intérprete de Lengua de señas. En gestión avanzada Reuniones de trabajo con equipos de trabajo de la Fac de Bellas Artes ante el ingreso de estudiantes con discapacidad. En gestión avanzada Reuniones de trabajo con equipos de trabajo de la Fac de Ingeniería ante el ingreso de estudiantes con discapacidad. En gestión avanzada Trabajo sistemático en pos de garantizar que las páginas de la Universidades Nacionales cumplan estándares de accesibilidad. En gestión Accesibilidad a bibliotecas: profundizar trabajo de digitalización de textos, sistematizar e institucionalizar la experiencia. En gestión permanente Reunión de trabajo con la red de bibliotecas accesibles para la coordinación de digitalización de textos para estudiantes ciegos y disminuidos visuales. En gestión Campaña de difusión sobre la Comisión Universitaria sobre Discapacidad en conjunto con la Dirección de Medios de la UNLP. Definición de objetivos y alcance de la campaña. Informar sobre la importancia de no generar obstáculos y ayudar al acceso de todos. En gestión avanzada Desarrollo de contenidos e implementación de la campaña. Implementación gráfica y en redes sociales. En gestión avanzada Elaboración de cartilla con protocolos sobre cómo actuar ante diferentes situaciones tales como: Epilepsia, cuadro psicótico, etc desde la Comisión de Salud. En gestión Revisión del sitio Web de la CUD. En gestión Incorporación de una becaria para revisión y actualización estrategia de comunicación. En gestión Gestión para la adquisición de aro magnético a través de la Mutualidad de sordos para la Facultad de Bellas Artes y el Observatorio. En gestión Elaboración de Manual de Buenas Prácticas en conjunto con el área de accesibilidad de la Fac de Cs Económicas. Cumplido Jornada en la Fac de Cs Económicas para presentación del Manual de buenas prácticas. Cumplido	<i>Comisión</i> <i>Universitaria sobre</i> <i>Discapacidad</i>
99	Subprograma Operativo Formación de grado y posgrado Organización de Capacitación en Lengua de Señas Argentinas (LSA) para No docentes, en forma asociada con área específica. En gestión Curso de capacitación en accesibilidad para Bibliotecarios de la UNLP. en gestión avanzada Seminario de Pos grado para el 2013 organizado por la CUD en la Fac de Arquitectura "Accesibilidad, hábitat y discapacidad". En gestión Incorporación de nuevos investigadores en el proyecto de investigación: "Comisión Universitaria sobre Discapacidad: Acciones, Representaciones y Efectos". En gestión avanzada Dictado del Seminario "Educación, arte y discapacidad" en coordinación con la Fac de Bellas Artes y la Fac de Humanidades y Cs de la Educación. En gestión Presentación del ciclo de Charlas "Dialogando acerca de la discapacidad", 1 encuentro a cargo del Dr Pablo Rosales. Representante argentino ante la ONU. En gestión	<i>Comisión</i> <i>Universitaria sobre</i> <i>Discapacidad</i>
100	Subprograma Operativo Comisión Interuniversitaria: Discapacidad y Derechos Humanos Preparación de publicación de la Red Universitaria latinoamericana y del Caribe sobre	<i>Comisión</i> <i>Universitaria sobre</i> <i>Discapacidad</i>

	<p>Discapacidad y DDHH. En gestión avanzada</p> <p>Participación en una publicación colectiva de la Red Universitaria Latinoamericana y del Caribe sobre Discapacidad y DDHH. En gestión avanzada</p> <p>Publicación realizada con la Editorial de la UNLP. Hacia una universidad accesible. accesible. Construcciones colectivas por la discapacidad” con participación de autores argentinos y latinoamericanos coordinada y compilada por la CUD. Versión digital. En gestión</p> <p>Participación en las III° Jornadas Nacionales de Universitarias de Accesibilidad en Bibliotecas y Participación en el 1° Encuentro Nacional de estudiantes con Discapacidad. Tucumán, 16 y 17 de Agosto. Cumplido</p> <p>Selección y Publicación del artículo de la CUD en las Jornadas Nacionales de Universidad y Discapacidad. Cumplido</p> <p>Encuentro virtual con el director ejecutivo del Consejo Centroamericano de Acreditación de la educación Superior. En gestión</p> <p>Articulación con la Dirección de Diseño y Comunicación para elaboración de la Pagina web de la Red Universitaria latinoamericana y del Caribe sobre Discapacidad y DDHH; En gestión</p>	
101	<p>Subprograma Operativo</p> <p>Vinculación y articulación</p> <p>Trabajo con la Dirección de salud de la UNLP y Servicios Sociales, en pos de facilitar las gestiones de las personas con discapacidad. En gestión permanente</p> <p>Trabajo en torno al debate sobre el cumplimiento del "cupó" laboral en nuestra Universidad y en cada Facultad, tendiente a su cumplimiento en forma gradual. (En las reuniones mensuales de la CUD, en reuniones con gremios del sector, etc.) En gestión</p> <p>Articulación intersectorial, con organismos locales, provinciales y nacionales y del tercer sector. Organización de Jornadas, en conjunto con la Secretaría de DDHH de la Pcia de Buenos Aires. En gestión permanente</p> <p>Participación en el Consejo Social de la Secretaría de Extensión de la UNLP; En gestión avanzada</p> <p>Articulación entre los distintos niveles de formación de la universidad: Jardín Maternal, Enseñanza Media, Sistema Preuniversitario, carreras de Grado y Postgrado, a fin de facilitar una mejor inserción en el nivel elegido, coordinar y mejorar estrategias de enseñanza-aprendizaje, realizar adecuaciones pedagógicas que permitan la atención a la diversidad y Transferir hacia otros ámbitos la sistematización de las experiencias. En gestión avanzada</p> <p>Gestión conformación de equipo de fútbol para ciegos de la UNLP. En gestión</p> <p>Participación en el Proyecto de investigación convocada por la defensoría del Pueblo de la Pcia de Bs. AS. como asesores y con la incorporación de dos becarias. En gestión</p> <p>Acompañamiento, asesoramiento y elaboración de estrategias académicas en la Facultad de Veterinaria ante la presencia de un estudiante sordo quien se comunica a través de Lengua de señas. En gestión</p> <p>Coordinación con ATULP, ADULP y FULP para la incorporación de un representante ante la CUD. En gestión</p> <p>Participación movimiento platense en reclamo de transporte accesible. En gestión permanente</p> <p>Participación en las Jornada sobre Transporte accesible organizado por el defensor del pueblo. En gestión avanzada</p> <p>Asesoramiento sobre adecuaciones académicas en las facultades de Arquitectura, Bellas Artes y Humanidades. En gestión</p> <p>Invitación y participación en la Maestría de Inclusión Social de la Universidad Nacional de</p> <p>Conformación de grupo de estudiantes con discapacidad. En gestión avanzada</p> <p>Gestión para el pago del intérprete de lengua de señas para el estudiante de veterinaria de la UNLP. En gestión avanzada</p> <p>Acompañamiento al proyecto de voluntariado para que egresados ciegos o disminuidos visuales de escuelas secundarias cuenten con el material digitalizado para el ingreso 2013. En gestión avanzada</p> <p>Relevamiento, análisis y comunicación con los datos extraídos virtualmente de los ingresantes con discapacidad. Cumplido</p> <p>Participación en las charlas de ingresantes en las Facultades de Odontología, Humanidades y Cs de la educación, Psicología, Bellas Artes, Informática, Observatorio y Museo, Trabajo Social y Cs Económicas. Cumplido</p> <p>Reunión mensual de la CUD (8 de Marzo) con participantes de las Facultades de Humanidades y cs de la Educación; Cs Económicas; Bellas Artes, DSS; Dcción de Atención Social, Cs Naturales y Museo, Red de Bibliotecas Accesibles, Psicología, Cs Exactas, Ingeniería. Cumplido</p> <p>Elaboración de Protocolo para firma de convenio con la asociación de Sordos de la Plata. En gestión avanzada</p> <p>Articulación con la Sec Académica de la UNLP para participación en las Jornadas de tutores del 18 y 18-4. En gestión</p> <p>Articulación con la Dirección de Organización Institucional de la UNLP para el dictado de curso de Lengua de señas y de páginas web accesibles a no docentes. En gestión</p> <p>Articulación con el Jardín Maternal y la DSS ante el reclamo de una madre por un acto de discriminación de su hija con discapacidad. En gestión</p>	<p><i>Comisión Universitaria sobre Discapacidad</i></p>
	<p>Programa Específico 3.4.3.</p> <p>EL CONSEJO SOCIAL</p>	
102	<p>Subprograma Operativo:</p>	<p><i>Prosecretaría de</i></p>

	<p>Constitución del CONSEJO SOCIAL de la UNLP</p> <p>Se ha constituido una Comisión para el Desarrollo Social en la Facultad de Informática, que ha incorporado a uno de sus integrantes al Consejo Social, y se encuentran avanzadas las tareas de articulación. En gestión</p>	<p><i>Extensión Universitaria</i></p>
103	<p>Subprograma Operativo:</p> <p>Elaboración de temas prioritarios para ser considerados por el Consejo Social</p> <p>Los temas en desarrollo en 2013 son: Generación del Paseo de la Economía Social y Solidaria: a partir de la aprobación por parte del HCS de la propuesta de utilización del campo "6 de Agosto" con fines sociales y productivos, se ha avanzado en la propuesta de un Paseo que pueda ser construido en ese espacio físico. En gestión Se continúan las conversaciones con el ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires - Subsecretaría de Política Socioeconómica – para articular esfuerzos en este proyecto. En gestión Para 2013 se ha definido que las Ferias del Consejo Social se realizarán el segundo sábado de cada mes en la playa de estacionamiento del edificio de la presidencia. En gestión En el marco del eje Inclusión de Derechos Laborales en el marco de nuevo plan regional de gestión de residuos, el Equipo Técnico ha avanzado en un informe y propuesta de trabajo preliminar, y se prevé su presentación ante las cooperativas de recuperadores de La Plata para el mes de Abril, en el edificio de la presidencia. En gestión permanente Se ha establecido una convocatoria amplia para la elaboración definitiva de un programa de Práctica Deportiva y Salud, encabezado por las carreras de Educación Física y Medicina. En gestión permanente En conjunto con la dirección de la Escuela de Oficios de la UNLP se trabaja para llevar cursos a los municipios más alejados, como Brandsen y Punta Indio, pero hasta el momento no ha sido posible por falta de recursos (humanos y materiales) de la propia escuela en ese sentido. En gestión La comisión de trabajo sobre Tierra y Vivienda, que cuenta con la participación de legisladores, municipios, funcionarios provinciales y nacionales, organizaciones sindicales y sociales y representantes de la comunidad universitaria de la UNLP y otras universidades, se encuentra a la espera de la reglamentación de la Ley de Acceso Justo al Hábitat para retomar actividades en el marco de la aplicación de dicha legislación provincial. En gestión permanente La mesa técnica de Tierra y a la Vivienda continúa trabajando en la resolución de problemas de los barrios de la región y se encuentra organizando un Taller para elaborar un protocolo común de intervención para todos sus integrantes. En gestión permanente En el marco del eje del mejoramiento del Hábitat se generó un Taller en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, en donde equipos de investigación y extensión mostraron experiencias prácticas en la autoconstrucción de viviendas con incorporación de nuevas etnologías. Actualmente se evalúa la continuidad de este eje a través de los PITAP 2013. En gestión permanente</p>	<p><i>Prosecretaría de Extensión Universitaria</i></p>
104	<p>Subprograma Operativo:</p> <p>Convocatoria a programas y proyectos en temas prioritarios</p> <p>Se encuentran en proceso de evaluación los PITAP 2011, que han presentado su informe de avance del primer año de ejecución. En gestión permanente Se realizó en el mes de diciembre una Charla Debate con el presidente del CONICET, representantes del MinCyT y el vicepresidente del área institucional de la UNLP, en donde se expusieron líneas prioritarias y de financiamiento para proyectos de interés social y productivo. Fue organizada por el Consejo Social y realizada en la Facultad de Ciencias Exactas de la UNLP. Cumplido En función de esta actividad surgieron alternativas de articulación con estos y otros organismos, y actualmente se están explorando las líneas: Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos y Producción Social de Hábitat Sustentable, como ejes de PITAP 2013. En gestión permanente Para el eje de Producción Social de Hábitat Sustentable, la presidencia de la UNLP se encuentra realizando gestiones que permitan articular el proyecto con organismos nacionales y provinciales a cargo de los programas sociales de vivienda. En gestión</p>	<p><i>Prosecretaría de Extensión Universitaria</i></p>
	<p>Programa Específico 3.4.4.</p> <p>HISTORIA DE LA UNIVERSIDAD</p>	
105	<p>Subprograma Operativo</p> <p>Memorias de la Universidad: fotografías y relatos sobre la identidad de la UNLP</p> <p>Incorporación al Proyecto "MemoriaS de la Universidad: fotografías y relatos sobre la identidad de la UNLP" de un nuevo integrante perteneciente al Archivo Histórico de la Provincia de Buenos Aires "Dr. Ricardo Levene". Cumplido Escaneo de las certificaciones de los integrantes del Proyecto para subir al nuevo sistema de investigadores SIGEVA. Cumplido Carga de los curriculum vitae de los investigadores integrantes del Proyecto en el nuevo sistema de Ciencia y Técnica SIGEVA. Cumplido Sistematización y análisis crítico de la información recogida sobre la historia de la UNLP. En gestión avanzada</p>	<p><i>Secretaría de Extensión Universitaria</i></p>

	<p>Contacto con diversas dependencias de la Universidad para la búsqueda de fotografías y documentos sobre la historia de la UNLP. Cumplido</p> <p>Búsqueda de información en el Centro de Documentación (Boletines informativos de la UNLP, Revista Informaciones, entre otros documentos) y en la Hemeroteca de la Biblioteca Pública de la UNLP. En gestión avanzada</p> <p>Búsqueda de información en los diarios microfilmados del Centro de Documentación de la Biblioteca Pública de la UNLP. En gestión avanzada</p> <p>Búsqueda de fotografías referidas a la historia de la UNLP en Archivos, Bibliotecas, Hemerotecas, Red Internet, de la ciudad de La Plata. Cumplido</p> <p>Búsqueda y recopilación de fotografías referidas a la historia de la UNLP en las diversas dependencias de la Universidad: Colegios, Facultades, Observatorio, Biblioteca Pública, Institutos de Investigación, Museos, etc. Cumplido</p> <p>Contacto con el Museo de Odontología y la Facultad de Ciencias Económicas para la búsqueda de fotografías sobre su historia. Cumplido</p> <p>Contacto con ATULP y ADULP para la búsqueda de fotografías sobre su historia. En gestión avanzada</p> <p>Trabajo en conjunto con el Proyecto "Archivo y memoria fotográfica de la UNLP". En gestión permanente</p> <p>Digitalización de imágenes sobre la historia de la UNLP. En gestión avanzada</p> <p>Digitalización de negativos fotográficos sobre la historia de la UNLP. En gestión avanzada</p> <p>Negativos scaneados</p> <p>Consulta con especialistas con el fin de conservar y organizar de manera adecuada los negativos fotográficos. En gestión avanzada</p> <p>Armado de un banco de fotografías que cuenta ya con más de 4000 imágenes en digital. En gestión avanzada</p> <p>Desarrollo del diseño del libro con un diseñador en comunicación visual. Cumplido</p> <p>Selección de las imágenes para la edición de un libro que exponga y revalorice la historia de la UNLP de manera integral y completa. En gestión avanzada</p> <p>Reuniones con el diseñador para pasarle el contenido del libro. En gestión avanzada</p> <p>Reuniones de trabajo con investigadores del Archivo Histórico de la Provincia de Buenos Aires "Dr. Ricardo Levene" para la elaboración de los textos que acompañarán las fotografías del libro en desarrollo. En gestión avanzada</p> <p>Consulta con especialistas para la contextualización (fechado, acontecimiento, personajes) de cada fotografía que no tenga tales referencias. En gestión permanente</p> <p>Préstamos de imágenes y búsqueda de documentos para investigadores y tesis de la UNLP que investigan sobre la historia de la UNLP, trabajo en conjunto con el Archivo Intermedio y el Archivo Histórico de la UNLP. En gestión permanente</p>	
106	<p>Proyecto</p> <p>Archivo Histórico de la Universidad Nacional de La Plata</p> <p>Inicio de la etapa pre-archivística, previa a la conformación del archivo, referida a la creación y a la reunión de los documentos de Presidencia de la Universidad, en tanto entidad productora. En gestión avanzada</p> <p>Gestión de la desinfección del depósito ubicado en el 3er subsuelo de la Facultad de Ciencias Económicas para poder comenzar a limpiar los documentos. En gestión avanzada</p> <p>Recorrida por cada dependencia de Presidencia de la UNLP para realizar un informe sobre los documentos históricos. En gestión avanzada</p> <p>Reuniones con la Dirección de Personal de Presidencia de la UNLP para coordinar un trabajo en conjunto. En gestión avanzada</p> <p>Reuniones con la Dirección del Archivo y Museo de Instrumentos Musicales "Dr. Emilio Azzarini" para la puesta en valor de la Biblioteca especializada y la documentación con la que cuentan. Cumplido</p> <p>Establecer criterios de organización, conservación, selección, descripción y servicios de los documentos que conforman el patrimonio de la Presidencia de la UNLP, respetando los plazos de guarda establecidos por la Resolución de Presidencia de la Universidad N° 308 del 15 de abril de 2011. En gestión</p> <p>Elevar al Consejo Superior de esa Casa de Altos Estudios un documento con los fundamentos de la creación de una Archivo Histórico de la UNLP para su consideración. En gestión avanzada</p> <p>Firma de la Resolución de creación del Archivo Histórico de la UNLP. En gestión avanzada</p> <p>Designación del personal que integrará la planta funcional del Archivo Histórico de la UNLP. En gestión avanzada</p> <p>Reunión con la Dirección de Derechos Humanos de la UNLP para coordinar acciones conjuntas. En gestión avanzada</p> <p>Reuniones permanentes con la encargada del Archivo Intermedio para comenzar a seleccionar los documentos históricos. En gestión avanzada</p> <p>Reunión con el responsable del Archivo General de Mesa de Entradas para coordinar acciones. Cumplido</p> <p>Contacto con autoridades del Archivo General de la Nación, del Centro de Documentación e Investigación de la Arquitectura Pública (CEDIAP) del Ministerio de Economía de la Nación y con la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo para coordinar, en un futuro, actividades conjuntas. En gestión avanzada</p> <p>Contacto con autoridades del Instituto Superior de Formación Docente y Técnica N° 8 de La Plata para firmar convenio de pasantías en prácticas pre-profesionales de los alumnos. En gestión</p> <p>Contacto con Archivo General e Histórico de la Universidad Nacional de Córdoba para coordinar</p>	<p><i>Secretaría de Extensión Universitaria</i></p>

<p>la Reunión de Archivos Universitarios 2013. En gestión Elaboración de una nota para la agencia ARLA sobre la importancia de los Archivos Históricos. Cumplido Reuniones permanentes con el Director del Archivo Histórico Provincial para coordinar actividades conjuntas en el marco del III Encuentro de Archivos Históricos que organizará el Archivo General de la Nación el año próximo en La Plata. En gestión Reunión con Directora de la Red de Museos por la participación del Archivo Histórico de la UNLP en el II Congreso de Museos Universitarios a realizarse en La Plata en 2013. En gestión avanzada Reuniones con Alicia Loza, Directora de la Red de Museos, y con Margarita Boucenard, Directora del Museo de Instrumentos Musicales "Emilio Azzarini" para instalar un laboratorio de papel en las instalaciones del Museo Azzarini. En gestión Participación en otros encuentros, simposios y jornadas relacionados con los archivos, la memoria y la identidad. En gestión avanzada Envío de resumen de ponencia al Decimocuarto Congreso de Historia de los Pueblos de la Provincia de Buenos Aires a llevarse a cabo los días 18 y 19 de abril de 2013 en la ciudad de 9 de Julio. Cumplido Elaboración y envío de la ponencia: "El patrimonio y el plan estratégico del recientemente formado Archivo Histórico de la Universidad Nacional de La Plata" para el Congreso de Historia de los Pueblos. En gestión avanzada Lectura de resúmenes y ponencias y armado de una mesa de trabajo con los artículos presentados en la Mesa 99: Reconstrucción de la memoria histórica de las Universidades Nacionales, Archivos y Centros de Documentación universitarios, experiencias y proyectos en marcha y de su coordinación de las Jornadas Interescuelas 2013 a llevarse a cabo en Mendoza. En gestión Elaboración de un Plan Estratégico del Archivo Histórico de la UNLP para organizar, en el corto plazo y en el largo plazo, las actividades del Archivo. En gestión Coordinar acciones conjuntas con la Red de Museos de la UNLP. En gestión permanente Coordinar una mesa sobre archivos y museos universitarios en el II Congreso de Museos Universitarios a realizarse el 13, 14 y 15 de noviembre en La Plata. Título de la mesa: Los Archivos en los museos: experiencias, tipos de documentos, actividades conjuntas, problemáticas emergentes". En gestión Capacitar al personal del Archivo Histórico en archivística. En gestión permanente Participar en el Seminario Latinoamericano de Legislación archivística a llevarse a cabo en La Plata los días 7, 8 y 9 de octubre de 2013. En gestión</p>	
--	--