

PRESIDENCIA U.N.L.P. – PLAN ESTRATÉGICO 2010 - 2014

AVANCES EN LA AGENDA DE TEMAS CONSENSUADOS

TRIMESTRE octubre-noviembre-diciembre 2013

<p>Estado de avance al 01 / 10 / 2013 de 615 temas En gestión y 300 obras edilicias</p> <p>Estrategia 1: 6 Programas Generales / 15 Programas / 26 Subprogramas / 122 Spo y Proyectos Estrategia 2: 3 Programas Generales / 7 Programas / 21 Subprogramas / 51 Spo y Proyectos Estrategia 3: 4 Programas Generales / 11 Programas / 32 Subprogramas / 110 Spo y Proyectos Estrategia 4: 3 Programas Generales / 10 Programas / 34 Subprogramas / 180 Spo y Proyectos Estrategia 5: 4 Programas Generales / 15 Programas / 47 Subprogramas / 152 Spo y Proyectos / 300 obras edilicias</p> <p>PEUNLP: 20 Programas Generales /58 Programas /160 Subprogramas /615 Spo y Proyectos /300 obras edilicias</p>

Las Estrategias, Programas Generales y Programas Específicos se escriben en Arial 8 mayúscula „negrita” y los Subprogramas en minúscula „negrita”. Todos precedidos de su correspondiente identificación numérica.

Las acciones en la gestión de Subprogramas operativos y Proyectos se escriben en Arial 8: Título en „negrita” en el primer renglón y avances en „normal” a partir del segundo renglón del apartado.

El estado de avance de los Subprogramas operativos se escribe en Arial 8 Negrita al final del apartado con estas opciones: **En gestión permanente, Sin actividad en el trimestre** (los estados de avance parciales se informan como los proyectos).

El estado de avance de los Proyectos y Obras se escribe en Arial 8 Negrita al final del apartado con estas opciones: **En gestión, En gestión avanzada, Cumplido**

En fondo blanco las Líneas Estratégicas, los Programas Generales, Programas Específicos y Subprogramas

En fondo gris (40%) las acciones de los Subprogramas operativos que se cumplen durante el Plan-79 temas de 110-

En fondo rojo las acciones de los Proyectos / Obras cumplidos desde el inicio del Plan -11 temas de 110-

En fondo naranja las acciones de los Proyectos /Obras que se cumplirán durante el trim. -20 temas de 110-

En fondo oro las acciones de los Proyectos /Obras que se cumplirán después del trim. -00 temas de 110

	ESTRATEGIA 3. EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	Secretaría de Extensión Universitaria
	Programa General 3.1. PROMOCIÓN DE LA EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	SEU / Dirección General de Extensión
	Programa Específico 3.1.1. PROYECTOS Y PROGRAMAS DE EXTENSIÓN	SEU / Dirección General de Extensión
1	Subprograma Operativo: Gestión de la convocatoria al Programa Promoción de la Universidad Argentina de la SPU Participación en la convocatoria a proyectos de Redes Universitarias. En gestión avanzada	SEU / DGE
	Subprograma 3.1.1.1. Subsidios a Programas de Extensión	SEU / DGE
2	Subprograma Operativo: Gestión de la convocatoria trianual a Programas de Extensión Cumplido	DGE / Dirección de Promoción de Proyectos de Ext.
	Subprograma 3.1.1.2. Subsidios a Proyectos de Extensión	DGE / Dirección de Promoción de Proyectos de Ext.
3	Subprograma Operativo: Gestión de la convocatoria anual a Proyectos de Extensión Asesoramiento a docentes, graduados y estudiantes en la formulación de proyectos ante futuras convocatorias. En gestión permanente Asesoramiento permanente entre los directores de proyectos, Secretarías de Extensión de las 17 Unidades Académicas y Colegios dependientes de la UNLP. En gestión Permanente	DGE / Dirección de Promoción de Proyectos de Ext.

	<p>Coordinación con áreas de prensa a fin de difundir y visibilizar las actividades de los proyectos. En gestión permanente</p> <p>Realización de publicación digital "Extensionistas de la UNLP" a efectos de poder visibilizar producciones de los trabajos que realizan los equipos extensionistas. Producción de notas, entrevistas, informes de proyectos, edición de imágenes. En gestión Permanente</p> <p>Sistematización de resúmenes de proyectos 2009, 2010 y 2011, a fin de generar material de consulta. En gestión avanzada</p> <p>Elaboración y sistematización de indicadores de convocatorias anteriores a fin de visualizar la proyección de los mismos. En gestión avanzada</p> <p>Coordinación con áreas económicas financieras de la UNLP y de las Unidades Académicas. En gestión permanente</p> <p>Planificación de un área de evaluación de proyectos y programas. En gestión</p> <p>Reuniones de seguimiento con Secretarios y directores a fin de supervisar el seguimiento de los proyectos vigentes. En gestión permanente</p> <p>Proceso de evaluación por área temática a través de Comité de Evaluación. En gestión avanzada</p> <p>Recepción de Informes Finales de la Convocatoria a proyectos de extensión, llamado 2011. Cumplido</p> <p>Planificación y coordinación con las Secretarías de Extensión de las Unidades Académicas y los Colegios para la entrega de los informes de avance pertenecientes a los proyectos subsidiados en convocatoria 2012. Cumplido</p> <p>Gestión de la convocatoria extraordinaria 2013 dirigida a damnificados por las inundaciones de La Plata, Berisso y Ensenada. Cumplido</p> <p>Ejecución de Proyectos de Extensión, convocatoria extraordinaria 2013. En gestión avanzada</p> <p>Recepción y revisión de presupuestos preliminares, correspondiente a la segunda cuota de ejecución de proyectos subsidiados en la Convocatoria 2012. En gestión</p> <p>Recepción de informes de avance de proyectos subsidiados en la Convocatoria 2012. En gestión avanzada</p> <p>Evaluación de informes de avances por los evaluadores de las ternas originales. En gestión avanzada</p> <p>Apertura de la Convocatoria Ordinaria año 2013, desde el 16 de septiembre al 11 de Octubre. En gestión avanzada</p>	
4	<p>Subprograma Operativo</p> <p>Programa de Voluntariado Universitario</p> <p>Asesoramiento permanente a los directores de proyectos y Secretarías de Extensión de las 17 Unidades Académicas de la UNLP. En coordinación con la Dirección General de Extensión. En gestión permanente</p> <p>Reunión con Secretarios de Extensión, Directores de Proyectos y responsables de áreas Económico Financieras de cada unidad académica, a fin de coordinar presentación de rendiciones. En coordinación con la Dirección General de Extensión. En gestión avanzada</p> <p>Asignación de los fondos de la 2ª. parte de los Proyectos de la Convocatoria específica 2011 "Conectar Igualdad". En gestión avanzada</p> <p>Revisión de Rendiciones e Informes adeudados de las Convocatorias 2008, 2009 y 2010. En gestión</p> <p>Asignación de los fondos de la 1ra parte de los Proyectos de la Convocatoria específica 2012 "Conectar Igualdad". En gestión avanzada</p> <p>Seguimiento y asignación de fondos a los Proyectos de la Convocatoria Específica 2013 "La Patria es el otro". En gestión avanzada</p> <p>Recepción de Proyectos de la Convocatoria Ordinaria 2013 en soporte papel. Cumplido</p> <p>Recepción de Informe de Avance de la Convocatoria Ordinaria 2012. En gestión avanzada</p> <p>Recepción de Informe Final de la Convocatoria Ordinaria 2011. En gestión avanzada</p> <p>Asignación de los fondos de la 2ra parte de los Proyectos de la Convocatoria Ordinaria 2012. En gestión avanzada</p> <p>Difusión de los Proyectos seleccionados en la Convocatoria Ordinaria 2013. En gestión avanzada</p> <p>Difusión de los Proyectos seleccionados en la Convocatoria "La Patria es el Otro" 2013. En gestión avanzada</p>	SEU
	<p>Programa Específico 3.1.2.</p> <p>FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN EXTENSIÓN</p>	SEU / DGE
	<p>Subprograma 3.1.2.1.</p> <p>Promoción de la Extensión en la formación de grado</p>	SEU / DGE
5	<p>Subprograma Operativo:</p> <p>Prácticas formativas en extensión para los estudiantes</p> <p>Cumplido</p>	Dirección General de Extensión
6	<p>Subprograma Operativo:</p> <p>Becas para estudiantes en Extensión</p> <p>Tramitación de becas a estudiantes postulados por los directores de los proyectos. En gestión</p>	DGE / Dirección de Promoción de Proyectos de Ext.

	permanente Pago de la segunda cuota de becas a estudiantes en formación de extensión correspondiente al segundo semestre. En gestión avanzada	
	Subprograma 3.1.2.2. Cursos y Talleres de capacitación	SEU / DGE
7	Subprograma Operativo: Capacitación de docentes extensionistas en formulación de proyectos Capacitación a docentes de todas las unidades académicas en formulación, diseño y carga virtual de proyectos de extensión. En gestión permanente Capacitación a equipos extensionistas el día 27 de septiembre en las Facultades de Bellas Artes y Ciencias Económicas. Cumplido	SEU / DGE
8	Subprograma Operativo: Capacitación de alumnos Cumplido	SEU / DGE
	Programa Específico 3.1.3 JERARQUIZACIÓN DE LA EXTENSIÓN	SEU / DGE
	Subprograma 3.1.3.1. Vinculación de la UNLP con otras instituciones	SEU / DGE
9	Subprograma Operativo: Representación de la UNLP en la REXUNI (Red Nacional de Extensión Universitaria) Asesoramiento a Universidades que integran REXUNI. En gestión permanente Administración del sitio WEB de REXUNI (www.rexuni.com.ar). En gestión permanente Coordinación de la Región Bonaerense de REXUNI. En gestión permanente Coordinación de la Comisión de Políticas Públicas de REXUNI. En gestión permanente Elaboración de documento y de instrumentos metodológicos a fin de conocer las experiencias en políticas públicas de las universidades nacionales. Cumplido Participación en el segundo Plenario Ordinario de la Red Nacional de Extensión Universitaria a realizarse el 5 y 6 de julio en la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Cumplido Participación en el tercer Plenario Ordinario de la Red Nacional de Extensión Universitaria, realizado el día 6 de septiembre en la Universidad Nacional de General Sarmiento. Cumplido	SEU / DGE
10	Subprograma Operativo: Representación de Extensión en AUGM (Asociación Universidades del Grupo Montevideo) Realización de Boletín Académico "Comunicar en Extensión", de la Comisión Permanente de Extensión Universitaria de la Asociación de Universidades del Grupo Montevideo. Frecuencia quincenal, destinado a Universidades de Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile, Bolivia, España, Portugal. El mismo contiene información vinculada a Congresos, Jornadas, Actividades de Extensión de la Comisión Permanente de Extensión Universitaria. En gestión permanente Realización de la revista "Identidad y Territorio" de la Unión Latinoamericana de Extensión Universitaria" ULEU revista digital de aparición mensual y que se distribuye en la mayoría de las universidades públicas latinoamericanas. La revista contiene información sobre las actividades de extensión que se realizan en las distintas universidades. En gestión permanente Los días 1, 2 y 3 de julio se asistirá a la reunión anual de Comités, Núcleos y Comisiones Permanentes como coordinador de la Comisión Permanente de Extensión. En gestión Los días 4 y 5 de julio se asistirá a la 2° Encuentro de Ciudades y Universidades en representación de la Comisión Permanente de Extensión de AUGM en la ciudad de Montevideo. En gestión Coorganización del Primer Congreso de Extensión Universitaria de AUGM a realizarse los días 6, 7 y 8 de noviembre de 2013. En gestión permanente	SEU
11	Subprograma Operativo Representación de la UNLP ante el Programa de Promoción de la Universidad Argentina de la Secretaría de Políticas Universitarias En gestión permanente	SEU / DGE
12	Subprograma Operativo: Congresos, Jornadas y Eventos de extensión universitaria <i>Sin actividad en el trimestre</i>	SEU / DGE
	Programa General 3.2. COMUNICACIÓN Y MEDIOS	SEU / Dir General de Comunicación y Medios

	Programa Específico 3.2.1. COMUNICACIÓN INFORMATIVA	SEU / DGCyM
	Subprograma 3.2.1.1. Portal Universitario	SEU / DGCyM
13	Subprograma Operativo: Gestión del Portal Desarrollo de contenidos informativos e institucionales: criterios y jerarquización de los contenidos. En gestión permanente Nuevos contenidos de la UNLP en Internet: Dirección General de Deportes. En gestión avanzada Jardín Maternal UNLP. En gestión avanzada Mantenimiento del canal de videos Youtube. En gestión permanente Evaluación, revisión y planificación de modificaciones de estilo periodístico, y readecuación tecnológica en la elaboración de videos informativos e institucionales. En gestión permanente Actualización de la agenda de las comisiones del Consejo Superior. En gestión permanente DSS: En gestión Actualización del área de la Comisión de Discapacidad. En gestión avanzada Actualización del área de Especialización en Docencia Universitaria. En gestión avanzada Actualización de contenidos DVT: Cumplido Actualización del área de la Comisión de Discapacidad. En gestión avanzada Actualización de la información de Enseñanza (carreras de posgrado). En gestión permanente Actualización del sitio del Museo Azzarini. En gestión permanente Especiales periodísticos: Inauguración del Tren Universitario. En gestión avanzada Especiales periodísticos: Inauguración del Planetario. Cumplido Especiales periodísticos: Inauguración de la puesta en valor de la fachada del Museo de Ciencias Naturales. Cumplido Especiales periodísticos: Aniversario UNLP. Cumplido Especiales periodísticos: 40 aniversario del Golpe a Salvador Allende. Cumplido Especiales periodísticos: Noche de los Lápices 2013. Cumplido Actualización de los contenidos de Educación a Distancia. En gestión avanzada Actualización de los contenidos de Agencia de Cooperación Internacional. En gestión avanzada	DGCyM / Dir de Portal Universitario / Cespi
14	Subprograma Operativo: Incorporación de Nuevas Tecnologías WEB SERVICES y Accesos a Servicios Incorporación de Consultas de CONVENIOS. En gestión avanzada Mejoras a Proyectos de Extensión. En gestión avanzada Incorporación de Consultas de Proyectos de Extensión: En gestión Incorporación de Consultas de Colección Libros de Cátedra: Cumplido Incorporación de Consultas de Revistas Científicas: Cumplido Incorporación de Consultas de Unidades de Vinculación: En gestión Herramientas de Comunidad: Mantenimiento de las Redes Sociales: En gestión permanente	DGCyM / Dir de Portal Universitario / Dir.Com. Visual
15	Proyecto: Relanzamiento del Portal Cumplido	DGCyM / Dir de Portal Universitario / Dir.Com. Visual
16	Subprograma Operativo: Articulación con Portales de las Unidades Académicas, Colegios y Dependencias Implementación de la Herramienta para Dependencias UNLP: Facultad de Cs. Médicas. En gestión avanzada INIFTA. En gestión avanzada Biblioteca de la Facultad de Cs. Naturales y Museo: En gestión avanzada Comité de Medioambiente de AUGM: En gestión avanzada Taller de Teatro y Biblioteca Teatral Alberto Madiza: En gestión avanzada Radio Universidad: En gestión CPRES Bonaerense- actualización: En gestión avanzada EDULP. En gestión avanzada Revista Extensionistas. En gestión permanente Colaboración en la comunidad de Usuarios del CMS Choique: En gestión permanente Congreso UPE11: En gestión avanzada Comisión de Discapacidad: En gestión avanzada	DGCyM / Dirección de Portal Universitario
	Subprograma 3.2.1.2. Periódico La Palabra	SEU / DGCyM
17	Subprograma Operativo:	Dirección General

	<p>Gestión del Periódico La Palabra</p> <p>Producción y edición del periódico para los meses de julio, agosto y septiembre. Cumplido Producción y edición del periódico para los meses octubre y noviembre. En gestión avanzada Versión digital de La Palabra: Actualización de la versión digital del periódico con la edición de los números de julio, agosto y septiembre. En gestión avanzada Gestión de nuevos auspicios para el periódico. En gestión permanente Análisis de la incorporación de La Palabra a las redes sociales. En gestión avanzada</p>	de Comunicación y Medios
	<p>Subprograma 3.2.1.3.</p> <p>Prensa</p>	SEU / DGCyM
18	<p>Subprograma Operativo:</p> <p>Vinculación con los medios de comunicación</p> <p>Difusión de la agenda del Presidente de la UNLP. En gestión permanente Detección y difusión de investigaciones, innovaciones o desarrollo de proyectos tecnológicos de los distintos laboratorios y centros de investigación de la UNLP. En gestión permanente Intercambio diario de información con los medios locales (gráficos, radiales y televisivos) vinculado con la totalidad de las actividades inherentes a la comunidad universitaria y sus actores. En gestión permanente Coordinación y trabajo conjunto con Radio Universidad, su servicio de noticias y móviles. En gestión permanente Coordinación y trabajo conjunto con TV Universidad. En gestión permanente Participaciones diarias en LR11 Radio Universidad (AM y FM), brindando información de actividades vinculadas a la Presidencia, como así también de las unidades académicas y dependencias. En gestión Prensa 2.0 Utilización de las redes sociales –Twitter, Facebook y canal de videos- como herramienta de apoyo para la difusión de la información generada desde la Unidad de Prensa. En gestión permanente Relevamiento de proyectos de investigación de todas las unidades académicas, con el fin de difundir los avances científicos de la universidad. En gestión permanente Producción y registro en video de entrevistas a investigadores y extensionistas de la UNLP como material de interés para ofrecer a medios e incorporar también al Portal Web UNLP. En gestión Producción de contenidos audiovisuales de acuerdo a la agenda, como así también a diferentes actividades de la UNLP. Difusión de dichos contenidos a través de la web institucional y de las redes sociales. En gestión permanente Participación en la producción del programa “Gumersindo”, que se emite los sábados de 14 a 16 hs por LR11 Radio Universidad Nacional de La Plata (FM 107.5). En gestión permanente Producción y registro en video de entrevistas a investigadores y extensionistas de la UNLP como material de interés para ofrecer a medios e incorporar también al Portal Web UNLP. En gestión Producción propia de material de audio y video como material complementario que permita una mayor presencia de la UNLP en los medios radiales y televisivos. Cumplido Incorporación de dispositivos móviles para la cobertura de actos y eventos de relevancia. Permite la difusión en tiempo real de los acontecimientos a través de las redes sociales –Twitter. Cumplido</p>	Unidad de Prensa
19	<p>Subprograma Operativo:</p> <p>Análisis de impacto en los medios. Relevamiento, registro y producción de Newsletter</p> <p>Producción diaria de Newsletter con las noticias publicadas en los medios locales sobre la UNLP y las noticias universitarias a nivel nacional. En gestión permanente Proyecto conjunto con la Biblioteca Pública de la UNLP de digitalización y archivo de las publicaciones periódicas editadas por los medios gráficos locales y nacionales (diarios El Día, Hoy, Diagonales, La Nación, Página/12 y Clarín). En gestión avanzada Relevamiento de la información publicada por medios gráficos y de Internet sobre temas de especial interés para la gestión. En gestión permanente Posicionar a la UNLP como referente de consulta y “palabra autorizada” sobre las diferentes temáticas que impone la agenda diaria de noticias tanto locales como nacionales e internacionales. En gestión permanente Medición del centimetrage de notas publicadas en medios locales y nacionales para análisis y evaluación. Año 2012. En gestión Medición del centimetrage de notas publicadas en medios locales y nacionales para análisis y evaluación. Año 2011. Cumplido Producción de material completo sobre inscripciones y cursos de ingresos, año lectivo 2012. Cumplido Redefinición de los parámetros de clasificación de noticias para la medición del centimetrage de notas publicadas en medios locales y nacionales para análisis y evaluación. Año 2012. En gestión avanzada</p>	Unidad de Prensa
	<p>Subprograma 3.2.1.4.</p> <p>Divulgación Científica</p>	

20	<p>Subprograma Operativo:</p> <p>Infouniversidades</p> <p>Producción semanal de informes de divulgación científica de la UNLP, para ser difundidos en el Portal Web Infouniversidades, que coordina la Secretaría de Políticas Universitarias, y conforman todas las UUNN. En gestión permanente</p>	<i>Dirección General de Comunicación y Medios</i>
21	<p>Proyecto:</p> <p>Publicaciones y divulgación de la ciencia</p> <p>Divulgación científica: conformación de un grupo profesional que desarrolle notas sistemáticas de divulgación y difusión de la producción y los proyectos de Ciencia y Técnica. En gestión Publicación anual con los resúmenes de las tesis doctorales. En gestión avanzada Edición de un libro anual que contenga textos de Profesores: Conformación de un consejo editorial. En gestión</p>	<i>Secretaría de Ciencia y Técnica/ Dirección Gral. de Comunicación y Medios / Dirección de Comunicación Visual / EDULP</i>
	<p>Subprograma 3.2.1.5.</p> <p>Radio Universidad</p>	<i>SEU / DGCyM</i>
22	<p>Subprograma Operativo</p> <p>Contenidos de AM 1390</p> <p>Renovar la artística general de la emisora cada cuatro meses. El objetivo es modificarla en cada estación y acorde a las actividades universitarias anuales En gestión permanente Brindarle a la emisora un tinte más local, regional y provincial, sin descuidar lo nacional, teniendo en cuenta el ámbito de mayor inserción de la radio. En gestión permanente Cobertura más intensiva de la información universitaria con columnistas en los diferentes programas de información general de la radio. En gestión avanzada Incorporar columnistas especializados en diferentes disciplinas y graduados de la UNLP en varios programas de LR 11. En gestión avanzada Incorporar a organizaciones deportivas, culturales, sociales o de bien colectivo que forman parte de la sociedad local y regional a los espacios sonoros de la emisora. En gestión avanzada Continuar el mecanismo de contacto con las secretarías de extensión y decanos de cada una de las unidades académicas y directores de las diferentes dependencias universitarias para ofrecer espacios de la emisora. En gestión permanente Continuar con las entrevistas en piso de los decanos y /o secretarios de cada una de las unidades académicas de la UNLP. En gestión permanente A través de la nueva web www.radiouniversidad.unlp.edu.ar establecer un portal de noticias con actualización informativa con video. En gestión avanzada Coordinar la edición de una publicación anual dedicada a temáticas vinculadas a la comunicación en la Argentina abordada desde la legislación, la educación, las nuevas tecnologías. En gestión avanzada Coordinar reuniones con Secretarios de Extensión o encargados de prensa/difusión de cada una de las unidades académicas, a fin de prever espacios de las facultades en la programación del ciclo 2013. En gestión avanzada Delegar en la Carrera de música de la Facultad de Bellas Artes la creación, realización, y edición de una pieza sonora, para ser utilizada como cortina del servicio informativo de Radio Universidad. Cumplido Producir microprogramas universitarios de carácter informativo con entrevistas para emitir a lo largo de toda la programación. En gestión permanente Desarrollar la producción integral y salida al aire del ciclo radial 2013 del programa "Vamos los radios", que desde Radio Universidad Nacional de La Plata se desarrolla para todas las emisoras universitarias de Argentina a través de ARUNA. Cada programa queda a disposición de todas las emisoras asociadas a través de la página www.aruna.org para que lo difundan en sus respectivas programaciones. Cumplido Producir spots para saludar a cada emisora universitaria o universidad nacional para la fecha de su creación. En gestión permanente Gestionar la grabación y posproducción del proyecto "Identidad Sonora en Radio Universidad" con "Amigos de rantifusa". En gestión avanzada Producir microprogramas para los radios de las universidades de la Asociación de Universidades del Grupo Montevideo (AUGM) con información sobre las diferentes actividades de la asociación. Dicho material es grabado en español y portugués para atender los requerimientos de cada país integrante. Dicho material se enmarca en las acciones de la Comisión Permanente "Medios y comunicación Universitaria" de la AUGM. En gestión avanzada Retomar el uso de redes sociales para comunicar el contenido de los programas de Radio Universidad. Esta vía de contacto permite alcanzar mayores ingresos al sitio web y nuevas adhesiones a la fan page de la emisora en Facebook y en la cuenta de Twitter de modo tal que la emisora llegue a una mayor audiencia. En gestión permanente</p>	<i>Dirección de Radio Universidad</i>
23	<p>Proyecto:</p> <p>Reordenamiento institucional AM 1390</p> <p>Reordenar la estructura de personal acorde a las funciones que se desempeñan en dicha dependencia. En gestión permanente Explicitar ante los organismos nacionales pertinentes las interferencias que obstaculizan la salida al aire de AM 1390. En gestión permanente</p>	<i>Dirección de Radio Universidad</i>

	<p>Instalar en diversos medios y publicaciones universitarios la Marca Radio Pública, Universidad Pública. Ya se han gestionado en revistas de las Facultades de Derecho, Periodismo y Comunicación Social e Ingeniería. En gestión avanzada</p> <p>Cumplimentar los requisitos de AFSCA ante AFIP en el marco de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. En gestión avanzada</p> <p>Cumplimentar los requisitos para que la emisora sea proveedora de Télam S.E. Cumplido</p> <p>Impulsar acciones junto a otras emisoras universitarias a través de la Asociación de Radios Universitarias Nacionales Argentinas (ARUNA). En gestión permanente</p> <p>Articular acciones a través de la Asociación de Radios Universitarias Nacionales Argentinas (ARUNA) para impulsar el convenio de fortalecimiento de las radios Universitarias a través de la Secretaría de Políticas Universitarias de la Nación. En gestión avanzada</p> <p>Coordinar con el Servicio de Difusión de la Creación Intelectual de la UNLP (SEDICI) acciones conjuntas para revitalizar el Archivo de la Palabra de Radio Universidad. En gestión permanente</p> <p>Organizar junto a la Asociación de Radios Universitarias Nacionales Argentinas (ARUNA) la Asamblea Anual Ordinaria de la Asociación y las jornadas nacionales de Radios universitarias. En gestión</p> <p>Organizar junto a la Asociación de Radios Universitarias Nacionales Argentinas (ARUNA) la participación de la RRUU en el II Encuentro de la Red de radios Universitarias de Latinoamérica y el Caribe (RRULAC). En gestión avanzada</p> <p>Articular las acciones entre ARUNA y la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, Colombia para la emisión del programa ¡Vamos las radios desde el II Encuentro RRULAC. En gestión avanzada</p> <p>Organizar el 90 aniversario de LR 11 Radio Universidad Nacional de La Plata. En gestión</p>	
24	<p>Subprograma Operativo:</p> <p>Contenidos de FM 107.5</p> <p>Intensificar la información de interés general y universitario con las coberturas de los eventos especiales organizados por la UNLP. En gestión permanente</p> <p>Reeditar ciclos de recitales "Media Pila". Se trata de un ciclo destinado a la presentación de las bandas de rock. En gestión avanzada</p> <p>Producir microprogramas universitarios de carácter informativo con entrevistas para emitir a lo largo de toda la programación. En gestión permanente</p> <p>Destinar espacios para los alumnos del Taller de Producción Radiofónica III, Cátedras I y II de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP para que desarrollen sus prácticas. Cumplido</p> <p>Destinar espacios para los alumnos de alumnos de 3er año de las tres carreras adscriptas al Iser (Tecnatura Superior en Locución y Tecnatura Superior en Operación Técnica de Radio y Televisión), que se dictan en Instituto Superior de Formación Docente y Técnica N° 8. En gestión avanzada</p>	Dirección de Radio Universidad
25	<p>Proyecto:</p> <p>Reordenamiento institucional de FM 107.5</p> <p>Cumplimentar los requisitos para que la emisora sea proveedora de Télam S.E. Cumplido</p> <p>Reordenar las funciones del personal para el periodo estival. Cumplido</p>	Dirección de Radio Universidad
26	<p>Proyecto:</p> <p>Equipamiento tecnológico y edilicio AM / FM</p> <p>Gestionar subsidios para equipamiento tecnológico para ambas frecuencias. En gestión avanzada</p> <p>Realizar trabajos de mantenimiento y mejoramiento de la red de PC. En gestión permanente</p> <p>Realizar trabajos de mantenimiento del edificio de Plaza Rocha donde funcionan ambas emisoras. En gestión permanente</p> <p>Gestionar pauta publicitaria para toda la radio en instituciones públicas. En gestión avanzada</p> <p>Instalación de la señalética para la radio. En gestión</p> <p>Realizar las gestiones necesarias para instalar la red de gas natural en el edificio. En gestión</p> <p>Realizar trabajos de mantenimiento en la Planta transmisora ubicada en Lisandro Olmos. En gestión avanzada</p> <p>Ploteo del vehículo con los logos de la emisora. En gestión avanzada</p> <p>Reequipar con mobiliario y equipamiento informático el Departamento de Producción de AM. En gestión avanzada</p>	Dirección de Radio Universidad
	<p>Subprograma 3.2.1.6.</p> <p>Editorial UNLP</p>	SEU / DGCyM
27	<p>Subprograma Operativo:</p> <p>Gestión de nuevas publicaciones</p> <p>- "La querrela de la lengua en Argentina / Ensayo biográfico" de Fernando Alfón En gestión avanzada</p> <p>- "Rol del graduado en Ciencias Económicas en los Sistemas de Información Económica" de Hugo Héctor López (edición digital) En gestión avanzada</p> <p>- "La isla desierta" de Roberto Arlt (este material se encuadra dentro de la colección de Español par extranjeros que se desarrolla conjuntamente con la Facultad de Humanidades de la UNLP. En</p>	Editorial de la UNLP

	gestión Avanzada - Revista "Práxis" Flavio Peresson (Editor) En gestión avanzada - "Universidad y transformaciones sociohistóricas" de Mónica Ros y Glenda Mornadi En gestión Avanzada - "En busca del materialismo. Una hipótesis de lectura en torno al vínculo entre filosofía, ciencia y política, en la producción teórica de Louis Althusser" de Natalia Romé En gestión avanzada - "Malformaciones craneomáxilofaciales y fisurados" de Lidia Pinola En gestión avanzada - "Peronismo, izquierdas y organizaciones populares. Movimientos e identidades políticas en la Argentina contemporánea" de Martín Retamozo En gestión avanzada - "Sobre la despenalización del aborto" de Daniel Budysgan En gestión avanzada - "volver a los setenta. El feminismo italiano de la diferencia sexual" de Luciana Guerra y María Silvana Sciortino (compiladoras) En gestión avanzada - "Representaciones, discurso y comunicación. El peronismo entre 194 -1970" de Teresa Bonet y Carlos Ciappina (Compiladores) En gestión avanzada - "Debates en Pedagogía. Teoría, formación e intervención" de Mónica Paso, María Esther Elías y Gabriela Hernando (Compiladoras) En gestión avanzada	
28	Subprograma Operativo: Difusión y comercialización del material bibliográfico Trabajos de cooperación entre Edulp y CeDiCi. En gestión permanente	<i>Editorial de la UNLP</i>
29	Subprograma Operativo: Publicación de libros electrónicos La Presidencia de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), a través de la Secretaría de Asuntos Académicos, dispuso la creación del Programa de Edición de Libros de Cátedra que tendrá a la Editorial de la Universidad Nacional de La Plata (Edulp) como editora de esas publicaciones. El formato del material será electrónico y llegado el caso, se analizará una tirada limitada para fomentar su distribución en Bibliotecas de la Universidad o fines de la misma índole. En gestión avanzada	<i>Editorial de la UNLP /PrEBi</i>
30	Proyecto: Feria Internacional del Libro Cumplido	<i>Editorial de la UNLP</i>
	Subprograma 3.2.1.7. Producción Audiovisual	<i>SEU / DGCyM</i>
31	Subprograma Operativo: Canal TV Universidad Firma del Convenio de retransmisión de la señal Encuentro. Cumplido Participación en el proyecto "Postales de la Memoria". Cumplido Diseño de marca, separadores, spots y elementos gráficos para el noticiero universitario. Cumplido Diseño y proyecto del estudio de televisión. Cumplido Desarrollo de las clínicas de capacitación en el marco del Programa Polos Audiovisuales. Cumplido Transmisión del Programa Fútbol para todos y Automovilismo para todos. Cumplido Diseño y producción del arte de pantalla de la programación del canal. Cumplido Programación y grilla del canal para el lanzamiento del mismo en abril de 2013. Cumplido Convenio de cooperación con el INCAA para la programación de películas. Cumplido Instalación del CEPA. En gestión avanzada	<i>Dirección General de Comunicación y Medios</i>
32	Subprograma Operativo: Centro de Producción Audiovisual <i>Sin actividad en el trimestre</i>	<i>Centro de Producción Audiovisual</i>
33	Subprograma Operativo Centro de Producción Multimedial Adaptación de material audiovisual para el Portal Web de la UNLP. En gestión permanente Copiado de material y archivo audiovisual. En gestión permanente Producción y realización de material audiovisual para usos múltiples. En gestión permanente Registro y Producción integral audiovisual de Jornadas, Congresos, Encuentros, Seminarios y eventos de las distintas áreas de la UNLP. En gestión permanente Producción y realización del proyecto de divulgación de actividades del Conicet LP en formato audiovisual, para soportes y plataformas múltiples. Etapas de pre-producción y producción. En gestión avanzada Producción integral de ciclo televisivo de divulgación de las actividades del CONICET La Plata, con difusión nacional. Segunda etapa. En gestión avanzada Convenio PRODERI-UNLP. Elaboración de TORs, evaluación de los límites del territorio de producción y participación de terceras instituciones. En gestión avanzada Convenio PRODERI-UNLP. Ejecución de procesos de investigación, preproducción, producción y	<i>CEPROM</i>

	postproducción de material audiovisual de capacitación para técnicos y decisores del PRODERI. Diseño de plan de difusión. En gestión avanzada	
	Subprograma 3.2.1.8. Expo Universidad	SEU / DGCyM
34	Subprograma Operativo: Gestión de las Jornadas Expo Universidad Comunidad Planificación de las 11° Jornadas Expo Universidad Comunidad 2013. Las mismas se realizarán en el mes de septiembre de 2013, en el Pasaje Dardo Rocha. La muestra tendrá como eje la difusión de las carreras de grado por parte de cada una de las UUAAs y a partir del programa "Vení a la UNLP". Cumplido Coordinación del armado de la Expo Universidad con las áreas correspondiente a las distintas facultades. En gestión avanzada Desarrollo de contenido para piezas gráficas a utilizarse durante la Expo Universidad: banners, paneles de información, afiche, programa y stands. En gestión avanzada	Unidad de coordinación/ DGCyM
35	Proyecto: Feria de Ciencia y Tecnología de la Municipalidad de La Plata Cumplido	DGCyM
	Subprograma 3.2.1.9. Calendario Anual de Eventos de la UNLP	SEU / DGCyM
36	Subprograma Operativo Gestión de Calendario Recopilación de la información en las páginas de las diferentes Unidades Académicas y dependencias. En gestión permanente Administración y concentración de la información. En gestión permanente Publicación sistemática de la información en el Portal Universitario. En gestión permanente Jerarquización en la home de los eventos notorios del día. En gestión permanente Desarrollo del contenido de los eventos. En gestión permanente Análisis estadístico trimestral. En gestión permanente	DGCyM
	Programa Específico 3.2.2. COMUNICACIÓN CORPORATIVA	SEU / DGCyM
	Subprograma 3.2.2.1 Planificación de campañas de comunicación de la gestión Institucional	
37	Proyecto: Difusión de la oferta de grado y posgrado Actualización y difusión del sitio "Vení a la UNLP" en la red social Facebook. En gestión permanente Actualización del sitio "Vení a la UNLP" en el Portal Web de la UNLP con las fechas de inscripción. En gestión avanzada Confección de notas de prensa para difundir la inscripción, las carreras y los beneficios que brinda la UNLP. En gestión avanzada	DGCyM/ CEPROM/ Dir. Com. Visual/ Unidad de Prensa
38	Proyecto: Universidad Saludable Campaña "Mejor aire" (universidad libre de humo de tabaco): Implementación de sistema de piezas de comunicación visual para el programa: Escuela Graduada Joaquín V. González. En gestión avanzada Ampliación de la campaña a las UUAAs y dependencias de la UNLP. Replanteamiento de objetivos y desarrollo de contenidos y piezas gráficas. En gestión avanzada Diseño de señalización adaptada a la nueva normativa del Ministerio de Salud. En gestión avanzada Readequación de los contenidos de la campaña a la normativa nacional. Cumplido Rediseño de marca para relanzamiento del programa en el marco de la aplicación de la ley nacional. Cumplido	DGCyM / CEPROM / Dir Com. Visual / Unidad de Prensa
39	Proyecto: Compromiso Ambiental UNLP Desarrollo de contenidos y marca para la "Campaña Nacional de Canje Tecnológico" implementada por el Programa E-Basura de la Facultad de Informática. Cumplido	DGCyM/ / Dir. Com. Visual
40	Proyecto: Recuperamos: separación y recuperación de residuos sólidos urbanos	DGCyM/ Dir. Com. Visual /Portal

	<p>Implementación del programa en otras dependencias:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Departamento de Física. Facultad de Cs. Exactas. En gestión avanzada - Facultad de Cs. Económicas. Cumplido - Facultad de Periodismo. En gestión avanzada - Radio Universidad. En gestión - Albergue Universitario. En gestión avanzada - Facultad de Informática. En gestión avanzada <p>Implementación de sistema de señalización de las oficinas que realizan correctamente la separación de residuos. En gestión avanzada</p>	
41	<p>Proyecto:</p> <p>Cuidemos nuestro espacio</p> <p>Implementación del sistema de cartelera en el entorno urbano para el programa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Facultad de Ciencias Exactas. En gestión avanzada - Dirección de Deportes, edificio Partenón. En gestión 	<i>DGCyM / Dirección de Com. Visual / Unidad de Prensa /</i>
42	<p>Proyecto:</p> <p>Intervención comunicacional en espacios de la Presidencia y dependencias</p> <p>Intervención en el hall de entrada al edificio de Presidencia: Iluminación e instalación de cartelera de actividades. En gestión avanzada</p> <p>Intervención en el hall de la Dirección de Salud. Diseño e implementación de banners institucionales. En gestión avanzada</p> <p>Diseño e implementación de señalética de oficinas con horarios de atención al público. En gestión avanzada</p> <p>Diseño e implementación de cartelera para la Prosecretaría de Arte y Cultura. En gestión avanzada</p>	<i>DGCyM / Dirección de Comunicación Visual</i>
43	<p>Proyecto:</p> <p>Campaña de prevención de la Guardia Edilicia</p> <p>Desarrollo de contenidos y piezas gráficas para la prevención del delito en dependencias de la Universidad. Volantes con consejos de seguridad y stickers con teléfonos de emergencias diferenciados por zonas. En gestión avanzada</p> <p>Señalización de garitas de guardia. En gestión</p> <p>Evaluación y correcciones de la señalización del corredor seguro desde calle 1 y 50 y hasta la Facultad de Psicología (ex BIM III). En gestión avanzada</p>	<i>DGCyM / Dirección de Comunicación Visual</i>
44	<p>Proyecto:</p> <p>Campaña Comisión Universitaria sobre Discapacidad</p> <p>Desarrollo de contenidos e implementación de la campaña. Implementación gráfica y en redes sociales en 2012. Sin actividad en el trimestre</p>	<i>DGCyM / Dirección de Comunicación Visual</i>
45	<p>Proyecto:</p> <p>UNI Alterna: la previa de Ciudad Alterna en la UNLP</p> <p>Definición de actividades para la muestra: armado de la exposición de ilustraciones. En gestión avanzada</p> <p>Definición de la participación de la UNLP en Ciudad Alterna: Stand de Vení a la UNLP. En gestión avanzada</p> <p>Desarrollo de Flyers y piezas de difusión de UNI Alterna. En gestión avanzada</p>	<i>DGCyM / Dirección de Comunicación Visual</i>
46	<p>Proyecto:</p> <p>Campaña de uso racional del agua</p> <p>Desarrollo de piezas de comunicación de la campaña. En gestión avanzada</p> <p>Implementación de la primera etapa de la campaña en el edificio de Presidencia. En gestión avanzada</p> <p>Coordinación de charlas de concientización en colegios de la UNLP. En gestión avanzada</p>	<i>DGCyM</i>
47	<p>Proyecto:</p> <p>Hacia el Centenario de la Reforma Universitaria</p> <p>Gestión del programa radial "Gumersindo". En gestión permanente</p> <p>Coordinación anual de actividades con el Comedor Universitario: viernes musicales. En gestión permanente</p> <p>Coordinación anual de actividades con el Albergue Universitario. En gestión permanente</p> <p>Conmemoración de los 30 años del retorno de la democracia: Muestra fotográfica En gestión</p>	<i>DGCyM</i>
48	<p>Proyecto:</p> <p>Manual breve de procedimientos para la Comunicación Institucional</p> <p>Distribución del Manual por las diferentes áreas de Presidencia. En gestión avanzada</p>	
49	<p>Proyecto:</p> <p>Consejo Social – Área de Comunicación</p>	

	<p>Análisis de manuales de comunicación en situación de catástrofes. Desarrollo de protocolo de comunicación en situación de catástrofe. En gestión avanzada</p> <p>Armado de una red de medios de comunicación regional para situación de catástrofes. En gestión avanzada</p>	
	<p>Subprograma 3.2.2.2.</p> <p>Identidad Visual de la UNLP</p>	SEU / DGCyM
50	<p>Subprograma operativo</p> <p>Diseño de Identidad y Piezas de Comunicación</p> <p>Proyecto de rediseño de identidad de la UNLP. Cumplido</p> <p>Diseño de identificación de dependencias de la UNLP. En gestión avanzada</p> <p>Aplicaciones de diseño de identidad visual para Radio universidad. En gestión avanzada</p> <p>Diseño de identidad de la Presidencia y piezas de comunicación claves de las Secretarías y Direcciones. En gestión avanzada</p> <p>Piezas de difusión de actividades 2012 de la Prosecretaría de Arte y Cultura. En gestión permanente</p> <p>Diseño de carteleras para Centros Comunitarios de Extensión. En gestión</p> <p>Diseño de subsitio web para la Comisión de Discapacidad con normas de accesibilidad. En gestión avanzada</p> <p>Diseño de nueva Identidad para Samay Huasi. En gestión</p> <p>Diseño de identidad visual de la 11 Expo Universidad y sus piezas de comunicación. Cumplido</p> <p>Diseño de ambientación interactiva central para la 11 Expo Universidad en el marco de la propuesta general de comunicación. Cumplido</p> <p>Seguimiento de producción e instalación de piezas de comunicación y ambientación interactiva de la 11 Expo Universidad. En gestión avanzada</p> <p>Diseño de identidad y piezas de comunicación para Ópera Las Santas. Cumplido</p> <p>Diseño de identidad para Simposio Internacional UPE11. Cumplido</p> <p>Diseño de sitio web de UPE11. Cumplido</p> <p>Diseño de sistema de aplicación de la identidad en piezas de comunicación de UPE11. En gestión</p> <p>Diseño de marca de Escuela de Oficios de la UNLP. Cumplido</p> <p>Diseño de identidad y piezas de difusión para el programa UNIDEA de Vinculación tecnológica. Cumplido</p> <p>Diseño de piezas de difusión para la Dirección de Capacitación en Docencia. Cumplido</p> <p>Diseño de identidad visual para la carrera de Docencia Universitaria de la UNLP. En gestión</p> <p>Diseño de piezas de difusión de actividades de la Casa de la Cultura. Cumplido</p>	Dirección de Comunicación Visual
51	<p>Subprograma operativo</p> <p>Articulación con áreas de diseño de la UNLP</p> <p>Articulación con áreas de diseño de EDULP, Secretaría de Bienestar Estudiantil, Facultad de Bellas Artes, Secretaría de Relaciones Institucionales. En gestión permanente</p>	Dirección de Comunicación Visual
52	<p>Proyecto:</p> <p>Desarrollo del nuevo Manual de Identidad Visual</p> <p>Diseño del manual normativo. En gestión</p> <p>Presentación preliminar de rediseño de marca UNLP. Cumplido</p> <p>Diseño de sistema y normativa de aplicación de la nueva identidad de la UNLP. En gestión</p>	Dirección de Comunicación Visual
53	<p>Proyecto:</p> <p>Archivo y memoria fotográfica de la UNLP</p> <p>Limpieza y puesta en estado de las copias en papel fotográfico del el año 1962 al año '98. En gestión permanente</p> <p>Ubicación en espacio y tiempo de las imágenes encontradas sin ningún tipo de información en el Archivo Fotográfico de Presidencia. En gestión avanzada</p> <p>Recuperación, limpieza, fijación y copiado de las placas de vidrio encontradas en el archivo. En gestión</p> <p>Articulación con las JUAA para conocer el material fotográfico de que disponen. En gestión avanzada</p> <p>Registro fotográfico de actividades de Presidencia de la UNLP. En gestión permanente</p> <p>Construcción del archivo fotográfico de las actividades de Presidencia y sistema de búsqueda del mismo. En gestión permanente</p> <p>Relevamiento sistemático y permanente de las obras que está llevando a cabo la UNLP. En gestión permanente</p> <p>Relevamiento fotográfico de todas las unidades de investigación y /o laboratorios de la UNLP. En gestión avanzada</p> <p>Relevamiento fotográfico de las actividades de las distintas secretarías de la UNLP para ser utilizado y publicado por la Unidad de Prensa y el Portal Web. En gestión permanente</p> <p>Relevamiento fotográfico del Museo de Ciencias Naturales para la realización de la nueva página web. En gestión avanzada</p> <p>Realización de videos editados en base al material fotográfico. En gestión permanente</p> <p>Relevamiento fotográfico de todas las obras edilicias para libro de Plan Estratégico. En gestión</p>	Dirección General de Comunicación y Medios

54	<p>Proyecto:</p> <p>Vidas y retratos. Colección de biografías en la Universidad</p> <p>Producción de una colección de libros que refleje las historias de vida y el legado de algunas de esas personalidades. En gestión avanzada</p> <p>Difusión y comunicación de esas historias en otros soportes: documentales de radio y TV, ensayos fotográficos, especiales multimedia, entre otros. En gestión avanzada</p> <p>Realización de intervenciones en el espacio urbano, como "marcas" de esas historias en la ciudad: murales, árboles, denominación de edificios, etc. En gestión avanzada</p> <p>Definición de contenidos para el segundo libro de la colección. En gestión avanzada</p>	<i>Dirección General de Comunicación y Medios</i>
	<p>Subprograma 3.2.2.3</p> <p>Sistemas de comunicación visual</p>	<i>SEU / DGCyM</i>
55	<p>Proyecto:</p> <p>Diseño de sistemas de comunicación visual</p> <p>Desarrollo sistematizado de piezas de diseño de comunicación interna y externa con alternativas para una nueva normativa. En gestión avanzada</p> <p>Diseño de plantilla para volcado de contenidos por parte de los autores. En gestión avanzada</p>	<i>Dirección de Comunicación Visual</i>
56	<p>Proyecto:</p> <p>Diseño del sistema de señalética de la Presidencia</p> <p>Paneles institucionales para hall de entrada. En gestión avanzada</p> <p>Rediseño de banner principal del Consejo Superior. En gestión</p> <p>Relevamiento para modificación de la señalética en relación a modificaciones edilicias y traslado de dependencias. En gestión avanzada</p> <p>Diseño de cartelería de evacuación de emergencia. En gestión</p> <p>Diseño de señalética fija del programa "Mejor Aire" en el patio techado de Presidencia. Cumplido</p>	<i>Dirección de Comunicación Visual</i>
57	<p>Proyecto:</p> <p>Diseño del Subsistema de señalética de las Unidades Académicas y dependencias de la UNLP</p> <p>Diseño de señalética interna de Radio Universidad. En gestión avanzada</p> <p>Diseño de señalética interna del Albergue Universitario. En gestión</p> <p>Diseño para señalética interna de la Sede de Calle 51. En gestión</p> <p>Diseño de Señalética para Samai Huasy. En gestión</p> <p>Elaboración de proyecto para la señalización de la zona de Facultades del Bosque. En gestión</p> <p>Diseño de señalética para La Casa de la Cultura. En gestión</p>	<i>Dirección de Comunicación Visual</i>
58	<p>Proyecto:</p> <p>Investigación de software libre para diseño</p> <p>Instalación de programas y experiencia piloto de sustitución de herramientas. Cumplido</p>	<i>Dirección de Comunicación Visual</i>
	<p>Subprograma 3.2.2.4.</p> <p>Ediciones especiales</p>	<i>SEU / DGCyM</i>
59	<p>Subprograma operativo:</p> <p>Diseño y gestión de ediciones especiales</p> <p>Incorporación de publicaciones de las Unidades Académicas a los stands de venta al público. En gestión permanente</p> <p>Diseño de nuevos productos y renovación de stock de productos orientados al público. En gestión permanente</p> <p>Actualización de exhibidores de los stands de venta al público. En gestión avanzada</p> <p>Rediseño de stands de venta. En gestión avanzada</p>	<i>Dirección de Comunicación Visual</i>
	<p>Programa General 3.3.</p> <p>ARTE Y CULTURA</p>	<i>SEU / DGAYC</i>
	<p>Programa Específico 3.3.1.</p> <p>PRODUCCIONES ARTÍSTICAS</p>	<i>DGAYC</i>
	<p>Subprograma 3.3.1.1.</p> <p>Música</p>	<i>DGAYC</i>
60	<p>Subprograma Operativo:</p> <p>Actividades del Cuarteto de cuerdas</p> <p>El 13 de agosto participará de los Encuentros Didácticos con alumnos de la Facultad de Bellas Artes. Cumplido</p> <p>Se prevén las siguientes actuaciones:</p>	<i>Dirección de Cultura</i>

	<p>El 13 de agosto participará en el Congreso Internacional en el Salón Dorado de la Municipalidad. Cumplido</p> <p>El 29 de agosto participó en la Facultad de Medicina en el marco del Congreso de Cs. Morfológicas. Cumplido</p> <p>EL 17 de septiembre participó en el Teatro Coliseo Podestá en el VIII Congreso Argentino de Hidrogeología. Cumplido</p> <p>El 5 de octubre participará en el Consejo Profesional de Agrimensura por sus 60 Aniversario. En gestión</p> <p>El 9 de octubre participará en el Salón de los Espejos de la Municipalidad de La Plata en el marco de los 20 años del Programa de Consultorios Jurídicos Gratuitos. En gestión</p> <p>El 10 de octubre participará en el Patio del Edificio de la Presidencia de la UNLP en el 60 Aniversario. En gestión</p> <p>El 15 de octubre participará en encuentros con alumnos de la Facultad de Bellas Artes. En gestión</p> <p>El 3 de noviembre participará en el CCT en el marco del Congreso Internacional del CONICET. En gestión</p> <p>El 13 de noviembre participará en la Facultad de Psicología en el 4to Congreso Internacional de Investigación. En gestión</p> <p>El 15 de noviembre se presentará en el Edificio de la Presidencia de la UNLP en el acto de presentación de la Revista de Investigación en Técnica Vocal. En gestión</p>	
61	<p>Subprograma Operativo:</p> <p>Actividades del Quinteto de vientos</p> <p>El 28 de junio se presentará en el Acto de colación de grado en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Cumplido</p> <p>Se prevén las siguientes actuaciones:</p> <p>23 de agosto - Acto de colación de grado en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Cumplido</p> <p>10-de septiembre - Encuentro con alumnos de la Facultad de Bellas Artes. Cumplido</p> <p>13 de septiembre – Concierto en la Peña de las Bellas Artes. Cumplido</p> <p>15 de septiembre – Acto en Los Toldos. Cumplido</p> <p>28 de septiembre – Jornadas Nacionales de Carteles de la Escuela de la Orientación Lacaniana. En gestión</p> <p>23 de octubre – Facultad de Bellas Artes. En gestión</p> <p>25 de octubre – Acto de Colación de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo. En gestión</p> <p>31- de octubre – Escuela Espacial N° 514 en el marco del “Quinto Encuentro de Tradiciones”. En gestión</p> <p>15 de noviembre – Acto académico de la Facultad de Ingeniería. En gestión</p> <p>6 de diciembre – Acto de colación de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo. En gestión</p>	<i>Dirección de Cultura</i>
62	<p>Subprograma Operativo:</p> <p>Actividades de los Coros</p> <p>El 12 de julio el Coro Universitario se presentó en el 30 Aniversario del Centro Cultural Islas Malvinas. Cumplido</p> <p>EL 20 de septiembre el Coro Universitario de presentó en el Teatro Argentino en el marco del Congreso Internacional de Cs. y Tecnología de la Prov. De Buenos Aires. Cumplido</p> <p>El 30 de noviembre el Coro Universitario se presentará en el patio del Edificio de la Presidencia de la UNLP en el marco de los 30 Aniversario. En gestión</p>	<i>Dirección de Cultura</i>
63	<p>Subprograma Operativo:</p> <p>Otras actividades musicales</p> <p>Grabación de todos los grupos que participaron en el ciclo Break! durante el 2012 para llevar a cabo el segundo cd. Cumplido</p> <p>Planificación actividades musicales de la Prosecretaría de Arte y Cultura durante el 2013. Cumplido</p> <p>Inicio de la cuarta temporada del ciclo de música BREAK! de marzo a diciembre. A realizarse dos veces por mes en el patio del edificio de la Presidencia de la UNLP y en el Hall Central de la Facultad de Bellas Artes. Cumplido</p> <p>Programación de un nuevo ciclo destinado a graduados recientes de las carreras de música de la Facultad de Bellas Artes. Organizado en conjunto con Secretaría Académica de la FBA. Cumplido</p> <p>Presentación de la ópera “Las Santas” en el marco del ciclo Rectorado Suená en conjunto con Secretaría Académica de la FBA. A realizarse el 28 de septiembre en el patio del Edificio de la Presidencia. Cumplido</p> <p>Presentación de la obra “La novela” de Agustín Salzano ” en el marco del ciclo Rectorado Suená en conjunto con Secretaría Académica de la FBA. A realizarse el 5 de octubre en el patio del Edificio de la Presidencia. En gestión</p> <p>Presentación de la obra de dirección coral “Carnaval” de María Victoria Palladino, en el marco del ciclo Rectorado Suená en conjunto con Secretaría Académica de la FBA. A realizarse el 12 de diciembre en el patio del Edificio de la Presidencia. En gestión</p>	<i>Dirección de Arte</i>
	<p>Subprograma 3.3.1.2.</p> <p>Teatro</p>	<i>DGAyC</i>

64	<p>Subprograma Operativo:</p> <p>Gestión del Taller de Teatro</p> <p>Proyecto “Los clásicos en cartel. Las escuelas al teatro.” Montaje de “El Organito”, grotresco de los Hnos. Discépolo, con dirección de Norberto Barruti y elenco a conformar por casting público. Funciones gratuitas para instituciones educativas. Trabajo previo con personal docente: marco teórico y conceptual, bibliografía y documentación. Trabajo posterior en la escuela: análisis de la obra, géneros universales, géneros nacionales - Cumplido</p> <p>Campaña de Socios dentro de la UNLP de la Asociación Amigos del Taller de Teatro UNLP para el proyecto: “Los Clásicos en Cartel. Las Escuelas al Teatro” . En gestión permanente</p> <p>Acondicionamiento de la Sala Principal. Confección de telones. Realización de almohadones para las butacas. Revisión del equipamiento lumínico y de sonido . Cumplido</p> <p>Acondicionamiento de los depósitos de utilería y ropería. Mejoramiento en la guarda y acceso. Confección del inventario. Cumplido</p> <p>Asesoramiento y préstamo de utilería y vestuario. En gestión permanente</p> <p>Conformación de la Red Iberoamericana de Archivos Teatrales. En gestión</p> <p>Planificación de visitas guiadas para instituciones educativas y particulares. En gestión permanente</p> <p>Mejoramiento del sitio online de la Biblioteca Teatral. Capacitación e implementación de CHOIQUE-UNLP. En gestión avanzada</p> <p>Implementación del sistema de gestión bibliotecaria MERAN-UNLP y mejoramiento del acceso a la información del patrimonio bibliográfico de la Biblioteca Teatral. En gestión avanzada</p> <p>Capacitación en LIHUEN-UNLP (software libre). En gestión avanzada</p> <p>Limpieza de paredes y carpinterías. En gestión avanzada</p> <p>Preparación y reparación del piso de madera original . En gestión</p> <p>Reparación y Colocación de cielorraso nuevo. En gestión</p> <p>Realización de Desagües Pluviales desde Hall a vereda. En gestión</p> <p>Realización de Instalación Sanitaria Nueva. En gestión</p> <p>Traslado de Cisterna al patio trasero. En gestión</p> <p>Realización de Muebles y estanterías para la biblioteca. En gestión</p> <p>Pintura de Muros, escaleras, muebles y estanterías. En gestión</p> <p>Realización de Escalera para acceso a las estanterías. En gestión</p> <p>Inauguración del Salón de adelante. Planificación de actividades. En gestión</p> <p>Relevamiento, digitalización y organización del archivo fotográfico del Taller de Teatro UNLP – En gestión</p> <p>Seminario de Dirección a cargo de Norberto Barruti en la Región de los Vientos (CPTI)</p> <p>1er encuentro: 27/4 - Pehuajo - 2do encuentro: 18/5- Daireaux - 3er encuentro: 1/6 - Trenque Lauquen – Próximo encuentro: 28/6 – Pellegrini - Cumplido</p> <p>Ensayos de la obra “El Cerco de Leningrado”. Dirección de Norberto Barruti – En gestión</p> <p>Funciones de la obra “Informe para una Academia”. Dirección de Norberto Barruti. Co-Producción con El Giro Teatro – En gestión avanzada</p> <p>Edición de la obra completa de Alberto Mediza – En gestión</p> <p>Gestiones para el cambio de la Camioneta Renault Master por una 0Km. - En gestión</p> <p>Proyecto en Escuela Técnica de Astilleros Río Santiago. Charla sobre Kafka. Presentación de la obra “Informe para una Academia - En gestión</p> <p>Visitas periódicas de estudiantes de Arquitectura. Catedra del Arq. Nizan. En gestión</p> <p>Cobertura de necesidades para trabajo práctico de Tecnicatura En gestión (No Docentes UNLP) - En gestión avanzada</p> <p>Difusión. Mailing. Lista Prensa. Twitter. Facebook. - En gestión permanente</p> <p>Participación en el Ciclo de Teatro Leído “PRIMAVERA DEL „83” que organizan El Faldón y Roxana Aramburu, con la obra “KM 0” de Sonia Daniel, con actores del Taller: Laura Lago, Jacqueline Lagos, Horacio Martínez, Gustavo Portela e Ignacio Ardaiz, y la dirección de Maricel Beltrán. La autora viajará especialmente invitada por el Taller, desde la ciudad de Córdoba. – En gestión avanzada</p> <p>Presentación del Elenco Inestable de Teatro de Mujeres de la UNIDAD PENAL N° 33, con posterior intercambio, a los fines del fortalecimiento de los lazos entre personas en situación de vulnerabilidad social y público en general. – En gestión</p> <p>Presentaciones del actor Alfredo Urquiza – En gestión</p> <p>Intercambio cultural con el Instituto Confucio – En gestión</p> <p>Visitas periódicas de estudiantes de Arquitectura. Catedra del Arq. Nizan. En gestión</p> <p>Cobertura de necesidades para trabajo práctico de Tecnicatura En gestión (No Docentes UNLP) - En gestión avanzada</p>	Taller de Teatro
65	<p>Subprograma Operativo:</p> <p>Presentación de obras teatrales</p> <p>Primera edición del programa de capacitaciones y seminarios en el marco de “Rectorado en escena”. Con la participación de Javier Daulte. A realizarse el 24 de junio entre las 16 y las 20hs en la sala Alfredo Palacios. Cumplido</p> <p>Segunda edición del programa de capacitaciones y seminarios a cargo del Grupo de teatro “Vuelve en Julio” en el marco de “Rectorado en escena”. A realizarse el 12 de julio entre las 16 y</p>	Dirección de Arte / Dirección de Cultura

	<p>las 20hs en la sala Alfredo Palacios. Cumplido</p> <p>Tercera en el marco del programa "Rectorado en escena" a cargo de la Prof. María Guimarey. A realizarse el 19 de agosto en la sala del Consejo Superior de la Presidencia. Cumplido</p> <p>Cuarta edición del programa de capacitaciones y de "Rectorado en escena", a cargo del Lic. Blas Arrese Igor. A realizarse el 27 de septiembre entre las 16 y las 20hs en la sala del Consejo Superior. Cumplido</p> <p>Quinta edición del programa de capacitaciones y de "Rectorado en escena" a cargo de Jorge Dubatti. A realizarse en octubre. En gestión</p> <p>Función de teatro "Del mundo hacia mí" dirigido por el Lic. Blas Arrese Igor. A realizarse en diciembre. En gestión</p>	
	<p>Subprograma 3.3.1.3.</p> <p>Artes Visuales</p>	DGAyC
66	<p>Subprograma Operativo:</p> <p>Exposiciones</p> <p>Segunda edición de Arte en el patio con la participación Ana Gallardo y Fernando Davis (Curador). A realizarse en el patio del edificio de la Presidencia durante 15 días. Cumplido</p> <p>Inicio de la segunda temporada del ciclo "Registro Activo" en conjunto con el Departamento de Plástica de la Facultad de Bellas Artes y el Departamento de Estudios Históricos y Sociales de la facultad con el fin de armar muestras de diferentes tesis en el Pasaje de la Reforma, Primer Piso, Presidencia UNLP. A realizarse en mayo. Cumplido</p> <p>Tercera edición del Ciclo Arte en el patio con la participación de Marcela Sinclair y Berenice Gustavino. A realizarse durante septiembre. Cumplido</p> <p>Segunda edición del ciclo Presente Continuo a realizarse en la Sala del Consejo Superior y Dardo Rocha el 3 de julio. Cumplido</p> <p>Tercera edición del ciclo Presente Continuo a realizarse en la Sala del Consejo Superior y Dardo Rocha el 18 de septiembre. Cancelado</p> <p>Segunda edición del ciclo Jacinta. Intervenciones en el pizarrón. Un programa destinado a ilustradores de la ciudad para programar obras en el pizarrón de la oficina 23 con la participación de Julia Sbriller. A realizarse el 8 de agosto. Cumplido</p> <p>Tercera edición del ciclo Jacinta. Intervenciones en el pizarrón. Un programa destinado a ilustradores de la ciudad para programar obras en el pizarrón de la oficina 23 con la participación de Soledad Echaniz. A realizarse en el mes de noviembre. En gestión</p> <p>Segunda edición del ciclo "Registro Activo" en conjunto con el Departamento de Plástica de la Facultad de Bellas Artes y el Departamento de Estudios Históricos y Sociales de la facultad con el fin de armar muestras de diferentes tesis en el Museo de Arte y Memoria de la ciudad de La Plata, contará con la participación de los artistas Walter Andrade, Paula Giorgi y Agustina Girardi bajo la curaduría de las investigadoras Cecilia Cappanini y Florencia Basso. A realizarse en octubre. En gestión</p> <p>Tercera edición del ciclo Presente Continuo a realizarse en la Sala del Consejo Superior, a realizarse en el mes de noviembre. En gestión</p> <p>Co-organización y producción de actividades culturales en el marco del 9 Festival Internacional de Cine Independiente de La Plata Festi Freak, a realizarse el miércoles 16 y jueves 17 de octubre. En gestión</p> <p>Exposiciones a cargo de la Dirección de Cultura:</p> <p>Producción del spot de la exhibición "Dibujazo 3". Cancelado</p> <p>Durante julio se prevé una muestra de Dibujos 3D e intervención en la Casa de la Cultura a cargo de Juan Andino y otros artistas locales. Cumplido</p> <p>Gestión de la exposición "Dibujazo 3" en el Centro Cultural Islas Malvinas, con la participación de: Ariel Tules, Miguel Cruz, Federico Ruvituso, Emiliano Bellini, Eduardo Alcántara (Lumpembola), Federico Justo Aversa, Santiago Casiasiesino, Facundo Pereyra, Ayu García, Salomé Gorosito, Elisa Mariani, Vico Trípodí, Sabrina Maúregui, Guillermina Victoria, Ana Paula Hall, Santiago Elefante, Cozozinha (Francisco), Banco de Suplentes y Leonardo Gauna. Cumplido</p> <p>Muestra Colectivo CARNE" a realizarse el 27 de septiembre en la Dirección de Cultura, contará con la participación de los siguientes artistas: Simón Jatip, Anabela Muñoz, Andrés Murúa Trincado, Julia Loináz, Florencia Martínez, Iñaki Macía, Paulone, Silvia De La Cuadra, Mariana Reynoso, Agustina Luque, Natacha Ambros. Cumplido</p> <p>Muestra Colectiva de Fotografías en la Casa del Bicentenario Bs. As, con fecha a confirmar. Participarán: Agustina Luque, Diego Defeo, Agustín Jáuregui Lorda, Emilia Bianchi, Juan Trentin, Gabriel González, Flore Della Védova, Sofia Marcos Fotografía (seudónimo), Nicolás Deshusse y Julián Cánavea (visuales). En gestión</p> <p>Exhibición de los talleres, cursos y seminarios de la Dirección de Cultura, correspondiente al segundo cuatrimestre del 2013, a realizarse la segunda semana de Diciembre, lugar y fecha a confirmar. En gestión</p> <p>El 26 de abril se llevó a cabo la muestra de Dibujos y Pintura de Ana Clara "Careto Fobia" en la Casa de la Cultura. Cumplido</p>	Dirección de Arte / Dirección de Cultura
67	<p>Subprograma Operativo:</p> <p>Concursos y Convocatorias</p> <p>Producción de contenidos audiovisuales de la Prosecretaría de Arte y Cultura para el Canal 56 TV</p>	DGAyC

	Universidad. TDA (Televisión Digital Abierta). En gestión permanente	
	Programa Específico 3.3.2. FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN	DGAyC
	Subprograma 3.3.2.1. Talleres y cursos de extensión cultural	DGAyC
68	Subprograma Operativo: Gestión de talleres de arte Planificación e Inscripción a Talleres previstos en el primer cuatrimestre 2013 a dictarse en la Casa de Cultura: Taller de Sustentabilidad en el Diseño (Prof. Gabriel Zamboni) Taller de Arte Callejero (Prof. Lumpenbola) Taller de Narración Oral (Prof. Carolina Espinoza Arango) Curso "El arte entre el Romanticismo y el impresionismo (Profs. Verónica Capasso y Melina Jean Jean) Taller de Pintura (Prof. Laura Verón) Taller de Introducción al Lenguaje Fotográfico (Prof. Francisco Rodríguez Lazague) Taller de Estampado Textil (Prof. Sue López Urquiza) Taller de Género Audiovisual Experimental (Prof. María Di Salvo) Taller de Arte Urbano. Experiencias Gráficas (Prof. Ro Barragán y Graciela Galarza) Curso de Fotografía (Prof. Diego Defeo) Curso de Períodosmo de Rock (Prof. Claudio Mogetta) Taller de Redacción Académica (Prof. Analía Pinto) Taller de Periodismo de Arte (Prof. Natalia Famucchi y Agustín Jáuregui Lorda) Taller de Cine: cortometraje (Prof. Juliana Schwindt) Taller de Diseño de Indumentaria (Prof. Gabriela Giráldez) Seminario de Prod. De Documental Periodístico (Prof. Julián Cánavea) Taller de las Ideas a las Palabras (Prf. Florencia Codoni y Gisela Giudice) Taller de Dibujo para niños (Prof. Juan Angel Andino) Cumplido Evaluación, selección y organización de las propuestas presentadas. Cumplido	Dirección de Arte / Dirección de Cultura
69	Subprograma Operativo: Taller de Danzas Talleres para niños: Iniciación, Menores I y Menores II. En gestión permanente Talleres para adolescentes y adultos: Principiantes, Intermedio y Avanzado. En gestión permanente Clases especiales de puntas. En gestión permanente Clases de Danza contemporánea. En gestión permanente Actividades correspondientes al ciclo "En2tiempos. Itinerarios de danza": Segunda performance resultante de la Convocatoria a alumnos avanzados y graduados de las carreras de Diseño Multimedia y Artes Audiovisuales a realizarse el 5 de julio en la Sala Alfredo Palacios. Cumplido Tercera performance resultante de la Convocatoria a alumnos avanzados y graduados de las carreras de Diseño Multimedia y Artes Audiovisuales a realizarse el 2 de agosto en la Sala Alfredo Palacios. Cumplido Cuarta performance resultante de la Convocatoria a alumnos avanzados y graduados de las carreras de Diseño Multimedia y Artes Audiovisuales a realizarse el 6 de septiembre en la Sala Alfredo Palacios. Cumplido Quinta performance resultante de la Convocatoria a alumnos avanzados y graduados de las carreras de Diseño Multimedia y Artes Audiovisuales a realizarse el 4 de octubre en la Sala Alfredo Palacios. En gestión Sexta performance resultante de la Convocatoria a alumnos avanzados y graduados de las carreras de Diseño Multimedia y Artes Audiovisuales a realizarse el 1 de noviembre en la Sala Alfredo Palacios. En gestión Presentación final de las actividades resultante del ciclo "En2tiempos. Itinerarios de danza" a realizarse el 6 de diciembre en la Sala Alfredo Palacios. En gestión	Dirección de Cultura
	Programa Específico 3.3.4. INTEGRACIÓN CULTURAL Y PATRIMONIO	SEU / DGAyC
	Subprograma 3.3.3.1. PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO	SEU / DGAyC
70	Subprograma Operativo: Actividades de la Red de Museos Creación de un Taller de Restauración de Papel para asistir y asesorar a los museos y archivos de la UNLP. En gestión avanzada Organización de un Seminario de Diseño y Construcción de Soportes para Exhibición. En gestión	Dirección de Cultura/Red de Museos

	<p>avanzada Realización de una jornada sobre "Seguridad en Museos" a cargo de la Comisión de Seguridad de la UNLP, el 19 de junio en la Biblioteca Pública. Cumplido Organización del I Congreso Latinoamericano y II Nacional de Museos Universitarios en la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales los días 12, 13, 14 y 15 de noviembre de 2013. En gestión avanzada Actividades del Museo Azzarini Implementación del proyecto Visitas Sonoras para incorporar sonido en el recorrido de su exposición. En gestión avanzada Organización, catalogación, acondicionamiento y digitalización de los documentos personales donados por el Dr. Emilio Azzarini que constituyen el archivo del museo, para consulta de investigadores, estudiantes o público en general. En gestión permanente Reacondicionamiento de las salas de Exposición permanente: pintura de las vitrinas en general, corrección de textos de salas y rediseño de los mismos, rediseño de lona vinílica, limpieza dentro y fuera de vitrinas y de los instrumentos expuestos. Cumplido Visitas guiadas a instituciones educativas y particulares. En gestión permanente Catalogación de las partituras pertenecientes a la Colección. En gestión avanzada Exposición para disminuidos visuales y ciegos. En gestión avanzada Organización de concierto de Música Medieval y exposición de instrumentos relacionados con ese período. En gestión Catalogación y organización de la Biblioteca del Museo. En gestión Evaluación y selección de instrumentos aptos para restaurar y ejecutar. En gestión avanzada Organización del Servicio educativo en vista de la existencia de una nueva exposición y de la necesidad de brindar una mayor cobertura horaria. En gestión Dictado de talleres de Canto, Guitarra y Percusión. En gestión avanzada Planificación de actividades para el público infantil a llevar a cabo durante las vacaciones de julio. Cumplido Realización de actividades varias en el evento: "Octubre en el Museo", del 18 de octubre al 1 de noviembre: visitas especiales, actuaciones de grupos de tango, candombe y comparsa, talleres abiertos, actividades con tercera edad, exposición de fotografías, muestra de los talleres de canto, guitarra y percusión, encuentros de bailes (tango y candombe). En gestión avanzada Lanzamiento de una convocatoria a la comunidad para recuperar la historia de las disquerías platenses. En gestión avanzada Cierre del año con muestra de talleres y actuación de la Comparsa Afroporteña. En gestión</p>	
71	<p>Subprograma Operativo: Puesta en valor del patrimonio artístico y cultural Acondicionamiento de los depósitos del Museo de Instrumentos Musicales "Dr. Emilio Azzarini". Limpieza de los instrumentos, conservación preventiva, confección de cajas y fundas a medida. Cumplido Implementación de la primera etapa del Plan de recuperación, organización y difusión de la Fonoteca del Museo de Instrumentos Musicales "Dr. Emilio Azzarini", consistente en el rescate, organización y conservación y acondicionamiento del material fonográfico. Cumplido</p>	Dirección de Arte
	<p>Subprograma 3.3.4.1. Cátedras Libres</p>	SEU / DGAYC
72	<p>Subprograma Operativo: Actividades de las Cátedras Libres Programa de radio La Plata Ciudad Capital. Organiza la Cátedra Libre La Plata Ciudad Capital. Todos los lunes del año a partir del 11 de marzo. En gestión permanente Convocatoria fotográfica Democracia. Organiza Cátedra Libre Gumersindo Sayago: las ideas reformistas de 1918 en la actualidad. Junio. Cumplido Seminario Debates actuales. Participación política y social en América Latina. Organiza Cátedra Libre Gumersindo Sayago: las ideas reformistas de 1918 en la actualidad, durante el mes de junio. Cumplido Proyección de la película Beirut – Buenos Aires – Beirut a cargo de la Cátedra Libre de Pensamiento Árabe, Cultura y Filosofía Islámica. 19 de junio. Cumplido Creación Cátedra Libre Políticas de sustentabilidad. Cumplido Recorridos por la música afroporteña. Organizó Cátedra Libre de Estudios afroargentinos y afroamericanos. 26 de junio. Cumplido Conferencia sobre "Teletrabajo, alcances y perspectivas". Organizó Cátedra libre Teletrabajo y sociedad. 27 de junio. Cumplido Charla organizada por la Cátedra Libre planificación estratégica, desarrollo humano y ocupación del espacio en el proyecto Nacional Juan Domingo Perón. 27 de junio. Cancelado Conferencia Periodismo política y objetividad periodística. Organizó Cátedra Libre Alejandro Korn. Cumplido Conferencia Ilustrada J.S. Bach : El arte de la fuga . Organizó Cátedra Libre Johan Sebastian Bach. 1 de julio. Cumplido Encuentro para una nueva educación. Organizó Cátedra Libre Pedagoogia 3000. 6 de julio. Cumplido Jornada Ciudad De Pila: Pasado Presente Y Futuro a cargo del intendente municipal de Pila Sr. Gustavo Walker. Organiza Cátedra Libre Ciudades Bonaerenses. 10 de julio. Cancelado</p>	Dirección de Arte

	<p>Presentación de Libro “ Anselmo Marini. Un gobierno republicano en tiempos de autoritarismo”. Organiza Cátedra Libre Hipólito Irigoyen. 11 de julio. Cumplido</p> <p>Master Class Internacional J.S.Bach.- las 6 suites de violoncello solo. Organizó Cátedra Libre Johan Sebastian Bach. 1 y 2 de Agosto. Cumplido</p> <p>Seminarios de Educación a distancia : Desde un nuevo paradigma. Co-construyendo nuevas prácticas: Sistema de promoción y protección integral de los derechos del niño”; Trabajo Nocturno y la alteración física y psíquica; Introducción a la salud laboral; la agencia de noticias, una herramienta informativa esencial, convertida en medio de comunicación alternativo; Medios de comunicación, Cultura y Tic; Roles de género y producción del espacio; Salud y violencia y Basura y territorio urbano”. Organiza Cátedra Libre Germán Abdala. En gestión</p> <p>Charla sobre la ciudad de Saladillo con el Intendente Gorosito y Diputado Armendariz. Organiza Cátedra Libre de Ciudades Bonaerenses. 7 de agosto. Cancelado</p> <p>Conferencia abierta De los barrios al centro. Organizó Cátedra Libre Patrimonio y Educación. 9 de agosto. Cumplido</p> <p>Charla “Cine gallego: infancia, emigración y protagonismo de la mujer en uno de los primeros largometrajes de ficción en lengua gallega”. Organizó Cátedra libre de literatura y cultura gallega. 20 de agosto. Cumplido</p> <p>Jornadas sobre infancia. Organiza Cátedra Libre Niños. Adolescentes y jóvenes. 22 de agosto. Cancelado</p> <p>Curso Taller “Encuentro por las Salud Comunitaria: Todo lo que tenés que saber sobre VIH y SIDA”. Organizó Cátedra Libre Salud Comunitaria y equidad”. 26 de agosto. Cumplido</p> <p>Conferencia Tel Aviv , ciudad blanca (Bauhaus), Patrimonio de la Humanidad a cargo de la Arq. Hilda G. Cosogliad de Bruck. 26 de agosto. Cumplido</p> <p>Presentación del libro “Germán Abdala aún nos guía”. Organizó Cátedra Libre Germán Abdala. 29 de agosto. Cumplido</p> <p>Inclusión del Jachkar de 15 y 43 En la celebración del día internacional de los monumentos y sitios y día internacional de los museos . Gestionó Cátedra Libre de Pensamiento Armenio. Cumplido</p> <p>Presentación de Libro “ Anselmo Marini. Un gobierno republicano en tiempos de autoritarismo” en Chascomus. Organizó Cátedra Libre Hipólito Irigoyen. 31 de agosto. Cumplido</p> <p>Creación Cátedra Libre Venezuela. 5 de septiembre. Cumplido</p> <p>Conferencia Sobre la Vida y Obra de la poetisa Ana Emilia Lahitte. Organizó Cátedra libre de Literatura platense Francisco López Merino. 9 de septiembre. Cumplido</p> <p>Jornada “Experiencias en municipios “. Organiza Cátedra Libre de Ciudades Bonaerenses. 12 de septiembre. Cumplido</p> <p>Charla “Mujer y trabajo en Cataluña y Galicia- historias detrás del pan “. Organiza Cátedra libre de Literatura y cultura gallegas”. 19 de septiembre. Cumplido</p> <p>Conferencia sobre la Ley de Coparticipación Federal. Organiza Cátedra Libre de Ciudades Bonaerenses. 19 de septiembre. Cumplido</p> <p>Presentación del libro “La vuelta a España después de 100 años” . Organizó Cátedra Libre de pensamiento castellanoleonés . 21 de septiembre. Cumplido</p> <p>Taller de formación popular “El movimiento obrero argentino y las empresas recuperadas por sus trabajadores”. Organiza Cátedra Libre de Fábricas recuperadas por sus trabajadores. 26 de septiembre. En gestión</p> <p>Encuentro Herramientas para la nueva Educación. Organiza Cátedra Libre Pedagoogia 3000. 28 de septiembre. En gestión</p> <p>Las instituciones y la cultura Vasca- ciclo de 10 conferencias. Organizó Cátedra Libre de Pensamiento Vasco. 1 y 2 de octubre. En gestión</p> <p>Jornada “Tres experiencias en municipales en la Provincia de Buenos Aires “. Organiza Cátedra Libre de Ciudades Bonaerenses. 3 de octubre. En gestión</p> <p>Charla “Sociedad, capacitación y teletrabajo” organizada por la Cátedra Libre de Teletrabajo y Sociedad. 5 de octubre. En gestión</p> <p>Concierto de Theremin por el Maestro Luis Mendaña Balsa. Organiza Cátedra Libre de pensamiento castellanoleonés . 5 de octubre. En gestión</p> <p>Disertación de la arq. Elva Roulet. Organiza Cátedra Libre Dr. Ricardo Balbín. 9 de octubre. En gestión</p> <p>Conferencia “La ley de servicios de comunicación audiovisual y las cooperativas”. Organiza Cátedra Libre Alejandro Korn. 11 de octubre. En gestión</p> <p>Debate sobre políticas de infancia. Organiza Cátedra libre niños, niñas y jóvenes. 23 de octubre. En gestión</p> <p>Inauguración de la Cátedra Libre Políticas de sustentabilidad. Organiza Cátedra Libre Políticas de sustentabilidad. 11 de noviembre. En gestión</p> <p>Charla organizada por la Cátedra libre Salud Pública penitenciaria. 4 de diciembre. En gestión</p>	
	<p>Subprograma 3.3.4.2.</p> <p>Proyectos de integración cultural</p>	<p>SEU / DGAYC</p>
<p>73</p>	<p>Proyecto:</p> <p>Integración cultural</p> <p>Cumplido</p>	<p>SEU / DGAYC</p>
<p>74</p>	<p>Proyecto:</p>	<p>SEU</p>

	<p>Postales de la Memoria</p> <p>Selección de fotografías de las décadas del 20, 30 y 40 para nuevo programa del canal de la TV de la UNLP. Cumplido</p> <p>Revisión del libro Postales de la memoria: un relato fotográfico sobre la identidad de la Región para reeditararlo. En gestión avanzada</p> <p>Reuniones con el Director de Cultura de la Municipalidad de Ensenada y con el Coordinador del Archivo Histórico Municipal de Ensenada para coordinar acciones con escuelas secundarias. Cumplido</p> <p>Reuniones con Director del Archivo Histórico de la Provincia coordinar acciones conjuntas para el voluntariado. Cumplido</p> <p>Encuentro con docentes de escuelas secundarias para presentarles la propuesta de trabajo. Cumplido</p> <p>Desarrollo de actividades pedagógicas para las escuelas de Ensenada a llevarse a cabo en el marco del voluntariado universitario mencionado. Cumplido</p> <p>Búsqueda y recopilación de fotografías sobre el Palacio Piria, sobre murgas ensenadenses, en el Archivo General de la Nación. Cumplido</p>	
75	<p>Proyecto:</p> <p>Bienal Universitaria de Arte y Cultura</p> <p>Cumplido</p>	SEU / DGAYC
	<p>Programa General 3.4.</p> <p>POLÍTICAS SOCIALES</p>	<i>Dirección General de Políticas Sociales</i>
	<p>Programa Específico 3.4.1.</p> <p>FORTEALECIMIENTO DE LA RED DE INCLUSIÓN SOCIAL</p>	<i>Dirección General de Políticas Sociales</i>
	<p>Subprograma 3.4.1.1.</p> <p>Asistencia técnica y capacitación a organizaciones sociales</p>	<i>Dirección General de Políticas Sociales</i>
76	<p>Subprograma operativo</p> <p>Fortalecimiento de organizaciones sociales</p> <p>Identificación de organizaciones sociales con presencia en la región, comprometidas a mejorar las condiciones de empleabilidad de su población objetivo. En gestión permanente</p> <p>Sistematización de datos de las organizaciones sociales identificadas. En gestión permanente</p> <p>Georeferenciación de la base de datos incluyendo vinculaciones activas con las distintas unidades académicas. En gestión</p> <p>Incorporación de los Cursos de Oficios en CCEU. En gestión permanente</p>	<i>Dirección General de Políticas Sociales</i>
77	<p>Subprograma operativo</p> <p>Coordinación de acciones con organizaciones sociales</p> <p>Participación en el Consejo Social como espacio de constitución de demandas y direccionamiento de la intervención. En gestión permanente</p> <p>Participación en el Consejo Social en el espacio de trabajo sobre Tema Basura. En gestión</p>	<i>Dirección General de Políticas Sociales</i>
78	<p>Subprograma operativo</p> <p>Diseño e implementación de proyectos particulares</p> <p>Identificación de necesidades de asistencia y capacitación en las organizaciones. En gestión permanente</p>	<i>Dirección General de Políticas Sociales</i>
	<p>Subprograma 3.4.1.2.</p> <p>Escuela Universitaria de Oficios</p>	<i>Dirección General de Políticas Sociales</i>
79	<p>Subprograma operativo:</p> <p>Diseño y gestión de trayectos formativos</p> <p>Cursos de oficios para integrantes del programa Inclusión Social con trabajo. En gestión avanzada</p> <p>Rediseño de trayectos de formación profesional continua. En gestión</p> <p>Gestión para incorporación de las Unidades Académicas en la Propuesta de Cursos de Oficios. En gestión permanente</p>	<i>Dirección General de Políticas Sociales</i>
80	<p>Subprograma operativo</p> <p>Fortalecimiento del modelo de gestión</p> <p>Firma de Protocolo Adicional con la DGCyE. En gestión avanzada</p> <p>Firma de convenio con la agencia de competencias DGCyE. En gestión avanzada</p> <p>Actualización permanente de las novedades y actividades realizadas en la página web de la UNLP En gestión permanente</p>	<i>Dirección General de Políticas Sociales</i>

	<p>Participación en el Anteproyecto del Centro Regional de Extensión. En gestión</p> <p>Realización de Folletería específica sobre la EUO, (incorporación de la Facultad de Bellas Artes en el diseño de piezas comunicacionales). Cumplido</p> <p>Construcción de la estructura orgánica de la EUO. En gestión avanzada</p> <p>Finalización de Cursos de Oficios del primer Cuatrimestre: Auxiliar gasista y Plomería, Cocinero de Comedor Escolar. Cumplido</p> <p>Inicio de Cursos de Oficios del segundo cuatrimestre 2013: Cocinero de Comedor Escolar, Reparación de PC, Herrador de Caballos y Manipulación de Alimentos. Cumplido</p> <p>Gestión para inicio de Cursos de Oficios propuestos por Fac. de Periodismo y Bellas Artes. En gestión</p> <p>Incorporación de la Fac. de Cs. Veterinarias en Curso de Oficio. Cumplido</p> <p>Incorporación de la Cátedra Libre de Salud y Der. Humanos de la Fac. de Cs Exactas en Curso de Oficio: Manipulación de Alimentos. Cumplido</p> <p>Elaboración de Protocolos para Cursos de Oficios del Segundo Cuatrimestre. Cumplido</p> <p>Incorporación de la EUO en CCEU3 "Corazones de El Retiro". Cumplido</p> <p>Realización de Evaluación interna de corte medio de la implementación de la EUO. Cumplido</p> <p>Participación en el Taller de "Evaluación de Políticas y Programas públicos "Estrategias, resultados y perspectiva de género". Organizado por Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto Agencia Española de Cooperación Internacional, Universidad Nacional Arturo Jauretche, Dirección General de Políticas Sociales, Secretaría de Extensión, Universidad Nacional de La Plata y la Honorable Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires. Cumplido</p>	
81	<p>Subprograma operativo:</p> <p>Formación de capacitadores de formación profesional en contenidos no desarrollados</p> <p>Producción de un primer informe de evaluación externa de FP. <i>Sin actividad en el trimestre</i></p> <p>Definición de un acuerdo con las distintas unidades académicas para fortalecer competencias sectoriales y pedagógicas de los instructores de FP. En gestión avanzada</p> <p>Gestión con Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas y la Cátedra Libre de Salud y Der. Humanos de la Fac. de Cs Exactas, para el fortalecimiento de competencias de instructores de la EUO. En gestión avanzada</p>	<i>Dirección General de Políticas Sociales</i>
82	<p>Subprograma operativo</p> <p>Certificación de saberes y competencias</p> <p>Definición de un sistema de certificación. En gestión</p> <p>Entrega de Certificados de Acreditación de Competencias Laborales en conjunto con la DGCyE. En gestión avanzada</p>	<i>Dirección General de Políticas Sociales</i>
83	<p>Subprograma Operativo:</p> <p>Fortalecimiento de emprendimientos productivos de egresados</p> <p>Establecimiento de un modelo de programa de oportunidades laborales para egresados (PROBOL) de la primera cohorte. Cumplido</p> <p>Implementación del PROBOL para egresados de segunda cohorte. En gestión avanzada</p> <p>Implementación del Programa Vinculación y Orientación Laboral para egresados de la EUO. En gestión avanzada</p>	<i>Dirección General de Políticas Sociales</i>
	<p>Subprograma 3.4.1.3.</p> <p>Centros Comunitarios de Extensión Universitaria</p>	<i>Dirección General de Políticas Sociales</i>
84	<p>Subprograma Operativo:</p> <p>Gestión de los Centros Comunitarios de Extensión Universitaria</p> <p>Identificación de lugares para el funcionamiento de los nuevos CCEU. En gestión permanente</p> <p>Recopilación de información de los Centros Comunitarios existentes. En gestión permanente</p> <p>Sistematización de información de los Centros Comunitarios existentes. En gestión permanente</p> <p>Confección de protocolos y fichas institucionales y de cohortes evaluativos. En gestión permanente</p> <p>Digitalización integral de proyectos y actividades en curso. En gestión permanente</p> <p>Identificación y fortalecimiento del vínculo con organizaciones sociales y/o instituciones relacionadas con los CCEU, a fin de propiciar convenios de trabajo conjunto. En gestión permanente</p> <p>Reuniones con equipos técnicos de distintas facultades para su incorporación a los CCEU. En gestión permanente</p> <p>Puesta en funcionamiento del Programa de CCEU. En gestión avanzada</p> <p>Producción de material audiovisual de los CCEU. En gestión avanzada</p> <p>Armado de jornadas de visibilización y socialización de actividades extensionistas. En gestión permanente</p> <p>Propuesta para programa semanal canal UNLP. En gestión</p> <p>Evaluación de cambio de sede del CCEU N°1, post diagnóstico de identificación de fortalezas y debilidades. En gestión avanzada</p> <p>Diseño de Programas de Capacitación en temáticas específicas (Aprendizaje y Convivencia, Problemática ambiental), para implementación secuencial en todos los CCEU. En gestión</p> <p>Implementación del Proyecto PPID "La formación de estudiantes universitarios en el ámbito de la actividad extensionista. La experiencia en los centros comunitarios de extensión universitaria". En</p>	<i>Dirección General de Políticas Sociales</i>

	<p>gestión Participación en el Anteproyecto del Centro Regional de Extensión. En gestión Producción de material escrito con sistematización de la experiencia en los CCEU. En gestión Actualización permanente de las novedades y actividades realizadas en la página web de la UNLP En gestión permanente Actualización del material de folletería de los CCEU En gestión permanente Participación en el armado de la Mesa Barrial de Puente de Fierro, en el marco del proceso diagnóstico para su conformación como CCEU. En gestión permanente Avance en la articulación de las sedes de los CCEU con las instituciones educativas y de salud del territorio. En gestión permanente Redefinición del planteo de las necesidades territoriales en función de un abordaje programático, interdisciplinario, para la intervención en los distintos niveles de complejidad de las demandas. En gestión permanente Diseño de instrumentos de evaluación para los CCEU y Gestión territorial. En gestión Elaboración de Planes Anuales de Intervención para cada CCEU. Cumplido Elaboración del Corte 1 – Mayo, de cada Plan Anual de intervención de los CCEU. Cumplido Elaboración del Corte 2- Junio, Corte 3- Julio Agosto de cada PAI de los CCEU. Cumplido Lanzamiento de Convocatoria Especifica de proyectos de extensión para Centros Comunitarios de Extensión Universitaria (en el marco de una agenda de problemas pertinentes de cada territorio) Cumplido Recepción de Proyectos de Extensión de la Convocatoria Especifica para CCEU. En gestión Articulación de la Dirección de Gestión Territorial con la Escuela Universitaria de Oficios. En gestión permanente Articulación con la Dirección de Proyectos para coordinar el trabajo territorial en las zonas de incumbencia de los CCEU existentes y en conformación. En gestión Construcción de instrumentos de sistematización del trabajo de los Becarios (Informes Mensuales de Becarios, Sistematización mensual de CCEU). En gestión permanente Reuniones mensuales de seguimiento y socialización de experiencias con becarios de los CCEU. En gestión permanente Incorporación de estudiantes del Colegio Liceo Víctor Mercante a las actividades extensionistas de los Centros Comunitarios de Extensión Universitaria. En gestión avanzada Incorporación de Colegio Bellas Artes a las actividades extensionistas. En gestión avanzada Gestiones para firma de Convenio con Teatro Argentino y la Dirección Gral. de Arte y Cultura. En gestión avanzada</p> <p>Inicio del proceso diagnóstico para la conformación de un CCEU en Barrio Malvinas Argentinas, ONG "Bases para Pensar". En gestión Inicio del proceso diagnóstico para la conformación de un CCEU en CIC de Berisso. En gestión Inicio del trabajo diagnóstico en el barrio de Villa Elvira para su conformación como CCEU. En gestión avanzada Inicio del trabajo diagnóstico en el Club Sacachispas para su conformación como CCEU. En gestión Inicio del trabajo diagnóstico en barrio El Molino (Punta Lara) para su conformación como CCEU. En gestión avanzada Participación en el Taller de "Evaluación de Políticas y Programas públicos "Estrategias, resultados y perspectiva de género". Organizado por Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto Agencia Española de Cooperación Internacional, Universidad Nacional Arturo Jauretche, Dirección General de Políticas Sociales, Secretaría de Extensión, Universidad Nacional de La Plata y la Honorable Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires. Cumplido Planificación de Jornadas de Experiencias extensionistas y practicas pre profesionales en los CCEU, para Noviembre 2013. En gestión Convenio con el Ministerio de Educación de la Nación para que la UNLP sea Unidad Ejecutora del Plan Finess. En gestión avanzada</p>	
	<p>Programa Especifico 3.4.2. PARTICIPACIÓN EN EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES</p>	<i>Dirección General de Políticas Sociales</i>
	<p>Subprograma 3.4.2.1. Centro de Documentación de Políticas Sociales</p>	<i>Dirección General de Políticas Sociales</i>
85	<p>Subprograma operativo : Procesamiento técnico político de problemas sociales Trabajo con problemáticas identificadas en el espacio del Consejo Social. En gestión permanente Identificación de producciones sobre Políticas Sociales a nivel regional y nacional. En gestión Definición e implementación de un dispositivo en su primera fase. En gestión</p>	<i>Dirección General de Políticas Sociales</i>
86	<p>Subprograma Operativo: Implementación de jornadas de intercambio en Políticas Sociales Armado de ciclo de jornadas de discusión sobre el diseño e implementación de Políticas Sociales específicas. <i>Sin actividad en el trimestre</i></p>	<i>Dirección General de Políticas Sociales</i>

87	Subprograma Operativo: Publicación electrónica anual <i>Sin actividad en el trimestre</i>	<i>Dirección General de Políticas Sociales</i>
88	Subprograma operativo Identificación de producciones realizadas por las distintas facultades sobre la temática Ordenamiento y sistematización de la totalidad de las producciones realizadas por las distintas unidades académicas. En gestión avanzada Configuración de un esquema informático básico de sistematización y actualización de datos para las distintas unidades académicas. En gestión	<i>Dirección General de Políticas Sociales</i>
89	Subprograma operativo Definición y gestión del sitio que privilegie el acceso ágil a cada producción / documentación Diagramación de sitio Web, como enlace de la página oficial de Políticas Sociales. En gestión	<i>Dirección General de Políticas Sociales</i>
90	Subprograma Operativo Mapa de Políticas Sociales. Definición de la estructura de datos y mecanismos de gestión de la información Definición de los criterios de gestión de la base de datos. En gestión Identificación de intervenciones territoriales vía proyectos de voluntariado. En gestión Sistematización de intervenciones territoriales vía proyectos de extensión universitaria. En gestión avanzada Sistematización de intervenciones territoriales vía proyectos de voluntariado universitario. En gestión Realización de mapa con georeferenciación preliminar con los datos recavados y sistematizados. En gestión avanzada	<i>Dirección General de Políticas Sociales</i>
91	Subprograma Operativo Diseño del sitio Web Definición de sitio online en condiciones de ser consultado. En gestión avanzada	<i>Dirección General de Políticas Sociales</i>
	Subprograma 3.4.2.2. Convenios	<i>Dirección General de Políticas Sociales</i>
92	Subprograma operativo Articulación con organizaciones sociales y gubernamentales que implementen Políticas Sociales Coordinación general de la implementación del Programa Ingreso Social con Trabajo. En gestión permanente Carga y procesamiento de la información, recavada mediante entrevistas a cooperativistas del PRIST, en la base de datos diseñada. En gestión permanente Definición conjunta con Área Técnica de variables prioritarias para la distribución de cooperativistas en las obras. En gestión permanente Armado de un cronograma de capacitación y asesoramiento en función de un primer acercamiento a las demandas de los cooperativistas. En gestión permanente Trabajo de vinculación con Área de Planeamiento para distribución de personas de acuerdo a los requerimientos de los distintos módulos de trabajo, en función de los perfiles construidos. En gestión permanente Articulación de cooperativistas interesados, en cursos de la Escuela Universitaria de Oficios. En gestión permanente Coordinación con Secretaría de Extensión de la Facultad de Ciencias Económicas para el armado de equipos de contadores para asistencia contable a las cooperativas. En gestión avanzada Articulación con el Programa Fines para el acompañamiento a la terminalidad educativa de cooperativistas del PRIST. Cumplido Organización de acto de colación de egresados de fines primaria. Cumplido Armado de dispositivo de análisis de factibilidad para posibles contrataciones a las cooperativas bajo programa. En gestión Acompañamiento en asistencia legal/contable a cooperativas bajo programa. En gestión permanente Firma de convenio con Dirección General de Cultura y Educación a través de la Agencia de Acreditación de Competencias Laborales para acreditación de saberes de los cooperativistas del Programa Ingreso Social con Trabajo. En gestión avanzada Realización de entrevistas para acreditación de saberes a la totalidad los cooperativistas. En gestión avanzada Realización de evaluación de oficios para acreditación de los mismos a la totalidad de cooperativistas. En gestión Entrega de certificados a primer sector de cooperativistas que realizaron el proceso de evaluación. Cumplido Armado de trayectos formativos con escuela de oficios para cooperativistas del PRIST. En gestión avanzada	<i>Dirección General de Políticas Sociales</i>

	<p>Realización de operativo de entrevistas para armado de historias laborales. En gestión permanente</p> <p>Realización de evaluación de desempeño de unidad ejecutora de PRIST. En gestión avanzada</p> <p>Realización de coordinación, aplicación y carga de encuestas en los municipios de Quilmes, Berazategui, Varela. Cumplido</p> <p>Firma de convenio con desarrollo social para la evaluación de capacitaciones del programa Ellas Hacen. Cumplido</p>	
	<p>Subprograma 3.4.2.3.</p> <p>Derechos Humanos</p>	<i>PG / DGPS</i>
93	<p>Subprograma Operativo:</p> <p>Memoria y Universidad</p> <p>Actualización de la nómina de detenidos-desaparecidos y asesinados por el terrorismo de Estado</p> <p>Actualización de la nómina de detenidos-desaparecidos y asesinados por el terrorismo de Estado miembros de la Universidad Nacional de La Plata. En gestión permanente</p> <p>Organización y preparación de la nueva publicación de semblanzas de vida de detenidos-desaparecidos y asesinados por el terrorismo de Estado miembros de la Universidad Nacional de La Plata. En gestión permanente</p> <p>Difusión y promoción para la participación de la población en general a los Juicios sobre Violaciones a los Derechos Humanos en el marco de la causa 2955/09 "Almeida, Domingo y otros s/ infracción a los artículos 80, 139, 142, 144, 146, 45, 54 y 55 del CP". Resolución del Presidente de la Universidad n° 970/11. En gestión permanente</p> <p>Gestiones para el mantenimiento del monolito en homenaje a detenidos-desaparecidos y asesinados por la última dictadura Cívico militar pertenecientes a la UNLP, emplazado en el ingreso del edificio de Presidencia. En gestión</p>	<i>Prosecret General / Direcc de Derechos Humanos</i>
94	<p>Proyecto:</p> <p>Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia</p> <p>Jornada de formación, intercambio y reflexión en el marco del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. En gestión</p>	<i>Prosecret General / Direcc de Derechos Humanos</i>
95	<p>Proyecto:</p> <p>Memoria, Justicia y Soberanía:</p> <p>Cumplido</p>	<i>Prosecret General / Direcc de Derechos Humanos</i>
96	<p>Subprograma Operativo:</p> <p>Intervención en causas judiciales por violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura militar 76/83</p> <p>Nuevas presentaciones como querellantes y elevación de diversas causas a juicio. En gestión permanente</p> <p>Participación en el juicio iniciado el día 12 de septiembre como querellantes en la causa 2955/09 "Almeida, Domingo y otros s/ infracción a los artículos 80, 139, 142, 144, 146, 45, 54 y 55 del CP". Resolución del presidente de la Universidad 970/11. Cumplido</p> <p>Recopilación de documentos y legajos de víctimas de la Universidad Nacional de La Plata detenidas-desaparecidas. En gestión permanente</p> <p>Cambio de paradigma en la imputación y participación criminal en los delitos de lesa humanidad cometidos por el terrorismo de estado en Argentina. Infracción de deberes especiales y elevada disposición al hecho. Análisis jurisprudencial. En gestión</p>	<i>Prosecret General / Direcc de Derechos Humanos</i>
97	<p>Subprograma Operativo:</p> <p>Educación en Derechos Humanos</p> <p>Relevamiento de la presencia de contenidos vinculados a los derechos humanos en la currícula universitaria. En gestión</p> <p>Diseño de programa de formación en derechos humanos. Programación de reuniones junto a la Secretaría Académica. En gestión avanzada</p> <p>Planificación de actividad sobre tratamiento y gestión de los derechos humanos en las Unidades Académicas y dependencias para el mes de septiembre. Reprogramación marzo. En gestión avanzada</p> <p>Planificación de actividad sobre tratamiento y gestión de los derechos humanos en las Unidades Plan de trabajo para la profundización de la Educación en Derechos Humanos en la UNLP, 2012. En gestión avanzada</p> <p>Diseño de programa de formación en derechos humanos para la Guardia Edilicia de la Universidad Nacional de La Plata, proyectado conjuntamente con la Comisión por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires. En gestión</p>	<i>Prosecret General / Direcc de Derechos Humanos</i>
98	<p>Subprograma Operativo:</p> <p>Sensibilización e intervención en políticas públicas vinculadas a los Derechos Humanos</p> <p>Articulación con la Secretaría Académica para el relevamiento del trabajo de las Unidades Académicas en el Unidades Penitenciarias de la región, en el marco de Educación en Contextos de Encierro. Reuniones con referentes del área de cada unidad académica. En gestión</p>	<i>Prosecret General / Direcc de Derechos Humanos</i>

	<p>permanente Participación en la Comisión Provincial por la Memoria. En gestión permanente Reuniones preparatorias para futuras actividades en conjunto con el Canal de la Universidad y la Comisión Provincial por la Memoria. Proyecto de convenio entre las partes. En gestión Reuniones preparatorias con el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) para difusión de su labor. En gestión Reuniones preparatorias para organización de futuras actividades conjuntas con la Asociación Trabajadores de la Universidad Nacional de La Plata, ATULP. En gestión Preparación conjunta con la Asociación de Trabajadores de la Universidad Nacional de La Plata (ATULP) de jornadas referidas a Violencia Institucional y conquistas en el ámbito de los Derechos sociales. En gestión Simposio "El terrorismo de estado versus el estado promotor de políticas reparatorias del tejido social. Acciones por la verdad, la memoria y la justicia". 1º Congreso Nacional de Victimología. La Plata, 26, 27 y 28 de septiembre. En gestión</p>	
99	<p>Subprograma Operativo: Género y Derechos Humanos Elaboración de un compendio de normas vinculadas a la protección de los derechos humanos de las mujeres desde una perspectiva de género. En gestión Elaboración de un informe sobre la adopción de los protocolos sobre aborto no punible en la legislación nacional y provincial. En gestión Análisis de la violencia sexual y de género en el marco de violaciones a los derechos humanos por el terrorismo de estado en la Argentina desde una perspectiva de género. En gestión Revisión jurisprudencial sobre delitos sexuales cometidos en el marco del terrorismo de estado en Argentina con especial referencia al reconocimiento de las violaciones como delitos de lesa humanidad. En gestión</p>	<p><i>PG / Dir DD HH / Vicepresidencia</i> <i>Pros. de Extensión</i></p>
100	<p>Subprograma Operativo: Derechos de la niñez y adolescencia Reuniones con representantes de la Subsecretaría de Niñez y Adolescencia de la Provincia de Buenos Aires, Colegios Profesionales, funcionarios del Fuero Penal Juvenil y miembros de la UNLP. En gestión permanente Realización de actividades a fin de evaluar la implementación y cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del niño, con representantes de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales. En gestión</p>	<p><i>Prosecret General / Direcc de Derechos Humanos</i></p>
	<p>Subprograma 3.4.2.4 Comisión Universitaria sobre Discapacidad</p>	<p><i>SEU / Comisión Universitaria sobre Discapacidad</i></p>
101	<p>Subprograma Operativo Accesibilidad física Generar un acompañamiento de las obras de adecuación Edilicia y propiciar que las obras nuevas sean accesibles. En gestión permanente Se conformó un grupo de estudiantes (con y sin discapacidad) que están recorriendo las instalaciones nuevas en coordinación con la Dir. de Planeamiento para conocer el grado de accesibilidad. En gestión avanzada Elaboración de informe sobre las modificaciones que se deberían realizar en el nuevo edificio de la Fac. de Humanidades. En gestión avanzada Se crearon comisión de trabajo. En gestión avanzada Intervenciones ante las autoridades de la Facultad de Psicología y Bellas Artes en función del ingreso de estudiantes usuarios en silla de ruedas. En gestión avanzada Entrega de informe de relevamiento a cada facultad. En gestión avanzada Intervención en el tren universitario para garantizar su accesibilidad Cumplido Monitoreo sobre accesibilidad en el planetario a inaugurarse. Cumplido</p>	<p><i>Comisión Universitaria sobre Discapacidad</i></p>
102	<p>Subprograma Operativo Accesibilidad comunicacional Dotar de condiciones cotidianas para la comunicación de personas con ceguera, sordera o que utilicen medios alternativos y/o aumentativos de comunicación. En gestión avanzada Reuniones de trabajo con equipos de trabajo de la Fac de Arquitectura ante el ingreso de estudiantes sordos y la necesidad de contar con intérprete de Lengua de señas. En gestión permanente Reuniones de trabajo con equipos de trabajo de la Fac de Informática ante el ingreso de estudiantes sordos y la necesidad de contar con intérprete de Lengua de señas. En gestión permanente Reuniones de trabajo con equipos de trabajo de la Fac de Bellas Artes ante el ingreso de estudiantes con discapacidad. En gestión permanente Reuniones de trabajo con equipos de trabajo de la Fac de Ingeniería ante el ingreso de estudiantes con discapacidad. En gestión permanente Trabajo sistemático en pos de garantizar que las páginas de la Universidades Nacionales cumplan estándares de accesibilidad. En gestión avanzada Accesibilidad a bibliotecas: profundizar trabajo de digitalización de textos, sistematizar e</p>	<p><i>Comisión Universitaria sobre Discapacidad</i></p>

	<p>institucionalizar la experiencia. En gestión permanente</p> <p>Reunión de trabajo con la red de bibliotecas accesibles para la coordinación de digitalización de textos para estudiantes ciegos y disminuidos visuales. En gestión permanente</p> <p>Campaña de difusión sobre la Comisión Universitaria sobre Discapacidad en conjunto con la Dirección de Medios de la UNLP. Definición de objetivos y alcance de la campaña. Informar sobre la importancia de no generar obstáculos y ayudar al acceso de todos. En gestión avanzada</p> <p>Desarrollo de contenidos e implementación de la campaña. Implementación gráfica y en redes sociales. En gestión avanzada</p> <p>Elaboración de cartilla con protocolos sobre cómo actuar ante diferentes situaciones tales como: Epilepsia, cuadro psicótico, etc desde la Comisión de Salud. En gestión</p> <p>Revisión del sitio Web de la CUD. En gestión avanzada</p> <p>Incorporación de una becaria para revisión y actualización estrategia de comunicación. En gestión avanzada</p> <p>Gestión para la adquisición de aro magnético a través de la Mutualidad de sordos para la Facultad de Bellas Artes y el Observatorio. Cumplido</p> <p>Articulación con el área de diseño en un protocolo de comunicación accesible. En gestión</p> <p>Relevamiento de estudiantes con discapacidad que fueron afectados por la inundación y articulación con la CONADIS. En gestión avanzada</p> <p>Participación programa de radio de la Comisión de Discapacidad de la Facultad de Periodismo. En gestión permanente</p> <p>Participación de un encuentro Universitario Nacional para trabajar la temática de la señaletica accesible. Cumplido</p> <p>Coordinación con la dirección de diseño y comunicación visual para realizar taller en la UNLP sobre señaletica accesible. En gestión avanzada</p>	
103	<p>Subprograma Operativo</p> <p>Formación de grado y posgrado</p> <p>Organización de Capacitación en Lengua de Señas Argentinas (LSA) para No docentes, en forma asociada con área específica. En gestión avanzada</p> <p>Curso de capacitación en accesibilidad para Bibliotecarios de la UNLP. En gestión avanzada</p> <p>Seminario de Pos grado para el 2013 organizado por la CUD en la Fac de Arquitectura "Accesibilidad, hábitat y discapacidad". En gestión avanzada</p> <p>Incorporación de nuevos investigadores en el proyecto de investigación: "Comisión Universitaria sobre Discapacidad: Acciones, Representaciones y Efectos". En gestión avanzada</p> <p>Dictado del Seminario "Educación, arte y discapacidad" en coordinación con la Fac de Bellas Artes y la Fac de Humanidades y Cs de la Educación. Cumplido</p> <p>Presentación del ciclo de Charlas "Dialogando acerca de la discapacidad", 2 y 3 encuentro a cargo de la Dra. Patricia Brogna y Carolina Ferrante. En gestión avanzada</p>	<p><i>Comisión Universitaria sobre Discapacidad</i></p>
104	<p>Subprograma Operativo</p> <p>Comisión Interuniversitaria: Discapacidad y Derechos Humanos</p> <p>Entrega a la editorial de la UNLP la publicación de la Red Universitaria latinoamericana y del Caribe sobre Discapacidad y DDHH. En gestión avanzada</p> <p>Presentación de la publicación colectiva de la Red Universitaria Latinoamericana y del Caribe sobre Discapacidad y DDHH. En gestión avanzada</p> <p>Publicación realizada con la Editorial de la UNLP. Hacia una universidad accesible. accesible. Construcciones colectivas por la discapacidad" con participación de autores argentinos y latinoamericanos coordinada y compilada por la CUD. Versión digital. En gestión avanzada</p> <p>Participación en las III^o Jornadas Nacionales de Universitarias de Accesibilidad en Bibliotecas y Encuentro virtual con el director ejecutivo del Consejo Centroamericano de Acreditación de la educación Superior. Cumplido</p> <p>Articulación con la Dirección de Diseño y Comunicación para elaboración de la Pagina web de la Red Universitaria latinoamericana y del Caribe sobre Discapacidad y DDHH; En gestión avanzada</p> <p>Participación de la Reunión de la Comisión Interuniversitaria: Discapacidad y DDHH. Santiago del Estero. Cumplido</p> <p>Coordinación para el encuentro de la Red Universitaria latinoamericana y del Caribe sobre Discapacidad y Derechos Humanos en Bogotá. Agosto Cumplido</p> <p>Participación en el encuentro internacional de educación Inclusiva, Tigre. En gestión</p> <p>Organización para el Encuentro Nacional de estudiantes en la Universidad Nacional de Comahue. Octubre. Cumplido</p> <p>Participación en reunión de la CONADIS para la presentación del libro de la Red latinoamericana "Debates y perspectivas en torno a la discapacidad en América Latina". Cumplido</p> <p>Invitación a participar en el Observatorio de la Discapacidad. En gestión</p> <p>Participación de la Reunión de la Comisión Interuniversitaria: Discapacidad y DDHH. Universidad Nacional de Entre Ríos. En gestión avanzada</p>	<p><i>Comisión Universitaria sobre Discapacidad</i></p>
105	<p>Subprograma Operativo</p> <p>Vinculación y articulación</p> <p>Trabajo con la Dirección de salud de la UNLP y Servicios Sociales, en pos de facilitar las gestiones de las personas con discapacidad. En gestión permanente</p> <p>Trabajo en torno al debate sobre el cumplimiento del "cupa" laboral en nuestra Universidad y en cada Facultad, tendiente a su cumplimiento en forma gradual. (En las reuniones mensuales de la</p>	<p><i>Comisión Universitaria sobre Discapacidad</i></p>

	<p>CUD, en reuniones con gremios del sector, etc.) En gestión</p> <p>Articulación intersectorial, con organismos locales, provinciales y nacionales y del tercer sector. Organización de Jornadas, en conjunto con la Secretaría de DDHH de la Pcia de Buenos Aires. En gestión permanente</p> <p>Participación en el Consejo Social de la Secretaria de Extensión de la UNLP; En gestión avanzada</p> <p>Articulación entre los distintos niveles de formación de la universidad: Jardín Maternal, Enseñanza Media, Sistema Preuniversitario, carreras de Grado y Postgrado, a fin de facilitar una mejor inserción en el nivel elegido, coordinar y mejorar estrategias de enseñanza-aprendizaje, realizar adecuaciones pedagógicas que permitan la atención a la diversidad y Transferir hacia otros ámbitos la sistematización de las experiencias. En gestión avanzada</p> <p>Participación en el Proyecto de investigación convocada por la defensoría del Pueblo de la Pcia de Bs. AS. como asesores y con la incorporación de dos becarias. En gestión avanzada</p> <p>Acompañamiento, asesoramiento y elaboración de estrategias académicas en la Facultad de Veterinaria ante la presencia de un estudiante sordo quien se comunica a través de Lengua de señas. En gestión avanzada</p> <p>Coordinación con ATULP, ADULP y FULP para la incorporación de un representante ante la CUD. En gestión avanzada</p> <p>Participación movimiento platense en reclamo de transporte accesible. En gestión permanente</p> <p>Participación en las Jornada sobre Transporte accesible organizado por el defensor del pueblo. Cumplido</p> <p>Asesoramiento sobre adecuaciones académicas en las facultades de Arquitectura, Bellas Artes y Humanidades. En gestión</p> <p>Participación en la Maestría de Inclusión Social de la Universidad Nacional de Colombia Cumplido</p> <p>Conformación de grupo de estudiantes con discapacidad. Cumplido</p> <p>1º encuentro por la inclusión organizado por la agrupación Estudiantes por la Inclusión. Cumplido</p> <p>Gestión para el pago del intérprete de lengua de señas para el estudiante de veterinaria de la UNLP. Cumplido</p> <p>Acompañamiento al proyecto de voluntariado para que egresados ciegos o disminuidos visuales de escuelas secundarias cuenten con el material digitalizado para el ingreso 2013. En gestión avanzada</p> <p>Reunión mensual de la CUD (Abril, Mayo y Junio) con participantes de las Facultades de Humanidades y Cs de la Educación; Cs Económicas; Bellas Artes, DSS; Dcción de Atención Social, Cs Naurales y Museo, Red de Bibliotecas Accesibles, Psicología, Cs Exactas, Ingeniería, Periodismo, Odontología, Observatorio, Trabajo Social, En gestión avanzada</p> <p>Elaboración de Protocolo para firma de convenio con la asociación de Sordos de la Plata. En gestión avanzada</p> <p>Articulación con la Sec Académica de la UNLP para participación en las Jornadas de tutores para el 15 de Agosto. Cumplido</p> <p>Articulación con la Dirección de Organización Institucional de la UNLP para el dictado de curso de Lengua de señas y de páginas web accesibles a no docentes. Cumplido</p> <p>Relevamiento sobre adaptaciones de netbook, que serán entregadas desde el Ministerio de Educación con Informe sobre 110 estudiantes de la UNLP, que fueron seleccionados. Cumplido</p> <p>Reunión con la Sub Comisión de Bibliotecas accesibles para la organización de capacitación. Cumplido</p> <p>Reunión con la sub comisión de Áreas pedagógicas para la elaboración de Jornada. En gestión avanzada</p> <p>Participación en la especialización docente de la UNLP con contenidos vinculados a la discapacidad. Cumplido</p> <p>Participación con intérpretes de Lengua de señas que trabajan en la UNLP en el encuentro latinoamericano de intérpretes realizado en Paraná. Cumplido</p> <p>Invitación del área de discapacidad de la Universidad Nacional del Centro. Secretaria de Extensión, Tandil a participar de una charla. Cumplido</p> <p>Pedido desde Vialidad de la Pcia. de Bs. As. una capacitación para los agentes del Centro de Educación Vial. Cumplido</p> <p>Articulación de acciones con la red de Museos de la UNLP. En gestión</p> <p>Participación en la coordinación para que en la Expo Universidad se de una charla con interprete de Lengua de señas y material en Braille para estudiantes secundarios sordos y ciegos. En gestión avanzada</p>	
	<p>Programa Específico 3.4.3.</p> <p>EL CONSEJO SOCIAL</p>	
106	<p>Subprograma Operativo:</p> <p>Constitución del CONSEJO SOCIAL de la UNLP</p> <p>Se ha constituido una Comisión para el Desarrollo Social en la Facultad de Informática, que ha incorporado a uno de sus integrantes al Consejo Social, y se encuentran avanzadas las tareas de articulación. Cumplido</p> <p>El Consejo Social asumió un rol preponderante en la articulación de los esfuerzos de la UNLP frente a la catástrofe de las inundaciones de los días 2 y 3 de Abril de 2013. Esto derivó en una gran incorporación de equipos de las 17 Facultades a proyectos actualmente en desarrollo, así como en la consolidación del espacio del Consejo como referencia regional. En gestión permanente</p>	<p><i>Prosecretaría de Extensión Universitaria</i></p>

	Continúa la articulación con la Comisión para el Desarrollo Social en la Facultad de Informática. En gestión	
107	<p>Subprograma Operativo:</p> <p>Elaboración de temas prioritarios para ser considerados por el Consejo Social</p> <p>En conjunto con la dirección de la Escuela de Oficios de la UNLP se trabaja para llevar cursos a los municipios más alejados, como Brandsen y Punta Indio, pero hasta el momento no ha sido posible por falta de recursos (humanos y materiales) de la propia escuela en ese sentido. En gestión</p> <p>En el marco del eje del mejoramiento del Hábitat se generó un Taller en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, en donde equipos de investigación y extensión mostraron experiencias prácticas en la autoconstrucción de viviendas con incorporación de nuevas etnologías. Actualmente se avalúa la continuidad de este eje a través de los PITAP 2013. En gestión permanente</p> <p>El gran protagonismo del Consejo en todas las temáticas vinculadas a la emergencia causada por las inundaciones derivó en modificaciones de la agenda planteada para 2013. En la reformulación de dicha agenda, las prioridades y los temas a abordar quedaron estructurados de la siguiente manera:</p> <p>La Comisión de Tierra y Vivienda está funcionando actualmente como Comisión de Infraestructura y Hábitat, articulando esfuerzos con la Subsecretaría Social de Tierra, Vivienda y Urbanismo de la Provincia de Buenos Aires y el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, en la reconstrucción de las viviendas afectadas por las inundaciones, poniendo el eje en hogares con NBI sobre el 8%. Esta articulación permite que la llegada a los barrios sea a partir de las propias organizaciones sociales que forman parte de los mismos, en articulación con los Municipios y con la asistencia de profesionales y estudiantes avanzados de la UNLP. En gestión</p> <p>Se ha completado el relevamiento de más de 8000 hogares de manera conjunta entre los técnicos del ministerio de Infraestructura y las organizaciones del Consejo Social y se han establecido intervenciones en más de 6000. Actualmente se trabaja en los procesos de autoconstrucción en los diferentes barrios. En gestión</p> <p>Integrantes de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo y de Trabajo Social se encuentran trabajando en la capacitación de vecinos de los diferentes barrios para la asistencia en la autoreparación. En gestión</p> <p>Se creó la Comisión de Salud y Ambiente, con el objetivo de garantizar las actividades vinculadas a la promoción y prevención en Salud, articulando las diferentes disciplinas de la UNLP con los actores del territorio. También se pretende aportar a la generación de Promotores Ambientales en los diferentes barrios, que puedan intervenir en la detección y prevención de riesgos ambientales. En gestión</p> <p>Se están generando reuniones con los proyectos del área Salud para acordar un cronograma de trabajo conjunto en los diferentes barrios, articulando con los municipios y las organizaciones territoriales en los Centros Comunitarios de Extensión y las Salas de Atención Primaria. En gestión</p> <p>Se continúa trabajando en el proyecto del Paseo de la Economía Social y Solidaria, a partir de la aprobación por parte del HCS de la propuesta de utilización del campo "6 de Agosto" con fines sociales y productivos, y las Ferias del Consejo Social se han establecido, en 2013, los segundos viernes de cada mes en la entrada y playa de estacionamiento del edificio de la presidencia. En gestión</p> <p>Se trabaja en la realización de talleres para avanzar en la organización interna de los productores frente al nuevo Paseo de la Economía Social y Solidaria y a la Garantía Participativa de Calidad de los productos. En gestión</p> <p>Se continúa abordando el eje de Derechos Laborales en el marco de nuevo plan regional de gestión de residuos, a partir de una línea PITAP y de consolidar el trabajo conjunto de las cooperativas de recuperadores. Se prevé para Junio la realización de un Encuentro de Cooperativas que derive en la generación de comisiones de trabajo propias de los cooperativistas. En gestión permanente</p> <p>La Comisión de Tierra y Vivienda y la Mesa Técnica continúa aportando a la resolución por la vía del diálogo de conflictos vinculados con la propiedad de la tierra. Actualmente trabajan en el desalojo de familias estafadas en la zona de Villa Elvira. En gestión</p> <p>En función de la emergencia, se estableció continuar con el trabajo de los integrantes de la carrera de Se ha establecido una convocatoria amplia para la elaboración definitiva de un programa de Educación Física en los barrios, y en la construcción general del programa se propuso su incorporación a la Comisión de Salud. En gestión</p> <p>En función de una propuesta de la Cámara La Plata Oeste, en conjunto con la Fundación Florencio Pérez, se trabaja para articular un proyecto de Capacitación y Fortalecimiento de la Producción Hortícola en la zona de Olmos. En gestión</p> <p>A propuesta de la Comisión Nacional de Tierra para la Hábitat Social "Padre Carlos Mugica", el Consejo ha comenzado a trabajar en la generación de un curso de capacitación para Productores Sociales de Hábitat, que se dictará en la UNLP. En gestión</p> <p>Se encuentra avanzada la firma del Convenio entre la Comisión y la UNLP, y los equipos docentes de ambos espacios se encuentran trabajando en los contenidos y la metodología de enseñanza. En gestión</p> <p>Se continúan las conversaciones con el ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires - Subsecretaría de Política Socioeconómica - para articular esfuerzos en el proyecto de Paseo de la Economía Social y Solidaria. En gestión</p>	Prosecretaría de Extensión Universitaria

108	<p>Subprograma Operativo:</p> <p>Convocatoria a programas y proyectos en temas prioritarios</p> <p>Se encuentran en proceso de evaluación los PITAP 2011, que han presentado su informe de avance del primer año de ejecución. En gestión permanente</p> <p>Se aprobó el informe de todos los proyectos y su continuidad por un año más. Cumplido</p> <p>Actualmente se trabaja en las líneas: Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos y Producción Social de Hábitat Sustentable, como ejes de PITAP 2013. En gestión permanente</p> <p>Para el eje de Producción Social de Hábitat Sustentable, la presidencia de la UNLP se encuentra realizando gestiones que permitan articular el proyecto con organismos nacionales y provinciales a cargo de los programas sociales de vivienda. En gestión</p> <p>Está previsto para el mes de Junio la realización de talleres por línea PITAP 2013 propuesta, que actualmente son: Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos y Producción Social de Hábitat Sustentable. En gestión permanente</p> <p>Los nuevos proyectos están en proceso de elaboración por parte de los equipos interdisciplinarios conformados y se está trabajando en los criterios para su evaluación. En gestión</p> <p>A partir de la emergencia, se ha resuelto sumar a las líneas PITAP 2013 un área vinculada a los Riesgos Ambientales. Esta línea será cofinanciada con CONICET. En gestión</p>	Prosecretaría de Extensión Universitaria
	<p>Programa Específico 3.4.4.</p> <p>HISTORIA DE LA UNIVERSIDAD</p>	
109	<p>Subprograma Operativo</p> <p>Memorias de la Universidad: fotografías y relatos sobre la identidad de la UNLP</p> <p>Sistematización y análisis crítico de la información recogida sobre la historia de la UNLP. En gestión avanzada</p> <p>Búsqueda de información en el Centro de Documentación (Boletines informativos de la UNLP, Revista Informaciones, entre otros documentos) y en la Hemeroteca de la Biblioteca Pública de la UNLP. En gestión avanzada</p> <p>Búsqueda de información en los diarios microfilmados del Centro de Documentación de la Biblioteca Pública de la UNLP. En gestión avanzada</p> <p>Contacto con ATULP y ADULP para la búsqueda de fotografías sobre su historia. En gestión avanzada</p> <p>Trabajo en conjunto con el Proyecto "Archivo y memoria fotográfica de la UNLP". En gestión permanente</p> <p>Digitalización de las imágenes sobre la historia de la UNLP. En gestión avanzada</p> <p>Digitalización y armado de inventario de negativos fotográficos sobre la historia de la UNLP (420 negativos escaneados). En gestión avanzada</p> <p>Consulta con especialistas con el fin de conservar y organizar de manera adecuada los negativos fotográficos. En gestión avanzada</p> <p>Armado de un banco de fotografías que cuenta ya con más de 4000 imágenes en digital. En gestión avanzada</p> <p>Digitalización de documentos que testimonien la historia de la UNLP para incorporar al libro Memorias de la Universidad. En gestión avanzada</p> <p>Selección de las imágenes para la edición de un libro que exponga y revalore la historia de la UNLP de manera integral y completa. En gestión avanzada</p> <p>Reuniones con el diseñador para pasarle el contenido del libro. En gestión avanzada</p> <p>Reuniones de trabajo con investigadores del Archivo Histórico de la Provincia de Buenos Aires "Dr. Ricardo Levene" para la elaboración de los textos que acompañarán las fotografías del libro en desarrollo. En gestión avanzada</p> <p>Consulta con especialistas para la contextualización (fechado, acontecimiento, personajes) de cada fotografía que no tenga tales referencias. En gestión permanente</p> <p>Impresión de un borrador del libro Memorias de la Universidad para llevar a cabo su edición final. Cumplido</p> <p>Revisión final del libro Memorias de la Universidad. En gestión avanzada</p> <p>Revisión de las Actas del Consejo Superior que se encuentran en la Biblioteca Pública de la UNLP. En gestión</p> <p>Préstamos de imágenes y búsqueda de documentos para investigadores y tesis de la UNLP que investigan sobre la historia de la UNLP, trabajo en conjunto con el Archivo Intermedio y el Archivo Histórico de la UNLP. En gestión permanente</p> <p>Préstamo de imágenes y búsqueda de documentos para video sobre la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UNLP. En gestión avanzada</p> <p>Préstamos de fotografías para remodelación de la Sala Joaquín V. González de la Biblioteca Pública de la UNLP. Cumplido</p> <p>Presentación del trabajo titulado "Edificios de la Universidad Nacional de La Plata asociados al pasado reciente: el caso del Tres Facultades" en las "IV Jornadas "Espacios, lugares y marcas territoriales de la violencia política y la represión estatal". "Construcciones, usos y apropiaciones de los espacios de memoria sobre el terrorismo de Estado", 11, 12 Y 13 de septiembre de 2013 en el Auditorio del IDES, Aráoz 2838, CABA. Cumplido</p> <p>Investigación sobre el Instituto de Agronomía Santa Catalina para comenzar a ponerlo en valor. En gestión avanzada</p> <p>Encuentros de trabajo con realizadores audiovisuales, investigadores, historiadores, Red de Museos para realizar un video sobre Santa Catalina. En gestión avanzada</p> <p>Armado de un guión para el video de Santa Catalina. Cumplido</p>	Secretaría de Extensión Universitaria

	<p>Búsqueda y recopilación de fotografías sobre Santa Catalina en el Archivo General de la Nación. Cumplido</p> <p>Búsqueda y recopilación de datos sobre Santa Catalina en el Archivo Histórico de la provincia de Buenos Aires. Cumplido</p> <p>Filmación en el predio de Santa Catalina sobre la historia del lugar. Cumplido</p> <p>Filmación en el Archivo Histórico de la provincia de Buenos Aires para contextualizar el video de Santa Catalina. Cumplido</p>	
110	<p>Proyecto</p> <p>Archivo Histórico de la Universidad Nacional de La Plata</p> <p>Inicio de la etapa pre-archivística, previa a la conformación del archivo, referida a la creación y a la reunión de los documentos de Presidencia de la Universidad, en tanto entidad productora. En gestión avanzada</p> <p>Recorrida por cada dependencia de Presidencia de la UNLP para realizar un informe sobre los documentos históricos. En gestión avanzada</p> <p>Reuniones con la Dirección de Personal de Presidencia de la UNLP para coordinar un trabajo en conjunto. En gestión avanzada</p> <p>Reuniones con la Dirección del Archivo y Museo de Instrumentos Musicales “Dr. Emilio Azzarini” para la puesta en valor del Archivo Sonoro. En gestión avanzada</p> <p>Establecer criterios de organización, conservación, selección, descripción y servicios de los documentos que conforman el patrimonio de la Presidencia de la UNLP, respetando los plazos de guarda establecidos por la Resolución de Presidencia de la Universidad N° 308 del 15 de abril de 2011. En gestión avanzada</p> <p>Elevar al Consejo Superior de esa Casa de Altos Estudios un documento con los fundamentos de la creación de una Archivo Histórico de la UNLP para su consideración. En gestión avanzada</p> <p>Firma de la Resolución de creación del Archivo Histórico de la UNLP. Cumplido</p> <p>Designación del personal que integrará la planta funcional del Archivo Histórico de la UNLP. En gestión avanzada</p> <p>Reunión con la Dirección de Derechos Humanos de la UNLP para coordinar acciones conjuntas. En gestión avanzada</p> <p>Reuniones permanentes con la encargada del Archivo Intermedio para comenzar a seleccionar los documentos históricos. En gestión avanzada</p> <p>Reuniones permanentes con la Directora de la Biblioteca Pública de la UNLP para coordinar acciones conjuntas. Cumplido</p> <p>Contacto con autoridades del Archivo General de la Nación, del Centro de Documentación e Investigación de la Arquitectura Pública (CEDIAP) del Ministerio de Economía de la Nación y con la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo para coordinar, en un futuro, actividades conjuntas. En gestión avanzada</p> <p>Contacto con autoridades del Instituto Superior de Formación Docente y Técnica N° 8 de La Plata para firmar convenio de pasantías en prácticas pre-profesionales de los alumnos. En gestión avanzada</p> <p>Contacto con Archivo General e Histórico de la Universidad Nacional de Córdoba para coordinar la Reunión de Archivos Universitarios 2013. En gestión avanzada</p> <p>Reuniones permanentes con el Director del Archivo Histórico Provincial para coordinar actividades conjuntas en el marco del III Encuentro de Archivos Históricos que organizará el Archivo General de la Nación el año próximo en La Plata. En gestión</p> <p>Reuniones con Alicia Loza, Directora de la Red de Museos, y con Margarita Boucenard, Directora del Museo de Instrumentos Musicales “Emilio Azzarini” para instalar un laboratorio de papel en las instalaciones del Museo Azzarini. En gestión</p> <p>Participación en otros encuentros, simposios y jornadas relacionados con los archivos, la memoria y la identidad. En gestión avanzada</p> <p>Lectura de resúmenes y ponencias y armado de una mesa de trabajo con los artículos presentados en la Mesa 99: Reconstrucción de la memoria histórica de las Universidades Nacionales. Archivos y Centros de Documentación universitarios, experiencias y proyectos en marcha y de su coordinación de las Jornadas Interescuelas 2013 a llevarse a cabo en Mendoza. Cumplido</p> <p>Elaboración de un Plan Estratégico del Archivo Histórico de la UNLP para organizar, en el corto plazo y en el largo plazo, las actividades del Archivo. En gestión avanzada</p> <p>Coordinar acciones conjuntas con la Red de Museos de la UNLP. En gestión permanente</p> <p>Coordinar acciones conjuntas con la Dirección de Arte y Cultura de Presidencia de la UNLP. En gestión permanente</p> <p>Coordinar una mesa sobre archivos y museos universitarios en el II Congreso de Museos Universitarios a realizarse el 13, 14 y 15 de noviembre en La Plata. Título de la mesa: Los Archivos en los museos: experiencias, tipos de documentos, actividades conjuntas, problemáticas emergentes”. En gestión avanzada</p> <p>Capacitar al personal del Archivo Histórico en archivística. En gestión permanente</p> <p>Actualización y revisión del listado de Honoris Causa de la UNLP. En gestión</p> <p>Armado de ponencia y asistencia al XV Congreso de la Red de Carreras de Comunicación con el trabajo titulado: “Mirando el pasado. En camino a la conformación de un Archivo Histórico de la UNLP: el caso de su acervo fotográfico”. 15, 16 y 17 de Agosto de 2013. San Salvador de Jujuy. Cumplido</p> <p>Armado de ponencia y asistencia a las Jornadas sobre Periodismo, Política y Comunicación con el trabajo: “Archivos como prioridad en las Políticas Públicas de una verdadera democracia. La proyección de un sistema de archivo para la UNLP”. 11 y 12 de septiembre. FPyCS, UNLP.</p>	<p>Secretaría de Extensión Universitaria</p>

	<p>Cumplido Participar en el Seminario Latinoamericano de Legislación archivística a llevarse a cabo en La Plata los días 7, 8 y 9 de octubre de 2013. En gestión avanzada</p> <p>Participación en el "IV Congreso de Archivos Universitarios", "I Asamblea de la Red Iberoamericana de Archivos de la Educación Superior" y Reunión de Archivos Universitarios (RAE) a llevarse a cabo el 6,7 y 8 de noviembre de 2013 en Calafate, provincia de Santa Cruz. En gestión avanzada</p> <p>Armado de ponencia para el "IV Congreso de Archivos Universitarios" donde se presentarán los avances del Archivo Histórico. En gestión avanzada</p> <p>Participación en el Curso "Historia de la fotografía argentina" a llevarse a cabo en el Museo Histórico Nacional el sábado 13 de julio de 2013 de 9 a 18 hs. Cumplido</p>	
--	---	--