

PRESIDENCIA U.N.L.P. – PLAN ESTRATÉGICO 2010 - 2014
AVANCES EN LA AGENDA DE TEMAS CONSENSUADOS
TRIMESTRE marzo-abril-mayo 2014

<p>Estado de avance al 31 / 05 / 2014 de 637 temas En gestión y 308 obras edilicias</p> <p>Estrategia 1: 6 Programas Generales / 15 Programas / 26 Subprogramas / 123 Spo y Proyectos Estrategia 2: 3 Programas Generales / 7 Programas / 21 Subprogramas / 52 Spo y Proyectos Estrategia 3: 4 Programas Generales / 11 Programas / 32 Subprogramas / 111 Spo y Proyectos Estrategia 4: 3 Programas Generales / 10 Programas / 34 Subprogramas / 195 Spo y Proyectos Estrategia 5: 4 Programas Generales / 15 Programas / 47 Subprogramas / 156 Spo y Proyectos / 308 obras edilicias</p> <p>PEUNLP: 20 Programas Generales /58 Programas /160 Subprogramas /637 Spo y Proyectos /308 obras edilicias</p>

Las Estrategias, Programas Generales y Programas Específicos se escriben en Arial 8 mayúscula 'negrita' y los Subprogramas en minúscula 'negrita'. Todos precedidos de su correspondiente identificación numérica.

Las acciones en la gestión de Subprogramas operativos y Proyectos se escriben en Arial 8: Título en 'negrita' en el primer renglón y avances en 'normal' a partir del segundo renglón del apartado.

El estado de avance de los Subprogramas operativos se escribe en Arial 8 Negrita al final del apartado con estas opciones: **En gestión permanente, Sin actividad en el trimestre** (los estados de avance parciales se informan como los proyectos).

El estado de avance de los Proyectos y Obras se escribe en Arial 8 Negrita al final del apartado con estas opciones: **En gestión, En gestión avanzada, Cumplido**

En fondo blanco las Líneas Estratégicas, los Programas Generales, Programas Específicos y Subprogramas

En fondo gris (40%) las acciones de los Subprogramas operativos que se cumplen durante el Plan-80 temas de 111-

En fondo rojo las acciones de los Proyectos / Obras cumplidos desde el inicio del Plan -13 temas de 111-

En fondo naranja las acciones de los Proyectos /Obras que se cumplirán durante el trim. -18 temas de 111-

En fondo oro las acciones de los Proyectos /Obras que se cumplirán después del trim. -00 temas de 111

	ESTRATEGIA 3. EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	<i>Secretaría de Extensión Universitaria</i>
	Programa General 3.1. PROMOCIÓN DE LA EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	<i>SEU / Dirección General de Extensión</i>
	Programa Específico 3.1.1. PROYECTOS Y PROGRAMAS DE EXTENSIÓN	<i>SEU / Dirección General de Extensión</i>
1	Subprograma Operativo: Gestión de la convocatoria al Programa Promoción de la Universidad Argentina de la SPU Participación en la convocatoria a proyectos de Redes Universitarias. Cumplido	<i>SEU / DGE</i>
	Subprograma 3.1.1.1. Subsidios a Programas de Extensión	<i>SEU / DGE</i>
2	Subprograma Operativo: Gestión de la convocatoria trianual a Programas de Extensión Cumplido	<i>DGE / Dirección de Promoción de Proyectos de Ext.</i>
	Subprograma 3.1.1.2. Subsidios a Proyectos de Extensión	<i>DGE / Dirección de Promoción de Proyectos de Ext.</i>
3	Subprograma Operativo: Gestión de la convocatoria anual a Proyectos de Extensión Asesoramiento a docentes, graduados y estudiantes en la formulación de proyectos ante futuras convocatorias. En gestión permanente Asesoramiento permanente entre los directores de proyectos, Secretarías de Extensión de las 17 Unidades Académicas y Colegios dependientes de la UNLP. En gestión permanente	<i>DGE / Dirección de Promoción de Proyectos de Ext.</i>

	<p>Coordinación con áreas de prensa a fin de difundir y visibilizar las actividades de los proyectos. En gestión permanente</p> <p>Realización de publicación digital "Extensionistas de la UNLP" a efectos de poder visibilizar producciones de los trabajos que realizan los equipos extensionistas. Producción de notas, entrevistas, informes de proyectos, edición de imágenes. En gestión permanente</p> <p>Sistematización de resúmenes de proyectos 2009, 2010 y 2011, a fin de generar material de consulta. En gestión avanzada</p> <p>Elaboración y sistematización de indicadores de convocatorias anteriores a fin de visualizar la proyección de los mismos. En gestión avanzada</p> <p>Coordinación con áreas económicas financieras de la UNLP y de las Unidades Académicas. En gestión permanente</p> <p>Planificación de un área de evaluación de proyectos y programas. En gestión</p> <p>Reuniones de seguimiento con Secretarios y directores a fin de supervisar el seguimiento de los proyectos vigentes. En gestión permanente</p> <p>Planificación y coordinación con las Secretarías de Extensión de las Unidades Académicas y los Colegios</p> <p>Ejecución de Proyectos de Extensión, convocatoria extraordinaria 2013. Cumplido</p> <p>Recepción y revisión de presupuestos preliminares, correspondiente a la segunda cuota de ejecución de proyectos subsidiados en la Convocatoria 2012. Cumplido</p> <p>Recepción de informes de avance de proyectos subsidiados en la Convocatoria 2012. Cumplido</p> <p>Evaluación de informes de avances por los evaluadores de las temáticas originales. Cumplido</p> <p>Evaluación de Proyectos de Extensión convocatoria ordinaria 2013. Cumplido</p> <p>Recepción de informes finales correspondiente a la convocatoria 2012. Cumplido</p>	
4	<p>Subprograma Operativo</p> <p>Programa de Voluntariado Universitario</p> <p>Asesoramiento permanente a los directores de proyectos y Secretarías de Extensión de las 17 Unidades Académicas de la UNLP. En coordinación con la Dirección General de Extensión. En gestión permanente</p> <p>Reunión con Secretarios de Extensión, Directores de Proyectos y responsables de áreas Económico Financieras de cada unidad académica, a fin de coordinar presentación de rendiciones. En coordinación con la Dirección General de Extensión. En gestión avanzada</p> <p>Asignación de los fondos de la 2ª parte de los Proyectos de la Convocatoria específica 2011 "Conectar Igualdad". En gestión avanzada</p> <p>Revisión de Rendiciones e Informes adeudados de las Convocatorias 2008, 2009 y 2010. En gestión avanzada</p> <p>Asignación de los fondos de la 1ra parte de los Proyectos de la Convocatoria específica 2012 "Conectar Igualdad". En gestión avanzada</p> <p>Recepción de Informe de Avance de la Convocatoria Ordinaria 2012. Cumplido</p> <p>Recepción de Informe Final de la Convocatoria Ordinaria 2011. Cumplido</p> <p>Asignación de los fondos de la 1ra parte de los Proyectos de la Convocatoria Anual 2013. En gestión avanzada</p> <p>Presentación de los Proyectos de la UNLP al Programa "Universidad, Diseño y Desarrollo Productivo". Cumplido</p> <p>Difusión de la inscripción de proyectos para la Convocatoria Ordinaria 2014. En gestión</p> <p>Asignación de los fondos correspondientes a la 1ra parte del Programa "Universidad, Diseño y Desarrollo Productivo" convocatoria 2013. En gestión</p>	SEU
	<p>Programa Específico 3.1.2.</p> <p>FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN EXTENSIÓN</p>	SEU / DGE
	<p>Subprograma 3.1.2.1.</p> <p>Promoción de la Extensión en la formación de grado</p>	SEU / DGE
5	<p>Subprograma Operativo:</p> <p>Prácticas formativas en extensión para los estudiantes</p> <p>Cumplido</p>	Dirección General de Extensión
6	<p>Subprograma Operativo:</p> <p>Becas para estudiantes en Extensión</p> <p>Tramitación de la primer cuota de becas a estudiantes postulados por los directores de los proyectos, convocatoria ordinaria 2013. Cumplido</p>	DGE / Dirección de Promoción de Proyectos de Ext.
	<p>Subprograma 3.1.2.2.</p> <p>Cursos y Talleres de capacitación</p>	SEU / DGE
7	<p>Subprograma Operativo:</p> <p>Capacitación de docentes extensionistas en formulación de proyectos</p> <p>Asesoramiento a docentes de todas las unidades académicas en formulación, diseño y carga virtual de proyectos de extensión. En gestión permanente</p>	SEU / DGE

8	Subprograma Operativo: Capacitación de alumnos Cumplido	SEU / DGE
	Programa Específico 3.1.3 JERARQUIZACIÓN DE LA EXTENSIÓN	SEU / DGE
	Subprograma 3.1.3.1. Vinculación de la UNLP con otras instituciones	SEU / DGE
9	Subprograma Operativo: Representación de la UNLP en la REXUNI (Red Nacional de Extensión Universitaria) Asesoramiento a Universidades que integran REXUNI. En gestión permanente Administración del sitio WEB de REXUNI (www.rexuni.com.ar). En gestión permanente Coordinación de la Región Bonaerense de REXUNI. En gestión permanente Coordinación de la Comisión de Políticas Públicas de REXUNI. En gestión permanente	SEU / DGE
10	Subprograma Operativo: Representación de Extensión en AUGM (Asociación Universidades del Grupo Montevideo) Realización de Boletín Académico "Comunicar en Extensión", de la Comisión Permanente de Extensión Universitaria de la Asociación de Universidades del Grupo Montevideo. Frecuencia quincenal, destinado a Universidades de Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile, Bolivia, España, Portugal. El mismo contiene información vinculada a Congresos, Jornadas, Actividades de Extensión de la Comisión Permanente de Extensión Universitaria. En gestión permanente Realización de la revista "Identidad y Territorio" de la Unión Latinoamericana de Extensión Universitaria" ULEU revista digital de aparición mensual y que se distribuye en la mayoría de las universidades públicas latinoamericanas. La revista contiene información sobre las actividades de extensión que se realizan en las distintas universidades. En gestión permanente Los días 1, 2 y 3 de julio se asistirá a la reunión anual de Comités, Núcleos y Comisiones Permanentes como coordinador de la Comisión Permanente de Extensión. En gestión	SEU
11	Subprograma Operativo Representación de la UNLP ante el Programa de Promoción de la Universidad Argentina de la Secretaría de Políticas Universitarias En gestión permanente	SEU / DGE
12	Subprograma Operativo: Congresos, Jornadas y Eventos de extensión universitaria Difusión del VI Congreso Nacional de Extensión Universitaria a realizarse en la Universidad Nacional de Rosario del 16 al 19 de septiembre de 2014. En gestión avanzada	SEU / DGE
	Programa General 3.2. COMUNICACIÓN Y MEDIOS	SEU / Dir General de Comunicación y Medios
	Programa Específico 3.2.1. COMUNICACIÓN INFORMATIVA	SEU / DGCyM
	Subprograma 3.2.1.1. Portal Universitario	SEU / DGCyM
13	Subprograma Operativo: Gestión del Portal Desarrollo de contenidos informativos e institucionales: criterios y jerarquización de los contenidos. En gestión permanente Nuevos contenidos de la UNLP en Internet: Dirección General de Deportes. En gestión avanzada Jardín Maternal UNLP. En gestión avanzada Mantenimiento del canal de videos Youtube. En gestión permanente Evaluación, revisión y planificación de modificaciones de estilo periodístico, y readecuación tecnológica en la elaboración de videos informativos e institucionales. En gestión permanente Actualización de la agenda de las comisiones del Consejo Superior. En gestión permanente DSS: En gestión Actualización del área de la Comisión de Discapacidad. En gestión avanzada Actualización del área de Especialización en Docencia Universitaria. Cumplido Actualización de contenidos Vinculación Tecnológica: En gestión avanzada Actualización de la información de Enseñanza (carreras de posgrado). En gestión permanente Actualización del sitio del Museo Azzarini. En gestión permanente Actualización de los contenidos de Educación a Distancia. En gestión avanzada	DGCyM / Dir de Portal Universitario / Cespi

	<p>Cobertura y Especiales periodísticos: Especial 24 de Marzo. Cumplido</p> <p>Cobertura y Especiales periodísticos: Especial 2 de Abril (Malvinas). Cumplido</p> <p>Cobertura y Especiales periodísticos: Especial 2 de Abril (Inundaciones). Cumplido</p> <p>Cobertura y Especiales periodísticos: Especial Predio 6 de Agosto. Cumplido</p> <p>Cobertura y Especiales periodísticos: Especial EX BIM III. Cumplido</p> <p>Cobertura y Especiales periodísticos: Especial Pasaje del Bicentenario. Cumplido</p> <p>Cobertura y Especiales periodísticos: Elecciones de Decanos UNLP. En gestión avanzada</p> <p>Actualización de los contenidos de Educación a Distancia. En gestión avanzada</p> <p>Actualización de los contenidos de Agencia de Cooperación Internacional. En gestión avanzada</p> <p>Actualización de contenidos en Relaciones Internacionales. En gestión</p> <p>Periódico La Palabra. En gestión permanente</p>	
14	<p>Subprograma Operativo:</p> <p>Incorporación de Nuevas Tecnologías</p> <p>WEB SERVICES y Accesos a Servicios</p> <p>Incorporación de Consultas de CONVENIOS. En gestión avanzada</p> <p>Mejoras a Proyectos de Extensión. En gestión avanzada</p> <p>Incorporación de Consultas de Proyectos de Extensión: En gestión</p> <p>Incorporación de Consultas de Unidades de Vinculación, Investigación y Extensión: En gestión avanzada</p> <p>Herramientas de Comunidad:</p> <p>Mantenimiento de las Redes Sociales: En gestión permanente</p>	DGCyM / Dir de Portal Universitario / Dir.Com. Visual
15	<p>Proyecto:</p> <p>Relanzamiento del Portal</p> <p>Cumplido</p>	DGCyM / Dir de Portal Universitario / Dir.Com. Visual
16	<p>Subprograma Operativo:</p> <p>Articulación con Portales de las Unidades Académicas, Colegios y Dependencias</p> <p>Implementación de la Herramienta para Dependencias UNLP: Facultad de Cs. Médicas. En gestión avanzada</p> <p>INIFTA. En gestión avanzada</p> <p>Biblioteca de la Facultad de Cs. Naturales y Museo: En gestión avanzada</p> <p>Comité de Medioambiente de AUGM: En gestión avanzada</p> <p>Taller de Teatro y Biblioteca Teatral Alberto Madiza: En gestión avanzada</p> <p>EDULP. En gestión avanzada</p> <p>Revista Extensionistas. En gestión permanente</p> <p>Colaboración en la comunidad de Usuarios del CMS Choique: En gestión permanente</p> <p>Congreso UPE11: Cumplido</p> <p>Comisión de Discapacidad: En gestión avanzada</p>	DGCyM / Dirección de Portal Universitario
	<p>Subprograma 3.2.1.2.</p> <p>Periódico La Palabra</p>	SEU / DGCyM
17	<p>Subprograma Operativo:</p> <p>Gestión del Periódico La Palabra</p> <p>Producción y edición del periódico para los meses abril y mayo. Cumplido</p> <p>Versión digital de La Palabra: Actualización de la versión digital del periódico con la edición de los números de abril y mayo. En gestión avanzada</p> <p>Gestión de nuevos auspicios para el periódico. En gestión permanente</p> <p>Análisis de la incorporación de La Palabra a las redes sociales. En gestión avanzada</p>	Dirección General de Comunicación y Medios
	<p>Subprograma 3.2.1.3.</p> <p>Prensa</p>	SEU / DGCyM
18	<p>Subprograma Operativo:</p> <p>Vinculación con los medios de comunicación</p> <p>Difusión de la agenda del Presidente de la UNLP. En gestión permanente</p> <p>Detección y difusión de investigaciones, innovaciones o desarrollo de proyectos tecnológicos de los distintos laboratorios y centros de investigación de la UNLP. En gestión permanente</p> <p>Intercambio diario de información con los medios locales (gráficos, radiales y televisivos) vinculado con la totalidad de las actividades inherentes a la comunidad universitaria y sus actores. En gestión permanente</p> <p>Coordinación y trabajo conjunto con Radio Universidad, su servicio de noticias y móviles. En gestión permanente</p> <p>Coordinación y trabajo conjunto con TV Universidad. En gestión permanente</p> <p>Participaciones diarias en LR11 Radio Universidad (AM y FM), brindando información de actividades vinculadas a la Presidencia, como así también de las unidades académicas y dependencias. En gestión</p> <p>Prensa 2.0 Utilización de las redes sociales –Twitter, Facebook y canal de videos- como</p>	Unidad de Prensa

	<p>herramienta de apoyo para la difusión de la información generada desde la Unidad de Prensa. En gestión permanente</p> <p>Relevamiento de proyectos de investigación de todas las unidades académicas, con el fin de difundir los avances científicos de la universidad. En gestión permanente</p> <p>Producción y registro en video de entrevistas a investigadores y extensionistas de la UNLP como material de interés para ofrecer a medios e incorporar también al Portal Web UNLP. En gestión</p> <p>Producción de contenidos audiovisuales de acuerdo a la agenda, como así también a diferentes actividades de la UNLP. Difusión de dichos contenidos a través de la web institucional y de las redes sociales. En gestión permanente</p> <p>Producción y registro en video de entrevistas a investigadores y extensionistas de la UNLP como material de interés para ofrecer a medios e incorporar también al Portal Web UNLP. En gestión avanzada</p> <p>Producción de efemérides para el Portal de la UNLP. En gestión permanente</p> <p>Participación en la producción y elaboración de contenidos del programa “Gumersindo”, que se emite los sábados de 14 a 16 hs por LR11 Radio Universidad Nacional de La Plata (FM 107.5). En gestión permanente</p> <p>Producción de material completo sobre el rol que cumplió la UNLP luego de la inundación del 2 de abril. Cumplido</p>	
19	<p>Subprograma Operativo:</p> <p>Análisis de impacto en los medios. Relevamiento, registro y producción de Newsletter</p> <p>Producción diaria de Newsletter con las noticias publicadas en los medios locales sobre la UNLP y las noticias universitarias a nivel nacional. En gestión permanente</p> <p>Proyecto conjunto con la Biblioteca Pública de la UNLP de digitalización y archivo de las publicaciones periódicas editadas por los medios gráficos locales y nacionales (diarios El Día, Hoy, Diagonales, La Nación, Página/12 y Clarín). En gestión avanzada</p> <p>Relevamiento de la información publicada por medios gráficos y de Internet sobre temas de especial interés para la gestión. En gestión permanente</p> <p>Posicionar a la UNLP como referente de consulta y “palabra autorizada” sobre las diferentes temáticas que impone la agenda diaria de noticias tanto locales como nacionales e internacionales. En gestión permanente</p>	Unidad de Prensa
	<p>Subprograma 3.2.1.4.</p> <p>Divulgación Científica</p>	
20	<p>Subprograma Operativo:</p> <p>Infouniversidades</p> <p>Producción semanal de informes de divulgación científica de la UNLP, para ser difundidos en el Portal Web Infouniversidades, que coordina la Secretaría de Políticas Universitarias, y conforman todas las UUNN. En gestión permanente</p>	Dirección General de Comunicación y Medios
21	<p>Proyecto:</p> <p>Publicaciones y divulgación de la ciencia</p> <p>Divulgación científica: conformación de un grupo profesional que desarrolla notas sistemáticas de divulgación y difusión de la producción y los proyectos de Ciencia y Técnica. En gestión</p> <p>Publicación anual con los resúmenes de las tesis doctorales. En gestión avanzada</p> <p>Edición de un libro anual que contenga textos de Profesores: Conformación de un consejo editorial. En gestión</p>	Secretaría de Ciencia y Técnica/ Dirección Gral. de Comunicación y Medios / Dirección de Comunicación Visual / EDULP
	<p>Subprograma 3.2.1.5.</p> <p>Radio Universidad</p>	SEU / DGCyM
22	<p>Subprograma Operativo</p> <p>Contenidos de AM 1390</p> <p>Renovar la artística general de la emisora cada cuatro meses. El objetivo es modificarla en cada estación y acorde a las actividades universitarias anuales En gestión permanente</p> <p>Brindarle a la emisora un tinte más local, regional y provincial, sin descuidar lo nacional, teniendo en cuenta el ámbito de mayor inserción de la radio. En gestión permanente</p> <p>Cobertura más intensiva de la información universitaria con columnistas en los diferentes programas de información general de la radio. En gestión avanzada</p> <p>Incorporar columnistas especializados en diferentes disciplinas y graduados de la UNLP en varios programas de LR 11. En gestión avanzada</p> <p>Incorporar a organizaciones deportivas, culturales, sociales o de bien colectivo que forman parte de la sociedad local y regional a los espacios sonoros de la emisora. En gestión avanzada</p> <p>Continuar el mecanismo de contacto con las secretarías de extensión y decanos de cada una de las unidades académicas y directores de las diferentes dependencias universitarias para ofrecer espacios de la emisora. En gestión permanente</p> <p>Continuar con las entrevistas en piso de los decanos y /o secretarios de cada una de las unidades académicas de la UNLP. En gestión permanente</p> <p>A través de la nueva web www.radiouniversidad.unlp.edu.ar establecer un portal de noticias con actualización informativa con video. En gestión avanzada</p> <p>Coordinar la edición de una publicación anual dedicada a temáticas vinculadas a la comunicación</p>	Dirección de Radio Universidad

	<p>en la Argentina abordada desde la legislación, la educación, las nuevas tecnologías. En gestión avanzada</p> <p>Coordinar reuniones con Secretarios de Extensión o encargados de prensa/difusión de cada una de las unidades académicas, a fin de prever espacios de las facultades en la programación del ciclo 2013. En gestión avanzada</p> <p>Delegar en la Carrera de música de la Facultad de Bellas Artes la creación, realización, y edición de una pieza sonora, para ser utilizada como cortina del servicio informativo de Radio Universidad. Cumplido</p> <p>Producir microprogramas universitarios de carácter informativo con entrevistas para emitir a lo largo de toda la programación. En gestión permanente</p> <p>Desarrollar la producción integral y salida al aire del ciclo radial 2014 del programa “Vamos las radios”, que desde Radio Universidad Nacional de La Plata de desarrolla para todas las emisoras universitarias de Argentina a través de ARUNA. Cada programa queda a disposición de todas las emisoras asociadas a través de la página www.aruna.org para que lo difundan en sus respectivas programaciones. Cumplido</p> <p>Producir spots para saludar a cada emisora universitaria o universidad nacional para la fecha de su creación. En gestión permanente</p> <p>Gestionar la grabación y posproducción del proyecto “Identidad Sonora en Radio Universidad” con “Amigos de rantifusa”. En gestión avanzada</p> <p>Producir microprogramas para las radios de las universidades de la Asociación de Universidades del Grupo Montevideo (AUGM) con información sobre las diferentes actividades de la asociación. Dicho material es grabado en español y portugués para atender los requerimientos de cada país integrante. Dicho material se enmarca en las acciones de la Comisión Permanente “Medios y comunicación Universitaria” de la AUGM. En gestión avanzada</p> <p>Retomar el uso de redes sociales para comunicar el contenido de los programas de Radio Universidad. Esta vía de contacto permite alcanzar mayores ingresos al sitio web y nuevas adhesiones a la fun page de la emisora en Facebook y en la cuenta de Twitter de modo tal que la emisora llegue a una mayor audiencia. En gestión permanente</p> <p>Cumplimentar el relevamiento anual de ARUNA. Cumplido</p> <p>Planificar, coordinar y desarrollar la grilla de programación de verano. Cumplido</p> <p>Planificar, coordinar y desarrollar la grilla de programación anual. Cumplido</p>	
23	<p>Proyecto:</p> <p>Reordenamiento institucional AM 1390</p> <p>Reordenar la estructura de personal acorde a las funciones que se desempeñan en dicha dependencia. En gestión permanente</p> <p>Explicitar ante los organismos nacionales pertinentes las interferencias que obstaculizan la salida al aire de AM 1390. En gestión permanente</p> <p>Instalar en diversos medios y publicaciones universitarios la Marca Radio Pública, Universidad Pública. Ya se han gestionado en revistas de las Facultades de Derecho, Periodismo y Comunicación Social e Ingeniería. En gestión avanzada</p> <p>Cumplimentar los requisitos de AFSCA ante AFIP en el marco de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. En gestión avanzada</p> <p>Cumplimentar los requisitos para que la emisora sea proveedora de Télam S.E. Cumplido</p> <p>Impulsar acciones junto a otras emisoras universitarias a través de la Asociación de Radios Universitarias Nacionales Argentinas (ARUNA). En gestión permanente</p> <p>Articular acciones a través de la Asociación de Radios Universitarias Nacionales Argentinas (ARUNA) para impulsar el convenio de fortalecimiento de las radios Universitarias a través de la Secretaría de Políticas Universitarias de la Nación. En gestión avanzada</p> <p>Coordinar con el Servicio de Difusión de la Creación Intelectual de la UNLP (SEDICI) acciones conjuntas para revitalizar el Archivo de la Palabra de Radio Universidad. En gestión permanente</p> <p>Organizar junto a la Asociación de Radios Universitarias Nacionales Argentinas (ARUNA) la participación de la RRUU en el II Encuentro de la Red de radios Universitarias de Latinoamérica y el Caribe (RRULAC). Cumplido</p> <p>Articular las acciones entre ARUNA y la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, Colombia para la emisión del programa ¡Vamos las radios desde el II Encuentro RRULAC. Cumplido</p> <p>Organizar el 90 aniversario de LR 11 Radio Universidad Nacional de La Plata. En gestión</p> <p>Participar de la asamblea anual con elección de autoridades de ARUNA en el CIN desarrollada el 18 de octubre. La UNLP fue elegida para cubrir el cargo de Tesorero Cumplido</p> <p>Participar de la reunión de Comisión directiva en la Universidad Nacional del Litoral desarrollada el 15 de noviembre. La UNLP junto a la UNLu fueron elegidas para coordinar la secretaría de Prensa y Comunicación de ARUNA. Cumplido</p> <p>En el marco de los 90 años de Radio Universidad, organizar junto a la Asociación de Radios Universitarias Nacionales Argentinas (ARUNA) la realización de la asamblea Anual en la UNLP. En gestión avanzada</p> <p>En el marco de los 90 años de Radio Universidad, organizar junto a la Asociación de Radios Universitarias Nacionales Argentinas (ARUNA) la reunión de la Red de radio Universitaria de Latinoamérica y el Caribe (RRULAC) en la UNLP. En gestión avanzada</p> <p>En el marco de los 90 años de Radio Universidad, organizar la reunión del Comité Académico Medios y Comunicación Universitaria de la Asociación de Universidades grupo Montevideo (AUGM) en la UNLP. En gestión avanzada</p> <p>Organizar las actividades por el festejo del noventa aniversario de Radio Universidad de La Plata. En gestión avanzada</p> <p>En el marco de los 90 años de Radio Universidad, organizar la edición de artículos sobre la</p>	Dirección de Radio Universidad

	emisora para Wikimedia. En gestión avanzada En el marco de los 90 años de Radio Universidad, organizar entre un recitar de bandas locales. En gestión avanzada En el marco de los 90 años de Radio Universidad, organizar charlas, presentaciones de libros y actividades vinculadas a la radiofonía universitaria iberoamericana. En gestión avanzada	
24	Subprograma Operativo: Contenidos de FM 107.5 Intensificar la información de interés general y universitario con las coberturas de los eventos especiales organizados por la UNLP. En gestión permanente Reeditar ciclos de recitales "Media Pila". Se trata de un ciclo destinado a la presentación de las bandas de rock. En gestión avanzada Producir microprogramas universitarios de carácter informativo con entrevistas para emitir a lo largo de toda la programación. En gestión permanente Destinar espacios durante el ciclo lectivo 2013 para los alumnos del Taller de Producción Radiofónica III, Cátedras I y II de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP para que desarrollen sus prácticas. Cumplido Destinar espacios durante el ciclo lectivo 2013 para los alumnos de 3er año de las tres carreras adscriptas al Iser (Tecnicatura Superior en Locución y Tecnicatura Superior en Operación Técnica de Radio y Televisión), que se dictan en Instituto Superior de Formación Docente y Técnica N° 8. Cumplido Cumplimentar el relevamiento anual de ARUNA. Cumplido Planificar, coordinar y desarrollar la grilla de programación de verano para los meses de enero y febrero. Cumplido Planificar, coordinar y desarrollar la grilla de programación anual 2014. Cumplido Planificar espacios para las prácticas de alumnos de la Facultad de Periodismo y comunicación social de la UNLP durante el ciclo 2014. En gestión avanzada Planificar espacios para las prácticas de alumnos del Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica (ISER), durante el ciclo 2014. En gestión avanzada	Dirección de Radio Universidad
25	Proyecto: Reordenamiento institucional de FM 107.5 Cumplido	Dirección de Radio Universidad
26	Proyecto: Equipamiento tecnológico y edificio AM / FM Gestionar subsidios para equipamiento tecnológico para ambas frecuencias. En gestión avanzada Realizar trabajos de mantenimiento y mejoramiento de la red de PC. En gestión permanente Realizar trabajos de mantenimiento del edificio de Plaza Rocha donde funcionan ambas emisoras. En gestión permanente Gestionar pauta publicitaria para toda la radio en instituciones públicas. En gestión avanzada Instalación de la señalética para la radio. En gestión Realizar las gestiones necesarias para instalar la red de gas natural en el edificio. En gestión Realizar trabajos de mantenimiento en la Planta transmisora ubicada en Lisandro Olmos. En gestión avanzada Ploteo del vehículo con los logos de la emisora. En gestión avanzada Reequipar con mobiliario y equipamiento informático el Departamento de Producción de AM. En gestión avanzada	Dirección de Radio Universidad
	Subprograma 3.2.1.6. Editorial UNLP	SEU / DGCyM
27	Subprograma Operativo: Gestión de nuevas publicaciones - "La querrela de la lengua en Argentina / Ensayo biográfico" de Fernando Alfón En gestión avanzada - "Rol del graduado en Ciencias Económicas en los Sistemas de Información Económica" de Hugo Héctor López (edición digital) En gestión avanzada - "La isla desierta" de Roberto Arlt (este material se encuadra dentro de la colección de Español par extranjeros que se desarrolla conjuntamente con la Facultad de Humanidades de la UNLP. En gestión avanzada - Revista "Práxis" Flavio Peresson (Editor) En gestión avanzada - "Universidad y transformaciones sociohistóricas" de Mónica Ros y Glenda Mornadi En gestión avanzada - "En busca del materialismo. Una hipótesis de lectura en torno al vínculo entre filosofía, ciencia y política, en la producción teórica de Louis Althusser" de Natalia Romé En gestión avanzada - "Malformaciones craneomáxilofaciales y fisurados" de Lidia Pinola En gestión avanzada - "Peronismo, izquierdas y organizaciones populares. Movimientos e identidades políticas en la Argentina contemporánea" de Martín Retamozo En gestión avanzada - "Sobre la despenalización del aborto" de Daniel Budysgan En gestión avanzada - "volver a los setenta. El feminismo italiano de la diferencia sexual" de Luciana Guerra y María	Editorial de la UNLP

	Silvana Sciortino (compiladoras) En gestión avanzada -“Representaciones, discurso y comunicación. El peronismo entre 194 -1970” de Teresa Bonet y Carlos Ciappina (Compiladores) En gestión avanzada - “Debates en Pedagogía. Teoría, formación e intervención” de Mónica Paso, María Esther Elías y Gabriela Hernando (Compiladoras) En gestión avanzada	
28	Subprograma Operativo: Difusión y comercialización del material bibliográfico Trabajos de cooperación entre Edulp y CeDiCi. En gestión permanente	<i>Editorial de la UNLP</i>
29	Subprograma Operativo: Publicación de libros electrónicos La Presidencia de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), a través de la Secretaría de Asuntos Académicos, dispuso la creación del Programa de Edición de Libros de Cátedra que tendrá a la Editorial de la Universidad Nacional de La Plata (Edulp) como editora de esas publicaciones. El formato del material será electrónico y llegado el caso, se analizará una tirada limitada para fomentar su distribución en Bibliotecas de la Universidad o fines de la misma índole. En gestión avanzada	<i>Editorial de la UNLP /PrEBi</i>
30	Proyecto: Feria Internacional del Libro Cumplido	<i>Editorial de la UNLP</i>
	Subprograma 3.2.1.7. Producción Audiovisual	<i>SEU / DGCyM</i>
31	Subprograma Operativo: Canal TV Universidad Transmisión del Programa Futbol para todos y Automovilismo para todos. En gestión permanente Diseño y producción del arte de pantalla de la programación del canal. En gestión permanente Convenio de cooperación con el INCAA para la programación de películas. En gestión permanente Instalación del CEPA. En gestión avanzada Desarrollo de las clínicas de capacitación en el marco del Programa Polos Audiovisuales. En gestión permanente Desarrollo del 1° Concurso de Producción de Contenidos Audiovisuales. Cumplido Producción de contenidos audiovisuales propios para la programación 2014. En gestión avanzada Puesta en pantalla de cortos ganadores del “1° Concurso de Producción de Contenidos Audiovisuales”. En gestión avanzada Desarrollo de producción de Talk Show “Asuntos Mayores” para Acua Mayor. En gestión Programación 2014 TV Universidad. Cumplido Producción y postproducción del proyecto "Amanda el día que Einstein vivió en La Plata". Cumplido Estreno de Amanda: el día que Einstein vivió en La Plata". Cumplido Desarrollo de proyecto: Una excursión a los Indios Ranqueles. Adaptación ficcional sobre la novela de Lucio V. Mansilla. En gestión	<i>Dirección General de Comunicación y Medios</i>
32	Subprograma Operativo: Centro de Producción Audiovisual <i>Sin actividad en el trimestre</i>	<i>Centro de Producción Audiovisual</i>
33	Subprograma Operativo Centro de Producción Multimedial Adaptación de material audiovisual para el Portal Web de la UNLP. En gestión permanente Copiado de material y archivo audiovisual. En gestión permanente Producción y realización de material audiovisual para usos múltiples. En gestión permanente Registro y Producción integral audiovisual de Jornadas, Congresos, Encuentros, Seminarios y eventos de las distintas áreas de la UNLP. En gestión permanente Producción y realización del proyecto de divulgación de actividades del Conicet LP en formato audiovisual, para soportes y plataformas múltiples. Etapas de pre-producción y producción. En gestión permanente Producción integral de ciclo televisivo semanal “Café con Ciencia” de divulgación de las actividades del CONICET La Plata, con difusión nacional a través de CableVisión y Conexión Educativa. Segunda etapa. En gestión permanente Participación quincenal con un micro de 15 minutos de divulgación de las actividades de la UNLP y el CONICET, en el programa “Somos La Tarde”, de CableVisión que se emite por La Plata, Berisso, Ensenada, Chascomús, Dolores y Las Heras. En gestión Convenio PRODERRI-UNLP. Elaboración de TORs, evaluación de los límites del territorio de producción y participación de terceras instituciones. En gestión avanzada	<i>CEPROM</i>

	Convenio PRODERI-UNLP. Ejecución de procesos de investigación, preproducción, producción y postproducción de material audiovisual de capacitación para técnicos y decisores del PRODERI. Diseño de plan de difusión. En gestión avanzada	
	Subprograma 3.2.1.8. Expo Universidad	SEU / DGCyM
34	Subprograma Operativo: Gestión de las Jornadas Expo Universidad Comunidad Reunión de coordinación de las XI Jornadas Expo Universidad Comunidad. En gestión	Unidad de coordinación/ DGCyM
35	Proyecto: Feria de Ciencia y Tecnología de la Municipalidad de La Plata Cumplido	DGCyM
	Subprograma 3.2.1.9. Calendario Anual de Eventos de la UNLP	SEU / DGCyM
36	Subprograma Operativo Gestión de Calendario Recopilación de la información en las páginas de las diferentes Unidades Académicas y dependencias. En gestión permanente Administración y concentración de la información. En gestión permanente Publicación sistemática de la información en el Portal Universitario. En gestión permanente Jerarquización en la home de los eventos notorios del día. En gestión permanente Desarrollo del contenido de los eventos. En gestión permanente Análisis estadístico trimestral. En gestión permanente	DGCyM
	Programa Específico 3.2.2. COMUNICACIÓN CORPORATIVA	SEU / DGCyM
	Subprograma 3.2.2.1 Planificación de campañas de comunicación de la gestión Institucional	
37	Proyecto Actualización y difusión del sitio "Vení a la UNLP" en la red social Facebook. En gestión permanente Actualización del Video de "Venía a la UNLP". En gestión	DGCyM/ CEPROM/ Dir. Com. Visual/ Unidad de Prensa
38	Proyecto Universidad Saludable Campaña "Mejor aire" (universidad libre de humo de tabaco): Implementación de sistema de piezas de comunicación visual para el programa: Escuela Graduada Joaquín V. González. En gestión avanzada Ampliación de la campaña a las UUAA y dependencias de la UNLP. Replanteo de objetivos y desarrollo de contenidos y piezas gráficas. En gestión avanzada Diseño de señalización adaptada a la nueva normativa del Ministerio de Salud. Cumplido	DGCyM / CEPROM / Dir Com. Visual / Unidad de Prensa
39	Proyecto: Compromiso Ambiental UNLP Cumplido	DGCyM// Dir. Com. Visual
40	Proyecto: Recuperamos: separación y recuperación de residuos sólidos urbanos Implementación del programa en otras dependencias: - Departamento de Física. Facultad de Cs. Exactas. En gestión avanzada - Facultad de Cs. Económicas. Cumplido - Facultad de Periodismo. En gestión avanzada - Radio Universidad. En gestión - Albergue Universitario. En gestión avanzada - Facultad de Informática. En gestión avanzada Implementación de sistema de señalización de las oficinas que realizan correctamente la separación de residuos. En gestión avanzada	DGCyM/ Dir. Com. Visual /Portal
41	Proyecto: Cuidemos nuestro espacio Implementación del sistema de cartelería en el entorno urbano para el programa: - Facultad de Ciencias Exactas. En gestión avanzada	DGCyM / Dirección de Com. Visual / Unidad de Prensa /

	- Dirección de Deportes, edificio Partenón. En gestión	
42	<p>Proyecto:</p> <p>Intervención comunicacional en espacios de la Presidencia y dependencias</p> <p>Intervención en el hall de entrada al edificio de Presidencia: Iluminación e instalación de cartelera de actividades. En gestión avanzada</p> <p>Intervención en el hall de la Dirección de Salud. Diseño e implementación de banners institucionales. En gestión avanzada</p> <p>Diseño e implementación de señalética de oficinas con horarios de atención al público. En gestión avanzada</p> <p>Diseño e implementación de cartelera para la Prosecretaría de Arte y Cultura. En gestión avanzada</p>	DGCyM / Dirección de Comunicación Visual
43	<p>Proyecto:</p> <p>Campaña de prevención de la Guardia Edilicia</p> <p>Desarrollo de contenidos y piezas gráficas para la prevención del delito en dependencias de la Universidad. Volantes con consejos de seguridad y stickers con teléfonos de emergencias diferenciados por zonas. En gestión avanzada</p> <p>Señalización de garitas de guardia. En gestión</p> <p>Evaluación y correcciones de la señalización del corredor seguro desde calle 1 y 50 y hasta la Facultad de Psicología (ex BIM III). En gestión avanzada</p>	DGCyM / Dirección de Comunicación Visual
44	<p>Proyecto:</p> <p>Campaña Comisión Universitaria sobre Discapacidad</p> <p>Desarrollo de contenidos e implementación de la campaña. Implementación gráfica y en redes sociales en 2012. Sin actividad en el trimestre</p> <p>Desarrollo de marca para señalar las oficinas con intérprete de lengua de señas. Cumplido</p>	DGCyM / Dirección de Comunicación Visual
45	<p>Proyecto:</p> <p>UNI Alterna: la previa de Ciudad Alterna en la UNLP</p> <p>Reunión de coordinación para la realización de Ciudad Alterna en la UNLP. En gestión</p> <p>Desarrollo de Flyers y piezas de difusión de UNI Alterna. Cumplido</p>	DGCyM / Dirección de Comunicación Visual
46	<p>Proyecto:</p> <p>Campaña de uso racional del agua</p> <p>Desarrollo de piezas de comunicación de la campaña. Cumplido</p> <p>Implementación de la primera etapa de la campaña en el edificio de Presidencia. En gestión avanzada</p> <p>Coordinación de charlas de concientización en colegios de la UNLP. En gestión avanzada</p>	DGCyM
47	<p>Proyecto:</p> <p>Hacia el Centenario de la Reforma Universitaria</p> <p>Gestión del programa radial "Gumersindo". En gestión permanente</p> <p>Coordinación anual de actividades con el Comedor Universitario: viernes musicales. En gestión permanente</p> <p>Coordinación anual de actividades con el Albergue Universitario. En gestión permanente</p> <p>Conmemoración de los 30 años del retorno de la democracia: banners alusivos. Cumplido</p>	DGCyM
48	<p>Proyecto:</p> <p>Manual breve de procedimientos para la Comunicación Institucional</p> <p>Distribución del Manual por las diferentes áreas de Presidencia. Cumplido</p>	DGCyM
49	<p>Proyecto:</p> <p>Consejo Social – Área de Comunicación</p> <p>Análisis de manuales de comunicación en situación de catástrofes. Desarrollo de protocolo de comunicación en situación de catástrofe. En gestión avanzada</p> <p>Armado de una red de medios de comunicación regional para situación de catástrofes. En gestión avanzada</p>	DGCyM
50	<p>Proyecto</p> <p>Compromiso. Balance de Gestión</p> <p>Desarrollo de contenidos para la publicación del libro "Compromiso. Balance de gestión". Cumplido</p> <p>Diseño del libro y edición. Cumplido</p>	DGCyM/ Dirección de Porta/
	<p>Subprograma 3.2.2.2.</p> <p>Identidad Visual de la UNLP</p>	SEU / DGCyM

51	<p>Subprograma operativo</p> <p>Diseño de Identidad y Piezas de Comunicación</p> <p>Diseño de identificación de dependencias de la UNLP. En gestión avanzada</p> <p>Aplicaciones de diseño de identidad visual para Radio universidad. En gestión avanzada</p> <p>Diseño de marca y piezas de comunicación para conmemoración de 90 años de Radio Universidad. Cumplido</p> <p>Diseño de identidad de la Presidencia y piezas de comunicación claves de las Secretarías y Direcciones. En gestión avanzada</p> <p>Piezas de difusión de actividades 2014 de la Prosecretaría de Arte y Cultura. Cumplido</p> <p>Diseño de carteleras para Centros Comunitarios de Extensión. En gestión</p> <p>Diseño de micro-sitio web para la Comisión de Discapacidad con normas de accesibilidad. Cumplido</p> <p>Diseño de nueva Identidad para Samay Huasi. En gestión</p> <p>Diseño de señalética de la Casa de la Cultura. Cumplido</p> <p>Diseño de marca del Centro de Jubilados. Cumplido</p> <p>Diseño de Revista digital de la Dirección de Docencia Universitaria. Cumplido</p> <p>Diseño de Anuario 2013 de Arte y Cultura. Cumplido</p> <p>Banners para la Dirección de Salud con información actualizada. Cumplido</p> <p>Diseño del Cuatrianuario 2010-2013 de la Dirección de Comunicación Visual. Cumplido</p> <p>Diseño de identidad del Micro Universitario (Línea Universitaria). Cumplido</p> <p>Diseño de brochure institucional en papel y digital y folletería para la Dirección Relaciones Internacionales Universitarias. Cumplido</p> <p>Diseño de banner para la Asamblea Universitaria. Cumplido</p>	<i>Dirección de Comunicación Visual</i>
52	<p>Subprograma operativo</p> <p>Articulación con áreas de diseño de la UNLP</p> <p>Articulación con áreas de diseño de EDULP, Secretaría de Bienestar Estudiantil, Facultad de Bellas Artes, Planetario, Facultad de Ciencias Económicas, Secretaría de Relaciones Institucionales. En gestión permanente</p>	<i>Dirección de Comunicación Visual</i>
53	<p>Proyecto:</p> <p>Desarrollo del nuevo Manual de Identidad Visual</p> <p>Diseño del manual normativo. Cumplido</p> <p>Diseño de sistema y normativa de aplicación de la nueva identidad de la UNLP. Cumplido</p>	<i>Dirección de Comunicación Visual</i>
54	<p>Proyecto:</p> <p>Archivo y memoria fotográfica de la UNLP</p> <p>Limpieza y puesta en estado de las copias en papel fotográfico del el año 1962 al año '98. En gestión permanente</p> <p>Ubicación en espacio y tiempo de las imágenes encontradas sin ningún tipo de información en el Archivo Fotográfico de Presidencia. En gestión avanzada</p> <p>Recuperación, limpieza, fijación y copiado de las placas de vidrio encontradas en el archivo. En gestión</p> <p>Articulación con las UJAA para conocer el material fotográfico de que disponen. En gestión avanzada</p> <p>Registro fotográfico de actividades de Presidencia de la UNLP. En gestión permanente</p> <p>Construcción del archivo fotográfico de las actividades de Presidencia y sistema de búsqueda del mismo. En gestión permanente</p> <p>Relevamiento sistemático y permanente de las obras que está llevando a cabo la UNLP. En gestión permanente</p> <p>Relevamiento fotográfico de todas las unidades de investigación y /o laboratorios de la UNLP. En gestión avanzada</p> <p>Relevamiento fotográfico de las actividades de las distintas secretarías de la UNLP para ser utilizado y publicado por la Unidad de Prensa y el Portal Web. En gestión permanente</p> <p>Relevamiento fotográfico del Museo de Ciencias Naturales para la realización de la nueva página web. En gestión avanzada</p> <p>Realización de videos editados en base al material fotográfico. En gestión permanente</p> <p>Relevamiento fotográfico de todas las obras edilicias para libro de Plan Estratégico. Cumplido</p>	<i>Dirección General de Comunicación y Medios</i>
55	<p>Proyecto:</p> <p>Vidas y retratos. Colección de biografías en la Universidad</p> <p>Producción de una colección de libros que refleje las historias de vida y el legado de algunas de esas personalidades. En gestión avanzada</p> <p>Difusión y comunicación de esas historias en otros soportes: documentales de radio y TV, ensayos fotográficos, especiales multimedia, entre otros. En gestión avanzada</p> <p>Realización de intervenciones en el espacio urbano, como "marcas" de esas historias en la ciudad: murales, árboles, denominación de edificios, etc. En gestión avanzada</p> <p>Definición de contenidos para el segundo libro de la colección. En gestión avanzada</p>	<i>Dirección General de Comunicación y Medios</i>
	<p>Subprograma 3.2.2.3</p> <p>Sistemas de comunicación visual</p>	<i>SEU / DGCyM</i>

56	<p>Proyecto:</p> <p>Diseño de sistemas de comunicación visual</p> <p>Desarrollo sistematizado de piezas de diseño de comunicación interna y externa con alternativas para una nueva normativa. Cumplido</p> <p>Definición de criterios de comunicación visual y gestión del espacio de exposiciones. En conjunto con la Prosecretaría de Arte y Cultura y la Dirección de Construcciones. En gestión avanzada</p>	Dirección de Comunicación Visual
57	<p>Proyecto:</p> <p>Diseño del sistema de señalética de la Presidencia</p> <p>Paneles institucionales para hall de entrada. Cumplido</p> <p>Rediseño de banner principal del Consejo Superior. En gestión</p> <p>Relevamiento para modificación de la señalética en relación a modificaciones edilicias y traslado de dependencias. Cumplido</p> <p>Diseño de cartelera de evacuación de emergencia. En gestión avanzada</p> <p>Diseño de señalética para oficinas con Lengua de Señas. Cumplido</p>	Dirección de Comunicación Visual
58	<p>Proyecto:</p> <p>Diseño del Subsistema de señalética de las Unidades Académicas y dependencias de la UNLP</p> <p>Diseño de señalética interna de Radio Universidad. En gestión avanzada</p> <p>Diseño de señalética interna del Albergue Universitario. En gestión</p> <p>Diseño para señalética interna de la Sede de Calle 51. En gestión</p> <p>Diseño de Señalética para Samai Huasy. En gestión</p> <p>Elaboración de proyecto para la señalización de la zona de Facultades del Bosque. En gestión</p> <p>Diseño de señalética para La Casa de la Cultura. Cumplido</p> <p>Diseño de señalética de las sedes del Comedor Universitario. Cumplido</p> <p>Diseño de cartelera para la Dirección General de Personal. Cumplido</p> <p>Diseño de señalética de predios de grandes dimensiones de la UNLP. En gestión avanzada</p> <p>Diseño de señalética para el ingreso al ExBIM3. En gestión avanzada</p> <p>Diseño de cartelera de cuidado de veredas en predios de la UNLP. Cumplido</p>	Dirección de Comunicación Visual
59	<p>Proyecto:</p> <p>Investigación de software libre para diseño</p> <p>Cumplido</p>	Dirección de Comunicación Visual
	<p>Subprograma 3.2.2.4.</p> <p>Ediciones especiales</p>	SEU / DGCyM
60	<p>Subprograma operativo:</p> <p>Diseño y gestión de ediciones especiales</p> <p>Incorporación de publicaciones de las Unidades Académicas a los stands de venta al público. En gestión permanente</p> <p>Diseño de nuevos productos y renovación de stock de productos orientados al público. En gestión permanente</p> <p>Diseño de calendarios 2014. Cumplido</p> <p>Diseño de Agenda perpetua. Cumplido</p> <p>Actualización de exhibidores de los stands de venta al público. En gestión avanzada</p> <p>Rediseño de stands de venta. En gestión avanzada</p>	Dirección de Comunicación Visual
	<p>Programa General 3.3.</p> <p>ARTE Y CULTURA</p>	SEU / DGAYC
	<p>Programa Específico 3.3.1.</p> <p>PRODUCCIONES ARTÍSTICAS</p>	DGAYC
	<p>Subprograma 3.3.1.1.</p> <p>Música</p>	DGAYC
61	<p>Subprograma Operativo:</p> <p>Actividades del Cuarteto de cuerdas</p> <p>El 19 de diciembre se presentarán en el Salón Dardo Rocha de la UNLP, Acto de Entrega Certificados No Docentes 2013. Cumplido</p> <p>El 24 de febrero se presentó el Cuarteto de Cuerdas en la Facultad de Ciencias Económica, en el marco del Acto de apertura de la 3ª Escuela de Verano. Cumplido</p> <p>El 21 de marzo el elenco se presentó en la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísica, por Concierto en el marco de los Equinoccios de Otoño. Cumplido</p>	Dirección de Cultura
62	<p>Subprograma Operativo:</p> <p>Actividades del Quinteto de vientos</p>	Dirección de Cultura

	<p>19 de diciembre- Acto Académico de Cierre del Ciclo Lectivo 2013, Aula Magna de la Facultad De Ciencias Médicas. Cumplido</p> <p>El 20 de marzo, el elenco se presentó en la Facultad de Agronomía, por Jornada de Salicáceas. Cumplido</p> <p>El 11 de abril, el Quinteto de vientos se presentó en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Por Acto de Colación de Egresados. Cumplido</p> <p>El 25 de abril, se presentarán en Casa del Agrimensor, por el Día del Agrimensor. En gestión</p> <p>El 30 de mayo, se presentaran en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Por Acto de Colación de Egresados. En gestión</p>	
63	<p>Subprograma Operativo:</p> <p>Actividades de los Coros</p>	<i>Dirección de Cultura</i>
64	<p>Subprograma Operativo:</p> <p>Otras actividades musicales</p> <p>Presentación de la Orquesta Juvenil de Berisso, a realizarse el 21 de diciembre en el patio del Edificio de la Presidencia. Cumplido</p> <p>Grabación del tercer disco del ciclo Break! En gestión</p> <p>Inicio del ciclo Break! en la Facultad de Bellas Artes a partir de I viernes 25 de abril. En gestión avanzada</p> <p>Musicalización en vivo en el cierre del Festival de Cine de Universidades Públicas (REC). A realizarse en junio. En gestión</p>	<i>Dirección de Arte</i>
	<p>Subprograma 3.3.1.2.</p> <p>Teatro</p>	<i>DGAyC</i>
65	<p>Subprograma Operativo:</p> <p>Gestión del Taller de Teatro</p> <p>Campaña de Socios dentro de la UNLP de la Asociación Amigos del Taller de Teatro UNLP para el proyecto: "Los Clásicos en Cartel. Las Escuelas al Teatro" . En gestión permanente</p> <p>Asesoramiento y préstamo de utilería y vestuario. En gestión permanente</p> <p>Conformación de la Red Iberoamericana de Archivos Teatrales. En gestión</p> <p>Planificación de visitas guiadas para instituciones educativas y particulares. En gestión permanente</p> <p>Mejoramiento del sitio online de la Biblioteca Teatral. Capacitación e implementación de CHOIQUE-UNLP. En gestión avanzada</p> <p>Implementación del sistema de gestión bibliotecaria MERAN-UNLP y mejoramiento del acceso a la información del patrimonio bibliográfico de la Biblioteca Teatral. En gestión avanzada</p> <p>Capacitación en LIHUEN-UNLP (software libre). En gestión avanzada</p> <p>Limpieza de paredes y carpinterías. En gestión avanzada</p> <p>Realización de Muebles y estanterías para la biblioteca. Cumplido</p> <p>Pintura de Muros, escaleras, muebles y estanterías. En gestión avanzada</p> <p>Inauguración del Salón de adelante. Planificación de actividades. En gestión avanzada</p> <p>Relevamiento, digitalización y organización del archivo fotográfico del Taller de Teatro UNLP – En gestión</p> <p>Ensayos de la obra "El Cerco de Leningrado". Dirección de Norberto Barruti – En gestión</p> <p>Edición de la obra completa de Alberto Mediza – En gestión</p> <p>Gestiones para el cambio de la Camioneta Renault Master por una 0Km. - En gestión avanzada</p> <p>Proyecto en Escuela Técnica de Astilleros Río Santiago. Charla sobre Kafka. Presentación de la obra "Informe para una Academia - En gestión</p> <p>Visitas periódicas de estudiantes de Arquitectura. Catedra del Arq. Nizan. En gestión</p> <p>Cobertura de necesidades para trabajo práctico de Tecnicatura (No Docentes UNLP) - En gestión permanente</p> <p>Difusión. Mailing. Lista Prensa. Twitter. Facebook. - En gestión permanente</p> <p>Participación en el Ciclo de Teatro Leído "PRIMAVERA DEL '83" que organizan El Faldón y Roxana Aramburu, con la obra "KM 0" de Sonia Daniel, con actores del Taller: Laura Lago, Jacqueline Lagos, Horacio Martínez, Gustavo Portela e Ignacio Ardaiz, y la dirección de Maricel Beltrán. La autora viajará especialmente invitada por el Taller, desde la ciudad de Córdoba. – Cumplido</p> <p>Intercambio cultural con el Instituto Confucio – En gestión</p> <p>Estudio para la restauración y refuncionalización de la fachada del Taller. Colocación de cortinas de enrollar similares al diseño original de la fachada, cambio de los portones de acceso, reparación de mampostería y colocación de protección contra aves. En gestión</p> <p>Programación y organización Ciclo de Teatro de Verano. Se presentaron elencos invitados de distintas regiones de nuestra provincia, "Dinosaurios" de Santiago Serrano, "ULF" de Juan Carlo Gené, "Mujeres que Abrigan Sueños" de Aristides Vargas, "Pugliese y Darienzo" de Cattán, "Informe para una Academia" de Kafka, entre otros con una importante concurrencia de público, al final de las funciones se agazaja a los elencos con cenas en las Salas. Cumplido</p> <p>Proyecto "Los clásicos en cartel. Las escuelas al teatro. Se evalúan diferentes alternativas:</p>	<i>Taller de Teatro</i>

	<p>"Babilonia" de Discépolo, "El Pan de la Locura" de Carlos Gorostiza, "Las de Barranco" de Gregorio de Laferrere, "He Visto a Dios" de Defilippis Novoa, se tratará de funciones gratuitas para instituciones educativas y de poblaciones en situación de riesgo. Trabajo previo con personal docente: marco teórico y conceptual, bibliografía y documentación. Trabajo posterior en la escuela: análisis de la obra, géneros universales, géneros nacionales"– En gestión</p> <p>Acondicionamiento de la Sala Principal. Cambio del sistema de tendido de cables por sistemas de bandejas portacables. Cumplido</p> <p>Coproducción de espectáculos:</p> <p>"El Conventillo de la Paloma" de Vacarezza, con la Comedia de la Provincia de Buenos Aires, prestamos de utilería y vestuario, sala de ensayos, Dirección escénica, asistencias, etc. En gestión</p> <p>"Rápido Nocturno, Aire de Foxtrot" de Mauricio Kartun, con el Teatro Popular Berisso, Prestamo de sala de ensayos, prestamos de equipos de iluminación y sonido, vestuario y utilería, Dirección, etc. En gestión</p> <p>Puesta en Valor y restauración de la fachada del Taller de Teatro, estudio de factibilidad, diseño y presupuestos de los trabajos a realizar, conjuntamente con la Dirección General de Construcciones y Planeamiento. En gestión</p> <p>Telones y Cortinados, diseño y adquisición de nuevos telones y cortinados para las salas de teatro. En gestión</p> <p>Asesoramiento y préstamo de utilería y vestuario. En gestión permanente</p> <p>Inauguración del Salón de adelante. Planificación de actividades. En gestión avanzada</p> <p>Edición de la obra completa de Alberto Mediza – En gestión</p> <p>Ciclo de Teatro en Otoño, Se presentan elencos invitados de distintas regiones de nuestra provincia, Programación y Gestión. En gestión</p>	
66	<p>Subprograma Operativo:</p> <p>Presentación de obras teatrales</p> <p>Planificación del ciclo Rectorado en escena a realizarse durante el próximo año. Cumplido</p> <p>Coordinación de nuevo ciclo Proyecto Estratega, proyecto interdisciplinario entre las áreas de danza, teatro y artes visuales el cual se abordan las problemáticas del arte contemporáneo. El ciclo estará atravesado por dos instancias. La primera, de producción y elaboración de propuestas artísticas escénicas en la cual diferentes artistas nutren desde sus áreas desempeño una obra. Este proceso será acompañado por un reseñista, encargado de intervenir de manera teórica en el proceso creativo. La segunda, estará conformada por un ciclo de charlas que introduzca como eje de discusión los procesos de fusión y mixtura de la actualidad artística. Para esta ocasión, serán invitados diferentes dramaturgos, directores, bailarines, performers, artistas visuales, videastas, investigadores y curadores del escenario local. En gestión avanzada</p> <p>Diálogo entre Julia Salaseta y Emilio García Wehbi en el marco del ciclo Proyecto Estratega. A realizarse el 15 de mayo en la Facultad de Bellas Artes. En gestión</p> <p>Segunda charla en el marco del ciclo Proyecto Estratega. A realizarse el 5 de junio en la Facultad de Bellas Artes. En gestión</p> <p>Presentación de la obra Intersticios, realizada en el marco del ciclo Proyecto Estratega. A realizarse a fines de junio en el Patio de la Presidencia de la UNLP. En gestión</p>	<i>Dirección de Arte / Dirección de Cultura</i>
	<p>Subprograma 3.3.1.3.</p> <p>Artes Visuales</p>	<i>DGAyC</i>
67	<p>Subprograma Operativo:</p> <p>Exposiciones</p> <p>Exhibición Anual de la Cátedra Escenografía Complementaria a realizarse el 14 de diciembre en el patio del Edificio de la Presidencia. Cumplido</p> <p>Colaboración institucional en el Festicine Pehuajó. 3era Edición. Febrero de 2014. Cumplido</p> <p>Coordinación, investigación y diseño de la revista científica Nota al pie. Artes visuales en América Latina. En gestión</p> <p>Exposiciones a cargo de la Dirección de Cultura:</p> <p>Muestra Colectiva de Fotografías en la Casa del Bicentenario Bs. As, con fecha a confirmar. Participarán: Agustina Luque, Diego Defeo, Agustín Jáuregui Lorda, Emilia Bianchi, Juan Trentin, Gabriel González, Flore Della Védova, Sofia Marcos Fotografía (seudónimo), Nicolás Deshusse y Julián Cánova (visuales). Cancelado</p> <p>Coordinación de exposición de jóvenes artistas emergentes de la ciudad de La Plata. A realizarse en mayo. En gestión</p>	<i>Dirección de Arte / Dirección de Cultura</i>
68	<p>Subprograma Operativo:</p> <p>Concursos y Convocatorias</p> <p>Producción de contenidos audiovisuales de la Prosecretaría de Arte y Cultura para el Canal 56 TV Universidad. TDA (Televisión Digital Abierta). En gestión permanente</p> <p>Realización del anuario 2013 de la Prosecretaría de Arte y Cultura. Cumplido</p> <p>Realización del informe de gestión 2010-2014. En gestión</p> <p>Producción de contenidos para la III Bienal Universitaria de Arte y Cultura. En gestión</p> <p>Realización de convocatoria destinada a docentes, graduados que trabajen con software para formar parte del ciclo En2tiempos. Itinerarios de danza 2014. Cumplido</p>	<i>DGAyC</i>

	Programa Específico 3.3.2. FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN	DGAyC
	Subprograma 3.3.2.1. Talleres y cursos de extensión cultural	DGAyC
69	Subprograma Operativo: Gestión de talleres de arte Evaluación y selección de proyectos para dictar cursos, talleres y seminarios. Cumplido Talleres en curso durante el 1er cuatrimestre de 2014: Plástica para niños (Prof. López Galarza, Clarisa y Prof. Rastelli, Romina) Escritura creativa y experimental (Prof. Modena, Lucía) Pintura y Producción Plástica (Prof. Verón, Laura) Mosaico (Prof. Verón, Laura) Iniciación al canto individual y grupal (Prof. Maio, Melina) Fotografía inicial (Prof. Defeo, Diego) Orfebrería (Prof. Raviculé, Celeste) Diseño de Indumentaria (Prof. Giraldez, Gabriela) Cumplido	Dirección de Arte / Dirección de Cultura
70	Subprograma Operativo: Taller de Danzas Talleres para niños: Iniciación, Menores I y Menores II. Cumplido Talleres para adolescentes y adultos: Principiantes, Intermedio y Avanzado. Cumplido Clases especiales de puntas. Cumplido Clases de Danza contemporánea. Cumplido Coordinación y planificación de Talleres correspondientes al ciclo lectivo 2014. En gestión avanzada Elaboración y presentación del proyecto de creación institucional del Taller de danzas de la UNLP. En gestión avanzada Actividades correspondientes al ciclo “En2tiempos. Itinerarios de danza”: Planificación del ciclo “En2tiempos. Itinerarios de danza” a realizarse durante el próximo año. Cumplido Conferencia dictada por la especialista Maida Withers (Washington DC) en el marco del Encuentro de Danza y Mediación Tecnológica. Realizado el 25 de febrero en la Sala Alfredo Palacios de la Presidencia de la UNLP. Cumplido Conferencia performática donde se expondrá el cruce interdisciplinario planteado en la obra: Inevitable / inagotable, un concierto de Valeria Pagola y Federico Joselevich Puiggrós. A realizarse el 14 de abril en la Facultad de Bellas Artes. Cumplido Conferencias en el marco del ciclo con invitados especiales durante mayo y junio. En gestión Coordinación de presentaciones escénicas en el marco de la convocatoria Danza Red. En gestión	Dirección de Cultura
	Programa Específico 3.3.4. INTEGRACIÓN CULTURAL Y PATRIMONIO	SEU / DGAyC
	Subprograma 3.3.3.1. PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO	SEU / DGAyC
71	Subprograma Operativo: Actividades de la Red de Museos Creación de un Taller de Restauración de Papel para asistir y asesorar a los museos y archivos de la UNLP. En gestión avanzada Relevamiento de necesidades de materiales de conservación y restauración en los museos de la UNLP. En gestión avanzada Organización de un cronograma de actividades a realizar por los museos de la Red durante el mes de mayo en conmemoración del Día Internacional de los Museos. En gestión Actividades del Museo Azzarini Implementación del proyecto Visitas Sonoras para incorporar sonido en el recorrido de su exposición. En gestión avanzada Organización, catalogación, acondicionamiento y digitalización de los documentos personales donados por el Dr. Emilio Azzarini que constituyen el archivo del museo, para consulta de investigadores, estudiantes o público en general. En gestión permanente Visitas guiadas a instituciones educativas y particulares. En gestión permanente Catalogación de las partituras pertenecientes a la Colección. En gestión avanzada Exposición para disminuidos visuales y ciegos. En gestión avanzada Organización de concierto de Música Medieval y exposición de instrumentos relacionados con ese período. En gestión Catalogación y organización de la Biblioteca del Museo. En gestión Evaluación y selección de instrumentos aptos para restaurar y ejecutar. En gestión avanzada Organización del Servicio educativo en vista de la existencia de una nueva exposición y de la	Dirección de Cultura/Red de Museos

	<p>necesidad de brindar una mayor cobertura horaria. En gestión</p> <p>Lanzamiento de una convocatoria a la comunidad para recuperar la historia de las disquerías platenses. Cumplido</p> <p>Cierre del año con muestra de talleres y actuación del dúo de blue`s presentando 3 guitarras resonador de la colección del Museo que fueron restauradas Cumplido</p> <p>Desmontaje de la muestra "Retumba Tango. (Re) descubriendo la procedencia negra de nuestra música. Cumplido</p> <p>Renovación de la exposición, diseño de nuevas piezas gráficas de comunicación. Cumplido</p> <p>Iniciación de los talleres de Guitarra, Canto y Percusión. Cumplido</p> <p>Campaña de promoción de las visitas guiadas a grupos escolares y turísticos. En gestión avanzada</p> <p>Elaboración del guión conceptual de una nueva exposición. En gestión avanzada</p> <p>Incorporación de la colección de la Biblioteca del Museo Azzarini a un sistema de gestión integrado bibliotecario con el fin de que el fondo bibliográfico documental pueda encontrarse disponible en Internet y se consultado por los usuarios. En gestión</p> <p>Limpieza y organización de los depósitos. Colocación de filtros para mejorar las condiciones ambientales. En gestión avanzada</p> <p>Registro fotográfico de la colección y digitalización del inventario. En gestión avanzada</p>	
72	<p>Subprograma Operativo:</p> <p>Puesta en valor del patrimonio artístico y cultural</p> <p><i>Sin actividad en el trimestre</i></p>	<i>Dirección de Arte</i>
	<p>Subprograma 3.3.4.1.</p> <p>Cátedras Libres</p>	<i>SEU / DGAYC</i>
73	<p>Subprograma Operativo:</p> <p>Actividades de las Cátedras Libres</p> <p>Muestra de fotografía digital a 30 años del retorno de la democracia. Organizó Cátedra libre Gumersindo Sayago .10 de diciembre. Cumplido</p> <p>Creación Cátedra libre Software Libre. Cumplido</p> <p>Conferencia/Taller Congo Mbongie: integrando danzas, voces y tambores de las tradiciones musicales del Congo. Organizó Cátedra Libre de Estudios afroargentinos y Afroamericanos. 19 de marzo. Cumplido</p> <p>Creación Cátedra Libre de Prácticas artísticas y Políticas curatoriales. Resolución 63/14. Cumplido</p> <p>Creación Cátedra Libre de Inundación y ciudadanía. Resolución 64/14. Cumplido</p> <p>Presentación Cátedra Libre historia y cultura de los Alemanes del Volga en Argentina. 28 de marzo. Cumplido</p> <p>Creación Cátedra Libre de Educación y mediación digital en Danza. Resolución 108/14. Cumplido</p> <p>Creación Cátedra Libre de Curaduría y exposiciones Resolución 109/14. Cumplido</p> <p>Presentación del libro "Villadepalos: historiadle un pueblo del municipio de Carracedelo". Organizó Cátedra Libre del Pensamiento Castellanoleónes. 29 de marzo. Cumplido</p> <p>Charla: Obras Hidricas e información pública ¿Cuál es el plan?. Organizó Cátedra libre Inundación y ciudadanía. 1 de abril. Cumplido</p> <p>Proyección de las película Condenados. Organizó Cátedra libre Germán Abdala. 9 de abril. Cumplido</p> <p>Charla Ciudadanía Digital y Redes Sociales. Organizó Cátedra Libre Teletrabajo y Sociedad. 14 de abril. Cumplido</p> <p>Charla Borges y López Merino afinidades estéticas y razones de una amistad. Organizó Cátedra Libre de Literatura Platense. 14 de abril. Cumplido</p> <p>Creación Cátedra Libre de Prácticas artísticas en la extensión universitaria. En gestión</p> <p>Creación Cátedra Libre de industrias culturales: producción y trabajo En gestión</p> <p>Conferencia El Rol del nuevo liderazgo como dirigente de iniciativas sustentables. Organiza Cátedra Libre en Políticas de sustentabilidad. 25 de abril. En gestión</p> <p>Charla de la Cátedra Libre de Pensamiento Vasco. 9 de mayo. En gestión</p> <p>Proyección de la película "Mamá cumple 100 años". Organiza Cátedra Libre Aragón. 14 de mayo. En gestión</p> <p>Conferencia El nuevo Puerto de La Plata. Cátedra Libre inundación y ciudadanía. Organiza Cátedra Libre Alejandro Korn 21 de mayo. En gestión</p> <p>Charla de la Cátedra Libre de Derecho a la salud. 22 de mayo. En gestión</p> <p>Charla de la Cátedra Libre Educación y mediación digital en danza. 29 de mayo. En gestión</p> <p>Charla de la Cátedra Libre Pedagoogia3000. 30 de mayo. En gestión</p> <p>Conferencia El escenario de la nueva cultura de las organizaciones. Cátedra Libre en Políticas de sustentabilidad. 30 de mayo. En gestión</p>	<i>Dirección de Arte</i>
	<p>Subprograma 3.3.4.2.</p> <p>Proyectos de integración cultural</p>	<i>SEU / DGAYC</i>
74	<p>Proyecto:</p> <p>Integración cultural</p>	<i>SEU / DGAYC</i>

	Cumplido	
75	Proyecto: Postales de la Memoria Revisión del libro Postales de la Memoria: un relato fotográfico sobre la identidad de la Región para reeditarlo. Cumplido	SEU
76	Proyecto: Bienal Universitaria de Arte y Cultura Cumplido	SEU / DGAYC
	Programa General 3.4. POLÍTICAS SOCIALES	<i>Dirección General de Políticas Sociales</i>
	Programa Específico 3.4.1. FORTALECIMIENTO DE LA RED DE INCLUSIÓN SOCIAL	<i>Dirección General de Políticas Sociales</i>
	Subprograma 3.4.1.1. Asistencia técnica y capacitación a organizaciones sociales	<i>Dirección General de Políticas Sociales</i>
77	Subprograma operativo Fortalecimiento de organizaciones sociales Identificación de organizaciones sociales con presencia en la región, comprometidas a mejorar las condiciones de empleabilidad de su población objetivo. En gestión permanente Sistematización de datos de las organizaciones sociales identificadas. En gestión permanente Georeferenciación de la base de datos incluyendo vinculaciones activas con las distintas unidades académicas. En gestión Incorporación de los Cursos de Oficios en CCEU. En gestión permanente	<i>Dirección General de Políticas Sociales</i>
78	Subprograma operativo Coordinación de acciones con organizaciones sociales Participación en el Consejo Social como espacio de constitución de demandas y direccionamiento de la intervención. En gestión permanente Participación en el Consejo Social en el espacio de trabajo sobre Tema Basura. En gestión	<i>Dirección General de Políticas Sociales</i>
79	Subprograma operativo Diseño e implementación de proyectos particulares Identificación de necesidades de asistencia y capacitación en las organizaciones. En gestión permanente	<i>Dirección General de Políticas Sociales</i>
	Subprograma 3.4.1.2. Escuela Universitaria de Oficios	<i>Dirección General de Políticas Sociales</i>
80	Subprograma operativo: Diseño y gestión de trayectos formativos Cursos de oficios para integrantes del programa Inclusión Social con trabajo. En gestión avanzada Rediseño de trayectos de formación profesional continua. En gestión Gestión para incorporación de las Unidades Académicas en la Propuesta de Cursos de Oficios. En gestión permanente Diseño de Proyecto Sede Agrícola de Olmos. Cumplido Gestión para incorporación a los trayectos formativos de gastronomía de una capacitación sobre Manipulación de alimentos para celíacos dictada por Ce.Di.Ce. En gestión avanzada Implementación de Proyecto Sede Agrícola Olmos, EUO y Centro de producción del Consejo Social. En gestión	<i>Dirección General de Políticas Sociales</i>
81	Subprograma operativo Fortalecimiento del modelo de gestión Firma de Protocolo Adicional con la DGcYe. En gestión avanzada Firma de convenio con la agencia de competencias DGcYe. En gestión avanzada Actualización permanente de las novedades y actividades realizadas en la página web de la UNLP En gestión permanente Participación en el Anteproyecto del Centro Regional de Extensión. En gestión avanzada Construcción de la estructura orgánica de la EUO. En gestión avanzada Gestión para inicio de Cursos de Oficios propuestos por Fac. de Periodismo y Bellas Artes. Cumplido Gestión para realización de cursos en articulación con la Subsecretaría de Atención a las	<i>Dirección General de Políticas Sociales</i>

	Adicciones del Minist. De Salud de la Prov. De Bs. As. En gestión avanzada	
82	Subprograma operativo: Formación de capacitadores de formación profesional en contenidos no desarrollados Producción de un primer informe de evaluación externa de FP. <i>Sin actividad en el trimestre</i> Definición de un acuerdo con las distintas unidades académicas para fortalecer competencias sectoriales y pedagógicas de los instructores de FP. En gestión avanzada Gestión con Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas y la Cátedra Libre de Salud y Der. Humanos de la Fac. de Cs Exactas, para el fortalecimiento de competencias de instructores de la EUO. En gestión avanzada	<i>Dirección General de Políticas Sociales</i>
83	Subprograma operativo Certificación de saberes y competencias Definición de un sistema de certificación. En gestión Entrega de Certificados de Acreditación de Competencias Laborales en conjunto con la DGCyE. En gestión avanzada	<i>Dirección General de Políticas Sociales</i>
84	Subprograma Operativo: Fortalecimiento de emprendimientos productivos de egresados Implementación del PROVOL para egresados de segunda cohorte. Cumplido Implementación del PROVOL para egresados de la tercera cohorte. En gestión Implementación del PROVOL para participantes del Programa Inclusión Social con trabajo. En gestión Ejecución de talleres para la formulación de emprendimientos productivos destinados a egresados de la EUO y del Inclusión Social con trabajo. En gestión	<i>Dirección General de Políticas Sociales</i>
	Subprograma 3.4.1.3. Centros Comunitarios de Extensión Universitaria	<i>Dirección General de Políticas Sociales</i>
85	Subprograma Operativo: Gestión de los Centros Comunitarios de Extensión Universitaria Identificación de lugares para el funcionamiento de los nuevos CCEU. En gestión permanente Redefinición del planteo de las necesidades territoriales en función de un abordaje programático, interdisciplinario, para la intervención en los distintos niveles de complejidad de las demandas. En gestión permanente Recopilación de información de los Centros Comunitarios existentes. En gestión permanente Sistematización de información de los Centros Comunitarios existentes. En gestión permanente Confección de protocolos y fichas institucionales y de cohortes evaluativos. En gestión permanente Digitalización integral de proyectos y actividades en curso. En gestión permanente Identificación y fortalecimiento del vínculo con organizaciones sociales y/o instituciones relacionadas con los CCEU, a fin de propiciar convenios de trabajo conjunto. En gestión permanente Reuniones con equipos técnicos de distintas facultades para su incorporación a los CCEU. En gestión permanente Puesta en funcionamiento del Programa de CCEU. En gestión avanzada Producción de material audiovisual de los CCEU. En gestión avanzada Actualización permanente de las novedades y actividades realizadas en la página web de la UNLP En gestión permanente Actualización del material de folletería de los CCEU En gestión permanente Armado de jornadas de visibilización y socialización de actividades extensionistas. En gestión permanente Propuesta para programa semanal canal UNLP. Sin actividad en el trimestre Evaluación de cambio de sede del CCEU N°1, post diagnóstico de identificación de fortalezas y debilidades. En gestión avanzada Diseño de Programas de Capacitación en temáticas específicas (Aprendizaje y Convivencia, Problemática ambiental), para implementación secuencial en todos los CCEU. En gestión Implementación del Proyecto PPID "La formación de estudiantes universitarios en el ámbito de la actividad extensionista. La experiencia en los centros comunitarios de extensión universitaria". En gestión Participación en el Anteproyecto del Centro Regional de Extensión. En gestión Producción de material escrito con sistematización de la experiencia en los CCEU. En gestión avanzada Participación en Curso de extensión universitaria organizado por Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas, febrero 2014. Cumplido Avance en la articulación de las sedes de los CCEU con las instituciones educativas y de salud del territorio. En gestión permanente Diseño de instrumentos de evaluación para los CCEU y Gestión territorial. En gestión permanente Implementación de Informes de Gestión Mensuales. En gestión permanente Construcción de instrumentos de sistematización del trabajo de los Becarios (Informes Mensuales de Becarios, Sistematización mensual de CCEU). En gestión permanente	<i>Dirección General de Políticas Sociales</i>

	<p>Reuniones mensuales de seguimiento y socialización de experiencias con becarios de los CCEU. En gestión permanente</p> <p>Elaboración participativa de los Planes Anuales de Intervención 2014. En gestión avanzada</p> <p>Recepción y evaluación de Proyectos de Extensión de la Convocatoria Especifica para CCEU. Cumplido</p> <p>Diseño e implementación de evaluación participativa de los Proyectos de la Convocatoria Especifica de Centros Comunitarios de Extensión Universitaria. Cumplido</p> <p>Publicación de Dictamen de Convocatoria Especifica para Centros Comunitarios de Extensión Universitaria 2013. Cumplido</p> <p>Articulación de la Dirección de Gestión Territorial con la Escuela Universitaria de Oficios. En gestión permanente</p> <p>Articulación con la Dirección de Proyectos para coordinar el trabajo territorial en las zonas de incumbencia de los CCEU existentes y en conformación. En gestión</p> <p>Articulación con la Prosecretaría de Extensión para coordinar el trabajo territorial en las zonas de incumbencia de los CCEU existentes y en conformación, en ocasión de la Convocatoria Especial por Inundaciones. En gestión avanzada</p> <p>Incorporación de estudiantes del Colegio Liceo Víctor Mercante a las actividades extensionistas de los Centros Comunitarios de Extensión Universitaria. En gestión avanzada</p> <p>Incorporación de Colegio Bellas Artes a las actividades extensionistas. Cumplido</p> <p>Gestiones para firma de Convenio con Teatro Argentino y la Dirección Gral. de Arte y Cultura. En gestión avanzada</p> <p>Inicio del trabajo diagnostico en el barrio de Villa Elvira para su conformación como CCEU. Cumplido</p> <p>Inauguración del CCEU7 Villa Elvira con Asamblea del Movimiento Patria Grande y Mesa Barrial Villa Elvira. Cumplido</p> <p>Participación en el armado de la Mesa Barrial de Puente de Fierro, en el marco del proceso diagnóstico para su conformación como CCEU. En gestión permanente</p> <p>Participación en Barrio Altos de San Lorenzo en articulación con Organizaciones sociales para armado de espacio público en la placita del barrio. En gestión avanzada</p> <p>Inicio del proceso diagnóstico para la conformación de un CCEU en Barrio Malvinas Argentinas, ONG "Bases para Pensar". En gestión</p> <p>Inicio del proceso diagnóstico para la conformación de un CCEU en CIC de Berisso. Sin actividad en el trimestre</p> <p>Inicio del trabajo diagnostico en el Club Sacachispas para su conformación como CCEU. En gestión</p> <p>Inicio del trabajo diagnostico en barrio El Molino (Punta Lara) para su conformación como CCEU. En gestión avanzada</p> <p>Realización del III Taller de Planificación Estratégica en el marco de los CCEU. Cumplido</p> <p>Convenio con el Ministerio de Educación de la Nación para que la UNLP sea Unidad Ejecutora del Plan Fitness. En gestión avanzada</p>	
	<p>Programa Específico 3.4.2.</p> <p>PARTICIPACIÓN EN EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES</p>	<i>Dirección General de Políticas Sociales</i>
	<p>Subprograma 3.4.2.1.</p> <p>Centro de Documentación de Políticas Sociales</p>	<i>Dirección General de Políticas Sociales</i>
86	<p>Subprograma operativo :</p> <p>Procesamiento técnico político de problemas sociales</p> <p>Trabajo con problemáticas identificadas en el espacio del Consejo Social. En gestión permanente</p> <p>Identificación de producciones sobre Políticas Sociales a nivel regional y nacional. En gestión</p> <p>Definición e implementación de un dispositivo en su primera fase. En gestión</p>	<i>Dirección General de Políticas Sociales</i>
87	<p>Subprograma Operativo:</p> <p>Implementación de jornadas de intercambio en Políticas Sociales</p> <p>Armado de ciclo de jornadas de discusión sobre el diseño e implementación de Políticas Sociales específicas. <i>Sin actividad en el trimestre</i></p>	<i>Dirección General de Políticas Sociales</i>
88	<p>Subprograma Operativo:</p> <p>Publicación electrónica anual</p> <p><i>Sin actividad en el trimestre</i></p>	<i>Dirección General de Políticas Sociales</i>
89	<p>Subprograma operativo</p> <p>Identificación de producciones realizadas por las distintas facultades sobre la temática</p> <p>Ordenamiento y sistematización de la totalidad de las producciones realizadas por las distintas unidades académicas. En gestión avanzada</p> <p>Configuración de un esquema informático básico de sistematización y actualización de datos para las distintas unidades académicas. En gestión</p>	<i>Dirección General de Políticas Sociales</i>

90	<p>Subprograma operativo</p> <p>Definición y gestión del sitio que privilegie el acceso ágil a cada producción / documentación</p> <p>Diagramación de sitio Web, como enlace de la página oficial de Políticas Sociales. En gestión</p>	Dirección General de Políticas Sociales
91	<p>Subprograma Operativo</p> <p>Mapa de Políticas Sociales. Definición de la estructura de datos y mecanismos de gestión de la información</p> <p>Definición de los criterios de gestión de la base de datos. En gestión</p> <p>Identificación de intervenciones territoriales vía proyectos de voluntariado. En gestión</p> <p>Sistematización de intervenciones territoriales vía proyectos de extensión universitaria. En gestión avanzada</p> <p>Sistematización de intervenciones territoriales vía proyectos de voluntariado universitario. En gestión</p> <p>Realización de mapa con georeferenciación preliminar con los datos recavados y sistematizados. En gestión avanzada</p>	Dirección General de Políticas Sociales
92	<p>Subprograma Operativo</p> <p>Diseño del sitio Web</p> <p>Definición de sitio online en condiciones de ser consultado. En gestión avanzada</p>	Dirección General de Políticas Sociales
	<p>Subprograma 3.4.2.2.</p> <p>Convenios</p>	Dirección General de Políticas Sociales
93	<p>Subprograma operativo</p> <p>Articulación con organizaciones sociales y gubernamentales que implementen Políticas Sociales</p> <p>Coordinación general de la implementación del Programa Ingreso Social con Trabajo. En gestión permanente</p> <p>Carga y procesamiento de la información, recavada mediante entrevistas a cooperativistas del PRIST, en la base de datos diseñada. En gestión permanente</p> <p>Trabajo de vinculación con Área de Planeamiento para distribución de personas de acuerdo a los requerimientos de los distintos módulos de trabajo, en función de los perfiles construidos. En gestión permanente</p> <p>Definición conjunta con Área Técnica de variables prioritarias para la distribución de cooperativistas en las obras. En gestión permanente</p> <p>Finalización y apertura de frentes de capacitación para el entrenamiento de cooperativistas. En gestión avanzada</p> <p>Diseño de módulos productivos para ejecución del PRIST. En gestión</p> <p>Armado de un cronograma de capacitación y asesoramiento en función de un primer acercamiento a las demandas de los cooperativistas. En gestión permanente</p> <p>Articulación de cooperativistas interesados, en cursos de la Escuela Universitaria de Oficios. En gestión permanente</p> <p>Articulación con la Facultad de Ciencias Económicas para construir espacios de prácticas para estudiantes con orientación en cooperativismo. Cumplido</p> <p>Acompañamiento de los cooperativistas que realizan terminalidad educativa en el marco de la articulación Fines-Argentina Trabaja. En gestión permanente</p> <p>Organización de acto de colación de segunda cohorte de egresados de primaria y primera de secundaria Fines 1 y 2. Cumplido</p> <p>Armado de dispositivo de análisis de factibilidad para posibles contrataciones a las cooperativas bajo programa. Cumplido</p> <p>Acompañamiento en asistencia legal/contable a cooperativas bajo programa. En gestión permanente</p> <p>Acuerdo con la Agencia de Acreditación de Competencias Laborales para acreditación de saberes de los cooperativistas del Programa Ingreso Social con Trabajo, capacitación y supervisión de evaluadores. Cumplido</p> <p>Realización de la totalidad de entrevistas para acreditación de saberes a la totalidad los cooperativistas. Cumplido</p> <p>Realización de evaluación de oficios para acreditación de los mismos a la totalidad de cooperativistas. En gestión avanzada</p> <p>Armado de trayectos formativos con escuela de oficios para cooperativistas del PRIST. En gestión avanzada</p> <p>Realización de evaluación de desempeño de unidad ejecutora de PRIST. En gestión avanzada</p> <p>Gestión con Ministerio de Desarrollo Social de Nación para cobertura de parte de gasto de boleto de los cooperativistas de PRIST. En gestión avanzada</p> <p>Gestión con Agencia de Recaudación Platense para eximición de tasa de seguridad e higiene a cooperativas de PRIST. En gestión</p> <p>Acompañamiento en inscripción al PROGRESAR de cooperativistas de PRIST. En gestión</p> <p>Diseño y ejecución de programa de capacitación para el PRIST. En gestión avanzada</p>	Dirección General de Políticas Sociales
	<p>Subprograma 3.4.2.3.</p>	PG / DGPS

	Derechos Humanos	
94	<p>Subprograma Operativo:</p> <p>Memoria y Universidad</p> <p>Actualización de la nómina de detenidos-desaparecidos y asesinados por el terrorismo de Estado Actualización de la nómina de detenidos-desaparecidos y asesinados por el terrorismo de Estado miembros de la Universidad Nacional de La Plata. Cumplido Organización y preparación de la nueva publicación de semblanzas de vida de detenidos-desaparecidos y asesinados por el terrorismo de Estado miembros de la Universidad Nacional de La Plata. Presentación 7 de mayo. Cumplido Difusión y promoción para la participación de la población en general a los Juicios sobre Violaciones a los Derechos Humanos en el marco de la causa 2955/09 "Almeida, Domingo y otros s/ infracción a los artículos 80, 139, 142, 144, 146, 45, 54 y 55 del CP". Resolución del Presidente de la Universidad n° 970/11. Cumplido Gestiones para el mantenimiento del monolito en homenaje a detenidos-desaparecidos y asesinados por la última dictadura Cívico militar pertenecientes a la UNLP, emplazado en el ingreso del edificio de Presidencia. Puesta en valor, junto a la Secretaría de Extensión, marzo de 2014. . La nómina actual contiene 772 víctimas. Cumplido</p>	<i>Prosecret General / Direcc de Derechos Humanos</i>
95	<p>Proyecto:</p> <p>Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia</p> <p>Jornada de formación, intercambio y reflexión en el marco del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Cumplido</p>	<i>Prosecret General / Direcc de Derechos Humanos</i>
96	<p>Proyecto:</p> <p>Memoria, Justicia y Soberanía</p> <p>Cumplido</p>	<i>Prosecret General / Direcc de Derechos Humanos</i>
97	<p>Subprograma Operativo:</p> <p>Intervención en causas judiciales por violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura militar 76/83</p> <p>Nuevas presentaciones como querellantes y elevación de diversas causas a juicio. En gestión permanente Recopilación de documentos y legajos de víctimas de la Universidad Nacional de La Plata detenidas-desaparecidas. Trabajo junto al Archivo Histórico de la UNLP. En gestión avanzada Cambio de paradigma en la imputación y participación criminal en los delitos de lesa humanidad cometidos por el terrorismo de estado en Argentina. Infracción de deberes especiales y elevada disposición al hecho. Análisis jurisprudencial. Cumplido Informe sobre la aplicación de la cláusula del Preámbulo que impide incorporarse y/o permanecer en la Universidad, en cualquier desempeño, a aquéllas personas involucradas en violaciones a los derechos humanos y/o terrorismo de estado, con especial referencia a la causa n° 3.389/12 "Hidalgo Garzón Carlos y otros s/ Infracción art. 144 inc. 1, último párrafo, 142 incisos 1 y 5, agravado por el artículo 144 ter, etc." y acumuladas, en las cuales esta Universidad participa en el rol de querellante donde se investigan delitos cometidos en el centro clandestino de detención La Cacha, y en los que se responsabiliza a veintiún (21) médicos de la morgue platense, por encubrimiento, mediante la confección de certificados de defunción y anotaciones en los libros de la morgue. Cumplido</p>	<i>Prosecret General / Direcc de Derechos Humanos</i>
98	<p>Subprograma Operativo:</p> <p>Educación en Derechos Humanos</p> <p>Relevamiento de la presencia de contenidos vinculados a los derechos humanos en la currícula universitaria. Cumplido Planificación de actividad sobre tratamiento y gestión de los derechos humanos en las Unidades Académicas y dependencias para el mes de septiembre. Reprogramación marzo. Cumplido Proyección del documental "Dónde está Daniel Solano. Diario de una causa", con la presentación de su realizador, que trata la desaparición del trabajador Daniel Solano en la provincia de Río Negro en el año 2011. 8 de noviembre en la Sala Dardo Rocha del Edificio de Presidencia. Cumplido Videoconferencia internacional "Memoria y justicia: la querrela argentina por crímenes franquistas" realizada con la Universidad de Córdoba – España, se tratará la participación de la justicia Argentina en la búsqueda de justicia por parte de víctimas y familiares de los crímenes perpetrados por la Dictadura Española. Se escucharán testimonios de víctimas. 4 de diciembre, Sala Palacios. Cumplido Investigación a fin de determinar el uso de edificios de la Universidad para cometer violaciones a los derechos humanos en el marco del terrorismo de estado con especial referencia a una casa existente en terrenos que hoy ocupa el INIFTA, antes ocupados por la Facultad de Agronomía, a los fines de su demarcación y señalamiento. Cumplido</p>	<i>Prosecret General / Direcc de Derechos Humanos</i>
99	<p>Subprograma Operativo:</p> <p>Sensibilización e intervención en políticas públicas vinculadas a los Derechos Humanos</p> <p>Articulación con la Secretaría Académica para el relevamiento del trabajo de las Unidades</p>	<i>Prosecret General / Direcc de Derechos Humanos</i>

	<p>Académicas en el Unidades Penitenciarias de la región, en el marco de Educación en Contextos de Encierro. Reuniones con referentes del área de cada unidad académica. Cumplido</p> <p>Participación en la Comisión Provincial por la Memoria. Cumplido</p> <p>Reuniones preparatorias con el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) para difusión de su labor. Cumplido</p> <p>Preparación conjunta con la Asociación de Trabajadores de la Universidad Nacional de La Plata (ATULP) de jornadas referidas a Violencia Institucional y conquistas en el ámbito de los Derechos sociales. Cancelado</p>	
100	<p>Subprograma Operativo:</p> <p>Género y Derechos Humanos</p> <p>Elaboración de un compendio de normas vinculadas a la protección de los derechos humanos de las mujeres desde una perspectiva de género. Cumplido</p> <p>Elaboración de un informe sobre la adopción de los protocolos sobre aborto no punible en la legislación nacional y provincial. En gestión</p> <p>Análisis de la violencia sexual y de género en el marco de violaciones a los derechos humanos por el terrorismo de estado en la Argentina desde una perspectiva de género. Cumplido</p> <p>Revisión jurisprudencial sobre delitos sexuales cometidos en el marco del terrorismo de estado en Argentina con especial referencia al reconocimiento de las violaciones como delitos de lesa humanidad. Cumplido</p>	<p><i>PG / Dir DD HH / Vicepresidencia</i></p> <p><i>Pros. de Extensión</i></p>
101	<p>Subprograma Operativo:</p> <p>Derechos de la niñez y adolescencia</p> <p>Reuniones con representantes de la Subsecretaría de Niñez y Adolescencia de la Provincia de Buenos Aires, Colegios Profesionales, funcionarios del Fuero Penal Juvenil y miembros de la UNLP. Cumplido</p> <p>Realización de actividades a fin de evaluar la implementación y cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del niño, con representantes de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales. Cancelado</p>	<p><i>Prosecret General / Direcc de Derechos Humanos</i></p>
	<p>Subprograma 3.4.2.4</p> <p>Comisión Universitaria sobre Discapacidad</p>	<p><i>SEU / Comisión Universitaria sobre Discapacidad</i></p>
102	<p>Subprograma Operativo</p> <p>Accesibilidad física</p> <p>Generar un acompañamiento de las obras de adecuación Edilicia y propiciar que las obras nuevas sean accesibles. En gestión permanente</p> <p>Se conformó un grupo de estudiantes (con y sin discapacidad) que están recorriendo las instalaciones nuevas en coordinación con la Dir. de Planeamiento para conocer el grado de accesibilidad. En gestión avanzada</p> <p>Se crearon comisión de trabajo. En gestión avanzada</p> <p>Intervenciones ante las autoridades de la Facultad de Psicología y Bellas Artes en función del ingreso de estudiantes usuarios en silla de ruedas. En gestión permanente</p> <p>Entrega de informe de relevamiento a cada facultad. En gestión avanzada</p> <p>Intervención sobre accesibilidad del micro universitario. En gestión</p> <p>Intervención ante la señalética de la Facultad de humanidades y Cs de la educación. En gestión</p>	<p><i>Comisión Universitaria sobre Discapacidad</i></p>
103	<p>Subprograma Operativo</p> <p>Accesibilidad comunicacional</p> <p>Dotar de condiciones cotidianas para la comunicación de personas con ceguera, sordera o que utilicen medios alternativos y/o aumentativos de comunicación. En gestión avanzada</p> <p>Reuniones de trabajo con equipos de trabajo de la Fac de Arquitectura ante el ingreso de estudiantes sordos y la necesidad de contar con intérprete de Lengua de señas. En gestión permanente</p> <p>Reuniones de trabajo con equipos de trabajo de la Fac de Informática ante el ingreso de estudiantes sordos y la necesidad de contar con intérprete de Lengua de señas. En gestión permanente</p> <p>Reuniones de trabajo con equipos de trabajo de la Fac de Bellas Artes ante el ingreso de estudiantes con discapacidad. En gestión permanente</p> <p>Reuniones de trabajo con equipos de trabajo de la Fac de Ingeniería ante el ingreso de estudiantes con discapacidad. En gestión permanente</p> <p>Trabajo sistemático en pos de garantizar que las páginas de la Universidades Nacionales cumplan estándares de accesibilidad. En gestión avanzada</p> <p>Accesibilidad a bibliotecas: profundizar trabajo de digitalización de textos, sistematizar e institucionalizar la experiencia. En gestión permanente</p> <p>Reunión de trabajo con la red de bibliotecas accesibles para la coordinación de digitalización de textos para estudiantes ciegos y disminuidos visuales. En gestión permanente</p> <p>Campaña de difusión sobre la Comisión Universitaria sobre Discapacidad en conjunto con la Dirección de Medios de la UNLP. Definición de objetivos y alcance de la campaña. Informar sobre la importancia de no generar obstáculos y ayudar al acceso de todos. En gestión avanzada</p> <p>Desarrollo de contenidos e implementación de la campaña. Implementación gráfica y en redes sociales. En gestión avanzada</p>	<p><i>Comisión Universitaria sobre Discapacidad</i></p>

	<p>Elaboración de cartilla con protocolos sobre cómo actuar ante diferentes situaciones tales como: Epilepsia, cuadro psicótico, etc desde la Comisión de Salud. En gestión</p> <p>Revisión del sitio Web de la CUD. En gestión avanzada</p> <p>Incorporación de una becaria para revisión y actualización estrategia de comunicación. En gestión avanzada</p> <p>Articulación con el área de diseño en un protocolo de comunicación accesible. En gestión</p> <p>Participación programa de radio de la Comisión de Discapacidad de la Facultad de Periodismo. En gestión permanente</p> <p>Coordinación con la dirección de diseño y comunicación visual para realizar taller en la UNLP sobre señalética accesible. En gestión avanzada</p> <p>Reuniones de trabajo entre la CUD y el área de comunicación de la Fac de Humanidades y Cs de la Educación en relación a la estrategia de señalética accesible en el nuevo edificio. En gestión avanzada</p> <p>Elaboración de cartillas de la cud para entregar en el ingreso. Cumplido</p> <p>Elaboración de material informativo de la CUD en Braille. Cumplido</p> <p>Reconversión del grupo de Facebook de la CUD a página. Cumplido</p> <p>Elaboración de boletín informativo de la CUD para ingresantes. Cumplido</p> <p>Elaboración de afiche comunicación del Taller sobre “Discapacidad y universidad. Cuerpos y autonomía en la educación Superior” realizado el 16 de Abril. Cumplido</p> <p>Elaboración de afiche del Seminario: “Discapacidad, Arte y Educación” realizado en la Fac de Bellas Artes. Cumplido</p> <p>Elaboración afiche curso de Lengua de Señas. Cumplido</p> <p>Elaboración de afiche del Curso sobre “Discapacidad: Paradigmas. Una mirada Latinoamericana” dictado por la Prof Sandra Katz el 7 de Abril. Cumplido</p> <p>Elaboración de afiche del Curso sobre “Danza Integradora. Arte, inclusión y diversidad” dictado por las Prof Susana Gonzalez Gonz y Karina Iglesias, el 14 de Abril. Cumplido</p> <p>Elaboración de afiche del Curso “Arte e inclusión social” dictado por la Prof Verónica Dillon el 21 de Abril. Cumplido</p> <p>Elaboración de afiche del Curso sobre “Constitución subjetiva y construcción de subjetividad” dictado por la Prof Marila Terzaghi el 28 de Abril. Cumplido</p> <p>Elaboración de afiche del Curso sobre “Música, Discapacidad y Lazo social” dictado por la Prof Mariel Leguizamón el 5 de Mayo. Cumplido</p>	
104	<p>Subprograma Operativo</p> <p>Formación de grado y posgrado</p> <p>Incorporación de nuevos investigadores en el proyecto de investigación: “Comisión Universitaria sobre Discapacidad: Acciones, Representaciones y Efectos”. Cumplido</p> <p>Presentación del ciclo de Charlas “Dialogando acerca de la discapacidad”, 4 y 5 encuentro a cargo de Arquitecta Nora Demarchi y Mauricio Mareño. Cumplido</p> <p>Organización de Capacitación en Lengua de Señas Argentinas (LSA) abierto a la Comunidad Universitaria y sociedad. Gratuito. En gestión</p> <p>Seminario de Postgrado para el 2014 organizado por la CUD en la Fac de Arquitectura “Accesibilidad, hábitat y discapacidad”. En gestión avanzada</p> <p>Organización Taller sobre “Discapacidad y universidad. Cuerpos y autonomía en la educación Superior” realizado el 16 de Abril. Cumplido</p>	<p><i>Comisión Universitaria sobre Discapacidad</i></p>
105	<p>Subprograma Operativo</p> <p>Comisión Interuniversitaria: Discapacidad y Derechos Humanos</p> <p>Publicación realizada con la Editorial de la UNLP. Hacia una universidad accesible. accesible. Construcciones colectivas por la discapacidad” con participación de autores argentinos y latinoamericanos coordinada y compilada por la CUD. Versión digital. En gestión avanzada</p> <p>Participación en las III° Jornadas Nacionales de Universitarias de Accesibilidad en Bibliotecas y Articulación con la Dirección de Diseño y Comunicación para elaboración de la Pagina web de la Red Universitaria latinoamericana y del Caribe sobre Discapacidad y DDHH; En gestión avanzada</p> <p>Invitación a participar en el Observatorio de la Discapacidad. En gestión</p> <p>Participación en el observatorio Nacional de la Discapacidad. En gestión permanente</p> <p>Participación de la Prof Sandra Katz, en calidad de coordinadora de la Red Universitaria Latinoamericana y del Caribe sobre Discapacidad y Derechos Humanos en la conferencia Higher Education Series “Los retos de la Educación Superior en Colombia” los días 11 y 12 de Febrero en Medellín. Cumplido</p> <p>Participación de la Prof Sandra Katz, en calidad de coordinadora de la Red Universitaria Latinoamericana y del Caribe sobre Discapacidad y Derechos Humanos en el Conversatorio para la Inclusión “Debate entre lo local, nacional e internacional” organizado por la Universidad Nacional de Colombia. Universidad de Antioquia, el 13 de Febrero de 2014. Cumplido</p> <p>Participación de la prof Sandra Katz, como coordinadora de la Red Universitaria Latinoamericana y del Caribe sobre Discapacidad y Derechos Humanos , como docente invitada en la Maestría de Educación del Tecnológico de Antioquia, en el Seminario “Población en situación de discapacidad” Colombia. el 15 de Febrero de 2014. Cumplido</p> <p>Participación de la Prof Sandra Katz, en calidad de Coord de la Red Universitaria Latinoamericana y del Caribe sobre Discapacidad y Derechos Humanos en la presentación del documento “Lineamientos de Educación Superior Inclusiva” en el Ministerio de Educación de Bogotá. 2 de Abril de 2014. Cumplido</p> <p>Participación de la CUD en la primer reunión anual de la Comisión Interuniversitaria:</p>	<p><i>Comisión Universitaria sobre Discapacidad</i></p>

	Discapacidad y Derechos Humanos el 14 y 15 de Abril en el CIN y la UNQ. Cumplido	
106	<p>Subprograma Operativo</p> <p>Vinculación y articulación</p> <p>Trabajo con la Dirección de salud de la UNLP y Servicios Sociales, en pos de facilitar las gestiones de las personas con discapacidad. En gestión permanente</p> <p>Trabajo en torno al debate sobre el cumplimiento del "cupó" laboral en nuestra Universidad y en cada Facultad, tendiente a su cumplimiento en forma gradual. (En las reuniones mensuales de la CUD, en reuniones con gremios del sector, etc.) En gestión</p> <p>Articulación intersectorial, con organismos locales, provinciales y nacionales y del tercer sector. Organización de Jornadas, en conjunto con la Secretaría de DDHH de la Pcia de Buenos Aires. En gestión permanente</p> <p>Participación en el Consejo Social de la Secretaría de Extensión de la UNLP; En gestión avanzada</p> <p>Articulación entre los distintos niveles de formación de la universidad: Jardín Maternal, Enseñanza Media, Sistema Preuniversitario, carreras de Grado y Postgrado, a fin de facilitar una mejor inserción en el nivel elegido, coordinar y mejorar estrategias de enseñanza-aprendizaje, realizar adecuaciones pedagógicas que permitan la atención a la diversidad y Transferir hacia otros ámbitos la sistematización de las experiencias. En gestión avanzada</p> <p>Participación en el Proyecto de investigación convocada por la defensoría del Pueblo de la Pcia de Bs. AS. como asesores y con la incorporación de dos becarias. En gestión avanzada</p> <p>Coordinación con ATULP, ADULP y FULP para la incorporación de un representante ante la CUD. En gestión avanzada</p> <p>Participación movimiento platense en reclamo de transporte accesible. En gestión permanente</p> <p>Asesoramiento sobre adecuaciones académicas en las facultades de Arquitectura, Bellas Artes y Humanidades. En gestión permanente</p> <p>Acompañamiento al proyecto de voluntariado para que egresados ciegos o disminuidos visuales de escuelas secundarias cuenten con el material digitalizado para el ingreso 2013. En gestión avanzada</p> <p>Reunión mensual de la CUD (Abril, Mayo y Junio) con participantes de las Facultades de Humanidades y Cs de la Educación; Cs Económicas; Bellas Artes, DSS; Dcción de Atención Social, Cs Naturales y Museo, Red de Bibliotecas Accesibles, Psicología, Cs Exactas, Ingeniería, Periodismo, Odontología, Observatorio, Trabajo Social, En gestión avanzada</p> <p>Elaboración de Protocolo para firma de convenio con la asociación de Sordos de la Plata. En gestión avanzada</p> <p>Articulación de acciones con la red de Museos de la UNLP. En gestión</p> <p>Participación en los cursos de ingreso con charlas de presentación de la CUD con entrega de material informativo accesible en las Facultades de: Bellas Artes; Psicología; Trabajo Social, Exactas, Psicología, Informática, Ciencias Económicas; Periodismo, Naturales; Humanidades y Observatorio. Cumplido</p> <p>Realización de la 1º reunión mensual de la Cud en la Biblioteca Pública de la UNLP con la participación de 14 Unidades Académicas el 11 de Marzo. Cumplido</p> <p>Elaboración de estrategia para contactar a los 450 ingresantes a la UNLP que declararon considerarse Persona con Discapacidad. Cumplido</p> <p>Entrevista con cada uno de los 450 ingresantes la UNLP (2014) para presentarnos como CUD y analizar estrategias en función de sus necesidades. En gestión avanzada</p> <p>Participación y coordinación de convocatoria y reuniones en la Facultad de Arquitectura para la constitución de una comisión de discapacidad en dicha Facultad. En gestión avanzada</p> <p>Participación y coordinación de convocatoria y reuniones en la Facultad de Ciencias exactas para la constitución de una comisión de discapacidad en dicha Facultad. Cumplido</p> <p>Participación y coordinación de convocatoria y reuniones en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación para la constitución de una comisión de discapacidad en dicha Facultad. En gestión avanzada</p> <p>Atención de casos particulares en la resolución de conseguir interprete de Lengua de señas para cinco estudiantes en la facultad de informática. En gestión avanzada</p> <p>Atención de casos particulares junto a atención Social para acompañar a estudiante con discapacidad en conseguir habitat accesible. En gestión avanzada</p> <p>Atención de un caso particular de una estudiante con discapacidad motriz de la Facultad de bellas Artes que no cuenta con transporte accesible. En gestión avanzada</p> <p>Atención de un caso de un estudiante con discapacidad de la fac de Exactas. En gestión avanzada</p>	<p><i>Comisión Universitaria sobre Discapacidad</i></p>
	<p>Programa Específico 3.4.3.</p> <p>EL CONSEJO SOCIAL</p>	
107	<p>Subprograma Operativo:</p> <p>Constitución del CONSEJO SOCIAL de la UNLP</p> <p>El Consejo Social asumió un rol preponderante en la articulación de los esfuerzos de la UNLP frente a la catástrofe de las inundaciones de los días 2 y 3 de Abril de 2013. Esto derivó en una gran incorporación de equipos de las 17 Facultades a proyectos actualmente en desarrollo, así como en la consolidación del espacio del Consejo como referencia regional. En gestión permanente</p> <p>El Consejo Social ha consolidado su trabajo conjunto con la Provincia de Buenos Aires,</p>	<p><i>Prosecretaría de Extensión Universitaria</i></p>

	<p>fundamentalmente a través de los ministerios de Infraestructura y Economía. En gestión permanente</p> <p>Continúa la articulación con la Comisión para el Desarrollo Social en la Facultad de Informática. En gestión</p> <p>Para el inicio de 2014 el Consejo se propone retomar su agenda, postergada por la emergencia de las inundaciones, haciendo especial incapié en el trabajo con los municipios más alejados de la órbita de la UNLP. En gestión</p> <p>Para la agenda 2014 se pretende incorporar nuevos temas, de la mano de nuevos espacios que se han acercado al Consejo entre finales de 2013 y principios de 2014: la Asamblea de Inundados de Tolosa y la Obra del Padre Cajade. En gestión</p> <p>El plenario del Consejo Social y todas sus comisiones de trabajo preparan una presentación pública de balance 2010 – 2014, para su primer período de constitución. En gestión</p>	
108	<p>Subprograma Operativo:</p> <p>Elaboración de temas prioritarios para ser considerados por el Consejo Social</p> <p>En conjunto con la dirección de la Escuela de Oficios de la UNLP se trabaja para llevar cursos a los municipios más alejados, como Brandsen y Punta Indio, pero hasta el momento no ha sido posible por falta de recursos (humanos y materiales) de la propia escuela en ese sentido. En gestión</p> <p>En el marco del eje del mejoramiento del Hábitat se generó un Taller en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, en donde equipos de investigación y extensión mostraron experiencias prácticas en la autoconstrucción de viviendas con incorporación de nuevas etnologías. Actualmente se evalúa la continuidad de este eje a través de los PITAP 2013. En gestión permanente</p> <p>El gran protagonismo del Consejo en todas las temáticas vinculadas a la emergencia causada por las inundaciones derivó en modificaciones de la agenda planteada para 2013. En la reformulación de dicha agenda, las prioridades y los temas a abordar quedaron estructurados de la siguiente manera:</p> <p>La Comisión de Tierra y Vivienda está funcionando actualmente como Comisión de Infraestructura y Hábitat, articulando esfuerzos con la Subsecretaría Social de Tierra, Vivienda y Urbanismo de la Provincia de Buenos Aires y el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, en la reconstrucción de las viviendas afectadas por las inundaciones, poniendo el eje en hogares con NBI sobre el 8%. Esta articulación permite que la llegada a los barrios sea a partir de las propias organizaciones sociales que forman parte de los mismos, en articulación con los Municipios y con la asistencia de profesionales y estudiantes avanzados de la UNLP. En gestión</p> <p>Se ha completado el relevamiento de más de 9000 hogares de manera conjunta entre los técnicos del ministerio de Infraestructura y las organizaciones del Consejo Social y se han establecido intervenciones en más de 6000. Actualmente se trabaja en los procesos de autoconstrucción en los diferentes barrios. En gestión</p> <p>Integrantes de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo y de Trabajo Social se encuentran trabajando en la capacitación de vecinos de los diferentes barrios para la asistencia en la autoreparación. En gestión</p> <p>Se creó la Comisión de Salud y Ambiente, con el objetivo de garantizar las actividades vinculadas a la promoción y prevención en Salud, articulando las diferentes disciplinas de la UNLP con los actores del territorio. También se pretende aportar a la generación de Promotores Ambientales en los diferentes barrios, que puedan intervenir en la detección y prevención de riesgos ambientales. En gestión</p> <p>Se están generando reuniones con los proyectos del área Salud para acordar un cronograma de trabajo conjunto en los diferentes barrios, articulando con los municipios y las organizaciones territoriales en los Centros Comunitarios de Extensión y las Salas de Atención Primaria. En gestión</p> <p>Se continúa trabajando en el proyecto del Paseo de la Economía Social y Solidaria, a partir de la aprobación por parte del HCS de la propuesta de utilización del campo "6 de Agosto" con fines sociales y productivos, y las Ferias del Consejo Social se han establecido, en 2013, los segundos viernes de cada mes en la entrada y playa de estacionamiento del edificio de la presidencia. En gestión</p> <p>Se trabaja en la realización de talleres para avanzar en la organización interna de los productores frente al nuevo Paseo de la Economía Social y Solidaria y a la Garantía Participativa de Calidad de los productos. En gestión</p> <p>Se continúa abordando el eje de Derechos Laborales en el marco de nuevo plan regional de gestión de residuos, a partir de una línea PITAP y de consolidar el trabajo conjunto de las cooperativas de recuperadores. Se prevé para Junio la realización de un Encuentro de Cooperativas que derive en la generación de comisiones de trabajo propias de los cooperativistas. En gestión permanente</p> <p>La Comisión de Tierra y Vivienda y la Mesa Técnica continúa aportando a la resolución por la vía del diálogo de conflictos vinculados con la propiedad de la tierra. Actualmente trabajan en el desalojo de familias estafadas en la zona de Villa Elvira. En gestión</p> <p>Se ha establecido una convocatoria amplia para la elaboración definitiva de un programa de Educación Física en los barrios, y en la construcción general del programa se propuso su incorporación a la Comisión de Salud. En función de la emergencia, se estableció continuar con el trabajo de los integrantes de la carrera. En gestión</p> <p>En función de una propuesta de la Cámara La Plata Oeste, en conjunto con la Fundación Florencio Pérez, se trabaja para articular un proyecto de Capacitación y Fortalecimiento de la Producción Hortícola en la zona de Olmos. En gestión</p>	<p><i>Prosecretaría de Extensión Universitaria</i></p>

	<p>A propuesta de la Comisión Nacional de Tierra para la Hábitat Social "Padre Carlos Mugica", el Consejo ha comenzado a trabajar en la generación de un curso de capacitación para Productores Sociales de Hábitat, que se dictará en la UNLP. En gestión</p> <p>Se ha firmado el Convenio entre la Comisión y la UNLP, y los equipos docentes de ambos espacios se encuentran trabajando en los contenidos y la metodología de enseñanza para el Curso para Productores de Hábitat. Cumplido</p> <p>Se prevé que el Curso de Productores Sociales de Hábitat comience a mediados del primer semestre de 2014. En gestión</p> <p>Se continúan las conversaciones con el ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires - Subsecretaría de Política Socioeconómica – para articular esfuerzos en el proyecto de Paseo de la Economía Social y Solidaria. En gestión</p> <p>En el cierre de actividades de 2013 se llevará a cabo una exposición de las diferentes áreas de trabajo del Consejo y un balance colectivo, con el fin de fortalecer lazos y establecer líneas para 2014. Cumplido</p> <p>En el inicio de 2014 se plantea retomar los ejes pendientes en el área Tierra y Vivienda, manteniendo el trabajo en el Programa de Reconstrucción de Viviendas. Se retomarán los trabajos para la regularización dominial y la aplicación de la Ley de Acceso Justo al Hábitat. En gestión</p> <p>A partir del contacto con la Obra del Padre Cajade se pretende generar una nueva Comisión que incorpore el trabajo en la generación de una propuesta de políticas públicas con relación a Niñez y Adolescencia. En gestión</p> <p>En coordinación con la Cátedra Libre impulsada por la Asamblea de Inundados de Tolosa, el Consejo se plantea trabajar en aspectos vinculados a la prevención comunitaria de catástrofes y a las políticas públicas necesarias para avanzar en ese sentido. En gestión</p>	
109	<p>Subprograma Operativo:</p> <p>Convocatoria a programas y proyectos en temas prioritarios</p> <p>Actualmente se trabaja en las líneas: Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos y Producción Social de Hábitat Sustentable, como ejes de PITAP 2013. En gestión permanente</p> <p>Para el eje de Producción Social de Hábitat Sustentable, la presidencia de la UNLP se encuentra realizando gestiones que permitan articular el proyecto con organismos nacionales y provinciales a cargo de los programas sociales de vivienda. En gestión</p> <p>Está previsto para el mes de Junio la realización de talleres por línea PITAP 2013 propuesta, que actualmente son: Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos y Producción Social de Hábitat Sustentable. En gestión permanente</p> <p>Los nuevos proyectos están en proceso de elaboración por parte de los equipos interdisciplinarios conformados y se está trabajando en los criterios para su evaluación. En gestión</p> <p>A partir de la emergencia, se ha resuelto sumar a las líneas PITAP 2013 un área vinculada a los Riesgos Ambientales. Esta línea será cofinanciada con CONICET. En gestión</p> <p>Para el fortalecimiento de la línea sobre Riesgos Ambientales se ha avanzado en la convocatoria a Ideas/Proyecto, se han generado lazos entre diferentes equipos, y sobre esa base se abrirá la convocatoria a proyectos a financiar. En gestión</p> <p>Se han aprobado los proyectos cofinanciados por CONICET y se inicia su primera etapa durante el primer semestre 2014. Se prevén evaluaciones periódicas para evaluar su grado de avance y su articulación en pos de los objetivos propuestos. En gestión</p> <p>Se ha constituido una comisión evaluadora con integrantes del Consejo Social, y de las áreas de Extensión, Transferencia y Ciencia Básica de diferentes facultades para la evaluación final de los proyectos de Residuos Sólidos Urbanos y Producción Social de Hábitat Sustentable. En gestión</p>	<p><i>Prosecretaría de Extensión Universitaria</i></p>
	<p>Programa Específico 3.4.4.</p> <p>HISTORIA DE LA UNIVERSIDAD</p>	
110	<p>Subprograma Operativo</p> <p>Memorias de la Universidad: fotografías y relatos sobre la identidad de la UNLP</p> <p>Sistematización y análisis crítico de la información recogida sobre la historia de la UNLP. En gestión avanzada</p> <p>Búsqueda de información en el Centro de Documentación (Boletines informativos de la UNLP, Revista Informaciones, entre otros documentos) y en la Hemeroteca de la Biblioteca Pública de la UNLP. Cumplido</p> <p>Búsqueda de información en los diarios microfilmados del Centro de Documentación de la Biblioteca Pública de la UNLP. En gestión avanzada</p> <p>Contacto con ATULP y ADULP para la búsqueda de fotografías sobre su historia. Cumplido</p> <p>Trabajo en conjunto con el Proyecto "Archivo y memoria fotográfica de la UNLP". En gestión permanente</p> <p>Digitalización de las imágenes sobre la historia de la UNLP. En gestión avanzada</p> <p>Digitalización y armado de inventario de negativos fotográficos sobre la historia de la UNLP (420 negativos escaneados). En gestión avanzada</p> <p>Consulta con especialistas con el fin de conservar y organizar de manera adecuada los negativos fotográficos. Cumplido</p> <p>Armado de un banco de fotografías que cuenta ya con más de 4000 imágenes en digital. En gestión avanzada</p> <p>Búsqueda de imágenes e información sobre la UNLP y Malvinas. Contacto con la cátedra libre sobre Malvinas y con el CECIM. En gestión avanzada</p>	<p><i>Secretaría de Extensión Universitaria</i></p>

	<p>Búsqueda de imágenes e información sobre las cátedras libres de la Universidad. En gestión Búsqueda de imágenes sobre la Escuela de Oficios y Expo Universidad. Cumplido Selección de las imágenes para la edición de un libro que exponga y revalorice la historia de la UNLP de manera integral y completa. Cumplido Reuniones con el diseñador para pasarle el contenido del libro. Cumplido Consulta con especialistas para la contextualización (fechado, acontecimiento, personajes) de cada fotografía que no tenga tales referencias. En gestión permanente Revisión final del libro Memorias de la Universidad. Cumplido Revisión de las Actas del Consejo Superior que se encuentran en la Biblioteca Pública de la UNLP. Cumplido Préstamos de imágenes y búsqueda de documentos para investigadores y tesis de la UNLP que investigan sobre la historia de la UNLP, trabajo en conjunto con el Archivo Intermedio y el Archivo Histórico de la UNLP. En gestión permanente Armado de la presentación del libro Memorias de la Universidad: un relato fotográfico sobre la identidad de la UNLP. En gestión Armado de una muestra para dicha presentación. En gestión</p>	
111	<p>Proyecto</p> <p>Archivo Histórico de la Universidad Nacional de La Plata</p> <p>Recorrida por cada dependencia de Presidencia de la UNLP para realizar un informe sobre los documentos históricos. En gestión avanzada Reuniones con la Dirección de Personal de Presidencia de la UNLP para coordinar un trabajo en conjunto. En gestión permanente Reuniones con la Dirección del Archivo y Museo de Instrumentos Musicales “Dr. Emilio Azzarini” para la puesta en valor del Archivo Sonoro. En gestión avanzada Establecer criterios de organización, conservación, selección, descripción y servicios de los documentos que conforman el patrimonio documental de la Presidencia de la UNLP, respetando los plazos de guarda establecidos por la Resolución de Presidencia de la Universidad N° 308 del 15 de abril de 2011. En gestión avanzada Elevar al Consejo Superior de esa Casa de Altos Estudios un documento con los fundamentos de la creación de un Archivo Histórico de la UNLP para su consideración. En gestión avanzada Designación del personal que integrará la planta funcional del Archivo Histórico de la UNLP. En gestión avanzada Reunión con la Dirección de Derechos Humanos de la UNLP para coordinar acciones conjuntas. En gestión avanzada Reuniones permanentes con la encargada del Archivo Intermedio para comenzar a seleccionar los documentos históricos. En gestión avanzada Contacto con autoridades del Archivo General de la Nación, del Centro de Documentación e Investigación de la Arquitectura Pública (CEDIAP) del Ministerio de Economía de la Nación y con la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo para coordinar, en un futuro, actividades conjuntas. En gestión avanzada Contacto con autoridades del Instituto Superior de Formación Docente y Técnica N° 8 de La Plata para firmar convenio de pasantías en prácticas pre-profesionales de los alumnos. En gestión avanzada Reuniones con Alicia Loza, Directora de la Red de Museos, y con Margarita Boucenard, Directora del Museo de Instrumentos Musicales “Emilio Azzarini” para instalar un laboratorio de papel en las instalaciones del Museo Azzarini. En gestión Elaboración de un Plan Estratégico del Archivo Histórico de la UNLP para organizar, en el corto plazo y en el largo plazo, las actividades del Archivo. En gestión avanzada Coordinar acciones conjuntas con la Red de Museos de la UNLP. En gestión permanente Coordinar acciones conjuntas con la Dirección de Arte y Cultura de Presidencia de la UNLP. En gestión permanente Capacitar al personal del Archivo Histórico en archivística. En gestión permanente Actualización y revisión del listado de Honoris Causa de la UNLP. En gestión avanzada Limpieza y recuperación del depósito del 3er subsuelo de Ciencias Económicas: trabajos de carpintería, eliminación de remitos, limpieza con alcohol de estantes y paredes, reciclaje/recuperación de equipos como computadoras y máquinas de escribir, etc. En gestión avanzada Armado de un informe para Planeamiento sobre el estado del 3er subsuelo de ciencias económicas y los requerimientos para reacondicionar el espacio para el trabajo archivístico. Cumplido Contacto con especialista en espacios de archivo para coordinar acciones en el 3er subsuelo de ciencias económicas. Cumplido Mediciones de temperatura y humedad en el 3er depósito de ciencias económicas. En gestión avanzada Reuniones periódicas con Directora de la Biblioteca de Ciencias Económicas y personal de la Facultad de Ciencias Económicas para coordinar acciones conjuntas en el 3er subsuelo de dicha UA. En gestión permanente Armado del cuadro de clasificación del fondo documental de Presidencia de la UNLP. En gestión avanzada Armado de inventario de los expedientes en depósito en el 3er subsuelo de Ciencia Económicas. En gestión avanzada Prueba del software meran.unlp.edu.ar para base de datos del archivo. En gestión Búsqueda y acceso a la documentación histórica de quienes la soliciten mediante una ficha de</p>	<p>Secretaría de Extensión Universitaria</p>

<p>pedido. Atención de dos investigadores. En gestión permanente</p> <p>Coordinación de acciones con otros archivos de Unidades Académicas de la UNLP para comenzar a conformar una red de archivos de la Universidad y establecer en cada UA archivos centrales. En gestión</p> <p>Redacción de un Reglamento del Archivo Histórico. En gestión</p> <p>Búsqueda de documentación solicitada por el Tribunal Oral Federal N° 1 de La Plata para la causa N° 91003389 (2012). Trabajo en conjunto con la Dirección de Derechos Humanos. Cumplido</p> <p>Respuesta al oficio por dicha causa. Cumplido</p> <p>Búsqueda de legajos de alumnos para dicha causa. En gestión</p> <p>Armado de informe, trabajo en conjunto con la Dirección de Derechos Humanos, con otra documentación relevante para el juicio. En gestión</p> <p>Asesoramiento en el Museo de Agronomía sobre documentación histórica. Cumplido</p>	
---	--