

PRESIDENCIA U.N.L.P. – PLAN ESTRATÉGICO 2014 - 2018
AVANCES EN LA AGENDA DE TEMAS CONSENSUADOS
TRIMESTRE julio-agosto-septiembre 2014

<p>Estado de avance al 30 / 09 / 2014 de 637 temas En gestión y 308 obras edilicias</p> <p>Estrategia 1: 6 Programas Generales / 18 Programas / 44 Subprogramas / 127 Spo y Proyectos</p> <p>Estrategia 2: 3 Programas Generales / 7 Programas / 21 Subprogramas / 52 Spo y Proyectos</p> <p>Estrategia 3: 3 Programas Generales / 10 Programas / 18 Subprogramas / 62 Spo y Proyectos</p> <p>Estrategia 3: 4 Programas Generales / 11 Programas / 32 Subprogramas / 62 Spo y Proyectos</p> <p>Estrategia 5: 3 Programas Generales / 10 Programas / 34 Subprogramas / 195 Spo y Proyectos</p> <p>Estrategia 6: 4 Programas Generales / 15 Programas / 47 Subprogramas / 156 Spo y Proyectos / 308 obras edilicias</p> <p>PEUNLP: 20 Programas Generales /58 Programas /160 Subprogramas /637 Spo y Proyectos /308 obras edilicias</p>

<p>Las Estrategias, Programas Generales y Programas Específicos se escriben en Arial 8 mayúscula 'negrita' y los Subprogramas en minúscula 'negrita'. Todos precedidos de su correspondiente identificación numérica.</p> <p>Las acciones en la gestión de Subprogramas operativos y Proyectos se escriben en Arial 8: Título en 'negrita' en el primer renglón y avances en 'normal' a partir del segundo renglón del apartado.</p> <p>El estado de avance de los Subprogramas operativos se escribe en Arial 8 Negrita al final del apartado con estas opciones: En gestión permanente, Sin actividad en el trimestre (los estados de avance parciales se informan como los proyectos).</p> <p>El estado de avance de los Proyectos y Obras se escribe en Arial 8 Negrita al final del apartado con estas opciones: En gestión, En gestión avanzada, Cumplido</p>
En fondo blanco las Líneas Estratégicas, los Programas Generales, Programas Específicos y Subprogramas
En fondo gris (40%) las acciones de los Subprogramas operativos que se cumplen durante el Plan-53 temas de 62-
En fondo rojo las acciones de los Proyectos / Obras cumplidos desde el inicio del Plan -0 temas de 62-
En fondo naranja las acciones de los Proyectos /Obras que se cumplirán durante el trim. -1 tema de 62-
En fondo oro las acciones de los Proyectos /Obras que se cumplirán después del trim. -8 temas de 62

	ESTRATEGIA 3 EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	<i>Secretaría de Extensión Universitaria</i>
	Programa General 3.1 PROMOCIÓN DE LA EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	<i>SEU / Prosecretaría de Extensión</i>
	Programa Específico 3.1.1 GESTIÓN Y FINANCIAMIENTO	<i>SEU / PROSEC. DGGPP DGCSPP</i>
	Subprograma 3.1.1.1 Planificación y gestión de convocatorias ordinarias	<i>SEU / PROSEC. DGGPP/DGCSPP</i>
1	Subprograma Operativo: Gestión de Programas de Extensión <i>Sin actividad en el trimestre</i>	<i>PROSEC/DGGPP</i>
2	Subprograma Operativo: Gestión de la convocatoria anual de Proyectos de Extensión Realización de publicación digital "Extensionistas de la UNLP" a efectos de poder visibilizar producciones de los trabajos que realizan los equipos extensionistas. Producción de notas, entrevistas, informes de proyectos, edición de imágenes. Cumplido	<i>PROSEC./ DGGPP / DGCSPP</i>

	<p>Planificación de un área de evaluación de proyectos y programas. Cumplido</p> <p>Reuniones de seguimiento con Secretarios y directores a fin de supervisar el seguimiento de los proyectos vigentes. En gestión permanente</p> <p>Apertura de la Convocatoria Ordinaria de Proyectos de Extensión entre el 8 y 28 de setiembre de 2014. En gestión avanzada</p> <p>Se realizó modificación y gestión de nuevas claves informáticas para la Convocatoria ordinaria 2014 para Secretarios de Extensión de las Facultades. Cumplido</p> <p>Se realizó una evaluación de la planilla para carga online de Proyectos. Cumplido</p>	
3	<p>Subprograma Operativo:</p> <p>Voluntariado Universitario</p> <p>Asesoramiento permanente a los directores de proyectos y Secretarías de Extensión de las 17 Unidades Académicas de la UNLP. En coordinación con la Dirección General de Extensión. En gestión permanente</p> <p>Reunión con Secretarios de Extensión, Directores de Proyectos y responsables de áreas Económico Financieras de cada unidad académica, a fin de coordinar presentación de rendiciones. En coordinación con la Dirección General de Extensión. En gestión permanente</p> <p>Asignación de los fondos de la 2ª parte de los Proyectos de la Convocatoria específica 2011 "Conectar Igualdad". Cumplido</p> <p>Revisión de Rendiciones e Informes adeudados de las Convocatorias 2008, 2009 y 2010. En gestión avanzada</p> <p>Asignación de los fondos de la 1ra parte de los Proyectos de la Convocatoria específica 2012 "Conectar Igualdad". Cumplido</p> <p>Recepción de Informe de Avance de la Convocatoria Ordinaria 2012. Cumplido</p> <p>Recepción de Informe Final de la Convocatoria Ordinaria 2011. Cumplido</p> <p>Asignación de los fondos de la 1ra parte de los Proyectos de la Convocatoria Anual 2013. Cumplido</p> <p>Presentación de los Proyectos de la UNLP al Programa "Universidad, Diseño y Desarrollo Productivo". Cumplido</p> <p>Difusión de la inscripción de proyectos para la Convocatoria Ordinaria 2014. Cumplido</p> <p>Asignación de los fondos correspondientes a la 1ra parte del Programa "Universidad, Diseño y Desarrollo Productivo" convocatoria 2013. Cumplido</p> <p>Asignación de los fondos de la 2ra parte de los Proyectos de la Convocatoria Anual 2013. En gestión avanzada</p> <p>Organización Encuentro de Voluntariado Universitario 2014. En gestión avanzada</p> <p>Asignación de los fondos correspondientes a la 2ra parte del Programa "Universidad, Diseño y Desarrollo Productivo" convocatoria 2013. En gestión avanzada</p> <p>Difusión de los proyectos seleccionados para la Convocatoria Ordinaria 2014. En gestión avanzada</p> <p>Difusión de los proyectos seleccionados del Programa "Universidad, Diseño y Desarrollo Productivo" convocatoria 2014. En gestión avanzada</p> <p>Asignación de los fondos de la 1ra parte de los Proyectos de Voluntariado de la Convocatoria Anual 2014. En gestión</p> <p>Asignación de los fondos correspondientes a la 1ra parte del Programa "Universidad, Diseño y Desarrollo Productivo" convocatoria 2014. En gestión</p> <p>Coordinación de viajes a Tecnopolis. En gestión avanzada</p>	<p><i>Coordinación de Voluntariado Universitario</i></p>
	<p>Programa Específico 3.1.2</p> <p>EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO</p>	<p><i>PROSEC/ SEU / DGCSP</i></p>
	<p>Subprograma 3.1.2.1</p> <p>Proceso de evaluación</p>	<p><i>SEU / PROSEC. DGGPP / DGCSP</i></p>
4	<p>Subprograma Operativo:</p> <p>Capacitación y seguimiento</p> <p>Se realizaron seis Jornadas de Capacitación en formulación de proyectos destinadas a las Facultades y Colegios de la Universidad Nacional de La Plata, en la que participaron docentes, graduados, alumnos y trabajadores no docentes. Se utilizó el formato taller para el desarrollo del "Taller de Diseño y Armado de Proyectos de Extensión Universitaria" en las siguientes fechas y sedes:</p> <p>Sede: Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales Fecha: 1ª de Setiembre de 2014. Horario: 9 a 12 hs Facultades participantes: Ciencias Agrarias y Forestales Asistieron 18 personas</p> <p>Sede: Facultad de Ciencias Económicas</p>	<p><i>PROSEC. DGGPP / DGCSP</i></p>

	<p>Fecha: 1ª de Setiembre de 2014. Horario: 16 a 18 hs Facultades participantes: Ciencias Económicas Asistieron 50 personas</p> <p>Sede: Facultad de Ciencias Naturales Fecha: 4 de Setiembre de 2014. Horario: 16 a 18 hs Facultades participantes: Ciencias Naturales, Ciencias Veterinarias y Ciencias Astronómicas y Geofísicas Asistieron 48 personas</p> <p>Sede: Facultad de Arquitectura y Urbanismo Fecha: 5 de Setiembre de 2014. Horario: 9 a 12 hs Facultades participantes: Arquitectura y Urbanismo, Liceo Víctor Mercante y Colegio Nacional Asistieron 15 personas</p> <p>Sede: Facultad de Bellas Artes Fecha: 12 de Setiembre de 2014. Horario: 10 a 12 hs Facultades participantes: Bellas Artes Asistieron 12 personas</p> <p>Sede: Facultad de Psicología Fecha: 15 de Setiembre de 2014. Horario: 10 a 12 hs Facultades participantes: Psicología y Humanidades Asistieron 18 personas. Cumplido</p>	
	<p>Subprograma 3.1.2.2 Relevamiento y análisis de los proyectos. Registro y producción de contenidos</p>	<p><i>SEU / PROSEC. DGGPP/DGCSPP</i></p>
5	<p>Subprograma Operativo: Sistematización y producción de estadísticas</p> <p>Realización de diagnóstico de los proyectos de extensión presentados, acreditados y subsidiados en el período 2009 al 2013. En gestión Gestión del equipo de trabajo para el seguimiento, y planificación de las acciones 2014 con relación al diagnóstico que está en ejecución. En gestión Elaboración de una matriz sobre proyectos presentados, acreditados y subsidiados que posibilitará una aproximación al desarrollo de los proyectos de extensión de la universidad durante los últimos 5 años. En gestión avanzada</p>	<p><i>PROSEC./DGGPP/ DGCSPP</i></p>
6	<p>Subprograma Operativo: Fortalecimiento de la producción de contenidos de Extensión Universitaria</p> <p>Diagnóstico de la producción existente. Cumplido Desarrollo de una Propuesta de Comunicación Integral. En gestión avanzada</p>	<p><i>SEU / PROSEC/ DGGPP/DGCSPP</i></p>
	<p>Programa Específico 3.1.3 FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS</p>	<p><i>SEU/ PROSEC. DGGPP/ DGCSPP</i></p>
	<p>Subprograma 3.1.3.1 Capacitación y Asesoramiento</p>	<p><i>SEU / PROSEC./ DGGPP/DGCSPP</i></p>
7	<p>Subprograma Operativo: Diseño de estrategias de capacitación en el ámbito de la UNLP en proyectos y programas de Extensión Universitaria</p> <p>Taller para la construcción de los criterios de evaluación de los Proyectos de Extensión convocatoria 2014. Se han incorporado 8 facultades como protagonistas en el armado y realización del Taller. En gestión avanzada</p>	<p><i>DGGPP/DGCSPP</i></p>
	<p>Subprograma 3.1.3.2 Gestión de programas de retención de recursos humanos</p>	<p><i>SEU / PROSEC./ DGGPP/DGCSPP</i></p>
8	<p>Subprograma Operativo: Relevamiento de reglamentaciones vigentes. Creación e implementación de normativas</p> <p>Relevamiento de reglamentaciones vigentes. Creación e implementación de normativas. En gestión Diagnóstico para la realización de las Jornadas de Extensión. Cumplido</p>	<p><i>PROSEC/DGGPP/ DGCSPP</i></p>

9	Subprograma Operativo: Producción de Plataforma Virtual para la carga de datos extensionistas Análisis y rediseño de plataforma virtual. En gestión	PROSEC/DGGPP/ DGCSPP
	Subprograma 3.1.3.3 Promoción y creación de espacios curriculares en carreras de grado y posgrado en Extensión Universitaria	SEU / PROSEC./ DGGPP/DGCSPP
10	Subprograma Operativo: Elaboración de programas y contenidos extensionistas Análisis de contenidos a fin de elaborar propuesta de programa. En gestión	PROSEC./ DGGPP/DGCSPP
11	Proyecto: Incorporación de la Extensión Universitaria en los currículum normalizados de todos los organismos nacionales y a los sistemas de puntaje vigentes (SIGEVA-CVAR) <i>Sin actividad en el trimestre</i>	PROSEC./ DGGPP/DGCSPP
	Programa Específico 3.1.4 VINCULACIONES INSTITUCIONALES	SEU / Dirección de Coordinación
	Subprograma 3.1.4.1 Representación Institucional en Extensión Universitaria	SEU / Dirección de Coordinación
12	Subprograma Operativo: Coordinación de la Comisión de Extensión de la Universidad Nacional de La Plata Realización de reuniones de comisión a fin de presentar la nueva gestión, objetivos estratégicos e integrantes de la comisión, el día 7 de julio de 2014. Cumplido Propuesta de actualización del Banco de Evaluadores de proyectos de extensión Universitaria. Definición de criterios de evaluación, pedido a las unidades académicas y evaluación de los currículums presentados junto a los secretarios/as de Extensión de unidades académicas y representantes institucionales de colegios preuniversitarios. 12, 21 y 28 de agosto y 2 de setiembre de 2014. Cumplido	SEU
13	Subprograma Operativo: Representación de Extensión en comisiones del Consejo Interuniversitario Nacional	SEU/Dirección de Coordinación
14	Subprograma Operativo: Representación de Extensión en la REXUNI (Red Nacional de Extensión Universitaria) Participación en el II Plenario Ordinario de la Red Nacional de La Plata, en la ciudad de Rosario el día 15 de setiembre de 2014. Cumplido	SEU/ Dirección de Coordinación
15	Subprograma Operativo: Representación de Extensión en la Secretaría y Subsecretaría de Políticas Universitarias Asistencia a la presentación del Programa Universidad y Municipios Argentinos – PUMA en el Ministerio de Educación de la Nación. Cumplido Difusión, gestión y presentación de proyectos de las distintas unidades académicas y colegios preuniversitarios en la 22° Convocatoria de Extensión Universitaria y Vinculación Comunitaria “Universidad, Estado y Territorio”, Subsecretaría de Gestión y Coordinación de Políticas Universitarias. Cumplido	SEU/ Dirección de Coordinación
16	Subprograma Operativo: Congresos, Jornadas y Eventos de extensión universitaria Representación de la Universidad Nacional de La Plata en el VI Congreso Nacional de Extensión Universitaria “La universidad en dialogo con la comunidad. Construyendo una institución en contexto”, I Jornadas de Latinoamérica y Caribe y II Jornadas de AUGM, desde el 16 al 19 de setiembre en la Universidad Nacional de Rosario. Cumplido	SEU/ Dirección de Coordinación
17	Subprograma Operativo: Extensión Universitaria en Contextos de Encierro <i>Sin actividad en el trimestre</i>	SEU/ Dirección de Coordinación

18	Subprograma Operativo: Representación de Extensión en Asuntos Latinoamericanos Asistencia a reunión de Comisión permanente de extensión de AUGM en marco de VI Congreso de Extensión de Rosario. Cumplido Asistencia a reunión de Unión Latinoamericana de Extensión Universitaria en marco de VI Congreso de Extensión de Rosario. Cumplido	SEU/Coordinación de asuntos latinoamericanos
19	Subprograma Operativo: Articulación de líneas de trabajo sobre integración latinoamericana que se desarrollan actualmente en las distintas Facultades de la UNLP Relevamiento de proyectos vinculados con temática latinoamericana en diferentes facultades de la UNLP. En gestión avanzada	Coordinación de Asuntos Latinoamericanos
20	Proyecto: Jornadas inter-cátedras: Pensamiento Latinoamericano en la UNLP <i>Sin actividad en el trimestre</i>	Coordinación de Asuntos Latinoamericanos
21	Subprograma Operativo: Articulación con diferentes actores de la comunidad de referencia de la UNLP para trabajar acciones tendientes a la articulación latinoamericana <i>Sin actividad en el trimestre</i>	Coordinación de Asuntos Latinoamericanos
22	Proyecto: Elaboración de contenidos vinculados a la extensión y asuntos latinoamericanos para ser difundidos en los medios de comunicación propios de la UNLP Convocatoria a estudiantes, graduados, docentes y no docentes interesados elaboración de proyecto. En gestión	Coordinación de Asuntos Latinoamericanos
	Programa General 3.2 MEDIOS DE COMUNICACIÓN	SEU /Dirección Canal, Radio, Editorial
	Programa Específico 3.2.1 DISPOSITIVOS COMUNICACIONALES Y HERRAMIENTAS AUDIOVISUALES DIGITALES, RADIOFÓNICAS Y GRÁFICAS	SEU /Dirección Canal, Radio, Editorial
	Subprograma 3.2.1.2 Canal TV Universidad	SEU /Dirección Canal Universidad
23	Subprograma Operativo: Gestión del Canal Conformación de una estructura organizativa del personal capacitado en la gestión de un canal de tv. Cumplido Visibilización del canal dentro de la Universidad (mas allá de su pantalla). En gestión Producción de contenidos para la pantalla donde se evidencia el perfil y la identidad del canal. En gestión Extensión de la penetración del canal más allá de su antena de aire con TDA instalando su versión online vía internet: tv.unlp.edu.ar y en Facebook. En gestión avanzada	Dirección Canal Universidad
24	Proyecto: Difusión de la TDA en la región Realización conjunta con INCAA de actividad en el edificio de rectorado donde participaron cerca de 300 personas vinculadas a la producción audiovisual de la región, donde junto a los concursos INCAA se impulso el uso de la TDA en la región. Cumplido	Dirección Canal Universidad
25	Subprograma Operativos: Contenidos de TV Universidad Realización de más de 15 formatos diferentes que estamos trabajando para salir conjuntamente en la nueva programación. En gestión	Dirección Canal Universidad

26	<p>Proyecto: Pantalla TVU</p> <p>Desarrollo de la 1° Etapa "ESTAMOS HACIENDO" produciendo piezas de comunicación que muestran lo que se está preparando para el lanzamiento de la nueva programación. En gestión avanzada</p>	Dirección Canal Universidad
27	<p>Subprograma Operativo: Redes y Vinculaciones</p> <p>Fortalecimiento de los lazos interuniversitarios, a través de la participación activa en la REANU logrando que la próxima reunión zonal de RENU sea en la UNLP. En gestión</p>	Dirección Canal Universidad
28	<p>Proyecto: Redes y articulaciones con los equipos de comunicación tradicionales</p> <p>Comunicación institucional del canal (prensa - extensión - institucional de UNLP), a través de los formatos Facebook y mails. En gestión</p>	Dirección Canal Universidad
29	<p>Proyecto: Red de Canales Universitarios Latinoamericanos</p> <p>Comunicaciones interuniversitarias a fin de intercambiar materiales con universidades. En esta línea se está trabajando en dos formatos para incluir estas producciones: "Intercambio Universitario" y "REC tv".- En gestión</p>	Dirección Canal Universidad
	<p>Subprograma 3.2.1.3 Radio Universidad</p>	SEU / Dirección Radio Universidad
30	<p>Subprograma Operativo: Desarrollo Institucional y comunitario</p> <p>Fortalecer el vínculo de las Facultades y Colegios con LR11 a fin de que las distintas unidades académicas encuentren en la Radio un medio eficaz de difundir y promocionar sus proyectos académicos y de extensión. Se realizó una reunión general con todos los Secretarios de Extensión de las diferentes Facultades y Colegios. Se formalizaron reuniones específicas con las Facultad de Odontología y la Facultad de Arquitectura. Cumplido</p> <p>Generar discursos públicos que posibiliten una comunicación estable, permanente y transversal a toda la población. La Radio debe servir para romper la dinámica insular que muchas veces replica la divulgación del saber científico. Tenemos que elaborar un discurso amable para cualquier oyente que sin embargo no menoscabe la complejidad de la producción científica. En gestión permanente</p> <p>Generar instancias de capacitación para conformar un plantel de comunicadores que puedan imbricar y desarrollar con la intención de los divulgadores que se acerquen desde cada una de las unidades académicas. En gestión</p> <p>Constituir un centro de referencia para los artistas de la Universidad y de la ciudad y para todas aquellas personas interesadas en el material en condiciones de ofrecer. En gestión permanente</p> <p>Evaluar y diagnosticar el estado técnico integral de ambas emisoras. Gestionar un proceso de observación y diagnóstico por parte del organismo nacional competente (Comisión Nacional de Comunicaciones) en la Planta Transmisora de 66 y 173 y en las instalaciones de Plaza Rocha. En gestión avanzada</p> <p>Gestionar ante la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) las correspondientes denuncias por los reiterados problemas de interferencias en ambas frecuencias. Cumplido</p> <p>- Producir un reequipamiento técnico integral de LR11 con el objetivo de mejorar y ampliar el alcance y penetración de las emisoras en la ciudad y la región. En gestión</p> <p>Evaluar y diagnosticar la producción de contenidos periodísticos, institucionales y artísticos en ambas emisoras. Cumplido</p> <p>Evaluar las condiciones específicas del plantel de trabajadores de las distintas áreas que componen LR11 Radio Universidad. En gestión avanzada</p> <p>Restablecer el vínculo que Radio Universidad supo tener con la comunidad de La Plata, como así también con el público bonaerense. Erigirnos nuevamente como un medio atractivo y confiable para todos los sectores que cotidianamente son interpelados y a la vez interpelan a la Universidad Pública. En gestión permanente</p> <p>Extender nuestra comunicabilidad más allá de los límites técnicos que tiene nuestra emisora. Para ello habrá que valerse de las múltiples plataformas tecnológicas que hoy por hoy expanden la comunicación a niveles globales. En gestión permanente</p> <p>Fortalecer los lazos con las diversas radios universitarias del país, de América Latina y del resto del mundo para generar una sinergia que potencie el rol de la comunicación universitaria. Profundizar nuestra participación en ARUNA (Asociación de Radios Universitarias Nacionales Argentinas), REMESUR (Red de Medios de Universidades Públicas del MERCOSUR) y la</p>	Dirección Radio Universidad

	RRULAC (Red de Radio Universitaria de Latinoamérica y el Caribe), entre otras. En gestión avanzada Permear a través de la comunicación los ámbitos académicos y los comunitarios. En gestión permanente	
31	Subprograma Operativo: Refuncionalización de LR11 Radio Universidad en función de su traslado al Edificio de la Reforma en el Pasaje del Bicentenario Comunicar a todos los Jefes de áreas la decisión de la Presidencia de la UNLP de trasladar la sede de LR11 Radio Universidad al Edificio de la Reforma. Cumplido Colaborar con la Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios de la UNLP en la confección del diseño estructural de las nuevas instalaciones de LR11 Radio Universidad. Cumplido Generar proyectos de producción conjunta con el Canal Universitario y la Editorial Universitaria. En gestión permanente Generar conjuntamente con el Canal y la Editorial de la UNLP una Agencia de Noticias Universitarias que sirva como plafón de divulgación de la producción universitaria en distintos medios y redes informativas del país y de América Latina. En gestión Generar un espacio de producción y difusión de contenidos digitales. En gestión	<i>Dirección Radio Universidad</i>
32	Subprograma Operativo: Fortalecimiento de RRHH y rediseño de organigrama Generar ámbitos de capacitación para la actualización permanente de contenidos y prácticas radiofónicas para el personal técnico, artístico y administrativo de ambas emisoras y la página web. En gestión permanente Reorganizar el organigrama de recurso de acuerdo a los nuevos roles desempeñados en la radio. En gestión Generar la instancia de concurso para cubrir el cargo vacante de la Jefatura de Operadores Técnicos de Am y FM. En gestión avanzada Generar la instancia de concurso para cubrir el cargo vacante de la Jefatura de Servicio Informativo de AM. En gestión Generar la instancia de concurso para el cargo vacante de Coordinador general de FM. En gestión	<i>Dirección Radio Universidad</i>
33	Subprograma Operativo: Contenidos de AM 1390 Realizar un análisis y diagnóstico integral de la programación de AM 1390 para identificar las ventajas y dificultades de los contenidos que se emiten. Cumplido Realizar reuniones con los responsables de los 68 programas que integran la grilla de am 1390. Cumplido Reformular los contenidos de la 1ra tarde (segmento de 15 a 17) que estaba ocupado por una selección musical. Cumplido Reformular los contenidos de la 1ra mañana (segmento de 07 a 09). En gestión avanzada Reformular los contenidos de la 2da tarde o vuelta periodística (segmento de 17 a 19) para generar un cierre informativo hasta el momento ausente en la programación. En gestión avanzada Reasignar tareas en el personal de las áreas periodística, artística y técnica para la generación de nuevos contenidos. Cumplido Generar un Servicio Informativo entre las 08 y las 22 de sábados y domingos (ausente en la programación en los últimos dos años). En gestión avanzada Renovar la artística general de la emisora. En gestión avanzada Incorporar en la artística la información institucional universitaria de la UNLP. En gestión permanente Producir spots conmemorativos de fechas patrias, feriados universitarios y acontecimientos de orden nacional, regional, local e internacional. En gestión permanente Producir spots para saludar a cada emisora universitaria o universidad nacional para la fecha de su creación. En gestión permanente Continuar el desarrollo de la producción integral y salida al aire del ciclo 2014 del programa semanal "Vamos las Radios" que desde Radio Universidad se realiza para todas las emisoras universitarias integrantes de la Red ARUNA. Cumplido Incorporar extractos de audios de las notas que salen al aire en los boletines, panoramas y síntesis del servicio informativo durante toda la semana. Cumplido Organizar coberturas periodísticas para darle continuidad informativa durante los fines de semana y feriados. En gestión permanente Incorporar la generación de ciencia y técnica que se realiza diariamente en la UNLP como prisma característico a través del cual se analiza la información general en la programación de la AM 1390. En gestión permanente Realizar la cobertura integral de la Entrega de Premios Caduceo, organizada por el Concejo de Profesionales de Ciencias Económicas de la Pcia de Bs As en el Teatro Coliseo Podestá el día 18	<i>Dirección Radio Universidad</i>

	<p>de septiembre de 2014 entre las 20 y las 23hs. Cumplido Realizar una transmisión especial de 09 a 12 durante la ExpoUniversidad que se desarrollará durante los días 30 de septiembre, 1, 2 y 3 de octubre en el Pasaje Dardo Rocha. En gestión avanzada</p> <p>Realizar una transmisión especial entre las 19 y las 00hs de las Jornadas de la Patria Grande organizadas por el Senado de la Provincia de Buenos Aires y la Secretaría de Cultura de la Nación en los días 10, 11, 12 y 13 de octubre de 2014. En gestión avanzada</p> <p>Planificar y gestionar la transmisión en dúplex de las elecciones estudiantiles universitarias a desarrollarse en el mes de noviembre. Generar equipos de trabajo para conformar una estructura de productores, analistas, informativistas, conductores, móviles y colaboradores. En gestión avanzada</p>	
34	<p>Subprograma Operativo:</p> <p>Contenidos de FM 107.5</p> <p>Realizar un análisis y diagnóstico integral de la programación de FM 107.5 para identificar las ventajas y dificultades de los contenidos que se emiten. Cumplido</p> <p>Realizar reuniones con todo el personal para definir y proyectar los contenidos del segundo semestre de 2014. Cumplido</p> <p>Generar contenidos artísticos de vinculación permanente con información universitaria que pueda ser útil para el público joven, oyente habitual de la emisora. En gestión permanente</p> <p>Producir spots conmemorativos de fechas patrias, feriados universitarios y acontecimientos de orden nacional, regional, local e internacional. En gestión permanente</p> <p>Generar vínculos con el Área Radiofónica de la Facultad de Peridismo y Comunicación de la UNLP a fin de producir contenidos para la 2da mañana y 1ra tarde de los días domingo (segmento de 09 a 15) Cumplido</p> <p>Generar vínculo y firmar convenio con las autoridades del Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica (ISER) para producir contenidos para la 1er mañana de los días domingos (segmento de 07 a 09). Cumplido</p> <p>Generar vínculos con los movimientos estudiantiles secundarios y universitarios de la UNLP para producir contenidos a fin de la realización de programas específicos del claustro. En gestión</p> <p>Realizar una transmisión especial de 07 a 16 desde la Plaza Belgrano de Ensenada para fortalecer la inserción de la FM 107.5 en la región. Durante la cobertura especial en vivo se abordaron temáticas políticas, institucionales, económicas y culturales con múltiples actores sociales de la vecina ciudad. Cumplido</p> <p>Realizar una transmisión especial de 09 a 1 de 13 a 16 durante la ExpoUniversidad que se desarrollará durante los días 30 de septiembre, 1, 2 y 3 de octubre en el Pasaje Dardo Rocha. En gestión avanzada</p> <p>Coproducir y auspiciar la realización del ciclo de cultura popular "Cultura Cumbia" y "Cumbia Rock" realizado durante los meses de julio, agosto y septiembre de 2014. Cumplido</p> <p>Auspiciar y realizar una cobertura permanente del 10mo Festival de Cine Platense FestiFreak que se desarrollará del 10 al 19 de octubre de 2014. En gestión avanzada</p>	<i>Dirección Radio Universidad</i>
35	<p>Proyecto:</p> <p>Equipamiento tecnológico y edilicio AM / FM</p> <p>Realizar un diagnóstico integral del estado de los implementos tecnológicos necesarios para la producción de contenidos radiofónicos en las señales de AM y FM de Radio Universidad como micrófonos, consolas, híbridos, teléfonos, computadoras, monitores de audio y tv, sintonizadores, amplificadores, etc. Cumplido</p> <p>Trazar un plan de reequipamiento, generar los correspondientes pedidos para abrir procesos de licitación de compras. En gestión permanente</p> <p>Realizar la gestión de compra de una consola de 12 canales para la FM (con urgencia). En gestión avanzada</p> <p>Realizar un diagnóstico integral de la instalación eléctrica, sanitaria y de seguridad del edificio de Plaza Rocha. En gestión avanzada</p> <p>Reestablecer el sistema de alarma integral del edificio. Cumplido</p> <p>Generar mayores condiciones de seguridad en los accesos al edificio. En gestión avanzada</p> <p>Revisión integral y reposición de matafuegos. En gestión</p>	<i>Dirección Radio Universidad</i>
36	<p>Proyecto:</p> <p>Contenidos Web y para otros soportes</p> <p>Generar un espacio físico permanente para el montaje definitivo de la página web. En gestión</p> <p>Mejorar y sostener una web de contenidos multiplataforma que se valga de los producciones propias, de las que se generan en las señales de AM y FM, como así también de los demás medios de comunicación de la UNLP (Canal Universitario y Editorial Universitaria) y de otras universidades de Argentina y América Latina. En gestión avanzada</p> <p>Ofrecer en la página web de la radio un link permanente con la señal web del Canal Universitario. Cumplido</p> <p>Ofrecer espacios de archivo sonoro y descarga de contenidos on line. Sostener la comunicación</p>	<i>Dirección Radio Universidad</i>

	con las audiencias a través de las redes sociales. Publicar los contenidos realizados por la red de radios universitarias que integran ARUNA. Cumplido Dotar de equipamiento para el desarrollo de la web y de las redes sociales. En gestión	
	Subprograma 3.2.1.4 Editorial de la UNLP	<i>SEU / Dirección Editorial UNLP</i>
37	<p>Subprograma Operativo:</p> <p>Gestión editorial</p> <p>NUEVAS PUBLICACIONES</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Alfón, Fernando. La querrela de la lengua en Argentina / Ensayo biográfico ▪ Budysgan, Daniel. Sobre la despenalización del aborto ▪ Kruse, Eduardo – Sarandón, Ramiro – Gaspari, Fernanda. Impacto del cambio climático en el Gran La Plata ▪ Prósperi y Escobar. Inundados La Plata. Lo que el agua no encubrió. <p>Cumplido</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Chama, Mauricio. Compromiso político y labor profesional en los primeros setenta. Indagaciones sobre psicólogos y abogados. En gestión avanzada ▪ Cordo, Cristina – Sisterna, Marina. Enfermedades del trigo. Avances científicos en la Argentina ▪ Di Pego, Anabella. La modernidad en cuestión. Totalitarismo y sociedad de masas en Hannah Arendt ▪ Katz, Sandra Lea (coord.). Discapacidad en Latinoamérica. Voces y experiencias universitarias ▪ Forni, Pablo y Castronuovo, Luciana. Ni piqueteros ni punteros. Organizaciones populares durante el kirchnerismo ▪ Lerussi, Romina. La retórica de la domesticidad. Política feminista, derecho y empleo doméstico en la Argentina ▪ Marengo, Roberto – Giordano, Carlos. Caminos, Catalina (coords.). Políticas de Educación Superior por universitarios ▪ Meschin, Paula – Hermida, María Eugenia. Hacia una epistemología de los problemas sociales latinoamericanos ▪ Papalini. Promesas y traiciones de la cultura masiva. Balance de 30 años de democracia. ▪ Prósperi, Germán. El cuerpo en el fin de la historia. Los restos impropios de lo humano ▪ Pujol. 30 años de democracia-música. ▪ Romé, Natalia. La posición materialista. Práctica teórica y práctica política ▪ Tarducci, Gabriel Omar (Dir.). Guía de promoción de actividad física. Programa de promoción de salud y calidad de vida ▪ Tarducci, Gabriel Omar (Dir.). Guía para padres de adolescentes. Material informativo sobre adolescencia, salud y prevención de adicciones ▪ Tarducci, Gabriel Omar (Dir.). Guía saludable para el adolescente. Material informativo sobre adolescencia, salud y prevención de adicciones ▪ Sessa, Emilio Tomás y Nora Ponce. Vivienda social y configuración de la ciudad. ▪ Tauil, Testiga. Crónicas, entrevistas y otras rarezas. <ul style="list-style-type: none"> ▪ ELSE 3. Literatura argentina y ELSE (español como lengua segunda y extranjera) ▪ ELSE 4 . Literatura argentina y ELSE (español como lengua segunda y extranjera). Dir. Chicote, Gloria ▪ ELSE 5 . Literatura argentina y ELSE (español como lengua segunda y extranjera). Dir. Chicote, Gloria <p>En gestión avanzada</p> <p>NUEVAS PUBLICACIONES PERIODICAS</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Revista Dramatiza La Plata N° 1. director: Victor Abel Galestok. ▪ Revista Conciencia analítica N° 1. Christian Ríos. ▪ Revista de Psicología N° 12 . Dir. Rossi Casé, Lilia ▪ Revista del Área de Investigación – Facultad de Arquitectura y Urbanismo N° 12 . <p>En gestión avanzada</p> <p>EDICIÓN DE LIBROS DE CÁTEDRA (FORMATO ELECTRÓNICO)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Caminando sobre gliptodontes y tigres dientes de sable (libro digital) de M. Ciancio, Facultad de Cs. Naturales y Museo. ▪ Serpientes bonaerenses. Luis Giandelluca ▪ Exploración con biomicroscopio ocular: técnicas y protocolo de intervención ▪ Vivienda Contemporánea. Estrategias proyectuales. ▪ Historias del Proyecto: el pasado del proceso de diseño 	<i>Dirección Editorial UNLP</i>

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 9. Evolución Fonética: del latín al francés y su correlato en español ▪ Manual de Histología de las Aves ▪ La esfera celeste ▪ Trauma, memoria y relato. Barbarie vs. Civilización: un tópico para tres siglos. Una mirada crítica sobre la representación de la mujer ▪ Lo metodológico en Trabajo Social. Desafíos frente a la simplificación e instrumentalización de lo social. ▪ Elementos de Diseño Óptimo ▪ Psicología e institución. Un campo de problemas ▪ Genética forense no humana. Teoría, métodos y cálculo ▪ Argentina neodesarrollista <p>En gestión avanzada</p>	
38	<p>Subprograma Operativo:</p> <p>Comunicación de la Editorial</p> <p>Difusión de la presentación del nuevo libro de EDULP: Prósperi, Gabriel – Escobar, Soledad. Inundados La Plata Lo que el agua no encubrió en medios locales y regionales. Cumplido</p> <p>Rediseño de la web en función de la reorganización del catálogo existente y del catálogo proyectado. En gestión avanzada</p> <p>Producción de un newsletter de EDULP. En gestión avanzada</p> <p>Producción del segmento "libros para pasar el invierno". En gestión avanzada</p> <p>Profundización en las prácticas relacionadas con redes sociales. En gestión</p> <p>Trabajos de cooperación entre Edulp y CeDiCi. En gestión permanente</p>	Dirección Editorial UNLP
39	<p>Subprograma Operativo:</p> <p>Comercialización del material bibliográfico</p> <p>Comercialización del nuevo libro de EDULP en su presentación el día 4/9 en el Rectorado de la UNLP: Prósperi, Gabriel – Escobar, Soledad. Inundados La Plata Lo que el agua no encubrió. Cumplido</p> <p>Relevamiento de las ventas en las librerías de La Plata: De la campana, Scotti, Dardo Rocha, Rayuela, Lieggi, Exodo. En gestión permanente</p>	Dirección Editorial UNLP
40	<p>Subprograma Operativo:</p> <p>Promoción de la lectura y de redes institucionales</p> <p>Presentación de Proyecto de promoción de la lectura junto con la Organización Civil Otrans para la convocatoria a proyectos extensión universitaria y vinculación comunitaria "UNIVERSIDAD, ESTADO Y TERRITORIO" 2014 bajo el título: En mi infancia yo sabía escribir mi nombre y otras cosas. Cumplido</p>	Dirección Editorial UNLP
41	<p>Subprograma Operativo:</p> <p>Colección Infantil</p> <p>Preparación de la colección infantil / juvenil en las áreas de Arte y Ciencia. En gestión avanzada</p>	Dirección Editorial UNLP
42	<p>Subprograma Operativo:</p> <p>Ciclos de cine y poesía</p> <p>Preparación del espacio dentro de la Editorial para realizar un ciclo de cine y poesía. Planificación de las actividades del ciclo. En gestión avanzada</p>	Dirección Editorial UNLP
43	<p>Subprograma Operativo:</p> <p>Micros para medios de comunicación</p> <p>Preproducción de los micros con la TV de la UNLP. Pre producción y guión de los micros de EDULP. En gestión avanzada</p>	Dirección Editorial UNLP
44	<p>Subprograma Operativo:</p> <p>Feria y exposiciones</p> <p>Participación en la Feria del libro Tandil (UNICEN) en el mes de agosto. Cumplido</p> <p>Preparación de la participación en la XII Expo Universidad 2014 (30/09 al 3/10). En gestión avanzada</p>	Dirección Editorial UNLP
45	<p>Subprograma Operativo:</p> <p>Apoyo al Desarrollo de las Editoriales Universitarias Argentinas</p> <p>Participación en el Primer encuentro de libreros de librerías universitarias en sede EUDEBA organizado por la REUN (11/09/2014). Participación en la Asamblea Anual Ordinaria de la Red</p>	Dirección Editorial UNLP

	de Editoriales de Universidades Nacionales (REUN) (12/09/2014). Cumplido	
46	Subprograma Operativo: Producción de Materiales Didácticos De aquí para allá. Manual de Primer Grado. En gestión avanzada	<i>Dirección Editorial UNLP</i>
47	Subprograma Operativo: Ciclo de Teatro Leído Planificación de las lecturas para el ciclo. En gestión avanzada	<i>Dirección Editorial UNLP</i>
	Programa General 3.3 POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL	<i>SEU/ Prosecretaría de Políticas Sociales</i>
	Programa Específico 3.3.1 FORTALECIMIENTO DE LA RED DE INCLUSION SOCIAL	<i>Prosecretaría de Políticas Sociales</i>
	Subprograma 3.3.1.2 Asistencia técnica y capacitación a organizaciones sociales y comunidad	<i>Prosecretaría de Políticas Sociales</i>
48	Subprograma Operativo: Coordinación de acciones con el Consejo Social Participación en Comisiones de Trabajo y Reuniones plenarias. En gestión permanente Identificación de organizaciones sociales con presencia en la región que trabajen y/o se encuentren interesadas en orientar sus acciones a personas con derechos vulnerados. En gestión permanente	<i>Prosecretaría de Políticas Sociales</i>
49	Subprograma Operativo: Diseño e implementación de proyectos particulares Participación en proyecto PITAP Gestión Integral de las Cooperativas de Servidores Públicos de RSU en la región Capital (La Plata, Berisso y Ensenada). En gestión Asistencia técnica a organizaciones en trámites para la inscripción en el Registro de ONGs en el marco de la ley de Tierra y Vivienda. En gestión	<i>Prosecretaría de Políticas Sociales</i>
	Programa Específico 3.3.1.3 Escuela Universitaria de Oficios	<i>Prosecretaría de Políticas Sociales</i>
50	Subprograma Operativo: Gestión de la Escuela Universitaria de Oficios Planificación de trayectos formativos de la EUO, incluyendo definición de docentes, tutores e insumos. En gestión permanente Implementación del PROVOL. En gestión permanente Coordinación de equipo de docentes, tutores y procesos de compras de insumos. En gestión permanente Coordinación con Secretaria de Planeamiento en el proceso de construcción edificio EUO. En gestión permanente Coordinación con la Dirección General de Escuelas para acreditación de cursos de formación profesional. En gestión permanente Coordinación con Fundación Florencio Pérez en función del acompañamiento financiero de la EUO. En gestión permanente Participación en las gestiones y definición de Protocolo Adicional con el MTEy SS para acompañamiento financiero de la EUO. En gestión Participación en el equipo de formulación Proyecto Escuela Olmos. En gestión Gestión de cursos planificados para el segundo cuatrimestre 2014. En gestión avanzada Participación como ponentes en el VI Congreso de Extensión Universitaria "La universidad en dialogo con la universidad" organizado por la UNR. Cumplido	<i>Prosecretaría de Políticas Sociales</i>
51	Subprograma Operativo: Programa de Capacitación para titulares de programas sociales Coordinación con la Dirección General de Escuelas para acreditación de competencias. En gestión permanente Supervisión del proceso de gestión de trayectos formativos del Programa Ingreso Social con Trabajo. En gestión permanente Diseño de trayectos formativos para titulares del programa Ellas Hacen. En gestión avanzada Diseño de trayectos formativos para titulares del Programa Ingreso Social con Trabajo. Cumplido	<i>Prosecretaría de Políticas Sociales</i>
	Programa Específico 3.3.2	<i>Prosecretaría de</i>

	GESTIÓN TERRITORIAL	<i>Políticas Sociales</i>
	Subprograma 3.3.2.1 Centros Comunitarios de Extensión Universitaria	<i>Prosecretaría de Políticas Sociales</i>
52	Subprograma Operativo: Gestión de los Centros Comunitarios de Extensión Articulación con Unidades Académicas, Colegios, equipos, Organizaciones Sociales y Gubernamentales para fortalecer planes de trabajo CCEU. En gestión permanente Gestión de agenda de actividades de los CCEU 2, 3,4,5,6,7, y CCEU en conformación El Molino, Altos, Puente, Malvinas, Sacachispas. En gestión permanente Gestión de insumos requeridos para las actividades de los CCEU 2, 3,4,5,6,7, y CCEU en conformación El Molino, Altos, Puente, Malvinas. En gestión permanente Coordinación y formación de becarios CCEU. En gestión permanente Inauguración del CCEU 8 El Molino. En gestión avanzada Coordinación con el Canal Universitario para el registro de las actividades CCEU. En gestión avanzada Participación como ponentes en el VI Congreso de Extensión Universitaria "La universidad en dialogo con la comunidad" organizado por la UNR. Cumplido	<i>Prosecretaría de Políticas Sociales</i>
	Subprograma 3.3.2.2 Mapa de intervenciones territoriales	<i>Prosecretaría de Políticas Sociales</i>
53	Subprograma Operativo: Definición de la estructura de datos y mecanismos de gestión de la información Sistematización de las actividades realizadas en los CCEU. En gestión permanente Diseño y ajustes instrumentos metodológicos de sistematización y evaluación actividades CCEU. En gestión permanente Diseño de un sistema georeferenciado de información. En gestión Participación en el proyecto "La evaluación en proyectos de extensión en las universidades públicas de Argentina, Brasil y Uruguay. Escenarios actuales y desafíos en la construcción del conocimiento" en el marco de la convocatoria SPU Red Mercosur. En gestión Implementación de Proyecto PPID acreditado "Formación de estudiantes universitarios en ámbitos de extensión. El caso de los CCEU. Cumplido	<i>Prosecretaría de Políticas Sociales</i>
	Programa Específico 3.3.3 GESTION DE POLÍTICAS PÚBLICAS CON INCLUSIÓN SOCIAL	<i>Prosecretaría de Políticas Sociales</i>
	Subprograma 3.3.3.1 Participación en el Diseño e Implementación de Políticas Públicas	<i>Prosecretaría de Políticas Sociales</i>
54	Subprograma Operativo: Observatorio de políticas públicas para la inclusión social Implementación del Programa Ingreso Social con Trabajo incluyendo coordinación de RRHH, articulación Secretaria de Planeamiento UNLP, Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, Organizaciones Sociales, organismos gubernamentales municipales, provinciales y participación en los procesos de administración. En gestión permanente Gestión de trayectos formativos y terminalidad educativa (FINES) para titulares del Programa Ingreso Social con Trabajo. En gestión permanente Gestión del Programa de Empleo Independiente del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. En gestión Evaluación de la experiencia de implementación del Programa Ellas Hacen en La Plata. En gestión avanzada Participación como ponentes en el VI Congreso de Extensión Universitaria "La universidad en dialogo con la comunidad" organizado por la UNR. Cumplido Participación en la Red Nacional Políticas Públicas y Universidad. En gestión permanente Jornadas de Debate "¿Hacia donde va el aporte de las PP en función de lograr mejores Estados? Coorganizado con la UNAJ. En gestión Investigación sobre nudos críticos de la Política Social de la Provincia de Buenos Aires, en el marco de convenio Defensor del Pueblo. En gestión avanzada Participación en Comité Científico y ponentes del Seminario Nacional "La evaluación de las políticas públicas en el escenario actual de trasformaciones en el Estado organizadas por la UNia. Cumplido Presentación de Proyecto PDTS "Innovaciones educativas situadas. Una propuesta para la mejora de programas de formación en oficios y terminalidad educativa de titulares de programas sociales". Cumplido	<i>Prosecretaría de Políticas Sociales</i>
	Programa Específico 3.3.4	<i>SEU/ Prosecretaría de Extensión</i>

	EL CONSEJO SOCIAL	<i>Universitaria</i>
	Subprograma 3.3.4.1 Fortalecimiento y consolidación del CONSEJO SOCIAL de la UNLP	<i>SEU/Prosec de Extensión Universitaria/ Dir. de Desarrollo de Consejo Social</i>
55	Subprograma Operativo: Ampliación de la participación de instituciones y organizaciones en el Consejo Social Se han incorporado nuevos sectores al trabajo del Consejo Social a partir de la incorporación de nuevas Comisiones de Trabajo, y nuevas áreas. En gestión A partir del trabajo de la Comisión de Salud, funcionarios y legisladores nacionales y diferentes dependencias estatales con responsabilidad en la Producción Pública de Medicamentos, se encuentran articulando en el marco del Consejo Social. En gestión En el área de Tierra y Vivienda, el Consejo Social ha sido invitado a integrar el Consejo Provincial de Vivienda y Hábitat, para la aplicación de la Ley 14449 de Acceso Justo al Hábitat, en donde participará junto a legisladores, universidades del conurbano, organizaciones sociales de la provincia de Buenos Aires, municipios y la autoridad de aplicación. En gestión Se han acercado diferentes espacios de la sociedad civil con intención de participar del Consejo y actualmente están evaluando las Comisiones a las que se incorporarán. En gestión	<i>Prosec de Extensión Universitaria/ Dir. de Desarrollo de Consejo Social</i>
56	Subprograma Operativo: Jerarquización y participación de los Claustros, Facultades y Colegios en el Consejo Social Con el cambio en la composición del Consejo Superior se realizó una amplia convocatoria a consejeros, y gestiones de facultades y colegios para invitarlos a participar del plenario. Cumplido Se ha constituido una nueva composición del plenario con Consejeros Superiores de todos los claustros y representantes de las gestiones. Cumplido Se continúa ampliando la participación de la comunidad universitaria en las diferentes comisiones de trabajo. En gestión permanente	<i>Prosec. de Extensión Universitaria/ Dir. de Desarrollo de Consejo Social</i>
57	Proyecto: Generación de reglamento interno del Consejo Social Actualmente se avanza en la consolidación de un nuevo plenario, a partir de la incorporación de nuevos representantes de la comunidad universitaria. En gestión También se plantea la formalización de los diferentes espacios de trabajo, con especial énfasis en aquellos que tienen gran trayectoria, como las áreas de Economía Social y de Hábitat. En gestión	<i>Prosec. de Extensión Universitaria/ Dir. de Desarrollo de Consejo Social</i>
58	Proyecto: Creación de nuevas Comisiones Ha iniciado el trabajo de la comisión de Niñez y Adolescencia, en donde se ha comenzado la articulación entre sectores de provincia con responsabilidad en la aplicación de la Ley 13298 de promoción y Protección Integral de los Derechos de los Niños, junto a instituciones civiles, organismos nacionales, organizaciones sociales y sindicales y diferentes áreas de la UNLP. En gestión La Comisión de Educación se propone como un espacio de articulación con el área académica de la UNLP, por lo que ha incorporado nuevas áreas de trabajo tanto dentro como fuera de la UNLP, con el objeto de profundizar las políticas de inclusión educativa en todos los niveles. En gestión	<i>Prosec. de Extensión Universitaria/ Dir. de Desarrollo de Consejo Social</i>
	Subprograma 3.3.4.2 Elaboración de programas y desarrollo de la agenda del Consejo Social	<i>SEU/Prosec. de Extensión Universitaria/ Dir. de Desarrollo de Consejo Social</i>
59	Subprograma Operativo: Generación de programa permanente para el Paseo de la Economía Social El espacio de Productores de la Economía Social y Solidaria ha crecido y se ha consolidado. Cumplido Actualmente se trabaja en la generación de espacios colectivos de debate en donde consolidar el protagonismo de los productores tanto en la Feria como en vistas al espacio del Paseo. En gestión También se pretende abordar el trabajo, conjunto con diferentes disciplinas de la UNLP, de generar productos con mayor valor agregado, fundamentalmente en el sector hortícola. Para ello se ha constituido un equipo de trabajo específico. En gestión	<i>Prosec. de Extensión Universitaria/ Dir. de Desarrollo de Consejo Social</i>

60	<p>Subprograma Operativo:</p> <p>Participación de los Programas Integrales en la Convocatoria Anual de la Secretaría</p> <p>Este programa se encuentra a la espera de definiciones en el marco de la reforma en extensión. En gestión</p>	<p><i>Prosec. de Extensión Universitaria/ Dir. de Desarrollo de Consejo Social</i></p>
	<p>Subprograma 3.3.4.3</p> <p>Formación para referentes sociales, sindicales e institucionales</p>	<p><i>SEU/Prosec. de Extensión Universitaria/ Dir. de Desarrollo de Consejo Social</i></p>
61	<p>Subprograma Operativo:</p> <p>Diseño de Cursos de Extensión y tecnicaturas, vinculados a temas de la agenda</p> <p>En el mes de Agosto ha iniciado el Curso de Producción Social de Hábitat, que surge de un convenio entre la Comisión Nacional de Tierras para el Hábitat Social "Padre Carlos Mujica" y la UNLP, a través del Consejo Social. Cumplido</p> <p>El curso se desarrollará durante un año, y contará con diferentes módulos teórico-prácticos, a cargo de docentes de la UNLP y de la Comisión. En el mismo participan más de 40 referentes sociales, del conurbano, del interior de la Provincia y del Consejo Social. En gestión</p>	<p><i>Prosec. de Extensión Universitaria/ Dir. de Desarrollo de Consejo Social</i></p>
	<p>Subprograma 3.3.4.4</p> <p>Fortalecimiento de Proyectos PITAP orientados por el Consejo Social</p>	<p><i>SEU/Prosec. de Extensión Universitaria/ Dir. de Desarrollo de Consejo Social</i></p>
62	<p>Subprograma Operativo:</p> <p>Generación de Equipos Interdisciplinarios vinculados a los temas de agenda, para el desarrollo de nuevos PITAP</p> <p>Los PITAP de Residuos Sólidos Urbanos y de Producción Social de Hábitat Sustentable iniciarán en el segundo semestre 2014. Se constituirán para cada uno Mesas de Trabajo, con los docentes-investigadores-extensionistas a cargo de cada línea en desarrollo y los sectores de la comunidad que le darán pertinencia. En gestión</p> <p>Se está trabajando en la generación de un nuevo PITAT, en el marco de la continuidad del Programa de Reconstrucción de Viviendas afectadas por el temporal del 2 de Abril de 2013, para brindar nuevas herramientas a esos sectores en el mejoramiento del hábitat. En gestión</p>	<p><i>Prosec. de Extensión Universitaria/ Dir. de Desarrollo de Consejo Social</i></p>