

PRESIDENCIA U.N.L.P. – PLAN ESTRATÉGICO 2014 - 2018

AVANCES EN LA AGENDA DE TEMAS CONSENSUADOS

TRIMESTRE octubre-noviembre-diciembre 2014

Estado de avance al 31 / 12 / 2014 de 634 temas En gestión y 117 obras edilicias
Estrategia 1: 6 Programas Generales / 18 Programas / 44 Subprogramas / 127 Spo y Proyectos
Estrategia 2: 3 Programas Generales / 7 Programas / 21 Subprogramas / 51 Spo y Proyectos
Estrategia 3: 3 Programas Generales / 10 Programas / 18 Subprogramas / 62 Spo y Proyectos
Estrategia 4: 1 Programas Generales / 4 Programas / 12 Subprogramas / 40 Spo y Proyectos
Estrategia 5: 3 Programas Generales / 10 Programas / 34 Subprogramas / 129 Spo y Proyectos
Estrategia 6: 4 Programas Generales / 23 Programas / 77 Subprogramas / 218 Spo y Proyectos / 117 obras edilicias
PEUNLP: 20 Programas Generales /58 Programas /160 Subprogramas /634 Spo y Proyectos /117 obras edilicias

Las Estrategias, Programas Generales y Programas Específicos se escriben en Arial 8 mayúscula 'negrita' y los Subprogramas en minúscula 'negrita'. Todos precedidos de su correspondiente identificación numérica.
Las acciones en la gestión de Subprogramas operativos y Proyectos se escriben en Arial 8: Título en 'negrita' en el primer renglón y avances en 'normal' a partir del segundo renglón del apartado.
El estado de avance de los Subprogramas operativos se escribe en Arial 8 Negrita al final del apartado con estas opciones: En gestión permanente, Sin actividad en el trimestre (los estados de avance parciales se informan como los proyectos).
El estado de avance de los Proyectos y Obras se escribe en Arial 8 Negrita al final del apartado con estas opciones: En gestión, En gestión avanzada, Cumplido
En fondo blanco las Líneas Estratégicas, los Programas Generales, Programas Específicos y Subprogramas
En fondo gris (40%) las acciones de los Subprogramas operativos que se cumplen durante el Plan-53 temas de 62-
En fondo rojo las acciones de los Proyectos / Obras cumplidos desde el inicio del Plan -0 temas de 62-
En fondo naranja las acciones de los Proyectos /Obras que se cumplirán durante el trim. -1 tema de 62-
En fondo oro las acciones de los Proyectos /Obras que se cumplirán después del trim. -8 temas de 62

	ESTRATEGIA 3 EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	<i>Secretaría de Extensión Universitaria</i>
	Programa General 3.1 PROMOCIÓN DE LA EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	<i>SEU / Prosecretaría de Extensión</i>
	Programa Específico 3.1.1 GESTIÓN Y FINANCIAMIENTO	<i>SEU / PROSEC. DGGPP DGCSPP</i>
	Subprograma 3.1.1.1 Planificación y gestión de convocatorias ordinarias	<i>SEU / PROSEC. DGGPP/DGCSPP</i>
1	Subprograma Operativo: Gestión de Programas de Extensión <i>Sin actividad en el trimestre</i>	<i>PROSEC/DGGPP</i>
2	Subprograma Operativo: Gestión de la convocatoria anual de Proyectos de Extensión Reuniones con Secretarios y directores a fin de supervisar el seguimiento de los proyectos vigentes. En gestión permanente Apertura de la Convocatoria Ordinaria de Proyectos de Extensión entre el 8 y 28 de setiembre de	<i>PROSEC./ DGGPP / DGCSPP</i>

	2014. Cumplido Evaluación de los 206 proyectos presentados, se han acreditado 189 proyectos de los cuales 113 recibirán subsidio. Cumplido	
3	Subprograma Operativo: Voluntariado Universitario Asesoramiento permanente a los directores de proyectos y Secretarías de Extensión de las 17 Unidades Académicas de la UNLP. En coordinación con la Dirección General de Extensión. En gestión permanente Reunión con Secretarios de Extensión, Directores de Proyectos y responsables de áreas Económico Financieras de cada unidad académica, a fin de coordinar presentación de rendiciones. En coordinación con la Dirección General de Extensión. En gestión permanente Revisión de Rendiciones e Informes adeudados de las Convocatorias 2008, 2009 y 2010. En gestión avanzada Asignación de los fondos de la 2ra parte de los Proyectos de la Convocatoria Anual 2013. Cumplido Organización Encuentro de Voluntariado Universitario 2014. Cumplido Asignación de los fondos correspondientes a la 2ra parte del Programa "Universidad, Diseño y Desarrollo Productivo" convocatoria 2013. En gestión avanzada Difusión de los proyectos seleccionados para la Convocatoria Ordinaria 2014. Cumplido Difusión de los proyectos seleccionados del Programa "Universidad, Diseño y Desarrollo Productivo" convocatoria 2014. Cumplido Asignación de los fondos de la 1ra parte de los Proyectos de Voluntariado de la Convocatoria Anual 2014. En gestión Asignación de los fondos correspondientes a la 1ra parte del Programa "Universidad, Diseño y Desarrollo Productivo" convocatoria 2014. En gestión Coordinación de viajes a Tecnópolis. Cumplido	<i>Coordinación de Voluntariado Universitario</i>
	Programa Específico 3.1.2 EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	<i>PROSEC/ SEU / DGCSP</i>
	Subprograma 3.1.2.1 Proceso de evaluación	<i>SEU / PROSEC. DGGPP / DGCSP</i>
4	Subprograma Operativo: Capacitación y seguimiento Se realizaron Jornadas de Capacitación dirigida a docentes integrantes del Banco de Evaluadores de la Secretaría de Extensión de la UNLP, los días: 7, 9 y 14 de octubre. Participaron aproximadamente 120 docentes. Cumplido	<i>PROSEC. DGGPP / DGCSP</i>
	Subprograma 3.1.2.2 Relevamiento y análisis de los proyectos. Registro y producción de contenidos	<i>SEU / PROSEC. DGGPP/DGCSP</i>
5	Subprograma Operativo: Sistematización y producción de estadísticas Realización de diagnóstico de los proyectos de extensión presentados, acreditados y subsidiados en el período 2009 al 2013. En gestión Gestación del equipo de trabajo para el seguimiento, y planificación de las acciones 2014 con relación al diagnóstico que está en ejecución. En gestión Elaboración de una matriz sobre proyectos presentados, acreditados y subsidiados que posibilitará una aproximación al desarrollo de los proyectos de extensión de la universidad durante los últimos 5 años. En gestión avanzada	<i>PROSEC./DGGPP/ DGCSP</i>
6	Subprograma Operativo: Fortalecimiento de la producción de contenidos de Extensión Universitaria Diagnóstico de la producción existente. Cumplido Desarrollo de una Propuesta de Comunicación Integral. En gestión avanzada	<i>SEU / PROSEC/ DGGPP/DGCSP</i>
	Programa Específico 3.1.3 FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS	<i>SEU/ PROSEC. DGGPP/ DGCSP</i>
	Subprograma 3.1.3.1 Capacitación y Asesoramiento	<i>SEU / PROSEC./ DGGPP/DGCSP</i>

7	Subprograma Operativo: Diseño de estrategias de capacitación en el ámbito de la UNLP en proyectos y programas de Extensión Universitaria Taller para la construcción de los criterios de evaluación de los Proyectos de Extensión convocatoria 2014. Se han incorporado 8 facultades como protagonistas en el armado y realización del Taller. Cumplido	DGGPP/DGCSPP
	Subprograma 3.1.3.2 Gestión de programas de retención de recursos humanos	SEU / PROSEC./ DGGPP/DGCSPP
8	Subprograma Operativo: Relevamiento de reglamentaciones vigentes. Creación e implementación de normativas Relevamiento de reglamentaciones vigentes. Creación e implementación de normativas. En gestión	PROSEC/DGGPP/ DGCSPP
9	Subprograma Operativo: Producción de Plataforma Virtual para la carga de datos extensionistas Análisis y rediseño de plataforma virtual. En gestión	PROSEC/DGGPP/ DGCSPP
	Subprograma 3.1.3.3 Promoción y creación de espacios curriculares en carreras de grado y posgrado en Extensión Universitaria	SEU / PROSEC./ DGGPP/DGCSPP
10	Subprograma Operativo: Elaboración de programas y contenidos extensionistas Análisis de contenidos a fin de elaborar propuesta de programa. En gestión	PROSEC./ DGGPP/DGCSPP
11	Proyecto: Incorporación de la Extensión Universitaria en los currículum normalizados de todos los organismos nacionales y a los sistemas de puntaje vigentes (SIGEVA-CVAR) <i>Sin actividad en el trimestre</i>	PROSEC./ DGGPP/DGCSPP
	Programa Específico 3.1.4 VINCULACIONES INSTITUCIONALES	SEU / Dirección de Coordinación
	Subprograma 3.1.4.1 Representación Institucional en Extensión Universitaria	SEU / Dirección de Coordinación
12	Subprograma Operativo: Coordinación de la Comisión de Extensión de la Universidad Nacional de La Plata Realización reuniones de comisión a fin de sortear a los docentes que participaron en el proceso de evaluación de la convocatoria y de dar tratamiento al dictamen de la convocatoria de proyectos de Extensión 2014. Cumplido	SEU
13	Subprograma Operativo: Representación de Extensión en comisiones del Consejo Interuniversitario Nacional Participación el viernes 12 de diciembre en sede de la Universidad Nacional de las Artes el Encuentro Nacional de las Organizaciones Interuniversitarias de la Comisión de Extensión, Bienestar Estudiantil y Vinculación Territorial. En la reunión participaron las diferentes redes: CTDUA –REDBIEN- CIDyDH y REXUNI. Cumplido	SEU/Dirección de Coordinación
14	Subprograma Operativo: Representación de Extensión en la REXUNI (Red Nacional de Extensión Universitaria) El jueves 11 de diciembre de 2014, participamos en la última reunión del año de la Red Nacional de Extensión Universitaria (REXUNI), en sede de la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV). Los temas que se trataron fueron: 1- Elección de la coordinación y Comité Ejecutivo 2- Banco de Evaluadores 3- Iniciativa de la Universidad Nacional de Córdoba referida al Foro de la Cultura. 4-Agenda. Cumplido	SEU/ Dirección de Coordinación

15	Subprograma Operativo: Representación de Extensión en la Secretaría y Subsecretaría de Políticas Universitarias Coordinación y gestión administrativa de los 33 los proyectos aprobados en el marco de la 22ª Convocatoria de Extensión Universitaria y Vinculación Comunitaria "Universidad, Estado y Territorio", Subsecretaría de Gestión y Coordinación de Políticas Universitarias. En gestión	SEU/ Dirección de Coordinación
16	Subprograma Operativo: Congresos, Jornadas y Eventos de extensión universitaria Realizamos en el mes de noviembre la Jornada de Extensión Universitaria "Cambio de paradigma en la concepción del Estado. El rol social de la Universidad: alcances de la Extensión Universitaria" con el objetivo de generar nuevas pautas de trabajo tendientes a profundizar la política extensionista de la universidad y realizar un diagnóstico institucional junto a los docentes, trabajadores, estudiantes y graduados de nuestra universidad que permitirá profundizar líneas de trabajos. En la misma participaron más de 200 extensionistas quienes reunidos en tres talleres de trabajo debatieron acerca de: 1) la construcción de ciudadanía. Promoción de Derechos Humanos. Participación en el desarrollo de políticas públicas, 2) Integralidad: relación entre la extensión, la investigación y la docencia. Aportes a la construcción de conocimientos y fortalecimiento del tejido social, y 3) Valoración curricular, reconocimiento institucional y prácticas extensionistas. El encuentro contó con la presencia del Secretario de Políticas Universitarias Dr. Aldo Caballero y con la visita del Secretario de Extensión de la Universidad Nacional de Córdoba. Cumplido	SEU/ Dirección de Coordinación
17	Subprograma Operativo: Extensión Universitaria en Contextos de Encierro <i>Sin actividad en el trimestre</i>	SEU/ Dirección de Coordinación
18	Subprograma Operativo: Representación de Extensión en Asuntos Latinoamericanos Participación en el Primer Encuentro Internacional de Educación Superior y Conocimiento, que se realizó en Ecuador- Quito, organizada por la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación desde el 9 al 15 de noviembre. Cumplido	SEU/Coordinación de asuntos latinoamericanos
19	Subprograma Operativo: Articulación de líneas de trabajo sobre integración latinoamericana que se desarrollan actualmente en las distintas Facultades de la UNLP Relevamiento de proyectos vinculados con temática latinoamericana en diferentes facultades de la UNLP. En gestión avanzada Elaboración de revista de difusión sobre actividades de extensión en Universidades de Latinoamérica. En gestión	Coordinación de Asuntos Latinoamericanos
20	Proyecto: Jornadas inter-cátedras: Pensamiento Latinoamericano en la UNLP <i>Sin actividad en el trimestre</i>	Coordinación de Asuntos Latinoamericanos
21	Subprograma Operativo: Articulación con diferentes actores de la comunidad de referencia de la UNLP para trabajar acciones tendientes a la articulación latinoamericana Planificación de Programa de movilidad estudiantil Nuestramerica Extensa. Diseño de programa y puesta en contacto con universidades de Latinoamérica. En gestión	Coordinación de Asuntos Latinoamericanos
22	Proyecto: Elaboración de contenidos vinculados a la extensión y asuntos latinoamericanos para ser difundidos en los medios de comunicación propios de la UNLP Convocatoria a estudiantes, graduados, docentes y no docentes interesados elaboración de proyecto. En gestión	Coordinación de Asuntos Latinoamericanos
	Programa General 3.2 MEDIOS DE COMUNICACIÓN	SEU /Dirección Canal, Radio, Editorial

	Programa Específico 3.2.1 DISPOSITIVOS COMUNICACIONALES Y HERRAMIENTAS AUDIOVISUALES DIGITALES, RADIOFÓNICAS Y GRÁFICAS	SEU /Dirección Canal, Radio, Editorial
	Subprograma 3.2.1.2 Canal TV Universidad	SEU /Dirección Canal Universidad
23	Subprograma Operativo: Gestión del Canal Visibilización del canal dentro de la Universidad (más allá de su pantalla). En gestión Producción de contenidos para la pantalla donde se evidencia el perfil y la identidad del canal. Cumplido Extensión de la penetración del canal más allá de su antena de aire con TDA instalando su versión online vía internet: tv.unlp.edu.ar y en Facebook. Cumplido Readecuación y embalaje del equipamiento para su traslado al 8vo piso. En gestión Acuerdos con TELAM para poder bajar sus servicios informativos, fundamentalmente la producción de video. Cumplido	Dirección Canal Universidad
24	Proyecto: Difusión de la TDA en la región Realización del programa de TDGUA el cual funciona como una guía semanal con sugerencias de las diversas producciones de los canales que conforman el sistema TDA. En gestión	Dirección Canal Universidad
25	Subprograma Operativos: Contenidos de TV Universidad Realización de más de 15 formatos diferentes que estamos trabajando para salir conjuntamente en la nueva programación. Cumplido	Dirección Canal Universidad
26	Proyecto: Pantalla TVU Desarrollo de la 1° Etapa "ESTAMOS HACIENDO" produciendo piezas de comunicación que muestran lo que se está preparando para el lanzamiento de la nueva programación. Cumplido Desarrollo la siguiente etapa de presentación de micros, programas y avances de lo que será la programación definitiva. En gestión	Dirección Canal Universidad
27	Subprograma Operativo: Redes y Vinculaciones Fortalecimiento de los lazos interuniversitarios, a través de la participación activa en la REANU logrando que la próxima reunión zonal de RENAU sea en la UNLP. En gestión Fortalecimiento de lazos productivos con el Consejo Federal de TV Pública, a través de la participación del encuentro anual. Cumplido	Dirección Canal Universidad
28	Proyecto: Redes y articulaciones con los equipos de comunicación tradicionales Comunicación institucional del canal (prensa - extensión - institucional de UNLP), a través de los formatos Facebook y mails. En gestión	Dirección Canal Universidad
29	Proyecto: Red de Canales Universitarios Latinoamericanos Comunicaciones interuniversitarias a fin de intercambiar materiales con universidades. En esta línea se está trabajando en dos formatos para incluir estas producciones: "Intercambio Universitario" y "REC tv".- En gestión	Dirección Canal Universidad
	Subprograma 3.2.1.3 Radio Universidad	SEU / Dirección Radio Universidad
30	Subprograma Operativo: Desarrollo Institucional y comunitario Generar discursos públicos que posibiliten una comunicación estable, permanente y transversal a toda la población. La Radio debe servir para romper la dinámica insular que muchas veces replica la divulgación del saber científico. Tenemos que elaborar un discurso amable para cualquier oyente que sin embargo no menoscabe la complejidad de la producción científica. En gestión permanente	Dirección Radio Universidad

	Generar instancias de capacitación para conformar un plantel de comunicadores que puedan imbricar y desarrollar con la intención de los divulgadores que se acerquen desde cada una de las unidades académicas. En gestión Constituir un centro de referencia para los artistas de la Universidad y de la ciudad y para todas aquellas personas interesadas en el material en condiciones de ofrecer. En gestión permanente Evaluar y diagnosticar el estado técnico integral de ambas emisoras. Gestionar un proceso de observación y diagnóstico por parte del organismo nacional competente (Comisión Nacional de Comunicaciones) en la Planta Transmisora de 66 y 173 y en las instalaciones de Plaza Rocha. Cumplido Evaluar las condiciones específicas del plantel de trabajadores de las distintas áreas que componen LR11 Radio Universidad. Cumplido Restablecer el vínculo que Radio Universidad supo tener con la comunidad de La Plata, como así también con el público bonaerense. Erigirnos nuevamente como un medio atractivo y confiable para todos los sectores que cotidianamente son interpelados y a la vez interpelan a la Universidad Pública. En gestión permanente Extender nuestra comunicabilidad más allá de los límites técnicos que tiene nuestra emisora. Para ello habrá que valerse de las múltiples plataformas tecnológicas que hoy por hoy expanden la comunicación a niveles globales. En gestión permanente Fortalecer los lazos con las diversas radios universitarias del país, de América Latina y del resto del mundo para generar una sinergia que potencie el rol de la comunicación universitaria. Profundizar nuestra participación en ARUNA (Asociación de Radios Universitarias Nacionales Argentinas), REMESUR (Red de Medios de Universidades Públicas del MERCOSUR) y la RRULAC (Red de Radio Universitaria de Latinoamérica y el Caribe), entre otras. En gestión permanente Participación en la Reunión de Comisión Directiva de ARUNA realizada en Paraná, Entre Ríos, en el marco de las VIII Jornadas Universitarias "Las Radios del nuevo siglo", realizadas entre el 21 y 23 de agosto de 2014. Cumplido Participación en las Jornadas-Taller de Capacitación sobre "Gestión de Medios Universitarios" organizadas por el Consejo Interuniversitario Nacional, la RENAÚ y ARUNA durante los días 16, 17 y 18 de octubre en el complejo Vaquerías de la Universidad de Córdoba en La Falda, Córdoba. Cumplido Participación en el lanzamiento de Concurso de Proyectos de Investigación "Malvinas en la Universidad", organizado por la Secretaría de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas de la Cancillería y el Ministerio de Educación el día 28 de octubre en el Palacio Pizzurno, CABA. Cumplido Permear a través de la comunicación los ámbitos académicos y los comunitarios. En gestión permanente	
31	Subprograma Operativo: Refuncionalización de LR11 Radio Universidad en función de su traslado al Edificio de la Reforma en el Pasaje del Bicentenario Colaboramos con la Secretaría de Planeamiento de la UNLP a fin de delinear la factibilidad y las necesidades técnicas y de funcionalidad para el futuro traslado de LR11. Aportamos los técnicos que en colaboración con los especialistas del área de Planeamiento, generaron los planos para la instalación de las emisoras de AM y FM de Radio Universidad. Cumplido Generar proyectos de producción conjunta con el Canal Universitario y la Editorial Universitaria. En gestión permanente Generar conjuntamente con el Canal y la Editorial de la UNLP una Agencia de Noticias Universitarias que sirva como plafón de divulgación de la producción universitaria en distintos medios y redes informativas del país y de América Latina. En gestión Generar un espacio de producción y difusión de contenidos digitales. En gestión	Dirección Radio Universidad
32	Subprograma Operativo: Fortalecimiento de RRHH y rediseño de organigrama Generar ámbitos de capacitación para la actualización permanente de contenidos y prácticas radiofónicas para el personal técnico, artístico y administrativo de ambas emisoras y la página web. En gestión permanente Reorganizar el organigrama de recurso de acuerdo a los nuevos roles desempeñados en la radio. Cumplido Generar la instancia de concurso para cubrir el cargo vacante de la Jefatura de Operadores Técnicos de Am y FM. En gestión avanzada Generar la instancia de concurso para cubrir el cargo vacante de la Jefatura de Servicio Informativo de AM. En gestión Generar la instancia de concurso para el cargo vacante de Coordinador general de FM. En gestión	Dirección Radio Universidad
33	Subprograma Operativo:	Dirección Radio Universidad

	Contenidos de AM 1390 Reformular los contenidos de la 1ra mañana (segmento de 07 a 09). Cumplido Reformular los contenidos de la 2da tarde o vuelta periodística (segmento de 17 a 19) para generar un cierre informativo hasta el momento ausente en la programación. Cumplido Generar un Servicio Informativo entre las 08 y las 22 de sábados y domingos (ausente en la programación en los últimos dos años). Cumplido Renovar la artística general de la emisora. Cumplido Incorporar en la artística la información institucional universitaria de la UNLP. En gestión permanente Producir spots conmemorativos de fechas patrias, feriados universitarios y acontecimientos de orden nacional, regional, local e internacional. En gestión permanente Producir spots para saludar a cada emisora universitaria o universidad nacional para la fecha de su creación. En gestión permanente Organizar coberturas periodísticas para darle continuidad informativa durante los fines de semana y feriados. En gestión permanente Incorporar la generación de ciencia y técnica que se realiza diariamente en la UNLP como prisma característico a través del cual se analiza la información general en la programación de la AM 1390. En gestión permanente Realizar una transmisión especial de 09 a 12 durante la ExpoUniversidad que se desarrolló durante los días 30 de septiembre, 1, 2 y 3 de octubre en el Pasaje Dardo Rocha. Cumplido Realización de una transmisión especial entre las 19 y las 00hs de las Jornadas de la Patria Grande organizadas por el Senado de la Provincia de Buenos Aires y la Secretaría de Cultura de la Nación en los días 10, 11, 12 y 13 de octubre de 2014. Cumplido Realizar la transmisión en dúplex de las elecciones estudiantiles universitarias desarrolladas en el mes de noviembre. Generar equipos de trabajo para conformar una estructura de productores, analistas, informativistas, conductores, móviles y colaboradores. Cumplido Generar una transmisión en vivo desde la Plaza Belgrano de Ensenada el viernes 28 de noviembre entre las 07 y hasta las 17 para destacar el proyecto de desarrollo productivo y tecnológico con fuerte vinculación con la UNLP que se lleva a cabo en el municipio vecino. Cumplido Planificar y desarrollar una nueva programación integral de AM 1390 para su lanzamiento el 6 de abril de 2015. Esa programación abundará en contenidos de análisis periodístico-informativos y de promoción y divulgación cultural de las distintas corrientes y expresiones que se producen en nuestra región. Además profundizará en la integración que permanentemente genera la UNLP y sus facultades y dependencias con nuestra comunidad. En gestión avanzada Planificar y desarrollar una nueva artística integral para el relanzamiento de programación 2015. En gestión avanzada Planificación de un programa en colaboración con la Secretaría de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas del Ministerio de Relaciones Exteriores que será retransmitido por la cadena de radios participantes en ARUNA en todo el territorio nacional. En gestión avanzada Realización de dos programas pilotos denominados "Mi Universidad, mi Pueblo" sobre la vinculación de la UNLP con los partidos de Berisso y Ensenada para participar en la convocatoria a proyectos de producción de contenidos radiales, referidos al Proyecto CIN 029 en el marco del convenio "Fortalecimiento a Radios Universitarias". Cumplido	
34	Subprograma Operativo: Contenidos de FM 107.5 Generar contenidos artísticos de vinculación permanente con información universitaria que pueda ser útil para el público joven, oyente habitual de la emisora. En gestión permanente Producir spots conmemorativos de fechas patrias, feriados universitarios y acontecimientos de orden nacional, regional, local e internacional. En gestión permanente Generar vínculos con los movimientos estudiantiles secundarios y universitarios de la UNLP para producir contenidos a fin de la realización de programas específicos del claustro. Cumplido Realizar una transmisión especial de 09 a 16 durante la ExpoUniversidad que se desarrollará durante los días 30 de septiembre, 1, 2 y 3 de octubre en el Pasaje Dardo Rocha. Cumplido Auspiciar y realizar una cobertura permanente del 10mo Festival de Cine Platense FestiFreak que se desarrollará del 10 al 19 de octubre de 2014. Cumplido	Dirección Radio Universidad
35	Proyecto: Equipamiento tecnológico y edilicio AM / FM Realizar un diagnóstico integral del estado de los implementos tecnológicos necesarios para la producción de contenidos radiofónicos en las señales de AM y FM de Radio Universidad como micrófonos, consolas, híbridos, teléfonos, computadoras, monitores de audio y tv, sintonizadores, amplificadores, etc. Cumplido Trazar un plan de reequipamiento, generar los correspondientes pedidos para abrir procesos de licitación de compras. En gestión permanente Realizar la gestión de compra de una consola de 12 canales para la FM (con urgencia). Cumplido Realizar un diagnóstico integral de la instalación eléctrica, sanitaria y de seguridad del edificio de Plaza Rocha. Cumplido	Dirección Radio Universidad

	Reestablecer el sistema de alarma integral del edificio. Cumplido Generar mayores condiciones de seguridad en los accesos al edificio. En gestión avanzada Revisión integral y reposición de matafuegos. En gestión avanzada	
36	Proyecto: Contenidos Web y para otros soportes Generar un espacio físico permanente para el montaje definitivo de la página web. En gestión Mejorar y sostener una web de contenidos multiplataforma que se valga de los producciones propias, de las que se generan en las señales de AM y FM, como así también de los demás medios de comunicación de la UNLP (Canal Universitario y Editorial Universitaria) y de otras universidades de Argentina y América Latina. En gestión avanzada Ofrecer en la página web de la radio un link permanente con la señal web del Canal Universitario. Cumplido Ofrecer espacios de archivo sonoro y descarga de contenidos on line. Sostener la comunicación con las audiencias a través de las redes sociales. Publicar los contenidos realizados por la red de radios universitarias que integran ARUNA. Cumplido Dotar de equipamiento para el desarrollo de la web y de las redes sociales. En gestión	Dirección Radio Universidad
	Subprograma 3.2.1.4 Editorial de la UNLP	SEU / Dirección Editorial UNLP
37	Subprograma Operativo: Gestión editorial NUEVAS PUBLICACIONES Cordo, Cristina – Sisterna, Marina. Enfermedades del trigo. Avances científicos en la Argentina. Cumplido Chama, Mauricio. Compromiso político y labor profesional en los primeros setenta. Indagaciones sobre psicólogos y abogados. Di Pego, Anabella. La modernidad en cuestión. Totalitarismo y sociedad de masas en Hannah Arendt Katz, Sandra Lea (coord.). Discapacidad en Latinoamérica. Voces y experiencias universitarias Forni, Pablo y Castronuovo, Luciana. Ni piqueteros ni punteros. Organizaciones populares durante el kirchnerismo Lerussi, Romina. La retórica de la domesticidad. Política feminista, derecho y empleo doméstico en la Argentina Marengo, Roberto – Giordano, Carlos. Caminos, Catalina (coords.). Políticas de Educación Superior por universitarios Ministerio de Educación de la Nación. Malouines dans l'Université (Malvinas y Atlántico Sur). Morandi-Ungaro (coords.): La experiencia interpelada. Prácticas y perspectivas en la formación docente universitaria Meschin, Paula – Hermida, María Eugenia. Hacia una epistemología de los problemas sociales latinoamericanos Papalini. Promesas y traiciones de la cultura masiva. Balance de 30 años de democracia. Prósperi, Germán. El cuerpo en el fin de la historia. Los restos impropios de lo humano Pujol. 30 años de democracia-música. Romé, Natalia. La posición materialista. Práctica teórica y práctica política Tarducci, Gabriel Omar (Dir.). Guía de promoción de actividad física. Programa de promoción de salud y calidad de vida Tarducci, Gabriel Omar (Dir.). Guía para padres de adolescentes. Material informativo sobre adolescencia, salud y prevención de adicciones Tarducci, Gabriel Omar (Dir.). Guía saludable para el adolescente. Material informativo sobre adolescencia, salud y prevención de adicciones Sessa, Emilio Tomás y Nora Ponce. Vivienda social y configuración de la ciudad. Tauil, Testiga. Crónicas, entrevistas y otras rarezas. ELSE 3. Literatura argentina y ELSE (español como lengua segunda y extranjera) ELSE 4. Literatura argentina y ELSE (español como lengua segunda y extranjera). Dir. Chicote, Gloria ELSE 5. Literatura argentina y ELSE (español como lengua segunda y extranjera). Dir. Chicote, Gloria ELSE 6. Literatura argentina y ELSE (español como lengua segunda y extranjera). Dir. Chicote, Gloria En gestión avanzada NUEVAS PUBLICACIONES PERIODICAS	Dirección Editorial UNLP

	Revista Dramatiza La Plata N° 1. director: Victor Abel Galestok. Revista Conciencia analítica N° 1. Christian Ríos. Revista de Psicología N° 12 . Dir. Rossi Casé, Lilia Revista del Área de Investigación – Facultad de Arquitectura y Urbanismo N° 12 . Cumplido Revista Dramatiza La Plata N° 1. director: Victor Abel Galestok. Disponible en SEDICI Revista Conclusiones analíticas. N° 1. Christian Ríos. Disponible en SEDICI. Cumplido Revista de Psicología N° 12 . Dir. Rossi Casé, Lilia Revista del Área de Investigación – Facultad de Arquitectura y Urbanismo N° 12 . En gestión avanzada EDICIÓN DE LIBROS DE CÁTEDRA (FORMATO ELECTRÓNICO) Ciancio, M., Caminando sobre gliptodontes y tigres dientes de sable (libro digital) de M. Ciancio, Facultad de Cs. Naturales y Museo. Serpientes bonaerenses. Luis Giandelluca Brusi, Laura. Exploración con biomicroscopio ocular: técnicas y protocolo de intervención Fisch, Sara Vivienda Contemporánea. Estrategias proyectuales. Barbeito, Gustavo. Manual de Histología de las Aves Baume Gustavo. La esfera celeste Featherston-Mainero Trauma, memoria y relato. Barbarie vs. Civilización: un tópico para tres siglos. Una mirada crítica sobre la representación de la mujer Fuentes Pilar Lo metodológico en Trabajo Social. Desafíos frente a la simplificación e instrumentalización de lo social. González, Norma, Histología de las Aves. Subido a SEDICI Iglesias Omar Elementos de Diseño Óptimo Perez, Edith (coord.) Psicología e institución. Un campo de problemas Argentina neodesarrollista Cumplido Azpiazu, Gustavo, Historias del Proyecto: el pasado del proceso de diseño Biojout de Aznar, Irma Irene, 9. Evolución Fonética: del latín al francés y su correlato en español Featherston-Mainero, Trauma, memoria y relato II Feliz, Mariano, Argentina neodesarrollista Giandelluca, Luis, Serpientes bonaerenses Peral García, Pilar, Genética forense no humana. Teoría, métodos y cálculo En gestión avanzada Capacitaciones y formación de los integrantes de la Edulp Participación en la Primera Jornada Argentino Brasileña de Acceso Abierto y Derechos de Autor realizada el 21 de octubre de 2014. Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Participación en la Jornada de Extensión realizada en la UNLP "Cambio de paradigma en la concepción del estado. El rol social de la Universidad: alcances de la Extensión Universitaria". 12 de noviembre. Realización de Jornada de Capacitación conjunta entre SEDIC y Edulp sobre digitalización de materiales y programas para conducir ebooks. Cumplido	
38	Subprograma Operativo: Comunicación de la Editorial Rediseño de la web en función de la reorganización del catálogo existente y del catálogo proyectado. En gestión avanzada Producción de un newsletter de EDULP. En gestión avanzada Producción del segmento "libros para pasar el invierno". Cumplido Profundización en las prácticas relacionadas con redes sociales. En gestión Trabajos de cooperación entre Edulp y CeDiCi: revisión del catálogo en papel a ser digitalizado. Ampliación de las redes sociales: G+; LinkedIn; Academia.edu y Youtube. En gestión permanente Producción del blog Imágenes Lectoras. En gestión permanente	Dirección Editorial UNLP
39	Subprograma Operativo: Comercialización del material bibliográfico Relevamiento de las ventas en las librerías de La Plata: De la campana, Scotti, Dardo Rocha, Rayuela, Lieggi, Exodo. En gestión permanente	Dirección Editorial UNLP
40	Subprograma Operativo:	Dirección Editorial UNLP

	Promoción de la lectura y de redes institucionales Donación de volúmenes a la Dirección de Bibliotecas de la Pcia. de Buenos Aires. Cumplido Preparación del convenio con la Biblioteca de la Comisión Provincial de la Memoria. En gestión avanzada	
41	Subprograma Operativo: Colección Infantil Preparación de la colección infantil / juvenil en las áreas de Arte y Ciencia. En gestión avanzada Donación de volúmenes a la Dirección de Bibliotecas de la Pcia. de Buenos Aires. Cumplido Preparación del convenio con la Biblioteca de la Comisión Provincial de la Memoria. En gestión avanzada	Dirección Editorial UNLP
42	Subprograma Operativo: Ciclos de cine y poesía Preparación del espacio dentro de la Editorial para realizar un ciclo de cine y poesía. Planificación de las actividades del ciclo. En gestión avanzada Realización de la primera Jam de escritura en la Terraza de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social el 20 de noviembre. Cumplido	Dirección Editorial UNLP
43	Subprograma Operativo: Micros para medios de comunicación Preproducción de los micros con la TV de la UNLP. Pre producción y guión de los micros de EDULP. En gestión permanente En proceso de edición del primer micro de Edulp (lectores no asociados directamente con la lectura).	Dirección Editorial UNLP
44	Subprograma Operativo: Feria y exposiciones Preparación de la participación en la XII Expo Universidad 2014 (30/09 al 3/10). Cumplido Participación en el Congreso de Género realizado en la Facultad de Trabajo Social el 24 y 25 de octubre. Cumplido Participación en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara entre el 28 de noviembre y 6 de diciembre. Cumplido	Dirección Editorial UNLP
45	Subprograma Operativo: Apoyo al Desarrollo de las Editoriales Universitarias Argentinas Reunión entre Edulp, el Ministerio de Educación de la Nación y Conabip (Comisión Nacional Protectora de Bibliotecas Populares). Cumplido Selección de material bibliográfico para Conabip. Cumplido	Dirección Editorial UNLP
46	Subprograma Operativo: Producción de Materiales Didácticos De aquí para allá. Manual de Primer Grado. Cumplido Entrega al Ministerio de Educación de la versión final del Manual de Primer Grado " De aquí para allá". Cumplido Preparación de la versión en papel de Ciancio, M., Caminando sobre gliptodontes y tigres dientes de sable. En gestión avanzada	Dirección Editorial UNLP
47	Subprograma Operativo: Ciclo de Teatro Leído Planificación de las lecturas para el ciclo. En gestión avanzada	Dirección Editorial UNLP
	Programa General 3.3 POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL	SEU/ Prosecretaría de Políticas Sociales
	Programa Específico 3.3.1 FORTEALECIMIENTO DE LA RED DE INCLUSION SOCIAL	Prosecretaría de Políticas Sociales
	Subprograma 3.3.1.2 Asistencia técnica y capacitación a organizaciones sociales y comunidad	Prosecretaría de Políticas Sociales
48	Subprograma Operativo: Coordinación de acciones con el Consejo Social	Prosecretaría de Políticas Sociales

	Participación en Comisiones de Trabajo y Reuniones plenarias. En gestión permanente Identificación de organizaciones sociales con presencia en la región que trabajen y/o se encuentren interesadas en orientar sus acciones a personas con derechos vulnerados. En gestión permanente	
49	Subprograma Operativo: Diseño e implementación de proyectos particulares Participación en proyecto PITAP Gestión Integral de las Cooperativas de Servidores Públicos de RSU en la región Capital (La Plata, Berisso y Ensenada). En gestión Asistencia técnica a organizaciones en trámites para la inscripción en el Registro de ONGs en el marco de la ley de Tierra y Vivienda. En gestión	<i>Prosecretaría de Políticas Sociales</i>
	Programa Específico 3.3.1.3 ESCUELA UNIVERSITARIA DE OFICIOS	<i>Prosecretaría de Políticas Sociales</i>
50	Subprograma Operativo: Gestión de la Escuela Universitaria de Oficios Planificación de trayectos formativos de la EUO, incluyendo definición de docentes, tutores e insumos. En gestión permanente Implementación del PROVOL. En gestión permanente Coordinación de equipo de docentes, tutores y procesos de compras de insumos. En gestión permanente Coordinación con Secretaría de Planeamiento en el proceso de construcción edificio EUO. En gestión permanente Coordinación con la Dirección General de Escuelas para acreditación de cursos de formación profesional. En gestión permanente Coordinación con Fundación Florencio Pérez en función del acompañamiento financiero de la EUO. En gestión permanente Presentación del esquema de financiamiento 2015 a la Fundación Florencio Pérez. Cumplido Participación en las gestiones y definición de Protocolo Adicional con el MTEy SS para acompañamiento financiero de la EUO. Cumplido Participación en el equipo de formulación Proyecto Escuela Olmos. Cumplido Gestión de cursos planificados para el segundo cuatrimestre 2014. Cumplido	<i>Prosecretaría de Políticas Sociales</i>
51	Subprograma Operativo: Programa de Capacitación para titulares de programas sociales Coordinación con la Dirección General de Escuelas para acreditación de competencias. En gestión permanente Supervisión del proceso de gestión de trayectos formativos del Programa Ingreso Social con Trabajo. En gestión permanente Diseño de trayectos formativos para titulares del programa Ellas Hacen. Cumplido Diseño de programa de capacitación 2015 Programa Ellas Hacen. En gestión	<i>Prosecretaría de Políticas Sociales</i>
	Programa Específico 3.3.2 GESTIÓN TERRITORIAL	<i>Prosecretaría de Políticas Sociales</i>
	Subprograma 3.3.2.1 Centros Comunitarios de Extensión Universitaria	<i>Prosecretaría de Políticas Sociales</i>
52	Subprograma Operativo: Gestión de los Centros Comunitarios de Extensión Articulación con Unidades Académicas, Colegios, equipos, Organizaciones Sociales y Gubernamentales para fortalecer planes de trabajo CCEU. En gestión permanente Gestión de agenda de actividades de los CCEU 2, 3,4,5,6,7,8 y CCEU en conformación, Altos, Puente, Malvinas, Sacachispas. En gestión permanente Gestión de insumos requeridos para las actividades de los CCEU 2, 3,4,5,6,7,8 y CCEU en conformación, Altos, Puente, Malvinas. En gestión permanente Coordinación y formación de becarios CCEU. En gestión permanente Inauguración del CCEU 8 El Molino. Cumplido Coordinación con el Canal Universitario para el registro de las actividades CCEU. Cumplido. Talleres de evaluación final 2014 por CCEU y en formación. En gestión Taller de Planificación Estratégica 2015 CCEU. En gestión Evaluación Primera experiencia de implementación de Convocatoria Específica para CCEU. En gestión	<i>Prosecretaría de Políticas Sociales</i>
	Subprograma 3.3.2.2 Mapa de intervenciones territoriales	<i>Prosecretaría de Políticas Sociales</i>

53	Subprograma Operativo: Definición de la estructura de datos y mecanismos de gestión de la información Sistematización de las actividades realizadas en los CCEU. En gestión permanente Diseño y ajustes instrumentos metodológicos de sistematización y evaluación actividades CCEU. En gestión permanente Diseño de un sistema georeferenciado de información. En gestión Participación en el proyecto "La evaluación en proyectos de extensión en las universidades públicas de Argentina, Brasil y Uruguay. Escenarios actuales y desafíos en la construcción del conocimiento" en el marco de la convocatoria SPU Red Mercosur. En gestión	<i>Prosecretaría de Políticas Sociales</i>
	Programa Específico 3.3.3 GESTION DE POLÍTICAS PÚBLICAS CON INCLUSIÓN SOCIAL	<i>Prosecretaría de Políticas Sociales</i>
	Subprograma 3.3.3.1 Participación en el Diseño e Implementación de Políticas Públicas	<i>Prosecretaría de Políticas Sociales</i>
54	Subprograma Operativo: Observatorio de políticas públicas para la inclusión social Implementación del Programa Ingreso Social con Trabajo incluyendo coordinación de RRHH, articulación Secretaria de Planeamiento UNLP, Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, Organizaciones Sociales, organismos gubernamentales municipales, provinciales y participación en los procesos de administración. En gestión permanente Programa de incubadoras para cooperativas de oficios en el marco de la experiencia Ingreso Social con Trabajo UNLP. En gestión Gestión de trayectos formativos y terminalidad educativa (FINES) para titulares del Programa Ingreso Social con Trabajo. En gestión permanente Gestión del Programa de Empleo Independiente del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. En gestión Evaluación de la experiencia de implementación del Programa Ellas Hacen en La Plata. Cumplido Participación en la Red Nacional Políticas Públicas y Universidad. En gestión permanente Jornadas de Debate "¿Hacia dónde va el aporte de las PP en función de lograr mejores Estados? Coorganizado con la UNAJ. Cumplido Investigación sobre nudos críticos de la Política Social de la Provincia de Buenos Aires, en el marco de convenio Defensor del Pueblo. Cumplido Formulación versión final de Proyecto PDTs "Innovaciones educativas situadas. Una propuesta para la mejora de programas de formación en oficios y terminalidad educativa de titulares de programas sociales". Presentado y aceptado ante la SPU En gestión	<i>Prosecretaría de Políticas Sociales</i>
	Programa Específico 3.3.4 EL CONSEJO SOCIAL	<i>Dirección de Consejo Social</i>
	Subprograma 3.3.4.1 Fortalecimiento y consolidación del CONSEJO SOCIAL de la UNLP	<i>Dir. de Consejo Social</i>
55	Subprograma Operativo: Ampliación de la participación de instituciones y organizaciones en el Consejo Social Se han incorporado nuevos sectores al trabajo del Consejo Social a partir de la incorporación de nuevas Comisiones de Trabajo, y nuevas áreas. En gestión A partir del trabajo de la Comisión de Salud, funcionarios y legisladores nacionales y diferentes dependencias estatales con responsabilidad en la Producción Pública de Medicamentos, se encuentran articulando en el marco del Consejo Social. En gestión En el área de Tierra y Vivienda, el Consejo Social ha sido invitado a integrar el Consejo Provincial de Vivienda y Hábitat, para la aplicación de la Ley 14449 de Acceso Justo al Hábitat, en donde participará junto a legisladores, universidades del conurbano, organizaciones sociales de la provincia de Buenos Aires, municipios y la autoridad de aplicación. En gestión Se han acercado diferentes espacios de la sociedad civil con intención de participar del Consejo y actualmente están evaluando las Comisiones a las que se incorporarán. En gestión A partir de un balance positivo por parte del Instituto de la Vivienda de la Provincia en relación al trabajo en el Programa de Asistencia de Viviendas afectadas por el temporal del 2 de Abril de 2013, se abre una nueva etapa de trabajo en el mismo sentido, con la incorporación de nuevas organizaciones sociales. En gestión	<i>Dir. de Consejo Social/Coordinación del Consejo Social</i>
56	Subprograma Operativo: Jerarquización y participación de los Claustros, Facultades y Colegios en el Consejo Social Con el cambio en la composición del Consejo Superior se realizó una amplia convocatoria a consejeros, y gestiones de facultades y colegios para invitarlos a participar del plenario. Cumplido Se ha constituido una nueva composición del plenario con Consejeros Superiores de todos los	<i>Dir. de Consejo Social/Coordinación del Consejo Social</i>

	claustreros y representantes de las gestiones. Cumplido Se continúa ampliando la participación de la comunidad universitaria en las diferentes comisiones de trabajo. En gestión permanente La Dirección del Consejo participó por invitación de la Secretaría de Extensión de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo en las Jornadas de Debate en Extensión de dicha facultad dando a conocer los ejes de trabajo y los proyectos del Consejo Social. Cumplido	
57	Proyecto: Generación de reglamento interno del Consejo Social Actualmente se avanza en la consolidación de un nuevo plenario, a partir de la incorporación de nuevos representantes de la comunidad universitaria. En gestión También se plantea la formalización de los diferentes espacios de trabajo, con especial énfasis en aquellos que tienen gran trayectoria, como las áreas de Economía Social y de Hábitat. En gestión	<i>Coordinación de Consejo Social</i>
58	Proyecto: Creación de nuevas Comisiones Ha iniciado el trabajo de la comisión de Niñez y Adolescencia, en donde se ha comenzado la articulación entre sectores de provincia con responsabilidad en la aplicación de la Ley 13298 de promoción y Protección Integral de los Derechos de los Niños, junto a instituciones civiles, organismos nacionales, organizaciones sociales y sindicales y diferentes áreas de la UNLP. En gestión La Comisión de Educación se propone como un espacio de articulación con el área académica de la UNLP, por lo que ha incorporado nuevas áreas de trabajo tanto dentro como fuera de la UNLP, con el objeto de profundizar las políticas de inclusión educativa en todos los niveles. En gestión	<i>Coordinación de Consejo Social</i>
	Subprograma 3.3.4.2 Elaboración de programas y desarrollo de la agenda del Consejo Social	<i>Dir. de Consejo Social</i>
59	Subprograma Operativo: Generación de programa permanente para el Paseo de la Economía Social El espacio de Productores de la Economía Social y Solidaria ha crecido y se ha consolidado. Cumplido Actualmente se trabaja en la generación de espacios colectivos de debate en donde consolidar el protagonismo de los productores tanto en la Feria como en vistas al espacio del Paseo. En gestión También se pretende abordar el trabajo, conjunto con diferentes disciplinas de la UNLP, de generar productos con mayor valor agregado, fundamentalmente en el sector hortícola. Para ello se ha constituido un equipo de trabajo específico. En gestión Se ha avanzado en generar una estructura de coordinación específica de esta área de trabajo para fortalecer los diferentes ejes de desarrollo. Cumplido Este equipo articula con la Secretaría de Planeamiento y Obras en la planificación del espacio del Paseo de la Economía Social y Solidaria, que se construirá en el espacio del campo 6 de Agosto destinado a las Políticas Sociales de la UNLP. En gestión	<i>Dir. de Consejo Social/Coordinación del Consejo Social</i>
60	Subprograma Operativo: Participación de los Programas Integrales en la Convocatoria Anual de la Secretaría Este programa se encuentra a la espera de definiciones en el marco de la reforma en extensión. En gestión En el mismo concepto, la Comisión de Salud del Consejo Social se propone generar un Programa orientado al fortalecimiento de la prevención y la promoción de la Salud, en los municipios de la zona y con participación de todos los actores del Consejo. En gestión	<i>Dir. de Consejo Social/Coordinación del Consejo Social</i>
	Subprograma 3.3.4.3 Formación para referentes sociales, sindicales e institucionales	<i>Dir. de Consejo Social</i>
61	Subprograma Operativo: Diseño de Cursos de Extensión y tecnicaturas, vinculados a temas de la agenda El curso se desarrollará durante un año, y contará con diferentes módulos teórico-prácticos, a cargo de docentes de la UNLP y de la Comisión. En el mismo participan más de 40 referentes sociales, del conurbano, del interior de la Provincia y del Consejo Social. En gestión Se trabaja junto a Secretaría Académica de la UNLP y la Prosecretaría de Políticas Sociales, en la elaboración de una propuesta de desarrollo de tecnicaturas, basadas en la experiencia de la Escuela de Oficios, y con el objetivo de fortalecer el desarrollo regional y el empleo. En gestión	<i>Dir. de Consejo Social/Coordinación del Consejo Social</i>

	Subprograma 3.3.4.4 Fortalecimiento de Proyectos PITAP orientados por el Consejo Social	<i>Dir. de Consejo Social</i>
62	Subprograma Operativo: Generación de Equipos Interdisciplinarios vinculados a los temas de agenda, para el desarrollo de nuevos PITAP Los PITAP de Residuos Sólidos Urbanos y de Producción Social de Hábitat Sustentable iniciarán en el segundo semestre 2014. Se constituirán para cada uno Mesas de Trabajo, con los docentes-investigadores-extensionistas a cargo de cada línea en desarrollo y los sectores de la comunidad que le darán pertinencia. En gestión El Honorable Consejo Superior aprobó ambos proyectos, que actualmente han comenzado a planificar sus acciones. Cumplido Se ha constituido la mesa de trabajo del Consejo Social con el equipo del PITAP de Producción Social de Hábitat Sustentable. En gestión Se está trabajando en la generación de un nuevo PITAT, en el marco de la continuidad del Programa de Reconstrucción de Viviendas afectadas por el temporal del 2 de Abril de 2013, para brindar nuevas herramientas a esos sectores en el mejoramiento del hábitat. En gestión Se ha acordado que el equipo de la Facultad de Ingeniería que trabajará la calefacción de los hogares de las familias beneficiadas por el Programa se sume al PITAP de Producción Social de Hábitat Sustentable como una nueva línea. Cumplido	<i>Dir. de Consejo Social/Coordinación de Proyectos Especiales</i>