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_____________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________ 

SECRETARIA DE PLANEAMIENTO, OBRAS Y SERVICIOS 
 

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES 
LICITACIÓN PÚBLICA: 17/23 

 
OBRA: ANEXO FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
SOCIALES UNLP ETAPA 1 ESTRUCTURA 
DEPENDENCIA: Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales 
UBICACIÓN: Calle 47 e/8 y 9, La Plata 
 
EXPEDIENTE: 3000-17/2023 
 
PRESUPUESTO OFICIAL: PESOS CUATROCIENTOS DOS 
MILLONES QUINIENTOS UN MIL DOSCEINTES NOVENTA Y 
NUEVE con 00/100 ($ 402.501.299,00) 
ANTICIPO FINANCIERO: CINCUENTA por ciento (50%) 
 
SISTEMA DE CONTRATACIÓN: Ajuste Alzado 
MANTENIMIENTO DE OFERTA: 90 días corridos 
PLAZO DE EJECUCIÓN: 455 días corridos 
 
FECHA PARA LA COMPRA DE LEGAJOS HASTA: 9 de agosto de 2023  
 
FECHA APERTURA: 30 de agosto de 2023 HORA: 10:00 
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES 
 
- Carátula  
- Declaración de conocimiento y aceptación de la documentación  
I. - CLAUSULAS LEGALES ESPECIALES  
II.- CLAUSULAS LEGALES GENERALES 
 - Cláusulas Legales Generales  
 - Cláusulas Legales Complementarias  
 - Cláusulas Técnicas Generales (Pliego Tipo del M.O. y S.P.) 
 - Cláusulas Técnicas Complementarias  
III. -CLAUSULAS TÉCNICAS PARTICULARES  
IV. - PRESUPUESTO OFICIAL  
V. –DOCUMENTACIÓN GRAFICA Y PLANOS  
 
Valor del Pliego: PESOS CUARTROCIENTOS DOS MIL QUINIENTOS con 00/100 
($402.500,00 ) 
Fecha para la compra de legajos hasta: 9 de agosto del 2023  
Fecha apertura: 30 de agosto de 2023 Hora: 10:00 
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BASES PARTICULARES 
Secc.4ª. 

Cláusulas Legales Especiales 
 

1.) DISPOSICIONES PRELIMINARES: 
 

1.1.) Objeto: Trátase por el presente del llamado a Licitación para la ejecución de la 
Obra “ANEXO FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES UNLP ETAPA 1 
ESTRUCTURA” - Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales , bajo el régimen de 
Ajuste Alzado y según las Leyes de Obras Públicas 13.064, 12.910, 15.285 y 
15.798, sus reglamentaciones y decretos ampliatorios, modificatorios y 
complementarios, el presente pliego y disposiciones concordantes, 
recibiéndose las propuestas en la Dirección General de Construcciones y 
Mantenimiento, calle 48 n°575, 6° Piso, Edificio “Sergio Karakachoff” - La Plata, 
el día 30 de agosto de 2023 a las 10:00 hs. 

 
1.2.) Ubicación: Calle 47 e/ 8 y 9, La Plata 
1.3.) Presupuesto Oficial: $ 402.501.299,00 
1.4.) Sistema de Contratación: Ajuste Alzado 
1.5.) Precio del Legajo: $ 402.500,00 
 
 Está previsto un ANTICIPO FINANCIERO del CINCUENTA POR CIENTO (50%) 

del monto contractual.  
 

2.) PROPUESTA: 
2.1.) Presentación de la Propuesta: Las propuestas se redactarán ajustadas al 

formulario (Carta oferta) que forma parte de las Bases Generales de Licitación 
y Contratación de la U.N.L.P. escrita a máquina con tres copias. Se deberá 
presentar la “Carta Oferta” en un original y dos copias (las que se identificarán 
como “ORIGINAL”, “DUPLICADO”, “TRIPLICADO”, etc.) debidamente firmadas y 
selladas en todas sus hojas por los representantes legal y técnico de los 
proponentes. 

 La Propuesta será consignada en un sobre cerrado con el título "PROPUESTA 
ECONÓMICA BÁSICA " e individualizada con el nombre del proponente y 
número de licitación. 
De presentarse propuestas variantes también se incluirán en dicho sobre. 
El sobre con la PROPUESTA ECONÓMICA BÁSICA deberá introducirse en otro 
sobre también cerrado que contendrá la Documentación general que integra la 
propuesta (según se describe a continuación). Este llevará el título expreso de 
"DOCUMENTACIÓN GENERAL CALIFICATORIA" y en donde exteriormente 
constará además el número de licitación, título de la obra, fecha y hora de 
apertura y nombre del proponente. 

 
 Documentos que integran la propuesta: 
 

A) Sobre cerrado conteniendo la "PROPUESTA ECONÓMICA BÁSICA " (Según Art.2.1) 
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a) CARTA OFERTA – (según modelo adjunto - por Triplicado). 
 

B) Sobre cerrado conteniendo la "DOCUMENTACIÓN GENERAL CALIFICATORIA" 
a) Documentación en Soporte DIGITAL. 

a. El recibo de depósito de garantía de oferta, efectuado en la 
Administración de Presidencia - Tesorería de la Universidad a la 
orden de la misma por un valor equivalente al uno por ciento (1%) del 
presupuesto oficial de la obra, en dinero en efectivo, o títulos o bonos 
Nacionales, Provinciales o Municipales, el valor corriente de plaza, o en 
seguro de caución o fianza bancaria equivalente salvo lo previsto por la 
Ley 16.798 (para este último caso la póliza “certificada Digitalmente” 
deberá ser presentada , para su verificación, en la Dirección de 
Licitaciones, Contrataciones y Certificados de la secretaria de 
Planeamiento Obras y Servicios de la UNLP, previo al acto de apertura.) 

b. Comprobante de Transferencia Bancaria y la factura correspondiente a 
la adquisición del pliego licitatorio de la obra. 

c. Contrato de sociedad o en el caso de Empresas unipersonales la DDJJ 
donde conste la identidad del componente de la Empresa. Para 
cualquiera de los casos deberá presentar copia certificada digitalmente 
por escribano Público.  

d. La presentación de la constancia de inscripción al Registro Nacional de 
Constructores y de Firmas Consultoras de Obras Públicas, otorgada 
mediante el portal CONTRAT.AR. –Portal Electrónico de Contratación de 
Obra Pública-, conforme lo establecido por la Disposición Nº 16/2019 
de la Oficina Nacional de Contrataciones - texto ordenado aprobado 
por la Disposición Nº 3/2021 de la Oficina Nacional de Contrataciones. 

e. Constancia de inscripción actualizada al Sistema de Información de 
Proveedores (SIPRO), otorgada mediante el portal COMPR.AR -Portal de 
Compras Públicas Electrónicas de la República Argentina- 

f. La presentación del Plan de Trabajos propuesto para la obra (NO 
valorizado).  

g. Certificado emitido por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad 
Social de la Nación en el que se acredite la inexistencia de sanciones en 
el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL - 
Ley 26.940)  - http://repsal.trabajo.gob.ar/Empleador . 

h. La siguiente documentación Calificatoria: 
  1) Capacidad Técnica. (según Art.3.2) 
  2) Capacidad Económica Financiera. (según Art. 3.3) 
  3) Capacidad de Contratación. (según Art. 4 ) 

NOTA: Todos los documentos digitales deberán presentarse en Formato PDF ajustados a 
módulo A4 y cada archivo documental no podrá superar los 10MB.  

http://repsal.trabajo.gob.ar/Empleador
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b) Documentación en Soporte Físico (Papel / Ver modelos). 

i. Declaración jurada de no poseer inhibiciones legales y/o judiciales. 
(Firmada por el oferente) 

j.  Declaración jurada del cumplimiento de las leyes laborales e 
impositivas y que se encuentran al día con el pago de haberes del 
personal obrero. (Firmada por el oferente) 

k. Declaración Jurada firmada por el oferente y su representante técnico, 
con las firmas aclaradas, declarando conocer el contenido de la 
documentación digital del pliego de licitatorio el cual se encuentra 
disponible en la página web del “Repositorio Institucional de la 
Universidad Nacional de La Plata” (SEDICI). Dicho representante deberá 
ser Ingeniero Civil, Ingeniero en Construcciones o Arquitecto, 
matriculado y habilitado. 

l. Constancia de concurrencia a obra ó declaración jurada del proponente 
y su representante técnico, manifestando conocer las condiciones 
físicas, el estado actual y la accesibilidad al lugar donde se llevara a 
cabo la Obra. 

m.  Declaración Jurada del Proponente constituyendo domicilio especial en 
la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires y Constitución de 
dirección de Correo Electrónico, donde se remitirán las debidas 
notificaciones (conforme a lo establecido en el Art. 20 de la Ordenanza 
101/72 de la UNLP).- 

Si no se constituyere domicilio electrónico de acuerdo a lo dispuesto por el 
párrafo anterior, se notificará subsidiariamente a las direcciones de correo 
electrónico informadas por los proveedores al SIPRO y/o el Registro 
Nacional de Constructores y de Firmas Consultoras de Obras Públicas. 

n. Declaración Jurada del Proponente manteniendo su oferta de acuerdo 
con lo establecido en el art. 1.3.6 de las cláusulas Legales Generales. 

Nota: Toda la Documentación exigida en papel deberá ajustarse al formato A4 y contener 
en todos los casos firmas y sellos Originales  

 
2.2)  VERIFICACIÓN DE CALIDADES: 

No obstante, la obligación de los oferentes de presentar los documentos 
detallados en el punto 2.1), la Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios de 
la UNLP en la instancia previa a la firma del contrato podrá constatar el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en los incisos e) y g) a través de los 
sistemas electrónicos correspondientes. - 

 
2.3) DESESTIMACIÓN DE PROPUESTAS 
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 La falta de presentación de alguno de los elementos detallados en el artículo 
precedente, que impida la comparación de la propuesta en condiciones de 
igualdad con el resto de ellas, será causal de desestimación de la propuesta, 
previa evaluación por parte de la comisión Evaluadora de acuerdo a punto 7.1). 

 No se considerarán las ofertas que impliquen variaciones o modificaciones al 
proyecto o al plazo de ejecución. 

 En lo referente a la Garantía de Mantenimiento de Oferta, que debe integrar la 
oferta, su falta de presentación o su presentación deficiente, no será 
considerada un defecto formal subsanable de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 7.1) (Evaluación de la Propuestas).  

 La falta de la Garantía de Mantenimiento de Oferta será considerada condición 
previa ineludible de acuerdo a lo dispuesto en el art. 1.3.5. de las Cláusulas 
Legales Generales provocando el rechazo de la presentación dejándose por lo 
tanto sin apertura el sobre conteniendo la Propuesta Básica correspondiente a 
la misma. 

 
3.) PROPONENTES 
3.1.) Capacidad legal. 

 Los proponentes deberán tener capacidad legal para obligarse y estar 
inscriptos en el Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas. 

 
3.2.)  Capacidad técnica 

Experiencia de obra 
Demostrar mediante un currículum detallado de obras (EN SOPORTE DIGITAL), 
la experiencia como Contratista o Subcontratista en la construcción, durante 
los últimos cinco (5) años, de edificios administrativos, culturales, escolares, de 
salud, y de viviendas,  
 
Para calificar, deberán seleccionar del listado antes mencionado, obras de 
similares características y complejidad por un total mínimo de dos (2) veces 
la superficie del proyecto a licitar, en no más de tres (3) contratos 
(demostrando que supera lo exigido). Si el proponente declara como 
antecedentes obras en ejecución, las mismas deberán acreditar un avance 
superior al 50%. 

 
En el caso en que el oferente sea una UTE o agrupación de colaboración 
empresaria, se considerarán los metros cuadrados de 3 contratos entre las 
empresas que integran la UTE. 

 
 Para facilitar la evaluación de las ofertas, los oferentes deberán agregar a su 

propuesta la documentación respaldatoria (EN SOPORTE DIGITAL) de las tres 
(3) obras seleccionadas para calificar (Contrato de Obra, Ultima Certificación, 
Actas de Recepción Provisoria o Definitiva, etc.) que permita verificar la 
experiencia declarada. La Documentación respaldatoria presentada deberá 
estar certificada por escribano o autoridad competente. 
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 Las oferentes deberán gozar de buen concepto, en las obras en que haya 
participado en los últimos cinco (5) años.  

 
 El Contratante se reserva el derecho de indagar sobre los datos relativos al 

cumplimiento de los compromisos contractuales oportunamente asumidos 
por el Oferente. El Contratante podrá rechazar la oferta en caso de observar 
un mal desempeño en las obras en las que el Oferente haya participado en el 
período establecido, a su exclusivo juicio. 

  
 
 Representante Técnico 
 Ingeniero Civil, Ingeniero en Construcciones o Arquitecto, matriculado y 

habilitado, con por lo menos cinco (5) años de antigüedad en la matrícula y de 
experiencia profesional en la ejecución de obras de naturaleza y magnitud 
similares. A tal fin deberá presentar al Contratante para su aceptación el 
Currículum Vitae respectivo.  

 El representante técnico deberá estar permanentemente en la obra. En caso 
de ausencia ocasional deberá disponer la presencia de un profesional con al 
menos igual calificación, para su reemplazo, previa aceptación del Contratante. 

 
3.3.)  Capacidad financiera. 
 Equipos destinados a la obra 
 Deberá adjuntar a la documentación general, (EN SOPORTE DIGITAL), el listado 

de equipos propios de la empresa para ejecutar los trabajos, debidamente 
identificados a través de su número de serie ó inventario. El Contratante podrá 
verificar el estado de los mismos. 
Situación económico - financiera 
Se realizará el análisis de la situación económica – correspondiente a los 
estados contables del último ejercicio, los puntajes exigidos para cada uno de 
los indicadores son los siguientes:  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
El resultado del análisis de los índices deberá arrojar valores admisibles en por 
lo menos tres (3) de los cuatro (4) indicadores, cumpliendo en forma excluyente 
con el índice de liquidez corriente. 

 
 En el caso en que el oferente sea una UTE o agrupación de colaboración 

empresaria, se calculará el puntaje individual de cada integrante de la UTE, en 
función de los Estados Contables requeridos. Posteriormente se afectará dicho 

INDICE FORMULA ALORES ACEPTABLES 

Indice de liquidez corriente Activo Cte. / Pasivo Cte. Mayor o igual 1,00 

Indice de liquidez seca o 
prueba acida 

Activo Cte. - Bienes de Cambio/Total 
Pasivo Cte. 

Igual o mayor a 
0,80 

Indice de solvencia Total Activo / Total Pasivo Mayor a 1,50 

Importancia del pasivo 
exigible 

Pasivo Corriente / Activo Total Igual o menor a 
0,35 
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puntaje con el porcentaje de participación de la empresa en la UTE. y, la suma 
los valores así obtenidos será el puntaje de la U.T.E. en el rubro. 

 
4.) Capacidad de contratación 

 A los efectos del Certificado de Capacidad de Contratación Anual se define la 
obra como de "ARQUITECTURA / INGENIERÍA". 

 Además el comitente verificará la Capacidad de Contratación exigible para esta 
Licitación mediante la demostración de un Volumen Anual Disponible (VAD) de: 
Pesos TRESCIENTOS DOS MILLONES UN MIL TREINTA Y NUEVE con 20/100 
($302.001.039,20.). 

 
 El V.A.D. deberá ser calculado por cada Oferente y se determinará de la 

siguiente manera: 
 
 V.A.D. =  C.E.A.  -  C.O., donde 
 V.A.D. = Volumen anual disponible. 
 C.E.A. = Capacidad de Ejecución Anualizada 
 C.O. = Compromiso de Obra 
 La C.E.A. se determinará de la forma siguiente: 
 C.E.A. =  P.B. x 1,50,    donde 
 
 La Producción Básica (P.B.) es la mejor facturación o certificación de obras 

(excluida la certificación por anticipos o acopios), que el Oferente informe 
haber concretado a los fines de esta calificación, como Contratista principal o 
Subcontratista en obras de construcción, en doce (12) meses consecutivos, 
seleccionados dentro de los últimos cinco (5) años contados desde el mes 
anterior inclusive de la fecha de apertura de la licitación. 

 
 La facturación del período de 12 meses que se considere, tiene un monto total 

en pesos que se actualizará con el Indice IPIM, elaborado por el INDEC. 
 Para su aplicación deberán considerarse el índice del mes de la licitación (1) y 

el correspondiente al año o mes, del período que la empresa considera su 
mejor facturación (2). El índice a aplicar para la actualización es igual a 1 sobre 
2 (1/2= índice de actualización). 

 En caso que el Oferente sea una Asociación de Empresas, si las obras que 
denuncia como antecedente las hubiera contratado como tal y con la misma 
integración podrá acreditar la información como perteneciente a ella para esta 
licitación; para los antecedentes aportados por los miembros de la Asociación 
que hubieran sido ejecutados por otra asociación en la que él fue miembro, se 
computará el valor del contrato ponderado por el porcentaje de participación 
del miembro en la asociación constructora de la obra. 
 El Compromiso de Obra (C.O.) se determinará como el compromiso 
contractual remanente en los 12 (doce) meses posteriores al mes anterior a la 
fecha de apertura de la licitación, por obras en ejecución, encargadas o bajo 
compromiso; para las obras contratadas en asociación de empresas se tomará 
el valor remanente del contrato ponderado por el porcentaje de participación 
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del miembro en la asociación. Luego, para cada obra contratada se realizará el 
siguiente cálculo:  

 
 Si el plazo pendiente fuese superior a 12 meses se tomará  el monto 

anualizado de la fracción correspondiente a ese período. Si el plazo pendiente 
fuera inferior a un año, el monto pendiente se anualizará con esta fórmula:  

 
 C.O.  =  M + M(12-P)/12   
 
 donde M = Monto pendiente y P = Plazo pendiente en meses. Para las obras 

donde P no sea superior a 4 y se hubiera certificado más del 50%, se tomará 
directamente el valor M, o sea que en estos casos C.O. = M. 

 
 Si existiesen varios procesos licitatorios cuya adjudicación deba estudiarse 

contemporáneamente, y un oferente resultare posible adjudicatario en más de 
uno, el Contratante establecerá el orden de evaluación de esas licitaciones que 
resulte más beneficioso a sus intereses, para luego incrementar 
sucesivamente el Compromiso de Obra con los valores que resulten de las 
licitaciones anteriores. 

 El Oferente deberá presentar la documentación respaldatoria (Contratos de 
Obra, Certificación, Actas de Recepción Provisoria o Definitiva, etc.) de  la 
información incluida para la determinación de la Producción Básica (PB) y el 
Compromiso de Obra (CO)Esta documentación deberá estar certificada por 
escribano o autoridad competente. 

 
 En caso de empresas que se presenten como uniones transitorias, la 

capacidad para contratar resultará de la suma ponderada de las capacidades 
individuales de cada una de las empresas, consolidada en una única planilla 
con los valores resultantes.  

 
 Para la determinación del VAD los proponentes deberán completar los datos 

necesarios (detalle de datos de obras en ejecución) de la planilla 
correspondiente del Formulario Estándar Información para la Calificación 
obrante en la Sección Anexos.  

 
 Las sociedades cuya duración sea superior a los dos años deberán presentar 

(EN SOPORTE DIGITAL) el balance económico y financiero y estado 
patrimonial del último ejercicio CERTIFICADO DIGITALMENTE, por 
Contador Público Nacional, cuya firma deberá estar legalizada por el Consejo 
Profesional de Ciencias Económicas. Las sociedades con una duración inferior 
a los dos años deberán presentar estado patrimonial. Se indicará también la 
liquidez de su activo y la exigibilidad de su pasivo a la fecha de la licitación. 

 
5.) IMPUGNACIÓN  
 El dictamen podrá ser impugnado dentro de los cinco (5) días a partir de la 

notificación de la Preadjudicación. Junto con el escrito de reclamo, y como 
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requisito para la consideración del mismo, deberá acompañarse una garantía 
constituida mediante certificado de depósito de dinero en efectivo, en el Banco 
de la Nación Argentina, a favor del licitante por un monto en pesos equivalente 
al 1% del Presupuesto Oficial. 

 
6.) PLAZO DE EJECUCIÓN, GARANTÍA Y MULTAS: 

 
6.1.)  Plazo de ejecución: Se fija un plazo de ejecución para la obra en cuestión de 

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO ( 455 ) días corridos. 
 
6.2.) Plazo de garantía: Se fija el Plazo de Garantía entre la Recepción Provisoria y 

Definitiva en ciento ochenta (180) días corridos. 
 
6.3.) Multas: Se establece una multa de acuerdo a lo estipulado en los arts. 1.5.7 y 

1.5.8 de las Bases Generales de Licitación y Contratación de la U.N.L.P. y 
actualizada en su aplicación con los índices de Variación de Costos de la 
Construcción del I.N.D.E.C. Nivel General. 

 
7.) EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS: 
7.1.)  Las propuestas serán examinadas y evaluadas por una Comisión Evaluadora, 

la cual podrá requerir de los proponentes cualquier información 
complementaria, aclaraciones o subsanación de defectos formales que 
considere necesarias para la evaluación de las propuestas. Los proponentes 
deberán dar cumplimiento al pedido de informes complementarios dentro del 
plazo de cinco (5) días hábiles, y si no se cumpliera en término con dicho 
pedido, se dará por retirada la propuesta con pérdida de la garantía de 
mantenimiento de oferta. 
La Comisión Evaluadora procederá al estudio de las propuestas y aconsejará el 
descarte de la o las Propuestas que por deficiencias insalvables no permitan su 
comparación en condiciones de igualdad. 

 
8.) SEGUROS: 
 El contratista deberá contar, además de lo establecido en el punto 1.13.3 de 

las Cláusulas Legales Generales y previo a la iniciación de los trabajos, con los 
seguros que se detallan a continuación: 

a)  Copia del contrato de afiliación a una Aseguradora de Riesgos de Trabajo 
conforme a lo establecido por las Normas vigente en materia de Higiene y 
Seguridad en la construcción – Leyes N° 19.587 y 24.557 y su reglamentación 
Decreto N° 911/96 y las Resoluciones SRT N° 231/96, 51/97, 35/98, 319/99 y 
552/01, como así también toda otra Norma legal que resulte vigente durante el 
desarrollo de la obra. 

b)  Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual, a su nombre y el del 
Comitente, manteniendo a éste cubierto por toda pérdida y/o reclamo por 
lesiones, daños y perjuicios causados a cualquier persona y/o bienes de 
cualquier clase, que puedan producirse como consecuencia de la ejecución y 
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mantenimiento de las obras; y por todo reclamo judicial y gastos de cualquier 
naturaleza, en relación con ello. 

 La cobertura mínima del seguro por responsabilidad civil extracontractual a 
terceros y a su patrimonio será de $ 500.000, (Pesos: quinientos mil) por daños 
al patrimonio y será de $1.500.000, (Pesos: un millón quinientos mil) la 
cobertura mínima del seguro de lesiones a otras personas o fallecimiento. La 
validez de esta cobertura será hasta la Recepción Definitiva de la Obra. 

 Todas las pólizas de seguros o bien sus copias legalizadas, serán entregadas al 
Comitente, el que dará su aprobación, antes de iniciarse las obras. Sin este 
requisito no se procederá ni al replanteo ni a la iniciación de obra, como así 
tampoco se abonará al Contratista ningún importe en concepto de 
certificados, sin que esto exima al Contratista de su responsabilidad civil por 
los daños y perjuicios emergentes de la falta de cobertura, así como del 
retraso que sufra la iniciación de los trabajos. 

 
NOTA IMPORTANTE: 

 Antes del inicio de la obra el Contratista deberá presentar proyecto ejecutivo 
de la obra civil y de las instalaciones que correspondan a la misma. 

 
 El Representante Técnico de la Contratista designado según art. 1.8.5. de las 

Cláusulas Legales Generales deberá dar efectivo cumplimiento a lo dispuesto 
por la Ley 12.490 y modificatorias – leyes 12.949 y 13.753 – en lo atinente al 
ingreso de aportes previsionales a la Caja de Previsión Social para 
Agrimensores, Arquitectos, Ingenieros y Técnicos de la Provincia de Buenos 
Aires.  

 
 PRECAUCIONES A CARGO DEL CONTRATISTA: Dado que las obras de esta 

Universidad son realizadas en su mayoría en épocas de clase, cuando así fuera, 
la Contratista deberá tomar todas las precauciones necesarias a fin de impedir 
accidentes en cuanto hace a la circulación, debiendo quedar a su cargo la 
construcción de vallas, pasarelas, etc. para tal fin. 

 
La Empresa, a requerimiento del Inspector, deberá hacerse cargo de la 
movilidad del mismo desde las oficinas de la D.G.C.M. hasta la obra y 
viceversa. 
 
Todos los documentos que integren el contrato serán considerados como 
recíprocamente explicativos. 
Atento a la Emergencia dictada por Resolución UNLP 667/2020; las 
modificaciones relativas al Aislamiento, Social, Preventivo y Obligatorio -ASPO- 
incluidas en las Cláusulas Legales Especiales primarán en caso de contradicción 
con las Bases Generales de Licitación y Contratación.- 

 
VISITA A OBRA:        Fecha:  14 de agosto del 2023 

Hora:  12:00 
Lugar de encuentro: Calle 47 puerta de acceso al inmueble  
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ANEXO  
a las  Clausulas Legales Especiales 

 
La Dirección de Licitaciones, Contrataciones y Certificados de la Secretaria de 
Planeamiento Obras y Servicios de la UNLP informa que, dadas las circunstancias de 
Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio dispuesto por el Poder Ejecutivo Nacional y las 
subsecuentes resoluciones de esta casa de altos estudios, es oportuno extender el 
presente ANEXO COVID-19 que hace consideraciones sobre los procedimientos relativos a 
la presente Licitación, e introduce modificaciones a las Clausulas Legales Especiales del 
pliego. 
 
Procedimientos para la Compra de Pliegos Licitatorios. 
Los interesados dispondrán de las versiones digitales para consulta, análisis y descarga 
de los Pliegos licitatorios a través el Repositorio de la U.N.L.P. -  SEDICI: 
http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/69217/discover?searchresult=true&query=&curre
ntscope=10915/69217&rpp=10&sort_by=dc.date.issued_dt&order=desc/ o bien 
accediendo desde la Web de la UNLP: https://unlp.edu.ar/licitacionesobras. cabe aclarar 
que dichos pliegos NO serán vinculantes de no registrar la compra de los mismos en 
tiempo y forma. 
Para tal fin, los interesados deberán llevar acabo el siguiente procedimiento: 
a) Realizar una transferencia bancaria por el importe correspondiente al valor 
del pliego licitatorio. El mismo podrá ser corroborado en las “Bases Particulares” Secc.4ª. -  
Cláusulas Legales Especiales – art. 1.5.) Precio del Legajo.  
 
 
 
 
 

 
La fecha límite para la realización de transferencias será hasta el del último día 
habilitado para la venta según sea el caso (ver publicación de cada Licitación) 
 
b) Enviar el comprobante de la transferencia bancaria al siguiente mail:  
tesoreriadepresidencia@presi.unlp.edu.ar con los siguientes datos:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Datos para la transferencia: 
Titular:  UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA 
Alias:  MANTO . FALDA . BOLERO 
CBU/CVU:  0110030320000161926272 
CUIT/CUIL:  30-54666670-7 

 

Asunto:  
Comprobante de trasferencia por compra de Pliego – LPU ___/20 (aclarar el número de 
Licitación)  
Cuerpo del Mail:  
Número de licitación 
Nombre de la Obra /Dependencia.  
Razón Social de la empresa junto con CUIT, Domicilio, etc. (todos los datos necesarios para 
la emisión de la Factura)  
Adjunto: 
Adjuntar Comprobante de Transferencia. 

 

http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/69217/discover?searchresult=true&query=&currentscope=10915/69217&rpp=10&sort_by=dc.date.issued_dt&order=desc
http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/69217/discover?searchresult=true&query=&currentscope=10915/69217&rpp=10&sort_by=dc.date.issued_dt&order=desc
https://unlp.edu.ar/licitacionesobras
mailto:tesoreriadepresidencia@presi.unlp.edu.ar
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Cumplido, el emisor de dicho mail, una vez conciliada la operación, recibirá un correo 
electrónico con la Factura Electrónica. Dicho correo, será cursado por la Tesorería de la 
Presidencia de la UNLP. (tesoreriadepresidencia@presi.unlp.edu.ar). 
Recibida dicha Factura, cada oferente enviará un correo a la Dirección de Licitaciones, 
Contrataciones y Certificados de la Secretaria de Planeamiento Obras y Servicios. 
(licitaciones.spoys@presi.unlp.edu.ar) donde se adjunte la factura y declarare bajo 
juramento una dirección de correo electrónico, constituyendo la misma como 
domicilio legal electrónico para recibir las notificaciones. 
Cumplido el paso anterior la empresa quedara registrada como oferente para la licitación 
de referencia.  
Para el caso en que cumplidas las 48 hs. hábiles posteriores a la fecha límite para la compra 
de pliegos no hubieran registrado el envío de la factura solicitamos realizar le correspondiente 
reclamo a las siguientes direcciones. tesoreriadepresidencia@presi.unlp.edu.ar / 
licitaciones.spoys@presi.unlp.edu.ar, 
 
 
“Presentación de las Propuestas” / “Documentos que Integran la Propuesta”  
 
Vale aclarar que se encuentran vigentes todas las fechas y horarios establecidos en pliego 
tanto para la Visita a obra (siendo la misma de carácter opcional y NO obligatoria) como 
así también para la presentación de las ofertas y apertura de las mismas. De igual manera 
que los requisitos para la presentación de las mismas establecidos en las “BASES 
PARTICULARES” del Pliego, Art 2.1) “Presentación de las propuestas” / “Documentos que 
integran la propuesta”. Teniendo en cuenta para estos últimos las aclaraciones o 
salvedades para los puntos que detallamos a continuación. 
• Documentos que integran la propuesta: 

B).a). a. El recibo de depósito de garantía de oferta, efectuado en la Administración de 
Presidencia - Tesorería de la Universidad a la orden de la misma por un valor equivalente al 
uno por ciento (1%) del presupuesto oficial de la obra, en dinero en efectivo, o títulos o bonos 
Nacionales, Provinciales o Municipales, el valor corriente de plaza, o en seguro de caución o 
fianza bancaria equivalente salvo lo previsto por la Ley 16.798 (para este último caso la 
póliza “certificada” deberá ser presentada, para su verificación, en la Dirección de 
Licitaciones, Contrataciones y Certificados de la Dirección general de Construcciones de la 
UNLP, previo al acto de apertura.) 
 
Los oferentes enviarán a licitaciones.spoys@presi.unlp.edu.ar las pólizas de 
mantenimiento de oferta certificadas (con Firma Digital) las que serán verificadas por esta 
dirección. Sugerimos realizar el envío con la mayor antelación posible (preferentemente 
más de 48 hs a la fecha de apertura) dado que de existir alguna deficiencia en la misma se 
pedirá realizar un cambio o endoso de la póliza. 
De encontrarse conforme a lo exigido, recibirán por correo electrónico un recibo firmado, 
el que deberán imprimir y adjuntar a la póliza para ser incorporado al resto de los 
requisitos que conforman la oferta.  
 
k) Constancia de concurrencia a obra o declaración jurada del proponente, manifestando 
conocerlas condiciones físicas, el estado actual y la accesibilidad al lugar donde se llevará a 
cabo la Obra. 

mailto:tesoreriadepresidencia@presi.unlp.edu.ar
mailto:licitaciones.spoys@presi.unlp.edu.ar
mailto:tesoreriadepresidencia@presi.unlp.edu.ar
mailto:licitaciones.spoys@presi.unlp.edu.ar
mailto:licitaciones.spoys@presi.unlp.edu.ar
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Se realiza la salvedad de que para cualquier caso “la visita” se lleva a cabo con la intención 
de permitir el acceso de las contratistas, al sitio donde se emplazara la obra. La falta de 
concurrencia por parte del/los interesados no es condición excluyente para presentar las 
ofertas.  
En virtud de lo expresado anteriormente consideramos oportuno aclarar que no serán 
expedidas ni exigidas Actas de concurrencia a obra.  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA 
Bases Generales de Licitación y Contratación 

 
 
 

1.1. DISPOSICIONES PRELIMINARES 
 
 

1.1.1. Objeto de las Bases Generales de Licitación y Contratación: 
 
La Universidad Nacional de La Plata, a fin de establecer los derechos 
y obligaciones que se derivan de la licitación y contratación de todas 
las obras que se ejecutan bajo su dirección y contralor tiene en 
vigencia las presentes “Bases Generales de Licitación y 
Contratación” formadas por: 
1 – Cláusulas Legales Especiales que preceden esta documentación. 
2 – Cláusulas Legales Generales. 
3 – Cláusulas Legales Complementarias. 
4 – Cláusulas Técnicas Generales – Pliego Tipo. 
5 – Cláusulas Técnicas Complementarias. 
6 – Cláusulas Técnica Particulares de la Obra. 
 

1.1.2. Terminología: 
 
A los efectos de la aplicación del pliego y todo otro documento 
contractual de las obras, se emplearán las siguientes 
denominaciones: 
“ESTADO” por Estado Nacional Argentino. 
“U.N.L.P.” por Universidad Nacional de La Plata. 
“D.G.C.M.” por Dirección General de Construcciones y 
Mantenimiento. 
“INSPECCIÓN” por funcionario (s) encargado (s) del contralor y 
vigilancia de los trabajos. 
“CONTRATISTA” por Empresa obligada a ejecutar la obra. 
“DIAS” deberán computarse corridos salvo indicación contraria. 
 

1.1.3. Normas suplementarias: 
 
Todo aquello que no esté previsto en los presentes Bases Generales 
de Licitación y Contratación quedará sometido a las disposiciones 
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de la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, su respectiva 
reglamentación y disposiciones complementarias reformadas por la 
Ley 16.798 y Decretos y Disp. conexas. 
La Ley 12.910 de “Variaciones de Costos”, su reglamentación, 
decretos y disposiciones complementarias; supliéndose asimismo, 
en lo que faltare, con el  pliego “Tipo” de Bases y Condiciones para 
la Contratación de Obras Públicas aprobado por resolución Nº 
2529/54 actualizado por Resoluciones Nº 245/55 - 1296/60 - 85/78 y 
Decreto Nº 2348/76 y Resolución Nº 936/80 (edición 1985). 
 

1.1.4. Adquisición de Legajos: 
 
Los interesados podrán consultar, retirar o adquirir los documentos 
de la Licitación en la Dirección General de Construcciones y 
Mantenimiento - calle 48 n°575, 6° Piso, Edificio “Sergio 
Karakachoff”- La Plata, al precio que se fije en las respectivas 
Cláusulas Especiales; suma que no será devuelta, aunque la 
Licitación fuere anulada. 
 

1.1.5. Aclaraciones: 
 
Las aclaraciones a esta documentación que juzguen necesaria los 
interesados, así como las consultas que se formulen, tanto de 
carácter técnico como administrativo, deberán ser presentadas en 
todos los casos por escrito a la D.G.C.M., hasta cinco (5) días hábiles 
antes de la fecha de la apertura de las propuestas (o los días que 
expresamente señalen las cláusulas Especiales). 
Las respuestas a las mismas se llevarán a conocimiento de todos los 
interesados y formarán parte de la documentación contractual. 
Vencido dicho plazo y antes del acto Licitatorio podrán los 
proponentes manifestar sus dudas o pedir explicaciones hasta la 
hora establecida para la apertura de las propuestas. A partir de ese 
momento no se aceptarán ni admitirán observaciones ni 
explicaciones que interrumpan el acto, ni se recibirán nuevas 
propuestas. 
Las solicitudes escritas de aclaración, previas al acto licitatorio serán 
de condición obligatoria para todos los oferentes, si como 
contratistas pretendieran posteriormente reconocimientos por 
trabajos “adicionales” o “suplementarios” originados por omisiones 
y/o contradicciones aparentes o reales, de la documentación 
licitatoria. 
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1.2.  DE LOS PROPONENTES. 

 
1.2.1. Capacidad de los Oferentes: 

 
Los proponentes deberán tener capacidad civil para obligarse y 
certificarán en sus propuestas mediante declaración jurada su 
carencia de inhibición legal y/o judicial. 
Si la oferta estuviera formulada por una sociedad nacional o 
extranjera, ésta deberá acompañar copia autenticada del Contrato 
Social y la constancia de que posee matrícula de Comerciante, así 
como que dichos documentos han sido inscriptos en el Registro de 
Comercio. La duración de la sociedad deberá alcanzar por lo menos 
hasta el término de la recepción definitiva de los trabajos. Las 
sociedades de hacho o unipersonales presentarán con su propuesta 
la certificación por Escribano Público de la identidad de sus 
componentes. 
 

1.2.2. Capacidad Técnica y Financiera de sus Componentes: 
 
La U.N.L.P. solamente contratará las obras o trabajos que ejecute 
con los inscriptos en el Registro Nacional de Constructores de Obras 
Públicas aprobado por Decreto Nº 756/81 (salvo las excepciones 
determinadas en el mismo Decreto). Los proponentes deberán dar 
estricto cumplimiento a lo establecido en dicho decreto, debiendo 
presentar los oferentes al acto licitatorio su certificado de 
inscripción actualizado a diez (10) días corridos anteriores como 
máximo en dicho Registro. 
Para concurrir a licitaciones de Obras y Trabajos, cuyo presupuesto 
Oficial dividido por el plazo de ejecución expresado en años, resulte 
inferior al monto establecido en las Cláusulas Especiales no es 
obligatorio la inscripción en el Registro Nacional de Constructores 
de Obras Públicas, salvo que la D.G.C.M. por razones técnicas 
especiales decida lo contrario. 
No obstante, si el resultado de la relación entre el valor de la oferta 
y el plazo de ejecución expresado en años o fracción, alcanza o 
supera al referido monto, será obligatoria la inscripción. 
Si la relación indicada en el segundo párrafo resultara igual o mayor 
que el citado monto, no serán consideradas las ofertas de Empresas 
cuya capacidad de contratación anual sea inferior a la cifra que 
resulte de la mencionada operación aritmética, salvo que el monto 
que resulte de dividir el valor de la oferta por el plazo de ejecución 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA    Dirección General de Construcciones y Mantenimiento 
 
 

 22 

expresado en años o fracción sea inferior al establecido en las 
Cláusulas Especiales. En caso de Empresas, que se presenten 
transitoriamente unidas para contratar determinada obra o trabajo, 
se sumará la capacidad de contratación anual del Consorcio. 
En los casos en los cuales no se exija la inscripción en el Registro 
Nacional (según las excepciones determinadas por el mismo 
decreto) la competencia técnica se establecerá mediante los 
antecedentes que las Empresas registren en la U.N.L.P. o 
certificados presentados por las Empresas que acrediten que han 
ejecutado trabajos análogos a los licitados, en forma satisfactoria. 
La solvencia financiera resultará asimismo de los elementos de 
juicio que obren en poder de la U.N.L.P. o por información 
suministrada por establecimientos comerciales o bancarios de 
notoria seriedad, los que serán tramitados y presentados por los 
oferentes. 
 

1.2.3. Conocimiento del lugar de los trabajos, Documentación y Proyecto: 
 
La presentación de la propuesta significará que quien la hace, 
conoce el lugar en que se ejecutarán los trabajos, las condiciones y 
características propias de la obra y su desarrollo que se ha 
compenetrado del exacto alcance de las disposiciones contenidas 
en las presentes Bases Generales de Licitación y Contratación, que 
ha estudiado los planos y demás documentos del proyecto y que se 
ha basado en todo ello para hacer su oferta. 
En todos los casos de ejecución de fundaciones el Proponente 
asumirá la responsabilidad total por los vicios del suelo y deberá 
informarse fehacientemente de este y cualquier otro dato que 
pueda influir en el costo de la obra y en relación con los elementos 
preexistentes afectados directamente por las obras contratadas, 
estructuras portantes, albañilerías e instalaciones electromecánicas 
y complementarias, etc. La verificación y control de eficiencia, 
condiciones reglamentarias y posibilidades de utilización serán a su 
exclusivo cargo y se suponen considerados totalmente en su oferta 
los gastos inherentes a las modificaciones, cambios, provisiones y 
todo otro trabajo que como consecuencia de las obras contratadas 
fuera necesario  realizar no reconociendo la D.G.C.M. ninguna 
liquidación que con carácter de “adicional” o “complementario” se 
pretenda certificar por este motivo, salvo que en las Cláusulas 
Especiales o en la documentación Técnica la misma D.G.C.M. haya 
previsto excepciones a lo anterior. 
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1.3.  PROPUESTAS Y LICITACIONES. 

 
1.3.1. Lugar de Presentación de las Ofertas: 

 
Las propuestas se presentarán en las oficinas de la Dirección 
General de Construcciones y Mantenimiento de la U.N.L.P. calle 48 
Nº 575 - 6to Piso- “Edificio Sergio Karakachoff “ - La Plata. 
 

1.3.2. Redacción: 
 
Las propuestas se redactarán ajustadas al modelo que forma parte 
de estas Bases Generales de Licitación y Contratación, según 
cláusulas Legales Complementarias y serán mecanografiadas y 
firmadas en original y dos (2) copias. 

 
1.3.3. Forma de Presentación: 

 
La Propuesta será consignada en un sobre opaco, cerrado y lacrado 
con el título Propuesta Básica que se individualizará con el nombre 
o razón social del proponente y número de licitación. De 
presentarse propuestas “variantes” también se incluirán en dicho 
sobre. 
El sobre con la propuesta Básica deberá introducirse en otro sobre 
también cerrado y lacrado que llevará el título expreso de 
DOCUMENTACION GENERAL, y en donde exteriormente constará 
además del Nº de la licitación, título de la obra, fecha y hora de 
apertura y nombre del proponente, juntamente con la siguiente 
documentación: 
 

a.) El certificado del depósito de Garantía de Oferta, efectuado en la 
D.G.C.M. a la orden de la misma, por una suma equivalente al 1 % 
del valor del presupuesto oficial de la obra, en efectivo, títulos o 
bonos nacionales, provinciales o municipales que tengan cotización 
oficial en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, o Póliza de Seguro 
de Caución, o Fianza Bancaria a satisfacción de la U.N.L.P. 
 

b.)  La inscripción en el Registro Nacional de Constructores de Obras 
Públicas con la certificación de la Capacidad Técnica Financiera 
actualizada según 1.2.1. salvo disposición diferente en las Bases 
particulares - Cláusulas Legales Especiales. 
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c.) El recibo correspondiente a la adquisición del pliego licitatorio de la 
obra extendido por el Departamento Licitaciones y Contratos de la 
D.G.C.M. 
 

d.) La declaración jurada del Oferente o de cada uno de los miembros 
oferentes de no padecer inhibiciones legales y/o judiciales según 
1.2.1. 
 

e.) La certificación según 1.2.1. para las sociedades de hecho y 
unipersonales como asimismo los antecedentes de los contratos 
societarios y comerciales citados en el mismo artículo. En caso de 
presentarse conjuntamente dos o más sociedades deberán 
expresar las responsabilidades que incumben a cada una, si es 
solidaria, o mancomunada. 
 

f.)  Los proponentes deberán justificar mediante declaración jurada 
que cumplen con todas las leyes y disposiciones vigentes en materia 
previsional e impositiva como asimismo con respecto al pago de 
jornales según legislación vigente. 

 
g.)  El Plan preventivo de Trabajos a porcentajes de obra por rubros e 

ítems s/las Cláusulas Generales y Cláusulas Especiales. 
 
h.)  El Pliego Licitatorio rubricado en todas sus hojas por el Oferente y 

su Representante Técnico con las firmas aclaradas. 
 
i.) Los antecedentes técnicos de obras ejecutadas cuando lo indiquen 

las Cláusulas Legales Especiales. 
 
j.) La lista de Datos Característicos Garantizados allí donde lo exijan las 

cláusulas Especiales. 
 

1.3.4. Forma de Licitación: 
 
La obra que se licita se contratará por el sistema de “ajuste alzado” 
según el artículo 1.4.5. de estas Bases Generales, limitados por la 
Ley Nº 12.910 de reconocimiento de variaciones de Costos y 
conexas. Para otro sistema de contratación ver hoja 
complementaria. 

 
1.3.5. Acto de Licitación: 
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Las propuestas serán abiertas y leídas en acto público en el lugar y 
hora fijados en el llamado a licitación, con la presencia del 
funcionario o funcionarios competentes y los interesados que 
concurran. 
Si el día señalado para la apertura de las propuestas fuera 
declarado feriado el acto se realizará a la misma hora el día hábil 
subsiguiente y en el caso que la D.G.C.M. decidiese prorrogar la 
apertura por otras causas constará la postergación y se divulgará la 
nueva fecha por los medios legales de información usuales. 
Antes de abrir el sobre que contiene la PROPUESTA BASICA se 
verificará el estricto cumplimiento de las condiciones previas 
ineludibles que deberán obrar en el sobre exterior con la 
Documentación General según lo establecido en el artículo 1.3.3. 
con las salvedades expresamente indicadas en las Cláusulas Legales 
Especiales al respecto y la falta y cumplimiento parcial de alguna de 
aquellas condiciones provocaría “ipso facto” el rechazo de la 
presentación dejándose por lo tanto sin apertura el sobre 
conteniendo la PROPUESTA BASICA correspondiente a la misma. De 
lo actuado, se labrará un acta, que suscribirán los funcionarios y los 
asistentes al acto que quieran hacerlo en la que se describirá, por 
orden de apertura las propuestas que se hubieren abierto, su 
monto, la forma en que se otorga la garantía, el cumplimiento de las 
demás exigencias, las causas justificadas de los rechazos si los 
hubiera y las eventuales objeciones manifestadas por los 
interesados que en este caso tendrán la obligación de firmar el 
documento. 
 

1.3.6. Mantenimiento de las Propuestas: 
 
Los oferentes están obligados a mantener las propuestas durante el 
plazo de noventa (90) días corridos a partir de la fecha de licitación. 
El plazo de mantenimiento de las propuestas quedará prorrogado 
de pleno derecho hasta el momento de la adjudicación, a menos 
que los oferentes se retracten por escrito, en cualquier oportunidad, 
después del vencimiento de dicho plazo. 
           
  

1.4. ADJUDICACION Y CONTRATACION 
 

1.4.1. Adjudicación: 
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La adjudicación recaerá sobre la propuesta más conveniente, 
siempre que la misma esté conformada de acuerdo con las 
prescripciones de las presentes bases de licitación. La U.N.L.P. se 
reserva el derecho de rechazar cualesquiera de las propuestas y 
aun todas si lo creyera oportuno, sin crearse por ello obligación 
alguna con los proponentes. 
Las circunstancias de no haberse presentado más de una propuesta 
no impide ni obliga a la adjudicación. 
La presentación de propuestas no da derecho alguno a los 
proponentes para la aceptación de aquellas. 
La U.N.L.P. se reserva el derecho de descalificar toda propuesta en 
que se verifique: 

a.) Que el mismo proponente se halla interesado en dos o más 
propuestas. 

b.) Que exista acuerdo tácito entre dos o más licitantes para la misma 
obra. 

c.) En todo hecho doloso para obtener la adjudicación. 
 

1.4.2. Notificación de la Adjudicación: 
 
Dentro del plazo establecido en el artículo 1.3.6. la U.N.L.P., por 
intermedio de la Dirección General de Construcciones y 
Mantenimiento notificará al interesado de la adjudicación de la obra 
y citará finalmente al mismo para que dentro de diez (10) días 
corridos a partir de ésta notificación se presente a suscribir el 
respectivo contrato. 
 

1.4.3. Desestimiento de la Oferta: 
 
Si la adjudicación no tuviera lugar en el término señalado, el 
proponente podrá desistir de su oferta. En este caso se le devolverá 
el depósito de garantía respectivo. 
 

1.4.4. Devolución de los Depósitos de Garantía de Licitación: 
 
La Garantía será devuelta oportunamente: 

a.) A los que no estén incluidos en la adjudicación. 
b.)   Al oferente que lo solicite después de vencido el plazo de 

mantenimiento de la oferta. 
 

1.4.5. Contratación. Generalidades: 
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Las obras se contratarán por el sistema de “ajuste alzado”, con 
presupuesto oficial detallado, sobre la base del monto total 
establecido por el adjudicatario en su oferta, quedando entendido 
que las certificaciones parciales son al solo efecto del pago a cuenta 
del importe total de la obra. 
Dentro del monto del contrato se entenderá incluido el costo de 
todos los trabajos (Mano de Obra y Materiales) que sin estar 
expresamente indicados en los documentos del contrato sean 
imprescindibles ejecutar o proveer para que la obra resulte en cada 
parte y en el todo concluida con arreglo a su fin y al espíritu de estos 
documentos. No se reconocerá diferencia alguna a favor del 
contratista entre el volumen ejecutado en obra y el consignado en 
su oferta o presupuesto de contrato, salvo que las diferencias 
provengan de ampliaciones o modificaciones (Adicionales) 
debidamente autorizados. 
Cuando exista Presupuesto Oficial detallado en “Items” cantidades y 
precios de aplicación, queda entendido que las certificaciones 
parciales serán afectadas por el porcentaje de aumento o rebaja 
contractual que resulte de la comparación del monto ofertado con 
el del Presupuesto Oficial. 
Para toda otra circunstancia a este respecto sea para otro sistema 
de contratación y/o modalidades de presentación del Presupuesto 
Oficial regirán los Anexos que se adjuntan al final de los presentes 
Cláusulas Generales. 
 

1.4.6. Garantía de Contrato: 
 
En el acto de la firma del contrato, el Adjudicatario presentará 
constancia del depósito efectuado en la Administración de 
Presidencia – Tesorería,de la U.N.L.P. por un 5 % (cinco por ciento) 
del monto del mismo a la orden de la U.N.L.P. en dinero o en 
Títulos, o en Bonos Nacionales, Provinciales o Municipales que 
tengan cotización oficial de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires al 
valor corriente en plaza, o fianza bancaria equivalente a satisfacción 
de la U.N.L.P. salvo lo previsto al respecto por la ley 16.798 o por 
póliza de Seguro de Caución de acuerdo con la ley 17.804 Y Decreto 
Nº411/69, 4294/69 y 3869/71. 
Si la garantía de la propuesta consistiese en algunos de los 
depósitos precedentemente enumerados, bastará con incrementar 
la suma a que se refiere el artículo 1.3.3. a. 
Además y de acuerdo a lo dispuesto por la ley 14.143 y su 
reglamentación por Decreto Nº 1516/54, el 5 % correspondiente al 
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afianzamiento del contrato podrá ser constituido por hipoteca de 
primer grado o prenda con registro según lo estipulado al respecto 
por el artículo 15 del Pliego “Tipo” de Bases y Condiciones para la 
Contratación de Obras del Servicio Nacional de Arquitectura, 
considerándose en principio que en todas las obras licitadas por la 
U.N.L.P.  existen razones de urgencia para su iniciación.  
En caso de constituir o sustituir la garantía del 5 % del monto del 
contrato por fianza bancaria o póliza de seguro de caución, sus 
importes serán mantenidos a valor constante mediante el reajuste 
trimestral de sus montos nominales en base a la variación de los 
índices de precios mayoristas –nivel general- publicados por el 
Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (I.N.D.E.C.). Si presentara 
póliza de seguro de caución, la misma deberá contener una cláusula 
de actualización automática que responda a los términos 
precedentemente señalados. 
La falta de cumplimiento en tiempo oportuno de las actualizaciones 
estipuladas postergará el pago de los certificados por un lapso igual 
al de la mora, entendiéndose que siendo culpa del contratista esta 
demora no le dará derecho al mismo para el reclamo de 
actualización, intereses o indemnización alguna. Esta disposición 
será de aplicación por el mero transcurso del tiempo produciéndose 
automáticamente la mora sin necesidad de cursar al contratista 
ninguna clase de aviso o comunicación. 
Lo expuesto es sin perjuicio de la eventual aplicación de las 
previsiones del inciso a) del artículo 50 de la Ley 13.064. 
 

1.4.7. Contrato Administrativo de Obra Pública: 
 
De acuerdo a lo establecido en los artículos 21, 22, 23 y 24 de la ley 
13.064 se firmará entre la U.N.L.P. y el adjudicatario el 
correspondiente contrato administrativo de obra pública, ajustado 
al modelo que forma parte integrante de estas Bases Generales de 
Licitación y Contratación. 
 

1.4.8. Sellado del Contrato: 
 
El Contratista deberá abonar el sellado del contrato –sellado 
nacional-, conforme a las disposiciones vigentes y se hará cargo 
además de todos los impuestos que graven las actividades de la 
empresa en relación con el citado contrato, dentro de los cinco (5) 
días corridos de la firma del contrato. 
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1.4.9. Penalidades si el Adjudicatario no Suscribiese el Contrato: 
 
Si el adjudicatario citado formalmente al efecto no concurriera en 
término a suscribir el contrato o no aportara la garantía que 
establece el artículo 1.4.6. perderá el depósito de garantía a que se 
refiere el artículo 1.3.3. a), y se hará pasible de la sanción que al 
respecto establezca el Reglamento del Registro de Constructores de 
Obras Públicas. 
 

1.4.10. Domicilio del Contratista: 
 
A los efectos correspondientes el contratista deberá constituir 
domicilio legal en la ciudad de La Plata. 
 

1.4.11. Mora en al Presentación de Documentos o Aclaraciones exigidas para el 
estudio de la Oferta y la firma del Contrato: 
 
Las correcciones y/o aclaraciones de los documentos integrantes de 
la propuesta que ordene o solicite la Repartición, como así también 
toda documentación necesaria previa a la firma del contrato 
deberán ser satisfechas por el oferente dentro del plazo máximo de 
(5) cinco días hábiles administrativos a partir de la fecha de 
notificación. Pasado éste plazo y en caso de no satisfacer el 
requerimiento, la Repartición sin más trámite y a su exclusivo juicio, 
podrá considerar retirada la oferta con pérdida de la garantía. 
No obstante la mora con respecto al plazo señalado será 
descontado desde la fecha desde la cual corresponde computar la 
iniciación del plazo de contrato (Artículo 1.5.2.) y, además 
incrementará automáticamente al del mantenimiento de la oferta 
(artículo 1.3.6.) cuando se produzca antes de comunicarse la 
adjudicación. –A los efectos del cómputo de este plazo se efectuará 
su conversión a días corridos-. 
 

1.4.12. Documentación de Contrato: 
 
Serán documentos del contrato que simultáneamente ambas partes 
suscribirán: 
El pliego de llamado a licitación confeccionado por la D.G.C.M. 
compuesto por: 

a.) El presente pliego de llamado a licitación con todas sus partes 
componentes. 
 -Cláusulas Generales Legales. 
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  -Cláusulas Legales Complementarias. 
  -Cláusulas Técnicas Generales – “Pliego Tipo” 

 -Cláusulas Técnicas Complementarias y la Bases Particulares 
o Especiales de cada obra integrada por: 

   -Cláusulas Legales Especiales. 
   -Cláusulas Técnicas Especiales. 

b.) Los planos de conjuntos y de detalle de la obra, planilla de locales y 
demás elementos ilustrativos que el contratista tuvo a la vista con 
motivo del concurso. 

c.) Las aclaraciones, normas o instrucciones complementarias de los 
documentos de licitación que la U.N.L.P. hubiere hecho conocer por 
escrito a los interesados antes de la fecha de apertura, sea a 
requerimiento de los mismos o por espontánea decisión. 

d.) El presupuesto Oficial. 
e.) La oferta aprobada y adjudicada. 
f.) La Contrata firmada por las partes según modelo anexo a las 

presentes Bases Generales. 
g.) El Plan Preventivo de Trabajo y el Diagrama detallado de Obras 

aprobado por la D.G.C.M. 
h.) El Acta de iniciación de los trabajos. 
i.) Las Ordenes de Servicio que por escrito imparta la D.G.C.M. y otras 

comunicaciones expresas entre ésta y el Contratista. 
j.) Los cálculos, estudios técnicos y planos y otros detalles que se 

entreguen y/o aprueben por la D.G.C.M.. 
k.) Los comprobantes de trabajos “adicionales” o “suplementarios” y/o 

economía aprobados por la Dirección General de Construcciones y 
Mantenimiento. 

l.) Régimen y reglamento para el reajuste de costos Ley 12.910 y 
decretos complementarios. 

m.) Todo otro documento que legalmente corresponda agregar a la 
documentación contractual. 
El contratista estudiará los documentos enumerados y desde el 
momento en que los aceptase sin observación quedará entendido 
que se habrá compenetrado sin dudas ni excepciones de su exacto 
alcance y significado en todos sus términos. Toda alteración de lo 
convenido en estos documentos y sin orden escrita de la D.G.C.M. 
correrá por cuenta y riesgo del Contratista. 
Además de la documentación arriba señalada, tendrán validez, los 
siguientes instrumentos legales en todo aquello que no se oponga a 
las presentes cláusulas Generales y Especiales. 

n.) Pliego Tipo de Especificaciones Técnicas del Servicio Nacional de 
Arquitectura. Publicación Oficial del año 1946 y Técnicas 
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Complementarias del Pliego Tipo de Especificaciones Técnicas 
(Anexo 22 Edición 1984). 

o.) Especificaciones Técnicas para obras de Modificación y Restauración 
de la U.N.L.P. 

p.) Normas para Medición de Estructuras de la Construcción de 
Edificios. Aprobadas por S.D. Nº 124 718/38 y Suplemento Nº 1, 
aprobado por S.D. Nº 127/65. 
 

1.4.13. Cesión de Créditos: 
 
En caso de que la adjudicataria, ceda el total o parte de los créditos 
que emanen del Contrato que se celebre, u otorgue poder para el 
cobro de los mismos, deberá formalizar las escrituras ante 
Escribano Público, debiendo disponerse, previa toma de 
conocimiento por la D.G.C.M. la notificación de dicha escritura 
dentro del más breve plazo a la Dirección General de 
Administración de la Universidad haciendo entrega de una copia 
simple de las mismas para los trámites que corresponda de acuerdo 
con las disposiciones vigentes (S.S.D.D.) 80.703/40 y 2.398/44. 
 

1.4.14 Contratación de Trabajos Ajenos al Contrato: 
 
La Dirección se reserva el derecho de contratar por su cuenta, sin 
que el Contratista tenga derecho a reclamación alguna, todo trabajo 
ajeno al contrato, que considere pertinente. 
 

1.5. PLAN DE TRABAJOS Y DE INVERSIONES PLAZOS - MULTAS Y 
SANCIONES. 
 

1.5.1. Plan de Trabajo e Inversiones: 
 
En cumplimiento del Artículo 18º del Pliego “Tipo” de Bases y 
Condiciones para la contratación de Obras Públicas y de lo 
estipulado por el S.D. Nº 3.772/64, los proponentes deberán 
presentar dentro de los diez (10) días corridos de firmado el 
contrato, los siguientes diagramas: 

a.)Plan de desarrollo de los trabajos: Responderá a un diagrama de 
barras que discrimine como mínimo, la totalidad de los rubros del 
Presupuesto Oficial y el desarrollo de los trabajos en forma mensual 
debidamente valorizadas. 

b.)Plan Previsto de Certificación Mensual: Se gratificarán las certificaciones 
mensuales acumuladas previstas a realizar en base a los informes 
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cotizados y en concordancia con el Plan del Desarrollo de los 
Trabajos. En la línea de abscisas se indicarán los lapsos mensuales, 
la certificación mensual y la certificación acumulada. El proponente 
podrá presentar el Plan de Certificación Mensual que estime 
conveniente pero el mismo no podrá en sus ordenadas ser inferior 
a los términos que en porcentajes se indican en el cuadro siguiente, 
salvo indicación de contrario en las Cláusulas Especiales. 
 
PLAN DE CERTIFICACION ACUMULADA MINIMO 
 
Porciento (%) del plazo total de         Certificación Acumulada mínima  
ejecución            en por ciento del monto 
 total de la cotización. 
 25 %                 15 % 
 50 %  40 % 
 75 %  80 % 
100 % 100 %  
 
Entre los puntos del diagrama determinado con las cotas indicadas 
se considerará Ley Lineal. 
La aprobación del Plan de Trabajos por la D.G.C.M. no libera al 
Contratista de su responsabilidad directa con respecto a la correcta 
terminación de la obra en el plazo estipulado. 
Cuando de acuerdo con lo estipulado por las Bases de Licitación el 
adjudicatario deba realizar trabajos o estudios preliminares 
(estudios geotécnicos, cálculos y/o dimensionamiento de 
estructuras y fundaciones, sondeos de instalaciones y obras 
existentes o tareas que ineludiblemente deben ser previas a la 
ejecución de la obra física) y en el presupuesto Oficial no figuran 
rubros o ítem específicos, o sea que los precios por dichas tareas 
han sido prorrateados y en consecuencia no pueden ser certificados 
como tales, dicha circunstancia podrá reflejarse en el Plan 
Certificación Mensual. Bajo tales circunstancias el proponente podrá 
comenzar dicho gráfico a partir de los treinta (30) días corridos del 
origen del diagrama o sea de la fecha del comienzo del cómputo del 
plazo contractual total, como máximo y sin que ello modifique los 
porcentajes mínimos antes establecidos. Dicho margen de (30) días 
corridos solamente podrá ser variado en casos especiales y siempre 
que así se lo establezca expresamente en una cláusula especial de 
la obra o trabajo licitado. 
Los dos planes detallados constituirán los documentos 
contractuales que se aplicarán para verificar el ritmo de los trabajos, 
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cumplimiento del plazo contractual parcial o total, determinación de 
la mora contractual y consecuente aplicación de multas por 
incumplimiento de entregas parciales o de etapas de trabajos que 
establezcan las Bases de Licitación, rescisión del contrato, 
determinación de los índices para la liquidación de variaciones de 
costos de acuerdo a lo estipulado en las “Cláusulas para Reajuste 
del Monto de las Obras” y a todos los efectos que corresponda, y 
para establecer los créditos en los planes anuales de la U.N.L.P., 
tendientes a asegurar el pago de las obras. 
Los planes detallados en el presente artículo deberán ser 
presentados en una escala y con una discriminación numérica que 
permite su clara e indiscutible interpretación. 
 

1.5.2. Iniciación de las Obras: 
 
Firmado el Contrato por la Autoridad Competente, la D.G.C.M. 
impartirá de inmediato por escrito la Orden de Ejecución de los 
trabajos, salvo impedimentos por causas justificadas que 
imposibiliten realmente dicha iniciación, en cuyo caso la orden de 
ejecución se dará al desaparecer dicho impedimento o causa que lo 
motiva. 
El Contratista queda obligado a comenzar los trabajos dentro de los 
diez (10) días corridos a partir de la fecha de esa orden, en cuya 
oportunidad se labrará un acta. 
De no dar comienzo dentro de ese lapso y si la Repartición no ejerce 
el derecho que le acuerda el Artículo 50º de la Ley 13.064 el “plazo 
de Ejecución de Obra” se computará a partir del vencimiento de los 
diez (10) días acordados, dejándose constancia en el Acta de dicha 
situación. 
 

1.5.3. Entrega del Terreno: 
 
La D.G.C.M. entregará al Contratista el terreno o lugar 
emplazamiento de las obras a construirse, entre las fechas 
correspondientes a la orden de ejecución y el acta de iniciación. En 
el mismo acto, el Contratista someterá a la aprobación de la 
autoridad competente el plano del obrador. 
La entrega se efectuará mediante acta por triplicado, de las que un 
ejemplar se dará al Contratista. 
 

1.5.4. Reclamaciones del Contratista – Plazos: 
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Las ampliaciones del plazo y reclamaciones del Contratista para 
cuya presentación no se establezcan plazos en otras partes de este 
pliego o en las Cláusulas Especiales, deberán ser interpuestas 
dentro de los 15 (quince) días corridos de producido el hecho que 
las motive, quedando aquel obligado a fundarlas debidamente, con 
determinación de valores, especiales, etc., en plazo de treinta (30) 
días corridos a partir del vencimiento del primer término. Si no lo 
hiciera perderá todo derecho. 
 

1.5.5. Prorroga de Plazo para ejecución de la Obra: 
 
Cuando la Empresa Contratista deba superar los plazos fijados en el 
Plan de Trabajos aprobado, se le podrá otorgar una prórroga, 
siempre que demuestre que la demora se ha producido por causas 
justificadas a juicio de la D.G.C.M. 
A los efectos del otorgamiento de la ampliación se tomarán en 
consideración las siguientes causas: 

a) Encomienda de trabajos adicionales imprevistos que demanden un 
mayor tiempo para la ejecución de las obras, y que sean de 
imposible realización simultanea con la obra principal o perturben 
el normal desarrollo. 

b) Demora comprobada en la entrega de detalles e instrucciones sobre 
el proyecto, solicitados con antelación ante la D.G.C.M. 

c) Casos fortuitos o de fuerza mayor, entendiéndose por tales: Los que 
tengan causa directa en actos de Gobierno o de la Administración 
Pública, no previstos en los Pliegos de Licitación,como también los 
acontecimientos de origen natural extraordinarios (ver tablas de 
lluvias extraordinarias), y de características tales que impidan al 
Contratista la adopción de medidas necesarias para prevenir sus 
efectos. 

d) Demoras imputables a otras Contratistas si los hubiera. 
e) Todas las demás causas que la Ley acuerde. 

 
1.5.6. De las Demoras – Sanciones: 

 
La demora injustificada en la terminación de los trabajos y la 
negligencia demostrada en la ejecución de la obra podrá determinar 
además de las multas y sanciones señaladas en este Pliego, el 
requerimiento de eliminación del Contratista del Registro Nacional 
de Constructores de Obras Públicas por uu período de tiempo que 
la D.G.C.M. graduará en orden a la gravedad del incumplimiento y 
sin perjuicio de otras sanciones que correspondan por Ley. 
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1.5.7. Multas: 
 

a) Por Retardo en la Terminación de las obras. 
 Si las obras contratadas no se terminaran dentro del plazo 

contractual por causas no justificadas a juicio de la Repartición, el 
Contratista se hará pasible de una multa que será calculada 
mediante la siguiente expresión. 

  M = 0,50 .C.d . j  ; donde: 
    P   jº 
 M. –  Multa por retardo en la terminación de la obra. 
 C–  Monto del contrato computando sus alteraciones aprobadas 

por autoridad competente. 
 P.– Plazo de la obra tomado en días corridos y computando sus 

alteraciones aprobadas por autoridad competente. 
 d.– Exceso de días corridos sobre el plazo convenido, no 

justificados a juicio de la Repartición. 
 jº.- Jornal básico del ayudante del gremio de la Construcción, sin 

beneficios sociales, vigente diez (10) días corridos antes de la fecha 
de la Licitación. 

 j.–  Idem ídem a la fecha de aplicación de la multa. 
 Cuando se hayan practicado recepciones parciales, del valor C de la 

fórmula será descontado el valor de las obras recepcionadas 
estimado a la fecha de licitación computando sus alteraciones 
posteriores. 
Cuando el importe de la multa alcance el diez por ciento (10 %) del 
monto del contrato, la Repartición deberá optar por su rescisión por 
culpa del Contratista o por la continuación del mismo sin que en el 
período restante hasta la terminación de la obra pueda hacérsele 
pasible de nuevas penalidades en virtud de la demora. La limitación 
del alcance de la multa al diez por ciento(10 %) del monto del 
contrato será calculada a valor constante. Este límite en la sanción 
por retardo no libera al Contratista de su responsabilidad por los 
daños y perjuicios emergentes de la demora correspondiente al 
lapso sin multa. 
En tal caso y a los efectos de la continuación de la misma el plazo de 
terminación será el que para la parte faltante de la obra se haya 
previsto en el Plan de Trabajo. 
 

b) Por infracción de las Distintas Disposiciones: 
 
En orden a asegurar el fiel cumplimiento del Contrato y la ejecución 
de las obras, el Contratista tendrá en cuenta que se hará pasible de 
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una multa por cada infracción de acuerdo a los artículos 1.6.6; 
1.6.10, 1.6.12; 1.7.1; 1.7.3; 1.8.4; 1.8.5; 1.91.1 y 1-12-3 y su aplicación 
se efectuará de acuerdo a 1-5-8. 
 

1.5.8. Aplicación de la Multas: 
 
Las multas que correspondiera aplicar al Contratista por 
incumplimiento del plazo de ejecución, como las multas 
establecidas por infracción a las disposiciones de los diversos 
artículos de estas Bases Generales de Licitación y Contratación, 
serán aplicadas por la D.G.C..M. por si o a pedido de la Inspección y 
su importe será deducido del primer certificado que el Contratista 
deba cobrar después de su aplicación, del fondo de reparos y en 
último término del depósito de garantía o bien afectando las fianza 
rendida, quedando obligado el Contratista a completar ese fondo de 
reparos o las garantías si fueran afectadas. 
 

1.6. EJECUCIÓN: 
 

1.6.1. Cierre de las Obras y Playas de Materiales: 
 
El Contratista ejecutará el cierre de las obras en la extensión que se 
indique en las Especificaciones Técnicas, según las 
reglamentaciones municipales en vigor o en su defecto en la forma 
que las mencionadas especificaciones las establezcan y de acuerdo 
al plano de obrador a que se refiere el artículo 1.6.3. 
Las entradas del obrador y las playas para depósito de 
determinados materiales se dispondrán con anuencia de la 
Inspección. 

 
1.6.2. Replanteo de la Obra: 

 
El Contratista efectuará el replanteo de la obra sometiéndolo a la 
aprobación de la Inspección, por intermedio de su Representante 
Técnico. Esta aprobación no exime al Contratista de la 
Responsabilidad por errores en que pudiera incurrir. 
Los ejes de las paredes maestras como también los del edificio que 
indique la Inspección, serán delineados con alambres asegurados 
correctamente, tendiendo torniquetes a una altura conveniente 
sobre el nivel del suelo, a juicio de la Inspección, los que no serán 
retirados hasta tanto las paredes alcancen aquella altura. La 
escuadra de los locales será prolijamente verificada. Una vez 
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establecidos los puntos fijos el Contratista será responsable de su 
inalteración y conservación. 
 

1.6.3. Vigilancia y Alumbrados de las Obras: 
 
El Contratista establecerá una vigilancia continua en las obras, para 
prevenir robos o deterioros de los materiales, estructuras y otros 
bienes propios o ajenos. 
A tal fin tendrá un servicio de guardianes diurnos y nocturno con 
especial custodia y control. 
Además, colocará luces de peligro y reglamentarias y tomará las 
medidas de precaución necesarias en todas aquellas partes de la 
obra donde puedan producirse accidentes, o sean necesarios a 
criterio de la Inspección. 
 

1.6.4. Alineación y Niveles: 
 
Los niveles determinados en los planos son aproximados, el 
Contratista estará obligado a solicitar de la autoridad local 
competente la alineación y nivel definitivos. 
 

1.6.5. Construcciones Provisionales para Oficinas Materiales y Mobiliario y 
Enseres – conservación: 
El Contratista tendrá en la obra los cobertizos, depósitos y demás 
construcciones provisionales que se requieran para la realización de 
los trabajos. 
Estos locales se dispondrán de manera que no molesten la marcha 
de la obra y de acuerdo a la importancia de la misma. Las oficinas 
para la Inspección tendrán las dimensiones, emplazamientos y 
demás comodidades que la Inspección señale y detallen las 
Cláusulas Legales Especiales, estando destinadas a conservar 
mientras dure la obra los planos, libro de órdenes, elementos de 
consulta, etc. 
El Contratista, si ello no se detalla en las correspondientes 
Especificaciones Técnicas, deberá suministrar por su cuenta el 
mobiliario necesario o indispensable para instalar la oficina de la 
Inspección según lo detallado en la Cláusulas Legales Especiales. 
Donde existen líneas de Teléfonos Públicos, el Contratista estará 
obligado a instalar un aparato telefónico para uso exclusivo de la 
Inspección y abonará sus servicios. – Si lo piden las Cláusulas 
Especiales-. 
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Todas las construcciones provisionales serán conservadas en 
perfecta higiene por el Contratista estando también a su cargo el 
alumbrado, la provisión y distribución del agua, desagües y 
sanitarios correspondientes. 
 

1.6.6. Limpieza del Obrador – Instrumental: 
 
El Contratista deberá mantener constantemente la obra en 
perfectas condiciones de orden y limpieza de acuerdo a la 
naturaleza del trabajo que se ejecute y cumplirá de inmediato las 
órdenes que en ese sentido le imparta la Inspección de la obra. Por 
cada infracción a esta norma el Contratista incurrirá en una multa 
de 0,1 0/00 (cero uno por mil) del monto del contrato vigente 
incluidas las variaciones de costos. 
Es obligación del Contratista, el facilitar a la Inspección en buenas 
condiciones de uso los instrumentos indispensables para el control 
de las operaciones de relevamiento, replanteo y medición de los 
trabajos contratos. 
 

1.6.7. Reconocimiento del Terreno de Fundación: 
 
Ampliando el alcance del artículo 1.2.3., establece que si una vez 
descubierto el terreno de fundación el mismo no estuviera de 
acuerdo a las condiciones del proyecto, el Contratista deberá 
someter a la aprobación de la Inspección las modificaciones 
necesarias en el proyecto para que la obra pueda realizarse. 
 

1.6.8. Andamios: 
 
Los andamiajes, puentes de servicio, instalaciones provisorias y 
demás dispositivos necesarios para la ejecución de la obra, se 
montarán en las condiciones reglamentarias correspondientes. En 
términos generales los andamios se construirán sólidamente y con 
toda prolijidad, debiendo tener parapetos y tablas rodapié en toda 
su extensión. Las escalas serán resistentes y se atarán y calzarán 
donde fuera menester para evitar resbalamiento. 
Habrá suficiente número de ellas para dar acceso a los distintos 
puntos de la obra que se hallan separados por paredes y otras 
estructuras. Los andamios permitirán, en lo posible, la circulación 
sin interrupciones por toda la obra. 
No podrán cargarse con exceso y se evitará que haya en ellos 
cascotes o escombres en abundancia. 
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Quedará prohibido dejar tablones sueltos, se los atará o clavará 
para impedir que formen báscula. 
La tablazón de la empalizada y andamios, deberá limpiarse de 
clavos y astillas que pudieran incomodar o lastimar a las personas. 
 

1.6.9. Daños a Personas o Propiedades: 
 
El Contratista tomará todas las disposiciones y precauciones 
necesarias para evitar daños en las obras que ejecuta a las personas 
que dependen de él, a las de la D.G.C.M. destacadas en la obra, a 
terceros y a las propiedades o cosas del Estado o de terceros, así 
pudieran provenir esos daños de maniobras del obrador, de la 
acción de los elementos o de causas eventuales. 
El resarcimiento de los perjuicios que, no obstante se produjeran 
correrá por cuenta exclusiva del Contratista. 
Estas responsabilidades subsistirán hasta que se verifique la 
entrega de la obra a la U.N.L.P. 
La U.N.L.P. podrá retener en su poder, de las sumas que adeudare 
al Contratista, el importe que estime conveniente hasta que las 
reclamaciones o acciones que llegaren a formularse por alguno de 
aquellos conceptos hayan sido definitivamente descartadas y aquél 
haya satisfecho las indemnizaciones a que hubiere lugar en 
derecho. 
 

1.6.10. Materiales, Abastecimientos, Aprobación, Ensayos y Pruebas: 
 

a.)Abastecimiento de Materiales: El Contratista tendrá siempre en obra 
la cantidad de materiales que a juicio de la Repartición se necesite 
para su buena marcha y prevea treinta (30) días de labor de acuerdo 
al Plan de Trabajos Aprobados. 
El Contratista en todos los casos comprobará satisfactoriamente la 
procedencia de dichos materiales y materias, entregando a la 
inspección duplicado de las respectivas boletas de envío. 
Estará también obligado a usar métodos y enseres que ha juicio de 
la Inspección aseguren la calidad satisfactoria de la obra y su 
terminación dentro del plazo fijado en el contrato. 
Sin embargo el hecho de que la Inspección nada observe sobre el 
particular, no examinará al Contratista de la responsabilidad que le 
concierne por la mala calidad de las obras ejecutadas o por la 
demora en terminarlas. 
La U.N.L.P. podrá proveer en determinados casos materiales 
especiales o instrumental. En tal caso, el Contratista se 
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responsabilizará de los mismos hasta la entrega provisional, siendo 
de su cuenta la reposición de los que sufrieran deterioro o pérdidas. 
 

b.)Aprobación de Materiales: Los materiales y las materias de toda clase 
a incorporar en obra, serán sin uso y de la mejor calidad y tendrán 
las formas y dimensiones prescriptas en los planos, en la 
documentación del contrato o las exigidas por la Inspección y 
cumplirán estrictamente con las normas I.R.A.M. correspondientes. 
Además serán sometidos antes de emplearse, a la aprobación 
formal por parte de la D.G.C.M. 
Cuando se prescriba que algún material o artefacto deba ajustarse a 
tipo o muestra determinada, se entenderá que ellos servirán para 
efectuar comparaciones, pudiendo el Contratista suministrar 
materiales que sean equivalentes a juicio de la D.G.C.M., salvo lo 
especificado y aprobado en las listas de “Datos Característicos 
Garantizados” que serán de provisión y uso obligatorio. 
El movimiento de materiales se registrará diariamente en partes 
que entregará el Contratista a la Inspección. El Contratista 
depositará en la obra o en la D.G.C.M., según se disponga y con 
suficiente tiempo para su examen y aprobación, muestras de los 
materiales que la Inspección determine, los que servirán como tipo 
para comparar los abastecimientos correspondientes a las obras. 
Los materiales y elementos de toda clase que la Inspección 
rechazare, serán retirados de la obra por el Contratista a su costa, 
dentro del plazo que la orden de servicio respectivo señalare. 
Transcurrido ese plazo sin haber dado cumplimiento de la orden, el 
Contratista se hará pasible de una multa equivalente a 10 (diez) 
jornales (oficial albañil). Si la orden fuere reiterada no se eximirá de 
cumplirla. 
En caso de incumplimiento se hará pasible de una multa 
equivalente a (10) diez jornales (oficial albañil) como mínimo y 
cincuenta (50) como máximo. En caso de reincidencia, el valor de la 
multa establecida se duplicará y deberá ser comunicada al Registro 
Nacional de Constructores de Obras Públicas. 
Independientemente de lo anterior los materiales serán retirados 
de la obra por la D.G.C.M. estando a cargo del Contratista todos los 
gastos que se originen por esta causa. 
Los materiales y las materias defectuosas que llegaren a colocarse 
en obra del mismo modo que los de buena calidad puestos en 
desacuerdo con las reglas del arte, serán reemplazados por el 
Contratista estando a su cargo todos los gastos de toda suerte a 
que los trabajos de sustitución dieren lugar. 
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c.) Ensayos y Pruebas: La Repartición podrá hacer todos los ensayos y 

pruebas que considere conveniente para comprobar si los 
materiales o estructuras son los que se determinan en las 
Especificaciones Técnicas. 
El personal y los elementos necesarios para ese objeto, como ser: 
Instrumentos de medida, balanzas, combustibles, etc., serán 
facilitados y costeados por el Contratista. Este además pagará 
cualquier ensayo o análisis físico, químico o mecánico que deba 
encomendarse a efectos de verificar la naturaleza, de algún 
material, incluso los gastos de transporte recepción, manipuleo y 
despacho, reembolsándosele los gastos solamente cuando se 
comprobare que el material es el especificado. 
 

1.6.11. Vicios Ocultos: 
 
El Contratista se obliga a pedir por escrito Inspección de todas las 
partes de la obra que quedaren ocultas antes de su terminación. Si 
así no lo hiciera, la Inspección podrá ordenar su demolición y 
reconstrucción por cuenta exclusiva del Contratista cualquiera fuere 
el resultado de la Inspección. 
Si los vicios se manifestaran en el transcurso del plazo de garantía el 
contratista deberá reparar o cambiar las obras defectuosas en el 
plazo de diez (10) días corridos a contar de la fecha de su 
notificación por los medios establecidos en la Ley 19.549 y Decretos 
Reglamentarios. Transcurrido ese plazo, dichos trabajos podrán ser 
ejecutados por la U.N.L.P. a costa de aquél, deduciéndose su 
importe del fondo de reparos. 
La recepción final de los trabajos no inhibirá a la U.N.L.P. de exigir el 
resarcimiento de los gastos, daños o intereses que le produjere la 
reconstrucción de aquellas partes de la obra en las cuales se 
descubrieran ulteriormente fraudes o empleo de materiales 
impropios.  
Tampoco libran al Contratista de las responsabilidades que 
determina el artículo 1646 del Código Civil. 
 

1.6.12. Errores de Obra por Trabajos Defectuosos: 
 
El Contratista en ningún momento podrá alegar descargos de 
responsabilidad por mala ejecución de los trabajos o por las 
transgresiones a los pliegos de condiciones generales y especiales, 
fundándose en incumplimiento por parte de Subcontratista, 
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personal o proveedores o excusándose en el retardo por parte de 
Inspección de Obra de entregarles detalles y planos o en la 
comprobación de errores o faltas. 
Todo trabajo que resultare defectuoso debido al empleo de malos 
materiales o de calidad inferior a la establecida en los pliegos de 
condiciones o de una obra de mano deficiente o por descuido o por 
improvisación o por falta de conocimientos técnicos del Contratista 
o de sus empleados será desechado y reconstruido por la Empresa 
a su exclusiva cuenta a la primera intimación en ese sentido que le 
haga la Inspección de la obra y en plazo que ésta le fije, bajo pena 
de multa a solo juicio de la D.G.C.M. entre (10) diez y (50) cincuenta 
jornales (oficial Albañil) que se graduará de acuerdo a la 
importancia de las mismas y por c/infracción. 
El hecho de que no haya formulado en su oportunidad por la 
Inspección de la obra las observaciones pertinentes por trabajos 
defectuosos o empleo de materiales de calidad inferior no implicará 
la aceptación de los mismos y la Inspección de Obra en cualquier 
momento en que el hecho se evidencie y hasta la recepción 
definitiva podrá ordenar al Contratista su corrección. 
En todos los casos, si el Contratista se negara a la corrección, 
demolición o reemplazo de los trabajos rechazados, la U.N.L.P. 
podrá hacerlos por sí por otros y por cuenta del Contratista y sin 
intervención judicial. 
Si a juicio exclusivo de la U.N.L.P., no resultara conveniente la 
reconstrucción de los trabajos defectuosos, se deducirá el menor 
valor que resulte por esos trabajos. 
 

1.6.13. Trabajos Ejecutados con Materiales de Mayor Valor sin Orden Previa: 
 
Los trabajos ejecutados con materiales de mayor valor que los 
estipulados en el Contrato y su documentación, ya sea por su 
calidad, eficacia, naturaleza o procedencia, serán considerados 
como si se hubieran ejecutado con los materiales especificados, sin 
reconocer la U.N.L.P.  el mayor costo resultante. 
Los trabajos que fueran ejecutados sin orden previa o en 
disconformidad con las órdenes impartidas por la Inspección de la 
Obra o que no respondieran a las especificaciones técnicas de los 
pliegos de condiciones aunque fuesen de un mayor valor que los 
estipulados, si no hubieran sido autorizados especialmente, podrán 
ser rechazados si así lo dispusiera la D.G.C.M. En este caso el 
Contratista los demolerá y los reconstruirá de acuerdo a lo 
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establecido en los pliegos de condiciones, estando a su cargo todos 
los gastos de reparo y otros accesorios motivados por esta causa. 
En casos de aceptación de estos trabajos siempre que la D.G.C.M. 
estimara que no compromete la solidez, estética y duración de la 
Obra, se lo considerará como si hubieran sido ejecutados conforme 
al Contrato, aún cuando fueren de mayor valor que los estipulados 
en el mismo. 
 

1.6.14 Responsabilidad por Infracciones Administrativas: 
 
El Contratista y su personal deberán cumplir estrictamente las 
disposiciones, ordenanzas y reglamentos policiales o municipales 
vigentes en el lugar de la ejecución de las obras. Será por cuenta del 
Contratista el pago de las multas y el resarcimiento de los perjuicios 
o intereses si cometiera cualquier infracción a dichas disposiciones, 
ordenanzas o reglamentos. 
 

1.6.15. Combustibles y Lubricantes Nacionales: 
 
El Contratista estará obligado a emplear durante la ejecución de los 
trabajos, sea cual fuere su utilización, los productos que elabora y 
expende la Administración General de Yacimientos Petrolíferos 
Fiscales [ E.N.D.E. ] 
 

1.6.16. Letreros: 
 
Está prohibido colocar en los cercos y en los edificios, letreros 
comerciales de propaganda, cualquiera sea su naturaleza excepto 
los usuales para contratista y subcontratista, previo permiso 
otorgado por la D.G.C..M., quien dará las instrucciones sobre el tipo 
de letreros y leyenda a utilizar siendo obligatorio por el Contratista 
la colocación del letrero reglamentario de obra de acuerdo a lo 
detallado en las Cláusulas Complementarias Legales. 
 

1.6.17 Pago de Derechos: 
 
El Contratista deberá abonar los derechos que corresponda por las 
instalaciones y conexiones de Obras Sanitarias, Gas del Estado, 
S.E.G.B.A. y cualquier otro derecho que surja: 

1) De la ejecución de las obras. 
2) De las conexiones definitivas para la habilitación de los Edificios, de la 

Construcción exigida por entes Nacionales, Provinciales y 
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Municipales, los que no le serán reembolsados, salvo disposición en 
contrario en las Cláusulas Especiales. 
 

1.6.18 Ejecución de la Obra en Arreglo a su fin: 
 
Los abastecimientos de materiales para la ejecución de los trabajos 
que sin estar expresamente indicados en los documentos 
contractuales, fueron no obstante indispensables a juicio de la 
Inspección para que las obras a construir resulten enteras y 
completas serán obligatoriamente realizados por el Contratista con 
todos los accesorios para el fin y uso a que se destine la obra. 
En consecuencia el Contratista no podrá conceptuar como 
adicionales esos abastecimientos o trabajos los que por otra parte 
serán análogos y concordantes y de igual calidad, a juicio de la 
D.G.C.M. que los materiales requeridos en general en la obra 
contratada. 
 

1.6.19. Garantía de los Materiales y Trabajos: 
 
El Contratista asegurará la buena calidad de los materiales con 
arreglo a las especificaciones y responderá por las degradaciones y 
averías que experimentan los trabajos realizados por causa que le 
sea imputable. En consecuencia, hasta la recepción definitiva de los 
trabajos, estará a su cargo la reparación de los desperfectos de esa 
naturaleza, eximiéndosele de responsabilidad si los daños 
resultaran del uso de la obra. 

 
1.6.20. Extracciones y Demoliciones: 

 
Si para llevar a cabo la obra contratada fuera necesario efectuar 
extracciones y/o demoliciones, según lo indiquen los planos y la 
documentación respectiva, los gastos que demanden los trabajos 
estarán a cargo del Contratista, el que deberá dar al material 
proveniente de la demolición el destino que se determine en las 
Cláusulas Especiales. El Contratista requerirá en cada caso la 
presencia de la inspección para el relevamiento de los inventarios 
correspondientes, a medida que se descubran las estructuras y 
previamente al retiro de los materiales afectados. 

 
1.6.21. Medianeras: 
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Es obligación del Contratista formalizar los convenios con los 
vecinos ejecutando los planos [telas y copias] y demás elementos, 
que deberá entregar a la D.G.C.M. y pagar las liquidaciones que 
resulten. 
La reconstrucción de medianeras existentes, los trabajos auxiliares 
reglamentarios, la reconstrucción de los linderos afectados por las 
demoliciones como las indemnizaciones consiguientes, serán de 
exclusiva responsabilidad y cuenta del Contratista como así mismo 
los gastos de aprobación, planos y trámites de todo tipo a que diera 
lugar. Las medianeras serán reembolsadas por la U.N.L.P. a quien 
se dará intervención en todos los convenios. 
 

1.6.22. Unión de las Obras Nuevas con las Existentes: 
 
Cuando las obras a ejecutar debieran ser unidas o pudieran afectar 
en forma cualquiera a obras existentes, estará a cargo del 
Contratista y se considerarán comprendidas sin excepción en la 
propuesta que se acepta: 

a. – La reconstrucción de todas las partes removidas y la reparación de 
todos los desperfectos que a consecuencia de los trabajos licitados 
se produzcan en la parte existente; 

b. – La provisión de todos los materiales y la ejecución de todos los 
trabajos necesarios para unir las obras licitadas con las existentes. 
Todo material previsto a trabajo ejecutado en virtud de ésta 
cláusula, será de la calidad, tipo y forma y demás requisitos 
equivalentes y análogos a los similares previstos o existentes según 
corresponda a juicio de la D.G.C.M. y según las Especificaciones para 
obras de modificación y restauración de la U.N.L.P. anexas a las 
Presentes Bases. 
 

1.7. NORMAS DE INTERPRETACIÓN TÉCNICA 
 

1.7.1. Interpretación de Planos y Especificaciones: 
 
El Contratista es responsable de la correcta interpretación de los 
planos para la realización de la obra y la ejecución y conservación de 
la misma hasta la recepción final. Cualquier deficiencia o error que 
comprobara en el proyecto o en los planos, deberá comunicarlos a 
la D.G.C.M., antes de iniciar el trabajo, bajo apercibimiento de 
aplicársele una multa, siendo la misma el equivalente al valor de 
veinte (20) jornales (oficial albañil) y la máxima de cien (100) jornales 
(oficial albañil). La graduación estará a cargo de la Autoridad que 
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haya suscripto el respectivo contrato. Cuando se trate de 
reincidencia se duplicará y deberá ser comunicada al Registro 
Nacional de Constructores de Obras Públicas. 
La omisión aparente de las especificaciones o indicaciones 
suplementarias referentes a detalles será considerada en el sentido 
de que sólo debe prevalecer la mejor práctica establecida y también 
que únicamente se emplearán materiales y mano de obra de la 
mejor calidad. Las firmas contratistas deberán tener en cuenta en 
sus propuestas las exigencias prescriptas por las reglamentaciones 
de las Reparticiones Oficiales (Nacionales, Provinciales y 
Municipales) y Entes del Servicio Público, vigentes con anterioridad a 
la firma del Contrato, por cuanto no se reconocerá adicional alguno, 
por trabajos ejecutados, incluso derechos o gabelas exigibles por 
conexiones, habilitaciones, etc. que se originen en cumplimiento de 
dichos reglamentos. 
 

1.7.2. Orden de Aplicación de los Documentos Técnicos: 
 
En caso de discrepancia al interpretar la documentación técnica del 
Contrato, la D.G.C.M. resolverá con el siguiente criterio de 
prioridades. 
 
1.- Leyes Nº 13.064, 12.910 y conexas. 
2.- Reglamentaciones Nacionales, Provinciales, Municipales y de los 
Entes del Servicio Público. 
3.- Contrata. 
4.- Notas Aclaratorias de la Repartición previas al acto licitario. 
5.- “Memoria Técnica – Planilla de Locales” 
6.- Planos: 1) De detalles, 2) De conjunto. 
7.- Pliegos: 1) Particulares, 2) Generales. 
8.- Presupuesto. 
 
Dentro de un mismo plano o planos de la documentación, entre la 
dimensión apreciada a escala y la expresada en cifras o letras, 
prevalecerá ésta última. 
En caso de contradicción y/u omisión entre especificaciones 
medidas o cantidades el Oferente deberá solicitar la aclaración 
necesaria previamente a la Licitación según lo expresado en 1.1.5. 
La D.G.C.M. suministrará planos de detalle cuando sean necesarios 
o bien podrá exigirlos al Contratista quien, en este caso, antes de 
ejecutar los trabajos indicados en dichos planos, deberá recabar la 
aprobación de la D.G.C.M. 
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1.7.3 Solución de Divergencia:  

 
Si en la interpretación del Contrato bajo su faz técnica surgieran 
divergencias, estas serán resueltas por la D.G.C.M., cuyas decisiones 
serán definitivas respecto a la calidad de los materiales, la solidez y 
eficiente ejecución de las estructuras y la interpretación de las 
normas de mensura.   
El Contratista no podrá suspender los trabajos ni aún parcialmente 
con el pretexto de que existan divergencias pendientes, bajo pena 
de aplicación de una multa por cada día de suspensión de ( 10) diez 
jornales (oficial albañil) por día , cuando se trate de reincidencia , el 
valor de la multa establecida se duplicará y deberá ser comunicada 
al Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas. 
 

1.7.4. Complementos de Interpretación: 
Cuando en éste Pliego se haga referencia a Cláusulas Especiales o 
Particulares, Legales o Técnicas se entiende que comprenden las 
especificaciones o normas que figuren en cualquier parte de la 
documentación de la obra, tanto en su parte gráfica como en su 
parte escrita. 
 

1.8. DIRECCIÓN Y VIGILANCIA 
 

1.8.1. Superintendencia de los trabajos: 
 
La U.N.L.P., tendrá la superintendencia de los trabajos e intervendrá 
en su ejecución y liquidación por intermedio de la D.G.C.M. y de la 
Inspección de ellas dependiente. 
El Contratista y su personal cumplirá las instrucciones y órdenes 
impartidas por la D.G.C.M. 
La inobservancia de esta obligación a los gastos de cualquier índole 
que perturben la marcha de la obra, harán pasible al culpable de su 
inmediata expulsión del recinto de los trabajos. 
 

1.8.2. Instrucciones de la Inspección y Respeto a la misma: 
 
El Contratista no podrá censurar al Técnico que la D.G.C.M. haya 
designado para la Inspección de las obras, pero si tuviera causas 
justificadas las expondrá por escrito para que las autoridades 
resuelvan, sin que esto sea motivo para que se suspendan los 
trabajos. 
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1.8.3. Personal Técnico y Administrativo que actúa en la obra: 

 
El Personal Técnico y Administrativo superior de la Empresa 
Contratista que por sus funciones actúen en la obra contratada y 
perjudiquen por su conducta la buena marcha de los trabajos o no 
tengan la debida competencia o no sean todo lo diligente que sea 
de desear, deberán ser retirados de la obra, si así lo resolviera la 
D.G.C.M. 
El Contratista si no estuviera de acuerdo con lo dispuesto, tendrá 
derecho de apelación y podrá solicitar a la D.G.C.M. la 
reconsideración de la misma. 
 

1.8.4. Ordenes de Servicio: 
 
Las Ordenes de Servicio que la Inspección imparta durante la 
ejecución de las obras serán cronológicamente consideradas sin 
enmiendas ni raspaduras en un libro foliado, sellado y rubricado 
por la D.G.C.M. (Director General), que la Inspección guardará en la 
obra y que proveerá al Contratista. Toda orden de servicio deberá 
ser firmada por el Contratista dentro de los (2) días corridos del 
requerimiento de la Inspección, su negativa lo hará pasible de una 
multa equivalente a (10) diez jornales (oficial albañil) según 1.5.7.; b. 
Se considerará que toda orden de servicio está comprendida dentro 
de las estipulaciones del contrato y que no importa modificación de 
lo pactado ni encomienda de trabajos adicionales, salvo el caso de 
que en ellas se hiciera manifestación explícita de lo contrario. 
Aun cuando el contratista considere que en una orden de servicio se 
exceden los términos del contrato, deberá notificarse de ella, sin 
perjuicio de presentar en la D.G.C.M., por intermedio de la 
Inspección de la obra y en el término de quince (15) días corridos, 
un reclamo claro y terminante, fundando detalladamente las 
razones que le asistan para observar la orden recibida. 
Transcurrido el plazo anterior sin hacer uso de ese derecho el 
Contratista quedará “ipso-facto” obligado a cumplir la orden de 
inmediato, sin poder luego efectuar ulteriores reclamaciones por 
ningún concepto. 
La observación del Contratista, opuesta a cualquier orden de 
servicio, no lo eximirá de la obligación de cumplirla, si ella fuera 
reiterada. En caso de incumplimiento, se hará pasible de una multa 
equivalente al valor de diez (10) jornales (oficial albañil) como 
mínimo y cincuenta (50) como máximo (1.5.7.; b) pudiendo además 
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la U.N.L.P. mandar ejecutar en cualquier momento a costa de aquel, 
los trabajos ordenados, deduciéndose su importe del primer 
certificado que se le extienda, y en caso necesario, del fondo de 
reparos. 
Cuando se trate de reincidencia, el valor de las multas establecidas 
se duplicará y deberán ser comunicadas al Registro Nacional de 
Constructores de Obras Públicas. 
Sin perjuicio de lo anterior, cuando el Contratista no de 
cumplimiento a la Orden de Servicio en el término fijado, podrá 
paralizarse el pago de certificados de obra, de variaciones de costos, 
etc., hasta que se cumplan las mismas. 
 

1.8.5. Representante Técnico: 
 
A los efectos del contralor y responsabilidad técnica en la ejecución 
de los trabajos, el Contratista deberá estar representado en la obra 
por un profesional universitario (Arquitecto, Ingeniero Civil o en 
Construcciones) o un Maestro Mayor de Obra, según lo señalen las 
Cláusulas Especiales en cada caso, inscriptos en los registros legales 
Nacionales, Provinciales y Municipales, debidamente y 
expresamente autorizado por la D.G.C.M., que representará al 
Contratista en su ausencia para recibir y evacuar Ordenes de 
Servicio y como condición resolutiva para su validez realizará y 
verificará personalmente en obra las siguientes operaciones: 
Replanteos y nivelaciones; mediciones para certificar, pruebas de 
resistencias de estructuras y de funcionamiento de las instalaciones; 
recepciones de las obras y todas las veces que se lo solicite por 
Orden de Servicio. En este sentido queda claramente establecido 
que el Contratista acepta toda responsabilidad que derive de los 
actos y decisiones que tome su Representante Técnico, sin 
limitación alguna. 
En caso de infracción a las obligaciones en relación a la obra, 
emergentes de éste artículo, en que incurra el Contratista, se hará 
pasible de una multa (1.5.7.; b) de 0,1 0/00 (cero uno por mil) del 
monto contractual vigente hasta 0,2 0/00 (cero dos por mil) incluída 
las Vs. de Cs. por cada infracción cometida (la graduación estaría a 
cargo de la Autoridad que firmó el Contrato), por cada infracción 
ante cuya reiteración el Contratista deberá proceder al inmediato 
reemplazo del Representante Técnico. 
 

1.8.6. Libro de Comunicaciones: 
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Además del libro de Ordenes de Servicio el Contratista deberá 
proveer uno similar, destinado al asiento de las comunicaciones 
recíprocas que se requieran con urgencia para aclarar y definir 
detalles de la ejecución necesarios para la marcha de los trabajos y 
que por su índole deben dejar consignados por escrito. 
 

1.8.7. Documentos de la Obra: 
 
El Contratista conservará en la obra una copia ordenada de todos 
los documentos del Contrato a los efectos de facilitar el debido 
contralor e inspección de los trabajos que se ejecuten. 
 

1.8.8. Inspección en fábricas o talleres a más de 60 Km. del obrador: 
 
En los casos en que el taller del Contratista o subcontratista con 
quien aquél subcontratase obras de gremios especiales, como ser 
estructuras metálicas o de madera, fabricación de mosaicos, 
marmolerías, etc., estuviese situado a más de 60 Km de La Plata, y 
que por consiguiente se originen gastos extraordinarios de 
inspección para el personal técnico de la D.G.C.M., el Contratista 
correrá con aquellos. Comprenderán dichos gastos los pasajes de 
ida y vuelta de primera clase, por vía terrestre, área o marítima a 
juicio de la D.G.C.M. con cama en los casos en que los viajeros 
fueran nocturnos y un viático diario al que le corresponde según el 
nivel del agente en la U.N.L.P., por el tiempo que dure la inspección, 
computándose los días de salida y llegada como días enteros. 
A tal efecto deberá el Contratista, simultáneamente con el pedido 
de inspección depositar en la D.G.C.M., el importe calculado para la 
misma. Practicada la Inspección se liquidarán los gastos de acuerdo 
al viaje y a los días transcurridos en la misma según el viático 
establecido anteriormente debitando o acreditando al Contratista 
los importes resultantes. 
Las sumas que el Contratista adeudare a la U.N.L.P., en concepto de 
Inspección realizadas con cargo a aquel, serán deducidas de los 
certificados a extender o de cualquier crédito que existiera a su 
favor si no se allanare a abonarlos en las condiciones antes 
enunciadas. 
El Contratista deberá prever los gastos de acuerdo con el número 
de inscripciones que para el Gremio se establece en las respectivas 
Cláusulas Especiales necesarias para la buena marcha de las Obras. 
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Las disposiciones del presente artículo regirán en idénticas 
condiciones para las obras contratadas cuando estas disten más de 
60 Km de La Plata. 
 

1.9. RÉGIMEN DEL PERSONAL OBRERO 
 
1.9.1. Jornales Mínimos: 

 
El Contratista deberá abonar a los obreros salarios no inferiores a 
los mínimos en vigor, debiendo entenderse que dichos salarios se 
liquidarán por la jornada legal de trabajo. 
Se colocará una copia de la lista de jornales en un lugar visible del 
recinto de la obra. 
En base a esos salarios, el Contratista llevará en la obra las planillas 
de pagos y las libretas de jornales, en forma prolija y detallada, 
cuyos elementos exhibirá a  la Inspección toda vez que se le exija. 
Igual formalidad cumplirán los Subcontratistas aceptados por la 
D.G.C.M. 
La violación de los expresados deberes hará pasible al Contratista 
de una multa equivalente a diez (10) jornales (oficial albañil)(1.6.7.; 
b) por cada infracción comprobada a cuyo fin la Inspección 
verificará si el pago se hace en la forma establecida, teniendo en 
cuenta que se aplicarán tantas multas como obreros resulten 
perjudicados en cada período de pago. 
Cuando se trate de reincidencia, el valor de la multa establecida se 
duplicará y deberá ser comunicada al Registro Nacional de 
Constructores de Obras Públicas. 
 

1.9.2. Pago de Personal: 
 
El Contratista deberá mantener al día, el pago del personal 
empleado en la obra, abonar íntegramente los salarios estipulados, 
cumplir íntegramente con las leyes previsionales y dar 
cumplimiento estricto a las disposiciones que determinan la jornada 
de trabajo, siendo motivo de suspensión del abono de los 
certificados en trámite, la falta de cumplimiento de dichas 
obligaciones. 
El cumplimiento de lo que se deja establecido será comprobado y 
documentado en cada caso, por la Inspección al extender el 
correspondiente certificado de obras y trabajos, a cuyo efecto el 
Contratista le exhibirá los libros que se le requieran. 
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Dicha verificación se realizará principalmente sobre el cumplimiento 
estricto de los aportes jubilatorios y demás beneficios sociales, 
régimen de libreta de trabajo (Dec. 1475/64) que testimoniará el 
contratista en lapsos que fijan las Cláusulas Especiales y que no será 
mayor de tres (3) meses con un certificado que al efecto requerirá a 
la Delegación Regional de Secretaría de Trabajo y Previsión 
postergándose en su defecto cualquier certificación pendiente. En 
cada certificado que presente a aprobación el Contratista declarará 
expresamente y bajo juramento haber dado cumplimiento al 
Decreto 33302/45 y sus modificaciones Leyes 17.620, 23.041 y 
Decreto 1.078/84 y sus Reglamentaciones y Modificaciones. 
La Tesorería de la Universidad no efectuará pago alguno de 
certificados, sin la constancia escrita de haberse cumplimentado las 
condiciones mencionadas anteriormente. 
La falta continuada por dos veces, o por tres en forma discontinua 
del cumplimiento de lo dispuesto en este articulado, hará pasible al 
Contratista de la rescisión del contrato. 
 

1.9.3. Competencia del Personal Obrero: 
 
El Contratista solo empleará operarios competentes en su 
respectiva especialidad y en suficiente número para que la 
ejecución de los trabajos sea regular y progrese en la medida 
necesaria al exacto cumplimiento del Contrato (Plan de Trabajo). 
Para el debido contralor de la precedente obligación diariamente 
entregará a la Inspección partes indicativos del personal ocupado 
en los trabajos, de acuerdo con las instrucciones que se le formulen. 
 

1.9.4. Reclutamiento del Personal Obrero: 
 
El Contratista queda obligado a ocupar el personal obrero que 
necesite por intermedio de las agencias dependientes de la 
Dirección Nacional del Servicio de Empleo dependiente del 
Ministerio de Trabajo. (Ley 13.591). 
No se abonará el importe de los certificados mensuales de obras, 
sin la previa certificación expedida por la autoridad habilitada al 
efecto de que se ha cumplido la obligación impuesta en el párrafo 
precedente. 
La demora en el pago de certificados, motivada por incumplimiento 
de aquella o por falta de comprobantes que acrediten su 
cumplimiento, no dará derecho a reglamentación alguna, ni 
correrán intereses por el retardo. 
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1.9.5. Nacionalidad, Procedencia y Salubridad del Personal: 
 
Salvo casos de escasez de personal o cuando la Inspección lo 
autorice expresamente, el sesenta por ciento (60 %) como mínimo 
del personal obrero que el Contratista emplee en las obras, deberá 
ser Argentino, o naturalizado, salvo disposición diferente en las 
Cláusulas Especiales. 
Se exigirá asimismo la observación de las disposiciones del Decreto 
4.581/63 sobre la prohibición de materiales deletéreos o venenosos 
en los trabajos de la construcción y las previsiones del caso. 
 

1.10 MODIFICACIONES Y AMPLIACIONES 
 

1.10.1. Modificaciones y Ampliaciones: 
 
Para determinar el porcentaje del mayor o menor gasto que deba 
ser regularizado, como consecuencia de alteraciones por 
modificación, ampliación o supresión de trabajos, el estudio se 
practicará en todos los casos respetando las condiciones previstas 
en la documentación licitaria para formular la oferta, es decir, a la 
fecha de los precios unitarios básicos. 
 

1.10.2. Forma de Liquidación de los Trabajos: 
 
Según el valor de dichos porcentajes existen dos variantes: 

A) Cuando las alteraciones en las cantidades de obra del proyecto 
valorizadas a precios unitarios básicos superen el 20 % del monto 
total del contrato original, el Contratista tendrá derecho a la fijación 
de precios nuevos actualizados a la fecha de encomienda a convenir 
libremente sin limitaciones contractuales; a falta de acuerdo solo 
cabe la rescisión del contrato, (artículos 30º, 38º y 53º Ley 13.064), 
por haberse alterado la economía de la Obra. 

B) Si por el contrario no superen el 20 % el Contratista deberá aceptar 
que las alteraciones resultantes se computen según las pautas 
detalladas a continuación y se paguen por el mismo régimen 
previsto en el Contrato (Artículos 29º y 38º Ley 13.064). 
Para el caso b) se pueden presentar las siguientes variantes: 
 

 1.- EL EXCESO ORDENADO PARA UN ITEM SUPERA EL 20 % DE SU 
COMPUTO TOMADO SOBRE PLANOS: 
  

a) Para Precios Unitarios Contenidos en el Presupuesto Oficial: 
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Hasta la cantidad prevista en el presupuesto oficial, corregida si 
correspondiere, se liquidará conforme al precio estipulado en éste, 
afectado del coeficiente de aumento o de rebaja contractual. Al 
exceso tomado sobre planos, se le aplicará un nuevo precio a 
convenir (Artículo 38º Ley 13.064). Este nuevo precio, con excepción 
del beneficio, se retrotraerá a las condiciones básicas de la 
Liquidación y para los análisis de precios se adoptarán los 
porcentajes de gastos generales y beneficio que se haya prefijado 
en el pliego de condiciones, calculando el beneficio sobre el precio 
real al momento de la encomienda. 
 

b) Para Precios Cotizados por el Contratista y Aceptados por la 
Repartición: 

Hasta la cantidad prevista en el presupuesto de la oferta, corregida 
si correspondiere, se liquidará conforme al precio estipulado en 
éste revisado y aceptado por la repartición.  
Al exceso tomado sobre planos, se le aplicará un nuevo precio a 
convenir (Artículo 38º Ley 13.064). Este nuevo precio con excepción 
del beneficio, se retrotraerá a las condiciones básicas de la 
Liquidación y para los análisis de precios se aceptarán los 
porcentajes de gastos generales y beneficios que se hayan prefijado 
en los pliegos de condiciones, calculando el beneficio sobre el precio 
real al momento de la encomienda. 
 
2.- EL EXCESO ORDENADO PARA UN ITEM NO SUPERA EL 20 % DE SU CÓMPUTO 
TOMADO SOBRE PLANOS: 
 

a) Para Precios Unitarios Contenidos en Presupuesto Oficial: 
  Se liquidarán las cantidades del presupuesto oficial, corregidas si 
correspondiere; incrementadas por el exceso tomado sobre planos 
de lo que se ordena construir, al precio del presupuesto oficial 
afectado del coeficiente de aumento o rebaja contractual (Artículos 
29º y 38º Ley Nº 13.064). 
 

b) Para Precios Unitarios Cotizados por el Contratista y 
Aceptados por la Repartición: 

Se liquidarán las cantidades corregidas, si correspondiere, del 
presupuesto de la oferta incrementadas por el exceso tomado 
sobre planos de lo que se ordene construir, al precio cotizado por el 
contratista, revisado y aceptado por la Repartición (Artículo 29º y 38º 
Ley Nº 13.064). 
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3.- LA DISMINUCIÓN ORDENADA PARA UN ITEM SUPERA EL 20 % DE SU 
CÓMPUTO TOMADO SOBRE PLANOS: 
 

a) Para Precios Unitarios Contenidos en Presupuesto Oficial: 
Además de corregirse las cantidades por la comparación con los 
planos, deberá corregirse el precio unitario del presupuesto oficial y 
deducir la partida así corregida. Se liquidarán las cantidades 
ejecutadas con el precio nuevo ya corregido (Artículos 37º y 38º Ley 
Nº 13064). 
Este precio nuevo corregido se retrotraerá a las condiciones básicas 
de la liquidación, y para los análisis se adoptarán los gastos 
generales y beneficios que se hayan prefijado en los pliegos de 
condiciones. 
 

b) Para Precios Unitarios Cotizados por el Contratista y 
Aceptados por la Repartición: 

Deberán corregirse las cantidades por la comparación con los 
planos, con el precio unitario del presupuesto de la oferta revisado 
y aceptado por la Repartición y deducir la partida así corregida. Se 
liquidarán las cantidades ejecutadas con el precio nuevo ya 
corregido. 
Este precio nuevo corregido se retrotraerá a las condiciones básicas 
de la liquidación, y para los análisis se adoptarán los gastos 
generales y beneficios que se hayan prefijado en los pliegos de 
condiciones. 
 
4.- LA DISMINUCIÓN ORDENADA PARA UN ITEM NO SUPERA EL 20 % DE SU 
CÓMPUTO TOMADO SOBRE PLANOS: 

 
a) Para Precios Unitarios Contenidos en Presupuesto Oficial: 

Deben suprimirse las cantidades del plano original con el precio 
total del ítem del presupuesto oficial afectado del coeficiente de 
aumento o de rebaja contractual (Artículos 29º y 38º Ley Nº 13.064), 
y liquidarse las cantidades del nuevo plano con los precios unitarios 
que surjan de dividir aquel precio total por la cantidad tomada del 
plano original. 
 

b) Para Precios Unitarios Cotizados por el Contratista y 
Aceptados por la Repartición: 

Deben suprimirse las cantidades del plano original con los precios 
del presupuesto de oferta aceptados por la Repartición y liquidarse 
las cantidades que surgen del nuevo plano con los mismos precios. 
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5.- SUPRESIÓN DEL ITEM: 
 

a) Para Precios Unitarios Contenidos en Presupuesto Oficial: 
Es el caso del punto 3) llevado al límite. 
Procede, en consecuencia, suprimir la partida con cantidades 
corregidas a nuevo precio. Este nuevo precio se retrotraerá a las 
condiciones básicas de la licitación y para los análisis se adoptarán 
los gastos generales y beneficios que se hayan prefijado en los 
pliegos de condiciones. 
 

b) Para Precios Unitarios Cotizados por el Contratista y 
Aceptados por la Repartición: 

Procede suprimir la partida con cantidades corregidas, aplicando el 
precio del contratista revisado y aceptado por la Administración.       
 
6.- ALTERACIÓN DE LA NATURALEZA DE UN ITEM: 
 
Pueden presentarse dos alteraciones: 

a) La alteración implica una modificación sustancial. 
Se anula el ítem previsto conforme al punto 5) precedente y se 
incorpora el nuevo ítem a nuevo precio. 

b) La alteración consiste en el cambio de la naturaleza de 
alguno 

de sus elementos componentes. Se fijará el nuevo precio del ítem 
introduciendo el mayor o menor gasto, por comparación de los 
cambios. 
 
ACLARACIONES: 
En los casos B1 – B3 - B5 – B6 de no llegarse a un acuerdo sobre 
precios, y si así lo ordenara la Inspección (Artículo 59º Pliego Tipo) el 
Contratista deberá proceder inmediatamente a la ejecución de los 
trabajos, pudiendo dejar a salvo sus derechos y se llevará cuenta 
minuciosa de los gastos realizados cuyo detalle, con la aprobación o 
reparos de la Inspección, servirá como elemento ilustrativo para 
fijar el precio a instancia administrativa o judicial. A estos efectos las 
partes aceptan los porcentajes de recargo en concepto de gastos 
generales y beneficios que se establecen en las cláusulas especiales, 
cuando las modificaciones no superen el 20 %. 
Sin perjuicio de lo estipulado precedentemente, la Repartición 
podrá disponer que los trabajos de que se trate se lleven a cabo 
directamente o por nuevo contrato. 
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CONTRATOS POR UNIDAD DE MEDIDA O ITEM A REAJUSTE 
CONTENIDOS EN CONTRATACIONES POR AJUSTE ALZADO. 
 
En estos casos la cantidad o metraje a reajustar es la que 
expresamente se indica en el respectivo ítem del Presupuesto 
Oficial. 
Los precios nuevos se determinarán mediante el siguiente esquema 
de análisis: 
 

a) Materiales..................................................................................................... 
b) Jornales:........................................................................................................ 
c) Cargas Sociales: W % de (b) ....................................................................... 
d) Total M. de Obra (b + c)............................................................................... 
e) Costo directo (a + d).................................................................................... 
f) Gastos generales de Empresas e indirectode obra: X % de (e)................ 
g) Subtotal (e + f)……........................................................................................ 
h) Beneficio: 10 % de (g).................................................................................. 
i) Gastos financieros: Y % de (g).................................................................... 
j) Costo total trabajo (g + h + i)......................................................................... 
k) Impuestos (IVA y OTROS): Z % de (j).......................................................... 
l) PRECIO UNITARIO DE APLICACIÓN (j + k)................................................. 

 
REFERENCIAS: 
 

a) Detalle de los materiales que se requieren, con precios al por mayor 
al pie de la obra, incluidos los desperdicios normales, en los casos 
que corresponda. 
 

c) W %: según tablas aprobadas por el M.O. y S.P. 
 

f) X %: 10%: Para obras en taller y construcciones e instalaciones “in 
situ” sin obrador, ejecución de veredas, alambrados, 
excavaciones, rellenos, tabiques, muros de separación 
etc. 

15%: Obras “in situ” con obradores normales y mediano plantel 
y equipo, para todo tipo de Enseñanza, Docencia, 
Investigación e instalaciones complementarias. 

20%: Obras “in situ” de gran magnitud con obradores 
complejos con Obras de Urbanización, Instalaciones 
especiales de gran magnitud. 
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i) Y % tasa básica de interés mensual Banco Nación, para descuento de 
certificados, en el lapso previsto para el pago según contrato, más 
quince días corridos. 

k) Z % según la alícuota I.V.A. y otros impuestos vigentes. 
 

1.10.3. Planos, Memorias Descriptivas y Proyectos: 
 
Corre por cuenta exclusiva y es responsabilidad del Contratista la 
tramitación y obtención de los permisos municipales y de los Entes 
de los Servicios Públicos, que fueran necesarios para la realización 
de los trabajos, asimismo como la aprobación de los planos si lo 
hubiere. 
El Contratista recibirá de la D.G.C.M. todos los planos de conjunto y 
detalles que fueran necesarios, con excepción de los que indiquen 
expresamente en las Especificaciones Técnicas. 
Cuando la D.G.C.M. crea conveniente introducir variantes en los 
planos y siempre que ello no implique una modificación 
fundamental del proyecto no tendrá derecho el Contratista a 
reclamar una modificación en los precios unitarios convenidos. 
Además en los contratos por “ajuste alzado” las modificaciones que 
sea imprescindible introducir en los planos para que la obra resulte 
en cada parte y en todo, concluida con arreglo a su fin y a los 
documentos del contrato, no alterarán el monto estipulado. 
En el caso de que lo considere conveniente, a fin de obtener un 
completo conocimiento de los materiales e instalaciones que el 
Contratista someta a su aprobación, la D.G.C.M. podrá exigir la 
presentación de los planos, memorias descriptivas redactadas en 
idioma castellano y catálogo o cualquier otro elemento de juicio que 
juzgue necesario. 
Todos los planos que el Contratista tuviere que preparar para ser 
presentado a la D.G.C.M., llevarán su carátula ajustada al clisé usado 
por esta Dirección. 
 

1.11. LIQUIDACIÓN Y PAGO DE LAS OBRAS: 
 

1.11.1. Normas de Medición: 
 
Para la medición, liquidación de trabajos, ampliaciones de obra, etc. 
regirán las “Normas para la medición de estructuras en la 
Construcción de Edificios” del Ministerio de Obras Públicas de la 
Nación, aprobado por decreto del 3 de febrero de 1938 y 
suplemento Nº 1 aprobado por Decreto 127/65. 
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ANULADO 

En los casos no previstos en dichas normas, o en los documentos de 
contrato, la D.G.C.M., resolverá lo pertinente, con ecuanimidad y 
dentro de lo usual en la técnica de la construcción. 
 

1.11.2. Mensura de los Trabajos: 
 
Los trabajos ejecutados de acuerdo al contrato, serán medidos por 
períodos mensuales con asistencia del Contratista o su 
Representante Técnico y la Inspección por vía contradictoria, 
dejando en el acta constancia de las fechas, ubicaciones, 
divergencias, y otros hechos notables de la operación. 
El Contratista recabará la oportuna mensura de los trabajos 
destinados a quedar posteriormente ocultos o a desaparecer y 
éstos se registrarán por medio de comprobantes escritos o gráficos, 
suscriptos por la Inspección y el Contratista. 
Las mensuras y los comprobantes de trabajos se llevarán por 
duplicado, en el libro de comunicaciones, cotejándose su contenido 
al final de cada sesión de mensura. Los resultados de la mensura se 
utilizarán solamente para confeccionar los mensuales, y cuando 
hubiere divergencias en la manera de computar las obras 
correspondientes a algunas unidades de evaluación, será aplicada la 
que determine la D.G.C.M. 
Los trabajos o valores realizados serán certificados bajo tres tipos 
de planillas a saber: 

a) “Obra Ejecutada” incluso por “Adicionales” de trámite separado. 
b) De “Acopio de materiales” en las obras donde se lo autorice, 

“Deductivos”, por “Desacopio” de materiales y toda otra deducción 
que corresponda. 

c) De “Variaciones de Costos” (Ley 12.910) reglamentados aparte. 
 

1.11.3. Pago de los Certificados:   A           SUSTITUIDO POR Fs. 79 
 
La U.N.L.P. abonará al Contratista el importe de la obra a medida 
que la D.G.C.M. apruebe los certificados mensuales por el valor de 
lo hecho. En los casos en que un ítem no haya sido ejecutado en 
todas las fases que comprende el precio unitario, se estimará el 
valor de lo hecho, en forma proporcional. En estos casos se 
confeccionará una planilla firmada por la Inspección y el Contratista 
donde conste detalladamente para estos ítem la tarea realizada en 
obra. 
El Contratista deberá confeccionar y mecanografiar los certificados 
por sextuplicado, en los formularios que el mismo suministrará y 
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ANULADO 

ANULADO 

ANULADO 

ANULADO 
con las formalidades que se le exijan, para lo cual, se practicarán 
mediciones de la obra ejecutada, aplicando al cómputo respectivo 
los precios unitarios correspondientes a cada uno de los ítems del 
presupuesto oficial afectado del porcentaje de aumento o 
disminución estipulado y calculado ya sea por unidad o ajuste 
alzado. 
Cuando razones de conveniencia lo impongan podrá la Inspección 
certificar porcentualmente algún ítem a los efectos de evitar un 
prematuro agotamiento del mismo quedando sujeto al reajuste 
final. 
El pago de los certificados se hará efectivo dentro de los sesenta 
(60) días corridos, los de obra, acopio y Variaciones de Costo y de los 
ciento veinte (120) días corridos los definitivos de Variaciones de 
Costo y final de obra, a partir del primer día subsiguiente al mes, 
período o etapa de ejecución de los trabajos previstos para la 
certificación (Artículo 5º Decreto 2.348/76).  
Los certificados de obra y sus correlativos de diferencia de costos 
provisorios deberán ser presentados dentro de los diez (10) días de 
realizada y verificada la medición, en caso contrario, el retardo será 
incrementado al plazo estipulado para el cobro de tales 
documentos. 
Simultáneamente el Contratista solicitará a la Comisión Liquidadora 
los valores o índices definitivos, salvo que corresponda aplicar los 
publicados por el I.N.D.E.C. 
Para la presentación de los certificados de diferencias de costos 
definitivos regirán las mismas condiciones y procedimientos que 
para los provisorios, computándose los diez (10) días corridos a 
partir del día en que el Contratista cuente con los índices necesarios 
para su elaboración y si se tratara de índices estadísticos, desde que 
ellos hayan sido publicados. 
Si se constataren errores u omisiones que alteren el valor cierto de 
los créditos o débitos, tales documentos serán devueltos para su 
corrección y deberán ser reintegrados dentro de los cinco (5) días 
corridos. También en este caso las demoras se incrementarán al 
plazo de pago. 
En caso de disconformidad de parte del Contratista con la medición 
o los índices fijados, se extenderá de todas maneras el certificado 
con los datos proporcionales, rectificándose “a posteriori”, si 
correspondiera, la certificación pertinente. 
Los certificados constituirán en todos los casos documentos 
provisionales para pagos a cuenta sujetos a posteriores 
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rectificaciones, hasta tanto se produzca la liquidación final y esta 
sea aprobada por la U.N.L.P.  
 

1.11.4. Fondos de Reparos: 
 
Del importe de cada certificado se descontará el 5 % (cinco por 
ciento) para construir el fondo de reparos, que se retendrá 
conjuntamente con la fianza contractual, ambos fondos serán 
devueltos al Contratista una vez efectuada y aprobada la recepción 
definitiva de las obras, según 1.12.3. 
Se permitirá subsistir el fondo de reparos en efectivo por una fianza 
bancaria a entera satisfacción, en las condiciones fijadas por los 
Artículos 2º y 3º del Decreto Nº5.742/54, o por títulos o Bonos 
Nacionales fijados por el Artículo 1º del Decreto Nº 8.919/59, como 
así mismo por pólizas de seguro de caución y en las condiciones 
establecidas por la Ley 17.804 y Decreto Nº 411/69. Para las 
garantías se tendrá en cuenta lo establecido en 1.4.6. 
Por imperio del Artículo 1º del Decreto 107/79, de los certificados 
que se extiendan en concepto de reconocimiento de mayores 
costos, contemplados en el presente régimen, también se 
descontará el 5 % (cinco por ciento), a los efectos de integrar dicho 
fondo de reparos. 
 

1.11.5. Intereses por Retardo: 
 
El contratista no tendrá derecho a imputar a intereses el importe de 
los certificados que se abonen con mora. 
Si el pago de los certificados no se efectuare dentro del plazo 
establecido en 1.11.3. el Contratista tendrá derecho a reclamar 
intereses de acuerdo al Artículo 48º de la Ley 13.064 con sus 
modificaciones y/o actualización e intereses de acuerdo a la Ley 
21.392. 
No se pagarán actualizaciones y/o intereses si el retardo fuere 
originado por actos de Contratista. 
 

1.11.6. Gastos Generales: 
 
Todos los gastos que demanden el cumplimiento de las 
obligaciones impuestas por estas Bases Generales de Licitación y 
Contratación y el respectivo contrato en los cuales no se hubiere 
establecido ítem en el presupuesto oficial, incluso los 
correspondientes a todos los trámites que se refieran a aprobación 
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de planos, inspecciones, obtención de permisos, certificados, así 
como también instalación de conexiones, medidores, etc., se 
considerarán incluidas entre los gastos generales y prorrateados 
entre los precios del presupuesto mencionado. 

 
1.11 RECEPCIÓN DE LAS OBRAS: 

 
1.12.1. Recepción Provisoria: 

 
La obra será recibida provisoriamente por la Dirección General de 
Construcciones y Mantenimiento, ad-referendum de la Universidad 
Nacional de La Plata cuando se encuentre terminada con arreglo al 
contrato y se hayan cumplido satisfactoriamente las pruebas de las 
instalaciones especiales, labrándose un acta en presencia del 
Contratista y de su representante técnico debidamente autorizado a 
menos que declare por escrito que renuncia a este derecho y que se 
conforma de antemano con el resultado de la operación. En dicha 
acta se consignará la fecha de la efectiva terminación de los 
trabajos, a partir del cual correrá el plazo de garantía. 
En caso de que el Contratista se negara a presenciar el acto o que 
no contestara la invitación –que deberá hacerse por telegrama 
colacionado- la Repartición efectuará por sí y ante sí, esa diligencia 
dejando constancia de la invitación y ausencia del Contratista. 
 

1.12.2. Plazo de Garantía: 
 
Entre la recepción provisoria y la definitiva correrá el plazo de 
garantía que salvo determinación diferente de las Cláusulas 
Especiales será de ciento ochenta días (180) corridos, y durante la 
cual el Contratista será responsable de la conservación de las obras 
y de las reparaciones requeridas por defectos o desperfectos 
provenientes de la mala calidad o ejecución deficiente de los 
trabajos. 
Se exceptúa de la procedente obligación a los defectos resultantes 
del uso indebido de las construcciones. 

 
1.12.3. Recepción Definitiva: 

 
Transcurrido el plazo de garantía, de acuerdo con el artículo 
anterior a solicitud del Contratista, tendrá lugar la Recepción 
Definitiva, que se efectuará con las mismas formalidades que la 
provisional, previa comprobación del buen estado de las obras y 
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verificación del correcto funcionamiento de las Instalaciones 
Especiales, a cuyo efecto se realizarán las pruebas que la 
Repartición estime necesarias, pudiéndose repetir parcial o 
totalmente las establecidas para la recepción provisoria. 
Este acto del recibimiento definitivo de las obras contratadas no 
libera al Contratista de las responsabilidades a que se refiere el 
Código Civil en el artículo 1646. 
El Contratista deberá presentar al finalizar los trabajos y antes de la 
recepción provisoria, planos conforme a obra, dibujados en tela 
transparente en formato y carátula oficial conformados por la 
Inspección, que comprende: Planos de planta, cortes, fachadas, 
instalaciones complementarias, etc., en escala a determinar por la 
Dirección General de Construcciones y Mantenimiento. Dentro del 
mismo plazo deberá entregar veinte (20) negativos de 36 mm. con 
fotografías que la Inspección indique y con dos copias de tamaño 20 
x 15 cm cada uno. 
Durante la ejecución de los trabajos y cuando lo indique la 
Inspección se exigirán entre 2 y 6 fotos del mismo tamaño como 
mínimo, por cada certificación de obra según lo indique la 
Inspección. Asimismo el Contratista presentará antes de la 
Recepción Definitiva “planos conforme a obra” incluso los 
correspondientes a instalaciones original y dos copias. El 
incumplimiento de cada una de las condiciones señaladas hará 
pasible al Contratista de una Multa igual a la señalada en 1.8.5. 
De las actas de recepción deberá entregarse al Contratista una 
copia autorizada. 
 

1.12.4. Limpieza de la Obra: 
 
Una vez terminada la obra de acuerdo con el Contrato y actos de la 
recepción provisional de la misma el Contratista estará obligado 
además de la limpieza periódica exigida en 1.6.6., a entregar la obra 
completamente limpia en todas sus partes, efectuando el repaso de 
vidrios, cristales, revestimientos azulejos, artefactos sanitarios, 
eléctricos, encerados, lustrados los pisos, etc., a entera satisfacción 
de la Inspección. Esta limpieza comprende además todo el entorno 
relacionado con la obra. 
 

1.12.5. Recepciones Parciales: 
 
La recepción provisional será una sola a la terminación total de los 
trabajos, aún cuando para su ejecución hubieran regido plazos 
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parciales, salvo que las Cláusulas Especiales admitan recepciones 
parciales provisionales o que la Repartición las autorice cuando las 
considere convenientes. 
En caso de recepciones parciales provisionales, cumplido el plazo de 
garantía fijado en las Cláusulas Especiales, se practicarán, también 
fraccionadamente, las recepciones parciales definitivas. 
 

1.12.6. Devolución de la Fianza Contractual y Fondo de Reparos: 
 
La fianza contractual (5 %) y el importe de fondo de reparos, o los 
saldos que hubiere de estos importes, le serán devueltos al 
Contratista después de aprobada la recepción definitiva de la obra y 
una vez satisfechas las indemnizaciones por daños y perjuicios o 
cualquier otra deuda que corra por su cuenta. 
En caso de recepciones parciales definitivas, el Contratista, tendrá 
derecho a que se libre o devuelva la parte proporcional de la fianza 
y del fondo de reparos. 
 

1.13  DISPOSICIONES VARIAS 
 

1.13.1.  Invariabilidad de los Precios Contractuales: 
 
Los precios estipulados en el contrato serán invariables, salvo las 
variaciones de costos que correspondan por aplicación de la Ley 
12.910 y su reglamentación en la forma que se establezca en este 
pliego. 
 

1.13.2. Sistemas Patentados: 
 

Los derechos para el empleo en las obras de artículos y dispositivos 
patentados, se considerarán incluidos en los precios del Contrato. 
 

1.13.3. Seguros: 
 
A fin de cubrir los riesgos de accidente de trabajo, el Contratista 
asegurará en una compañía argentina autorizada a todos los 
empleados y obreros que emplee en la ejecución de las obras; así 
como el personal de la Inspección de la Dirección General de 
Construcciones y Mantenimiento que en forma estable desempeñe 
funciones inherentes a la realización de los trabajos hasta la 
recepción definitiva. 
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A este objeto, con anterioridad a la iniciación de la obra se 
entregará al Contratista la nómina del personal citado en el último 
término, cuyos sueldos se establecerán en las Cláusulas Especiales. 
Esta suma deberá ser aumentada proporcionalmente, corriendo los 
gastos que con ello se originen por cuenta del Contratista, cuando le 
fueren concedidas ampliaciones de plazo contractual motivadas por 
aumento de trabajo o causas no imputables al Estado. 
El seguro del personal de la Dirección General de Construcciones y 
Mantenimiento deberá ser por pólizas individuales en las que se 
establezcan, para los distintos casos, indemnizaciones en la misma 
proporción que determina la Ley 9688  considerando para ello 
jornal la vigésima parte del sueldo correspondiente. Esas 
indemnizaciones serán entregadas en efectivo al asegurado y, en 
caso de muerte, a sus beneficiarios o herederos, si aquellos no se 
hubieren determinado. El Contratista deberá, además, asegurar la 
obra contra incendio, hasta la recepción definitiva de la misma y los 
materiales acopiados s/1.14.5. Todas las pólizas de seguro o bien 
sus copias legalizadas serán presentadas ante la D.G.C.M., antes de 
iniciarse las obras, sin cuyo requisito no se abonará al Contratista 
ningún importe en conceptos de certificados. 
En caso que la D.G.C.M. resolviera introducir cambios de su 
personal, el Contratista estará obligado a entregar las pólizas 
correspondientes al que no figura en la nómina referida dentro de 
los tres (3) días corridos de la fecha en que se le notifique de la 
resolución. Todas las pólizas de los seguros descriptos deberán 
contener una cláusula en la que se indique que no podrán ser 
anulados y/o modificados sin previo consentimiento de la D.G.C.M. 
 

1.13.4. Relaciones con Otros Contratistas: 
 
El Contratista deberá facilitar la marcha simultánea o sucesiva de los 
trabajos ejecutados por él y de los que es el Estado decidida realizar 
directamente o por intermedio de otros contratistas, debiendo 
cumplir las indicaciones que en tal sentido formule la Inspección, 
respecto al orden de ejecución de esos trabajos. 
La vigilancia general de la obra quedará a cargo del Contratista 
principal. 
Este permitirá a los otros contratistas el uso de andamios, escaleras 
montacargas, etc., sin remuneración. 
Convendrá, asimismo, con aquellos y con intervención decisiva de la 
Inspección, en caso de desinteligencia, respecto a la ubicación de 
materiales y enseres. 
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Estará igualmente obligado a unir en forma apropiada su obra a la 
de los demás contratistas, o a la que realice directamente la 
D.G.C.M. ajustándose a las indicaciones que se impartirán o a los 
planos y especificaciones. 
Si el Contratista experimenta demoras o fuere estorbado en sus 
trabajos por hechos, faltas, negligencias o retrasos de otros 
contratistas, deberá dar inmediatamente cuenta del hecho a la 
Inspección para que tome las determinaciones a que haya lugar. 
 

1.13.5. Subcontratista: 
 
El Contratista, para subcontratar con terceros parte de la obra 
adjudicada, deberá obtener la previa conformidad de la D.G.C.M. 
Ningún subcontrato autorizado por la D.G.C.M. exime el Contratista 
del cumplimiento de las obligaciones a su cargo. 
El Contratista sólo empleará operarios en la clase de trabajos a que 
se dediquen y en suficiente número para que la ejecución de dichos 
trabajos sea regular y progrese con la actividad exigida en el 
Contrato. 
Diariamente el Contratista entregará a la Inspección partes 
indicativos del personal ocupado en los trabajos, de acuerdo a las 
instrucciones que se formulen. 
 

1.13.6. Responsabilidad por Subcontrato: 
 
La responsabilidad derivada de las obras subcontratadas le 
corresponderá al Contratista como si las hubiese efectuado 
directamente. 
 

1.13.7. Transportes: 
 
Los precios de los materiales serán considerados sin excepción para 
todos los casos al “pie de obra” y por lo tanto dejase expresamente 
determinado que los pasajes y fletes necesarios para la ejecución de 
las obras serán, salvo disposición en contra de las Cláusulas 
Especiales, por cuenta del Contratista, a quien sólo se le otorgará un 
certificado en el que conste el transporte que debe realizar, cuando 
ello fuere menester en orden a las prioridades establecidas por las 
disposiciones en vigor. 
 

1.13.8. “Compre Nacional” Decreto –Ley Nº 18.875/70: 
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En la presente licitación serán de aplicación las normas establecidas 
en el Decreto-Ley 18.875/70: y su Decreto reglamentario Nº 
2.930/970 (“Compre Nacional”). 
 

1.13.9. Prohibición de Contratación de Seguros por el Sistema de Auto Seguro: 
 
Prohíbese efectuar contrato por autoseguro, quedando obligado el 
Contratista a contratar el servicio de seguro con entidades 
aseguradoras locales de capital interno. 
 

1.14. RÉGIMEN PARA ACOPIO DE MATERIALES Y SU CERFICACIÓN: 
 

1.14.1. De los Materiales a Acopiar: 
 
Salvo expresa mención contraria en los pliegos de Licitación se 
considerarán dentro del Régimen aquellos materiales naturales o 
elaborados destinados a la directa incorporación en las obras a 
construir incluyéndose las estructuras parciales o totales, máquinas, 
equipos y/o muebles completos cuyo estado de ejecución solo 
requiera ajustes o completamientos secundarios previos a su 
instalación. 
 

1.14.2. Del lugar de Acopio: 
 
Los materiales deberán ser acopiados por el Contratista, al pie de la 
obra. La D.G.C.M. podrá autorizar el acopio de las unidades 
correspondientes a herrería, carpintería metálica y carpintería 
maderil en taller cuando las mismas se hallen ejecutadas en no 
menos del setenta (70 %) por ciento de su totalidad, pagándose no 
más del sesenta (60 %) por ciento del Item. 
 

1.14.3. De la Oportunidad del Acopio: 
 
El Contratista podrá solicitar acopio de materiales desde el bimestre 
anterior al de iniciación de la estructura de cada ítem estipulado en 
el Plan de Trabajo Preventivo presentado con la oferta y en el 
Diagrama de Obra aprobado, y hasta la terminación de dicho 
bimestre. 
La Inspección no dará curso a ningún pedido de acopio que se 
realice fuera del término establecido. 
No se reconocerá reintegro alguno por fletes u otras erogaciones 
provenientes del acopio fuera de obra. 
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1.14.4. De la Solicitud y Certificación del Acopio: 

 
El Contratista deberá confeccionar y mecanografiar por 
sextuplicado en formularios que el mismo suministrará y con las 
formalidades que se le exijan, el detalle de los acopios de 
materiales. El Contratista podrá solicitar la certificación de los 
mismos, con precios unitarios de hasta el ochenta (80 %) por ciento 
de los correspondientes a las facturas de su proveedor, 
reservándose la D.G.C.M. la facultad de verificar la equidad de los 
precios en cuestión, en la forma que estime corresponder. 
 

1.14.5. De la Responsabilidad por el Material Acopiado: 
 
El Contratista es depositario de los materiales acopiados y 
certificados, con todo lo que fija para tal efecto el Libro Segundo, 
Sec. Tercera XV Capítulo III del Código Civil, quedando asimismo y 
bajo su exclusiva responsabilidad todo cuanto concierne a su 
salvaguardia y correcto empleo en las obras a que están destinados. 
Dichos materiales deberán estar asegurados contra incendio o 
pérdida total o parcial para poder presentar el correspondiente 
certificado (ver 1.13.3.). 
 

1.14.6. Del Desacopio: 
 
Los importes en concepto de Acopio serán descontados 
proporcionalmente de las certificaciones de obras ejecutadas 
correspondientes al lapso para el cual fueron previstos los 
materiales, salvo que por causas no imputables al Contratista se 
reajuste el ritmo de los trabajos en cuyo caso y previa solicitud al 
respecto la Dirección fijará la forma equitativa en que se efectuarán 
las deducciones por desacopio. 
 

1.15. RESCISIÓN DEL CONTRATO: 
 

1.15.1. Causas de Rescisión: 
 
El Contrato podrá rescindirse por cualquiera de las causas y en 
orden a los procedimientos determinados por los artículos 49 al 54 
de la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064. 
 

1.15.2. Notificación de la Rescisión: 
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Las causas de rescisión constarán a la U.N.L.P. y harán fe para el 
Contratista una vez que la D.G.C.M. haya comunicado a éste último 
por nota bajo recibo o telegrama colacionado. 
 

1.15.3. Toma de Posesión de la Obra: 
 
Producida la rescisión, la U.N.L.P. tendrá derecho a tomar posesión 
de la obra, previo inventario y evalúo de los trabajos, materiales y 
equipos, en el estado en que se encuentren. Podrá también ordenar 
la prosecución de la obra en las condiciones en que estime más 
conveniente, respondiendo el Contratista por los perjuicios que 
sufra la U.N.L.P. a causa del nuevo Contrato que celebre, cuando la 
rescisión haya sido por culpa de éste. 
 

1.15.4. Inventario: 
 
El inventario se realizará con un representante de cada parte, sin 
interrupciones y sin que por él se paralice la obra. Una vez 
terminado se elevará a la aprobación de la D.G.C.M. 
 

1.15.5. Avalúos: 
 
El avalúo se realizará de mutuo acuerdo y únicamente se recurrirá a 
la justicia federal si fracasase el arbitraje obligatorio previo. 
 

1.15.6. Liquidación de los Trabajos: 
 
La U.N.L.P. practicará asimismo la liquidación de todos los trabajos 
ejecutados por el Contratista y terminados con arreglo al Contrato y 
determinadas las cantidades y clases de trabajos inconclusos, 
materiales e implementos inventariados que sean de recibo o 
indispensables en la obra. 
Los materiales e implementos no aceptados por la D.G.C.M. serán 
retirados de la obra por el Contratista a su costo, dentro de los 
quince días siguientes a la notificación por telegrama colacionado 
que aquella le envíe. Si el Contratista no cumpliere esta Disposición 
en el plazo señalado, la D.G.C.M. hará retirar y depositar fuera de la 
obra esos materiales e implementos, estando todos los gastos a 
cargo de aquel. 
Los trabajos, incluso los no aceptados, serán demolidos por la 
D.G.C.M. por cuenta del Contratista. 
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El importe de la liquidación de los trabajos ejecutados, terminados o 
incluso que sean de recibo, materiales o implementos aceptados a 
precios de inventario constituirán un crédito a favor del Contratista, 
previa deducción de los pagos a cuenta efectuados. 
El mencionado crédito del Contratista, cuando la rescisión sea por 
su causa, quedará en poder de la U.N.L.P.  hasta la terminación y 
liquidación final de los trabajos, respondiendo a los excesos de 
éstos y a los perjuicios que se originen con motivo de la rescisión o 
de la mala ejecución de los trabajos. 
Si en el caso anterior, las sumas retenidas no bastaren para cubrir 
los mayores desembolsos y perjuicios que la rescisión irrogue a la 
U.N.L.P., el Contratista deberá abonar el saldo que por ese concepto 
resulte. 
 
PARA OTROS SISTEMAS DE CONTRATACIÓN QUE NO FUERAN 
“AJUSTE ALZADO” CON PRESUPUESTO OFICIAL DETALLADO. 
 

1- Contrataciones por Ajuste Alzado sin Presupuesto Oficial Detallado. 
 
Las obras se contratarán por ajuste alzado sobre la base del monto 
total establecido por el adjudicatario en su oferta, quedando 
entendido que las certificaciones parciales son al solo efecto de 
pago a cuenta del importe total de la obra. 
Dentro del monto del contrato se entenderá incluido el costo de 
todos los trabajos que, sin estar expresamente indicados en los 
documentos del contrato, sean imprescindibles ejecutar o proveer 
para la obra resulte en cada parte y en su todo concluida con 
arreglo a su fin y al espíritu de esos documentos. 
El oferente presentará conjuntamente con la propuesta un 
presupuesto detallado de su cotización, ítem por ítem siguiendo el 
listado oficial, con la indicación de metrajes oficiales, precios 
unitarios y totales de los ítem. En su preparación se tendrá en 
cuenta que: 
a) Se podrán agregar o intercalar los ítem que a juicio del oferente 

pudieran faltar. En caso de supresión de algún ítem se deberá 
dejar indicado al margen la razón de su eliminación. 

b) Se mantendrá en todos los casos el orden de los existentes y el 
que faltare se intercalará en el rubro respectivo, designándoselo 
con carácter de “bis”. 

Por los errores de significación que pudieran caracterizar 
determinados ítem del presupuesto, la Repartición exigirá al 
adjudicatario su corrección dentro de los siete (7) días corridos de la 
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notificación. La corrección podrá ordenarse en cualquier momento 
durante la marcha del contrato y deberá cumplirse por la vía del 
prorrateo o compensación, en la forma que estime más 
conveniente y resultare satisfactorio a juicio de la Repartición. Dicha 
operación no modificará el monto total de la oferta que sirviera de 
base para la adjudicación. 
No se reconocerá diferencia alguna a favor del Contratista, entre el 
volumen ejecutado en obra y el consignado en el presupuesto de 
contrato, salvo que las diferencias provengan de ampliaciones o 
modificaciones, debidamente aprobadas por autoridad competente. 
 

2- Contrataciones mixtas de Ajuste Alzado y Unidad de medida o Precios 
Unitarios. 
 
Para los ítems a contratar por Ajuste Alzado rigen las condiciones 
correspondientes del Pliego. 
En cuanto a los ítems a contratar por unidad de medida y que 
estarán expresamente señalados en el presupuesto oficial y con 
indicación de las cantidades o metrajes a cotizar, se reajustarán en 
más o en menos, según medición de lo realmente ejecutado y 
certificadas sus diferencias con el procedimiento fijado en el Artículo 
1.10. 
En la propuesta, confeccionada de acuerdo con el modelo de 
fórmula que se agrega a esta documentación, el oferente dejará 
constancia del : 
a) monto global de las obras por ajuste alzado. 
b) monto detallado de los ítem por unidad de medida, repitiendo 

los metrajes indicados en el Presupuesto Oficial, consignando los 
precios unitarios que cotiza y 

c) la suma de ambos conceptos, que representa el monto total de 
su oferta. 

 
3- Contrataciones por Unidad de Medida o Precios Unitarios. 

 
Las obras se contratarán por el sistema de unidad de medida sobre 
la base de la cantidad de unidades determinadas en el presupuesto 
oficial y de los precios unitarios establecidos en la propuesta por el 
adjudicatario. Dentro del monto de cada ítem del contrato se 
entenderá incluido el costo de todos los trabajos que, sin estar 
expresamente indicados en los documentos del contrato, sean 
imprescindibles ejecutar o proveer para que la obra resulte en cada 
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parte y en su todo, concluida con arreglo a su fin y al espíritu de 
esos documentos. 
Las cantidades o metrajes consignados en el Presupuesto Oficial y 
que el oferente deberá respetar en su cotización, serán reajustados 
en más o en menos, según medición de la realmente reajustado, y 
certificará su diferencia con el procedimiento fijado en el artículo 
1.10. 
Los oferentes presentarán con su propuesta, un Presupuesto por 
triplicado con la indicación de las cantidades (repitiendo las ya 
fijadas en el Presupuesto Oficial) y los precios unitarios que 
ofrezcan, estableciendo los montos parciales para cada ítem y el 
total resultante. 

 
LLUVIA 

 
Se considerarán días de LLUVIAS EXCEPCIONALES a los efectos de 
ampliación de plazo los que igualen o superen las siguientes 
cantidades de precipitaciones (en mm), según promedios 
mensuales considerándose solamente las correspondientes a los 
días laborales para el personal de la Construcción. 

 
 

 MES LLUVIA 
  
Enero 12,00 mm 
 Febrero 12,50 mm 
 Marzo 13,50 mm 
 Abril 12,50 mm 
 Mayo 11,00 mm 
 Junio   8,50 mm 
 Julio   8,50 mm 
 Agosto   8,50 mm 
 Septiembre 10,50 mm 
 Octubre   9,00 mm 
 Noviembre 10,00 mm 
 Diciembre 10,00 mm 
 
 
Las alturas anteriores se deducen de los promedios de caídas y 
frecuencias Mensuales entre los años 1908 a 1965, según informe 
del Departamento de Geofísica del Observatorio Astronómico 
(9/III/66), según discriminación siguiente: 
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 MES MM DIAS 
  
 Enero  92,0  7,5 
 Febrero  83,0  6,7 
 Marzo                 103,4  7,8 
 Abril                   102,4  8,5 
 Mayo 79,5  7,5 
 Junio 62,4  7,5 
 Julio 62,5  7,4 
 Agosto 66,3  8,0 
 Septiembre 81,6  8,1 
 Octubre 76,6  8,8 
 Noviembre 91,3  9,6 
 Diciembre 86,9  8,6 
 

 
LA PLATA, JULIO DE 1966. 

 
 
 
 
 

MODELO DE PROPUESTAS (1) 
 

De conformidad con lo indicado en el artículo 1.3.2. la propuesta se 
redactará conforme al siguiente modelo, pudiendo los oferentes 
formular a continuación del párrafo Nº 2 todas las aclaraciones que 
crean convenientes. Las ofertas variantes se presentarán por 
separado redactadas en forma similar. 
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PROPUESTA 
 
(Lugar y Fecha)........................................ 

Señor Presidente de la  
Universidad Nacional de La Plata 
 
El/los que suscriben, en su carácter de representante/s Legal/es o 
titular/es dela/s empresa/s.................................................................................. 
Con domicilio legal en.......................................................................................se 
compromete/n a ejecutar por el sistema de “Ajuste Alzado” las obras 
de...............................................................................................correspondientes 
a la licitación...........................Nº........................, si le/s fueran adjudicadas, 
proveyendo todos los materiales y mano de obra, comprometiéndose, 
asimismo, a realizar todos los trámites que sean necesarios para cumplir 
satisfactoriamente con esta oferta, las bases de la licitación, y todos los 
documentos que integrarán el contrato, dentro del plazo de........y por el 
monto total de Pesos ............................................................ ($........................).- 
(2) Como garantía de esta oferta se acompaña a la presente. 
(3)..........................................porun importe de Pesos ……………………. 
($......................) que cubre el UNO POR CIENTO (1 %) del monto de 
Presupuesto Oficial.- 
 Se adjunta el legajo de licitación debidamente firmado. 
 Saludamos al Señor Presidente muy atentamente. 
 
 
  Sello                                                                                                   Firma/s 
       
 

Aclaración/es de Firmas 
Documento/s de Identidad 

 

(1) Por triplicado. 
(2) Suprimir este párrafo si no se requiriere garantía de oferta. 
(3) Indicar tipo de garantía, ente emisor, etc. 
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CONTRATO 
Modelos/1.4.7. 

 De acuerdo a lo establecido en 1.4.7. la redacción de la contrata 
entre la Universidad Nacional de La Plata y el adjudicatario se 
ajustará al siguiente modelo. 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA 
CONTRATA Nº       U.N.L.P. 
 
Entre la Universidad Nacional de La Plata, en adelante “La 
Universidad”, con domicilio legal en Avda. 7 Nº 776 y la 
firma...................................................en adelante “el Contratista”, que 
fija domicilio legal en la calle.................................se conviene celebrar 
el siguiente contrato.-------------------------------------------------------------------- 
ARTÍCULO 1º OBJETO DEL CONTRATO: El Contratista, se 
compromete a realizar todos los trabajos correspondientes a la 
licitación.......................Nº......................... para la obra:……………………… 
en un todo de acuerdo a lo establecido en la presente y la 
documentación que se enumera en el artículo segundo-------------------  
ARTÍCULO 2º DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Formará parte 
integrante de este Contrato:...................................................................... 
(Transcribir pliego de condiciones hoja2)................................................ 
Notas aclaratorias (fs....................../...................) la oferta de fs. ...../..... 
del expediente Nº...................todo lo cual “El Contratista” firma de 
conformidad y declara conocer y aceptar como perteneciente a la 
licitación pública Nº............------------------------------------------------------------ 
ARTÍCULO 3º SISTEMA DE CONTRATACIÓN Y MONTO: La obra se 
contrata por el sistema de “Ajuste Alzado” en las condiciones 
determinadas en la documentación que forma parte del presente 
contrato, comprometiéndose “El Contratista” a efectuarlos por el 
importe total de Pesos. …………………………………………….($......................) 
ARTÍCULO 4º CERTIFICACIÓN Y FORMA DE PAGO: La Universidad 
acepta el precio establecido en el Artículo 3º y se compromete a 
abonar los certificados correspondientes hasta el ejercicio en curso 
tan sólo hasta la concurrencia de las sumas fijadas por el Plan 
Integral de Trabajos Públicos del presente año y condicionalmente 
hasta cubrir la certificación total de este Contrato, en la proporción 
que anualmente contemplen los planes futuros sin que ello 
signifique renuncia por parte del Contratista a los derechos que en 
relación con el artículo 48 de la Ley 13.064 y Ley 21.392 puedan 
corresponderle.--------------------------------------------------------------------------- 
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La certificación se efectuará mensualmente en forma proporcional y 
acumulativa y los pagos que en consecuencia se realicen tendrán 
carácter de pagos a cuenta de mayor cantidad, sin que ello implique 
la aceptación de los trabajos realizados.----------------------------------------- 
ARTÍCULO 5º PLAZO DE EJECUCIÓN Y MULTAS: El Contratista dará 
comienzo efectivo a los trabajos dentro de los diez (10) días 
corridos, contados a partir de la fecha de recibir la orden de 
iniciación por escrito según 1.5.2. y deberá entregar los trabajos 
totalmente terminados con arreglo a su fin en un plazo no mayor 
de......................................días corridos, contando a partir de la fecha 
del acta de iniciación.-------------------------------------------------------------------- 
En caso de incurrir en mora, “El Contratista” se hará pasible de la 
multa establecida en 1.5.7.------------------------------------------------------------ 
ARTÍCULO 6º RESPONSABILIDADES CIVILES: Se deja expresa 
constancia que la recepción definitiva de los trabajos motivo del 
presente contrato no libera al Contratista de las responsabilidades 
del Artículo 1646 del Código Civil y correlativas.------------------------------- 
ARTÍCULO 7º INSPECCIÓN: La Inspección, Contratos y Dirección de 
los trabajos motivo del presente contrato serán ejercidos por la 
Dirección General de Construcciones y Mantenimiento, aceptando el 
Contratista su jurisdicción así como la de los servicios y agentes 
dependientes de la misma.----------------------------------------------------------- 
ARTÍCULO 8º A LOS EFECTOS LEGALES DEL PRESENTE CONTRATO: 
Las partes constituyen domicilio legal en los lugares citados artículo 
1.4.10. y se someten a la jurisdicción de los Tribunales Federales de 
la Ciudad de La Plata.-------------------------------------------------------------------- 
ARTÍCULO 9º GARANTÍA Y SELLADO DE LEY:  El Contratista afianza el 
fiel cumplimiento del presente contrato mediante (describir 
exhaustivamente el instrumento de garantía) que cubre el 5 % del 
monto total de este contrato y se hará cargo del sellado de Ley. La 
fianza presentada queda bajo custodia de la Universidad, 
depositada en la D.G.C.M. del Rectorado, previamente a la firma del 
presente.------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En prueba de conformidad, en la ciudad de La Plata a.........días del 
mes.................. del año..........se firman cinco (5) ejemplares de un 
mismo tenor y a un solo efecto; el original quedará en poder de la 
Universidad (en resguardo en Tesorería General), el duplicado para 
el Contratista, el triplicado para ser agregado al expediente 
Nº...................... del registro de la Universidad, el cuadruplicado y 
quintuplicado quedará en poder de la D.G.C.M., siendo suscripto 
por....................................................................................................- 



Universidad Nacional de La Plata - Secretaría de Planeamiento Obras y Servicios 
 

 77 

NOTA ACLARATORIA: 
 
                     Forma parte integrante de la documentación el Decreto 
Nº 1.186, publicado en el Boletín Oficial el día 23/4/84, cuyo texto es 
el siguiente: 
 
DECRETO Nº 1.186: 
 
Buenos aires, 16 de abril de 1984. 
 
          Visto que en el cumplimiento de los plazos contractuales de 
las obras públicas y en los planes de trabajos y de inversión 
estipulados en los contratos que formaliza la Administración por el 
régimen de la Ley número 13.064, tienen incidencia las dificultades 
financieras que en situaciones de extraordinaria anormalidad 
económica deben soportar las empresas contratistas de obras 
públicas, derivadas, en general, tanto del atraso en el pago de los 
certificados en que incurren las entidades comitentes por la 
eventual insuficiencia de recursos, como asimismo de la situación 
crítica que cíclicamente se registra en el mercado financiero; y 
 
C O N S I D E R A N D O : 
 
          Que en la medida que los hechos de esa especie puedan ser 
encuadrados en el concepto de causa justificada de las demoras en 
que hayan incurrido los Contratistas de conformidad con lo previsto 
en el Artículo 35 de la Ley Nº 13.064 de Obras Públicas, es 
pertinente que las reparticiones comitentes acuerden las prórrogas 
que en cada caso correspondan. Que a ese fin es aconsejable 
impartir las instrucciones del caso por vía de reglamentación de la 
mencionada norma legal con el objeto de que se actúe con unidad 
de criterio, 
 
Por ello, 
 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 
 

D E C R E T A 
 
Artículo 1º: Se considerarán causas justificadas del incumplimiento 
de plazo de ejecución y del plan de trabajo y de inversión 
estipulados en los contratos de obra pública, encuadradas en el 
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ANULADO 

Artículo 35 de la Ley 13.064, las dificultades que generen demoras, 
originadas en la situación financiera de la plaza sobrevinientes de la 
celebración del contrato y las derivadas del atraso en que incurra el 
comitente en la medida que el contratista pruebe su incidencia en el 
plazo contractual. 
Se entenderá que ha existido atraso cuando el comitente ha 
demorado los pagos o retrasado por su culpa la emisión de los 
certificados en forma tal que el monto impago de éstos o, en caso, 
el de los no emitidos en término, supere el quince por ciento (15%) 
del valor contractual actualizado o, en caso de mora, el retardo 
exceda de tres (3) meses al plazo contractualmente estipulado para 
el pago. 
 
Artículo 2º: La justificación de la demora, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 1º del presente decreto, determinará el 
otorgamiento de una correlativa prórroga del plazo contractual y la 
consecuente modificación del plan de trabajo y de la curva de 
inversión estipulados. 
 
Artículo 3º: Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional 
del Registro Oficial y archívese. 

                                                                           ALFONSIN 
                                                                           Roque G. Carranza. 

 
Reconocimiento de Variaciones de Costos - Ley 12.910. 
 
Las variaciones de costos que se produzcan se liquidarán a la 
empresa en forma mensual, utilizando el número índice que a ese 
efecto publica el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) 
para costo de la construcción. Se fijará como número índice básico 
el correspondiente al mes de la fecha de la licitación de la obra de la 
entidad arriba mencionada. A los efectos de la liquidación de las 
variaciones de costos, el valor aludido se aplicará sobre el noventa 
con noventa y un centésimo por ciento (90.91) del monto 
correspondiente al certificado de obra respectivo, es decir 
deduciendo el nueve con nueve centésimos por ciento (9,09%) 
estipulado como beneficio. En consecuencia, dentro del porcentaje 
mencionado del 90,91% se hallan involucrados los conceptos de 
materiales, mano de obra, amortización de equipos, gastos 
generales, indirectos, financieros, impositivos, etc., integrantes del 
monto del contrato. 
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Anexo Modelos de Declaraciones juradas:  
 

DECLARACIÓN JURADA DE CONOCIMIENTO DE LOS PLIEGOS 
 
LICITACIÓN  [PÚBLICA/PRIVADA] N° [NUMERO/AÑO QUE FIGURA EN LA CARATULA] 
OBRA: [NOMBRE QUE FIGURA EN LA CARATULA] 
DEPENDENCIA: [DEPENDENCIA QUE FIGURA EN LA CARATULA] 
EXPEDIENTE: [NUMERO QUE FIGURA EN LA CARATULA] 
 
Yo [NOMBRE DEL DECLARANTE], con documento [TIPO Y Nº], en carácter de [CARÁCTER] de la 
empresa [NOMBRE DE LA EMPRESA] (en adelante, el “Oferente”) y yo [NOMBRE DEL 
DECLARANTE], con documento [TIPO Y Nº], en carácter de REPRESENTANTE TÉCNICO, 
declaramos bajo juramento conocer la DOCUMENTACIÓN LICITATORIA publicada en el 
“Repositorio Institucional de la Universidad Nacional de La Plata” (SEDICI) (SEDICI); 
conteniendo CLAUSULAS LEGALES ESPECIALES, CLAUSULAS LEGALES GENERALES, CLAUSULAS 
TECNICAS PARTICULARES, PRESUPUESTO OFICIAL,  PLANOS y de existir, CIRCULARES Y/O 
NOTAS ACLARATORIAS.  
La sola circunstancia de ofertar implicará conocimiento y la aceptación de las condiciones 
establecidas en la Documentación Licitatoria publicada en el SEDICI. Por consiguiente, se 
tendrá al Oferente por conocedor de las bases y condiciones del llamado a Licitación y de las 
características y condiciones de la Obra Licitada. En tal sentido, el Oferente no podrá con 
posterioridad invocar en su favor los errores en que pudiere haber incurrido al formular la 
Oferta o duda o desconocimiento de las cláusulas y disposiciones legales aplicables. A los 
efectos de consultar la documentación se podrá acceder al Repositorio Institucional de la 
UNLP (SEDICI) http://sedici.unlp.edu.ar. 
La presentación de esta Declaración Jurada reemplaza a los pliegos que se incorporaban a la 
oferta.  

Firma y aclaración de el/los declarantes 
(Titular de la empresa y representante técnico). 

 
 

DDJJ DE NO POSEER INHIBICIONES LEGALES Y JUDICIALES 
 
LICITACIÓN  [PÚBLICA/PRIVADA] N° [NUMERO/AÑO QUE FIGURA EN LA CARATULA] 
OBRA: [NOMBRE QUE FIGURA EN LA CARATULA] 
DEPENDENCIA: [DEPENDENCIA QUE FIGURA EN LA CARATULA] 
EXPEDIENTE: [NUMERO QUE FIGURA EN LA CARATULA] 

 
Yo [NOMBRE DEL DECLARANTE], con documento [TIPO Y Nº], en carácter de [CARÁCTER] de la 
empresa [NOMBRE DE LA EMPRESA] declaro bajo juramento no poseer inhibiciones legales 
y/o judiciales 

Firma y aclaración de el/los declarantes 
 

 
DDJJ DE CUMPLIMIENTO DE LEYES LABORALES Y PERSONAL OBRERO 

 
LICITACIÓN  [PÚBLICA/PRIVADA] N° [NUMERO/AÑO QUE FIGURA EN LA CARATULA] 
OBRA: [NOMBRE QUE FIGURA EN LA CARATULA] 
DEPENDENCIA: [DEPENDENCIA QUE FIGURA EN LA CARATULA] 
EXPEDIENTE: [NUMERO QUE FIGURA EN LA CARATULA] 
 

http://sedici.unlp.edu.ar/
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Yo [NOMBRE DEL DECLARANTE], con documento [TIPO Y Nº], en carácter de [CARÁCTER] de la 
empresa [NOMBRE DE LA EMPRESA] declaro bajo juramento el cumplimiento de las leyes 
laborales e impositivas y me encuentro al día con el pago de haberes del personal obrero. 

Firma y aclaración de el/los declarantes 
 
 

DDJJ DE CONOCER EL TERRENO 
 
LICITACIÓN  [PÚBLICA/PRIVADA] N° [NUMERO/AÑO QUE FIGURA EN LA CARATULA] 
OBRA: [NOMBRE QUE FIGURA EN LA CARATULA] 
DEPENDENCIA: [DEPENDENCIA QUE FIGURA EN LA CARATULA] 
EXPEDIENTE: [NUMERO QUE FIGURA EN LA CARATULA] 
 
Yo [NOMBRE DEL DECLARANTE], con documento [TIPO Y Nº], en carácter de [CARÁCTER] de la 
empresa [NOMBRE DE LA EMPRESA] y yo [NOMBRE DEL REPRESNTANTE TECNICO] 
declaro/amos bajo juramento conocer las condiciones físicas, el estado actual y la 
accesibilidad al lugar donde se llevará a cabo la Obra. 

Firma y aclaración de el/los declarantes 
 

 
DDJJ DE DOMICILIO ESPECIAL Y ELECTRÓNICO 

 
LICITACIÓN  [PÚBLICA/PRIVADA] N° [NUMERO/AÑO QUE FIGURA EN LA CARATULA] 
OBRA: [NOMBRE QUE FIGURA EN LA CARATULA] 
DEPENDENCIA: [DEPENDENCIA QUE FIGURA EN LA CARATULA] 
EXPEDIENTE: [NUMERO QUE FIGURA EN LA CARATULA] 
 
Yo [NOMBRE DEL DECLARANTE], con documento [TIPO Y Nº], en carácter de [CARÁCTER] de la 
empresa [NOMBRE DE LA EMPRESA] declaro bajo juramento el domicilio especial en la ciudad 
de La Plata, provincia de Buenos Aires, número de telefónico de contacto y la dirección de 
Correo Electrónico, donde se remitirán las debidas notificaciones. - 
Domicilio: [CALLE / CIUDAD / C.P./ PROVINCIA.] 
Teléfono de Contacto: [CÓDIGO DE ÁREA / NUMERO] 
Dirección Electrónica para recibir notificaciones: [DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO] 
 

Firma y aclaración de el/los declarantes 
 

DDJJ DE MANTENIMIENTO DE OFERTA 
 

LICITACIÓN  [PÚBLICA/PRIVADA] N° [NUMERO/AÑO QUE FIGURA EN LA CARATULA] 
OBRA: [NOMBRE QUE FIGURA EN LA CARATULA] 
DEPENDENCIA: [DEPENDENCIA QUE FIGURA EN LA CARATULA] 
EXPEDIENTE: [NUMERO QUE FIGURA EN LA CARATULA] 
 
Yo [NOMBRE DEL DECLARANTE], con documento [TIPO Y Nº], en carácter de [CARÁCTER] de la 
empresa [NOMBRE DE LA EMPRESA] declaro bajo juramento MANTENER NUESTRA OFERTA 
por el plazo de [días en letras (números)] días conforme se establece en el art. 1.3.6 de las 
cláusulas Legales Generales del pliego licitatorio. 

Firma y aclaración de el/los declarantes  
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Anexo Certificados - Modelo de Caratula  
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Anexo - Modelo de Acta de medición (3 juegos) 
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Anexo - Planilla de detalle (5 juegos) 



Universidad Nacional de La Plata - Secretaría de Planeamiento Obras y Servicios 
 

 85 

Art. 1.11.3 modificado Pago de los certificados: 
La U.N.L.P. abonará al Contratista el importe de la obra a medida que la D.G.C.M. apruebe 
los certificados mensuales por el valor de lo hecho. En los casos en que un ítem no haya 
sido ejecutado en todas las fases que comprende el precio unitario, se estimará el valor de 
lo hecho, en forma proporcional. En estos casos se confeccionará una planilla firmada por 
la Inspección y el Contratista donde conste detalladamente para estos ítems la tarea 
realizada en obra. 
El contratista deberá confeccionar y mecanografiar los certificados por sextuplicado, en los 
formularios que él mismo suministrará y con las formalidades que se le exijan, para lo cual, 
se practicarán mediciones de la obra ejecutada, aplicando al cómputo respectivo los 
precios unitarios correspondientes a cada uno de los ítems del presupuesto oficial afectado 
del porcentaje de aumento o disminución estipulado y calculado ya sea por unidad o ajuste 
alzado. 
Cuando razones de conveniencia lo impongan podrá la Inspección certificar 
porcentualmente algún ítem a los efectos de evitar un prematuro agotamiento del mismo 
quedando sujeto al reajuste final. 
El pago de los certificados se hará efectivo dentro de los CUARENTA y CINCO (45)días 
corridos a partir de la aprobación de los mismos por la Dirección General de 
Construcciones y Mantenimiento. 
Si se constataren errores u omisiones que alteren el valor cierto de los créditos o débitos, 
tales documentos serán devueltos para su corrección.  
En caso de disconformidad de parte del Contratista con la medición se extenderá de todas 
maneras el certificado con los datos proporcionales, rectificándose “a posteriori”, si 
correspondiera, la certificación pertinente. 
Los certificados constituirán en todos los casos documentos provisionales para pagos a 
cuenta, sujetos a posteriores rectificaciones hasta tanto se produzca la liquidación final y 
ésta sea aprobada por la U.N.L.P. 
 
Está previsto un ANTICIPO FINANCIERO del CINCUENTA POR CIENTO (50 %) del monto 
contractual. El mismo se efectivizará dentro de los TREINTA (30) días corridos a partir de la 
firma del contrato. 
Para que el Comitente pueda hacer efectivo el mismo, el Contratista deberá, dentro de los 
diez (10) días corridos de la firma del Contrato suministrar una Garantía a favor del 
Comitente por el Anticipo Financiero otorgado. 
La garantía deberá estar constituida por una Póliza de Seguro de Caución, por el cien por 
ciento (100%) del importe total del Anticipo. Si el Adjudicatario no integrara la garantía 
mencionada, el comitente no efectivizará el Anticipo, y esto no constituirá causal de mora 
en la iniciación de los trabajos imputable al Comitente. 
A medida que el Contratista vaya devolviendo, mediante el descuento correspondiente en 
la certificación mensual, el porcentaje del Anticipo otorgado, el Contratista podrá sustituir la 
garantía del Anticipo, por otra correspondiente al valor del Anticipo a devolver remanente. 


