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UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE LA PLATA

SECRETARIA DE PLANEAMIENTO, OBRAS Y SERVICIOS

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES
LICITACION PUBLICA: 22/23

OBRA: “Refuncionalizacion del Edificio Reforma
Universitaria /Sanitarios Publicos del Segundo Piso y
Desague cloacal planta baja”

DEPENDENCIA: Facultad de Ciencias Juridicas y Sociales

UBICACION: Calle 48 N° 582 e/ 6y 7 - La Plata
EXPEDIENTE: 3000-16/2023
PRESUPUESTO OFICIAL: PESOS VEINTICINCO MILLONES

CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS DIEZ con 00/100
($ 25.198.610,00)

ANTICIPO FINANCIERO: CUARENTA por ciento (40%)

SISTEMA DE CONTRATACION: Ajuste Alzado
MANTENIMIENTO DE OFERTA: 90 dias corridos
PLAZO DE EJECUCION: 90 dias corridos

FECHA PARA LA COMPRA DE LEGAJOS HASTA: 16 de noviembre de 2023

FECHA APERTURA: 1° de diciembre de 2023 HORA: 10:00
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

- Caratula
- Declaracién de conocimiento y aceptacidon de la documentacion
l. - CLAUSULAS LEGALES ESPECIALES
[l.- CLAUSULAS LEGALES GENERALES
- Cladusulas Legales Generales
- Clausulas Legales Complementarias
- Cladusulas Técnicas Generales (Pliego Tipo del M.O.y S.P.)
- Clausulas Técnicas Complementarias
1. -CLAUSULAS TECNICAS PARTICULARES
IV. - PRESUPUESTO OFICIAL
V. -DOCUMENTACION GRAFICAY PLANOS

Valor del Pliego: PESOS VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS con 00/100 ( $ 25.200,00)
Fecha para la compra de legajos hasta: 16 de noviembre del 2023
Fecha apertura: 1° de diciembre de 2023 Hora: 10:00
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BASES PARTICULARES

Secc.4°.
Clausulas Legales Especiales

1) DISPOSICIONES PRELIMINARES:

1.1.) Objeto: Tratase por el presente del llamado a Licitacion para la ejecucion de la
Obra “Refuncionalizacion del Edificio Reforma Universitaria /Sanitarios Publicos
del Segundo Piso y Desague cloacal planta baja” - Facultad de Ciencias Juridicas
y Sociales, bajo el régimen de Ajuste Alzado y segun las Leyes de Obras Publicas
13.064, 12.910, 15.285 y 15.798, sus reglamentaciones y decretos ampliatorios,
modificatorios y complementarios, el presente pliego y disposiciones
concordantes, recibiéndose las propuestas en la Direccion General de
Construcciones y Mantenimiento, calle 48 n°575, 6° Piso, Edificio “Sergio
Karakachoff” - La Plata, el dia 1° de diciembre de 2023 a las 10:00hs.

1.2.) Ubicacion: Calle 48 N° 582 e/ 6y 7, La Plata
1.3.) Presupuesto Oficial: $ 25.198.610,00
1.4.) Sistema de Contratacion: Ajuste Alzado

1.5.) Precio del Legajo: $ 25.200,00

Esta previsto un ANTICIPO FINANCIERO del CUARENTA POR CIENTO ( 40% ) del
monto contractual.

2) PROPUESTA:

2.1) Las propuestas se redactaran ajustadas al formulario (Carta oferta) que forma
parte de las Bases Generales de Licitacién y Contratacion de la U.N.L.P., escrita a
maquina. Se debera presentar la “Carta Oferta” en un original y dos copias (las
que se identificardn como “ORIGINAL”, “DUPLICADO”, “TRIPLICADO", etc.)
debidamente firmadas y selladas en todas sus hojas por los representantes legal
y técnico de los proponentes.

La Propuesta sera consignada en un sobre cerrado con el titulo "PROPUESTA
ECONOMICA BASICA " e individualizada con el nombre del proponente y
namero de licitacion.

De presentarse propuestas variantes también se incluiran en dicho sobre.

El sobre con la PROPUESTA ECONOMICA BASICA debera introducirse en otro
sobre también cerrado que contendra la Documentacion general que integra la
propuesta (segun se describe a continuacion). Este llevara el titulo expreso de
"DOCUMENTACION GENERAL CALIFICATORIA" y en donde exteriormente
constara ademas el niumero de licitacion, titulo de la obra, fecha y hora de
apertura y nombre del proponente.

Documentos que integran la propuesta:
A) Sobre cerrado conteniendo la "PROPUESTA ECONOMICA BASICA " (Segun Art.2.1)
a) CARTA OFERTA - (segun modelo adjunto - por Triplicado).




Universidad Nacional de La Plata - Secretaria de Planeamiento Obras y Servicios

B) Sobre cerrado conteniendo la "DOCUMENTACION GENERAL CALIFICATORIA"
a) Documentacién en Soporte DIGITAL.

a. El recibo de depésito de garantia de oferta, efectuado en la
Administracion de Presidencia - Tesoreria de la Universidad a la orden
de la misma por un valor equivalente al uno por ciento (1%) del presupuesto
oficial de la obra, en dinero en efectivo, o titulos o bonos Nacionales,
Provinciales o Municipales, el valor corriente de plaza, o en seguro de
caucion o fianza bancaria equivalente salvo lo previsto por la Ley 16.798
(para este ultimo caso la pdliza “certificada Digitalmente” debera ser
presentada , para su verificacion, en la Direccion de Licitaciones,
Contrataciones y Certificados de la secretaria de Planeamiento Obras y
Servicios de la UNLP, previo al acto de apertura.)

b. Comprobante de Transferencia Bancaria y la factura correspondiente a la
adquisicion del pliego licitatorio de la obra.

c. Contrato de sociedad o en el caso de Empresas unipersonales la DDJ) donde
conste la identidad del componente de la Empresa. Para cualquiera de los
casos debera presentar copia certificada digitalmente por escribano Publico.

d. La presentacién de la constancia de inscripcion al Registro Nacional de
Constructores y de Firmas Consultoras de Obras Publicas, otorgada
mediante el portal CONTRAT.AR. -Portal Electronico de Contratacion de
Obra Publica-, conforme lo establecido por la Disposiciéon N° 16/2019 de la
Oficina Nacional de Contrataciones - texto ordenado aprobado por la
Disposicién N° 3/2021 de la Oficina Nacional de Contrataciones.

e. Constancia de inscripcion actualizada al Sistema de Informacion de
Proveedores (SIPRO), otorgada mediante el portal COMPR.AR -Portal de
Compras Publicas Electrénicas de la Republica Argentina-

f. Lapresentacion del Plan de Trabajos propuesto para la obra (NO valorizado).

g. Certificado emitido por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
de la Nacién en el que se acredite la inexistencia de sanciones en el Registro
Publico de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL - Ley 26.940) -
http://repsal.trabajo.gob.ar/Empleador .

NOTA: Todos los documentos digitales deberdn presentarse en Formato PDF ajustados a
mddulo A4y cada archivo documental no podra superar los 10MB.

b) Documentacion en Soporte Fisico (Papel / Ver modelos).

h. Declaracion jurada de no poseer inhibiciones legales y/o judiciales. (Firmada
por el oferente)

i.  Declaracion jurada del cumplimiento de las leyes laborales e impositivas y
qgue se encuentran al dia con el pago de haberes del personal obrero.
(Firmada por el oferente)


http://repsal.trabajo.gob.ar/Empleador
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j.  Declaracién Jurada firmada por el oferente y su representante técnico, con
las firmas aclaradas, declarando conocer el contenido de la documentacién
digital del pliego de licitatorio el cual se encuentra disponible en la pagina
web del “Repositorio Institucional de la Universidad Nacional de La Plata”
(SEDICI). Dicho representante debera ser Ingeniero Civil, Ingeniero en
Construcciones o Arquitecto, matriculado y habilitado.

k. Constancia de concurrencia a obra ¢ declaracion jurada del proponente y su
representante técnico, manifestando conocer las condiciones fisicas, el
estado actual y la accesibilidad al lugar donde se llevara a cabo la Obra.

|, Declaracién Jurada del Proponente constituyendo domicilio especial en la
ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires y Constitucion de direccion de
Correo Electrénico, donde se remitiran las debidas notificaciones (conforme
a lo establecido en el Art. 20 de la Ordenanza 101/72 de la UNLP).-

Si no se constituyere domicilio electronico de acuerdo a lo dispuesto por el
pdrrafo anterior, se notificard subsidiariamente a las direcciones de correo
electrénico informadas por los proveedores al SIPRO y/o el Registro Nacional de
Constructores y de Firmas Consultoras de Obras Publicas

Nota: Toda la Documentacion exigida en papel deberd ajustarse al formato A4 y contener en todos
los casos firmas y sellos Originales

2.2) VERIFICACION DE CALIDADES:
No obstante, la obligacion de los oferentes de presentar los documentos
detallados en el punto 2.1), la Secretaria de Planeamiento, Obras y Servicios de
la UNLP en la instancia previa a la firma del contrato podra constatar el
cumplimiento de los requisitos establecidos en los incisos e) y g) a través de los
sistemas electronicos correspondientes. -

2.3) DESESTIMACION DE PROPUESTAS
La falta de presentacion de alguno de los elementos detallados en el articulo
precedente, que impida la comparacién de la propuesta en condiciones de
igualdad con el resto de ellas, sera causal de desestimacion de la propuesta,
previa evaluacion por parte de la comision Evaluadora de acuerdo a punto 7.1).
No se consideraran las ofertas que impliquen variaciones o modificaciones al
proyecto o al plazo de ejecucion.
En lo referente a la Garantia de Mantenimiento de Oferta, que debe integrar la
oferta, su falta de presentacion o su presentacion deficiente, no sera
considerada un defecto formal subsanable de acuerdo a lo establecido en el
articulo 7.1) (Evaluacion de la Propuestas).
La falta de la Garantia de Mantenimiento de Oferta sera considerada condicién
previa ineludible de acuerdo a lo dispuesto en el art. 1.3.5. de las Clausulas
Legales Generales provocando el rechazo de la presentacion dejandose por lo
tanto sin apertura el sobre conteniendo la Propuesta Basica correspondiente a
la misma.

3.) PLAZO DE EJECUCION, GARANTIA Y MULTAS:



3.1)

3.2)

4.)

5)

6.)
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Plazo de ejecucion: Se fija un plazo de ejecucién para la obra en cuestion de
NOVENTA (90) dias corridos.

Plazo de garantia: Se fija el Plazo de Garantia entre la Recepcidén Provisoria y
Definitiva en ciento ochenta (180) dias corridos.

Multas: Se establece una multa de acuerdo a lo estipulado enlos arts. 1.5.7y 1.5.8
de las Bases Generales de Licitacion y Contratacién de la U.N.L.P. y actualizada
en su aplicacién con los indices de Variacion de Costos de la Construccion del
[.N.D.E.C. Nivel General.

EVALUACION DE LAS PROPUESTAS:

Las propuestas seran examinadas y evaluadas por una Comision Evaluadora, la
cual podra requerir de los proponentes cualquier informacién complementaria,
aclaraciones o subsanacion de defectos formales que considere necesarias para
la evaluacion de las propuestas. Los proponentes deberan dar cumplimiento al
pedido de informes complementarios dentro del plazo de cinco (5) dias habiles,
y si no se cumpliera en término con dicho pedido, se dara por retirada la
propuesta con pérdida de la garantia de mantenimiento de oferta.

La Comision Evaluadora procedera al estudio de las propuestas y aconsejara el
descarte de la o las Propuestas que por deficiencias insalvables no permitan su
comparacion en condiciones de igualdad.

IMPUGNACION

El dictamen podra ser impugnado dentro de los cinco (5) dias a partir de la
notificacion de la Preadjudicacién. Junto con el escrito de reclamo, y como
requisito para la consideracion del mismo, deberd acompafiarse una garantia
constituida mediante certificado de depdsito de dinero en efectivo, en el Banco
de la Nacién Argentina, a favor del licitante por un monto en pesos equivalente
al 1% del Presupuesto Oficial.

SEGUROS:

El contratista debera contar, ademas de lo establecido en el punto 1.13.3 de
las Clausulas Legales Generales y previo a la iniciacion de los trabajos, con los
seguros que se detallan a continuacion:

a) Copia del contrato de afiliacion a una Aseguradora de Riesgos de Trabajo
conforme a lo establecido por las Normas vigente en materia de Higiene y
Seguridad en la construccion - Leyes N° 19.587 y 24.557 y su reglamentacién
Decreto N° 911/96 y las Resoluciones SRT N° 231/96, 51/97, 35/98, 319/99 y
552/01, como asi también toda otra Norma legal que resulte vigente durante el
desarrollo de la obra.

b) Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual, a su nombre y el del
Comitente, manteniendo a éste cubierto por toda pérdida y/o reclamo por
lesiones, dafios y perjuicios causados a cualquier persona y/o bienes de
cualquier clase, que puedan producirse como consecuencia de la ejecucion y
mantenimiento de las obras; y por todo reclamo judicial y gastos de cualquier
naturaleza, en relacién con ello.
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La cobertura minima del seguro por responsabilidad civil extracontractual a
terceros y a su patrimonio sera de $ 500.000, (Pesos: quinientos mil) por dafios
al patrimonio y serd de $1.500.000, (Pesos: un milléon quinientos mil) la cobertura
minima del seguro de lesiones a otras personas o fallecimiento. La validez de
esta cobertura sera hasta la Recepcién Definitiva de la Obra.

Todas las pdlizas de seguros o bien sus copias legalizadas, seran entregadas al
Comitente, el que dara su aprobacién, antes de iniciarse las obras. Sin este
requisito no se procedera ni al replanteo ni a la iniciacién de obra, como asi
tampoco se abonara al Contratista ningun importe en concepto de certificados,
sin que esto exima al Contratista de su responsabilidad civil por los dafios y
perjuicios emergentes de la falta de cobertura, asi como del retraso que sufra la
iniciacién de los trabajos.

NOTA IMPORTANTE:
Antes del inicio de la obra el Contratista debera presentar proyecto ejecutivo de
la obra civil y de las instalaciones que correspondan a la misma.

El Representante Técnico de la Contratista designado segun art. 1.8.5. de las
Clausulas Legales Generales debera dar efectivo cumplimiento a lo dispuesto
por la Ley 12.490 y modificatorias - leyes 12.949 y 13.753 - en lo atinente al
ingreso de aportes previsionales a la Caja de Prevision Social para Agrimensores,
Arquitectos, Ingenieros y Técnicos de la Provincia de Buenos Aires.

PRECAUCIONES A CARGO DEL CONTRATISTA: Dado que las obras de esta
Universidad son realizadas en su mayoria en épocas de clase, cuando asi fuera,
la Contratista debera tomar todas las precauciones necesarias a fin de impedir
accidentes en cuanto hace a la circulacién, debiendo quedar a su cargo la
construccion de vallas, pasarelas, etc. para tal fin.

La Empresa, a requerimiento del Inspector, debera hacerse cargo de la movilidad
del mismo desde las oficinas de la D.G.C.M. hasta la obra y viceversa.

Todos los documentos que integren el contrato seran considerados como
reciprocamente explicativos.

Atento a la Emergencia dictada por Resolucién UNLP 667/2020; las
modificaciones relativas al Aislamiento, Social, Preventivo y Obligatorio -ASPO-
incluidas en las Clausulas Legales Especiales primaran en caso de contradicciéon
con las Bases Generales de Licitacién y Contratacion.-

VISITA A OBRA:
Fecha: 21/11/2023
Hora: 11:00
Lugar de encuentro: Puerta de Acceso

a la Facultad - Edificio de la reforma universitaria.
- 48 N° 582
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ANEXO
a las Clausulas Legales Especiales

La Direccion de Licitaciones, Contrataciones y Certificados de la Secretaria de Planeamiento
Obras y Servicios de la UNLP informa que, dadas las circunstancias de Aislamiento Social
Preventivo y Obligatorio dispuesto por el Poder Ejecutivo Nacional y las subsecuentes
resoluciones de esta casa de altos estudios, es oportuno extender el presente ANEXO COVID-
19 que hace consideraciones sobre los procedimientos relativos a la presente Licitacion, e
introduce modificaciones a las Clausulas Legales Especiales del pliego.

Procedimientos para la Compra de Pliegos Licitatorios.

Los interesados dispondran de las versiones digitales para consulta, analisis y descarga de los
Pliegos licitatorios a través el Repositorio de la UN.LP. - SEDICI:
http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/69217/discover?searchresult=true&query=8&currentsc
0pe=10915/69217&rpp=10&sort_by=dc.date.issued_dt&order=desc/ o bien accediendo desde
la Web de la UNLP: https://unip.edu.ar/licitacionesobras. cabe aclarar que dichos pliegos NO
seran vinculantes de no registrar la compra de los mismos en tiempo y forma.

Para tal fin, los interesados deberan llevar acabo el siguiente procedimiento:

a) Realizar una transferencia bancaria por el importe correspondiente al valor del pliego

licitatorio. El mismo podra ser corroborado en las “Bases Particulares” Secc.4?. - Cldusulas

Legales Especiales - art. 1.5.) Precio del Legajo.

Datos para la transferencia:

Titular: UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA
Alias: MANTO . FALDA . BOLERO

CBU/CVU: 0110030320000161926272

CUIT/CUIL: 30-54666670-7

La fecha limite para la realizacién de transferencias sera hasta el del Gltimo dia habilitado
para la venta segln sea el caso (ver publicaciéon de cada Licitacién)

b) Enviar el comprobante de la transferencia bancaria al siguiente mail:
tesoreriadepresidencia@presi.unlp.edu.ar con los siguientes datos:

Asunto:

Comprobante de trasferencia por compra de Pliego - LPU___/20 (aclarar el numero de Licitacion)
Cuerpo del Mail:

Ndmero de licitacion

Nombre de la Obra /Dependencia.

Razon Social de la empresa junto con CUIT, Domicilio, etc. (todos los datos necesarios para la
emision de la Factura)

Adjunto:

Adjuntar Comprobante de Transferencia.



http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/69217/discover?searchresult=true&query=&currentscope=10915/69217&rpp=10&sort_by=dc.date.issued_dt&order=desc
http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/69217/discover?searchresult=true&query=&currentscope=10915/69217&rpp=10&sort_by=dc.date.issued_dt&order=desc
https://unlp.edu.ar/licitacionesobras
mailto:tesoreriadepresidencia@presi.unlp.edu.ar
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Cumplido, el emisor de dicho mail, una vez conciliada la operacién, recibird un correo
electrénico con la Factura Electrénica. Dicho correo, sera cursado por la Tesoreria de la
Presidencia de la UNLP. (tesoreriadepresidencia@presi.unlp.edu.ar).

Recibida dicha Factura, cada oferente enviard un correo a la Direccién de Licitaciones,
Contrataciones y Certificados de la Secretaria de Planeamiento Obras y Servicios.
(licitaciones.spoys@presi.unlp.edu.ar) donde se adjunte la factura y declarare bajo
juramento una direccion de correo electrénico, constituyendo la misma como domicilio
legal electrénico para recibir las notificaciones.

Cumplido el paso anterior la empresa quedara registrada como oferente para la licitacién de

referencia.

Para el caso en que cumplidas las 48 hs. habiles posteriores a la fecha limite para la compra de
pliegos no hubieran registrado el envio de la factura solicitamos realizar le correspondiente reclamo
a las siguientes direcciones. tesoreriadepresidencia@presi.unip.edu.ar /
licitaciones.spoys@presi.unip.edu.ar,

“Presentacion de las Propuestas” / “Documentos que Integran la Propuesta”

Vale aclarar que se encuentran vigentes todas las fechas y horarios establecidos en pliego tanto
para la Visita a obra (siendo la misma de caracter opcional y NO obligatoria) como asi también
para la presentacion de las ofertas y apertura de las mismas. De igual manera que los requisitos
para la presentacion de las mismas establecidos en las “BASES PARTICULARES" del Pliego, Art
2.1) "Presentacion de las propuestas” / “Documentos que integran la propuesta”. Teniendo en
cuenta para estos ultimos las aclaraciones o salvedades para los puntos que detallamos
a continuacion.

e Documentos que integran la propuesta:

B).a). a. El recibo de depdsito de garantia de oferta, efectuado en la Administracion de Presidencia
- Tesoreria de la Universidad a la orden de la misma por un valor equivalente al uno por
ciento (1%) del presupuesto oficial de la obra, en dinero en efectivo, o titulos o bonos
Nacionales, Provinciales o Municipales, el valor corriente de plaza, o en seguro de caucion o
fianza bancaria equivalente salvo lo previsto por la Ley 16.798 (para este ultimo caso la pdliza
“certificada” deberd ser presentada, para su verificacién, en la Direccién de Licitaciones,
Contrataciones y Certificados de la Direccién general de Construcciones de la UNLP, previo al
acto de apertura.)

Los oferentes enviaran a licitaciones.spoys@presi.unlp.edu.ar las polizas de mantenimiento de
oferta certificadas (con Firma Digital) las que seran verificadas por esta direccion. Sugerimos
realizar el envio con la mayor antelacién posible (preferentemente mas de 48 hs a la fecha de
apertura) dado que de existir alguna deficiencia en la misma se pedira realizar un cambio o
endoso de la péliza.

De encontrarse conforme a lo exigido, recibirdn por correo electrénico un recibo firmado, el
que deberan imprimir y adjuntar a la pdliza para ser incorporado al resto de los requisitos que
conforman la oferta.



mailto:tesoreriadepresidencia@presi.unlp.edu.ar
mailto:licitaciones.spoys@presi.unlp.edu.ar
mailto:tesoreriadepresidencia@presi.unlp.edu.ar
mailto:licitaciones.spoys@presi.unlp.edu.ar
mailto:licitaciones.spoys@presi.unlp.edu.ar
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k) Constancia de concurrencia a obra o declaracién jurada del proponente, manifestando
conocerlas condiciones fisicas, el estado actual y la accesibilidad al lugar donde se llevard a
cabo la Obra.

Se realiza la salvedad de que para cualquier caso “la visita” se lleva a cabo con la intencién de
permitir el acceso de las contratistas, al sitio donde se emplazara la obra. La falta de
concurrencia por parte del/los interesados no es condicién excluyente para presentar las
ofertas.

En virtud de lo expresado anteriormente consideramos oportuno aclarar que no seran
expedidas ni exigidas Actas de concurrencia a obra.
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA
Bases Generales de Licitacion y Contratacion

DISPOSICIONES PRELIMINARES

Objeto de las Bases Generales de Licitacion y Contratacion:

La Universidad Nacional de La Plata, a fin de establecer los derechos
y obligaciones que se derivan de la licitacion y contratacion de todas
las obras que se ejecutan bajo su direccion y contralor tiene en
vigencia las presentes “Bases Generales de Licitacion y Contratacion”
formadas por:

1 - Clausulas Legales Especiales que preceden esta documentacion.

2 - Clausulas Legales Generales.

3 - Clausulas Legales Complementarias.

4 - Clausulas Técnicas Generales - Pliego Tipo.

5 - Clausulas Técnicas Complementarias.

6 - Cldusulas Técnica Particulares de la Obra.

Terminologia:

A los efectos de la aplicacion del pliego y todo otro documento
contractual de las obras, se emplearan las siguientes
denominaciones:

“ESTADO" por Estado Nacional Argentino.

“U.N.L.P.” por Universidad Nacional de La Plata.

“D.G.C.M." por Direccibn General de Construcciones y
Mantenimiento.

“INSPECCION" por funcionario (s) encargado (s) del contralor y
vigilancia de los trabajos.

“CONTRATISTA” por Empresa obligada a ejecutar la obra.

“DIAS” deberan computarse corridos salvo indicacién contraria.

Normas suplementarias:

Todo aquello que no esté previsto en los presentes Bases Generales
de Licitacion y Contratacién quedara sometido a las disposiciones de
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la Ley Nacional de Obras Publicas N° 13.064, su respectiva
reglamentacién y disposiciones complementarias reformadas por la
Ley 16.798 y Decretos y Disp. conexas.

La Ley 12.910 de “Variaciones de Costos”, su reglamentacion,
decretos y disposiciones complementarias; supliéndose asimismo,
en lo que faltare, conel  pliego “Tipo” de Bases y Condiciones para
la Contratacion de Obras Publicas aprobado por resolucién N°
2529/54 actualizado por Resoluciones N° 245/55 - 1296/60 - 85/78 y
Decreto N° 2348/76 y Resolucion N° 936/80 (edicidén 1985).

Adquisicion de Legajos:

Los interesados podran consultar, retirar o adquirir los documentos
de la Licitacion en la Direccion General de Construcciones y
Mantenimiento - calle 48 n°575, 6° Piso, Edificio “Sergio Karakachoff"-
La Plata, al precio que se fije en las respectivas Clausulas Especiales;
suma que no sera devuelta, aunque la Licitacion fuere anulada.

Aclaraciones:

Las aclaraciones a esta documentacion que juzguen necesaria los
interesados, asi como las consultas que se formulen, tanto de
caracter técnico como administrativo, deberan ser presentadas en
todos los casos por escrito a la D.G.C.M., hasta cinco (5) dias habiles
antes de la fecha de la apertura de las propuestas (o los dias que
expresamente sefialen las clausulas Especiales).

Las respuestas a las mismas se llevaran a conocimiento de todos los
interesados y formaran parte de la documentacién contractual.
Vencido dicho plazo y antes del acto Licitatorio podran los
proponentes manifestar sus dudas o pedir explicaciones hasta la
hora establecida para la apertura de las propuestas. A partir de ese
momento no se aceptaran ni admitiran observaciones ni
explicaciones que interrumpan el acto, ni se recibirdn nuevas
propuestas.

Las solicitudes escritas de aclaracion, previas al acto licitatorio seran
de condicion obligatoria para todos los oferentes, si como
contratistas pretendieran posteriormente reconocimientos por
trabajos “adicionales” o “suplementarios” originados por omisiones
y/o contradicciones aparentes o reales, de la documentacién
licitatoria.
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DE LOS PROPONENTES.
Capacidad de los Oferentes:

Los proponentes deberan tener capacidad civil para obligarse y
certificaran en sus propuestas mediante declaracién jurada su
carencia de inhibicién legal y/o judicial.

Si la oferta estuviera formulada por una sociedad nacional o
extranjera, ésta debera acompafiar copia autenticada del Contrato
Social y la constancia de que posee matricula de Comerciante, asi
como que dichos documentos han sido inscriptos en el Registro de
Comercio. La duracién de la sociedad debera alcanzar por lo menos
hasta el término de la recepcion definitiva de los trabajos. Las
sociedades de hacho o unipersonales presentaran con su propuesta
la certificacion por Escribano Publico de la identidad de sus
componentes.

Capacidad Técnica y Financiera de sus Componentes:

La U.N.L.P. solamente contratara las obras o trabajos que ejecute con
los inscriptos en el Registro Nacional de Constructores de Obras
Publicas aprobado por Decreto N° 756/81 (salvo las excepciones
determinadas en el mismo Decreto). Los proponentes deberan dar
estricto cumplimiento a lo establecido en dicho decreto, debiendo
presentar los oferentes al acto licitatorio su certificado de inscripcidén
actualizado a diez (10) dias corridos anteriores como maximo en
dicho Registro.

Para concurrir a licitaciones de Obras y Trabajos, cuyo presupuesto
Oficial dividido por el plazo de ejecucidén expresado en afios, resulte
inferior al monto establecido en las Clausulas Especiales no es
obligatorio la inscripcion en el Registro Nacional de Constructores de
Obras Publicas, salvo que la D.G.C.M. por razones técnicas especiales
decida lo contrario.

No obstante, si el resultado de la relacion entre el valor de la oferta 'y
el plazo de ejecucién expresado en afios o fraccién, alcanza o supera
al referido monto, sera obligatoria la inscripcion.

Sila relacién indicada en el segundo parrafo resultara igual o mayor
que el citado monto, no seran consideradas las ofertas de Empresas
cuya capacidad de contratacion anual sea inferior a la cifra que
resulte de la mencionada operacién aritmética, salvo que el monto
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que resulte de dividir el valor de la oferta por el plazo de ejecucién
expresado en afios o fraccién sea inferior al establecido en las
Cldusulas Especiales. En caso de Empresas, que se presenten
transitoriamente unidas para contratar determinada obra o trabajo,
se sumara la capacidad de contratacion anual del Consorcio.

En los casos en los cuales no se exija la inscripcion en el Registro
Nacional (segun las excepciones determinadas por el mismo decreto)
la competencia técnica se establecera mediante los antecedentes
que las Empresas registren en la U.N.L.P. o certificados presentados
por las Empresas que acrediten que han ejecutado trabajos analogos
a los licitados, en forma satisfactoria.

La solvencia financiera resultara asimismo de los elementos de juicio
qgue obren en poder de la U.N.L.P. o por informaciéon suministrada
por establecimientos comerciales o bancarios de notoria seriedad,
los que seran tramitados y presentados por los oferentes.

Conocimiento del lugar de los trabajos, Documentacion y Proyecto:

La presentacion de la propuesta significara que quien la hace, conoce
el lugar en que se ejecutaran los trabajos, las condiciones y
caracteristicas propias de la obra y su desarrollo que se ha
compenetrado del exacto alcance de las disposiciones contenidas en
las presentes Bases Generales de Licitacion y Contratacion, que ha
estudiado los planos y demas documentos del proyecto y que se ha
basado en todo ello para hacer su oferta.

En todos los casos de ejecucion de fundaciones el Proponente
asumira la responsabilidad total por los vicios del suelo y debera
informarse fehacientemente de este y cualquier otro dato que pueda
influir en el costo de la obra y en relacién con los elementos
preexistentes afectados directamente por las obras contratadas,
estructuras portantes, albafilerias e instalaciones electromecanicas
y complementarias, etc. La verificacion y control de eficiencia,
condiciones reglamentarias y posibilidades de utilizacion seran a su
exclusivo cargo y se suponen considerados totalmente en su oferta
los gastos inherentes a las modificaciones, cambios, provisiones y
todo otro trabajo que como consecuencia de las obras contratadas
fuera necesario realizar no reconociendo la D.G.C.M. ninguna
liguidacion que con caracter de “adicional” o “complementario” se
pretenda certificar por este motivo, salvo que en las Clausulas
Especiales o en la documentacién Técnica la misma D.G.C.M. haya
previsto excepciones a lo anterior.
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PROPUESTAS Y LICITACIONES.
Lugar de Presentacion de las Ofertas:

Las propuestas se presentaran en las oficinas de la Direccién General
de Construcciones y Mantenimiento de la U.N.L.P. calle 48 N° 575 -
6to Piso- “Edificio Sergio Karakachoff “ - La Plata.

Redaccion:

Las propuestas se redactaran ajustadas al modelo que forma parte
de estas Bases Generales de Licitacion y Contratacion, segun
clausulas Legales Complementarias y seran mecanografiadas vy
firmadas en original y dos (2) copias.

Forma de Presentacion:

La Propuesta sera consignada en un sobre opaco, cerrado y lacrado
con el titulo Propuesta Basica que se individualizara con el nombre o
razén social del proponente y numero de licitacion. De presentarse
propuestas “variantes” también se incluiran en dicho sobre.

El sobre con la propuesta Basica debera introducirse en otro sobre
también cerrado y lacrado que llevara el titulo expreso de
DOCUMENTACION GENERAL, y en donde exteriormente constara
ademas del N° de la licitacion, titulo de la obra, fecha y hora de
apertura y nombre del proponente, juntamente con la siguiente
documentacion:

a.) El certificado del depdsito de Garantia de Oferta, efectuado en la

b.)

D.G.C.M. a la orden de la misma, por una suma equivalente al 1 % del
valor del presupuesto oficial de la obra, en efectivo, titulos o bonos
nacionales, provinciales o municipales que tengan cotizacion oficial
en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, o Pdliza de Seguro de
Caucién, o Fianza Bancaria a satisfaccion de la U.N.L.P.

La inscripcion en el Registro Nacional de Constructores de Obras
Publicas con la certificacion de la Capacidad Técnica Financiera
actualizada segun 1.2.1. salvo disposicion diferente en las Bases
particulares - Clausulas Legales Especiales.
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El recibo correspondiente a la adquisicion del pliego licitatorio de la
obra extendido por el Departamento Licitaciones y Contratos de la
D.G.C.M.

La declaracion jurada del Oferente o de cada uno de los miembros
oferentes de no padecer inhibiciones legales y/o judiciales segun
1.2.1.

La certificacion segun 1.2.1. para las sociedades de hecho y
unipersonales como asimismo los antecedentes de los contratos
societarios y comerciales citados en el mismo articulo. En caso de
presentarse conjuntamente dos o mas sociedades deberan expresar
las responsabilidades que incumben a cada una, si es solidaria, o
mancomunada.

Los proponentes deberan justificar mediante declaracién jurada que
cumplen con todas las leyes y disposiciones vigentes en materia
previsional e impositiva como asimismo con respecto al pago de
jornales segun legislacion vigente.

El Plan preventivo de Trabajos a porcentajes de obra por rubros e
items s/las Clausulas Generales y Clausulas Especiales.

El Pliego Licitatorio rubricado en todas sus hojas por el Oferente y su
Representante Técnico con las firmas aclaradas.

Los antecedentes técnicos de obras ejecutadas cuando lo indiquen
las Cldusulas Legales Especiales.

La lista de Datos Caracteristicos Garantizados alli donde lo exijan las
cldusulas Especiales.

Forma de Licitacion:

La obra que se licita se contratara por el sistema de “ajuste alzado”
segun el articulo 1.4.5. de estas Bases Generales, limitados por la Ley
N° 12.910 de reconocimiento de variaciones de Costos y conexas.

Para otro sistema de contratacidon ver hoja complementaria.

Acto de Licitacion:
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Las propuestas seran abiertas y leidas en acto publico en el lugar y
hora fijados en el llamado a licitacion, con la presencia del funcionario
o funcionarios competentes y los interesados que concurran.

Si el dia sefalado para la apertura de las propuestas fuera declarado
feriado el acto se realizara a la misma hora el dia habil subsiguiente
y en el caso que la D.G.C.M. decidiese prorrogar la apertura por otras
causas constara la postergacion y se divulgara la nueva fecha por los
medios legales de informacién usuales.

Antes de abrir el sobre que contiene la PROPUESTA BASICA se
verificara el estrictco cumplimiento de las condiciones previas
ineludibles que deberan obrar en el sobre exterior con la
Documentacion General segun lo establecido en el articulo 1.3.3. con
las salvedades expresamente indicadas en las Clausulas Legales
Especiales al respecto y la falta y cumplimiento parcial de alguna de
aquellas condiciones provocaria “ipso facto” el rechazo de la
presentacion dejandose por lo tanto sin apertura el sobre
conteniendo la PROPUESTA BASICA correspondiente a la misma. De
lo actuado, se labrara un acta, que suscribiran los funcionarios y los
asistentes al acto que quieran hacerlo en la que se describira, por
orden de apertura las propuestas que se hubieren abierto, su monto,
la forma en que se otorga la garantia, el cumplimiento de las demas
exigencias, las causas justificadas de los rechazos si los hubiera y las
eventuales objeciones manifestadas por los interesados que en este
caso tendran la obligacién de firmar el documento.

Mantenimiento de las Propuestas:

Los oferentes estan obligados a mantener las propuestas durante el
plazo de noventa (90) dias corridos a partir de la fecha de licitacion.
El plazo de mantenimiento de las propuestas quedara prorrogado de
pleno derecho hasta el momento de la adjudicacion, a menos que los
oferentes se retracten por escrito, en cualquier oportunidad,
después del vencimiento de dicho plazo.

ADJUDICACION Y CONTRATACION

Adjudicacion:
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La adjudicacién recaera sobre la propuesta mas conveniente,
siempre que la misma esté conformada de acuerdo con las
prescripciones de las presentes bases de licitacion. La U.N.L.P. se
reserva el derecho de rechazar cualesquiera de las propuestas y aun
todas si lo creyera oportuno, sin crearse por ello obligaciéon alguna
con los proponentes.

Las circunstancias de no haberse presentado mas de una propuesta
no impide ni obliga a la adjudicacién.

La presentacion de propuestas no da derecho alguno a los
proponentes para la aceptacion de aquellas.

La U.N.L.P. se reserva el derecho de descalificar toda propuesta en
que se verifique:

Que el mismo proponente se halla interesado en dos o mas
propuestas.

Que exista acuerdo tacito entre dos o mas licitantes para la misma
obra.

En todo hecho doloso para obtener la adjudicacion.

Notificacién de la Adjudicacion:

Dentro del plazo establecido en el articulo 1.3.6. la U.N.L.P., por
intermedio de la Direccion General de Construcciones vy
Mantenimiento notificara al interesado de la adjudicacion de la obra
y citara finalmente al mismo para que dentro de diez (10) dias
corridos a partir de ésta notificacion se presente a suscribir el
respectivo contrato.

Desestimiento de la Oferta:

Si la adjudicacion no tuviera lugar en el término sefialado, el
proponente podra desistir de su oferta. En este caso se le devolvera
el depdsito de garantia respectivo.

Devolucion de los Depdsitos de Garantia de Licitacion:

La Garantia sera devuelta oportunamente:

A los que no estén incluidos en la adjudicacion.

Al oferente que lo solicite después de vencido el plazo de

mantenimiento de la oferta.

Contratacion. Generalidades:



1.4.6.

Universidad Nacional de La Plata - Secretaria de Planeamiento Obras y Servicios

Las obras se contrataran por el sistema de “ajuste alzado”, con
presupuesto oficial detallado, sobre la base del monto total
establecido por el adjudicatario en su oferta, quedando entendido
que las certificaciones parciales son al solo efecto del pago a cuenta
del importe total de la obra.

Dentro del monto del contrato se entendera incluido el costo de
todos los trabajos (Mano de Obra y Materiales) que sin estar
expresamente indicados en los documentos del contrato sean
imprescindibles ejecutar o proveer para que la obra resulte en cada
parte y en el todo concluida con arreglo a su fin y al espiritu de estos
documentos. No se reconocera diferencia alguna a favor del
contratista entre el volumen ejecutado en obra y el consignado en su
oferta o presupuesto de contrato, salvo que las diferencias
provengan de ampliaciones o modificaciones (Adicionales)
debidamente autorizados.

Cuando exista Presupuesto Oficial detallado en “Items” cantidades y
precios de aplicacién, queda entendido que las certificaciones
parciales seran afectadas por el porcentaje de aumento o rebaja
contractual que resulte de la comparacién del monto ofertado con el
del Presupuesto Oficial.

Para toda otra circunstancia a este respecto sea para otro sistema de
contratacion y/o modalidades de presentacion del Presupuesto
Oficial regiran los Anexos que se adjuntan al final de los presentes
Cladusulas Generales.

Garantia de Contrato:

En el acto de la firma del contrato, el Adjudicatario presentara
constancia del deposito efectuado en la Administracion de
Presidencia - Tesoreria, de la U.N.L.P. por un 5 % (cinco por ciento)
del monto del mismo a la orden de la U.N.L.P. en dinero o en Titulos,
o en Bonos Nacionales, Provinciales o Municipales que tengan
cotizacion oficial de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires al valor
corriente en plaza, o fianza bancaria equivalente a satisfaccion de la
U.N.L.P. salvo lo previsto al respecto por la ley 16.798 o por pdliza de
Seguro de Caucién de acuerdo con la ley 17.804 Y Decreto N°411/69,
4294/69y 3869/71.

Si la garantia de la propuesta consistiese en algunos de los depdsitos
precedentemente enumerados, bastara con incrementar la suma a
que se refiere el articulo 1.3.3. a.
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Ademas y de acuerdo a lo dispuesto por la ley 14.143 y su
reglamentacién por Decreto N° 1516/54, el 5 % correspondiente al
afianzamiento del contrato podra ser constituido por hipoteca de
primer grado o prenda con registro segun lo estipulado al respecto
por el articulo 15 del Pliego “Tipo” de Bases y Condiciones para la
Contratacion de Obras del Servicio Nacional de Arquitectura,
considerandose en principio que en todas las obras licitadas por la
U.N.L.P. existen razones de urgencia para su iniciacion.

En caso de constituir o sustituir la garantia del 5 % del monto del
contrato por fianza bancaria o pdliza de seguro de caucién, sus
importes serdan mantenidos a valor constante mediante el reajuste
trimestral de sus montos nominales en base a la variaciéon de los
indices de precios mayoristas -nivel general- publicados por el
Instituto Nacional de Estadisticas y Censos (I.N.D.E.C.). Si presentara
poliza de seguro de caucion, la misma debera contener una clausula
de actualizacion automatica que responda a los términos
precedentemente sefialados.

La falta de cumplimiento en tiempo oportuno de las actualizaciones
estipuladas postergara el pago de los certificados por un lapso igual
al de la mora, entendiéndose que siendo culpa del contratista esta
demora no le dara derecho al mismo para el reclamo de
actualizacion, intereses o indemnizacion alguna. Esta disposicidon
sera de aplicacion por el mero transcurso del tiempo produciéndose
automaticamente la mora sin necesidad de cursar al contratista
ninguna clase de aviso o comunicacion.

Lo expuesto es sin perjuicio de la eventual aplicacion de las
previsiones del inciso a) del articulo 50 de la Ley 13.064.

Contrato Administrativo de Obra Publica:

De acuerdo a lo establecido en los articulos 21, 22, 23y 24 de la ley
13.064 se firmard entre la U.N.LP. y el adjudicatario el
correspondiente contrato administrativo de obra publica, ajustado al
modelo que forma parte integrante de estas Bases Generales de
Licitacion y Contratacion.

Sellado del Contrato:
El Contratista debera abonar el sellado del contrato -sellado

nacional-, conforme a las disposiciones vigentes y se hara cargo
ademas de todos los impuestos que graven las actividades de la
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empresa en relacién con el citado contrato, dentro de los cinco (5)
dias corridos de la firma del contrato.

Penalidades si el Adjudicatario no Suscribiese el Contrato:

Si el adjudicatario citado formalmente al efecto no concurriera en
término a suscribir el contrato o no aportara la garantia que
establece el articulo 1.4.6. perdera el depdsito de garantia a que se
refiere el articulo 1.3.3. a), y se hara pasible de la sancion que al
respecto establezca el Reglamento del Registro de Constructores de
Obras Publicas.

Domicilio del Contratista:

A los efectos correspondientes el contratista debera constituir
domicilio legal en la ciudad de La Plata.

Mora en la Presentacion de Documentos o Aclaraciones exigidas para el
estudio de la Oferta y la firma del Contrato:

Las correcciones y/o aclaraciones de los documentos integrantes de
la propuesta que ordene o solicite la Reparticion, como asi también
toda documentacion necesaria previa a la firma del contrato deberan
ser satisfechas por el oferente dentro del plazo maximo de (5) cinco
dias habiles administrativos a partir de la fecha de notificacion.
Pasado éste plazo y en caso de no satisfacer el requerimiento, la
Reparticion sin mas tramite y a su exclusivo juicio, podra considerar
retirada la oferta con pérdida de la garantia.

No obstante la mora con respecto al plazo sefialado sera descontado
desde la fecha desde la cual corresponde computar la iniciacion del
plazo de contrato (Articulo 1.5.2.) y, ademas incrementara
automaticamente al del mantenimiento de la oferta (articulo 1.3.6.)
cuando se produzca antes de comunicarse la adjudicacion. -A los
efectos del cdmputo de este plazo se efectuara su conversion a dias
corridos-.

Documentacion de Contrato:

Seran documentos del contrato que simultaneamente ambas partes
suscribiran:
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El pliego de llamado a licitacion confeccionado por la D.G.C.M.
compuesto por:
El presente pliego de llamado a licitacidon con todas sus partes
componentes.
-Clausulas Generales Legales.

-Clausulas Legales Complementarias.

-Clausulas Técnicas Generales - “Pliego Tipo”

-Clausulas Técnicas Complementarias y la Bases Particulares

o Especiales de cada obra integrada por:

-Clausulas Legales Especiales.
-Clausulas Técnicas Especiales.

Los planos de conjuntos y de detalle de la obra, planilla de locales y
demas elementos ilustrativos que el contratista tuvo a la vista con
motivo del concurso.
Las aclaraciones, normas o instrucciones complementarias de los
documentos de licitacién que la U.N.L.P. hubiere hecho conocer por
escrito a los interesados antes de la fecha de apertura, sea a
requerimiento de los mismos o por espontanea decision.
El presupuesto Oficial.
La oferta aprobada y adjudicada.
La Contrata firmada por las partes segin modelo anexo a las
presentes Bases Generales.
El Plan Preventivo de Trabajo y el Diagrama detallado de Obras
aprobado por la D.G.C.M.
El Acta de iniciacion de los trabajos.
Las Ordenes de Servicio que por escrito imparta la D.G.C.M. y otras
comunicaciones expresas entre ésta y el Contratista.
Los calculos, estudios técnicos y planos y otros detalles que se
entreguen y/o aprueben por la D.G.C.M..
Los comprobantes de trabajos “adicionales” o “suplementarios” y/o
economia aprobados por la Direccién General de Construcciones y
Mantenimiento.
Régimen y reglamento para el reajuste de costos Ley 12.910 y
decretos complementarios.

m.) Todo otro documento que legalmente corresponda agregar a la

documentacién contractual.

El contratista estudiara los documentos enumerados y desde el
momento en que los aceptase sin observacién quedara entendido
gue se habra compenetrado sin dudas ni excepciones de su exacto
alcance y significado en todos sus términos. Toda alteracion de lo



0.)

p.)

1.4.13.

1.4.14

1.5.

1.5.1.

Universidad Nacional de La Plata - Secretaria de Planeamiento Obras y Servicios

convenido en estos documentos y sin orden escrita de la D.G.C.M.
correra por cuenta y riesgo del Contratista.

Ademas de la documentacion arriba sefialada, tendran validez, los
siguientes instrumentos legales en todo aquello que no se oponga a
las presentes clausulas Generales y Especiales.

Pliego Tipo de Especificaciones Técnicas del Servicio Nacional de
Arquitectura. Publicacién Oficial del afio 1946 y Técnicas
Complementarias del Pliego Tipo de Especificaciones Técnicas (Anexo
22 Edicién 1984).

Especificaciones Técnicas para obras de Modificacién y Restauracion
de la U.N.L.P.

Normas para Medicién de Estructuras de la Construccion de Edificios.
Aprobadas por S.D. N° 124 718/38 y Suplemento N° 1, aprobado por
S.D. N° 127/65.

Cesion de Créditos:

En caso de que la adjudicataria, ceda el total o parte de los créditos
gue emanen del Contrato que se celebre, u otorgue poder para el
cobro de los mismos, debera formalizar las escrituras ante Escribano
Publico, debiendo disponerse, previa toma de conocimiento por la
D.G.C.M. la notificacién de dicha escritura dentro del mas breve plazo
a la Direccién General de Administracién de la Universidad haciendo
entrega de una copia simple de las mismas para los tramites que
corresponda de acuerdo con las disposiciones vigentes (S.S.D.D.)
80.703/40 y 2.398/44.

Contratacion de Trabajos Ajenos al Contrato:
La Direccion se reserva el derecho de contratar por su cuenta, sin que
el Contratista tenga derecho a reclamacién alguna, todo trabajo

ajeno al contrato, que considere pertinente.

PLAN DE TRABAJOS Y DE INVERSIONES PLAZOS - MULTAS Y
SANCIONES.

Plan de Trabajo e Inversiones:
En cumplimiento del Articulo 18° del Pliego “Tipo” de Bases y

Condiciones para la contratacion de Obras Publicas y de lo estipulado
por el S.D. N° 3.772/64, los proponentes deberan presentar dentro
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de los diez (10) dias corridos de firmado el contrato, los siguientes
diagramas:

a.) Plan de desarrollo de los trabajos: Respondera a un diagrama de barras
que discrimine como minimo, la totalidad de los rubros del
Presupuesto Oficial y el desarrollo de los trabajos en forma mensual
debidamente valorizadas.

b.) Plan Previsto de Certificacion Mensual: Se gratificaran las certificaciones
mensuales acumuladas previstas a realizar en base a los informes
cotizados y en concordancia con el Plan del Desarrollo de los
Trabajos. En la linea de abscisas se indicaran los lapsos mensuales, la
certificacibn mensual y la certificacion acumulada. El proponente
podra presentar el Plan de Certificacion Mensual que estime
conveniente pero el mismo no podra en sus ordenadas ser inferior a
los términos que en porcentajes se indican en el cuadro siguiente,
salvo indicacién de contrario en las Clausulas Especiales.

PLAN DE CERTIFICACION ACUMULADA MINIMO

Porciento (%) del plazo total de Certificacion Acumulada minima
ejecucion en por ciento del monto
total de la cotizacion.
25 % 15 %
50 % 40 %
75 % 80 %

100% 100 %

Entre los puntos del diagrama determinado con las cotas indicadas
se considerara Ley Lineal.

La aprobacion del Plan de Trabajos por la D.G.C.M. no libera al
Contratista de su responsabilidad directa con respecto a la correcta
terminacion de la obra en el plazo estipulado.

Cuando de acuerdo con lo estipulado por las Bases de Licitacion el
adjudicatario deba realizar trabajos o estudios preliminares (estudios
geotécnicos, calculos y/o dimensionamiento de estructuras vy
fundaciones, sondeos de instalaciones y obras existentes o tareas
qgue ineludiblemente deben ser previas a la ejecucion de la obra
fisica) y en el presupuesto Oficial no figuran rubros o item especificos,
0 sea que los precios por dichas tareas han sido prorrateados y en
consecuencia no pueden ser certificados como tales, dicha
circunstancia podra reflejarse en el Plan Certificacion Mensual. Bajo
tales circunstancias el proponente podra comenzar dicho grafico a
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partir de los treinta (30) dias corridos del origen del diagrama o sea
de la fecha del comienzo del computo del plazo contractual total,
como maximo y sin que ello modifique los porcentajes minimos
antes establecidos. Dicho margen de (30) dias corridos solamente
podra ser variado en casos especiales y siempre que asi se lo
establezca expresamente en una clausula especial de la obra o
trabajo licitado.

Los dos planes detallados constituiran los documentos contractuales
que se aplicaran para verificar el ritmo de los trabajos, cumplimiento
del plazo contractual parcial o total, determinacion de la mora
contractual y consecuente aplicacion de multas por incumplimiento
de entregas parciales o de etapas de trabajos que establezcan las
Bases de Licitacion, rescision del contrato, determinacién de los
indices para la liquidacion de variaciones de costos de acuerdo a lo
estipulado en las “Clausulas para Reajuste del Monto de las Obras”y
a todos los efectos que corresponda, y para establecer los créditos
en los planes anuales de la U.N.L.P., tendientes a asegurar el pago de
las obras.

Los planes detallados en el presente articulo deberan ser
presentados en una escala y con una discriminacion numérica que
permite su clara e indiscutible interpretacion.

Iniciacion de las Obras:

Firmado el Contrato por la Autoridad Competente, la D.G.C.M.
impartira de inmediato por escrito la Orden de Ejecucién de los
trabajos, salvo impedimentos por causas justificadas que
imposibiliten realmente dicha iniciacién, en cuyo caso la orden de
ejecucion se dara al desaparecer dicho impedimento o causa que lo
motiva.

El Contratista queda obligado a comenzar los trabajos dentro de los
diez (10) dias corridos a partir de la fecha de esa orden, en cuya
oportunidad se labrara un acta.

De no dar comienzo dentro de ese lapso y si la Reparticion no ejerce
el derecho que le acuerda el Articulo 50° de la Ley 13.064 el “plazo de
Ejecucidn de Obra” se computara a partir del vencimiento de los diez
(10) dias acordados, dejandose constancia en el Acta de dicha
situacion.

Entrega del Terreno:
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La D.G.CM. entregarda al Contratista el terreno o lugar
emplazamiento de las obras a construirse, entre las fechas
correspondientes a la orden de ejecuciony el acta de iniciacién. En el
mismo acto, el Contratista sometera a la aprobacion de la autoridad
competente el plano del obrador.

La entrega se efectuara mediante acta por triplicado, de las que un
ejemplar se dara al Contratista.

Reclamaciones del Contratista - Plazos:

Las ampliaciones del plazo y reclamaciones del Contratista para cuya
presentacion no se establezcan plazos en otras partes de este pliego
o en las Clausulas Especiales, deberan ser interpuestas dentro de los
15 (quince) dias corridos de producido el hecho que las motive,
quedando aquel obligado a fundarlas debidamente, con
determinacién de valores, especiales, etc., en plazo de treinta (30)
dias corridos a partir del vencimiento del primer término. Si no lo
hiciera perdera todo derecho.

Prorroga de Plazo para ejecucion de la Obra:

Cuando la Empresa Contratista deba superar los plazos fijados en el
Plan de Trabajos aprobado, se le podra otorgar una prorroga,
siempre que demuestre que la demora se ha producido por causas
justificadas a juicio de la D.G.C.M.

A los efectos del otorgamiento de la ampliacion se tomaran en
consideracion las siguientes causas:

Encomienda de trabajos adicionales imprevistos que demanden un
mayor tiempo para la ejecucion de las obras, y que sean de imposible
realizacion simultanea con la obra principal o perturben el normal
desarrollo.

Demora comprobada en la entrega de detalles e instrucciones sobre
el proyecto, solicitados con antelacién ante la D.G.C.M.

Casos fortuitos o de fuerza mayor, entendiéndose por tales: Los que
tengan causa directa en actos de Gobierno o de la Administracién
Publica, no previstos en los Pliegos de Licitacién, como también los
acontecimientos de origen natural extraordinarios (ver tablas de
lluvias extraordinarias), y de caracteristicas tales que impidan al
Contratista la adopcion de medidas necesarias para prevenir sus
efectos.

Demoras imputables a otras Contratistas si los hubiera.
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Todas las demas causas que la Ley acuerde.
De las Demoras - Sanciones:

La demora injustificada en la terminacién de los trabajos y la
negligencia demostrada en la ejecucion de la obra podra determinar
ademas de las multas y sanciones sefialadas en este Pliego, el
requerimiento de eliminacion del Contratista del Registro Nacional
de Constructores de Obras Publicas por uu periodo de tiempo que la
D.G.C.M. graduara en orden a la gravedad del incumplimiento y sin
perjuicio de otras sanciones que correspondan por Ley.

Multas:

Por Retardo en la Terminacion de las obras.
Si las obras contratadas no se terminaran dentro del plazo
contractual por causas no justificadas a juicio de la Reparticién, el
Contratista se hara pasible de una multa que sera calculada mediante
la siguiente expresion.

M=0,50. C.d. j ;donde:

P j°
M.-  Multa por retardo en la terminacion de la obra.
C- Monto del contrato computando sus alteraciones aprobadas
por autoridad competente.
P.- Plazo de la obra tomado en dias corridos y computando sus
alteraciones aprobadas por autoridad competente.
d.- Exceso de dias corridos sobre el plazo convenido, no
justificados a juicio de la Reparticion.
j°.- Jornal basico del ayudante del gremio de la Construccién, sin

beneficios sociales, vigente diez (10) dias corridos antes de la fecha
de la Licitacion.

j- ldem idem a la fecha de aplicacién de la multa.

Cuando se hayan practicado recepciones parciales, del valor C de la
formula sera descontado el valor de las obras recepcionadas
estimado a la fecha de licitacion computando sus alteraciones
posteriores.

Cuando el importe de la multa alcance el diez por ciento (10 %) del
monto del contrato, la Reparticion debera optar por su rescision por
culpa del Contratista o por la continuacién del mismo sin que en el
periodo restante hasta la terminacion de la obra pueda hacérsele
pasible de nuevas penalidades en virtud de la demora. La limitacion
del alcance de la multa al diez por ciento (10 %) del monto del
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contrato sera calculada a valor constante. Este limite en la sancién
por retardo no libera al Contratista de su responsabilidad por los
dafios y perjuicios emergentes de la demora correspondiente al
lapso sin multa.

En tal caso y a los efectos de la continuacion de la misma el plazo de
terminacion sera el que para la parte faltante de la obra se haya
previsto en el Plan de Trabajo.

Por infraccion de las Distintas Disposiciones:

En orden a asegurar el fiel cumplimiento del Contrato y la ejecucién
de las obras, el Contratista tendra en cuenta que se hara pasible de
una multa por cada infraccion de acuerdo a los articulos 1.6.6; 1.6.10,
1.6.12; 1.7.1; 1.7.3; 1.8.4; 1.8.5; 1.91.1 y 1-12-3 y su aplicacion se
efectuara de acuerdo a 1-5-8.

Aplicacion de la Multas:

Las multas que correspondiera aplicar al Contratista por
incumplimiento del plazo de ejecucidén, como las multas establecidas
por infraccion a las disposiciones de los diversos articulos de estas
Bases Generales de Licitacion y Contratacidn, seran aplicadas por la
D.G.C.M. por si 0 a pedido de la Inspeccién y su importe sera
deducido del primer certificado que el Contratista deba cobrar
después de su aplicacion, del fondo de reparos y en ultimo término
del depdsito de garantia o bien afectando las fianza rendida,
quedando obligado el Contratista a completar ese fondo de reparos
o las garantias si fueran afectadas.

EJECUCION:
Cierre de las Obras y Playas de Materiales:

El Contratista ejecutara el cierre de las obras en la extension que se
indique en las Especificaciones Técnicas, segun las reglamentaciones
municipales en vigor o en su defecto en la forma que las
mencionadas especificaciones las establezcan y de acuerdo al plano
de obrador a que se refiere el articulo 1.6.3.

Las entradas del obrador y las playas para depdsito de determinados
materiales se dispondran con anuencia de la Inspeccion.
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Replanteo de la Obra:

El Contratista efectuara el replanteo de la obra sometiéndolo a la
aprobaciéon de la Inspeccidon, por intermedio de su Representante
Técnico. Esta aprobacion no exime al Contratista de |la
Responsabilidad por errores en que pudiera incurrir.

Los ejes de las paredes maestras como también los del edificio que
indique la Inspeccion, seran delineados con alambres asegurados
correctamente, tendiendo torniquetes a una altura conveniente
sobre el nivel del suelo, a juicio de la Inspeccion, los que no seran
retirados hasta tanto las paredes alcancen aquella altura. La
escuadra de los locales sera prolijamente verificada. Una vez
establecidos los puntos fijos el Contratista sera responsable de su
inalteracion y conservacion.

Vigilancia y Alumbrados de las Obras:

El Contratista establecera una vigilancia continua en las obras, para
prevenir robos o deterioros de los materiales, estructuras y otros
bienes propios o ajenos.

A tal fin tendra un servicio de guardianes diurnos y nocturno con
especial custodia y control.

Ademas, colocara luces de peligro y reglamentarias y tomara las
medidas de precaucidon necesarias en todas aquellas partes de la
obra donde puedan producirse accidentes, o sean necesarios a
criterio de la Inspeccion.

Alineacion y Niveles:

Los niveles determinados en los planos son aproximados, el
Contratista estara obligado a solicitar de la autoridad local
competente la alineacién y nivel definitivos.

Construcciones Provisionales para Oficinas Materiales y Mobiliario y
Enseres - conservacion:

El Contratista tendra en la obra los cobertizos, depdsitos y demas
construcciones provisionales que se requieran para la realizacion de
los trabajos.

Estos locales se dispondran de manera que no molesten la marcha
de la obra y de acuerdo a la importancia de la misma. Las oficinas
para la Inspeccion tendran las dimensiones, emplazamientos y
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demas comodidades que la Inspeccion sefiale y detallen las Cldusulas
Legales Especiales, estando destinadas a conservar mientras dure la
obra los planos, libro de érdenes, elementos de consulta, etc.

El Contratista, si ello no se detalla en las correspondientes
Especificaciones Técnicas, debera suministrar por su cuenta el
mobiliario necesario o indispensable para instalar la oficina de la
Inspeccién segun lo detallado en la Clausulas Legales Especiales.
Donde existen lineas de Teléfonos Publicos, el Contratista estara
obligado a instalar un aparato telefonico para uso exclusivo de la
Inspeccién y abonara sus servicios. - Si lo piden las Clausulas
Especiales-.

Todas las construcciones provisionales seran conservadas en
perfecta higiene por el Contratista estando también a su cargo el
alumbrado, la provisidon y distribucién del agua, desagues y sanitarios
correspondientes.

1.6.6. Limpieza del Obrador - Instrumental:

El Contratista debera mantener constantemente la obra en perfectas
condiciones de orden y limpieza de acuerdo a la naturaleza del
trabajo que se ejecute y cumplira de inmediato las 6rdenes que en
ese sentido le imparta la Inspeccién de la obra. Por cada infraccién a
esta norma el Contratista incurrird en una multa de 0,1 0/00 (cero
uno por mil) del monto del contrato vigente incluidas las variaciones
de costos.

Es obligacion del Contratista, el facilitar a la Inspecciéon en buenas
condiciones de uso los instrumentos indispensables para el control
de las operaciones de relevamiento, replanteo y medicién de los
trabajos contratos.

1.6.7. Reconocimiento del Terreno de Fundacion:

Ampliando el alcance del articulo 1.2.3., establece que si una vez
descubierto el terreno de fundacion el mismo no estuviera de
acuerdo a las condiciones del proyecto, el Contratista debera
someter a la aprobacion de la Inspeccién las modificaciones
necesarias en el proyecto para que la obra pueda realizarse.

1.6.8. Andamios:



1.6.9.

1.6.10.

Universidad Nacional de La Plata - Secretaria de Planeamiento Obras y Servicios

Los andamiajes, puentes de servicio, instalaciones provisorias y
demas dispositivos necesarios para la ejecucién de la obra, se
montaran en las condiciones reglamentarias correspondientes. En
términos generales los andamios se construiran sélidamente y con
toda prolijidad, debiendo tener parapetos y tablas rodapié en toda
su extension. Las escalas seran resistentes y se ataran y calzaran
donde fuera menester para evitar resbalamiento.

Habra suficiente niumero de ellas para dar acceso a los distintos
puntos de la obra que se hallan separados por paredes y otras
estructuras. Los andamios permitiran, en lo posible, la circulacién sin
interrupciones por toda la obra.

No podran cargarse con exceso y se evitara que haya en ellos
cascotes o escombres en abundancia.

Quedara prohibido dejar tablones sueltos, se los atara o clavara para
impedir que formen bascula.

La tablazén de la empalizada y andamios, debera limpiarse de clavos
y astillas que pudieran incomodar o lastimar a las personas.

Dafios a Personas o Propiedades:

El Contratista tomara todas las disposiciones y precauciones
necesarias para evitar dafios en las obras que ejecuta a las personas
que dependen de él, a las de la D.G.C.M. destacadas en la obra, a
terceros y a las propiedades o cosas del Estado o de terceros, asi
pudieran provenir esos dafios de maniobras del obrador, de la accion
de los elementos o de causas eventuales.

El resarcimiento de los perjuicios que, no obstante se produjeran
correra por cuenta exclusiva del Contratista.

Estas responsabilidades subsistiran hasta que se verifique la entrega
de la obra a la U.N.L.P.

La U.N.L.P. podra retener en su poder, de las sumas que adeudare al
Contratista, el importe que estime conveniente hasta que las
reclamaciones o acciones que llegaren a formularse por alguno de
aquellos conceptos hayan sido definitivamente descartadas y aquél
haya satisfecho las indemnizaciones a que hubiere lugar en derecho.

Materiales, Abastecimientos, Aprobacion, Ensayos y Pruebas:

a.) Abastecimiento de Materiales: El Contratista tendra siempre en obra

la cantidad de materiales que a juicio de la Reparticidn se necesite
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para su buena marchay prevea treinta (30) dias de labor de acuerdo
al Plan de Trabajos Aprobados.

El Contratista en todos los casos comprobara satisfactoriamente la
procedencia de dichos materiales y materias, entregando a la
inspeccién duplicado de las respectivas boletas de envio.

Estara también obligado a usar métodos y enseres que ha juicio de
la Inspeccién aseguren la calidad satisfactoria de la obra y su
terminacion dentro del plazo fijado en el contrato.

Sin embargo el hecho de que la Inspecciéon nada observe sobre el
particular, no examinara al Contratista de la responsabilidad que le
concierne por la mala calidad de las obras ejecutadas o por la demora
en terminarlas.

La U.N.L.P. podrd proveer en determinados casos materiales
especiales o instrumental. En tal caso, el Contratista se
responsabilizard de los mismos hasta la entrega provisional, siendo
de su cuenta la reposicion de los que sufrieran deterioro o pérdidas.

b.) Aprobacién de Materiales: Los materiales y las materias de toda clase
a incorporar en obra, seran sin uso y de la mejor calidad y tendran
las formas y dimensiones prescriptas en los planos, en la
documentacién del contrato o las exigidas por la Inspeccién y
cumplirdn estrictamente con las normas I.R.A.M. correspondientes.
Ademas seran sometidos antes de emplearse, a la aprobacién formal
por parte de la D.G.C.M.

Cuando se prescriba que algun material o artefacto deba ajustarse a
tipo 0 muestra determinada, se entendera que ellos serviran para
efectuar comparaciones, pudiendo el Contratista suministrar
materiales que sean equivalentes a juicio de la D.G.C.M., salvo lo
especificado y aprobado en las listas de “Datos Caracteristicos
Garantizados” que seran de provision y uso obligatorio.

El movimiento de materiales se registrara diariamente en partes que
entregara el Contratista a la Inspeccion. El Contratista depositara en
la obra o en la D.G.C.M., segun se disponga y con suficiente tiempo
para su examen y aprobacion, muestras de los materiales que la
Inspeccién determine, los que serviran como tipo para comparar los
abastecimientos correspondientes a las obras.

Los materiales y elementos de toda clase que la Inspeccién
rechazare, seran retirados de la obra por el Contratista a su costa,
dentro del plazo que la orden de servicio respectivo sefialare.
Transcurrido ese plazo sin haber dado cumplimiento de la orden, el
Contratista se hara pasible de una multa equivalente a 10 (diez)
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jornales (oficial albaniil). Si la orden fuere reiterada no se eximira de
cumplirla.

En caso de incumplimiento se hara pasible de una multa equivalente
a (10) diez jornales (oficial albafiil) como minimo y cincuenta (50)
como maximo. En caso de reincidencia, el valor de la multa
establecida se duplicara y debera ser comunicada al Registro
Nacional de Constructores de Obras Publicas.

Independientemente de lo anterior los materiales seran retirados de
la obra por la D.G.C.M. estando a cargo del Contratista todos los
gastos que se originen por esta causa.

Los materiales y las materias defectuosas que llegaren a colocarse en
obra del mismo modo que los de buena calidad puestos en
desacuerdo con las reglas del arte, seran reemplazados por el
Contratista estando a su cargo todos los gastos de toda suerte a que
los trabajos de sustitucion dieren lugar.

Ensayos y Pruebas: La Reparticién podra hacer todos los ensayos y
pruebas que considere conveniente para comprobar si los materiales
0 estructuras son los que se determinan en las Especificaciones
Técnicas.

El personal y los elementos necesarios para ese objeto, como ser:
Instrumentos de medida, balanzas, combustibles, etc.,, seran
facilitados y costeados por el Contratista. Este ademas pagara
cualquier ensayo o analisis fisico, quimico o mecanico que deba
encomendarse a efectos de verificar la naturaleza, de algun material,
incluso los gastos de transporte recepcion, manipuleo y despacho,
reembolsandosele los gastos solamente cuando se comprobare que
el material es el especificado.

Vicios Ocultos:

El Contratista se obliga a pedir por escrito Inspeccion de todas las
partes de la obra que quedaren ocultas antes de su terminacion. Si
asi no lo hiciera, la Inspeccion podra ordenar su demolicién vy
reconstruccion por cuenta exclusiva del Contratista cualquiera fuere
el resultado de la Inspeccion.

Si los vicios se manifestaran en el transcurso del plazo de garantia el
contratista deberd reparar o cambiar las obras defectuosas en el
plazo de diez (10) dias corridos a contar de la fecha de su notificacion
por los medios establecidos en la Ley 19.549 y Decretos
Reglamentarios. Transcurrido ese plazo, dichos trabajos podran ser
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ejecutados por la U.N.L.P. a costa de aquél, deduciéndose su importe
del fondo de reparos.

La recepcion final de los trabajos no inhibira a la U.N.L.P. de exigir el
resarcimiento de los gastos, dafios o intereses que le produjere la
reconstruccion de aquellas partes de la obra en las cuales se
descubrieran ulteriormente fraudes o empleo de materiales
impropios.

Tampoco libran al Contratista de las responsabilidades que
determina el articulo 1646 del Cédigo Civil.

Errores de Obra por Trabajos Defectuosos:

El Contratista en ningun momento podra alegar descargos de
responsabilidad por mala ejecucion de los trabajos o por las
transgresiones a los pliegos de condiciones generales y especiales,
fundandose en incumplimiento por parte de Subcontratista, personal
o proveedores o excusandose en el retardo por parte de Inspeccién
de Obra de entregarles detalles y planos o en la comprobacion de
errores o faltas.

Todo trabajo que resultare defectuoso debido al empleo de malos
materiales o de calidad inferior a la establecida en los pliegos de
condiciones o de una obra de mano deficiente o por descuido o por
improvisacion o por falta de conocimientos técnicos del Contratista o
de sus empleados sera desechado y reconstruido por la Empresa a
su exclusiva cuenta a la primera intimacién en ese sentido que le
haga la Inspecciéon de la obra y en plazo que ésta le fije, bajo pena de
multa a solo juicio de la D.G.C.M. entre (10) diez y (50) cincuenta
jornales (oficial Albafiil) que se graduara de acuerdo a la importancia
de las mismas y por c/infraccion.

El hecho de que no haya formulado en su oportunidad por la
Inspeccién de la obra las observaciones pertinentes por trabajos
defectuosos o empleo de materiales de calidad inferior no implicara
la aceptacion de los mismos y la Inspeccion de Obra en cualquier
momento en que el hecho se evidencie y hasta la recepcion definitiva
podra ordenar al Contratista su correccion.

En todos los casos, si el Contratista se negara a la correccion,
demolicién o reemplazo de los trabajos rechazados, la U.N.L.P. podra
hacerlos por si por otros y por cuenta del Contratista y sin
intervencion judicial.
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Si a juicio exclusivo de la U.N.L.P., no resultara conveniente la
reconstruccion de los trabajos defectuosos, se deducira el menor
valor que resulte por esos trabajos.

Trabajos Ejecutados con Materiales de Mayor Valor sin Orden Previa:

Los trabajos ejecutados con materiales de mayor valor que los
estipulados en el Contrato y su documentacion, ya sea por su calidad,
eficacia, naturaleza o procedencia, seran considerados como si se
hubieran ejecutado con los materiales especificados, sin reconocer la
U.N.L.P. el mayor costo resultante.

Los trabajos que fueran ejecutados sin orden previa o en
disconformidad con las 6rdenes impartidas por la Inspeccién de la
Obra o que no respondieran a las especificaciones técnicas de los
pliegos de condiciones aunque fuesen de un mayor valor que los
estipulados, si no hubieran sido autorizados especialmente, podran
ser rechazados si asi lo dispusiera la D.G.C.M. En este caso el
Contratista los demolera y los reconstruira de acuerdo a lo
establecido en los pliegos de condiciones, estando a su cargo todos
los gastos de reparo y otros accesorios motivados por esta causa.

En casos de aceptacion de estos trabajos siempre que la D.G.C.M.
estimara que no compromete la solidez, estética y duracién de la
Obra, se lo considerara como si hubieran sido ejecutados conforme
al Contrato, aun cuando fueren de mayor valor que los estipulados
en el mismo.

Responsabilidad por Infracciones Administrativas:

El Contratista y su personal deberan cumplir estrictamente las
disposiciones, ordenanzas y reglamentos policiales o municipales
vigentes en el lugar de la ejecucion de las obras. Sera por cuenta del
Contratista el pago de las multas y el resarcimiento de los perjuicios
o intereses si cometiera cualquier infraccion a dichas disposiciones,
ordenanzas o reglamentos.

Combustibles y Lubricantes Nacionales:

El Contratista estarad obligado a emplear durante la ejecucion de los
trabajos, sea cual fuere su utilizacién, los productos que elabora y
expende la Administracion General de Yacimientos Petroliferos
Fiscales [ E.N.D.E. ]
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Letreros:

Esta prohibido colocar en los cercos y en los edificios, letreros
comerciales de propaganda, cualquiera sea su naturaleza excepto los
usuales para contratista y subcontratista, previo permiso otorgado
por la D.G.C..M., quien dara las instrucciones sobre el tipo de letreros
y leyenda a utilizar siendo obligatorio por el Contratista la colocacion
del letrero reglamentario de obra de acuerdo a lo detallado en las
Clausulas Complementarias Legales.

Pago de Derechos:
El Contratista debera abonar los derechos que corresponda por las

instalaciones y conexiones de Obras Sanitarias, Gas del Estado,
S.E.G.B.A. y cualquier otro derecho que surja:

1)De la ejecucion de las obras.
2)De las conexiones definitivas para la habilitacion de los Edificios, de la

1.6.18

1.6.19.

Construccion exigida por entes Nacionales, Provinciales y
Municipales, los que no le seran reembolsados, salvo disposicion en
contrario en las Clausulas Especiales.

Ejecucion de la Obra en Arreglo a su fin:

Los abastecimientos de materiales para la ejecucion de los trabajos
que sin estar expresamente indicados en los documentos
contractuales, fueron no obstante indispensables a juicio de la
Inspecciébn para que las obras a construir resulten enteras vy
completas seran obligatoriamente realizados por el Contratista con
todos los accesorios para el fin y uso a que se destine la obra.

En consecuencia el Contratista no podra conceptuar como
adicionales esos abastecimientos o trabajos los que por otra parte
seran analogos y concordantes y de igual calidad, a juicio de la
D.G.C.M. que los materiales requeridos en general en la obra
contratada.

Garantia de los Materiales y Trabajos:
El Contratista asegurara la buena calidad de los materiales con

arreglo a las especificaciones y respondera por las degradaciones y
averias que experimentan los trabajos realizados por causa que le
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sea imputable. En consecuencia, hasta la recepcion definitiva de los
trabajos, estara a su cargo la reparacion de los desperfectos de esa
naturaleza, eximiéndosele de responsabilidad si los dafios resultaran
del uso de la obra.

Extracciones y Demoliciones:

Si para llevar a cabo la obra contratada fuera necesario efectuar
extracciones y/o demoliciones, segun lo indiquen los planos y la
documentacién respectiva, los gastos que demanden los trabajos
estaran a cargo del Contratista, el que debera dar al material
proveniente de la demolicién el destino que se determine en las
Clausulas Especiales. El Contratista requerird en cada caso la
presencia de la inspeccion para el relevamiento de los inventarios
correspondientes, a medida que se descubran las estructuras y
previamente al retiro de los materiales afectados.

Medianeras:

Es obligacién del Contratista formalizar los convenios con los vecinos
ejecutando los planos [telas y copias] y demas elementos, que debera
entregar a la D.G.C.M. y pagar las liquidaciones que resulten.

La reconstruccién de medianeras existentes, los trabajos auxiliares
reglamentarios, la reconstruccién de los linderos afectados por las
demoliciones como las indemnizaciones consiguientes, seran de
exclusiva responsabilidad y cuenta del Contratista como asi mismo
los gastos de aprobacion, planos y tramites de todo tipo a que diera
lugar. Las medianeras seran reembolsadas por la U.N.L.P. a quien se
dara intervencion en todos los convenios.

Unioén de las Obras Nuevas con las Existentes:

Cuando las obras a ejecutar debieran ser unidas o pudieran afectar
en forma cualquiera a obras existentes, estara a cargo del Contratista
y se consideraran comprendidas sin excepcién en la propuesta que
se acepta:

- La reconstruccion de todas las partes removidas y la reparacién de
todos los desperfectos que a consecuencia de los trabajos licitados
se produzcan en la parte existente;

- La provision de todos los materiales y la ejecucién de todos los
trabajos necesarios para unir las obras licitadas con las existentes.
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Todo material previsto a trabajo ejecutado en virtud de ésta clausula,
serd de la calidad, tipo y forma y demas requisitos equivalentes y
analogos a los similares previstos o existentes segun corresponda a
juicio de la D.G.C.M. y segun las Especificaciones para obras de
modificacion y restauracion de la U.N.L.P. anexas a las Presentes
Bases.

NORMAS DE INTERPRETACION TECNICA
Interpretacion de Planos y Especificaciones:

El Contratista es responsable de la correcta interpretacion de los
planos para la realizacién de la obra y la ejecucién y conservacion de
la misma hasta la recepcion final. Cualquier deficiencia o error que
comprobara en el proyecto o en los planos, debera comunicarlos a la
D.G.C.M., antes de iniciar el trabajo, bajo apercibimiento de
aplicarsele una multa, siendo la misma el equivalente al valor de
veinte (20) jornales (oficial albafil) y la maxima de cien (100) jornales
(oficial albafiil). La graduacion estara a cargo de la Autoridad que haya
suscripto el respectivo contrato. Cuando se trate de reincidencia se
duplicara y debera ser comunicada al Registro Nacional de
Constructores de Obras Publicas.

La omisién aparente de las especificaciones o indicaciones
suplementarias referentes a detalles sera considerada en el sentido
de que sélo debe prevalecer la mejor practica establecida y también
gue unicamente se emplearan materiales y mano de obra de la mejor
calidad. Las firmas contratistas deberan tener en cuenta en sus
propuestas las exigencias prescriptas por las reglamentaciones de las
Reparticiones Oficiales (Nacionales, Provinciales y Municipales) y
Entes del Servicio Publico, vigentes con anterioridad a la firma del
Contrato, por cuanto no se reconocera adicional alguno, por trabajos
ejecutados, incluso derechos o gabelas exigibles por conexiones,
habilitaciones, etc. que se originen en cumplimiento de dichos
reglamentos.

Orden de Aplicacion de los Documentos Técnicos:
En caso de discrepancia al interpretar la documentacion técnica del

Contrato, la D.G.C.M. resolvera con el siguiente criterio de
prioridades.
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1.- Leyes N° 13.064, 12.910 y conexas.

2.- Reglamentaciones Nacionales, Provinciales, Municipales y de los
Entes del Servicio Publico.

3.- Contrata.

4.- Notas Aclaratorias de la Reparticion previas al acto licitario.

5.- “Memoria Técnica - Planilla de Locales”

6.- Planos: 1) De detalles, 2) De conjunto.

7.- Pliegos: 1) Particulares, 2) Generales.

8.- Presupuesto.

Dentro de un mismo plano o planos de la documentacién, entre la
dimension apreciada a escala y la expresada en cifras o letras,
prevalecera ésta ultima.

En caso de contradiccion y/u omision entre especificaciones medidas
o cantidades el Oferente deberd solicitar la aclaracion necesaria
previamente a la Licitacién segun lo expresado en 1.1.5.

La D.G.C.M. suministrara planos de detalle cuando sean necesarios o
bien podra exigirlos al Contratista quien, en este caso, antes de
ejecutar los trabajos indicados en dichos planos, debera recabar la
aprobacién de la D.G.C.M.

Solucién de Divergencia:

Si en la interpretacion del Contrato bajo su faz técnica surgieran
divergencias, estas seran resueltas por la D.G.C.M., cuyas decisiones
seran definitivas respecto a la calidad de los materiales, la solidez y
eficiente ejecuciéon de las estructuras y la interpretacién de las
normas de mensura.

El Contratista no podra suspender los trabajos ni aln parcialmente
con el pretexto de que existan divergencias pendientes, bajo pena de
aplicacion de una multa por cada dia de suspension de ( 10) diez
jornales (oficial albafiil) por dia , cuando se trate de reincidencia , el
valor de la multa establecida se duplicara y debera ser comunicada
al Registro Nacional de Constructores de Obras Publicas.

Complementos de Interpretacion:

Cuando en éste Pliego se haga referencia a Clausulas Especiales o
Particulares, Legales o Técnicas se entiende que comprenden las
especificaciones o normas que figuren en cualquier parte de la
documentacién de la obra, tanto en su parte grafica como en su parte
escrita.
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DIRECCION Y VIGILANCIA
Superintendencia de los trabajos:

La U.N.L.P., tendra la superintendencia de los trabajos e intervendra
en su ejecuciéon y liquidacion por intermedio de la D.G.C.M. y de la
Inspeccién de ellas dependiente.

El Contratista y su personal cumplird las instrucciones y érdenes
impartidas por la D.G.C.M.

La inobservancia de esta obligacién a los gastos de cualquier indole
que perturben la marcha de la obra, haran pasible al culpable de su
inmediata expulsién del recinto de los trabajos.

Instrucciones de la Inspeccion y Respeto a la misma:

El Contratista no podra censurar al Técnico que la D.G.C.M. haya
designado para la Inspeccién de las obras, pero si tuviera causas
justificadas las expondra por escrito para que las autoridades
resuelvan, sin que esto sea motivo para que se suspendan los
trabajos.

Personal Técnico y Administrativo que actua en la obra:

El Personal Técnico y Administrativo superior de la Empresa
Contratista que por sus funciones actien en la obra contratada y
perjudiquen por su conducta la buena marcha de los trabajos o no
tengan la debida competencia o no sean todo lo diligente que sea de
desear, deberan ser retirados de la obra, si asi lo resolviera la
D.G.C.M.

El Contratista si no estuviera de acuerdo con lo dispuesto, tendra
derecho de apelacion y podra solicitar a la D.G.CM. la
reconsideracion de la misma.

Ordenes de Servicio:

Las Ordenes de Servicio que la Inspeccion imparta durante la
ejecucion de las obras seran cronoldgicamente consideradas sin
enmiendas ni raspaduras en un libro foliado, sellado y rubricado por
la D.G.C.M. (Director General), que la Inspeccion guardara en la obra
y que proveera al Contratista. Toda orden de servicio debera ser
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firmada por el Contratista dentro de los (2) dias corridos del
requerimiento de la Inspeccion, su negativa lo hara pasible de una
multa equivalente a (10) diez jornales (oficial albafiil) segun 1.5.7.; b.
Se considerara que toda orden de servicio esta comprendida dentro
de las estipulaciones del contrato y que no importa modificacion de
lo pactado ni encomienda de trabajos adicionales, salvo el caso de
que en ellas se hiciera manifestacién explicita de lo contrario.

Aun cuando el contratista considere que en una orden de servicio se
exceden los términos del contrato, debera notificarse de ella, sin
perjuicio de presentar en la D.G.C.M., por intermedio de la Inspeccién
de la obra y en el término de quince (15) dias corridos, un reclamo
claro y terminante, fundando detalladamente las razones que le
asistan para observar la orden recibida.

Transcurrido el plazo anterior sin hacer uso de ese derecho el
Contratista quedara “ipso-facto” obligado a cumplir la orden de
inmediato, sin poder luego efectuar ulteriores reclamaciones por
ningun concepto.

La observacion del Contratista, opuesta a cualquier orden de servicio,
no lo eximira de la obligacion de cumplirla, si ella fuera reiterada. En
caso de incumplimiento, se hara pasible de una multa equivalente al
valor de diez (10) jornales (oficial albafiil) como minimo y cincuenta
(50) como maximo (1.5.7.; b) pudiendo ademas la U.N.L.P. mandar
ejecutar en cualquier momento a costa de aquel, los trabajos
ordenados, deduciéndose su importe del primer certificado que se le
extienda, y en caso necesario, del fondo de reparos.

Cuando se trate de reincidencia, el valor de las multas establecidas
se duplicara y deberan ser comunicadas al Registro Nacional de
Constructores de Obras Publicas.

Sin perjuicio de lo anterior, cuando el Contratista no de cumplimiento
a la Orden de Servicio en el término fijado, podra paralizarse el pago
de certificados de obra, de variaciones de costos, etc., hasta que se
cumplan las mismas.

Representante Técnico:

A los efectos del contralor y responsabilidad técnica en la ejecucién
de los trabajos, el Contratista debera estar representado en la obra
por un profesional universitario (Arquitecto, Ingeniero Civil o en
Construcciones) o un Maestro Mayor de Obra, segun lo sefialen las
Clausulas Especiales en cada caso, inscriptos en los registros legales
Nacionales, Provinciales y Municipales, debidamente y expresamente
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autorizado por la D.G.C.M., que representara al Contratista en su
ausencia para recibir y evacuar Ordenes de Servicio y como condicion
resolutiva para su validez realizara y verificara personalmente en
obra las siguientes operaciones: Replanteos y nivelaciones;
mediciones para certificar, pruebas de resistencias de estructuras y
de funcionamiento de las instalaciones; recepciones de las obras y
todas las veces que se lo solicite por Orden de Servicio. En este
sentido queda claramente establecido que el Contratista acepta toda
responsabilidad que derive de los actos y decisiones que tome su
Representante Técnico, sin limitacion alguna.

En caso de infraccion a las obligaciones en relacion a la obra,
emergentes de éste articulo, en que incurra el Contratista, se hara
pasible de una multa (1.5.7.; b) de 0,1 0/00 (cero uno por mil) del
monto contractual vigente hasta 0,2 0/00 (cero dos por mil) incluida
las Vs. de Cs. por cada infraccién cometida (la graduacion estaria a
cargo de la Autoridad que firmé el Contrato), por cada infraccion ante
cuya reiteracion el Contratista debera proceder al inmediato
reemplazo del Representante Técnico.

Libro de Comunicaciones:

Ademas del libro de Ordenes de Servicio el Contratista debera
proveer uno similar, destinado al asiento de las comunicaciones
reciprocas que se requieran con urgencia para aclarar y definir
detalles de la ejecucion necesarios para la marcha de los trabajos y
que por su indole deben dejar consignados por escrito.

Documentos de la Obra:

El Contratista conservara en la obra una copia ordenada de todos los
documentos del Contrato a los efectos de facilitar el debido contralor
e inspeccion de los trabajos que se ejecuten.

Inspeccion en fabricas o talleres a mds de 60 Km. del obrador:

Enlos casos en que el taller del Contratista o subcontratista con quien
aquél subcontratase obras de gremios especiales, como ser
estructuras metalicas o de madera, fabricacibn de mosaicos,
marmolerias, etc., estuviese situado a mas de 60 Km de La Plata, y
que por consiguiente se originen gastos extraordinarios de
inspeccién para el personal técnico de la D.G.C.M., el Contratista
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correra con aquellos. Comprenderan dichos gastos los pasajes de ida
y vuelta de primera clase, por via terrestre, area o maritima a juicio
de la D.G.C.M. con cama en los casos en que los viajeros fueran
nocturnos y un viatico diario al que le corresponde segun el nivel del
agente en la U.N.L.P.,, por el tiempo que dure la inspeccion,
computandose los dias de salida y llegada como dias enteros.

A tal efecto debera el Contratista, simultdaneamente con el pedido de
inspeccién depositar en la D.G.C.M., el importe calculado para la
misma. Practicada la Inspeccion se liquidaran los gastos de acuerdo
al viaje y a los dias transcurridos en la misma segun el viatico
establecido anteriormente debitando o acreditando al Contratista los
importes resultantes.

Las sumas que el Contratista adeudare a la U.N.L.P., en concepto de
Inspeccion realizadas con cargo a aquel, seran deducidas de los
certificados a extender o de cualquier crédito que existiera a su favor
si no se allanare a abonarlos en las condiciones antes enunciadas.

El Contratista debera prever los gastos de acuerdo con el nimero de
inscripciones que para el Gremio se establece en las respectivas
Clausulas Especiales necesarias para la buena marcha de las Obras.

Las disposiciones del presente articulo regiran en idénticas
condiciones para las obras contratadas cuando estas disten mas de
60 Km de La Plata.

REGIMEN DEL PERSONAL OBRERO
Jornales Minimos:

El Contratista debera abonar a los obreros salarios no inferiores a los
minimos en vigor, debiendo entenderse que dichos salarios se
liquidaran por la jornada legal de trabajo.

Se colocara una copia de la lista de jornales en un lugar visible del
recinto de la obra.

En base a esos salarios, el Contratista llevara en la obra las planillas
de pagosy las libretas de jornales, en forma prolija y detallada, cuyos
elementos exhibira a la Inspeccion toda vez que se le exija.

lgual formalidad cumpliran los Subcontratistas aceptados por la
D.G.C.M.

La violacion de los expresados deberes hara pasible al Contratista de
una multa equivalente a diez (10) jornales (oficial albafil)(1.6.7.; b) por
cada infracciéon comprobada a cuyo fin la Inspeccién verificara si el
pago se hace en la forma establecida, teniendo en cuenta que se
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aplicaran tantas multas como obreros resulten perjudicados en cada
periodo de pago.

Cuando se trate de reincidencia, el valor de la multa establecida se
duplicarda y deberd ser comunicada al Registro Nacional de
Constructores de Obras Publicas.

Pago de Personal:

El Contratista debera mantener al dia, el pago del personal empleado
en la obra, abonar integramente los salarios estipulados, cumplir
integramente con las leyes previsionales y dar cumplimiento estricto
a las disposiciones que determinan la jornada de trabajo, siendo
motivo de suspensidon del abono de los certificados en tramite, la falta
de cumplimiento de dichas obligaciones.

El cumplimiento de lo que se deja establecido sera comprobado y
documentado en cada caso, por la Inspeccion al extender el
correspondiente certificado de obras y trabajos, a cuyo efecto el
Contratista le exhibira los libros que se le requieran.

Dicha verificacidn se realizara principalmente sobre el cumplimiento
estricto de los aportes jubilatorios y demas beneficios sociales,
régimen de libreta de trabajo (Dec. 1475/64) que testimoniara el
contratista en lapsos que fijan las Clausulas Especiales y que no sera
mayor de tres (3) meses con un certificado que al efecto requerira a
la Delegacion Regional de Secretaria de Trabajo y Prevision
postergandose en su defecto cualquier certificacion pendiente. En
cada certificado que presente a aprobacién el Contratista declarara
expresamentey bajo juramento haber dado cumplimiento al Decreto
33302/45 y sus modificaciones Leyes 17.620, 23.041 y Decreto
1.078/84 y sus Reglamentaciones y Modificaciones.

La Tesoreria de la Universidad no efectuara pago alguno de
certificados, sin la constancia escrita de haberse cumplimentado las
condiciones mencionadas anteriormente.

La falta continuada por dos veces, o por tres en forma discontinua
del cumplimiento de lo dispuesto en este articulado, hara pasible al
Contratista de la rescision del contrato.

Competencia del Personal Obrero:
El Contratista solo empleara operarios competentes en su respectiva

especialidad y en suficiente niumero para que la ejecucién de los
trabajos sea regular y progrese en la medida necesaria al exacto
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cumplimiento del Contrato (Plan de Trabajo). Para el debido contralor
de la precedente obligacion diariamente entregara a la Inspeccidn
partes indicativos del personal ocupado en los trabajos, de acuerdo
con las instrucciones que se le formulen.

Reclutamiento del Personal Obrero:

El Contratista queda obligado a ocupar el personal obrero que
necesite por intermedio de las agencias dependientes de la Direccién
Nacional del Servicio de Empleo dependiente del Ministerio de
Trabajo. (Ley 13.591).

No se abonara el importe de los certificados mensuales de obras, sin
la previa certificacion expedida por la autoridad habilitada al efecto
de que se ha cumplido la obligacién impuesta en el parrafo
precedente.

La demora en el pago de certificados, motivada por incumplimiento
de aquella o por falta de comprobantes que acrediten su
cumplimiento, no dara derecho a reglamentacién alguna, ni correran
intereses por el retardo.

Nacionalidad, Procedencia y Salubridad del Personal:

Salvo casos de escasez de personal o cuando la Inspeccion lo autorice
expresamente, el sesenta por ciento (60 %) como minimo del
personal obrero que el Contratista emplee en las obras, debera ser
Argentino, o naturalizado, salvo disposicion diferente en las Clausulas
Especiales.

Se exigira asimismo la observacion de las disposiciones del Decreto
4.581/63 sobre la prohibicién de materiales deletéreos o venenosos
en los trabajos de la construccién y las previsiones del caso.

MODIFICACIONES Y AMPLIACIONES
Modificaciones y Ampliaciones:

Para determinar el porcentaje del mayor o menor gasto que deba ser
regularizado, como consecuencia de alteraciones por modificacion,
ampliacién o supresién de trabajos, el estudio se practicara en todos
los casos respetando las condiciones previstas en la documentacién
licitaria para formular la oferta, es decir, a la fecha de los precios
unitarios basicos.
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Forma de Liquidacion de los Trabajos:

Segun el valor de dichos porcentajes existen dos variantes:

Cuando las alteraciones en las cantidades de obra del proyecto
valorizadas a precios unitarios basicos superen el 20 % del monto
total del contrato original, el Contratista tendra derecho a la fijacion
de precios nuevos actualizados a la fecha de encomienda a convenir
libremente sin limitaciones contractuales; a falta de acuerdo solo
cabe la rescisiéon del contrato, (articulos 30°, 38°y 53° Ley 13.064), por
haberse alterado la economia de la Obra.

Si por el contrario no superen el 20 % el Contratista debera aceptar
que las alteraciones resultantes se computen segin las pautas
detalladas a continuaciény se paguen por el mismo régimen previsto
en el Contrato (Articulos 29°y 38° Ley 13.064).

Para el caso b) se pueden presentar las siguientes variantes:

1.- EL EXCESO ORDENADO PARA UN ITEM SUPERA EL 20 % DE SU
COMPUTO TOMADO SOBRE PLANOS:

a) Para Precios Unitarios Contenidos en el Presupuesto Oficial:

Hasta la cantidad prevista en el presupuesto oficial, corregida si
correspondiere, se liquidara conforme al precio estipulado en éste,
afectado del coeficiente de aumento o de rebaja contractual. Al
exceso tomado sobre planos, se le aplicarda un nuevo precio a
convenir (Articulo 38° Ley 13.064). Este nuevo precio, con excepcion
del beneficio, se retrotraera a las condiciones basicas de la
Liquidacién y para los analisis de precios se adoptaran los
porcentajes de gastos generales y beneficio que se haya prefijado en
el pliego de condiciones, calculando el beneficio sobre el precio real
al momento de la encomienda.

b) Para Precios Cotizados por el Contratista y Aceptados por la
Reparticion:

Hasta la cantidad prevista en el presupuesto de la oferta, corregida si
correspondiere, se liquidara conforme al precio estipulado en éste
revisado y aceptado por la reparticion.
Al exceso tomado sobre planos, se le aplicara un nuevo precio a
convenir (Articulo 38° Ley 13.064). Este nuevo precio con excepcion
del beneficio, se retrotraerd a las condiciones basicas de la
Liquidacidény para los analisis de precios se aceptaran los porcentajes
de gastos generales y beneficios que se hayan prefijado en los pliegos
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de condiciones, calculando el beneficio sobre el precio real al
momento de la encomienda.

2.- EL EXCESO ORDENADO PARA UN ITEM NO SUPERA EL 20 % DE SU COMPUTO
TOMADO SOBRE PLANOS:

a) Para Precios Unitarios Contenidos en Presupuesto Oficial:

Se liquidaran las cantidades del presupuesto oficial, corregidas si
correspondiere; incrementadas por el exceso tomado sobre planos
de lo que se ordena construir, al precio del presupuesto oficial
afectado del coeficiente de aumento o rebaja contractual (Articulos
29°y 38° Ley N° 13.064).

b) Para Precios Unitarios Cotizados por el Contratista y
Aceptados por la Reparticion:
Se liquidaran las cantidades corregidas, si correspondiere, del
presupuesto de la oferta incrementadas por el exceso tomado sobre
planos de lo que se ordene construir, al precio cotizado por el
contratista, revisado y aceptado por la Reparticion (Articulo 29° y 38°
Ley N° 13.064).

3.- LADISMINUCION ORDENADA PARA UN ITEM SUPERA EL 20 % DE SU COMPUTO
TOMADO SOBRE PLANOS:

a) Para Precios Unitarios Contenidos en Presupuesto Oficial:
Ademas de corregirse las cantidades por la comparacién con los
planos, debera corregirse el precio unitario del presupuesto oficial y
deducir la partida asi corregida. Se liquidaran las cantidades
ejecutadas con el precio nuevo ya corregido (Articulos 37°y 38° Ley
N° 13064).

Este precio nuevo corregido se retrotraera a las condiciones basicas
de la liquidacion, y para los analisis se adoptaran los gastos generales
y beneficios que se hayan prefijado en los pliegos de condiciones.

b) Para Precios Unitarios Cotizados por el Contratista y
Aceptados por la Reparticion:
Deberan corregirse las cantidades por la comparacion con los planos,
con el precio unitario del presupuesto de la oferta revisado y
aceptado por la Reparticion y deducir la partida asi corregida. Se
liguidaran las cantidades ejecutadas con el precio nuevo ya
corregido.
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Este precio nuevo corregido se retrotraera a las condiciones basicas
de la liquidacion, y para los analisis se adoptaran los gastos generales
y beneficios que se hayan prefijado en los pliegos de condiciones.

4.- LA DISMINUCION ORDENADA PARA UN ITEM NO SUPERA EL 20 % DE SU
COMPUTO TOMADO SOBRE PLANOS:

a) Para Precios Unitarios Contenidos en Presupuesto Oficial:
Deben suprimirse las cantidades del plano original con el precio total
del item del presupuesto oficial afectado del coeficiente de aumento
o de rebaja contractual (Articulos 29°y 38° Ley N° 13.064), y liquidarse
las cantidades del nuevo plano con los precios unitarios que surjan
de dividir aquel precio total por la cantidad tomada del plano original.

b) Para Precios Unitarios Cotizados por el Contratista y
Aceptados por la Reparticion:
Deben suprimirse las cantidades del plano original con los precios del
presupuesto de oferta aceptados por la Reparticion y liquidarse las
cantidades que surgen del nuevo plano con los mismos precios.

5.- SUPRESION DEL ITEM:

a) Para Precios Unitarios Contenidos en Presupuesto Oficial:
Es el caso del punto 3) llevado al limite.
Procede, en consecuencia, suprimir la partida con cantidades
corregidas a nuevo precio. Este nuevo precio se retrotraerd a las
condiciones basicas de la licitacion y para los analisis se adoptaran
los gastos generales y beneficios que se hayan prefijado en los
pliegos de condiciones.

b) Para Precios Unitarios Cotizados por el Contratista y
Aceptados por la Reparticion:
Procede suprimir la partida con cantidades corregidas, aplicando el
precio del contratista revisado y aceptado por la Administracion.

6.- ALTERACION DE LA NATURALEZA DE UN ITEM:

Pueden presentarse dos alteraciones:

a) La alteracién implica una modificacion sustancial.
Se anula el item previsto conforme al punto 5) precedente y se
incorpora el nuevo item a nuevo precio.
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b) La alteracién consiste en el cambio de la naturaleza de
alguno
de sus elementos componentes. Se fijara el nuevo precio del item
introduciendo el mayor o menor gasto, por comparacion de los
cambios.

ACLARACIONES:

En los casos B1 - B3 - B5 - B6 de no llegarse a un acuerdo sobre
precios, y si asi lo ordenara la Inspeccién (Articulo 59° Pliego Tipo) el
Contratista debera proceder inmediatamente a la ejecucion de los
trabajos, pudiendo dejar a salvo sus derechos y se llevara cuenta
minuciosa de los gastos realizados cuyo detalle, con la aprobacién o
reparos de la Inspeccion, servird como elemento ilustrativo para fijar
el precio a instancia administrativa o judicial. A estos efectos las
partes aceptan los porcentajes de recargo en concepto de gastos
generales y beneficios que se establecen en las clausulas especiales,
cuando las modificaciones no superen el 20 %.

Sin perjuicio de lo estipulado precedentemente, la Reparticién podra
disponer que los trabajos de que se trate se lleven a cabo
directamente o por nuevo contrato.

CONTRATOS POR UNIDAD DE MEDIDA O ITEM A REAJUSTE
CONTENIDOS EN CONTRATACIONES POR AJUSTE ALZADO.

En estos casos la cantidad o metraje a reajustar es la que
expresamente se indica en el respectivo item del Presupuesto Oficial.
Los precios nuevos se determinaran mediante el siguiente esquema
de analisis:

c) Cargas Sociales: W % de (D) ...ooverieriieienieeceeeceeeee e
d) Total M. de OBra (1D 4 €)eeeeeeeeeeeeieiieeeeeieeeeee et eeeeeeeteeeeeeseessesseraeee sesssnees
€) COSEO AIrECLO (A F @) eeeeeeieiiieeeeieeeeeeeeteee et e eeeeesarereteeeesessssssnsrseee sesssnnns
f)Gastos generales de Empresas e indirecto de obra: X % de (e)................
8) SUDLOLAl (€ F F)ereeeieee e e
h) Beneficio: 10 % de (8)....cccvvereerrerreeieeieeieeriesressreesreetesereseesraeseesreeeseee s
i) Gastos fiNancieros: Y % de (8).....cccvveererrerreriiiniienieniesresee e e
j)Costo total trabajo (8 + N+ 1)eueeieiieieee e
k) Impuestos (IVAY OTROS): Z % de (}).eevveerverrrerierrienienienienresiesreseessveens
) PRECIO UNITARIO DE APLICACION (j # K)..ovvveeereeeeeeeeeiecesieeeeeeiseeneeens
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REFERENCIAS:

a) Detalle de los materiales que se requieren, con precios al por mayor
al pie de la obra, incluidos los desperdicios normales, en los casos
gue corresponda.

c) W %: segun tablas aprobadas por el M.O. y S.P.

f) X %: 10%: Para obras en taller y construcciones e instalaciones “in
situ” sin obrador, ejecucion de veredas, alambrados,
excavaciones, rellenos, tabiques, muros de separacién
etc.

15%: Obras “in situ” con obradores normales y mediano plantel
y equipo, para todo tipo de Ensefianza, Docencia,
Investigacion e instalaciones complementarias.

20%: Obras “in situ” de gran magnitud con obradores
complejos con Obras de Urbanizacion, Instalaciones
especiales de gran magnitud.

i)Y % tasa basica de interés mensual Banco Nacion, para descuento de
certificados, en el lapso previsto para el pago segun contrato, mas
quince dias corridos.

k)Z % segun la alicuota I.V.A. y otros impuestos vigentes.

1.10.3.  Planos, Memorias Descriptivas y Proyectos:

Corre por cuenta exclusiva y es responsabilidad del Contratista la
tramitacién y obtencion de los permisos municipales y de los Entes
de los Servicios Publicos, que fueran necesarios para la realizacién de
los trabajos, asimismo como la aprobacién de los planos si lo hubiere.
El Contratista recibird de la D.G.C.M. todos los planos de conjunto y
detalles que fueran necesarios, con excepcion de los que indiquen
expresamente en las Especificaciones Técnicas.

Cuando la D.G.C.M. crea conveniente introducir variantes en los
planosy siempre que ello no implique una maodificacion fundamental
del proyecto no tendra derecho el Contratista a reclamar una
modificacion en los precios unitarios convenidos. Ademas en los
contratos por “ajuste alzado” las modificaciones que sea
imprescindible introducir en los planos para que la obra resulte en
cada parte y en todo, concluida con arreglo a su fin y a los
documentos del contrato, no alteraran el monto estipulado.
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En el caso de que lo considere conveniente, a fin de obtener un
completo conocimiento de los materiales e instalaciones que el
Contratista someta a su aprobacion, la D.G.C.M. podra exigir la
presentacion de los planos, memorias descriptivas redactadas en
idioma castellano y catalogo o cualquier otro elemento de juicio que
juzgue necesario.

Todos los planos que el Contratista tuviere que preparar para ser
presentado a la D.G.C.M,, llevaran su caratula ajustada al clisé usado
por esta Direccion.

LIQUIDACION Y PAGO DE LAS OBRAS:
Normas de Medicion:

Para la medicidn, liquidacion de trabajos, ampliaciones de obra, etc.
regiran las “Normas para la medicion de estructuras en la
Construccion de Edificios” del Ministerio de Obras Publicas de la
Nacion, aprobado por decreto del 3 de febrero de 1938 y suplemento
N° 1 aprobado por Decreto 127/65.

En los casos no previstos en dichas normas, o en los documentos de
contrato, la D.G.C.M., resolvera lo pertinente, con ecuanimidad y
dentro de lo usual en la técnica de la construccion.

Mensura de los Trabajos:

Los trabajos ejecutados de acuerdo al contrato, seran medidos por
periodos mensuales con asistencia del Contratista o su
Representante Técnicoy la Inspeccion por via contradictoria, dejando
en el acta constancia de las fechas, ubicaciones, divergencias, y otros
hechos notables de la operacion.

El Contratista recabara la oportuna mensura de los trabajos
destinados a quedar posteriormente ocultos o a desaparecer y éstos
se registraran por medio de comprobantes escritos o graficos,
suscriptos por la Inspeccion y el Contratista.

Las mensuras y los comprobantes de trabajos se llevaran por
duplicado, en el libro de comunicaciones, cotejandose su contenido
al final de cada sesién de mensura. Los resultados de la mensura se
utilizaran solamente para confeccionar los mensuales, y cuando
hubiere divergencias en la manera de computar las obras
correspondientes a algunas unidades de evaluacion, sera aplicada la
que determine la D.G.C.M.
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Los trabajos o valores realizados seran certificados bajo tres tipos de
planillas a saber:

a) “Obra Ejecutada” incluso por “Adicionales” de tramite separado.
b) De “Acopio de materiales” en las obras donde se lo autorice,

c)

1.11.3.

“Deductivos”, por “Desacopio” de materiales y toda otra deduccion
gue corresponda.
De “Variaciones de Costos” (Ley 12.910) reglamentados aparte.

Pago de los Certificados: A=) SUSTITUIDO POR Fs. 79
La U.N.L.P. abonara al Contratista el importe de la obra a medida que

la D.G.C.M. apruebe los certificados mensuales por el valor de lo
hecho. En los casos en que un item no haya sido ejecutado en todas

las fas@s quegomppenge el i estimara ok de o
proparcional. ionard una
apor | nste

e para es

El Contratista debera confeccionar y mecanografiar los certificados
por sextuplicado, en los formularios que el mismo suministraray con

las fogmalidades quefse l@ eXijan, p lo
medi S obra gjecutadajiaplica | c¢
pre itario rrespondientes

preSupue oficial a do porcenta

disminucion estipulado y calculado ya sea por unidad o ajuste alzado.
Cuando razones de conveniencia lo impongan podra la Inspeccién
certificar porcentualmente algun item a los efectos de evitar un
prematuro agotamiento del mismo quedando sujeto al reajuste final.
El pago de los certificados se hara efectivo dentro de los sesenta (60)
dias corridos, los de obra, acopio y Variaciones de Costo y de los
ciento veinte (120) dias corridos los definitivos de Variaciones de

Costo Y, final_de obra, el primer dia _subsiguiente_al mes,
periodofo etapa j i

certi rtieu

Los/Certifi S ob

provisorios deberan ser presentados dentro de los diez (10) dias de
realizada y verificada la medicién, en caso contrario, el retardo sera
incrementado al plazo estipulado para el cobro de tales documentos.
Simultaneamente el Contratista solicitara a la Comision Liquidadora
los valores o indices definitivos, salvo que corresponda aplicar los
publicados por el I.N.D.E.C.

ANULADO
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Para la presentacién de los certificados de diferencias de costos
definitivos regiran las mismas condiciones y procedimientos que
para los provisorios, computandose los diez (10) dias corridos a partir
del dia en que el Contratista cuente con los indices necesarios para
su elaboracion y si se tratara de indices estadisticos, desde que ellos
hayan sido publicados.

Si se constataren errores u omisiones que alteren el valor cierto de
los créditos o débitos, tales documentos seran devueltos para su
correccion y deberan ser reintegrados dentro de los cinco (5) dias
corridos. También en este caso las demoras se incrementaran al
plazo de pago.

En caso de disconformidad de parte del Contratista con la medicion
o los indices fijados, se extendera de todas maneras el certificado con
los tos percignale ectificangdose gus i

pr
rectificaciones, hasta tanto se produzca la liquidacion final y esta sea
aprobada por la U.N.L.P.

Fondos de Reparos:

Del importe de cada certificado se descontara el 5 % (cinco por ciento)
para construir el fondo de reparos, que se retendra conjuntamente
con la fianza contractual, ambos fondos seran devueltos al
Contratista una vez efectuada y aprobada la recepcién definitiva de
las obras, segun 1.12.3.

Se permitira subsistir el fondo de reparos en efectivo por una fianza
bancaria a entera satisfaccion, en las condiciones fijadas por los
Articulos 2° y 3° del Decreto N°5.742/54, o por titulos o Bonos
Nacionales fijados por el Articulo 1° del Decreto N° 8.919/59, como
asi mismo por polizas de seguro de caucion y en las condiciones
establecidas por la Ley 17.804 y Decreto N° 411/69. Para las garantias
se tendra en cuenta lo establecido en 1.4.6.

Por imperio del Articulo 1° del Decreto 107/79, de los certificados que
se extiendan en concepto de reconocimiento de mayores costos,
contemplados en el presente régimen, también se descontara el 5%
(cinco por ciento), a los efectos de integrar dicho fondo de reparos.

Intereses por Retardo:
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El contratista no tendra derecho a imputar a intereses el importe de
los certificados que se abonen con mora.

Si el pago de los certificados no se efectuare dentro del plazo
establecido en 1.11.3. el Contratista tendra derecho a reclamar
intereses de acuerdo al Articulo 48° de la Ley 13.064 con sus
modificaciones y/o actualizacion e intereses de acuerdo a la Ley
21.392.

No se pagaran actualizaciones y/o intereses si el retardo fuere
originado por actos de Contratista.

Gastos Generales:

Todos los gastos que demanden el cumplimiento de las obligaciones
impuestas por estas Bases Generales de Licitacion y Contratacion y
el respectivo contrato en los cuales no se hubiere establecido item en
el presupuesto oficial, incluso los correspondientes a todos los
tramites que se refieran a aprobacion de planos, inspecciones,
obtencion de permisos, certificados, asi como también instalaciéon de
conexiones, medidores, etc.,, se consideraran incluidas entre los
gastos generales y prorrateados entre los precios del presupuesto
mencionado.

RECEPCION DE LAS OBRAS:
Recepcidn Provisoria:

La obra sera recibida provisoriamente por la Direccion General de
Construcciones y Mantenimiento, ad-referendum de la Universidad
Nacional de La Plata cuando se encuentre terminada con arreglo al
contrato y se hayan cumplido satisfactoriamente las pruebas de las
instalaciones especiales, labrandose un acta en presencia del
Contratista y de su representante técnico debidamente autorizado a
menos que declare por escrito que renuncia a este derecho y que se
conforma de antemano con el resultado de la operacién. En dicha
acta se consignara la fecha de la efectiva terminacion de los trabajos,
a partir del cual correra el plazo de garantia.

En caso de que el Contratista se negara a presenciar el acto o que no
contestara la invitacion -que debera hacerse por telegrama
colacionado- la Reparticion efectuara por si y ante si, esa diligencia
dejando constancia de la invitacion y ausencia del Contratista.
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Plazo de Garantia:

Entre la recepcidon provisoria y la definitiva correrd el plazo de
garantia que salvo determinacion diferente de las Clausulas
Especiales sera de ciento ochenta dias (180) corridos, y durante la
cual el Contratista sera responsable de la conservacion de las obras
y de las reparaciones requeridas por defectos o desperfectos
provenientes de la mala calidad o ejecucion deficiente de los trabajos.
Se exceptua de la procedente obligacion a los defectos resultantes
del uso indebido de las construcciones.

Recepcion Definitiva:

Transcurrido el plazo de garantia, de acuerdo con el articulo anterior
a solicitud del Contratista, tendra lugar la Recepcién Definitiva, que
se efectuara con las mismas formalidades que la provisional, previa
comprobacion del buen estado de las obras y verificacion del
correcto funcionamiento de las Instalaciones Especiales, a cuyo
efecto se realizaran las pruebas que la Reparticién estime necesarias,
pudiéndose repetir parcial o totalmente las establecidas para la
recepcion provisoria.

Este acto del recibimiento definitivo de las obras contratadas no
libera al Contratista de las responsabilidades a que se refiere el
Cédigo Civil en el articulo 1646.

El Contratista debera presentar al finalizar los trabajos y antes de la
recepcion provisoria, planos conforme a obra, dibujados en tela
transparente en formato y caratula oficial conformados por la
Inspeccion, que comprende: Planos de planta, cortes, fachadas,
instalaciones complementarias, etc., en escala a determinar por la
Direccion General de Construcciones y Mantenimiento. Dentro del
mismo plazo debera entregar veinte (20) negativos de 36 mm. con
fotografias que la Inspeccion indique y con dos copias de tamafio 20
x 15 ¢m cada uno.

Durante la ejecucion de los trabajos y cuando lo indique la Inspeccién
se exigiran entre 2 y 6 fotos del mismo tamafio como minimo, por
cada certificacion de obra segun lo indique la Inspeccion. Asimismo
el Contratista presentara antes de la Recepcion Definitiva “planos
conforme a obra” incluso los correspondientes a instalaciones
original y dos copias. El incumplimiento de cada una de las
condiciones sefialadas hara pasible al Contratista de una Multa igual
a la sefialada en 1.8.5.
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De las actas de recepcidon debera entregarse al Contratista una copia
autorizada.

Limpieza de la Obra:

Una vez terminada la obra de acuerdo con el Contrato y actos de la
recepcion provisional de la misma el Contratista estara obligado
ademas de la limpieza periddica exigida en 1.6.6., a entregar la obra
completamente limpia en todas sus partes, efectuando el repaso de
vidrios, cristales, revestimientos azulejos, artefactos sanitarios,
eléctricos, encerados, lustrados los pisos, etc., a entera satisfaccion
de la Inspeccion. Esta limpieza comprende ademas todo el entorno
relacionado con la obra.

Recepciones Parciales:

La recepcion provisional sera una sola a la terminacién total de los
trabajos, aun cuando para su ejecucién hubieran regido plazos
parciales, salvo que las Clausulas Especiales admitan recepciones
parciales provisionales o que la Reparticion las autorice cuando las
considere convenientes.

En caso de recepciones parciales provisionales, cumplido el plazo de
garantia fijado en las Clausulas Especiales, se practicaran, también
fraccionadamente, las recepciones parciales definitivas.

Devolucion de la Fianza Contractual y Fondo de Reparos:

La fianza contractual (5 %) y el importe de fondo de reparos, o los
saldos que hubiere de estos importes, le seran devueltos al
Contratista después de aprobada la recepcién definitiva de la obra 'y
una vez satisfechas las indemnizaciones por dafios y perjuicios o
cualquier otra deuda que corra por su cuenta.

En caso de recepciones parciales definitivas, el Contratista, tendra
derecho a que se libre o devuelva la parte proporcional de la fianza 'y
del fondo de reparos.

DISPOSICIONES VARIAS

Invariabilidad de los Precios Contractuales:
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Los precios estipulados en el contrato seran invariables, salvo las
variaciones de costos que correspondan por aplicacion de la Ley
12.910 y su reglamentacion en la forma que se establezca en este

pliego.
Sistemas Patentados:

Los derechos para el empleo en las obras de articulos y dispositivos
patentados, se consideraran incluidos en los precios del Contrato.

Seguros:

A fin de cubrir los riesgos de accidente de trabajo, el Contratista
asegurara en una compafia argentina autorizada a todos los
empleados y obreros que emplee en la ejecucion de las obras; asi
como el personal de la Inspeccion de la Direccién General de
Construcciones y Mantenimiento que en forma estable desempefie
funciones inherentes a la realizacion de los trabajos hasta la
recepcion definitiva.

A este objeto, con anterioridad a la iniciacion de la obra se entregara
al Contratista la nébmina del personal citado en el ultimo término,
cuyos sueldos se estableceran en las Clausulas Especiales.

Esta suma debera ser aumentada proporcionalmente, corriendo los
gastos que con ello se originen por cuenta del Contratista, cuando le
fueren concedidas ampliaciones de plazo contractual motivadas por
aumento de trabajo o causas no imputables al Estado.

El seguro del personal de la Direccion General de Construcciones y
Mantenimiento debera ser por pdélizas individuales en las que se
establezcan, para los distintos casos, indemnizaciones en la misma
proporcion que determina la Ley 9688 considerando para ello jornal
la vigésima parte del sueldo correspondiente. Esas indemnizaciones
seran entregadas en efectivo al asegurado y, en caso de muerte, a
sus beneficiarios o herederos, si aquellos no se hubieren
determinado. El Contratista debera, ademas, asegurar la obra contra
incendio, hasta la recepcién definitiva de la misma y los materiales
acopiados s/1.14.5. Todas las pdlizas de seguro o bien sus copias
legalizadas seran presentadas ante la D.G.C.M., antes de iniciarse las
obras, sin cuyo requisito no se abonara al Contratista ningun importe
en conceptos de certificados.

En caso que la D.G.C.M. resolviera introducir cambios de su personal,
el Contratista estara obligado a entregar las pdlizas correspondientes
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al que no figura en la ndbmina referida dentro de los tres (3) dias
corridos de la fecha en que se le notifique de la resolucién. Todas las
polizas de los seguros descriptos deberan contener una clausula en
la que se indique que no podran ser anulados y/o modificados sin
previo consentimiento de la D.G.C.M.

Relaciones con Otros Contratistas:

El Contratista debera facilitar la marcha simultanea o sucesiva de los
trabajos ejecutados por ély de los que es el Estado decidida realizar
directamente o por intermedio de otros contratistas, debiendo
cumplir las indicaciones que en tal sentido formule la Inspeccion,
respecto al orden de ejecucion de esos trabajos.

La vigilancia general de la obra quedara a cargo del Contratista
principal.

Este permitira a los otros contratistas el uso de andamios, escaleras
montacargas, etc., sin remuneracion.

Convendra, asimismo, con aquellos y con intervencién decisiva de la
Inspeccién, en caso de desinteligencia, respecto a la ubicacién de
materiales y enseres.

Estara igualmente obligado a unir en forma apropiada su obra a la de
los demas contratistas, o a la que realice directamente la D.G.C.M.
ajustandose a las indicaciones que se impartiran o a los planos y
especificaciones.

Si el Contratista experimenta demoras o fuere estorbado en sus
trabajos por hechos, faltas, negligencias o retrasos de otros
contratistas, debera dar inmediatamente cuenta del hecho a la
Inspeccion para que tome las determinaciones a que haya lugar.

Subcontratista:

El Contratista, para subcontratar con terceros parte de la obra
adjudicada, debera obtener la previa conformidad de la D.G.C.M.
Ningun subcontrato autorizado por la D.G.C.M. exime el Contratista
del cumplimiento de las obligaciones a su cargo.

El Contratista s6lo empleara operarios en la clase de trabajos a que
se dediquen y en suficiente numero para que la ejecucién de dichos
trabajos sea regular y progrese con la actividad exigida en el
Contrato.
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Diariamente el Contratista entregarda a la Inspeccién partes
indicativos del personal ocupado en los trabajos, de acuerdo a las
instrucciones que se formulen.

Responsabilidad por Subcontrato:

La responsabilidad derivada de las obras subcontratadas le
correspondera al Contratista como si las hubiese efectuado
directamente.

Transportes:

Los precios de los materiales seran considerados sin excepcién para
todos los casos al “pie de obra” y por lo tanto dejase expresamente
determinado que los pasajes y fletes necesarios para la ejecucion de
las obras seran, salvo disposicion en contra de las Clausulas
Especiales, por cuenta del Contratista, a quien sdlo se le otorgara un
certificado en el que conste el transporte que debe realizar, cuando
ello fuere menester en orden a las prioridades establecidas por las
disposiciones en vigor.

“Compre Nacional” Decreto -Ley N° 18.875/70:

En la presente licitacién seran de aplicacion las normas establecidas
en el Decreto-Ley 18.875/70: y su Decreto reglamentario N°
2.930/970 (“Compre Nacional”).

Prohibicién de Contratacion de Seguros por el Sistema de Auto Seguro:
Prohibese efectuar contrato por autoseguro, quedando obligado el
Contratista a contratar el servicio de seguro con entidades
aseguradoras locales de capital interno.

REGIMEN PARA ACOPIO DE MATERIALES Y SU CERFICACION:

De los Materiales a Acopiar:

Salvo expresa mencién contraria en los pliegos de Licitacion se
consideraran dentro del Régimen aquellos materiales naturales o

elaborados destinados a la directa incorporacion en las obras a
construir incluyéndose las estructuras parciales o totales, maquinas,
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equipos y/o muebles completos cuyo estado de ejecucidén solo
requiera ajustes o completamientos secundarios previos a su
instalacion.

Del lugar de Acopio:

Los materiales deberan ser acopiados por el Contratista, al pie de la
obra. La D.G.C.M. podra autorizar el acopio de las unidades
correspondientes a herreria, carpinteria metalica y carpinteria
maderil en taller cuando las mismas se hallen ejecutadas en no
menos del setenta (70 %) por ciento de su totalidad, pagandose no
mas del sesenta (60 %) por ciento del Item.

De la Oportunidad del Acopio:

El Contratista podra solicitar acopio de materiales desde el bimestre
anterior al de iniciacion de la estructura de cada item estipulado en
el Plan de Trabajo Preventivo presentado con la oferta y en el
Diagrama de Obra aprobado, y hasta la terminacion de dicho
bimestre.

La Inspeccion no dara curso a ningun pedido de acopio que se realice
fuera del término establecido.

No se reconocera reintegro alguno por fletes u otras erogaciones
provenientes del acopio fuera de obra.

De la Solicitud y Certificacion del Acopio:

El Contratista debera confeccionar y mecanografiar por sextuplicado
en formularios que el mismo suministraray con las formalidades que
se le exijan, el detalle de los acopios de materiales. El Contratista
podra solicitar la certificacion de los mismos, con precios unitarios de
hasta el ochenta (80 %) por ciento de los correspondientes a las
facturas de su proveedor, reservandose la D.G.C.M. la facultad de
verificar la equidad de los precios en cuestién, en la forma que estime
corresponder.

De la Responsabilidad por el Material Acopiado:
El Contratista es depositario de los materiales acopiados y

certificados, con todo lo que fija para tal efecto el Libro Segundo, Sec.
Tercera XV Capitulo Il del Cédigo Civil, quedando asimismo y bajo su
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exclusiva responsabilidad todo cuanto concierne a su salvaguardia 'y
correcto empleo en las obras a que estan destinados. Dichos
materiales deberan estar asegurados contra incendio o pérdida total
o parcial para poder presentar el correspondiente certificado (ver
1.13.3.).

Del Desacopio:

Los importes en concepto de Acopio seran descontados
proporcionalmente de las certificaciones de obras ejecutadas
correspondientes al lapso para el cual fueron previstos los
materiales, salvo que por causas no imputables al Contratista se
reajuste el ritmo de los trabajos en cuyo caso y previa solicitud al
respecto la Direccion fijara la forma equitativa en que se efectuaran
las deducciones por desacopio.

RESCISION DEL CONTRATO:
Causas de Rescision:

El Contrato podra rescindirse por cualquiera de las causas y en orden
a los procedimientos determinados por los articulos 49 al 54 de la Ley
Nacional de Obras Publicas N° 13.064.

Notificacidn de la Rescision:

Las causas de rescision constaran a la U.N.L.P. y haran fe para el
Contratista una vez que la D.G.C.M. haya comunicado a éste ultimo
por nota bajo recibo o telegrama colacionado.

Toma de Posesion de la Obra:

Producida la rescision, la U.N.L.P. tendra derecho a tomar posesion
de la obra, previo inventario y evaluo de los trabajos, materiales y
equipos, en el estado en que se encuentren. Podra también ordenar
la prosecucion de la obra en las condiciones en que estime mas
conveniente, respondiendo el Contratista por los perjuicios que sufra
la U.N.L.P. a causa del nuevo Contrato que celebre, cuando la
rescision haya sido por culpa de éste.

Inventario:



1.15.5.

1.15.6.

Universidad Nacional de La Plata - Secretaria de Planeamiento Obras y Servicios

El inventario se realizara con un representante de cada parte, sin
interrupciones y sin que por él se paralice la obra. Una vez terminado
se elevara a la aprobacion de la D.G.C.M.

Avaluos:

El avallo se realizara de mutuo acuerdo y Unicamente se recurrira a
la justicia federal si fracasase el arbitraje obligatorio previo.

Liquidacion de los Trabajos:

La U.N.L.P. practicara asimismo la liquidacién de todos los trabajos
ejecutados por el Contratista y terminados con arreglo al Contrato y
determinadas las cantidades y clases de trabajos inconclusos,
materiales e implementos inventariados que sean de recibo o
indispensables en la obra.

Los materiales e implementos no aceptados por la D.G.C.M. seran
retirados de la obra por el Contratista a su costo, dentro de los quince
dias siguientes a la notificaciéon por telegrama colacionado que
aquella le envie. Si el Contratista no cumpliere esta Disposicion en el
plazo sefialado, la D.G.C.M. hara retirar y depositar fuera de la obra
esos materiales e implementos, estando todos los gastos a cargo de
aquel.

Los trabajos, incluso los no aceptados, seran demolidos por la
D.G.C.M. por cuenta del Contratista.

El importe de la liquidacion de los trabajos ejecutados, terminados o
incluso que sean de recibo, materiales o implementos aceptados a
precios de inventario constituiran un crédito a favor del Contratista,
previa deduccién de los pagos a cuenta efectuados.

El mencionado crédito del Contratista, cuando la rescision sea por su
causa, quedara en poder de la U.N.L.P. hasta la terminacion vy
liquidacion final de los trabajos, respondiendo a los excesos de éstos
y a los perjuicios que se originen con motivo de la rescisién o de la
mala ejecucion de los trabajos.

Si en el caso anterior, las sumas retenidas no bastaren para cubrir los
mayores desembolsos y perjuicios que la rescision irrogue a la
U.N.L.P., el Contratista debera abonar el saldo que por ese concepto
resulte.
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PARA OTROS SISTEMAS DE CONTRATACION QUE NO FUERAN “AJUSTE
ALZADO” CON PRESUPUESTO OFICIAL DETALLADO.

Contrataciones por Ajuste Alzado sin Presupuesto Oficial Detallado.

Las obras se contrataran por ajuste alzado sobre la base del monto
total establecido por el adjudicatario en su oferta, quedando
entendido que las certificaciones parciales son al solo efecto de pago
a cuenta del importe total de la obra.

Dentro del monto del contrato se entendera incluido el costo de

todos los trabajos que, sin estar expresamente indicados en los

documentos del contrato, sean imprescindibles ejecutar o proveer
para la obra resulte en cada parte y en su todo concluida con arreglo

a su finy al espiritu de esos documentos.

El oferente presentard conjuntamente con la propuesta un

presupuesto detallado de su cotizacién, item por item siguiendo el

listado oficial, con la indicacién de metrajes oficiales, precios unitarios

y totales de los item. En su preparacion se tendra en cuenta que:

a) Se podran agregar o intercalar los item que a juicio del oferente
pudieran faltar. En caso de supresion de algun item se debera
dejar indicado al margen la razén de su eliminacion.

b) Se mantendra en todos los casos el orden de los existentes y el
que faltare se intercalara en el rubro respectivo, designandoselo
con caracter de “bis".

Por los errores de significacion que pudieran caracterizar

determinados item del presupuesto, la Reparticién exigird al

adjudicatario su correccion dentro de los siete (7) dias corridos de la
notificacién. La correccion podra ordenarse en cualquier momento
durante la marcha del contrato y debera cumplirse por la via del
prorrateo o compensacion, en la forma que estime mas conveniente

y resultare satisfactorio a juicio de la Reparticién. Dicha operacion no

modificard el monto total de la oferta que sirviera de base para la

adjudicacion.

No se reconocera diferencia alguna a favor del Contratista, entre el

volumen ejecutado en obra y el consignado en el presupuesto de

contrato, salvo que las diferencias provengan de ampliaciones o

modificaciones, debidamente aprobadas por autoridad competente.

Contrataciones mixtas de Ajuste Alzado y Unidad de medida o Precios
Unitarios.
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Para los items a contratar por Ajuste Alzado rigen las condiciones

correspondientes del Pliego.

En cuanto a los items a contratar por unidad de mediday que estaran

expresamente sefialados en el presupuesto oficial y con indicacion

de las cantidades o metrajes a cotizar, se reajustaran en mas o en
menos, segun medicion de lo realmente ejecutado y certificadas sus

diferencias con el procedimiento fijado en el Articulo 1.10.

En la propuesta, confeccionada de acuerdo con el modelo de férmula

que se agrega a esta documentacion, el oferente dejara constancia

del :

a) monto global de las obras por ajuste alzado.

b) monto detallado de los item por unidad de medida, repitiendo los
metrajes indicados en el Presupuesto Oficial, consignando los
precios unitarios que cotiza 'y

¢) lasuma de ambos conceptos, que representa el monto total de su
oferta.

Contrataciones por Unidad de Medida o Precios Unitarios.

Las obras se contrataran por el sistema de unidad de medida sobre
la base de la cantidad de unidades determinadas en el presupuesto
oficial y de los precios unitarios establecidos en la propuesta por el
adjudicatario. Dentro del monto de cada item del contrato se
entendera incluido el costo de todos los trabajos que, sin estar
expresamente indicados en los documentos del contrato, sean
imprescindibles ejecutar o proveer para que la obra resulte en cada
parte y en su todo, concluida con arreglo a su finy al espiritu de esos
documentos.

Las cantidades o metrajes consignados en el Presupuesto Oficial y
que el oferente debera respetar en su cotizacién, seran reajustados
en mas o en menos, segun medicion de la realmente reajustado, y
certificara su diferencia con el procedimiento fijado en el articulo
1.10.

Los oferentes presentaran con su propuesta, un Presupuesto por
triplicado con la indicacién de las cantidades (repitiendo las ya fijadas
en el Presupuesto Oficial) y los precios unitarios que ofrezcan,
estableciendo los montos parciales para cada item y el total
resultante.

LLUVIA
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Se consideraran dias de LLUVIAS EXCEPCIONALES a los efectos de
ampliacién de plazo los que igualen o superen las siguientes
cantidades de precipitaciones (en mm), segun promedios mensuales
considerandose solamente las correspondientes a los dias laborales
para el personal de la Construccion.

MES LLUVIA

Enero 12,00 mm
Febrero 12,50 mm
Marzo 13,50 mm
Abril 12,50 mm
Mayo 11,00 mm
Junio 8,50 mm
Julio 8,50 mm
Agosto 8,50 mm
Septiembre 10,50 mm
Octubre 9,00 mm
Noviembre 10,00 mm
Diciembre 10,00 mm

Las alturas anteriores se deducen de los promedios de caidas y
frecuencias Mensuales entre los afios 1908 a 1965, segun informe del
Departamento de Geofisica del Observatorio Astronémico (9/111/66),
segun discriminacion siguiente:

MES MM DIAS
Enero 92,0 7,5
Febrero 83,0 6,7
Marzo 103,4 7,8
Abril 102,4 8,5
Mayo 79,5 7.5
Junio 62,4 7,5
Julio 62,5 7.4
Agosto 66,3 8,0

Septiembre 81,6 8,1



Universidad Nacional de La Plata - Secretaria de Planeamiento Obras y Servicios

Octubre 76,6 8,8
Noviembre 91,3 9,6
Diciembre 86,9 8,6

LA PLATA, JULIO DE 1966.

MODELO DE PROPUESTAS (1)

De conformidad con lo indicado en el articulo 1.3.2. la propuesta se
redactara conforme al siguiente modelo, pudiendo los oferentes
formular a continuacion del parrafo N° 2 todas las aclaraciones que
crean convenientes. Las ofertas variantes se presentaran por
separado redactadas en forma similar.

PROPUESTA

(Lugar y Fecha).....ccoceveevenenvienenienienens
Sefor Presidente de la
Universidad Nacional de La Plata

El/los que suscriben, en su caracter de representante/s Legal/es o titular/es
dE 13/S EMPIESA/S. ittt st

Con dOMICIHIO €Al EN...uuiiiiiiiieiei e e se
compromete/n a ejecutar por el sistema de “Ajuste Alzado” las obras
DBttt r b correspondientes
a la licitacion......ccceeeveneneene N e , Si le/s fueran adjudicadas,

proveyendo todos los materiales y mano de obra, comprometiéndose,
asimismo, a realizar todos los tramites que sean necesarios para cumplir
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satisfactoriamente con esta oferta, las bases de la licitacién, y todos los

documentos que integraran el contrato, dentro del plazo de........ y por el
MONtO total de PESOS .....cceeieieiiriiirieieseneseee e ($eriiiiee ).-
(2) Como garantia de esta oferta se acompafia a la presente.
(3)eeeeeeenrerniee e por un importe de PesOS ....ivriiniene
€T ) que cubre el UNO POR CIENTO (1 %) del monto de

Presupuesto Oficial.-
Se adjunta el legajo de licitacién debidamente firmado.
Saludamos al Sefior Presidente muy atentamente.

Sello Firma/s

Aclaracién/es de Firmas
Documento/s de Identidad

(1) Por triplicado.
(2) Suprimir este parrafo si no se requiriere garantia de oferta.
(3) Indicar tipo de garantia, ente emisor, etc.
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CONTRATO
Modelos/1.4.7.
De acuerdo a lo establecido en 1.4.7. la redaccién de la contrata entre la
Universidad Nacional de La Plata y el adjudicatario se ajustara al siguiente
modelo.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA
CONTRATA N° U.N.L.P.

Entre la Universidad Nacional de La Plata, en adelante “La Universidad”, con

domicilio legal en Avda. 7 N° 776 y 12 firma....ccccocevevenienienieninieccenceenene en
adelante  “el Contratista”, que fija domicilio legal en Ia
Callen s se conviene celebrar el siguiente contrato.-------------

ARTICULO 1° OBJETO DEL CONTRATO: El Contratista, se compromete a
realizar todos los trabajos correspondientes a la
licitacion....ocevveveeiennene [\ RN para la obrai......c.cvniennne en un
todo de acuerdo a lo establecido en la presente y la documentacién que se
enumera en el articulo segundo-------------------

ARTICULO 2° DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Formara parte integrante de

(Transcribir pliego de condiciones NOJa2).......cccevceevercerniineenenieniesieseens

Notas aclaratorias (fS.......cccovvveernnns Lovoveeieiieinnens ) la oferta de fs. ...../.....

del expediente N°........ccoeee. todo lo cual “El Contratista” firma de
conformidad y declara conocer y aceptar como perteneciente a la licitacion
publica N°............

ARTICULO 3° SISTEMA DE CONTRATACION Y MONTO: La obra se contrata
por el sistema de “Ajuste Alzado” en las condiciones determinadas en la
documentaciéon que forma parte del presente contrato, comprometiéndose
“El Contratista” a efectuarlos por el importe total de Pesos.

ARTICULO 4° CERTIFICACION Y FORMA DE PAGO: La Universidad acepta el
precio establecido en el Articulo 3° y se compromete a abonar los
certificados correspondientes hasta el ejercicio en curso tan sélo hasta la
concurrencia de las sumas fijadas por el Plan Integral de Trabajos Publicos
del presente afio y condicionalmente hasta cubrir la certificacion total de
este Contrato, en la proporcién que anualmente contemplen los planes
futuros sin que ello signifique renuncia por parte del Contratista a los
derechos que en relacién con el articulo 48 de la Ley 13.064 y Ley 21.392
puedan corresponderle.

La certificacion se efectuard mensualmente en forma proporcional y
acumulativa y los pagos que en consecuencia se realicen tendran caracter
de pagos a cuenta de mayor cantidad, sin que ello implique la aceptacion
de los trabajos realizados.
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ARTICULO 5° PLAZO DE EJECUCION Y MULTAS: El Contratista dard comienzo
efectivo a los trabajos dentro de los diez (10) dias corridos, contados a partir
de la fecha de recibir la orden de iniciacién por escrito segun 1.5.2. y debera
entregar los trabajos totalmente terminados con arreglo a su fin en un
plazo N0 Mayor de........cocevceeveneenienenniennens dias corridos, contando a partir de
la fecha del acta de iniciacion.

En caso de incurrir en mora, “El Contratista” se hara pasible de la multa
establecida en 1.5.7.
ARTICULO 6° RESPONSABILIDADES CIVILES: Se deja expresa constancia que
la recepcion definitiva de los trabajos motivo del presente contrato no
libera al Contratista de las responsabilidades del Articulo 1646 del Codigo
Civil y correlativas.
ARTICULO 7° INSPECCION: La Inspeccion, Contratos y Direccion de los
trabajos motivo del presente contrato seran ejercidos por la Direccion
General de Construcciones y Mantenimiento, aceptando el Contratista su
jurisdiccién asi como la de los servicios y agentes dependientes de la
misma.
ARTICULO 8° A LOS EFECTOS LEGALES DEL PRESENTE CONTRATO: Las
partes constituyen domicilio legal en los lugares citados articulo 1.4.10.y se
someten a la jurisdiccion de los Tribunales Federales de la Ciudad de La
Plata.
ARTICULO 9° GARANTIA Y SELLADO DE LEY: El Contratista afianza el fiel
cumplimiento del presente contrato mediante (describir exhaustivamente
el instrumento de garantia) que cubre el 5 % del monto total de este
contratoy se hara cargo del sellado de Ley. La fianza presentada queda bajo
custodia de la Universidad, depositada en la D.G.C.M. del Rectorado,
previamente a la firma del presente.

En prueba de conformidad, en la ciudad de La Plata a ......... dias del
MES..veeeerrrerennns del afio.......... se firman cinco (5) ejemplares de un mismo
tenor y a un solo efecto; el original quedara en poder de la Universidad (en
resguardo en Tesoreria General), el duplicado para el Contratista, el

triplicado para ser agregado al expediente N°...........c.c....... del registro de la
Universidad, el cuadruplicado y quintuplicado quedara en poder de la
D.G.C.M,, siendo suscripto
S 1] SO OTO TR TOTTRTTO -

NOTA ACLARATORIA:

Forma parte integrante de la documentacién el Decreto N°
1.186, publicado en el Boletin Oficial el dia 23/4/84, cuyo texto es el
siguiente:

DECRETO N° 1.186:
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Buenos aires, 16 de abril de 1984.

Visto que en el cumplimiento de los plazos contractuales de las obras
publicas y en los planes de trabajos y de inversion estipulados en los
contratos que formaliza la Administracion por el régimen de la Ley nimero
13.064, tienen incidencia las dificultades financieras que en situaciones de
extraordinaria anormalidad econdmica deben soportar las empresas
contratistas de obras publicas, derivadas, en general, tanto del atraso en el
pago de los certificados en que incurren las entidades comitentes por la
eventual insuficiencia de recursos, como asimismo de la situacién critica
que ciclicamente se registra en el mercado financiero; y

CONSIDERANDO:

Que en la medida que los hechos de esa especie puedan ser
encuadrados en el concepto de causa justificada de las demoras en que
hayan incurrido los Contratistas de conformidad con lo previsto en el
Articulo 35 de la Ley N° 13.064 de Obras Publicas, es pertinente que las
reparticiones comitentes acuerden las prorrogas que en cada caso
correspondan. Que a ese fin es aconsejable impartir las instrucciones del
caso por via de reglamentacion de la mencionada norma legal con el objeto
de que se actle con unidad de criterio,

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA

Articulo 1° Se consideraran causas justificadas del incumplimiento de plazo
de ejecucién y del plan de trabajo y de inversién estipulados en los
contratos de obra publica, encuadradas en el Articulo 35 de la Ley 13.064,
las dificultades que generen demoras, originadas en la situacion financiera
de la plaza sobrevinientes de la celebracion del contrato y las derivadas del
atraso en que incurra el comitente en la medida que el contratista pruebe
su incidencia en el plazo contractual.

Se entendera que ha existido atraso cuando el comitente ha demorado los
pagos o retrasado por su culpa la emision de los certificados en forma tal
que el monto impago de éstos o, en caso, el de los no emitidos en término,
supere el quince por ciento (15%) del valor contractual actualizado o, en
caso de mora, el retardo exceda de tres (3) meses al plazo contractualmente
estipulado para el pago.
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Articulo 2° La justificacion de la demora, de conformidad con lo dispuesto
en el articulo 1° del presente decreto, determinara el otorgamiento de una
correlativa prérroga del plazo contractual y la consecuente modificacion del
plan de trabajo y de la curva de inversién estipulados.

Articulo 3° Comuniquese, publiquese, dése a la Direccion Nacional del
Registro Oficial y archivese.

ALFONSIN

Roque G. Carranza.

Reconocimiento de Variaciones de Costos - Ley 12.910.

Las variaciones de costos que se produzcan se liquidaran a la empresa en
forma mensual, utilizando el nimero indice que a ese efecto publica el
Instituto Nacional de ) para costo de la

del monto correspondiente al certificado de obra respectivo, es decir
deduciendo el nueve con nueve centésimos por ciento (9,09%) estipulado
como beneficio. En consecuencia, dentro del porcentaje mencionado del
90,91% se hallan involucrados los conceptos de materiales, mano de obra,
amortizacion de equipos, gastos generales, indirectos, financieros,
impositivos, etc., integrantes del monto del contrato.
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Anexo Modelos de Declaraciones juradas:

DECLARACION JURADA DE CONOCIMIENTO DE LOS PLIEGOS

LICITACION [PUBLICA/PRIVADA] N° [NUMERO/ANO QUE FIGURA EN LA CARATULA]
OBRA: [NOMBRE QUE FIGURA EN LA CARATULA]

DEPENDENCIA: [DEPENDENCIA QUE FIGURA EN LA CARATULA]

EXPEDIENTE: [NUMERO QUE FIGURA EN LA CARATULA]

Yo [NOMBRE DEL DECLARANTE], con documento [TIPO Y N°], en caracter de [CARACTER] de la
empresa [NOMBRE DE LA EMPRESA] (en adelante, el “Oferente”) y yo [NOMBRE DEL
DECLARANTE], con documento [TIPO Y N°], en caracter de REPRESENTANTE TECNICO,
declaramos bajo juramento conocer la DOCUMENTACION LICITATORIA publicada en el
“Repositorio Institucional de la Universidad Nacional de La Plata” (SEDICI) (SEDICI);
conteniendo CLAUSULAS LEGALES ESPECIALES, CLAUSULAS LEGALES GENERALES, CLAUSULAS
TECNICAS PARTICULARES, PRESUPUESTO OFICIAL, PLANOS y de existir, CIRCULARES Y/O NOTAS
ACLARATORIAS.

La sola circunstancia de ofertar implicara conocimiento y la aceptacion de las condiciones
establecidas en la Documentacion Licitatoria publicada en el SEDICI. Por consiguiente, se tendra
al Oferente por conocedor de las bases y condiciones del llamado a Licitacion y de las
caracteristicas y condiciones de la Obra Licitada. En tal sentido, el Oferente no podra con
posterioridad invocar en su favor los errores en que pudiere haber incurrido al formular la
Oferta o duda o desconocimiento de las clausulas y disposiciones legales aplicables. A los
efectos de consultar la documentacion se podra acceder al Repositorio Institucional de la UNLP
(SEDICI) http://sedici.unlp.edu.ar.

La presentacién de esta Declaracion Jurada reemplaza a los pliegos que se incorporaban a la
oferta.

Firmay aclaracion de el/los declarantes
(Titular de la empresa y representante técnico).

DDJJ DE NO POSEER INHIBICIONES LEGALES Y JUDICIALES

LICITACION [PUBLICA/PRIVADA] N° [NUMERO/ANO QUE FIGURA EN LA CARATULA]
OBRA: [NOMBRE QUE FIGURA EN LA CARATULA]

DEPENDENCIA: [DEPENDENCIA QUE FIGURA EN LA CARATULA]

EXPEDIENTE: [NUMERO QUE FIGURA EN LA CARATULA]

Yo [NOMBRE DEL DECLARANTE], con documento [TIPO Y N°], en caracter de [CARACTER] de la
empresa [NOMBRE DE LA EMPRESA] declaro bajo juramento no poseer inhibiciones legales y/o
judiciales

Firmay aclaracion de el/los declarantes
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DDJJ DE CUMPLIMIENTO DE LEYES LABORALES Y PERSONAL OBRERO

LICITACION [PUBLICA/PRIVADA] N° [NUMERO/ANO QUE FIGURA EN LA CARATULA]
OBRA: [NOMBRE QUE FIGURA EN LA CARATULA]

DEPENDENCIA: [DEPENDENCIA QUE FIGURA EN LA CARATULA]

EXPEDIENTE: [NUMERO QUE FIGURA EN LA CARATULA]

Yo [NOMBRE DEL DECLARANTE], con documento [TIPO Y N°, en caracter de [CARACTER] de la
empresa [NOMBRE DE LA EMPRESA] declaro bajo juramento el cumplimiento de las leyes

laborales e impositivas y me encuentro al dia con el pago de haberes del personal obrero.

Firmay aclaracién de el/los declarantes

DDJ] DE CONOCER EL TERRENO

LICITACION [PUBLICA/PRIVADA] N° [NUMERO/ANO QUE FIGURA EN LA CARATULA]
OBRA: [NOMBRE QUE FIGURA EN LA CARATULA]

DEPENDENCIA: [DEPENDENCIA QUE FIGURA EN LA CARATULA]

EXPEDIENTE: [NUMERO QUE FIGURA EN LA CARATULA]

Yo [NOMBRE DEL DECLARANTE], con documento [TIPO Y N°], en caracter de [CARACTER] de la
empresa [NOMBRE DE LA EMPRESA] y yo [NOMBRE DEL REPRESNTANTE TECNICO]
declaro/amos bajo juramento conocer las condiciones fisicas, el estado actual y la accesibilidad

al lugar donde se llevara a cabo la Obra.

Firmay aclaracién de el/los declarantes

DD]J) DE DOMICILIO ESPECIAL Y ELECTRONICO

LICITACION [PUBLICA/PRIVADA] N° [NUMERO/ANO QUE FIGURA EN LA CARATULA]
OBRA: [NOMBRE QUE FIGURA EN LA CARATULA]

DEPENDENCIA: [DEPENDENCIA QUE FIGURA EN LA CARATULA]

EXPEDIENTE: [NUMERO QUE FIGURA EN LA CARATULA]

Yo [NOMBRE DEL DECLARANTE], con documento [TIPO Y N°], en caracter de [CARACTER] de la
empresa [NOMBRE DE LA EMPRESA] declaro bajo juramento el domicilio especial en la ciudad
de La Plata, provincia de Buenos Aires, numero de telefénico de contacto y la direccién de
Correo Electrénico, donde se remitiran las debidas notificaciones. -

Domicilio: [CALLE / CIUDAD / C.P./ PROVINCIA.]

Teléfono de Contacto: [CODIGO DE AREA / NUMERO]

Direccién Electrénica para recibir notificaciones: [DIRECCION DE CORREO ELECTRONICO]

Firmay aclaracion de el/los declarantes
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CARTEL TIPO DE OBRA: Para cada obra se adoptara el tamafio de cartel que se indique en las Clausulas Particulares Especiales

Todas las obras que se ejecuten con intervencion de la Direccidn General de Construcciones y Mantenimiento llevaran el tipo de cartel segin modelo adjunto
La Empresa Constructora colocard en el frente de las obras un cartel indicativo gue deberd ajustarse a las caracteristicas que a continuacion se detallan:

12.- El tablero podra construirse de chapa metalica, madera o cualguier otro material que resista la intemperie. @

2°- Eltipo de letras serd del modelo adjunto con las proporciones correspondientes, basandose en la relacidn de medidas en cada caso.

3°- El fondo del cartel serd gris perla, la leyenda en negro con excepcidn del titulo de la obra, que se pintara en rojo, siendo en gris plomo |a del armazdn, separatas y
demas elementos.

350
Dimensiones del cartel
segln los casos:
2,10 A1d7m x 090 m
= B:210m x 130m
147 C:380m » 210 m (ver modelo completa)
= DoEOOm % 370m
B,00
24
2] UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA
;—— SECRETARIA DE PLANEAMIENTO , OBRAS Y SERVICIOS
” | 270 |
| |
1 DENOMINACION DE LA OBRA
¥ ESPACIO COMPLEMENTARIO PARA LEYENDAS
75
19
B EMPRESA CONSTRUCTORA:
12
6| PRESUPUESTO DE COMTRATO:
25

340




VICIOS

Universidad Nacional de La Plata - Secretaria de Planeamiento Obras y Ser

dos - Modelo de Caratula

ITiCa

Anexo Cert

ejseAUOD [3p UgIoRIROR A Wy

001U93] BUBUSIIAIY [3p URIROE A By

% RoTY 1SU| |ap a1qWou Jedipul, eiopadsu)
00'L ¢ 8p~  oN S3|euosiad Sa)uspiooy 8p ezod
i » oN QUL /1N "dsal ezod
YY/AW/aa oA
- $ %0 ‘opaIqnd [ejo L TG sapode ap % elouapioy| - $ 02]U23] "y OJRJUOD |BJOL
¢ S/OSOPUR OlpuSoU| ezljod ap ‘dwy - $ BY23) B| & opepody [Bjo] - $ :0}eljuoo ap souoeldwy
00°) $ ap oN OYL / 0lpuaoUY| 3p eZI9d - § :sapiody 9p [ejo) - $ |eUCIO3j0Id O)eRU0D
2 $ 01191GND [£10} OO - OJE1UOD 3P EHURIED 001UD3 | BluBjUasaIday [ap e1quioU, :0DIND3L FLNVINISTuAIY
= ¢ N S/0sopus sjuelpawl ojuow eldwe oreday sp ‘opd4
- ¢ ap T N ezlid jod opaigno oreday ap ‘op4 220211 uoldRUILIA) op (] eydwy
00005 $ %S {opeaynias |ejo} %G) JugnD e osedey ap ‘opd zzozivi ugpeuILLIBL op 0 ejdwy
ZZ0Z/LiL UQIEBUILLIDL 2p 0 eldwy ~opo - ozed ap dwy
2 $ 0M31GND [EJO} OJUOYY - OJE{UOD AP EHUEIED 220241k UQNEBUILIBL op 0 eydwy "apo - 0zeg ap ‘duy
- [3 N S/0S0pUa ajuelpawl ojuoL eldWwe o}e)uo) ap BjURIES) Z20Z/LiL UQEBUILLIDY ap Q dwy Tapo - ozed ap ‘dwy
i $ T 8T N ezlid Jod BU3IGNO 0jeAuUeD 3P epueles zzozivL ugloeUILLIBL P 0 eyiduy YYYYIANN/OO TR0 - ozed ap dwiy
00'000°'G $ %S {opeziioine [ej0] %) UAND e Oje;UOD 3p eluRIED zzoziviL ugveuIwIB L op 3 ozeld 2202/10/10 BIGO 3p oIl
_ VY80 30 SOZV1d
SVYILNVAVO
00°000°0L $ %00°0% BUO3) B] OPIURJRY Ol3loURUIS odidNuY [BJ0L E“cvnge—:u lejoL
00'000°0} $ %00'05 0pEYRIAY Bjuss3Id OIBIOUBULY O ly uolous)ay
2 $ %000 SaJ0LBJUY "U3D - al3loURUIY odduY UoKUSIRY - $ sualpadx3 Byos4 opezuojne oucjendwy /s
00°000°0Z s %0z ojuow |3 2iqos I odionuy - $ sjuaipadxy BYoa4 opezuone ouojeldwy /s
ONIIONVNIH OdIDILNY = $ ssipadxy eyoay opeziojne ouojeiduwy /S
0000008 $ %0005 Jod seiqo Jeynoals ejjeq - $ uaipadxy eyoa4 opezuone ouojendwy /s
00°000°05 $ %00'0S BUO3} | € OPEJYINABD EJ0L - $ ajuaipadx3 Byos4 opezuone ouojendwy /s
00°000°05 s %0005 opeoyua) sjussald - s sjuaipadx3 zz0TiercL eyoaj  opezuoine ouojeydwy /s
0 $ %000 ‘Salolisjue SopedyisD 00°000°001 $ ojenuog ap auodw YYYYINNQQ Eyoa4 ¥OISY8 BIqQ ojequo)
$0QavoIdILN3D SOAYZINOLNY SOLNOW
Y¥80 v13d 30NVIVE V¥E0 ¥ 30 OLYHLINOD
1oUokRIaL o
001/ U0 'SOS3d 9P LWINS ] OPLIILIAD Jusaid |3 epodw) G
00°000°0F s aebed e ojau apodw) OUY/OIN jepeAld/edliand oI aualpadx3y
00'000°0T s %0z  oJaloueuls odionuY UQIIURY
(oMy0a)2 ua) oleday ap opuo ap 0)daduod U UgUSaY :epuspuadag
(on303)2 UB) 0jeUED Bp eRURIED 3P 0}d30U0D UB UDPUBIRY
00'000°05 s opeayiuad ajuasaid |3 epodw) :e1Iq0
oN VJISYE Y¥890 30 09Vd 3d TVNOISIAOYd 0OAVIIdIL¥3D
YVVVIAIN SODIAYIS A SYY90 OLNIINVINVY1d 3d YIIVLI™DIS
ogoRid V.1v1d V13d TYNOIOVN avaisy3AINN




rvicios

021Ud9) sjuejussaidey ojj9s A eull4

021Ud9) sjuejussaidey oj9s A w4

dINN ¥1 30 SYHE0 30 JOLO3dSNI 130 TVLIOId VINMIL

‘opeouye) sjuesaid |ep eidod eun
BU23} €| U 37193, BPEZI[ea] UQIDIP3L €] U0 PEPILLIOUOD NS Jejsajilew [e uainb ‘ejsijesuod o Uod jusLeuniuod eouejsuod eled OpUELLLI ‘0Jesju0Q [ OpIaNde ap OPENiI3LS BY S BISY anb elejoap eIqQ el ap 001Udd] Jojpadsu) |3

SY.ION
[ %0002 0 %0002 0 %000 SUSIBIH © pepunbag 102¢
3N3I9IH @ aYaRIN93s [43
0 %00°001 0 %00°00L 0 %000
0 %00°00) 0 %00°00} 0
0 %00°00} 0 %00'00} 0 %000
0 %00°00} 0 %00°00} 0 %00°0
0 %00°00) 0 %00°00} 0 %00°0
0 %00°001 0 %00'001 0 %000
0 %00'00} 0 %00'00} 0 %00'0
0 %00°00} 0 %00°00} 0 %00°0
0 %00°001 0 %00°00} 0 %000
S3ANOIDIMOW3a 10°L0
SIUYNINIISN SOrVavYL 10
(1x9)=(2) (i+2)=(9) (rx1)=(5) ) (zx1)=(€) @) (3] (0] uoiodidsag oigny
pepiued alejuadiod peppued fe) d peppuey alejuadiod ojenuod pepiun
opeayiua) [ejoL OpeIYIMAD dJUasald JOLI3)UE UQIeDdIJID) ap peppued
I UOIDIPA AP BYId4
TN engnd "o ~eppenoed  :ejouspuadeq
000/~ -000¢ :8juaipadx3 “ W iYyao ‘YLSILYHLINOD

Universidad Nacional de La Plata - Secretaria de Planeamiento Obras y Se

Anexo - Modelo de Acta de medicidn

oN VJISVE V90 30 09Vd 3d TVNOISIAOYd OQvIIdILE3D
NOIOIQ3 30 V1OV

SOIDINYIS A SVAF0 OLNIINVINVId 30 VIIVLIYOIS
V1Vid V1 30 TVNOIOVN avaiSy3AINN




Universidad Nacional de La Plata - Secretaria de Planeamiento Obras y Servicios

Anexo - Planilla de detalle
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Art. 1.11.3 modificado Pago de los certificados:

La UN.LP. abonara al Contratista el importe de la obra a medida que la DGCM. apruebe los
certificados mensuales por el valor de lo hecho. En los casos en que un item no haya sido ejecutado
en todas las fases que comprende el precio unitario, se estimara el valor de lo hecho, en forma
proporcional. En estos casos se confeccionara una planilla firmada por la Inspeccion y el Contratista
donde conste detalladamente para estos items la tarea realizada en obra.

El contratista debera confeccionar y mecanografiar los certificados por sextuplicado, en los formularios
que él mismo suministrara y con las formalidades que se le exijan, para lo cual, se practicaran
mediciones de la obra ejecutada, aplicando al computo respectivo los precios unitarios
correspondientes a cada uno de los ftems del presupuesto oficial afectado del porcentaje de aumento
o disminucion estipulado y calculado ya sea por unidad o ajuste alzado.

Cuando razones de conveniencia lo impongan podra la Inspeccion certificar porcentualmente algin
ftemn a los efectos de evitar un prematuro agotamiento del mismo quedando sujeto al reajuste final.
El pago de los certificados se hara efectivo dentro de los CUARENTA'y CINCO (45) dias corridos a partir
de la aprobacion de los mismos por la Direccion General de Construcciones y Mantenimiento.

Si se constataren errores u omisiones que alteren el valor cierto de los créditos o débitos, tales
documentos seran devueltos para su correccion.

En caso de disconformidad de parte del Contratista con la medicién se extendera de todas maneras
el certificado con los datos proporcionales, rectificandose “a posteriori”, si correspondiera, la
certificacion pertinente.

Los certificados constituiran en todos los casos documentos provisionales para pagos a cuenta, sujetos
a posteriores rectificaciones hasta tanto se produzca la liquidacion final y ésta sea aprobada por la
UN.LP

Esta previsto un ANTICIPO FINANCIERO del CUARENTA POR CIENTO (40 %) del monto contractual.
El mismo se efectivizara dentro de los TREINTA (30) dias corridos a partir de la firma del contrato.

Para que el Comitente pueda hacer efectivo el mismo, el Contratista debera, dentro de los diez (10) dias
corridos de la firma del Contrato suministrar una Garantia a favor del Comitente por el Anticipo
Financiero otorgado.

La garantia debera estar constituida por una Pdliza de Seguro de Caucion, por el cien por ciento (100%)
del importe total del Anticipo. Si el Adjudicatario no integrara la garantia mencionada, el comitente no
efectivizara el Anticipo, y esto no constituira causal de mora en la iniciacién de los trabajos imputable al
Comitente.

A medida que el Contratista vaya devolviendo, mediante el descuento correspondiente en la
certificacion mensual, el porcentaje del Anticipo otorgado, el Contratista podra sustituir la garantia del
Anticipo, por otra correspondiente al valor del Anticipo a devolver remanente.



