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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA 
PLATA 

 

 
 

DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIONES Y 
MANTENIMIENTO 

LICITACIÓN PÚBLICA: 02/22 
 

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES 
 
DESIGNACIÓN DE LA OBRA:  

 DEPENDENCIA: Colegio Nacional 

 OBRA: "Anfiteatro en el Colegio Nacional" 

 UBICACIÓN: Av. 1 y Calle 49 - La Plata 

PRESUPUESTO OFICIAL: Pesos Un millón 
Cuatrocientos Veintinueve mil Veinte con 00/100 
($ 1.429.020,00) 
  
SISTEMA DE CONTRATACIÓN: Ajuste Alzado 
 
MANTENIMIENTO DE OFERTA: 90 días corridos 
 
PLAZO DE EJECUCIÓN: Sesenta (60) días corridos 
 
FECHA APERTURA: 30 de Marzo de 2022. Hora: 
10:00hs 
 
CORRESPONDE AL EXPEDIENTE: 3000-163/21-000 
 
LEGAJO LICITADO Nº_____________(____) 
 
CONSTA DE ______ FS.  
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Declaración de Conocimiento y Aceptación de la Documentación 

(completar los datos en letra clara e imprenta) 
 

OBRA:________________________________________________________________
_____________ 
 
EXPEDIENTE: 
_____________________________________________________________________ 
 
 El (los) que 

suscribe(n):________________________________________ 

constituyendo domicilio legal en la calle ___________________________Nº 

_________de la ciudad de La Plata, declara (n) que ratifica (n) su conocimiento y 

aceptación de las Cláusulas Generales de Licitación y Contratación de la Universidad 

Nacional de La Plata, Cláusulas Técnicas y Planos para los trabajos de: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_______________, a realizarse en 

_____________________________________________________________________

________________ 

las medidas y los datos necesarios, comprometiéndose (nos) a realizar la obra de 

acuerdo a la documentación citada. 

 
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES 
 
- Carátula fs. 1 
- Declaración de conocimiento y aceptación de la documentación fs. 2 
I. - CLAUSULAS LEGALES ESPECIALES fs. 3 a fs. 4  
II.- CLAUSULAS LEGALES GENERALES 
 - Cláusulas Legales Generales de fs. 5 a fs. 40 
 - Cláusulas Legales Complementarias de fs. --- a --- fs. 
 - Cláusulas Técnicas Generales (Pliego Tipo del M.O. y S.P.) 
 - Cláusulas Técnicas Complementarias fs.--- a fs. 
III. -CLAUSULAS TÉCNICAS PARTICULARES de fs. 41 a fs. XXX 
IV. - DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS DE VARIACIONES DE COSTOS ( Ley 12.910) 
V. - PRESUPUESTO OFICIAL de fs. _____ a fs. ______ 
VI. - LISTA DE PLANOS fs. ---a fs. ---y Planos Nº fs. ____ a fs. ____ 
TOTAL de fs. 01 a fs. _______ 
Ejemplar Nº 
Valor del Pliego: PESOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA CON 00/100 ( $ 1.430,00 ) 
Fecha apertura: 30 de Marzo de 2022.- Hora: 10.00 hs 
Firma y sello del proponente y su Representante Técnico: 
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BASES PARTICULARES 

Secc.4ª. 
Cláusulas Legales Especiales 

1.) DISPOSICIONES PRELIMINARES: 

1.1.) Objeto: Trátase por el presente del llamado a Licitación para la ejecución de la Obra 
"Anfiteatro en el Colegio Nacional", bajo el régimen de Ajuste Alzado y según las 
Leyes de Obras Públicas 13.064, 12.910, 15.285 y 15.798, sus reglamentaciones y 
decretos ampliatorios, modificatorios y complementarios, el presente pliego y 
disposiciones concordantes, recibiéndose las propuestas en la Dirección General de 
Construcciones y Mantenimiento, calle 48 n°575, 6° Piso, Edificio “Sergio 
Karakachoff” - La Plata, el día 30 de Marzo de 2022 a las 10.00hs. 

1.2.) Ubicación: Av. 1 y Calle 49 - La Plata 

1.3.) Presupuesto Oficial: $1.429.020,00 

1.4.) Sistema de Contratación: Ajuste Alzado 

1.5.) Precio del Legajo: $1.430,00 

Está previsto un ANTICIPO FINANCIERO del TREINTA POR CIENTO ( 30% ) del 
monto contractual. 

2.) PROPUESTA: 
2.1.) Las propuestas se redactarán ajustadas al formulario (Carta oferta) que forma parte 

de las Bases Generales de Licitación y Contratación de la U.N.L.P., escrita a máquina 
con tres copias. Se deberá presentar la “Carta Oferta” en un original y dos copias (las 
que se identificarán como “ORIGINAL”, “DUPLICADO”, “TRIPLICADO”, etc.) 
debidamente firmadas y selladas en todas sus hojas por los representantes legal y 
técnico de los proponentes. 

 La Propuesta será consignada en un sobre cerrado con el título "PROPUESTA BÁSICA" 
e individualizada con el nombre del proponente y número de licitación. 

 De presentarse propuestas variantes también se incluirán en dicho sobre. 
El sobre con la PROPUESTA BÁSICA deberá introducirse en otro sobre también 
cerrado que contendrá la Documentación general que integra la propuesta (según se 
describe a continuación). Este llevará el título expreso de "DOCUMENTACIÓN 
GENERAL" y en donde exteriormente constará además el número de licitación, título 
de la obra, fecha y hora de apertura y nombre del proponente. 

 
 Documentos que integran la propuesta: 
 
a) Sobre cerrado conteniendo la Propuesta Básica (Carta Oferta - Por Triplicado). 
b) El recibo de depósito de garantía de oferta, efectuado en la Administración de 

Presidencia - Tesorería de la Universidad a la orden de la misma por un valor 
equivalente al uno por ciento (1%) del presupuesto oficial de la obra, en dinero en 
efectivo, o títulos o bonos Nacionales, Provinciales o Municipales, el valor corriente de 
plaza, o en seguro de caución o fianza bancaria equivalente salvo lo previsto por la Ley 
16.798 (para este último caso la póliza “certificada” deberá ser presentada , para su 
verificación, en la Dirección de Licitaciones, Contrataciones y Certificados de la Dirección 
general de Construcciones de la UNLP, previo al acto de apertura.) 

c) El recibo ó  factura correspondiente a la adquisición del pliego licitaría de la obra. 
d) La fotocopia del contrato de sociedad autenticada o en el caso de Empresas 

Unipersonales la Certificación de escribano donde conste la identidad del 
componente de la Empresa. 
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e) Declaración jurada de no poseer inhibiciones legales y/o judiciales. (Firmada por el 
oferente) 

f) Declaración jurada del cumplimiento de las leyes laborales e impositivas y que se 
encuentran al día con el pago de haberes del personal obrero. (Firmada por el oferente) 

g) El pliego firmado por el oferente y su Representante Técnico con las firmas aclaradas. 
Dicho representante deberá ser Ingeniero Civil, Ingeniero en Construcciones o 
Arquitecto, matriculado y habilitado. 

h) La presentación del Plan de Trabajo. 
i) La presentación de la constancia de inscripción al Registro Nacional de Constructores y 

de Firmas Consultoras de Obras Públicas, otorgada mediante el portal CONTRAT.AR. –
Portal Electrónico de Contratación de Obra Pública-, conforme lo establecido por la 
Disposición Nº 16/2019 de la Oficina Nacional de Contrataciones - texto ordenado 
aprobado por la Disposición Nº 3/2021 de la Oficina Nacional de Contrataciones. - 

j) Constancia de inscripción actualizada al Sistema de Información de Proveedores (SIPRO), 
otorgada mediante el portal COMPR.AR -Portal de Compras Públicas Electrónicas de la 
República Argentina- 

k) Constancia de concurrencia a obra ó declaración jurada del proponente, manifestando 
conocer las condiciones físicas, el estado actual y la accesibilidad al lugar donde se 
llevara a cabo la Obra. 

l) Declaración Jurada del Proponente constituyendo domicilio especial en la ciudad de La 
Plata, provincia de Buenos Aires y Constitución de dirección de Correo Electrónico, 
donde se remitirán las debidas notificaciones (conforme a lo establecido en el Art. 
20 de la Ordenanza 101/72 de la UNLP).- 

 Si no se constituyere domicilio electrónico de acuerdo a lo dispuesto por el párrafo 
anterior, se notificará subsidiariamente a las direcciones de correo electrónico 
informadas por los proveedores al SIPRO y/o el Registro Nacional de Constructores y de 
Firmas Consultoras de Obras Públicas 

m) Certificado emitido por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación 
en el que se acredite la inexistencia de sanciones en el Registro Público de Empleadores 
con Sanciones Laborales (REPSAL - Ley 26.940)  

 http://repsal.trabajo.gob.ar/Empleador.- 
Nota: Toda la Documentación exigida en Original ó copia Certificada por escribano público 

podrá ser reemplazada por copias simples que serán certificadas por la Dirección de 
Licitaciones Contrataciones y Certificados. Para tal fin se deberán incluir los originales y 
sus respectivas Copias dentro del sobre que contiene la “DOCUMENTACIÓN GENERAL”. 
Los originales serán devueltos a los interesados en el acto de apertura. 

 
2.2)  VERIFICACIÓN DE CALIDADES: 

 No obstante, la obligación de los oferentes de presentar los documentos detallados 
en el punto 2.1), la Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios de la UNLP en la 
instancia previa a la firma del contrato podrá constatar el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en los incisos i) y j) a través de los sistemas electrónicos 
correspondientes. - 

 
2.3) DESESTIMACIÓN DE PROPUESTAS 

 La falta de presentación de alguno de los elementos detallados en el artículo 
precedente, que impida la comparación de la propuesta en condiciones de igualdad 
con el resto de ellas, será causal de desestimación de la propuesta, previa evaluación 
por parte de la comisión Evaluadora de acuerdo a punto 7.1). 

 No se considerarán las ofertas que impliquen variaciones o modificaciones al proyecto 
o al plazo de ejecución. 

 En lo referente a la Garantía de Mantenimiento de Oferta, que debe integrar la oferta, 
su falta de presentación o su presentación deficiente, no será considerada un defecto 
formal subsanable de acuerdo a lo establecido en el artículo 7.1) (Evaluación de la 
Propuestas).  

http://repsal.trabajo.gob.ar/Empleador
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 La falta de la Garantía de Mantenimiento de Oferta será considerada condición previa 
ineludible de acuerdo a lo dispuesto en el art. 1.3.5. de las Cláusulas Legales 
Generales provocando el rechazo de la presentación dejándose por lo tanto sin 
apertura el sobre conteniendo la Propuesta Básica correspondiente a la misma. 

 
3.) PLAZO DE EJECUCIÓN, GARANTÍA Y MULTAS: 

 
3.1.) Plazo de ejecución: Se fija un plazo de ejecución para la obra en cuestión de SESENTA 

(60) días corridos. 
 

3.2.) Plazo de garantía: Se fija el Plazo de Garantía entre la Recepción Provisoria y 
Definitiva en ciento ochenta (180) días corridos. 
 
Multas: Se establece una multa de acuerdo a lo estipulado en los arts. 1.5.7 y 1.5.8 
de las Bases Generales de Licitación y Contratación de la U.N.L.P. y actualizada en su 
aplicación con los índices de Variación de Costos de la Construcción del I.N.D.E.C. 
Nivel General. 
 

4.) EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS: 
Las propuestas serán examinadas y evaluadas por una Comisión Evaluadora, la cual 
podrá requerir de los proponentes cualquier información complementaria, 
aclaraciones o subsanación de defectos formales que considere necesarias para la 
evaluación de las propuestas. Los proponentes deberán dar cumplimiento al pedido 
de informes complementarios dentro del plazo de cinco (5) días hábiles, y si no se 
cumpliera en término con dicho pedido, se dará por retirada la propuesta con pérdida 
de la garantía de mantenimiento de oferta. 
La Comisión Evaluadora procederá al estudio de las propuestas y aconsejará el 
descarte de la o las Propuestas que por deficiencias insalvables no permitan su 
comparación en condiciones de igualdad. 
 

5)  IMPUGNACIÓN  
El dictamen podrá ser impugnado dentro de los cinco (5) días a partir de la 
notificación de la Preadjudicación. Junto con el escrito de reclamo, y como requisito 
para la consideración del mismo, deberá acompañarse una garantía constituida 
mediante certificado de depósito de dinero en efectivo, en el Banco de la Nación 
Argentina, a favor del licitante por un monto en pesos equivalente al 1% del 
Presupuesto Oficial. 
 

NOTA IMPORTANTE: 
 

Antes del inicio de la obra el Contratista deberá presentar proyecto ejecutivo de la 
obra civil y de las instalaciones que correspondan a la misma. 
 
El Representante Técnico de la Contratista designado según art. 1.8.5. de las 
Cláusulas Legales Generales deberá dar efectivo cumplimiento a lo dispuesto por la 
Ley 12.490 y modificatorias – leyes 12.949 y 13.753 – en lo atinente al ingreso de 
aportes previsionales a la Caja de Previsión Social para Agrimensores, Arquitectos, 
Ingenieros y Técnicos de la Provincia de Buenos Aires. 
 
PRECAUCIONES A CARGO DEL CONTRATISTA: Dado que las obras de esta 
Universidad son realizadas en su mayoría en épocas de clase, cuando así fuera, la 
Contratista deberá tomar todas las precauciones necesarias a fin de impedir 
accidentes en cuanto hace a la circulación, debiendo quedar a su cargo la 
construcción de vallas, pasarelas, etc. para tal fin. 
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La Empresa, a requerimiento del Inspector, deberá hacerse cargo de la movilidad del 
mismo desde las oficinas de la D.G.C.M. hasta la obra y viceversa. 
 
Todos los documentos que integren el contrato serán considerados como 
recíprocamente explicativos. 
Atento a la Emergencia dictada por Resolución UNLP 667/2020; las modificaciones 
relativas al Aislamiento, Social, Preventivo y Obligatorio -ASPO- incluidas en las 
Cláusulas Legales Especiales primarán en caso de contradicción con las Bases 
Generales de Licitación y Contratación.- 

 
VISITA A OBRA:  

Fecha:  17 de Marzo de 2022.- 
Hora:  11.00 hs. 

   Lugar de encuentro:  Puerta de Acceso al Colegio Nacional 
      (Av. 1 y Calle 49)  
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ANEXO COVID-19  
(a las Clausulas Legales Especiales)  

 

La Dirección de Licitaciones, Contrataciones y Certificados de la Secretaria de Planeamiento Obras y 
Servicios de la UNLP informa que, dadas las circunstancias de Aislamiento Social Preventivo y 

Obligatorio dispuesto por el Poder Ejecutivo Nacional y las subsecuentes resoluciones de esta casa 

de altos estudios, es oportuno extender el presente ANEXO COVID-19 que hace consideraciones 
sobre los procedimientos relativos a la presente Licitación, e introduce modificaciones a las Clausulas 

Legales Especiales del pliego. 
 

Procedimientos para la Compra de Pliegos Licitatorios. 
Los interesados dispondrán de las versiones digitales para consulta, análisis y descarga de los Pliegos 
licitatorios a través el Repositorio de la U.N.L.P. -  SEDICI: 

http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/69217/discover?searchresult=true&query=&currentscope=
10915/69217&rpp=10&sort_by=dc.date.issued_dt&order=desc/ o bien accediendo desde la Web de 

la UNLP: https://unlp.edu.ar/licitacionesobras. cabe aclarar que dichos pliegos NO serán vinculantes 

de no registrar la compra de los mismos en tiempo y forma. 
Para tal fin, los interesados deberán llevar acabo el siguiente procedimiento: 

a) Realizar una transferencia bancaria por el importe correspondiente al valor del pliego licitatorio. 

El mismo podrá ser corroborado en las “Bases Particulares” Secc.4ª. -  Cláusulas Legales 

Especiales – art. 1.5.) Precio del Legajo.  

Datos para la transferencia: 

Titular:  UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA 

Alias:  MANTO . FALDA . BOLERO 

CBU/CVU:  0110030320000161926272 

CUIT/CUIL:  30-54666670-7 

 

La fecha y hora límite para la realización detransferencias será hasta las 13:00 hs. del 

último día habilitado para la venta según sea el caso (ver publicación de cada Licitación) 

 

b) Enviar el comprobante de la transferencia bancaria al siguiente mail:  

tesoreriadepresidencia@presi.unlp.edu.ar con los siguientes datos:  

Asunto:  

Comprobante de trasferencia por compra de Pliego – LPU ___/20 (aclarar el número de Licitación)  

Cuerpo del Mail:  

Número de licitación 

Nombre de la Obra /Dependencia.  

Razón Social de la empresa junto con CUIT, Domicilio, etc. (todos los datos necesarios para la 

emisión de la Factura)  

Adjunto: 

Adjuntar Comprobante de Transferencia. 

 

 

Cumplido, el emisor de dicho mail, una vez conciliada la operación, recibirá un correo electrónico 

con la Factura Electrónica. Dicho correo, será cursado por la Tesorería de la Presidencia de la UNLP. 

(tesoreriadepresidencia@presi.unlp.edu.ar). 

Recibida dicha Factura, cada oferente enviará un correo a la Dirección de Licitaciones, Contrataciones 

y Certificados de la Secretaria de Planeamiento Obras y Servicios. 

(licitaciones.spoys@presi.unlp.edu.ar) donde se adjunte la factura y declarare bajo juramento 

http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/69217/discover?searchresult=true&query=&currentscope=10915/69217&rpp=10&sort_by=dc.date.issued_dt&order=desc
http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/69217/discover?searchresult=true&query=&currentscope=10915/69217&rpp=10&sort_by=dc.date.issued_dt&order=desc
https://unlp.edu.ar/licitacionesobras
mailto:tesoreriadepresidencia@presi.unlp.edu.ar
mailto:tesoreriadepresidencia@presi.unlp.edu.ar
mailto:licitaciones.spoys@presi.unlp.edu.ar
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una dirección de correo electrónico, constituyendo la misma como domicilio legal 

electrónico para recibir las notificaciones. 

Cumplido el paso anterior la empresa quedara registrada como oferente para la licitación de 

referencia.  

Para el caso en que cumplidas las 48 hs. hábiles posteriores a la fecha límite para la compra de 

pliegos no hubieran registrado el envío de la factura solicitamos realizar le correspondiente reclamo 

a las siguientes direcciones. tesoreriadepresidencia@presi.unlp.edu.ar / 

licitaciones.spoys@presi.unlp.edu.ar, 

 

 

“Presentación de las Propuestas” / “Documentos que Integran la Propuesta”  
 

Vale aclarar que se encuentran vigentes todas las fechas y horarios establecidos en pliego tanto para 
la Visita a obra (siendo la misma de carácter opcional y NO obligatoria) como así también para la 

presentación de las ofertas y apertura de las mismas. De igual manera que los requisitos para la 
presentación de las mismas establecidos en las “BASES PARTICULARES” del Pliego, Art 2.1) 

“Presentación de las propuestas” / “Documentos que integran la propuesta”. Teniendo en cuenta 

para estos últimos las aclaraciones o salvedades para los puntos que detallamos a 
continuación. 

 Documentos que integran la propuesta: 

b) El recibo de depósito de garantía de oferta, efectuado en la Administración de Presidencia - 
Tesorería de la Universidad a la orden de la misma por un valor equivalente al uno por ciento 
(1%) del presupuesto oficial de la obra, en dinero en efectivo, o títulos o bonos Nacionales, 
Provinciales o Municipales, el valor corriente de plaza, o en seguro de caución o fianza 
bancaria equivalente salvo lo previsto por la Ley 16.798 (para este último caso la póliza 
“certificada” deberá ser presentada, para su verificación, en la Dirección de Licitaciones, 
Contrataciones y Certificados de la Dirección general de Construcciones de la UNLP, previo 
al acto de apertura.) 

 

Los oferentes enviarán a licitaciones.spoys@presi.unlp.edu.ar las pólizas de mantenimiento de oferta 
certificadas (con Firma Digital) las que serán verificadas por esta dirección. Sugerimos realizar el 

envío con la mayor antelación posible (preferentemente más de 48 hs a la fecha de apertura) dado 
que de existir alguna deficiencia en la misma se pedirá realizar un cambio o endoso de la póliza. 

De encontrarse conforme a lo exigido, recibirán por correo electrónico un recibo firmado, el que 

deberán imprimir y adjuntar a la póliza para ser incorporado al resto de los requisitos que conforman 
la oferta.  

 
g) El pliego firmado por el oferente y su Representante Técnico con las firmas aclaradas. Dicho 

representante deberá ser Ingeniero Civil, Ingeniero en Construcciones o Arquitecto, 
matriculado y habilitado, con por lo menos cinco (5) años de experiencia profesional en la 
ejecución de obras de naturaleza y magnitud similares a la que se licita. 

 
Los oferentes deberán realizar una copia papel del Pliego licitatorio, el mismo se deberá presentar 

foliado (al pie del documento) y firmado conforme se indica en el punto g). Su impresión y confección 

correrá por cuenta y cargo de cada oferente. Dicho Pliego se encuentra disponible en formato digital 
para descarga en el Repositorio del SEDICI – UNLP, cuyo link se integra a continuación. 

https://unlp.edu.ar/licitacionesobras. 
para el armado y foliado del Pliego deberán respetar el siguiente orden en los documentos.  

1) Pliego de bases y condiciones (en doble faz) 

2) Memorias  

a. Memoria General del proyecto – Arquitectura (simple faz) 

b. Memoria de Cálculo Estructural -  Pliego CIRSOC (simple faz) 

c. Memorias de Instalaciones – Eléctrica / Sanitarias / Incendio / Termomecánica / etc. 

d. Memoria Normas de Seguridad para contratistas 

3) Presupuesto Oficial 

mailto:tesoreriadepresidencia@presi.unlp.edu.ar
mailto:licitaciones.spoys@presi.unlp.edu.ar
mailto:licitaciones.spoys@presi.unlp.edu.ar
https://unlp.edu.ar/licitacionesobras
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4) Planos y planillas 

a. Implantación 

b. Demolición (planta/ corte /vista) 

c. Arquitectura Propuesta (planta/ corte /vista) 

d. Estructuras (planos / detalles) 

e. Instalaciones (Eléctrica / Sanitarias / Incendio / Termomecánica / etc) 

f. Planillas de Carpinterías. 

g. Planillas de terminaciones 

h. Detalles constructivos  

i. Seguridad e higiene. 

Se aclara que el orden preestablecido es de carácter genérico, y podrán ocurrir, que para algún 

Pliego licitatorio, no existiera alguno de los documentos enumerados. Para tal caso se deberá 
continuar con el siguiente documento. 

Sugerimos cotejar la cantidad total de folios con los descriptos en la caratula del Pliego como así 

también con el índice establecido en la “Declaración de Conocimiento y Aceptación de la 
Documentación” (Pag. 2 del Pliego.). 

La Comisión Evaluadora de ofertas informará oportunamente a los oferentes sobre la 
ausencia de carácter subsanable de documentos en la presentación, relativa a aquellos 

específicos que componen el Pliego digital descargado del repositorio de la UNLP en 
impreso por las empresas, el cual forma parte de la oferta, foliados y firmados. En el 

mismo sentido, otorgará un plazo perentorio para su incorporación.  

Deberán incluir también como parte integrante del pliego licitatorio todas aquellas Circulares Con 
y Sin Consulta que fueran recibidas por ustedes por cualquiera de los canales de notificaciones 

que les fueron informados. 
Por último y en pos de garantizar la igualdad de todos los oferentes al momento de presentar sus 

ofertas, se aceptarán todos aquellos planos y planillas que forman parte de los documentos 

licitatorios (pliego y anexos de circulares con y sin consulta) impresos en Formatos A3 
(preferentemente) o en su defecto A4. 

Se deja establecido que, en instancia de adjudicación, el adjudicatario de la obra se 
comprometerá a rubricar un pliego completo, el cual le será provisto por el contratante, 

cuyos Planos y planillas se encontrarán impresos en la escala pertinente según sea el 
caso. Esta será condición indispensable para llevar adelante la firma de contrato del cual 

formará parte dicho pliego y sus circulares.  

 
k) Constancia de concurrencia a obra o declaración jurada del proponente, manifestando 

conocerlas condiciones físicas, el estado actual y la accesibilidad al lugar donde se llevará a 
cabo la Obra. 

 

Se realiza la salvedad de que para cualquier caso “la visita” se lleva a cabo con la intención de 
permitir el acceso de las contratistas, al sitio donde se emplazara la obra. La falta de concurrencia 

por parte del/los interesados no es condición excluyente para presentar las ofertas.  
En virtud de lo expresado anteriormente consideramos oportuno aclarar que no serán expedidas ni 

exigidas Actas de concurrencia a obra.  
Formará parte integrante de la Oferta en papel, una Declaración Jurada de domicilio 

legal electrónico, el cual coincidirá con el manifestado previamente de forma electrónica 

a ésta Dirección para el intercambio de comunicaciones relativas a la presente. 
Teniendo en cuenta el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio -ASPO- las notificaciones 

correspondientes al presente procedimiento se remitirán EXCLUSIVAMENTE al domicilio electrónico 
constituido (conforme a lo establecido en el Art. 20 de la Ordenanza 101/72 de la UNLP).- 

Acto de apertura de ofertas: 
La apertura de ofertas tendrá lugar en el Edificio Sergio Karakachoff de la UNLP (calle 48 e/ 6 y 7 
Nº 575, de la ciudad de La Plata), el día y a la hora indicadas en los documentos integrantes del 

Pliego. La Universidad dispondrá un ámbito de dimensiones y en condiciones adecuadas según lo 
que las autoridades sanitarias dispongan genéricamente para el día en que tengan lugar. 

Los oferentes deberán apersonarse al acto munidos de los implementos de seguridad sanitaria que 

las autoridades sanitarias dispongan genéricamente para el día en que tengan lugar. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA 
Bases Generales de Licitación y Contratación 

 
 
 

1.1. DISPOSICIONES PRELIMINARES 
 
 

1.1.1. Objeto de las Bases Generales de Licitación y Contratación: 
 
La Universidad Nacional de La Plata, a fin de establecer los derechos y 
obligaciones que se derivan de la licitación y contratación de todas las 
obras que se ejecutan bajo su dirección y contralor tiene en vigencia las 
presentes “Bases Generales de Licitación y Contratación” formadas por: 
1 – Cláusulas Legales Especiales que preceden esta documentación. 
2 – Cláusulas Legales Generales. 
3 – Cláusulas Legales Complementarias. 
4 – Cláusulas Técnicas Generales – Pliego Tipo. 
5 – Cláusulas Técnicas Complementarias. 
6 – Cláusulas Técnica Particulares de la Obra. 
 

1.1.2. Terminología: 
 
A los efectos de la aplicación del pliego y todo otro documento 
contractual de las obras, se emplearán las siguientes denominaciones: 
“ESTADO” por Estado Nacional Argentino. 
“U.N.L.P.” por Universidad Nacional de La Plata. 
“D.G.C.M.” por Dirección General de Construcciones y Mantenimiento. 
“INSPECCIÓN” por funcionario (s) encargado (s) del contralor y vigilancia 
de los trabajos. 
“CONTRATISTA” por Empresa obligada a ejecutar la obra. 
“DIAS” deberán computarse corridos salvo indicación contraria. 
 

1.1.3. Normas suplementarias: 
 
Todo aquello que no esté previsto en los presentes Bases Generales de 
Licitación y Contratación quedará sometido a las disposiciones de la Ley 
Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, su respectiva reglamentación y 
disposiciones complementarias reformadas por la Ley 16.798 y Decretos 
y Disp. conexas. 
La Ley 12.910 de “Variaciones de Costos”, su reglamentación, decretos 
y disposiciones complementarias; supliéndose asimismo, en lo que 
faltare, con el  pliego “Tipo” de Bases y Condiciones para la Contratación 
de Obras Públicas aprobado por resolución Nº 2529/54 actualizado por 
Resoluciones Nº 245/55 - 1296/60 - 85/78 y Decreto Nº 2348/76 y 
Resolución Nº 936/80 (edición 1985). 
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1.1.4. Adquisición de Legajos: 
 
Los interesados podrán consultar, retirar o adquirir los documentos de la 
Licitación en la Dirección General de Construcciones y Mantenimiento - 
calle 48 n°575, 6° Piso, Edificio “Sergio Karakachoff”- La Plata, al precio 
que se fije en las respectivas Cláusulas Especiales; suma que no será 
devuelta, aunque la Licitación fuere anulada. 
 

1.1.5. Aclaraciones: 
 
Las aclaraciones a esta documentación que juzguen necesaria los 
interesados, así como las consultas que se formulen, tanto de carácter 
técnico como administrativo, deberán ser presentadas en todos los casos 
por escrito a la D.G.C.M., hasta cinco (5) días hábiles antes de la fecha 
de la apertura de las propuestas (o los días que expresamente señalen 
las cláusulas Especiales). 
Las respuestas a las mismas se llevarán a conocimiento de todos los 
interesados y formarán parte de la documentación contractual. 
Vencido dicho plazo y antes del acto Licitatorio podrán los proponentes 
manifestar sus dudas o pedir explicaciones hasta la hora establecida para 
la apertura de las propuestas. A partir de ese momento no se aceptarán 
ni admitirán observaciones ni explicaciones que interrumpan el acto, ni 
se recibirán nuevas propuestas. 
Las solicitudes escritas de aclaración, previas al acto licitatorio serán de 
condición obligatoria para todos los oferentes, si como contratistas 
pretendieran posteriormente reconocimientos por trabajos “adicionales” 
o “suplementarios” originados por omisiones y/o contradicciones 
aparentes o reales, de la documentación licitatoria. 
 
 

1.2.  DE LOS PROPONENTES. 
 

1.2.1. Capacidad de los Oferentes: 
 
Los proponentes deberán tener capacidad civil para obligarse y 
certificarán en sus propuestas mediante declaración jurada su carencia 
de inhibición legal y/o judicial. 
Si la oferta estuviera formulada por una sociedad nacional o extranjera, 
ésta deberá acompañar copia autenticada del Contrato Social y la 
constancia de que posee matrícula de Comerciante, así como que dichos 
documentos han sido inscriptos en el Registro de Comercio. La duración 
de la sociedad deberá alcanzar por lo menos hasta el término de la 
recepción definitiva de los trabajos. Las sociedades de hacho o 
unipersonales presentarán con su propuesta la certificación por Escribano 
Público de la identidad de sus componentes. 
 

1.2.2. Capacidad Técnica y Financiera de sus Componentes: 
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La U.N.L.P. solamente contratará las obras o trabajos que ejecute con 
los inscriptos en el Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas 
aprobado por Decreto Nº 756/81 (salvo las excepciones determinadas en 
el mismo Decreto). Los proponentes deberán dar estricto cumplimiento 
a lo establecido en dicho decreto, debiendo presentar los oferentes al 
acto licitatorio su certificado de inscripción actualizado a diez (10) días 
corridos anteriores como máximo en dicho Registro. 
Para concurrir a licitaciones de Obras y Trabajos, cuyo presupuesto 
Oficial dividido por el plazo de ejecución expresado en años, resulte 
inferior al monto establecido en las Cláusulas Especiales no es obligatorio 
la inscripción en el Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas, 
salvo que la D.G.C.M. por razones técnicas especiales decida lo contrario. 
No obstante, si el resultado de la relación entre el valor de la oferta y el 
plazo de ejecución expresado en años o fracción, alcanza o supera al 
referido monto, será obligatoria la inscripción. 
Si la relación indicada en el segundo párrafo resultara igual o mayor que 
el citado monto, no serán consideradas las ofertas de Empresas cuya 
capacidad de contratación anual sea inferior a la cifra que resulte de la 
mencionada operación aritmética, salvo que el monto que resulte de 
dividir el valor de la oferta por el plazo de ejecución expresado en años 
o fracción sea inferior al establecido en las Cláusulas Especiales. En caso 
de Empresas, que se presenten transitoriamente unidas para contratar 
determinada obra o trabajo, se sumará la capacidad de contratación 
anual del Consorcio. 
En los casos en los cuales no se exija la inscripción en el Registro Nacional 
(según las excepciones determinadas por el mismo decreto) la 
competencia técnica se establecerá mediante los antecedentes que las 
Empresas registren en la U.N.L.P. o certificados presentados por las 
Empresas que acrediten que han ejecutado trabajos análogos a los 
licitados, en forma satisfactoria. 
La solvencia financiera resultará asimismo de los elementos de juicio que 
obren en poder de la U.N.L.P. o por información suministrada por 
establecimientos comerciales o bancarios de notoria seriedad, los que 
serán tramitados y presentados por los oferentes. 
 

1.2.3. Conocimiento del lugar de los trabajos, Documentación y Proyecto: 
 
La presentación de la propuesta significará que quien la hace, conoce el 
lugar en que se ejecutarán los trabajos, las condiciones y características 
propias de la obra y su desarrollo que se ha compenetrado del exacto 
alcance de las disposiciones contenidas en las presentes Bases Generales 
de Licitación y Contratación, que ha estudiado los planos y demás 
documentos del proyecto y que se ha basado en todo ello para hacer su 
oferta. 
En todos los casos de ejecución de fundaciones el Proponente asumirá la 
responsabilidad total por los vicios del suelo y deberá informarse 
fehacientemente de este y cualquier otro dato que pueda influir en el 
costo de la obra y en relación con los elementos preexistentes afectados 
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directamente por las obras contratadas, estructuras portantes, 
albañilerías e instalaciones electromecánicas y complementarias, etc. La 
verificación y control de eficiencia, condiciones reglamentarias y 
posibilidades de utilización serán a su exclusivo cargo y se suponen 
considerados totalmente en su oferta los gastos inherentes a las 
modificaciones, cambios, provisiones y todo otro trabajo que como 
consecuencia de las obras contratadas fuera necesario  realizar no 
reconociendo la D.G.C.M. ninguna liquidación que con carácter de 
“adicional” o “complementario” se pretenda certificar por este motivo, 
salvo que en las Cláusulas Especiales o en la documentación Técnica la 
misma D.G.C.M. haya previsto excepciones a lo anterior. 
 
 

1.3.  PROPUESTAS Y LICITACIONES. 
 

1.3.1. Lugar de Presentación de las Ofertas: 
 
Las propuestas se presentarán en las oficinas de la Dirección General de 
Construcciones y Mantenimiento de la U.N.L.P. calle 48 Nº 575 - 6to Piso- 
“Edificio Sergio Karakachoff “ - La Plata. 
 

1.3.2. Redacción: 
 
Las propuestas se redactarán ajustadas al modelo que forma parte de 
estas Bases Generales de Licitación y Contratación, según cláusulas 
Legales Complementarias y serán mecanografiadas y firmadas en original 
y dos (2) copias. 

 
1.3.3. Forma de Presentación: 

 
La Propuesta será consignada en un sobre opaco, cerrado y lacrado con 
el título Propuesta Básica que se individualizará con el nombre o razón 
social del proponente y número de licitación. De presentarse propuestas 
“variantes” también se incluirán en dicho sobre. 
El sobre con la propuesta Básica deberá introducirse en otro sobre 
también cerrado y lacrado que llevará el título expreso de 
DOCUMENTACION GENERAL, y en donde exteriormente constará 
además del Nº de la licitación, título de la obra, fecha y hora de apertura 
y nombre del proponente, juntamente con la siguiente documentación: 
 

a.) El certificado del depósito de Garantía de Oferta, efectuado en la D.G.C.M. 
a la orden de la misma, por una suma equivalente al 1 % del valor del 
presupuesto oficial de la obra, en efectivo, títulos o bonos nacionales, 
provinciales o municipales que tengan cotización oficial en la Bolsa de 
Comercio de Buenos Aires, o Póliza de Seguro de Caución, o Fianza 
Bancaria a satisfacción de la U.N.L.P. 
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b.)  La inscripción en el Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas 
con la certificación de la Capacidad Técnica Financiera actualizada según 
1.2.1. salvo disposición diferente en las Bases particulares - Cláusulas 
Legales Especiales. 
 

c.) El recibo correspondiente a la adquisición del pliego licitatorio de la obra 
extendido por el Departamento Licitaciones y Contratos de la D.G.C.M. 
 

d.)  La declaración jurada del Oferente o de cada uno de los miembros 
oferentes de no padecer inhibiciones legales y/o judiciales según 1.2.1. 
 

e.)  La certificación según 1.2.1. para las sociedades de hecho y 
unipersonales como asimismo los antecedentes de los contratos 
societarios y comerciales citados en el mismo artículo. En caso de 
presentarse conjuntamente dos o más sociedades deberán expresar las 
responsabilidades que incumben a cada una, si es solidaria, o 
mancomunada. 
 

f.)  Los proponentes deberán justificar mediante declaración jurada que 
cumplen con todas las leyes y disposiciones vigentes en materia 
previsional e impositiva como asimismo con respecto al pago de jornales 
según legislación vigente. 

 
g.)  El Plan preventivo de Trabajos a porcentajes de obra por rubros e ítems 

s/las Cláusulas Generales y Cláusulas Especiales. 
 
h.)  El Pliego Licitatorio rubricado en todas sus hojas por el Oferente y su 

Representante Técnico con las firmas aclaradas. 
 
i.) Los antecedentes técnicos de obras ejecutadas cuando lo indiquen las 

Cláusulas Legales Especiales. 
 
j.)  La lista de Datos Característicos Garantizados allí donde lo exijan las 

cláusulas Especiales. 
 

1.3.4. Forma de Licitación: 
 
La obra que se licita se contratará por el sistema de “ajuste alzado” según 
el artículo 1.4.5. de estas Bases Generales, limitados por la Ley Nº 12.910 
de reconocimiento de variaciones de Costos y conexas. Para otro sistema 
de contratación ver hoja complementaria. 

 
1.3.5. Acto de Licitación: 

 
Las propuestas serán abiertas y leídas en acto público en el lugar y hora 
fijados en el llamado a licitación, con la presencia del funcionario o 
funcionarios competentes y los interesados que concurran. 
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Si el día señalado para la apertura de las propuestas fuera declarado 
feriado el acto se realizará a la misma hora el día hábil subsiguiente y en 
el caso que la D.G.C.M. decidiese prorrogar la apertura por otras causas 
constará la postergación y se divulgará la nueva fecha por los medios 
legales de información usuales. 
Antes de abrir el sobre que contiene la PROPUESTA BASICA se verificará 
el estricto cumplimiento de las condiciones previas ineludibles que 
deberán obrar en el sobre exterior con la Documentación General según 
lo establecido en el artículo 1.3.3. con las salvedades expresamente 
indicadas en las Cláusulas Legales Especiales al respecto y la falta y 
cumplimiento parcial de alguna de aquellas condiciones provocaría “ipso 
facto” el rechazo de la presentación dejándose por lo tanto sin apertura 
el sobre conteniendo la PROPUESTA BASICA correspondiente a la misma. 
De lo actuado, se labrará un acta, que suscribirán los funcionarios y los 
asistentes al acto que quieran hacerlo en la que se describirá, por orden 
de apertura las propuestas que se hubieren abierto, su monto, la forma 
en que se otorga la garantía, el cumplimiento de las demás exigencias, 
las causas justificadas de los rechazos si los hubiera y las eventuales 
objeciones manifestadas por los interesados que en este caso tendrán la 
obligación de firmar el documento. 
 

1.3.6. Mantenimiento de las Propuestas: 
 
Los oferentes están obligados a mantener las propuestas durante el plazo 
de noventa (90) días corridos a partir de la fecha de licitación. El plazo 
de mantenimiento de las propuestas quedará prorrogado de pleno 
derecho hasta el momento de la adjudicación, a menos que los oferentes 
se retracten por escrito, en cualquier oportunidad, después del 
vencimiento de dicho plazo. 
           
  

1.4. ADJUDICACION Y CONTRATACION 
 

1.4.1. Adjudicación: 
 
La adjudicación recaerá sobre la propuesta más conveniente, siempre 
que la misma esté conformada de acuerdo con las prescripciones de las 
presentes bases de licitación. La U.N.L.P. se reserva el derecho de 
rechazar cualesquiera de las propuestas y aun todas si lo creyera 
oportuno, sin crearse por ello obligación alguna con los proponentes. 
Las circunstancias de no haberse presentado más de una propuesta no 
impide ni obliga a la adjudicación. 
La presentación de propuestas no da derecho alguno a los proponentes 
para la aceptación de aquellas. 
La U.N.L.P. se reserva el derecho de descalificar toda propuesta en que 
se verifique: 

a.)  Que el mismo proponente se halla interesado en dos o más propuestas. 
b.)  Que exista acuerdo tácito entre dos o más licitantes para la misma obra. 
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c.)  En todo hecho doloso para obtener la adjudicación. 
 

1.4.2. Notificación de la Adjudicación: 
 
Dentro del plazo establecido en el artículo 1.3.6. la U.N.L.P., por 
intermedio de la Dirección General de Construcciones y Mantenimiento 
notificará al interesado de la adjudicación de la obra y citará finalmente 
al mismo para que dentro de diez (10) días corridos a partir de ésta 
notificación se presente a suscribir el respectivo contrato. 
 

1.4.3. Desestimiento de la Oferta: 
 
Si la adjudicación no tuviera lugar en el término señalado, el proponente 
podrá desistir de su oferta. En este caso se le devolverá el depósito de 
garantía respectivo. 
 

1.4.4. Devolución de los Depósitos de Garantía de Licitación: 
 
La Garantía será devuelta oportunamente: 

a.)  A los que no estén incluidos en la adjudicación. 
b.)   Al oferente que lo solicite después de vencido el plazo de 

mantenimiento de la oferta. 
 

1.4.5. Contratación. Generalidades: 
 
Las obras se contratarán por el sistema de “ajuste alzado”, con 
presupuesto oficial detallado, sobre la base del monto total establecido 
por el adjudicatario en su oferta, quedando entendido que las 
certificaciones parciales son al solo efecto del pago a cuenta del importe 
total de la obra. 
Dentro del monto del contrato se entenderá incluido el costo de todos 
los trabajos (Mano de Obra y Materiales) que sin estar expresamente 
indicados en los documentos del contrato sean imprescindibles ejecutar 
o proveer para que la obra resulte en cada parte y en el todo concluida 
con arreglo a su fin y al espíritu de estos documentos. No se reconocerá 
diferencia alguna a favor del contratista entre el volumen ejecutado en 
obra y el consignado en su oferta o presupuesto de contrato, salvo que 
las diferencias provengan de ampliaciones o modificaciones (Adicionales) 
debidamente autorizados. 
Cuando exista Presupuesto Oficial detallado en “Items” cantidades y 
precios de aplicación, queda entendido que las certificaciones parciales 
serán afectadas por el porcentaje de aumento o rebaja contractual que 
resulte de la comparación del monto ofertado con el del Presupuesto 
Oficial. 
Para toda otra circunstancia a este respecto sea para otro sistema de 
contratación y/o modalidades de presentación del Presupuesto Oficial 
regirán los Anexos que se adjuntan al final de los presentes Cláusulas 
Generales. 
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1.4.6. Garantía de Contrato: 

 
En el acto de la firma del contrato, el Adjudicatario presentará constancia 
del depósito efectuado en la Administración de Presidencia – Tesorería, 
de la U.N.L.P. por un 5 % (cinco por ciento) del monto del mismo a la 
orden de la U.N.L.P. en dinero o en Títulos, o en Bonos Nacionales, 
Provinciales o Municipales que tengan cotización oficial de la Bolsa de 
Comercio de Buenos Aires al valor corriente en plaza, o fianza bancaria 
equivalente a satisfacción de la U.N.L.P. salvo lo previsto al respecto por 
la ley 16.798 o por póliza de Seguro de Caución de acuerdo con la ley 
17.804 Y Decreto Nº411/69, 4294/69 y 3869/71. 
Si la garantía de la propuesta consistiese en algunos de los depósitos 
precedentemente enumerados, bastará con incrementar la suma a que 
se refiere el artículo 1.3.3. a. 
Además y de acuerdo a lo dispuesto por la ley 14.143 y su 
reglamentación por Decreto Nº 1516/54, el 5 % correspondiente al 
afianzamiento del contrato podrá ser constituido por hipoteca de primer 
grado o prenda con registro según lo estipulado al respecto por el artículo 
15 del Pliego “Tipo” de Bases y Condiciones para la Contratación de Obras 
del Servicio Nacional de Arquitectura, considerándose en principio que 
en todas las obras licitadas por la U.N.L.P.  existen razones de urgencia 
para su iniciación.  
En caso de constituir o sustituir la garantía del 5 % del monto del contrato 
por fianza bancaria o póliza de seguro de caución, sus importes serán 
mantenidos a valor constante mediante el reajuste trimestral de sus 
montos nominales en base a la variación de los índices de precios 
mayoristas –nivel general- publicados por el Instituto Nacional de 
Estadísticas y Censos (I.N.D.E.C.). Si presentara póliza de seguro de 
caución, la misma deberá contener una cláusula de actualización 
automática que responda a los términos precedentemente señalados. 
La falta de cumplimiento en tiempo oportuno de las actualizaciones 
estipuladas postergará el pago de los certificados por un lapso igual al 
de la mora, entendiéndose que siendo culpa del contratista esta demora 
no le dará derecho al mismo para el reclamo de actualización, intereses 
o indemnización alguna. Esta disposición será de aplicación por el mero 
transcurso del tiempo produciéndose automáticamente la mora sin 
necesidad de cursar al contratista ninguna clase de aviso o comunicación. 
Lo expuesto es sin perjuicio de la eventual aplicación de las previsiones 
del inciso a) del artículo 50 de la Ley 13.064. 
 

1.4.7. Contrato Administrativo de Obra Pública: 
 
De acuerdo a lo establecido en los artículos 21, 22, 23 y 24 de la ley 
13.064 se firmará entre la U.N.L.P. y el adjudicatario el correspondiente 
contrato administrativo de obra pública, ajustado al modelo que forma 
parte integrante de estas Bases Generales de Licitación y Contratación. 
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1.4.8. Sellado del Contrato: 
 
El Contratista deberá abonar el sellado del contrato –sellado nacional-, 
conforme a las disposiciones vigentes y se hará cargo además de todos 
los impuestos que graven las actividades de la empresa en relación con 
el citado contrato, dentro de los cinco (5) días corridos de la firma del 
contrato. 
 

1.4.9. Penalidades si el Adjudicatario no Suscribiese el Contrato: 
 
Si el adjudicatario citado formalmente al efecto no concurriera en término 
a suscribir el contrato o no aportara la garantía que establece el artículo 
1.4.6. perderá el depósito de garantía a que se refiere el artículo 1.3.3. 
a), y se hará pasible de la sanción que al respecto establezca el 
Reglamento del Registro de Constructores de Obras Públicas. 
 

1.4.10. Domicilio del Contratista: 
 
A los efectos correspondientes el contratista deberá constituir domicilio 
legal en la ciudad de La Plata. 
 

1.4.11. Mora en la Presentación de Documentos o Aclaraciones exigidas para el 
estudio de la Oferta y la firma del Contrato: 
 
Las correcciones y/o aclaraciones de los documentos integrantes de la 
propuesta que ordene o solicite la Repartición, como así también toda 
documentación necesaria previa a la firma del contrato deberán ser 
satisfechas por el oferente dentro del plazo máximo de (5) cinco días 
hábiles administrativos a partir de la fecha de notificación. Pasado éste 
plazo y en caso de no satisfacer el requerimiento, la Repartición sin más 
trámite y a su exclusivo juicio, podrá considerar retirada la oferta con 
pérdida de la garantía. 
No obstante la mora con respecto al plazo señalado será descontado 
desde la fecha desde la cual corresponde computar la iniciación del plazo 
de contrato (Artículo 1.5.2.) y, además incrementará automáticamente 
al del mantenimiento de la oferta (artículo 1.3.6.) cuando se produzca 
antes de comunicarse la adjudicación. –A los efectos del cómputo de este 
plazo se efectuará su conversión a días corridos-. 
 

1.4.12. Documentación de Contrato: 
 
Serán documentos del contrato que simultáneamente ambas partes 
suscribirán: 
El pliego de llamado a licitación confeccionado por la D.G.C.M. compuesto 
por: 

a.) El presente pliego de llamado a licitación con todas sus partes 
componentes. 
 -Cláusulas Generales Legales. 
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  -Cláusulas Legales Complementarias. 
  -Cláusulas Técnicas Generales – “Pliego Tipo” 
 -Cláusulas Técnicas Complementarias y la Bases Particulares o 

Especiales de cada obra integrada por: 
   -Cláusulas Legales Especiales. 
   -Cláusulas Técnicas Especiales. 

b.) Los planos de conjuntos y de detalle de la obra, planilla de locales y 
demás elementos ilustrativos que el contratista tuvo a la vista con motivo 
del concurso. 

c.) Las aclaraciones, normas o instrucciones complementarias de los 
documentos de licitación que la U.N.L.P. hubiere hecho conocer por 
escrito a los interesados antes de la fecha de apertura, sea a 
requerimiento de los mismos o por espontánea decisión. 

d.) El presupuesto Oficial. 
e.) La oferta aprobada y adjudicada. 
f.) La Contrata firmada por las partes según modelo anexo a las presentes 

Bases Generales. 
g.) El Plan Preventivo de Trabajo y el Diagrama detallado de Obras aprobado 

por la D.G.C.M. 
h.) El Acta de iniciación de los trabajos. 
i.) Las Ordenes de Servicio que por escrito imparta la D.G.C.M. y otras 

comunicaciones expresas entre ésta y el Contratista. 
j.) Los cálculos, estudios técnicos y planos y otros detalles que se entreguen 

y/o aprueben por la D.G.C.M.. 
k.) Los comprobantes de trabajos “adicionales” o “suplementarios” y/o 

economía aprobados por la Dirección General de Construcciones y 
Mantenimiento. 

l.) Régimen y reglamento para el reajuste de costos Ley 12.910 y decretos 
complementarios. 

m.) Todo otro documento que legalmente corresponda agregar a la 
documentación contractual. 
El contratista estudiará los documentos enumerados y desde el momento 
en que los aceptase sin observación quedará entendido que se habrá 
compenetrado sin dudas ni excepciones de su exacto alcance y 
significado en todos sus términos. Toda alteración de lo convenido en 
estos documentos y sin orden escrita de la D.G.C.M. correrá por cuenta 
y riesgo del Contratista. 
Además de la documentación arriba señalada, tendrán validez, los 
siguientes instrumentos legales en todo aquello que no se oponga a las 
presentes cláusulas Generales y Especiales. 

n.) Pliego Tipo de Especificaciones Técnicas del Servicio Nacional de 
Arquitectura. Publicación Oficial del año 1946 y Técnicas 
Complementarias del Pliego Tipo de Especificaciones Técnicas (Anexo 22 
Edición 1984). 

o.) Especificaciones Técnicas para obras de Modificación y Restauración de 
la U.N.L.P. 
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p.) Normas para Medición de Estructuras de la Construcción de Edificios. 
Aprobadas por S.D. Nº 124 718/38 y Suplemento Nº 1, aprobado por 
S.D. Nº 127/65. 
 

1.4.13. Cesión de Créditos: 
 
En caso de que la adjudicataria, ceda el total o parte de los créditos que 
emanen del Contrato que se celebre, u otorgue poder para el cobro de 
los mismos, deberá formalizar las escrituras ante Escribano Público, 
debiendo disponerse, previa toma de conocimiento por la D.G.C.M. la 
notificación de dicha escritura dentro del más breve plazo a la Dirección 
General de Administración de la Universidad haciendo entrega de una 
copia simple de las mismas para los trámites que corresponda de acuerdo 
con las disposiciones vigentes (S.S.D.D.) 80.703/40 y 2.398/44. 
 

1.4.14 Contratación de Trabajos Ajenos al Contrato: 
 
La Dirección se reserva el derecho de contratar por su cuenta, sin que el 
Contratista tenga derecho a reclamación alguna, todo trabajo ajeno al 
contrato, que considere pertinente. 
 

1.5. PLAN DE TRABAJOS Y DE INVERSIONES PLAZOS - MULTAS Y 
SANCIONES. 
 

1.5.1. Plan de Trabajo e Inversiones: 
 
En cumplimiento del Artículo 18º del Pliego “Tipo” de Bases y Condiciones 
para la contratación de Obras Públicas y de lo estipulado por el S.D. Nº 
3.772/64, los proponentes deberán presentar dentro de los diez (10) días 
corridos de firmado el contrato, los siguientes diagramas: 

a.) Plan de desarrollo de los trabajos: Responderá a un diagrama de barras 
que discrimine como mínimo, la totalidad de los rubros del Presupuesto 
Oficial y el desarrollo de los trabajos en forma mensual debidamente 
valorizadas. 

b.) Plan Previsto de Certificación Mensual: Se gratificarán las certificaciones 
mensuales acumuladas previstas a realizar en base a los informes 
cotizados y en concordancia con el Plan del Desarrollo de los Trabajos. 
En la línea de abscisas se indicarán los lapsos mensuales, la certificación 
mensual y la certificación acumulada. El proponente podrá presentar el 
Plan de Certificación Mensual que estime conveniente pero el mismo no 
podrá en sus ordenadas ser inferior a los términos que en porcentajes se 
indican en el cuadro siguiente, salvo indicación de contrario en las 
Cláusulas Especiales. 
 
PLAN DE CERTIFICACION ACUMULADA MINIMO 
 
Porciento (%) del plazo total de         Certificación Acumulada mínima  
               ejecución            en por ciento del monto 
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    total de la cotización.  
 25 %                 15 % 
 50 %  40 % 
 75 %  80 % 
100 % 100 %  
 
Entre los puntos del diagrama determinado con las cotas indicadas se 
considerará Ley Lineal. 
La aprobación del Plan de Trabajos por la D.G.C.M. no libera al 
Contratista de su responsabilidad directa con respecto a la correcta 
terminación de la obra en el plazo estipulado. 
Cuando de acuerdo con lo estipulado por las Bases de Licitación el 
adjudicatario deba realizar trabajos o estudios preliminares (estudios 
geotécnicos, cálculos y/o dimensionamiento de estructuras y 
fundaciones, sondeos de instalaciones y obras existentes o tareas que 
ineludiblemente deben ser previas a la ejecución de la obra física) y en 
el presupuesto Oficial no figuran rubros o ítem específicos, o sea que los 
precios por dichas tareas han sido prorrateados y en consecuencia no 
pueden ser certificados como tales, dicha circunstancia podrá reflejarse 
en el Plan Certificación Mensual. Bajo tales circunstancias el proponente 
podrá comenzar dicho gráfico a partir de los treinta (30) días corridos del 
origen del diagrama o sea de la fecha del comienzo del cómputo del plazo 
contractual total, como máximo y sin que ello modifique los porcentajes 
mínimos antes establecidos. Dicho margen de (30) días corridos 
solamente podrá ser variado en casos especiales y siempre que así se lo 
establezca expresamente en una cláusula especial de la obra o trabajo 
licitado. 
Los dos planes detallados constituirán los documentos contractuales que 
se aplicarán para verificar el ritmo de los trabajos, cumplimiento del plazo 
contractual parcial o total, determinación de la mora contractual y 
consecuente aplicación de multas por incumplimiento de entregas 
parciales o de etapas de trabajos que establezcan las Bases de Licitación, 
rescisión del contrato, determinación de los índices para la liquidación de 
variaciones de costos de acuerdo a lo estipulado en las “Cláusulas para 
Reajuste del Monto de las Obras” y a todos los efectos que corresponda, 
y para establecer los créditos en los planes anuales de la U.N.L.P., 
tendientes a asegurar el pago de las obras. 
Los planes detallados en el presente artículo deberán ser presentados en 
una escala y con una discriminación numérica que permite su clara e 
indiscutible interpretación. 
 

1.5.2. Iniciación de las Obras: 
 
Firmado el Contrato por la Autoridad Competente, la D.G.C.M. impartirá 
de inmediato por escrito la Orden de Ejecución de los trabajos, salvo 
impedimentos por causas justificadas que imposibiliten realmente dicha 
iniciación, en cuyo caso la orden de ejecución se dará al desaparecer 
dicho impedimento o causa que lo motiva. 
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El Contratista queda obligado a comenzar los trabajos dentro de los diez 
(10) días corridos a partir de la fecha de esa orden, en cuya oportunidad 
se labrará un acta. 
De no dar comienzo dentro de ese lapso y si la Repartición no ejerce el 
derecho que le acuerda el Artículo 50º de la Ley 13.064 el “plazo de 
Ejecución de Obra” se computará a partir del vencimiento de los diez (10) 
días acordados, dejándose constancia en el Acta de dicha situación. 
 

1.5.3. Entrega del Terreno: 
 
La D.G.C.M. entregará al Contratista el terreno o lugar emplazamiento de 
las obras a construirse, entre las fechas correspondientes a la orden de 
ejecución y el acta de iniciación. En el mismo acto, el Contratista 
someterá a la aprobación de la autoridad competente el plano del 
obrador. 
La entrega se efectuará mediante acta por triplicado, de las que un 
ejemplar se dará al Contratista. 
 

1.5.4. Reclamaciones del Contratista – Plazos: 
 
Las ampliaciones del plazo y reclamaciones del Contratista para cuya 
presentación no se establezcan plazos en otras partes de este pliego o 
en las Cláusulas Especiales, deberán ser interpuestas dentro de los 15 
(quince) días corridos de producido el hecho que las motive, quedando 
aquel obligado a fundarlas debidamente, con determinación de valores, 
especiales, etc., en plazo de treinta (30) días corridos a partir del 
vencimiento del primer término. Si no lo hiciera perderá todo derecho. 
 

1.5.5. Prorroga de Plazo para ejecución de la Obra: 
 
Cuando la Empresa Contratista deba superar los plazos fijados en el Plan 
de Trabajos aprobado, se le podrá otorgar una prórroga, siempre que 
demuestre que la demora se ha producido por causas justificadas a juicio 
de la D.G.C.M. 
A los efectos del otorgamiento de la ampliación se tomarán en 
consideración las siguientes causas: 

a) Encomienda de trabajos adicionales imprevistos que demanden un mayor 
tiempo para la ejecución de las obras, y que sean de imposible realización 
simultanea con la obra principal o perturben el normal desarrollo. 

b) Demora comprobada en la entrega de detalles e instrucciones sobre el 
proyecto, solicitados con antelación ante la D.G.C.M. 

c) Casos fortuitos o de fuerza mayor, entendiéndose por tales: Los que 
tengan causa directa en actos de Gobierno o de la Administración Pública, 
no previstos en los Pliegos de Licitación, como también los 
acontecimientos de origen natural extraordinarios (ver tablas de lluvias 
extraordinarias), y de características tales que impidan al Contratista la 
adopción de medidas necesarias para prevenir sus efectos. 

d) Demoras imputables a otras Contratistas si los hubiera. 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA           Dirección General de Construcciones y Mantenimiento 

 

 

 32 

e) Todas las demás causas que la Ley acuerde. 
 

1.5.6. De las Demoras – Sanciones: 
 
La demora injustificada en la terminación de los trabajos y la negligencia 
demostrada en la ejecución de la obra podrá determinar además de las 
multas y sanciones señaladas en este Pliego, el requerimiento de 
eliminación del Contratista del Registro Nacional de Constructores de 
Obras Públicas por uu período de tiempo que la D.G.C.M. graduará en 
orden a la gravedad del incumplimiento y sin perjuicio de otras sanciones 
que correspondan por Ley. 

1.5.7. Multas: 
 

a) Por Retardo en la Terminación de las obras. 
 Si las obras contratadas no se terminaran dentro del plazo contractual 

por causas no justificadas a juicio de la Repartición, el Contratista se hará 
pasible de una multa que será calculada mediante la siguiente expresión. 

  M = 0,50 .  C .d .  j  ; donde: 
    P   jº 
 M. –  Multa por retardo en la terminación de la obra. 
 C–  Monto del contrato computando sus alteraciones aprobadas por 

autoridad competente. 
 P.– Plazo de la obra tomado en días corridos y computando sus 

alteraciones aprobadas por autoridad competente. 
 d.– Exceso de días corridos sobre el plazo convenido, no justificados 

a juicio de la Repartición. 
 jº.-  Jornal básico del ayudante del gremio de la Construcción, sin 

beneficios sociales, vigente diez (10) días corridos antes de la fecha de 
la Licitación. 

 j.–  Idem ídem a la fecha de aplicación de la multa. 
 Cuando se hayan practicado recepciones parciales, del valor C de la 

fórmula será descontado el valor de las obras recepcionadas estimado a 
la fecha de licitación computando sus alteraciones posteriores. 
Cuando el importe de la multa alcance el diez por ciento (10 %) del 
monto del contrato, la Repartición deberá optar por su rescisión por culpa 
del Contratista o por la continuación del mismo sin que en el período 
restante hasta la terminación de la obra pueda hacérsele pasible de 
nuevas penalidades en virtud de la demora. La limitación del alcance de 
la multa al diez por ciento (10 %) del monto del contrato será calculada 
a valor constante. Este límite en la sanción por retardo no libera al 
Contratista de su responsabilidad por los daños y perjuicios emergentes 
de la demora correspondiente al lapso sin multa. 
En tal caso y a los efectos de la continuación de la misma el plazo de 
terminación será el que para la parte faltante de la obra se haya previsto 
en el Plan de Trabajo. 
 

b) Por infracción de las Distintas Disposiciones: 
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En orden a asegurar el fiel cumplimiento del Contrato y la ejecución de 
las obras, el Contratista tendrá en cuenta que se hará pasible de una 
multa por cada infracción de acuerdo a los artículos 1.6.6; 1.6.10, 1.6.12; 
1.7.1; 1.7.3; 1.8.4; 1.8.5; 1.91.1 y 1-12-3 y su aplicación se efectuará de 
acuerdo a 1-5-8. 
 

1.5.8. Aplicación de la Multas: 
 
Las multas que correspondiera aplicar al Contratista por incumplimiento 
del plazo de ejecución, como las multas establecidas por infracción a las 
disposiciones de los diversos artículos de estas Bases Generales de 
Licitación y Contratación, serán aplicadas por la D.G.C..M. por si o a 
pedido de la Inspección y su importe será deducido del primer certificado 
que el Contratista deba cobrar después de su aplicación, del fondo de 
reparos y en último término del depósito de garantía o bien afectando 
las fianza rendida, quedando obligado el Contratista a completar ese 
fondo de reparos o las garantías si fueran afectadas. 
 

1.6. EJECUCIÓN: 
 

1.6.1. Cierre de las Obras y Playas de Materiales: 
 
El Contratista ejecutará el cierre de las obras en la extensión que se 
indique en las Especificaciones Técnicas, según las reglamentaciones 
municipales en vigor o en su defecto en la forma que las mencionadas 
especificaciones las establezcan y de acuerdo al plano de obrador a que 
se refiere el artículo 1.6.3. 
Las entradas del obrador y las playas para depósito de determinados 
materiales se dispondrán con anuencia de la Inspección. 

 
1.6.2. Replanteo de la Obra: 

 
El Contratista efectuará el replanteo de la obra sometiéndolo a la 
aprobación de la Inspección, por intermedio de su Representante 
Técnico. Esta aprobación no exime al Contratista de la Responsabilidad 
por errores en que pudiera incurrir. 
Los ejes de las paredes maestras como también los del edificio que 
indique la Inspección, serán delineados con alambres asegurados 
correctamente, tendiendo torniquetes a una altura conveniente sobre el 
nivel del suelo, a juicio de la Inspección, los que no serán retirados hasta 
tanto las paredes alcancen aquella altura. La escuadra de los locales será 
prolijamente verificada. Una vez establecidos los puntos fijos el 
Contratista será responsable de su inalteración y conservación. 
 

1.6.3. Vigilancia y Alumbrados de las Obras: 
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El Contratista establecerá una vigilancia continua en las obras, para 
prevenir robos o deterioros de los materiales, estructuras y otros bienes 
propios o ajenos. 
A tal fin tendrá un servicio de guardianes diurnos y nocturno con especial 
custodia y control. 
Además, colocará luces de peligro y reglamentarias y tomará las medidas 
de precaución necesarias en todas aquellas partes de la obra donde 
puedan producirse accidentes, o sean necesarios a criterio de la 
Inspección. 
 

1.6.4. Alineación y Niveles: 
 
Los niveles determinados en los planos son aproximados, el Contratista 
estará obligado a solicitar de la autoridad local competente la alineación 
y nivel definitivos. 
 

1.6.5. Construcciones Provisionales para Oficinas Materiales y Mobiliario y 
Enseres – conservación: 
El Contratista tendrá en la obra los cobertizos, depósitos y demás 
construcciones provisionales que se requieran para la realización de los 
trabajos. 
Estos locales se dispondrán de manera que no molesten la marcha de la 
obra y de acuerdo a la importancia de la misma. Las oficinas para la 
Inspección tendrán las dimensiones, emplazamientos y demás 
comodidades que la Inspección señale y detallen las Cláusulas Legales 
Especiales, estando destinadas a conservar mientras dure la obra los 
planos, libro de órdenes, elementos de consulta, etc. 
El Contratista, si ello no se detalla en las correspondientes 
Especificaciones Técnicas, deberá suministrar por su cuenta el mobiliario 
necesario o indispensable para instalar la oficina de la Inspección según 
lo detallado en la Cláusulas Legales Especiales. 
Donde existen líneas de Teléfonos Públicos, el Contratista estará obligado 
a instalar un aparato telefónico para uso exclusivo de la Inspección y 
abonará sus servicios. – Si lo piden las Cláusulas Especiales-. 
Todas las construcciones provisionales serán conservadas en perfecta 
higiene por el Contratista estando también a su cargo el alumbrado, la 
provisión y distribución del agua, desagües y sanitarios correspondientes. 
 

1.6.6. Limpieza del Obrador – Instrumental: 
 
El Contratista deberá mantener constantemente la obra en perfectas 
condiciones de orden y limpieza de acuerdo a la naturaleza del trabajo 
que se ejecute y cumplirá de inmediato las órdenes que en ese sentido 
le imparta la Inspección de la obra. Por cada infracción a esta norma el 
Contratista incurrirá en una multa de 0,1 0/00 (cero uno por mil) del 
monto del contrato vigente incluidas las variaciones de costos. 
Es obligación del Contratista, el facilitar a la Inspección en buenas 
condiciones de uso los instrumentos indispensables para el control de las 
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operaciones de relevamiento, replanteo y medición de los trabajos 
contratos. 
 

1.6.7. Reconocimiento del Terreno de Fundación: 
 
Ampliando el alcance del artículo 1.2.3., establece que si una vez 
descubierto el terreno de fundación el mismo no estuviera de acuerdo a 
las condiciones del proyecto, el Contratista deberá someter a la 
aprobación de la Inspección las modificaciones necesarias en el proyecto 
para que la obra pueda realizarse. 
 

1.6.8. Andamios: 
 
Los andamiajes, puentes de servicio, instalaciones provisorias y demás 
dispositivos necesarios para la ejecución de la obra, se montarán en las 
condiciones reglamentarias correspondientes. En términos generales los 
andamios se construirán sólidamente y con toda prolijidad, debiendo 
tener parapetos y tablas rodapié en toda su extensión. Las escalas serán 
resistentes y se atarán y calzarán donde fuera menester para evitar 
resbalamiento. 
Habrá suficiente número de ellas para dar acceso a los distintos puntos 
de la obra que se hallan separados por paredes y otras estructuras. Los 
andamios permitirán, en lo posible, la circulación sin interrupciones por 
toda la obra. 
No podrán cargarse con exceso y se evitará que haya en ellos cascotes 
o escombres en abundancia. 
Quedará prohibido dejar tablones sueltos, se los atará o clavará para 
impedir que formen báscula. 
La tablazón de la empalizada y andamios, deberá limpiarse de clavos y 
astillas que pudieran incomodar o lastimar a las personas. 
 

1.6.9. Daños a Personas o Propiedades: 
 
El Contratista tomará todas las disposiciones y precauciones necesarias 
para evitar daños en las obras que ejecuta a las personas que dependen 
de él, a las de la D.G.C.M. destacadas en la obra, a terceros y a las 
propiedades o cosas del Estado o de terceros, así pudieran provenir esos 
daños de maniobras del obrador, de la acción de los elementos o de 
causas eventuales. 
El resarcimiento de los perjuicios que, no obstante se produjeran correrá 
por cuenta exclusiva del Contratista. 
Estas responsabilidades subsistirán hasta que se verifique la entrega de 
la obra a la U.N.L.P. 
La U.N.L.P. podrá retener en su poder, de las sumas que adeudare al 
Contratista, el importe que estime conveniente hasta que las 
reclamaciones o acciones que llegaren a formularse por alguno de 
aquellos conceptos hayan sido definitivamente descartadas y aquél haya 
satisfecho las indemnizaciones a que hubiere lugar en derecho. 
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1.6.10. Materiales, Abastecimientos, Aprobación, Ensayos y Pruebas: 

 
a.) Abastecimiento de Materiales: El Contratista tendrá siempre en obra la 

cantidad de materiales que a juicio de la Repartición se necesite para su 
buena marcha y prevea treinta (30) días de labor de acuerdo al Plan de 
Trabajos Aprobados. 
El Contratista en todos los casos comprobará satisfactoriamente la 
procedencia de dichos materiales y materias, entregando a la inspección 
duplicado de las respectivas boletas de envío. 
Estará también obligado a usar métodos y enseres que ha juicio de la 
Inspección aseguren la calidad satisfactoria de la obra y su terminación 
dentro del plazo fijado en el contrato. 
Sin embargo el hecho de que la Inspección nada observe sobre el 
particular, no examinará al Contratista de la responsabilidad que le 
concierne por la mala calidad de las obras ejecutadas o por la demora en 
terminarlas. 
La U.N.L.P. podrá proveer en determinados casos materiales especiales 
o instrumental. En tal caso, el Contratista se responsabilizará de los 
mismos hasta la entrega provisional, siendo de su cuenta la reposición 
de los que sufrieran deterioro o pérdidas. 
 

b.) Aprobación de Materiales: Los materiales y las materias de toda clase a 
incorporar en obra, serán sin uso y de la mejor calidad y tendrán las 
formas y dimensiones prescriptas en los planos, en la documentación del 
contrato o las exigidas por la Inspección y cumplirán estrictamente con 
las normas I.R.A.M. correspondientes. Además serán sometidos antes de 
emplearse, a la aprobación formal por parte de la D.G.C.M. 
Cuando se prescriba que algún material o artefacto deba ajustarse a tipo 
o muestra determinada, se entenderá que ellos servirán para efectuar 
comparaciones, pudiendo el Contratista suministrar materiales que sean 
equivalentes a juicio de la D.G.C.M., salvo lo especificado y aprobado en 
las listas de “Datos Característicos Garantizados” que serán de provisión 
y uso obligatorio. 
El movimiento de materiales se registrará diariamente en partes que 
entregará el Contratista a la Inspección. El Contratista depositará en la 
obra o en la D.G.C.M., según se disponga y con suficiente tiempo para 
su examen y aprobación, muestras de los materiales que la Inspección 
determine, los que servirán como tipo para comparar los abastecimientos 
correspondientes a las obras. 
Los materiales y elementos de toda clase que la Inspección rechazare, 
serán retirados de la obra por el Contratista a su costa, dentro del plazo 
que la orden de servicio respectivo señalare. 
Transcurrido ese plazo sin haber dado cumplimiento de la orden, el 
Contratista se hará pasible de una multa equivalente a 10 (diez) jornales 
(oficial albañil). Si la orden fuere reiterada no se eximirá de cumplirla. 
En caso de incumplimiento se hará pasible de una multa equivalente a 
(10) diez jornales (oficial albañil) como mínimo y cincuenta (50) como 
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máximo. En caso de reincidencia, el valor de la multa establecida se 
duplicará y deberá ser comunicada al Registro Nacional de Constructores 
de Obras Públicas. 
Independientemente de lo anterior los materiales serán retirados de la 
obra por la D.G.C.M. estando a cargo del Contratista todos los gastos que 
se originen por esta causa. 
Los materiales y las materias defectuosas que llegaren a colocarse en 
obra del mismo modo que los de buena calidad puestos en desacuerdo 
con las reglas del arte, serán reemplazados por el Contratista estando a 
su cargo todos los gastos de toda suerte a que los trabajos de sustitución 
dieren lugar. 
 

c.) Ensayos y Pruebas: La Repartición podrá hacer todos los ensayos y 
pruebas que considere conveniente para comprobar si los materiales o 
estructuras son los que se determinan en las Especificaciones Técnicas. 
El personal y los elementos necesarios para ese objeto, como ser: 
Instrumentos de medida, balanzas, combustibles, etc., serán facilitados 
y costeados por el Contratista. Este además pagará cualquier ensayo o 
análisis físico, químico o mecánico que deba encomendarse a efectos de 
verificar la naturaleza, de algún material, incluso los gastos de transporte 
recepción, manipuleo y despacho, reembolsándosele los gastos 
solamente cuando se comprobare que el material es el especificado. 
 

1.6.11. Vicios Ocultos: 
 
El Contratista se obliga a pedir por escrito Inspección de todas las partes 
de la obra que quedaren ocultas antes de su terminación. Si así no lo 
hiciera, la Inspección podrá ordenar su demolición y reconstrucción por 
cuenta exclusiva del Contratista cualquiera fuere el resultado de la 
Inspección. 
Si los vicios se manifestaran en el transcurso del plazo de garantía el 
contratista deberá reparar o cambiar las obras defectuosas en el plazo 
de diez (10) días corridos a contar de la fecha de su notificación por los 
medios establecidos en la Ley 19.549 y Decretos Reglamentarios. 
Transcurrido ese plazo, dichos trabajos podrán ser ejecutados por la 
U.N.L.P. a costa de aquél, deduciéndose su importe del fondo de reparos. 
La recepción final de los trabajos no inhibirá a la U.N.L.P. de exigir el 
resarcimiento de los gastos, daños o intereses que le produjere la 
reconstrucción de aquellas partes de la obra en las cuales se descubrieran 
ulteriormente fraudes o empleo de materiales impropios.  
Tampoco libran al Contratista de las responsabilidades que determina el 
artículo 1646 del Código Civil. 
 

1.6.12. Errores de Obra por Trabajos Defectuosos: 
 
El Contratista en ningún momento podrá alegar descargos de 
responsabilidad por mala ejecución de los trabajos o por las 
transgresiones a los pliegos de condiciones generales y especiales, 
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fundándose en incumplimiento por parte de Subcontratista, personal o 
proveedores o excusándose en el retardo por parte de Inspección de 
Obra de entregarles detalles y planos o en la comprobación de errores o 
faltas. 
Todo trabajo que resultare defectuoso debido al empleo de malos 
materiales o de calidad inferior a la establecida en los pliegos de 
condiciones o de una obra de mano deficiente o por descuido o por 
improvisación o por falta de conocimientos técnicos del Contratista o de 
sus empleados será desechado y reconstruido por la Empresa a su 
exclusiva cuenta a la primera intimación en ese sentido que le haga la 
Inspección de la obra y en plazo que ésta le fije, bajo pena de multa a 
solo juicio de la D.G.C.M. entre (10) diez y (50) cincuenta jornales (oficial 
Albañil) que se graduará de acuerdo a la importancia de las mismas y 
por c/infracción. 
El hecho de que no haya formulado en su oportunidad por la Inspección 
de la obra las observaciones pertinentes por trabajos defectuosos o 
empleo de materiales de calidad inferior no implicará la aceptación de los 
mismos y la Inspección de Obra en cualquier momento en que el hecho 
se evidencie y hasta la recepción definitiva podrá ordenar al Contratista 
su corrección. 
En todos los casos, si el Contratista se negara a la corrección, demolición 
o reemplazo de los trabajos rechazados, la U.N.L.P. podrá hacerlos por 
sí por otros y por cuenta del Contratista y sin intervención judicial. 
Si a juicio exclusivo de la U.N.L.P., no resultara conveniente la 
reconstrucción de los trabajos defectuosos, se deducirá el menor valor 
que resulte por esos trabajos. 
 

1.6.13. Trabajos Ejecutados con Materiales de Mayor Valor sin Orden Previa: 
 
Los trabajos ejecutados con materiales de mayor valor que los 
estipulados en el Contrato y su documentación, ya sea por su calidad, 
eficacia, naturaleza o procedencia, serán considerados como si se 
hubieran ejecutado con los materiales especificados, sin reconocer la 
U.N.L.P.  el mayor costo resultante. 
Los trabajos que fueran ejecutados sin orden previa o en disconformidad 
con las órdenes impartidas por la Inspección de la Obra o que no 
respondieran a las especificaciones técnicas de los pliegos de condiciones 
aunque fuesen de un mayor valor que los estipulados, si no hubieran sido 
autorizados especialmente, podrán ser rechazados si así lo dispusiera la 
D.G.C.M. En este caso el Contratista los demolerá y los reconstruirá de 
acuerdo a lo establecido en los pliegos de condiciones, estando a su 
cargo todos los gastos de reparo y otros accesorios motivados por esta 
causa. 
En casos de aceptación de estos trabajos siempre que la D.G.C.M. 
estimara que no compromete la solidez, estética y duración de la Obra, 
se lo considerará como si hubieran sido ejecutados conforme al Contrato, 
aún cuando fueren de mayor valor que los estipulados en el mismo. 
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1.6.14 Responsabilidad por Infracciones Administrativas: 
 
El Contratista y su personal deberán cumplir estrictamente las 
disposiciones, ordenanzas y reglamentos policiales o municipales 
vigentes en el lugar de la ejecución de las obras. Será por cuenta del 
Contratista el pago de las multas y el resarcimiento de los perjuicios o 
intereses si cometiera cualquier infracción a dichas disposiciones, 
ordenanzas o reglamentos. 
 

1.6.15. Combustibles y Lubricantes Nacionales: 
 
El Contratista estará obligado a emplear durante la ejecución de los 
trabajos, sea cual fuere su utilización, los productos que elabora y 
expende la Administración General de Yacimientos Petrolíferos Fiscales [ 
E.N.D.E. ] 
 

1.6.16. Letreros: 
 
Está prohibido colocar en los cercos y en los edificios, letreros 
comerciales de propaganda, cualquiera sea su naturaleza excepto los 
usuales para contratista y subcontratista, previo permiso otorgado por la 
D.G.C..M., quien dará las instrucciones sobre el tipo de letreros y leyenda 
a utilizar siendo obligatorio por el Contratista la colocación del letrero 
reglamentario de obra de acuerdo a lo detallado en las Cláusulas 
Complementarias Legales. 
 

1.6.17 Pago de Derechos: 
 
El Contratista deberá abonar los derechos que corresponda por las 
instalaciones y conexiones de Obras Sanitarias, Gas del Estado, 
S.E.G.B.A. y cualquier otro derecho que surja: 

1) De la ejecución de las obras. 
2) De las conexiones definitivas para la habilitación de los Edificios, de la 

Construcción exigida por entes Nacionales, Provinciales y Municipales, los 
que no le serán reembolsados, salvo disposición en contrario en las 
Cláusulas Especiales. 
 

1.6.18 Ejecución de la Obra en Arreglo a su fin: 
 
Los abastecimientos de materiales para la ejecución de los trabajos que 
sin estar expresamente indicados en los documentos contractuales, 
fueron no obstante indispensables a juicio de la Inspección para que las 
obras a construir resulten enteras y completas serán obligatoriamente 
realizados por el Contratista con todos los accesorios para el fin y uso a 
que se destine la obra. 
En consecuencia el Contratista no podrá conceptuar como adicionales 
esos abastecimientos o trabajos los que por otra parte serán análogos y 
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concordantes y de igual calidad, a juicio de la D.G.C.M. que los materiales 
requeridos en general en la obra contratada. 
 

1.6.19. Garantía de los Materiales y Trabajos: 
 
El Contratista asegurará la buena calidad de los materiales con arreglo a 
las especificaciones y responderá por las degradaciones y averías que 
experimentan los trabajos realizados por causa que le sea imputable. En 
consecuencia, hasta la recepción definitiva de los trabajos, estará a su 
cargo la reparación de los desperfectos de esa naturaleza, eximiéndosele 
de responsabilidad si los daños resultaran del uso de la obra. 

 
1.6.20. Extracciones y Demoliciones: 

 
Si para llevar a cabo la obra contratada fuera necesario efectuar 
extracciones y/o demoliciones, según lo indiquen los planos y la 
documentación respectiva, los gastos que demanden los trabajos estarán 
a cargo del Contratista, el que deberá dar al material proveniente de la 
demolición el destino que se determine en las Cláusulas Especiales. El 
Contratista requerirá en cada caso la presencia de la inspección para el 
relevamiento de los inventarios correspondientes, a medida que se 
descubran las estructuras y previamente al retiro de los materiales 
afectados. 

 
1.6.21. Medianeras: 

 
Es obligación del Contratista formalizar los convenios con los vecinos 
ejecutando los planos [telas y copias] y demás elementos, que deberá 
entregar a la D.G.C.M. y pagar las liquidaciones que resulten. 
La reconstrucción de medianeras existentes, los trabajos auxiliares 
reglamentarios, la reconstrucción de los linderos afectados por las 
demoliciones como las indemnizaciones consiguientes, serán de exclusiva 
responsabilidad y cuenta del Contratista como así mismo los gastos de 
aprobación, planos y trámites de todo tipo a que diera lugar. Las 
medianeras serán reembolsadas por la U.N.L.P. a quien se dará 
intervención en todos los convenios. 
 

1.6.22. Unión de las Obras Nuevas con las Existentes: 
 
Cuando las obras a ejecutar debieran ser unidas o pudieran afectar en 
forma cualquiera a obras existentes, estará a cargo del Contratista y se 
considerarán comprendidas sin excepción en la propuesta que se acepta: 

a. – La reconstrucción de todas las partes removidas y la reparación de 
todos los desperfectos que a consecuencia de los trabajos licitados se 
produzcan en la parte existente; 

b. – La provisión de todos los materiales y la ejecución de todos los trabajos 
necesarios para unir las obras licitadas con las existentes. 
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Todo material previsto a trabajo ejecutado en virtud de ésta cláusula, 
será de la calidad, tipo y forma y demás requisitos equivalentes y 
análogos a los similares previstos o existentes según corresponda a juicio 
de la D.G.C.M. y según las Especificaciones para obras de modificación y 
restauración de la U.N.L.P. anexas a las Presentes Bases. 
 

1.7. NORMAS DE INTERPRETACIÓN TÉCNICA 
 

1.7.1. Interpretación de Planos y Especificaciones: 
 
El Contratista es responsable de la correcta interpretación de los planos 
para la realización de la obra y la ejecución y conservación de la misma 
hasta la recepción final. Cualquier deficiencia o error que comprobara en 
el proyecto o en los planos, deberá comunicarlos a la D.G.C.M., antes de 
iniciar el trabajo, bajo apercibimiento de aplicársele una multa, siendo la 
misma el equivalente al valor de veinte (20) jornales (oficial albañil) y la 
máxima de cien (100) jornales (oficial albañil). La graduación estará a 
cargo de la Autoridad que haya suscripto el respectivo contrato. Cuando 
se trate de reincidencia se duplicará y deberá ser comunicada al Registro 
Nacional de Constructores de Obras Públicas. 
La omisión aparente de las especificaciones o indicaciones 
suplementarias referentes a detalles será considerada en el sentido de 
que sólo debe prevalecer la mejor práctica establecida y también que 
únicamente se emplearán materiales y mano de obra de la mejor calidad. 
Las firmas contratistas deberán tener en cuenta en sus propuestas las 
exigencias prescriptas por las reglamentaciones de las Reparticiones 
Oficiales (Nacionales, Provinciales y Municipales) y Entes del Servicio 
Público, vigentes con anterioridad a la firma del Contrato, por cuanto no 
se reconocerá adicional alguno, por trabajos ejecutados, incluso 
derechos o gabelas exigibles por conexiones, habilitaciones, etc. que se 
originen en cumplimiento de dichos reglamentos. 
 

1.7.2. Orden de Aplicación de los Documentos Técnicos: 
 
En caso de discrepancia al interpretar la documentación técnica del 
Contrato, la D.G.C.M. resolverá con el siguiente criterio de prioridades. 
 
1.- Leyes Nº 13.064, 12.910 y conexas. 
2.- Reglamentaciones Nacionales, Provinciales, Municipales y de los Entes 
del Servicio Público. 
3.- Contrata. 
4.- Notas Aclaratorias de la Repartición previas al acto licitario. 
5.- “Memoria Técnica – Planilla de Locales” 
6.- Planos: 1) De detalles, 2) De conjunto. 
7.- Pliegos: 1) Particulares, 2) Generales. 
8.- Presupuesto. 
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Dentro de un mismo plano o planos de la documentación, entre la 
dimensión apreciada a escala y la expresada en cifras o letras, 
prevalecerá ésta última. 
En caso de contradicción y/u omisión entre especificaciones medidas o 
cantidades el Oferente deberá solicitar la aclaración necesaria 
previamente a la Licitación según lo expresado en 1.1.5. 
La D.G.C.M. suministrará planos de detalle cuando sean necesarios o bien 
podrá exigirlos al Contratista quien, en este caso, antes de ejecutar los 
trabajos indicados en dichos planos, deberá recabar la aprobación de la 
D.G.C.M. 

 
1.7.3 Solución de Divergencia:  

 
Si en la interpretación del Contrato bajo su faz técnica surgieran 
divergencias, estas serán resueltas por la D.G.C.M., cuyas decisiones 
serán definitivas respecto a la calidad de los materiales, la solidez y 
eficiente ejecución de las estructuras y la interpretación de las normas 
de mensura.   
El Contratista no podrá suspender los trabajos ni aún parcialmente con 
el pretexto de que existan divergencias pendientes, bajo pena de 
aplicación de una multa por cada día de suspensión de ( 10) diez jornales 
(oficial albañil) por día , cuando se trate de reincidencia , el valor de la 
multa establecida se duplicará y deberá ser comunicada al Registro 
Nacional de Constructores de Obras Públicas. 
 

1.7.4. Complementos de Interpretación: 
Cuando en éste Pliego se haga referencia a Cláusulas Especiales o 
Particulares, Legales o Técnicas se entiende que comprenden las 
especificaciones o normas que figuren en cualquier parte de la 
documentación de la obra, tanto en su parte gráfica como en su parte 
escrita. 
 

1.8. DIRECCIÓN Y VIGILANCIA 
 

1.8.1. Superintendencia de los trabajos: 
 
La U.N.L.P., tendrá la superintendencia de los trabajos e intervendrá en 
su ejecución y liquidación por intermedio de la D.G.C.M. y de la 
Inspección de ellas dependiente. 
El Contratista y su personal cumplirá las instrucciones y órdenes 
impartidas por la D.G.C.M. 
La inobservancia de esta obligación a los gastos de cualquier índole que 
perturben la marcha de la obra, harán pasible al culpable de su inmediata 
expulsión del recinto de los trabajos. 
 

1.8.2. Instrucciones de la Inspección y Respeto a la misma: 
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El Contratista no podrá censurar al Técnico que la D.G.C.M. haya 
designado para la Inspección de las obras, pero si tuviera causas 
justificadas las expondrá por escrito para que las autoridades resuelvan, 
sin que esto sea motivo para que se suspendan los trabajos. 
 

1.8.3. Personal Técnico y Administrativo que actúa en la obra: 
 
El Personal Técnico y Administrativo superior de la Empresa Contratista 
que por sus funciones actúen en la obra contratada y perjudiquen por su 
conducta la buena marcha de los trabajos o no tengan la debida 
competencia o no sean todo lo diligente que sea de desear, deberán ser 
retirados de la obra, si así lo resolviera la D.G.C.M. 
El Contratista si no estuviera de acuerdo con lo dispuesto, tendrá derecho 
de apelación y podrá solicitar a la D.G.C.M. la reconsideración de la 
misma. 
 

1.8.4. Ordenes de Servicio: 
 
Las Ordenes de Servicio que la Inspección imparta durante la ejecución 
de las obras serán cronológicamente consideradas sin enmiendas ni 
raspaduras en un libro foliado, sellado y rubricado por la D.G.C.M. 
(Director General), que la Inspección guardará en la obra y que proveerá 
al Contratista. Toda orden de servicio deberá ser firmada por el 
Contratista dentro de los (2) días corridos del requerimiento de la 
Inspección, su negativa lo hará pasible de una multa equivalente a (10) 
diez jornales (oficial albañil) según 1.5.7.; b. 
Se considerará que toda orden de servicio está comprendida dentro de 
las estipulaciones del contrato y que no importa modificación de lo 
pactado ni encomienda de trabajos adicionales, salvo el caso de que en 
ellas se hiciera manifestación explícita de lo contrario. 
Aun cuando el contratista considere que en una orden de servicio se 
exceden los términos del contrato, deberá notificarse de ella, sin perjuicio 
de presentar en la D.G.C.M., por intermedio de la Inspección de la obra 
y en el término de quince (15) días corridos, un reclamo claro y 
terminante, fundando detalladamente las razones que le asistan para 
observar la orden recibida. 
Transcurrido el plazo anterior sin hacer uso de ese derecho el Contratista 
quedará “ipso-facto” obligado a cumplir la orden de inmediato, sin poder 
luego efectuar ulteriores reclamaciones por ningún concepto. 
La observación del Contratista, opuesta a cualquier orden de servicio, no 
lo eximirá de la obligación de cumplirla, si ella fuera reiterada. En caso 
de incumplimiento, se hará pasible de una multa equivalente al valor de 
diez (10) jornales (oficial albañil) como mínimo y cincuenta (50) como 
máximo (1.5.7.; b) pudiendo además la U.N.L.P. mandar ejecutar en 
cualquier momento a costa de aquel, los trabajos ordenados, 
deduciéndose su importe del primer certificado que se le extienda, y en 
caso necesario, del fondo de reparos. 
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Cuando se trate de reincidencia, el valor de las multas establecidas se 
duplicará y deberán ser comunicadas al Registro Nacional de 
Constructores de Obras Públicas. 
Sin perjuicio de lo anterior, cuando el Contratista no de cumplimiento a 
la Orden de Servicio en el término fijado, podrá paralizarse el pago de 
certificados de obra, de variaciones de costos, etc., hasta que se cumplan 
las mismas. 
 

1.8.5. Representante Técnico: 
 
A los efectos del contralor y responsabilidad técnica en la ejecución de 
los trabajos, el Contratista deberá estar representado en la obra por un 
profesional universitario (Arquitecto, Ingeniero Civil o en Construcciones) 
o un Maestro Mayor de Obra, según lo señalen las Cláusulas Especiales 
en cada caso, inscriptos en los registros legales Nacionales, Provinciales 
y Municipales, debidamente y expresamente autorizado por la D.G.C.M., 
que representará al Contratista en su ausencia para recibir y evacuar 
Ordenes de Servicio y como condición resolutiva para su validez realizará 
y verificará personalmente en obra las siguientes operaciones: 
Replanteos y nivelaciones; mediciones para certificar, pruebas de 
resistencias de estructuras y de funcionamiento de las instalaciones; 
recepciones de las obras y todas las veces que se lo solicite por Orden 
de Servicio. En este sentido queda claramente establecido que el 
Contratista acepta toda responsabilidad que derive de los actos y 
decisiones que tome su Representante Técnico, sin limitación alguna. 
En caso de infracción a las obligaciones en relación a la obra, emergentes 
de éste artículo, en que incurra el Contratista, se hará pasible de una 
multa (1.5.7.; b) de 0,1 0/00 (cero uno por mil) del monto contractual 
vigente hasta 0,2 0/00 (cero dos por mil) incluída las Vs. de Cs. por cada 
infracción cometida (la graduación estaría a cargo de la Autoridad que 
firmó el Contrato), por cada infracción ante cuya reiteración el Contratista 
deberá proceder al inmediato reemplazo del Representante Técnico. 
 

1.8.6. Libro de Comunicaciones: 
 

Además del libro de Ordenes de Servicio el Contratista deberá proveer 
uno similar, destinado al asiento de las comunicaciones recíprocas que 
se requieran con urgencia para aclarar y definir detalles de la ejecución 
necesarios para la marcha de los trabajos y que por su índole deben dejar 
consignados por escrito. 
 

1.8.7. Documentos de la Obra: 
 
El Contratista conservará en la obra una copia ordenada de todos los 
documentos del Contrato a los efectos de facilitar el debido contralor e 
inspección de los trabajos que se ejecuten. 
 

1.8.8. Inspección en fábricas o talleres a más de 60 Km. del obrador: 
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En los casos en que el taller del Contratista o subcontratista con quien 
aquél subcontratase obras de gremios especiales, como ser estructuras 
metálicas o de madera, fabricación de mosaicos, marmolerías, etc., 
estuviese situado a más de 60 Km de La Plata, y que por consiguiente se 
originen gastos extraordinarios de inspección para el personal técnico de 
la D.G.C.M., el Contratista correrá con aquellos. Comprenderán dichos 
gastos los pasajes de ida y vuelta de primera clase, por vía terrestre, 
área o marítima a juicio de la D.G.C.M. con cama en los casos en que los 
viajeros fueran nocturnos y un viático diario al que le corresponde según 
el nivel del agente en la U.N.L.P., por el tiempo que dure la inspección, 
computándose los días de salida y llegada como días enteros. 
A tal efecto deberá el Contratista, simultáneamente con el pedido de 
inspección depositar en la D.G.C.M., el importe calculado para la misma. 
Practicada la Inspección se liquidarán los gastos de acuerdo al viaje y a 
los días transcurridos en la misma según el viático establecido 
anteriormente debitando o acreditando al Contratista los importes 
resultantes. 
Las sumas que el Contratista adeudare a la U.N.L.P., en concepto de 
Inspección realizadas con cargo a aquel, serán deducidas de los 
certificados a extender o de cualquier crédito que existiera a su favor si 
no se allanare a abonarlos en las condiciones antes enunciadas. 
El Contratista deberá prever los gastos de acuerdo con el número de 
inscripciones que para el Gremio se establece en las respectivas Cláusulas 
Especiales necesarias para la buena marcha de las Obras. 
Las disposiciones del presente artículo regirán en idénticas condiciones 
para las obras contratadas cuando estas disten más de 60 Km de La 
Plata. 
 

1.9. RÉGIMEN DEL PERSONAL OBRERO 
 
1.9.1. Jornales Mínimos: 

 
El Contratista deberá abonar a los obreros salarios no inferiores a los 
mínimos en vigor, debiendo entenderse que dichos salarios se liquidarán 
por la jornada legal de trabajo. 
Se colocará una copia de la lista de jornales en un lugar visible del recinto 
de la obra. 
En base a esos salarios, el Contratista llevará en la obra las planillas de 
pagos y las libretas de jornales, en forma prolija y detallada, cuyos 
elementos exhibirá a  la Inspección toda vez que se le exija. 
Igual formalidad cumplirán los Subcontratistas aceptados por la D.G.C.M. 
La violación de los expresados deberes hará pasible al Contratista de una 
multa equivalente a diez (10) jornales (oficial albañil)(1.6.7.; b) por cada 
infracción comprobada a cuyo fin la Inspección verificará si el pago se 
hace en la forma establecida, teniendo en cuenta que se aplicarán tantas 
multas como obreros resulten perjudicados en cada período de pago. 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA           Dirección General de Construcciones y Mantenimiento 

 

 

 46 

Cuando se trate de reincidencia, el valor de la multa establecida se 
duplicará y deberá ser comunicada al Registro Nacional de Constructores 
de Obras Públicas. 
 

1.9.2. Pago de Personal: 
 
El Contratista deberá mantener al día, el pago del personal empleado en 
la obra, abonar íntegramente los salarios estipulados, cumplir 
íntegramente con las leyes previsionales y dar cumplimiento estricto a 
las disposiciones que determinan la jornada de trabajo, siendo motivo de 
suspensión del abono de los certificados en trámite, la falta de 
cumplimiento de dichas obligaciones. 
El cumplimiento de lo que se deja establecido será comprobado y 
documentado en cada caso, por la Inspección al extender el 
correspondiente certificado de obras y trabajos, a cuyo efecto el 
Contratista le exhibirá los libros que se le requieran. 
Dicha verificación se realizará principalmente sobre el cumplimiento 
estricto de los aportes jubilatorios y demás beneficios sociales, régimen 
de libreta de trabajo (Dec. 1475/64) que testimoniará el contratista en 
lapsos que fijan las Cláusulas Especiales y que no será mayor de tres (3) 
meses con un certificado que al efecto requerirá a la Delegación Regional 
de Secretaría de Trabajo y Previsión postergándose en su defecto 
cualquier certificación pendiente. En cada certificado que presente a 
aprobación el Contratista declarará expresamente y bajo juramento 
haber dado cumplimiento al Decreto 33302/45 y sus modificaciones 
Leyes 17.620, 23.041 y Decreto 1.078/84 y sus Reglamentaciones y 
Modificaciones. 
La Tesorería de la Universidad no efectuará pago alguno de certificados, 
sin la constancia escrita de haberse cumplimentado las condiciones 
mencionadas anteriormente. 
La falta continuada por dos veces, o por tres en forma discontinua del 
cumplimiento de lo dispuesto en este articulado, hará pasible al 
Contratista de la rescisión del contrato. 
 

1.9.3. Competencia del Personal Obrero: 
 
El Contratista solo empleará operarios competentes en su respectiva 
especialidad y en suficiente número para que la ejecución de los trabajos 
sea regular y progrese en la medida necesaria al exacto cumplimiento 
del Contrato (Plan de Trabajo). Para el debido contralor de la precedente 
obligación diariamente entregará a la Inspección partes indicativos del 
personal ocupado en los trabajos, de acuerdo con las instrucciones que 
se le formulen. 
 

1.9.4. Reclutamiento del Personal Obrero: 
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El Contratista queda obligado a ocupar el personal obrero que necesite 
por intermedio de las agencias dependientes de la Dirección Nacional del 
Servicio de Empleo dependiente del Ministerio de Trabajo. (Ley 13.591). 
No se abonará el importe de los certificados mensuales de obras, sin la 
previa certificación expedida por la autoridad habilitada al efecto de que 
se ha cumplido la obligación impuesta en el párrafo precedente. 
La demora en el pago de certificados, motivada por incumplimiento de 
aquella o por falta de comprobantes que acrediten su cumplimiento, no 
dará derecho a reglamentación alguna, ni correrán intereses por el 
retardo. 

1.9.5. Nacionalidad, Procedencia y Salubridad del Personal: 
 
Salvo casos de escasez de personal o cuando la Inspección lo autorice 
expresamente, el sesenta por ciento (60 %) como mínimo del personal 
obrero que el Contratista emplee en las obras, deberá ser Argentino, o 
naturalizado, salvo disposición diferente en las Cláusulas Especiales. 
Se exigirá asimismo la observación de las disposiciones del Decreto 
4.581/63 sobre la prohibición de materiales deletéreos o venenosos en 
los trabajos de la construcción y las previsiones del caso. 
 

1.10 MODIFICACIONES Y AMPLIACIONES 
 

1.10.1. Modificaciones y Ampliaciones: 
 
Para determinar el porcentaje del mayor o menor gasto que deba ser 
regularizado, como consecuencia de alteraciones por modificación, 
ampliación o supresión de trabajos, el estudio se practicará en todos los 
casos respetando las condiciones previstas en la documentación licitaria 
para formular la oferta, es decir, a la fecha de los precios unitarios 
básicos. 
 

1.10.2. Forma de Liquidación de los Trabajos: 
 
Según el valor de dichos porcentajes existen dos variantes: 

A) Cuando las alteraciones en las cantidades de obra del proyecto 
valorizadas a precios unitarios básicos superen el 20 % del monto total 
del contrato original, el Contratista tendrá derecho a la fijación de precios 
nuevos actualizados a la fecha de encomienda a convenir libremente sin 
limitaciones contractuales; a falta de acuerdo solo cabe la rescisión del 
contrato, (artículos 30º, 38º y 53º Ley 13.064), por haberse alterado la 
economía de la Obra. 

B) Si por el contrario no superen el 20 % el Contratista deberá aceptar que 
las alteraciones resultantes se computen según las pautas detalladas a 
continuación y se paguen por el mismo régimen previsto en el Contrato 
(Artículos 29º y 38º Ley 13.064). 
Para el caso b) se pueden presentar las siguientes variantes: 
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 1.- EL EXCESO ORDENADO PARA UN ITEM SUPERA EL 20 % DE SU 
COMPUTO TOMADO SOBRE PLANOS: 
  

a) Para Precios Unitarios Contenidos en el Presupuesto Oficial: 
Hasta la cantidad prevista en el presupuesto oficial, corregida si 
correspondiere, se liquidará conforme al precio estipulado en éste, 
afectado del coeficiente de aumento o de rebaja contractual. Al exceso 
tomado sobre planos, se le aplicará un nuevo precio a convenir (Artículo 
38º Ley 13.064). Este nuevo precio, con excepción del beneficio, se 
retrotraerá a las condiciones básicas de la Liquidación y para los análisis 
de precios se adoptarán los porcentajes de gastos generales y beneficio 
que se haya prefijado en el pliego de condiciones, calculando el beneficio 
sobre el precio real al momento de la encomienda. 
 

b) Para Precios Cotizados por el Contratista y Aceptados por la 
Repartición: 

Hasta la cantidad prevista en el presupuesto de la oferta, corregida si 
correspondiere, se liquidará conforme al precio estipulado en éste 
revisado y aceptado por la repartición.  
Al exceso tomado sobre planos, se le aplicará un nuevo precio a convenir 
(Artículo 38º Ley 13.064). Este nuevo precio con excepción del beneficio, 
se retrotraerá a las condiciones básicas de la Liquidación y para los 
análisis de precios se aceptarán los porcentajes de gastos generales y 
beneficios que se hayan prefijado en los pliegos de condiciones, 
calculando el beneficio sobre el precio real al momento de la encomienda. 
 
2.- EL EXCESO ORDENADO PARA UN ITEM NO SUPERA EL 20 % DE SU CÓMPUTO 

TOMADO SOBRE PLANOS: 
 

a) Para Precios Unitarios Contenidos en Presupuesto Oficial: 
  Se liquidarán las cantidades del presupuesto oficial, corregidas si 
correspondiere; incrementadas por el exceso tomado sobre planos de lo 
que se ordena construir, al precio del presupuesto oficial afectado del 
coeficiente de aumento o rebaja contractual (Artículos 29º y 38º Ley Nº 
13.064). 
 

b) Para Precios Unitarios Cotizados por el Contratista y Aceptados 
por la Repartición: 

Se liquidarán las cantidades corregidas, si correspondiere, del 
presupuesto de la oferta incrementadas por el exceso tomado sobre 
planos de lo que se ordene construir, al precio cotizado por el contratista, 
revisado y aceptado por la Repartición (Artículo 29º y 38º Ley Nº 
13.064). 
 
3.- LA DISMINUCIÓN ORDENADA PARA UN ITEM SUPERA EL 20 % DE SU CÓMPUTO 

TOMADO SOBRE PLANOS: 
 

a) Para Precios Unitarios Contenidos en Presupuesto Oficial: 
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Además de corregirse las cantidades por la comparación con los planos, 
deberá corregirse el precio unitario del presupuesto oficial y deducir la 
partida así corregida. Se liquidarán las cantidades ejecutadas con el 
precio nuevo ya corregido (Artículos 37º y 38º Ley Nº 13064). 
Este precio nuevo corregido se retrotraerá a las condiciones básicas de 
la liquidación, y para los análisis se adoptarán los gastos generales y 
beneficios que se hayan prefijado en los pliegos de condiciones. 
 

b) Para Precios Unitarios Cotizados por el Contratista y Aceptados 
por la Repartición: 

Deberán corregirse las cantidades por la comparación con los planos, con 
el precio unitario del presupuesto de la oferta revisado y aceptado por la 
Repartición y deducir la partida así corregida. Se liquidarán las cantidades 
ejecutadas con el precio nuevo ya corregido. 
Este precio nuevo corregido se retrotraerá a las condiciones básicas de 
la liquidación, y para los análisis se adoptarán los gastos generales y 
beneficios que se hayan prefijado en los pliegos de condiciones. 
 
4.- LA DISMINUCIÓN ORDENADA PARA UN ITEM NO SUPERA EL 20 % DE SU 

CÓMPUTO TOMADO SOBRE PLANOS: 

 
a) Para Precios Unitarios Contenidos en Presupuesto Oficial: 

Deben suprimirse las cantidades del plano original con el precio total del 
ítem del presupuesto oficial afectado del coeficiente de aumento o de 
rebaja contractual (Artículos 29º y 38º Ley Nº 13.064), y liquidarse las 
cantidades del nuevo plano con los precios unitarios que surjan de dividir 
aquel precio total por la cantidad tomada del plano original. 
 

b) Para Precios Unitarios Cotizados por el Contratista y Aceptados 
por la Repartición: 

Deben suprimirse las cantidades del plano original con los precios del 
presupuesto de oferta aceptados por la Repartición y liquidarse las 
cantidades que surgen del nuevo plano con los mismos precios. 
 
5.- SUPRESIÓN DEL ITEM: 
 

a) Para Precios Unitarios Contenidos en Presupuesto Oficial: 
Es el caso del punto 3) llevado al límite. 
Procede, en consecuencia, suprimir la partida con cantidades corregidas 
a nuevo precio. Este nuevo precio se retrotraerá a las condiciones básicas 
de la licitación y para los análisis se adoptarán los gastos generales y 
beneficios que se hayan prefijado en los pliegos de condiciones. 
 

b) Para Precios Unitarios Cotizados por el Contratista y Aceptados 
por la Repartición: 

Procede suprimir la partida con cantidades corregidas, aplicando el precio 
del contratista revisado y aceptado por la Administración.       
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6.- ALTERACIÓN DE LA NATURALEZA DE UN ITEM: 
 
Pueden presentarse dos alteraciones: 

a) La alteración implica una modificación sustancial. 
Se anula el ítem previsto conforme al punto 5) precedente y se incorpora 
el nuevo ítem a nuevo precio. 

b) La alteración consiste en el cambio de la naturaleza de alguno 
de sus elementos componentes. Se fijará el nuevo precio del ítem 
introduciendo el mayor o menor gasto, por comparación de los cambios. 
 
ACLARACIONES: 
En los casos B1 – B3 - B5 – B6 de no llegarse a un acuerdo sobre precios, 
y si así lo ordenara la Inspección (Artículo 59º Pliego Tipo) el Contratista 
deberá proceder inmediatamente a la ejecución de los trabajos, pudiendo 
dejar a salvo sus derechos y se llevará cuenta minuciosa de los gastos 
realizados cuyo detalle, con la aprobación o reparos de la Inspección, 
servirá como elemento ilustrativo para fijar el precio a instancia 
administrativa o judicial. A estos efectos las partes aceptan los 
porcentajes de recargo en concepto de gastos generales y beneficios que 
se establecen en las cláusulas especiales, cuando las modificaciones no 
superen el 20 %. 
Sin perjuicio de lo estipulado precedentemente, la Repartición podrá 
disponer que los trabajos de que se trate se lleven a cabo directamente 
o por nuevo contrato. 
 
CONTRATOS POR UNIDAD DE MEDIDA O ITEM A REAJUSTE 
CONTENIDOS EN CONTRATACIONES POR AJUSTE ALZADO. 
 
En estos casos la cantidad o metraje a reajustar es la que expresamente 
se indica en el respectivo ítem del Presupuesto Oficial. 
Los precios nuevos se determinarán mediante el siguiente esquema de 
análisis: 
 

a) Materiales..........................................................................................
........... 

b) Jornales:............................................................................................
............ 

c) Cargas Sociales: W % de (b) 
....................................................................... 

d) Total M. de Obra (b + 
c)............................................................................... 

e) Costo directo (a + 
d).................................................................................... 

f) Gastos generales de Empresas e indirecto de obra: X % de (e)................ 
g) Subtotal (e + 

f)……........................................................................................ 
h) Beneficio: 10 % de 

(g).................................................................................. 
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i) Gastos financieros: Y % de 
(g).................................................................... 

j) Costo total trabajo (g + h + 
i)......................................................................... 

k) Impuestos (IVA y OTROS): Z % de 
(j).......................................................... 

l) PRECIO UNITARIO DE APLICACIÓN (j + 
k)................................................. 
 
REFERENCIAS: 
 

a) Detalle de los materiales que se requieren, con precios al por mayor al 
pie de la obra, incluidos los desperdicios normales, en los casos que 
corresponda. 
 

c) W %: según tablas aprobadas por el M.O. y S.P. 
 

f) X %: 10%: Para obras en taller y construcciones e instalaciones “in 
situ” sin obrador, ejecución de veredas, alambrados, 
excavaciones, rellenos, tabiques, muros de separación etc. 

15%: Obras “in situ” con obradores normales y mediano plantel y 
equipo, para todo tipo de Enseñanza, Docencia, 
Investigación e instalaciones complementarias. 

20%: Obras “in situ” de gran magnitud con obradores complejos 
con Obras de Urbanización, Instalaciones especiales de 
gran magnitud. 

i) Y % tasa básica de interés mensual Banco Nación, para descuento de 
certificados, en el lapso previsto para el pago según contrato, más quince 
días corridos. 

k) Z % según la alícuota I.V.A. y otros impuestos vigentes. 
 

1.10.3. Planos, Memorias Descriptivas y Proyectos: 
 
Corre por cuenta exclusiva y es responsabilidad del Contratista la 
tramitación y obtención de los permisos municipales y de los Entes de los 
Servicios Públicos, que fueran necesarios para la realización de los 
trabajos, asimismo como la aprobación de los planos si lo hubiere. 
El Contratista recibirá de la D.G.C.M. todos los planos de conjunto y 
detalles que fueran necesarios, con excepción de los que indiquen 
expresamente en las Especificaciones Técnicas. 
Cuando la D.G.C.M. crea conveniente introducir variantes en los planos 
y siempre que ello no implique una modificación fundamental del 
proyecto no tendrá derecho el Contratista a reclamar una modificación 
en los precios unitarios convenidos. Además en los contratos por “ajuste 
alzado” las modificaciones que sea imprescindible introducir en los planos 
para que la obra resulte en cada parte y en todo, concluida con arreglo 
a su fin y a los documentos del contrato, no alterarán el monto 
estipulado. 
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En el caso de que lo considere conveniente, a fin de obtener un completo 
conocimiento de los materiales e instalaciones que el Contratista someta 
a su aprobación, la D.G.C.M. podrá exigir la presentación de los planos, 
memorias descriptivas redactadas en idioma castellano y catálogo o 
cualquier otro elemento de juicio que juzgue necesario. 
Todos los planos que el Contratista tuviere que preparar para ser 
presentado a la D.G.C.M., llevarán su carátula ajustada al clisé usado por 
esta Dirección. 
 

1.11. LIQUIDACIÓN Y PAGO DE LAS OBRAS: 
 

1.11.1. Normas de Medición: 
 
Para la medición, liquidación de trabajos, ampliaciones de obra, etc. 
regirán las “Normas para la medición de estructuras en la Construcción 
de Edificios” del Ministerio de Obras Públicas de la Nación, aprobado por 
decreto del 3 de febrero de 1938 y suplemento Nº 1 aprobado por 
Decreto 127/65. 
En los casos no previstos en dichas normas, o en los documentos de 
contrato, la D.G.C.M., resolverá lo pertinente, con ecuanimidad y dentro 
de lo usual en la técnica de la construcción. 
 

1.11.2. Mensura de los Trabajos: 
 
Los trabajos ejecutados de acuerdo al contrato, serán medidos por 
períodos mensuales con asistencia del Contratista o su Representante 
Técnico y la Inspección por vía contradictoria, dejando en el acta 
constancia de las fechas, ubicaciones, divergencias, y otros hechos 
notables de la operación. 
El Contratista recabará la oportuna mensura de los trabajos destinados 
a quedar posteriormente ocultos o a desaparecer y éstos se registrarán 
por medio de comprobantes escritos o gráficos, suscriptos por la 
Inspección y el Contratista. 
Las mensuras y los comprobantes de trabajos se llevarán por duplicado, 
en el libro de comunicaciones, cotejándose su contenido al final de cada 
sesión de mensura. Los resultados de la mensura se utilizarán solamente 
para confeccionar los mensuales, y cuando hubiere divergencias en la 
manera de computar las obras correspondientes a algunas unidades de 
evaluación, será aplicada la que determine la D.G.C.M. 
Los trabajos o valores realizados serán certificados bajo tres tipos de 
planillas a saber: 

a) “Obra Ejecutada” incluso por “Adicionales” de trámite separado. 
b) De “Acopio de materiales” en las obras donde se lo autorice, 

“Deductivos”, por “Desacopio” de materiales y toda otra deducción que 
corresponda. 

c) De “Variaciones de Costos” (Ley 12.910) reglamentados aparte. 
 

1.11.3. Pago de los Certificados:   A           SUSTITUIDO POR Fs. 79 
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ANULADO 

ANULADO 

ANULADO 

ANULADO 

ANULADO 

 
La U.N.L.P. abonará al Contratista el importe de la obra a medida que la 
D.G.C.M. apruebe los certificados mensuales por el valor de lo hecho. En 
los casos en que un ítem no haya sido ejecutado en todas las fases que 
comprende el precio unitario, se estimará el valor de lo hecho, en forma 
proporcional. En estos casos se confeccionará una planilla firmada por la 
Inspección y el Contratista donde conste detalladamente para estos ítem 
la tarea realizada en obra. 
El Contratista deberá confeccionar y mecanografiar los certificados por 
sextuplicado, en los formularios que el mismo suministrará y con las 
formalidades que se le exijan, para lo cual, se practicarán mediciones de 
la obra ejecutada, aplicando al cómputo respectivo los precios unitarios 
correspondientes a cada uno de los ítems del presupuesto oficial afectado 
del porcentaje de aumento o disminución estipulado y calculado ya sea 
por unidad o ajuste alzado. 
Cuando razones de conveniencia lo impongan podrá la Inspección 
certificar porcentualmente algún ítem a los efectos de evitar un 
prematuro agotamiento del mismo quedando sujeto al reajuste final. 
El pago de los certificados se hará efectivo dentro de los sesenta (60) 
días corridos, los de obra, acopio y Variaciones de Costo y de los ciento 
veinte (120) días corridos los definitivos de Variaciones de Costo y final 
de obra, a partir del primer día subsiguiente al mes, período o etapa de 
ejecución de los trabajos previstos para la certificación (Artículo 5º 
Decreto 2.348/76).  
Los certificados de obra y sus correlativos de diferencia de costos 
provisorios deberán ser presentados dentro de los diez (10) días de 
realizada y verificada la medición, en caso contrario, el retardo será 
incrementado al plazo estipulado para el cobro de tales documentos. 
Simultáneamente el Contratista solicitará a la Comisión Liquidadora los 
valores o índices definitivos, salvo que corresponda aplicar los publicados 
por el I.N.D.E.C. 
Para la presentación de los certificados de diferencias de costos 
definitivos regirán las mismas condiciones y procedimientos que para los 
provisorios, computándose los diez (10) días corridos a partir del día en 
que el Contratista cuente con los índices necesarios para su elaboración 
y si se tratara de índices estadísticos, desde que ellos hayan sido 
publicados. 
Si se constataren errores u omisiones que alteren el valor cierto de los 
créditos o débitos, tales documentos serán devueltos para su corrección 
y deberán ser reintegrados dentro de los cinco (5) días corridos. También 
en este caso las demoras se incrementarán al plazo de pago. 
En caso de disconformidad de parte del Contratista con la medición o los 
índices fijados, se extenderá de todas maneras el certificado con los 
datos proporcionales, rectificándose “a posteriori”, si correspondiera, la 
certificación pertinente. 
Los certificados constituirán en todos los casos documentos provisionales 
para pagos a cuenta sujetos a posteriores rectificaciones, hasta tanto se 
produzca la liquidación final y esta sea aprobada por la U.N.L.P.  
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1.11.4. Fondos de Reparos: 

 
Del importe de cada certificado se descontará el 5 % (cinco por ciento) 
para construir el fondo de reparos, que se retendrá conjuntamente con 
la fianza contractual, ambos fondos serán devueltos al Contratista una 
vez efectuada y aprobada la recepción definitiva de las obras, según 
1.12.3. 
Se permitirá subsistir el fondo de reparos en efectivo por una fianza 
bancaria a entera satisfacción, en las condiciones fijadas por los Artículos 
2º y 3º del Decreto Nº5.742/54, o por títulos o Bonos Nacionales fijados 
por el Artículo 1º del Decreto Nº 8.919/59, como así mismo por pólizas 
de seguro de caución y en las condiciones establecidas por la Ley 17.804 
y Decreto Nº 411/69. Para las garantías se tendrá en cuenta lo 
establecido en 1.4.6. 
Por imperio del Artículo 1º del Decreto 107/79, de los certificados que se 
extiendan en concepto de reconocimiento de mayores costos, 
contemplados en el presente régimen, también se descontará el 5 % 
(cinco por ciento), a los efectos de integrar dicho fondo de reparos. 
 

1.11.5. Intereses por Retardo: 
 
El contratista no tendrá derecho a imputar a intereses el importe de los 
certificados que se abonen con mora. 
Si el pago de los certificados no se efectuare dentro del plazo establecido 
en 1.11.3. el Contratista tendrá derecho a reclamar intereses de acuerdo 
al Artículo 48º de la Ley 13.064 con sus modificaciones y/o actualización 
e intereses de acuerdo a la Ley 21.392. 
No se pagarán actualizaciones y/o intereses si el retardo fuere originado 
por actos de Contratista. 
 

1.11.6. Gastos Generales: 
 
Todos los gastos que demanden el cumplimiento de las obligaciones 
impuestas por estas Bases Generales de Licitación y Contratación y el 
respectivo contrato en los cuales no se hubiere establecido ítem en el 
presupuesto oficial, incluso los correspondientes a todos los trámites que 
se refieran a aprobación de planos, inspecciones, obtención de permisos, 
certificados, así como también instalación de conexiones, medidores, 
etc., se considerarán incluidas entre los gastos generales y prorrateados 
entre los precios del presupuesto mencionado. 

 
1.11 RECEPCIÓN DE LAS OBRAS: 

 
1.12.1. Recepción Provisoria: 

 
La obra será recibida provisoriamente por la Dirección General de 
Construcciones y Mantenimiento, ad-referendum de la Universidad 
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Nacional de La Plata cuando se encuentre terminada con arreglo al 
contrato y se hayan cumplido satisfactoriamente las pruebas de las 
instalaciones especiales, labrándose un acta en presencia del Contratista 
y de su representante técnico debidamente autorizado a menos que 
declare por escrito que renuncia a este derecho y que se conforma de 
antemano con el resultado de la operación. En dicha acta se consignará 
la fecha de la efectiva terminación de los trabajos, a partir del cual 
correrá el plazo de garantía. 
En caso de que el Contratista se negara a presenciar el acto o que no 
contestara la invitación –que deberá hacerse por telegrama colacionado- 
la Repartición efectuará por sí y ante sí, esa diligencia dejando constancia 
de la invitación y ausencia del Contratista. 
 

1.12.2. Plazo de Garantía: 
 
Entre la recepción provisoria y la definitiva correrá el plazo de garantía 
que salvo determinación diferente de las Cláusulas Especiales será de 
ciento ochenta días (180) corridos, y durante la cual el Contratista será 
responsable de la conservación de las obras y de las reparaciones 
requeridas por defectos o desperfectos provenientes de la mala calidad 
o ejecución deficiente de los trabajos. 
Se exceptúa de la procedente obligación a los defectos resultantes del 
uso indebido de las construcciones. 

 
1.12.3. Recepción Definitiva: 

 
Transcurrido el plazo de garantía, de acuerdo con el artículo anterior a 
solicitud del Contratista, tendrá lugar la Recepción Definitiva, que se 
efectuará con las mismas formalidades que la provisional, previa 
comprobación del buen estado de las obras y verificación del correcto 
funcionamiento de las Instalaciones Especiales, a cuyo efecto se 
realizarán las pruebas que la Repartición estime necesarias, pudiéndose 
repetir parcial o totalmente las establecidas para la recepción provisoria. 
Este acto del recibimiento definitivo de las obras contratadas no libera al 
Contratista de las responsabilidades a que se refiere el Código Civil en el 
artículo 1646. 
El Contratista deberá presentar al finalizar los trabajos y antes de la 
recepción provisoria, planos conforme a obra, dibujados en tela 
transparente en formato y carátula oficial conformados por la Inspección, 
que comprende: Planos de planta, cortes, fachadas, instalaciones 
complementarias, etc., en escala a determinar por la Dirección General 
de Construcciones y Mantenimiento. Dentro del mismo plazo deberá 
entregar veinte (20) negativos de 36 mm. con fotografías que la 
Inspección indique y con dos copias de tamaño 20 x 15 cm cada uno. 
Durante la ejecución de los trabajos y cuando lo indique la Inspección se 
exigirán entre 2 y 6 fotos del mismo tamaño como mínimo, por cada 
certificación de obra según lo indique la Inspección. Asimismo el 
Contratista presentará antes de la Recepción Definitiva “planos conforme 
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a obra” incluso los correspondientes a instalaciones original y dos copias. 
El incumplimiento de cada una de las condiciones señaladas hará pasible 
al Contratista de una Multa igual a la señalada en 1.8.5. 
De las actas de recepción deberá entregarse al Contratista una copia 
autorizada. 
 

1.12.4. Limpieza de la Obra: 
 
Una vez terminada la obra de acuerdo con el Contrato y actos de la 
recepción provisional de la misma el Contratista estará obligado además 
de la limpieza periódica exigida en 1.6.6., a entregar la obra 
completamente limpia en todas sus partes, efectuando el repaso de 
vidrios, cristales, revestimientos azulejos, artefactos sanitarios, 
eléctricos, encerados, lustrados los pisos, etc., a entera satisfacción de 
la Inspección. Esta limpieza comprende además todo el entorno 
relacionado con la obra. 
 

1.12.5. Recepciones Parciales: 
 
La recepción provisional será una sola a la terminación total de los 
trabajos, aún cuando para su ejecución hubieran regido plazos parciales, 
salvo que las Cláusulas Especiales admitan recepciones parciales 
provisionales o que la Repartición las autorice cuando las considere 
convenientes. 
En caso de recepciones parciales provisionales, cumplido el plazo de 
garantía fijado en las Cláusulas Especiales, se practicarán, también 
fraccionadamente, las recepciones parciales definitivas. 
 

1.12.6. Devolución de la Fianza Contractual y Fondo de Reparos: 
 
La fianza contractual (5 %) y el importe de fondo de reparos, o los saldos 
que hubiere de estos importes, le serán devueltos al Contratista después 
de aprobada la recepción definitiva de la obra y una vez satisfechas las 
indemnizaciones por daños y perjuicios o cualquier otra deuda que corra 
por su cuenta. 
En caso de recepciones parciales definitivas, el Contratista, tendrá 
derecho a que se libre o devuelva la parte proporcional de la fianza y del 
fondo de reparos. 
 

1.13  DISPOSICIONES VARIAS 
 

1.13.1.   Invariabilidad de los Precios Contractuales: 
 
Los precios estipulados en el contrato serán invariables, salvo las 
variaciones de costos que correspondan por aplicación de la Ley 12.910 
y su reglamentación en la forma que se establezca en este pliego. 
 

1.13.2. Sistemas Patentados: 
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Los derechos para el empleo en las obras de artículos y dispositivos 
patentados, se considerarán incluidos en los precios del Contrato. 
 

1.13.3. Seguros: 
 
A fin de cubrir los riesgos de accidente de trabajo, el Contratista 
asegurará en una compañía argentina autorizada a todos los empleados 
y obreros que emplee en la ejecución de las obras; así como el personal 
de la Inspección de la Dirección General de Construcciones y 
Mantenimiento que en forma estable desempeñe funciones inherentes a 
la realización de los trabajos hasta la recepción definitiva. 
A este objeto, con anterioridad a la iniciación de la obra se entregará al 
Contratista la nómina del personal citado en el último término, cuyos 
sueldos se establecerán en las Cláusulas Especiales. 
Esta suma deberá ser aumentada proporcionalmente, corriendo los 
gastos que con ello se originen por cuenta del Contratista, cuando le 
fueren concedidas ampliaciones de plazo contractual motivadas por 
aumento de trabajo o causas no imputables al Estado. 
El seguro del personal de la Dirección General de Construcciones y 
Mantenimiento deberá ser por pólizas individuales en las que se 
establezcan, para los distintos casos, indemnizaciones en la misma 
proporción que determina la Ley 9688  considerando para ello jornal la 
vigésima parte del sueldo correspondiente. Esas indemnizaciones serán 
entregadas en efectivo al asegurado y, en caso de muerte, a sus 
beneficiarios o herederos, si aquellos no se hubieren determinado. El 
Contratista deberá, además, asegurar la obra contra incendio, hasta la 
recepción definitiva de la misma y los materiales acopiados s/1.14.5. 
Todas las pólizas de seguro o bien sus copias legalizadas serán 
presentadas ante la D.G.C.M., antes de iniciarse las obras, sin cuyo 
requisito no se abonará al Contratista ningún importe en conceptos de 
certificados. 
En caso que la D.G.C.M. resolviera introducir cambios de su personal, el 
Contratista estará obligado a entregar las pólizas correspondientes al que 
no figura en la nómina referida dentro de los tres (3) días corridos de la 
fecha en que se le notifique de la resolución. Todas las pólizas de los 
seguros descriptos deberán contener una cláusula en la que se indique 
que no podrán ser anulados y/o modificados sin previo consentimiento 
de la D.G.C.M. 
 

1.13.4. Relaciones con Otros Contratistas: 
 
El Contratista deberá facilitar la marcha simultánea o sucesiva de los 
trabajos ejecutados por él y de los que es el Estado decidida realizar 
directamente o por intermedio de otros contratistas, debiendo cumplir 
las indicaciones que en tal sentido formule la Inspección, respecto al 
orden de ejecución de esos trabajos. 
La vigilancia general de la obra quedará a cargo del Contratista principal. 
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Este permitirá a los otros contratistas el uso de andamios, escaleras 
montacargas, etc., sin remuneración. 
Convendrá, asimismo, con aquellos y con intervención decisiva de la 
Inspección, en caso de desinteligencia, respecto a la ubicación de 
materiales y enseres. 
Estará igualmente obligado a unir en forma apropiada su obra a la de los 
demás contratistas, o a la que realice directamente la D.G.C.M. 
ajustándose a las indicaciones que se impartirán o a los planos y 
especificaciones. 
Si el Contratista experimenta demoras o fuere estorbado en sus trabajos 
por hechos, faltas, negligencias o retrasos de otros contratistas, deberá 
dar inmediatamente cuenta del hecho a la Inspección para que tome las 
determinaciones a que haya lugar. 
 

1.13.5. Subcontratista: 
 
El Contratista, para subcontratar con terceros parte de la obra 
adjudicada, deberá obtener la previa conformidad de la D.G.C.M. Ningún 
subcontrato autorizado por la D.G.C.M. exime el Contratista del 
cumplimiento de las obligaciones a su cargo. 
El Contratista sólo empleará operarios en la clase de trabajos a que se 
dediquen y en suficiente número para que la ejecución de dichos trabajos 
sea regular y progrese con la actividad exigida en el Contrato. 
Diariamente el Contratista entregará a la Inspección partes indicativos 
del personal ocupado en los trabajos, de acuerdo a las instrucciones que 
se formulen. 
 

1.13.6. Responsabilidad por Subcontrato: 
 
La responsabilidad derivada de las obras subcontratadas le 
corresponderá al Contratista como si las hubiese efectuado directamente. 
 

1.13.7. Transportes: 
 
Los precios de los materiales serán considerados sin excepción para 
todos los casos al “pie de obra” y por lo tanto dejase expresamente 
determinado que los pasajes y fletes necesarios para la ejecución de las 
obras serán, salvo disposición en contra de las Cláusulas Especiales, por 
cuenta del Contratista, a quien sólo se le otorgará un certificado en el 
que conste el transporte que debe realizar, cuando ello fuere menester 
en orden a las prioridades establecidas por las disposiciones en vigor. 
 

1.13.8. “Compre Nacional” Decreto –Ley Nº 18.875/70: 
 
En la presente licitación serán de aplicación las normas establecidas en 
el Decreto-Ley 18.875/70: y su Decreto reglamentario Nº 2.930/970 
(“Compre Nacional”). 
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1.13.9. Prohibición de Contratación de Seguros por el Sistema de Auto Seguro: 
 
Prohíbese efectuar contrato por autoseguro, quedando obligado el 
Contratista a contratar el servicio de seguro con entidades aseguradoras 
locales de capital interno. 
 

1.14. RÉGIMEN PARA ACOPIO DE MATERIALES Y SU CERFICACIÓN: 
 

1.14.1. De los Materiales a Acopiar: 
 
Salvo expresa mención contraria en los pliegos de Licitación se 
considerarán dentro del Régimen aquellos materiales naturales o 
elaborados destinados a la directa incorporación en las obras a construir 
incluyéndose las estructuras parciales o totales, máquinas, equipos y/o 
muebles completos cuyo estado de ejecución solo requiera ajustes o 
completamientos secundarios previos a su instalación. 
 

1.14.2. Del lugar de Acopio: 
 
Los materiales deberán ser acopiados por el Contratista, al pie de la obra. 
La D.G.C.M. podrá autorizar el acopio de las unidades correspondientes 
a herrería, carpintería metálica y carpintería maderil en taller cuando las 
mismas se hallen ejecutadas en no menos del setenta (70 %) por ciento 
de su totalidad, pagándose no más del sesenta (60 %) por ciento del 
Item. 
 

1.14.3. De la Oportunidad del Acopio: 
 
El Contratista podrá solicitar acopio de materiales desde el bimestre 
anterior al de iniciación de la estructura de cada ítem estipulado en el 
Plan de Trabajo Preventivo presentado con la oferta y en el Diagrama de 
Obra aprobado, y hasta la terminación de dicho bimestre. 
La Inspección no dará curso a ningún pedido de acopio que se realice 
fuera del término establecido. 
No se reconocerá reintegro alguno por fletes u otras erogaciones 
provenientes del acopio fuera de obra. 
 

1.14.4. De la Solicitud y Certificación del Acopio: 
 
El Contratista deberá confeccionar y mecanografiar por sextuplicado en 
formularios que el mismo suministrará y con las formalidades que se le 
exijan, el detalle de los acopios de materiales. El Contratista podrá 
solicitar la certificación de los mismos, con precios unitarios de hasta el 
ochenta (80 %) por ciento de los correspondientes a las facturas de su 
proveedor, reservándose la D.G.C.M. la facultad de verificar la equidad 
de los precios en cuestión, en la forma que estime corresponder. 
 

1.14.5. De la Responsabilidad por el Material Acopiado: 
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El Contratista es depositario de los materiales acopiados y certificados, 
con todo lo que fija para tal efecto el Libro Segundo, Sec. Tercera XV 
Capítulo III del Código Civil, quedando asimismo y bajo su exclusiva 
responsabilidad todo cuanto concierne a su salvaguardia y correcto 
empleo en las obras a que están destinados. Dichos materiales deberán 
estar asegurados contra incendio o pérdida total o parcial para poder 
presentar el correspondiente certificado (ver 1.13.3.). 
 

1.14.6. Del Desacopio: 
 
Los importes en concepto de Acopio serán descontados 
proporcionalmente de las certificaciones de obras ejecutadas 
correspondientes al lapso para el cual fueron previstos los materiales, 
salvo que por causas no imputables al Contratista se reajuste el ritmo de 
los trabajos en cuyo caso y previa solicitud al respecto la Dirección fijará 
la forma equitativa en que se efectuarán las deducciones por desacopio. 
 

1.15. RESCISIÓN DEL CONTRATO: 
 

1.15.1. Causas de Rescisión: 
 
El Contrato podrá rescindirse por cualquiera de las causas y en orden a 
los procedimientos determinados por los artículos 49 al 54 de la Ley 
Nacional de Obras Públicas Nº 13.064. 
 

1.15.2. Notificación de la Rescisión: 
 
Las causas de rescisión constarán a la U.N.L.P. y harán fe para el 
Contratista una vez que la D.G.C.M. haya comunicado a éste último por 
nota bajo recibo o telegrama colacionado. 
 

1.15.3. Toma de Posesión de la Obra: 
 
Producida la rescisión, la U.N.L.P. tendrá derecho a tomar posesión de la 
obra, previo inventario y evalúo de los trabajos, materiales y equipos, en 
el estado en que se encuentren. Podrá también ordenar la prosecución 
de la obra en las condiciones en que estime más conveniente, 
respondiendo el Contratista por los perjuicios que sufra la U.N.L.P. a 
causa del nuevo Contrato que celebre, cuando la rescisión haya sido por 
culpa de éste. 
 

1.15.4. Inventario: 
 
El inventario se realizará con un representante de cada parte, sin 
interrupciones y sin que por él se paralice la obra. Una vez terminado se 
elevará a la aprobación de la D.G.C.M. 
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1.15.5. Avalúos: 
 
El avalúo se realizará de mutuo acuerdo y únicamente se recurrirá a la 
justicia federal si fracasase el arbitraje obligatorio previo. 
 

1.15.6. Liquidación de los Trabajos: 
 
La U.N.L.P. practicará asimismo la liquidación de todos los trabajos 
ejecutados por el Contratista y terminados con arreglo al Contrato y 
determinadas las cantidades y clases de trabajos inconclusos, materiales 
e implementos inventariados que sean de recibo o indispensables en la 
obra. 
Los materiales e implementos no aceptados por la D.G.C.M. serán 
retirados de la obra por el Contratista a su costo, dentro de los quince 
días siguientes a la notificación por telegrama colacionado que aquella le 
envíe. Si el Contratista no cumpliere esta Disposición en el plazo 
señalado, la D.G.C.M. hará retirar y depositar fuera de la obra esos 
materiales e implementos, estando todos los gastos a cargo de aquel. 
Los trabajos, incluso los no aceptados, serán demolidos por la D.G.C.M. 
por cuenta del Contratista. 
El importe de la liquidación de los trabajos ejecutados, terminados o 
incluso que sean de recibo, materiales o implementos aceptados a 
precios de inventario constituirán un crédito a favor del Contratista, 
previa deducción de los pagos a cuenta efectuados. 
El mencionado crédito del Contratista, cuando la rescisión sea por su 
causa, quedará en poder de la U.N.L.P.  hasta la terminación y liquidación 
final de los trabajos, respondiendo a los excesos de éstos y a los 
perjuicios que se originen con motivo de la rescisión o de la mala 
ejecución de los trabajos. 
Si en el caso anterior, las sumas retenidas no bastaren para cubrir los 
mayores desembolsos y perjuicios que la rescisión irrogue a la U.N.L.P., 
el Contratista deberá abonar el saldo que por ese concepto resulte. 
 
PARA OTROS SISTEMAS DE CONTRATACIÓN QUE NO FUERAN “AJUSTE 
ALZADO” CON PRESUPUESTO OFICIAL DETALLADO. 
 

1- Contrataciones por Ajuste Alzado sin Presupuesto Oficial Detallado. 
 
Las obras se contratarán por ajuste alzado sobre la base del monto total 
establecido por el adjudicatario en su oferta, quedando entendido que 
las certificaciones parciales son al solo efecto de pago a cuenta del 
importe total de la obra. 
Dentro del monto del contrato se entenderá incluido el costo de todos 
los trabajos que, sin estar expresamente indicados en los documentos 
del contrato, sean imprescindibles ejecutar o proveer para la obra resulte 
en cada parte y en su todo concluida con arreglo a su fin y al espíritu de 
esos documentos. 
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El oferente presentará conjuntamente con la propuesta un presupuesto 
detallado de su cotización, ítem por ítem siguiendo el listado oficial, con 
la indicación de metrajes oficiales, precios unitarios y totales de los ítem. 
En su preparación se tendrá en cuenta que: 
a) Se podrán agregar o intercalar los ítem que a juicio del oferente 

pudieran faltar. En caso de supresión de algún ítem se deberá dejar 
indicado al margen la razón de su eliminación. 

b) Se mantendrá en todos los casos el orden de los existentes y el que 
faltare se intercalará en el rubro respectivo, designándoselo con 
carácter de “bis”. 

Por los errores de significación que pudieran caracterizar determinados 
ítem del presupuesto, la Repartición exigirá al adjudicatario su corrección 
dentro de los siete (7) días corridos de la notificación. La corrección podrá 
ordenarse en cualquier momento durante la marcha del contrato y 
deberá cumplirse por la vía del prorrateo o compensación, en la forma 
que estime más conveniente y resultare satisfactorio a juicio de la 
Repartición. Dicha operación no modificará el monto total de la oferta 
que sirviera de base para la adjudicación. 
No se reconocerá diferencia alguna a favor del Contratista, entre el 
volumen ejecutado en obra y el consignado en el presupuesto de 
contrato, salvo que las diferencias provengan de ampliaciones o 
modificaciones, debidamente aprobadas por autoridad competente. 
 

2- Contrataciones mixtas de Ajuste Alzado y Unidad de medida o Precios 
Unitarios. 
 
Para los ítems a contratar por Ajuste Alzado rigen las condiciones 
correspondientes del Pliego. 
En cuanto a los ítems a contratar por unidad de medida y que estarán 
expresamente señalados en el presupuesto oficial y con indicación de las 
cantidades o metrajes a cotizar, se reajustarán en más o en menos, 
según medición de lo realmente ejecutado y certificadas sus diferencias 
con el procedimiento fijado en el Artículo 1.10. 
En la propuesta, confeccionada de acuerdo con el modelo de fórmula que 
se agrega a esta documentación, el oferente dejará constancia del : 
a) monto global de las obras por ajuste alzado. 
b) monto detallado de los ítem por unidad de medida, repitiendo los 

metrajes indicados en el Presupuesto Oficial, consignando los precios 
unitarios que cotiza y 

c) la suma de ambos conceptos, que representa el monto total de su 
oferta. 

 
3- Contrataciones por Unidad de Medida o Precios Unitarios. 

 
Las obras se contratarán por el sistema de unidad de medida sobre la 
base de la cantidad de unidades determinadas en el presupuesto oficial 
y de los precios unitarios establecidos en la propuesta por el 
adjudicatario. Dentro del monto de cada ítem del contrato se entenderá 
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incluido el costo de todos los trabajos que, sin estar expresamente 
indicados en los documentos del contrato, sean imprescindibles ejecutar 
o proveer para que la obra resulte en cada parte y en su todo, concluida 
con arreglo a su fin y al espíritu de esos documentos. 
Las cantidades o metrajes consignados en el Presupuesto Oficial y que el 
oferente deberá respetar en su cotización, serán reajustados en más o 
en menos, según medición de la realmente reajustado, y certificará su 
diferencia con el procedimiento fijado en el artículo 1.10. 
Los oferentes presentarán con su propuesta, un Presupuesto por 
triplicado con la indicación de las cantidades (repitiendo las ya fijadas en 
el Presupuesto Oficial) y los precios unitarios que ofrezcan, estableciendo 
los montos parciales para cada ítem y el total resultante. 

 
LLUVIA 

 
Se considerarán días de LLUVIAS EXCEPCIONALES a los efectos de 
ampliación de plazo los que igualen o superen las siguientes cantidades 
de precipitaciones (en mm), según promedios mensuales considerándose 
solamente las correspondientes a los días laborales para el personal de 
la Construcción. 

 
 

 MES LLUVIA 
  
                  Enero 12,00 mm 
 Febrero 12,50 mm 
 Marzo 13,50 mm 
 Abril 12,50 mm 
 Mayo 11,00 mm 
 Junio   8,50 mm 
 Julio   8,50 mm 
 Agosto   8,50 mm 
 Septiembre 10,50 mm 
 Octubre   9,00 mm 
 Noviembre 10,00 mm 
 Diciembre 10,00 mm 
 
 
Las alturas anteriores se deducen de los promedios de caídas y 
frecuencias Mensuales entre los años 1908 a 1965, según informe del 
Departamento de Geofísica del Observatorio Astronómico (9/III/66), 
según discriminación siguiente: 
 
 
 
 MES MM DIAS 
  
 Enero  92,0  7,5 
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 Febrero  83,0  6,7 
 Marzo                   103,4  7,8 
 Abril                      102,4  8,5 
 Mayo 79,5  7,5 
 Junio 62,4  7,5 
 Julio 62,5  7,4 
 Agosto 66,3  8,0 
 Septiembre 81,6  8,1 
 Octubre 76,6  8,8 
 Noviembre 91,3  9,6 
 Diciembre 86,9  8,6 
 

 
LA PLATA, JULIO DE 1966. 

 
 
 
 
 

MODELO DE PROPUESTAS (1) 
 

De conformidad con lo indicado en el artículo 1.3.2. la propuesta se 
redactará conforme al siguiente modelo, pudiendo los oferentes formular 
a continuación del párrafo Nº 2 todas las aclaraciones que crean 
convenientes. Las ofertas variantes se presentarán por separado 
redactadas en forma similar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROPUESTA 
 

(Lugar y Fecha)........................................ 
Señor Presidente de la  
Universidad Nacional de La Plata 
 
El/los que suscriben, en su carácter de representante/s Legal/es o titular/es de 
la/s empresa/s.................................................................................. 
Con domicilio legal 
en....................................................................................... se 
compromete/n a ejecutar por el sistema de “Ajuste Alzado” las obras 
de...............................................................................................correspond
ientes a la licitación...........................Nº........................, si le/s fueran 
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adjudicadas, proveyendo todos los materiales y mano de obra, 
comprometiéndose, asimismo, a realizar todos los trámites que sean necesarios 
para cumplir satisfactoriamente con esta oferta, las bases de la licitación, y 
todos los documentos que integrarán el contrato, dentro del plazo de........ y 
por el monto total de Pesos ............................................................ 
($........................).- 
(2) Como garantía de esta oferta se acompaña a la presente. 
(3).......................................... por un importe de Pesos ……………………. 
($......................) que cubre el UNO POR CIENTO (1 %) del monto de 
Presupuesto Oficial.- 
 Se adjunta el legajo de licitación debidamente firmado. 
 Saludamos al Señor Presidente muy atentamente. 
 
 

  Sello                                                                                                   Firma/s 

       

 

Aclaración/es de Firmas 

Documento/s de Identidad 

 

(1) Por triplicado. 
(2) Suprimir este párrafo si no se requiriere garantía de oferta. 
(3) Indicar tipo de garantía, ente emisor, etc. 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA           Dirección General de Construcciones y Mantenimiento 

 

 

 66 

CONTRATO 
Modelos/1.4.7. 

 De acuerdo a lo establecido en 1.4.7. la redacción de la contrata entre 
la Universidad Nacional de La Plata y el adjudicatario se ajustará al 
siguiente modelo. 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA 
CONTRATA Nº       U.N.L.P. 
 
Entre la Universidad Nacional de La Plata, en adelante “La Universidad”, 
con domicilio legal en Avda. 7 Nº 776 y la 
firma...................................................en adelante “el Contratista”, que 
fija domicilio legal en la calle.................................se conviene celebrar 
el siguiente contrato.--------------------------------------------------------------
------ 
ARTÍCULO 1º OBJETO DEL CONTRATO: El Contratista, se compromete a 
realizar todos los trabajos correspondientes a la 
licitación.......................Nº......................... para la 
obra:……………………… en un todo de acuerdo a lo establecido en la 
presente y la documentación que se enumera en el artículo segundo----
---------------  
ARTÍCULO 2º DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Formará parte integrante 
de este Contrato:...................................................................... 
 (Transcribir pliego de condiciones 
hoja2)................................................ 
Notas aclaratorias (fs....................../...................) la oferta de fs. 
...../..... 
del expediente Nº................... todo lo cual “El Contratista” firma de 
conformidad y declara conocer y aceptar como perteneciente a la 
licitación pública Nº............------------------------------------------------------
------ 
ARTÍCULO 3º SISTEMA DE CONTRATACIÓN Y MONTO: La obra se 
contrata por el sistema de “Ajuste Alzado” en las condiciones 
determinadas en la documentación que forma parte del presente 
contrato, comprometiéndose “El Contratista” a efectuarlos por el importe 
total de Pesos. …………………………………………….($......................) 
ARTÍCULO 4º CERTIFICACIÓN Y FORMA DE PAGO: La Universidad 
acepta el precio establecido en el Artículo 3º y se compromete a abonar 
los certificados correspondientes hasta el ejercicio en curso tan sólo hasta 
la concurrencia de las sumas fijadas por el Plan Integral de Trabajos 
Públicos del presente año y condicionalmente hasta cubrir la certificación 
total de este Contrato, en la proporción que anualmente contemplen los 
planes futuros sin que ello signifique renuncia por parte del Contratista a 
los derechos que en relación con el artículo 48 de la Ley 13.064 y Ley 
21.392 puedan corresponderle.--------------------------------------------------
------------------------- 
La certificación se efectuará mensualmente en forma proporcional y 
acumulativa y los pagos que en consecuencia se realicen tendrán 
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carácter de pagos a cuenta de mayor cantidad, sin que ello implique la 
aceptación de los trabajos realizados.----------------------------------------- 
ARTÍCULO 5º PLAZO DE EJECUCIÓN Y MULTAS: El Contratista dará 
comienzo efectivo a los trabajos dentro de los diez (10) días corridos, 
contados a partir de la fecha de recibir la orden de iniciación por escrito 
según 1.5.2. y deberá entregar los trabajos totalmente terminados con 
arreglo a su fin en un plazo no mayor de......................................días 
corridos, contando a partir de la fecha del acta de iniciación.--------------
------------------------------------------------------ 
En caso de incurrir en mora, “El Contratista” se hará pasible de la multa 
establecida en 1.5.7.------------------------------------------------------------ 
ARTÍCULO 6º RESPONSABILIDADES CIVILES: Se deja expresa 
constancia que la recepción definitiva de los trabajos motivo del presente 
contrato no libera al Contratista de las responsabilidades del Artículo 
1646 del Código Civil y correlativas.------------------------------- 
ARTÍCULO 7º INSPECCIÓN: La Inspección, Contratos y Dirección de los 
trabajos motivo del presente contrato serán ejercidos por la Dirección 
General de Construcciones y Mantenimiento, aceptando el Contratista su 
jurisdicción así como la de los servicios y agentes dependientes de la 
misma.----------------------------------------------------------- 
ARTÍCULO 8º A LOS EFECTOS LEGALES DEL PRESENTE CONTRATO: Las 
partes constituyen domicilio legal en los lugares citados artículo 1.4.10. 
y se someten a la jurisdicción de los Tribunales Federales de la Ciudad 
de La Plata.-------------------------------------------------------------------- 
ARTÍCULO 9º GARANTÍA Y SELLADO DE LEY:  El Contratista afianza el 
fiel cumplimiento del presente contrato mediante (describir 
exhaustivamente el instrumento de garantía) que cubre el 5 % del monto 
total de este contrato y se hará cargo del sellado de Ley. La fianza 
presentada queda bajo custodia de la Universidad, depositada en la 
D.G.C.M. del Rectorado, previamente a la firma del presente.-------------
------------------------------------------------------------------------ 
 
En prueba de conformidad, en la ciudad de La Plata a ......... días del 
mes.................. del año..........se firman cinco (5) ejemplares de un 
mismo tenor y a un solo efecto; el original quedará en poder de la 
Universidad (en resguardo en Tesorería General), el duplicado para el 
Contratista, el triplicado para ser agregado al expediente 
Nº...................... del registro de la Universidad, el cuadruplicado y 
quintuplicado quedará en poder de la D.G.C.M., siendo suscripto 
por....................................................................................................
- 
NOTA ACLARATORIA: 
 
                     Forma parte integrante de la documentación el Decreto 
Nº 1.186, publicado en el Boletín Oficial el día 23/4/84, cuyo texto es el 
siguiente: 
 
DECRETO Nº 1.186: 
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Buenos aires, 16 de abril de 1984. 
 
          Visto que en el cumplimiento de los plazos contractuales de las 
obras públicas y en los planes de trabajos y de inversión estipulados en 
los contratos que formaliza la Administración por el régimen de la Ley 
número 13.064, tienen incidencia las dificultades financieras que en 
situaciones de extraordinaria anormalidad económica deben soportar las 
empresas contratistas de obras públicas, derivadas, en general, tanto del 
atraso en el pago de los certificados en que incurren las entidades 
comitentes por la eventual insuficiencia de recursos, como asimismo de 
la situación crítica que cíclicamente se registra en el mercado financiero; 
y 
 
C O N S I D E R A N D O : 
 
          Que en la medida que los hechos de esa especie puedan ser 
encuadrados en el concepto de causa justificada de las demoras en que 
hayan incurrido los Contratistas de conformidad con lo previsto en el 
Artículo 35 de la Ley Nº 13.064 de Obras Públicas, es pertinente que las 
reparticiones comitentes acuerden las prórrogas que en cada caso 
correspondan. Que a ese fin es aconsejable impartir las instrucciones del 
caso por vía de reglamentación de la mencionada norma legal con el 
objeto de que se actúe con unidad de criterio, 
 
Por ello, 
 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 
 

D E C R E T A 
 
Artículo 1º: Se considerarán causas justificadas del incumplimiento de 
plazo de ejecución y del plan de trabajo y de inversión estipulados en los 
contratos de obra pública, encuadradas en el Artículo 35 de la Ley 
13.064, las dificultades que generen demoras, originadas en la situación 
financiera de la plaza sobrevinientes de la celebración del contrato y las 
derivadas del atraso en que incurra el comitente en la medida que el 
contratista pruebe su incidencia en el plazo contractual. 
Se entenderá que ha existido atraso cuando el comitente ha demorado 
los pagos o retrasado por su culpa la emisión de los certificados en forma 
tal que el monto impago de éstos o, en caso, el de los no emitidos en 
término, supere el quince por ciento (15%) del valor contractual 
actualizado o, en caso de mora, el retardo exceda de tres (3) meses al 
plazo contractualmente estipulado para el pago. 
 
Artículo 2º: La justificación de la demora, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 1º del presente decreto, determinará el 
otorgamiento de una correlativa prórroga del plazo contractual y la 
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ANULADO 

consecuente modificación del plan de trabajo y de la curva de inversión 
estipulados. 
 
Artículo 3º: Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del 
Registro Oficial y archívese. 

                                                                           ALFONSIN 
                                                                           Roque G. 

Carranza. 
 
Reconocimiento de Variaciones de Costos - Ley 12.910. 
 
Las variaciones de costos que se produzcan se liquidarán a la empresa 
en forma mensual, utilizando el número índice que a ese efecto publica 
el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) para costo de la 
construcción. Se fijará como número índice básico el correspondiente al 
mes de la fecha de la licitación de la obra de la entidad arriba 
mencionada. A los efectos de la liquidación de las variaciones de costos, 
el valor aludido se aplicará sobre el noventa con noventa y un centésimo 
por ciento (90.91) del monto correspondiente al certificado de obra 
respectivo, es decir deduciendo el nueve con nueve centésimos por 
ciento (9,09%) estipulado como beneficio. En consecuencia, dentro del 
porcentaje mencionado del 90,91% se hallan involucrados los conceptos 
de materiales, mano de obra, amortización de equipos, gastos generales, 
indirectos, financieros, impositivos, etc., integrantes del monto del 
contrato. 
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Anexo Certificados - Modelo de Caratula (5 juegos) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo - Modelo de Acta de medición (3 juegos)      
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Anexo - Planilla de detalle (5 juegos) 
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Art. 1.11.3 modificado Pago de los certificados: 
La U.N.L.P. abonará al Contratista el importe de la obra a medida que la D.G.C.M. apruebe los 
certificados mensuales por el valor de lo hecho. En los casos en que un ítem no haya sido ejecutado 
en todas las fases que comprende el precio unitario, se estimará el valor de lo hecho, en forma 
proporcional. En estos casos se confeccionará una planilla firmada por la Inspección y el Contratista 
donde conste detalladamente para estos ítems la tarea realizada en obra. 
El contratista deberá confeccionar y mecanografiar los certificados por sextuplicado, en los 
formularios que él mismo suministrará y con las formalidades que se le exijan, para lo cual, se 
practicarán mediciones de la obra ejecutada, aplicando al cómputo respectivo los precios unitarios 
correspondientes a cada uno de los ítems del presupuesto oficial afectado del porcentaje de 
aumento o disminución estipulado y calculado ya sea por unidad o ajuste alzado. 
Cuando razones de conveniencia lo impongan podrá la Inspección certificar porcentualmente 
algún ítem a los efectos de evitar un prematuro agotamiento del mismo quedando sujeto al 
reajuste final. 
El pago de los certificados se hará efectivo dentro de los CUARENTA y CINCO (45)días corridos 
a partir de la aprobación de los mismos por la Dirección General de Construcciones y 
Mantenimiento. 
Si se constataren errores u omisiones que alteren el valor cierto de los créditos o débitos, tales 
documentos serán devueltos para su corrección.  
En caso de disconformidad de parte del Contratista con la medición se extenderá de todas maneras 
el certificado con los datos proporcionales, rectificándose “a posteriori”, si correspondiera, la 
certificación pertinente. 
Los certificados constituirán en todos los casos documentos provisionales para pagos a cuenta, 
sujetos a posteriores rectificaciones hasta tanto se produzca la liquidación final y ésta sea aprobada 
por la U.N.L.P. 
 
Está previsto un ANTICIPO FINANCIERO del TREINTA POR CIENTO (30%) del monto 
contractual. El mismo se efectivizará dentro de los TREINTA (30) días corridos a partir de la firma 
del contrato. 
Para que el Comitente pueda hacer efectivo el mismo, el Contratista deberá, dentro de los diez 
(10) días corridos de la firma del Contrato suministrar una Garantía a favor del Comitente por el 
Anticipo Financiero otorgado. 
La garantía deberá estar constituida por una Póliza de Seguro de Caución, por el cien por ciento 
(100%) del importe total del Anticipo. Si el Adjudicatario no integrara la garantía mencionada, el 
comitente no efectivizará el Anticipo, y esto no constituirá causal de mora en la iniciación de los 
trabajos imputable al Comitente. 
A medida que el Contratista vaya devolviendo, mediante el descuento correspondiente en la 
certificación mensual, el porcentaje del Anticipo otorgado, el Contratista podrá sustituir la garantía 
del Anticipo, por otra correspondiente al valor del Anticipo a devolver remanente. 

 


