
UNLP SECRETARÍA DE PLANEAMIENTO,

OBRAS Y SERVICIOS
OBRA: Laboratorios Integrados EII

PRESIDENCIA DE LA UNLP

Obra: PROVISIÓN DE SISTEMA ÚNICO CONTRA INCENDIOS PARA EL PREDIO EXDISTRITO

Expediente:

PLAN DE TRABAJOS ESTIMATIVO

Nº DESIGNACIÓN 1 2 3 4

$ 272.700,16

2 MOVIMIENTO DE SUELOS $ 617.981,47 3,19%

11 CONTRAPISOS Y CARPETAS $ 218.444,63 1,13%

12 PISOS $ 29.736,00 0,15%

23 INSTALACION SANITARIA $ 2.605.291,54 13,46%

30 PINTURAS $ 128.067,40 0,66%

31 OBRAS VARIAS $ 100.000,00 0,52%

$ 19.358.942,62 100%

% de avance mensual previsto 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

% de avance acumulado previsto 25,00% 50,00% 75,00% 100,00%

Monto de Inversión Mensual Previsto $ 4.839.735,50 $ 4.839.735,50 $ 4.839.735,50 $ 4.839.735,50

Monto de Inversión Acumulado Previsto $ 4.839.735,50 $ 9.679.471,00 $ 14.519.206,50 $ 19.358.942,00

100,00

1,41%

22 INSTALACION ELECTRICA $ 705.928,19 3,65%

28
SERVICIOS CONTRA INCENDIO Y 

SEGURIDAD
$ 14.580.793,23 75,32%

32 SERVICIO DE HIGIENE Y SEGURIDAD $ 100.000,00 0,52%

RUBROS
MONTO incidencia

PLAZO DE OBRA ( 3 meses )

1 TRABAJOS PRELIMINARES
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