UNLP

SECRETARIA DE PLANEAMIENTO,

SRRAS,

SERiACIoC

OBRA: Laboratorios Integrados Ell

PRESIDENCIA DE LA UNLP

Obra: PROVISION DE SISTEMA UNICO CONTRA INCENDIOS PARA EL PREDIO EXDISTRITO

Exnediente:

PLAN DE TRABAJOS ESTIMATIVO

RUBROS MONTO - cidencia PLAZO DE OBRA (3 meses )
Ne DESIGNACION 1 2 3 4
1 |TRABAJOS PRELIMINARES $272.700.16 1,41%
2 |[MOVIMIENTO DE SUELOS $617.981.47 3.19%
11 |CONTRAPISOS Y CARPETAS $218.444.63 1.13%
12|PISOS $29.736.00 0.15%
22 |INSTALACION ELECTRICA $ 705.928,19 3,65%
23 |INSTALACION SANITARIA $2.605.291.54 13.46%
28 SEE\L/JIR(’:IISEDCONTRA INCENDIO Y $ 14.580.793,23 75,32%
30|PINTURAS $ 128.067.40 0.66%
31|OBRAS VARIAS $ 100.000.00 0.52%
32|SERVICIO DE HIGIENE Y SEGURIDAD $ 100.000,00 0,52%
$ 19.358.942,62 100%
% de avance mensual previsto 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
% de avance acumulado previsto 25,00% 50,00% 75,00% 100,00%

Monto de Inversién Mensual Previsto

$4.839.735,50

$ 4.839.735,50

$4.839.735,50

$4.839.735,50

Monto de Inversién Acumulado Previsto

$ 4.839.735,50

$9.679.471,00

$ 14.519.206,50

$19.358.942,00

100,00

GJ/ME/PT
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