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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA 
 

 
 

DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO 

LICITACIÓN PÚBLICA: 09/22 
 

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES 
 

DESIGNACIÓN DE LA OBRA: 

DEPENDENCIA: Facultades de Trabajo Social, Artes y 

Bachillerato de Artes 

OBRA: “Provisión de sistema único contra incendios para 

el predio Ex Distrito” 

UBICACIÓN: calle 9 a 62 entre calle 63 y Diag. 78 - La Plata 

PRESUPUESTO OFICIAL: PESOS DIECINUEVE MILLONES 

TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS 

CUARENTA Y DOS CON 00/100 ($ 19.358.942,00). --------------- 
 

SISTEMA DE CONTRATACIÓN: Ajuste Alzado 
 

MANTENIMIENTO DE OFERTA: 90 días corridos 
 

PLAZO DE EJECUCIÓN: 120 días corridos 
 

FECHA APERTURA: 02 de junio de 2022 HORA: 10.00hs 
 

CORRESPONDE AL EXPEDIENTE: 3000-171/22-000 
 

LEGAJO LICITADO Nº_____________ (____) 
 

CONSTA DE _________ FS. 
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Declaración de Conocimiento y Aceptación de la Documentación 

(completar los datos en letra clara e imprenta) 

 

OBRA:_____________________________________________________________________________ 

 

EXPEDIENTE: ______________________________________________________________________ 

 

 El (los) que suscribe(n):________________________________________ 

constituyendo domicilio legal en la calle ___________________________Nº _________de 

la ciudad de La Plata, declara (n) que ratifica (n) su conocimiento y aceptación de 

las Cláusulas Generales de Licitación y Contratación de la Universidad Nacional 

de La Plata, Cláusulas Técnicas y Planos para los trabajos de: 

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________, a realizarse en 

_____________________________________________________________________________________ 

las medidas y los datos necesarios, comprometiéndose (nos) a realizar la obra de 

acuerdo a la documentación citada. 

 

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES 

 

- Carátula fs. 1 

- Declaración de conocimiento y aceptación de la documentación fs. 2 

I. - CLAUSULAS LEGALES ESPECIALES fs. 3 a fs. 4  

II.- CLAUSULAS LEGALES GENERALES 

 - Cláusulas Legales Generales de fs. 5 a fs. 40 

 - Cláusulas Legales Complementarias de fs. --- a --- fs. 

 - Cláusulas Técnicas Generales (Pliego Tipo del M.O. y S.P.) 

 - Cláusulas Técnicas Complementarias fs.--- a fs. 

III. -CLAUSULAS TÉCNICAS PARTICULARES de fs. 41 a fs. ______ 

IV. - DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS DE VARIACIONES DE COSTOS ( Ley 12.910) 

V. - PRESUPUESTO OFICIAL de fs. ____ a fs. _____ 

VI. - LISTA DE PLANOS fs. ---a fs. ---y Planos Nº fs. _____ a fs. _____ 

TOTAL, de fs. 01 a fs. _______ 

Ejemplar Nº 

Valor del Pliego: PESOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS CON 00/100 ($ 19.300,00) 

Fecha apertura: 02 de Junio de 2022 Hora: 10.00hs 

Firma y sello del proponente y su Representante Técnico: 
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BASES PARTICULARES 

Secc.4ª. 

Cláusulas Legales Especiales 

1.) DISPOSICIONES PRELIMINARES: 

1.1.) Objeto: Trátase por el presente del llamado a Licitación para la ejecución de la 

Obra “Provisión de sistema único contra incendios para el predio Ex Distrito” , 

bajo el régimen de Ajuste Alzado y según las Leyes de Obras Públicas 13.064, 

12.910, 15.285 y 15.798, sus reglamentaciones y decretos ampliatorios, 

modificatorios y complementarios, el presente pliego y disposiciones 

concordantes, recibiéndose las propuestas en la Dirección General de 

Construcciones y Mantenimiento, calle 48 n°575, 6° Piso, Edificio “Sergio 

Karakachoff” - La Plata, el día 02 de Junio de 2022 a las 10.00hs. 

1.2.) Ubicación:  calle 9 a 62 entre calle 63 y Diag. 78– La Plata 

1.3.) Presupuesto Oficial: $ 19.358.942,00 

1.4.) Sistema de Contratación: Ajuste Alzado 

1.5.) Precio del Legajo: $19.300,00 

Está previsto un ANTICIPO FINANCIERO del TREINTA POR CIENTO (30%) del monto 

contractual. 

2.) PROPUESTA: 

2.1.) Las propuestas se redactarán ajustadas al formulario (Carta oferta) que forma 

parte de las Bases Generales de Licitación y Contratación de la U.N.L.P., escrita 

a máquina con tres copias. Se deberá presentar la “Carta Oferta” en un original 

y dos copias (las que se identificarán como “ORIGINAL”, “DUPLICADO”, 

“TRIPLICADO”, etc.) debidamente firmadas y selladas en todas sus hojas por los 

representantes legal y técnico de los proponentes. 

 La Propuesta será consignada en un sobre cerrado con el título "PROPUESTA 

BÁSICA" e individualizada con el nombre del proponente y número de licitación. 

 De presentarse propuestas variantes también se incluirán en dicho sobre. 

El sobre con la PROPUESTA BÁSICA deberá introducirse en otro sobre también 

cerrado que contendrá la Documentación general que integra la propuesta 

(según se describe a continuación). Este llevará el título expreso de 

"DOCUMENTACIÓN GENERAL" y en donde exteriormente constará además el 

número de licitación, título de la obra, fecha y hora de apertura y nombre del 

proponente. 

 

 Documentos que integran la propuesta: 

 

a) Sobre cerrado conteniendo la Propuesta Básica (Carta Oferta - Por Triplicado). 

b) El recibo de depósito de garantía de oferta, efectuado en la Administración de 

Presidencia - Tesorería de la Universidad a la orden de la misma por un valor 

equivalente al uno por ciento (1%) del presupuesto oficial de la obra, en dinero en 

efectivo, o títulos o bonos Nacionales, Provinciales o Municipales, el valor corriente 
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de plaza, o en seguro de caución o fianza bancaria equivalente salvo lo previsto 

por la Ley 16.798 (para este último caso la póliza “certificada” deberá ser 

presentada , para su verificación, en la Dirección de Licitaciones, Contrataciones y 

Certificados de la Dirección general de Construcciones de la UNLP, previo al acto 

de apertura.) 

c) El recibo ó  factura correspondiente a la adquisición del pliego licitaría de la obra. 

d) La fotocopia del contrato de sociedad autenticada o en el caso de Empresas 

Unipersonales la Certificación de escribano donde conste la identidad del 

componente de la Empresa. 

e) Declaración jurada de no poseer inhibiciones legales y/o judiciales. (Firmada por el 

oferente) 

f) Declaración jurada del cumplimiento de las leyes laborales e impositivas y que se 

encuentran al día con el pago de haberes del personal obrero. (Firmada por el 

oferente) 

g) El pliego firmado por el oferente y su Representante Técnico con las firmas 

aclaradas. Dicho representante deberá ser Ingeniero Civil, Ingeniero en 

Construcciones o Arquitecto, matriculado y habilitado. 

h) La presentación del Plan de Trabajo. 

i) La presentación de la constancia de inscripción al Registro Nacional de 

Constructores y de Firmas Consultoras de Obras Públicas, otorgada mediante el 

portal CONTRAT.AR. –Portal Electrónico de Contratación de Obra Pública-, 

conforme lo establecido por la Disposición Nº 16/2019 de la Oficina Nacional de 

Contrataciones - texto ordenado aprobado por la Disposición Nº 3/2021 de la 

Oficina Nacional de Contrataciones. - 

j) Constancia de inscripción actualizada al Sistema de Información de Proveedores 

(SIPRO), otorgada mediante el portal COMPR.AR -Portal de Compras Públicas 

Electrónicas de la República Argentina- 

k) Constancia de concurrencia a obra ó declaración jurada del proponente, 

manifestando conocer las condiciones físicas, el estado actual y la accesibilidad al 

lugar donde se llevara a cabo la Obra. 

l) Declaración Jurada del Proponente constituyendo domicilio especial en la ciudad de 

La Plata, provincia de Buenos Aires y Constitución de dirección de Correo 

Electrónico, donde se remitirán las debidas notificaciones (conforme a lo 

establecido en el Art. 20 de la Ordenanza 101/72 de la UNLP).- 

 Si no se constituyere domicilio electrónico de acuerdo a lo dispuesto por el párrafo 

anterior, se notificará subsidiariamente a las direcciones de correo electrónico 

informadas por los proveedores al SIPRO y/o el Registro Nacional de 

Constructores y de Firmas Consultoras de Obras Públicas 

m) Certificado emitido por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la 

Nación en el que se acredite la inexistencia de sanciones en el Registro Público de 

Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL - Ley 26.940)  

 http://repsal.trabajo.gob.ar/Empleador.- 

Nota: Toda la Documentación exigida en Original ó copia Certificada por escribano público 

podrá ser reemplazada por copias simples que serán certificadas por la Dirección de 

Licitaciones Contrataciones y Certificados. Para tal fin se deberán incluir los originales y 

sus respectivas Copias dentro del sobre que contiene la “DOCUMENTACIÓN GENERAL”. 

Los originales serán devueltos a los interesados en el acto de apertura. 

 

http://repsal.trabajo.gob.ar/Empleador
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2.2)  VERIFICACIÓN DE CALIDADES: 

 No obstante, la obligación de los oferentes de presentar los documentos detallados 

en el punto 2.1), la Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios de la UNLP en la 

instancia previa a la firma del contrato podrá constatar el cumplimiento de los 

requisitos establecidos en los incisos i) y j) a través de los sistemas electrónicos 

correspondientes. - 

 

2.3) DESESTIMACIÓN DE PROPUESTAS 

 La falta de presentación de alguno de los elementos detallados en el artículo 

precedente, que impida la comparación de la propuesta en condiciones de igualdad 

con el resto de ellas, será causal de desestimación de la propuesta, previa 

evaluación por parte de la comisión Evaluadora de acuerdo a punto 7.1). 

 No se considerarán las ofertas que impliquen variaciones o modificaciones al 

proyecto o al plazo de ejecución. 

 En lo referente a la Garantía de Mantenimiento de Oferta, que debe integrar la 

oferta, su falta de presentación o su presentación deficiente, no será considerada un 

defecto formal subsanable de acuerdo a lo establecido en el artículo 7.1) 

(Evaluación de la Propuestas).  

 La falta de la Garantía de Mantenimiento de Oferta será considerada condición 

previa ineludible de acuerdo a lo dispuesto en el art. 1.3.5. de las Cláusulas Legales 

Generales provocando el rechazo de la presentación dejándose por lo tanto sin 

apertura el sobre conteniendo la Propuesta Básica correspondiente a la misma. 

 

3.) PLAZO DE EJECUCIÓN, GARANTÍA Y MULTAS: 

 

3.1.) Plazo de ejecución: Se fija un plazo de ejecución para la obra en cuestión de 

CIENTO VEINTE (120) días corridos. 

 

3.2.) Plazo de garantía: Se fija el Plazo de Garantía entre la Recepción Provisoria y 

Definitiva en ciento ochenta (180) días corridos. 

 

Multas: Se establece una multa de acuerdo a lo estipulado en los arts. 1.5.7 y 

1.5.8 de las Bases Generales de Licitación y Contratación de la U.N.L.P. y 

actualizada en su aplicación con los índices de Variación de Costos de la 

Construcción del I.N.D.E.C. Nivel General. 

 

4.) EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS: 

Las propuestas serán examinadas y evaluadas por una Comisión Evaluadora, la 

cual podrá requerir de los proponentes cualquier información complementaria, 

aclaraciones o subsanación de defectos formales que considere necesarias 

para la evaluación de las propuestas. Los proponentes deberán dar 

cumplimiento al pedido de informes complementarios dentro del plazo de 

cinco (5) días hábiles, y si no se cumpliera en término con dicho pedido, se dará 

por retirada la propuesta con pérdida de la garantía de mantenimiento de 

oferta. 

La Comisión Evaluadora procederá al estudio de las propuestas y aconsejará el 

descarte de la o las Propuestas que por deficiencias insalvables no permitan su 

comparación en condiciones de igualdad. 
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5)  IMPUGNACIÓN  

El dictamen podrá ser impugnado dentro de los cinco (5) días a partir de la 

notificación de la Preadjudicación. Junto con el escrito de reclamo, y como 

requisito para la consideración del mismo, deberá acompañarse una garantía 

constituida mediante certificado de depósito de dinero en efectivo, en el Banco 

de la Nación Argentina, a favor del licitante por un monto en pesos equivalente 

al 1% del Presupuesto Oficial. 

 

NOTA IMPORTANTE: 

 

Antes del inicio de la obra el Contratista deberá presentar proyecto ejecutivo de 

la obra civil y de las instalaciones que correspondan a la misma. 

 

El Representante Técnico de la Contratista designado según art. 1.8.5. de las 

Cláusulas Legales Generales deberá dar efectivo cumplimiento a lo dispuesto 

por la Ley 12.490 y modificatorias – leyes 12.949 y 13.753 – en lo atinente al 

ingreso de aportes previsionales a la Caja de Previsión Social para 

Agrimensores, Arquitectos, Ingenieros y Técnicos de la Provincia de Buenos 

Aires. 

 

PRECAUCIONES A CARGO DEL CONTRATISTA: Dado que las obras de esta 

Universidad son realizadas en su mayoría en épocas de clase, cuando así fuera, 

la Contratista deberá tomar todas las precauciones necesarias a fin de impedir 

accidentes en cuanto hace a la circulación, debiendo quedar a su cargo la 

construcción de vallas, pasarelas, etc. para tal fin. 

 

La Empresa, a requerimiento del Inspector, deberá hacerse cargo de la 

movilidad del mismo desde las oficinas de la D.G.C.M. hasta la obra y viceversa. 

 

Todos los documentos que integren el contrato serán considerados como 

recíprocamente explicativos. 

Atento a la Emergencia dictada por Resolución UNLP 667/2020; las 

modificaciones relativas al Aislamiento, Social, Preventivo y Obligatorio -ASPO- 

incluidas en las Cláusulas Legales Especiales primarán en caso de contradicción 

con las Bases Generales de Licitación y Contratación. - 

 

VISITA A OBRA:  

Fecha:  20 de Mayo de 2022 

Hora: 11.00 hs 

   Lugar de encuentro: Hall de Acceso a la Facultad de Artes. Calle 62 y Diag. 78. 
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ANEXO COVID-19  
(a las Clausulas Legales Especiales)  

 

La Dirección de Licitaciones, Contrataciones y Certificados de la Secretaria de Planeamiento 

Obras y Servicios de la UNLP informa que, dadas las circunstancias de Aislamiento Social 

Preventivo y Obligatorio dispuesto por el Poder Ejecutivo Nacional y las subsecuentes 

resoluciones de esta casa de altos estudios, es oportuno extender el presente ANEXO COVID-

19 que hace consideraciones sobre los procedimientos relativos a la presente Licitación, e 

introduce modificaciones a las Clausulas Legales Especiales del pliego. 

 

Procedimientos para la Compra de Pliegos Licitatorios. 
Los interesados dispondrán de las versiones digitales para consulta, análisis y descarga de los 

Pliegos licitatorios a través el Repositorio de la U.N.L.P. -  SEDICI: 

http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/69217/discover?searchresult=true&query=&currentsc

ope=10915/69217&rpp=10&sort_by=dc.date.issued_dt&order=desc/ o bien accediendo desde 

la Web de la UNLP: https://unlp.edu.ar/licitacionesobras. cabe aclarar que dichos pliegos NO 

serán vinculantes de no registrar la compra de los mismos en tiempo y forma. 

Para tal fin, los interesados deberán llevar acabo el siguiente procedimiento: 

a) Realizar una transferencia bancaria por el importe correspondiente al valor del pliego 

licitatorio. El mismo podrá ser corroborado en las “Bases Particulares” Secc.4ª. -  Cláusulas 

Legales Especiales – art. 1.5.) Precio del Legajo.  

Datos para la transferencia: 

Titular:  UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA 

Alias:  MANTO . FALDA . BOLERO 

CBU/CVU:  0110030320000161926272 

CUIT/CUIL:  30-54666670-7 

 

La fecha y hora límite para la realización detransferencias será hasta las 13:00 hs. del último 

día habilitado para la venta según sea el caso (ver publicación de cada Licitación) 

 

b) Enviar el comprobante de la transferencia bancaria al siguiente mail:  

tesoreriadepresidencia@presi.unlp.edu.ar con los siguientes datos:  

Asunto:  

Comprobante de trasferencia por compra de Pliego – LPU ___/20 (aclarar el número de Licitación)  

Cuerpo del Mail:  

Número de licitación 

Nombre de la Obra /Dependencia.  

Razón Social de la empresa junto con CUIT, Domicilio, etc. (todos los datos necesarios para la 

emisión de la Factura)  

Adjunto: 

Adjuntar Comprobante de Transferencia. 

 

 

http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/69217/discover?searchresult=true&query=&currentscope=10915/69217&rpp=10&sort_by=dc.date.issued_dt&order=desc
http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/69217/discover?searchresult=true&query=&currentscope=10915/69217&rpp=10&sort_by=dc.date.issued_dt&order=desc
https://unlp.edu.ar/licitacionesobras
mailto:tesoreriadepresidencia@presi.unlp.edu.ar
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Cumplido, el emisor de dicho mail, una vez conciliada la operación, recibirá un correo 

electrónico con la Factura Electrónica. Dicho correo, será cursado por la Tesorería de la 

Presidencia de la UNLP. (tesoreriadepresidencia@presi.unlp.edu.ar). 

Recibida dicha Factura, cada oferente enviará un correo a la Dirección de Licitaciones, 

Contrataciones y Certificados de la Secretaria de Planeamiento Obras y Servicios. 

(licitaciones.spoys@presi.unlp.edu.ar) donde se adjunte la factura y declarare bajo 

juramento una dirección de correo electrónico, constituyendo la misma como domicilio legal 

electrónico para recibir las notificaciones. 

Cumplido el paso anterior la empresa quedara registrada como oferente para la licitación de 

referencia.  

Para el caso en que cumplidas las 48 hs. hábiles posteriores a la fecha límite para la compra de 

pliegos no hubieran registrado el envío de la factura solicitamos realizar le correspondiente 

reclamo a las siguientes direcciones. tesoreriadepresidencia@presi.unlp.edu.ar / 

licitaciones.spoys@presi.unlp.edu.ar, 

 

 

“Presentación de las Propuestas” / “Documentos que Integran la Propuesta”  

 

Vale aclarar que se encuentran vigentes todas las fechas y horarios establecidos en pliego 

tanto para la Visita a obra (siendo la misma de carácter opcional y NO obligatoria) como así 

también para la presentación de las ofertas y apertura de las mismas. De igual manera que 

los requisitos para la presentación de las mismas establecidos en las “BASES PARTICULARES” 

del Pliego, Art 2.1) “Presentación de las propuestas” / “Documentos que integran la 

propuesta”. Teniendo en cuenta para estos últimos las aclaraciones o salvedades para los 

puntos que detallamos a continuación. 

 Documentos que integran la propuesta: 

b) El recibo de depósito de garantía de oferta, efectuado en la Administración de Presidencia - 

Tesorería de la Universidad a la orden de la misma por un valor equivalente al uno por 

ciento (1%) del presupuesto oficial de la obra, en dinero en efectivo, o títulos o bonos 

Nacionales, Provinciales o Municipales, el valor corriente de plaza, o en seguro de caución o 

fianza bancaria equivalente salvo lo previsto por la Ley 16.798 (para este último caso la 

póliza “certificada” deberá ser presentada, para su verificación, en la Dirección de 

Licitaciones, Contrataciones y Certificados de la Dirección general de Construcciones de la 

UNLP, previo al acto de apertura.) 

 

Los oferentes enviarán a licitaciones.spoys@presi.unlp.edu.ar las pólizas de mantenimiento 

de oferta certificadas (con Firma Digital) las que serán verificadas por esta dirección. 

Sugerimos realizar el envío con la mayor antelación posible (preferentemente más de 48 hs a 

la fecha de apertura) dado que de existir alguna deficiencia en la misma se pedirá realizar un 

cambio o endoso de la póliza. 

De encontrarse conforme a lo exigido, recibirán por correo electrónico un recibo firmado, el 

que deberán imprimir y adjuntar a la póliza para ser incorporado al resto de los requisitos 

que conforman la oferta.  

 

g) El pliego firmado por el oferente y su Representante Técnico con las firmas aclaradas. Dicho 

representante deberá ser Ingeniero Civil, Ingeniero en Construcciones o Arquitecto, 

matriculado y habilitado, con por lo menos cinco (5) años de experiencia profesional en la 

ejecución de obras de naturaleza y magnitud similares a la que se licita. 

mailto:tesoreriadepresidencia@presi.unlp.edu.ar
mailto:licitaciones.spoys@presi.unlp.edu.ar
mailto:tesoreriadepresidencia@presi.unlp.edu.ar
mailto:licitaciones.spoys@presi.unlp.edu.ar
mailto:licitaciones.spoys@presi.unlp.edu.ar
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Los oferentes deberán realizar una copia papel del Pliego licitatorio, el mismo se deberá 

presentar foliado (al pie del documento) y firmado conforme se indica en el punto g). Su 

impresión y confección correrá por cuenta y cargo de cada oferente. Dicho Pliego se 

encuentra disponible en formato digital para descarga en el Repositorio del SEDICI – UNLP, 

cuyo link se integra a continuación. https://unlp.edu.ar/licitacionesobras. 

para el armado y foliado del Pliego deberán respetar el siguiente orden en los documentos.  

1) Pliego de bases y condiciones (en doble faz) 

2) Memorias  

a. Memoria General del proyecto – Arquitectura (simple faz) 

b. Memoria de Cálculo Estructural -  Pliego CIRSOC (simple faz) 

c. Memorias de Instalaciones – Eléctrica / Sanitarias / Incendio / Termomecánica 

/ etc. 

d. Memoria Normas de Seguridad para contratistas 

3) Presupuesto Oficial 

4) Planos y planillas 

a. Implantación 

b. Demolición (planta/ corte /vista) 

c. Arquitectura Propuesta (planta/ corte /vista) 

d. Estructuras (planos / detalles) 

e. Instalaciones (Eléctrica / Sanitarias / Incendio / Termomecánica / etc) 

f. Planillas de Carpinterías. 

g. Planillas de terminaciones 

h. Detalles constructivos  

i. Seguridad e higiene. 

Se aclara que el orden preestablecido es de carácter genérico, y podrán ocurrir, que para 

algún Pliego licitatorio, no existiera alguno de los documentos enumerados. Para tal caso se 

deberá continuar con el siguiente documento. 

Sugerimos cotejar la cantidad total de folios con los descriptos en la caratula del Pliego como 

así también con el índice establecido en la “Declaración de Conocimiento y Aceptación de la 

Documentación” (Pag. 2 del Pliego.). 

La Comisión Evaluadora de ofertas informará oportunamente a los oferentes sobre la 

ausencia de carácter subsanable de documentos en la presentación, relativa a aquellos 

específicos que componen el Pliego digital descargado del repositorio de la UNLP en impreso 

por las empresas, el cual forma parte de la oferta, foliados y firmados. En el mismo sentido, 

otorgará un plazo perentorio para su incorporación.  

Deberán incluir también como parte integrante del pliego licitatorio todas aquellas Circulares 

Con y Sin Consulta que fueran recibidas por ustedes por cualquiera de los canales de 

notificaciones que les fueron informados. 

Por último y en pos de garantizar la igualdad de todos los oferentes al momento de presentar 

sus ofertas, se aceptarán todos aquellos planos y planillas que forman parte de los 

documentos licitatorios (pliego y anexos de circulares con y sin consulta) impresos en 

Formatos A3 (preferentemente) o en su defecto A4. 

Se deja establecido que, en instancia de adjudicación, el adjudicatario de la obra se 

comprometerá a rubricar un pliego completo, el cual le será provisto por el contratante, 

cuyos Planos y planillas se encontrarán impresos en la escala pertinente según sea el caso. 

Esta será condición indispensable para llevar adelante la firma de contrato del cual formará 

parte dicho pliego y sus circulares.  

 

https://unlp.edu.ar/licitacionesobras
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k) Constancia de concurrencia a obra o declaración jurada del proponente, manifestando 

conocerlas condiciones físicas, el estado actual y la accesibilidad al lugar donde se llevará a 

cabo la Obra. 

 

Se realiza la salvedad de que para cualquier caso “la visita” se lleva a cabo con la intención de 

permitir el acceso de las contratistas, al sitio donde se emplazara la obra. La falta de 

concurrencia por parte del/los interesados no es condición excluyente para presentar las 

ofertas.  

En virtud de lo expresado anteriormente consideramos oportuno aclarar que no serán 

expedidas ni exigidas Actas de concurrencia a obra.  

Formará parte integrante de la Oferta en papel, una Declaración Jurada de domicilio legal 

electrónico, el cual coincidirá con el manifestado previamente de forma electrónica a ésta 

Dirección para el intercambio de comunicaciones relativas a la presente. 

Teniendo en cuenta el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio -ASPO- las notificaciones 

correspondientes al presente procedimiento se remitirán EXCLUSIVAMENTE al domicilio 

electrónico constituido (conforme a lo establecido en el Art. 20 de la Ordenanza 101/72 de la 

UNLP).- 

Acto de apertura de ofertas: 

La apertura de ofertas tendrá lugar en el Edificio Sergio Karakachoff de la UNLP (calle 48 e/ 6 y 

7 Nº 575, de la ciudad de La Plata), el día y a la hora indicadas en los documentos integrantes 

del Pliego. La Universidad dispondrá un ámbito de dimensiones y en condiciones adecuadas 

según lo que las autoridades sanitarias dispongan genéricamente para el día en que tengan 

lugar. 

Los oferentes deberán apersonarse al acto munidos de los implementos de seguridad 

sanitaria que las autoridades sanitarias dispongan genéricamente para el día en que tengan 

lugar. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA 
Bases Generales de Licitación y Contratación 

 

 

 
1.1. DISPOSICIONES PRELIMINARES 

 

 

1.1.1. Objeto de las Bases Generales de Licitación y Contratación: 

 

La Universidad Nacional de La Plata, a fin de establecer los derechos 

y obligaciones que se derivan de la licitación y contratación de todas 

las obras que se ejecutan bajo su dirección y contralor tiene en 

vigencia las presentes “Bases Generales de Licitación y 

Contratación” formadas por: 

1 – Cláusulas Legales Especiales que preceden esta documentación. 

2 – Cláusulas Legales Generales. 

3 – Cláusulas Legales Complementarias. 

4 – Cláusulas Técnicas Generales – Pliego Tipo. 

5 – Cláusulas Técnicas Complementarias. 

6 – Cláusulas Técnica Particulares de la Obra. 

 

1.1.2. Terminología: 

 

A los efectos de la aplicación del pliego y todo otro documento 

contractual de las obras, se emplearán las siguientes 

denominaciones: 

“ESTADO” por Estado Nacional Argentino. 

“U.N.L.P.” por Universidad Nacional de La Plata. 

“D.G.C.M.” por Dirección General de Construcciones y 

Mantenimiento. 

“INSPECCIÓN” por funcionario (s) encargado (s) del contralor y 

vigilancia de los trabajos. 

“CONTRATISTA” por Empresa obligada a ejecutar la obra. 

“DIAS” deberán computarse corridos salvo indicación contraria. 

 

1.1.3. Normas suplementarias: 

 

Todo aquello que no esté previsto en los presentes Bases Generales 

de Licitación y Contratación quedará sometido a las disposiciones 

de la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, su respectiva 
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reglamentación y disposiciones complementarias reformadas por la 

Ley 16.798 y Decretos y Disp. conexas. 

La Ley 12.910 de “Variaciones de Costos”, su reglamentación, 

decretos y disposiciones complementarias; supliéndose asimismo, 

en lo que faltare, con el  pliego “Tipo” de Bases y Condiciones para 

la Contratación de Obras Públicas aprobado por resolución Nº 

2529/54 actualizado por Resoluciones Nº 245/55 - 1296/60 - 85/78 y 

Decreto Nº 2348/76 y Resolución Nº 936/80 (edición 1985). 

 

1.1.4. Adquisición de Legajos: 

 

Los interesados podrán consultar, retirar o adquirir los documentos 

de la Licitación en la Dirección General de Construcciones y 

Mantenimiento - calle 48 n°575, 6° Piso, Edificio “Sergio 

Karakachoff”- La Plata, al precio que se fije en las respectivas 

Cláusulas Especiales; suma que no será devuelta, aunque la 

Licitación fuere anulada. 

 

1.1.5. Aclaraciones: 

 

Las aclaraciones a esta documentación que juzguen necesaria los 

interesados, así como las consultas que se formulen, tanto de 

carácter técnico como administrativo, deberán ser presentadas en 

todos los casos por escrito a la D.G.C.M., hasta cinco (5) días hábiles 

antes de la fecha de la apertura de las propuestas (o los días que 

expresamente señalen las cláusulas Especiales). 

Las respuestas a las mismas se llevarán a conocimiento de todos los 

interesados y formarán parte de la documentación contractual. 

Vencido dicho plazo y antes del acto Licitatorio podrán los 

proponentes manifestar sus dudas o pedir explicaciones hasta la 

hora establecida para la apertura de las propuestas. A partir de ese 

momento no se aceptarán ni admitirán observaciones ni 

explicaciones que interrumpan el acto, ni se recibirán nuevas 

propuestas. 

Las solicitudes escritas de aclaración, previas al acto licitatorio serán 

de condición obligatoria para todos los oferentes, si como 

contratistas pretendieran posteriormente reconocimientos por 

trabajos “adicionales” o “suplementarios” originados por omisiones 

y/o contradicciones aparentes o reales, de la documentación 

licitatoria. 
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1.2.  DE LOS PROPONENTES. 

 

1.2.1. Capacidad de los Oferentes: 

 

Los proponentes deberán tener capacidad civil para obligarse y 

certificarán en sus propuestas mediante declaración jurada su 

carencia de inhibición legal y/o judicial. 

Si la oferta estuviera formulada por una sociedad nacional o 

extranjera, ésta deberá acompañar copia autenticada del Contrato 

Social y la constancia de que posee matrícula de Comerciante, así 

como que dichos documentos han sido inscriptos en el Registro de 

Comercio. La duración de la sociedad deberá alcanzar por lo menos 

hasta el término de la recepción definitiva de los trabajos. Las 

sociedades de hacho o unipersonales presentarán con su propuesta 

la certificación por Escribano Público de la identidad de sus 

componentes. 

 

1.2.2. Capacidad Técnica y Financiera de sus Componentes: 

 

La U.N.L.P. solamente contratará las obras o trabajos que ejecute 

con los inscriptos en el Registro Nacional de Constructores de Obras 

Públicas aprobado por Decreto Nº 756/81 (salvo las excepciones 

determinadas en el mismo Decreto). Los proponentes deberán dar 

estricto cumplimiento a lo establecido en dicho decreto, debiendo 

presentar los oferentes al acto licitatorio su certificado de 

inscripción actualizado a diez (10) días corridos anteriores como 

máximo en dicho Registro. 

Para concurrir a licitaciones de Obras y Trabajos, cuyo presupuesto 

Oficial dividido por el plazo de ejecución expresado en años, resulte 

inferior al monto establecido en las Cláusulas Especiales no es 

obligatorio la inscripción en el Registro Nacional de Constructores 

de Obras Públicas, salvo que la D.G.C.M. por razones técnicas 

especiales decida lo contrario. 

No obstante, si el resultado de la relación entre el valor de la oferta 

y el plazo de ejecución expresado en años o fracción, alcanza o 

supera al referido monto, será obligatoria la inscripción. 

Si la relación indicada en el segundo párrafo resultara igual o mayor 

que el citado monto, no serán consideradas las ofertas de Empresas 

cuya capacidad de contratación anual sea inferior a la cifra que 

resulte de la mencionada operación aritmética, salvo que el monto 

que resulte de dividir el valor de la oferta por el plazo de ejecución 

expresado en años o fracción sea inferior al establecido en las 
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Cláusulas Especiales. En caso de Empresas, que se presenten 

transitoriamente unidas para contratar determinada obra o trabajo, 

se sumará la capacidad de contratación anual del Consorcio. 

En los casos en los cuales no se exija la inscripción en el Registro 

Nacional (según las excepciones determinadas por el mismo 

decreto) la competencia técnica se establecerá mediante los 

antecedentes que las Empresas registren en la U.N.L.P. o 

certificados presentados por las Empresas que acrediten que han 

ejecutado trabajos análogos a los licitados, en forma satisfactoria. 

La solvencia financiera resultará asimismo de los elementos de 

juicio que obren en poder de la U.N.L.P. o por información 

suministrada por establecimientos comerciales o bancarios de 

notoria seriedad, los que serán tramitados y presentados por los 

oferentes. 

 

1.2.3. Conocimiento del lugar de los trabajos, Documentación y Proyecto: 

 

La presentación de la propuesta significará que quien la hace, 

conoce el lugar en que se ejecutarán los trabajos, las condiciones y 

características propias de la obra y su desarrollo que se ha 

compenetrado del exacto alcance de las disposiciones contenidas 

en las presentes Bases Generales de Licitación y Contratación, que 

ha estudiado los planos y demás documentos del proyecto y que se 

ha basado en todo ello para hacer su oferta. 

En todos los casos de ejecución de fundaciones el Proponente 

asumirá la responsabilidad total por los vicios del suelo y deberá 

informarse fehacientemente de este y cualquier otro dato que 

pueda influir en el costo de la obra y en relación con los elementos 

preexistentes afectados directamente por las obras contratadas, 

estructuras portantes, albañilerías e instalaciones electromecánicas 

y complementarias, etc. La verificación y control de eficiencia, 

condiciones reglamentarias y posibilidades de utilización serán a su 

exclusivo cargo y se suponen considerados totalmente en su oferta 

los gastos inherentes a las modificaciones, cambios, provisiones y 

todo otro trabajo que como consecuencia de las obras contratadas 

fuera necesario  realizar no reconociendo la D.G.C.M. ninguna 

liquidación que con carácter de “adicional” o “complementario” se 

pretenda certificar por este motivo, salvo que en las Cláusulas 

Especiales o en la documentación Técnica la misma D.G.C.M. haya 

previsto excepciones a lo anterior. 
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1.3.  PROPUESTAS Y LICITACIONES. 

 

1.3.1. Lugar de Presentación de las Ofertas: 

 

Las propuestas se presentarán en las oficinas de la Dirección 

General de Construcciones y Mantenimiento de la U.N.L.P. calle 48 

Nº 575 - 6to Piso- “Edificio Sergio Karakachoff “ - La Plata. 

 

1.3.2. Redacción: 

 

Las propuestas se redactarán ajustadas al modelo que forma parte 

de estas Bases Generales de Licitación y Contratación, según 

cláusulas Legales Complementarias y serán mecanografiadas y 

firmadas en original y dos (2) copias. 

 

1.3.3. Forma de Presentación: 

 

La Propuesta será consignada en un sobre opaco, cerrado y lacrado 

con el título Propuesta Básica que se individualizará con el nombre 

o razón social del proponente y número de licitación. De 

presentarse propuestas “variantes” también se incluirán en dicho 

sobre. 

El sobre con la propuesta Básica deberá introducirse en otro sobre 

también cerrado y lacrado que llevará el título expreso de 

DOCUMENTACION GENERAL, y en donde exteriormente constará 

además del Nº de la licitación, título de la obra, fecha y hora de 

apertura y nombre del proponente, juntamente con la siguiente 

documentación: 

 

a.) El certificado del depósito de Garantía de Oferta, efectuado en la 

D.G.C.M. a la orden de la misma, por una suma equivalente al 1 % 

del valor del presupuesto oficial de la obra, en efectivo, títulos o 

bonos nacionales, provinciales o municipales que tengan cotización 

oficial en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, o Póliza de Seguro 

de Caución, o Fianza Bancaria a satisfacción de la U.N.L.P. 

 

b.)  La inscripción en el Registro Nacional de Constructores de Obras 

Públicas con la certificación de la Capacidad Técnica Financiera 

actualizada según 1.2.1. salvo disposición diferente en las Bases 

particulares - Cláusulas Legales Especiales. 
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c.) El recibo correspondiente a la adquisición del pliego licitatorio de la 

obra extendido por el Departamento Licitaciones y Contratos de la 

D.G.C.M. 

 

d.)  La declaración jurada del Oferente o de cada uno de los miembros 

oferentes de no padecer inhibiciones legales y/o judiciales según 

1.2.1. 

 

e.)  La certificación según 1.2.1. para las sociedades de hecho y 

unipersonales como asimismo los antecedentes de los contratos 

societarios y comerciales citados en el mismo artículo. En caso de 

presentarse conjuntamente dos o más sociedades deberán 

expresar las responsabilidades que incumben a cada una, si es 

solidaria, o mancomunada. 

 

f.)  Los proponentes deberán justificar mediante declaración jurada 

que cumplen con todas las leyes y disposiciones vigentes en materia 

previsional e impositiva como asimismo con respecto al pago de 

jornales según legislación vigente. 

 

g.)  El Plan preventivo de Trabajos a porcentajes de obra por rubros e 

ítems s/las Cláusulas Generales y Cláusulas Especiales. 

 

h.)  El Pliego Licitatorio rubricado en todas sus hojas por el Oferente y 

su Representante Técnico con las firmas aclaradas. 

 

i.) Los antecedentes técnicos de obras ejecutadas cuando lo indiquen 

las Cláusulas Legales Especiales. 

 

j.)  La lista de Datos Característicos Garantizados allí donde lo exijan las 

cláusulas Especiales. 

 

1.3.4. Forma de Licitación: 

 

La obra que se licita se contratará por el sistema de “ajuste alzado” 

según el artículo 1.4.5. de estas Bases Generales, limitados por la 

Ley Nº 12.910 de reconocimiento de variaciones de Costos y 

conexas. Para otro sistema de contratación ver hoja 

complementaria. 

 

1.3.5. Acto de Licitación: 
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Las propuestas serán abiertas y leídas en acto público en el lugar y 

hora fijados en el llamado a licitación, con la presencia del 

funcionario o funcionarios competentes y los interesados que 

concurran. 

Si el día señalado para la apertura de las propuestas fuera 

declarado feriado el acto se realizará a la misma hora el día hábil 

subsiguiente y en el caso que la D.G.C.M. decidiese prorrogar la 

apertura por otras causas constará la postergación y se divulgará la 

nueva fecha por los medios legales de información usuales. 

Antes de abrir el sobre que contiene la PROPUESTA BASICA se 

verificará el estricto cumplimiento de las condiciones previas 

ineludibles que deberán obrar en el sobre exterior con la 

Documentación General según lo establecido en el artículo 1.3.3. 

con las salvedades expresamente indicadas en las Cláusulas Legales 

Especiales al respecto y la falta y cumplimiento parcial de alguna de 

aquellas condiciones provocaría “ipso facto” el rechazo de la 

presentación dejándose por lo tanto sin apertura el sobre 

conteniendo la PROPUESTA BASICA correspondiente a la misma. De 

lo actuado, se labrará un acta, que suscribirán los funcionarios y los 

asistentes al acto que quieran hacerlo en la que se describirá, por 

orden de apertura las propuestas que se hubieren abierto, su 

monto, la forma en que se otorga la garantía, el cumplimiento de las 

demás exigencias, las causas justificadas de los rechazos si los 

hubiera y las eventuales objeciones manifestadas por los 

interesados que en este caso tendrán la obligación de firmar el 

documento. 

 

1.3.6. Mantenimiento de las Propuestas: 

 

Los oferentes están obligados a mantener las propuestas durante el 

plazo de noventa (90) días corridos a partir de la fecha de licitación. 

El plazo de mantenimiento de las propuestas quedará prorrogado 

de pleno derecho hasta el momento de la adjudicación, a menos 

que los oferentes se retracten por escrito, en cualquier 

oportunidad, después del vencimiento de dicho plazo. 

           

  

1.4. ADJUDICACION Y CONTRATACION 

 

1.4.1. Adjudicación: 
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La adjudicación recaerá sobre la propuesta más conveniente, 

siempre que la misma esté conformada de acuerdo con las 

prescripciones de las presentes bases de licitación. La U.N.L.P. se 

reserva el derecho de rechazar cualesquiera de las propuestas y 

aun todas si lo creyera oportuno, sin crearse por ello obligación 

alguna con los proponentes. 

Las circunstancias de no haberse presentado más de una propuesta 

no impide ni obliga a la adjudicación. 

La presentación de propuestas no da derecho alguno a los 

proponentes para la aceptación de aquellas. 

La U.N.L.P. se reserva el derecho de descalificar toda propuesta en 

que se verifique: 

a.)  Que el mismo proponente se halla interesado en dos o más 

propuestas. 

b.)  Que exista acuerdo tácito entre dos o más licitantes para la misma 

obra. 

c.)  En todo hecho doloso para obtener la adjudicación. 

 

1.4.2. Notificación de la Adjudicación: 

 

Dentro del plazo establecido en el artículo 1.3.6. la U.N.L.P., por 

intermedio de la Dirección General de Construcciones y 

Mantenimiento notificará al interesado de la adjudicación de la obra 

y citará finalmente al mismo para que dentro de diez (10) días 

corridos a partir de ésta notificación se presente a suscribir el 

respectivo contrato. 

 

1.4.3. Desestimiento de la Oferta: 

 

Si la adjudicación no tuviera lugar en el término señalado, el 

proponente podrá desistir de su oferta. En este caso se le devolverá 

el depósito de garantía respectivo. 

 

1.4.4. Devolución de los Depósitos de Garantía de Licitación: 

 

La Garantía será devuelta oportunamente: 

a.)  A los que no estén incluidos en la adjudicación. 

b.)   Al oferente que lo solicite después de vencido el plazo de 

mantenimiento de la oferta. 

 

1.4.5. Contratación. Generalidades: 
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Las obras se contratarán por el sistema de “ajuste alzado”, con 

presupuesto oficial detallado, sobre la base del monto total 

establecido por el adjudicatario en su oferta, quedando entendido 

que las certificaciones parciales son al solo efecto del pago a cuenta 

del importe total de la obra. 

Dentro del monto del contrato se entenderá incluido el costo de 

todos los trabajos (Mano de Obra y Materiales) que sin estar 

expresamente indicados en los documentos del contrato sean 

imprescindibles ejecutar o proveer para que la obra resulte en cada 

parte y en el todo concluida con arreglo a su fin y al espíritu de 

estos documentos. No se reconocerá diferencia alguna a favor del 

contratista entre el volumen ejecutado en obra y el consignado en 

su oferta o presupuesto de contrato, salvo que las diferencias 

provengan de ampliaciones o modificaciones (Adicionales) 

debidamente autorizados. 

Cuando exista Presupuesto Oficial detallado en “Items” cantidades y 

precios de aplicación, queda entendido que las certificaciones 

parciales serán afectadas por el porcentaje de aumento o rebaja 

contractual que resulte de la comparación del monto ofertado con 

el del Presupuesto Oficial. 

Para toda otra circunstancia a este respecto sea para otro sistema 

de contratación y/o modalidades de presentación del Presupuesto 

Oficial regirán los Anexos que se adjuntan al final de los presentes 

Cláusulas Generales. 

 

1.4.6. Garantía de Contrato: 

 

En el acto de la firma del contrato, el Adjudicatario presentará 

constancia del depósito efectuado en la Administración de 

Presidencia – Tesorería, de la U.N.L.P. por un 5 % (cinco por ciento) 

del monto del mismo a la orden de la U.N.L.P. en dinero o en 

Títulos, o en Bonos Nacionales, Provinciales o Municipales que 

tengan cotización oficial de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires al 

valor corriente en plaza, o fianza bancaria equivalente a satisfacción 

de la U.N.L.P. salvo lo previsto al respecto por la ley 16.798 o por 

póliza de Seguro de Caución de acuerdo con la ley 17.804 Y Decreto 

Nº411/69, 4294/69 y 3869/71. 

Si la garantía de la propuesta consistiese en algunos de los 

depósitos precedentemente enumerados, bastará con incrementar 

la suma a que se refiere el artículo 1.3.3. a. 

Además y de acuerdo a lo dispuesto por la ley 14.143 y su 

reglamentación por Decreto Nº 1516/54, el 5 % correspondiente al 
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afianzamiento del contrato podrá ser constituido por hipoteca de 

primer grado o prenda con registro según lo estipulado al respecto 

por el artículo 15 del Pliego “Tipo” de Bases y Condiciones para la 

Contratación de Obras del Servicio Nacional de Arquitectura, 

considerándose en principio que en todas las obras licitadas por la 

U.N.L.P.  existen razones de urgencia para su iniciación.  

En caso de constituir o sustituir la garantía del 5 % del monto del 

contrato por fianza bancaria o póliza de seguro de caución, sus 

importes serán mantenidos a valor constante mediante el reajuste 

trimestral de sus montos nominales en base a la variación de los 

índices de precios mayoristas –nivel general- publicados por el 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (I.N.D.E.C.). Si presentara 

póliza de seguro de caución, la misma deberá contener una cláusula 

de actualización automática que responda a los términos 

precedentemente señalados. 

La falta de cumplimiento en tiempo oportuno de las actualizaciones 

estipuladas postergará el pago de los certificados por un lapso igual 

al de la mora, entendiéndose que siendo culpa del contratista esta 

demora no le dará derecho al mismo para el reclamo de 

actualización, intereses o indemnización alguna. Esta disposición 

será de aplicación por el mero transcurso del tiempo produciéndose 

automáticamente la mora sin necesidad de cursar al contratista 

ninguna clase de aviso o comunicación. 

Lo expuesto es sin perjuicio de la eventual aplicación de las 

previsiones del inciso a) del artículo 50 de la Ley 13.064. 

 

1.4.7. Contrato Administrativo de Obra Pública: 

 

De acuerdo a lo establecido en los artículos 21, 22, 23 y 24 de la ley 

13.064 se firmará entre la U.N.L.P. y el adjudicatario el 

correspondiente contrato administrativo de obra pública, ajustado 

al modelo que forma parte integrante de estas Bases Generales de 

Licitación y Contratación. 

 

1.4.8. Sellado del Contrato: 

 

El Contratista deberá abonar el sellado del contrato –sellado 

nacional-, conforme a las disposiciones vigentes y se hará cargo 

además de todos los impuestos que graven las actividades de la 

empresa en relación con el citado contrato, dentro de los cinco (5) 

días corridos de la firma del contrato. 
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1.4.9. Penalidades si el Adjudicatario no Suscribiese el Contrato: 

 

Si el adjudicatario citado formalmente al efecto no concurriera en 

término a suscribir el contrato o no aportara la garantía que 

establece el artículo 1.4.6. perderá el depósito de garantía a que se 

refiere el artículo 1.3.3. a), y se hará pasible de la sanción que al 

respecto establezca el Reglamento del Registro de Constructores de 

Obras Públicas. 

 

1.4.10. Domicilio del Contratista: 

 

A los efectos correspondientes el contratista deberá constituir 

domicilio legal en la ciudad de La Plata. 

 

1.4.11. Mora en la Presentación de Documentos o Aclaraciones exigidas para el 

estudio de la Oferta y la firma del Contrato: 

 

Las correcciones y/o aclaraciones de los documentos integrantes de 

la propuesta que ordene o solicite la Repartición, como así también 

toda documentación necesaria previa a la firma del contrato 

deberán ser satisfechas por el oferente dentro del plazo máximo de 

(5) cinco días hábiles administrativos a partir de la fecha de 

notificación. Pasado éste plazo y en caso de no satisfacer el 

requerimiento, la Repartición sin más trámite y a su exclusivo juicio, 

podrá considerar retirada la oferta con pérdida de la garantía. 

No obstante la mora con respecto al plazo señalado será 

descontado desde la fecha desde la cual corresponde computar la 

iniciación del plazo de contrato (Artículo 1.5.2.) y, además 

incrementará automáticamente al del mantenimiento de la oferta 

(artículo 1.3.6.) cuando se produzca antes de comunicarse la 

adjudicación. –A los efectos del cómputo de este plazo se efectuará 

su conversión a días corridos-. 

 

1.4.12. Documentación de Contrato: 

 

Serán documentos del contrato que simultáneamente ambas partes 

suscribirán: 

El pliego de llamado a licitación confeccionado por la D.G.C.M. 

compuesto por: 

a.) El presente pliego de llamado a licitación con todas sus partes 

componentes. 

 -Cláusulas Generales Legales. 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA           Dirección General de Construcciones y Mantenimiento 

 

 

 30 

  -Cláusulas Legales Complementarias. 

  -Cláusulas Técnicas Generales – “Pliego Tipo” 

 -Cláusulas Técnicas Complementarias y la Bases Particulares 

o Especiales de cada obra integrada por: 

   -Cláusulas Legales Especiales. 

   -Cláusulas Técnicas Especiales. 

b.) Los planos de conjuntos y de detalle de la obra, planilla de locales y 

demás elementos ilustrativos que el contratista tuvo a la vista con 

motivo del concurso. 

c.) Las aclaraciones, normas o instrucciones complementarias de los 

documentos de licitación que la U.N.L.P. hubiere hecho conocer por 

escrito a los interesados antes de la fecha de apertura, sea a 

requerimiento de los mismos o por espontánea decisión. 

d.) El presupuesto Oficial. 

e.) La oferta aprobada y adjudicada. 

f.) La Contrata firmada por las partes según modelo anexo a las 

presentes Bases Generales. 

g.) El Plan Preventivo de Trabajo y el Diagrama detallado de Obras 

aprobado por la D.G.C.M. 

h.) El Acta de iniciación de los trabajos. 

i.) Las Ordenes de Servicio que por escrito imparta la D.G.C.M. y otras 

comunicaciones expresas entre ésta y el Contratista. 

j.) Los cálculos, estudios técnicos y planos y otros detalles que se 

entreguen y/o aprueben por la D.G.C.M.. 

k.) Los comprobantes de trabajos “adicionales” o “suplementarios” y/o 

economía aprobados por la Dirección General de Construcciones y 

Mantenimiento. 

l.) Régimen y reglamento para el reajuste de costos Ley 12.910 y 

decretos complementarios. 

m.) Todo otro documento que legalmente corresponda agregar a la 

documentación contractual. 

El contratista estudiará los documentos enumerados y desde el 

momento en que los aceptase sin observación quedará entendido 

que se habrá compenetrado sin dudas ni excepciones de su exacto 

alcance y significado en todos sus términos. Toda alteración de lo 

convenido en estos documentos y sin orden escrita de la D.G.C.M. 

correrá por cuenta y riesgo del Contratista. 

Además de la documentación arriba señalada, tendrán validez, los 

siguientes instrumentos legales en todo aquello que no se oponga a 

las presentes cláusulas Generales y Especiales. 

n.) Pliego Tipo de Especificaciones Técnicas del Servicio Nacional de 

Arquitectura. Publicación Oficial del año 1946 y Técnicas 
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Complementarias del Pliego Tipo de Especificaciones Técnicas 

(Anexo 22 Edición 1984). 

o.) Especificaciones Técnicas para obras de Modificación y Restauración 

de la U.N.L.P. 

p.) Normas para Medición de Estructuras de la Construcción de 

Edificios. Aprobadas por S.D. Nº 124 718/38 y Suplemento Nº 1, 

aprobado por S.D. Nº 127/65. 

 

1.4.13. Cesión de Créditos: 

 

En caso de que la adjudicataria, ceda el total o parte de los créditos 

que emanen del Contrato que se celebre, u otorgue poder para el 

cobro de los mismos, deberá formalizar las escrituras ante 

Escribano Público, debiendo disponerse, previa toma de 

conocimiento por la D.G.C.M. la notificación de dicha escritura 

dentro del más breve plazo a la Dirección General de 

Administración de la Universidad haciendo entrega de una copia 

simple de las mismas para los trámites que corresponda de acuerdo 

con las disposiciones vigentes (S.S.D.D.) 80.703/40 y 2.398/44. 

 

1.4.14 Contratación de Trabajos Ajenos al Contrato: 

 

La Dirección se reserva el derecho de contratar por su cuenta, sin 

que el Contratista tenga derecho a reclamación alguna, todo trabajo 

ajeno al contrato, que considere pertinente. 

 

1.5. PLAN DE TRABAJOS Y DE INVERSIONES PLAZOS - MULTAS Y 

SANCIONES. 

 

1.5.1. Plan de Trabajo e Inversiones: 

 

En cumplimiento del Artículo 18º del Pliego “Tipo” de Bases y 

Condiciones para la contratación de Obras Públicas y de lo 

estipulado por el S.D. Nº 3.772/64, los proponentes deberán 

presentar dentro de los diez (10) días corridos de firmado el 

contrato, los siguientes diagramas: 

a.) Plan de desarrollo de los trabajos: Responderá a un diagrama de 

barras que discrimine como mínimo, la totalidad de los rubros del 

Presupuesto Oficial y el desarrollo de los trabajos en forma mensual 

debidamente valorizadas. 

b.) Plan Previsto de Certificación Mensual: Se gratificarán las 

certificaciones mensuales acumuladas previstas a realizar en base a 
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los informes cotizados y en concordancia con el Plan del Desarrollo 

de los Trabajos. En la línea de abscisas se indicarán los lapsos 

mensuales, la certificación mensual y la certificación acumulada. El 

proponente podrá presentar el Plan de Certificación Mensual que 

estime conveniente pero el mismo no podrá en sus ordenadas ser 

inferior a los términos que en porcentajes se indican en el cuadro 

siguiente, salvo indicación de contrario en las Cláusulas Especiales. 

 

PLAN DE CERTIFICACION ACUMULADA MINIMO 

 

Porciento (%) del plazo total de         Certificación Acumulada mínima  

               ejecución            en por ciento del monto 

    total de la cotización.  

 25 %                 15 % 

 50 %  40 % 

 75 %  80 % 

100 % 100 %  

 

Entre los puntos del diagrama determinado con las cotas indicadas 

se considerará Ley Lineal. 

La aprobación del Plan de Trabajos por la D.G.C.M. no libera al 

Contratista de su responsabilidad directa con respecto a la correcta 

terminación de la obra en el plazo estipulado. 

Cuando de acuerdo con lo estipulado por las Bases de Licitación el 

adjudicatario deba realizar trabajos o estudios preliminares 

(estudios geotécnicos, cálculos y/o dimensionamiento de 

estructuras y fundaciones, sondeos de instalaciones y obras 

existentes o tareas que ineludiblemente deben ser previas a la 

ejecución de la obra física) y en el presupuesto Oficial no figuran 

rubros o ítem específicos, o sea que los precios por dichas tareas 

han sido prorrateados y en consecuencia no pueden ser certificados 

como tales, dicha circunstancia podrá reflejarse en el Plan 

Certificación Mensual. Bajo tales circunstancias el proponente podrá 

comenzar dicho gráfico a partir de los treinta (30) días corridos del 

origen del diagrama o sea de la fecha del comienzo del cómputo del 

plazo contractual total, como máximo y sin que ello modifique los 

porcentajes mínimos antes establecidos. Dicho margen de (30) días 

corridos solamente podrá ser variado en casos especiales y siempre 

que así se lo establezca expresamente en una cláusula especial de 

la obra o trabajo licitado. 

Los dos planes detallados constituirán los documentos 

contractuales que se aplicarán para verificar el ritmo de los trabajos, 
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cumplimiento del plazo contractual parcial o total, determinación de 

la mora contractual y consecuente aplicación de multas por 

incumplimiento de entregas parciales o de etapas de trabajos que 

establezcan las Bases de Licitación, rescisión del contrato, 

determinación de los índices para la liquidación de variaciones de 

costos de acuerdo a lo estipulado en las “Cláusulas para Reajuste 

del Monto de las Obras” y a todos los efectos que corresponda, y 

para establecer los créditos en los planes anuales de la U.N.L.P., 

tendientes a asegurar el pago de las obras. 

Los planes detallados en el presente artículo deberán ser 

presentados en una escala y con una discriminación numérica que 

permite su clara e indiscutible interpretación. 

 

1.5.2. Iniciación de las Obras: 

 

Firmado el Contrato por la Autoridad Competente, la D.G.C.M. 

impartirá de inmediato por escrito la Orden de Ejecución de los 

trabajos, salvo impedimentos por causas justificadas que 

imposibiliten realmente dicha iniciación, en cuyo caso la orden de 

ejecución se dará al desaparecer dicho impedimento o causa que lo 

motiva. 

El Contratista queda obligado a comenzar los trabajos dentro de los 

diez (10) días corridos a partir de la fecha de esa orden, en cuya 

oportunidad se labrará un acta. 

De no dar comienzo dentro de ese lapso y si la Repartición no ejerce 

el derecho que le acuerda el Artículo 50º de la Ley 13.064 el “plazo 

de Ejecución de Obra” se computará a partir del vencimiento de los 

diez (10) días acordados, dejándose constancia en el Acta de dicha 

situación. 

 

1.5.3. Entrega del Terreno: 

 

La D.G.C.M. entregará al Contratista el terreno o lugar 

emplazamiento de las obras a construirse, entre las fechas 

correspondientes a la orden de ejecución y el acta de iniciación. En 

el mismo acto, el Contratista someterá a la aprobación de la 

autoridad competente el plano del obrador. 

La entrega se efectuará mediante acta por triplicado, de las que un 

ejemplar se dará al Contratista. 

 

1.5.4. Reclamaciones del Contratista – Plazos: 
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Las ampliaciones del plazo y reclamaciones del Contratista para 

cuya presentación no se establezcan plazos en otras partes de este 

pliego o en las Cláusulas Especiales, deberán ser interpuestas 

dentro de los 15 (quince) días corridos de producido el hecho que 

las motive, quedando aquel obligado a fundarlas debidamente, con 

determinación de valores, especiales, etc., en plazo de treinta (30) 

días corridos a partir del vencimiento del primer término. Si no lo 

hiciera perderá todo derecho. 

 

1.5.5. Prorroga de Plazo para ejecución de la Obra: 

 

Cuando la Empresa Contratista deba superar los plazos fijados en el 

Plan de Trabajos aprobado, se le podrá otorgar una prórroga, 

siempre que demuestre que la demora se ha producido por causas 

justificadas a juicio de la D.G.C.M. 

A los efectos del otorgamiento de la ampliación se tomarán en 

consideración las siguientes causas: 

a) Encomienda de trabajos adicionales imprevistos que demanden un 

mayor tiempo para la ejecución de las obras, y que sean de 

imposible realización simultanea con la obra principal o perturben 

el normal desarrollo. 

b) Demora comprobada en la entrega de detalles e instrucciones 

sobre el proyecto, solicitados con antelación ante la D.G.C.M. 

c) Casos fortuitos o de fuerza mayor, entendiéndose por tales: Los que 

tengan causa directa en actos de Gobierno o de la Administración 

Pública, no previstos en los Pliegos de Licitación, como también los 

acontecimientos de origen natural extraordinarios (ver tablas de 

lluvias extraordinarias), y de características tales que impidan al 

Contratista la adopción de medidas necesarias para prevenir sus 

efectos. 

d) Demoras imputables a otras Contratistas si los hubiera. 

e) Todas las demás causas que la Ley acuerde. 

 

1.5.6. De las Demoras – Sanciones: 

 

La demora injustificada en la terminación de los trabajos y la 

negligencia demostrada en la ejecución de la obra podrá determinar 

además de las multas y sanciones señaladas en este Pliego, el 

requerimiento de eliminación del Contratista del Registro Nacional 

de Constructores de Obras Públicas por uu período de tiempo que 

la D.G.C.M. graduará en orden a la gravedad del incumplimiento y 

sin perjuicio de otras sanciones que correspondan por Ley. 
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1.5.7. Multas: 

 

a) Por Retardo en la Terminación de las obras. 

 Si las obras contratadas no se terminaran dentro del plazo 

contractual por causas no justificadas a juicio de la Repartición, el 

Contratista se hará pasible de una multa que será calculada 

mediante la siguiente expresión. 

  M = 0,50 .  C .d .  j  ; donde: 

    P   jº 

 M. –  Multa por retardo en la terminación de la obra. 

 C–  Monto del contrato computando sus alteraciones aprobadas 

por autoridad competente. 

 P.– Plazo de la obra tomado en días corridos y computando sus 

alteraciones aprobadas por autoridad competente. 

 d.– Exceso de días corridos sobre el plazo convenido, no 

justificados a juicio de la Repartición. 

 jº.-  Jornal básico del ayudante del gremio de la Construcción, sin 

beneficios sociales, vigente diez (10) días corridos antes de la fecha 

de la Licitación. 

 j.–  Idem ídem a la fecha de aplicación de la multa. 

 Cuando se hayan practicado recepciones parciales, del valor C de la 

fórmula será descontado el valor de las obras recepcionadas 

estimado a la fecha de licitación computando sus alteraciones 

posteriores. 

Cuando el importe de la multa alcance el diez por ciento (10 %) del 

monto del contrato, la Repartición deberá optar por su rescisión por 

culpa del Contratista o por la continuación del mismo sin que en el 

período restante hasta la terminación de la obra pueda hacérsele 

pasible de nuevas penalidades en virtud de la demora. La limitación 

del alcance de la multa al diez por ciento (10 %) del monto del 

contrato será calculada a valor constante. Este límite en la sanción 

por retardo no libera al Contratista de su responsabilidad por los 

daños y perjuicios emergentes de la demora correspondiente al 

lapso sin multa. 

En tal caso y a los efectos de la continuación de la misma el plazo de 

terminación será el que para la parte faltante de la obra se haya 

previsto en el Plan de Trabajo. 

 

b) Por infracción de las Distintas Disposiciones: 

 

En orden a asegurar el fiel cumplimiento del Contrato y la ejecución 

de las obras, el Contratista tendrá en cuenta que se hará pasible de 
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una multa por cada infracción de acuerdo a los artículos 1.6.6; 

1.6.10, 1.6.12; 1.7.1; 1.7.3; 1.8.4; 1.8.5; 1.91.1 y 1-12-3 y su aplicación 

se efectuará de acuerdo a 1-5-8. 

 

1.5.8. Aplicación de la Multas: 

 

Las multas que correspondiera aplicar al Contratista por 

incumplimiento del plazo de ejecución, como las multas 

establecidas por infracción a las disposiciones de los diversos 

artículos de estas Bases Generales de Licitación y Contratación, 

serán aplicadas por la D.G.C..M. por si o a pedido de la Inspección y 

su importe será deducido del primer certificado que el Contratista 

deba cobrar después de su aplicación, del fondo de reparos y en 

último término del depósito de garantía o bien afectando las fianza 

rendida, quedando obligado el Contratista a completar ese fondo de 

reparos o las garantías si fueran afectadas. 

 

1.6. EJECUCIÓN: 

 

1.6.1. Cierre de las Obras y Playas de Materiales: 

 

El Contratista ejecutará el cierre de las obras en la extensión que se 

indique en las Especificaciones Técnicas, según las 

reglamentaciones municipales en vigor o en su defecto en la forma 

que las mencionadas especificaciones las establezcan y de acuerdo 

al plano de obrador a que se refiere el artículo 1.6.3. 

Las entradas del obrador y las playas para depósito de 

determinados materiales se dispondrán con anuencia de la 

Inspección. 

 

1.6.2. Replanteo de la Obra: 

 

El Contratista efectuará el replanteo de la obra sometiéndolo a la 

aprobación de la Inspección, por intermedio de su Representante 

Técnico. Esta aprobación no exime al Contratista de la 

Responsabilidad por errores en que pudiera incurrir. 

Los ejes de las paredes maestras como también los del edificio que 

indique la Inspección, serán delineados con alambres asegurados 

correctamente, tendiendo torniquetes a una altura conveniente 

sobre el nivel del suelo, a juicio de la Inspección, los que no serán 

retirados hasta tanto las paredes alcancen aquella altura. La 

escuadra de los locales será prolijamente verificada. Una vez 
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establecidos los puntos fijos el Contratista será responsable de su 

inalteración y conservación. 

 

1.6.3. Vigilancia y Alumbrados de las Obras: 

 

El Contratista establecerá una vigilancia continua en las obras, para 

prevenir robos o deterioros de los materiales, estructuras y otros 

bienes propios o ajenos. 

A tal fin tendrá un servicio de guardianes diurnos y nocturno con 

especial custodia y control. 

Además, colocará luces de peligro y reglamentarias y tomará las 

medidas de precaución necesarias en todas aquellas partes de la 

obra donde puedan producirse accidentes, o sean necesarios a 

criterio de la Inspección. 

 

1.6.4. Alineación y Niveles: 

 

Los niveles determinados en los planos son aproximados, el 

Contratista estará obligado a solicitar de la autoridad local 

competente la alineación y nivel definitivos. 

 

1.6.5. Construcciones Provisionales para Oficinas Materiales y Mobiliario y 

Enseres – conservación: 

El Contratista tendrá en la obra los cobertizos, depósitos y demás 

construcciones provisionales que se requieran para la realización de 

los trabajos. 

Estos locales se dispondrán de manera que no molesten la marcha 

de la obra y de acuerdo a la importancia de la misma. Las oficinas 

para la Inspección tendrán las dimensiones, emplazamientos y 

demás comodidades que la Inspección señale y detallen las 

Cláusulas Legales Especiales, estando destinadas a conservar 

mientras dure la obra los planos, libro de órdenes, elementos de 

consulta, etc. 

El Contratista, si ello no se detalla en las correspondientes 

Especificaciones Técnicas, deberá suministrar por su cuenta el 

mobiliario necesario o indispensable para instalar la oficina de la 

Inspección según lo detallado en la Cláusulas Legales Especiales. 

Donde existen líneas de Teléfonos Públicos, el Contratista estará 

obligado a instalar un aparato telefónico para uso exclusivo de la 

Inspección y abonará sus servicios. – Si lo piden las Cláusulas 

Especiales-. 
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Todas las construcciones provisionales serán conservadas en 

perfecta higiene por el Contratista estando también a su cargo el 

alumbrado, la provisión y distribución del agua, desagües y 

sanitarios correspondientes. 

 

1.6.6. Limpieza del Obrador – Instrumental: 

 

El Contratista deberá mantener constantemente la obra en 

perfectas condiciones de orden y limpieza de acuerdo a la 

naturaleza del trabajo que se ejecute y cumplirá de inmediato las 

órdenes que en ese sentido le imparta la Inspección de la obra. Por 

cada infracción a esta norma el Contratista incurrirá en una multa 

de 0,1 0/00 (cero uno por mil) del monto del contrato vigente 

incluidas las variaciones de costos. 

Es obligación del Contratista, el facilitar a la Inspección en buenas 

condiciones de uso los instrumentos indispensables para el control 

de las operaciones de relevamiento, replanteo y medición de los 

trabajos contratos. 

 

1.6.7. Reconocimiento del Terreno de Fundación: 

 

Ampliando el alcance del artículo 1.2.3., establece que si una vez 

descubierto el terreno de fundación el mismo no estuviera de 

acuerdo a las condiciones del proyecto, el Contratista deberá 

someter a la aprobación de la Inspección las modificaciones 

necesarias en el proyecto para que la obra pueda realizarse. 

 

1.6.8. Andamios: 

 

Los andamiajes, puentes de servicio, instalaciones provisorias y 

demás dispositivos necesarios para la ejecución de la obra, se 

montarán en las condiciones reglamentarias correspondientes. En 

términos generales los andamios se construirán sólidamente y con 

toda prolijidad, debiendo tener parapetos y tablas rodapié en toda 

su extensión. Las escalas serán resistentes y se atarán y calzarán 

donde fuera menester para evitar resbalamiento. 

Habrá suficiente número de ellas para dar acceso a los distintos 

puntos de la obra que se hallan separados por paredes y otras 

estructuras. Los andamios permitirán, en lo posible, la circulación 

sin interrupciones por toda la obra. 

No podrán cargarse con exceso y se evitará que haya en ellos 

cascotes o escombres en abundancia. 
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Quedará prohibido dejar tablones sueltos, se los atará o clavará 

para impedir que formen báscula. 

La tablazón de la empalizada y andamios, deberá limpiarse de 

clavos y astillas que pudieran incomodar o lastimar a las personas. 

 

1.6.9. Daños a Personas o Propiedades: 

 

El Contratista tomará todas las disposiciones y precauciones 

necesarias para evitar daños en las obras que ejecuta a las personas 

que dependen de él, a las de la D.G.C.M. destacadas en la obra, a 

terceros y a las propiedades o cosas del Estado o de terceros, así 

pudieran provenir esos daños de maniobras del obrador, de la 

acción de los elementos o de causas eventuales. 

El resarcimiento de los perjuicios que, no obstante se produjeran 

correrá por cuenta exclusiva del Contratista. 

Estas responsabilidades subsistirán hasta que se verifique la 

entrega de la obra a la U.N.L.P. 

La U.N.L.P. podrá retener en su poder, de las sumas que adeudare 

al Contratista, el importe que estime conveniente hasta que las 

reclamaciones o acciones que llegaren a formularse por alguno de 

aquellos conceptos hayan sido definitivamente descartadas y aquél 

haya satisfecho las indemnizaciones a que hubiere lugar en 

derecho. 

 

1.6.10. Materiales, Abastecimientos, Aprobación, Ensayos y Pruebas: 

 

a.) Abastecimiento de Materiales: El Contratista tendrá siempre en obra 

la cantidad de materiales que a juicio de la Repartición se necesite 

para su buena marcha y prevea treinta (30) días de labor de 

acuerdo al Plan de Trabajos Aprobados. 

El Contratista en todos los casos comprobará satisfactoriamente la 

procedencia de dichos materiales y materias, entregando a la 

inspección duplicado de las respectivas boletas de envío. 

Estará también obligado a usar métodos y enseres que ha juicio de 

la Inspección aseguren la calidad satisfactoria de la obra y su 

terminación dentro del plazo fijado en el contrato. 

Sin embargo el hecho de que la Inspección nada observe sobre el 

particular, no examinará al Contratista de la responsabilidad que le 

concierne por la mala calidad de las obras ejecutadas o por la 

demora en terminarlas. 

La U.N.L.P. podrá proveer en determinados casos materiales 

especiales o instrumental. En tal caso, el Contratista se 
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responsabilizará de los mismos hasta la entrega provisional, siendo 

de su cuenta la reposición de los que sufrieran deterioro o pérdidas. 

 

b.) Aprobación de Materiales: Los materiales y las materias de toda 

clase a incorporar en obra, serán sin uso y de la mejor calidad y 

tendrán las formas y dimensiones prescriptas en los planos, en la 

documentación del contrato o las exigidas por la Inspección y 

cumplirán estrictamente con las normas I.R.A.M. correspondientes. 

Además serán sometidos antes de emplearse, a la aprobación 

formal por parte de la D.G.C.M. 

Cuando se prescriba que algún material o artefacto deba ajustarse a 

tipo o muestra determinada, se entenderá que ellos servirán para 

efectuar comparaciones, pudiendo el Contratista suministrar 

materiales que sean equivalentes a juicio de la D.G.C.M., salvo lo 

especificado y aprobado en las listas de “Datos Característicos 

Garantizados” que serán de provisión y uso obligatorio. 

El movimiento de materiales se registrará diariamente en partes 

que entregará el Contratista a la Inspección. El Contratista 

depositará en la obra o en la D.G.C.M., según se disponga y con 

suficiente tiempo para su examen y aprobación, muestras de los 

materiales que la Inspección determine, los que servirán como tipo 

para comparar los abastecimientos correspondientes a las obras. 

Los materiales y elementos de toda clase que la Inspección 

rechazare, serán retirados de la obra por el Contratista a su costa, 

dentro del plazo que la orden de servicio respectivo señalare. 

Transcurrido ese plazo sin haber dado cumplimiento de la orden, el 

Contratista se hará pasible de una multa equivalente a 10 (diez) 

jornales (oficial albañil). Si la orden fuere reiterada no se eximirá de 

cumplirla. 

En caso de incumplimiento se hará pasible de una multa 

equivalente a (10) diez jornales (oficial albañil) como mínimo y 

cincuenta (50) como máximo. En caso de reincidencia, el valor de la 

multa establecida se duplicará y deberá ser comunicada al Registro 

Nacional de Constructores de Obras Públicas. 

Independientemente de lo anterior los materiales serán retirados 

de la obra por la D.G.C.M. estando a cargo del Contratista todos los 

gastos que se originen por esta causa. 

Los materiales y las materias defectuosas que llegaren a colocarse 

en obra del mismo modo que los de buena calidad puestos en 

desacuerdo con las reglas del arte, serán reemplazados por el 

Contratista estando a su cargo todos los gastos de toda suerte a 

que los trabajos de sustitución dieren lugar. 
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c.) Ensayos y Pruebas: La Repartición podrá hacer todos los ensayos y 

pruebas que considere conveniente para comprobar si los 

materiales o estructuras son los que se determinan en las 

Especificaciones Técnicas. 

El personal y los elementos necesarios para ese objeto, como ser: 

Instrumentos de medida, balanzas, combustibles, etc., serán 

facilitados y costeados por el Contratista. Este además pagará 

cualquier ensayo o análisis físico, químico o mecánico que deba 

encomendarse a efectos de verificar la naturaleza, de algún 

material, incluso los gastos de transporte recepción, manipuleo y 

despacho, reembolsándosele los gastos solamente cuando se 

comprobare que el material es el especificado. 

 

1.6.11. Vicios Ocultos: 

 

El Contratista se obliga a pedir por escrito Inspección de todas las 

partes de la obra que quedaren ocultas antes de su terminación. Si 

así no lo hiciera, la Inspección podrá ordenar su demolición y 

reconstrucción por cuenta exclusiva del Contratista cualquiera fuere 

el resultado de la Inspección. 

Si los vicios se manifestaran en el transcurso del plazo de garantía el 

contratista deberá reparar o cambiar las obras defectuosas en el 

plazo de diez (10) días corridos a contar de la fecha de su 

notificación por los medios establecidos en la Ley 19.549 y Decretos 

Reglamentarios. Transcurrido ese plazo, dichos trabajos podrán ser 

ejecutados por la U.N.L.P. a costa de aquél, deduciéndose su 

importe del fondo de reparos. 

La recepción final de los trabajos no inhibirá a la U.N.L.P. de exigir el 

resarcimiento de los gastos, daños o intereses que le produjere la 

reconstrucción de aquellas partes de la obra en las cuales se 

descubrieran ulteriormente fraudes o empleo de materiales 

impropios.  

Tampoco libran al Contratista de las responsabilidades que 

determina el artículo 1646 del Código Civil. 

 

1.6.12. Errores de Obra por Trabajos Defectuosos: 

 

El Contratista en ningún momento podrá alegar descargos de 

responsabilidad por mala ejecución de los trabajos o por las 

transgresiones a los pliegos de condiciones generales y especiales, 

fundándose en incumplimiento por parte de Subcontratista, 
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personal o proveedores o excusándose en el retardo por parte de 

Inspección de Obra de entregarles detalles y planos o en la 

comprobación de errores o faltas. 

Todo trabajo que resultare defectuoso debido al empleo de malos 

materiales o de calidad inferior a la establecida en los pliegos de 

condiciones o de una obra de mano deficiente o por descuido o por 

improvisación o por falta de conocimientos técnicos del Contratista 

o de sus empleados será desechado y reconstruido por la Empresa 

a su exclusiva cuenta a la primera intimación en ese sentido que le 

haga la Inspección de la obra y en plazo que ésta le fije, bajo pena 

de multa a solo juicio de la D.G.C.M. entre (10) diez y (50) cincuenta 

jornales (oficial Albañil) que se graduará de acuerdo a la 

importancia de las mismas y por c/infracción. 

El hecho de que no haya formulado en su oportunidad por la 

Inspección de la obra las observaciones pertinentes por trabajos 

defectuosos o empleo de materiales de calidad inferior no implicará 

la aceptación de los mismos y la Inspección de Obra en cualquier 

momento en que el hecho se evidencie y hasta la recepción 

definitiva podrá ordenar al Contratista su corrección. 

En todos los casos, si el Contratista se negara a la corrección, 

demolición o reemplazo de los trabajos rechazados, la U.N.L.P. 

podrá hacerlos por sí por otros y por cuenta del Contratista y sin 

intervención judicial. 

Si a juicio exclusivo de la U.N.L.P., no resultara conveniente la 

reconstrucción de los trabajos defectuosos, se deducirá el menor 

valor que resulte por esos trabajos. 

 

1.6.13. Trabajos Ejecutados con Materiales de Mayor Valor sin Orden Previa: 

 

Los trabajos ejecutados con materiales de mayor valor que los 

estipulados en el Contrato y su documentación, ya sea por su 

calidad, eficacia, naturaleza o procedencia, serán considerados 

como si se hubieran ejecutado con los materiales especificados, sin 

reconocer la U.N.L.P.  el mayor costo resultante. 

Los trabajos que fueran ejecutados sin orden previa o en 

disconformidad con las órdenes impartidas por la Inspección de la 

Obra o que no respondieran a las especificaciones técnicas de los 

pliegos de condiciones aunque fuesen de un mayor valor que los 

estipulados, si no hubieran sido autorizados especialmente, podrán 

ser rechazados si así lo dispusiera la D.G.C.M. En este caso el 

Contratista los demolerá y los reconstruirá de acuerdo a lo 
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establecido en los pliegos de condiciones, estando a su cargo todos 

los gastos de reparo y otros accesorios motivados por esta causa. 

En casos de aceptación de estos trabajos siempre que la D.G.C.M. 

estimara que no compromete la solidez, estética y duración de la 

Obra, se lo considerará como si hubieran sido ejecutados conforme 

al Contrato, aún cuando fueren de mayor valor que los estipulados 

en el mismo. 

 

1.6.14 Responsabilidad por Infracciones Administrativas: 

 

El Contratista y su personal deberán cumplir estrictamente las 

disposiciones, ordenanzas y reglamentos policiales o municipales 

vigentes en el lugar de la ejecución de las obras. Será por cuenta del 

Contratista el pago de las multas y el resarcimiento de los perjuicios 

o intereses si cometiera cualquier infracción a dichas disposiciones, 

ordenanzas o reglamentos. 

 

1.6.15. Combustibles y Lubricantes Nacionales: 

 

El Contratista estará obligado a emplear durante la ejecución de los 

trabajos, sea cual fuere su utilización, los productos que elabora y 

expende la Administración General de Yacimientos Petrolíferos 

Fiscales [ E.N.D.E. ] 

 

1.6.16. Letreros: 

 

Está prohibido colocar en los cercos y en los edificios, letreros 

comerciales de propaganda, cualquiera sea su naturaleza excepto 

los usuales para contratista y subcontratista, previo permiso 

otorgado por la D.G.C..M., quien dará las instrucciones sobre el tipo 

de letreros y leyenda a utilizar siendo obligatorio por el Contratista 

la colocación del letrero reglamentario de obra de acuerdo a lo 

detallado en las Cláusulas Complementarias Legales. 

 

1.6.17 Pago de Derechos: 

 

El Contratista deberá abonar los derechos que corresponda por las 

instalaciones y conexiones de Obras Sanitarias, Gas del Estado, 

S.E.G.B.A. y cualquier otro derecho que surja: 

1) De la ejecución de las obras. 

2) De las conexiones definitivas para la habilitación de los Edificios, de la 

Construcción exigida por entes Nacionales, Provinciales y 
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Municipales, los que no le serán reembolsados, salvo disposición en 

contrario en las Cláusulas Especiales. 

 

1.6.18 Ejecución de la Obra en Arreglo a su fin: 

 

Los abastecimientos de materiales para la ejecución de los trabajos 

que sin estar expresamente indicados en los documentos 

contractuales, fueron no obstante indispensables a juicio de la 

Inspección para que las obras a construir resulten enteras y 

completas serán obligatoriamente realizados por el Contratista con 

todos los accesorios para el fin y uso a que se destine la obra. 

En consecuencia el Contratista no podrá conceptuar como 

adicionales esos abastecimientos o trabajos los que por otra parte 

serán análogos y concordantes y de igual calidad, a juicio de la 

D.G.C.M. que los materiales requeridos en general en la obra 

contratada. 

 

1.6.19. Garantía de los Materiales y Trabajos: 

 

El Contratista asegurará la buena calidad de los materiales con 

arreglo a las especificaciones y responderá por las degradaciones y 

averías que experimentan los trabajos realizados por causa que le 

sea imputable. En consecuencia, hasta la recepción definitiva de los 

trabajos, estará a su cargo la reparación de los desperfectos de esa 

naturaleza, eximiéndosele de responsabilidad si los daños 

resultaran del uso de la obra. 

 

1.6.20. Extracciones y Demoliciones: 

 

Si para llevar a cabo la obra contratada fuera necesario efectuar 

extracciones y/o demoliciones, según lo indiquen los planos y la 

documentación respectiva, los gastos que demanden los trabajos 

estarán a cargo del Contratista, el que deberá dar al material 

proveniente de la demolición el destino que se determine en las 

Cláusulas Especiales. El Contratista requerirá en cada caso la 

presencia de la inspección para el relevamiento de los inventarios 

correspondientes, a medida que se descubran las estructuras y 

previamente al retiro de los materiales afectados. 

 

1.6.21. Medianeras: 
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Es obligación del Contratista formalizar los convenios con los 

vecinos ejecutando los planos [telas y copias] y demás elementos, 

que deberá entregar a la D.G.C.M. y pagar las liquidaciones que 

resulten. 

La reconstrucción de medianeras existentes, los trabajos auxiliares 

reglamentarios, la reconstrucción de los linderos afectados por las 

demoliciones como las indemnizaciones consiguientes, serán de 

exclusiva responsabilidad y cuenta del Contratista como así mismo 

los gastos de aprobación, planos y trámites de todo tipo a que diera 

lugar. Las medianeras serán reembolsadas por la U.N.L.P. a quien 

se dará intervención en todos los convenios. 

 

1.6.22. Unión de las Obras Nuevas con las Existentes: 

 

Cuando las obras a ejecutar debieran ser unidas o pudieran afectar 

en forma cualquiera a obras existentes, estará a cargo del 

Contratista y se considerarán comprendidas sin excepción en la 

propuesta que se acepta: 

a. – La reconstrucción de todas las partes removidas y la reparación de 

todos los desperfectos que a consecuencia de los trabajos licitados 

se produzcan en la parte existente; 

b. – La provisión de todos los materiales y la ejecución de todos los 

trabajos necesarios para unir las obras licitadas con las existentes. 

Todo material previsto a trabajo ejecutado en virtud de ésta 

cláusula, será de la calidad, tipo y forma y demás requisitos 

equivalentes y análogos a los similares previstos o existentes según 

corresponda a juicio de la D.G.C.M. y según las Especificaciones para 

obras de modificación y restauración de la U.N.L.P. anexas a las 

Presentes Bases. 

 

1.7. NORMAS DE INTERPRETACIÓN TÉCNICA 

 

1.7.1. Interpretación de Planos y Especificaciones: 

 

El Contratista es responsable de la correcta interpretación de los 

planos para la realización de la obra y la ejecución y conservación 

de la misma hasta la recepción final. Cualquier deficiencia o error 

que comprobara en el proyecto o en los planos, deberá 

comunicarlos a la D.G.C.M., antes de iniciar el trabajo, bajo 

apercibimiento de aplicársele una multa, siendo la misma el 

equivalente al valor de veinte (20) jornales (oficial albañil) y la 

máxima de cien (100) jornales (oficial albañil). La graduación estará 
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a cargo de la Autoridad que haya suscripto el respectivo contrato. 

Cuando se trate de reincidencia se duplicará y deberá ser 

comunicada al Registro Nacional de Constructores de Obras 

Públicas. 

La omisión aparente de las especificaciones o indicaciones 

suplementarias referentes a detalles será considerada en el sentido 

de que sólo debe prevalecer la mejor práctica establecida y también 

que únicamente se emplearán materiales y mano de obra de la 

mejor calidad. Las firmas contratistas deberán tener en cuenta en 

sus propuestas las exigencias prescriptas por las reglamentaciones 

de las Reparticiones Oficiales (Nacionales, Provinciales y 

Municipales) y Entes del Servicio Público, vigentes con anterioridad 

a la firma del Contrato, por cuanto no se reconocerá adicional 

alguno, por trabajos ejecutados, incluso derechos o gabelas 

exigibles por conexiones, habilitaciones, etc. que se originen en 

cumplimiento de dichos reglamentos. 

 

1.7.2. Orden de Aplicación de los Documentos Técnicos: 

 

En caso de discrepancia al interpretar la documentación técnica del 

Contrato, la D.G.C.M. resolverá con el siguiente criterio de 

prioridades. 

 

1.- Leyes Nº 13.064, 12.910 y conexas. 

2.- Reglamentaciones Nacionales, Provinciales, Municipales y de los 

Entes del Servicio Público. 

3.- Contrata. 

4.- Notas Aclaratorias de la Repartición previas al acto licitario. 

5.- “Memoria Técnica – Planilla de Locales” 

6.- Planos: 1) De detalles, 2) De conjunto. 

7.- Pliegos: 1) Particulares, 2) Generales. 

8.- Presupuesto. 

 

Dentro de un mismo plano o planos de la documentación, entre la 

dimensión apreciada a escala y la expresada en cifras o letras, 

prevalecerá ésta última. 

En caso de contradicción y/u omisión entre especificaciones 

medidas o cantidades el Oferente deberá solicitar la aclaración 

necesaria previamente a la Licitación según lo expresado en 1.1.5. 

La D.G.C.M. suministrará planos de detalle cuando sean necesarios 

o bien podrá exigirlos al Contratista quien, en este caso, antes de 
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ejecutar los trabajos indicados en dichos planos, deberá recabar la 

aprobación de la D.G.C.M. 

 

1.7.3 Solución de Divergencia:  

 

Si en la interpretación del Contrato bajo su faz técnica surgieran 

divergencias, estas serán resueltas por la D.G.C.M., cuyas decisiones 

serán definitivas respecto a la calidad de los materiales, la solidez y 

eficiente ejecución de las estructuras y la interpretación de las 

normas de mensura.   

El Contratista no podrá suspender los trabajos ni aún parcialmente 

con el pretexto de que existan divergencias pendientes, bajo pena 

de aplicación de una multa por cada día de suspensión de ( 10) diez 

jornales (oficial albañil) por día , cuando se trate de reincidencia , el 

valor de la multa establecida se duplicará y deberá ser comunicada 

al Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas. 

 

1.7.4. Complementos de Interpretación: 

Cuando en éste Pliego se haga referencia a Cláusulas Especiales o 

Particulares, Legales o Técnicas se entiende que comprenden las 

especificaciones o normas que figuren en cualquier parte de la 

documentación de la obra, tanto en su parte gráfica como en su 

parte escrita. 

 

1.8. DIRECCIÓN Y VIGILANCIA 

 

1.8.1. Superintendencia de los trabajos: 

 

La U.N.L.P., tendrá la superintendencia de los trabajos e intervendrá 

en su ejecución y liquidación por intermedio de la D.G.C.M. y de la 

Inspección de ellas dependiente. 

El Contratista y su personal cumplirá las instrucciones y órdenes 

impartidas por la D.G.C.M. 

La inobservancia de esta obligación a los gastos de cualquier índole 

que perturben la marcha de la obra, harán pasible al culpable de su 

inmediata expulsión del recinto de los trabajos. 

 

1.8.2. Instrucciones de la Inspección y Respeto a la misma: 

 

El Contratista no podrá censurar al Técnico que la D.G.C.M. haya 

designado para la Inspección de las obras, pero si tuviera causas 

justificadas las expondrá por escrito para que las autoridades 
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resuelvan, sin que esto sea motivo para que se suspendan los 

trabajos. 

 

1.8.3. Personal Técnico y Administrativo que actúa en la obra: 

 

El Personal Técnico y Administrativo superior de la Empresa 

Contratista que por sus funciones actúen en la obra contratada y 

perjudiquen por su conducta la buena marcha de los trabajos o no 

tengan la debida competencia o no sean todo lo diligente que sea 

de desear, deberán ser retirados de la obra, si así lo resolviera la 

D.G.C.M. 

El Contratista si no estuviera de acuerdo con lo dispuesto, tendrá 

derecho de apelación y podrá solicitar a la D.G.C.M. la 

reconsideración de la misma. 

 

1.8.4. Ordenes de Servicio: 

 

Las Ordenes de Servicio que la Inspección imparta durante la 

ejecución de las obras serán cronológicamente consideradas sin 

enmiendas ni raspaduras en un libro foliado, sellado y rubricado 

por la D.G.C.M. (Director General), que la Inspección guardará en la 

obra y que proveerá al Contratista. Toda orden de servicio deberá 

ser firmada por el Contratista dentro de los (2) días corridos del 

requerimiento de la Inspección, su negativa lo hará pasible de una 

multa equivalente a (10) diez jornales (oficial albañil) según 1.5.7.; b. 

Se considerará que toda orden de servicio está comprendida dentro 

de las estipulaciones del contrato y que no importa modificación de 

lo pactado ni encomienda de trabajos adicionales, salvo el caso de 

que en ellas se hiciera manifestación explícita de lo contrario. 

Aun cuando el contratista considere que en una orden de servicio se 

exceden los términos del contrato, deberá notificarse de ella, sin 

perjuicio de presentar en la D.G.C.M., por intermedio de la 

Inspección de la obra y en el término de quince (15) días corridos, 

un reclamo claro y terminante, fundando detalladamente las 

razones que le asistan para observar la orden recibida. 

Transcurrido el plazo anterior sin hacer uso de ese derecho el 

Contratista quedará “ipso-facto” obligado a cumplir la orden de 

inmediato, sin poder luego efectuar ulteriores reclamaciones por 

ningún concepto. 

La observación del Contratista, opuesta a cualquier orden de 

servicio, no lo eximirá de la obligación de cumplirla, si ella fuera 

reiterada. En caso de incumplimiento, se hará pasible de una multa 
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equivalente al valor de diez (10) jornales (oficial albañil) como 

mínimo y cincuenta (50) como máximo (1.5.7.; b) pudiendo además 

la U.N.L.P. mandar ejecutar en cualquier momento a costa de aquel, 

los trabajos ordenados, deduciéndose su importe del primer 

certificado que se le extienda, y en caso necesario, del fondo de 

reparos. 

Cuando se trate de reincidencia, el valor de las multas establecidas 

se duplicará y deberán ser comunicadas al Registro Nacional de 

Constructores de Obras Públicas. 

Sin perjuicio de lo anterior, cuando el Contratista no de 

cumplimiento a la Orden de Servicio en el término fijado, podrá 

paralizarse el pago de certificados de obra, de variaciones de costos, 

etc., hasta que se cumplan las mismas. 

 

1.8.5. Representante Técnico: 

 

A los efectos del contralor y responsabilidad técnica en la ejecución 

de los trabajos, el Contratista deberá estar representado en la obra 

por un profesional universitario (Arquitecto, Ingeniero Civil o en 

Construcciones) o un Maestro Mayor de Obra, según lo señalen las 

Cláusulas Especiales en cada caso, inscriptos en los registros legales 

Nacionales, Provinciales y Municipales, debidamente y 

expresamente autorizado por la D.G.C.M., que representará al 

Contratista en su ausencia para recibir y evacuar Ordenes de 

Servicio y como condición resolutiva para su validez realizará y 

verificará personalmente en obra las siguientes operaciones: 

Replanteos y nivelaciones; mediciones para certificar, pruebas de 

resistencias de estructuras y de funcionamiento de las instalaciones; 

recepciones de las obras y todas las veces que se lo solicite por 

Orden de Servicio. En este sentido queda claramente establecido 

que el Contratista acepta toda responsabilidad que derive de los 

actos y decisiones que tome su Representante Técnico, sin 

limitación alguna. 

En caso de infracción a las obligaciones en relación a la obra, 

emergentes de éste artículo, en que incurra el Contratista, se hará 

pasible de una multa (1.5.7.; b) de 0,1 0/00 (cero uno por mil) del 

monto contractual vigente hasta 0,2 0/00 (cero dos por mil) incluída 

las Vs. de Cs. por cada infracción cometida (la graduación estaría a 

cargo de la Autoridad que firmó el Contrato), por cada infracción 

ante cuya reiteración el Contratista deberá proceder al inmediato 

reemplazo del Representante Técnico. 
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1.8.6. Libro de Comunicaciones: 

 

Además del libro de Ordenes de Servicio el Contratista deberá 

proveer uno similar, destinado al asiento de las comunicaciones 

recíprocas que se requieran con urgencia para aclarar y definir 

detalles de la ejecución necesarios para la marcha de los trabajos y 

que por su índole deben dejar consignados por escrito. 

 

1.8.7. Documentos de la Obra: 

 

El Contratista conservará en la obra una copia ordenada de todos 

los documentos del Contrato a los efectos de facilitar el debido 

contralor e inspección de los trabajos que se ejecuten. 

 

1.8.8. Inspección en fábricas o talleres a más de 60 Km. del obrador: 

 

En los casos en que el taller del Contratista o subcontratista con 

quien aquél subcontratase obras de gremios especiales, como ser 

estructuras metálicas o de madera, fabricación de mosaicos, 

marmolerías, etc., estuviese situado a más de 60 Km de La Plata, y 

que por consiguiente se originen gastos extraordinarios de 

inspección para el personal técnico de la D.G.C.M., el Contratista 

correrá con aquellos. Comprenderán dichos gastos los pasajes de 

ida y vuelta de primera clase, por vía terrestre, área o marítima a 

juicio de la D.G.C.M. con cama en los casos en que los viajeros 

fueran nocturnos y un viático diario al que le corresponde según el 

nivel del agente en la U.N.L.P., por el tiempo que dure la inspección, 

computándose los días de salida y llegada como días enteros. 

A tal efecto deberá el Contratista, simultáneamente con el pedido 

de inspección depositar en la D.G.C.M., el importe calculado para la 

misma. Practicada la Inspección se liquidarán los gastos de acuerdo 

al viaje y a los días transcurridos en la misma según el viático 

establecido anteriormente debitando o acreditando al Contratista 

los importes resultantes. 

Las sumas que el Contratista adeudare a la U.N.L.P., en concepto de 

Inspección realizadas con cargo a aquel, serán deducidas de los 

certificados a extender o de cualquier crédito que existiera a su 

favor si no se allanare a abonarlos en las condiciones antes 

enunciadas. 

El Contratista deberá prever los gastos de acuerdo con el número 

de inscripciones que para el Gremio se establece en las respectivas 

Cláusulas Especiales necesarias para la buena marcha de las Obras. 
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Las disposiciones del presente artículo regirán en idénticas 

condiciones para las obras contratadas cuando estas disten más de 

60 Km de La Plata. 

 

1.9. RÉGIMEN DEL PERSONAL OBRERO 

 

1.9.1. Jornales Mínimos: 

 

El Contratista deberá abonar a los obreros salarios no inferiores a 

los mínimos en vigor, debiendo entenderse que dichos salarios se 

liquidarán por la jornada legal de trabajo. 

Se colocará una copia de la lista de jornales en un lugar visible del 

recinto de la obra. 

En base a esos salarios, el Contratista llevará en la obra las planillas 

de pagos y las libretas de jornales, en forma prolija y detallada, 

cuyos elementos exhibirá a  la Inspección toda vez que se le exija. 

Igual formalidad cumplirán los Subcontratistas aceptados por la 

D.G.C.M. 

La violación de los expresados deberes hará pasible al Contratista 

de una multa equivalente a diez (10) jornales (oficial albañil)(1.6.7.; 

b) por cada infracción comprobada a cuyo fin la Inspección 

verificará si el pago se hace en la forma establecida, teniendo en 

cuenta que se aplicarán tantas multas como obreros resulten 

perjudicados en cada período de pago. 

Cuando se trate de reincidencia, el valor de la multa establecida se 

duplicará y deberá ser comunicada al Registro Nacional de 

Constructores de Obras Públicas. 

 

1.9.2. Pago de Personal: 

 

El Contratista deberá mantener al día, el pago del personal 

empleado en la obra, abonar íntegramente los salarios estipulados, 

cumplir íntegramente con las leyes previsionales y dar 

cumplimiento estricto a las disposiciones que determinan la jornada 

de trabajo, siendo motivo de suspensión del abono de los 

certificados en trámite, la falta de cumplimiento de dichas 

obligaciones. 

El cumplimiento de lo que se deja establecido será comprobado y 

documentado en cada caso, por la Inspección al extender el 

correspondiente certificado de obras y trabajos, a cuyo efecto el 

Contratista le exhibirá los libros que se le requieran. 
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Dicha verificación se realizará principalmente sobre el cumplimiento 

estricto de los aportes jubilatorios y demás beneficios sociales, 

régimen de libreta de trabajo (Dec. 1475/64) que testimoniará el 

contratista en lapsos que fijan las Cláusulas Especiales y que no será 

mayor de tres (3) meses con un certificado que al efecto requerirá a 

la Delegación Regional de Secretaría de Trabajo y Previsión 

postergándose en su defecto cualquier certificación pendiente. En 

cada certificado que presente a aprobación el Contratista declarará 

expresamente y bajo juramento haber dado cumplimiento al 

Decreto 33302/45 y sus modificaciones Leyes 17.620, 23.041 y 

Decreto 1.078/84 y sus Reglamentaciones y Modificaciones. 

La Tesorería de la Universidad no efectuará pago alguno de 

certificados, sin la constancia escrita de haberse cumplimentado las 

condiciones mencionadas anteriormente. 

La falta continuada por dos veces, o por tres en forma discontinua 

del cumplimiento de lo dispuesto en este articulado, hará pasible al 

Contratista de la rescisión del contrato. 

 

1.9.3. Competencia del Personal Obrero: 

 

El Contratista solo empleará operarios competentes en su 

respectiva especialidad y en suficiente número para que la 

ejecución de los trabajos sea regular y progrese en la medida 

necesaria al exacto cumplimiento del Contrato (Plan de Trabajo). 

Para el debido contralor de la precedente obligación diariamente 

entregará a la Inspección partes indicativos del personal ocupado 

en los trabajos, de acuerdo con las instrucciones que se le formulen. 

 

1.9.4. Reclutamiento del Personal Obrero: 

 

El Contratista queda obligado a ocupar el personal obrero que 

necesite por intermedio de las agencias dependientes de la 

Dirección Nacional del Servicio de Empleo dependiente del 

Ministerio de Trabajo. (Ley 13.591). 

No se abonará el importe de los certificados mensuales de obras, 

sin la previa certificación expedida por la autoridad habilitada al 

efecto de que se ha cumplido la obligación impuesta en el párrafo 

precedente. 

La demora en el pago de certificados, motivada por incumplimiento 

de aquella o por falta de comprobantes que acrediten su 

cumplimiento, no dará derecho a reglamentación alguna, ni 

correrán intereses por el retardo. 
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1.9.5. Nacionalidad, Procedencia y Salubridad del Personal: 

 

Salvo casos de escasez de personal o cuando la Inspección lo 

autorice expresamente, el sesenta por ciento (60 %) como mínimo 

del personal obrero que el Contratista emplee en las obras, deberá 

ser Argentino, o naturalizado, salvo disposición diferente en las 

Cláusulas Especiales. 

Se exigirá asimismo la observación de las disposiciones del Decreto 

4.581/63 sobre la prohibición de materiales deletéreos o venenosos 

en los trabajos de la construcción y las previsiones del caso. 

 

1.10 MODIFICACIONES Y AMPLIACIONES 

 

1.10.1. Modificaciones y Ampliaciones: 

 

Para determinar el porcentaje del mayor o menor gasto que deba 

ser regularizado, como consecuencia de alteraciones por 

modificación, ampliación o supresión de trabajos, el estudio se 

practicará en todos los casos respetando las condiciones previstas 

en la documentación licitaria para formular la oferta, es decir, a la 

fecha de los precios unitarios básicos. 

 

1.10.2. Forma de Liquidación de los Trabajos: 

 

Según el valor de dichos porcentajes existen dos variantes: 

A) Cuando las alteraciones en las cantidades de obra del proyecto 

valorizadas a precios unitarios básicos superen el 20 % del monto 

total del contrato original, el Contratista tendrá derecho a la fijación 

de precios nuevos actualizados a la fecha de encomienda a convenir 

libremente sin limitaciones contractuales; a falta de acuerdo solo 

cabe la rescisión del contrato, (artículos 30º, 38º y 53º Ley 13.064), 

por haberse alterado la economía de la Obra. 

B) Si por el contrario no superen el 20 % el Contratista deberá aceptar 

que las alteraciones resultantes se computen según las pautas 

detalladas a continuación y se paguen por el mismo régimen 

previsto en el Contrato (Artículos 29º y 38º Ley 13.064). 

Para el caso b) se pueden presentar las siguientes variantes: 

 

 1.- EL EXCESO ORDENADO PARA UN ITEM SUPERA EL 20 % DE SU 

COMPUTO TOMADO SOBRE PLANOS: 

  

a) Para Precios Unitarios Contenidos en el Presupuesto Oficial: 
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Hasta la cantidad prevista en el presupuesto oficial, corregida si 

correspondiere, se liquidará conforme al precio estipulado en éste, 

afectado del coeficiente de aumento o de rebaja contractual. Al 

exceso tomado sobre planos, se le aplicará un nuevo precio a 

convenir (Artículo 38º Ley 13.064). Este nuevo precio, con excepción 

del beneficio, se retrotraerá a las condiciones básicas de la 

Liquidación y para los análisis de precios se adoptarán los 

porcentajes de gastos generales y beneficio que se haya prefijado 

en el pliego de condiciones, calculando el beneficio sobre el precio 

real al momento de la encomienda. 

 

b) Para Precios Cotizados por el Contratista y Aceptados por la 

Repartición: 

Hasta la cantidad prevista en el presupuesto de la oferta, corregida 

si correspondiere, se liquidará conforme al precio estipulado en 

éste revisado y aceptado por la repartición.  

Al exceso tomado sobre planos, se le aplicará un nuevo precio a 

convenir (Artículo 38º Ley 13.064). Este nuevo precio con excepción 

del beneficio, se retrotraerá a las condiciones básicas de la 

Liquidación y para los análisis de precios se aceptarán los 

porcentajes de gastos generales y beneficios que se hayan prefijado 

en los pliegos de condiciones, calculando el beneficio sobre el 

precio real al momento de la encomienda. 

 

2.- EL EXCESO ORDENADO PARA UN ITEM NO SUPERA EL 20 % DE SU CÓMPUTO 

TOMADO SOBRE PLANOS: 

 

a) Para Precios Unitarios Contenidos en Presupuesto Oficial: 

  Se liquidarán las cantidades del presupuesto oficial, corregidas si 

correspondiere; incrementadas por el exceso tomado sobre planos 

de lo que se ordena construir, al precio del presupuesto oficial 

afectado del coeficiente de aumento o rebaja contractual (Artículos 

29º y 38º Ley Nº 13.064). 

 

b) Para Precios Unitarios Cotizados por el Contratista y 

Aceptados por la Repartición: 

Se liquidarán las cantidades corregidas, si correspondiere, del 

presupuesto de la oferta incrementadas por el exceso tomado 

sobre planos de lo que se ordene construir, al precio cotizado por el 

contratista, revisado y aceptado por la Repartición (Artículo 29º y 38º 

Ley Nº 13.064). 
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3.- LA DISMINUCIÓN ORDENADA PARA UN ITEM SUPERA EL 20 % DE SU 

CÓMPUTO TOMADO SOBRE PLANOS: 

 

a) Para Precios Unitarios Contenidos en Presupuesto Oficial: 

Además de corregirse las cantidades por la comparación con los 

planos, deberá corregirse el precio unitario del presupuesto oficial y 

deducir la partida así corregida. Se liquidarán las cantidades 

ejecutadas con el precio nuevo ya corregido (Artículos 37º y 38º Ley 

Nº 13064). 

Este precio nuevo corregido se retrotraerá a las condiciones básicas 

de la liquidación, y para los análisis se adoptarán los gastos 

generales y beneficios que se hayan prefijado en los pliegos de 

condiciones. 

 

b) Para Precios Unitarios Cotizados por el Contratista y 

Aceptados por la Repartición: 

Deberán corregirse las cantidades por la comparación con los 

planos, con el precio unitario del presupuesto de la oferta revisado 

y aceptado por la Repartición y deducir la partida así corregida. Se 

liquidarán las cantidades ejecutadas con el precio nuevo ya 

corregido. 

Este precio nuevo corregido se retrotraerá a las condiciones básicas 

de la liquidación, y para los análisis se adoptarán los gastos 

generales y beneficios que se hayan prefijado en los pliegos de 

condiciones. 

 

4.- LA DISMINUCIÓN ORDENADA PARA UN ITEM NO SUPERA EL 20 % DE SU 

CÓMPUTO TOMADO SOBRE PLANOS: 

 

a) Para Precios Unitarios Contenidos en Presupuesto Oficial: 

Deben suprimirse las cantidades del plano original con el precio 

total del ítem del presupuesto oficial afectado del coeficiente de 

aumento o de rebaja contractual (Artículos 29º y 38º Ley Nº 13.064), 

y liquidarse las cantidades del nuevo plano con los precios unitarios 

que surjan de dividir aquel precio total por la cantidad tomada del 

plano original. 

 

b) Para Precios Unitarios Cotizados por el Contratista y 

Aceptados por la Repartición: 

Deben suprimirse las cantidades del plano original con los precios 

del presupuesto de oferta aceptados por la Repartición y liquidarse 

las cantidades que surgen del nuevo plano con los mismos precios. 
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5.- SUPRESIÓN DEL ITEM: 

 

a) Para Precios Unitarios Contenidos en Presupuesto Oficial: 

Es el caso del punto 3) llevado al límite. 

Procede, en consecuencia, suprimir la partida con cantidades 

corregidas a nuevo precio. Este nuevo precio se retrotraerá a las 

condiciones básicas de la licitación y para los análisis se adoptarán 

los gastos generales y beneficios que se hayan prefijado en los 

pliegos de condiciones. 

 

b) Para Precios Unitarios Cotizados por el Contratista y 

Aceptados por la Repartición: 

Procede suprimir la partida con cantidades corregidas, aplicando el 

precio del contratista revisado y aceptado por la Administración.       

 

6.- ALTERACIÓN DE LA NATURALEZA DE UN ITEM: 

 

Pueden presentarse dos alteraciones: 

a) La alteración implica una modificación sustancial. 

Se anula el ítem previsto conforme al punto 5) precedente y se 

incorpora el nuevo ítem a nuevo precio. 

b) La alteración consiste en el cambio de la naturaleza de 

alguno 

de sus elementos componentes. Se fijará el nuevo precio del ítem 

introduciendo el mayor o menor gasto, por comparación de los 

cambios. 

 

ACLARACIONES: 

En los casos B1 – B3 - B5 – B6 de no llegarse a un acuerdo sobre 

precios, y si así lo ordenara la Inspección (Artículo 59º Pliego Tipo) el 

Contratista deberá proceder inmediatamente a la ejecución de los 

trabajos, pudiendo dejar a salvo sus derechos y se llevará cuenta 

minuciosa de los gastos realizados cuyo detalle, con la aprobación o 

reparos de la Inspección, servirá como elemento ilustrativo para 

fijar el precio a instancia administrativa o judicial. A estos efectos las 

partes aceptan los porcentajes de recargo en concepto de gastos 

generales y beneficios que se establecen en las cláusulas especiales, 

cuando las modificaciones no superen el 20 %. 

Sin perjuicio de lo estipulado precedentemente, la Repartición 

podrá disponer que los trabajos de que se trate se lleven a cabo 

directamente o por nuevo contrato. 
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CONTRATOS POR UNIDAD DE MEDIDA O ITEM A REAJUSTE 

CONTENIDOS EN CONTRATACIONES POR AJUSTE ALZADO. 

 

En estos casos la cantidad o metraje a reajustar es la que 

expresamente se indica en el respectivo ítem del Presupuesto 

Oficial. 

Los precios nuevos se determinarán mediante el siguiente esquema 

de análisis: 

 

a) Materiales..................................................................................................... 

b) Jornales:........................................................................................................ 

c) Cargas Sociales: W % de (b) ....................................................................... 

d) Total M. de Obra (b + c)............................................................................... 

e) Costo directo (a + d).................................................................................... 

f) Gastos generales de Empresas e indirecto de obra: X % de (e)................ 

g) Subtotal (e + f)……........................................................................................ 

h) Beneficio: 10 % de (g).................................................................................. 

i) Gastos financieros: Y % de (g).................................................................... 

j) Costo total trabajo (g + h + i)......................................................................... 

k) Impuestos (IVA y OTROS): Z % de (j).......................................................... 

l) PRECIO UNITARIO DE APLICACIÓN (j + k)................................................. 

 

REFERENCIAS: 

 

a) Detalle de los materiales que se requieren, con precios al por mayor 

al pie de la obra, incluidos los desperdicios normales, en los casos 

que corresponda. 

 

c) W %: según tablas aprobadas por el M.O. y S.P. 

 

f) X %: 10%: Para obras en taller y construcciones e instalaciones “in 

situ” sin obrador, ejecución de veredas, alambrados, 

excavaciones, rellenos, tabiques, muros de separación 

etc. 

15%: Obras “in situ” con obradores normales y mediano plantel 

y equipo, para todo tipo de Enseñanza, Docencia, 

Investigación e instalaciones complementarias. 

20%: Obras “in situ” de gran magnitud con obradores 

complejos con Obras de Urbanización, Instalaciones 

especiales de gran magnitud. 
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i) Y % tasa básica de interés mensual Banco Nación, para descuento de 

certificados, en el lapso previsto para el pago según contrato, más 

quince días corridos. 

k) Z % según la alícuota I.V.A. y otros impuestos vigentes. 

 

1.10.3. Planos, Memorias Descriptivas y Proyectos: 

 

Corre por cuenta exclusiva y es responsabilidad del Contratista la 

tramitación y obtención de los permisos municipales y de los Entes 

de los Servicios Públicos, que fueran necesarios para la realización 

de los trabajos, asimismo como la aprobación de los planos si lo 

hubiere. 

El Contratista recibirá de la D.G.C.M. todos los planos de conjunto y 

detalles que fueran necesarios, con excepción de los que indiquen 

expresamente en las Especificaciones Técnicas. 

Cuando la D.G.C.M. crea conveniente introducir variantes en los 

planos y siempre que ello no implique una modificación 

fundamental del proyecto no tendrá derecho el Contratista a 

reclamar una modificación en los precios unitarios convenidos. 

Además en los contratos por “ajuste alzado” las modificaciones que 

sea imprescindible introducir en los planos para que la obra resulte 

en cada parte y en todo, concluida con arreglo a su fin y a los 

documentos del contrato, no alterarán el monto estipulado. 

En el caso de que lo considere conveniente, a fin de obtener un 

completo conocimiento de los materiales e instalaciones que el 

Contratista someta a su aprobación, la D.G.C.M. podrá exigir la 

presentación de los planos, memorias descriptivas redactadas en 

idioma castellano y catálogo o cualquier otro elemento de juicio que 

juzgue necesario. 

Todos los planos que el Contratista tuviere que preparar para ser 

presentado a la D.G.C.M., llevarán su carátula ajustada al clisé usado 

por esta Dirección. 

 

1.11. LIQUIDACIÓN Y PAGO DE LAS OBRAS: 

 

1.11.1. Normas de Medición: 

 

Para la medición, liquidación de trabajos, ampliaciones de obra, etc. 

regirán las “Normas para la medición de estructuras en la 

Construcción de Edificios” del Ministerio de Obras Públicas de la 

Nación, aprobado por decreto del 3 de febrero de 1938 y 

suplemento Nº 1 aprobado por Decreto 127/65. 
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AANNUULLAADDOO  

En los casos no previstos en dichas normas, o en los documentos de 

contrato, la D.G.C.M., resolverá lo pertinente, con ecuanimidad y 

dentro de lo usual en la técnica de la construcción. 

 

1.11.2. Mensura de los Trabajos: 

 

Los trabajos ejecutados de acuerdo al contrato, serán medidos por 

períodos mensuales con asistencia del Contratista o su 

Representante Técnico y la Inspección por vía contradictoria, 

dejando en el acta constancia de las fechas, ubicaciones, 

divergencias, y otros hechos notables de la operación. 

El Contratista recabará la oportuna mensura de los trabajos 

destinados a quedar posteriormente ocultos o a desaparecer y 

éstos se registrarán por medio de comprobantes escritos o gráficos, 

suscriptos por la Inspección y el Contratista. 

Las mensuras y los comprobantes de trabajos se llevarán por 

duplicado, en el libro de comunicaciones, cotejándose su contenido 

al final de cada sesión de mensura. Los resultados de la mensura se 

utilizarán solamente para confeccionar los mensuales, y cuando 

hubiere divergencias en la manera de computar las obras 

correspondientes a algunas unidades de evaluación, será aplicada la 

que determine la D.G.C.M. 

Los trabajos o valores realizados serán certificados bajo tres tipos 

de planillas a saber: 

a) “Obra Ejecutada” incluso por “Adicionales” de trámite separado. 

b) De “Acopio de materiales” en las obras donde se lo autorice, 

“Deductivos”, por “Desacopio” de materiales y toda otra deducción 

que corresponda. 

c) De “Variaciones de Costos” (Ley 12.910) reglamentados aparte. 

 

1.11.3. Pago de los Certificados:   A           SUSTITUIDO POR Fs. 79 

 

La U.N.L.P. abonará al Contratista el importe de la obra a medida 

que la D.G.C.M. apruebe los certificados mensuales por el valor de 

lo hecho. En los casos en que un ítem no haya sido ejecutado en 

todas las fases que comprende el precio unitario, se estimará el 

valor de lo hecho, en forma proporcional. En estos casos se 

confeccionará una planilla firmada por la Inspección y el Contratista 

donde conste detalladamente para estos ítem la tarea realizada en 

obra. 

El Contratista deberá confeccionar y mecanografiar los certificados 

por sextuplicado, en los formularios que el mismo suministrará y 
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AANNUULLAADDOO  

AANNUULLAADDOO  

AANNUULLAADDOO  

AANNUULLAADDOO  
con las formalidades que se le exijan, para lo cual, se practicarán 

mediciones de la obra ejecutada, aplicando al cómputo respectivo 

los precios unitarios correspondientes a cada uno de los ítems del 

presupuesto oficial afectado del porcentaje de aumento o 

disminución estipulado y calculado ya sea por unidad o ajuste 

alzado. 

Cuando razones de conveniencia lo impongan podrá la Inspección 

certificar porcentualmente algún ítem a los efectos de evitar un 

prematuro agotamiento del mismo quedando sujeto al reajuste 

final. 

El pago de los certificados se hará efectivo dentro de los sesenta 

(60) días corridos, los de obra, acopio y Variaciones de Costo y de los 

ciento veinte (120) días corridos los definitivos de Variaciones de 

Costo y final de obra, a partir del primer día subsiguiente al mes, 

período o etapa de ejecución de los trabajos previstos para la 

certificación (Artículo 5º Decreto 2.348/76).  

Los certificados de obra y sus correlativos de diferencia de costos 

provisorios deberán ser presentados dentro de los diez (10) días de 

realizada y verificada la medición, en caso contrario, el retardo será 

incrementado al plazo estipulado para el cobro de tales 

documentos. 

Simultáneamente el Contratista solicitará a la Comisión Liquidadora 

los valores o índices definitivos, salvo que corresponda aplicar los 

publicados por el I.N.D.E.C. 

Para la presentación de los certificados de diferencias de costos 

definitivos regirán las mismas condiciones y procedimientos que 

para los provisorios, computándose los diez (10) días corridos a 

partir del día en que el Contratista cuente con los índices necesarios 

para su elaboración y si se tratara de índices estadísticos, desde que 

ellos hayan sido publicados. 

Si se constataren errores u omisiones que alteren el valor cierto de 

los créditos o débitos, tales documentos serán devueltos para su 

corrección y deberán ser reintegrados dentro de los cinco (5) días 

corridos. También en este caso las demoras se incrementarán al 

plazo de pago. 

En caso de disconformidad de parte del Contratista con la medición 

o los índices fijados, se extenderá de todas maneras el certificado 

con los datos proporcionales, rectificándose “a posteriori”, si 

correspondiera, la certificación pertinente. 

Los certificados constituirán en todos los casos documentos 

provisionales para pagos a cuenta sujetos a posteriores 
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rectificaciones, hasta tanto se produzca la liquidación final y esta 

sea aprobada por la U.N.L.P.  

 

1.11.4. Fondos de Reparos: 

 

Del importe de cada certificado se descontará el 5 % (cinco por 

ciento) para construir el fondo de reparos, que se retendrá 

conjuntamente con la fianza contractual, ambos fondos serán 

devueltos al Contratista una vez efectuada y aprobada la recepción 

definitiva de las obras, según 1.12.3. 

Se permitirá subsistir el fondo de reparos en efectivo por una fianza 

bancaria a entera satisfacción, en las condiciones fijadas por los 

Artículos 2º y 3º del Decreto Nº5.742/54, o por títulos o Bonos 

Nacionales fijados por el Artículo 1º del Decreto Nº 8.919/59, como 

así mismo por pólizas de seguro de caución y en las condiciones 

establecidas por la Ley 17.804 y Decreto Nº 411/69. Para las 

garantías se tendrá en cuenta lo establecido en 1.4.6. 

Por imperio del Artículo 1º del Decreto 107/79, de los certificados 

que se extiendan en concepto de reconocimiento de mayores 

costos, contemplados en el presente régimen, también se 

descontará el 5 % (cinco por ciento), a los efectos de integrar dicho 

fondo de reparos. 

 

1.11.5. Intereses por Retardo: 

 

El contratista no tendrá derecho a imputar a intereses el importe de 

los certificados que se abonen con mora. 

Si el pago de los certificados no se efectuare dentro del plazo 

establecido en 1.11.3. el Contratista tendrá derecho a reclamar 

intereses de acuerdo al Artículo 48º de la Ley 13.064 con sus 

modificaciones y/o actualización e intereses de acuerdo a la Ley 

21.392. 

No se pagarán actualizaciones y/o intereses si el retardo fuere 

originado por actos de Contratista. 

 

1.11.6. Gastos Generales: 

 

Todos los gastos que demanden el cumplimiento de las 

obligaciones impuestas por estas Bases Generales de Licitación y 

Contratación y el respectivo contrato en los cuales no se hubiere 

establecido ítem en el presupuesto oficial, incluso los 

correspondientes a todos los trámites que se refieran a aprobación 
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de planos, inspecciones, obtención de permisos, certificados, así 

como también instalación de conexiones, medidores, etc., se 

considerarán incluidas entre los gastos generales y prorrateados 

entre los precios del presupuesto mencionado. 

 

1.11 RECEPCIÓN DE LAS OBRAS: 

 

1.12.1. Recepción Provisoria: 

 

La obra será recibida provisoriamente por la Dirección General de 

Construcciones y Mantenimiento, ad-referendum de la Universidad 

Nacional de La Plata cuando se encuentre terminada con arreglo al 

contrato y se hayan cumplido satisfactoriamente las pruebas de las 

instalaciones especiales, labrándose un acta en presencia del 

Contratista y de su representante técnico debidamente autorizado a 

menos que declare por escrito que renuncia a este derecho y que se 

conforma de antemano con el resultado de la operación. En dicha 

acta se consignará la fecha de la efectiva terminación de los 

trabajos, a partir del cual correrá el plazo de garantía. 

En caso de que el Contratista se negara a presenciar el acto o que 

no contestara la invitación –que deberá hacerse por telegrama 

colacionado- la Repartición efectuará por sí y ante sí, esa diligencia 

dejando constancia de la invitación y ausencia del Contratista. 

 

1.12.2. Plazo de Garantía: 

 

Entre la recepción provisoria y la definitiva correrá el plazo de 

garantía que salvo determinación diferente de las Cláusulas 

Especiales será de ciento ochenta días (180) corridos, y durante la 

cual el Contratista será responsable de la conservación de las obras 

y de las reparaciones requeridas por defectos o desperfectos 

provenientes de la mala calidad o ejecución deficiente de los 

trabajos. 

Se exceptúa de la procedente obligación a los defectos resultantes 

del uso indebido de las construcciones. 

 

1.12.3. Recepción Definitiva: 

 

Transcurrido el plazo de garantía, de acuerdo con el artículo 

anterior a solicitud del Contratista, tendrá lugar la Recepción 

Definitiva, que se efectuará con las mismas formalidades que la 

provisional, previa comprobación del buen estado de las obras y 
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verificación del correcto funcionamiento de las Instalaciones 

Especiales, a cuyo efecto se realizarán las pruebas que la 

Repartición estime necesarias, pudiéndose repetir parcial o 

totalmente las establecidas para la recepción provisoria. 

Este acto del recibimiento definitivo de las obras contratadas no 

libera al Contratista de las responsabilidades a que se refiere el 

Código Civil en el artículo 1646. 

El Contratista deberá presentar al finalizar los trabajos y antes de la 

recepción provisoria, planos conforme a obra, dibujados en tela 

transparente en formato y carátula oficial conformados por la 

Inspección, que comprende: Planos de planta, cortes, fachadas, 

instalaciones complementarias, etc., en escala a determinar por la 

Dirección General de Construcciones y Mantenimiento. Dentro del 

mismo plazo deberá entregar veinte (20) negativos de 36 mm. con 

fotografías que la Inspección indique y con dos copias de tamaño 20 

x 15 cm cada uno. 

Durante la ejecución de los trabajos y cuando lo indique la 

Inspección se exigirán entre 2 y 6 fotos del mismo tamaño como 

mínimo, por cada certificación de obra según lo indique la 

Inspección. Asimismo el Contratista presentará antes de la 

Recepción Definitiva “planos conforme a obra” incluso los 

correspondientes a instalaciones original y dos copias. El 

incumplimiento de cada una de las condiciones señaladas hará 

pasible al Contratista de una Multa igual a la señalada en 1.8.5. 

De las actas de recepción deberá entregarse al Contratista una 

copia autorizada. 

 

1.12.4. Limpieza de la Obra: 

 

Una vez terminada la obra de acuerdo con el Contrato y actos de la 

recepción provisional de la misma el Contratista estará obligado 

además de la limpieza periódica exigida en 1.6.6., a entregar la obra 

completamente limpia en todas sus partes, efectuando el repaso de 

vidrios, cristales, revestimientos azulejos, artefactos sanitarios, 

eléctricos, encerados, lustrados los pisos, etc., a entera satisfacción 

de la Inspección. Esta limpieza comprende además todo el entorno 

relacionado con la obra. 

 

1.12.5. Recepciones Parciales: 

 

La recepción provisional será una sola a la terminación total de los 

trabajos, aún cuando para su ejecución hubieran regido plazos 
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parciales, salvo que las Cláusulas Especiales admitan recepciones 

parciales provisionales o que la Repartición las autorice cuando las 

considere convenientes. 

En caso de recepciones parciales provisionales, cumplido el plazo de 

garantía fijado en las Cláusulas Especiales, se practicarán, también 

fraccionadamente, las recepciones parciales definitivas. 

 

1.12.6. Devolución de la Fianza Contractual y Fondo de Reparos: 

 

La fianza contractual (5 %) y el importe de fondo de reparos, o los 

saldos que hubiere de estos importes, le serán devueltos al 

Contratista después de aprobada la recepción definitiva de la obra y 

una vez satisfechas las indemnizaciones por daños y perjuicios o 

cualquier otra deuda que corra por su cuenta. 

En caso de recepciones parciales definitivas, el Contratista, tendrá 

derecho a que se libre o devuelva la parte proporcional de la fianza 

y del fondo de reparos. 

 

1.13  DISPOSICIONES VARIAS 

 

1.13.1.   Invariabilidad de los Precios Contractuales: 

 

Los precios estipulados en el contrato serán invariables, salvo las 

variaciones de costos que correspondan por aplicación de la Ley 

12.910 y su reglamentación en la forma que se establezca en este 

pliego. 

 

1.13.2. Sistemas Patentados: 

 

Los derechos para el empleo en las obras de artículos y dispositivos 

patentados, se considerarán incluidos en los precios del Contrato. 

 

1.13.3. Seguros: 

 

A fin de cubrir los riesgos de accidente de trabajo, el Contratista 

asegurará en una compañía argentina autorizada a todos los 

empleados y obreros que emplee en la ejecución de las obras; así 

como el personal de la Inspección de la Dirección General de 

Construcciones y Mantenimiento que en forma estable desempeñe 

funciones inherentes a la realización de los trabajos hasta la 

recepción definitiva. 
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A este objeto, con anterioridad a la iniciación de la obra se 

entregará al Contratista la nómina del personal citado en el último 

término, cuyos sueldos se establecerán en las Cláusulas Especiales. 

Esta suma deberá ser aumentada proporcionalmente, corriendo los 

gastos que con ello se originen por cuenta del Contratista, cuando le 

fueren concedidas ampliaciones de plazo contractual motivadas por 

aumento de trabajo o causas no imputables al Estado. 

El seguro del personal de la Dirección General de Construcciones y 

Mantenimiento deberá ser por pólizas individuales en las que se 

establezcan, para los distintos casos, indemnizaciones en la misma 

proporción que determina la Ley 9688  considerando para ello 

jornal la vigésima parte del sueldo correspondiente. Esas 

indemnizaciones serán entregadas en efectivo al asegurado y, en 

caso de muerte, a sus beneficiarios o herederos, si aquellos no se 

hubieren determinado. El Contratista deberá, además, asegurar la 

obra contra incendio, hasta la recepción definitiva de la misma y los 

materiales acopiados s/1.14.5. Todas las pólizas de seguro o bien 

sus copias legalizadas serán presentadas ante la D.G.C.M., antes de 

iniciarse las obras, sin cuyo requisito no se abonará al Contratista 

ningún importe en conceptos de certificados. 

En caso que la D.G.C.M. resolviera introducir cambios de su 

personal, el Contratista estará obligado a entregar las pólizas 

correspondientes al que no figura en la nómina referida dentro de 

los tres (3) días corridos de la fecha en que se le notifique de la 

resolución. Todas las pólizas de los seguros descriptos deberán 

contener una cláusula en la que se indique que no podrán ser 

anulados y/o modificados sin previo consentimiento de la D.G.C.M. 

 

1.13.4. Relaciones con Otros Contratistas: 

 

El Contratista deberá facilitar la marcha simultánea o sucesiva de los 

trabajos ejecutados por él y de los que es el Estado decidida realizar 

directamente o por intermedio de otros contratistas, debiendo 

cumplir las indicaciones que en tal sentido formule la Inspección, 

respecto al orden de ejecución de esos trabajos. 

La vigilancia general de la obra quedará a cargo del Contratista 

principal. 

Este permitirá a los otros contratistas el uso de andamios, escaleras 

montacargas, etc., sin remuneración. 

Convendrá, asimismo, con aquellos y con intervención decisiva de la 

Inspección, en caso de desinteligencia, respecto a la ubicación de 

materiales y enseres. 
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Estará igualmente obligado a unir en forma apropiada su obra a la 

de los demás contratistas, o a la que realice directamente la 

D.G.C.M. ajustándose a las indicaciones que se impartirán o a los 

planos y especificaciones. 

Si el Contratista experimenta demoras o fuere estorbado en sus 

trabajos por hechos, faltas, negligencias o retrasos de otros 

contratistas, deberá dar inmediatamente cuenta del hecho a la 

Inspección para que tome las determinaciones a que haya lugar. 

 

1.13.5. Subcontratista: 

 

El Contratista, para subcontratar con terceros parte de la obra 

adjudicada, deberá obtener la previa conformidad de la D.G.C.M. 

Ningún subcontrato autorizado por la D.G.C.M. exime el Contratista 

del cumplimiento de las obligaciones a su cargo. 

El Contratista sólo empleará operarios en la clase de trabajos a que 

se dediquen y en suficiente número para que la ejecución de dichos 

trabajos sea regular y progrese con la actividad exigida en el 

Contrato. 

Diariamente el Contratista entregará a la Inspección partes 

indicativos del personal ocupado en los trabajos, de acuerdo a las 

instrucciones que se formulen. 

 

1.13.6. Responsabilidad por Subcontrato: 

 

La responsabilidad derivada de las obras subcontratadas le 

corresponderá al Contratista como si las hubiese efectuado 

directamente. 

 

1.13.7. Transportes: 

 

Los precios de los materiales serán considerados sin excepción para 

todos los casos al “pie de obra” y por lo tanto dejase expresamente 

determinado que los pasajes y fletes necesarios para la ejecución de 

las obras serán, salvo disposición en contra de las Cláusulas 

Especiales, por cuenta del Contratista, a quien sólo se le otorgará un 

certificado en el que conste el transporte que debe realizar, cuando 

ello fuere menester en orden a las prioridades establecidas por las 

disposiciones en vigor. 

 

1.13.8. “Compre Nacional” Decreto –Ley Nº 18.875/70: 
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En la presente licitación serán de aplicación las normas establecidas 

en el Decreto-Ley 18.875/70: y su Decreto reglamentario Nº 

2.930/970 (“Compre Nacional”). 

 

1.13.9. Prohibición de Contratación de Seguros por el Sistema de Auto Seguro: 

 

Prohíbese efectuar contrato por autoseguro, quedando obligado el 

Contratista a contratar el servicio de seguro con entidades 

aseguradoras locales de capital interno. 

 

1.14. RÉGIMEN PARA ACOPIO DE MATERIALES Y SU CERFICACIÓN: 

 

1.14.1. De los Materiales a Acopiar: 

 

Salvo expresa mención contraria en los pliegos de Licitación se 

considerarán dentro del Régimen aquellos materiales naturales o 

elaborados destinados a la directa incorporación en las obras a 

construir incluyéndose las estructuras parciales o totales, máquinas, 

equipos y/o muebles completos cuyo estado de ejecución solo 

requiera ajustes o completamientos secundarios previos a su 

instalación. 

 

1.14.2. Del lugar de Acopio: 

 

Los materiales deberán ser acopiados por el Contratista, al pie de la 

obra. La D.G.C.M. podrá autorizar el acopio de las unidades 

correspondientes a herrería, carpintería metálica y carpintería 

maderil en taller cuando las mismas se hallen ejecutadas en no 

menos del setenta (70 %) por ciento de su totalidad, pagándose no 

más del sesenta (60 %) por ciento del Item. 

 

1.14.3. De la Oportunidad del Acopio: 

 

El Contratista podrá solicitar acopio de materiales desde el bimestre 

anterior al de iniciación de la estructura de cada ítem estipulado en 

el Plan de Trabajo Preventivo presentado con la oferta y en el 

Diagrama de Obra aprobado, y hasta la terminación de dicho 

bimestre. 

La Inspección no dará curso a ningún pedido de acopio que se 

realice fuera del término establecido. 

No se reconocerá reintegro alguno por fletes u otras erogaciones 

provenientes del acopio fuera de obra. 
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1.14.4. De la Solicitud y Certificación del Acopio: 

 

El Contratista deberá confeccionar y mecanografiar por 

sextuplicado en formularios que el mismo suministrará y con las 

formalidades que se le exijan, el detalle de los acopios de 

materiales. El Contratista podrá solicitar la certificación de los 

mismos, con precios unitarios de hasta el ochenta (80 %) por ciento 

de los correspondientes a las facturas de su proveedor, 

reservándose la D.G.C.M. la facultad de verificar la equidad de los 

precios en cuestión, en la forma que estime corresponder. 

 

1.14.5. De la Responsabilidad por el Material Acopiado: 

 

El Contratista es depositario de los materiales acopiados y 

certificados, con todo lo que fija para tal efecto el Libro Segundo, 

Sec. Tercera XV Capítulo III del Código Civil, quedando asimismo y 

bajo su exclusiva responsabilidad todo cuanto concierne a su 

salvaguardia y correcto empleo en las obras a que están destinados. 

Dichos materiales deberán estar asegurados contra incendio o 

pérdida total o parcial para poder presentar el correspondiente 

certificado (ver 1.13.3.). 

 

1.14.6. Del Desacopio: 

 

Los importes en concepto de Acopio serán descontados 

proporcionalmente de las certificaciones de obras ejecutadas 

correspondientes al lapso para el cual fueron previstos los 

materiales, salvo que por causas no imputables al Contratista se 

reajuste el ritmo de los trabajos en cuyo caso y previa solicitud al 

respecto la Dirección fijará la forma equitativa en que se efectuarán 

las deducciones por desacopio. 

 

1.15. RESCISIÓN DEL CONTRATO: 

 

1.15.1. Causas de Rescisión: 

 

El Contrato podrá rescindirse por cualquiera de las causas y en 

orden a los procedimientos determinados por los artículos 49 al 54 

de la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064. 

 

1.15.2. Notificación de la Rescisión: 
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Las causas de rescisión constarán a la U.N.L.P. y harán fe para el 

Contratista una vez que la D.G.C.M. haya comunicado a éste último 

por nota bajo recibo o telegrama colacionado. 

 

1.15.3. Toma de Posesión de la Obra: 

 

Producida la rescisión, la U.N.L.P. tendrá derecho a tomar posesión 

de la obra, previo inventario y evalúo de los trabajos, materiales y 

equipos, en el estado en que se encuentren. Podrá también ordenar 

la prosecución de la obra en las condiciones en que estime más 

conveniente, respondiendo el Contratista por los perjuicios que 

sufra la U.N.L.P. a causa del nuevo Contrato que celebre, cuando la 

rescisión haya sido por culpa de éste. 

 

1.15.4. Inventario: 

 

El inventario se realizará con un representante de cada parte, sin 

interrupciones y sin que por él se paralice la obra. Una vez 

terminado se elevará a la aprobación de la D.G.C.M. 

 

1.15.5. Avalúos: 

 

El avalúo se realizará de mutuo acuerdo y únicamente se recurrirá a 

la justicia federal si fracasase el arbitraje obligatorio previo. 

 

1.15.6. Liquidación de los Trabajos: 

 

La U.N.L.P. practicará asimismo la liquidación de todos los trabajos 

ejecutados por el Contratista y terminados con arreglo al Contrato y 

determinadas las cantidades y clases de trabajos inconclusos, 

materiales e implementos inventariados que sean de recibo o 

indispensables en la obra. 

Los materiales e implementos no aceptados por la D.G.C.M. serán 

retirados de la obra por el Contratista a su costo, dentro de los 

quince días siguientes a la notificación por telegrama colacionado 

que aquella le envíe. Si el Contratista no cumpliere esta Disposición 

en el plazo señalado, la D.G.C.M. hará retirar y depositar fuera de la 

obra esos materiales e implementos, estando todos los gastos a 

cargo de aquel. 

Los trabajos, incluso los no aceptados, serán demolidos por la 

D.G.C.M. por cuenta del Contratista. 
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El importe de la liquidación de los trabajos ejecutados, terminados o 

incluso que sean de recibo, materiales o implementos aceptados a 

precios de inventario constituirán un crédito a favor del Contratista, 

previa deducción de los pagos a cuenta efectuados. 

El mencionado crédito del Contratista, cuando la rescisión sea por 

su causa, quedará en poder de la U.N.L.P.  hasta la terminación y 

liquidación final de los trabajos, respondiendo a los excesos de 

éstos y a los perjuicios que se originen con motivo de la rescisión o 

de la mala ejecución de los trabajos. 

Si en el caso anterior, las sumas retenidas no bastaren para cubrir 

los mayores desembolsos y perjuicios que la rescisión irrogue a la 

U.N.L.P., el Contratista deberá abonar el saldo que por ese concepto 

resulte. 

 

PARA OTROS SISTEMAS DE CONTRATACIÓN QUE NO FUERAN 

“AJUSTE ALZADO” CON PRESUPUESTO OFICIAL DETALLADO. 

 

1- Contrataciones por Ajuste Alzado sin Presupuesto Oficial Detallado. 

 

Las obras se contratarán por ajuste alzado sobre la base del monto 

total establecido por el adjudicatario en su oferta, quedando 

entendido que las certificaciones parciales son al solo efecto de 

pago a cuenta del importe total de la obra. 

Dentro del monto del contrato se entenderá incluido el costo de 

todos los trabajos que, sin estar expresamente indicados en los 

documentos del contrato, sean imprescindibles ejecutar o proveer 

para la obra resulte en cada parte y en su todo concluida con 

arreglo a su fin y al espíritu de esos documentos. 

El oferente presentará conjuntamente con la propuesta un 

presupuesto detallado de su cotización, ítem por ítem siguiendo el 

listado oficial, con la indicación de metrajes oficiales, precios 

unitarios y totales de los ítem. En su preparación se tendrá en 

cuenta que: 

a) Se podrán agregar o intercalar los ítem que a juicio del oferente 

pudieran faltar. En caso de supresión de algún ítem se deberá 

dejar indicado al margen la razón de su eliminación. 

b) Se mantendrá en todos los casos el orden de los existentes y el 

que faltare se intercalará en el rubro respectivo, designándoselo 

con carácter de “bis”. 

Por los errores de significación que pudieran caracterizar 

determinados ítem del presupuesto, la Repartición exigirá al 

adjudicatario su corrección dentro de los siete (7) días corridos de la 
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notificación. La corrección podrá ordenarse en cualquier momento 

durante la marcha del contrato y deberá cumplirse por la vía del 

prorrateo o compensación, en la forma que estime más 

conveniente y resultare satisfactorio a juicio de la Repartición. Dicha 

operación no modificará el monto total de la oferta que sirviera de 

base para la adjudicación. 

No se reconocerá diferencia alguna a favor del Contratista, entre el 

volumen ejecutado en obra y el consignado en el presupuesto de 

contrato, salvo que las diferencias provengan de ampliaciones o 

modificaciones, debidamente aprobadas por autoridad competente. 

 

2- Contrataciones mixtas de Ajuste Alzado y Unidad de medida o Precios 

Unitarios. 

 

Para los ítems a contratar por Ajuste Alzado rigen las condiciones 

correspondientes del Pliego. 

En cuanto a los ítems a contratar por unidad de medida y que 

estarán expresamente señalados en el presupuesto oficial y con 

indicación de las cantidades o metrajes a cotizar, se reajustarán en 

más o en menos, según medición de lo realmente ejecutado y 

certificadas sus diferencias con el procedimiento fijado en el 

Artículo 1.10. 

En la propuesta, confeccionada de acuerdo con el modelo de 

fórmula que se agrega a esta documentación, el oferente dejará 

constancia del : 

a) monto global de las obras por ajuste alzado. 

b) monto detallado de los ítem por unidad de medida, repitiendo 

los metrajes indicados en el Presupuesto Oficial, consignando los 

precios unitarios que cotiza y 

c) la suma de ambos conceptos, que representa el monto total de 

su oferta. 

 

3- Contrataciones por Unidad de Medida o Precios Unitarios. 

 

Las obras se contratarán por el sistema de unidad de medida sobre 

la base de la cantidad de unidades determinadas en el presupuesto 

oficial y de los precios unitarios establecidos en la propuesta por el 

adjudicatario. Dentro del monto de cada ítem del contrato se 

entenderá incluido el costo de todos los trabajos que, sin estar 

expresamente indicados en los documentos del contrato, sean 

imprescindibles ejecutar o proveer para que la obra resulte en cada 
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parte y en su todo, concluida con arreglo a su fin y al espíritu de 

esos documentos. 

Las cantidades o metrajes consignados en el Presupuesto Oficial y 

que el oferente deberá respetar en su cotización, serán reajustados 

en más o en menos, según medición de la realmente reajustado, y 

certificará su diferencia con el procedimiento fijado en el artículo 

1.10. 

Los oferentes presentarán con su propuesta, un Presupuesto por 

triplicado con la indicación de las cantidades (repitiendo las ya 

fijadas en el Presupuesto Oficial) y los precios unitarios que 

ofrezcan, estableciendo los montos parciales para cada ítem y el 

total resultante. 

 

LLUVIA 

 

Se considerarán días de LLUVIAS EXCEPCIONALES a los efectos de 

ampliación de plazo los que igualen o superen las siguientes 

cantidades de precipitaciones (en mm), según promedios 

mensuales considerándose solamente las correspondientes a los 

días laborales para el personal de la Construcción. 

 

 

 MES LLUVIA 

  

                  Enero 12,00 mm 

 Febrero 12,50 mm 

 Marzo 13,50 mm 

 Abril 12,50 mm 

 Mayo 11,00 mm 

 Junio   8,50 mm 

 Julio   8,50 mm 

 Agosto   8,50 mm 

 Septiembre 10,50 mm 

 Octubre   9,00 mm 

 Noviembre 10,00 mm 

 Diciembre 10,00 mm 

 

 

Las alturas anteriores se deducen de los promedios de caídas y 

frecuencias Mensuales entre los años 1908 a 1965, según informe 

del Departamento de Geofísica del Observatorio Astronómico 

(9/III/66), según discriminación siguiente: 
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 MES MM DIAS 

  

 Enero  92,0  7,5 

 Febrero  83,0  6,7 

 Marzo                   103,4  7,8 

 Abril                      102,4  8,5 

 Mayo 79,5  7,5 

 Junio 62,4  7,5 

 Julio 62,5  7,4 

 Agosto 66,3  8,0 

 Septiembre 81,6  8,1 

 Octubre 76,6  8,8 

 Noviembre 91,3  9,6 

 Diciembre 86,9  8,6 

 

 

LA PLATA, JULIO DE 1966. 

 

 

 

 

 

MODELO DE PROPUESTAS (1) 

 

De conformidad con lo indicado en el artículo 1.3.2. la propuesta se 

redactará conforme al siguiente modelo, pudiendo los oferentes 

formular a continuación del párrafo Nº 2 todas las aclaraciones que 

crean convenientes. Las ofertas variantes se presentarán por 

separado redactadas en forma similar. 
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PROPUESTA 

 

(Lugar y Fecha)........................................ 

Señor Presidente de la  

Universidad Nacional de La Plata 

 

El/los que suscriben, en su carácter de representante/s Legal/es o 

titular/es de la/s empresa/s.................................................................................. 

Con domicilio legal en....................................................................................... se 

compromete/n a ejecutar por el sistema de “Ajuste Alzado” las obras 

de...............................................................................................correspondientes 

a la licitación...........................Nº........................, si le/s fueran adjudicadas, 

proveyendo todos los materiales y mano de obra, comprometiéndose, 

asimismo, a realizar todos los trámites que sean necesarios para cumplir 

satisfactoriamente con esta oferta, las bases de la licitación, y todos los 

documentos que integrarán el contrato, dentro del plazo de........ y por el 

monto total de Pesos ............................................................ ($........................).- 

(2) Como garantía de esta oferta se acompaña a la presente. 

(3).......................................... por un importe de Pesos ……………………. 

($......................) que cubre el UNO POR CIENTO (1 %) del monto de 

Presupuesto Oficial.- 

 Se adjunta el legajo de licitación debidamente firmado. 

 Saludamos al Señor Presidente muy atentamente. 

 
 

  Sello                                                                                                   Firma/s 

       

 

Aclaración/es de Firmas 

Documento/s de Identidad 

 

(1) Por triplicado. 

(2) Suprimir este párrafo si no se requiriere garantía de oferta. 

(3) Indicar tipo de garantía, ente emisor, etc. 
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CONTRATO 

Modelos/1.4.7. 

 De acuerdo a lo establecido en 1.4.7. la redacción de la contrata 

entre la Universidad Nacional de La Plata y el adjudicatario se 

ajustará al siguiente modelo. 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA 

CONTRATA Nº       U.N.L.P. 

 

Entre la Universidad Nacional de La Plata, en adelante “La 

Universidad”, con domicilio legal en Avda. 7 Nº 776 y la 

firma...................................................en adelante “el Contratista”, que 

fija domicilio legal en la calle.................................se conviene celebrar 

el siguiente contrato.-------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 1º OBJETO DEL CONTRATO: El Contratista, se 

compromete a realizar todos los trabajos correspondientes a la 

licitación.......................Nº......................... para la obra:……………………… 

en un todo de acuerdo a lo establecido en la presente y la 

documentación que se enumera en el artículo segundo-------------------  

ARTÍCULO 2º DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Formará parte 

integrante de este Contrato:...................................................................... 

 (Transcribir pliego de condiciones hoja2)................................................ 

Notas aclaratorias (fs....................../...................) la oferta de fs. ...../..... 

del expediente Nº................... todo lo cual “El Contratista” firma de 

conformidad y declara conocer y aceptar como perteneciente a la 

licitación pública Nº............------------------------------------------------------------ 

ARTÍCULO 3º SISTEMA DE CONTRATACIÓN Y MONTO: La obra se 

contrata por el sistema de “Ajuste Alzado” en las condiciones 

determinadas en la documentación que forma parte del presente 

contrato, comprometiéndose “El Contratista” a efectuarlos por el 

importe total de Pesos. …………………………………………….($......................) 

ARTÍCULO 4º CERTIFICACIÓN Y FORMA DE PAGO: La Universidad 

acepta el precio establecido en el Artículo 3º y se compromete a 

abonar los certificados correspondientes hasta el ejercicio en curso 

tan sólo hasta la concurrencia de las sumas fijadas por el Plan 

Integral de Trabajos Públicos del presente año y condicionalmente 

hasta cubrir la certificación total de este Contrato, en la proporción 

que anualmente contemplen los planes futuros sin que ello 

signifique renuncia por parte del Contratista a los derechos que en 

relación con el artículo 48 de la Ley 13.064 y Ley 21.392 puedan 

corresponderle.--------------------------------------------------------------------------- 
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La certificación se efectuará mensualmente en forma proporcional y 

acumulativa y los pagos que en consecuencia se realicen tendrán 

carácter de pagos a cuenta de mayor cantidad, sin que ello implique 

la aceptación de los trabajos realizados.----------------------------------------- 

ARTÍCULO 5º PLAZO DE EJECUCIÓN Y MULTAS: El Contratista dará 

comienzo efectivo a los trabajos dentro de los diez (10) días 

corridos, contados a partir de la fecha de recibir la orden de 

iniciación por escrito según 1.5.2. y deberá entregar los trabajos 

totalmente terminados con arreglo a su fin en un plazo no mayor 

de......................................días corridos, contando a partir de la fecha 

del acta de iniciación.-------------------------------------------------------------------- 

En caso de incurrir en mora, “El Contratista” se hará pasible de la 

multa establecida en 1.5.7.------------------------------------------------------------ 

ARTÍCULO 6º RESPONSABILIDADES CIVILES: Se deja expresa 

constancia que la recepción definitiva de los trabajos motivo del 

presente contrato no libera al Contratista de las responsabilidades 

del Artículo 1646 del Código Civil y correlativas.------------------------------- 

ARTÍCULO 7º INSPECCIÓN: La Inspección, Contratos y Dirección de 

los trabajos motivo del presente contrato serán ejercidos por la 

Dirección General de Construcciones y Mantenimiento, aceptando 

el Contratista su jurisdicción así como la de los servicios y agentes 

dependientes de la misma.----------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 8º A LOS EFECTOS LEGALES DEL PRESENTE CONTRATO: 

Las partes constituyen domicilio legal en los lugares citados artículo 

1.4.10. y se someten a la jurisdicción de los Tribunales Federales de 

la Ciudad de La Plata.-------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 9º GARANTÍA Y SELLADO DE LEY:  El Contratista afianza el 

fiel cumplimiento del presente contrato mediante (describir 

exhaustivamente el instrumento de garantía) que cubre el 5 % del 

monto total de este contrato y se hará cargo del sellado de Ley. La 

fianza presentada queda bajo custodia de la Universidad, 

depositada en la D.G.C.M. del Rectorado, previamente a la firma del 

presente.------------------------------------------------------------------------------------- 

 

En prueba de conformidad, en la ciudad de La Plata a ......... días del 

mes.................. del año..........se firman cinco (5) ejemplares de un 

mismo tenor y a un solo efecto; el original quedará en poder de la 

Universidad (en resguardo en Tesorería General), el duplicado para 

el Contratista, el triplicado para ser agregado al expediente 

Nº...................... del registro de la Universidad, el cuadruplicado y 

quintuplicado quedará en poder de la D.G.C.M., siendo suscripto 

por....................................................................................................- 
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NOTA ACLARATORIA: 

 

                     Forma parte integrante de la documentación el Decreto 

Nº 1.186, publicado en el Boletín Oficial el día 23/4/84, cuyo texto es 

el siguiente: 

 

DECRETO Nº 1.186: 

 

Buenos aires, 16 de abril de 1984. 

 

          Visto que en el cumplimiento de los plazos contractuales de 

las obras públicas y en los planes de trabajos y de inversión 

estipulados en los contratos que formaliza la Administración por el 

régimen de la Ley número 13.064, tienen incidencia las dificultades 

financieras que en situaciones de extraordinaria anormalidad 

económica deben soportar las empresas contratistas de obras 

públicas, derivadas, en general, tanto del atraso en el pago de los 

certificados en que incurren las entidades comitentes por la 

eventual insuficiencia de recursos, como asimismo de la situación 

crítica que cíclicamente se registra en el mercado financiero; y 

 

C O N S I D E R A N D O : 

 

          Que en la medida que los hechos de esa especie puedan ser 

encuadrados en el concepto de causa justificada de las demoras en 

que hayan incurrido los Contratistas de conformidad con lo previsto 

en el Artículo 35 de la Ley Nº 13.064 de Obras Públicas, es 

pertinente que las reparticiones comitentes acuerden las prórrogas 

que en cada caso correspondan. Que a ese fin es aconsejable 

impartir las instrucciones del caso por vía de reglamentación de la 

mencionada norma legal con el objeto de que se actúe con unidad 

de criterio, 

 

Por ello, 

 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 

 

D E C R E T A 

 

Artículo 1º: Se considerarán causas justificadas del incumplimiento 

de plazo de ejecución y del plan de trabajo y de inversión 

estipulados en los contratos de obra pública, encuadradas en el 
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AANNUULLAADDOO  

Artículo 35 de la Ley 13.064, las dificultades que generen demoras, 

originadas en la situación financiera de la plaza sobrevinientes de la 

celebración del contrato y las derivadas del atraso en que incurra el 

comitente en la medida que el contratista pruebe su incidencia en el 

plazo contractual. 

Se entenderá que ha existido atraso cuando el comitente ha 

demorado los pagos o retrasado por su culpa la emisión de los 

certificados en forma tal que el monto impago de éstos o, en caso, 

el de los no emitidos en término, supere el quince por ciento (15%) 

del valor contractual actualizado o, en caso de mora, el retardo 

exceda de tres (3) meses al plazo contractualmente estipulado para 

el pago. 

 

Artículo 2º: La justificación de la demora, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 1º del presente decreto, determinará el 

otorgamiento de una correlativa prórroga del plazo contractual y la 

consecuente modificación del plan de trabajo y de la curva de 

inversión estipulados. 

 

Artículo 3º: Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional 

del Registro Oficial y archívese. 

                                                                           ALFONSIN 

                                                                           Roque G. Carranza. 

 

Reconocimiento de Variaciones de Costos - Ley 12.910. 

 

Las variaciones de costos que se produzcan se liquidarán a la 

empresa en forma mensual, utilizando el número índice que a ese 

efecto publica el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) 

para costo de la construcción. Se fijará como número índice básico 

el correspondiente al mes de la fecha de la licitación de la obra de la 

entidad arriba mencionada. A los efectos de la liquidación de las 

variaciones de costos, el valor aludido se aplicará sobre el noventa 

con noventa y un centésimo por ciento (90.91) del monto 

correspondiente al certificado de obra respectivo, es decir 

deduciendo el nueve con nueve centésimos por ciento (9,09%) 

estipulado como beneficio. En consecuencia, dentro del porcentaje 

mencionado del 90,91% se hallan involucrados los conceptos de 

materiales, mano de obra, amortización de equipos, gastos 

generales, indirectos, financieros, impositivos, etc., integrantes del 

monto del contrato. 
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Anexo Certificados - Modelo de Caratula (5 juegos) 
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Anexo - Modelo de Acta de medición (3 juegos)      
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Anexo - Planilla de detalle (5 juegos) 
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Art. 1.11.3 modificado Pago de los certificados: 

La U.N.L.P. abonará al Contratista el importe de la obra a medida que la D.G.C.M. apruebe 

los certificados mensuales por el valor de lo hecho. En los casos en que un ítem no haya 

sido ejecutado en todas las fases que comprende el precio unitario, se estimará el valor de 

lo hecho, en forma proporcional. En estos casos se confeccionará una planilla firmada por 

la Inspección y el Contratista donde conste detalladamente para estos ítems la tarea 

realizada en obra. 

El contratista deberá confeccionar y mecanografiar los certificados por sextuplicado, en los 

formularios que él mismo suministrará y con las formalidades que se le exijan, para lo cual, 

se practicarán mediciones de la obra ejecutada, aplicando al cómputo respectivo los 

precios unitarios correspondientes a cada uno de los ítems del presupuesto oficial afectado 

del porcentaje de aumento o disminución estipulado y calculado ya sea por unidad o ajuste 

alzado. 

Cuando razones de conveniencia lo impongan podrá la Inspección certificar 

porcentualmente algún ítem a los efectos de evitar un prematuro agotamiento del mismo 

quedando sujeto al reajuste final. 

El pago de los certificados se hará efectivo dentro de los CUARENTA y CINCO (45) días 

corridos a partir de la aprobación de los mismos por la Dirección General de 

Construcciones y Mantenimiento. 

Si se constataren errores u omisiones que alteren el valor cierto de los créditos o débitos, 

tales documentos serán devueltos para su corrección.  

En caso de disconformidad de parte del Contratista con la medición se extenderá de todas 

maneras el certificado con los datos proporcionales, rectificándose “a posteriori”, si 

correspondiera, la certificación pertinente. 

Los certificados constituirán en todos los casos documentos provisionales para pagos a 

cuenta, sujetos a posteriores rectificaciones hasta tanto se produzca la liquidación final y 

ésta sea aprobada por la U.N.L.P. 

 

Está previsto un ANTICIPO FINANCIERO del TREINTA POR CIENTO (30%) del monto 

contractual. El mismo se efectivizará dentro de los TREINTA (30) días corridos a partir de la 

firma del contrato. 

Para que el Comitente pueda hacer efectivo el mismo, el Contratista deberá, dentro de los 

diez (10) días corridos de la firma del Contrato suministrar una Garantía a favor del 

Comitente por el Anticipo Financiero otorgado. 

La garantía deberá estar constituida por una Póliza de Seguro de Caución, por el cien por 

ciento (100%) del importe total del Anticipo. Si el Adjudicatario no integrara la garantía 

mencionada, el comitente no efectivizará el Anticipo, y esto no constituirá causal de mora 

en la iniciación de los trabajos imputable al Comitente. 

A medida que el Contratista vaya devolviendo, mediante el descuento correspondiente en 

la certificación mensual, el porcentaje del Anticipo otorgado, el Contratista podrá sustituir la 

garantía del Anticipo, por otra correspondiente al valor del Anticipo a devolver remanente. 

 


